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OBRAZLOZITEV RAZLIKE V VREDNOSTI INVESTICIJE ZA PAVILJON NOB V TRZIGU

1.PRIMERJAVA OCENJENE VRENOSTI DEL IN IZBRANE PONUDBE ZA IZVEDBO

Na javnem narocilu za izvedbo del $tevilka JN11833/2014 dne 24. 12. 2014 za izvedbo investicijsko
vzdrzevalnih del na paviljonu NOB v TrZi¢u je prislo do cca 30% povecanja cen iz osnovnega popisa
del, ki je bil izdelan za projekt prenove PZI §t. 210/2013. V popisu so bile zajete postavke in
projektantske ocene investicije iz leta 2013.

Najvecje odstopanije je pri gradbeno obrtniskih delih tudi posledi¢no, ker je zunanii financer projekta
zahteval pogodbo na kljug.

Pri tem so se dopolnili popisi del za kompletno zamenjavo bakrene kritine in obrob, kar v prvotnem
projektu ni bilo predvideno. Avtor objekta arh. Oblak in ZVKDS obmo¢na enota Kranj sta pogojevala,
da se ohrani obstoje¢a bakrena kritina, ki je z leti ze dobila naravno zasgito — volk v zeleni barvi. Pri
ogledu ponudnikov za javno narogilo, je bilo mnenje vegine, da se vedji del obstojede bakrene
ploCevine ne bo dalo ohraniti in tudi tezko dopolniti, zato smo projektanti dodali postavke v popisu
krovsko kleparskih del, kar v prvotni oceni ni bilo upostevano.

Poleg tega je izbrani izvajalec del povecal cene za predvideno sanacijo obstoje&ih armiranobetonskih
konstrukcij, ker ga zavezuijejo pravila s pogodbo na klju¢. Enako so pove&ane cene pri izvedbi
posebne toplotne izolacije Skyteh, kij e bila zahtevana zaradi ohranjanja vi§in slojev na strehi.

Najveéé{e odstopanje je pri izvedbi fasadnega ovoja, razlika v ceni je 86.790,00 EUR, ki so zahtevani
profili Svicarski proizvod, kjer je pri§lo v dveh letih do bistvenih podraZitev. Poleg tega je izbrani
izvajalec na zahtevo iz projektne dokumentacije po stati¢ni presoji izvedbene resitve, dodal profile, ki
so skupaj z vsemi ostalimi elementi povzrogili povisanje cene Ze iz zgoraj omenjene zahteve po
izvedbi na kljuc.

Projektanti pri omenjeni izvedbi vr§imo tudi projektantski nadzor, delavniki naérti izbranega
podizvajalca del za celoten fasadni ovoj bomo skrbno spremljali in prougili ali je podana dopolnitev, ki
je tudi cenovno visoka upravi¢ena.

Primerjalna analiza je v priponki.

Odgovorni projektant :

Monika Fini;-Seréa, univ.dipl.inZ.arh.
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