OBCINA CRNOMELJ K tocki 4
OBCINSKI SVET

Gradivo za sejo Obcinskega sveta v mesecu_maju 2015

Zadeva: Informacija o stanju na projektu CeROD Il

V skladu z zahtevo obcinskih svetnikov po obravnavanju informacije glede trenutnega stanja na
projektu Cerod Il, vam v obravnavo posredujemo porocilo v.d. direktorja podjetja CeROD, center za
ravnanje z odpadki, d.o.o., j.p.

Dodatne informacije o poteku projekta, bodo predstavljene s strani predstavnika podjetja CeROD, in
sicer na sami seji obCinskega sveta.

Predlog sklepa:

—  Obginski svet ob¢ine Crnomelj je obravnaval »Informacijo o stanju na projektu CeROD ll« in jo
kot tako sprejme v predloZeni vsebini.
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Mnenje Odbora za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo:

Odbor za gospodarstvo in komunalno infrastrukturo je na svoji 4. seji, dne 04.05.2015 obravnaval
gradivo: »Informacija o stanju na projektu CeROD ll« in Ob&inskemu svetu ob¢ine Crnomelj predlaga,
da gradivo obravnava in Informacijo kot tako sprejme v predloZeni vsebini.
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ZADEVA: INFORMACIJA O STANJU PROJEKTA REGIJSKI CENTER ZA RAVNANJE Z
ODPADKI DOLENJSKE II. FAZA (CeROD II)

¢ Pridobljena dovoljenja
Pridobljeno je pravnomocno okoljevarstveno dovoljenje in pravhomoéno gradbeno dovoljenje.

Upravno sodis¢e je zavrnilo tozbo Civilne iniciative zoper sklep ARSO v postopku pridobivanja
OovD.

e Dosedanji stroski na investiciji (projektiranje in gradnja MBO)
Izvedba CeROD Il 1. zac. situacija 356.866,58 € (od tega 10% zadrzanih sredstev)
2. zat. situacija 344.121,34 € (od tega 10% zadrzanih sredstev)
3. zac€. situacija 380.698,62 € (od tega 10% zadrzanih sredstev)

Nadzor CeROD I 13.864,01 €
Vodenije investicije Cerod 10.702,51 €
Skupaj 1.106.253,06 €

Investitor je izvajalcu delno zavrnil 2. zaasno situacijo v visini 767.263,15 EUR, zato navedeni
znesek izvajalec zahteva po sodni poti.

¢ Novelacija investicijskega programa s preverbo moznosti izvedbe projekta v vec
variantah

Svet Zupanov druzbe Cerod d.o.0., je na 3. seji dne 23. 3. 2015 sprejel sklep, da se zaradi novih
okoliscin in sprememb na podroéju odpadkov, odstopanja terminskega in finanénega plana izdela
novelacijo investicijskega programa za projekt CeROD I, ki naj obravnava naslednje variante:

1. varianta O: projekta CeROD Il se ne izvede (odpadke se na obdelavo vozi drugam,
obdelane pa nazaj na odlagalis¢e Leskovec, letna vhodna koli¢ina odpadkov = 20.000
ton)

2. varianta 1a: CeROD Il se izvede (v 2015 sofinanciranje EU in RS, letna vhodna koliéina
odpadkov v MBO = 41.000 ton )

3. varianta 1b: CeROD Il se izvede (v 2015 sofinanciranje EU in RS, letna vhodna koli€ina
odpadkov v MBO = 20.000 ton )

4. varianta 2: CeROD Il se izvede (ob¢ine same financirajo projekt, letha vhodna koli€ina v
MBO = 20.000 ton)

5. varianta 3: CeROD Il se izvede (v lastniStvo vstopijo nove obéine in pomagajo pri
sofinanciranju projekta, vhodna koli¢ina v MBO = 41.000 ton)

6. varianta 4. CeROD Il se izvede v javno-zasebnem partnerstvu (vhodna koli¢ina v MBO =
41.000 ton)



7. varianta 5: projekta CeROD Il se ne izvede (na regijskem odlagali$¢u Leskovec se zgradi
manjsi obrat MBO odpadkov, letna vhodna koli¢ina odpadkov = 20.000 ton)

Za pregled in presojo je bila imenovala delovna skupina, ki je dne 14. 4. 2015 sestavila Porogilo o
pregledu novelacije IP (april 2015) in podala svoje mnenje glede smotrnosti investicije s
predlogom najugodnejse variante. Nadaljevanje investicije so podprli vsi €lani komisije razen
predstavnika iz posavskih Obéin in predstavnika Obg&ine Sentjerne.

V ¢asu od 15. 4. 2015 do 21. 4 2015 se je izdelala dopolnitev novelacije IP (z dne 21. 4. 2015):
sprememba finanénega plana pri projektu CeROD II, ker je mozno priCeti z gradnjo prej; dodano
je vrednotenje tveganj pri vseh variantah in izvedeni so popravki pri oceni gradnje manjSega MBO
in oceni stroskov v primeru prekinitve izvedbe projekta CeROD II.

Svet Zupanov druzbe CeROD, d. 0. 0. je na seji dne 22. 4. 2015 obravnaval celotno problematiko
ravnanja z odpadki — upostevajo¢ rezultate iz izdelane novelacije IP z dne 21. 4. 2015. Sprejet je
bil nasledniji sklep:

»Svet Zupanov se strinja, da se s projektom CeROD Il nadaljuje samo v primeru izpolnjenih
naslednjih dveh pogojev, in sicer:
- da izvajalec zagotovi, da bo v letu 2015 vrednostno izvedel vsaj 75 % pogodbenih del in
za to predlozil ustrezno banéno garancijo in
- da se pridobi sofinancerska pogodba za financiranje iz kohezijskih sredstev in proracuna
Republike Slovenije.«
Oba pogoja morata biti izpolnjena v roku 10 dni.«

e Poziv pristojnemu ministrstvu za podpis aneksa k sofinancerski pogodbi

Mestna obcina Novo mesto (MO NM) je pri Sluzbi Viade RS za razvoj in evropsko kohezijsko

politiko (SVRK) in Ministrstvu za okolje in prostor (MOP) preverila razlicne moznosti izvedbe

projekta, da bi se za projekt CeROD Il lahko &rpala evropska sredstva in sredstva proraéuna RS:

- za fazno izvedbo projekta,

- za spremenjen obseg projekta,

- moznost prerazporeditve koriSenja sredstev iz drzavnega proracuna pri spremenjenem
nacinu izvedbe.

Za vse predlagane moznosti je bil negativen odgovor.

Po pridobitvi pravhomoénega gradbenega dovoljenja je MO NM dne 17. 4. 2015 pozvala MOP in
SVRK k sklenitvi aneksa k Ze sklenjeni pogodbi o sofinanciranju za projekt CeROD Il oz. sklenitvi
nove pogodbe, v katero se naj vkljuéi moznost ¢rpanja sredstev v letu 2015 izklju€no iz sredstev
kohezije in drzave, v letu 2016 pa bi sredstva zagotavljale ob¢&ine.

V skladu z Navodili SVRK iz decembra 2014 za pospeSitev sofinanciranja infrastrukturnih
projektov s sredstvi evropske kohezijske politike v okviru OP ROPI za obdobje 2007-2013 je v
letu 2015 omogoé&eno izplacevanje izkljuéno s kohezijskimi sredstvi (85 %) in s sredstvi prorac¢una
RS (15 %). Crpanje je mozno do konca leta 2015.

e Nadaljnje aktivnosti
S ciliem zagotovitve pogojev za nadaljevanje projekta CeROD Il (dologil jih je Svet Zupanov) bo

danes dne 24. 4. 2015 opravljen sestanek z izvajalcem, sofinancerju pa je ponovno posredovan
zahtevek za sklenitev sofinacerske pogodbe v naslednjem tednu.

S spostovanjem,

Alojz Kregar,
v, dedirektor-

Poslano:
- naslovnik,
- arhiv.
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