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VMESNO POROCILO O 1ZVAJANJU UKREPOV IN UCINKIH PO SANACIJSKEM NACRTU DRUZBE
OKOLJE PIRAN, b, O, 0. ZA OBDOBJE 2019-2023, na dan 31, 12. 2021

Druzba je od nastopa novega poslovodstva 14. 6. 2019 v postopku izvajanja sanacije skladno s
Sanacijskim nacrtom druZbe, ki je bil izdelan v obdobju od navedenega datuma do konca leta 2019
in sprejet na Nadzornem svetu Javnega podjetja OKOLJE Piran, d. o. 0., dne 29. 1. 2020 ter po
pregledu in uskladitvi z obdinskimi strokovnimi sluzbami, skupaj z dopolnitvami, potrjen na
korespondencni seji Nadzornega sveta dne 28. 2. 2020.

Sanacijski nacrt je bil pripravljen in sprejet pred pojavom epidemije covid-19, zato ta dejavnik v
Sanacijskem nadrtu ni bil upostevan in smo morali izvajanje Sanacijskega nacrta prilagoditi
ukrepom za zajezitev epidemije, kar je vplivalo na poslovanje druzbe in posledi¢no tudi na realizacijo
Sanacijskega nacrta.

Posledice ukrepov zaradi epidemije covid-19 so razvidne iz Letnega porocila druZbe za leto 2020.
V nadaljevanju so povzeti izvedeni sanacijski ukrepi (poglavje 10 v Sanacijskem nacrtu), ki so
opredeljeni kot:

- kratkoroc¢ni sanacijski ukrepi

- srednjerocni sanacijski ukrepi in

- dolgorocni sanacijski ukrepi

ter njihova realizacija v letu 2019 in v letu 2020.

1. Kratkorocnisanacijski ukrepi

10.1.1 Reprogramiranje najetih kreditov druZbe - ukrep je izveden

Druzba je imela najete dolgoroc¢ne in kratkoroZne kredite z neugodnimi financnimi pogoji v skupni
vidini 2,381.919,24 evrov,

Z namenom finan¢ne konsolidacije smo pristopili k reprogramiranju najetih kreditov z najemom
dolgorocnega kredita v visini 3.000.000 evrov in odplacilno dobo 15 let.

lzvedeno je bilo povprasevanje pri desetih bankah. Na podlagi prejetih ponudb je bila kot
najugodnejsa izbrana Delavska hranilnica, s ponujeno obrestno mero 6mEuribor + 1,14-odstotka.
Dne 3. 10. 2019 je bila z njo podpisana kreditna pogodba.

Do dne 23. 12. 2019 je podjetje OKOLJE Piran, d. 0. 0., ¢rpalo znesek v viSini 2.374.355,47 evrov in
poplacalo prejeta posojila pri ostalih kreditodajalcih (BKS BANK AG, ABANKA, in RiZanski vodovod
Koper). V zacetku leta 2020 je pojav COVID popolnoma ohromil vso gospodarsko dejavnost, zato se
je tudi druzba OKOLJE Piran, d. o. o., ukvarjala s tekocim poslovanjem in je zaasno ustavila vse
predvidene investicijske projekte, zato je ostal znesek 625.644,53 evrov neporabljen. Ker so se
zadeve na finanfnem in posiovnem podrodju v letu 2021 ponovno konsolidirale (podjetje je
izkazovalo financ¢no stabitnost in tekode poravnavalo svoje obveznosti), smo dne 1. 10. 2021 oddali
na banko DELAVSKA HRANILNINCA d. d. novo VLOGO za odobritev Crpanja preostalega zneska
kredita, saj je po naravi stvari tveganje za banko v teh okoliscinah, ko so finanéni kazalniki
kreditojemalca bistveno boljsi, niZje, kot na dan odobritve dolgorocénega kredita. Zal nam je banka
podala negativni odgovor brez obrazloZitve. Dne 15, 12, 2021 smo zato penovno poslali prosnjo za



proucitev nase vloge. Januarja 2022 je banka DH odgovorila, da potrebuje zakljucno bilanco 2021 za
nadaljnjo obravnavo. Marca 2022 smo posredovali nerevidirane bilance.

Finanéni uéinek:

- zniZanje financnih odhodkov za 19.000 evrov letno,

- izboljSan denarni tok druzbe z 25.949,78 evrov na 16.666,67 evrov mesechih izdatkov

- naletni ravniima druzba na razpolago 111.397,32 evrov vec obratnih sredstev

- od 1. 4. 2020 do 31. 3. 2021 moratorij (covid-19) na odplacilo glavnice za razbremenitev
poslovanja za 150.000 evrov.

Z navedenim ukrepom je izboljSana bonitetna ocena druzbe ter zagotovljeno boljSe pogajalsko
izhodisce z bankami in poslovnimi partnerji.

10.1.2 Optimizacija delovnih procesov (racionalizacija strosSkov dela) - ukrep je izveden

V druzbi je bila s ciljem vecje ucinkovitosti, optimizacije delovnih procesov in racionalizacije
spremenjena notranja organizacija druzbe (sprememba akta o notranji organizaciji in sprememba
sistemizacije delovnih mest - zdruZevanje dolocenih del in nalog).

Stanje zaposlenih na dan:
- 31.5.2019je znasalo 133,
- 31.10.2019 je znasalo 127,
- 31.12.2019 je znasalo 120 (zmanj3an strosek pla¢ v vrednosti 96.322,46 evrov)
- 31.12.2020 je bilo Stevilo zaposlenih 123
- 31.12.2021 je bilo Stevilo zaposlenih 127,

Financni ucinek racionalizacije zaposlenih:

STROSKI DELA - LETNO 31.12.2019 31,12, 2020
-Siirosek dela - izkaz poslovnega 3.788.203 3.785.216
izida
Boln“tske odsotnosti (knjizeno na 0 119,252
strosek)*

Covid-19 drzavna pomoc (v stroskih

in dodatni prihodki) 0 a2b,0et
SKUVPAJ - dejanska bremenitev 3.788.203 3.439.936
druzhe

Razbremenitev (likvidnost) 345.280

*V letu 2020 se je spremenil nacin evidentiranja bolniskih odsotnosti, ki se po novem v celoti, torej
tudi tista nadomestila, ki se refundirajo s strani drzave (velja za bolniske odsotnosti nad 30 delovnih

.....

Financni ucinek:

ZmanjSana bremenitev stroskov dela na 3.439.936 evrov/letno izhaja iz manjSega Stevila zaposlenih,
doslednega koris¢enja drZavnih subvencij iz paketov covid-19 na podlagi izvedenih prilagoditvenih
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ukrepov poslovodstva druzbe, dalfSih bolniskih staleZev zaposlenih, ki niso bili nadomeséani z
zacasnhimi zaposlitvami,

Glede na dolofitev povisanja plac za 3,65 % zaradi uskladitve kolektivne pogodbe o komunaini
dejavnosti, je bilo za leto 2020 sicer pricakovano povisanje mase pla€,
10.1.3 ZniZevanje stroSkov dobaviteljev (doseZeni popusti) - ukrep je izveden

Zaradi nevzdrzne likvidnostne situacije in potrebe po financni stabilizaciji druzbe ter znamenom, da
se v ¢im vedji meri poravnajo zapadle obveznosti, so bili pozvani vsi dobavitelji, naj na Ze zapadle
racune odobrijo dodaten popust oziroma dobropis. Pristop za zniZanje cen za znane storitve je
uporabljen tudi pri e ne izvedenih storitvah.

Ta ukrep je stalen,

Finanéni ucinek:
- do 30. 9. 2019 odobrenih in realiziranih 95.126,94 evrov popustov na Ze zapadle obveznosti
- do 31. 12, 2019 odobrenih in realiziranih 111,993,12 evrov poptistov
- do31. 12. 2020 teh popustov ni bilo vec v tolikinem obsegu, ker so se s centralizacijo nabave Ze
dosegale niZje cene na trgu pri objavi javnih razpisov. Leto 2020 je sploh teZko analizirati zaradi
posledic epidemije covid-19, podatki so tezko primerljivi,

10.1.4 Dezinvestiranje Secovlje KoSta — ukrep je v izvajanju

1. Kratkorocni ukrep - odprodaja po knjigovodski vrednosti Ob¢ini Piran
Odprodaja zemljis¢a Kosta Sedovlje z vso projektno dokumentacijo in veljavnim gradbenim
dovoljenjem za izgradnjo stanovanj Ob¢ini za pridobitev nujno potrebnih obratnih sredstev v vigini
552,603,19 evrov.
Neizvedeno - zavrnitev s strani Obcine Piran,

Do predvidenega ukrepa dezinvestiranja projekta Secovlje Kosta se je opredelila tudi revizijska
druzba pri opravljanju revizijskih postopkov in ugotovila, da je Ob¢ina Piran kot soinvestitorka
odstopila od realizacije tega projekta, zaradi Cesar je postala izvedba projekta vpras|jiva.

Do zakljucka revizije raCunovodskih izkazov za leto 2019 ni bilo pridobljenih nobenih dokumentov,
na podlagi katerih bi lahko potrdili, da bo projekt realiziran oziroma "prodan' Obcini Piran (ali
drugemu zainteresiranemu investitorju) po vsaj izkazani knjigovodski vrednosti projekta v vigini
552.603 evrov.

Zaradi navedenega je revizijska druzba podala mnenje s pridrikom - zgolj k izkazanim predmetnim
vrednostim ustreznih postavk v racunovodskih izkazih - zaloge nedokoncane proizvodnje Secovlje
Kosta.

2. Srednjerocni ukrep - odprodaja po knjigovodski vrednosti Ob&ini Piran v 2020 oz. 2021
Neizvedeno - zavrnitev s strani Obdine Piran v letu 2020, ne vkljucitev v proracun Obcine Piran za
leto 2021.

3. Srednjerocni ukrep - odprodaja projekta KoSta na trgu po cenitveni vrednosti
Druzba bo v drugi polovici leta 2021 zadela s postopkom odprodaje nepotrebnega
premoZenja oziroma dezinvestiranjem. Projekt Kosta bo zaradi nepotrebnega finanénega bremena




druzbe, neuspelih odprodaj projekta ustanoviteljici in poslabSanega finan¢nega stanja zaradi
pandemije covid-19 odprodan po cenitveni vrednosti najboljSemu ponudniku.

Dezinvestiranje je nujen ukrep k financni sanaciji druzbe.

V Poslovnem nacrtu druzbe za leto 2021 je Ze bila predvidena odprodaja projekta Secovlje - KoSta
na prostem trgu po sistemu zbiranja ponudb oziroma drazbe z zviSevanjem cene.

Potem je Obcinski svet Ob¢ine Piran je na svoji 23. redni seji dne 8. 7. 2021 dal soglasje k Poslovnem
nacrtu druzbe, razen v delu, ki se je nanasal na odprodajo predmetnega projekta Secovlje - Kosta.

Na isti seji se je ObCinski svet seznanil s predlozenim Sanacijskim nacrtom druZbe za obdobje 2019-
2023 kot tudi z Vmesnim porocilom o izvajanju ukrepov in u¢inkov po Sanacijskem nacrtu druzbe,
Med drugim je podprl izvedbo ukrepov pod scenarijem 3, ki predvideva tudi dezinvestiranje (odkup
projekta Secovlje - Kosta) in da se za realizacijo dezinvestiranja projekta Secovlje - Kosta oziroma
odkupa s strani Ob¢ine v proracunu za leto 2022 opredelijo potrebna namenska sredstva.

Navedeni odkup projekta Secovlje - KoSta s strani Obcine Piran je bil ponovno uvr§éen v proracun
Ob¢ine Piran za leto 2022 na redni seji ob¢inskega sveta dne 26. 01. 2022 (vrednost 674.000 EUR z
vkljuc¢enim DDV-jem).

10.1.5 ZniZzanje stroskov obdelave in odlaganja komunalnih odpadkov - ukrep je
izveden

- Do 31. 8. 2019 aktivho pogodbeno razmerje za oddajo odpadkov v nadaljnje ravnanje z
Javnim podjetiem VOKA SNAGA Ljubljana, povpre¢na cena 161,50 €/tono (prevzem
odpadkov RCERO Ljubljana).

- 0d1.9.2019 aktivna zacasna pogodba za oddajo odpadkov v nadaljnje ravnanje s podjetjem
SIMBIO d. 0. 0. skupaj s prevozom in pretovorom, povprecna cena 128,93 €/tono (prevzem
odpadkov RCERO Celje).

- 0d 1. 1. 2020 aktivna koncesija, ki jo je Obcina Piran podelila podjetju SIMBIO d. o. o. za
oddajo odpadkov v nadaljnje ravnanje, povprecna cena skupaj s prevozom in pretovorom je
ostala nespremenjena, torej 128,93 €/tono.

- Vletu 2021 je cena storitev koncesionarja Simbio d.o.0. nespremenjena, prav tako tudi cena

prevoza (pogodba s prevoznikom potece v marcu 2022, ko je za pri¢akovati drugacno ceno
pretovora in prevoza mesanih komunalnih in kosovnih odpadkov iz gospodinjstva).

Financéni uéinek:

- Ukrep predstavlja zniZanje cene in stroskov za 20,17 %. Stroski obdelave in
odlaganja odpadkov so se na letni ravni zniZali za 173.272 evrov ob letni kolicini 5.320
ton predanih meSanih komunalnih in kosovnih odpadkov.

- Vletu 2020 je bila niZja koli¢ina predanih odpadkov posledica covid-19. Stroski obdelave in
odlaganja odpadkov so se na letni ravni zniZali za 138.595 evrov ob letni koliCini 4.277 ton
predanih mesanih komunalnih in kosovnih odpadkov.
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10.1.6 Optimizacija delovnih procesov za doseg boljse stroskovne ucinkovitosti in
kakovostnejSega izvajanja javnih storitev na podroéju loc¢evanja odpadkov, optimizacija
obmocij (rajonov), delovanje Cistilnih naprav - ukrep je v izvajanju

V letu 2020 je bil izveden vedji del optimizacije rajonov locenega zbiranja odpadkov, ki ga je izvajal
zunanji izvajalec Sledenje d. o. 0. v sodelovanju z vodjo enote ravnanje z odpadki in urejanje javnih
povrsin ter s sodelavci iz enote. Do konca leta 2020 kompletna optimizacija ni bila izvedena zaradi
epidemioloskih ukrepov, zato se je nadaljevala v letu 2021.

Projekt optimizacije rajonov lo¢enega zbiranja odpadkov je zakljucen v letu 2021, vendar je to stalni
proces z izboljSavami.

Se posebej je pomembno nenehno spremljanje in optimizacija, zaradi povi§anja strogkov goriva in
tekoCega vzdrZevanja vorzil ter vkljucevanja novih komunalnih vozil, nabavljenih v letu 2021,

Financni ucinek ni merljiv v letu 2020, saj zaradi epidemioloskih ukrepov prihodki in odhodki niso
primerljivi s predhodnim letom 2019. Za primerjavo sta potrebni vsaj 2 leti primerljivega poslovanja
(2019 in verjetno Sele leto 2022, glede na potek epidemije covid -19).

V letu 2021 poteka poslovanje $e zmeraj vsaj pod delnim vplivom covid-19, za realno primerjavo pa
sta potrebni vsaj 2 leti primerljivega poslovanja, zato ocenjujemo, da bomo to oceno lahko pripravili
v letu 2022. Vse je pa seveda odvisno od poteka epidemije covid-19 in vojnih razmer med Rusijo in
Ukrajino.

10.1.7 Oddajanje premozZenja v najem - ukrep je izveden

Glede na izracun, kjer prihodki iz trZne dejavnosti predstavljajo manj kot 6-odstotkov celotnih
prihodkov, je skladno s sanacijskim programom izveden ukrep zvisanja deleza trzne dejavnosti.
Javno podjetje OKOLJE Piran, d. o. 0., je tako skladno z razpisom oddalo del plazne povrSine na
Centralni plazi Portoroz druzbi Hotel Palace Portoroz, d. o. o..

Prihodki iz najemnine za koledarsko leto 2020 so po pogodbi o najemu ovrednoteni na 18.403
evrov.

Z oddajo dela plaZne povrsine podjetju Hotel Palace Portoroz, d. o. o., je Javno podjetje OKOLJE

Piran,
d. 0. 0., doseglo naslednje pozitivne poslovne ucinke v letu 2020:

a. Zmanjsanje stalnih stro$kov na letni ravni

STALNI STROSKI ZNIZANJE V LETU 2020
Studentsko delo 20.053,50
Stroski resevalcev 18.940,00
Stroski redno zaposlenih 14.065,00
Stroski reZije 44.889,00
Stroski varovanja plaze 1.872,00
Stroski vodnega povracila 2.062,00
Stroski cis¢enja naplavin 1.635,60
Skupaj zniZanje stroskov 103.517,10




Povecanje prihodkov na letni ravni

PRIHODKI POVECANJE V LETU 2020
Najemnina dela plaZne povrsine 18.402,50
Prihodki iz naslova uporabe sanitarij 4,081,00
Skupaj povecanje prihodkov 22.483,50

Realiziran pozitiven financni ucinek v letu 2020 na racun oddaje dela plaZe Hotelu Palace Portoroz,
d. o. 0., znasa iz naslova zmanjsanih stroskov in visjih prihodkov 126.000,60 evrov.
b. Zmanjsanje enkratnega stroska

STROSEK NABAVE ZNIZANJE V LETU 2020

Nabava nove kopaliske opreme 38.070,45

Ob tem je potrebno poudariti, da smo se na racun prenosa sencnikov in leZalnikov z obravnavanega
dela plaZe na druge dele plaze izognili stroskom nabave novih sencnikov in lezalnikov v viSini
38.070,45 evrov.

Ekonomska ucinkovitost oddaje plazne povrsine v najem niizracunana zgolj na povisanih prihodkih
iz naslova najemnine, ampak vklju€uje tudi zniZanje stroskov upravljanja na oddanem delu plaze iz
naslova stroskov reZije, stroskov reSevalcev, stroskov Studentskega dela in zmanjsanih stroskov dela
redno zaposlenih in vodnega povracila ter ¢iscenja naplavin.

Poslovanje Plaze Portoroz, ki je bila pod velikim drobnogledom javnosti ter drugih pristojnih
organov, Se posebej izpostavljamo, saj je kljub oteZenim pogojem poslovanja zaradi epidemije
covid-19 (poleg ostalega tudi oprostitev placila najemnin najemnikov na plaZi) izkazala pozitiven
poslovni rezultat v viSini 60.498 evrov. V predhodnih petih letih pa je Centralna plaZza Portoroz
vseskozi poslovala z visoko izgubo.

Navedeno dodatno potrjuje pravilno poslovno odlocitev poslovodstva za oddajo dela plazne
povrsine, saj so se poleg visjih prihodkov znizali stroski na racun znizanja obsega dela zunanjih

izvajalcev in Studentov.

V spodniji preglednici prikazujemo poslovanje PlaZe PortoroZ po letih za obdobje 2015-2021.



POSLOVANJE - PLAZA PORTOROZ IN POSLOVNI PROSTORI

FINANCNA POSTAVKA 31.12,2015 | 31,12,2016 | 31,12,2017 | 31,12.2018 | 31.12,2019 31,12,2020 31,12,2021
PRIHODKI (stroZki, prireditve, odbojka) 42,896 48.436 51.466 77.826 29.340 39.209 25.600
PRIHODKI (re3evalci, ¢is¢enje, VP-Palace) 26,645 36.022
1ZTRZEK (leZalniki, senéniki, sanitarije) 149.730 180.794 206.698 231.346 273.498 254,274 283.565
1ZRZEK (sladoled) 3.391 2.494
NAJEM DELA PLAZNE POVR3INE-PALACE 18.403 28481
NAJEMNINE LOKALOV 325.804 318.013 319.938 353.097 346.514 234.266 251.950
NAJEMNINE- ZAC. PROD. MESTA, TERASE 121.554 103.954 98.672 103.453 91.358 105.324 106.888
DRUGI PRIHODKI,SUBVENCIJE,DOTACIJE 59.706 23.596 1.119 1.119 1.119 33.184 30.165
PREVREDNOTOVALNI POSLOVNI PRIHODKI 559 34.070 24,654 2.018

FINANCNI PRIHODKI 2314 730

PREJETE KAZNI IN ODSKODNINE 3.848 50.000 17.544
OSTALI PRIHODKI 2 704 1.098 7.616 203

PRIHODKI SKUPAJ 702,565 675.497 682.839 809.257 766.483 766.917 782,709
STROSKI MATERIALA 177 1.191 2,599 344 1.225 1.805 1.789
STROSKI ENERGIJE 12,100 14.128 10.941 11516 13.169 11.123 11.001
STROSKI NADOMESTNIH DELOV 39 37 43

ODPIS DROBNEGA INVENTARJA 910 340

STROSKI PISARNISKEGA MATERIALA 183 175 301
DRUGI STROSKI MATERIALA 34,607 43,977 58.531 44.168 30.746 40.362 48,168
STROSKI MATERIALA 47.794 59.296 72.633 56,203 54,177 53,333 61,259
STRO3KI PREVOZNIH STORITEV,PTT 589 1.297 776 930 1.073 930 1.264
STROSKI VZDRZEVANJA 12.965 35.161 82.724 43.952 37.939 36.659 23.958
NAJEMNINE 176 207 10.563 2.050 3.601 1791
POVRACILA STROSKOV DELAVCEM 457 312 426

STROSKI PLAC. PROMETA,ZAVAROV.PREMIJE 28.924 33.953 29.398 24.419 30.899 37.063 37.823
INTELEKTUALNE STORITVE 10.794 11077 5.168 5.132 2437 11.581 9.580
STROSKI PROMOCIJSKIH AKTIVNOSTI 2.574 68.378 48.862 42.865 7.484 164
STROSKI STOR.FIZICNIH OSEB IN DAJATVE 108.150 123.676 106.764 95.811 96.107 82.812 81.463
DRUGE STORITVE 39.948 61,709 72.909 81.959 65.199 98.055 111.078
STROSKI STORITEV 204.401 335.427 347.120 306.057 243,188 270,701 267.121
AMORTIZACIJA 144.860 149.841 140.752 138.765 148.663 142.165 141,728
PLACE ZAPOSLENIH 49,074 51.062 57.244 53.408 40.215 59.334 72.431
DRUGI STROSKI DELA 6.822 9,123 9.251 8.841 7.210 9.980 11.254
DAJATVE NA PLACE 7471 8.253 9.242 8.611 6.615 9.425 11.036
DODATNO POKOJNINSKO ZAVAROVANJE 1.600 1521 1.336 1.391 1.426 1.285 1.398
OSTALI STROSKI 18.597 10.193 9.270 8.818 24,287 9.733 9.670
SPLOSNI STROSKI 174.307 168.193 230.488 266.240 213.645 146.274 158.871
NABAV.VRED.PROD.BLAGA 1.930 4.383
PREVREDNOTEVALNI POSLOVNI ODHODKI 40.145 117.107 28.656 3.279 99.699

FINANENI ODHODKI 4731 677 936 1.826 2.458 2.173 572
OSTALI ODHODKI 155 854 195 1.065 179 86 75
DRUGI ODHODKI 447.462 516.824 487.370 492,244 544,397 382,385 411,418
ODHODKI SKUPAJ 699,657 911.547 907.123 854,504 841.762 706.419 739,797
REZULTAT 2.908 -236,050 224,284 -45,247 -75.279 60.498 42,912




10.1.8 Monitoring izvajanja_skupne rabe {poraba delovnih ur - strofki) - ukrep je v
izvajanju

- Poteka sprotno mesecno spremljanje porabe sredstev programa skupne rabe in primerjanje
s preteklim obdobjem, glede na sezono in obseg dela, in strozji nadzor nad narocanjem
intervencij izven programa (Stevilo ur podizvajalca). Program za leto 2020 (proracunsko
obdobje november 2019-oktober 2020) je bil nacrtovan v visini 1,750,000 evrov in realiziran
v visini 1.726.119,42 evrov ob upoStevanju prilagoditev programa epidemioloskim
razmeram.

- Prilagajanje manj nujnih programov z dolocanjem manjSega obsega dela in povecanje
obsega dela na drugih potrebnih podrodjih je bilo izvedeno kot je bilo zastavljeno v
sanacijskem nacrtu.

- Poostren je nadzor izvajanja dela na terenu, ki ga poleg kontrolorja dodatno izvaja tudi
strokovni sodelavec za reklamacije in nadzor {delovno mesto vzpostavijeno v tretji fazi
kadrovske reorganizacije v oktobru 2019 sega tudi na podrocje intervencijskega urejanja
javnih povr§in zaradi nepravilnega ravnanja z odpadki) v sodelovanju z ob¢insko inspekcijo.

Finanéni ucinki niso neposredno merljivi, se pa kaZejo v obviadovanju potrebnega obsega financnih
sredstev zagotovijenih v proraCunu Obcine Piran za program skupne rabe brez sprekoraciteve in s
kontrolo urejenosti javnih povrsin. Poraba financnih sredstev temelji na sprotno kontrolirani porabi.

10.1.9in 10.1.10 Predlog za zviSanje sredstev za izvajanje programa skupne rabe po
dejanskih stroskih - ukrep je izveden

V letu 2020 so za program skupne rabe v proracunu Obdine Piran bila zagotovljena sredstva v viSini
1.750.000 evrov oziroma za dodatnih 165.868 evrov glede na realizacijo v prejSnjem letu. V letu
2019 je bil program skupne rabe zastavijen v vi§ini 1.510.000 evrov, realizacija po dveh aneksih v letu
2019 pa je znasala 1.584.132 evrov.

Na podlagi zagotovljenih sredstev je v letu 2020 zastavljen optimiziran program.

V okviru dodatnih zagotovljenih sredstev je bilo izvedeno vec del na javnih povrsinah na podeZelju
in $e posebej ved del v urbanih ckoljih v asu turisticne sezone, ki je bila specifi¢na zaradi epidemije
in velikega Stevila dnevnih gostov ter gostov s kratkotrajnimi namestitvami na podlagi drZavnih
sturistiénih bonove.

lzvedena je prilagoditev rajonov ro¢nega in strojnega pometanja.

Pranje ulic se izvaja pogosteje s stroji pod pritiskom {kjer je moZno brez nevarnosti poskodb starega
kamnitega tlaka) in z manjSim strojem za pometanje in pranje {Hako Citymaster 1 600, nabavljen v
letu 2020), kar omogoca manjso porabo vode ter boljsi ucinek Cisenja.

Ponavljajoca se intervencijska dela so ob koncu leta 2020 bila preoblikovana v redne programe, ki
jih je mogode bolje nadzirati. V program za leto 2021 so bili vklju¢eni na novo oblikovani redni
programi.

V letu 2021 je nacrtovan program (proracunsko obdobje november 2020 - oktober 2021) v viini
1.800.000 evrov in realiziran v visini 1.933.930 evrov. Za dodatna sredstva je bil sklenjen aneks o
financiranju programa skupne rabe. Ves cas poteka prilagajanje obsega bolj nujnih programov za
bolj3o urejenost na obmodju celotne obdine, s prilagajanjem na spremembe v turisticnih tokovih v
letu epidemije COVID-19,




Ucinek: ZviSanje sredstev za program skupne rabe je v letu 2020 omogodilo izvajanje vecjega obsega
del tudi na podeZelju in zanemarjenih lokacijah na podrocju celotne obcine. Glede na nase ugotovitve,
odzive obanov v javnosti in na druZabnift omreZjih lahko ugotovimo, da se je kakovost storitev
urefanja favnih povrsin dvignila na visjo raven. Pomembno pa je, da so prizadevanja druzbe za dvig
kakovosti storitev bila vidna in izpostavijena javni oceni, saj le v interakciji z uporabniki nasih storitev
fahko dosegamo visjo kakovost in zadovoljstvo narocnika ter uporabnikov storitev urejanja javnih
povrsin,

10.1.11 Cenitev - prevrednotenje kanalizacijskega sistema in istilne naprave na poSteno
vrednost, zniZanje vrednosti sistema - ukrep je izveden

Ukrep se predlaga zaradi potrebe po uskladitvi dejanske vrednosti kanalizacijskega omreZja in
vrednosti, ki je zara¢unana uporabnikom s strani druzbe OKOLJE Piran, d. 0. 0..

Usklajena bo vrednost glede na amortizacijsko stopnjo sistema in zaracunano vrednost, Trenutna
vrednost je opredeljena po amortizacijski stopnji kanalizacijskega omreZja v lasti Obcine Piran,
zaracunana vrednost uporabnikom pa je opredeljena po izkoris¢enosti kanatizacijskega omreZja.
Razlika med vrednostjo amortizacije, ki je visja od zaraCunane vrednosti, danes bremeni druzbo
OKOLJE Piran, d. o. o.. NiZja amortizacija sicer predstavlja niZji vir za obnovitvene investicije, s
katerim razpolaga Ob¢ina Piran, vendar bo po analizi obstojecega stanja v druzbi OKOLJE Piran, d.
0. 0., $e vedno zadosten.

Amortizirana vrednost infrastrukture je izracunana glede na nabavno/izgrajeno vrednost omreZja.
izgrajena infrastruktura v sklopu izgradnje kanalizacijske infrastrukture za loevanje sistema
meteorne in fekalne vode v obdobju 2009 PortoroZ, 2013 in 2016 NoZed-Vinjole, 2013 Gorgo-
Parecag, 2015 Strunjan in 2017 Sentjane, ni bila ustrezno dokonéana, Sistemi $e danes niso v celoti
v uporabi zaradi neizvedenih prikljucitev, zato je zavzeto stali$ce, da se obstojece uporabnike ne
bremeni za vrednosti, ki presegajo zara¢unano vrednost ob predvidenem Stevilu prikljucitev na
posamezni kanalizacijski sistem,

Financni uinek ni direktno merljiv

10.1.12 Dvig nadzora nad uporabniki smetarine - ukrep je v izvajanju

Nadzor nad vklju¢evanjem uporabnikov v sistem ravnanja z odpadki poteka na terenu, opravlja pa
ga kontrolor ravnanja z odpadki v smislu pravilnosti vzpostavitve prevzemnega mesta in pravilnosti
prepuscanja komunalnih odpadkov po programu zbiranja odpadkov. Delavec na novo oblikovanem
delovnem mestu »strokovni sodelavec za reklamacije in nadzor« v okviru pravne sluzbe, ki ima
nalogo »vkljuciti« uporabnike, ki se niso sami prijavili v sistem v roku 8 dni od nastanka razmer za
prijavo (vsaka sprememba, ki vpliva na obracun, skladno z 32. ¢lenom Odloka o ravnanju s
komunatnimi odpadki v Obcini Piran}. To lahko uredi na podlagi uradnih evidenc (centralni register
prebivalstva za gospodinjstva, register nastanitvenih obratov za sobodajalce, evidenca GURS za
tastnike nepremicnin} in s kontrolo na sami lokaciji objekta in prevzemnega mesta uporabnika.
Pri¢akujemo, da bodo na ta nadin v sistem ravnanja z odpadki vkljuéeni novi uporabniki, ki bodo
postali vir dodatnih prihodkov iz naslova ravnanja z odpadki in obracuna dodatnih kolicin odpadkov
pri sobodajalcih (evidenca e-turizem, e-taksa). Delo poteka v tesnem sodelovanju s strokovno
sodelavko za izterjavo {pravno sluzbo druzbe) in informatiki druzbe.

Financni ucinek: Vikijucevanje novih uporabnikov v sistemu ravnanja z odpadki je v letu 2020 prinesfo
cca. 150.000 evrov dodatnih prihodkov.
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Nosilka projekta vkljucitve novih uporabnikov v sistem ravnanja z odpadki je strokovna sodelavka za
izterjavo (zaposlena v pravni sluZbi}, ob sodelovanju podpornih stuzb podjetja.

10.1.13 Centralizacija _nabave (ekonomija obsega, zmanjSevanje stroskov) - ukrep je
izveden

Nabava blaga in storitev z zbiranjem ponudb (eviden¢na javna narodila) in javna narodila z objavo
na portalu javnih naro€il potekata centralizirano preko skrbnika centralne nabave (referent sektorja
javnih storitev). S centralizacijo smo odpravili naroCanje po posameznih enctah in vzpostavili vecjo
kontrolo nad naro€anjem blaga in storitev in s tem zmanj3anje stro$kov. Nacrtovanje nabav poteka
v posameznem sektorju in je usmerjeno k skrbniku centralne nabave, ki skrbi za nadaljnjo dobavo
blaga in storitev. V okviru centralizacije nabave potrebujemo tudi centralno skladisce za prehodno
skladi$¢enje in razdeljevanje blaga, kar ostaja izziv, ki ga zaradi prostorske stiske $e moramo resiti.

Finanéni uéinek ni merljiv v letu 2020, saj zaradi epidemioloskih ukrepov prihodki in odhodki niso
primerljivi s predhodnim letom 2013. Za primerjavo sta potrebni vsaj 2 leti primerljivega poslovanja
(2019 in verjetno Sele leto 2022, glede na potek epidemije covid -19).

V letu 2021 poteka poslovanje e zmeraj vsaj pod delnim vplivom COVID-19, za realno primerjavo pa
sta potrebni vsaj 2 leti primerljivega poslovanja, zato ocenjujemo, da bomo to oceno lahko pripravili
v letu 2022. Vse je pa seveda odvisno od poteka epidemije COVID-19.

2. Povzetek financnih u€inkov kratkorocnih sanacijskih ukrepov (postavke v bilancah)

Navedeni kratkoro¢ni sanacijski ukrepi so imeli do izrednega negativnega poslovnega in finanénega
ucinka zaradi pandemije covid-19 izkazan pozitiven financni ucinek na poslovanje druZbe.

V nadaljevanju {preglednice na strani 10) so izkazane primerjave pomembnejsih finanénih postavk
v racunovodskih izkazih v obdobju od 31. 5. 2019 do 31. 12. 2020,

Finanéni rezultati druzbe — povzetek:

¢ 31.5.2019 je imela druZba izgubo 416.975 evrov

o 30.9.2019je imela druZba dobicek 488.179 evrov

* 31,12, 2020 jeimela druZba izgubo (vpliv covid-19) 300,229 evrov

* 31.12,2021 je imela druzba dobicek 238.755 evrov (pred obdavcitvijo)
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Financni podatki na dan 30. 9. 2019 / 31, 12, 2019 / 31, 12, 2020/ 31. 12. 2021 v primerjavi s
podatkiz dne 31. 5. 2019 in primerjava ucinkov na koncu koledarskega vsakega leta (navedene
vrednosti postavk opisujejo razlike).

EER e S ; 30.9.2019 31.12.2019 31,12,2020 31,12,2020 31,12,2021
FIRNCHAT A 212 20 (RAZLIKA) (RAZLIKA) (RAZLIKA) (RAZLIKA) (RAZLIKA)
Kgitlonoenepoalone 2,032,478 -218.894 -689.317 -218.751 -908,068 RALASL
terjatve do kupcev
Kratkoroéne poslovne -1,993.877
obveznosti do 3.284.016 -430,170 -725.381 -155,952 -881.333
dobaviteljev
Druge kratkorocne -1.025.317
poslovne obveznosti 1.458.900 -143,628 -217.617 15.392 -1.097.536
(dob. faktoring...)
SKUpHRVISdinz; 1.115.350 905.154 688,127 -307.254 380.873 1832500
kapitala
Sestavine kapitala (ki ga zviSujejo ali zniZujejo) na dan 31. 12. 2019, 31. 12,2020 in 31. 12,
2021
SESTAVINE KAPITALA 31.12,2019 31.12.2020 31.12.2021
Osnovni kapital 1.151.086 1.151.086 2.458.988
Kapitalske rezerve 65.602 65.602 65.602
Zakonske rezerve 69.361 69.361 69.361
Druge rezerve iz dobicka 311.821 293.311 293,311
Aktuarska izguba -78.795 -83.136 -117.772
Bilancni dobicek 284.403 0 238.775
SKUPAJ KAPITAL 1.803.478 1.496.223 3.008.266
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Kazalniki (primerjava 31. 5. 2019 in 30. 9. 2019 in 31, 12, 2019 in 31. 12. 2020 in 31.12.2021):

KAZALNIK 31.5.2019 30.9.2019 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021

Delez lastniskega
financiranja

0,30
0,10 0,19 0,19 0,16 ’

Delez osnovnih 0.62
sredstev v sredstvih 0,53 0,59 0,65 0,66

Delez dolgorocnih
sredstev v sredstvih

0,73
0,62 0,68 0,75 0,76 2

Koeficient kapitalske 0,49
pokritosti osnovnih 0,19 0,32 0,29 0,24
sredstev

Hitri koeficient 0,08
(koeficient neposredne
pokritosti 0,10 0,02 0,09 0,09
kratkorocnih
obveznosti)

Pospeseni koeficient 0,93
(koeficient pospesene
pokritosti 0,54 0,52 0,53 0,51
kratkorocnih
obveznosti)

Kratkorocni koeficient 1,17
(kratkorocna pokritost
kratkorocnih
obveznosti)

0,62 0,63 0,70 0,68*

Koeficient 1,02
gospodarnosti 0,91 1,08 1,04 0,97
poslovanja

* |zraCunan kratkoroéni koeficient, ki predstavlja informacijo o pladilni sposobnosti druzbe:

-31.5.2019  jevrednostkazalnika 0,62
-30.9.2019  jevrednostkazalnika 0,63
-31.12.2019 jevrednostkazalnika 0,70
-31.12.2020 jevrednostkazalnika 0,68
-31.12.2021 jevrednostkazalnika 1,17

Kratek opis ostalih kazalnikov:

e DelezZ lastniskega financiranja

Izkazuje vrednost druzbe in kaZe dele? lastniskega financiranja vseh sredstev druzbe. Vedji kot
je deleZ sredstev financiran s kapitalom, bolj je druzba kapitalsko ustrezna. Priporocljiva
vrednost je vsaj 75 % glede na naravo dejavnosti javnega podjetja.
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e DeleZ dolgoro¢nega financiranja
Prikazuje deleZ dolgoro¢nega financiranja sredstev s trajnimi in dolgoro&nimi viri.

» Dele? osnovnih sredstev v sredstvih
Nam kaze deleZ osnovnih sredstev med vsemi sredstvi in predstavija 66 % deleZ med vsemi
sredstvi.

s Dele? dolgorocnih sredstev v sredstvih
Izraza deleZ dolgorocnih sredstev v vseh sredstvih. Vrednost kazalnika je glede na panogo
druzbe zadovoljiva.

» Koeficient kapitalske pokritosti osnovnih sredstev
Izkazuje koliksen je deleZ lastniskega financiranja osnovnih sredstev. Vrednost manj kot 1
pomeni, da financirajo osnovna sredstva tudi drugi viri in da se v zvezi z njimi pojavljajo dolgovi.

s Hitri koeficient {koeficient neposredne pokritosti kratkoroénih obveznosti)
Koeficient je kratkoro€nega znacaja, saj nam pove razmerje med denarnimi sredstvi in
kratkorocnimi obveznostmi.

» Pospeseni koeficient (koeficient pospeSene pokritosti kratkoroénih obveznosti}
IzraZa razmerje med kratkoroCnimi sredstvi brez zalog in kratkoro&nimi obveznostmi.

s Koeficient gospodarnosti poslovanja
KaZe uinkovitost poslovanja druzbe. DruZba je uspednejsa, ¢im vedja je vrednost kazalnika.

3.Srednjerocni sanacijski ukrepi

10.2.1 Dokapitalizacija - ukrep je izveden

Skladno s sanacijskim nacrtom je postovodstvo v 2020 pristopilo k finanéni sanaciji druZbe, ki
povzema tudi dokapitalizacijo druzbe v vrednosti zapadlih obveznosti do ustanoviteljice na preseéni
dan 31. 12,2019, ki znasa 1.307.902,21 EUR.

Sredstva za dokapitalizacijo so bila zagotovljena v proracunu Ob¢ine Piran za leto 2021.

Upostevajoc priporocila Ministrstva za finance ter Ob¢ine Piran smo v juniju tega leta pripravili
elaborat prihodkov in stroSkov izvajanja gospodarskih javnih sluzb v obdobju nastanka izgube
Javnega podjetja OKOLJE Piran, d.o.o. {v nadaljevanju: elaborat).

Dejanski dolg iz opravljanja gospodarskih javnih sluZb (ravnanje s komunalnimi odpadki ter
odvajanje in ciscenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda), ki ni bil reguliran s ceno ali
nadomescen s strani Obcine Piran, v obdobju izkazanih izgub, zna$a 1.391.184 EUR.

Pravna podlaga za dokapitalizacijo druzbe je uporaba pravil Evropske unije o drZavni pomodi za
nadomestilo, dodeljeno za opravljanje storitev sploSnega gospodarskega pomena (sklep Evropske
Komisije z dne 20. 12. 2011 o uporabi ¢lena 106(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije za drZzavno
pomoc v obliki nadomestila za javne storitve, dodeljene nekaterim podjetjem, pooblas€enim za

14



opravljanje storitev splosnega gospodarskega pomena, notificirano pod dokumentarno Stevilko C
2011 9380.

Ob¢ina Piran je dne 10. 6. 2021 Ministrstvu za finance priglasila drZavno pomo¢ »Dokapitalizacija
Javnega podjetja OKOLJE Piran, d. 0. 0.«

Predmet prigtasene drzavne pomoci je dokapitalizacija OKOLJA Piran, d. 0. 0., za namen pokrivanja
primanjkljaja prihodkov iz izvajanja gospodarske javne sluzbe ravnanja s komunalnimi odpadki in
odvajanja in ¢i3¢enja komunalnih odpadnih in padavinski voda.

Primanjkljaj prihodkov izhaja iz prenizke cene oziroma zamrznjenih cen storitev javnih sluzb.

Ministrstvo za finance je dne 28. 6. 2021 izdalo mnenje o skladnosti, 3t. 441-54/2021/2, da drZavna
pomoc Obcine Piran: »Dokapitalizacija Javnega podjetja OKOLJE Piran, d. 0. o.«, v skupnem znesku
1.307.902,21 EUR za obdobje do 31. 12. 2021, predstavlja drzavno pomo¢, ki je zdruZljiva s Sklepom
Komisije z dne 20. decembra 2011 o uporabi clena 106(2) Pogodbe o delovanju Evropske unije za
drzavno pomo¢ v obliki nadomestila za javne storitve, dodelienega nekaterim podjetjem,
pooblas¢enim za opravljanje storitev splosnega gospodarskega pomena.

Ob¢inski svet Obcine Piran je na 23. redni seji dne 8. 7. 2021 sprejel sklep o dokapitalizaciji Javnega
podjetja OKOLJE Piran, d. 0. 0., 3t. 410-4/2020.

Osnovni kapital druZbe se je z vplacilom denarnega vloZka dne 11. 8. 2021 v vrednosti 1,307.902,21
EUR povecal z 1.151.086,29 EUR na 2.458.988,50 EUR.

Zaradi izvedene dokapitalizacije in posledi¢nega povecanja osnovnega kapitala druzbe, je Obcinski
svet Obdine Piran na isti seji dne 8. 7. 2021 sprejel sklep o spremembi ustanovitvenega odloka in
spremembi statuta druzbe ter isto€asno tudi sprejel statut druzbe v precis¢enem besedilu.

Ker je pridlo do povecanja osnovnega kapitala druzbe z novim denarnim vlozkom, je med Obcino
Piran in Javnim podjetjem OKOLJE Piran, d. 0. 0. sklenjena pogodba o prevzemu novega vlozka, opr.
§t. SV 701/21 z dne 25. 8, 2021,

Dne 26. 8. 2021 je OkroZno sodisCe v Kopru izdalo sklep, $t. 2021/33007, s katerim se je povecal
osnhovni kapital druzbe z 1.151.086,29 EUR na 2,458.988,50 EUR.

Vse aktivhosti v zvezi z dokapitalizacijo druzbe smo vodili transparentno in v dogovoru z Obcino
Piran, Ministrstvom za finance in Evropsko komisijo.

10,2.2 Dezinvestiranje - ukrep je v izvajaniju

Srednjerocni ukrep, kot je odprodaja poslovno nepotrebnega premoZenja, ki se nanasa na projekt
Secovlje Kosta, je Ze natanéno opisan v gornjem poglavju 10.1.4 med kratkorocnimi sanacijskimi
ukrepi in bo druzbi omogodil izbolj$ano financno stanje, predvsem pa likvidnost.

10.2.3 Oplemenitenje premoZenja - ukrep je v izvajanju

Druzba OKOLJE Piran, d. 0. 0., ima med sredstvi v bilanci stanja izkazano nekdanjo upravno stavbo
Fornace 33, ki je bila ob ustanovitvi druzbe vnesena s stvarnim vloZkom ustanoviteljice Obcine Piran
v vrednosti 451.437,17 EUR.
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Predlagamo oplemenitenje premozenja iz naslova stare upravne stavbe Fornace 33 na parceli
253/11 k.o. Piran.

DruZba OKOLJE Piran, d. 0. 0., je predhodno predlagala prodajo stavbe, ampak brez realizacije. Z
namenom dvigovanja vrednosti oziroma plemenitenja se je pristopilo tudi k izdelavi OPPN, ki 3e ni
bil sprejet.

V Uradnem listu RS $t.97/2011 z dne 2. 12, 2011 je objavljen sklep o zaletku priprave ob¢inskega
podrobnega prostorskega naérta {OPPN) »FORNACE«. Dopolnjen osnutek prostorskega akta OPPN
FORNACE, skupaj s strokovnimi podlagami, je bil predan na Ob¢ino Piran za potrebe javne razgrnitve
in nadaljnje obravnave. Obc¢ina zaradi drugih interesov z nadaljnjo obravnavo in pripravo
prostorskega akta ni nadaljevala.

V Sanacijskem nadrtu druzbe so opredeljene tri opcije realizacije projekta:

1) Dezinvestiranje: Prodaja objekta na trgu brez spremenjenih pogojev. Predvidena je
odprodaja premoZenja po sistemu zbiranja ponudb oziroma drazbe z zviSevanjem cen.
izhodis¢na cena ob upostevanju sedanjih razmerij je 1.850.000 evrov,

2) Povecanje sredstev za prodajo: Prodaja objekta s sprejetim OPPN-jem, ki oplemeniti
vrednost nepremicnine, Tak pristop omogoci laZjo ter hitrejSo prodajo z vi§jo donosnostjo.
V primeru sprejetja OPPN-ja je izhodid¢na cena cenitvena vrednost. Prodaja bo v obeh
primerih izvedena v drugi polovici 2021.

3) Povedanje sredstev za prodajo: Prodaja objekta s sprejetim OPPN-jem, ki oplemeniti
vrednost nepremicnine, ter izvedba izgradnje in prodaje zakljufene investicije, vse v
izvajanju podjetja OKOLJE Piran, d. 0. 0., po projektu arhitekturnih reitev PIA STUDIO, d. o,
0., ki predstavijajo podkleten objekt z {astno garazno hiso, gostinskimi prostori v pritlicju
ter stanovanji v vi§jih nadstropjih. Za naveden projekt je pridobljeno informativno mnenje
bank s ponudbami projektnega financiranja, opravljena je analiza trga, povpra$evanje po
tovrstnih kapacitetah ter sin-house« znanje za izvedbo in realizacijo projekta. Analizirana je
bila moZnost izgradnje hotela na opredeljenem obmodju, ki je bila zaradi nasprotovanja
obdanov, neprimerne bliZine centralne {istitne naprave ter dolgoroéne oziroma oteZene
zagotovitve primernega investitorja ovrZzena.

Nadaljnja obravnava in predstavitev OPPN-ja ter ureditev obmodja stare upravne stavbe Fornace 33
je sicer predvidena na naslednji seji ob&inskega sveta. V primeru da Obcina nadaljnjo izdelavo OPPN
potrdi, se nadaljuje v smeri odlocitve ene izmed treh opcij realizacije projekta,

Glede na dosedanjo politicno voljo v Obcini Piran je sprejetje predlaganega OPPN-ja, ki se je pricel
Ze leta 2011, ter glede na politicno realnost, nerealno pricakovati v tem mandatu, zato Javno
podjetje OKOLJE Piran, d. o. o,, zavzema stalis¢e odprodaje po cenitvi za izboljSanje finanéne
situacije druzbe,

10.2.4 Upravljanje Fiesa - ukrep je v izvajanju

Javno podjetje OKOLJE Piran, d. 0. 0. v letu 2020 ni vec oddalo celotne povrsine plaZe v Fiesi v
upravljanje enemu najemniku. Odlocili smo se, da bomo zadasna prodajna mesta triili sami. iz
naslova najemnin smo iztrzili skupaj 42.607 evrov {gostinski lokal, vodni $porti, trafika). V prejgnjih
obdobjih smo od najemnika za celotno povrsino plaZe dobili 19.343,96 evrov letne najemnine. Glede
na to, da smo tudi stroSke upravljanja sanitarij na plaZi prevalili na najemnika gostinskega lokala,
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smo imeli minimalne stroske le s CiSCenjem povriine. Razlika med prihodki v lanskem letu v
primerjavi s prejsnjimi leti je preko 20.000 evrov,

V letu 2021 smo iztr7ek z oddajo zacasnih prodajnih mest Se povecali, saj smo z oddajo teh ustvarili
prihodke v viSini 51.210 evrov.

V letu 2020 smo izdelali tudi projekt ureditve Fiese, za katerega smo pridobili tudi gradbeno
dovoljenje. Zal v ob¢inskem proracunu niso hila odobrena sredstva za ureditev Fiese, zato bomo k
ureditvi pristopili v prihodnjih letih. Ureditev bo prispevala tudi k moznim visjim prihodkomiz drugih
naslovov, kot npr. trzenje sencnikov in leZalnikov, igris¢a za odbojko, sanitarij...

Ucinek: Bolj gospodarno upravijanje s prostorom.

10.2.5 Sprememba cen parkirnin in obdobij pla¢evanja parkirnine ~ ukrep je izveden

Ukrep je bil realiziran. Na podlagi predloga Javnega podjetja OKOLJE Piran, d. 0. 0, je obCinski svet
sprejel skiep o dolocitvi placijivih parkiris¢ in tarif na obmodju obcine Piran (Ur.l.RS §t. 145/2020 z
dne 16. 10. 2020). Na podlagi navedenega sklepa so se nekatere cene parkirnin na dolocenih
parkiriscih povisale, podaljSalo se je obdobje pladevanja parkirine, dodala so se tudi druga javna
parkiris¢a. Poleg nastetega je Javno podjetje OKOLJE Piran, d. 0. o, v upravijanje prevzelo dolocene
zasebne povrsine v Strunjanu in na njih uredilo parkiri§¢a, kar je bistveno olajsalo parkirno stisko v
kraju in hkrati povecalo prihodke podjetja, ki pa zaradi epidemije covid-19 niso dosegali lanskih
prihodkov. 1z istega razloga tudi letos Se ne bodo povsem vidni ucinki povecanja cen parkirnin
in podalj§anja ohdobja placevanja parkirnine. Realno oceno bomo iahko podali ob koncu
epidemije covid-19.

Naj tej tocki naj $e poudarimo, da je na podlagi povedanja cen parkirnin Obcina Piran Javnemu
podjetju OKOLJE Piran, d. o. o. ukinila sofinanciranje izvajanja ukrepov mobilnosti (dodatna linija
gratis avtobusa v Piranu, storitev »Dostavkos, storitev »Pirankoc...} in izvajanja brezplacne linije
prevozov v Strunjanu v skupni visini 205.000 evrov.

Ucinki ukrepa se v letosnjem letu Ze kaZejo. Kljub temu, da smo v prvih treh mesecih leta, zaradi

Covida, imeli bistveno zniZane prihodke, so ti Ze na dan 31. 12, visji od celotnega leta 2019 in sicer za
preko 270.000 evrov, v primerjavi s celotnim lanskim letom pa za vec kot 426.000 evrov.

10.2.6 Reprogram obstojecih leasingov - ukrep je v_izvajanju

DruZba OKOLJE Piran, d. o, o. je po analizi stroskov dolZniskega financiranja leasingov pozvala vse
ponudnike obstojecih leasingov za reprogram oziroma predcasno poplacilo. Pobudi po uskladitvi
ugodnejiih obrestnih mer, skladno s sanacijskim programom, so se odzvale tri leasing hise. lzvedeno
zniZanje obrestne mere s sedanjih 5,5-odstotkov + 3M Euribor na 2,5-odstotka + 3M Euribor in s tem
zmanj$anje stroSkov iz naslova obresti v vi§ini 6.000 evrov na koledarsko obdobje.

Dne 6. 12. 2021 smo podali VLOGO ZA PREPROGRAM OBRTOJECIH FINANCNIH LEASINGOV na
Summit Leasing Slovenija, d. 0. 0.. V viogi so zajeti vsi finan¢ni leasingi, najeti v obdobju 2017-2019,
pod manj ugodnimi finan¢nimi pogoji, zato smo druZbi Summit Leasing Slovenija, d. 0. 0., prediagali
prevzem in popiacilo le-teh.
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Druzba Summit Leasing je sprejela in potrdila na$ predlog in do konca marca 2022 pri¢akujemo
podpis pogodb. Povprecna obrestna mera financnih leasingov bo po tem 2 %.

10.2.7 Kontroling - ukrep je na ¢akanju - mirovanju

Predlagana zaposlitev na delovhem mestu kontroling ni bila odobrena s strani sveta
delavcev,

1. Dolgoroéni sanacijski ukrepi

Dolgorocni sanacijski ukrepi Se niso vsi stroskovno in vsebinsko opredeljeni, v sanacijskem nadrtu
so navedena izhodisca, ki se lahko zaradi potreb ali zahtev drugih deleZnikov v celoti spremenijo.

10.3.1 Upravljanje Jernejevega kanala — ukrep je v izvajanju

Vletu 2020 je bilo pridobljeno vodno dovoljenje za izvajanje vodne pravice na obmodju Jernejevega
kanala v izmeri 31.376,14 m*. Nadalje so predvidene aktivnosti v smeri pridobivanja vseh potrebnih
soglasij za izgradnjo mostovza in ureditev obmodja ter spremembe Odloka o pristaniséu Kanal sv.
Jerneja in koncesiji za gradnjo in upravijanje krajevnega pristanis¢a Kanal sv. Jerneja.

Bil je sprejet odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pristanis¢u Kanal sv. Jerneja in koncesiji
za gradnjo in upravljanje krajevnega pristanisca Kanal sv. Jernegja,
Na podlagi odloka bomo priceli z upravljanjem kanala.

V letu 2021 smo na podrodju upravljanja Jernejevega kanala izvedli velino potrebnega
administrativnega dela. V podpis smo poslali preko 220 Dogovorov o terminskem ¢asu uporabe
Jernejevega kanala ter ra¢unov za vzdrZevalnino za leto 2021, Sklenjenih je bilo 170 dogovorov.
Prihodki iz vzdrZevalnine znaSajo za leto 2021 pribl. 90.000 evrov. Stirinajst potopljenih plovil smo
odstranili iz kanala, vecina tistih, ki ni Zelela skleniti dogovora, je plovila odpeljala iz kanala. S
priblizno 15 uporabniki vodimo ustrezne postopke za odstranitev plovila iz kanala.

10.3.2 Upravljanje in inZeniring pristaniSca Seca - ukrep je v izvajanju

Javhemu podjetju OKOLJE Piran, d. 0. 0., je upravljanje ribiskega pristanis¢a Seca dodeljeno z
Odlokom o pristaniscu Piran (Primorske novice, Uradne objave, 24. 7, 2009).

V letu 2020 je Obcina Piran pridobila gradbeno dovoljenje za gradnjo Ribiskega pristanisca Seca.

Po izgradnji bo pristanisce predano v nadaljnje upravljanje Javnemu podjetju OKOLJE Piran, d. o,
o..

Do gradnje Se ni prislo.
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10.3.3 Izgradnja, inZeniring, upravljanje garazne hiSe za doseg prometne ureditve v

mestnem jedru Pirana skladno s ciljem Obcine Piran po zagotovitvi celovitega servisa

obcanom in celostni turisticni ponudbi - ukrep je v izvajanju

Vezano na izgradnjo nove garazne hiSe v Piranu na lokaciji stadion Piran smo priceli z aktivhostmi.

Narocili smo pripravo izhodis¢ za OPPN GH Stadion, izvedli smo postopek izbire izdelovalca OPPN-
ja. Ta je Ze pripravil osnutek, ki smo ga prejeli in na katerega moramo dati komentarje. Poslali smo

ga tudi na Obcino, da poda svoje komentarje.

Izvedli smo tudi izbor za izdelovalca DIIPa za Garazno hiSo "'Stadion Piran".

2. Pregled realizacije sanacijskih ukrepov

5.1 Kratkorocni sanacijski ukrepi

stroskov)

SANACIJSKI UKREP IZVEDEN VIZVAJANJU NEIZVEDEN NA CAKANJU
Reprogramiranje najetih kreditov X
Optimizacija delovnih procesov (racionalizacija stroSkov dela) X
ZniZevanje stroSkov dobaviteljev (doseZeni popusti) X
Dezinvestiranje Secovlje KoSta X
ZniZanje stroskov obdelave in odlaganja komunalnih X
odpadkov
Optimizacija delovnih procesov - boljsa stroskovna X
ucinkovitost (loevanje odpadkov)
Oddajanje premoZenja v najem X
Monitoring izvajanja skupne rabe (poraba ur - stro$ki) X
Predlog za zviSanje sredstev za izvajanje programa skupne X
rabe po dejanskih stroskih*
Cenitev - prevrednotenje kanalizacijskega sistema in Cistilne X
naprave na posteno vrednost, zniZanje vrednosti sistema
Dvig nadzora nad uporabniki smetarine X
Centralizacija nabave (ekonomija obsega, zmanjSevanje X

* Upostevana tudi Utemeljitev zahtevka po dodatnih sredstvih
za program izvajanja skupne rabe
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5.2. Srednjerocni sanacijski ukrepi

SANACIJSKI UKREP IZVEDEN VIZVAJANJU NEIZVEDEN NA CAKANJU
Dokapitalizacija X
Dezinvestiranje X
Oplemenitenje premozenja X
Upravljanje Fiesa X
Sprememba cen parkirnin in obdobij pladevanje parkirnine X
Reprogram obstojecih leasingov X
Kontroling X
5.3. Dolgorocni sanacijski ukrepi
SANACIJSKI UKREP IZVEDEN VIZVAJANJU NEIZVEDEN NA CAKANJU
Upravljanje Jernejevega kanala X
Upravljanje in inZeniring pristaniica Seca X
Priprava dokumentacije za izgradnjo nove garazne hise na X

lokaciji stadion Piran

3. Druge znacilnosti sanacijskega postopka

Ukrepi v izvajanju in predvideni za izvajanje vsebinsko po sektorjih.

10.4.1 Sektor javnih storitev

Ravnanje z odpadki

e S 1. 1. 2020 je Obcina Piran podelila koncesijo za obdelavo in odstranjevanje/odlaganje
nenevarnih odpadkov koncesionarju Simbio d. o. 0. iz Celja - RCERO Celje za dobo 20 let.

Ukrep je izveden.

e 17.9.2020 je Obcinski svet Obcine Piran potrdil cene storitev ravnanja z odpadki in sicer na
podlagi elaboratov pripravljenih s strani izvajalcev OKOLJE Piran in Simbio d. o. o. Celje.

Ukrep je izveden.

e Priprava Nacrta zbiranja odpadkov je v teku, saj je neposredno vezan na Nacrt pozarne
varnosti in optimizacijo zbiranja frakcij odpadkov, ki je zakljuena v marcu 2021 z novim
koledarjem zbiranja locenih frakcij odpadkov (ne vkljuuje optimizacije za MKO, ki je

nacrtovana v letu 2021). Ukrep je v izvajanju.
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Ureditev zbirnega centra Dragonja skladno z zahtevami Uredbe o skladiscenju trdnih
gorljivih odpadkov na prostem za preprelitev poZarov poteka vec let, skladno z
zagotovljenimi sredstvi v proracunu in predpisanimi roki iz Uredbe. V letu 2020 je bil izdelan
Nacrt poZarne varnosti, ki opredeljuje gradbeno tehni¢ne ukrepe. Na podlagi tega nacrta je
izveden sistem avtomatskega javljanja poZara z detektorji plamena in video nadzorom. V
letu 2021 je izdelana projekina in investicijska dokumentacija, v letu 2022 pa je previdena
izdelava projekta za gradbeno dovoljenje in pridobitev gradbenega dovoljenja ter
investicijskega nacrta, nato sledi izvedba gradbeno tehnicnih ukrepov v skladu z gradbenim
dovoljenjem. Ukrep je v izvajanju v skladu z zagotovljenimi proradunskimi sredstvi.

Obnovitev voznega parka specialnih komunalnih vozil se je pricela v letu 2019 in sicer z
nakupom:

- enega komunalnega vozila za prevoz zabojnikov {samonakladalec, Mercedes-Benz,
KP TR -548).

V letu 2020 smo nabavili;

- 1 komunalno vozilo za prevoz zabojnikov (samonakladalec, MAN, KP AT 359);

- 1specialno komunalno vozilo s kesonom za zbiranje in prevoz odpadkov {Isuzu /
Novarini, 8,3 m?, KP GJ 253)

- 1elektri¢no specialno komunalno vozilo za zbiranje in prevoz odpadkov v starem
mestnem jedru Pirana {Gastone, 2,5 m?, KP GJ 255, subvencija EKO sklada v viSini
4.500 EUR)

- 1 elektricno specialno komunalno vozilo za zbiranje in prevoz odpadkov v starem
mestnem jedru Pirana (Goupil , 3 m?, KP GJ 256, subvencija EKO sklada v visini
4.500 EUR);

- 1pometalni stroj s funkcijo pranja povrsin {Hako Citymaster 1600 Comfort);

- 1tovorno vozilo kombi furgon {Master furgon Renault, KP GJ 270);

- 1tovorno vozilo (VW Caddy 1.0 TSI, KP GJ 254).

V letu 2021 smo nabavili:

- 1specialno komunalno vozito s kesonom za zbiranje in prevoz odpadkov (Isuzuf
Novarini, 8m3)

- Zaradi zamud pri dobavi vozil zaradi zaostrenih razmer pri proizvodniji, je dobava
specialnega tovornega vozila ( 4x4, snezni plug) za zimsko sluzbo premaknjena v
leto 2022,

Ukrep je v izvajanju. Vozni park sektorja je obnovljen z osmimi novimi komunalnimi
vozili in enim delovnim strojem.
Z javnim zbiranjem ponudb so bila prodana 4 odpisana vozila (tovorna vozila kombi furgon).

Optimizacija programa zbiranja odpadkov glede na sezono izvajanja za loCene frakcije
odpadkov je bila v letu 2020 preteZno izvedena, vendar se je zaradi epidemioloskih
ukrepov zamaknila tudi vieto 2021,
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V letu 2019 smo priceli z optimizacijo odvoza locenih frakcij komunalnih odpadkov z zbiralnic
odpadkov in od uporabnikov, kjer zbiramo po sistemu od vrat do vrat, projekt smo nadaljevali v
leto 2020, zakljucili ga bomo v letu 2021 z optimizacijo zbiranja mesanih komunalnih odpadkov.

Analizirali in optimizirali smo voznje sedmih specialnih komunalnih vozil za odvoz steklene
embalaZe, odpadne meSane embalaZe, odpadnega papirja in kartona ter odvoz biorazgradljivih
kuhinjskih odpadkov.

Cilj naloge je bil vzpostaviti optimiziran odvoz odpadkov loceno za zimski Cas ter za poletni Cas,
glede na nosilnost in obremenjenost vozil po teZi in volumnu odpadkov, glede na prevoZene
kilometre, Stevilo in ¢as postankov ter Stevilo stresanj odpadkov.

Pri vzpostavljanju novih prevoznih rut smo upostevali veljavno zakonodajo, ki doloc¢a minimalni
obseg izvajanja javne sluzbe ravnanja z odpadki, geografske specifike terena ter potrebe nasih
uporabnikov. Optimizirali smo locene frakcije odpadkov z upoStevanjem prirastka koli¢in odpadkov
zaradi boljsega loCevanja nasih uporabnikov.

STEVILO RUT KM/TEDEN PRIHRANEK V EUR
Obstojece 22 1997
Zima Optimizirano* 20 1712 285 km / teden =5.000 EUR / leto
Obstojece 25 2501
Poletje Optimizirano* 23 1886 635 km / teden = 11.200 EUR na leto

*upostevana je poraba 70 | goriva / 100 km (visoka poraba zaradi konstantnega delovanja
nadgradnje na kratkih razdaljah)

Skozi celo leto 2020 smo z optimizacijo zmanjsali prevoze za 2 ruti, ob normalnem obsegu izvajanja
storitev bo letni prihranek znasal cca. 16.000 EUR, kar pa bo mozno primerjati na daljsi rok, seveda
brez vplivov Covid-19 ukrepov.

Z optimizacijo smo na novo popisali in vzpostavili novo bazo vseh prevzemnih mest za locene
odpadke, ki jih zbiramo po sistemu od vrat do vrat, da bomo v letu 2021 izdelali spletni koledar, ki
bo nasim uporabnikom dostopen na nasi spletni strani.

Ena od nalog v letu 2021 bo dolocitevin odprava nevarnih odsekov za boljso varnost nasih voznikov,
nadaljevali pa bomo tudi z optimizacijo prevozov mesanih komunalnih odpadkov.

Financne ucinke bo moZno meriti Sele po poteku dveh primerljivih let, predvidoma za leto 2019 in 2022.

e Nadgradnja osvescanja za trajnostno ravnanje na vseh okoljskih podrocjih nenehno
poteka. Ukrep je v izvajanju, v oZjem smislu pa je bil izveden.

V 1. fazi kadrovske sanacije, optimizacije procesov in novih strateskih usmeritev, je bilo ustanovljeno
novo delovno mesto »strokovni sodelavec za stike z javnostmi, ki tesno sodeluje s strokovnimi
sluzbami na podrocju varstva okolja (ravnanje z odpadki, urejanje javnih povrsin, odvajanje in
ciscenje odpadnih voda) z namenom nadgradnje osveS¢anja za trajnostno ravnanje na vseh
okoljskih podrogjih. V letu 2020 je dosezen pomemben komunikacijski zasuk v sodelovanju z
javnostmi, ki jih tvorijo tudi nasi uporabniki storitev. Zaznavamo Ze ucinke intenzivnega
komuniciranja in osves¢anja o pravilnem ravnanju z okoljem.
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s Vkljucitev nove celostne podobe druzbe v opremljanje infrastrukture za ravnanje z odpadki
je bila izvedena. Vsa vozila in stroji {stari in novi) kakor tudi zaposleni so ustrezno oznaceni
in opremljeni v skladu s celostno podobo druzbe, kar zagotavlja naSo prepoznavnost in
prisotnost na terenu, v naseljih lokalnih skupnosti pri vsakodnevnem izvajanju javnih
storitev, V zvezi s celostno podobo zaznavamo pozitivne odzive uporabnikov in identifikacijo
zaposlenihin uporabnikov s celostno podobo druZbe. Ukrep je v celoti izveden in se sproti
dopolnjuje.

Cis¢enje javnih povrsin, parkov, cest in urejanje okolja

s Preoblikovanje posameznih programov v okviru plana vzdrzevanja komunalinih objektov in
naprav skupne rabe in parkov na obmocdju obcine Piran je potekalo skozi celo leto 2020 in so
spremembe usklajene zOb¢ino Piran ter vkljucene v program za leto 2021. Spremembe manj
nujnih programov z dolo¢anjem manj$ega obsega dela in povecanje obsega dela na drugih
potrebnih podrodjih je bilo izvedeno kot je bilo zastavljeno v sanacijskem nacriu.
Spremembe so predvsem na podrocju programa rednega pometanja z reorganizacijo
obmocdij pometanjain oblikovanja stalnih programov za podeZelje in nova obmocdja ¢iscenja,
kjer so dela pred preoblikovanjem potekala kot intervencije,

Ukrep je bil izveden

e Sprotno vzdrZevanje javnih cest za varno uporabo v izogib odSkodninskim zahtevkom
poteka redno. Cestni preglednik sproti odpravlja manjSe poskodbe cest, o vedjih poskodbah
pa takoj obvesti upravljavca Obcino Piran ter mesec¢no poroca upravljavcu.

Zaradi dodatne {(nadomestne) zaposlitve v intervencijski skupini so intervencije hitreje in
ucinkovitejse {se nanaSa na intervencije v okviru programa skupne rabe - vzdrZevanje
obcinskih cest). Ukrep je v izvajanju.

e Ureditev zelenih pasov ob cestah v ob<ini Piran in razglednih tock poteka skladno s
programom skupne rabe. Kar ni vkljuceno v program (zemljis¢a v varovanih pasovih cest v
lasti drZave} se ureja iz programa javnih del, ki je financiran tudi z drZavnimi financnimi
sredstvi, Zaradi neredenih lastninskih razmerij se v manjsi meri v zelenih pasovih ob cestah
nahajajo tudi zasebna zemljisca, ki jih ni moZno pustiti neurejena, zato se v sicer manjsem
obsegu vendarle uredijo z javnimi deli. Ukrep je v izvajanju.

» Ukrepi navedeni v sanacijskem nacrtu za podrocje parkovnih ureditev se izvajajo
konstantno, skladno s programom urejanja parkov in razpoloZljivimi sredstvi. Ukrep je v
izvajanju.

s Opremljanje vseh urbanih zelenic z namakalnimi sistemi je odvisno od razpoloZijivih
financnih sredstev iz proracuna. V letu 2020 niso izvedeni ukrepi opremljanja z namakalnimi
sistemi za nadzorovano zalivanje, saj nismo imeli na razpolago sredstev za izvedbo. Ukrep
je nadrtovan v manjSem obsegu za leto 2021 izkljucno na obmodjih, kjer je na razpolago
infrastruktura vodovodnega sistema.
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Upravljanje pokopalisc in pogrebna sluzba

V okviru optimizacije delovnih procesov za izvajanje 24-urne deZurne javne sluzbe
{pripravljenost na domu) nismo zaposlili Se enega delavca grobarja, temved smo v
izvajanje vkljucili delavca iz Enote parki. Ukrep je izveden.

Referentka iz Enote pokopalisce je v prvi polovici leta nadomescala druge usluzbenke, v
drugi polovici leta 2020 pa je bila premeséena v Sektor splosnih sluZb na delovno mesto
receptorke. V Enoti pokopalisce sta njeno delo prevzela vodja pokopalis¢a in pomocnik
vodje pokopaliséa (stednje delovno mesto je preoblikovano delovno mesto grobarja, ki
nadomesca vodjo enote). Ukrep je izveden.

V sodelovanju z Obcino Piran bi bilo potrebno pospeseno voditi postopke za izgradnjo
novega pokopalis¢a. S strani nase druzbe so bile izvedene aktivnosti in podan predlog za
pri¢etek postopkov zagotovitve zemljisc za Siritev pokopalis¢ Padna in Sv. Peter. Izvedba ni
v pristojnosti druZbe. Ukrep je bil izveden v obsegu pristojnosti druzbe,

Urejanje vseh pokopalis¢ skladno z naértom upravljanja poteka na podlagi potreb. V letu
2021 smo priceli z izdelavo novega programa upravljanja. Ukrep je v izvajanju.

V letu 2021 je pripravijena dokumentacija za izvedbo 86 novih zarnih grobov za zagotovitev
dodatnih pokopnih mest na pokopaliScu v Piranu. V letu 2022 bodo izvedena gradbena dela.
Ukrep je v izvajanju.

10.4.2 Investicijsko tehni¢ni sektor in kanalizacija

V sodelovanju z Obcino Piran bomo izvedli:

izgradnja manjkajocih odsekov kanalizacijskega omreZja v obdini Piran,
rekonstrukcijo dotrajanih odsekov kanalizacijskega omreZja s prepreCevanjem vdora
morske vode in locenje fekalne in meteorne kanalizacije,

se Crta iz seznama, ker OKOLJE Piran, d. 0. 0., tega ne pocne.
Podrodje odvajanja in Cisenja odpadnih vod

skladno s sklenjenimi pogodbami izvajanje celotnega inZeniringa pri izgradnji fekalne
kanalizacije po Investicijskem programu,

nadaljnje vzdrZevanje in i¥Cenje Ze zgrajene infrastrukture tj. fekalnih in meteornih kanalov
ter Crpalisc,

nadaljnje izvajanje rekonstrukcij posSkodovanih in dotrajanih kanalizacijskih odsekov,
Crpalisc in Cistilnih naprav,

preprecevanje vdorov morske vode v kanalizacijski sistem in posledicno prekomernega
obremenjevanja CCN Piran,

nadaljnje praznjenje greznic,

intenzivnejie pozivanje ob¢anov k prikijucevanju objektov na javno kanalizacijo,
vzdrievanje centralne Cistilne naprave CCN Piran in ostalih &istilnih naprav z rednimi
nadgraditvami,

nadaljnje izvajanje monitoringa odpadnih vod iz istilnih naprav,

skrb za aZurirano okoljsko dajatev.
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Javno podjetje OKOLJE Piran, d. o. o., izvaja vse naloge skladno z 18. ¢lenom Odloka o nacinu
opravljanja obvezne lokalne gospodarske javne sluZzbe odvajanja in Ciséenja komunalne in
padavinske odpadne vode, razen tocke 8, ki opredeljuje vodenje predpisanih evidenc ter vodenje
katastra. PodrobnejSe naloge, ki izhajajo iz 8. tocke, bodo podrobneje opredeljene v posebni
pogodbi med Obcino Piran in OKOLJEM Piran, d. 0, o,

Vse aktivnosti na podrodju odvajanja in ¢isenja odpadnih vod so v polnem teku in v sprotnem in
tekofem izvajanju. Ugotovljene poskodbe kanalizacijskega sistema se sproti sanira.

Aktivnosti na podrocju investicij se tekoce izvajajo, skladno s sprejetimi plani druzbe,

10.4.3 Sektor turisticne infrastrukture

Promet in parkirisca

» Vsodelovanjuz Obcino Piran izgradnja nove garazne hise v Piranu na lokaciji stadion Piran:
SWOT analiza izgradnje garaZnih hi$ na obmodju mesta Piran, ki je v obravnavi upostevala
vse potencialne lokacije za izgradnjo garaZne hise in analizirala lokacije po razlicnih
kriterijih, kot so zahtevnost gradnje, oddaljenost od mestnega jedra, 5t. PM, vedja
uporabnost - ureditev ostalih dejavnosti in moznost uporabe GH za ostale deleinike, je
pokazala, da je garaZna hiSa »STADION PIRAN« najbolj primerna izbira za izgradnjo garaZne
hise v mestu. Gre za zahteven gradbeni poseg, vendar ta garazna hisa z zadostnim Stevilom
parkirnih mest {2000 do 3000} reSuje problem parkiranja celotnega mestnega jedra z okolico
{Olj¢na pot, Arze, Fiesa...}. Hkrati ponuja tudi druge koristne resitve za kraj, kot so utrditev
klifa, povecanje kopalnih povrsin, ureditev poti ob obalnem pasu (kot posledica uporabe
izkopanin pri izgradnji garazne hise).

¢ Nadgradnja sistema zapore z vkljucitvijo v enotni informacijski in usmerjevalni sistem v
povezavi z garaznimi hiSami in parkirisci, kar bo uporabnikom omogodalo hitrejse,
enostavnejse, predvsem pa prijaznejse iskanje prostih parkirnih mest.

¢ Pridobivanje novih parkirnih povrsin v celotni obcini. Problematika pomanjkanja parkirnih
mest se pojavlja povsod v obdini. Ni teZava samo Piran, s pomanjkanjem parkirnih mest se
sreCujemo tudi v Portorozu, Luciji, v €asu turisti¢ne sezone tudi v Strunjanu in Fiesi. V
prihodnje bo zagotovo potrebno zagotoviti dodatna parkirna mesta na vseh nastetih
obmodjih, saj so ta eden kljucnih pogojev za uspesen razvoj turizma ter kvaliteto Zivljenja
domacinov.

Vezano na gradnjo GH »Stadion Piran« smo priceli z aktivnostmi, Narodili smo pripravo izhodi3¢ za
OPPN GH Stadion, izvedli smo postopek izbire izdelovalca OPPN-ja. Ta je Ze pripravil osnutek, ki smo
ga prejeli in na katerega moramo podati komentarje. Poslali smo ga tudi na Obcino, da poda svoje
komentarje.

lzvedli smo tudi izbor za izdelovalca DIIPa za GH stadion.

Navedeno je tudi v sanacijskem ukrepu 10.3.3.

Ukrep je v izvajanju.

Kopalisca in pristanisca
Javno podjetje OKOLJE Piran, d. o. o., je prevzelo v upravljanje plaZzo Metropol (plaZa Lucija).

Dosedaniji upravljavci vec let niso vlagali nicesar v omenjeno kopalisce, rezultati tega pa so vidni v
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stanju kopalis€a. V letoSnjem letu bomo sanirali pomole in del betonskega dela plaie pod
nekdanjima lokaloma Taverna in Alaya.

V zveri z urejanjem kopalis¢ smo na MOP posredovali vlogo za spremembo in dopolnitev seznama
kopalnih voda, na osnovi katerega bomo lahko laZje in ucinkoviteje upravljali z drugimi plaZami v
piranski obcini.

V letu 2022 je ustavljeno nadaljnje urejanje plaZe Lucija, ker Obcina Piran v proracunu za leto 2022
ni opredelila sredstev za ureditev obalnega pasu,
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10.4.4 Pravno organizacijska struktura druzbe in vzroki za reorganizacijo
Kadrovska reorganizacija v podjetju v letu 2020

Poslovodstvo druzbe je v letu 2020 intenzivno spremljalo Se nespremenjene delovne procese v
druzbi in ugotovilo, da je zaradi optimizacije delovnih procesov potrebno izvesti Se dodatno
kadrovsko reorganizacijo.

Vietu 2020 je izvedena kadrovska reorganizacija v maju, juliju in oktobru.

Kadrovska reorganizacijo v maju 2020 (sprememba sistemizacije z dne 26. 5, 2020)

e Ustanovitev novih delovnih mest ; »delovodja plaZze« in »¢istilec na plaZi«

Pri ustanovitvi novih delovnih mest »delovodja na plaZi«in »Cistilec na plaZi«, je Slo za organizacijske
razloge, ki so bili nujni zaradi optimizacije delovnih procesov v enoti kopalis¢ in pristanisé.

Podjetje daje vedji poudarek na vzdrZevanju plaz, Cistodi plaZ, videzu plaZ, splosni urejenosti plaZ ter
boljsi organiziranosti delovnih procesov na plazah in posledi¢no tudi zniZanje strokov v enoti
kopalisc in pristanisc.

e Popravek opisa del in nalog: »delovodja kanalizacijskega sistema« in »vzdrZevalec
javnih povrsin,

Popravek opisa dela in nalog »delovodja kanalizacijskega sistema« na investicijsko tehni¢nem
sektorju in kanalizaciji je bil potreben zaradi delovnega procesa na enoti kanalizacija.

Delovnemu mestu svzdrZevalec javnih povrSine so se preoblikovala dela in naloge zaradi
optimizacije v intervencijski skupini na enoti za ravnanje z odpadki in urejanje javnih povrsin.

¢ Ukinitev delovnega mesta: »cistilka na plaZic«

Delovno mesto »Cistilka na plaZi« je bilo ukinjeno zaradi invalidske upokojitve delavke, ki je bila
razporejena na to delovno mesto dne 24. 11. 2016. Zaradi dolgoletnega bolniskega staleZa je bila
delavka leta 2016 drugic obravnavana na invalidski komisiji Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje. Invalidska komisija Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje je dne 10. 9. 2016
delodajalcu poslala odlocbo za delavko s pravico do premestitve na drugo delovno mesto z
zdravstvenimi omejitvami, Delodajalec je dne 24, 11. 2016 sistemiziral prilagojeno delovno mesto za
invalida Il kategorije invalidnosti »Cistitka na plaZi« in po invalidski upokojitvi delavke se je delovno
mesto ukinilo.

Kadrovska reorganizacifa v juliju 2020 {sprememba sistemizacife z dne 31.7.2020)

« Ustanovitev novega delovnega mesta: »VzdrZevalec pokopaliscac

Ustanovitev novega delovnega mesta »Vzdrzevalec pokopali§ca« na enoti pokopalisce je posledica
povecanja obsega dela na pokopaliscu v Piranu in pridobitev upravljanja treh vaskih pokopali$¢ ter
prepovedi uporabe fitofarmacevtskih sredstev.

Z novim Odlokom o pogrebnih in pokopaliskih dejavnosti sprejetega dne 27. 7. 2018 je Javno
podjetje OKOLJE Piran, d. 0. 0. prejelo v upravljanje tri vaska pokopalisca (Sveti Peter, Padna, Nova
vas). Prav tako se z novim odlokom skladno z Zakonom o pogrebnih in pokopaliSkih dejavnosti
nalaga pogrebnemu podjetju obvezni prevzem Zare v krematoriju, kar so tahko po starem zakonu
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storili tudi svojci umrlega. Za podijetje je to dodatna obremenitev delavca na delovnem mestu
»Grobare, ker je vsaj trikrat tedensko v tranzitu na relaciji Piran-Ljubljana,

Kadrovska reorganizacija v oktobru 2020 (sprememba sistemizacije z dne 23.10.2020) - UKREP
JE IZVEDEN

e Ustanovitev novega delovnega mesta : Pomocnik vodje pokopalisca

Razlog v ustanovitvi novega delovnega mesta »Pomocnik vodje pokopalisca« na enoti pokopalisce
je povecanije obsega dela na pokopali§¢u v Piranu in pridobitev upravljanja treh vaskih pokopalisc.
Na enoti pokopalise je Sest let zaposlen delavec na delovnem mestu »Grobar lI«, ki vedno
nadomesca »Vodjo pokopalis¢ax. Delavec se je na delovnem mestu »Grobar I« izkazal za marljivega,
sposobnega in kompetentnega v nadomescanju »Vodje pokopaliséa«in iz teh razlogov se je delavca
razporedilo na novo ustanovijeno delovno mesto »Pomodcnik vodje pokopaliscac.

Na novo ustanovljeno delovno mesto smo torej zaposlili obstojeCega delavca na delovnem mestu
»Grobar 1« in na ta nacin izkoristili notranje rezerve v podietju in optimizirali delovni proces.

* Popravek opisa del in nalog delovnim mestom:

Zaradi optimizacije delovnih procesov v podjetju so bili popravijeni opisi del in nalog naslednjim
delovnim mestom:

- Referent sektorja splosnih sluzb: delovhemu mestu so dodana dodatna dela in naloge:
nadomesCanje blagajnika in nadomescanje receptorja-obdelovalca vhodne poste.

-Referent kupcev: delovnemu mestu do dodana dodatna dela in naloge: nadomescanje receptorja-
obdelovalca vhodne poste.

Receptor - obdelovalec vhodne poste: delovnemu mestu so dodana dodatna dela in naloge:
nadomescanje referenta investicijsko tehni¢nega sektorja in kanalizacije v delu skeniranja prejetih
racunov dobaviteljev v dokumentarnem sistemu EBA.

-Vodja pokopalisca: delovnemu mestu so dodana dodatna dela in naloge: azurno vodenje evidenc
in urejanje dokumentacije pokopalid¢ {spremembe podatkov, izdajanje in urejanje pogodb) za vsako
pokopno mesto, aZuriranje cenikov pokopalisca, mesecno izdajanje racunov za najemnino grobov.

- Referent investicijsko tehni¢énega sektorja in kanalizacije: delovhemu mestu so dodana
dodatna dela in naloge: redno spremljanje vseh terjatev do kupcev, ki zadevajo sektor, opominjanje
neplacnikov {telefonsko in pisno), priprava seznamov za vloZitev izvrSilnih prediogov, skeniranje
prejetih racunov dobaviteljev v dokumentarnem sistemu EBA.

Hkrati smo izvedli dve prerazporeditvi, in sicer je delavka, zaposlena na delovnem mestu »Referent
za javne sluzbe«, prerazporejena na delovno mesto »Receptor - obdelovalec vhodne poste«.

Delavka, zaposiena na delovnem mestu »Receptor-obdelovalec vhodne poste«, je bila
prerazporejena na delovno mesto »Referent investicijsko tehnicnega sektorja in kanalizacije«.

V letu 2020 smo zaposlili delavko na delovnem mestu »Strokovni sodelavec za odnose z javnostmix.
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S kadrovsko reorganizacijo v letu 2020 smo optimizirali delovne procesu v podjetju in ta nacin
zagotovili u¢inkovitejse opravljanje temeljnih dejavnosti podjetja.

lzvedena kadrovska reorganizacija v letu 2019 in 2020 je posledica spremembe vizije in strategije
podjetja z nastopom novega poslovodstva, saj je podjetje sedaj fleksibilnejse in se laZje odziva na
potrebe in zahteve nasih uporabnikov.

Ker gre za optimizacijo vsebine in kakovosti delovnih procesov, ucinek ukrepov ni direktno
finanéno merljiv.

Sprememba notranje organizacije podjetja v letu 2020

V oktobru 2020 se je znotraj sektorja turisticne infrastrukture oblikovala nova organizacijska
enota in sicer enota »nadzora in trZnic«. Na oblikovanje nove organizacijske enote je dne 22.
10. 2020 podal soglasje tudi nadzorni svet druzhe,

Sektor turisticne infrastrukture je razdeljen na reijo, enoto promet in parkirisca, enoto kopalis¢ in
pristanisc ter enoto trznica.

Na enoti trznica je zaposlen zgolj en delavec, in sicer »Upravitelj trznice«. Nadzor v sektorju turisti¢ne
infrastrukture opravija vodja nadzora v sektorju Tl, ki koordinira delo devetim delavcem (Sestim
delavcem na urejanju prometa - nadzornikom in trem voznikom elektricnih vozil).

Delovno mesto »Vodja nadzora v sektorju Tl« se je preimenovalo v delovno mesto »Vodja enote
nadzora in trinic«.

Pri oblikovanju nove organizacijske enote nadzora in trznic je Slo za organizacijske razloge, ki so bili
nujni zaradi optimizacije delovnih procesov v druzbi.

Gre za novo razvojno usmeritev v druzbi, ki predvideva zdruzitev del in nalog na podrocju nadzorav
sektorju turistiéne infrastrukture z deli in nalogami na podrocju delovanja trznic.

Delovno mesto vodje enote nadzora in trznic bo zaupano dosedanjemu vodji nadzora v sektorju
turisticne infrastrukture in bomo na ta nacin izkoristili notranje rezerve in optimizirali poslovanie.

Kadrovska reorganizacija v juniju 2021 (sprememba sistemizaciie z dne 24, 6, 2021) - UKREP JE IZVEDEN

Ustanovitev novega delovnega mesta: »Vodja enote nadzora in trZnic«

Zaradi dejanskih potreb in optimizacije v delovhem procesu znotraj sektorja turistiche
infrastrukture je bila enota trZnica preoblikovana v enoto nadzora in trznic. Delovno mesto »Vodja
nadzora v sektorju Tl« je bilo preoblikovano v delovno mesto »sVodja enote nadzora in trznick, in sicer
tako, da se je dodalo nova dela in naloge. Delovno mesto »Vodja nadzora v sektorju Tl je bilo
ukinjeno,

Delovno mesto »Vodje enote nadzora in trznic« je bilo zaupano dosedanjemu »Vodji nadzora v
sektorju Tl«. Na ta nacin smo izkoristili notranje rezerve in optimizirali strogke.

Nadzorni svet Javnega podjetja OKOLJE Piran, d. 0. 0., je dne 22. 10. 2020 dal soglasje za ukinitev
enote trZnica in oblikovanje nove organizacijske enote v enoto nadzora in trznic.

Ustanovitev novega delovnega mesta: »Vodja racunovodstvac
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S spremembami Zakona o gospodarskih druzbah je nasa druzba opredeljena kot subjekt javnega
interesa in se po novem Steje kot velika druZba. Poslediéno veljajo tudi nove obveznosti glede
porocanja in tudi sicer zahtevnejSe evidentiranje poslovnih dogodkov.

Zato je okrepitev finangno racunovodske sluzbe z novim, strokovno podkovanim kadrom, nujno
potrebna, da se bomo lahko kakovostno prilagodili novim spremembam ter tudi v bodoce delovali
azurno, natancno in strokovno.

Ustanovitev novega delovnega mesta: » ReSevalec iz vodex

Zaradi velikih teZav pri zagotavljanju zunanjih izvajalcev za izvajanje storitve reSevanja iz vode inv
izogib morebitnim teZavam, ki bi nastale zaradi tega (plaza brez reSevalcev), smo sistemizirali
delovno mesto reSevalec iz vode, ter tako omogocili, da sami zaposlimo reSevalce iz vode, ¢e bo to
potrebno.

Ustanovitev delovnega mesta »Preglednik javnih povrsine.

Sistemizacija novega delovnega mesta »Preglednik javnih povrSin« je posledica pravnomocne
odlocbe Invalidske komisije Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, z dne 23. 3.
2021, ki je delavca razvrstila v Hll. kategorijo invalidnosti s pravico do premestitve na drugo delo v
svojem poklicu na drugem delovnem mestu z omejitvami: z ro¢nim premescanjem bremen do 7 kg,
delo, ki se opravlja izmenicno stoje in sede, delo, pri katerem ni izpostavljen splo$nim vibracijam,
brez dela v stalnih prisilnih drzah hrbtenice.

Popravek opisa del in nalog delovnim mestom:

Zaradi optimizacije delovnih procesov v podijetju so bili popravljeni opisi del in nalog naslednjim
delovnim mestom:

»Upravitelj trinice«

Zaradi omenjenega preoblikovanja delovnega mesta »Vodja enote nadzorain trZznic, je bilo delovno
mesto »Upravitelj trznice« preoblikovano tako, da so mu bila dodana nova dela in naloge.

Opis del in nalog zaposlenega na delovnem mestu »Upravitelj trZznice« je bil popravijen in dopolnjen
v skladu s spremembami organiziranosti.

»Knjigovodja«

Zaradi sistemizacije novega delovnega mesta »Vodja racunovodstva« je bil popravljen opis del in
nalog delovnega mesta »Knjigovodja«

Obstojece delovno mesto »Knjigovodja« se je ustrezno in smiselno preoblikovalo, Tako bomo v
finanéno rac¢unovodski sluzhi imeli vec delovnih mest, ki bodo zasedena z izkusenim in strokovnim
kadrom,

»Komunalni delavec v pogrebni in pokopaliski dejavnosti«.
Spremenilo se je ime delovnega mesta »Grobar |« ter opis del in nalog. Obstojeca sistemizirana
delovna mesta »Grobar« in Grobar I« sta bila ukinjena.

S kadrovsko reorganizacijo v letu 2021 smo optimizirali delovne procesu v podjetju in ta nadin
zagotovili ucinkovitejSe opravijanje temeljnih dejavnosti podjetja.

Izvedena kadrovska recrganizacija v letih 2019, 2020 in 2021 je posledica spremembe vizije in
strategije podjetja z nastopom novega poslovodstva, saj je podjetje sedaj fleksibilnejse in se lazje
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odziva na potrebe in zahteve nasih uporabnikov.

Ker gre za optimizacijo vsebine in kakovosti delovnih procesov, ucinek ukrepov ni direktno
financno merljiv.

Predmetno Vmesno porocilo o izvajanju ukrepov in ucinkih po Sanacijskem nacrtu druzbe OKOLJE
Piran, d. o. 0., za obdobje 2019-2023 sluZi kot podlaga oz. vodnik pri poslovanju druzbe in sicer pri
Poslovnem nacrtu druzbe za leto 2022, Letnem porocilu druZbe za leto 2021 ter za druge potrebe
(revizija...).

Piran, dne 31.03. 2022

Pripravili: Direktor:
Vodja finan¢no racunovodskeg torja Gaspar Gaspar Misic
Mateja Vidnar Stiplosek,)mag. posl. ve ;

Vodja racunovodstv.
Denis Birsa, univ. dj

Vodja sektorja turisti¢ne infrastrukture

Mag. Neset Dulai -

; 7
Vodja investicijsko tehni¢nega sektorja in kanalizacije
Jernej Volk, univ. dipl. inZ. gra(q; “
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