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1. OSNOVNI PODATKI O INVESTICIJI

Predmet investicije je prenova igrišča z umetno travo ob Mestnem stadionu Ptuj.
Splošni podatki o objektu :

	Objekt 
	Igrišče z umetno travo

	Naslov
	Čučkova ulica

	Lastnik
	Mestna občina Ptuj

	Upravljavec / upravnik
	Zavod za šport Ptuj

	Parcelne številke
	1692/6


	Izvedba investicije:

odgovorna oseba 

Priprava in nadzor nad pripravo investicijske, projektne in tehnične dokumentacije in skrbnik investicijskega projekta:

Priprava DIIP:

Bodoči upravljavec predmeta investicije:

odgovorna oseba
	Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj

Nuška Gajšek, županja
Zdenka Ristič, vodja oddelka za negospodarske javne službe in Mojca Horvat višja svetovalka – Oddelek za gospodarske javne službe, investicije, kakovost in gospodarstvo

Sandi Mertelj, direktor Zavoda za šport Ptuj

Zavod za šport Ptuj, Čučkova ulica 7, 2250 Ptuj

Sandi Mertelj, direktor




2. IDENTIFIKACIJA INVESTITORJA

Osnovni podatki o investitorju:

	INVESTITOR

	Naziv
	MESTNA OBČINA PTUJ

	Naslov
	Mestni trg 1, 2250 PTUJ

	Odgovorna oseba
	Nuška GAJŠEK, županja

	Telefon
	02 748 29 99

	Telefax
	02 748 29 98

	E-mail
	nuska.gajsek@ptuj.si

	Davčna številka
	SI85675237

	Matična številka
	5883597000

	Zakladniški podračun
	01296-0100016538

	Skrbnik investicijskega projekta
	Zdenka RISTIČ, vodja Oddelka za negospodarske dejavnosti

	Telefon
	02 748 29 50

	Telefax
	02 748 29 98

	E-mail
	zdenka.ristic@ptuj.si 

	Odgovorna oseba za izvajanje investicije
	Mojca Horvat, višja svetovalka – Oddelek za gospodarske dejavnosti

	Telefon
	02 748 29 68

	Telefax
	02 748 29 98

	E-mail
	mojca.horvat@ptuj.si


DEJAVNOST IN ORGANIZIRANOST

Mestna občina Ptuj je organizirana po Zakonu o lokalni samoupravi in je temeljna lokalna samoupravna skupnost prebivalcev naselij na območju Mestne občine Ptuj, ki so povezana zaradi skupnih potreb in interesov njihovih prebivalcev.

Dejavnost in organiziranost investitorja je opredeljena v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in ostalo veljavno zakonodajo. Med nalogami, ki jih opravlja za zadovoljevanje potreb svojih prebivalcev, je tudi skrb za kulturno dediščino na njenem območju. 

LASTNA SREDSTVA ZA IZVEDBO INVESTICIJE

Mestna občina Ptuj bo v proračunskem letu 2019 zagotovila finančna sredstva za izvedbo investicije.

LASTNIŠTVO OBJEKTA

Objekt (igrišče z umetno travo) je last Mestne občine Ptuj v celoti in je v upravljanju Zavoda za šport Ptuj.
3. ANALIZA SEDANJEGA STANJA – RAZLOGI ZA INVESTICIJO
Načrtovana investicija se izvaja na igrišču z umetno travo ob Mestnem stadionu Ptuj.
Obstoječe stanje
Igrišče z umetno travo ob Mestnem stadionu Ptuj je bilo zgrajeno leta 2006, življenjska doba igrišč z umetno travo pa ocenjena na cca. 10-12 let. Trenutna obstoječa podlaga je zelo obrabljena, na določenih delih celo popolnoma uničena. Z vidika uporabnikov to pomeni, da gre za podlago, ki postaja vedno bolj trša, kar pa vpliva tako na kvalitetno izvedbo treningov, kot tudi na samo zdravje vadečih.
Igrišče z umetno travo je v uporabi praktično skozi celotni dan in skoraj celotno leto. V dopoldanskih urah in v zgodnjem popoldnevu jo za svoje aktivnosti uporablja OŠ Mladika, v popoldanskih urah pa jo za izvajanje treningov in tekem uporabljajo klubi in društva iz MO Ptuj. Naj omenimo le nekaj teh, NK Drava Ptuj, ŽNK MSM Ptuj, NK Podvinci, NK Rogoznica, NK Grajena, Atletski klub Ptuj… Igrišče z umetno travo pa uporabljajo tudi rekreativci. Seveda pa je igrišče z umetno travo namenjeno tudi določenim netekmovalnim programom in številnim dogodkom, kot so predstavitve klubov in društev, Ptujski športni vikend, športni dnevi osnovnih in srednjih šol, delavnice za otroke,…
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Slika 1: Igrišče z umetno travo – dotrajana umetna trava na stikih
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Slika 2: Igrišče z umetno travo – uničena umetna trava pri golih
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Slika 3: Igrišče z umetno travo – uničena umetna trava na bolj obremenjenih delih igrišča (kazenski prostor)
Bodoče stanje

Glede na trenutno stanje celotnega igrišča, spremljajočih objektov ter potrebe po športnih igriščih in objektih v MO Ptuj, je Zavod za šport Ptuj pripravil določena izhodišča za prenovo celotne lokacije in sicer:

· Na lokaciji igrišča z umetno travo je potrebno urediti sledeče:
Najprej je potrebna strojna odstranitev obstoječega polnila, posebej kremenčevega peska in posebej gumi granulata. Nato je potrebna odstranitev obstoječe umetne trave z odvozom na gradbiščno deponijo. Sledi sanacija tamponske podlage z drobljencem granulacije od 0 do 4 mm, fina izravnava do debeline 20 mm, utrjevanje in valjanje podlage. Po dobro pripravljeni podlagi sledi polaganje umetne trave s certifikatom FIFA Quality Pro. Gre za novejši tip dvobarvne umetne trave zadnje generacije z visoko odpornimi in vzdržljivimi vlakni. 

Tip umetna trave je Fieldturf FT360 XL60:

· role širine 60mm,

· širina vlakna 1,3mm, 

· debelina vlakna 360 micronov,
· gostota travne niti 15.600 dTex,

· gostota tkanja 9449 v/m2,

· gostota travnih niti 113.386 niti/m2,

· teža vlaken 1.984 g/m2,

· polnjena s suhim kremenčevim peskom in črnim SBR gumi granulatom granulacije 0,5-2,5mm po navodilih proizvajalca umetne mase.

Z ureditvijo igrišča z umetno travo bomo omogočili kvalitetno delo tako ptujskim osnovnim šolam za izvajanje ur športne dejavnosti, kakor tudi kvalitetno izvajanje trenažnega procesa klubom in društvom iz MO Ptuj. Prenova igrišča bo pomenila tudi nemoten tekmovalni sistem predvsem nogometnim klubom, saj je v zadnjem letu bila ocena igrišča z umetno travo na Ptuju, s strani Nogometne zveze Slovenije, med tremi najslabšimi v Sloveniji.
4. CILJI IN NAMEN INVESTICIJE

Namen investicije prenova igrišča z umetno travo je zaustavitev nadaljnjega propadanja igrišča ter zagotovitev ustreznih površin za delovanje uporabnikov za izvedbo programov športa v MO Ptuj.

Cilji investicije so:

· zagotovitev potrebnih kapacitet za izvedbo programa športa,

· ohraniti objekt za izvajane programov športne dejavnosti,

· ohraniti % kvadratnih metrov skupnih vadbenih površin v MO Ptuj, ki je še vedno nižji od državnega povprečja, 

· zagotavljanje rasti kvalitete življenja v Mestni občini Ptuj in njeni okolici,

· povečanje dodane vrednosti mesta z okolico,

· razširitev programa športnih in rekreacijskih dejavnosti,

· ustrezna ureditev celostne podobe objekta in obenem spodbuda uporabnikov k ohranitvi kvalitete in dvig ravni odgovornosti do javnega dobra,

· dvig ravni urejenosti okolja.

Vsa projektantska in izvajalska dela bo investitor oddal v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja javno naročanje, najugodnejšemu ponudniku po predpisanih postopkih. Pri oddaji in izvajanju del bo dosledno spoštoval vso veljavno zakonodajo (slovensko, EU).

Kratek opis upoštevanih variant ter izbor optimalne variante

Varianta 0:

Investicija prenova igrišča z umetno travo na Mestnem stadionu Ptuj, se ne izvede.
Varianta 1:

Investicija prenova igrišča z umetno travo na Mestnem stadionu Ptuj, se izvede, tako, kot je predvideno v Dokumentu identifikacije investicijskega projekta.

Varianta 0: Brez investicije 
Varianta 0 pomeni, da Mestna občina Ptuj ne pristopi k prenova igrišča z umetno travo na Mestnem stadionu Ptuj 
Varianta brez investicije ni smiselna, saj bi ostali brez možnosti uporabe in tudi razširitve športne dejavnosti na omenjenem območju. Trenutno je namreč igrišče v zelo slabem stanju. Z izgubo možnosti izvedbe različnih programov na tej lokaciji, izgubimo seveda tudi pomembno športno površino za delovanje klubov in društev MO Ptuj, predvsem za kvalitetno izvedbo trenažnega in tekmovalnega procesa nogometnih klubov v MO Ptuj.
Varianta 1: Z investicijo

Varianta z investicijo je smiselna, ker investicija pomeni, da z prenova igrišča z umetno travo na Mestnem stadionu Ptuj, omogočimo napredno izvajanje vsebin programa športa. Varianta z investicijo nam nudi izboljšanje kvalitete izvedbe programa športa. 
Varianta »z« investicijo je mnogo ugodnejša z vidika ohranjanja objekta, omogočanja nadaljnje uporabe za namene športne dejavnosti v MO Ptuj, reševanja problema pomanjkanja skupnih vadbenih površin v MO Ptuj, reševanja problemov zimske vadbe športnim klubom in društvom, šolam in ostalim organizacijam. Ureditev objekta bo pripomogla k dvigu kvalitete ponudbe športnih programov, ki jih izvajajo uporabniki.

Iz zgoraj navedenega je evidentno, da je izvedba investicije več kot potrebna za nadaljnjo izvedbo programov športa vseh uporabnikov.

Določitev ravni investicije 

Glede vrste investicije gre za rekonstrukcijo oz. posodobitev sintetične prevleke atletske steze.

	
	VRSTA INVESTICIJE
	Označi

	1
	manjkajoči športni objekti v lokalnih skupnostih do zadostitve minimalnega standarda športa
	

	2
	nadomestni športni objekt
	

	3
	šolski objekt – športni standard
	

	4
	ostali športni objekti in naprave
	

	5
	rekonstrukcija in tehnološka posodobitev igrišča
	X

	6
	športna – tehnološka oprema objekta
	


Investicijsko vrednost povzemamo iz popisa del in ponudb, ki so jih pripravili morebitni izvajalci.

Investicijska vrednost v EUR za leto 2019 brez DDV znaša: 

	INVESTICIJSKI STROŠKI
	SKUPAJ (€)

	1
	Prenova igrišča z umetno travo na Mestnem stadionu Ptuj
	249.999,76

	
	
	

	
	SKUPAJ:
	249.999,76


V letu 2019 bo naročnik pričel s postopki izbire najugodnejšega izvajalca za izvedbo investicije. Investicija bo predvidoma zaključena do konca leta 2019. 

Obseg obdelave dokumentacije

Za zagotovitev virov financiranja načrtovane investicije mora investitor zagotoviti naslednjo investicijsko dokumentacijo:

· minimalno investicijsko dokumentacijo v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/06), ki vsebuje:

· dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in

· potrdilo o namenski rabi zemljišča (lokacijsko informacijo).

V skladu z navodili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ je za omenjeno investicijo potrebno pripraviti DIIP, saj investicija ne presega zneska 500.000 €. 

Potrebna upravna dovoljenja za poseg v prostor

Za projekt Prenova igrišča z umetno travo ob Mestnem stadionu Ptuj pridobitev gradbenega dovoljenja ni potrebna, saj gre za nezahteven projekt, pri tem pa tudi ne posegamo v nobeno konstrukcijo objekta. V največji meri gre za vzdrževalna dela na sami lokaciji igrišča.
5. OPREDELITEV OSNOVNIH POGOJEV, KI DOLOČAJO INVESTICIJO

Navedba in opis lokacije

Lokacija prenova igrišča z umetno travo na Mestnem stadionu Ptuj, se nahaja na zemljišču s parcelno številko, 1692/6 k.o. Ptuj, katere imetnik je Mestna občina Ptuj. Parcela se po prostorski opredelitvi nahaja v območju javne športne infrastrukture, ki je namenjena športni dejavnosti.
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Slika 4: Igrišče z umetno travo ob Mestnem stadionu Ptuj 

6. KADRI

Za izvedbo investicije ni predvidene posebne organizacije. Investitorka Mestna občina Ptuj je s svojimi zaposlenimi tudi odgovorni nosilec celotnega projekta in bo izvajala investicijo s pomočjo zunanje inženiring organizacije. Dela se bodo oddala v skladu z Zakonom o javnem naročanju.

Člani projektne skupine za vodenje projekta:

	Ime in priimek
	Izobrazba in položaj
	Leta delov. izkušenj
	Zadolžitev v okviru projekta

Strokovno področje, ki ga pokriva

	Zdenka Ristič
	Vodja oddelka za negospodarske dejavnosti
	
	Nadzor in koordinacija projekta


Kadrovsko organizacijska shema projekta:


[image: image5]
7. OKVIRNI TERMINSKI PLAN

Operativni program priprave in izvedbe investicije predvideva naslednje aktivnosti:

Prenova igrišča z umetno travo na Mestnem stadionu Ptuj: november 2018 – november 2019
	AKTIVNOST
	mesec
	leto

	Priprava DIIP – a
	junij
	2019

	Izdelava projektne dokumentacije
	junij
	2019

	Pridobitev soglasij
	julij
	2019

	Oddaja del (javni razpis, izbira najugodnejšega ponudnika, podpis pogodb)
	avgust
	2019

	Začetek del
	oktober
	2019

	Konec del
	november
	2019


8. OKVIRNI PLAN FINANCIRANJA

Ob upoštevanju strukture stroškov bodo viri in dinamika financiranja po stalnih cenah sledeči: 

VIRI FINANCIRANJA

	VIRI FINANCIRANJA
	DINAMIKA FINANCIRANJA
	DELEŽ

	
	2019
	DDV (22%)
	SKUPAJ          v €
	SKUPAJ
v %

	Mestna občina Ptuj
	116.358,00
	25.598,76
	141.956,76
	56,78

	Fundacija za šport
	53.043,00
	
	53.043,00
	21,22

	Nogometna zveza Slovenije
	55.000,00
	
	55.000,00
	22,00

	SKUPAJ
	224.401,00
	25.599,00
	249.999,76
	100,00


9. LITERATURA

1.) Kopija lokacijske informacije oz. zemljiško knjižni izpisek
2.) Predračuni za prenovo igrišča z umetno travo na Mestnem stadionu Ptuj
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