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1. UVODNO POJASNILO 
 
 
1.1 ZAHTEVE KONCESIJSKE POGODBE 
 
 
Republika Slovenija, kot koncedent in Savske elektrarne Ljubljana, d.o.o., kot koncesionar HE 
Vrhovo ter Holding Slovenske elektrarne, d.o.o., kot koncesionar drugih HE so 8.7.2002 
podpisali koncesijsko pogodbo za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save. 
 
V skladu z  drugim odstavkom točke 3.2.2.1 koncesijske pogodbe mora koncesionar drugih HE  
v  3 mesecih od podpisa koncesijske pogodbe  pripraviti program izvedbe infrastrukturnih 
ureditev za HE Boštanj.  
 
Program izvedbe infrastrukturnih ureditev se pripravi skladno z lokacijskim načrtom. V programu 
infrastrukturnih ureditev se opredeli tudi način predaje infrastrukturnih objektov v last oziroma 
upravljanje. 
 
Pri pripravi programa izvedbe infrastrukturnih ureditev se je dolžan koncesionar drugih HE 
usklajevati z ministrstvom, pristojnim za okolje in prostor, ministrstvom, pristojnim za energetiko, 
ministrstvom, pristojnim za finance in lokalnimi skupnostmi, na območju katerih leži posamezna 
HE. 
 
 
1.1.1 Vsebina programa izvedbe infrastrukturnih ureditev  

(točka 3.2.2.2  koncesijske  pogodbe) 
 
 
Program izvedbe infrastrukturnih ureditev obsega vsa potrebna načrtovanja za izvedbo teh 
ureditev, zlasti pa: 
 

 roke izvedbe posamezne ureditve oziroma izgradnje vodne infrastrukture, državne in 
lokalne infrastrukture in objektov energetske ureditve; 

 natančno navedbo subjektov, ki posamezno ureditev izvedejo (koncesionar drugih HE, 
lastnik ali upravljalec objekta,…) skladno s koncesijskim aktom in koncesijsko pogodbo; 
pri tem mora biti tudi naveden pregled del, ki jih ne bo izvedel koncesionar drugih HE; 

 način financiranja posamezne gradnje ali ureditve, zlasti tudi določitev virov sredstev in 
načina ter dinamike njihovega zagotavljanja; 

 obseg in namen sredstev, ki jih zagotovi v posameznem proračunskem letu koncedent iz 
državnega proračuna za posamezno izgradnjo ali ureditev, in način ter dinamiko 
njihovega zagotavljanja; 

 obseg in namen poroštev koncedenta za izgradnjo vodne infrastrukture ter ureditve 
državne in lokalne infrastrukture ter osebo, ki bo najela posojilo s poroštvom 
koncedenta. 

 
V programu izvedbe infrastruktnih ureditev so lahko posamezne naloge in obveznosti določene 
alternativno in/ali vezane na izpolnitev določenih pogojev (n.pr. sklenitve ustrezne pogodbe z 
lastnikom ali upravljalcem infrastrukrnega objekta, in podobno). 
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1.1.2 Postopek sprejema programa  infrastrukturnih vlaganj 
(točka 3.2.2.3 koncesijske pogodbe) 

 
 
Po pripravi je koncesionar drugih HE dolžan poslati program izvedbe infrastrukturnih ureditev 
ministrstvu, pristojnemu za okolje in prostor. 
 
Koncedent zagotovi, da ministrstvo, pristojno za okolje in prostor pridobi na program izvedbe 
infrastrukturnih ureditev soglasje ministrstva, pristojnega za energetiko (če gre za dve ločeni 
ministrstvi) in pristojnega organa lokalnih skupnosti, na območju katerih leži HE, na katero se 
program nanaša. 
 
Če koncedent v postopku pridobivanja soglasij po prejšnjem odstavku ugotovi, da je potrebno 
spremeniti ali dopolniti program izvedbe infrastrukturnih ureditev, pa je taka sprememba ali 
dopolnitev v skladu s koncesijskim aktom in to pogodbo, pošlje program koncesionarju drugih 
HE v dopolnitev oziroma spremembo in mu določi za to primeren rok, ki ni krajši od 1 meseca in 
ne daljši od 3 mesecev. 
 
Koncesionar drugih HE je dolžan v roku iz 3. odstavka te točke pogodbe spremeniti ali dopolniti 
program izvedbe infrastrukturnih ureditev, če je to skladno s koncesijskim aktom in to pogodbo, 
ter ga poslati ministrstvu, pristojnemu za okolje in prostor. 
 
 
1.2 OSNOVE ZA IZDELAVO PROGRAMA IZVEDBE 

INFRASTRUKTURNIH UREDITEV 
 
 
Tehnično podlago za izdelavo programa izvedbe infrastrukturnih ureditev predstavlja Novelirani 
idejni projekt za izgradnjo vodne, državne in lokalne infrastrukture HE Boštanj. Naročnik 
izdelave novelacije idejnega projekta infrastrukture za HE Boštanj je bila Republika Slovenija, 
Ministrstvo za okolje, prostor in energijo. Novelacijo idejnega projekta z naslovom: HE 
BOŠTANJ – 1. faza, Novelacija idejnega projekta – infrastrukturni del - št. projekta: H2BO – 
D530/091A št. načrtov/map: MG01, MG02 in MG03, je izdelala družba IBE d.d. v juniju 2002. 
Noveliran idejni projekt in njegova skladnost z veljavnim lokacijskim načrtom za HE Boštanj 
(Odlok o lokacijskem načrtu HE Boštanj - Uradni list RS št.19 z dne 18.05.1990) je bila potrjena 
26.9.2002 na reviziji. V revizijski komisiji, imenovani s sklepom MOP št.: 311-8/2002/KC so 
sodelovali predstavniki Ministrstva za okolje, prostor in energijo, Holdinga Slovenske elektrane 
in Vodnogospodarskega inštituta, Ljubljana. 
 
Poleg navedenega noveliranega idejnega projekta je bila osnova za izdelavo programa 
infrastrukturnih ureditev še: 

 Koncesijska pogodba za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save, 
 Noveliran idejni projekt za HE Boštanj – energetska infrastruktura, obseg ureditev 

energetske infrastrukture ( št. projekta H2BO – A200/002A),  
 investicijski program za HE Boštanj ( št. projekta H2BO – A200/003A), 
 soglasje (pogojno) lokalne skupnosti na območju katerih leži HE, ki je predmet programa 

infrastrukture, to je občine Sevnica, izdano kot »Sklep občinskega sveta občine 
Sevnica« št.: 031000-0001/2003 z dne 10.07.2003 (podan v prilogi 3 k programu). 
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1.3 NAČIN PREDAJE INFRASTRUKTURNIH OBJEKTOV IN 
UREDITEV V LAST IN UPRAVLJANJE 

 
 
Odnosi med koncedentom in koncesionarjem so urejeni s koncesijsko pogodbo. Način predaje 
infrastrukturnih objektov in ureditev v last in upravljanje določa predvsem 3 poglavje koncesijske 
pogodbe -Pravice in obveznosti v zvezi z gradnjo verige HE. Način predaje infrastrukturnih 
objektov in ureditev v last in upravljanje bo potekalo v skladu s posameznimi določili tega 
poglavja koncesijske pogodbe.  
 
 
 

2. ROKI IZVEDBE 
 
Terminski plan izgradnje vodne, državne in lokalne infrastrukture v sklopu gradnje HE Boštanj in 
terminski plan ureditev energetske infrastrukture HE Boštanj sta medsebojno povezana, 
izvedba del na ureditvah vseh infrastruktur pa prepletena in medsebojno pogojevana. Zato v 
nadaljevanju te točke podajamo oba terminska plana. 
 
Pričetek del izvedbe ureditev vodne, državne in lokalne infrastrukture se je praktično že začela z 
naročanjem projektne dokumentacije, prvimi prestavitvami cest in daljnovodov (potrebnih zaradi 
pripravljalnih del in pričetka gradnje glavnega objekta energetske infrastrukture-strojnice s 
pretočnimi polji), odkupi zemljišč, ipd.. Navedena dela izvaja, skladno s koncesijsko pogodbo in 
veljavnimi upravnimi odločbami, koncesionar drugih HE na spodnji Savi to je: Holding slovenske 
elektrarne d.o.o. Dela bodo po terminskih planih potekala do vključno septembra 2005, ko bodo 
končane še zadnje prestavitve telekomunikacijskih vodov.   
 
Podrobnejši roki izvedbe posameznih faz izgradnje energetske infrastrukture objektov HE 
Boštanj so razvidni iz terminskega plana prikazanega v naslednji točki 2.1, podrobnejši roki 
izvedbe ureditev vodne, državne in lokalne infrastrukture pa so razvidni iz terminskega plana 
prikazanega v točki 2.2. 
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2.1 TERMINSKI PLAN  ENERGETSKIH VLAGANJ V HE BOŠTANJ 

 

ID Opravilo
34 PREDHODNA DELA
35 MODELSKE RAZISKAVE
36 Fizični model - strojnica in pretočna polja
37 Pretočna polja 
38 Strojnica
39 Končno poročilo
40 PRIDOBITEV GRADBENIH DOVOLJENJ
41 Pripravljalna dela in gradbena jama
42 Pridobitev soglij
43 Vloga za gradbeno dovoljenje
44 Dovoljenje za gradnjo 
45 Glavni (energetski) objekti
46 Pridobitev soglij
47 Vloga za gradbeno dovoljenje
48 Dovoljenje za gradnjo 
49 Akumulacijski bazen
50 Pridobitev soglij
51 Vloga za gradbeno dovoljenje
52 Dovoljenje za gradnjo 
53 110 kV Daljnovod
54 Pridobitev soglij
55 Vloga za gradbeno dovoljenje
56 Dovoljenje za gradnjo 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
2002 2003 2004 2005 2006
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ID Opravilo
1 HE Bostanj
2 Izdelava koncesijske pogodne
3 Osnutek - Določanje pravnih stališč
4 Izdelava in objava končne verzije
5 Verifikacija koncesijske pogodbe
6 Končna verzija
7 Podpis koncesijske pogodbe
8 Spisek infrastrukturnih objektov za HE Boštanj
9 Program infrastrukturnih vlaganj
10 Obravnava in sprejem "Predinvesticijske zasnove"
11 Dokončanje "Razmejitve potrebnih ureditev… med energ., vodno, državno ter lokalno infrastruk
12 Dokončanje PVO
13 PROJEKTIRANJE
14 Novelacija idejnega prolekta
15 Investicijski program
16 PGD
17 Gradbena jama in pripravljalna dela (že izdelano - naročnik SEL) 
18 Glavni (energetski) objekti z akumulacijskim bazenom
19 110 kV Dljnovod
20 PZR
21 Pripravljalna dela z gradbeno jamo (Lot A1)
22 Glavna gradbena dela (Lot A2)
23 Akumulacijski bazen (Lot A3)
24 Hidromehanska oprema (Lot H)
25 Turbine, generatorji in vzbujanje (Lot TG)
26 Strojnični mostni žerjav  (Lot D)
27 Ostala elektro oprema (Lot E1)
28 110 kV Daljnovod (Lot E2)
29 PZI
30 Pripravljalna dela in gradbena jama
31 Strojnica
32 Pretočna polja
33 Akumulacijski bazen

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
2002 2003 2004 2005 2006
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ID Opravilo
57 RAZPISNI POSTOPEK
58 Določit. kreditodajalca
62 Pripravljalna dela (Lot A1)
63 Razpis
64 Evaluacija ponudb
65 Potrditev in dogovori
66 Podpis pogodbe
67 Glavni razpis
68 Glavna gradbena dela (Lot A2)
69 Predobjava 
70 Razpis
71 Evaluacija ponudb
72 Potrditev in dogovori
73 Podpis pogodbe
74 Akumulacijski bazen (Lot A3)
75 Predobjava 
76 Razpis
77 Evaluacija ponudb
78 Potrditev in dogovori
79 Podpis pogodbe
80 Hidromehanska oprema (Lot H)
81 Predobjava 
82 Razpis
83 Evaluacija ponudb
84 Potrditev in dogovori
85 Podpis pogodbe
86 Turbine, generatorji vzbujanje (Lot TG)
87 Predobjava 
88 Razpis
89 Evaluacija ponudb
90 Potrditev in dogovori
91 Podpis pogodbe
92 Strojna oprema (Lot S)
93 Predobjava 
94 Razpis
95 Evaluacija ponudb
96 Potrditev in dogovori
97 Podpis pogodbe
98 Ostala elektro oprema (Lot E1)

123 110 kV Daljnovod (Lot E2)

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
2002 2003 2004 2005 2006
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ID Opravilo
129 GRADNJA OBJEKTOV
130 Začetek gradnje
131 Pripravljalna dela in gradbena jama (Lot A1)
132 Uvedba v delo
133 Dostopne ceste
134 Organiz. Delovišča
135 Pretovorne deponije
136 Obodna zaščitna stena
137 Široki izkopi
138 Zaščitni nasipi
139 Tesnilna zavesa
140 Ureditev gradbičnega črpališča 
141 Primopredaja gradbišča
142 Vzdrževanje objektov in naprav (Investitor)
143 Vzdrževanje objektov in naprav (Izvajalec)
144 Zaključna dela
145 GLAVNA GRADBENA DELA (LOT A2)
146 Primopredaja gradbišča
147 Uvedba v delo
148 Strojnica
149 Temeljni blok
150 Pretočni trakt
151 Natok in iztok
152 Montažna dvorana
153 Krilna zidova
154 Plato s stikališčem
155 Zaključna dela
156 Pretočna polja
157 Prelivni pragovi
158 Jezovni stebri
159 Krilana zidova
160 Priključna pregrada (zasipi)
161 Ureditev podslapja
162 AKUMULACIJSKI BAZEN (Lot A3)
163 Bočni nasipi
164 Dela v strugi
165 Infrastrukturni objekti

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
2002 2003 2004 2005 2006
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ID Opravilo
166 HIDROMEH. OPREMA (Lot H)
167 Strojnična zgradba
168 Vtočna zapornica - izdelava
169 Vtočna zapornica - montaža
170 Rešetke - izdelava
171 Rešetke -  montaža
172 Čistilni stroj - izdelava
173 Čistilni stroj - montaža
174 Iztočne zapornice - izdelava
175 Iztočne zapornice - montaža
176 Pretočna polja
177 Radialne zapornice - izdelava
178 Radialne zapornice - montaža
179 Portalno dvigalo - izdelava
180 Portalno dvigalo - montaža
181 Tablaste zapornice - izdelava
182 Tablaste zapornice montaža
183 ELEKTRO-STROJNA OPREMA
184 Mostno dvigalo (Lot Ž) - izdelava
185 Mostno dvigalo( Lot Ž) - montaža
186 Agregat 1 - turbina in generator in pomožna strojna oprema (Lot G) - izdelava
187 Agregat 1 - montaža
188 Agregat 2 (Lot T - G) - izdelava
189 Agregat 2 (Lot T - G) - montaža
190 Agregat 3 (Lot T - G) - izdelava
191 Agregat 3 (Lot T - G) - montaža
192 Ostala elektro oprema (Lot E) agregat 1 in skupne naprave - izdelava in montaža
193 Ostala oprema (Lot E) agregat 2 - izdelava in montaža
194 Ostala oprema (Lot E) agregat 3 - izdelava in montaža
195 FUNKCIONALNI PREIZKUSI
196 Agregat 1 in skupne naprave - funkcionalni preizkusi
197 Agregat 2 - funkcionalni preizkusi
198 Agregat 3 - funkcionalni preizkusi

Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3
2002 2003 2004 2005 2006
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2.2 TERMINSKI PLAN  IZGRADNJE INFRASTRUKTURE  - HE BOŠTANJ 
 
 

ID Task Name T Start Finish

1 BAZEN Mon 22.4.02 Tue 27.9.05

2 Bazen levi breg Thu 1.7.04 Fri 5.8.05

3 Nasip Thu 1.7.04 Fri 5.8.05

4 Priključni nasip, L~300 m Mon 27.12.04 Fri 22.7.05

5 Faza I.,Faza II. Mon 27.12.04 Fri 22.7.05

6 Nasip med km 770 in 770,75 Thu 1.7.04 Wed 15.12.04

7 Tesnitev  med km 770 in 770,75 Fri 1.10.04 Fri 5.8.05

8 Zav . brežine med km 770 in 770,75 Mon 2.8.04 Fri 29.7.05

9 Drenažni kanal Thu 1.7.04 Wed 15.12.04

10 Drenažni kanal - propust Mon 15.11.04 Fri 6.5.05

11 Nadvišanje terena - Orehovo od km 770,75 do km 772,50 Mon 1.11.04 Fri 15.4.05

12 Zasipi Mon 1.11.04 Fri 15.4.05

13 Zaščita brežine Wed 1.12.04 Tue 22.3.05

14 Zavarovanje železnice od km 772,5 do 775,50 Mon 1.12.03 Thu 23.6.05

15 Zavarov anje nasipa - brežine Thu 1.4.04 Wed 30.3.05

16 Zavarov anje propustov Mon 1.12.03 Fri 1.4.05

17 Zavarov anje signalnih vodov Fri 1.4.05 Thu 23.6.05

18 Zavarovanje železnice od km 775,50 do 775,90 Tue 1.3.05 Fri 1.4.05

19 Zavarov anje izvedeno v  sklopu ureditve Podv inskega potoka, um. otoka, prodišča in pristana Tue 1.3.05 Fri 1.4.05

20 Bazen desni breg (nadvišanje terena) Mon 1.3.04 Fri 3.6.05

21 Nasip od elektrarne do Bošt. Grašč ine Wed 1.12.04 Tue 17.5.05

22 Nadv išanje terena - Boštanjska gr. do km 770,68 Mon 8.11.04 Fri 27.5.05

23 Zasip Mon 8.11.04 Fri 6.5.05

24 Zašč i ta brežine Wed 8.12.04 Fri 27.5.05

25 Nadv išanje terena - Mrtovc Mon 1.3.04 Fri 13.8.04

26 Zasip Mon 1.3.04 Fri 23.7.04

27 Zašč i ta brežine Thu 1.4.04 Fri 13.8.04

28 Nadv išanje terena - Redenšek Wed 15.9.04 Fri 18.2.05

29 Zasip Wed 15.9.04 Fri 11.2.05

30 Zašč i ta brežine Mon 11.10.04 Fri 18.2.05

MA MJ J A S OND J FMA MJ J A S OND J FMAM J J A S OND J FMA MJ J A
2002 2003 2004 2005
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ID Task Nam e Start

31 Nad višanje  te re na - Kompolje We d 2.2.05

32 Zasip Wed 2.2.05

33 Zaščita  brežine Mon 21.2.0

34 Zaščita b re žine me d Boštanjsko  gr. in  odcepom za Kompolje Mon 3.5.0

35 Ure ditev  izliv nih  o dseko v pr itokov M o n 22.12.0

36 Globovski potok (Redna) Wed 15.12.0

37 Apneniški graben Mon 22.12.0

38 Kobiljski potok Wed 15.12.0

39 Črn i potok Wed 15.12.0

40 Pod vinski po tok Thu  15.7.0

41        Izlivni odsek za železn ico Thu 15.7.0

42        Zadrževaln ik in ureditev struge do izliva F ri 1.10.0

43        Zadrževaln ik na Liškem potoku Mon 10.1.0

44 Ureditve manjših pritokov in hudournikov Wed 15.12.0

45 Pre ložite v ce st M on 22.4.0

46 Nadvišanje ceste G 1-5 - po LO (pešpot + kol. steza) Mon 5.1.0

47 Začasna prestavitev ceste G 1-5 ob gradbišču Mon 22.4.0

48 Pre stavitev  ceste R - 3/679 Breg -Sev nica We d 15.10.0

49 Faza I. Wed 15.10.0

50 Faza II. Wed 1.6.05

51 Nad voz nad žele zn ico  cesta Bre g-Se vn ica Thu  1.7.0

52 Faza I. T hu 1.7.0

53 Faza II. Tue 15.3.0

54 Nadvišanje loka lne ceste za Kompolje F ri 15.10.0

55 Prestavitev poti Kompolje - Šmarčna Mon 27.12.0
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ID Task Name T Start Finish

57 Prestavi tve vodov zaradi  pripravl jalnih del  in gradnje HE Boštan j Tue 1.4.03 Wed 30.4.03

58 Izgradnja TP Boštanj Grajske nj ive Tue 1.4.03 Wed 30.4.03

59 Izgradnja TP Boštanj KZ Tue 1.4.03 Wed 30.4.03

60 Izgradnja dodatne izv. ce lice v RTP Sevnica (110/20 kV) za KB 20 kV    HE Boštanj  Tue 1.4.03 Wed 30.4.03

61 Izgradnja kablovodov  20 kV: Tue 1.4.03 Wed 30.4.03

62 - Kabl. 20 kV T P Boštanj  - TP Boštanj Grajske njive - TP Boštanj  KZ - DV 20 kV Tue 1.4.03 Wed 30.4.03

63 - Kabl. 20 kV T P Boštanj  - TP Boštanj Grajske njive - DV 20 kV Potovec Tue 1.4.03 Wed 30.4.03

64 Preureditev da ljnovodov S201 20 kV Hotemež in  S208 20 kv Potovec Tue 1.4.03 Wed 30.4.03

65 Preureditev nizkonapetostnega omrežja Boštanj  KZ Tue 1.4.03 Wed 30.4.03

66 Izgradnja el. povezav in TR postaje na gradbišču (zaj .v prip. del ih) Tue 1.4.03 Wed 30.4.03

67 Izv edba kablovodov in premostitev  v  bazenu Thu 16.10.03 Tue 24.5.05

68 - 20kV: (1,8 km zakopan v zemlji; 0,9 km v kabelski kanalizaciji) Thu 16.10.03 Tue 24.5.05

69 - TP Boštanj  KZ - TP Lisič je jame - TP Kompolje Thu 16.10.03 Mon 28.2.05

70 - Orehovo (od bet. Droga do končnega predalčnega stebra) Mon 3.1.05 Tue 29.3.05

71 - Lisič je jame ( od TP Lisič je jame do DV Lisič je  jame ) Mon 7.2.05 Tue 19.4.05

72 - TP Kompol je  - DV Hotemež Mon 7.2.05 Tue 24.5.05

73 - TP Kompol je  - Orehovo (namesto NNO) Mon 2.8.04 Tue 26.10.04

74 - NNK - 1kV (450m-PPOO - A,4x35 mm2; 200m-PPOO - A, 4x70 mm2) Mon 15.11.04 Fri 31.12.04

75 - demontaža in montaža : DV 20 kV - 2.2 km, NNO - 0,9 km Mon 4.10.04 Fri 18.2.05

76 - TP Lisič je jame Mon 15.3.04 Tue 1.6.04

77 - TP Kompol je Mon 13.12.04 Tue 22.2.05

78    Nadvišanj a in premostitve Sav e Mon 2.8.04 Mon 20.6.05

79  - DV 20 kV Boštanj - Orehovo Tue 15.2.05 Mon 20.6.05

80 - Nizkonapetostni  prostozračni vod TP Kompolje - Orehovo Mon 2.8.04 Fri 19.11.04

81  - DV 20 kV Zagradec -Razbor - Lisca Mon 17.1.05 Fri 6.5.05

82 Prikl jučni  kablovod 110 kV Tue 15.2.05 Mon 20.6.05
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ID Task Name T Start Finish

83 Prestavitve telekomunikacijskih vodov Thu 12.9.02 Wed 7.9.05

84 Prestavi tev nadzemnega voda v Orehovem Tue 7.6.05 Wed 7.9.05

85 Prestavi tev in kabli ranje TK voda ob cesti Šmarje - Breg Mon 17.5.04 Fri 25.2.05

86 Prestavi tev tel . voda na območ ju SGP Posavje in prestavitev TK omrežja na Boštan Thu 12.9.02 Fri 7.2.03

87 Vodovodi Mon 14.10.02 Tue 19.4.05

88 Vodovod Orehovo in prikl j. na vod. v Sevnici Mon 3.11.03 Fri 26.11.04

89 Vodovod Kompol je in prikl j. na vod. v Boštanju Mon 12.4.04 Tue 19.4.05

90 Vodni vir Boštanj Wed 1.10.03 Tue 23.12.03

91 Prestavi tev in izgradnja vodovoda na območ ju SGP Posavje in gradbišča (zajeto V Mon 14.10.02 Tue 11.2.03

92 Prestavi tev plinovoda R24 zaradi gradbišča Mon 9.9.02 Fri 29.11.02

93 Protihrupne zaščite objektov Mon 13.6.05 Tue 27.9.05

94  - Pasivna protihrupna zašč i ta na objektih 300 m dolvodno od HE Mon 13.6.05 Fri 23.9.05

95  - Pasivna protihrupna zašč i ta na Dol .  Boštanju 53 Mon 11.7.05 Tue 13.9.05

96  - protihrupna bariera med km 3,245 in 3,315 višine 1,5 m iz abs. mat. Mon 4.7.05 Tue 27.9.05

97 Kraj inske ureditv e (varovanje, nadomeščanje in izbolj . nar. ded.) Mon 24.5.04 Fri 1.7.05

98 Zasadi tve brežin v skladu s smernicami Mon 24.5.04 Fri 29.4.05

99 Izvedba umetnega otoka in  prodišča pri izl i vu Podvinskega p. Tue 1.3.05 Fri 1.7.05

100 Ostalo Mon 1.9.03 Tue 16.8.05

101 Rekreacij ski objekti Mon 1.9.03 Tue 16.8.05

102 Pešpot - kolesarska steza ob elektrarni Mon 21.3.05 Fri 15.7.05

103 Pešpot - kolesarska steza na levoobrežnem nasipu - dopolni tev del Mon 21.2.05 Tue 14.6.05

104 Izdelava pristanov  (Šentjur, Šmarčna, Kompol je), osta li  zajeti  v nasipavanjih Mon 24.1.05 Tue 16.8.05

105 Varovanje objektov kulturne dedišč ine Mon 14.3.05 Tue 31.5.05

106 Cerkev sv. Mihaela v Kompol ju Mon 4.4.05 Tue 28.6.05

107  Kapela sv. Nikolaja Mon 7.3.05 Tue 10.5.05

108  Prestavitev kozolca na kozla na desno stran lok. ceste Mon 12.4.04 Tue 25.5.04

109 Domač i ja Kompol je 20 - manjša zašč i tna dela - ocena Mon 7.3.05 Tue 26.4.05

110 Fotodokumentaci ja arheološke dedišč ine na trasi  ceste G1-5 Mon 28.3.05 Tue 31.5.05

111 Izgradnja brvi  in prikl jučkov na komunikaci je (Šmarčna - Breg) Mon 2.5.05 Fri 22.7.05

112 Ribja  steza Mon 1.9.03 Tue 30.9.03

113 Pripravl jalna dela in org. gradb. (od 2.1 - 2.13) Mon 17.1.05 Tue 12.4.05

114 ZAŠČITA KOMPOLJA Mon 15.3.04 Tue 9.8.05

115 Zašč i tni  zid Fri 1.4.05 Thu 21.7.05

116 Tesni lna zavesa Mon 2.5.05 Fri 22.7.05

117 Drenaža s črpališčem Mon 17.1.05 Fri 1.7.05

118 Kanalizacija s č isti lno napravo Mon 17.1.05 Fri 1.7.05

119 Sanaci ja prizadetih kle ti Wed 1.6.05 Tue 9.8.05

120 Zašč i ta objektov Dvorc Wed 29.6.05 Tue 9.8.05

121 Sanaci ja objektov v vasi Breg Wed 29.6.05 Tue 9.8.05

122 Pripr. dela in uredi tev gradbišča Mon 15.3.04 Mon 25.4.05
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3. SUBJEKTI ODGOVORNI ZA IZVEDBO 
 
 
Za izgradnjo spodnje Savske verige hidroelektrarn je Holding Slovenske elektrarne d.o.o. že 
ustanovil HSE INVEST d.o.o., Družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov, ki bo 
vodila izgradnjo energetskega dela vlaganj v verigo hidroelektrarn na spodnji Savi (v 
tabeli:koncesionar). 
 
V postopku ustanavljanja je javno podjetje za izvajanje državne javne gospodarske družbe na 
vplivnem območju izkoriščanja Spodnje Save Izgradnja infrastrukture Posavja, d.o.o. (v 
tabeli:koncedent), ki bo vodila izgradnjo in ureditve vodne, državne in lokalne infrastrukture. 
 
Bolj natančna navedba subjektov, ki bodo izvajalci posamezne ureditve, je razvidna iz spodnje 
tabele: 
 
 

Subjekti odgovorni za izvedbo ID Aktivnost 
Koncesionar / Koncendent 1 BAZEN 
Koncesionar / Koncendent 2 Bazen levi breg 
Koncesionar / Koncendent 3 Nasip 
Koncesionar 4 Priključni nasip, L~300 m 
Koncesionar / Koncendent 5 Faza I.,Faza II. 
Koncesionar / Koncendent 6 Nasip med km 770 in 770,75 
Koncesionar / Koncendent 7 Tesnitev med km 770 in 770,75 
Koncesionar / Koncendent 8 Zav. brežine med km 770 in 770,75 
Koncendent 9 Drenažni kanal 
Koncesionar / Koncendent 10 Drenažni kanal - propust 
Koncesionar / Koncendent 11 Nadvišanje terena - Orehovo od km 770,75 do km 772,50
Koncesionar 12 Zasipi 
Koncendent 13 Zaščita brežine 
Koncendent 14 Zavarovanje železnice od km 772,5 do 775,50 
Koncendent 15 Zavarovanje nasipa - brežine 
Koncendent 16 Zavarovanje propustov 
Koncendent 17 Zavarovanje signalnih vodov 
Koncesionar / Koncendent 18 Zavarovanje železnice od km 775,50 do 775,90 
 
Koncesionar / Koncendent 19

Zavarovanje izvedeno v sklopu ureditve Podvinskega 
potoka, um. otoka, prodišča in pristana  

Koncesionar / Koncendent 20 Bazen desni breg (nadvišanje terena) 
Koncesionar / Koncendent 21 Nasip od elektrarne do Bošt. Graščine  
Koncesionar / Koncendent 22 Nadvišanje terena - Boštanjska gr. do km 770,68 
Koncesionar 23 Zasip 
Koncendent 24 Zaščita brežine 
Koncesionar / Koncendent 25 Nadvišanje terena - Mrtovc 
Koncesionar 26 Zasip 
Koncendent 27 Zaščita brežine 
Koncesionar / Koncendent 28 Nadvišanje terena - Redenšek 
Koncesionar 29 Zasip 
Koncendent 30 Zaščita brežine 
Koncesionar / Koncendent 31 Nadvišanje terena - Kompolje 
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Subjekti odgovorni za izvedbo ID Aktivnost 
Koncesionar 32 Zasip 
Koncendent 33 Zaščita brežine 
 
Koncesionar / Koncendent 34

Zaščita brežine med Boštanjsko gr. in odcepom za 
Kompolje 

Koncendent 35 Ureditev izlivnih odsekov pritokov 
Koncendent 36 Globovski potok (Redna) 
Koncendent 37 Apneniški graben 
Koncendent 38 Kobiljski potok 
Koncendent 39 Črni potok 
Koncendent 40 Podvinski potok 
Koncendent 41 Izlivni odsek za železnico 
Koncendent 42 Zadrževalnik in ureditev struge do izliva 
Koncendent 43 Zadrževalnik na Liškem potoku 
Koncendent 44 Ureditve manjših pritokov in hudournikov 
Koncendent 45 Preložitev cest 
Koncendent 46 Nadvišanje ceste G 1-5 - po LO (pešpot + kol. steza) 
Koncesionar 47 Začasna prestavitev ceste G 1-5 ob gradbišču 
Koncendent 48 Prestavitev ceste R - 3/679 Breg-Sevnica 
Koncendent 49 Faza I. 
Koncendent 50 Faza II. 
Koncendent 51 Nadvoz nad železnico cesta Breg - Sevnica 
Koncendent 52 Faza I. 
Koncendent 53 Faza II. 
Koncendent 54 Nadvišanje lokalne ceste za Kompolje 
Koncendent 55 Prestavitev poti Kompolje - Šmarčna 
Koncendent 56 Prestavitve in zgraditve  elektro vodov 

Koncendent 57
Prestavitve vodov zaradi pripravljalnih del in gradnje HE 
Boštanj 

Koncendent 58 Izgradnja TP Boštanj Grajske njive 
Koncendent 59 Izgradnja TP Boštanj KZ 

Koncendent 60
Izgradnja dodatne izv. celice v RTP Sevnica (110/20 kV) za 
KB 20 kV    HE Boštanj LR 

Koncendent 61 Izgradnja kablovodov 20 kV: 

Koncendent 62
- Kabl. 20 kV TP Boštanj - TP Boštanj Grajske njive - TP 
Boštanj KZ - DV 20 kV Hotemež 

Koncendent 63
- Kabl. 20 kV TP Boštanj - TP Boštanj Grajske njive - DV 20 
kV Potovec 

Koncendent 64
Preureditev daljnovodov S201 20 kV Hotemež in S208 20 
kv Potovec  

Koncendent 65 Preureditev nizkonapetostnega omrežja Boštanj KZ 

Koncesionar 66
Izgradnja el. povezav in TR postaje na gradbišču (zaj.v prip. 
delih) 

Koncendent 67 Izvedba kablovodov in premostitev v bazenu 

Koncendent 68
- 20kV: (1,8 km zakopan v zemlji; 0,9 km v kabelski 
kanalizaciji) 

Koncendent 69 - TP Boštanj KZ - TP Lisičje jame - TP Kompolje 
Koncendent 70 - Orehovo (od bet. Droga do končnega predalčnega stebra) 
Koncendent 71 - Lisičje jame ( od TP Lisičje jame do DV Lisičje jame ) 
Koncendent 72 - TP Kompolje - DV Hotemež 
Koncendent 73 - TP Kompolje - Orehovo (namesto NNO) 
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Subjekti odgovorni za izvedbo ID Aktivnost 

Koncendent 74
- NNK - 1kV (450m-PPOO - A,4x35 mm2; 200m-PPOO - A, 
4x70 mm2) 

Koncendent 75 - demontaža in montaža : DV 20 kV - 2.2 km, NNO - 0,9 km 
Koncendent 76 - TP Lisičje jame 
Koncendent 77 - TP Kompolje 
Koncendent 78    Nadvišanja in premostitve Save 
Koncendent 79  - DV 20 kV Boštanj - Orehovo  
Koncendent 80 - Nizkonapetostni prostozračni vod TP Kompolje - Orehovo 
Koncendent 81  - DV 20 kV Zagradec -Razbor - Lisca  
Koncendent 82 Priključni kablovod 110 kV 
Koncendent 83 Prestavitve telekomunikacijskih vodov 
Koncendent 84 Prestavitev nadzemnega voda v Orehovem 
Koncendent 85 Prestavitev in kabliranje TK voda ob cesti Šmarje - Breg  

Koncendent 86
Prestavitev tel. voda na območju SGP Posavje in 
prestavitev TK omrežja na Boštanjskem polju 

Koncendent 87 Vodovodi 
Koncendent 88 Vodovod Orehovo in priklj. na vod. v Sevnici 
Koncendent 89 Vodovod Kompolje in priklj. na vod. v Boštanju 
Koncendent 90 Vodni vir Boštanj 

Koncendent 91
Prestavitev in izgradnja vodovoda na območju SGP Posavje 
in gradbišča (zajeto V TČ. 1.14) 

Koncendent 92 Prestavitev plinovoda R24 zaradi gradbišča 
Koncesionar 93 Protihrupne zaščite objektov 
 
Koncesionar 94

 - Pasivna protihrupna zaščita na objektih 300 m dolvodno 
od HE 

Koncesionar 95  - Pasivna protihrupna zaščita na Dol.  Boštanju 53 
 
Koncesionar 96

 - protihrupna bariera med km 3,245 in 3,315 višine 1,5 m iz 
abs. mat. 

 
Koncendent 97

Krajinske ureditve (varovanje, nadomeščanje in izbolj. 
nar. ded.) 

Koncendent 98 Zasaditve brežin v skladu s smernicami 
 
Koncendent 99

Izvedba umetnega otoka in  prodišča pri izlivu Podvinskega 
p. 

Koncendent 100 Ostalo 
Koncendent 101 Rekreacijski objekti 
Koncendent 102 Pešpot - kolesarska steza ob elektrarni 
 
Koncendent 103

Pešpot - kolesarska steza na levoobrežnem nasipu - 
dopolnitev del 

 
Koncendent 104

Izdelava pristanov  (Šentjur, Šmarčna, Kompolje), ostali 
zajeti v nasipavanjih 

Koncendent 105 Varovanje objektov kulturne dediščine 
Koncendent 106 Cerkev sv. Mihaela v Kompolju 
Koncendent 107  Kapela sv. Nikolaja 
Koncendent 108  Prestavitev kozolca na kozla na desno stran lok. ceste 
Koncendent 109 Domačija Kompolje 20 - manjša zaščitna dela - ocena 
  
 
Koncendent 111

Izgradnja brvi in priključkov na komunikacije (Šmarčna - 
Breg) 

Koncendent 112 Ribja steza 
Koncesionar / Koncendent 113 Pripravljalna dela in org. gradb. (od 2.1 - 2.13) 
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Subjekti odgovorni za izvedbo ID Aktivnost 
Koncesionar / Koncendent 114 ZAŠČITA KOMPOLJA 
Koncesionar / Koncendent 115 Zaščitni zid 
Koncesionar / Koncendent 116 Tesnilna zavesa 
Koncesionar / Koncendent 117 Drenaža s črpališčem 
Koncendent 118 Kanalizacija s čistilno napravo 
Koncesionar / Koncendent 119 Sanacija prizadetih kleti 
Koncesionar / Koncendent 120 Zaščita objektov Dvorc 
Koncendent 121 Sanacija objektov v vasi Breg 
Koncendent 122 Pripr. dela in ureditev gradbišča 
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4. DINAMIKA POTREBNIH SREDSTEV NAČIN IN 
VIRI FINANCIRANJA 

 
 
V tej točki najprej prikazujemo rekapitulacijo celotnih vlaganj v izgradnjo HE Boštanj. Celotna 
vlaganja v izgradnjo HE Boštanj predstavljajo seštevek vlaganj ocenjenih v idejnem projektu za 
infrastrukturo in v idejnem projektu energetskih vlaganj.  Prikaz posameznih postavk je razviden 
iz spodnje tabele.  
 
Tabela 1: Rekapitulacija celotnih vlaganj v izgradnjo HE Boštanj (v 000 SIT) 

  
Iz idejnega projekta 

za infrastrukturo 
Iz idejnega projekta 

za energetiko Skupaj vlaganja 

Zemljišča 0 376.102 376.1021 

Vodna infrastruktura 1.403.016 101.411 1.504.427 

Državna infrastruktura 2.782.1182 19.492 2.801.610 

Lokalna infrastruktura 412.466   0 412.466 

Skupaj -infrastruktura   4.718.503 

Energetska infrastruktura in 
gradbena dela 

1.132.708 5.741.407 6.874.115 

Energetska vlaganja - oprema 0 6.902.917 6.902.917 

Skupaj HE Boštanj 5.730.308 13.141.329 18.871.637 

Od tega energetska vlaganja 
 

1.132.708 12.644.324 13.777.032 

Od tega vodna, državna in 
lokalna infrastruktura in 
zemljišča 

4.597.600 497.005 5.094.605 

 
Skupna vlaganja v izgradnjo HE Boštanj znašajo 18.871.637 SIT. Od skupnega zneska odpade 
na energetska vlaganja 13.777.032.000 SIT. Na vlaganja v zemljišča in v vodno, državno ter 
lokalno infrastrukturo pa odpade 5.094.605.000 SIT.  
V nadaljevanju tega programa prikazujemo dinamiko potrebnih sredstev za financiranje zemljišč 
in izvedbe ureditev vodne, državne in lokalne infrastrukture ter potrebna sredstva za 
financiranje energetske infrastrukture in drugih energetskih gradbenih del.  Našteta potrebna 
sredstva po stalnih cenah september 2002 brez  DDV znašajo: 
 
      v 000 SIT 

Zemljišča 376.102 

Vodna, državna in lokalna infrastruktura 4.718.503 

Energetska infrastruktura in gradbena dela 6.874.115 

Skupaj 11.968.720 

                                                           
1 Vrednost zemljišč predstavlja še potrebna sredstva v pridobivanje zemljišč. 
2 Državna infrastruktura se je v tem programu znižala za 21.550.000 SIT, ker so se stroški prestavitve 
plinovoda iz državne infrastrukture prenesli na energetsko infrastrukturo. Državna infrastruktura se je 
dodatno znižala za 420.000.000 SIT, ker se je upoštevalo pogojno soglasje k programu s sklepom 
občinskega sveta občine Sevnica z dne 09.07.03, da se z izvedbo rekonstrukcije obsavske ceste, 
nadomesti, po LN predvidena, izgradnja nove obvoznice G 1-5! 
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4.1 DINAMIKA POTREBNIH SREDSTEV 
 
 
Dinamika potrebnih sredstev je v tem programu ocenjena po trimesečjih posameznega leta.   
opredeljena na osnovi terminskega plana v katerem so določeni časovni okviri odvijanja 
posameznih aktivnosti. Večino infrastrukturnih del predstavljajo gradbena dela zato smo v 
dinamiki potrebnih sredstev predvideli plačila po mesečnih situacijah v skladu z napredovanjem 
del.    
Pri oceni dinamike potrebnih sredstev smo upoštevali 60 dnevni plačilni rok, kar pomeni, da do 
odliva sredstev pride v 60 dneh po izstavljenih situacijah.  
 
V nadaljevanju te točke so prikazana vlaganja v: 

 zemljišča, 
 vodno infrastrukturo, 
 državno infrastrukturo,  
 lokalno infrastrukturo in  
 energetsko infrastrukturo. 

 
Na sliki 4.1. so po stalnih cenah september 2002 prikazane vse  navedene kategorije vlaganj. 
Davek na dodano vrednost, prikazan na sliki, se nanaša samo na tista vlaganja, ki jih bo 
financirala Republika Slovenija iz proračuna.  
 
 
Slika 4.1 
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4.1.1 Zemljišča 
 
 
Del stroškov odkupa objektov, pridobivanja zemljišč in dokumentacije za nadomestno gradnjo,  
stroške komunalne ureditve nadomestnih lokacij in stroški spremembe lastništva, ki jih bo 
potrebno še plačati iz proračuna znašajo  376.102.000 SIT. 
 
Stroški spremembe namembnosti zemljišč v tem elaboratu niso prikazani, ker smo 
predpostavili, da bo vlada, v skladu s 12. členom Zakona o kmetijskih zemljiščih, sprejela sklep 
o oprostitvi dela prispevka za spremembo namembnosti, ki se vplačuje v proračun Republike 
Slovenije.   
 
Dinamika potrebnih sredstev je razvidna iz tabele 4.1. 
 
Tabela 4.1 
 

 

DINAMIKA POTREBNIH 
SREDSTEV      

 
v 000 SIT  
stalne cene september 2002       

  Vrsta del Vsota 2003 2004 2004 2004 2004 

Št.    IV I II III IV 

  ZEMLJIŠČA            

1.1 

Stroški odkupa objektov, 
pridobivanje zemljišč in 
dokumentacije za 
nadomestno gradnjo ter 
stroški komunalne ureditve 
nadomestnih lokacij in 
stroški spremembe 
lastništva  376.102 143.485 56.415 56.415 56.415 63.371

1.2 
Stroški spremembe 
namembnosti 0 0 0 0 0 0

  SKUPAJ ZEMLJIŠČA 376.102 143.485 56.415 56.415 56.415 63.371

 
 
 
 
Večina zemljišč je že odkupljena, sredstva za odkup so bila večimo zagoptovljena iz proračuna 
deloma pa je sredstva zagotovil HSE d.o.o. oziroma njegova odvisna podjetja. Potrebna 
sredstva v v tabeli predstavljajo obvezo Republike Slovenije deloma za refundacijo že vloženih 
sredstev v nakupe zemljišč deloma pa za direktna plačila za pridobitev zemljišč.   
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4.1.2 Vodna infrastruktura 
 
 
Sredstva, ki jih bo potrebno vložiti v vodno infrastrukturo so prikazana v tabeli 4.2. 
 
Tabela 4.2 
 

 VODNA INFRASTRUKTURA   

    

 v 000 SIT stalne cene september 2002   

  Vrsta del Vsota 2002 

Št.    IV 

2.1 Bazen levi breg 181.731 0 

2.2 Zavarovanje železnice 236.947 0 

2.3 Bazen desni breg 323.577 0 

2.4 Ureditev izlivnih odsekov protokov 338.232 0 

2.5 Preložitev cest in izgradnja cest po LN 0 0 

2.6 Prestavitve in zgraditve elektro vodov 0 0 

2.7 Prestavitev telekomunikacijskih vodov 0 0 

2.8 Vodovodi 0 0 

2.9 
Prestavitev plinovoda R24 zaradi  
gradbišča 0 0 

2.10 Protihrupne zaščite objektov 0 0 

2.11 Krajinske ureditve 45.883 0 

2.12 Ostalo 6.000 0 

2.13 
Pripravljalna dela in organizacija 
gradbišča 10.674 0 

2.14 Zaščita Kompolja 256.722 0 

2.15 Sanacija objektov Breg 3.250 0 

3.1 Jezovna zgradba 101.411 0 

  SKUPAJ VODNA INFRASTRUKTURA 1.504.427 0 

  DDV 300.885 0 

  SKUPAJ Z DDV 1.805.313 0 
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Tabela 4.2 -nadaljevanje 
 

 VODNA INFRASTRUKTURA     

      

 v 000 SIT stalne cene september 2002     

  Vrsta del 2003 2003 2003 2003 

Št.   I II III IV 

2.1 Bazen levi breg 0 0 0 0

2.2 Zavarovanje železnice 0 0 0 0

2.3 Bazen desni breg 0 0 0 0

2.4 Ureditev izlivnih odsekov protokov 0 0 0 0

2.5 Preložitev cest in izgradnja cest po LN 0 0 0 0

2.6 Prestavitve in zgraditve elektro vodov 0 0 0 0

2.7 Prestavitev telekomunikacijskih vodov 0 0 0 0

2.8 Vodovodi 0 0 0 0

2.9 
Prestavitev plinovoda R24 zaradi  
gradbišča 0 0 0 0

2.10 Protihrupne zaščite objektov 0 0 0 0

2.11 Krajinske ureditve 0 0 0 0

2.12 Ostalo 0 0 0 0

2.13 
Pripravljalna dela in organizacija 
gradbišča 0 0 0 0

2.14 Zaščita Kompolja 0 0 0 0

2.15 Sanacija objektov Breg 0 0 0 0

3.1 Jezovna zgradba 0 12.835 12.835 12.835

  SKUPAJ VODNA INFRASTRUKTURA 0 12.835 12.835 12.835

  DDV 0 2.567 2.567 2.567

  SKUPAJ Z DDV 0 15.402 15.402 15.402
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Tabela 4.2 -nadaljevanje 
 

 VODNA INFRASTRUKTURA     

      

 v 000 SIT stalne cene september 2002     

  Vrsta del 2004 2004 2004 2004 

Št.   I II III IV 

2.1 Bazen levi breg 0 0 9.785 37.356

2.2 Zavarovanje železnice 25.116 37.675 37.675 37.675

2.3 Bazen desni breg 0 7.053 53.552 56.161

2.4 Ureditev izlivnih odsekov protokov 31.378 44.488 6.004 36.024

2.5 Preložitev cest in izgradnja cest po LN 0 0 0 0

2.6 Prestavitve in zgraditve elektro vodov 0 0 0 0

2.7 Prestavitev telekomunikacijskih vodov 0 0 0 0

2.8 Vodovodi 0 0 0 0

2.9 
Prestavitev plinovoda R24 zaradi  
gradbišča 0 0 0 0

2.10 Protihrupne zaščite objektov 0 0 0 0

2.11 Krajinske ureditve 0 0 5.206 7.438

2.12 Ostalo 0 0 0 1.500

2.13 
Pripravljalna dela in organizacija 
gradbišča 0 0 0 0

2.14 Zaščita Kompolja 0 511 1.021 1.021

2.15 Sanacija objektov Breg 0 0 0 0

3.1 Jezovna zgradba 12.835 12.835 12.835 12.835

  SKUPAJ VODNA INFRASTRUKTURA 69.329 102.561 126.079 190.009

  DDV 13.866 20.512 25.216 38.002

  SKUPAJ Z DDV 83.195 123.073 151.294 228.011
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Tabela 4.2 -nadaljevanje 
 

 VODNA INFRASTRUKTURA     

      

 v 000 SIT stalne cene september 2002     

  Vrsta del 2005 2005 2005 2005 

Št.   I II III IV 

2.1 Bazen levi breg 58.400 45.289 30.901 0

2.2 Zavarovanje železnice 37.675 37.675 23.458 0

2.3 Bazen desni breg 101.715 90.831 14.264 0

2.4 Ureditev izlivnih odsekov protokov 76.367 113.054 30.917 0

2.5 Preložitev cest in izgradnja cest po LN 0 0 0 0

2.6 Prestavitve in zgraditve elektro vodov 0 0 0 0

2.7 Prestavitev telekomunikacijskih vodov 0 0 0 0

2.8 Vodovodi 0 0 0 0

2.9 
Prestavitev plinovoda R24 zaradi  
gradbišča 0 0 0 0

2.10 Protihrupne zaščite objektov 0 0 0 0

2.11 Krajinske ureditve 16.451 16.788 0 0

2.12 Ostalo 3.000 1.500 0 0

2.13 
Pripravljalna dela in organizacija 
gradbišča 1.146 9.528 0 0

2.14 Zaščita Kompolja 2.235 67.775 184.159 0

2.15 Sanacija objektov Breg 0 0 2.412 839

3.1 Jezovna zgradba 11.569 0 0 0

  SKUPAJ VODNA INFRASTRUKTURA 308.558 382.439 286.110 839

  DDV 61.712 76.488 57.222 168

  SKUPAJ Z DDV 370.269 458.927 343.332 1.006
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Rekapitulacija vlaganj na letnem nivoju po stalnih cenah september je prikazana v tabeli 4.3. 
 
 
Tabela 4.3 
 

 VODNA INFRASTRUKTURA      

       

 
v 000 SIT stalne cene september 
2002  

 
   

  Vrsta del Skupaj 2002 2003 2004 2005 

Št.        

2.1 Bazen levi breg 181.731 0 0 47.141 134.590

2.2 Zavarovanje železnice 236.947 0 0 138.140 98.807

2.3 Bazen desni breg 323.577 0 0 116.767 206.810

2.4 
Ureditev izlivnih odsekov 
protokov 338.232 0 0 117.894 220.338

2.5 
Preložitev cest in izgradnja cest 
po LN 0 0 0 0 0

2.6 
Prestavitve in zgraditve elektro 
vodov 0 0 0 0 0

2.7 
Prestavitev telekomunikacijskih 
vodov 0 0 0 0 0

2.8 Vodovodi 0 0 0 0 0

2.9 
Prestavitev plinovoda R24 
zaradi  gradbišča 0 0 0 0 0

2.10 Protihrupne zaščite objektov 0 0 0 0 0

2.11 Krajinske ureditve 45.883 0 0 12.644 33.239

2.12 Ostalo 6.000 0 0 1.500 4.500

2.13 
Pripravljalna dela in 
organizacija gradbišča 10.674 0 0 0 10.674

2.14 Zaščita Kompolja 256.722 0 0 2.553 254.169

2.15 Sanacija objektov Breg 3.250 0 0 0 3.250

3.1 Jezovna zgradba 101.411 0 38.504 51.338 11.569

  
SKUPAJ VODNA 
INFRASTRUKTURA 1.504.427 0 38.504 487.978 977.946

  DDV 300.885 0 7.701 97.596 195.589

  SKUPAJ Z DDV 1.805.313 0 46.205 585.573 1.173.535
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4.1.3 Državna infrastruktura 
 
 
V tabeli 4.4 so prikazana vlaganja po stalnih cenah v državno infrastrukturo 
 
 
Tabela 4.4 
 

 DRŽAVNA INFRASTRUKTURA   

    

 v 000 SIT stalne cene september 2002   

  Vrsta del Vsota 2002 

Št.    IV 

2.1 Bazen levi breg 23.384 0 

2.2 Zavarovanje železnice 131.644 0 

2.3 Bazen desni breg 16.842 0 

2.4 Ureditev izlivnih odsekov protokov 0 0 

2.5 Preložitev cest in izgradnja cest po LN 2.039.032 0 

2.6 Prestavitve in zgraditve elektro vodov 503.994 0 

2.7 Prestavitev telekomunikacijskih vodov 14.498 0 

2.8 Vodovodi 0 0 

2.9 
Prestavitev plinovoda R24 zaradi  
gradbišča 0 0 

2.10 Protihrupne zaščite objektov 0 0 

2.11 Krajinske ureditve 0 0 

2.12 Ostalo 32.500 0 

2.13 
Pripravljalna dela in organizacija 
gradbišča 20.225 0 

2.14 Zaščita Kompolja 0 0 

2.15 Sanacija objektov Breg 0 0 

3.1 Jezovna zgradba 19.492 0 

  SKUPAJ DRŽAVNA INFRASTRUKTURA 2.801.610 0 

  DDV 560.322 0 

  SKUPAJ Z DDV 3.361.932 0 
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Tabela 4.4 -nadaljevanje 
 

 DRŽAVNA INFRASTRUKTURA     

      

 v 000 SIT stalne cene september 2002     

  Vrsta del 2003 2003 2003 2003 

Št.   I II III IV 

2.1 Bazen levi breg 0 0 0 0

2.2 Zavarovanje železnice 0 0 0 0

2.3 Bazen desni breg 0 0 0 0

2.4 Ureditev izlivnih odsekov protokov 0 0 0 0

2.5 Preložitev cest in izgradnja cest po LN 0 0 0 114.183

2.6 Prestavitve in zgraditve elektro vodov 0 31.451 0 0

2.7 Prestavitev telekomunikacijskih vodov 0 0 11.850 0

2.8 Vodovodi 0 0 0 0

2.9 
Prestavitev plinovoda R24 zaradi  
gradbišča 0 0 0 0

2.10 Protihrupne zaščite objektov 0 0 0 0

2.11 Krajinske ureditve 0 0 0 0

2.12 Ostalo 0 0 0 0

2.13 
Pripravljalna dela in organizacija 
gradbišča 0 0 0 0

2.14 Zaščita Kompolja 0 0 0 0

2.15 Sanacija objektov Breg 0 0 0 0

3.1 Jezovna zgradba 0 2.467 2.467 2.467

  SKUPAJ DRŽAVNA INFRASTRUKTURA 0 33.917 14.317 116.650

  DDV 0 6.783 2.863 23.330

  SKUPAJ Z DDV 0 40.701 17.181 139.979
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Tabela 4.4 -nadaljevanje 
 

 DRŽAVNA INFRASTRUKTURA     

      

 v 000 SIT stalne cene september 2002     

  Vrsta del 2004 2004 2004 2004 

Št.   I II III IV 

2.1 Bazen levi breg 0 0 0 3.429

2.2 Zavarovanje železnice 13.954 20.931 20.931 20.931

2.3 Bazen desni breg 0 0 4.093 4.093

2.4 Ureditev izlivnih odsekov protokov 0 0 0 0

2.5 Preložitev cest in izgradnja cest po LN 185.096 304.613 328.285 378.579

2.6 Prestavitve in zgraditve elektro vodov 533 9.624 17.648 31.372

2.7 Prestavitev telekomunikacijskih vodov 0 0 506 607

2.8 Vodovodi 0 0 0 0

2.9 
Prestavitev plinovoda R24 zaradi  
gradbišča 0 0 0 0

2.10 Protihrupne zaščite objektov 0 0 0 0

2.11 Krajinske ureditve 0 0 0 0

2.12 Ostalo 0 0 2.000 0

2.13 
Pripravljalna dela in organizacija 
gradbišča 0 0 0 0

2.14 Zaščita Kompolja 0 0 0 0

2.15 Sanacija objektov Breg 0 0 0 0

3.1 Jezovna zgradba 2.467 2.467 2.467 2.467

  SKUPAJ DRŽAVNA INFRASTRUKTURA 202.050 337.636 375.930 441.477

  DDV 40.410 67.527 75.186 88.295

  SKUPAJ Z DDV 242.460 405.163 451.115 529.773
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Tabela 4.4 -nadaljevanje 
 

 DRŽAVNA INFRASTRUKTURA     

      

 v 000 SIT stalne cene september 2002     

  Vrsta del 2005 2005 2005 2005 

Št.   I II III IV 

2.1 Bazen levi breg 12.808 7.147 0 0

2.2 Zavarovanje železnice 20.931 20.931 13.033 0

2.3 Bazen desni breg 4.093 4.093 472 0

2.4 Ureditev izlivnih odsekov protokov 0 0 0 0

2.5 Preložitev cest in izgradnja cest po LN 352.770 225.153 150.354 0

2.6 Prestavitve in zgraditve elektro vodov 31.372 237.226 144.766 0

2.7 Prestavitev telekomunikacijskih vodov 607 171 502 256

2.8 Vodovodi 0 0 0 0

2.9 
Prestavitev plinovoda R24 zaradi  
gradbišča 0 0 0 0

2.10 Protihrupne zaščite objektov 0 0 0 0

2.11 Krajinske ureditve 0 0 0 0

2.12 Ostalo 0 16.409 14.091 0

2.13 
Pripravljalna dela in organizacija 
gradbišča 2.172 18.053 0 0

2.14 Zaščita Kompolja 0 0 0 0

2.15 Sanacija objektov Breg 0 0 0 0

3.1 Jezovna zgradba 2.224 0 0 0

  SKUPAJ DRŽAVNA INFRASTRUKTURA 426.977 529.182 323.218 256

  DDV 85.395 105.836 64.644 51

  SKUPAJ Z DDV 512.373 635.019 387.861 307
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Rekapitulacija vlaganj na letnem nivoju po stalnih cenah september je prikazana v tabeli 4.5. 
 
 
Tabela 4.5 
 

 DRŽAVNA INFRASTRUKTURA      

       

 
v 000 SIT stalne cene 
september 2002  

 
   

  Vrsta del Skupaj 2002 2003 2004 2005 

Št.        

2.1 Bazen levi breg 23.384 0 0 3.429 19.955

2.2 Zavarovanje železnice 131.644 0 0 76.748 54.895

2.3 Bazen desni breg 16.842 0 0 8.185 8.657

2.4 
Ureditev izlivnih odsekov 
protokov 0 0 0 0 0

2.5 
Preložitev cest in izgradnja 
cest po LN 2.039.032 0 114.183 1.196.572 728.277

2.6 
Prestavitve in zgraditve 
elektro vodov 503.994 0 31.451 59.179 413.365

2.7 
Prestavitev 
telekomunikacijskih vodov 14.498 0 11.850 1.112 1.535

2.8 Vodovodi 0 0 0 0 0

2.9 
Prestavitev plinovoda R24 
zaradi  gradbišča 0 0 0 0 0

2.10 Protihrupne zaščite objektov 0 0 0 0 0

2.11 Krajinske ureditve 0 0 0 0 0

2.12 Ostalo 32.500 0 0 2.000 30.500

2.13 
Pripravljalna dela in 
organizacija gradbišča 20.225 0 0 0 20.225

2.14 Zaščita Kompolja 0 0 0 0 0

2.15 Sanacija objektov Breg 0 0 0 0 0

3.1 Jezovna zgradba 19.492 0 7.401 9.868 2.224

  
SKUPAJ DRŽAVNA 
INFRASTRUKTURA 2.801.610 0 164.884 1.357.093 1.279.633

  DDV 560.322 0 32.977 271.419 255.927

  SKUPAJ Z DDV 3.361.932 0 197.861 1.628.511 1.535.560
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4.1.4 Lokalna infrastruktura 
 
 
V tabeli 4.6 so prikazana vlaganja po stalnih cenah v lokalno infrastrukturo 
 
 
Tabela 4.6 
 

 LOKALNA INFRASTRUKTURA   

    

 v 000 SIT stalne cene september 2002   

  Vrsta del Vsota 2002 

Št.    IV 

2.1 Bazen levi breg 0 0 

2.2 Zavarovanje železnice 0 0 

2.3 Bazen desni breg 0 0 

2.4 Ureditev izlivnih odsekov protokov 0 0 

2.5 Preložitev cest in izgradnja cest po LN 0 0 

2.6 Prestavitve in zgraditve elektro vodov 0 0 

2.7 Prestavitev telekomunikacijskih vodov 0 0 

2.8 Vodovodi 218.980 0 

2.9 
Prestavitev plinovoda R24 zaradi  
gradbišča 0 0 

2.10 Protihrupne zaščite objektov 0 0 

2.11 Krajinske ureditve 0 0 

2.12 Ostalo 66.665 0 

2.13 
Pripravljalna dela in organizacija 
gradbišča 8.427 0 

2.14 Zaščita Kompolja 118.394 0 

2.15 Sanacija objektov Breg 0 0 

3.1 Jezovna zgradba 0 0 

  SKUPAJ LOKALNA INFRASTRUKTURA 412.466 0 

  DDV 82.493 0 

  SKUPAJ Z DDV 494.959 0 
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Tabela 4.6 -nadaljevanje 
 

 LOKALNA INFRASTRUKTURA     

      

 v 000 SIT stalne cene september 2002     

  Vrsta del 2003 2003 2003 2003 

Št.   I II III IV 

2.1 Bazen levi breg 0 0 0 0

2.2 Zavarovanje železnice 0 0 0 0

2.3 Bazen desni breg 0 0 0 0

2.4 Ureditev izlivnih odsekov protokov 0 0 0 0

2.5 Preložitev cest in izgradnja cest po LN 0 0 0 0

2.6 Prestavitve in zgraditve elektro vodov 0 0 0 0

2.7 Prestavitev telekomunikacijskih vodov 0 0 0 0

2.8 Vodovodi 0 0 0 0

2.9 
Prestavitev plinovoda R24 zaradi  
gradbišča 0 0 0 0

2.10 Protihrupne zaščite objektov 0 0 0 0

2.11 Krajinske ureditve 0 0 0 0

2.12 Ostalo 0 0 0 0

2.13 
Pripravljalna dela in organizacija 
gradbišča 0 0 0 0

2.14 Zaščita Kompolja 0 0 0 0

2.15 Sanacija objektov Breg 0 0 0 0

3.1 Jezovna zgradba 0 0 0 0

  SKUPAJ LOKALNA INFRASTRUKTURA 0 0 0 0

  DDV 0 0 0 0

  SKUPAJ Z DDV 0 0 0 0
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Tabela 4.6 -nadaljevanje 
 

 LOKALNA INFRASTRUKTURA     

      

 v 000 SIT stalne cene september 2002     

  Vrsta del 2004 2004 2004 2004 

Št.   I II III IV 

2.1 Bazen levi breg 0 0 0 0

2.2 Zavarovanje železnice 0 0 0 0

2.3 Bazen desni breg 0 0 0 0

2.4 Ureditev izlivnih odsekov protokov 0 0 0 0

2.5 Preložitev cest in izgradnja cest po LN 0 0 0 0

2.6 Prestavitve in zgraditve elektro vodov 0 0 0 0

2.7 Prestavitev telekomunikacijskih vodov 0 0 0 0

2.8 Vodovodi 42.253 19.773 47.325 47.325

2.9 
Prestavitev plinovoda R24 zaradi  
gradbišča 0 0 0 0

2.10 Protihrupne zaščite objektov 0 0 0 0

2.11 Krajinske ureditve 0 0 0 0

2.12 Ostalo 0 0 0 0

2.13 
Pripravljalna dela in organizacija 
gradbišča 0 0 0 0

2.14 Zaščita Kompolja 0 0 0 0

2.15 Sanacija objektov Breg 0 0 0 0

3.1 Jezovna zgradba 0 0 0 0

  SKUPAJ LOKALNA INFRASTRUKTURA 42.253 19.773 47.325 47.325

  DDV 8.451 3.955 9.465 9.465

  SKUPAJ Z DDV 50.704 23.728 56.790 56.790
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Tabela 4.6 -nadaljevanje 
 

 LOKALNA INFRASTRUKTURA     

      

 v 000 SIT stalne cene september 2002     

  Vrsta del 2005 2005 2005 2005 

Št.   I II III IV 

2.1 Bazen levi breg 0 0 0 0

2.2 Zavarovanje železnice 0 0 0 0

2.3 Bazen desni breg 0 0 0 0

2.4 Ureditev izlivnih odsekov protokov 0 0 0 0

2.5 Preložitev cest in izgradnja cest po LN 0 0 0 0

2.6 Prestavitve in zgraditve elektro vodov 0 0 0 0

2.7 Prestavitev telekomunikacijskih vodov 0 0 0 0

2.8 Vodovodi 32.960 29.344 0 0

2.9 
Prestavitev plinovoda R24 zaradi  
gradbišča 0 0 0 0

2.10 Protihrupne zaščite objektov 0 0 0 0

2.11 Krajinske ureditve 0 0 0 0

2.12 Ostalo 735 11.025 53.025 1.879

2.13 
Pripravljalna dela in organizacija 
gradbišča 905 7.522 0 0

2.14 Zaščita Kompolja 4.269 66.426 47.699 0

2.15 Sanacija objektov Breg 0 0 0 0

3.1 Jezovna zgradba 0 0 0 0

  SKUPAJ LOKALNA INFRASTRUKTURA 38.869 114.317 100.724 1.879

  DDV 7.774 22.863 20.145 376

  SKUPAJ Z DDV 46.643 137.181 120.869 2.255
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Rekapitulacija vlaganj na letnem nivoju po stalnih cenah september je prikazana v tabeli 4.7. 
 
 
Tabela 4.7 
 

 LOKALNA INFRASTRUKTURA      

       

 
v 000 SIT stalne cene 
september 2002  

 
   

  Vrsta del Skupaj 2002 2003 2004 2005 

Št.        

2.1 Bazen levi breg 0 0 0 0 0

2.2 Zavarovanje železnice 0 0 0 0 0

2.3 Bazen desni breg 0 0 0 0 0

2.4 
Ureditev izlivnih odsekov 
protokov 0 0 0 0 0

2.5 
Preložitev cest in izgradnja 
cest po LN 0 0 0 0 0

2.6 
Prestavitve in zgraditve 
elektro vodov 0 0 0 0 0

2.7 
Prestavitev 
telekomunikacijskih vodov 0 0 0 0 0

2.8 Vodovodi 218.980 0 0 156.676 62.304

2.9 
Prestavitev plinovoda R24 
zaradi  gradbišča 0 0 0 0 0

2.10 Protihrupne zaščite objektov 0 0 0 0 0

2.11 Krajinske ureditve 0 0 0 0 0

2.12 Ostalo 66.665 0 0 0 66.665

2.13 
Pripravljalna dela in 
organizacija gradbišča 8.427 0 0 0 8.427

2.14 Zaščita Kompolja 118.394 0 0 0 118.394

2.15 Sanacija objektov Breg 0 0 0 0 0

3.1 Jezovna zgradba 0 0 0 0 0

  
SKUPAJ LOKALNA 
INFRASTRUKTURA 412.466 0 0 156.676 255.790

  DDV 82.493 0 0 31.335 51.158

  SKUPAJ Z DDV 494.959 0 0 188.011 306.948
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4.1.5 Skupaj vlaganja v vodno, državno in lokalno  infrastrukturo ter zemljišča  
 
 
Skupna vlaganja po stalnih cenah september 2002 v vodno, državno, lokalno infrastrukturo in 
zemljišča so prikazana v tabeli 4.8. 
 
 
Tabela 4.8 
 

 
SKUPAJ VODNA, DRŽAVNA, LOKALNA 
INFRASTRUKTURA IN ZEMLJIŠČA    

       

 
v 000 SIT stalne cene september 
2002      

  Vrsta del Vsota 2002 2003 2004 2005 

Št.            

2.1 Bazen levi breg 205.115 0 0 50.569 154.545

2.2 Zavarovanje železnice 368.591 0 0 214.888 153.702

2.3 Bazen desni breg 340.419 0 0 124.952 215.466

2.4 
Ureditev izlivnih odsekov 
protokov 338.232 0 0 117.894 220.338

2.5 
Preložitev cest in izgradnja cest 
po LN 2.039.032 0 114.183 1.196.572 728.277

2.6 
Prestavitve in zgraditve elektro 
vodov 503.994 0 31.451 59.179 413.365

2.7 
Prestavitev telekomunikacijskih 
vodov 14.498 0 11.850 1.112 1.535

2.8 Vodovodi 218.980 0 0 156.676 62.304

2.9 
Prestavitev plinovoda R24 
zaradi  gradbišča 0 0 0 0 0

2.10 Protihrupne zaščite objektov 0 0 0 0 0

2.11 Krajinske ureditve 45.883 0 0 12.644 33.239

2.12 Ostalo 105.165 0 0 3.500 101.665

2.13 
Pripravljalna dela in 
organizacija gradbišča 39.326 0 0 0 39.326

2.14 Zaščita Kompolja 375.116 0 0 2.553 372.563

2.15 Sanacija objektov Breg 3.250 0 0 0 3.250

3.1 Jezovna zgradba 120.903 0 45.905 61.206 13.792

  SKUPAJ INFRASTRUKTURA 4.718.503 0 203.388 2.001.747 2.513.369

  ZEMLJIŠČA 376.102 0 143.485 232.617 0

  
SKUPAJ INFRASTRUKTURA IN 
ZEMLJIŠČA 5.094.605 0 346.873 2.234.363 2.513.369

  DDV na infrastrukturo 943.701 0 40.678 400.349 502.674

  VSE SKUPAJ Z DDV 6.038.306 0 387.551 2.634.713 3.016.043

 
 



 4-23/80 

program izvedbe infarstrukturnih ureditev HE Boštanj.doc Datum: september 2003 

Za potrebe financiranja investicije je potrebno za planirano obdobje izgradnje oceniti tudi 
morebitne podražitve. Pri izračunu faktorjev podražitev smo upoštevali naslednje letne stopnje 
inflacije: 

 2002  6,4% 
 2003 5,1% 
 2004 4,3% 
 2005 4,2% 

 
V izračunu faktorjev podražitev smo upoštevali predvideni 60 dnevni plačilni rok v katerem se 
podražitve ne zaračunavajo. 
 
Ob navedenih predpostavkah faktorji podražitev za plačila v posameznih trimesečjih znašajo: 
 
IZRAČUN FAKTORJEV PODRAŽITEV     

Leto 2002 2003 2003 2003 2003 
Četrtletje IV I II III IV 
Letna inflacija 6,40% 5,10% 5,10% 5,10% 5,10%
Mesečni faktor podražitev 1,005183 1,004154 1,004154 1,004154 1,004154
Meseci eskalacije - brez vlaganj 0 0 0 0 0
Meseci eskalacije - izgradnja 3 3 3 3 3
Meseci brez eskalacije 2 2 2 2 2

Faktor preteklih obdobij 1,000000 1,015630 1,028338 1,041206 1,054235

Kumulativni faktor podražitev 1,002588 1,017737 1,030472 1,043366 1,056422

 
 
IZRAČUN FAKTORJEV PODRAŽITEV    

Leto 2004 2004 2004 2004 
Četrtletje I II III IV 
Letna inflacija 4,30% 4,30% 4,30% 4,30% 
Mesečni faktor podražitev 1,003515 1,003515 1,003515 1,003515 
Meseci eskalacije - brez vlaganj 0 0 0 0 
Meseci eskalacije - izgradnja 3 3 3 3 
Meseci brez eskalacije      

Faktor preteklih obdobij 1,067427 1,078721 1,090135 1,101670 

Kumulativni faktor podražitev 1,073059 1,084413 1,095887 1,107483 

 
 
IZRAČUN FAKTORJEV PODRAŽITEV    

Leto 2005 2005 2005 2005 
Četrtletje I II III IV 
Letna inflacija 4,20% 4,20% 4,20% 4,20% 
Mesečni faktor podražitev 1,003434 1,003434 1,003434 1,003434 
Meseci eskalacije - brez vlaganj 0 0 0 0 
Meseci eskalacije - izgradnja 3 3 3 3 
Meseci brez eskalacije      

Faktor preteklih obdobij 1,113326 1,124836 1,136466 1,148215 

Kumulativni faktor podražitev 1,119067 1,130636 1,142325 1,154135 
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Pri načrtovani dinamiki vlaganj oziroma plačil in pri predvidenih stopnjah podražitev 
predračunska vrednost vlaganj v zemljišča, vodno, državno in lokalno  infrastrukturo po tekočih 
cenah skupaj z davkom na dodano vrednost znaša 6.697.543.000,00 SIT 
 
Podrobnejša struktura potrebnih sredstev je razvidna iz tabele 4.9. 
 
 
Tabela 4.9 
 

 
SKUPAJ VODNA, DRŽAVNA, LOKALNA 
INFRASTRUKTURA IN ZEMLJIŠČA    

       

 v 000 SIT tekoče cene      

  Vrsta del Vsota 2002 2003 2004 2005 

Št.            

2.1 Bazen levi breg 230.163 0 0 55.891 174.272

2.2 Zavarovanje železnice 408.139 0 0 234.609 173.530

2.3 Bazen desni breg 380.114 0 0 137.552 242.562

2.4 
Ureditev izlivnih odsekov 
protokov 376.990 0 0 128.389 248.600

2.5 
Preložitev cest in izgradnja cest 
po LN 2.249.695 0 120.625 1.307.977 821.093

2.6 
Prestavitve in zgraditve elektro 
vodov 566.198 0 32.409 65.095 468.694

2.7 
Prestavitev telekomunikacijskih 
vodov 15.331 0 12.364 1.226 1.741

2.8 Vodovodi 241.118 0 0 171.057 70.062

2.9 
Prestavitev plinovoda R24 
zaradi  gradbišča 0 0 0 0 0

2.10 Protihrupne zaščite objektov 0 0 0 0 0

2.11 Krajinske ureditve 51.333 0 0 13.943 37.390

2.12 Ostalo 119.585 0 0 3.853 115.732

2.13 
Pripravljalna dela in 
organizacija gradbišča 44.415 0 0 0 44.415

2.14 Zaščita Kompolja 426.672 0 0 2.804 423.868

2.15 Sanacija objektov Breg 3.722 0 0 0 3.722

3.1 Jezovna zgradba 130.060 0 47.898 66.728 15.435

  SKUPAJ INFRASTRUKTURA 5.243.534 0 213.296 2.189.122 2.841.116

  ZEMLJIŠČA 405.302 0 151.581 253.721 0

  
SKUPAJ INFRASTRUKTURA IN 
ZEMLJIŠČA 5.648.836 0 364.877 2.442.844 2.841.116

  DDV na infrastrukturo 1.048.707 0 42.659 437.824 568.223

  VSE SKUPAJ Z DDV 6.697.543 0 407.536 2.880.668 3.409.339
 
 
 



 4-25/80 

program izvedbe infarstrukturnih ureditev HE Boštanj.doc Datum: september 2003 

Poleg sredstev prikazanih v tabeli 4.9 bo treba za delovanje javnega podjetja IPP zagotoviti po 
tekočih cenah z vključenim DDV 341.375.000 SIT z naslednjo dinamiko: 
 
v 000 SIT 

  Vsota 2002 2003 2004 2005

Stroški 
javnega 
podjetja 
skupaj z DDV 341.375 0 77.832 128.778 134.765
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4.1.6 Vlaganja v energetsko infrastrukturo  
 
 
Vlaganja v energetsko infrastrukturo poleg čistih vlaganj v energetsko infrastrukturo obsegajo 
še stroške ostalih gradbenih del (jezovna zgradba) in ostale stroške investitorja. Ostali stroški 
investitorja so projektna dokumentacija, vodenje investicije in nadzor nad izdelavo opreme in 
izvajanjem del na objektu. V tem znesku so zajeti tudi stroški HSE INVEST-a.  
 
V tabeli 4.10 so prikazana vlaganja po stalnih cenah v energetsko infrastrukturo. Pri energetski 
infrastrukturi – vlaganjih ne prikazujemo davka na dodano vrednost pač pa na dnu tabele 
prikazujemo skupni znesek z ocenjenimi podražitvami torej po tekočih cenah.    
 
 
Tabela 4.10 
 

 ENERGETSKA INFRASTRUKTURA    

     

 v 000 SIT stalne cene september 2002    

  Vrsta del Vsota 2002 2002 

Št.    III IV 

2.1 Bazen levi breg 520.029 0 0

2.2 Zavarovanje železnice 0 0 0

2.3 Bazen desni breg 358.500 0 0

2.4 Ureditev izlivnih odsekov protokov 0 0 0

2.5 Preložitev cest in izgradnja cest po LN 50.000 0 50.000

2.6 Prestavitve in zgraditve elektro vodov 0 0 0

2.7 Prestavitev telekomunikacijskih vodov 0 0 0

2.8 Vodovodi 33.720 0 0

2.9 
Prestavitev plinovoda R24 zaradi  
gradbišča 21.550 0 21.550

2.10 Protihrupne zaščite objektov 6.468 0 0

2.11 Krajinske ureditve 27.856 0 0

2.12 Ostalo 0 0 0

2.13 
Pripravljalna dela in organizacija 
gradbišča 16.854 0 0

2.14 Zaščita Kompolja 94.480 0 0

2.15 Sanacija objektov Breg 3.250 0 0

3.1 Jezovna zgradba 4.241.802 0 0

4.1 Ostali stroški investitorja 1.499.605 0 0

  
SKUPAJ ENERGETSKA 
INFRASTRUKTURA 6.874.115 0 71.550

        

  
SKUPAJ ENERGETSKA 
INFRASTRUKTURA (tekoče cene) 7.471.355 0 71.735
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Tabela 4.10 -nadaljevanje 
 

 ENERGETSKA INFRASTRUKTURA     

      

 v 000 SIT stalne cene september 2002     

  Vrsta del 2003 2003 2003 2003 

Št.   I II III IV 

2.1 Bazen levi breg 0 0 0 0

2.2 Zavarovanje železnice 0 0 0 0

2.3 Bazen desni breg 0 0 0 0

2.4 Ureditev izlivnih odsekov protokov 0 0 0 0

2.5 Preložitev cest in izgradnja cest po LN 0 0 0 0

2.6 Prestavitve in zgraditve elektro vodov 0 0 0 0

2.7 Prestavitev telekomunikacijskih vodov 0 0 0 0

2.8 Vodovodi 0 0 0 0

2.9 
Prestavitev plinovoda R24 zaradi  
gradbišča 0 0 0 0

2.10 Protihrupne zaščite objektov 0 0 0 0

2.11 Krajinske ureditve 0 0 0 0

2.12 Ostalo 0 0 0 0

2.13 
Pripravljalna dela in organizacija 
gradbišča 0 0 0 0

2.14 Zaščita Kompolja 0 0 0 0

2.15 Sanacija objektov Breg 0 0 0 0

3.1 Jezovna zgradba 0 536.844 536.844 536.844

4.1 Ostali stroški investitorja 0 74.980 142.462 142.462

  
SKUPAJ ENERGETSKA 
INFRASTRUKTURA 0 611.824 679.306 679.306

        

  
SKUPAJ ENERGETSKA 
INFRASTRUKTURA (tekoče cene) 0 630.468 708.765 717.634
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Tabela 4.10 -nadaljevanje 
 

 ENERGETSKA INFRASTRUKTURA     

      

 v 000 SIT stalne cene september 2002     

  Vrsta del 2004 2004 2004 2004 

Št.   I II III IV 

2.1 Bazen levi breg 0 0 28.084 105.826

2.2 Zavarovanje železnice 0 0 0 0

2.3 Bazen desni breg 0 8.924 17.479 20.923

2.4 Ureditev izlivnih odsekov protokov 0 0 0 0

2.5 Preložitev cest in izgradnja cest po LN 0 0 0 0

2.6 Prestavitve in zgraditve elektro vodov 0 0 0 0

2.7 Prestavitev telekomunikacijskih vodov 0 0 0 0

2.8 Vodovodi 33.720 0 0 0

2.9 
Prestavitev plinovoda R24 zaradi  
gradbišča 0 0 0 0

2.10 Protihrupne zaščite objektov 0 0 0 0

2.11 Krajinske ureditve 0 0 5.206 7.438

2.12 Ostalo 0 0 0 0

2.13 
Pripravljalna dela in organizacija 
gradbišča 0 0 0 0

2.14 Zaščita Kompolja 0 511 1.021 1.021

2.15 Sanacija objektov Breg 0 0 0 0

3.1 Jezovna zgradba 536.844 536.844 536.844 536.844

4.1 Ostali stroški investitorja 142.462 142.462 142.462 142.462

  
SKUPAJ ENERGETSKA 
INFRASTRUKTURA 713.026 688.741 731.097 814.514

        

  
SKUPAJ ENERGETSKA 
INFRASTRUKTURA (tekoče cene) 765.119 746.880 801.199 902.060
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Tabela 4.10 -nadaljevanje 
 

 ENERGETSKA INFRASTRUKTURA     

      

 v 000 SIT stalne cene september 2002     

  Vrsta del 2005 2005 2005 2005 

Št.   I II III IV 

2.1 Bazen levi breg 166.633 130.801 88.685 0

2.2 Zavarovanje železnice 0 0 0 0

2.3 Bazen desni breg 129.032 155.891 26.251 0

2.4 Ureditev izlivnih odsekov protokov 0 0 0 0

2.5 Preložitev cest in izgradnja cest po LN 0 0 0 0

2.6 Prestavitve in zgraditve elektro vodov 0 0 0 0

2.7 Prestavitev telekomunikacijskih vodov 0 0 0 0

2.8 Vodovodi 0 0 0 0

2.9 
Prestavitev plinovoda R24 zaradi  
gradbišča 0 0 0 0

2.10 Protihrupne zaščite objektov 0 0 2.785 3.684

2.11 Krajinske ureditve 7.438 7.775 0 0

2.12 Ostalo 0 0 0 0

2.13 
Pripravljalna dela in organizacija 
gradbišča 1.779 14.786 0 0

2.14 Zaščita Kompolja 2.235 20.914 68.777 0

2.15 Sanacija objektov Breg 0 0 2.412 839

3.1 Jezovna zgradba 483.895 0 0 0

4.1 Ostali stroški investitorja 142.462 142.462 142.462 142.462

  
SKUPAJ ENERGETSKA 
INFRASTRUKTURA 933.474 472.630 331.372 146.985

         

  SKUPAJ Z DDV 1.044.654 534.664 378.535 169.640
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Rekapitulacija vlaganj na letnem nivoju po stalnih cenah september 2002 je prikazana v tabeli 
4.11, na dnu tabele pa so prikazane tudi vrednosti po tekočih cenah.  
 
 
Tabela 4.11 
 

 
ENERGETSKA 
INFRASTRUKTURA  

 
   

       

 
v 000 SIT stalne cene 
september 2002  

 
   

  Vrsta del Skupaj 2002 2003 2004 2005 

Št.        

2.1 Bazen levi breg 520.029 0 0 133.910 386.119

2.2 Zavarovanje železnice 0 0 0 0 0

2.3 Bazen desni breg 358.500 0 0 47.326 311.174

2.4 
Ureditev izlivnih odsekov 
protokov 0 0 0 0 0

2.5 
Preložitev cest in izgradnja 
cest po LN 50.000 50.000 0 0 0

2.6 
Prestavitve in zgraditve 
elektro vodov 0 0 0 0 0

2.7 
Prestavitev 
telekomunikacijskih vodov 0 0 0 0 0

2.8 Vodovodi 33.720 0 0 33.720 0

2.9 
Prestavitev plinovoda R24 
zaradi  gradbišča 21.550 21.550 0 0 0

2.10 Protihrupne zaščite objektov 6.468 0 0 0 6.468

2.11 Krajinske ureditve 27.856 0 0 12.644 15.212

2.12 Ostalo 0 0 0 0 0

2.13 
Pripravljalna dela in 
organizacija gradbišča 16.854 0 0 0 16.854

2.14 Zaščita Kompolja 94.480 0 0 2.553 91.927

2.15 Sanacija objektov Breg 3.250 0 0 0 3.250

3.1 Jezovna zgradba 4.241.802 0 1.610.532 2.147.375 483.895

4.1 Ostali stroški investitorja 1.499.605 0 359.905 569.850 569.850

  
SKUPAJ ENERGETSKA 
INFRASTRUKTURA 6.874.115 71.550 1.970.437 2.947.379 1.884.749

          

  

SKUPAJ ENERGETSKA 
INFRASTRUKTURA (tekoče 
cene) 7.471.355 71.735 2.056.867 3.215.259 2.127.493
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4.2 NAČIN IN VIRI FINANCIRANJA 
 
 
Način financiranja, ki ga prikazujemo v tej točki temelji na določbah koncesijske pogodbe, ki  za 
pridobivanje zemljišč in za financiranje vodne, državne in lokalne infrastrukture predvideva 
sredstva proračuna Republike Slovenije. Višina proračunskih sredstev, ki jih je treba po 
posameznih letih zagotoviti iz proračuna je prikazana v tabeli 4.12. 
 
 
Tabela 4.12 
 
 

VIRI FINANCIRANJA       

Tekoče cene       

v 000 SIT       

       

Viri sredstev Struktura Skupaj Skupaj Skupaj Skupaj Skupaj 

      2002 2003 2004 2005 
Sredstva proračuna 
za pridobitev zemljišč 6,1% 405.302 0 151.581 253.721 0
Sredstva proračuna 
za vodno 
infrastrukturo 25,1% 1.679.883 0 40.176 534.212 1.105.495
Sredstva proračuna 
za državno 
infrastrukturo 46,3% 3.102.617 0 173.120 1.483.853 1.445.644
Sredstva proračuna 
za lokalno 
infrastrukturo 6,9% 461.034 0 0 171.057 289.977
Skupaj sredstva 
proračuna za 
financiranje 
zemljišč in 
infrastrukture 84,3% 5.648.836 0 364.877 2.442.844 2.841.116

DDV za infrastrukturo 15,7% 1.048.707 0 42.659 437.824 568.223

SKUPAJ 100,0% 6.697.543 0 407.536 2.880.668 3.409.339

       
NAČIN ZAGOTOVITVE 
SREDSTEV             

Sredstva 
sofinancerjev 1,5% 100.000 0 0 100.000 0
Sredstva Sklada za 
vode 16,4% 1.101.581 0 151.581 300.000 650.000
Zadolžitev na 
osnovi poroštva 
Republike Slovenije 82,1% 5.495.962 0 255.955 2.480.668 2.759.339

SKUPAJ 100,0% 6.697.543 0 407.536 2.880.668 3.409.339
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Sredstva za financiranje infrastrukture in zemljišč bodo zagotovljena na naslednji način: 
 
 Del sredstev za financiranje infrastrukture v višini 100 milijonov SIT bosta zagotovila ELES 

in DRSC, ki bosta sofinacirala projektno in investicijsko dokumentacijo za objekte v njihovi 
lasti in upravljanju. 

 Sredstva sklada za vode, ki jih prikazujemo v tabeli, so povzeta po oceni MOP, Agencije 
Republike Slovenije za Okolje.  Skupna sredstva Sklada za vode predvidena za direktno 
financiranje infrastrukture HE Boštanj so predvidena v letih 2004 in 2005 in skupaj znašajo 
znašajo 950 milijonov SIT.  

 Razlika med potrebnimi sredstvi za financiranje infrastrukture in sredstvi  Sklada za vode 
bo financirana s posojili najetimi s poroštvom Republike Slovenije.  Sredstva posojil na 
osnovi poroštva Republike Slovenije, ki se bodo v naslednjih letih (po letu 2005) ravno 
tako pokrila iz Sklada za vode, pa znašajo 5,647 milijard SIT.  

 
Iz sredstev Sklada za vode bo financirano tudi delovanje javnega podjetja IIP v letih 2004 in 
2005. Predvidena potrebna sredstva po letih znašajo: 
 
v 000 SIT 

  Vsota 2002 2003 2004 2005

Vse skupaj 263.543 0 0 128.778 134.765

 
 
 
Viri financiranja pridobivanja zemljišč celotne infrastrukture in energetskih gradbenih del ter 
drugih stroškov investitorja (HSE d.o.o.)  so prikazani v tabeli 4.13.   
 
Tabela 4.13 
 

VIRI FINANCIRANJA       

       

v 000 SIT tekoče cene       

Viri sredstev Struktura Skupaj Skupaj Skupaj Skupaj Skupaj 

      2002 2003 2004 2005 
Sredstva proračuna za 
financiranje zemljišč, 
vodne, državne, lokalne 
infrastrukture ter DDV 47,3% 6.697.543 0 407.536 2.880.668 3.409.339
Sredstva HSE za 
infrastrukturo, druga 
gradbena dela in ostale 
stroške 52,7% 7.471.355 71.735 2.056.867 3.215.259 2.127.493

SKUPAJ 100,0% 14.168.898 71.735 2.464.403 6.095.927 5.536.832
 
 
Dinamika virov financiranja zemljišč, vodne državne in lokalne infrastrukture po trimesečjih 
vsakega leta gradnje HE Boštanj pa je razvidna iz tabele 4.14. 
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Tabela 4.14 
 

VIRI FINANCIRANJA      

Tekoče cene      

v 000 SIT      

      

Viri sredstev 2002 2003 2003 2003 2003 

  IV I II III IV 
Sredstva proračuna 
za pridobitev zemljišč 0 0 0 0 151.581
Sredstva proračuna 
za vodno 
infrastrukturo 0 0 13.226 13.391 13.559
Sredstva proračuna 
za državno 
infrastrukturo 0 0 34.951 14.938 123.231
Sredstva proračuna 
za lokalno 
infrastrukturo 0 0 0 0 0
Skupaj sredstva 
proračuna za 
financiranje 
zemljišč in 
infrastrukture 0 0 48.177 28.329 288.371

DDV za infrastrukturo 0 0 9.635 5.666 27.358

SKUPAJ 0 0 57.812 33.995 315.729
NAČIN ZAGOTOVITVE 
SREDSTEV           

Sredstva 
sofinancerjev 0 0 0 0 0
Sredstva Sklada za 
vode 0 0 0 0 151.581
Zadolžitev na 
osnovi poroštva 
Republike Slovenije 0 0 57.812 33.995 164.148

SKUPAJ 0 0 57.812 33.995 315.729
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Tabela 4.14  - nadaljevanje 
 
 

VIRI FINANCIRANJA     

Tekoče cene     

v 000 SIT     

     

Viri sredstev 2004 2004 2004 2004 

  I II III IV 
Sredstva proračuna 
za pridobitev zemljišč 60.537 61.177 61.825 70.182 
Sredstva proračuna 
za vodno 
infrastrukturo 74.394 111.219 138.168 210.431 
Sredstva proračuna 
za državno 
infrastrukturo 216.812 366.136 411.976 488.928 
Sredstva proračuna 
za lokalno 
infrastrukturo 45.340 21.442 51.863 52.412 
Skupaj sredstva 
proračuna za 
financiranje 
zemljišč in 
infrastrukture 397.083 559.975 663.832 821.954 

DDV za infrastrukturo 67.309 99.759 120.401 150.354 

SKUPAJ 464.392 659.734 784.233 972.308 
NAČIN ZAGOTOVITVE 
SREDSTEV         

Sredstva 
sofinancerjev 25.000 25.000 25.000 25.000 
Sredstva Sklada za 
vode 75.000 75.000 75.000 75.000 
Zadolžitev na 
osnovi poroštva 
Republike Slovenije 364.392 559.734 684.233 872.308 

SKUPAJ 464.392 659.734 784.233 972.308 
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Tabela 4.14  - nadaljevanje 
 
 

VIRI FINANCIRANJA     

Tekoče cene     

v 000 SIT     

     

Viri sredstev 2005 2005 2005 2005 

  I II III IV 
Sredstva proračuna 
za pridobitev zemljišč 0 0 0 0 
Sredstva proračuna 
za vodno 
infrastrukturo 345.297 432.400 326.831 968 
Sredstva proračuna 
za državno 
infrastrukturo 477.816 598.312 369.220 296 
Sredstva proračuna 
za lokalno 
infrastrukturo 43.497 129.251 115.060 2.169 
Skupaj sredstva 
proračuna za 
financiranje 
zemljišč in 
infrastrukture 866.609 1.159.963 811.110 3.432 

DDV za infrastrukturo 173.322 231.993 162.222 686 

SKUPAJ 1.039.931 1.391.956 973.333 4.119 
NAČIN ZAGOTOVITVE 
SREDSTEV         

Sredstva 
sofinancerjev         
Sredstva Sklada za 
vode 162.500 162.500 325.000 0 
Zadolžitev na 
osnovi poroštva 
Republike Slovenije 877.431 1.229.456 648.333 4.119 

SKUPAJ 1.039.931 1.391.956 973.333 4.119 
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5. PRILOGA 1 – PODROBNEJŠI PRIKAZ DINAMIKE 
ZAGOTAVLJANA SREDSTEV INFRASTRUKTURE 

(po stalnih cenah) 
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 DINAMIKA POTREBNIH SREDSTEV      
 v 000 SIT       
  Vrsta del Vsota 2003 2004 2004 2004 2004 
Št.    IV I II III IV 
  ZEMLJIŠČA            

1.1 

Stroški odkupa objektov, pridobivanje zemljišč in 
dokumentacije za nadomestno gradnjo ter stroški 
komunalne ureditve nadomestnih lokacij in stroški 
spremembe lastništva  376.102 143.485 56.415 56.415 56.415 63.371

1.2 Stroški spremembe namembnosti 0 0 0 0 0 0
  SKUPAJ ZEMLJIŠČA 376.102 143.485 56.415 56.415 56.415 63.371

 
 

 DINAMIKA POTREBNIH SREDSTEV      

 v 000 SIT       

  Vrsta del Vsota 2002 2003 2003 2003 2003 

Št.    IV I II III IV 

 VODNA INFRASTRUKTURA             
2.1 Bazen levi breg - Nasip 128.753 0 0 0 0 0 
2.1 Bazen levi breg - Propust drenažnega kanala 9.500 0 0 0 0 0 
2.1 Bazen levi breg - Nadvišanje terena pri Orehovem 43.478 0 0 0 0 0 
2.2 Zavarovanje železnice od km 772,5 do 775,5 236.947 0 0 0 0 0 
2.3 Nasip od elektrarne do Boštanjske graščine 0 0 0 0 0 0 
2.3 Nadvišanje terena Boštanjska graščina 77.700 0 0 0 0 0 
2.3 Nadvišanje terena Mrtovc 19.166 0 0 0 0 0 
2.3 Nadvišanje terena Redenšek 39.848 0 0 0 0 0 
2.3 Nadvišanje terena Kompolje 10.021 0 0 0 0 0 

2.3 Zaščita desne brežine Boštanjska gr. - odcep Kompolje 16.842 0 0 0 0 0 

2.3 Zaščita brežine med Šmarčno in PrapretnimKompolje 160.000 0 0 0 0 0 

2.4 Ureditev izlivnih odsekov pritokov - Globovski potok 34.244 0 0 0 0 0 

2.4 Ureditev izlivnih odsekov pritokov - Apneniški graben 75.866 0 0 0 0 0 

2.4 Ureditev izlivnih odsekov pritokov - Kobiljski potok 36.470 0 0 0 0 0 

2.4 Ureditev izlivnih odsekov pritokov - Črni potok 24.451 0 0 0 0 0 
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 DINAMIKA POTREBNIH SREDSTEV      

 v 000 SIT       

  Vrsta del Vsota 2002 2003 2003 2003 2003 

Št.    IV I II III IV 

 VODNA INFRASTRUKTURA             

2.4 Ureditev izlivnih odsekov pritokov - Podvinski potok 136.453 0 0 0 0 0 

2.4 Ureditev manjših pritokov 30.748 0 0 0 0 0 

2.5 Preložitev in izgradnja cest - nadvišanje G1- 5 0 0 0 0 0 0 

2.5 Preložitev in izgradnja cest - začasna prestavitev G1- 5 0 0 0 0 0 0 

2.5 Preložitev in izgradnja cest - prestavitev ceste Breg  - Sevnica 0 0 0 0 0 0 

2.5 Preložitev in izgradnja cest - nadvoz nad železnico ceste Breg- Sevnica 0 0 0 0 0 0 

2.5 Preložitev in izgradnja cest - lokalne ceste za Kompolje 0 0 0 0 0 0 

2.5 Preložitev in izgradnja cest - prestavitev poti Kompolje Šmarčna 0 0 0 0 0 0 

2.5 Preložitev in izgradnja cest - ostale ceste 0 0 0 0 0 0 

2.6 Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - TP Boštanj Grajske njive 0 0 0 0 0 0 

2.6 Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - TP Boštanj KZ 0 0 0 0 0 0 

2.6 Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - dodatna celica v RTP Sevnica 0 0 0 0 0 0 

2.6 Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - 20 kV I faza 0 0 0 0 0 0 

2.6 Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - 20 kV iI faza 0 0 0 0 0 0 

2.6 Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - preureditev daljnovodov S 201 in S208 0 0 0 0 0 0 

2.6 Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - preusmerotev nizkonapetostnega omrežja Boštanj KZ 0 0 0 0 0 0 

2.6 Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - izvedba kablovodov v bazenu 0 0 0 0 0 0 

2.6 Nadvišanja in premostitve Save 0 0 0 0 0 0 

2.6 Priključni kablovod 110 kV 0 0 0 0 0 0 

2.7 Prestavitve telekomunikacijskih vodov  - nadzemni vod v Orehovem 0 0 0 0 0 0 

2.7 Prestavitve telekomunikacijskih vodov  -  TK vod ob cesti Šmarje - Breg 0 0 0 0 0 0 

2.7 Prestavitve telekomunikacijskih vodov  - prestavitev telefonskega voda 0 0 0 0 0 0 

2.8 Vodovodi - Orehovo 0 0 0 0 0 0 

2.8 Vodovodi - Kompolje 0 0 0 0 0 0 

2.8 Vodovodi - Boštanj 0 0 0 0 0 0 

2.9 Prestavitev plinovoda 0 0 0 0 0 0 

2.10 Protihrupne zaščite 0 0 0 0 0 0 
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 DINAMIKA POTREBNIH SREDSTEV      

 v 000 SIT       

  Vrsta del Vsota 2002 2003 2003 2003 2003 

Št.    IV I II III IV 

 VODNA INFRASTRUKTURA             

2.11 Krajinske ureditve - zasaditev brežin 27.856 0 0 0 0 0 

2.11 Krajinske ureditve - izvedba umetnega otoka 18.026 0 0 0 0 0 

2.12 Ostalo - rekreacijski objekti 0 0 0 0 0 0 

2.12 Ostalo - varovanje kulturne dediščine 0 0 0 0 0 0 

2.12 Ostalo - prestavitev kozolca 0 0 0 0 0 0 

2.12 Ostalo - ribja steza na Mirni 6.000 0 0 0 0 0 

2.12 Ostalo - izgradnja brvi 0 0 0 0 0 0 

2.13 Pripravljalna dela in org. gradb 10.674 0 0 0 0 0 

2.14 Zaščita Kompolja  - zaščitni zid 158.927 0 0 0 0 0 

2.14 Zaščita Kompolja  - tesnilna zavesa 30.120 0 0 0 0 0 

2.14 Zaščita Kompolja  - drenaža s črpališčem 32.972 0 0 0 0 0 

2.14 Zaščita Kompolja  - kanalizacija s čistilno napravo 0 0 0 0 0 0 

2.14 Zaščita Kompolja  - sanacija prizadetih kleti 25.099 0 0 0 0 0 

2.14 Zaščita Kompolja  - zaščita objektov Dvorc 4.539 0 0 0 0 0 

2.14 Zaščita Kompolja  -  pripravljalna dela  5.064 0 0 0 0 0 

2.15 Sanacija objektov Breg 3.250 0 0 0 0 0 

3.1 Jezovna zgradba 101.411 0 0 12.835 12.835 12.835 

  SKUPAJ 1.504.427 0 0 12.835 12.835 12.835 

 DDV 300.885 0 0 2.567 2.567 2.567 

  SKUPAJ Z DDV 1.805.313 0 0 15.402 15.402 15.402 
 
 
 
 
 



 5-3/80 
 

program izvedbe infarstrukturnih ureditev HE Boštanj.doc Datum: september 2003 

 

 DINAMIKA POTREBNIH  SREDSTEV         

 v 000 SIT         

  Vrsta del 2004 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2005 

Št.   I II III IV I II III IV 

 VODNA INFRASTRUKTURA                 

2.1 Bazen levi breg - Nasip 0 0 9.785 29.356 29.356 29.356 30.901 0 

2.1 Bazen levi breg - Propust drenažnega kanala 0 0 0 0 5.045 4.456 0 0 

2.1 Bazen levi breg - Nadvišanje terena pri Orehovem 0 0 0 8.000 24.000 11.478 0 0 

2.2 Zavarovanje železnice od km 772,5 do 775,5 25.116 37.675 37.675 37.675 37.675 37.675 23.458 0 

2.3 Nasip od elektrarne do Boštanjske graščine 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.3 Nadvišanje terena Boštanjska graščina 0 0 0 0 35.431 35.431 6.838 0 

2.3 Nadvišanje terena Mrtovc 0 7.053 10.580 1.533 0 0 0 0 

2.3 Nadvišanje terena Redenšek 0 0 0 11.656 23.311 4.881 0 0 

2.3 Nadvišanje terena Kompolje 0 0 0 0 0 7.546 2.475 0 

2.3 Zaščita desne brežine Boštanjska gr. - odcep Kompolje 0 0 4.093 4.093 4.093 4.093 472 0 

2.3 Zaščita brežine med Šmarčno in PrapretnimKompolje 0 0 38.880 38.880 38.880 38.880 4.480 0 

2.4 Ureditev izlivnih odsekov pritokov - Globovski potok 0 0 0 0 12.482 21.762 0 0 

2.4 Ureditev izlivnih odsekov pritokov - Apneniški graben 31.378 44.488 0 0 0 0 0 0 

2.4 Ureditev izlivnih odsekov pritokov - Kobiljski potok 0 0 0 0 12.309 24.161 0 0 

2.4 Ureditev izlivnih odsekov pritokov - Črni potok 0 0 0 0 7.482 14.964 2.005 0 

2.4 Ureditev izlivnih odsekov pritokov - Podvinski potok 0 0 6.004 36.024 36.024 36.024 22.378 0 

2.4 Ureditev manjših pritokov 0 0 0 0 8.071 16.143 6.534 0 

2.5 Preložitev in izgradnja cest - nadvišanje G1- 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.5 Preložitev in izgradnja cest - začasna prestavitev G1- 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.5 Preložitev in izgradnja cest - prestavitev ceste Breg  - Sevnica 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.5 
Preložitev in izgradnja cest - nadvoz nad železnico ceste Breg- 
Sevnica 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.5 Preložitev in izgradnja cest - lokalne ceste za Kompolje 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.5 Preložitev in izgradnja cest - prestavitev poti Kompolje Šmarčna 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.5 Preložitev in izgradnja cest - ostale ceste 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.6 
Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - TP Boštanj Grajske 
njive 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 DINAMIKA POTREBNIH  SREDSTEV         

 v 000 SIT         

  Vrsta del 2004 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2005 

Št.   I II III IV I II III IV 

 VODNA INFRASTRUKTURA                 

2.6 Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - TP Boštanj KZ 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.6 
Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - dodatna celica v RTP 
Sevnica 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.6 Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - 20 kV I faza 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.6 Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - 20 kV iI faza 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.6 
Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - preureditev 
daljnovodov S 201 in S208 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.6 
Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - preusmerotev 
nizkonapetostnega omrežja Boštanj KZ 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.6 
Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - izvedba kablovodov v 
bazenu 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.6 Nadvišanja in premostitve Save 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.6 Priključni kablovod 110 kV 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.7 
Prestavitve telekomunikacijskih vodov  - nadzemni vod v 
Orehovem 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.7 
Prestavitve telekomunikacijskih vodov  -  TK vod ob cesti 
Šmarje - Breg 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.7 
Prestavitve telekomunikacijskih vodov  - prestavitev 
telefonskega voda 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.8 Vodovodi - Orehovo 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.8 Vodovodi - Kompolje 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.8 Vodovodi - Boštanj 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.9 Prestavitev plinovoda 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.10 Protihrupne zaščite 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.11 Krajinske ureditve - zasaditev brežin 0 0 5.206 7.438 7.438 7.775 0 0 

2.11 Krajinske ureditve - izvedba umetnega otoka 0 0 0 0 9.013 9.013 0 0 

2.12 Ostalo - rekreacijski objekti 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.12 Ostalo - varovanje kulturne dediščine 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.12 Ostalo - prestavitev kozolca 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.12 Ostalo - ribja steza na Mirni 0 0 0 1.500 3.000 1.500 0 0 
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 DINAMIKA POTREBNIH  SREDSTEV         

 v 000 SIT         

  Vrsta del 2004 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2005 

Št.   I II III IV I II III IV 

 VODNA INFRASTRUKTURA                 

2.12 Ostalo - izgradnja brvi 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.13 Pripravljalna dela in org. gradb 0 0 0 0 1.146 9.528 0 0 

2.14 Zaščita Kompolja  - zaščitni zid 0 0 0 0 0 43.546 115.381 0 

2.14 Zaščita Kompolja  - tesnilna zavesa 0 0 0 0 0 0 30.120 0 

2.14 Zaščita Kompolja  - drenaža s črpališčem 0 0 0 0 1.213 18.200 13.558 0 

2.14 Zaščita Kompolja  - kanalizacija s čistilno napravo 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.14 Zaščita Kompolja  - sanacija prizadetih kleti 0 0 0 0 0 0 25.099 0 

2.14 Zaščita Kompolja  - zaščita objektov Dvorc 0 511 1.021 1.021 1.021 965 0 0 

2.14 Zaščita Kompolja  -  pripravljalna dela  0 0 0 0 0 5.064 0 0 

2.15 Sanacija objektov Breg 0 0 0 0 0 0 2.412 839 

3.1 Jezovna zgradba 12.835 12.835 12.835 12.835 11.569 0 0 0 

  SKUPAJ 69.329 102.561 126.079 190.009 308.558 382.439 286.110 839 

 DDV 13.866 20.512 25.216 38.002 61.712 76.488 57.222 168 

  SKUPAJ Z DDV 83.195 123.073 151.294 228.011 370.269 458.927 343.332 1.006 
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 DINAMIKA POTREBNIH SREDSTEV      

 v 000 SIT       

  Vrsta del Vsota 2002 2003 2003 2003 2003 

Št.    IV I II III IV 

 DRŽAVNA INFRASTRUKTURA             

2.1 Bazen levi breg - Nasip 0 0 0 0 0 0 

2.1 Bazen levi breg - Propust drenažnega kanala 4.750 0 0 0 0 0 

2.1 Bazen levi breg - Nadvišanje terena pri Orehovem 18.634 0 0 0 0 0 

2.2 Zavarovanje železnice od km 772,5 do 775,5 131.644 0 0 0 0 0 

2.3 Nasip od elektrarne do Boštanjske graščine 0 0 0 0 0 0 

2.3 Nadvišanje terena Boštanjska graščina 0 0 0 0 0 0 

2.3 Nadvišanje terena Mrtovc 0 0 0 0 0 0 

2.3 Nadvišanje terena Redenšek 0 0 0 0 0 0 

2.3 Nadvišanje terena Kompolje 0 0 0 0 0 0 

2.3 Zaščita desne brežine Boštanjska gr. - odcep Kompolje 16.842 0 0 0 0 0 

2.3 Zaščita brežine med Šmarčno in PrapretnimKompolje 0 0 0 0 0 0 

2.4 Ureditev izlivnih odsekov pritokov - Globovski potok 0 0 0 0 0 0 

2.4 Ureditev izlivnih odsekov pritokov - Apneniški graben 0 0 0 0 0 0 

2.4 Ureditev izlivnih odsekov pritokov - Kobiljski potok 0 0 0 0 0 0 

2.4 Ureditev izlivnih odsekov pritokov - Črni potok 0 0 0 0 0 0 

2.4 Ureditev izlivnih odsekov pritokov - Podvinski potok 0 0 0 0 0 0 

2.4 Ureditev manjših pritokov 0 0 0 0 0 0 

2.5 Preložitev in izgradnja cest - nadvišanje G1- 5 642.566 0 0 0 0 0 

2.5 Preložitev in izgradnja cest - začasna prestavitev G1- 5 0 0 0 0 0 0 

2.5 Preložitev in izgradnja cest - prestavitev ceste Breg  - Sevnica 411.090 0 0 0 0 14.183 

2.5 Preložitev in izgradnja cest - nadvoz nad železnico ceste Breg- Sevnica 153.713 0 0 0 0 0 

2.5 Preložitev in izgradnja cest - lokalne ceste za Kompolje 24.283 0 0 0 0 0 

2.5 Preložitev in izgradnja cest - prestavitev poti Kompolje Šmarčna 7.380 0 0 0 0 0 

2.5 Preložitev in izgradnja cest - ostale ceste 800.000 0 0 0 0 100.000 

2.6 Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - TP Boštanj Grajske njive 5.675 0 0 5.675 0 0 

2.6 Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - TP Boštanj KZ 7.785 0 0 7.785 0 0 
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 DINAMIKA POTREBNIH SREDSTEV      

 v 000 SIT       

  Vrsta del Vsota 2002 2003 2003 2003 2003 

Št.    IV I II III IV 

 DRŽAVNA INFRASTRUKTURA             

2.6 Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - dodatna celica v RTP Sevnica 4.925 0 0 4.925 0 0 

2.6 Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - 20 kV I faza 8.605 0 0 0 0 0 

2.6 Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - 20 kV iI faza 8.000 0 0 8.000 0 0 

2.6 Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - preureditev daljnovodov S 201 in S208 3.121 0 0 3.121 0 0 

2.6 Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - preusmerotev nizkonapetostnega omrežja Boštanj KZ 1.944 0 0 1.944 0 0 

2.6 Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - izvedba kablovodov v bazenu 76.419 0 0 0 0 0 

2.6 Nadvišanja in premostitve Save 48.667 0 0 0 0 0 

2.6 Priključni kablovod 110 kV 338.853 0 0 0 0 0 

2.7 Prestavitve telekomunikacijskih vodov  - nadzemni vod v Orehovem 758 0 0 0 0 0 

2.7 Prestavitve telekomunikacijskih vodov  -  TK vod ob cesti Šmarje - Breg 1.890 0 0 0 0 0 

2.7 Prestavitve telekomunikacijskih vodov  - prestavitev telefonskega voda 11.850 0 0 0 11.850 0 

2.8 Vodovodi - Orehovo 0 0 0 0 0 0 

2.8 Vodovodi - Kompolje 0 0 0 0 0 0 

2.8 Vodovodi - Boštanj 0 0 0 0 0 0 

2.9 Prestavitev plinovoda 0 0 0 0 0 0 

2.10 Protihrupne zaščite 0 0 0 0 0 0 

2.11 Krajinske ureditve - zasaditev brežin 0 0 0 0 0 0 

2.11 Krajinske ureditve - izvedba umetnega otoka 0 0 0 0 0 0 

2.12 Ostalo - rekreacijski objekti 0 0 0 0 0 0 

2.12 Ostalo - varovanje kulturne dediščine 30.500 0 0 0 0 0 

2.12 Ostalo - prestavitev kozolca 2.000 0 0 0 0 0 

2.12 Ostalo - ribja steza na Mirni 0 0 0 0 0 0 

2.12 Ostalo - izgradnja brvi 0 0 0 0 0 0 

2.13 Pripravljalna dela in org. gradb 20.225 0 0 0 0 0 

2.14 Zaščita Kompolja  - zaščitni zid 0 0 0 0 0 0 

2.14 Zaščita Kompolja  - tesnilna zavesa 0 0 0 0 0 0 

2.14 Zaščita Kompolja  - drenaža s črpališčem 0 0 0 0 0 0 
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 DINAMIKA POTREBNIH SREDSTEV      

 v 000 SIT       

  Vrsta del Vsota 2002 2003 2003 2003 2003 

Št.    IV I II III IV 

 DRŽAVNA INFRASTRUKTURA             

2.14 Zaščita Kompolja  - kanalizacija s čistilno napravo 0 0 0 0 0 0 

2.14 Zaščita Kompolja  - sanacija prizadetih kleti 0 0 0 0 0 0 

2.14 Zaščita Kompolja  - zaščita objektov Dvorc 0 0 0 0 0 0 

2.14 Zaščita Kompolja  -  pripravljalna dela  0 0 0 0 0 0 

2.15 Sanacija objektov Breg 0 0 0 0 0 0 

3.1 Jezovna zgradba 19.492 0 0 2.467 2.467 2.467 

  SKUPAJ 2.801.610 0 0 33.917 14.317 116.650 

 DDV 560.322 0 0 6.783 2.863 23.330 

  SKUPAJ Z DDV 3.361.932 0 0 40.701 17.181 139.979 
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 DINAMIKA POTREBNIH  SREDSTEV         

 v 000 SIT         

  Vrsta del 2004 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2005 

Št.   I II III IV I II III IV 

 DRŽAVNA INFRASTRUKTURA                 

2.1 Bazen levi breg - Nasip 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1 Bazen levi breg - Propust drenažnega kanala 0 0 0 0 2.522 2.228 0 0 

2.1 Bazen levi breg - Nadvišanje terena pri Orehovem 0 0 0 3.429 10.286 4.919 0 0 

2.2 Zavarovanje železnice od km 772,5 do 775,5 13.954 20.931 20.931 20.931 20.931 20.931 13.033 0 

2.3 Nasip od elektrarne do Boštanjske graščine 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.3 Nadvišanje terena Boštanjska graščina 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.3 Nadvišanje terena Mrtovc 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.3 Nadvišanje terena Redenšek 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.3 Nadvišanje terena Kompolje 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.3 Zaščita desne brežine Boštanjska gr. - odcep Kompolje 0 0 4.093 4.093 4.093 4.093 472 0 

2.3 Zaščita brežine med Šmarčno in PrapretnimKompolje 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.4 Ureditev izlivnih odsekov pritokov - Globovski potok 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.4 Ureditev izlivnih odsekov pritokov - Apneniški graben 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.4 Ureditev izlivnih odsekov pritokov - Kobiljski potok 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.4 Ureditev izlivnih odsekov pritokov - Črni potok 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.4 Ureditev izlivnih odsekov pritokov - Podvinski potok 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.4 Ureditev manjših pritokov 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.5 Preložitev in izgradnja cest - nadvišanje G1- 5 0 119.517 119.517 119.517 119.517 119.517 44.980 0 

2.5 Preložitev in izgradnja cest - začasna prestavitev G1- 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.5 Preložitev in izgradnja cest - prestavitev ceste Breg  - Sevnica 85.096 85.096 85.096 85.096 56.525 0 0 0 

2.5 
Preložitev in izgradnja cest - nadvoz nad železnico ceste Breg- 
Sevnica 0 0 23.672 71.016 59.026 0 0 0 

2.5 Preložitev in izgradnja cest - lokalne ceste za Kompolje 0 0 0 2.950 17.702 3.630 0 0 

2.5 Preložitev in izgradnja cest - prestavitev poti Kompolje Šmarčna 0 0 0 0 0 2.005 5.375 0 
2.5 Preložitev in izgradnja cest - ostale ceste 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 100.000 0 

2.6 
Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - TP Boštanj Grajske 
njive 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 DINAMIKA POTREBNIH  SREDSTEV         

 v 000 SIT         

  Vrsta del 2004 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2005 

Št.   I II III IV I II III IV 

 DRŽAVNA INFRASTRUKTURA                 

2.6 Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - TP Boštanj KZ 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.6 
Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - dodatna celica v RTP 
Sevnica 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.6 Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - 20 kV I faza 533 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 69 0 

2.6 Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - 20 kV iI faza 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.6 
Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - preureditev 
daljnovodov S 201 in S208 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.6 
Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - preusmerotev 
nizkonapetostnega omrežja Boštanj KZ 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.6 
Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - izvedba kablovodov v 
bazenu 0 8.024 16.048 16.048 16.048 16.048 4.203 0 

2.6 Nadvišanja in premostitve Save 0 0 0 13.724 13.724 13.724 7.495 0 

2.6 Priključni kablovod 110 kV 0 0 0 0 0 205.853 133.000 0 

2.7 
Prestavitve telekomunikacijskih vodov  - nadzemni vod v 
Orehovem 0 0 0 0 0 0 502 256 

2.7 
Prestavitve telekomunikacijskih vodov  -  TK vod ob cesti 
Šmarje - Breg 0 0 506 607 607 171 0 0 

2.7 
Prestavitve telekomunikacijskih vodov  - prestavitev 
telefonskega voda 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.8 Vodovodi - Orehovo 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.8 Vodovodi - Kompolje 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.8 Vodovodi - Boštanj 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.9 Prestavitev plinovoda 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.10 Protihrupne zaščite 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.11 Krajinske ureditve - zasaditev brežin 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.11 Krajinske ureditve - izvedba umetnega otoka 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.12 Ostalo - rekreacijski objekti 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.12 Ostalo - varovanje kulturne dediščine 0 0 0 0 0 16.409 14.091 0 

2.12 Ostalo - prestavitev kozolca 0 0 2.000 0 0 0 0 0 

2.12 Ostalo - ribja steza na Mirni 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 DINAMIKA POTREBNIH  SREDSTEV         

 v 000 SIT         

  Vrsta del 2004 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2005 

Št.   I II III IV I II III IV 

 DRŽAVNA INFRASTRUKTURA                 

2.12 Ostalo - izgradnja brvi 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.13 Pripravljalna dela in org. gradb 0 0 0 0 2.172 18.053 0 0 

2.14 Zaščita Kompolja  - zaščitni zid 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.14 Zaščita Kompolja  - tesnilna zavesa 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.14 Zaščita Kompolja  - drenaža s črpališčem 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.14 Zaščita Kompolja  - kanalizacija s čistilno napravo 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.14 Zaščita Kompolja  - sanacija prizadetih kleti 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.14 Zaščita Kompolja  - zaščita objektov Dvorc 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.14 Zaščita Kompolja  -  pripravljalna dela  0 0 0 0 0 0 0 0 

2.15 Sanacija objektov Breg 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.1 Jezovna zgradba 2.467 2.467 2.467 2.467 2.224 0 0 0 

  SKUPAJ 202.050 337.636 375.930 441.477 426.977 529.182 323.218 256 

 DDV 40.410 67.527 75.186 88.295 85.395 105.836 64.644 51 

  SKUPAJ Z DDV 242.460 405.163 451.115 529.773 512.373 635.019 387.861 307 
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 DINAMIKA POTREBNIH SREDSTEV      

 v 000 SIT       

  Vrsta del Vsota 2002 2003 2003 2003 2003 

Št.    IV I II III IV 

 LOKALNA INFRASTRUKTURA             

2.1 Bazen levi breg - Nasip 0 0 0 0 0 0 

2.1 Bazen levi breg - Propust drenažnega kanala 0 0 0 0 0 0 

2.1 Bazen levi breg - Nadvišanje terena pri Orehovem 0 0 0 0 0 0 

2.2 Zavarovanje železnice od km 772,5 do 775,5 0 0 0 0 0 0 

2.3 Nasip od elektrarne do Boštanjske graščine 0 0 0 0 0 0 

2.3 Nadvišanje terena Boštanjska graščina 0 0 0 0 0 0 

2.3 Nadvišanje terena Mrtovc 0 0 0 0 0 0 

2.3 Nadvišanje terena Redenšek 0 0 0 0 0 0 

2.3 Nadvišanje terena Kompolje 0 0 0 0 0 0 

2.3 Zaščita desne brežine Boštanjska gr. - odcep Kompolje 0 0 0 0 0 0 

2.3 Zaščita brežine med Šmarčno in PrapretnimKompolje 0 0 0 0 0 0 

2.4 Ureditev izlivnih odsekov pritokov - Globovski potok 0 0 0 0 0 0 

2.4 Ureditev izlivnih odsekov pritokov - Apneniški graben 0 0 0 0 0 0 

2.4 Ureditev izlivnih odsekov pritokov - Kobiljski potok 0 0 0 0 0 0 

2.4 Ureditev izlivnih odsekov pritokov - Črni potok 0 0 0 0 0 0 

2.4 Ureditev izlivnih odsekov pritokov - Podvinski potok 0 0 0 0 0 0 

2.4 Ureditev manjših pritokov 0 0 0 0 0 0 

2.5 Preložitev in izgradnja cest - nadvišanje G1- 5 0 0 0 0 0 0 

2.5 Preložitev in izgradnja cest - začasna prestavitev G1- 5 0 0 0 0 0 0 

2.5 Preložitev in izgradnja cest - prestavitev ceste Breg  - Sevnica 0 0 0 0 0 0 

2.5 Preložitev in izgradnja cest - nadvoz nad železnico ceste Breg- Sevnica 0 0 0 0 0 0 

2.5 Preložitev in izgradnja cest - lokalne ceste za Kompolje 0 0 0 0 0 0 

2.5 Preložitev in izgradnja cest - prestavitev poti Kompolje Šmarčna 0 0 0 0 0 0 

2.5 Preložitev in izgradnja cest - ostale ceste 0 0 0 0 0 0 

2.6 Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - TP Boštanj Grajske njive 0 0 0 0 0 0 

2.6 Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - TP Boštanj KZ 0 0 0 0 0 0 

2.6 Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - dodatna celica v RTP Sevnica 0 0 0 0 0 0 
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 DINAMIKA POTREBNIH SREDSTEV      

 v 000 SIT       

  Vrsta del Vsota 2002 2003 2003 2003 2003 

Št.    IV I II III IV 

 LOKALNA INFRASTRUKTURA             

2.6 Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - 20 kV I faza 0 0 0 0 0 0 

2.6 Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - 20 kV iI faza 0 0 0 0 0 0 

2.6 Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - preureditev daljnovodov S 201 in S208 0 0 0 0 0 0 

2.6 Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - preusmerotev nizkonapetostnega omrežja Boštanj KZ 0 0 0 0 0 0 

2.6 Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - izvedba kablovodov v bazenu 0 0 0 0 0 0 

2.6 Nadvišanja in premostitve Save 0 0 0 0 0 0 

2.6 Priključni kablovod 110 kV 0 0 0 0 0 0 

2.7 Prestavitve telekomunikacijskih vodov  - nadzemni vod v Orehovem 0 0 0 0 0 0 

2.7 Prestavitve telekomunikacijskih vodov  -  TK vod ob cesti Šmarje - Breg 0 0 0 0 0 0 

2.7 Prestavitve telekomunikacijskih vodov  - prestavitev telefonskega voda 0 0 0 0 0 0 

2.8 Vodovodi - Orehovo 84.500 0 0 0 0 0 

2.8 Vodovodi - Kompolje 112.000 0 0 0 0 0 

2.8 Vodovodi - Boštanj 22.480 0 0 0 0 0 

2.9 Prestavitev plinovoda 0 0 0 0 0 0 

2.10 Protihrupne zaščite 0 0 0 0 0 0 

2.11 Krajinske ureditve - zasaditev brežin 0 0 0 0 0 0 

2.11 Krajinske ureditve - izvedba umetnega otoka 0 0 0 0 0 0 

2.12 Ostalo - rekreacijski objekti 24.665 0 0 0 0 0 

2.12 Ostalo - varovanje kulturne dediščine 0 0 0 0 0 0 

2.12 Ostalo - prestavitev kozolca 0 0 0 0 0 0 

2.12 Ostalo - ribja steza na Mirni 0 0 0 0 0 0 

2.12 Ostalo - izgradnja brvi 42.000 0 0 0 0 0 

2.13 Pripravljalna dela in org. gradb 8.427 0 0 0 0 0 

2.14 Zaščita Kompolja  - zaščitni zid 0 0 0 0 0 0 

2.14 Zaščita Kompolja  - tesnilna zavesa 0 0 0 0 0 0 

2.14 Zaščita Kompolja  - drenaža s črpališčem 0 0 0 0 0 0 

2.14 Zaščita Kompolja  - kanalizacija s čistilno napravo 116.000 0 0 0 0 0 
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 DINAMIKA POTREBNIH SREDSTEV      

 v 000 SIT       

  Vrsta del Vsota 2002 2003 2003 2003 2003 

Št.    IV I II III IV 

 LOKALNA INFRASTRUKTURA             

2.14 Zaščita Kompolja  - sanacija prizadetih kleti 0 0 0 0 0 0 

2.14 Zaščita Kompolja  - zaščita objektov Dvorc 0 0 0 0 0 0 

2.14 Zaščita Kompolja  -  pripravljalna dela  2.394 0 0 0 0 0 

2.15 Sanacija objektov Breg 0 0 0 0 0 0 

3.1 Jezovna zgradba 0 0 0 0 0 0 

  SKUPAJ 412.466 0 0 0 0 0 

 DDV 82.493 0 0 0 0 0 

  SKUPAJ Z DDV 494.959 0 0 0 0 0 
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 DINAMIKA POTREBNIH  SREDSTEV         

 v 000 SIT         

  Vrsta del 2004 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2005 

Št.   I II III IV I II III IV 

 LOKALNA INFRASTRUKTURA                 

2.1 Bazen levi breg - Nasip 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1 Bazen levi breg - Propust drenažnega kanala 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.1 Bazen levi breg - Nadvišanje terena pri Orehovem 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.2 Zavarovanje železnice od km 772,5 do 775,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.3 Nasip od elektrarne do Boštanjske graščine 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.3 Nadvišanje terena Boštanjska graščina 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.3 Nadvišanje terena Mrtovc 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.3 Nadvišanje terena Redenšek 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.3 Nadvišanje terena Kompolje 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.3 Zaščita desne brežine Boštanjska gr. - odcep Kompolje 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.3 Zaščita brežine med Šmarčno in PrapretnimKompolje 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.4 Ureditev izlivnih odsekov pritokov - Globovski potok 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.4 Ureditev izlivnih odsekov pritokov - Apneniški graben 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.4 Ureditev izlivnih odsekov pritokov - Kobiljski potok 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.4 Ureditev izlivnih odsekov pritokov - Črni potok 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.4 Ureditev izlivnih odsekov pritokov - Podvinski potok 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.4 Ureditev manjših pritokov 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.5 Preložitev in izgradnja cest - nadvišanje G1- 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.5 Preložitev in izgradnja cest - začasna prestavitev G1- 5 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.5 Preložitev in izgradnja cest - prestavitev ceste Breg  - Sevnica 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.5 
Preložitev in izgradnja cest - nadvoz nad železnico ceste Breg- 
Sevnica 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.5 Preložitev in izgradnja cest - lokalne ceste za Kompolje 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.5 Preložitev in izgradnja cest - prestavitev poti Kompolje Šmarčna 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.5 Preložitev in izgradnja cest - ostale ceste 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.6 
Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - TP Boštanj Grajske 
njive 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 DINAMIKA POTREBNIH  SREDSTEV         

 v 000 SIT         

  Vrsta del 2004 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2005 

Št.   I II III IV I II III IV 

 LOKALNA INFRASTRUKTURA                 

2.6 Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - TP Boštanj KZ 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.6 
Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - dodatna celica v RTP 
Sevnica 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.6 Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - 20 kV I faza 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.6 Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - 20 kV iI faza 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.6 
Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - preureditev 
daljnovodov S 201 in S208 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.6 
Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - preusmerotev 
nizkonapetostnega omrežja Boštanj KZ 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.6 
Prestavitev in uzgraditev elektro vodov - izvedba kablovodov v 
bazenu 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.6 Nadvišanja in premostitve Save 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.6 Priključni kablovod 110 kV 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.7 
Prestavitve telekomunikacijskih vodov  - nadzemni vod v 
Orehovem 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.7 
Prestavitve telekomunikacijskih vodov  -  TK vod ob cesti 
Šmarje - Breg 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.7 
Prestavitve telekomunikacijskih vodov  - prestavitev 
telefonskega voda 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.8 Vodovodi - Orehovo 19.773 19.773 19.773 19.773 5.408 0 0 0 

2.8 Vodovodi - Kompolje 0 0 27.552 27.552 27.552 29.344 0 0 

2.8 Vodovodi - Boštanj 22.480 0 0 0 0 0 0 0 

2.9 Prestavitev plinovoda 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.10 Protihrupne zaščite 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.11 Krajinske ureditve - zasaditev brežin 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.11 Krajinske ureditve - izvedba umetnega otoka 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.12 Ostalo - rekreacijski objekti 0 0 0 0 735 11.025 11.025 1.879 

2.12 Ostalo - varovanje kulturne dediščine 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.12 Ostalo - prestavitev kozolca 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.12 Ostalo - ribja steza na Mirni 0 0 0 0 0 0 0 0 
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 DINAMIKA POTREBNIH  SREDSTEV         

 v 000 SIT         

  Vrsta del 2004 2004 2004 2004 2005 2005 2005 2005 

Št.   I II III IV I II III IV 

 LOKALNA INFRASTRUKTURA                 

2.12 Ostalo - izgradnja brvi 0 0 0 0 0 0 42.000 0 

2.13 Pripravljalna dela in org. gradb 0 0 0 0 905 7.522 0 0 

2.14 Zaščita Kompolja  - zaščitni zid 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.14 Zaščita Kompolja  - tesnilna zavesa 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.14 Zaščita Kompolja  - drenaža s črpališčem 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.14 Zaščita Kompolja  - kanalizacija s čistilno napravo 0 0 0 0 4.269 64.032 47.699 0 

2.14 Zaščita Kompolja  - sanacija prizadetih kleti 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.14 Zaščita Kompolja  - zaščita objektov Dvorc 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.14 Zaščita Kompolja  -  pripravljalna dela  0 0 0 0 0 2.394 0 0 

2.15 Sanacija objektov Breg 0 0 0 0 0 0 0 0 

3.1 Jezovna zgradba 0 0 0 0 0 0 0 0 

  SKUPAJ 42.253 19.773 47.325 47.325 38.869 114.317 100.724 1.879 

 DDV 8.451 3.955 9.465 9.465 7.774 22.863 20.145 376 

  SKUPAJ Z DDV 50.704 23.728 56.790 56.790 46.643 137.181 120.869 2.255 
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6. PRILOGA 2 – PODATKI IZ IDEJNEGA PROJEKTA 
HE BOŠTANJ  

 
 
Samo za informacijo prilagamo podatke iz Idejnega projekta HE Boštanj novelacija idejnega 
projekta – 1. faza Infrastruktura po LN 
 
Tabele: 
Rekapitulacija po podani strukturi – Revizija 2 
Bazen – Infrastruktura po LN in Koncesiji – Revizija 2 
 
Delitev vlaganj na vodno, državno, lokalno in energetsko infrastrukturo je bila v idejnem projektu 
povzeta po študiji št. C-1142 » Razmejitev potrebnih ureditev v okviru izgradnje HE Boštanj med 
energetskim delom in vodno infrastrukturo in ocena stroškov, ki jo je izdelal VGI v juniju 2002. 
 
 
Investicijske vrednosti iz idejnega projekta, prikazane v tabelah Bazen – Infrastruktura po LN in 
Koncesiji – Revizija 2, so v celoti prikazane v tem programu infrastrukurnih ureditev. Razlika 
med tem programom infrastrukturnih ureditev in idejnim projektom je samo pri: 

 prestavitvi plinovoda R24 zaradi gradbišča (21.550.000 SIT) ki je v idejnem projektu 
zajet med stroški državne infrastrukture (IDP – točka 2.9), v tem programu pa so stroški 
prestavitve plinovoda zajeti v stroških energetske infrastrukture 

 in znesku za izgradnjo podaljška ceste G1-5, ki je iz predvidenih SIT 1,220,000,000 
zmanjšan za SIT 420,000,000 na znesek SIT 800,000,000. Predvidena je rekonstrukcija 
obsavske ceste na predlog občine Sevnica, ki je odločitev sprejela na seji občinskega 
sveta Sevnica dne 09.07.2003 (IDP – točka 2.5). 

Trenutno potekajo tudi razgovori s pristojnimi državnimi organi in organizacijami, ki imajo v lasti 
in upravljanju objekte državne infrastrukture, o sofinanciranju projektne in investicijske 
dokumentacije za njihove objekte. Zaenkrat je dogovorjeno, da bosta del sredstev  v višini ca 
100 milijonov SIT zagotovila ELES in DRSC. 
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Rekapitulacija po podani strukturi 
 
 

Stalne ureditve in objekti specificirani v odloku in                   
infrastrukturni objekti opredeljeni s soglasjem k 
Enotnemu gradbenemu dovoljenju za prip. dela 
za gradnjo HE Boštanj, ki jih je izdal Občinski  
svet Občine Sevnica in krajevni skupnosti 
Sevnica in Boštan, ki pripadajo: 
 
 Vodni                                                                                           1.403.016.302SIT 
 Državni in                                                                                   3.223.668.023SIT 
Lokalni infrastrukturi                                                                     412.466.067SIT 
SKUPAJ                                                                                       5.039.150.392SIT 
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2. BAZEN - INFRASTRUKTURA po LN in KONCESIJI 
          

   Delitev po infrastrukturii     V E D L V E D L 
    skupna vsota vrednost pos. Procenti delitve       vodna energetska državna lokalna 

      pozicij         
 infrastruktura 

  

                        
2.1. Bazen levi breg 725.143.987           181.731.156 520.029.144 23.383.687 0 
2.1.1.    Nasip 498.274.623                   
         Priključni nasip, L~300 m   203.426.433   100%     0 203.426.433 0 0 
         Nasip med km 770 in 770,75   133.058.695 32% 68%     42.578.782 90.479.913 0 0 
         Tesnitev med km 770 in 770,75   88.752.550 45% 55%     39.938.648 48.813.903 0 0 
         Zav. brežine med km 770 in 770,75   53.603.550 50% 50%     26.801.775 26.801.775 0 0 
         Drenažni kanal   19.433.395 100%       19.433.395 0 0 0 
2.1.2.    Drenažni kanal - propust 47.501.423   20% 70% 10%   9.500.285 33.250.996 4.750.142 0 
2.1.3.    Nadvišanje terena - Orehovo od km 770,75 do km 772,50 179.367.941                   
         Zasipi   117.256.125   100%     0 117.256.125 0 0 
         Zaščita brežine   62.111.816 70%   30%   43.478.271 0 18.633.545 0 
                        
2.2. Zavarovanje železnice od km 772,5 do 775,50 368.590.805           236.947.162 0 131.643.644 0 
2.2.1.    Zavarovanje nasipa - brežine 338.495.945   70%   30%   236.947.162 0 101.548.784 0 
2.2.2.    Zavarovanje propustov 25.068.168       100%   0 0 25.068.168 0 
2.2.3.    Zavarovanje signalnih vodov 5.026.692       100%   0 0 5.026.692 0 
2.2.4. Zavarovanje železnice od km 775,50 do 775,90                     

  
   Zavarovanje izvedeno v sklopu ureditve Podvinskega potoka, um. 
otoka, prodišča in pristana                      

                        
2.3. Bazen desni breg (nadvišanje terena) 698.918.633           323.576.824 358.499.809 16.842.000 0 
2.3.1.    Nasip od elektrarne do Bošt. Graščine  228.259.217     100%     0 228.259.217 0 0 
2.3.2.    Nadvišanje terena - Boštanjska gr. do km 770,68 104.175.981                   
           Zasip   26.476.406   100%     0 26.476.406 0 0 
           Zaščita brežine   77.699.575 100%       77.699.575 0 0 0 
2.3.3.    Nadvišanje terena - Mrtovc 43.417.175                   
           Zasip   24.250.716   100%     0 24.250.716 0 0 
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   Delitev po infrastrukturii     V E D L V E D L 
    skupna vsota vrednost pos. Procenti delitve       vodna energetska državna lokalna 

            
           Zaščita brežine   19.166.459 100%       19.166.459 0 0 0 
2.3.4.    Nadvišanje terena - Redenšek 90.754.083                   
           Zasip   50.906.047   100%     0 50.906.047 0 0 
           Zaščita brežine   39.848.036 100%       39.848.036 0 0 0 
2.3.5.    Nadvišanje terena - Kompolje 21.786.177                   
           Zasip   11.765.423   100%     0 11.765.423 0 0 
           Zaščita brežine   10.020.754 100%       10.020.754 0 0 0 
2.3.6.    Zaščita desne brežine med Boštanjsko gr. in odcepom za Kompolje 50.526.000   33% 33% 33%   16.842.000 16.842.000 16.842.000 0 
                        
2.3.7. Zaščita brežine  med Šmarčno in Prapretnim 160.000.000   100%       160.000.000       
                        
2.4. Ureditev izlivnih odsekov pritokov 338.232.244           338.232.244 0 0 0 
2.4.1.    Globovski potok (Redna) 34.244.078   100%       34.244.078 0 0 0 
2.4.2.    Apneniški graben 75.866.329   100%       75.866.329 0 0 0 
2.4.3.    Kobiljski potok 36.469.664   100%       36.469.664 0 0 0 
2.4.4.    Črni potok 24.451.240   100%       24.451.240 0 0 0 
2.4.5.    Podvinski potok 136.452.933                   
         Izlivni odsek za železnico   67.348.623 100%       67.348.623 0 0 0 
         Zadrževalnik in ureditev struge do izliva   57.501.070 100%       57.501.070 0 0 0 
         Zadrževalnik na Liškem potoku   11.603.240 100%       11.603.240 0 0 0 

2.4.6. 

   Ureditve manjših pritokov in hudournikov ( stroški so določeni na 
podlagi tabele 1.5 UREDITEV VTOKOV IN PRITOKOV REKE SAVE, 
Proj. VGI "Razmejitev potrebnih ureditev v okviru izgradnje HE Boštanj 
med energetskim delom in vodno infrastrukturo in ocena stroškov" s 
tem, da smo izločili posebej obravnavane pritoke) 30.748.000   100%       30.748.000 0 0 0 

                        
2.5. Preložitev cest in izgradnja cest po LN 2.509.031.693           0 50.000.000 2.459.031.693 0 
2.5.1.    Nadvišanje ceste G 1-5 - po LO (pešpot + kol. steza)   642.565.676     100%   0 0 642.565.676 0 
2.5.2.    Začasna prestavitev ceste G 1-5 ob gradbišču   50.000.000   100%     0 50.000.000 0 0 
2.5.3.    Prestavitev ceste R - 3/679 Breg-Sevnica   411.089.806     100%   0 0 411.089.806 0 
2.5.4.    Nadvoz nad železnico   153.713.211     100%   0 0 153.713.211 0 
2.5.5.    Nadvišanje lokalne ceste za Kompolje   24.283.000       100% 0 0 24.283.000 0 
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   Delitev po infrastrukturii     V E D L V E D L 
    skupna vsota vrednost pos. Procenti delitve       vodna energetska državna lokalna 

            
2.5.6.    Prestavitev poti Kompolje - Šmarčna   7.380.000       100% 0 0 7.380.000 0 

2.5.7. 

   Izgradnja podaljška ceste G 1-5 od severnega priključka na G  1-5 
skozi Dolenji Boštanj, podvoz pod železnico, mostom preko Mirne 
nazaj na obstoječo traso glavne ceste. Poleg izvedbe glavne trase se 
mora izvesti še:                                                                                           
- povezovalna cesta med križiščem pri mostu preko Save in G 1-5 s 
priključkom na G 1-5 ter izvesti krožno križišče pri mostu čez Savo          
- zbirna mestna cesta z nadvozom in priključkom na povezovalno cesto   
- dovozna cesta za novo naselje s prestavitvami infrastr.                           
'** Op.: Izvedba po LN še v prostoru ni dokončno potrjena zato je 
tu predvidena le ocena stroškov na podlagi dosedanjih idejnih 
zasnov in revalorizacije iz l. 1988   

1.220.000.000 !! 
(OP: v programu 

dejansko 800 
mio SIT po 

sklepu občine 
Sevnica)     100%   0 0 1.220.000.000 0 

                        
2.6. Prestavitve in zgraditve  elektro vodov 503.994.152           0 0 503.994.152 0 
2.6.1.    Prestavitve vodov zaradi pripravljalnih del in gradnje HE Boštanj 40.055.246       100%   0 0 40.055.246 0 
2.6.1.1.    Izgradnja TP Boštanj Grajske njive   5.675.388                 
2.6.1.2.    Izgradnja TP Boštanj KZ   7.784.634                 

2.6.1.3. 
   Izgradnja dodatne izv. celice v RTP Sevnica (110/20 kV) za KB 20 kV  
HE Boštanj LR   4.925.180                 

2.6.1.4.    Izgradnja kablovodov 20 kV:   16.604.664                 

  
 - izgr. Kabl. 20 kV TP Boštanj - TP Boštanj Grajske njive - TP Boštanj 
KZ - DV 20 kV Hotemež ( skupaj z rezervno kabelsko instalacijo)                     

  
 - izgr. Kabl. 20 kV TP Boštanj - TP Boštanj Grajske njive - DV 20 kV 
Potovec                     

2.6.1.5.    Preureditev daljnovodov S201 20 kV Hotemež in S208 20 kv Potovec    3.121.349                 
2.6.1.6.    Preureditev nizkonapetostnega omrežja Boštanj KZ   1.944.030                 

2.6.1.7.    Izgradnja el. povezav in TR postaje na gradbišču (zaj.v prip. delih)                     
2.6.2.    Izvedba kablovodov in premostitev v bazenu 76.419.200       100%   0 0 76.419.200 0 
   - 20kV: (1,8 km zakopan v zemlji; 0,9 km v kabelski kanalizaciji)                     
      - TP Boštanj KZ - TP Lisičje jame - TP Kompolje                     
      - Orehovo (od bet. Droga do končnega predalčnega stebra)                     
      - Lisičje jame ( od TP Lisičje jame do DV Lisičje jame )                     
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   Delitev po infrastrukturii     V E D L V E D L 
    skupna vsota vrednost pos. Procenti delitve       vodna energetska državna lokalna 

            
      - TP Kompolje - DV Hotemež                     
      - TP Kompolje - Orehovo (namesto NNO)                     

  
 - NNK - 1kV (450m-PPOO - A,4x35 mm2; 200m-PPOO - A, 4x70 
mm2)                     

   - demontaža in montaža : DV 20 kV - 2.2 km, NNO - 0,9 km                     
   - TP Lisičje jame, TP Kompolje                     
   - premostitev na odseku Šmarčna - Prapretno                     
                        
2.6.3.    Nadvišanja in premostitve Save 48.666.667       100%   0 0 48.666.667 0 

  
 - DV 20 kV Boštanj - Orehovo se nadviša, da bo razmak med 
povesom in gladino akumulacije najmanj 12 m                     

  
- Nizkonapetostni prostozračni vod TP Kompolje - Orehovo se nadviša, 
da bo razmak med povesom in gladino akumulacije najmanj 12m                      

  
 - DV 20 kV Zagradec -Razbor - Lisca se nadviša, da bo razmak med 
povesom in gladino akumulacije najmanj 12 m                     

2.6.4. Priključni kablovod 110 kV 338.853.039       100%   0 0 338.853.039 0 
                        
2.7. Prestavitve telekomunikacijskih vodov 14.497.933           0 0 14.497.933 0 
2.7.1.    Prestavitev nadzemnega voda v Orehovem 757.665       100%   0 0 757.665 0 

2.7.2. 
   Prestavitev TK voda ob cesti Šmarje - Breg na dveh odsekih in 
kablira v dolžini 185 in 220 m 1.890.000       100%   0 0 1.890.000 0 

2.7.3. 

Prestavitev tel. voda na območju SGP Posavje v Boštanju ob c. G 1-5 
in zaščita oz. prestavitev TK omrežja na Boštanjskem polju na 
prečkanju s prestavljeno c. G 1-5 11.850.268       100%   0 0 11.850.268 0 

                        
2.8. Vodovodi 252.700.000           0 33.720.000 0 218.980.000 
2.8.1.    Vodovod Orehovo in priklj. na vod. v Sevnici 84.500.000         100% 0 0 0 84.500.000 
2.8.2.    Vodovod Kompolje in priklj. na vod. v Boštanju 112.000.000         100% 0 0 0 112.000.000 
2.8.3.    Vodni vir Boštanj 56.200.000     60%   40% 0 33.720.000 0 22.480.000 

2.8.3. 
   Prestavitev in izgradnja vodovoda na območju SGP Posavje in 
gradbišča (zajeto V TČ. 1.14)                     
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   Delitev po infrastrukturii     V E D L V E D L 
    skupna vsota vrednost pos. Procenti delitve       vodna energetska državna lokalna 

            
2.9. Prestavitev plinovoda R24 zaradi gradbišča 21.550.000       100%   0 0 21.550.000 0 
                        
2.10. Protihrupne zaščite objektov 6.468.466     100%     0 6.468.466 0 0 

   - Pasivna protihrupna zaščita na objektih 300 m dolvodno od HE 2.500.000                   
   - Pasivna protihrupna zaščita na Dol.  Boštanju 53 1.000.000                   

   - protihrupna bariera med km 3,245 in 3,315 višine 1,5 m iz abs. mat. 2.968.466                   

2.11. Krajinske ureditve (varovanje, nadomeščanje in izbolj. nar. ded.) 73.738.891           45.882.593 27.856.298 0 0 
2.11.1.    Zasaditve brežin v skladu s smernicami 55.712.596   50% 50%     27.856.298 27.856.298 0 0 
2.11.2.   Izvedba umetnega otoka in  prodišča pri izlivu Podvinskega p. 18.026.295   100%       18.026.295 0 0 0 

  Delitev po infrastrukturii     V E D L V E D L 
                        
2.12. Ostalo 105.165.000           6.000.000 0 32.500.000 66.665.000 
2.12.1.   Rekreacijski objekti 24.665.000         100% 0 0 0 24.665.000 
2.12.1.1.   Pešpot - kolesarska steza ob elektrarni   18.165.000                 

2.12.1.2.    Pešpot - kolesarska steza na levoobrežnem nasipu - dopolnitev del   500.000                 

2.12.1.3. 
  Izdelava pristanov  (Šentjur, Šmarčna, Kompolje), ostali zajeti v 
nasipavanjih   6.000.000                 

                        
2.12.2.   Varovanje objektov kulturne dediščine 32.500.000       100%   0 0 32.500.000 0 
2.12.2.1.    Cerkev sv. Mihaela v Kompolju   10.000.000                 
2.12.2.2.    Kapela sv. Nikolaja   18.000.000                 
2.12.2.3.    Prestavitev kozolca na kozla na desno stran lok. ceste   2.000.000                 
2.12.2.4.    Domačija Kompolje 20 - manjša zaščitna dela - ocena   2.000.000                 
2.12.2.5.    Fotodokumentacija arheološke dediščine na trasi ceste G1-5   500.000                 
                        
2.12.3.    Ribja steza na Mirni 6.000.000   100%       6.000.000       
                        
2.12.4. Izgradnja brvi in priključkov na komunikacije (Šmarčna - Breg) 42.000.000         100% 0 0 0 42.000.000 
                        
2.13. Pripravljalna dela in org. gradb. (od 2.1 - 2.13) 56.180.318   19% 30% 36% 15% 10.674.260 16.854.095 20.224.914 8.427.048 
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   Delitev po infrastrukturii     V E D L V E D L 
    skupna vsota vrednost pos. Procenti delitve       vodna energetska državna lokalna 

            
2.14. ZAŠČITA KOMPOLJA 469.596.137           256.722.063 94.480.054 0 118.394.020 
2.14.1.    Zaščitni zid 158.927.213   100%       158.927.213 0 0 0 
2.14.2.    Tesnilna zavesa 60.240.332   50% 50%     30.120.166 30.120.166 0 0 
2.14.3.    Drenaža s črpališčem 65.943.302   50% 50%     32.971.651 32.971.651 0 0 
2.14.4.    Kanalizacija s čistilno napravo 116.000.000         100% 0 0 0 116.000.000 
2.14.5.    Sanacija prizadetih kleti 50.198.610   50% 50%     25.099.305 25.099.305 0 0 
2.14.6.    Zaščita objektov Dvorc 9.078.913   50% 50%     4.539.457 4.539.457 0 0 
2.14.7.    Pripr. dela in ureditev gradbišča 9.207.767   55% 19%   26% 5.064.272 1.749.476 0 2.394.020 
                0 0 0 0 
2.15. Sanacija objektov Breg 6.500.000   50% 50%     3.250.000 3.250.000 0 0 

                        
  BAZEN SKUPAJ   6.150.308.258           1.403.016.302 1.111.157.867 3.223.668.023 412.466.067 
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7. PRILOGA 3 – SOGLASJE LOKALNE SKUPNOSTI 
OBČINE SEVNICA K PREDMETNEMU PROGRAMU 
INFRASTRUKTURE HE BOŠTANJ  
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OBČINSKI SVET 
 
Številka: 031000-0001/2003 
Datum:   10. 07. 2003 
 
 
 
OBČINA SEVNICA 
SPLOŠNA SLUŽBA 
Glavni trg 19 a 
 
8290   SEVNICA 
 
 
 

ZADEVA:   Soglasje k predlogu programa izvedbe infrastrukturnih ureditev  
pri HE Boštanj  

 
 
Spoštovani! 
 
Občinski svet občine Sevnica je na 1. izredni seji dne, 09. 07. 2003, obravnaval predlog programa izvedbe 
infrastrukturnih ureditev pri HE Boštanj in predlog nove variante obvoznice v Boštanju. Po strokovnih obrazložitvah 
in razpravi o navedeni zadevi je občinski svet sprejel naslednji 
 

S  K  L  E  P : 
 
1. Občinski svet je izdal soglasje k predlogu programa izvedbe infrastrukturnih ureditev 

pri HE Boštanj z naslednjimi dopolnitvami:  
 
- da se varianta obvoznice iz lokacijskega načrta zamenja za obsavsko varianto,po kateri 

naj se izvede rekonstrukcija obstoječe ceste G1-5. Rekonstrukcija obsega izvedbo 
krožnega križišča in nivojskega križanja ceste in železnice, kot tudi ureditev celotne 
spremljajoče cestne infrastrukture, in sicer hodniki za pešce, kolesarske steze, javne 
razsvetljave in moderno prometno signalizacijo (kot bo to predvideno v projektni 
dokumentaciji, predhodno usklajeni z Občino Sevnica),  

 
- da se financira zgoraj navedena rekonstrukcija ter s tem povezani odkupi objektov in 

zemljišč iz postavke, ki je predvidena za financiranje variante obvoznice, ki je v 
lokacijskem načrtu za HE Boštanj in tudi predvidena v programu izvedbe 
infrastrukturnih ureditev pri HE Boštanj ter 

 
- da se navedena rekonstrukcija ceste G1-5 izvede do pričetka obratovanja HE Boštanj. 
 
 
2. Občinski svet je sprejel sklep, s katerim zavezuje Ministrstvo za okolje, prostor in 

energijo, da po potrditvi Programa izvedbe infrastrukturnih ureditev za HE Boštanj z 
vsemi našimi dopolnitvami na Vladi RS takoj prične postopek sprememb in dopolnitev 
Odloka o lokacijskem načrtu za HE Boštanj (Uradni list RS, št.19/90 in 59/03) v delu, ki 
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obravnava traso nove obvozne glavne ceste mimo Boštanja, zato da se bodo sprostila 
rezervirana zemljišča. 

 
3. Občinski svet je sprejel sklep, s katerim zavezuje Ministrstvo za okolje, prostor in 

energijo, da zagotovi sredstva za reševanje problematike odvodnjavanja in čiščenja 
odpadnih voda v naseljih, ki ležijo gorvodno od HE Boštanj, in sicer v naseljih 
Orehovo, Šentjur na Polju, Breg, Šmarčna, Mrtovec, Loka in Račica, katerih ureditev 
ni zajeta v lokacijskem načrtu za HE Boštanj.  

 
 
Lep pozdrav! 
 
 
                                                                                                                        Kristijan Janc 
                                                                                                                              Župan  
                                                                                                                      Občine Sevnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vročiti: 

- naslovu, 
- arhivu župana, 
- zbirki listin, 
- v spis. 
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