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1 NAVEDBA INVESTITORJA IN IZDELOVALCA INVESTICIJSKE 

DOKUMENTACIJE, UPRAVLJAVCA TER STROKOVNIH SODELAVCEV  
 

1.1  Navedba investitorja in soinvestitorja 

 

 

INVESTITOR 

Naziv MESTNA OBČINA PTUJ 

Naslov MESTNI TRG 1, 2250 PTUJ 

Odgovorna oseba Miran Senčar, župan 

Telefon 02 748 29 99 

Telefax 02 748 29 98 

E-pošta obcina.ptuj@ptuj.si 

Davčna številka SI85675237 

Transakcijski račun 01296-0100016538 

Odgovorna oseba za nadzor in izvedbo 

investicije 

Andrej Trunk, vodja oddelka 

Telefon 02 748 29 60 

Telefax 02 748 29 44 

Skrbnik investicijskega projekta Klavdija Petek, višji svetovalec 

Telefon 02 748 29 40 

Telefax 02 748 29 44 

E-pošta klavdija.petek@ptuj.si 

 
 

SOINVESTITOR 

Naziv: 
OBČINA MARKOVCI 

Naslov: MARKOVCI 43, 2281 MARKOVCI 

Odgovorna oseba: 
Milan Gabrovec, prof., župan 

Telefon: 
02/788 88 80 

Telefaks: 
02/788 88 81 

E-pošta: 
tajnistvo@markovci.si 

Davčna številka: SI57234213 

Transakcijski račun: 
SI56 0136 8010 0017 763 

 

 

mailto:obcina.ptuj@ptuj.si
mailto:klavdija.petek@ptuj.si
mailto:tajnistvo@markovci.si


1.2 Navedba izdelovalca investicijske dokumentacije 

 

 

IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE 

Naziv MESTNA OBČINA PTUJ 

Naslov MESTNI TRG 1, 2250 PTUJ 

Odgovorna oseba Miran Senčar, župan 

Telefon 02 748 29 99 

Telefax 02 748 29 98 

E-pošta obcina.ptuj@ptuj.si 

Davčna številka SI85675237 

Transakcijski račun 01296-0100016538 

Odgovorna oseba za pripravo DIIP Klavdija Petek, višji svetovalec 

Telefon 02 748 29 40 

Telefax 02 748 29 44 

E-pošta klavdija.petek@ptuj.si 

 

 

1.3 Navedba izdelovalca projektne dokumentacije 

 

 

IZDELOVALEC PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

Naziv   Drava vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. 

Naslov   Žnidaričevo nabrežje 11, 2250 Ptuj 

Odgovorna oseba   Borut Roškar, direktor, univ.dipl.inž.grad. 

Telefon 02 787 50 00 

Telefax 02 787 50 13 

E-pošta   info@vgp-drava.si 

Odgovorni projektant   Agata Suhadolnik, univ.dipl.inž.grad. 

Telefon 02 787 50 24 

E-pošta agata.suhadolnik@vgp-drava.si  

 

 

 

 

 

mailto:obcina.ptuj@ptuj.si
mailto:klavdija.petek@ptuj.si
mailto:info@vgp-drava.si
mailto:agata.suhadolnik@vgp-drava.si


1.4 Navedba upravljavca - izvajalca izbirne lokalne gospodarske javne službe 

 

 

UPRAVLJAVEC INVESTICIJE 

Naziv Komunalno podjetje Ptuj d. d. 

Naslov Puhova ulica 10, 2250 Ptuj 

Odgovorna oseba Mag. Janko Širec, direktor 

Telefon 02 787 51 11 

Telefax 02 771 36 01 

E-pošta janko.sirec@komunala-ptuj.si  

mailto:janko.sirec@komunala-ptuj.si


2 ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO 

NAMERO  
 

2.1 Predstavitev Mestne občine Ptuj 

 

Mestna občina Ptuj leži v severovzhodni Sloveniji, v središču Spodnjega Podravja in je del 

statistične regije Podravje. Obsega južni del osrednjih Slovenskih goric, severozahodni del 

Ptujskega polja, s skrajnim jugozahodnim delom pa sega na Dravsko polje na desnem bregu reke 

Drave. Po površini obsega 66,65 km2, kar predstavlja 0,3% ozemlja Slovenije. Mestno občino Ptuj 

sestavljajo naslednja naselja: Grajena, Grajenščak, Kicar, Krčevina pri Vurberku, Mestni vrh, 

Pacinje, Podvinci, Ptuj, Spodnji Velovlek in Spuhlja,  ki so združena v 5 mestnih četrtnih skupnosti 

(Center, Ljudski vrt, Panorama, Jezero, Breg- Turnišče) ter 3 primestne (Grajena, Rogoznica in 

Spuhlja).  

 

V Mestni občini Ptuj živi 23.205 prebivalcev, kar znaša 1,13% vseh prebivalcev Slovenije. Samo v 

naselju  Ptuj živi 78 %  vseh prebivalcev Mestne občine Ptuj. Po številu prebivalcev sodi med 

manjše mestne občine, saj je uvrščena na 9. mesto od 11. mestnih občin. Gostota poselitve v MO 

Ptuj je 348 prebivalcev na km2, kar močno presega slovensko povprečje (101 preb./km2). Po 

površini je Mestna občina Ptuj na predzadnjem mestu med mestnimi občinami.  

 

 

 
 

 

Število prebivalcev  Mestne občine Ptuj se znižuje, na kar kažejo podatki o negativnem naravnem in 

selitvenem prirastu. Najbolj zaskrbljujoč je negativen selitveni prirast (-105). 

Indeks staranja prebivalstva v Mestni občini Ptuj je višji od povprečja Slovenije (120,5). Povprečna 

starost Ptujčana je 43,8 let (moški 41,5 let; ženske 46,0 let). 

 

2.2 Predstavitev Občine Markovci 

 

Občina Markovci je bila ustanovljena 17. 12. 1998 v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi. Leži 

v vzhodni Sloveniji v delu imenovanem Ptujsko polje in meri 2.980 hektarjev. Markovska občina 

meji na zahodu na Mestno občino Ptuj (naselje Spuhlja), na severu na Občino Dornava, vzhodno na 

občino Gorišnica in južno na občino Videm pri Ptuju. Občino sestavljajo naselja Borovci, Bukovci, 
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Markovci, Nova Vas Pri Markovcih, Prvenci, Sobetinci, Stojnci, Strelci in Zabovci. Središče občine 

je v Markovcih. V Občini Markovci so znani po pustnem liku Koranta, v središču vasi pa stoji tudi 

kip Koranta. 

 

Površina: 29,8 km² 

Prebivalci: 3.997 

Gospodinjstev: 1.412 

Delovno aktivnih: 891 

Število zaposlenih po občini delovnega mesta: 678  

Število samozaposlenih: 213 

Število podjetij: 271 

 

 
 

 

Na tem koščku slovenskega ozemlja živijo ljudje že od nekdaj. Spoznali so, da je tu zemlja 

rodovitna, lega primerna, podnebje milo. Skozi stoletja se je človek na tem delu Ptujskega polja 

naseljeval v vedno večji meri. V ustaljeno življenje tega življa je dobro in slabo prinesla izgradnja 

hidroelektrarne SD2 (HE Formin). Odpravila je poplavljanje reke Drave, obenem pa poplavila 320 

ha njiv s Ptujskim jezerom, dovodnim kanalom, strojnico. 

 

Dosedanji in tudi prihodnji razvoj občine in njenih naselij lahko pravilno interpretiramo le na 

podlagi celostne analize sprememb v regiji, saj se naselja na Ptujskem polju soočajo s podobnimi 

razvojnimi problemi ne glede na trenutno ali preteklo upravno delitev. Njihov razvoj in razvoj 

celotnega območja prvenstveno določajo naravni pogoji, sooblikujejo pa ga mnogi lokalni dejavniki 

ter gospodarske in socialne razmere v regiji ali državi. Socialno ekonomska analiza naselij občine 

Markovci, odpira nekatera vprašanja o bodočem razvoju podeželja, ki se v zadnjem obdobju pod 

vplivom urbanizacije intenzivno spreminja. 

 

Čeprav se kraj Markovci prvič omenja šele leta 1215, najdeni ostanki rimskega vodovoda in orodja 

ter pomembna najdišča rimskih vojaških grbov pričajo o davni prisotnosti človeka na markovški 

zemlji. Ozemlje je nekdaj pripadalo dornavski gospoščini. V 14. stoletju je na mestu sedanje cerkve 

stal grad Pabstein. Leta 1477 so zaradi prestavljanja toka reke Drave, ki je zajedal levi breg in z 

odnašanjem zemlje ogrožal Ptujsko polje, pred župniščem postavili kamnit steber s kipom 

krajevnega zavetnika sv. Marka. 
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Območje današnje občine je bilo samostojna občina, imenovana »Sveti Marko niže Ptuja«, že v letu 

1937. Glavni panogi sta bili poljedelstvo in živinoreja ter čebelarstvo. 

 

Občine samostojno opravljajo lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene z zakonom 

in s statutom občine. Zakon o lokalni samoupravi v 21. členu določa, da je ena izmed nalog občin za 

zagotavljanje potreb svojih prebivalcev tudi gradnja, vzdrževanje in urejanje javne infrastrukture ter 

športno rekreacijskih in drugih javnih površin.  

 

2.3 Pregled in analiza obstoječega stanja 

 

Zaradi vse večjega interesa po razvoju športno rekreacijskih in turističnih aktivnostih na Ptujskem 

jezeru in za potrebe izgradnje vodne infrastrukture (pristanišče s privezi, vstopno-izstopna mesta, 

veslaška proga, sodniški stolp,…) smo skupaj z Občino Markovci v letu 2006 intenzivno pristopili k 

projektu »Vitalizacija Ptujskega jezera«. Ptujsko jezero, ki leži v občinah Ptuj in Markovci, je 

sestavni del energetskega objekta hidroelektrarne Formin in s 420 ha predstavlja največjo umetno 

zajezeno vodno površino v Sloveniji. Razen energetske in vodnogospodarske funkcije nudi tako 

velika vodna površina mnogotere možnosti sožitja narave, mesta in vode. Uskladitev interesov rabe 

prostora na jezeru in ob njem, razvoj novih dejavnosti, ne da bi bila okrnjena osnovna energetska 

namembnost, pa je možna le ob dobrem sodelovanju vseh deležnikov in na osnovi ustrezne rabe 

prostora. 

 

Zaradi ustrezne varnosti plovbe, smo na osnovi Zakona o plovbi po celinskih vodah, Zakona o 

vodah in na osnovi drugih predpisov, ki urejajo to področje, sprejeli Odlok o določitvi plovbnega 

režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru (Uradni list RS, št. 109/06, 112/07, 42/09 in 34/10). Odlok 

je bil v enakem besedilu sprejet v Mestni občini Ptuj in občini Markovci v letu 2006. Ker se 

območje reke Drave in Ptujskega jezera nahaja v območju NATURA 2000, se je bilo potrebno 

uskladiti z vsemi akterji in izvajalci dejavnosti na jezeru (DEM, DOPPS, Zavod za varstvo narave, 

ribiči in drugi) in pridobiti številna soglasja, zato je sprejemanje odloka trajalo več kot dve leti. 

 

S tem odlokom se je na območju Mestne občine Ptuj in območju Občine Markovci uredil plovbni 

režim na reki Dravi in Ptujskem jezeru. Določilo se je plovbno območje, načini in pogoji za izvedbo 

prireditev, čas plovbe, pristanišče in vstopno izstopna mesta, vzdrževanje plovbnega območja in 

pristojbine, javni prevoz in oddajanje plovil, vpis čolnov in plavajočih naprav, omilitveni ukrepi in 

spremljanje stanja okolja v času izvajanja odloka, nadzor nad izvajanjem odloka in kazenske 

določbe v primeru kršitev določil tega odloka. 

 

Plovbno območje je razdeljeno na 3 cone, cone A, B in C. Na plovbnem območju je, z omejitvami 

po posameznih conah, dovoljena plovba s plovili na motorni pogon, plovba jadrnic, jadralnih desk, 

športnih veslaških čolnov, kajakov, kanujev, dovoljeno je smučanje na vodi in drugo. Po plovbnem 

območju je možen tudi javni prevoz z ladjico.  

  

Možnost uporabe plovil na motorni pogon na našem plovbnem območju daje Uredba o uporabi 

plovil na motorni pogon na delu reke Drave in Ptujskem jezeru (Uradni list RS, št. 129/2004), 

sprejeta na podlagi Zakona o vodah. 
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Slika 1: Plovbno območje na reki Dravi in Ptujskem jezeru 

 

Celotna investicija v okviru projekta »Vitalizacija Ptujskega jezera« zajema izgradnjo in ureditev 

pristanišča Ranca, vstopno izstopnih mest Toplice, Ribič, Zabovci in Markovci, veslaške proge, 

ciljnega stolpa in označbo plovbnih poti na reki Dravi in Ptujskem jezeru. Investicija oziroma 

izgradnja vodne infrastrukture se vrši fazno.  

 

I. faza projekta se je izvedla v letu 2007. Financiranje upravičenih stroškov je bilo izvedeno s strani 

države in s sredstvi Evropskega sklada za regionalni razvoj, preostanek sredstev pa se je delil med 

Mestno občino Ptuj in Občino Markovci. I. faza je obsegala delno izgradnjo pristanišča Ranca (na 

območju MO Ptuj), dveh vstopno izstopnih mest: Zabovci (na območju Občine Markovci) in 

Toplice (na območju MO Ptuj), osnovno postavitev veslaške proge v skladu s standardom ICF ter 

označbo plovbnih poti s prometno signalizacijo. Za izgrajene objekte je bilo izdano uporabno 

dovoljenje.  

 

Po zaključeni I. fazi projekta izgradnje vodne infrastrukture na Ptujskem jezeru smo za upravljavca 

določili javni zavod Zavod za šport Ptuj, ki je izvajal upravljanje s pristaniščem in vstopno 

izstopnimi mesti na plovbnem območju ter upravljanje plavajočih naprav do leta 2016.  

 

Na podlagi Odloka o načinu in pogojih izvajanja izbirne lokalne gospodarske javne službe 

upravljanja s pristanišči oziroma vstopno izstopnimi mesti na reki Dravi in Ptujskem jezeru (Uradni 

list RS, št. 52/2014 in 22/2016) sta Mestna občina Ptuj in Občina Markovci v letu 2016 neposredno 
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podelili koncesijo Komunalnemu podjetju Ptuj d.d., s katerim je sklenjena koncesijska pogodba za 

obdobje petnajstih (15) let.  

Po izvedeni investiciji bo novo vstopno izstopno mesto Ribič postalo del izvajanja izbirne lokalne 

gospodarske javne službe. 

 

Funkcijo skrbnika plovbnega območja smo z Odlokom o določitvi plovbnega režima podelili 

javnemu podjetju Javne službe Ptuj d. o. o. Skrbnik plovbnega območja po Zakonu o plovbi po 

celinskih vodah in odloku skrbi za varnost plovbe na plovbnem območju in lahko omeji ali prepove 

plovbo, če ovira na plovbnem območju ogroža varnost plovbe. 

 

II. faza projekta Vitalizacija Ptujskega jezera zajema dograditev oziroma nadgradnjo pristanišča 

Ranca s privezi, dograditev vstopno-izstopnega mesta Toplice, nadgradnjo veslaške proge s štartno 

inštalacijo in veslaškimi pontoni, izgradnjo ciljnega oz. sodniškega stolpa ter izgradnjo vstopno-

izstopnih mest Ribič in Markovci.  

 

V pripravi je tudi izdelava sprememb in dopolnitev Medobčinskega lokacijskega načrta (MLN 

Ptujsko jezero), ki predvideva še dodatna nova vstopno izstopna mesta, razvoj regatnega centra v 

Zabovcih ter drugo potrebno infrastrukturo na jezeru. Razvila se bo sodobna športna in turistična 

infrastruktura, ki bo na eni strani zagotavljala prireditve in tekmovanja na vrhunskem nivoju ter na 

drugi strani rekreacijo za vse generacije.  

  

Celotno območje Ptujskega jezera in območje ob njem namreč želimo razviti kot športno, turistično, 

rekreativno in izobraževalno območje, tako za širšo javnost in obiskovalce, kot za razne ciljne 

skupine.  

 

 

  

 
 

Slika 2: Vstopno izstopno mesto Toplice 
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Slika 3: Slika 3: Vstopno izstopno mesto Zabovci 

 

 

 

 

 
 

Slika 4: Pristanišče Ranca - 1. faza 

 

 

 

Do izgraditve stalnih objektov za potrebe izvajanja pristaniške dejavnosti in zagotavljanja varnosti 

plovbe na plovbnem območju po odloku o določitvi plovbnega režima in pridobljenem vodnem 

dovoljenju za posebno rabo vode, smo na območju pristanišča Ranca postavili 2 začasna premična 

objekta in uredili leseno ploščad s stopnicami do brežine jezera. V enem premičnem objektu bo 

informativna pisarna in sprejemni prostor za uporabnike in obiskovalce prostora, v drugem objektu 

pa so sanitarne enote in prostor za druženje, kjer je možno pripraviti in ponuditi hrano in pijačo, kot 

dodatno storitveno ponudbo za uporabnike in obiskovalce pristanišča in Ptujskega jezera.  
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Slika 5: Začasni premični objekti na Ranci 

 

 

 

2.4 Temeljni razlog za investicijsko namero 

 

Za izgradnjo celovitega novodobnega športno turističnega produkta na Ptujskem jezeru je potrebno 

preiti v izvedbo II. faze projekta »Vitalizacija Ptujskega jezera«, katere del je tudi izgradnja vstopno 

izstopnega mesta Ribič.  

 

Območje, kjer se predvideva investicija, predstavlja najpomembnejšo vodno logistično povezavo 

med levim bregom reke Drave - kulturna dediščina z najstarejšim mestom v Sloveniji in desnim 

bregom reke Drave - termalno zdraviliški kompleks in golf, prav tako pa predstavlja ključno 

povezavo s pristaniščem Ranca in dalje z vstopno izstopnim mestom Zabovci v Občini Markovci. 

 

Do leta 2012 se je na mestu, kjer je predvidena investicija v izgradnjo vstopno izstopnega mesta 

Ribič, za potrebe pristajanja uporabljal stari mestni pomol, ki pa je bil uničen v veliki naravni 

nesreči novembra 2012. Območje Mestne občine Ptuj je, tako kot širše slovensko območje, 5. 

novembra 2012, prizadela velika naravna nesreča z močnimi poplavami. Zaradi velikega pretoka 

reke Drave (okrog 3200 m³/s), ki je bil največji v noči med 5. in 6. novembrom 2012, je reka močno 

poplavljala in nanesla na plovno območje reke Drave in Ptujskega jezera ogromno naplavin, uničila 

mestni pomol pri gostilni Ribič, odtrgala in odnesla plavajoče boje na plovbnem območju, močno 

poškodovala nasip pristanišča Ranca ter povzročila še drugo škodo in uničenje vodnih objektov.  

 

Mesto je tako ostalo brez ključne točke za pristajanje v starem mestnem jedru, zato je nujno 

potrebno pristopiti k izgradnji novega vstopno izstopnega mesta.  

 

Obravnavana investicija predstavlja ukrep Mestne občine Ptuj in Občine Markovci na področju 

izboljšanja in razvoja športa, turizma in rekreacije. 
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Slika 6: Uničeni mestni pomol v letu 2012 
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3 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER 

PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN 

POLITIKAMI 
 

3.1 Opredelitev razvojnih ciljev in namen investicije 

 

Z izvedbo investicije se odpirajo možnosti za večji razvoj športnih, turističnih in rekreacijskih 

vsebin na celotnem Ptujskem jezeru za različne ciljne skupine gostov, turistov in športnikov iz 

Slovenije, Evrope in sveta. Med te štejemo počitnikarje, športnike in rekreativce, poslovno-

seminarske goste, izletnike, hedoniste, raziskovalce naravne in kulturne dediščine, obiskovalce 

prireditev ter druge.  

 

Z novim vstopno izstopnim mestom bo lahko vzpostavljen tudi javni vodni promet z ladjico, ki bo 

prevažala potnike iz desnega na levi breg reke Drave in dalje do pristanišča Ranca in vstopno 

izstopnega mesta Zabovci. 

 

Predmet investicije 

 

Predmet investicije je izgradnja prve faze pomola vstopno izstopnega mesta Ribič v dolžini 30m, ki 

pomeni pomembno logistično povezavo z ostalo izgrajeno vodno infrastrukturo na reki Dravi in 

Ptujskem jezeru. 

 

Na tem mestu je sicer po veljavnem gradbenem dovoljenju predviden pomol v dolžini 150m, ker pa 

je vstopno izstopno mesto Ribič ključna vstopna točka v staro mestno jedro, smo preverili možnost, 

da pomol gradimo v več delih. Tako je bil projekt PGD iz leta 2007 razdeljen na 5 smiselnih in 

izvedljivih faz, oblika in konstrukcija objekta pa ostajata identična kot v prvotnem PGD. Prav tako 

smo pridobili odločbo o spremembi gradbenega dovoljenja iz leta 2007, ki nam sedaj omogoča 

fazno izgradnjo pomola. V letu 2017 je bil na podlagi spremenjenega projekta PGD in spremembe 

gradbenega dovoljenja izdelan tudi PZI, št. 26/17-ZZ, junij 2017. Tako pristopamo k izvedbi prve 

faze izgradnje pomola v dolžini 30m.  

 

Namen investicije 

 

Osnovni namen Mestne občine Ptuj in Občine Markovci za izvedbo predmeta projekta je skladen 

razvoj na gospodarskem, družbenem, športnem in turističnem področju, spodbujanje uveljavljanja 

Mestne občine Ptuj in občine Markovci, Spodnjega Podravja in Slovenije kot turistične destinacije 

in prostora.  

 

Namen projekta je zgraditi javno športno rekreacijsko infrastrukturo, ki bo dvignila kvaliteto 

bivalnega prostora, z možnostjo aktivnega preživljanja prostega časa za vse generacije, prav tako pa 

v turistični destinaciji nudila možnost za nastanek novodobnih turističnih produktov, predvsem za 

izvajanje programov zdravega načina življenja za vse kategorije uporabnikov, programe športne 

rekreacije, športa otrok in mladine, kakovostnega in vrhunskega športa ter za organizacijo različnih 

prireditev na državni in mednarodni ravni. 
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Namen projekta je narediti temeljni korak k celostni ureditvi neustrezno urejenih infrastrukturnih 

razmer, večje izkoriščenosti in funkcionalnosti največje vodne površine v Sloveniji. 

 

Z izgradnjo športno rekreacijske in turistične infrastrukture pričakujemo povečanje atraktivnosti 

turistične destinacije Ptuja z okolico, dodatno ponudbo novih turističnih produktov (aktivni oddih, 

priprave športnikov in rekreativcev, team building programe,..), izboljšano strukturo gostov, 

povečano število dnevnih in stacionarnih gostov, pospešen razvoj hotelirstva, gostinstva, trgovine, 

pozitivne učinke pa lahko pričakujemo tudi na področju zanimanja za proučevanje narave (park 

Šturmovci in naravni habitat, živalske in rastlinske vrste, opazovanje ptic,…) in kulturne dediščine 

(transportna pot med desnim bregom Drave - Terme Ptuj in levim bregom Drave - kulturna 

dediščina, muzeji, galerije, …) ter za prevoze s turistično ladjico.  

 

Cilj investicije 

 

Investitor in soinvestitor z realizacijo investicije zasledujeta naslednje strateške cilje: 

- povečati dodano vrednost prostora, 

- povečati zanimanje vseh generacij za aktivno vključevanje v športne programe ter tako 

izboljšati zdravstveno stanje posameznikov in povečati njihovo produktivnost, 

- dvig kvalitete življenja v mestu in regiji, 

- večji izkoristek naravnih - geografskih danosti; 

- povečati interdisciplinarnost in multifunkcionalnost prostora, 

- dvig ravni urejenosti okolja, 

- ustrezno urediti celostno podobo športne in turistične infrastrukture v Mestni občini Ptuj in 

Občini Markovci in dvigniti raven odgovornosti do javnega dobra, 

- slediti trendom prostorskega razvoja in planiranja ter rabe prostora v Mestni občini Ptuj in 

Občini Markovci,… 

 

Investitor in soinvestitor sta pristopila k izvedbi investicije z namenom doseganja sledečih 

operativnih ciljev: 

- ob dveh pridobiti še eno novo vstopno izstopno mesto na plovbni poti, 

- pridobiti transportno povezavo med desnim bregom Drave - Terme Ptuj, golf in levim 

bregom Drave - kulturna dediščina, muzeji, galerije, …, 

- razvoj novega turističnega produkta, 

- povečati nočitve, število dnevnih gostov in storitev v turistični destinaciji; 

- dvigniti kvaliteto življenja v bližnji okolici objekta, 

- zagotovitev rasti kvalitete športne dejavnosti v Mestni občini Ptuj in Občini Markovci na več 

področjih, 

- omogočiti organizacijo vrhunskih športnih prireditev, tudi mednarodnih, 

- omogočiti aktivno ukvarjanje s športom in s tem omogočiti zdrav način življenja vsem 

generacijam in kategorijam, 

- povečati odstotek športnih površin na prebivalca v MO Ptuj in Občini Markovci, 

- povečati odstotek gibalno aktivnega prebivalstva, 

- ustvariti pogoje za višjo raven organiziranosti v športu, 

- dvig števila vrhunskih in ostalih kategoriziranih športnikov, 

- uravnotežena vlaganja v posamezne segmente športa, 

- povečati varnost športnih in rekreacijskih površin, 

- povečati število športnih programov izven vzgojno izobraževalnega procesa, 
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- možnost organizacije javnih prireditev na področju športa in turizma, 

- aktivno slediti trendu razvoja na področju športne infrastrukture in siceršnje urbane 

urejenosti okolja, 

- izpolnjevati cilje razvojnega programa Mestne občine Ptuj in Občine Markovci na področju 

športa in turizma ter drugo. 

 

Z razvojem tega produkta bodo podjetniki dobili priložnost kreiranja nove ponudbe in programov za 

obiskovalce in turiste, kar je v skladu z razvojem gospodarstva v regiji, ki daje turizem v ospredje. 

 

Na reki Dravi in jezeru bo lahko potekal tudi javni promet, kjer bo turistična ladjica s turističnim 

vodnikom prevažala obiskovalce. Na plovilu bo turistična, izobraževalna, gostinska in ekološko-

turistična ponudba. Barka bo služila kot sredstvo za premagovanje ovire med desnim in levim 

bregom Drave, za vožnjo po jezeru, sočasno pa omogočala izobraževanje na njej. 

 

S cilji h katerim je usmerjen projekt in jih bo z realizacijo dosegel, investicija sovpada z razvojnimi 

možnostmi in strategijami obeh občin. 

 

3.2 Preveritev usklajenosti operacije s strategijami, politikami in razvojnimi programi 

 

 

Usklajenost projekta z Regionalnim razvojnim programom za Podravje 2014-2020 

 

Razvojna prioriteta CILJ UKREP 

Investicijsko področje 

IV.4: Naložbe v turistično, 

športno in kulturno 

infrastrukturo 

Spodbujanje razvoja kakovostne 

turistične, športne in kulturne 

infrastrukture. 

Zagotovitev ustrezne športno 

rekreacijske in turistične 

infrastrukture na vodi. 

 

 

 

 

 

Usklajenost projekta z Območnim razvojnim programom za Spodnje Podravje 2014 -2020 

 

Razvojna prioriteta CILJ UKREP 

Razvojna prioriteta III: 

Trajnostni turizem in 

razvoj podeželja  

 

Povečati naložbe v turistično, 

športno, rekreacijsko in kulturno 

infrastrukturo.  

 

Zagotovitev ustrezne športno 

rekreacijske in turistične 

infrastrukture na vodi. 
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Usklajenost z Vizijo in strategijo Mestne občine Ptuj 2015-2025 in Trajnostno urbano 

strategijo 

 

Razvojna prioriteta CILJ UKREP 

IV. strateška usmeritev:  

mesto aktivnih, zdravih 

ter ustvarjalnih ljudi.   

CILJ 2: Ohranjanje 

obstoječih in 

vzpostavljanje novih 

zelenih in vodnih 

javno dostopnih 

površin 

 

Ureditev obstoječih parkov, drevoredov, igrišč 

in drugih rekreacijskih površin.  

Zagotavljanje zadostnih in primernih pokritih in 

nepokritih vadbenih površin za izvajanje 

rekreativnih in tekmovalnih športov.   

Izgradnja manjših atraktivnih športnih objektov 

v mestu.  

III. strateška usmeritev: 

zakladnica tisočletij 

CILJ 4:Izboljšanje 

dostopnosti in 

prepoznavnosti 

turističnih 

znamenitosti in 

dogodkov 

Postavitev enotnih in privlačnih usmerjevalnih 

in označevalnih tabel od avtocest, državnih cest, 

lokalnih cest in po mestu do turističnih 

ponudnikov, javnih funkcij in znamenitosti. 

Ureditev tematskih poti in označb kulturne in 

naravne dediščine v kombinaciji s fizičnimi 

označbami in s sodobno informacijsko in 

mobilno  tehnologijo.  

Vzdrževanje in ohranjanje naravne in kulturne 

dediščine Ptuja. 
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4 OPIS  VARIANTE »Z« INVESTICIJO, PREDSTAVLJENI V PRIMERJAVI 

Z ALTERNATIVO »BREZ« INVESTICIJE  
  

4.1 Varianta »brez« investicije 

 

Varianta “brez” investicije pomeni, da Mestna občina Ptuj in Občina Markovci ne pristopita k 

izgradnji vstopno izstopnega mesta Ribič. 

 

Varianta “brez” investicije ni smiselna, saj trenutno stanje brez pomola v mestu ne dopušča polnega 

izkoristka izgrajene vodne infrastrukture na obravnavanem območju Ptujskega jezera. 

 

Prva faza projekta Vitalizacija Ptujskega jezera je že bila izvedena, podprta s strani Ministrstva za 

šolstvo in šport, preko sredstev iz Kohezijskega sklada, državnih in občinskih sredstev Mestne 

občine Ptuj in Občine Markovci. Nujna je nadaljnja izgradnja vodne infrastrukture.  

 

Glede na projekt, ki je v vmesni fazi in s katerim so narejeni temelji za nadaljevanje projekta 

alternativa »brez« investicije ni optimalna, saj bodo dela obstala v prvi fazi izvedbe in se ne bo 

izkoristil izjemen potencial za razširitev športnih in turističnih programov na Ptujskem jezeru 

(veslanje, kajak-kanu na mirnih vodah, deskanje, jadranje, rafting, moto navtika) in postavitev 

prostora na nacionalni in mednarodni zemljevid vodnih športnih in turističnih površin. 

 

V primeru, da se investicija ne izvede pomeni, da se v Mestni občini Ptuj in Občini Markovci ne 

izkoristi izjemen potencial vodnih površin, saj gre za našo največjo kopensko vodno površino, z 

vsemi sinergijskimi učinki uporabe širšega obvodnega prostora, kar bi imelo za posledico 

neizkoriščenost kvalitetnega prostora za razvoj športno rekreacijskega turizma, vodilo pa bi lahko do 

negativnega vpliva uporabe tega prostora v druge namene, ki ne bi vodili v razvoj športnega 

turizma, oziroma športne rekreacije.  

 

V tem primeru se tudi ne morejo razvijati želeni, in v strateških dokumentih obeh občin opredeljeni, 

razvojni programi in projekti. 

 

Pomembnemu delu prebivalstva Mestne občine Ptuj in Občine Markovci se posledično bistveno 

zmanjša kvaliteta bivalnega okolja in življenja nasploh. V tem primeru se tudi ne morejo razvijati 

želeni in v strategijah obeh občin opredeljeni športni in turistični programi, kakor tudi javni promet 

z ladjico s turističnim vodnikom, ki bi prevažala obiskovalce ter omogočala turistično, 

izobraževalno, gostinsko, naravoslovno in ekološko ponudbo. Prav tako bi bila še naprej 

onemogočena povezava med desnim in levim bregom Drave.  

 

Glede na cilje, ki sta si jih občini zastavili, je nujno potrebno izvesti projekt izgradnje vstopno 

izstopnega mesta Ribič, saj bo njegova izvedba bistveno pripomogla k razvoju občin, njuni 

gospodarski, socialni in ekonomski rasti ter k njuni prepoznavnosti na področju športa in turizma v 

Sloveniji in svetu. 
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4.2 Varianta »z« investicijo 

 

Varianta »z« investicijo je smiselna, ker investicija pomeni, da z izgradnjo vstopno izstopnega mesta 

Ribič vzpostavimo logistično povezavo levega brega Drave - kulturna dediščina z najstarejšim 

mestom v Sloveniji in desnega brega Drave - termalno zdraviliški kompleks in golf ter povezavo s 

pristaniščem Ranca in dalje z vstopno izstopnim mestom Zabovci v Občini Markovci. S tem 

omogočimo nemoteno uporabo izgrajene vodne infrastrukture na celotnem območju Ptujskega 

jezera.  

 

V primeru izvedbe investicije se ohranja izjemen potencial za razširitev turističnih in športnih 

programov na Ptujskem jezeru. Izvedba investicije pomeni povečanje obstoječega evidentiranega 

deleža športnih, rekreativnih in turističnih objektov v Mestni občini Ptuj in Občini Markovci. 

 

Varianta »z« investicijo je ugodnejša z ekonomskega vidika, predvsem pa z vidika doseganja ciljev 

občin ter sledenja strategijam in politikam obeh občin. Z investicijo se zagotavlja celostni razvoj 

občin na področju turizma, športa, rekreacije in zdravja. 

 

Iz zgoraj navedenega izhaja, da je izvedba investicije nujna in potrebna za zagotovitev optimalnih 

pogojev za izvajanje dejavnosti na Ptujskem jezeru, kot so opredeljene po Odloku o določitvi 

plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru (Uradni list RS, št. 109/06, 112/07, 42/09 in 

34/10). 

 

Zaradi tega se ugotovi, da je varianta »z« investicijo ugodnejša, alternativa »brez« investicije pa 

nesmiselna in se nadaljuje z nameravano investicijo - izgradnjo vstopno izstopnega mesta Ribič. 
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5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE 
 

5.1 Opredelitev osnovnih tehnično-tehnoloških rešitev v okviru investicije 

 

Uvod 

V letu 2007 je bil izdelan PGD št. 01/07-AS-GD z naslovom: Vitalizacija Ptujskega jezera - ureditev 

pristanišča, vstopno izstopnih mest, veslaške proge in plovbnih poti. V projektu je bila obdelana 1. 

faza izgradnje pristanišča Ranca, izgradnja vstopno izstopnih mest Markovci, Zabovci, Toplice in 

Ribič, ureditev in označitev plovbne poti ter postavitev veslaške proge.  

Predhodno je bil za potrebe urejanja sprejet Medobčinski lokacijski načrt za del poselitvenega 

območja Ptujsko jezero in del reke Drave severno od Ptujskega jezera do sotočja struge Drave in 

odvodnega kanala HE Zlatoličje za del območje P11-R11 Jezero v Mestni občini Ptuj in del 

območja P13-R1 jezero v Občini Markovci (v nadaljevanju MLN), Urbis d.o.o. Maribor, št. proj.: 

158-LN/06.  

Za potrebe urejanja plovbe na Dravi je izdala Vlada Republike Slovenije »Uredbo o uporabi plovil 

na motorni pogon na delu reke Drave in Ptujskem jezeru«, Občini Ptuj in Markovci pa sta sprejeli 

»Odlok o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru«. 

Za načrtovana dela so bila že v fazi izdelave MLN pridobljena vsa potrebna mnenja, pogoji in 

soglasja na PGD št. 01/07-AS-GD, pa tudi gradbeno dovoljenje (št. 351-7/2007-9 (04065). Do jeseni 

2007 je bila zgrajena načrtovana 1. faza ureditve pristanišča Ranca, postavljena veslaška proga in 

označbe na plovbni poti ter zgrajeni vstopno izstopni mesti Zabovci in Toplice, vstopno izstopni 

mesti Markovci in Ribič pa ne. Za izvedena dela je bil izdelan PID št. 76/07-AS ter pridobljeno 

uporabno dovoljenje št. 351-767-7 (04065).  

V letu 2017 sta Mestna občina Ptuj in Občina Markovci pričeli z aktivnostmi za nadaljevanje del po 

PGD in gradbenem dovoljenju iz leta 2007. Po PGD iz leta 2007 se objekt »Ribič« razteza od 

najvišjega mostu (peš most) gorvodno v dolžini cca. 150 m vzdolž brežine Drave na njenem levem 

bregu ob gostilni Ribič in ob parkirišču pri nekdanjem Koteks-Tobusu in starem mestnem kopališču. 

Vstopno izstopno mesto je zasnovano kot plavajoči pomol, ki sega od vrat v visokovodnem 

varovalnem zidu nekdanjega kopališča do vrat v visokovodnem varovalnem zidu pri gostilni Ribič.  

Gradnjo objekta smo s spremembami in dopolnitvami PGD iz leta 2007 razdelili na 5 faz, pri katerih 

pa je bilo potrebno upoštevati možnost dostopa na zgrajeni del pomola, predvideno razdaljo med 

vertikalnimi betonskimi piloti in dimenzije plavajočih pontonov. Oblika in konstrukcija objekta 

ostajata identična kot v prvotnem PGD iz leta 2007, objekt je bilo le potrebno razdeliti na več 

smiselnih in izvedljivih faz. 

Gradnja prve faze se prične pri gostilni Ribič, nadaljnje faze pa si sledijo v gorvodni smeri. Skladno 

z razpoložljivimi finančnimi sredstvi investitoric in razpoložljivim časom za gradnjo, ki je omejen 

zaradi varstva rib in ptic, je možno posamezne faze tudi združevati, delitev na še več faz pa ni 

smiselna. 

Predvidena faznost izgradnje pomola Ribič bo investitorkama omogočila prilagajanje izgradnje 

trenutnim finančnim zmožnostim in razdelitev stroška izgradnje na več let. Faze so določene tako, 

da je dostop na pomol mogoč vse od izgradnje 1. faze naprej. Faze je možno tudi združevati, vendar 

pa je potrebno ohraniti zaporedje faz v gorvodni smeri - torej od 1. faze proti 5. fazi. Ni pa možno 

graditi samostojno 2., 3. ali 4. faze, saj v tem primeru ni mogoč dostop na pomol. 

Varnost obratovanja pomola v primeru izvedbe več faz ne bo zmanjšana. 

Delitev izgradnje na več faz bo, zaradi podvajanja nekaterih del in ponovne organizacije gradbišča 

vsake faze, skupni stroške izvedbe pomola nekoliko podražila. 
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Gradnja 1. faze vstopno izstopnega mesta Ribič - predmet obravnave DIIP-a: 

Vstopno izstopno mesto Ribič je del sistema plovnih poti na Ptujskem jezeru. Je pomol namenjen 

kratkotrajnemu pristajanju raznih manjših plovil. V projektu PZI je obdelana le prva faza v dolžini 

30 m, ki je predmet obravnave DIIP-a in investicije. 

Izhodišče za načrtovanje pomola je bilo, da mora le-ta zagotavljati varno obratovanje (vstopanje in 

izstopanje potnikov in pristajanje plovil) pri gladinah med 219,50 m n.m. in 220,20 m n.m. Pod 

gladino 219,50 plovba zaradi premajhnih globin na plovbnem območju ni dovoljena, gladina 220,20 

pa je maksimalna obratovalna gladina, ki izhaja iz režima obratovanja elektrarne. Istočasno pa 

morajo biti z načinom pritrditve preprečene poškodbe objekta tudi pri ekstremno nizkih gladinah v 

času remonta in tudi pri visokih vodah Drave vse do 100-letnih visokih vod. Spust plovil na vstopno 

izstopnih mestih ni dovoljen, prav tako ni dovoljena plovba na plovbnem območju pri pretokih 

večjih od Q = 600 m3/s. 

Zasnova 

Vstopno izstopno mesto je zasnovano kot plavajoči pomol pritrjen na obalo. S plavajočimi pontoni 

je dosežena lažja dostopnost do plovil, saj ohranjajo enako višino nad gladino vode ne glede na 

obratovalni režim elektrarne ali vodne količine. Tudi pri nastopu visokih vodah se bo pomol skupaj 

z vodno gladino dvignil,  ob nizkih gladinah (remont elektrarne) pa bo konstrukcija nasedla na za to 

pripravljen plato iz gramoza in lomljenca. Pri nizki obratovalni gladini (219,00) pomoli še plavajo, 

nasedejo le ob nadaljnjem nižanju gladine pod minimalni obratovalni nivo.   

Predvideni so betonski pomoli dolžine 8.92 m in širine 2,20 m, oziroma pohodne širine 2,40 m.  Za 

prvo fazo so predvideni trije pontoni.  Na obali bodo zgrajeni betonski temelji za sidranje pontonov. 

Za vez med pontoni in temelji bodo vgrajene jeklene roke in diagonalne povezave s tečaji za prosto 

gibanje konstrukcije v vertikalni smeri. Dostop do pomolov bo po gibljivem mostičku, ki se bo prav 

tako prilagajal višini gladine vode oziroma pomola. Lokacija mostička je na mestu sedanjih vrat v 

protipoplavnem zidu. Na gorvodno čelo pontona se doda kljun za zmanjšanje vpliva toka vode. 

Pontoni 

Predvideni so prefabricirani pontoni iz betona. Betonski elementi so izbrani zaradi možnosti trka 

plavajočega lesa, saj s svojo večjo maso in debelino sten lažje prenesejo takšne trke. Pontoni imajo 

leseno pohodno površino. Na treh straneh pomola je predvidena ograja, brez ograje je le pristajalna 

linja. Na tej strani so tudi bitve za privez plovil. V pontonih so tudi kanali za razne instalacije, ki pa 

sedaj niso v funkciji, se pa lahko vgradijo kasneje.   

Za zmanjšanje vodnega odpora je na gorovdnem koncu pomola predviden dodatni kljun – premec, 

ki zmanjša upor zaradi hitrosti dotekajoče vode. Kljun je pritrjen na ponton in se ob nadaljnjih fazah 

prestavi na novi gorvodni zaključek pomola. 

Vez s kopnim je predvidena z jeklenimi rokami in diagonalnimi vezmi. Na ponton in obalni temelj 

so roke in vezi pritrjene gibljivo. Roke so iz toge jeklene konstrukcije - cevi 150 x 150 x 5 mm, 

diagonale pa iz jeklenice Φ 16 mm. Dodana je še ena dodatna diagonala, ki pa je pritrjena na en 

temelj gorvodno, torej na temelj, ki bo v celotni funkciji šele v drugi fazi.  

Mostiček  

Mostiček je gibljiv in je na obali pritrjen na betonski temelj. Gibljivost zagotavljajo tečaji. Mostiček 

je iz jeklene nosilne konstrukcije in pohodne lesene površine. Na mostičku je tudi obojestranska 

ograja.  

Temelji sider 

Na brežini Drave je predvidena izdelava armiramo betonskih temeljev za sidranje pristana in 

mostička. Temeljev za sidranje je pet, za mostiček pa eden. Za sidranje so potrebni štirje dvojni in 

en enojni temelj. Več dvojnih je potrebnih zato, ker se bo na te temelje pritrdil ponton druge faze.  
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Temelji so armirano betonske kocke vkopane v brežino. Armatura je zasnovana tako, da se sila iz 

pritrditvenih plošč prenese v notranjost temelja. Vse vidne površina temelja se obloži s ploščami iz 

sivega gnajsa. Pred lepljenjem z lepilom kamenol je potrebno poskrbeti za hrapavo površino betona, 

kar je zlesti pomembno na vertikalah, kjer zaradi gladkih opažev ni hrapavosti. Na opaž se pritrdijo 

tanke letve v rasterju 0,20 m, vmesne površine pa se obdelajo hrapavo. Fugiranje se izvede iz 

mešanice cementa,  gradbenega lepila in mivke. Fuge so plitke do 0,5 cm, oziroma se prilagajajo 

obliki kamna. Spodnja polovica temelja se betonira kontaktno, v kolikor bo to mogoče. V 

nasprotnem primeru se tudi tam opaži. Zasip temelja je potrebno izvesti pazljivo, s sprotnim 

komprimiranjem. Poškodovani tlak se v celoti obnovi v enaki obliki, kot je bil do slej. V temelj se 

vgradijo sidrne plošče rok. Glede na obliko teh plošč se lahko prilagodi razpored in oblika armature. 

V temelj se vgradijo tudi remontne kljuke iz inox jekla, namenjene raznim pritrditvam ob morebitni 

demontaži rok. 

Temelj mostička  

Temelj mostička je zasnovan podobno kot temelji sider. Je na mestu, kjer so sedaj vrata v 

protipoplavnem zidu. Temelj je prav tako obložen s ploščami iz sivega gnajsa. Na obeh straneh je 

jeklena pocinkana ograja. Višina pohodne površine je enaka višini praga. Zob, oziroma ležišče 

tečajev, se prilagodi dostavljenemu mostičku. Posebno pozornost je potrebno posvetiti prostemu 

gibanju konstrukcije, tako da v skrajnih legah pontona nikjer konstrukcija ne naleže na beton. Po 

potrebi je potrebno to betonsko ležišče prilagoditi. 

Ležišče pontonov 

Ker je obala poleg kamnometa, ki je osnova obrežnega zavarovanja, posejana tudi z raznimi 

betonskimi odpadki, jo je potrebno ustrezno urediti. Pontoni so povezani med seboj in tvorijo dokaj 

togo konstrukcijo in bi v primeru neenakomernega naleganja ob ekstremno nizkih vodostajih prišlo 

do poškodb na pontonih ali na pritrditveni konstrukciji. Pontoni sicer nalegajo le v skrajnih primerih 

obratovanja elektrarne, vendar je potrebno računati tudi na to možnost. V ta namen je pod pontoni 

predvidena izravnava iz gramoza s skalometno obrobo. Ta izravnava se izdela tudi nekoliko 

gorvodno v področje druge faze saj bo sedaj izdelana dostopna cesta.  

Dostopna pot  

Za potrebe izvedbe gradbišča se izdela transportna pot iz gramoza. Začetek poti je na parkirišču, kjer 

se z nasutjem dvignemo preko zidu. Nato je speljana ob Dravskem nabrežju vse do dolvodnih 

temeljev. Iz te transportne poti se izvajajo vsa dela. Z dokončanjem del se pot sproti odstranjuje in 

hkrati oblikuje dno. Po odstranitvi poti morata biti brežina in dno poravnana in brez raznih 

nepravilnosti. 

Opozorilne in obvestilne table 

Pred vstopom na pomol in na samem pomolu bo po izgradnji potrebno namestiti opozorilne in 

obvestilne table.  

Vzdrževanje 

Celotno konstrukcijo bo potrebno pregledati vsaj enkrat letno ter po vsakem ekstremnem pojavu 

(visoke vode reke Drave ali ekstremno nizki vodostaji) in sprotno odpravljati ugotovljene 

pomanjkljivosti. 

Zaključek 

Z izgradnjo prve faze vstopno izstopnega mesta Ribič se bo omogočil pristop potnikom s plovil v 

staro mestno jedro in obratno.  

Zasnova 1. faze izgradnje pomola na vstopno izstopnem mestu Ribič omogoča nadaljnje širjenje 

pristana gorvodno, torej izgradnjo nadaljnjih faz pomola v prihodnosti, obenem pa predstavlja 

zaključeno celoto, z možnostjo polnega izkoristka in uporabe. 

Vsa dela bodo potekala v skladu s pripravljeno projektno dokumentacijo (PZI) in popisom del ter na 

podlagi pogojev iz izvedbe naročila in podpisane gradbene pogodbe z izvajalcem del. 



DIIP – Dokument identifikacije investicije projekta 

VSTOPNO IZSTOPNO MESTO RIBIČ 

 

 25 

 

 

 

 
 

Slika 7: Izgradnja pomola - katastrska situacija 
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6 OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV 
 

6.1  Ocena celotnih investicijskih stroškov po stalnih cenah 

 

Ocena celotnih investicijskih stroškov znaša 136.788,94 EUR z DDV. Ker bo projekt izgradnje 

trajal največ eno leto, v skladu z Uredbo, investicijske stroške prikazujemo samo v stalnih cenah. 

 

 
Tabela 1: Investicijski stroški po stalnih cenah 

 

 VSEBINA VREDNOST DDV SKUPAJ 

1 IZVEDBENA DELA 

 

   

1.1 Varnostni načrt 

 

800,00 176,00 976,00 

1.2 Gradbena dela 

 

110.522,09 

 

24.314,85 134.836,94 

 

1.3 
Projekt izvedenih del - PID 

800,00 176,00 976,00 

2 
VREDNOST SKUPAJ (1.1-1.3) 

112.122,09 

 

24.666,85 

 

136.788,94 

 

 

 

6.2 Navedba osnove za oceno vrednosti 

 

Vrednost investicije je izračunana na podlagi izdelane projektne dokumentacije (PZI, št. 26/17-ZZ, 

junij 2017) in projektantske ocene gradnje investicije.  

 

V primeru predmetnega projekta gre za investicijo v javno infrastrukturo.  
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7 TEMELJNE PRVINE, KI DOLOČAJO INVESTICIJO 
 

7.1 Predhodna idejna rešitev ali študija 

 

V postopku priprave investicije je bila do sedaj izdelana naslednja dokumentacija in pridobljena 

naslednja dovoljenja: 

- PGD št. 01/07-AS-GD, april 2007 ki ga je izdelala gospodarska družba Drava 

Vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. , 

- delno vodno dovoljenje št. 35534-1/2007-8, z dne 4. 5. 2007. 

- gradbeno dovoljenje št. 351-7/2007-9(04065), z dne 21.5.2007, 

- PGD, številka 131/16-AS z dne 9.1.2017, ki ga je izdelala gospodarska družba Drava 

Vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o., 

- PGD - dopolnitev številka 1, številka 131/16-AS z dne 23.1.2017, ki ga je izdelala 

gospodarska družba Drava Vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o. 

- Odločba o spremembi gradbenega dovoljenja, št. 351-31/2017-4 (04065), z dne 6. 2. 2017,  

- PZI, št. projekta 26/17-AS, junij 2017, ki ga je izdelala gospodarska družba Drava 

Vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.o.o., 

- projektantski predračun. 

 

7.2 Opis in grafični prikaz lokacije 

 

Ureditev vstopno izstopnega mesta Ribič je predvidena na zemljišču v državni lasti (vodotok), parc. 

št. 4169/1, k.o. 400 Ptuj.  

 

Na parceli št. 4169/1, k.o. Ptuj: 

 območja kulturne dediščine: 

- Ptuj - Grad:   vplivno območje spomenika 

 narava: 

- Natura 2000 (POO, POV) 

- Ekološko pomembno območje Drava - spodnja 

 

Pravico graditi za potrebe pridobitve gradbenega dovoljenja nam je dalo delno vodno dovoljenje št. 

35534-1/2007-8, z dne 4. 5. 2007. 

  

Občini sta soinvestitorki in solastnici izgrajene športno turistične infrastrukture na Ptujskem jezeru 

in reki Dravi v razmerju 80,1% Mestna občina Ptuj in 19,9% Občina Markovci, kot izhaja iz Odloka 

o določitvi plovbnega režima na reki Dravi in Ptujskem jezeru (Uradni list RS, št. 109/06, 112/07, 

42/09 in 34/10). Takšno razmerje financiranja med občinama je predvideno tudi za predmetno 

investicijo. 
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Slika 8: Makrolokacija vstopno izstopnega mesta Ribič 

 

 

 

 

 

 

 
 

Slika 9: Mikrolokacija vstopno izstopnega mesta Ribič 
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7.3 Obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe 

 

Predvidena dinamika investiranja je krajša od enega leta, zato skladno z Uredbo o enotni 

metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. 

RS, št. 60/2006 in Spremembe: Ur.l. RS, št. 54/2010, 27/2016), v nadaljevanju prikazujemo 

investicijsko vrednost investicije v stalnih cenah. 

 

Investicijsko vrednost povzemamo iz PZI in projektantskega predračuna.  

 

 
Tabela 2: Vrednost investicije v stalnih cenah po letih 

 

  2018 

 VSEBINA VREDNOST DDV SKUPAJ 

1 IZVEDBENA DELA    

1.1 Varnostni načrt 

 

800,00 176,00 976,00 

1.2 Gradbena dela 

 

110.522,09 

 

24.314,85 134.836,94 

 

1.3 Projekt izvedenih del - PID 800,00 176,00 976,00 

2 VREDNOST SKUPAJ (1.1-1.3) 112.122,09 

 

24.666,85 

 

136.788,94 

 

 

 

7.4 Varstvo okolja 

 

Vplivi na okolje, ki bodo nastajali pri predmetnih delih ob izvajanju investicije, bodo časovno 

omejeni in so kot takšni sprejemljivi za okolje oziroma operacija ne bo imela negativnih 

vplivov na okolje. 

 

Varstvo okolja 

Predmetna investicija je namenjena tudi varovanju okolja in preprečevanju njenega onesnaževanja. 

Načrtovana investicija ne bo imela negativnega vpliva na okolje. Neposredne koristi ureditve 

vstopno izstopnega mesta Ribič se bodo odrazile v manjšem obremenjevanju okolja, v smislu 

ohranjanja objekta in ureditve površin.  
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Učinkovita izraba naravnih virov 

Z izgradnjo vstopno izstopnega mesta Ribič se bodo optimalno izrabile vse naravne površine, 

katerih potenciali do sedaj niso bili izkoriščeni, za vzpostavitev in spodbujanje učinkovitega sistema 

javnega vodnega prometa. 

 

Okoljska učinkovitost 

Okoljska učinkovitost se pri ureditvi vstopno izstopnega mesta Ribič kaže predvsem pri zmanjšanju 

negativnih vplivov na okolje, ki nastajajo predvsem zaradi slabšega stanja območja po naravni 

nesreči. Okoljska učinkovitost bo zagotovljena z uporabo okolju najboljših in najprijaznejših tehnik 

ter načinov izvajanja gradbenih del. Prav tako bo s strani strokovnega nadzora spremljan nadzor 

emisij in tveganj. 

 

Trajnostna dostopnost 

Trajnostna dostopnost se z izgradnjo vstopno izstopnega mesta Ribič kaže predvsem zaradi ureditve 

strateško pomembne lokacije na obrobju mesta. Vpliv na turizem in rekreacijo bo pozitiven, saj bo 

obvodno območje zaradi ureditve vodne infrastrukture še bolj privlačno za aktivno preživljanje 

prostega časa.  

 

Zmanjšanje vplivov na okolje 

 

Voda 

Vpliva na površinske vode ne bo.  

 

Tla 

Neposrednega vpliva na tla ne bo. Zaradi izvajanja investicije ne bo prišlo do spremembe rabe in 

dodatnega obremenjevanja tal. Urejena infrastruktura bo preprečila onesnaževanje tal. 

 

Naravni habitat 

Zaradi izgradnje vstopno izstopnega mesta Ribič ne bo prišlo do uničenja ali fragmentacije 

naravovarstveno pomembnih habitatov oz. do uničenja posameznih živalskih ali rastlinskih vrst. 

Vplivov na rastlinski in živalski svet ne bo. 

 

Emisije v zrak 

Večje emisije v zrak se ne pričakujejo. Izvedeni bodo vsi ukrepi, ki bodo zmanjševali emisije v zrak. 

 

Izvedba del bo nadzirana s strani strokovnega nadzora, ki bo preverjal v kolikor bo izvedba projekta 

v neskladju z okoljskimi omilitvenimi ukrepi. Do onesnaževanja tal, vode in podtalne vode ne bo 

prihajalo.  

 

Hrup 

V času izgradnje vstopno izstopnega mesta Ribič bo hrup sicer nekoliko povečan zaradi uporabe 

gradbene mehanizacije, vendar ne bo presegal dopustnih ravni hrupa na poseljenih območjih in 

naravovarstveno pomembnih območjih.  

 

Ukrepi za odpravo negativnih vplivov na okolje 

Gradbeno dovoljenje je bilo izdano v skladu z naravovarstvenim soglasjem iz katerega izhaja, da se 

morajo vsa dela vezana na izvedbo posega izvesti v času izven ključnega obdobja prezimovanja 

vodnih ptic, saj je celotno območje Ptujskega jezera v območju Natura 2000.  
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Betoniranje se izvede ob nizkem vodostaju. Uporabi se beton, ki se v vodi čim manj raztaplja, s 

čemer se prepreči zastrupitev vodnega okolja. Pri izvedbi betoniranja se prepreči iztekanje betona v 

vodo.  

 

Dodatni omilitveni ukrepi za odpravo negativnih vplivov na okolje, kot so bili pogojeni v 

dovoljenjih, niso potrebni, ker predmetna investicija ne bo presegala dovoljenih negativnih vplivov 

na okolje. 

 

7.5 Ocena stroškov za odpravo negativnih vplivov 

 

Ocenjujemo, da pričakovani vplivi objekta na okolico ne bodo imeli povečanega negativnega vpliva 

na okolje in so torej s stališča varstva okolja sprejemljivi, zato za njihovo odpravo ni predvidenih 

dodatnih stroškov. 

 

7.6 Kadrovsko organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo 

 

Za izvedbo investicije ni predvidene posebne organizacije. Investitorka Mestna občina Ptuj je s 

svojimi zaposlenimi tudi odgovorni nosilec celotnega projekta in bo izvajala investicijo v 

sodelovanju s soinvestitorko Občino Markovci in s pogodbenimi izvajalci. 

 

Člani projektne skupine za vodenje projekta: 

 

Ime in priimek Izobrazba in položaj 
Leta del. 

izkušenj 

Zadolžitev v okviru projekta 

Strokovno področje, ki ga 

pokriva 

 

Klavdija Petek 

 

Univ. dipl. inž. kmet.  

Višja svetovalka MO Ptuj 
22 

Skrbnik projekta 

Priprava investicijske 

dokumentacije 

Izvedba projekta 

 

Marijana 

Nikšič Zorko 

Univ. dipl. ing. grad. 

Namestnica vodje Oddelka za 

gospodarske dejavnosti MO Ptuj 

33 

Vodenje nadzora 

 

 

Adela Ferme Univ. dipl. pravnik 

Višja svetovalka MO Ptuj 

10  

 

Sodelovanje pri javnih naročilih 

Javno naročanje 

 

Branko Zorko 

 

Inženir strojništva 

Višji referent za gradbene 

zadeve Občine Markovci 

30 

Sodelovanje in strokovna pomoč 

pri pripravi investicijske 

dokumentacije in izvedbi 

investicije 
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Projektno dokumentacijo je izdelal strokovni izdelovalec tovrstne dokumentacije, ki je bil izbran 

skladno z ZJN-3.  

 

Postopek oddaje naročila v skladu z ZJN-3 bo izvedla Občinska uprava Mestne občine Ptuj po 

pooblastilu Občine Markovci.  

 

Gradbeni nadzor bo izvajal usposobljeni nadzornik.  

 

Po zaključku del bo izvedena predaja objekta in izdelan PID ter pridobljeno uporabno dovoljenje. 

 

 

7.7 Predvideni viri financiranja po stalnih cenah 

 

Ker bo projekt v celoti izveden v letu 2018 in ne bo trajal več kot eno leto, v skladu z Uredbo, 

investicijske stroške prikazujemo samo v stalnih cenah (v EUR z DDV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

MO Ptuj 
(skrbnik investicije) 

Izdelave investicijske dokumentacije 

Priprava projektne dokumentacije 
 

Javno naročilo gradnje 

Gradnja (izvajalec) 

Prevzem objekta 

Predaja objekta v uporabo 



DIIP – Dokument identifikacije investicije projekta 

VSTOPNO IZSTOPNO MESTO RIBIČ 

 

 33 

 
Tabela 3: Viri financiranja investicije po stalnih cenah 

 

 

VIRI 

FINANCIRANJA 

DINAMIKA FINANCIRANJA 

 

                                                                                              V 

EUR DELEŽ 

SKUPAJ 

brez DDV 
2018 

DDV SKUPAJ Z 

DDV 

% 

MESTNA 

OBČINA PTUJ 89.809,79 89.809,79 19.758,15 109.567,94 80,1 

OBČINA 

MARKOVCI 22.312,30 22.312,30 4.908,70 27.221,00 19,9 

SKUPAJ brez 

DDV 

 

112.122,09 

 

112.122,09 

 

24.666,85 

 

136.788,94 100,0 

 

 

Projekt bo v letu 2018 v celoti financiran iz občinskih sredstev Mestne občine Ptuj in Občine 

Markovci.  

 

Sredstva so zagotovljena v proračunu Mestne občine Ptuj na postavki 5223 Vitalizacija Ptujskega 

jezera in v proračunu Občine Markovci na postavki 1805128 Vzdrževanje športne infrastrukture na 

jezeru. 

 

 

7.8 Terminski plan izvedbe investicije 

 

Investicija v izgradnjo vstopno izstopnega mesta Ribič bo izvedena v letu 2018 po spodaj 

navedenem terminskem planu: 

 

 
Tabela 4: Terminski plan izvedbe investicije 

 

AKTIVNOST 

 

ZAČETEK KONEC 

Priprava investicijske dokumentacije (DIIP) 01/2018 02/2018 

Izvedba JN za izbiro izvajalca del  02/2018 03/2018 

Izvedba gradbenih del 04/2018 08/2018 

Tehnični pregled 08/2018 09/2018 

Predaja objekta v uporabo 09/2018 09/2018 
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7.9 Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti oziroma ekonomska upravičenost 

 

Investitor in soinvestitor pričakujeta, da bosta z izgradnjo vstopno izstopnega mesta Ribič zagotovila 

potrebne in ustrezne pogoje za izvajanje dejavnosti po Odloku o določitvi plovbnega režima na reki 

Dravi in Ptujskem jezeru (Uradni list RS, št. 109/06, 112/07, 42/09 in 34/10). 

 

Gre za izgradnjo javne športno rekreacijske in turistične infrastrukture. S predlagano investicijo 

bomo nadomestili stari pomol, poškodovan v naravni nesreči. Zagotovili bomo erozijsko odpornost 

in stabilnost brežine, istočasno pa izboljšali pogoje za pristajanje in privezovanje plovil na pomolu v 

mestu. 

 

Obiskovalcem in uporabnikom prostora bo tako omogočena prijetnejša, predvsem pa varnejša, 

uporaba infrastrukture in objektov na reki Dravi in celotnem Ptujskem jezeru.  

  

Pri investiciji se Mestna občina Ptuj in Občina Markovci še posebej zavedata, da imajo investicije v 

izgradnjo javne športno rekreacijske in turistične infrastrukture pomemben pozitivni učinek tudi na 

zdravje in dobro počutje, tako lokalnega prebivalstva, kot obiskovalcev. 

 

Z izgradnjo nove infrastrukture na Ptujskem jezeru bo turistično območje širšega regijskega prostora 

pridobilo dodatne možnosti za razvoj športa in turizma na vodi ter pridobilo urejene vodne in 

obvodne površine.  
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8 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNE PRIPRAVE 

INVESTICIJSKE, PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S 

ČASOVNIM NAČRTOM 
 

Investicija izkazuje takojšnjo ekonomsko upravičenosti, saj je izvedba vstopno izstopnega mesta 

Ribič nujno potrebna zaradi ohranjanja in nadaljnjega razvoja turističnih in športno rekreacijskih 

dejavnosti na reki Dravi in Ptujskem jezeru. To pomeni, da je potrebno pristopiti k izvedbi 

investicije - izgradnja vstopno izstopnega mesta Ribič.  

 

Upravičenost projekta utemeljujemo z naslednjimi koristmi: 

- povečanje pokritosti območja Ptujskega jezera z izgrajeno športno in turistično 

infrastrukturo, 

- povečanje števila obiskovalcev in uporabnikov Ptujskega jezera, 

- povečanje športnih in tekmovalnih vsebin na jezeru, 

- povečanje števila prireditev in dogodkov na jezeru, 

- izboljšanje pogojev in zdravstvenega stanja prebivalcev, 

- izboljšanje pogojev za turistični razvoj regije, razvoja obrti in podjetništva ter drugo. 

  

Celotna vrednost investicije po stalnih cenah, vključno z davkom na dodano vrednost, je ocenjena 

na 136.788,94 EUR. Glede na to, da ocenjena vrednost celotnega projekta po stalnih cenah ne 

presega 300.000,00 EUR, je potrebno v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in 

obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ za omenjen projekt zagotoviti le 

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP). 

 

Investicija je skladna s temeljnimi kvalitativnimi in kvantitativnimi strateškimi cilji, opredeljenimi v 

razvojnih načrtih in programih obeh občin. 

 

Za razvoj Mestne občine Ptuj in Občine Markovci ter širše turistične destinacije izvedba projekta 

izkazuje pozitivne koristi, ki so nakazani v JAVNO DOBRO, prav tako pa je investicija ekonomsko 

upravičena, zato menimo da je realizacija projekta nujno potrebna, tako z ekonomskega kot 

socialnega vidika.  

 

Investicija bo pripomogla k nadaljnjemu razvoju območja Mestne občine Ptuj in Občine Markovci 

ter celotne Podravske regije, zato menimo, da je naložba smiselna in upravičena. 

 

 

 

 

 

 


