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1. OPREDELITEV INVESTITORJA TER DOLOČITEV STROKOVNIH DELAVCEV 

OZIROMA SLUŽB 
 
 

1.1. INVESTITOR 
 

Investitor:   Občina Tržič 
     Trg svobode 18 
     4290 Tržič 
 
     tel.: +386 4 597 15 10 
     fax: +386 4 597 15 13 
     e-mail: obcina.trzic@siol.net 
     

matična številka: 5883547 
     davčna številka: 23676264 
     šifra dejavnosti: 75.110 
     transakcijski račun: 01331-0100006578 UJP kRANJ 
     
     župan: Pavel Rupar 

odgovorni vodja za izvedbo investicije:  
Izidor Jerala,univ.dipl.inž.kraj.arh. 

 
 

     V Trzicu: dne: ______________ 
 
 

1.2. STROKOVNI DELAVCI OZIROMA SLUŽBE ODGOVORNE ZA NADZOR 
 

Odgovorna oseba za nadzor:   Izidor Jerala, univ.dipl.inž.kraj.arh. 
 
 

1.3. BODOČI UPRAVLJALEC 
 

    Komunalno podjetje Tržič d.d. 
    Pristavška cesta 31 
    4290 Tržič 
    Direktor:  Florijan Bulovec, univ.dipl.inž.arh. 
 
    V Tržiču: dne: ______________ 

 
 

1.4. STROKOVNI DELAVCI OZIROMA SLUŽBE ODGOVORNE ZA IZDELAVO 
USTREZNE INVESTICIJSKE TER PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

 
Odgovorno podjetje za pripravo investicijskih dokumentov  
in izdelavo projektne dokumentacije:  
 
HIDROINŽENIRING d.o.o. Ljubljana 

 
Odgovorna oseba za pripravo investicijskih dokumentov  
in izdelavo projektne dokumentacije:  
 
mag. Željko Rečnik, univ.dipl.inž.str. 

 
     V Ljubljani: dne: ______________ 
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2. ANALIZA SEDANJEGA STANJA (razlog za investicijsko namero) 
 

2.1. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VOD  
 
 
Občina Tržič namerava zgraditi kanalizacijski sistem za odvod odpadnih vod iz naselij ter 
zgraditi čistilne naprave, kar je v skladu s sedanjimi pogledi in zakonodajo glede varovanja 
okolja. Namen tega projekta je poiskati optimalni način zbiranja in čiščenja odpadnih vod iz 
posameznih naselij v občini. Z izvedbo tega projekta bi področje zgornjega porečja Tržiške 
Bistrice dobilo ustrezen sistem odvajanja in čiščenje odpadnih vod. 
 
2.1.1 PREDVIDENO ŠTEVILO PRIKLOPLJENIH UPORABNIKOV NA SISTEM 
 
Na sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda občine Tržič bodo po izvedbi celotne investicije 
(izgradnja skupaj z mednarodnimi sredstvi in v naslednjih fazah z lastnimi viri) priključena 
naslednja naselja s številom prebivalcev (Vir Republiški zavod za statistiko – popis leta 2002) 
ter industrija: 

 
  SEDANJE  BODOČE STANJE 
  STANJE  
  število  
  prebivalcev na  
  naselje  
Naselja, ki bodo obravnavana v projektu (podatki po aglomeracijah) (PE)  
Priključitev na centralni sistem   
Bistrica pri Tržiču 3187  
Čadovlje pri Tržiču 86  
Hudo 52  
Kovor 758  
Križe 859  
Loka 369  
Pristava 912  
Ročevnica 557  
Slap 181  
Tržič 3920  
Zvirče 396  
Skupaj priključitev na centralni sistem 11277  
   

Priključitev na lokalno čistilno napravo   
Breg pri BistrIci 57  
Retnje 278  
Sebenje 376  
Senično 288  
Spodnje Vetrno 43  
Zgornje Vetrno 44  
Žiganja vas 435  
Skupaj priključitev na lokalno čistilno napravo 1521  
   
   

Greznice   
Brdo 24  
Brezje pri Tržiču 361  
Dolina 70  
Gozd 23  
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Grahovče 131  
Hudi Graben 51  
Hušica 4  
Jelendol 170  
Leše 210  
Lom pod Storžičem 339  
Novake 18  
Paloviče 59  
Podljubelj 703  
Popovo 27  
Potarje 65  
Vadiče 18  
Visoče 80  
Skupaj greznice 2353  
   
   
Predvideno povečanje št.prebivalstva (10% v 30 letih)  1500 
   
Skupaj (naselja, ki bodo obravnavana v projektu): 15.151 16.651 
ostala naselja, ki ne bodo obravnavana v projektu 0 0 
Skupaj prebivalcev občine: 15.151 16.651 
Število priklopljenih občanov na kanalizacijo, ki je predmet projekta 6.200 14.298 
Število priklopljenih občanov na greznice ali manjše lokalne ČN 8.951 2.353 
Število priklopljenih občanov na kanalizacijo, ki ni predmet projekta 0 0 
Seštevek priklopljenih občanov na centralni sistem kanalizacije 6.200 12.777 
Seštevek priklopljenih občanov na 2 lokalni čistilni napravi 0 1.510 
Odstotek priklopljenih občanov na kanalizacijo 41% 86% 
Število priklopljenih občanov na ČN, ki je predmet projekta 0 14.287 
Število priklopljenih občanov na ČN, ki ni predmet projekta 0 0 
Seštevek priklopljenih občanov na ČN 0 14.287 
Odstotek priklopljenih občanov na ČN 0 86% 
      
Industrija:    
      
Greznice 8.951 2.353 
      
SKUPAJ (porabniki priklopljeni na nov sistem):   16.651 
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2.1.2 OBSTOJEČE STANJE KANALIZACIJSKEGA SISTEMA TRŽIČ 

 
Občina Tržič že ima delno zgrajeno kanalizacijsko omrežje, na katerega je priključeno cca 50% 
prebivalcev mesta in primestnih naselij. Po dosegljivih podatkih je zgrajenih cca 19 km kanalov, 
ki so vezani na centralni kanalizacijski sistem mesta Tržič in 2,3 km kanalov v okoliških naseljih 
v občini, ki se bodo povezali na centralni kanalizacijski sistem ali na lokalno čistilno napravo za 
posamezno naselje. Čistilna naprava še ni zgrajena, zato se odpadna voda brez predhodnega 
čiščenja izliva direktno v recipient Tržiška Bistrica. Zaradi zgoraj navedenih vzrokov odpadna 
voda, ki odteka v recipient Savo ne ustreza zakonsko določenim parametrom za iztok.   
  
Obstoječa kanalizacija je večinoma grajena v mešanem sistemu. To pomeni, da se na javni 
kanal priključuje tako padavinska kot tudi odpadna voda. Sestavljata ga dva glavna zbiralnika 
odpadne vode, in sicer S in S1, ki potekata po dolini ob Tržiški Bistrici . Sekundarna mreža 
kanalov se preko razbremenilnikov in zadrževalnih bazenov priključuje na kolektorja.  
 
Ker še ni zgrajena centralna čistilna naprava za Tržič, je v naseljih obvezna gradnja greznic. 
Odpadna voda iz hiš, ki so na območju, kjer je mogoča priključitev na javno kanalizacijo, se zliva 
v dvo oz. troprekatne greznice in potem v javno kanalizacijo ter v bližnji vodotok. Po izkustvenih 
podatkih greznice predstavljajo največ 35% zmanjšanje obremenitve odpadne vode. Ker pa je 
gradnja in vzdrževanje greznic privatna stvar lastnikov, je v večini primerov stopnja zmanjšanja 
obremenitve odpadne vode mnogo manjša. Izven teh območij se gradijo greznice z direktnim 
iztokom v okolje. 
Takšna ureditev odvajanja odpadnih vod je neprimerna z ekološko tehničnega vidika, saj 
odpadna voda precej obremenjuje pritoke. 

 
2.2. OSKRBA S PITNO VODO 
 
Oskrba s pitno vodo v občini Tržič je urejena večinoma iz javnega vodovoda v upravljanju 
Komunalnega podjetja Tržič d.o.o. Obstoječe vodovodno omrežje je razmeroma staro, večina 
vgrajenih cevovodov je že dotrajanih. Novejši deli vodovodnega omrežja so zgrajeni na 
področjih z najmanjšim deležem porabe vode. O stanju v omrežju in predvidenih ukrepih na 
posameznih sistemih sta  bila izdelana elaborata Strategija razvoja vodovodne oskrbe v občini 
Tržič in Predlog investicij na področju javnega vodovoda  v občini Tržič (Planing biro Kranj 
d.o.o., januar 2004). Po teh dveh elaboratih povzemamo tudi podatke o vodovodnem omrežju in 
predvideni ureditvi.  
 
Na vseh zajetjih je voda glede na rezultate analiz večkrat oporečna. Vzrok je predvsem v 
urbanizaciji zaledja vodnih virov in v izvedbi zajetij, ki so vsa starejša in so bila izvedena skladno 
s takratno tehnologijo gradnje.      
 
Ostalo področje občine Tržič se oskrbuje iz lokalnih vodovodov, ki so v upravljanju lokalnih 
vodovodnih odborov. Med temi so večji sistemi za Lom, Leše, Paloviče, Senično, Hudi graben, 
Jelendol. 
Med večjimi sistemi je tudi sitem oskrbe dela Preske s katerim upravlja Bombažna predilnica in 
tkalnica Tržič. 
 
Predviden je dodaten zajem vode in sicer 1500 m severno nad zajetjem Črni gozd. Na tem 
območju so bile že opravljene hidrogeološke raziskave. Izdatnost zajetja se ocenjuje na 240 l/s.  

 
2.2.1 PREDVIDENO ŠTEVILO PORABNIKOV VODOVODA: 
 
Poleg področja občine Tržič pokriva obstoječe vodovodno omrežje še del porabe v občinah 
Radovljica in Naklo.   
 
V primeru ureditve in obnove vodovodnega omrežja bi bilo smiselno zagotavljati dotok viškov 
vode v sosednje občine, kjer je na mejnem področju med posameznimi sistemi vodo oskrba 
motena. Glede na obstoječe stanje vodo oskrbnega sistema in višinsko lego posameznih 
območij bi bilo možno oskrbovati z vodo severozahodni del Kranja in tako razbremeniti črpališče 
Sava, kjer obstaja velika možnost onesnaženja zaradi obstoječe infrastrukture. Za nadomestitev 
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tega vodnega vira bi bilo potrebno v vodovodni sistem Kranj dovajati 120 l/s vode. Skupno s 
predvidenimi potrebnimi količinami vode za občino Tržič bi bilo tako potrebno zagotoviti 240 l/s 
ustrezne pitne vode.   
 
 
2.2.2 OBSTOJEČE STANJE VODOVODNEGA SISTEMA V OBČINI TRŽIČ 
 
Razpoložljive kapacitete obstoječih vodnih virov so od 70 do 117 l/s, trenutna srednja poraba 
vode pa znaša 60 l/s. Zaradi poddimenzioniranih vodovodnih cevovodov vse razpoložljive 
količine vode ne morejo odtekati v porabo. V primeru konic v porabi vode tako ni možno povsod 
zagotavljati ustrezne vodooskrbe.  Celotno omrežje je sestavljeno iz več vodovodnih sistemov. 
Na nobenem od vodnih virov ni urejena priprava vode, tako da je voda predvsem ob deževjih 
oporečna.  
 
Pregled sistemov:  
 
- Ljubelj: 
 
Vodovodni sistem se napaja iz zajetja Ljubelj z izdatnostjo 1 do 3 l/s vode. Na vodovodnem  
omrežju je izvedeno 13 priključkov. Dolžina primarnega omrežja je 1000 m, sekundarnega pa 
600 m. Na vodovodnem sistemu je potrebno vse salonitne in dotrajane cevi zamenjati. Vodovdni 
sistem je bil zgrajen večinoma v letu 1964. Po podatkih hidrogeoloških raziskav je na področju 
Ljubelja oz. doline Zelenice možno zajeti od 10 do 20 l/s vode. Izdatnost obstoječega zajetja 
zadošča za oskrbovano področje.  
 
- Brezje: 
 
Vodovodni sistem se napaja z vodo iz vrtine z izdatnostjo 5 – 10 l/s. Sistem je razmeroma nov. 
Potrebna je še obnova vodovoda na odseku med naseljema Brezje in Hudo. 
 
- Gozd in Veterno: 
 
Trenutno sta vodovodna sistema ločena. Predvidena je povezava s prečrpavanjem vode iz 
sistema Veterno v sistem Gozd, ker ima vodovod Veterno ustreznejši vodni vir. Predpogoj 
povezave je izgradnja ustreznega vodohrana Vetrna in sanacija zajetja Vetrno. Predpogoj je tudi 
ustrezna kvaliteta vode in ustrezna količina na vodohranu Vetrno. V nasprotnem primeru bo 
potrebno črpanje iz vodohrana Križe, ki se napaja iz vodovodnega sistema črni Gozd. Poraba 
vode na obravnavanem področju je minimalna, predvideno je povečanje v primeru pozidave 
območja ZN Polana. Izdatnost zajetja za Veterno je 1 – 3 l/s vode. 
 
- Črni Gozd, Mestni vodovod, Žegnani studenec: 
 
Omenjena zajetja so glavni vodovodni viri, iz katerih se oskrbuje z vodo pretežni del občine 
Tržič, del pa jo odteka naprej v občino Naklo. Skupna izdatnost je od 70 do 110 l/s vode. Vsi 
sistemi so starejši, Žegnani studenec (1960-1970), Črni Gozd (1960-1985) in najstarejši mestni 
vodovod (1905-1940), tako da je nujno potrebna obnova vodovodnih cevovodov in ureditev 
ustreznih vodohranskih kapacitet. Iz zajetja Mestni vodovod je potrebno zagotoviti odtok celotnih 
zajetih količin vode. Zaradi izvedbe posameznih zajetij je na vseh zajetjih potrebno urediti 
primerno pripravo vode.  
 
Na vseh zajetjih je voda glede na rezultate analiz večkrat oporečna. Vzrok je predvsem v 
urbanizaciji zaledja vodnih virov in v izvedbi zajetij, ki so vsa starejša in so bila izvedena skladno 
s takratno tehnologijo gradnje.      
 
Ostalo področje občine Tržič se oskrbuje iz lokalnih vodovodov, ki so v upravljanju lokalnih 
vodovodnih odborov. Med temi je večji le sistem  Dolina – Jelendol, ki je bil zgrajen pred 
kratkim.   
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3. OPREDELITEV CILJEV INVESTICIJE  
 
 

1. Namen 

□ Meddržavna obveznost 
■ Izvajanje strateške usmeritve države na področju komunalne infrastrukture 
■ Implementacija veljavnih predpisov s okolja 
□ Drugo 
 

2. Cilj 

■ Izboljšanje učinka čiščenja 
■ Zmanjševanje emisij v vode iz komunalnih virov onesnaževanja 
■ Izločanje biološko razgradljivih in nevarnih odpadkov 
■ Varovanje in zaščita vodnih virov 
■ Sanacija virov onesnaževanja iz naselij 
□ Optimizacija porabe vodnih virov 
□ Izgradnja celovitih sistemov vodooskrbe 
□ Drugo 
 

 
V PRIMERU IZVEDBE PREDMETNE INVESTICIJE JE OCENJEN REZULTAT  ČIŠČENJA 
ODPADNIH VODA NA OBMOČJU OBČINE TRŽIČ  NA SAM RECIPIENT (reka Tržiška 
Bistrica in posredno reka Sava) V ČASU NIZKIH VODA  CCA 15% - NO IZBOLJŠANJE 
STANJA (po kriteriju org. onesnaženja).  
Priključitev 12.777 prebivalcev na primarni kanalizacijski sistem. 
Priključitev 12.777 prebivalcev na čistilno napravo odpadnih voda. 
Priključitev 1.510 prebivalcev na lokalni kanalizacijski sistem. 
Priključitev 1.510 prebivalcev na lokalni čistilni napravi Žiganja vas in Senično. 
 

4. UGOTOVITEV RAZLIČNIH VARIANT 
 

4.1. ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VOD  
 
 
4.1.1 VARIANTA BREZ INVESTICIJE 
 
Dogradnja kanalizacije in izgradnja čistilnih naprav za čiščenje komunalnih odpadnih vod  
občine Tržič je širšega družbenega pomena, ki jo narekuje Nacionalni program varstva okolja 
(NVPO) ter zakonski akti, ki urejajo varstvo okolja in emisije pri odvajanju odpadnih vod iz 
komunalnih čistilnih naprav in je v skladu z razvojno politiko Republike Slovenije. 
 
Glede na pomembnost porečja reke Tržiška Bistrica in porečja Save z nacionalnega vidika je 
vsekakor pomembno doseči ustrezno odvajanje in čiščenje komunalnih vod na tem območju saj 
bo to omogočilo zmanjšanje obremenjevanja okolja, kar bo pripomoglo k ohranjanju okolja in 
razvoju ostalih dejavnosti. 
 
Po Zakonu o varstvu okolja je Ministrstvo za okolje in prostor odgovorno za celostno upravljanje 
z vodami, v okviru katerega je tudi komunalna raba voda, vodooskrba prebivalstva, 
odvodnjavanje in čiščenje odpadnih voda. 
 
S finančnimi in ekonomskimi kazalci bi težko primerjali ta projekt “z investicijo” in “brez 
investicije”. Dejstvo je, da je izgradnja kanalizacijskega sistema in čistilnih naprav nujno 
potrebna, saj so obstoječi sistemi ČN zastareli ali pa jih ni. Odpadne vode v občini Tržič niso 
ustrezno očiščene pred izpustom v reko Tržiška Bistrica in zato ne ustrezajo zakonskim 
določilom. 
 
Mesečni odvoz komunalnih vod iz enega gospodinjstva stane cca 120.000 SIT/gospodinjstvo 
(upošteva se 3x odvoz po 40.000 SIT). Pri cca 7000 gospodinjstvih je povprečna poraba 
840.000.000 SIT/mesec. V tej ceni pa ni upoštevano, da obdelava odpadnih vod iz 
gospodinjstev v občini Tržič ni mogoča na nobeni izmed okoliških obstoječih čistilnih naprav. 
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Na osnovi navedenega lahko zaključimo, da varianta brez investicije ni mogoča, tako z 
okoljevarstvenega kot tudi s finančnega vidika 
 
 
4.1.2 VARIANTA Z INVESTICIJO 
 
VARIANTA 1 čistilna naprava Tržič (15.000 PE) z nadgradnjo obstoječe 

kanalizacije  
 čistilna naprava za aglomeracijo Žiganja vas 
 čistilna naprava za aglomeracijo Senično 
 manjše čistilne naprave za ostale aglomeracije 
 
 
VARIANTA 2 čistilna naprava Tržič (17.000 PE) z nadgradnjo obstoječe 

kanalizacije z mešanim sistemom odvajanja odpadnih voda ter 
priključitvijo dolvodnih naselij preko črpališča odpadnih vod 

 čistilna naprava za aglomeracijo Senično 
 manjše čistilne naprave za ostale aglomeracije 
 
 
4.2. OSKRBA S PITNO VODO 
 
4.2.1  VARIANTA BREZ INVESTICIJE: 
 
Skladno z veljavno zakonodajo in strategijo vodooskrbe v občini Tržič za zagotovitev ustrezne 
vodooskrbe ni pravno utemeljena.  
 
V primeru variante brez investicije bo na območju občine Tržič motena vodooskrba, tako 
količinsko kot kakovostno. Tako lahko zaključimo, podobno kot v primeru odvajanja in čiščenja 
odpadnih vod, da varianta brez investicije ni možna.   
 
 
4.2.2  VARIANTA Z INVESTICIJO: 
 
VARIANTA 1 sanacija obstoječih zajetij, povečanje premerov vodovodnih 

cevovodov med zajetji in vodohrani, povečanje rezervoarskih 
kapacitet na skupno 1800 m3 prostornine in obnova kritičnih odsekov 

 
VARIANTA 2 vključitev novega vodenga vira v vodovodni sistem in obnova 

obstoječega omrežja z vidika medobčinskaga sistema z dovodom 
viškov vode v sosednje občine Radovljica, Naklo in Kranj. 

 
 
5. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE 
 

Investicija na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod  je namenjena za izgradnjo 
komunalne infrastrukture in sicer izgradnja kanalizacijskega sistema s pripadajočimi objekti 
(zadrževalni bazeni, črpališča, razbremenilniki itd) ter čistilne naprave odpadnih voda. 
 
Investicija na področju oskrbe s pitno vodo  je namenjena za izgradnjo komunalne infrastrukture 
in sicer za obnovo in izgradnjo vodovodnega omrežja na območju občine Tržič  oz. variantno 
tudi za širše območje s sosednjimi občinami Radovljica, Naklo in Kranj. V sklopu investicije bo 
zgrajeno oz. obnovljeno vodovodno omrežje s cevovodi, zajetji, črpališči in vodohrani.  
 
5.1. DOLOČITEV VREDNOSTI INVESTICIJE PO STALNIH CENAH 
 
Podlaga za oceno investicijske vrednosti je že izdelana dokumentacija oz. povprečne tržne 
cene za tovrstne posege ali preliminarne ponudbe za opremo. 
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Analizirali smo investicijske stroške posameznih variant odvajanja in čiščenja odpadnih voda. 
Na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda smo investicijske stroške obravnavali ločeno 
za čistilne naprave,kolektorje, črpališča, zadrževalne bazene, tlačne vode.  
Na področju oskrbe s pitno vodo smo investicijske stroške obravnavali ločeno za vodovodne 
cevovode ter posamezne predvidene objekte skladno s strategijo vodooskrbe v občini Tržič.  
 
5.1.1 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNIH VODA  
 
Predpostavili smo naslednje povprečne investicijske stroške : 
 
Element Cena na enoto
kanal za odvod odpadne vode DN250-
DN300 

50.000,00 SIT/m

tlačni vod DN200 40.000,00 SIT/m
Mešani kanal 80.000,00 SIT/m
sanacija obstoječih PBMV  50.000.000,00 SIT/kos
sanacija RVV 8.000.000,00 SIT/kos
Čistilna naprava 15.000 PE 550.000.000,00 SIT/kos
Čistilna naprava 1.100 PE 110.000.000,00 SIT/kos
Čistilna naprava 400 PE 45.000.000,00 SIT/kos
Čistilna naprava 17.000 PE 600.000.000,00 SIT/kos
Črpališče odpadnih vod 30.000.000,00 SIT/kos
PBMV   pretočni bazen meteornih voda 
RVV     razbremenilnik visokih voda 
 
Primerjava variant glede na investicijske stroške: 
 
I. varianta     
Kanalizacija Tržič dim. m/kos cena na enoto skupaj 
kanalizacija - mešan 
sistem 

DN 500-
DN1000 11.000,00 80.000,00 880.000.000,00 

kanalizacija -ločen 
sistem 

DN250-
DN300 3.600,00 50.000,00 180.000.000,00 

sanacija obst. PBMV  5,00 50.000.000,00 250.000.000,00 
čistilna naprava Tržič 15.000 PE 1,00 550.000.000,00 550.000.000,00 
lokalna čistilna naprava 1.100 PE 1,00 110.000.000,00 110.000.000,00 
lokalna čistilna naprava 400 PE 1,00 45.000.000,00 45.000.000,00 
manjše lokalne čistilne 
naprave do 50 PE ocena  50.000.000,00 
     
    2.065.000.000,00
ostali stroški 7%    144.550.000,00 
Skupaj:    2.209.550.000,00
DDV 20%    441.910.000,00 
Skupaj:    2.651.460.000,00
     
II. varianta     
Kanalizacija Tržič  m/kos cena na enoto skupaj 
kanalizacija - mešan 
sistem 

DN 500-
DN1000 11.000,00 80.000,00 880.000.000,00 

kanalizacija -ločen 
sistem 

DN250-
DN300 3.600,00 50.000,00 180.000.000,00 

sanacija obst. PBMV  5,00 50.000.000,00 250.000.000,00 
čistilna naprava Tržič  17.000 PE 1,00 600.000.000,00 600.000.000,00 
lokalna čistilna naprava 400 PE 1,00 45.000.000,00 45.000.000,00 
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manjše lokalne čistilne 
naprave do 50 PE ocena  50.000.000,00 
črpališče odpadnih vod 10-20 l/s 1,00 30.000.000,00 30.000.000,00 
tlačni vod  DN200 2.500,00 40.000,00 100.000.000,00 
    2.135.000.000,00
ostali stroški 7%    149.450.000,00 
Skupaj:    2.284.450.000,00
DDV 20%    456.890.000,00 
Skupaj:    2.741.340.000,00
 
Ocenjena vrednost investicije se giblje med 2.700 in 2.800 mio SIT. 
V investicijskih stroških niso zajeti stroški odkupa zemljišč, taks, odškodnine, financiranja itd. 
Ocenjujemo, da se dodatni stroški za zemljišča, odškodnine itds. gibljejo v meji cca 15% celotne 
investicije in znašajo 420 mio SIT. 
Skupna vrednost je torej 3.220. mio SIT  
 
5.1.2 OSKRBA S PITNO VODO 
 
Element Cena na enoto
Vodovod DN 100 30.000,00 SIT/m
Vodovod DN 150 40.000.00 SIT/m
Vodovod DN 200 45.000,00 SIT/m
Vodovod DN 250 50.000,00 SIT/m
Vodovod DN 300 60.000,00 SIT/m
Vodovod DN 400 100.000,00 SIT/m
Vodohran 100 m3 18.000.000,00 SIT/kos
Vodohran 150 m3 25.000.000,00 SIT/kos
Vodohran 300 m3 40.000.000,00 SIT/kos
Priprava vode do 10 l/s 10.000.000,00 SIT/kos
Priprava vode do 30 l/s 30.000.000,00 SIT/kos
Priprava vode do 120 l/s 120.000.000,00 SIT/kos
Priprava vode do 240 l/s 200.000.000,00 SIT/kos
 
Primerjava variant glede na investicijske stroške: 
 
 

   VARIANTA 1 VARIANTA 2 
Element enota cena na enoto količina mio SIT količina mio SIT 
Vodovod DN 100 m 30.000 5.000 150  5.000 150
Vodovod DN 150 m 40.000 12.000 480 12.000    480
Vodovod DN 200 m 45.000 5.000 225 2.000 90
Vodovod DN 250 m 50.000 3.000 150 
Vodovod DN 300 m 60.000 7.000 420 1.000 60
Vodovod DN 400 m 100.000  13.000 1.300
Vodohran 100 m3 kos 18.000.000 2 36 6 108
Vodohran 150 m3 kos 25.000.000 4 100 
Vodohran 300 m3 kos 40.000.000 3 120 3 120
Priprava vode do 10 l/s kos 10.000.000 4 40 2 20
Priprava vode do 30 l/s kos 30.000.000 3 90 2 60
Priprava vode do 120 l/s kos 120.000.00 1 120 
Priprava vode do 240 l/s kos 200.000.000  1 200

SKUPAJ:       1.931   2.588
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Ocenjena vrednost investicije se giblje med 1.931 in 2.588 mio SIT. 
 
V investicijskih stroških niso zajeti stroški odkupa zemljišč, taks, odškodnine, financiranja itd. 
Ocenjujemo, da se dodatni stroški za zemljišča, odškodnine itds. gibljejo v meji cca 15% celotne 
investicije in znašajo 600 mio SIT. 
Skupna vrednost je torej 3.200. mio SIT  
 
Z izvedbo druge variante, ki je dražja, zagotovimo razširitev vodooskrbe tudi na sosednje 
občine, kar bi dolgoročno pomenilo zmanjšanje vlaganj v ureditev vodooskrbe v sosednjih 
občinah. Z izvedbo druge variante bi zagotovili pri izvedbi projekta tudi sovlaganje sosednjih 
občin, predvsem občine Kranj, ki bi si s to varianto zagotovila tudi ustrezen vodni vir kot 
nadomestilo za črpališče Sava, ki ga je glede na lokacijo v perspektivi težko zavarovati pred 
potencialnimi onesnaževalci.   
 
V primeru večje izdatnosti zajete vode potrebujemo manjšo prostornino vodnih rezervoarjev. 
Dnevna nihanja porabe vode se lahko na celotnem vodovodnem sistemu pokrivajo iz dotokov 
vode iz zajetja v sistem.  
 
Na delu obnove vodovodnega  omrežja je sočasno predvidena tudi izgradnja kanalizacije, tako 
da se bodo stroški izvajanja gradbenih del in odkupa zemljišč še zmanjšali, kar bo pocenilo 
predvideno investicijo.  
 
 
5.2. POTREBNA INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA 
 
Potrebno je izdelati naslednjo dokumentacijo: 
 
A) INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA 
  Naslov dokumenta     
  - dokument identifikacije projekta DIIP  sestavni del pogodbe z občino Tržič 
  - predinvesticijska zasnova PIZ   sestavni del pogodbe z občino Tržič 
  - investicijski program IP   sestavni del pogodbe z občino Tržič 
   
OPOMBA Ministrstvo za okolje, prostor in energijo je skrajšano MOP 
 
B) PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 

- idejna zasnova IZ    sestavni del pogodbe z občino Tržič 
- idejni projekt IP     sestavni del pogodbe z občino Tržič 
- poročilo o vplivih na okolje   sestavni del pogodbe z občino Tržič 
- PGD      sestavni del pogodbe z občino Tržič 
- PZI      sestavni del pogodbe z izvajalcem 
- PID      sestavni del pogodbe z izvajalcem 

 
OPOMBA: Z dnem 01.01.2003 je stopil v veljavo nov Zakon o graditvi objektov (ZGO-1) s 
katerim se ukinja dvofazni upravni postopek (najprej lokacijsko dovoljenje z okoljevarstvenim 
soglasjem ter nato gradbeno dovoljenje) za izdajo gradbenega dovoljenja. Predvideno je (ustna 
informacija predstavnikov MOP-a), da bo na osnovi 55.člena ZGO-1 mogoče  pridobiti vse 
potrebne dokumente za oddajo popolne vloge za sofinanciranje z nepovratnimi sredstvi EU za 
objekte državnega pomena in objekte z vplivi na okolje. V kolikor vseh potrebnih dokumentov ne 
bo mogoče pridobiti, bo potrebno izdelati PGD projektno dokumentacijo in pridobiti gradbeno 
dovoljenje.  
 

 
C) OSTALA DOKUMENTACIJA 

- vloga (Application form)    sestavni del pogodbe z občino Tržič 
- razpisna dokumentacija (TENDER)  sestavni del pogodbe z občino Tržič 
- prostorski akt za čistilno napravo Tržič  sestavni del pogodbe z občino Tržič 
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6. OPREDELITEV OSNOVNIH ELEMENTOV 
 

Osnovni elementi, ki opredeljuje predmetno investicijo so: 
- varovanje okolja (zmanjšanje onesnaževanja reke Tržiška Bistrica in posledično 

porečja Save z odpadnimi vodami) 
- izpolnjevanje veljavne zakonodaje 
- varovanje in zaščita vodnih virov 

 
Izgradnja komunalne infrastrukture v Tržiču je predvidena v okviru Operativnega programa 
odvodnje in čiščenja komunalnih odpadnih voda s programom projektov vodooskrbe kot 
sektorski program izvajanja I. faze Nacionalnega programa varstva okolja (NVPO) v okviru 
vsebin celostnega upravljanja z vodami. Operativni program je sprejela Vlada Republike 
Slovenije na svoji seji dne 14.10.2004. 
 
Operativni program prve faze do leta 2008 je usmerjen v izgradnjo tistih čistilnih naprav, ki jih 
pogojujejo zahteve slovenske zakonodaje in smernice EU. 
 
Ta program je pripravilo pristojno Ministrstvo za okolje in prostor v tesnem sodelovanju z vsemi 
občinami, katerih posamezne investicijske programe navaja prednostna lista. 
 
Vsebina in obseg načrtovanih aktivnosti izhajajo iz ocene obstoječega stanja in ukrepov za 
njegovo izboljšanje, hkrati pa upoštevajo tudi varstvo in večnamensko rabo voda glede 
načrtovanega  razvoja gospodarskih in negospodarskih dejavnosti in realne ekonomske 
možnosti, ki določajo časovni potek izvedbe teh prednostnih nalog. 
 
Zakonska izhodišča 
 
Izdelavo NPVO in posameznih sektorskih operativnih programov določajo: 
 
- Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS št. 32/93) 
- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS št. 

35/96,  90/98 in 31/01) 
- Drinking Water Directive (80/778/EEC) z dodatki (81/858/EEC, 90/656/EEC) 
- Zakon o gospodarskih javnih službah (Ur. l. RS št. 32/93) 
- Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS št. 72/93, 14/95 in 26/97) 
 
 
Uredbe na področju kvalitete voda v okviru Državnega programa za prevzem pravnega 
reda Evropske Unije: 
 
- Sewage Sludge (86/278/EEC) 
- Ground Water (80/68/EEC) dodatki (90/656/ECC, 91/692/EEC) 
- Nitrates Directive (92/43/EEC) 
- Integral Pollution Prevention Control (96/61/EC) dodatki (90/656/EEC, 91/692/EEC) 
- Dangerous Substances to the Aquatic Environment (76/464/EEC) dodatki (90/656/EEC, 

91/692/EEC) 
- Mercury Discharges from Chlor-alkali Industries (82/176/EEC) 
- Cadmium Discharges (83/513/EEC) 
- Other Mercury Discharges (84/156/EEC) 
- HCH Discharges (84/491/EEC) 
- List on Substances (86/280/EEC) dodatki (88/347/EEC, 90/415/EEC) 
- Habitats Directive (92/43/EEC) 
- Shellfish Directive (79/923/EEC) dodatek (91/692/EEC) 
- Fish Water Directive (78/659/EEC) 
- Surface Water for the Abstraction of Drinkig Water (75/440/EEC) dodatki (79/869/EEC, 

90/656/EEC, 91/692/EEC) 
- Bathing Water (76/160/EEC) dodatek (90/656/EEC) 
- Water Framework Directive (COM/97) 49-final 
 
Podpisane mednarodne konvencije: 
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- Konvencija o zaščiti Mediteranskega morja in Protokol o zaščitenih področjih Mediteranskega 

morja  (Barcelona, 1992) 
- Konvencija o zaščiti in rabi prekomejnih vodotokov in jezer (Helsinki, 1992) 
- Konvencija o sodelovanju pri zaščiti in rabi voda reke Donave (Sofija, 1994) 
- Konvencija o močvirjih mednarodnega pomena (Ramsar, 1993) 
- Konvencija o biološki raznolikosti (Rio de Janeiro, 1992) 
- Alpska konvencija (Salzburg, 1991) 
 
 
Podpisani mednarodni sporazumi s sosednjimi državami: 

 
- z Avstrijo: Sporazum o urejanju voda Drave 

Sporazum o urejanju voda Mure 
 

- z Madžarsko: Sporazum o urejanju voda mejnih vodotokov  
 
- z Italijo: Sporazum o urejanju reke Soče 

Sporazum o varstvu Jadranskega morja (Slovenija, Italija, Hrvaška) 
 

- s Hrvaško: Sporazum o urejanju voda 
   Sporazum o varstvu Jadranskega morja (Slovenija, Italija, Hrvaška) 

 
 

Programska izhodišča 
 
 

Vsebina in obseg načrtovanih aktivnosti izhajajo iz ocene obstoječega stanja in ukrepov za 
njegovo izboljšanje, obenem pa upoštevajo tudi varstvo in večnamensko rabo voda glede 
načrtovanega razvoja gospodarskih ter negospodarskih dejavnosti in realne ekonomske 
možnosti, ki določajo časovni potek izvedbe prednostnih nalog. 
 
Evropske usmeritve glede načrtovanja in vodenja nacionalne politike vključujejo: 

 
- politiko kompleksnega načrtovanja in upravljanja z upoštevanjem naravnih danosti, 

ekonomskih in socialnih faktorjev prostora 
- regionalizacijo po povodjih 
- zaščito kvalitete, količine in dinamike voda  

 
Aktivnosti in ukrepi so naslovljeni na nacionalni in lokalni nivo odločanja in upravljanja in 
opredeljujejo proces kooperacije in sodelovanja akterjev na posameznih nivojih in med njimi. 
 
Razvojna politika podaja enotne strateške usmeritve za vsa povodja Republike Slovenije, 
načrtovanje ukrepov po posameznih povodjih pa omogoča: 

 
- trajnostni razvoj varstva in rabe voda 
- preglednejšo situacijo virov onesnaženja, obremenitve vodnih tokov in njihove razpoložljive 

samočistilne sposobnosti, ki določa vrsto in časovno opredelitev ukrepov 
- preglednejšo situacijo razpoložljivih količin voda, ki so odvisne od naravnih danosti, obstoječe 

rabe in bilance voda posameznih področij, ki določa usmeritve in časovno opredeljene 
aktivnosti za izvedbo načrtovane rabe voda 

- upoštevanje različnega stanja razvoja posameznih dejavnosti po posameznih regijah 
- učinkovitejši nadzor nad izvajanjem razvojne politike 

 
Operativni program vključuje nacionalno in lokalno regulativo ter strategijo, institucije na 
nacionalni in lokalni ravni upravljanja in časovni potek prednostnih investicij z opredelitvijo 
finančnih virov za njihovo izvedbo. 
 
 
Strategije in programi, ki  podajajo programska izhodišča:  
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- Nacionalni program varstva okolja (NPVO), MOP 1998 
- National Programme of Adaption of the Acquis Communautaire, MOP 1998 
- CRP V2-9139-97: Varstvo voda, Zakonodaja in drugi splošni ukrepi varstva okolja, MOP 1998 
- DISAE: SLO-107, Implementation of Urban Waste Water Directive, 1998 
- GEF - Danube River Basin Pollution Reduction Programme, 1998  
- Načrtovane investicije v komunalni infrastrukturi in predviden način njihovega financiranja, 

Ekonomska Fakulteta, dr. Mojmir Mrak, 1998 
- Priporočila Združenih narodov državam Vzhodne in Srednje Evrope (ECE) - Protection and 

Sustainable Use of Waters, recommendation to ECE, UNO, 1995 
 
6.1. PREDHODNA DOKUMENTACIJA 
 
Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave je zajeta v razvojnih planih občine in veljavnem 
prostorskem planu ter operativnem programu. 
Oskrba z vodo je zajeta v Strategiji oskrbe z vodo ter v programu ukrepov. 
 
6.2. LOKACIJA 
 
Lokacija centralne čistilne naprave je opredeljena v prostorskih planih občine. Nahaja se na 
desnem bregu Tržiška Bistrica na sotočju hudournika. Lokaciji lokalnih čistilnih naprav Žiganja 
vas in Senično se bosta določili v projektni dokumentaciji. 
Lokacija predvidenih objektov za oskrbo s pitno vodo je v območju obstoječih objektov 
vodovodnega omrežja, razen novega zajetja, ki pa je že predvideno v prostorskih planih občine 
Tržič.  
 
6.3. OBSEG IN SPECIFIKACIJA NALOŽBE 
 
Obseg naložbe je: 
- izgradnja čistilne naprave komunalnih odpadnih voda 
- izgradnja kanalizacijskega sistema s spremljajočimi objekti 
- izgradnja in obnova vodovodnega omrežja s spremljajočimi objekti 
 
Specifikacija naložbe (objekti in ocenjena dolžina novih kanalov) po posameznih variantah je 
razvidna v točki 5.1 Določitev vrednosti investicije po stalnih cenah tega DIIP-a. 
 
6.4. VARSTVO OKOLJA 
 
Predmetna investicija je prvenstveno namenjena varovanju okolja (zmanjšanje emisije v vode iz 
komunalnih virov onesnaževanja) in je zato nujno potrebna. 
V primeru izvedbe predmetne investicije na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod je 
ocenjen rezultat čiščenja odpadnih vod izboljšanje stanja po kriteriju organskega onesnaženja 
na recipientu, predvsem v času nizkih voda  
V primeru izvedbe ene od variant predmetne investicije na pdoročju vodooskrbe bo 
zagotovljena ustrezna vodooskrba na območju občine Tržič oz. v primeru razširitve omrežja tudi 
v sosednjih občinah. 
V fazi izdelave dokumentacije bo za predmetno investicijo izdelano Poročilo o vplivih na okolje, 
kjer bodo točneje opredeljeni efekti na okolje v primeru izvedbe. 
 
6.5. TERMINSKI PLAN IZVEDBE 
 
Izdelan je na osnovi sedaj znanih predpostavk in se bo tokom izvedbe projekta prilagajal 
dejanskim potrebam in možnostim. 
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a) rdeča knjiga 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
  2/2 1/2 2/2 1/2 2/2 1/2 2/2 1/2 2/2 1/2 2/2 1/2 2/2 1/2 2/2 1/2 2/2
Izdelava dokumentacije  xx xx                
Pridobivanje soglasij    xx               
Oddaja vloge     x              
Pregled in potrditev vloge     xx              
Podpis memurandoma        x              
Mednarodni razpis        x x             
Podpis pogodbe z 
izvajalcem 

     xx             

Gradbeno dovoljenje      xx x            
Gradnja dela kanalizacije in 
CČN 

      xx xx xx xx         

Poskusno obratovanje CČN         xx xx         
Gradnja ostale kanalizacije           xx xx xx xx xx xx xx xx 

 
b) oranžna  knjiga 
 

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
  2/2 1/2 2/2 1/2 2/2 1/2 2/2 1/2 2/2 1/2 2/2 1/2 2/2 1/2 2/2 1/2 2/2
Izdelava dokumentacije  xx xx                
Pridobivanje soglasij    xx               
Gradbeno dovoljenje    xx xx              
Oddaja vloge     x   x             
Pregled in potrditev vloge        xx             
Podpis memurandoma       x            
Mednarodni razpis          xx            
Podpis pogodbe z 
izvajalcem 

         x           

Gradnja dela kanalizacije in 
CČN 

       xx xx xx         

Poskusno obratovanje CČN          xx xx        
Gradnja ostale kanalizacije           xx xx xx xx xx xx xx xx 
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6.6. KADROVSKO ORGANIZACIJSKA SHEMA 
 

 

INVESTITOR 
 
OBČINA  

ODGOVORNA OSEBA 
 
ŽUPAN 

ODGOVORNA OSEBA ZA  
IZVEDBO INVESTICIJE IN NAD
NAD IZDELAVO  
DOKUMENTACIJE 

SOFINANCERJA: 
 
EVROPSKA UNIJA  in 
 
R.Slovenija: MOP 

IZDELOVALEC 
DOKUMENTACIJE 
 

ODGOVORNA 
OSEBA 
 
DIREKTOR 

ODGOVORNI 
VODJA 
PROJEKTA 

IZDELOVALCI 
PROJEKTNE 
DOKUMENTACIJE 
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6.7. FINANČNI IN DRUGI RESURSI 
 
Za izdelavo dokumentacije po pogodbi z občino Tržič bodo sofinancerska sredstva predvidoma  
zagotovljena s strani proračuna Republike Slovenije.  

Za podobne investicijske projekte v komunalno infrastrukturo v splošnem velja: 
− takse lahko predstavljajo 20 do 25 % investicije 
− sredstva iz kohezijskih skladov lahko predstavljajo 50 do 60% investicije 
− občina mora zagotavljati lastna sredstva v višini 10% investicije. 
− ostala sredstva lahko zagotavlja MOPE 
 
 
Za izvedbo investicije v Občini Tržič pa so predvideni naslednji viri financiranja: 

o Celotne takse za obremenjevanje vode, ki se bodo zbrale v času trajanja predmetne 
investicije v občini Tržiča (kot namenska sredstva državnega proračuna)   

o tuja sredstva kot nepovratna sredstva kohezijskega sklada EU (do 50% bruto 
investicije za projekte vodooskrbe in 60% bruto investicije za projekte odvajanja in 
čiščenja komunalnih voda) 

o sredstva občinskih proračunov (10% bruto investicije) 
o nepovratna sredstva državnega proračuna (PP 5739 – Realizacija investicij v 

komunalni infrastrukturi v skladu z Državnim programom za prevzem pravnega reda 
EU (manjkajoča sredstva) 

 

Odvajanje in čiščenje odpadnih vod:  
(ocenjena investicijska vrednost znaša 3.220.mio SIT) 

  
Vir Ocena deleža sredstev v SIT glede na vir 
Taksa za 
obremenjevanje 
vode 

644.000.000 

Sredstva iz 
kohezijskih 
skladov (60%) 

1.920.000.000 

Občinska 
sredstva (10%) 

322.000.000 

MOPE 334.000.000 
  
Skupaj: 3.220.000.000 

Oskrba s pitno vodo:  
(ocenjena investicijska vrednost znaša 3.200.mio SIT) 

 Ocena deleža sredstev v SIT glede na vir 
Vir  
Sredstva iz 
kohezijskih 
skladov (50%) 

1.600.000.000 
 

Občinska 
sredstva (10%) 

320.000.000 

MOPE 1.280.000.000 
  
Skupaj: 3.200.000.000 
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Predvidena vrednost investicije je pridobljena na osnovi ocene vrednost investicijskega projekta, ki je 
podana v  tem Dokumentu identifikacije investicijskega projekta za investicije v komunalno 
infrastrukturo (DIIP). Vrednost investicije in višina posameznih deležev glede na vire sredstev je 
indikativna in se lahko spremeni glede na pogoje sofinanciranja projektov odvajanja in čiščenja 
odpadnih voda in vodoskrbe, kot jih pogojujejo pravila črpanja sredstev kohezijskega sklada EU.  
 
 

 
7. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI IZDELAVE PIZ OZIROMA IP 
 

Ker je predmetna investicija nujno potrebna (varstvo okolja in 
izpolnjevanje zakonskih obveznosti) je ugotovljeno, da je 
smiselno za celotni predmetni projekt izdelati Predinvesticijsko 
zasnovo (PIZ) in v nadaljevanju Investicijski program (IP). 
 
 

8. TERMINSKI PLAN IZDELAVE INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE 
DOKUMENTACIJE 

 
V terminskem planu smo upoštevali izdelavo dokumentacije, ki je sestavni del pogodbe z 
občino Tržič. Ostala potrebna dokumentacija se bo izdelovala v naslednjih fazah. 
 
Pričetek del po pogodbi: julij 2004 
Zaključek del po pogodbi: junij 2005 

 Avgust Sept Oktr Nov Dec Jan Feb Mar April Maj Jun
Dokument identifikacije 
projekta 

xxxx xxxx          

Idejna zasnova  xxxx xxxx xxxx        
Predinvesticijska zasnova    xxxx xxxx xx      
Projektna dokumentacija    xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx   
Poročilo o vplivih na okolje      xxxx xxxx xxxx xxxx   
Investicijski program            xx xx  
Vloge za pridobitev EU 
sredstev 

            xx xxx 

Razpisne dokumentacije      xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx  
Program opremljanja 
stavbnih zemljišč 

     xxxx xxxx xxxx xxxx xx  

Ureditveni načrt za CČN 
Tržič 

     xxxx xxxx xxxx xx   

 
HIDROINŽENIRING d.o.o. Ljubljana 
mag. Željko Rečnik,univ.dipl.inž.str. 
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9. RISBE 
 

9.1  Pregledna situacija kanalizacije 

9.2  Pregledna situacija vodovoda 


