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1 Uvodno pojasnilo 

s predstavitvijo investitorja in izdelovalcev investicijskega programa, namena in ciljev investicijskega projekta ter povzetkom iz dokumenta identifikacije investicijskega projekta oziroma 

Investicijski program je s svojim tehnično-tehnološkim in ekonomskim delom strokovna podlaga za investicijsko odločitev. 

Investicijski program obravnava podrobno razčlenjeno optimalno varianto za investicijsko namero uravnoteženja vodovoda v Mežiški dolini, ki je bila izbrana na osnovi dokumenta identifikacije investicijskega projekta (v nadaljevanju DIIP), ki temelji na naslednji dokumentaciji:

· prostorskih aktih v primerih prostorskih ureditvenih pogojev (z opredeljenimi zahtevami za investicije, ki se nanašajo na optimalno varianto),
· program oskrbe s pitno vodo,

· idejni rešitvi ter projektantskimi predračuni kot tehnični podlagi za pripravo investicijskega programa. 

Navedene strokovne podlage predstavljajo minimum prvin, potrebnih za čim bolj realno oceno vrednosti in izvedljivosti investicije. 

Investitor želi v skladu s svojimi dolgoročnimi cilji, strategijami in politikami zagotoviti uravnotežen oskrbovalni sistem na način zmanjševanja vodnih izgub, da bo količinsko dolgoročno zagotavljal kakovostno pitno vodo, ne da bi bilo treba aktivirati dodatne vodne vire.
Obstoječi vodovodni sistem, vključno s svojimi vodnimi viri, v normalnih razmerah zadostuje oskrbi nanj priključenih uporabnikov v treh občinah Mežiške doline: Ravne na Koroškem, Prevalje in Mežica. Problem pa spomladi in jeseni predstavljajo izredna sušna obdobja, ko primanjkuje pitne vode pri višje ležečih uporabnikih. Kakovost vode na virih ustreza zahtevam pravilnikov s področja oskrbe s pitno vodo. Težave predstavljajo tudi nove dodatne potrebe po pitni vodi. Odpiranje novih virov, ki je povezano s posegi v naravno okolje, temelji na skrbnih odločitvah o morebitni nujnosti takih posegov oziroma na oceni oportunitetnih stroškov v projektih zniževanja vodnih izgub na vodovodu. 

Slaba uravnoteženost celotnega vodovodnega sistema zelo poslabšuje stanje na področju dobave pitne vode, predvsem v občinah Ravne na Koroškem in Prevalje, medtem ko je Mežica glede tega varnejša, saj se napaja iz vodnega vira Šumc, iz nižje postavljenega vtoka v lastni sistem. V celotnem sistemu pa primanjkuje zbiralnikov.

Naziv projekta:


Uravnoteženje vodovodnega sistema v Mežiški dolini

Nosilec projekta:         
  
Občina Ravne na Koroškem

Sodelujoči partnerji:   

Občina Prevalje in Občina Mežica

Upravljavec:


Javno komunalno podjetje Log, d. o. o.

Izdelovalec novelacije IP:
Eutrip, d. o. o., Celje
Lokacije izvedbe:  

· Vodohran Kotlje: 257/1, 257/2, 725/1, 252/2, 266, 265, 270 (k. o. Podgora);
· Vodohran Dobja vas: 157/1,174/35, 177/4, 177/1, 174/1, 173, 172, 254/1, 170, 171/1, 171/2, 256, 168, 169 (k. o. Dobja vas); 649, 650, 687, 692, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 727 (k. o. Zagrad);
· Vodooskrba območja Črnec - Vodovod Črnec - Prevalje: 588/18, 588/19, 455/2, 455/5, 454/4, 457/1, 465, 686, 573/2, 573/3, 574/1, 467, 463, 462/1, 577/1,588/16, 588/16, 461/1, 456/4, 572, 458/21, 458/28, 687, 458/6, 471, 461/1, 460/18, 461/6, 576/5, 460/5 (k. o. Farna vas);
· Vodooskrba območja Stražišče - Vodovod Stražišče - Prevalje: 390/1, 392/1, 390/2, 389, 387, 388, 313/24, 313/33, 386, 320/1, 324, 326/1, *20/3, *20/4, 313/12, 313/11, 313/25, 313/3, 313/5, 546/3, 313/23, 313/6, 313/4, 313/2, 313/42, 313/33, 327, 326/3, 326/2, 326/5, 326/4, 318/1, 328, 329, 334, 330, 333/13, 333/10, 333/6, 333/12, 333/2, 333/11, 568, 500/1, 546/6, 342/2, 343/8, 316/1, 546/1 (k. o. Stražišče), 47/1, 47/3, 47/5, 45/1, 44/3, 44/4, 46/1, 44/1, 46/4, 47/2, 46/3, 46/2, 43, 537/11, 28/3, 537/10, 546/1, 20/3, 588/43, 20/2 (k. o. Farna vas);
· Vodohran Mežica: 126, 737/1, 502/2, 502/3, 125, 503/1, 438/1,710/2, 127/3 (k. o. Mežatakraj).
V dokumentu so smiselno podani in utemeljeni razlogi za investicijsko namero izgradnje dveh vodohranov v občini Ravne, enega vodohrana v Občini Mežica, vodovoda Črnec s črpališčem in vodohranom in vodovoda Stražišče z vodohranom na Prevaljah ter njihova povezava in prevezava na obstoječi dolinski vodovod. 

Predstavljeni IP predstavlja temeljni dokument za investicijsko odločanje za prijavo na razpis za pridobitev evropskih sredstev in za samo izvedbo investicije. Investicija bo predvidoma financirana pretežno iz sredstev EU ter lastne udeležbe.
Povzetek DIIP-a

Varianta »brez« investicije 

V primeru variante brez investicije cilji investicije niso uresničeni, izgubljena pa so tudi sredstva, ki so bila v ta namen do sedaj porabljena.

Analiza obstoječega stanja kaže, da je slaba uravnoteženost celotnega sistema največja hiba vodovodnega sistema mežiške doline; zaradi tega prihaja v kritičnih časih (suša) do pomanjkanja vode. V sistemu primanjkuje zbiralnikov, razbremenilnikov, zmogljivejših črpališč in vodene avtomatike. Mežica sama se napaja z vodo s prevelikim tlakom (v najnižji točki je 8 barov). 
Varianta brez investicije bi pomenila:
· nadaljnja potencialna nevarnost in tveganja glede slabšanja kvalitete pitne vode pri uporabnikih zaradi dotrajanosti omrežja ter pomanjkanje vodnih virov v višje ležečih območjih skozi celotno obdobje, ne zgolj v sušnih obdobjih;
· širitve javnega vodovoda, ki  pogojujejo nove dodatne količine pitne vode, postajajo sčasoma omejene. Možnost in nevarnost nepremišljenih hitrih rešitev sicer dragega odpiranja novih virov je večja;
· objekti infrastrukturnega sistema zahtevajo še nadalje pogoste in drage intervencije ter redna vzdrževanja;
· v pogledu odnosa do narave (varčevanja vodnih resursov) se družbeno in strokovno okolje v občinah, ki je obvezano za oskrbo občanov s pitno vodo, v primeru neukrepanja  izpostavlja v vlogi neosveščenih subjektov.
Del stroškov je že nastal v fazi inicializacije projekta, predvsem s pripravo analize stanja in zagonske dokumentacije. 

Glede na postavljene cilje in zahteve investitorja ta varianta ni sprejemljiva. 

Varianta »z« investicijo 

Uravnoteženi vodovod pomeni manjše tveganje, izgube pitne vode se zmanjšajo in prihranek prispeva k zmanjšanju težav pri preskrbi z vodo. Z investicijo želimo:
· uravnotežiti vodovodni sistem;

· zagotoviti vodooskrbo v višje ležečih območjih tudi v sušnih obdobjih (vodohran Črnec in Stražišče);

· omogočiti dodatne priklope novih uporabnikov na vodovodni sistem;

· zmanjševanje masnih izgub pitne vode in posledično varčevanje potenciala virov za nove priklope na javno omrežje.
Na podlagi ekonomike, rentabilnosti in upravičenosti posamičnih ukrepov so bili izbrani tisti ukrepi, ki so z vidika sanacije nujni in pa ekonomsko upravičeni.
Spremembe 

1.1.1 Spremembe do priprave IP-ja

Od priprave DIIP do priprave IP je prišlo do sprememb pri dinamiki porabe sredstev za investicijo. Celotna izvedba GOI del v Občinah Ravne na Koroškem in Mežica se bo izvedla v letu 2013, posledično se v letu 2013 izvedejo tudi strokovni nadzor in pa celotno obveščanje in informiranje javnosti. V občini Prevalje pa se navedena dela izvedejo v letu 2012.
Prikaz dinamike financiranja v DIIP:

	Vrsta stroška
	Skupaj €
	2011
	2012

	gradnja in oprema
	1.205.535,00
	0,00
	1.205.535,00

	nadzor
	21.000,00
	0,00
	21.000,00

	nakup zemljišč
	33.000,00
	0,00
	33.000,00

	dokumentacija
	9.330,00
	3.000,00
	6.330,00

	obveščanje javnosti
	3.100,00
	0,00
	3.100,00

	SKUPAJ
	1.271.965,00
	3.000,00
	1.268.965,00


Struktura stroškov po posameznih virih financiranja ter po letih po tekočih cenah:

	Tabela: Viri financiranja  - tekoče cene
	%
	Skupaj €
	2011
	2012

	sredstva ESRR
	68,4 %
	869.825,00
	0,00
	869.825,00

	sredstva Občine Ravne
	17,1 %
	217.551,83
	1.622,96
	215.928,87

	sredstva Občine Prevalje
	10,7 %
	135.737,20
	1.012,61
	134.724,59

	sredstva Občine Mežica
	3,8 %
	48.850,97
	364,43
	48.486,54

	%
	
	100 %
	0,24 %
	99,76 %

	SKUPAJ
	100,0 %
	1.271.965,00
	3.000,00
	1.268.965,00


Prikaz dinamike financiranja v IP:

	Vrsta stroška
	Skupaj €
	2011
	2012
	2013

	gradnja in oprema
	1.205.535,00
	0,00
	406.912,87
	798.622,13

	nadzor
	21.000,00
	0,00
	7.088,28
	13.911,72

	nakup zemljišč
	33.000,00
	0,00
	33.000,00
	0,00

	dokumentacija
	15.270,00
	9.540,00
	5.730,00
	0,00

	obveščanje javnosti
	3.100,00
	0,00
	1.046,37
	2.053,63

	SKUPAJ
	1.277.905,00
	9.540,00
	453.777,52
	814.587,48


Struktura stroškov po posameznih virih financiranja ter po letih po tekočih cenah

	Tabela: Viri financiranja  - tekoče cene (z DDV)
	 
	Skupaj 
	2011
	2012
	2013

	sredstva ESRR
	68,1%
	869.825,00
	0,00
	311.193,57
	558.631,43

	sredstva občine Ravne
	17,0%
	217.551,83
	1.947,55
	6.583,56
	209.020,72

	sredstva občine Prevalje
	10,6%
	135.737,20
	1.215,13
	134.522,06
	0,00

	sredstva občine Mežica
	4,3%
	54.790,97
	6.377,32
	1.478,33
	46.935,33

	%
	
	100%
	0,00
	35,51%
	63,74%

	SKUPAJ
	100,0%
	1.277.905,00
	9.540,00
	453.777,52
	814.587,48


1.1.2 Spremembe do priprave novelacije IP 

Od sprejetja IP  do priprave novelacije IP je prišlo do sprememb pri višini in dinamiki porabe sredstev za investicijo. Vrednost projekta se je povečala za 78.504,47 €.  Celotna izvedba GOI del v Občinah Ravne na Koroškem in Mežica se bo izvedla v letu 2013. V občini Prevalje se projekt vodooskrbe na njihovem območju razdeli v dve fazi. Prva faza (območje Črnec) v letu 2012, druga faza (območje Stražišče) pa v letu 2013.

Prikaz dinamike financiranja v novelaciji  IP:

	Vrsta stroška
	Skupaj €
	2011
	2012
	2013

	gradnja in oprema
	1.284.039,47
	0
	199.912,87
	1.084.126,60

	nadzor
	21.000,00
	0
	7.088,28
	13.911,72

	nakup zemljišč
	33.000,00
	0
	33.000,00
	0

	dokumentacija
	15.270,00
	9.540,00
	5.730,00
	0

	obveščanje javnosti
	3.100,00
	0
	1.046,37
	2.053,63

	SKUPAJ
	1.356.409,47
	9.540,00
	246.777,52
	1.100.091,95


Struktura stroškov po posameznih virih financiranja ter po letih po tekočih cenah

	Tabela: Viri financiranja  - tekoče cene
	 
	Skupaj 
	2011
	2012
	2013

	sredstva ESRR
	64,13%
	869.825,00
	0
	161.837,42
	707.987,58

	sredstva občine Ravne
	10,04%
	136.280,01
	1.947,55
	3.091,82
	131.240,64

	sredstva občine Prevalje
	4,75%
	64.383,54
	1.215,13
	40.024,58
	23.143,83

	sredstva občine Mežica
	4,53%
	61.442,68
	6.377,32
	694,13
	54.371,23

	DDV
	16,55%
	224.478,25
	0,00
	41.129,59
	183.348,66

	%
	 
	100%
	0,70%
	18,19%
	81,10%

	SKUPAJ
	100,00%
	1.356.409,47
	9.540,00
	246.777,54
	1.100.091,93


Vrednost DDV je v tabelah prikazana ločeno zaradi bolje razvidne strukture virov financiranja. DDV je sicer neupravičen strošek, ki si ga občina lahko poračuna v skladu s 65. členom Zakona o DDV. V letu 2011 DDV ni upoštevan v strukturi stroškov saj si ga občine nimajo pravice poračunati ker DIIP še ni bil sprejet.
1.1.3 Spremembe do priprave druge novelacije IP 

Od sprejetja novelacije IP do priprave novelacije navedenega programa je prišlo do sprememb pri višini in dinamiki porabe sredstev za investicijo. Vrednost projekta se je povečala za 53.250,53 €.  Navedeno povečanje stroškov je posledica realnejše ocenitve stroškov na podlagi pridobitve dejanskih ponudb na postavkama Izdelava dokumentacije in pa nakup zemljišč. Celotna izvedba GOI del v vseh treh občinah se bo izvedla v letu 2013. 
Prikaz dinamike financiranja v drugi novelaciji IP:
	Vrsta stroška
	Skupaj €
	2011
	2012
	2013

	Izvedba del
	1.284.043,00
	0,00
	0,00
	1.284.043,00

	Dokumentacija
	45.360,00
	9.540,00
	29.820,00
	6.000,00

	Strokovni nadzor
	21.000,00
	0,00
	0,00
	21.000,00

	Nakup zemljišč
	56.157,00
	0,00
	26.657,00
	29.500,00

	Obveščanje javnosti
	3.100,00
	0,00
	0,00
	3.100,00

	SKUPAJ
	1.409.660,00
	9.540,00
	56.477,00
	1.343.643,00


Struktura stroškov po posameznih virih financiranja ter po letih po tekočih cenah

	Tabela: Viri financiranja  - tekoče cene (z DDV)
	 
	Skupaj 
	2011
	2012
	2013

	sredstva ESRR
	61,7%
	869.825,00
	0,00
	0,00
	869.825,00

	sredstva občine Ravne
	19,4%
	273.529,26
	1.947,55
	17.975,00
	253.606,71

	sredstva občine Prevalje
	11,8%
	165.994,36
	1.215,13
	35.307,00
	129.472,23

	sredstva občine Mežica
	7,1%
	100.311,38
	6.377,32
	3.195,00
	90.739,06

	%
	
	100%
	0,00
	4,01%
	95,32%

	SKUPAJ
	100,0%
	1.409.660,00
	9.540,00
	56.477,00
	1.343.643,00


Temeljni razlogi za investicijsko namero

Temeljni razlogi za predmetno izvedbo operacije so:

· uravnotežiti vodovodni sistem;

· zagotoviti vodooskrbo v višje ležečih območjih tudi v sušnih obdobjih (vodohran Črnec in Stražišče);

· omogočiti dodatne priklope novih uporabnikov na vodovodni sistem;

· zmanjševanje masnih izgub pitne vode in posledično varčevanje potenciala virov za nove priklope na javno omrežje. 
Strateški, dolgoročni cilji 

Strateški cilj občin je sanirati in zagotoviti vodooskrbo v vseh delih leta tudi v sušnem obdobju,  ter da bo količinsko dolgoročno zagotavljal kakovostno pitno vodo, ne da bi bilo treba aktivirati dodatne vodne vire. V ta namen se je inicializiral projekt Uravnoteženje vodovodnega sistema v Mežiški dolini.
Investitor vidi temeljne razloge za investicijsko namero predvsem v:

· potencialna izpolnjevanja meddržavne obveznosti za doseganje lizbonskih ciljev, ki se kaže v 
· izvajanju strateške usmeritve države v smeri trajnostnega, okolju prijaznega  razvoja,

· izvajanja strateške usmeritve regije na področju okolja in kvalitete bivanja. 
Investitor bo z realizacijo investicije dosegel naslednje strateške cilje:

· vsestranski, okolju prijazen razvoj občine;

· razvoj komunalne infrastrukture;

· dolgoročno zagotavljanje zadostnih količin pitne vode in posledično varčevanje potencialni vodnih zalog na območju Mežiške doline;

· zagotavljanje obsega turističnih preferenc z zagotavljanjem distribucije pitne vode;

· skrb za naravno okolje, kar je povezano tudi z varčevanjem vodnih virov;
· dolgoročno znižanje stroškov rednega vzdrževanja sistema in interventnih investicijskih posegov.
Objektni cilji 

Investitor bo z realizacijo investicije skušal doseči naslednje objektne cilje:

· zgraditi pet vodohranov s pripadajočimi vodovodnimi povezavami;

· znižati masne izgube pitne vode v distribucijskem vodovodnem sistemu; 

· zgraditi eno črpališče;

· vso zgrajeno infrastrukturo priključil na obstoječi  dolinski vodovodni sistem.

2 Povzetek novelacije investicijskega programa

ki vsebuje najmanj: – cilje investicije (v obliki fizičnih in finančnih kazalnikov, potrebnih za spremljanje njihovega uresničevanja),  – spisek strokovnih podlag, 
– kratek opis upoštevanih variant ter utemeljitev izbire optimalne variante,  – navedbo odgovorne osebe za izdelavo investicijskega programa, projektne in druge dokumentacije ter– zbirni prikaz rezulttov izračunov ter utemeljitev upravičenosti investicijskega projekta; 

2.1 Povzetek 

	Cilj investicije
	Uravnoteženi vodovod pomeni manjše tveganje, izgube pitne vode se zmanjšajo in prihranek prispeva k zmanjšanju težav pri preskrbi z vodo. Glavni cilji operacije so predvsem:
· uravnotežiti vodovodni sistem;

· zagotoviti vodooskrbo v višje ležečih območjih tudi v sušnih obdobjih (Črnec in Stražišče);

· omogočiti dodatne priklope novih uporabnikov na vodovodni sistem;

· zmanjševanje masnih izgub pitne vode in posledično varčevanje potenciala virov za nove priklope na javno omrežje.

	
	Viri financiranja po tekočih cenah:

	
	Tabela: Viri financiranja  - tekoče cene (z DDV)
v %
Skupaj 
sredstva ESRR
61,7%

869.825,00

sredstva občine Ravne
19,4%

273.529,26

sredstva občine Prevalje
11,8%

165.994,36

sredstva občine Mežica
7,1%

100.311,38

SKUPAJ
100,0%

1.409.660,00



	Spisek strokovnih podlag
	Strokovne podlage:
· Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/2006, 54/2010); 

· Regionalni razvojni program Koroške razvojne regije 2007 – 2013;

· Izvedbeni del RRP za Koroško 2009-2013;

· Oskrba spodnjega dela Mežiške doline s pitno vodo- JKP Log, oktober 2008;

· Hidravljična presoja – Vodooskrba Stražišče št. P10/06 –Štraser, d. o. o.

· Hidravlična presoja vodovoda Mežica – Štraser, d. o. o., april 2011;

· Program oskrbe s pitno vodo v občinah Mežica, Prevalje in Ravne na Koroškem, JKP LOG, d. o. o., december 2010;

Projektna dokumentacija

· Vodooskrba območja Črnec - projekt PGD 41-061-00/98 Vodovod Črnec Hidroinženiring, d. o. o., april 2010;
· Vodooskrba območja Stražišče – Vodovod Stražišče  IP - št. P10/12 – Štraser, d. o. o., marec 2012
· Vodohran Dobja vas IDZ št. P15/08; Štraser, d. o. o., oktober 2011;

· Vodohran Kotlje IDZ št. P15/10, Štraser, d. o. o., oktober 2011;

· Vodohran Mežica IDZ št. P20/11, Štraser, d. o. o., oktober 2011; 

· Vodohran Dobja vas PGD št. P15/08, Štraser, d. o. o., november 2011;

· Vodohran Kotlje PGD št. P15/10, Štraser, d. o. o., november 2011;

· Vodohran Mežica PGD št. P20/11, Štraser, d. o. o., november 2011. 

Lokacijske informacije 

· 3501-00028/2009-10 z dne 19. 8. 2009;

· 3501-0068/2011-17 z dne 28. 10. 2011;

· 3501-0069/2011-17 z dne 28. 10. 2011;

· 94-3501-0320/2011 z dne 4. 11. 2011;

· 96-3501-0320/2011 z dne 4. 11. 2011;

· 110-3501-0353/2011 z dne 28. 11. 2011;

· 111-3501-0353/2011 z dne 28. 11. 2011;

· 112-3501-0353/2011 z dne 28. 11. 2011;

· 113-3501-0353/2011 z dne 28. 11. 2011;

· 114-3501-0353/2011 z dne 28. 11. 2011;

· 115-3501-0353/2011 z dne 28. 11. 2011;

· 3501-0093/2011 z dne 8. 11. 2011;
· 3501-0017/2012-17 z dne 25. 4. 2012
Gradbena dovoljenja
· Gradbeno dovoljenje št. 351-14/2012-0301-15 z dne 27. 8. 2012 za gradnjo vodohrana Črnec;
· Gradbeno dovoljenje št. 351-76/2012-0305-14 z dne 21. 6. 2012 za gradnjo vodohrana Dobja vas;
· Gradbeno dovoljenje št. 351-71/2012-0305-19 z dne 11. 6. 2012 za gradnjo vodohrana Kotlje;
· Gradbeno dovoljenje št. 351-50/2012-0303-14 z dne 25. 4. 2012 za gradnjo vodohrana Mežica.

	
	Spletni viri:

	
	· http://www.ravne.si, 

· http://www.prevalje.si/,

· http://www.mezica.si/,

· http://www.jkp-log.si/.

	
	Ostalo

	
	Zakonodaja s področja urejanja prostora, graditve objektov, javnega naročanja.

	Kratek opis upoštevanih variant, utemeljitev najugodnejše
	V predhodni investicijski dokumentaciji so bile obravnavane naslednje variante:

· Varianta »brez« investicije,

· varianta »z« investicijo.

Na podlagi ekonomike, rentabilnosti in upravičenosti posameznih ukrepov so bili izbrani tisti ukrepi, ki so z vidika zagotavljanja uravnoteženih vodnih mas nujni in pa ekonomsko upravičeni.

	
	

	Odgovorne osebe za izvedbo investicijskega projekta
	mag. Tomaž ROŽEN, župan Občine Ravne na Koroškem

dr. Matija TASIČ, župan Občine Prevalje

Dušan KREBEL, župan Občine Mežice

	Odgovorna oseba za izdelavo IP
	Primož Praper

	Odgovorna oseba za izdelavo projektne dokumentacije


	Za Občini Ravne na Koroškem in Mežica: Bojan Štraser, univ. dipl. inž. grad.

Za Občino Prevalje: Borut Železnik, univ. dipl. inž. grad. in Bojan Štraser, univ. dipl. inž. grad.

	Predvidena organizacija 
	Investitor je imenoval odgovorno osebo za spremljanje investicije, to je Darko Šuler dipl. org. menedž.. 

Skladno z zakonodajo bo izbran projektant in po potrebi svetovalni inženiring.  

Za potrjevanje investicijske dokumentacije je bila na strani investitorja imenovana komisija, ki bo tudi spremljala potek investicije. 

Po potrebi bo pri pripravi dokumentacije vključena pravna služba investitorja ali pa zunanja odvetniška hiša. 

Za strokovni nadzor nad gradnjo bo imenovan nadzor skladno z Zakonom o graditvi objektov (ZGO). 

Zakonitost in pravilnost porabe proračunskih sredstev bo skladno s svojim poslanstvom preverjalo Računsko sodišče.  



	Vrednost predlagane variante
	Vrednost investicije znaša:
· Po stalnih cenah:  1.385.902,07 EUR z DDV

· Po tekočih cenah: 1.409.660,00 EUR z DDV.

Viri financiranja po tekočih cenah:

Tabela: Viri financiranja  - tekoče cene

%

Skupaj €

sredstva ESRR
61,70 %

869.825,00

sredstva Občine Ravne
10,99 %

154.984,43

sredstva Občine Prevalje
6,54 %

92.145,03

sredstva Občine Mežica
4,87 %

68.711,71

DDV

15,89 %
223.993,83
%

100,00 %
SKUPAJ

100,00 %
1.409.660,00



	
	

	Zbirni prikaz rezultatov izračunov ter utemeljitev upravičenosti
	Diskontna stopnja 
7 %

Finančna interna stopnja donosnosti investicije
 - 957.861 €
Finančna neto sedanja vrednost investicije
 - 8,51 %
Relativna neto sedanja vrednost
                            - 0,84
Ekonomska neto sedanja vrednost investicije
        234.107,29 EUR

Ekonomska interna stopnja donosnosti investicije      8,80 %

Ekonomska relativna neto sedanja vrednost
        1,05
Kljub temu, da so vsi finančni kazalniki negativni je projekt upravičen do izvedbe, saj je sedanja neto ekonomska vrednost (ENPV) projekta pozitivna, kar pomeni, da je družba (regija/država) v boljšem položaju, če se projekt izvede, ker njegove koristi presegajo stroške. To potrjuje tudi ekonomska interna stopnja donosa, ki je v našem primeru nad ekonomsko diskontirano stopnjo (7 %).

	Terminski načrt 
	Aktivnosti projekta

Terminski načrt

od

do

Potrditev DIIP na občinskih svetih

november 2011

Izdelava IP

november 2011

Sprejem IP na občinskih svetih

december 2011

januar

2012

Izdelava novelacije IP
april 2012
Sprejem novelacije IP na občinskih svetih
april 2012
maj 2012
Izdelava druge novelacije IP
september 2012
Sprejem druge novelacije IP na občinskih svetih
september 2012
oktober 2012
Pridobitev gradbenih dovoljenj

december 2011

september
2012

Prijava operacije na javni poziv

oktober – november 2012

Priprava razpisne dokumentacije za izvajalca GOI del za Občine Ravne na Koroškem, Prevalje  in Mežica.
oktober
2012

december
2012

Objava razpisa za vse tri občine
december
2012

januar
2012

Pogodba z izvajalcem za vse tri občine
januar
2012

februar

2012

Izvedba del za vse tri občine
februar
2013
avgust

2013

Dokončanje del, prevzem del, tehnični pregledi in  uporabna dovoljenja. Priprava končnih poročil in poročanje o operaciji.

september
2013




2.2 Predstavitev investitorja, sofinancerja in upravljavca
2.2.1 Investitor  

2.2.1.1 Predstavitev regije

Koroška statistična regija spada men manjše statistične regije in se razprostira na 1.041 km2 površine, ker predstavlja 5,1 % površine države. Konec leta 2008 je živelo na območju Koroške 73.754 prebivalcev, kar predstavlja 3,7 % prebivalstva celotne Slovenije, od tega je 50,1 % žensk. Regija je po številu prebivalstva med manjšimi regijami in se uvršča na 9. mesto med 12.  slovenskih regijah.

Koroška zaobjema 3 doline:

· Dravsko,
· Mežiško, 
· in Mislinjsko.
Sestavlja pa jo 12 občin:

· Črna na Koroškem, 

· Mežica,

· Prevalje,

· Ravne na Koroškem, 

· Mislinja,

· Slovenj Gradec,

· Dravograd,

· Muta,

· Vuzenica,

· Radlje ob Dravi,

· Podvelka, 

· Ribnica na Pohorju.

Območje regije leži v severnem delu Slovenije. Na vzhodu meji na Podravsko regijo. Na JZ na Savinjsko regijo ter na severu na Avstrijo. Meja z Avstrijo se razprostira v dolžini 100 km na severne deluj regije, deset kilometrski obmejni pas pokriva občine Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi in Podvelka.
2.2.1.2 Predstavitev investitorjev: Občine Ravne na Koroškem, Občine Prevalje in Občine Mežica.
Investitorji  so občine iz Mežiške doline (Občina Ravne na Koroškem, Občina Prevalje in Občina Mežica).
Koroška zaobjema tri doline, Dravsko, Mežiško in Mislinjsko, sestavlja pa jo 12 občin: Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Mislinja, Slovenj Gradec, Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka in Ribnica na Pohorju. V regiji so štiri upravne enote – Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Dravograd in Radlje ob Dravi.

Območje regije leži v severnem delu Slovenije. Na vzhodu regija meji na Podravsko regijo, na jugozahodu  na Savinjsko regijo, na severu pa na Avstrijo. Meja z Avstrijo se razprostira v dolžini 100 km na severnem delu regije, desetkilometrski obmejni pas pa pokriva občine Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi in Podvelka.
Koroška regija spada med manjše statistične regije in se razprostira na 1.041 km2 površine, kar predstavlja 5,1 % površine države. Konec leta 2011 je živelo na območju Koroške 72.521 prebivalcev, kar predstavlja 3,5 % prebivalstva celotne Slovenije, od tega 49,7 % žensk. Regija je po številu prebivalstva med manjšimi regijami in se uvršča na 9. mesto med 12. slovenskimi regijami.
Občina Ravne na Koroškem obsega razgibano pokrajino spodnje Mežiške doline. Po površini obsega 63,4 km2 s 15 naselji in ima 11.586 prebivalcev (podatek 1. 7. 2011). Osrednji del spodnje Mežiške doline, v katerem leži občina, odlikuje gostejša poseljenost dolinskega dela z mestnim središčem Ravne na Koroškem in obrobjem, ki ga zvečine pokriva gozd. Druga večja naselja so Kotlje, Brdinje, Stražišče in Podgora. Manjši občinski zaselki so: Preški Vrh, Zelen Breg, Strojna, Podkraj, Dobrije, Koroški Selovec, Navrški Vrh, Tolsti Vrh, Uršlja Gora in Sele – del.

Gospodarstvo občine še vedno temelji na težki industriji, močneje so razviti kovinska industrija, gradbeništvo in promet. V zadnjih letih so si precej opomogli tudi trgovina, storitvena obrt in turizem.

Občina Ravne na Koroškem je nosilec investicije. Partnerja in soinvestitorja sta Občina Prevalje in Občina Mežica.

Investitor in nosilec projekta:


OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM, Gačnikova pot 5

  2390 Ravne na Koroškem

Telefon:




+386 (0)2 821 60 00

Faks:





+386 (0)2 821 60 01

E-mail:





obcina@ravne.si
Matična številka: 



5883628
Davčna številka: 



SI48626244
Šifra dejavnosti: 



84.110 (splošna dejavnost javne uprave)

Transakcijski račun: 



01303-0100009987

Župan: 





mag. Tomaž ROŽEN

Odgovorni vodja za izvedbo investicije: 

Bojan MEDVED
Občina Prevalje je pričela z delovanjem 1. 1. 1999. Spada med srednje velike slovenske občine, saj meri 58.07 km2 in ima preko 6.829 prebivalcev. Kraj Prevalje se nahajajo na nadmorski višini 411 m in so geografsko, gospodarsko, kulturno ter upravno središče občine. Razsežno, gručasto in v jedru deloma strnjeno urbano naselje obdajajo Riflov hrib, Brinjeva gora, Stražišče, Dolga brda. Od tu se cepi cesta na Leše, Šentanel, Holmec. Skozi kraj teče reka Meža, vzporedno z njo regionalna cesta proti Črni in Dravogradu. Teritorij občine obsega območje 13 naselij, in sicer: Belšak, Breznica, Dolga Brda, Jamnica, Kot pri Prevaljah, Leše, Lokovica, Poljana, Prevalje, Suhi Vrh, Stražišče, Šentanel, Zagrad.
Površina celotne občine se nahaja v območju desetkilometrskega obmejnega pasa. V skladu z Uredbo o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitvamii območij, ki izpolnjujejo ta merila (Uradni list RS, št. 59/2000), je občina opredeljena kot občina s posebnimi razvojnimi problemi.  

Investitor:




OBČINA PREVALJE, Trg 2 a, 2391 Prevalje

Telefon:




+386 (0)2 824 61 00

Faks:





+386 (0)2 824 61 24

E-mail:





obcina@prevalje.si

Matična številka: 



1357719
Davčna številka: 



SI28520513
Šifra dejavnosti: 



84.110 (splošna dejavnost javne uprave)

Transakcijski račun: 



01375-0100010242

Župan: 





dr. Matija TASIČ

Občina Mežica leži v osrednjem delu Mežiške doline. Obsega 2.720 ha in ima 3.660 prebivalcev. Nadmorska višina kraja je 491 m; na SV strani meji na občino Prevalje, na JV in J strani na občino Črna na Koroškem. V sestav občine spadajo: osrednji kraj Mežica ter okoliška pretežno kmetijska naselja: Breg, Lom, Onkraj Meže, Plat, Podkraj pri Mežici. 

Mežica je urbanizirano naselje, od l. 1983 mesto, je imensko in zemljepisno središče Mežiške doline. Leži ob sotočju reke Meže s potokom Šumcem. 

Investitor:




OBČINA MEŽICA, Trg svobode 1, 2392 Mežica

Telefon:




+386 (0)2 827 93 50

Faks:





+386 (0)2 827 93 59

E-mail:





obcina@mezica.si
Matična številka: 



5883610
Davčna številka: 



82400776
Šifra dejavnosti: 



84 110 (splošna dejavnost javne uprave)

Transakcijski račun: 



01274-0100010050

Župan: 





Dušan KREBEL
2.2.2 Sofinancer – MGIT
MINISTRSTVO ZA GOSPODARSKI RAZVOJ IN TEHNOLOGIJO - Direktorat za regionalni razvoj in evropsko teritorialno sodelovanje, Sektor za izvajanje regionalnega razvoja 

Dunajska cesta 58
1000 Ljubljana  

Tel.: (02) 229 42 52
Faks: (02) 229 42 12
http://www.mgrt.gov.si/

e-pošta: gp.mgrt@gov.si
Davčna št.: 43159290
Matična št.: 2399245000
Direktorat za regionalni razvoj in evropsko teritorialno sodelovanje, Sektor za izvajanje regionalnega razvoja  opravlja naloge z naslednjih delovnih področij: področje lokalne samouprave, področje regionalnega razvoja, področje evropske kohezijske politike. Vsebine, ki sodijo v delokrog Direktorat za regionalni razvoj in evropsko teritorialno sodelovanje, Sektor za izvajanje regionalnega razvoja  so dostopne na spletni stran www.mgrt.gov.si. 

3 Osnovni podatki o investitorju, sofinancerju, izdelovalcu in upravljavcu
3.1 Predstavitev nosilca projekta, investitorja in upravičenca

	Investitor in nosilec projekta:
	Občina Ravne na Koroškem

	Naslov:
	Gačnikova pot 5, Ravne na Koroškem

	Telefon:
	+386 2 821 60 00

	Faks:
	+386 2 821 60 01

	E-mail:
	obcina@ravne.si

	Spletna stran:
	http://www.ravne.si

	Odgovorni vodja za izvedbo investicije:
	Bojan Medved

	Podpis:
	

	Odgovorna oseba:
	mag. Tomaž Rožen, župan

	Žig in podpis:
	


	Soinvestitor:
	Občina Prevalje

	Naslov:
	Trg 2 a, 2391 Prevalje

	Telefon:
	+386 2 824 61 00

	Faks:
	+386 2 824 61 24

	E-mail:
	obcina@prevalje.si

	Spletna stran:
	http://www.prevalje.si

	Odgovorni vodja za izvedbo investicije:
	Marjan Berložnik

	Podpis:
	

	Odgovorna oseba:
	dr. Matija Tasič, župan

	Žig in podpis:
	


	Soinvestitor:
	Občina Mežica

	Naslov:
	Trg svobode 1, 2392 Mežica

	Telefon:
	+386 2 827 93 50

	Faks:
	+386 2 827 93 59

	E-mail:
	obcina@mezica.si

	Spletna stran:
	http://www.mezica.si

	Odgovorni vodja za izvedbo investicije:
	Igor Fric

	Podpis:
	

	Odgovorna oseba:
	Dušan Krebel, župan

	Žig in podpis:
	


3.2 Opredelitev sofinancerja 

	Sofinancer: 
	Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, Direktorat za regionalni razvoj in evropsko teritorialno sodelovanje, Sektor za izvajanje regionalnega razvoja 

	Naslov:
	Dunajska c. 58, 1000 LJUBLJANA

	Telefon:
	(02) 229 42 52

	Faks:
	 (02) 229 42 12

	E-pošta:
	gp.mgrt@gov.si

	Spletna stran:
	http://www.mgrt.gov.si

	Odgovorna oseba:
	v. d. generalni direktor Matija Vilfan


3.3 Izdelovalec novelacije IP

	Izdelovalec IP:
	EUTRIP, D. O. O.

	Naslov:
	Kidričeva ulica 24, 3000 Celje

	Telefon:
	059 032 045

	Faks:
	059 032 046

	E-mail:
	info@eutrip.si

	Odgovorna oseba in koordinator izdelave:
	Primož Praper, prokurist

	Žig in podpis:
	


3.4 Predstavitev upravljavca oz. najemnika
	Upravljavec:
	JAVNO KOMUNALNO PODJETJE LOG, d. o. o.

	Naslov:
	Dobja vas 187, SI-2390 Ravne na Koroškem 

	Telefon:
	+386 2 870 57 40

	Faks:
	+386 2 870 57 50

	E-mail:
	kplog.kad@siol.net

	Spletna stran:
	http://www.jkp-log.si/

	Odgovorna oseba:
	Štefan ŠUMAH, direktor

	Žig in podpis:
	


4 Analiza obstoječega stanja s prikazom potreb

Stanje na področju oskrbe z vodo v Občinah Ravne na Koroškem, Prevalje in Mežica

Storitev oskrbe s pitno vodo izvaja Javno komunalno podjetje LOG, d. o. o.  v Občinah Ravne na Koroškem, Prevalje in Mežica, ki so lastnice vodovodne infrastrukture in so le-to predale javnemu podjetju v upravljanje. Oskrba s pitno vodo obsega zajemanje, tretma, distribucijo in prodajo pitne vode uporabnikom. 

Javno komunalno podjetje LOG upravlja s šestimi vodovodnimi sistemi v treh občinah Mežiške doline: Občina Mežica, Občina Prevalje, Občina Ravne na Koroškem.

Dolinski vodovod RPM (10101) je od vseh največji in napaja tri občinske centre občin: Mežico v celoti, Prevalje v celoti in Ravne na Koroškem delno. Sistem z elementi vodovoda je razpotegnjen od zajetij Šumc1 in Šumc 2 v Občini Mežica po spodnjem delu Mežiške doline, dalje dolvodno ob reki Meži in se zaključuje na Ravnah na Koroškem, kjer se tudi fizično povezuje na Vodovod KOTLJE, Ravne (10106). Odvisno od potreb se v delu Trga (Ravne) vodi obeh sistemov mešata. Omenjeni vodovod je po velikosti drugi največji in napaja naselja v celoti v Občini Ravne na Koroškem (kraj Kotlje, zaselki Brdinje, Nadožnik, Kefrov mlin, Šance in Javornik ter zaselke Tolsti vrh in Zelen Breg v dolini potoka Strojnska Reka.

Ostali štirje vodovodnimi sistemi so po obsegi manjši in v treh občinah: v Občini Mežica (Breg), Leše, Šentanel in Stražišče v Občini Prevalje in Strojna v Občini Ravne na Koroškem. 

S pitno vodo se oskrbujejo individualni uporabniki ter v znatni meri industrija v treh občinah. V naslednji preglednici podajamo pregled fizičnega obsega opravljene storitve po vrstah porabnikov za zadnje in predzadnje zaključeno poslovno leto.

Fizični obseg prodaja vode po občinah in vrstah uporabnikov za leti 2009 in 2010  (v m3 )

	LETO
	VRSTA UPORABNIKA
	OBCINA
	SKUPAJ PRODAJA

	
	
	Ravne
	Prevalje
	Mežica
	

	2009
	Gospodinjstvo
	435.390
	217.187
	168.347
	820.924

	
	Gospodarstvo
	67.523
	106.444
	20.279
	194.246

	
	Ustanove
	12.438
	6.700
	3.032
	22.170

	
	SKUPAJ 
	515.351
	330.331
	191.658
	1.037.340

	2010
	
	
	
	
	

	
	Gospodinjstvo
	424.977
	218.410
	153.970
	797.357

	
	Gospodarstvo
	65.701
	99.286
	18.783
	183.770

	
	Ustanove
	18.694
	5.393
	2.833
	26.920

	
	SKUPAJ 
	509.372
	323.089
	175.586
	1.008.047


Vir: Program oskrbe s pitno vodo v občinah Mežica, prevalje in Ravne na Koroškem, december 2010.
Urbana naselja v treh občinah se oskrbujejo s pitno vodo iz javnega vodovoda, svoje vodne vire in vodovode imajo le posamezne individualne hiše, ki jih na javni vodovod javno podjetje še ni uspelo priključiti ali pa obstajajo zakonski razlogi, da do te priključitve sploh ne bo prišlo. Na javni vodovod so priključeni tudi industrijski uporabniki v dolini, razen podjetij na lokaciji nekdanje železarne (le-ti imajo svoje vodne vire in svoj vodovod). 

Občina Ravne na Koroškem se oskrbuje s pitno vodo iz treh javnih vodovodov, ostali vodovodi so po karakteristiki zasebni vodovodi in niso v upravljanju javnega podjetja. 

Javni vodovodni sistem, ki oskrbuje z vodo zahodni in južni del občine in Raven (Dobja vas, Poslovno industrijska cona, Čečovje, večji del Trga) je povezan na dolinski vodovodni sistema. Njegov vir predstavljata vodna zajetja Šumc 1 in Šumc 2 v Občini Mežica. Magistralni vodovod DN 300 poteka vse od teh zajetij preko razbremenilnika v Mežici (HC), naprej dolvodno ob reki Meži po dolini do krožišča na Prevaljah. Od tu dalje poteka skozi občino Prevalje cev DN 200, vse do odcepov v Dobji vasi in na Ravnah ter do manjšega vodohrana na Navrškem vrhu nad Ravnami. 

V delu Trga, v kraju Ravne na Koroškem, v najnižjih višinskih delih starega dela mestnega jedra, se dolinski vodovodni sistem fizično stika in pitna voda posledično meša z drugim večjim vodovodnim sistemom, ki ima svoje vodne vire v območju Kozarnice nad Kotljami. Ta sistem se napaja z vodo iz treh vodnih zajetij. Zajetja Rudnik, Kozarnica in Stari mlin dobivajo vodo iz 8 vodnih virov,  vse v vodonosnem zaledju Kozarnice in Plešivčke Kope. Preko razbremenilnika se oskrbujejo naselja v Kotljah, nižje na Brdinjah in polni se vodohran Pigl nad Ravnami. Naselja Javornik in Šance ter del Trga se oskrbujejo z vodo neposredno iz tega kotuljskega vodovodnega sistema. Tudi zaselki severno od Raven (Tolsti vrh, del Zelen Brega) dobijo vodo  neposredno iz odcepa pred vodohranom Pigl. 

Sekundarno omrežje je predvsem v starejših delih kraja Ravne na Koroškem starejše izvedbe. Voda se uporablja v gospodinjske namene in kot tehnološka voda v delu industrije. Hišni priključki uporabnikov so opremljeni z vodnimi števci.  

Manjši avtonomni javni vodovodni sistem oskrbuje zaselek Strojna (preko 1000 NMV) in ima lastno vodno zajetje. 

Skupna letna poraba pitne vode v občini je okrog 510.000 m3.

Prebivalstvo in gospodarsko storitveni sektor v Občini Prevalje se oskrbuje s pitno vodo iz treh javnih vodovodov.

Največji sistem, tako po obsegu dobave pitne vode kot tudi po obsegu opreme, predstavlja dolinski vodovod oz njegov funkcionalni del, ki leži v občini Prevalje. Njegov vodni vir (za Občino Prevalje v celoti) predstavljata zajetji Šumc1 in Šumc2 v Občini Mežica. Magistralni vodovod DN 300 poteka vse od teh zajetij preko razbremenilnika s hidro centralo v Mežici dalje dolvodno ob reki Meži po dolini do razbremenilnika Dobrnik nad Prevaljami. 

Sekundarno omrežje je predvsem v starejših delih kraja Prevalje starejše izvedbe. Voda se uporablja v gospodinjske namene in kot tehnološka voda v delu industrije. Hišni priključki uporabnikov so opremljeni z vodnimi števci.  Manjša avtonomna vodovodna sistema imata svoja lastna vodna zajetja in oskrbujeta vsak zase zaselka Leše (tri vodna zajetja Motnik, Kresnik, Stanečevo) in Šentanel.

Skupni letni odjem pitne vode v občini je okrog 330.000 m3.
V Občini Mežica prevladuje predelovalna industrija: predelava kovin, proizvodnja elektro komponent in predelava lesa. Poleg kmetijstva, se v zadnjem času kot gospodarska panoga uveljavlja vedno bolj turizem, čeprav je sektor storitev (turizem, trgovina, banke, mala obrt,…) manj razvit, ki bi lahko pospešil gospodarski razvoj občine.

Kraj Mežica se oskrbuje s pitno vodo v celoti iz vodnih zajetij, višje ležečega Šumca1 in nižje ležečega zajetja Šumc2 oz. razbremenilnika pod njim. Odjema pitne vode z obeh zajetij se združita v primarni napajalni vodovod DN 125, ki napaja distribucijski dela omrežja (sekundar) Mežice. Poleg kraja Mežice  napaja vodovod tudi posamezne obrobne zaselke v občini. 

Razen posameznih odsekov je distribucijsko omrežje starejše izvedbe. Voda se uporablja v gospodinjske namene, del jo koristiti storitvena in gospodarska dejavnost. Lastniki hišni priključkov imajo nameščene vodomere; le ti so instalirani le v posameznih podjetjih, pri čemer javno podjetje nima upravljanja nad njimi. 

Manjši avtonomni vodovodni sistem oskrbuje z vodo naselje Breg iz dveh vodnih zajetij Zgornji Breg in Spodnji Breg. Številni drugi manjši vodovodi imajo karakteristiko zasebnih vodovodov in niso v upravljanju javnega podjetja. 

Skupni letni odvzem pitne vode v občini je okrog  190.000  m3.

Največji po obsegu, pomembnosti in problematiki je t. i. “dolinski vodovod”, ki teritorialno sega od  vira v občini Mežica do Raven na Koroškem in oskrbuje celotno spodnjo Mežiško dolino z občino Mežica vred. 

Slaba uravnoteženost celotnega sistema je največja hiba vodovodnega sistema mežiške doline; zaradi tega prihaja v kritičnih časih (suša) do pomanjkanja vode. V sistemu primanjkuje zbiralnikov, razbremenilnikov, zmogljivejših črpališč in vodene avtomatike. Mežica sama se napaja z vodo s prevelikim tlakom (v najnižji točki je 8 barov).

Pretoki vode se redno merijo na vodnih virih in s tem se kontrolira vir glede na količine. Porabo pri uporabnikih pitne vode merijo vodni števci, in na tej osnovi se obračuna vodarina. Kjer pa ti niso vgrajeni (del Mežice), se količine za vodarino evidnetrajo po pavšalu (normativna poraba). Način zajemanja podatkov za prodano storitev za uporabnike tako ni enoten.

Vodni viri so pomembni z vidika varovanja že obstoječih virov in odpiranja novih z dodatnimi količinami. V pogledu njihovega varovanja je del pristojnosti v javnem podjetju (zaščitni varnostni pasovi zajetij). Posebne kontrole onesnaženja oz. kemijsko biološke raziskave po zakonu izvaja Zavod za zdravstveno varstvo Ravne. Vključene so še inšpekcijske službe iz Dravograda, ki na osnovi odlokov izdajajo ustrezne odločbe.
4.1 Usklajenost z razvojnimi strategijami in politikami

4.1.1 Skladnost z RRP Koroške regije
Usklajeno s prioritetnimi usmeritvami PU4 Kvalitetno življenjsko okolje definira program PR9 Infrastruktura, znotraj tega programa pa ukrep UK 9.5 Oskrba s pitno vodo. Ciljno stanje regije, vezano na oskrbo s pitno vodo, je zagotovitev trajne oskrbe prebivalstva s pitno vodo s stroškovno vzdržno ceno. Cilja ukrepa UK 9.5 sta:

· V programskem obdobju doseči 90-odstotno priključenost prebivalcev na sistem javnega vodovoda  in 

· sanirati oporečne vodne vire in prebivalcem zagotoviti zdravstveno neoporečno pitno vodo. 

Projekt Uravnoteženje vodovodnega sistema v Mežiški dolini zajema dva od treh ciljev iz Regionalnega razvojnega programa za Koroško razvojno regijo na področju oskrbe s pitno vodo in sledi ukrepom:

· Na eni strani gre za zagotavljanje pitne vode z infrastrukturno-gradbenimi ukrepi (izgradnja in sanacija objektov zajetij, črpališč, vodnega transportnega sistema);

· na drugi strani pa sledi ukrepom, s katerimi bodo doseženi predvsem cilji učinkovitejšega upravljanja vodovodnih sistemov.

4.1.2 Skladnost s Strategijo razvoja Slovenije

Projekt je skladen s tretjim temeljnim ciljem Strategije razvoja Slovenije, ki navaja, da je družbeni razvojni cilj izboljšanje kakovosti življenja in blaginje vseh posameznic in posameznikov, merjene s kazalniki človekovega razvoja, socialnih tveganj in družbene povezanosti. Med ključne razvojne cilje strategija uvršča tudi trajnostni okoljski in prostorski razvoj.
4.1.3 Skladnost z Nacionalnim strateškim referenčnim okvirjem 2007 – 2013 (NSRO)

Operacija v celotni izpolnjuje glavni cilj oz. splošno usmeritev NSRO, ki je izboljšanje blaginje prebivalcev Republike Slovenije s spodbujanjem gospodarske rasti, ustvarjanjem delovnih mest in krepitvijo človeškega kapitala ter zagotavljanjem uravnoteženega in skladnega razvoja, še posebej med regijami. Predvsem pa izpolnjuje splošni oz. teritorialni cilj, ki je zagotoviti možnosti za rast z zagotavljanjem trajnostne mobilnosti, izboljšanja kakovosti okolja in ustrezne infrastrukture. Cilj operativnega programa je zagotoviti infrastrukturo na področju okolja in prometa, kar je povezano tako s spodbujanjem gospodarskega razvoja in ustvarjanjem delovnih mest kakor tudi s spodbujanjem trajnostnega razvoja in zagotavljanjem večje kakovosti življenja za prebivalce RS. Upoštevajoč navedeno program vsebuje tudi dejavnosti na področju varstva okolja- področje voda.

4.1.4 Skladnost z Operativnim programom razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013

V skladu s četrto prioriteto Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007−2013, ki je definirana kot skladen razvoj regij, projekt Uravnoteženje vodovodnega sistema v Mežiški dolini zadošča Strateškim smernicam Skupnosti za kohezijo, ki zajemajo obravnavanje bistvenih potreb za naložbe v infrastrukturo, zlasti v konvergenčnih regijah, zaradi uskladitve z okoljsko zakonodajo na področju voda. Iz sredstev ESRR se sofinancirajo tisti okoljski projekti, ki niso predmet sofinanciranja iz Kohezijskega sklada in niso vključeni v Operativni program okoljske in prometne infrastrukture. Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 v tem delu eksplicitno navaja, da so predmet sofinanciranja projekti oskrbe s pitno vodo in projekti zmanjšanja vodnih izgub na vodovodnih sistemih ter izgradnja rezervnih vodnih virov za manjše vodovodne sisteme.

4.1.5 Skladnost z Operativni programom oskrbe s pitno vodo 2006

Projekt Uravnoteženje vodovodnega sistema v Mežiški dolini je skladen z zgoraj omenjenim operativnim programom, saj je eden izmed sklopov v tem načrtu tudi »Infrastrukturni (gradbeni) ukrepi«, ki zagotavlja finančne vzpodbude za naslednje ukrepe:

· Izgradnja zadrževalnikov vode za  izravnavo potreb po vodi v različnih  časovnih obdobjih (letna, tedenska, dnevna izravnava —) v to kategorijo spadajo vodohrani in objekti, v katerih se zadržuje že obdelana voda, primerna za distribucijo v razdelilno omrežje kakor tudi akumulacije (površinske in podzemne), ki so namenjene shranjevanju surove vode; 

· izgradnja črpališč;

· izgradnja objektov in naprav za pripravo pitne vode; 

· izgradnja vodovodnega transportnega sistema za transport surove ali obdelane vode; 

· izgradnja razdelilnega sistema za dobavo vode končnim uporabnikom; 

· izgradnja priključkov uporabnikov; 

· izgradnja drugih objektov in naprav na vodovodnem sistemu (sistemi nadzora in zvez, krmilni sistemi, oddušniki, razbremenilniki idr.). 

Navedeni ukrepi se  izvajajo zaradi učinkovite in uspešne oskrbe s pitno vodo. Navedeni objekti se lahko gradijo kot novi objekti ali kot obnova obstoječih objektov,  če je z ekonomsko analizo izkazana potrebnost tovrstnih ukrepov.  
4.1.6 Usklajenost z občinskimi in prostorskimi akti

· Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-2000, dopolnitev 1998,  2004, 2007 (Uradni list RS, št. 63/2000, 81/04, 88/07, 99/08); 
· Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica,Prevalje-Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-1990 in območja Stražišče-Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA (MUV št. 20/86,  št. 9/93, Ur. l RS št. 64/04, 10/2011);
· Odlok o Prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Kotlje, dolinskega območja naselja Brdinje do ureditvenega območja naselja Kotlje, območja ob cesti Kotlje-Slovenj Gradec do občinske meje, športno - rekreacijskega območja Ivarčko-Ošven (MUV št. 17/89, 9/93, Ur. l. RS št. 88/07);
· Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Ravne na Koroškem (Ur. l. RS št. 103/07, 81/09);
· Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje za obdobje 1986-2000, dopolnjen 1998, Uradni list Republike Slovenije št. 83/2001 in 64-2940/2004;
· Odlok o ugotovitvi skladnosti prostorsko izvedbenih načrtov, sprejetih na podlagi ZUN ter zazidalnih načrtov, sprejetih na podlagi Zakona o urbanističnem planiranju (Uradni list SRS, št. 16/1967, 27/1972 in 8/1978) s Spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje za obdobje 1986-2000, dopolnjen v letu 2004, Uradni list Republike Slovenije, št. 79-3515/2004;
· Odlok o Prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica,  Prevalje-Ravne območij, ki obsegajo  prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna,Mežica, Prevalje Ravne in mejo  ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom Občine Ravne na Koroškem za  obdobje 1986-1990 in območja Stražišče-Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava  PIA, MUV št. 20/1986 in  9/1993 in Uradni list Republike Slovenije, št. 24-940/2003; 
· Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskega plana občine Mežica (Ur. l. RS št. 73/2001);
·  Odloki o prostorski ureditvenih pogojih: 
-  PUP 1, PUP2   (Medobčinski uradni vestnik MUV, št. 20/1986, 9/1993, 19/1996);

-  PUP 4, PUP3a , PUP3b, PUP 5 (Uradni list RS št. 74/2003, 12/2005); 

· Programska zasnova za občinski lokacijski načrt »ZN2/Vivodovo« (Ur. l. RS št. 72/2006 in št. 76/2006);
· Odlok o zazidalnem načrtu »Smrečnik / ZN-4-1. faza, ZN5 )« Ur. l. št. 44/04 in št. 33/05;
· Obvezna razlaga prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Mežica Ur. l. RS št. 12/11; 
· Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Ravne na Koroškem (Ur. l. RS št. 12/11);
· Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 10/2009);
· Odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Mežica (Ur. l. RS, št. 117/2007).
5 Analiza tržnih možnosti skupaj z analizo tržnih dejavnosti 

za tiste dele dejavnosti, ki se tržijo ali izvajajo v okviru javne službe oziroma s katerimi se pridobivajo prihodki s prodajo proizvodov in/ali storitev; 

Komunalna infrastruktura poslovnih področij je eden osnovnih razvojnih problemov manj razvitih regij. Je tudi v neposredni povezavi z težnjami po uravnoteženem gospodarskem in družbenem razvoju države. Zaostanek pri okoljsko naravnanih projektih v smeri zmanjšanja izgub pitne vode na omrežju bodisi zavira razvoj novih gospodarskih družb zaradi pomanjkanja virov pitne vode bodisi zahteva nesmotrne investicije v zagotavljanje novih vodnih virov, s tem pa zavira nadaljnjo urbanizacijo tako občine kot tudi regije. 

Oskrba s pitno vodo je osnovni standard komunalnega opremljanja, pri čemer je izgradnja infrastrukture, običajno financirana iz javnih sredstev, to področje pa je regulirano v okviru državnih in občinskih aktov. 

Omenjene investicije ne regulira samo trg, tudi zato lahko rečemo, da nima neposrednih tržnih možnosti. Ustvarja pa osnovne pogoje za razvoj regije in za izboljšanje življenjskega standarda prebivalcev ter pogojev za razvoj podjetništva in boljšo gospodarsko rast. 

Z ureditvijo varne oskrbe z vodo se ustvarjajo osnovni pogoji tudi za razvoj podeželja turizma in tistega dela gospodarstva, ki je vezan na pitno vodo (živilska industrija, zdravstveni turizem,…). Varna oskrba z vodo omogoča pridobitev certifikatov ISO 14000 ter izpolnitev pogojev za tisti del gospodarstva, ki je vezan na to.

6 Tehnično-tehnološki del 

Tehnično-tehnološki del je narejen na podlagi Idejne zasnove (v nadaljevanju IDZ) in Projekta za gradbeno dovoljenje (v nadaljevanju PGD) za vodohrane Dobja vas, Kotlje in Mežica (PGD št. P15/08; PGD št. P15/10; PGD št. P20/11), izdelal Štraser, d. o. o., november 2011. Za Vodooskorbo območja Črnec-vodovod Črnec pa projektantska vrednost po PGD projektu Vodovod Črnec – Hidroinženiring, d. o. o.,  za vodooskrbo območja Stražišče-vodovod Stražišče pa IDZ št. P10/12 in  IDP št. P15/10), izdelal Štraser, d. o. o., marec-april 2012.
Zahtevnost objekta: Vodohran Dobja vas zahteven, ostalo manj zahtevni.
Klasifikacija objekta: 2222  Distribucijski cevovodi za vodo in pripadajoči objekti.
Vodohran Dobja vas 

Lokacija vodohrana Dobja vas je v Občini Ravne na Koroškem, v naselju Dobja vas, na južnem pobočju nad skakalnicami. Njegova višinska lega je taka, da se iz njega polnita tudi vodohrana Janeče in Navrški vrh. Kot tak bo  imel vodohran tudi vlogo razbremenilnika tlaka v sistemu. Lokacija je v večji strmini, v celoti gre za gozdno površino. Dostop je trenutno po gozdni cesti, ki jo je potrebno razširiti in utrditi. Dostop se bo uredil po novi dovozni cesti od kmetije Glinik.

Lokacija predvideva odkup zemljišča za vodohran (1.197 m2) in pridobitev služnosti za izvedbo dovozne ceste in položitev cevi in instalacij.

LOKACIJA
Parcelna številka: 171/2, k. o. Dobja vas.
6.1.1 Zazidava, prostorska in funkcionalna zasnova
Velikost rezervoarja vodohrana je V = 500 m3, kar pomeni  rezervo vode za približno polovico dnevne porabe za 3000 prebivalcev mesta Ravne. 

Dvodelni AB vodohran (2 x 250 m3) bo delno vkopan v zemljo in opremljen s potrebno strojno in elektro opremo. Do njega je potrebna dovodna in povratna vodovodna cev (duktilna cev) z armaturo, vse vkopano v zemljo. Po isti 280 m dolgi trasi se polaga tudi dovod za električno energijo (manjši pogoni in razsvetljava) in cev za  morebitno praznjenje vodohrana, ki se bo priključila na javno kanalizacijo. 

6.1.2 Elektro instalacije

NN elektro dovod je predviden od transformatorske postaje Dobja vas.

6.2 Vodohran Kotlje
Lokacija predvidenega vodohrana Kotlje je v občini Ravne na Koroškem, ob javni poti JP 850791. Vodohran bo ležal na koti ca. 535 m. n m v,  zraven javne poti  na travniku. Dostop je iz javne poti. Vodohran bo imel tudi funkcijo razbremenilnika (razbremenjevanje tlaka v sistemu). 

LOKACIJA

Objekt je na parceli št. 257/2, k. o. Podgora.

6.2.1 Zazidava, prostorska in funkcionalna zasnova
Velikost vodohrana bo V=150 m3. Konstrukcija bo armiranobetonska, delno vkopana v zemljo. Vodohran bo dvodelen (2 x 75 m3), zaradi nemotenega obratovanja med čiščenjem. Opremljen bo s potrebnimi fazonskimi kosi in elektro opremo. Izvede se tudi povezavalni vodovod od obstoječega vodovoda do novega vodohrana. Izpust bo izveden v bližnji cestni prepust (kateri ima urejen iztok v  vodotok).

Lokacija predvideva odkup zemljišča za vodohran (986 m2) in pridobitev služnosti za dovozno cesto in položitev cevi in instalacij.

6.2.2 Elektro instalacije

NN elektro dovod je predviden od transformatorske postaje Podgora - Šumah.
Vodooskrba območja Črnec - Vodovod Črnec

Lokacija predvidene vodooskrbe območja Črnec - Vodovod Črnec je v občini Prevalje. Za ureditev ustrezne vodooskrbe na obravnavanem področju in zagotovitev požarne varnosti je predvidena navezava na javno vodovodno omrežje na Prevaljah. Iz obstoječega vodovodnega omrežja je predviden dotok vode do črpališča, od koder se bo vodo prečrpavalo v vodohran s prostornino 50 m3 na koti 525 m n. v. Iz vodohrana bi voda odtekala gravitacijsko nazaj v potrošnjo (dotok in odtok po isti cevi). Za posamezne objekte pod koto 470 m nmv je predvideno zmanjšanje tlakov z vgradnjo lokalnih regulatorjev pritiska. Celotno področje visoke cone predstavlja trenutno 20 objektov (stanovanjskih hiš). 

Sočasno z izgradnjo predvidenega vodovodnega omrežja je treba izvesti povezavo med obstoječim omrežjem DN 300 mm (odtok iz vodohrana Dobrnik) in obstoječim omrežjem DN 80 mm ob železniški progi. Priključek na obstoječe omrežje DN 80 mm se izvede pri podvozu pod železniško progo. Obstoječe omrežje poteka v bankini cestišča, na isti strani kot je predvideno črpališče. Pri črpališču bo vodovodna cev cesto, ki vodi v podvoz pod železniško progo, prečkala s prevezavo na obstoječo cev (DN 80), ki poteka pod cesto. Takoj za prečkanjem ceste bo vodovodni cevovod prečkal železniško progo. Prečkanje se bo izvedlo z podvrtavanjem pod železniško progo, ki poteka v nasipu. Da ne bi prišlo do poškodbe nasipa, se bo podvrtavanje izvedlo izven brežin nasipa. Vodovodna cev bo pod železniško progo potekala v zaščitni cevi DN 300, po celotni dolžini podvrtavanja. Podvrtavanje je predvideno na oddaljenosti 5 m od skrajnega roba konstrukcije podvoza, da ne bi prišlo do poškodb konstrukcije. 

Po prečkanju železniške proge bo vodovod za visoko cono potekal v območju poti po pobočju do dostopne ceste do naselja. Tu cevovod poteka v območju zavarovanega varovalnega gozda., Naprej bo vodovod potekal po cesti v smeri proti vzhodu do razpotja. Tam trasa cevovoda zavije desno proti severu, navzgor po travnatem pobočju do kmetije (Prisoje 63) in naprej do poti, ki poteka nad kmetijo. Pod kmetijo predvidena vodovodna cev križa obstoječo vodovodno cev, ki oskrbuje porabnike z vodo iz lokalnega zajetja. Obstoječo cev se bo povezalo s predvideno in tako omogočilo oskrbo porabnikov s pitno vodo iz javnega vodovodnega sistema. Trasa cevovoda nad kmetijo poteka po gozdni stezi, ki se strmo dviga do začetka gozdne vlake, ki je predvidena kot dostopna pot do vodohrana. Skupna dolžina omrežja je 600 m, na celotnem odseku so predvidene cevi PE 100 (cevi iz polietilena) d110 x 6.6 mm. Na območju naselja so na vodovodnem cevovodu predvideni trije nadzemni hidranti. 

Za objekte pod koto 475 nmv je predvidena lokalno vgradnja hišnih regulatorjev tlaka (pred vodomerno uro). Predvideno zmanjšanje tlaka je od 1 do 4 bar, odvisno od lokacije posameznega objekta.      

6.2.3 Zazidava, prostorska in funkcionalna zasnova

6.2.3.1 Črpališče

Lokacija črpališča je pri podvozu pod železniško progo na parc. št. 588/16, 388/1, k. o. Farna vas. Objekt, ki bo pritličen, bo postavljen ob obstoječi oporni zid ceste. Vstop v objekt bo na nadmorski višini 426 m. 

Odvzemno mesto za napajanje črpališča bo pri el. drogu, ki se nahaja severno od mesta prečkanja železniške proge. Od tu bo NN kabel potekal proti črpališču po predvideni trasi vodovoda do elektro omarice, ki bo montirana v črpališču.

Črpališče bo AB objekt iz betona C25/30, sestavljen iz celice pravokotnega prereza, dostopnega stopnišča in opornih zidov za stabilizacijo brežine v katero bo črpališče delno vkopano. Celoten objekt bo izdelan iz vodotesnega betona. Vstopni portal bo v celoti viden, medtem ko se bodo stranski in zadnji zidovi delno zasuli. 

6.2.3.2 Vodohran

Vodohran je predviden severno nad pozidavo Črnec, pribl. 150 m nad zadnjimi objekti na koti 525.0 m n. m. Dostop do vodohrana bo urejen po gozdni poti, ki jo bo v ta namen potrebno ustrezno razširiti tako, da bo možen dostop s traktorjem. Vodohran bo v celoti vkopan, viden bo le vhodni portal.

Da bi prišlo do čim manjšega posega v naravno okolje, je za dostop do vodohrana predvidena rekonstrukcija dela obstoječe gozdne vlake. Od zadnje stanovanjske hiše Prisoje 86 do gozdnega roba je vlaka v dobrem stanju, zato na tem delu ne bo prišlo do posegov. Od gozdnega roba do mesta, kjer se bo začela nova dostopna pot do vodohrana, bo potrebno obstoječo gozdno vlako razširiti
6.2.4 Elektro instalacije

Po navodilu Elektra Celje, d. d., bo odvzemno mesto za napajanje črpališča pri el. drogu, ki se nahaja severno od mesta prečkanja železniške proge. Od tu bo NN kabel potekal proti črpališču po predvideni trasi vodovoda do elektro omarice, ki bo montirana v črpališču. 

Za potrebe elektrike v vodohranu bo vzporedno z vodovodom in signalnim kablom položen tudi NN el. kabel, ki bo oskrboval vodohran z el. energijo. Vodovod  in el. kabel bosta potekala vzporedno na razdalji 0,3 m, s tem da bo el. kabel še 0,3 m nad vodovodno cevjo. 0,4 m nad el. kablovodom bo položen opozorilni trak.

6.2.5 Strojne instalacije

V objektu so predvidene naslednje vodovodne armature:

· Ustrezni zasuni, 

· ventil za vzdrževanje konstantnega tlaka za preprečevanje vodnega udara,

· odcep za izpust vode iz cevovoda,

· povratni ventil, 

· obtočni vod,

· črpalka kot npr.  Grundfos CR 4-100, P=2.2 kW,

· manometra za merjenje tlaka (pred in za črpalko).

Vsi povezovalni cevovodi v črpališču se izvedejo iz nerjavečega jekla (inox) DN 80.   

V črpališču bo nameščena črpalka kot npr. Grundfos CR 4-100, P=2.2 kW. S črpalko se bo potrebne količine vode črpalo v predviden vodohran na koti 525 m n. v. Delovanje črpalke bo uravnavano s signalnim kablom med črpališčem in vodohranom.   

6.3 Vodooskrba območja Stražišče - Vodovod Stražišče

Lokacija predvidene vodooskrbe območja Stražišče - Vodovod Stražišče je v občini Prevalje. Za ureditev ustrezne vodooskrbe na obravnavanem področju in zagotovitev požarne varnosti je predvidena navezava na javno vodovodno omrežje na Prevaljah. 

Iz obstoječega vodovodnega zajetja je predviden dotok vode v vodohran s prostornino 100 m3 na koti 510 m n. v. Iz vodohrana bi voda odtekala gravitacijsko do porabnikov. Za posamezne objekte pod koto 446 m n. v. je predvideno zmanjšanje tlakov z vgradnjo lokalnih regulatorjev pritiska. 

Sočasno z izgradnjo predvidenega vodovodnega omrežja je treba izvesti povezavo med obstoječim omrežjem DN 63 mm ob železniški progi. Priključek na obstoječe omrežje DN 63 mm se izvede pri podvozu pod železniško progo. 
6.4.1 Zazidava, prostorska in funkcionalna zasnova

6.4.1.1. Zajetje

Zajetje se generalno obnovi v skladu z navodili upravljavca vodovodnega sistema. Zamenjajo se vhodna vrata, uredi se notranjost zajetja in zamenja povezava od zajetja do vodohrana.

6.4.1.2. Vodohran
Lokacija predvidenega vodohrana Stražišče je v občini Prevalje, v naselju Stražišče. Vodohran bo ležal na koti ca. 510 m n. v.,  zraven lokalne ceste.  Dostop je iz lokalne ceste. 
Velikost vodohrana bo V=100 m3. Konstrukcija bo armiranobetonska, delno vkopana v zemljo. Vodohran bo dvodelen (2 x 50 m3), zaradi nemotenega obratovanja med čiščenjem. Opremljen bo s potrebnimi fazonskimi kosi in elektro opremo. 
Iz vodohrana vodimo sekundarni vodovod PE100 (cevi iz oplaščenega polietilena) DN110/10 v dolžini 865 metrov in DN 63/10 v dolžini 769 metrov.

Izpust bo izveden kot ponikalnik.
6.4.2. Elektro instalacije

Po navodilu Elektra Celje, d. d., bo odvzemno mesto za napajanje vodohrana  pri  objektu Stražišče 86.

6.4 Vodohran Mežica

Lokacija predvidenega vodohrana Mežica je v občini Mežica, v naselju Stržovo. Vodohran bo ležal na koti ca. 545 m n. v.,  zraven lokalne ceste, v gozdu.  Dostop je iz lokalne ceste. Vodohran bo imel tudi funkcijo razbremenilnika (razbremenjevanje tlaka v sistemu). 

Velikost vodohrana bo V=100 m3. Konstrukcija bo armiranobetonska, delno vkopana v zemljo. Vodohran bo dvodelen (2 x 50 m3), zaradi nemotenega obratovanja med čiščenjem. Opremljen bo s potrebnimi fazonskimi kosi in elektro opremo. Izvede se tudi povezovalni vodovod PE100 (cevi iz poplaščenega polietilena) DN160/10  od obstoječega vodovoda do novega vodohrana. Iz dovodnega vodovoda se izvede še prevezava s PE100 (cevi iz poplaščenega polietilena) DN160/10 v dolžini okrog 170 m do obstoječega vodovoda za Stržovo.

Izpust bo izveden v bližnji vodotok Šumc.

LOKACIJA

Parcelna številka: 126, k. o. Mežatakraj.
6.4.1 Elektro instalacije

NN elektro dovod je predviden od bližnjega objekta Stržovo 61.        

7 Analiza upravljanja z vodooskrbo
za alternativo “z” investicijo glede na alternativo “brez” investicije in/ali minimalno alternativo; 

Obstoječe stanje
Na dan 31. 12. 2010 je bilo v javnem podjetju JKP Log, d. o. o., 84 zaposlenih. Število zaposlenih ob koncu koledarskega leta je že nekaj let podobno. 
Število zaposlenih po organizacijskih oddelkih, stanje na dan 31.12.2010 
	
	ODDELEK                                                                        ŠTEVILO ZAPOSLENIH 
	DELEŽI 

	Skupne službe 
	Direktorji in vodstveni delavci 
	11
	13,10v % 

	
	Finance, računovodstvo, komerciala 
	10
	11,90 % 

	
	Servis 
	5
	5,95 % 

	
	Skupne službe SKUPAJ 
	26
	30,95 % 

	Dejavnost 
	VOKA: Oskrba z vodo 
	10
	11,90 % 

	
	VOKA: Odpadne vode 
	3
	3,57 % 

	
	Komunalni odpadki 
	18
	21,43 % 

	
	Javne površine 
	20
	23,81 % 

	
	Pokopališka dejavnost 
	7
	8,33 % 

	
	Dejavnost SKUPAJ 
	58
	69,05 % 

	
	Javno podjetje skupaj 
	84
	100,0  % 


Vir: Letno poročilo za 2010.
Varianta z investicijo 

Investicijski projekt ne bo imel vpliva na ustvarjanje novih delovnih mest. 

Glede na oceno investicije bo imela ta pozitiven vpliv na zaposlovanje v času trajanja investicije. Ne glede na to kdo bo izvajalec, saj je običajno, da pri takih investicijah del dela opravljajo izvajalci iz okolja, v katerem investicija nastaja, kar pomeni, da bo imela investicija ugoden učinek na zaposlovanje v času trajanja.

Občine Ravne na Koroškem, Prevalje in Mežica ter uporabniki po občinah v zadnjih letih planirajo nove dodatne porabe pitne vode. Pri tem gre za posamezne novogradnje (individualna naselja), priključitev obstoječih naselij in poslovno industrijskih objektov (poslovno obrtna cona) na obstoječi javni dolinski vodovod. Po dosegljivih podatkih s posameznih občin so identificirana dodatna povečana povpraševanja po pitni vodi na naslednjih lokacijah: 

· V Občini Ravne na Koroškem: povečanje porabe v Poslovno obrtni coni, novogradnja Dobja vas (zazidava nad Hofom), priključitev na javni vodovod podjetij na lokaciji PO cone (z bivšo železarno), novogradnja zazidava Kotlje III; 

· V Občini Prevalje: priključitev na javni vodovod Glavarstvo in Račel (Gonje), novogradnja zazidava Malinek - Holmec, povečanje porabe za Lek Prevalje; 

· V Občini Mežica novogradnja zazidava Smrečnik.

Na podlagi teh podatkov se ocenjuje, da se bo poraba vode povečala za cca. 10 %. V kolikor se investicija ne izvede, bo to pomenilo primanjkovanje pitne vode na območjih višje ležečih uporabnikov vode. Ob tem, da vode pri uporabnikih v posameznih kriznih obdobjih med letom primanjkuje že pri obstoječi porabi, bi dodatni porabniki vode, ki bi se priključili na obstoječ vodovod, povzročili le še dodatno pomanjkanje vode. Kar bi posledično pomenilo postopno praznjenje višje ležečih območij, ki so pretežno kmetijsko orientirana. Posledično pomeni, v kolikor bi se izboljšala oskrba s pitno vodo v višje ležečih območjih, da bi se posredno lahko povečalo število kmetij, ki se ukvarjajo s turistično dejavnostjo, kar bi pozitivno vplivalo na zaposlovanje in povečan prihodek zaradi vzporednih aktivnosti (turizem, kmetijstvo), ki so se vzpostavile oz. obdržale ob zagotovitvi redne oskrbe z vodo.

Varianta brez investicije 

Alternativa brez investicijo neposredno ne bo vplivala na zmanjšanje števila delovnih mest zaradi boljše oskrbe z vodo. Posredno pa bi zaradi nerealizacije investicije izgubili posredna delovna mesta, ki bi za gospodarstva v občinah pomenila zelo veliko izgubo.
7.1 Kadrovsko organizacijska shema

Za realizacijo investicije bo investitor imenoval širšo projektno skupino, v kateri bodo predvidoma:

· Predstavnik odgovorne osebe naročnika;

· operativni vodja projekta;

· predstavniki uporabnikov posameznih članic.

	Opis vloge sistema
	Institucija

	GLAVNI SISTEM PROJEKTA (GS): 

Naročnik projekta usmerja k cilju in projekt upravlja. Zagotavlja vire sredstev za realizacijo projekta. Naročnik projekta ima v projektu naslednje naloge:

· Definira končni namenski cilj (opredeli projektno nalogo);

· zagotavlja vire sredstev za realizacijo projekta;

· izbira, postavlja in razrešuje vodje projekta;

· naroča izvajanje projekta;

· upravlja projekt;

· sprejema zgoščena poročila o napredovanju projekta;

· sprejema zaključno poročilo in prevzame objekt projekta.

Glavni sistem je vedno tisti, ki je investitor in s sredstvi razpolaga.


	Občina Ravne na Koroškem, Občina Prevalje in Občina Mežica, ki bodo uresničevale svojo strategijo preko naslednjih institucij:

župan,

podžupan,

občinski svet,

nadzorni odbor občine,

računsko sodišče.

	SKRBNIŠKI SISTEM (SS): 

Je sistem vodenja in skrbništva projekta, ki organizira in vodi koncipiranje, definiranje in izvajanje projekta. Predstavlja projektno organizacijo. Vanj so vključeni:

· vodja projekta 

     (delavec, ki operativno vodi realizacijo projekta);

· namestnik vodje, projektni administrator 
     je asistent vodje projekta, kadar bi vodenje projekta vodjo

      preveč obremenilo. Poleg tega ima še naslednje naloge:

- Pripravlja in usklajuje razpored sestankov;

- sklicuje in organizira sestanke;

- piše zapisnike sestankov in jih razpošilja;

- zbira, arhivira in urejuje vso projektno     

  dokumentacijo;

- izvaja investitorski nadzor; 

- skrbi za informacijski sistem projekta.
	Projektni vodja investitorja: 

Darko Šuler, 

višji svetovalec II

Asistent, namestnik vodje: 

Igor Fric

Eva Jeromel



	IZVAJALNI SISTEM PROJEKTA (ZSI): 

Sestavljajo ga izvajalci del. Izvajalci del so udeleženci projekta samo v času, ko opravljajo delo na poverjeni dejavnosti. Ko to delo končajo, niso več udeleženci v projektu. Organizirani so v izvajalne skupine, ki so izbrane za izvajalce posameznih aktivnosti, skladno z zakonom o javnih naročilih. Vodjo in člane internih izvajalnih skupin izbere vodja projekta. Sistem izvajanja projekta, ki operativno izvaja dejavnosti v projektu, je tudi administrator svojega dela projekta:

- Zajema podatke za plan projekta in podatke o realizaciji;

- pripravlja razna poročila, obračunske situacije; 

- vodi seznam zadolžitev in ugotavlja njihovo izpolnjevanje.

Inženiring, projektanti in strokovni nadzor so sicer izvajalni sistem, ki pa je v smislu usmerjanja, svetovanja in razmerja z naročnikom lahko tudi  skrbniški sistem. 
	Izvajalci in podizvajalci posamezne faze projekta so izbrani na javnem razpisu, ki jih skladno z zakonodajo pripravi skrbniški sistem (vodja projekta), potrdi pa skladno z dogovorom o vodenju projekta glavni sistem prijavitelja. 


Ožji izvedbeni projektni tim bo vodil operativni vodja projekta skupaj s svetovalnim inženiringom in odgovorno osebo naročnika. 




Projektni timi bodo imeli predvidoma sestanke v prostorih prijavitelja, kar je tudi lokacijsko najprimerneje.

Izvajalni sistem – izvajalci posameznih aktivnosti 

Zunanji izvajalci bodo skladno z zakonodajo za porabo proračunskih sredstev izbrani na osnovi zbiranja ponudb (za male vrednosti) in javnih razpisov, pri čemer bo za posamezen razpis investitor - prijavitelj imenoval razpisne komisije in vodil upravni postopek. 

Nadzorni sistem predstavlja več entitet, ki vsaka v okviru svoje pristojnosti nadzira potek projekta:

· Občinski sveti,

· računsko sodišče.

Informacijsko-dokumentacijski sistem bo zastavljen tako, da bo možen vpogled in sledljivost projekta tudi preko svetovnega spleta. Sledljivost je posebej poudarjena, saj imajo člani tima že veliko izkušenj z evropskimi projekti. 

Pristop k izvedbi projekta predvideva tudi različne pristope, ki uporabljajo moderne tehnologije in so v marsičem napredni in inovativni:

Uporaba informacijsko-komunikacijske tehnologije (v nadaljevanju IKT): 

1. Projektna skupina bo komunicirala tako rekoč v celoti v elektronski obliki:

· on-line predstavitve in gradivo;
· uporaba portala za skupno načrtovanje, uporaba programov za takojšnje sporočanje;

· spletna izmenjava vsebin, spletna gradiva;

· skeniranje vhodnih podatkov in posredovanje dokumentacije po elektronski pošti (zunanji izvajalci) oz. preko skupnega dokumentacijskega sistem na strežniku.

2. Uporaba WBS metodologije za spremljanje poteka projekta.

3. Notranja evalvacija.

K 1):  Kakovostna izmenjava informacij med sodelujočimi organizatorji in izvajalci na projektu je bistveni del. Omogoča nenehno izboljševanje procesa in časovno racionalnost. Prednost tega je takojšen odziv in elektronsko arhiviranje gradiva, ki ga je mogoče hitro posredovati naprej. Vsa gradiva se bodo zbirala na centralnem strežniku, do njih pa bo možen dostop tudi preko svetovnega spleta. Sodelujoči bodo dobili ustrezna dostopna gesla, prek katerih bo možno dostopati do vsebin. 

K 2: WBS (Work Breakedown Structure) je pristop, znan iz projektnega menedžmenta, kjer posamezne projektne sklope razdelimo v obvladljive aktivnosti, ki imajo jasno določene nosilce, merljive cilje in opredeljen časovni okvir ter stroške.

K 3): Notranje ocenjevanje bo izvedeno s pomočjo nadzora nad rezultati, ki so bili predvideni in doseženi. Notranji nadzor bodo vršili nazorni organi prijavitelja in upravljavca. Notranja evalvacija bo možna na osnovi poročil ožjega projektnega tima ali po potrebi z neposrednim vpogledom v dokumentacijo posamezne aktivnosti. 

Glavni mejniki projekta so:

· Izdelana projektna dokumentacija;

· uspešna prijava na razpis za pridobitev nepovratnih sredstev;

· oddaja GOI del na javnem razpisu, sklenjena pogodba za izvajanje;

· izvedba investicijskih del in

· pridobljeno uporabno dovoljenje. 

Uspešnost pomeni doseganje zastavljenih ciljev v predvidenih rokih in predvideni kvaliteti v okviru predvidenih stroškov. Prijava in razpisna dokumentacija zagotavlja enake možnosti in enakost med spoloma. 

8 Ocena vrednosti projekta po stalnih in tekočih cenah

Ocena stroškov investicije je nastala na osnovi pripravljene projektne nalog, projektne dokumentacije in tržnih ponudb za izvedbo.
Osnove za ocene

Pravilno vrednotenje gradbenih posegov in izhajajoča investicijska ocena je ena zahtevnejših kategorij, zlasti pri izdelavi dokumenta identifikacije investicijskega projekta. 

Pri pripravi gradiva so bile kot ustrezen prikaz investicije upoštevane določbe Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ki določa pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije za vse investicijske projekte in druge ukrepe, ki se financirajo po predpisih, ki urejajo javne finance. Ta Uredba se uporablja za ugotavljanje prednosti in slabosti posameznih predlogov projektov oz. pri odločanju o izbiri izvedljivih projektov, katerih rezultati bodo prispevali k trajnostnemu razvoju družbe in jih bo mogoče nadzirati v vseh fazah projektnega cikla. Na podlagi izsledkov analiz vrednotenja učinkov teh projektov bo omogočila oblikovanje politike za koristno, gospodarno in učinkovito uporabo javnih sredstev.

Analiza vrednosti je bila izdelana na podlagi projektantske ocene v IDZ in PGD, ki jo je izdelal Bojan Štraser, Štraser, d. o. o., za vodohrane Dobja vas, Kotlje in Mežica, projektantskega predračuna za vodovod Črnec, ki ga je izdelal  Hidroinženiring, d. o. o., odgovorni vodja projekta Borut Železnik, univ. dipl. inž. grad. in za vodovod Stržišče, ki ga je izdelal Štraser, d. o. o., odgovorni vodja projekta Bojan Štraser, IDP 10/12.
Upravičeni stroški

V strukturi posamezne obravnavane investicije predstavljajo v okviru normativnih vrednosti upravičene stroške naslednje vrste stroškov (glede na zahteve razpisne dokumentacije):

a) Stroški izvedbe gradbenih, obrtniških in instalacijskih del, vključno z zunanjim urejanjem objektov; 

b) stroški izdelave neinvesticijskih ali kombiniranih razvojnih projektov za spodbujanje razvoja gospodarstva na regionalni ravni (ne smejo predstavljati državne pomoči); 

c) stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki so upravičeni v okviru namena vsebine operacije; 

d) stroški nakupa, dobave in vgradnje ali amortizacije opreme, ki je upravičena v okviru namena vsebine operacije; 

e) stroški nakupa zemljišč (do 10 % vrednosti celotnih upravičenih stroškov operacije); 

f) stroški nakupa zgradb; 

g) stroški storitev izdelave investicijske dokumentacije (razen dokumenta identifikacije investicijskega projekta); 

h) stroški storitev izdelave in revizije projektne dokumentacije; 

i) stroški storitev strokovnega nadzora gradnje; 

j) stroški storitev vodenja operacije s strani zunanjega izvajalca; 

k) stroški storitev informiranja in obveščanja javnosti o operaciji; 

l) stroški plač in povračil stroškov v zvezi z delom zaposlenih neposredno na operaciji pri upravičencu, če le-ta ni neposredni proračunski uporabnik. 

Stroški navedeni od c) do l) so lahko upravičeni le kot vzporedni stroški stroškov a), b) in/ali c). Stroški projektantskega, geomehanskega in tehničnega nadzora ter stroški varnostnega načrta in geodetskih posnetkov so upravičeni v primeru, da so predvideni. 

Pri vrednotenju stroškov operacije Uravnoteženje vodovodnega sistema v Mežiški dolini so  bili uporabljeni  projektantske vrednosti  za vodohrane Dobja vas, Kotlje in Mežica, ki jo je izdelal Bojan Štraser, Štraser, d. o. o. (PGD št. P15/08; PGD št. P15/10; PGD št. P20/11). Za Vodooskrbo območja Črnec – vodovod Črnec  projektantska  vrednost po PGD projektu  Vodovod  Črnec - Hidroinženiring, d. o. o., za Vodooskrbo območja Stražišče-vodovod Stražišče pa projektantska vrednost po IDP projektu št. P10/12, Vodovod Stražišče – Štraser, d. o. o.
Do sedaj so bile pripravljene in izvedene že naslednje aktivnosti in dokumentacija: 

· Tehnično svetovanje študije, elaborati; 

· priprava dokumentacije (vsi IDZ, PGD).
V strukturi obravnavane investicije pa so predvideni še naslednji stroški:

· Druga dokumentacija (IP, VN, PID);

· gradbeno-obrtniška in instalacijska dela;

· strokovni nadzor;

· nakup zemljišča;

· DDV;
· ostali neupravičeni stroški.

Investicija v celoti spada med obdavčljive dejavnosti občine, kar pomeni, da si Občina davek poračuna naprej, zato DDV v celoti predstavlja neupravičen strošek operacije. Med neupravičene stroške spadajo tisti stroški, ki niso navedeni med upravičenimi  oz. presegajo delež stroškov, ki spada med upravičene stroške. Med neupravičene stroške spada tudi strošek izdelave DIIP.
Vso vrednotenje cen in vse investicijske vrednosti so na datum 03. 09. 2012. 

Investicija zajema obdobje 2011—2013, vsa izgradnja bo izvedena v letu 2013.
Opredelitev količin:

V okviru operacije bodo izvedeni naslednji posegi:
Predvideni posegi v Občini Ravne:

Vodohran Dobja vas:

· Vodohran Dobja vas V=500 m³ (2 x 250 m3); 

· dovodna in povratna vodovodna cev z armaturo, v dolžini 260 m;

· vod za praznjenje vodohrana.
Vodohran Kotlje:

· Vodohran Kotlje V = 150 m3; 

· dovodna in povratna vodovodna cev z armaturo v dolžini 80 m.
Predvideni posegi v Občini Prevalje:

Vodooskrba območja Črnec - vodovod Črnec:

· Primarni vodovod - 600 m;




· sekundarno vodovodno omrežje s hišnimi vodovodnimi priključki - 830 m;

· vodohran Črnec 50 m3;







· črpališče za polnitev vodohrana iz vodovodnega sistema.  

Vodooskrba območja Stražišče- vodovod Stražišče:

· 
Obnova in ureditev zajetja Stražišče;



· sekundarno vodovodno omrežje;

· PE 100 DN 110, 865 metrov.

· PE 100 DN 63, 769 metrov.

· vodohran Stražišče  100 m3.





Predvideni posegi v Občini Mežica:

· Vodohran Mežica velikosti 100 m3;

· povezava PE 100 DN 160/10 v dolžini cca 170 m do vodovoda pri vodohranu Stržovo.

8.1 Struktura stroškov investicije

Tabela v nadaljevanju prikazuje predvideno strukturo investicije glede na vrsto stroškov, po tekočih cenah:
	Vrsta stroška
	Ravne
	Prevalje
	Mežica
	Skupaj

	Izvedba del
	691.885,00
	406.913,00
	185.245,00
	1.284.043,00

	Dokumentacija
	8.293,55
	29.265,13
	7.801,32
	45.360,00

	Strokovni nadzor
	11.360,00
	7.088,00
	2.552,00
	21.000,00

	Nakup zemljišč

	30.875,00
	15.282,00
	10.000,00
	56.157,00

	Obveščanje javnosti
	1.678,00
	1.045,00
	377,00
	3.100,00

	 SKUPAJ z DDV
	744.091,55
	459.593,13
	205.975,32
	1.409.660,00

	ESRR
	470.562,29
	293.598,77
	105.663,94
	869.825,00

	Občina - lastna sredstva
	154.984,43
	92.145,03
	68.711,71
	315.841,17

	Skupaj vrednosti brez DDV
	625.546,72
	385.743,80
	174.375,65
	1.185.666,17

	Občina - DDV od upravičenih stroškov
	118.544,83
	73.849,33
	31.599,67
	223.993,83

	SKUPAJ z DDV
	744.091,55
	459.593,13
	205.975,32
	1.409.660,00


8.2 Ocena stroškov investicije po letih - stalne cene

V skladu z gornjo opredelitvijo predmeta investiranja in opredeljenih površin znaša celotna ocenjena investicijska vrednost po stalnih cenah 1.385.902,07 € z DDV. Stalne cene so na nivoju september 2012. Investicijska vrednost projekta po tekočih cenah znaša 1.409.660,00 € z DDV. 

Vrednost investicije po stalnih cenah v EUR, september 2012, z upoštevanjem DDV.

	Tabela: Viri financiranja - stalne cene (z DDV)
	%
	Skupaj  €
	2011
	2012
	2013

	sredstva ESRR
	61,65 %
	854.444,99
	0,00
	0,00
	    854.444,99     

	sredstva Občine Ravne
	11,01 %
	152.587,16
	1.947,55
	17.458,33
	 133.181,28     

	sredstva Občine Prevalje
	6,57 %
	91.084,83
	1.215,13
	30.969,50
	 58.900,20     

	sredstva Občine Mežica
	4,88 %
	67.663,99
	6.377,32
	3.079,17
	 58.207,50     

	DDV

	16,5 %
	221.121,11
	0,00
	4.970,00
	    215.151,11     

	%
	
	100,00 %
	0,69 %
	4,08 %
	95,24 %

	SKUPAJ
	100,0 %
	1.385.902,07
	9.540
	246.778
	1.080.640


8.3 Ocena stroškov investicije po letih - tekoče cene 

Pri oceni po tekočih stroških je upoštevana UMAR-jeva »Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2012« za inflacijo v višini 1,8 % za leto 2013 (vir: UMAR, Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2012, april 2012). 

Upoštevane stopnje predvidene inflacije pri vrednotenju investicije po tekočih cenah:

Tabela: Stopnje inflacije po investicijskih letih

	Predvidena stopnja inflacije v %:
	Leto:

	1,8 %
	2013


Tabela: Vrednost investicije - tekoče cene po posameznih vrstah stroška in po letih, september 2012, z upoštevanim DDV:
	AKTIVNOST-RAVNE
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ

	Izvedba del
	0,00
	0,00
	691.885,00
	691.885,00

	Dokumentacija
	1.947,55
	3.100,00
	3.246,00
	8.293,55

	Strokovni nadzor
	0,00
	0,00
	11.360,00
	11.360,00

	Nakup zemljišč
	0,00
	14.875,00
	16.000,00
	30.875,00

	Obveščanje javnosti
	0,00
	0,00
	1.678,00
	1.678,00

	SKUPAJ
	1.947,55
	17.975,00
	724.169,00
	744.091,55

	
	
	
	
	

	AKTIVNOST-PREVALJE
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ

	Izvedba del
	0,00
	0,00
	406.913,00
	406.913,00

	Dokumentacija
	1.215,13
	26.025,00
	2.025,00
	29.265,13

	Strokovni nadzor
	0,00
	0,00
	7.088,00
	7.088,00

	Nakup zemljišč
	0,00
	9.282,00
	6.000,00
	15.282,00

	Obveščanje javnosti
	0,00
	0,00
	1.045,00
	1.045,00

	SKUPAJ
	1.215,13
	35.307,00
	423.071,00
	459.593,13

	
	
	
	
	

	AKTIVNOST-MEŽICA
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ

	Izvedba del
	0,00
	0,00
	185.245,00
	185.245,00

	Dokumentacija
	6.377,32
	695,00
	729,00
	7.801,32

	Strokovni nadzor
	0,00
	0,00
	2.552,00
	2.552,00

	Nakup zemljišč
	0,00
	2.500,00
	7.500,00
	10.000,00

	Obveščanje javnosti
	0,00
	0,00
	377,00
	377,00

	SKUPAJ
	6.377,32
	3.195,00
	196.403,00
	205.975,32

	
	
	
	
	

	AKTIVNOST-SKUPAJ
	2011
	2012
	2013
	SKUPAJ

	Izvedba del
	0,00
	0,00
	1.284.043,00
	1.284.043,00

	Dokumentacija
	9.540,00
	29.820,00
	6.000,00
	45.360,00

	Strokovni nadzor
	0,00
	0,00
	21.000,00
	21.000,00

	Nakup zemljišč
	0,00
	26.657,00
	29.500,00
	56.157,00

	Obveščanje javnosti
	0,00
	0,00
	3.100,00
	3.100,00

	SKUPAJ
	9.540,00
	56.477,00
	1.343.643,00
	1.409.660,00


Struktura stroškov po posameznih virih financiranja ter po letih po tekočih cenah, september 2012, z upoštevanim DDV:

	Tabela: Viri financiranja  - tekoče cene 
	 
	Skupaj 
	2011
	2012
	2013

	sredstva ESRR
	61,70 %
	869.825,00
	0
	0
	869.825,00

	sredstva občine Ravne
	10,99 %
	154.984,42
	1.947,55
	17.458,33
	135.578,54

	sredstva občine Prevalje
	6,54 %
	92.145,03
	1.215,13
	30.969,50
	59.960,40

	sredstva občine Mežica
	4,87 %
	68.711,72
	6.377,32
	3.079,17
	59.255,23

	DDV
	15,89 %
	223.993,835
	0,00
	4.970,00
	219.023,83

	%
	 
	100,00 %
	0,68 %
	4,01 %
	95,32 %

	SKUPAJ
	100,00 %
	1.409.660,00
	9.540,00
	56.477,00
	1.343.643,00

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Vpliv inflacije
	1,7 %
	23.757,93
	0,00
	0,00
	23.757,93


Skupen vpliv inflacije v celotnem obdobju financiranja znaša 23.757,93 €, kar znaša 1,7 % vrednosti investicije, vrednotene po stalnih cenah.
Izračun po tekočih cenah pomeni oceno vrednosti, saj bodo dejanske stroške oblikovali zbiranje ponudb in zakonitosti trga. V primeru, da bo prišlo do povečanja cen, kot so izračunane v oceni po tekočih cenah, bo navedene stroške na osnovi rebalansa proračuna poravnal investitor.

8.4 Prikaz vrednosti na enoto

Zaradi preglednejšega prikaza, smo ločeno obravnavali izgradnjo vodovoda in ločeno izgradnjo vodohranov in črpališča.
	
	Vodohran
	vodovod
	črpališče
	skupaj

	površine/dolžine
	v m3
	strošek GOI del
	strošek na m3
	vodovod (v m)
	strošek GOI del
	strošek na m
	črpališče
	strošek GOI del
	vrednost GOI del brez DDV

	Ravne na Koroškem
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	576.569,00

	Dobja vas
	500
	333.789,00
	668
	260
	71.280,00
	274
	 
	 
	405.069,00

	Kotlje
	150
	168.000,00
	1.120
	80
	3.500,00
	44
	 
	 
	171.500,00

	Prevalje
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	339.094,00

	Črnec
	50
	45.500,00
	910
	1430
	83.234,00
	58
	1
	37.860,00
	166.594,00

	Stražišče
	100
	118.300,00
	1.183
	1634
	54.200,00
	33
	 
	 
	172.500,00

	Mežica
	100
	124.869,00
	1.249
	170
	29.500,00
	174
	 
	 
	154.369,00

	Skupaj
	900
	790.458,00
	878
	3.574
	241.714,00
	68
	1
	37.860,00
	1.070.032,00


V spodnji tabeli prikazujemo še stroškovno vrednost na enoto skladiščene vode po posameznih občinah:

	 
	Ravne
	Prevalje
	Mežica
	Skupaj

	Skupaj vrednosti brez DDV
	606.518
	357.780
	166.044
	1.130.341

	SKUPAJ z DDV
	727.821
	429.335
	199.253
	1.356.409

	skladiščena količina vode (v m3)
	650
	150
	100
	900

	cena na enoto skladiščene vode (brez DDV)
	933,10
	2.385,20
	1.660,44
	1.255,93

	cena na enoto skladiščene vode (z DDV)
	1.119,72
	2.862,24
	1.992,53
	1.507,12


8.5 Prikaz (ne)upravičenih stroškov

Glede na to, da investicija izpolnjuje pogoje za sofinanciranje iz skladov EU, smo celotno investicijo razdelili na upravičene investicijske stroške in preostale – neupravičene stroške, ki jih bo investitor financiral iz lastnih virov.

V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ so »upravičeni stroški« tisti del stroškov, ki so osnova za izračun (so)financerskega deleža udeležbe javnih sredstev v projektu ali programu. 

V nadaljevanju prikazujemo tabelo (ne)upravičenih stroškov glede na leto nastanka in pa deleže po posameznih virih financiranja.

	(Ne)upravičeni stroški po letih 
	deleži glede na celotne stroške
	deleži glede na upravičene stroške
	Skupaj
	2011
	2012
	2013

	upravičeni stroški
	
	
	
	
	
	

	EU sredstva
	61,70%
	73,52%
	869.825,00
	0,00
	0,00
	869.825,00

	lastna sredstev
	22,22%
	26,48%
	313.251,17
	6.950,00
	51.507,00
	254.794,17

	skupaj
	83,93%
	100,00%
	1.183.076,17
	6.950,00
	51.507,00
	1.124.619,17

	 
	
	
	 
	 
	 
	 

	neupravičeni stroški
	
	
	 
	 
	 
	 

	Ostali neupravičeni stroški (Izdelava DIIP)
	0,07%
	0,08%
	1.000,00
	1.000,00
	0,00
	0,00

	DDV
	16,00%
	19,07%
	225.583,83
	1.590,00
	4.970,00
	219.023,83

	skupaj
	16,07%
	19,15%
	226.583,83
	2.590,00
	4.970,00
	219.023,83

	 
	 
	
	 
	 
	 
	 

	SKUPAJ
	100,00%
	119,15%
	1.409.660,00
	9.540,00
	56.477,00
	1.343.643,00


V kolikor bodo nastali v fazi izvedbe neupravičeni dodatni stroški, jih krije investitor posamezne lokacije.

9 Analiza lokacije 

ki vsebuje tudi imenovanje prostorskih aktov in glasil, v katerih so objavljeni; 

9.1 Vodohran Dobja vas
	Katastrska občina:
	Dobja vas

	Parcelna številka:
	171/2

	
	

	
	


[image: image1.jpg]kataster
cele: 156,





Vir: Atlas okolja Agencije RS za okolje: Koroška cesta 10

(dostopno na http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso, pridobljeno 21. 11. 2011)

Prikaz lokacije Vodohran Dobja vas

[image: image2.jpg]



9.2 Vodohran Kotlje
	
	

	Katastrska občina:
	Podgora

	Parcelna številka:
	257/2

	
	


[image: image3.jpg]



Vir: Atlas okolja Agencije RS za okolje: Na gradu 4

(dostopno na http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso, pridobljeno 17. 12. 2010)

Prikaz lokacije Vodohran Kotlje

[image: image4.jpg]



9.3 Vodooskrba območja Črnec – vodovod Črnec

Primarni vod ter predviden NN elektro kabel - parcele:
588/18, 588/19, 455/2, 455/5, 454/4, 457/1, 465, 686, 573/2, 573/3, 574/1, 467/0, 463/0, 462/0, 577/1,588/16 in 461/0

 Črpališče:
588/16

 Vodohran:
461/0

 Sekundarni vod:
456/4, 572/0, 458/21, 458/28, 687/0, 458/6, 471/0, 461/1, 460/18, 461/6, 576/5, 460/5, 
 vse parcele so: k. o. FARNA VAS
Prikaz lokacije izvedbe vodooskrbe območja Črnec – vodovod Črnec

[image: image5.jpg]



9.4 Vodooskrba območja Stražišče – vodovod Stražišče
Zajetje: 390/1 (k. o. Stražišče)
 Vodohran: 392/1 (k. o. Stražišče)
Sekundarni vod:
390/2, 389, 387, 388, 313/24, 313/33, 386, 320/1, 324, 326/1, *20/3, *20/4, 313/12, 313/11, 313/25, 313/3, 313/5, 546/3, 313/23, 313/6, 313/4, 313/2, 313/42, 313/33, 327, 326/3, 326/2, 326/5, 326/4, 318/1, 328, 329, 334, 330, 333/13, 333/10, 333/6, 333/12, 333/2, 333/11, 568, 500/1, 546/6, 342/2, 343/8, 316/1, 546/1 (k. o. Stražišče)

47/1, 47/3, 47/5, 45/1, 44/3, 44/4, 46/1, 44/1, 46/4, 47/2, 46/3, 46/2, 43, 537/11, 28/3, 537/10, 546/1, 20/3, 588/43, 20/2 (k. o. Farna vas)

Prikaz lokacije izvedbe vodooskrbe območja Stražišče- vodovod Stražišče
[image: image6.jpg]



9.5 Vodohran Mežica

	Katastrska občina:
	Mežatakraj

	Parcelna številka:
	126


[image: image7.jpg]Naselja
Ime Naselja:





Vir: Atlas okolja Agencije RS za okolje: 

(dostopno na http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso, pridobljeno 17. 12. 2010)

Prikaz lokacije Vodohran Mežica 
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Prostorski akti, ki veljajo na območju zemljiških parcel:

· Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana  Občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-2000, dopolnitev 1998,  2004, 2007 (Uradni list RS, št. 63/2000, 81/04, 88/07, 99/08); 
· Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica,Prevalje-Ravne; območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje-Ravne in mejo ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-1990 in območja Stražišče-Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA (MUV št. 20/86,  št. 9/93, Ur. l. RS št. 64/04, 10/2011);
· Odlok o Prostorskih ureditvenih pogojih za ureditveno območje Kotlje, dolinskega območja naselja Brdinje do ureditvenega območja naselja Kotlje, območja ob cesti Kotlje-Slovenj Gradec do občinske meje, športno - rekreacijskega območja Ivarčko-Ošven (MUV št. 17/89, 9/93, Ur. l. RS št. 88/07);
· Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju Občine Ravne na Koroškem (Ur. l. RS št. 103/07, 81/09);
· Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje za obdobje 1986-2000, dopolnjen 1998, Uradni list Republike Slovenije št. 83/2001 in 64-2940/2004;
· Odlok o ugotovitvi skladnosti prostorsko izvedbenih načrtov, sprejetih na podlagi ZUN ter zazidalnih načrtov, sprejetih na podlagi Zakona o urbanističnem planiranju (Uradni list SRS, št. 16/1967, 27/1972 in 8/1978) s Spremembami in dopolnitvami prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na Koroškem za območje Občine Prevalje za obdobje 1986-2000, dopolnjen v letu 2004, Uradni list Republike Slovenije, št. 79-3515/2004;
· Odlok o Prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica,  Prevalje-Ravne območij, ki obsegajo  prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna,Mežica, Prevalje Ravne in mejo  ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom Občine Ravne na Koroškem za  obdobje 1986-1990 in območja Stražišče-Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava  PIA, MUV št. 20/1986 in  9/1993 in Uradni list RS, št. 24-940/2003; 
· Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskega plana občine Mežica (Ur. l. RS št. 73/2001);
·  Odloki o prostorski ureditvenih pogojih: 
· PUP 1, PUP2   (Medobčinski uradni vestnik MUV, št. 20/1986, 9/1993, 19/1996);

· PUP 4, PUP3a , PUP3b, PUP 5 (Uradni list RS št. 74/2003, 12/2005); 

· Programska zasnova za občinski lokacijski načrt »ZN2/Vivodovo« (Ur. l. RS št. 72/2006 in št. 76/2006);
· Odlok o zazidalnem načrtu »Smrečnik / ZN-4-1. faza, ZN5 )« Ur. l. št. 44/04 in št. 33/05;
· Obvezna razlaga prostorskih ureditvenih pogojev v Občini Mežica Ur. l. RS št. 12/11.
10 Analiza vplivov investicijskega projekta na okolje

 ter oceno stroškov za odpravo negativnih vplivov z upoštevanjem načela, da onesnaževalec plača nastalo škodo, kadar je primerno; 
Pri načrtovanju in izvedbi operacije bodo upoštevana naslednja izhodišča: 

· Okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov);

· trajnostna dostopnost;

· zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

10.1 Okoljska učinkovitost in učinkovitost izrabe naravnih virov

Projekt Uravnoteženje vodovodnega sistema, ki je predmet vlaganj, je infrastrukturni komunalni projekt, ki se bo gradil na območju treh občin. Vsi zgrajeni objekti se povežejo na obstoječi vodovodni sistem.

Novi deli sistema prispevajo k zmanjševanju vodnih izgub, posledično se varčuje kapaciteta vodnih virov, kar pomeni pozitivni okoljevarstveni pristop.

Škodnih vplivov (emisije v ozračje, zemljo, vodovode) ni. Posamezni škodljivi vplivi (hrup) bodo nastajali neposredno v obdobjih fizične izvedbe projekta; investitor in izvajalci bodo poskrbeli, da bo teh vplivov čim manj, da bodo kratkotrajni in da bo delo na vodovodnih trasah v mejah človeku varnega in okolju neškodljivega posega. Posebno na območju kjer trasa poteka v zavarovanem varovalnem gozdu bodo upoštevana posebej predpisana navodila:

· Ročni izkop, traktor s prikolico in manjši rovokopač (brez uporabe težke gradbene mehanizacije);

· trasa cevi gre po obstoječi poti;

· kot dostop do lokacije vodohrana se delno uporabi že obstoječa gozdna vlaka. Od roba gozda do lokacije je vlaka zaraščena in se bo vlaka očistila v širini 2,5 metra;

· pri sečnji drevja bo upoštevan Pravilnik o izvajanju sečnje ravnanju s sečnimi ostanki, spravilu in zlaganju gozdnih lesnih sortimentov (Ur. l. RS, št. 55/94, 95/04, 110/08).

Vpliv na mehansko odpornost in stabilnost nepremičnin
Na območju predvidene gradnje ni objektov oz. nepremičnin, ki bi lahko bile ogrožene z nameravano gradnjo. Neznaten vpliv na okolico se pojavlja pri gradnji objektov z izvajanjem gradbenih del izkopa. Glede na navedeno niso predvideni posebni ukrepi za zmanjševanje vpliva, razen standardnih varstvenih ukrepov, ki se izvajajo na gradbiščih.

V času obratovanja oz. uporabe komunalne opreme je zmanjšanje vpliva zagotovljeno z ustrezno širino varovalnega pasu.

Vplivi na varnost nepremičnim pred požarom
Gradnja komunalne opreme nima vpliva na požarno varnost. 

V času obratovanja je zmanjševanje vplivov zagotovljeno z ustrezno širino varovalnega pasu. Vsi komunalni objekti upoštevajo predpisane medsebojne odmike.

Vplivi na higiensko in zdravstveno zaščito nepremičnin
Pri gradnji se pojavljajo neznatni vplivi, povezani z izkopi in s transporti materiala ter z uporabo vozil v smislu onesnaževanja okolja z delci v prahu oz. s plini, zato se bodo v času gradnje izvajali ukrepi za zmanjševanje emisije prahu v okolici s škropljenjem prašnih voziščnih površin.

V času obratovanja je zmanjševanje vplivov zagotovljeno z ustrezno širino varovalnega pasu. 

Vplivi na varnost nepremičnin v uporabi
Na območju gradnje vodohranov ni objektov, na katere bi projekt vplival z vidika nepremičnin v uporabi. 

Predvideni objekti v fazi obratovanja nimajo vpliva na nastanek nezgod.

Vpliv na zaščito nepremičnin pred hrupom
Pri gradnji komunalne infrastrukture se bo pojavljal hrup gradbenih strojev, in sicer v neposredni bližini gradbišč. Pri izvajanju gradbenih del je dovoljeno uporabljati le stroje in naprave, ki izpolnjujejo zahteve glede hrupa po Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Ur. l. RS, št. 106/02, 50/05, 49/06, 17/11-ZTZPUS-1). Pri obratovanju se upošteva Uredba o hrupu zaradi cestnega in železniškega prometa (Ur. l. RS, št. 45/95, 41/04-ZVO-1, 105/05).

Vplivi na nepremičnine glede varčevanja z energijo in ohranjanja toplote v njih
Na območju gradnje ni zgrajenih objektov, zato takih vplivov ni niti v fazi izgradnje niti v času obratovanja. 

Upoštevana izhodišča varstva okolja

Sama investicija ne bo povzročala negativnih vplivov na okolje. Pri načrtovanju in izvedbi operacije so bila preverjena izhodišča varstva okolja, pri čemer je bilo ugotovljeno, da uravnoteženje vodovodnega sistema  v Mežiški dolini:
· vpliva na učinkovito izrabo naravnih virov,
· povečuje okoljsko učinkovitost.
10.1.1 Trajnostna dostopnost

Predvidena investicija je usmerjena zagotavljanje vodooskrbe v sušnejših obdobjih tudi v višje ležečih predelih, kar je ena primarnih potreb, ki morajo biti zagotovljene za ohranjanje poselitve prebivalstva na podeželju.
10.1.2 Zmanjševanje vplivov na okolje

Glede na naravno gradnje se ne predvideva, da bi bila potrebna celovita presoja vplivov na okolje. Prav tako se ne predvidevajo negativni vplivi, zaradi katerih bi bila potrebna izdelava potrebnih poročil.

 Sama investicija ne bo povzročala negativnih vplivov na okolje. Pri načrtovanju in izvedbi operacije so bila preverjena izhodišča varstva okolja, pri čemer je bilo ugotovljeno, da uravnoteženje vodovodnega sistema v Mežiški dolini:

· Vpliva na učinkovito izrabo naravnih virov, saj zmanjšuje vodne izgube na omrežju;

· povečuje okoljsko učinkovitost; 

· pri obnovi se bodo uporabljale najboljše razpoložljive tehnike in materiali za obnovo, pri izbiri opreme se bo upoštevala njena ustreznost z vidika energetske učinkovitosti; 

· odpadki, nastali med izvedbo del, se bodo sproti odvažali na ustrezne deponije oz. predajali pooblaščenim zbiralcem, predelovalcem ali odstranjevalcem odpadkov; 

· zagotovljena je trajna dostopnost; 

· nima značaja investicije, pri kateri bi bilo treba utemeljevati zmanjševanje vplivov na okolje.

Ocena stroškov za odpravo negativnih vplivov na okolje

Z investicijo ne bodo nastali kakšni negativni vplivi na okolje, ki bi jih moral kriti onesnaževalec, to je Občine. Vsi negativni vplivi med gradnjo pa bremenijo izvajalca del. Izvajalec bo upošteval v tem poglavju navedena za varstvo okolja.
11 Časovni načrt izvedbe investicije 

s popisom vseh aktivnosti skupno z organizacijo vodenja projekta in izdelano analizo izvedljivosti; 

11.1 Terminski načrt investicije 

Po sprejetju elaborata DIIP na treh občinskih svetih občin, ki sodelujejo v projektu kot investitorji, je odstranjen prvi izločilni kriterij projekta. V nadaljevanju bodo občinski sveti obravnavali še investicijski program IP. V primeru pozitivnega odziva in sprejetja se nadaljuje z aktivnostmi za pridobitev nepovratnih sredstev, kar pomeni pripravo dokumentacije in posredovanje vloge za pridobitev sredstev ESRR ter izvajanju ostalih potrebnih aktivnosti za izvedbo investicije. 

V prvi fazi je bilo treba izdelati Dokument identifikacije investicijskega programa (DIIP) in Investicijski program. V oktobru oz. novembru 2012 je predvidena prijava za pridobitev sofinancerskih sredstev ESRR. V konec leta 2012 je predvidena priprava razpisne dokumentacije in objava razpisa za izvajalca GOI del v vseh treh občinah. Izvajalec bo predvidoma pričel v začetku leta 2013. Konec del je predviden v mesecu septembru 2013.

Strokovni nadzor, projektantski nadzor in inženiring sta potrebna skozi celotno obdobje poteka gradnje oz. poteka investicije. 

Investicija se bo zaključila najkasneje do septembra 2013, ko bodo pripravljena in predana tudi zaključna poročila in bo predan v izplačilo zahtevek za povračilo stroškov.

Terminski plan investicije po aktivnostih, obdobje 2011─2013: 

Časovni načrt predvideva izvedbo investicije v najkrajših zakonskih in operativnih rokih. Vsi postopki naročanja morajo biti izvedeni v skladu z Zakonom o javnem naročanju - ZJN-2 (Uradni list RS, št. 128/2006, 16/2008, 19/2010, 18/2011). Postopki za podelitev stavbne pravice na zemljišču morajo biti izvedeni skladno z Zakonom o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin - ZSPDPO (Uradni list RS, št. 14/2007, 55/2009, 86/2010). 

Tabela: Časovni načrt izvedbe investicije

	Leto
	2011
	2012
	2013

	Vrsta del\ mesec
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Potrditev DIIP na občinskih svetih
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izdelava IP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sprejem IP na občinskih svetih
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izdelava novelacije IP
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Sprejem novelacije IP na občinskih svetih
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Izdelava druge novelacije IP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sprejem druge novelacije IP na občinskih svetih
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Pridobitev gradbenih dovoljenj
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Prijava operacije na javni poziv
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Priprava razpisne dokumentacije za izvajalca GOI del za Občine Ravne na Koroškem, Prevalje  in Mežica
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Objava razpisa za izvajalca GOI del za vse tri občine
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Pogodba z izvajalcem, uvedba v delo za vse tri občine
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Izvedba del za vse tri občine
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Dokončanje del, prevzem del, tehnični pregledi in  uporabna dovoljenja. Priprava končnih poročil in poročanje o operaciji
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


11.2 Nadaljnja investicijska, prostorska, projektna in tehnična dokumentacija

Za potrebe izvedbe celotne investicije bo treba izdelati naslednjo dokumentacijo:

1. Investicijska dokumentacija: 

Na osnovi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ se mora za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo med 300.000 in 500.000 EUR izdelati najmanj dokument identifikacije investicijskega projekta. Za investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 EUR in pod 2.500.000 EUR pa še investicijski program.
 

Že izdelano:  
DIIP

  

Investicijski program


Novelacija Investicijskega programa



Druga novelacija Investicijskega programa

2. Projektna in tehnična dokumentacija

Že izdelano: 

IDZ Vodohran Kotlje št. 15/10 – Štraser, d. o. o., 

IDZ Vodohran Dobja vas št. 15/08 – Štraser, d. o. o., 

IDZ Vodohran Mežica št. 20/11 – Štraser, d. o. o., 
IDP Vodovod Stražišče št. P10/12 – Štraser, d. o. o.,
PGD, Vodovod Črnec – Hidroinženiring, d. o. o., 

PGD Vodohran Kotlje, 

PGD Vodohran Dobja vas,
PGD Vodohran Mežica,
Lokacijske informacije,
Gradbeno dovoljenje št. 351-14/2012-0301-15 z dne 27. 8. 2012 za gradnjo vodohrana Črnec,
Gradbeno dovoljenje št. 351-76/2012-0305-14 z dne 21. 6. 2012 za gradnjo vodohrana Dobja vas,
Gradbeno dovoljenje št. 351-71/2012-0305-19 z dne 11. 6. 2012 za gradnjo vodohrana Kotlje,
Gradbeno dovoljenje št. 351-50/2012-0303-14 z dne 25. 4. 2012 za gradnjo vodohrana Mežica.
Še potrebno:  

PZI Vodovod Črnec, 

PZI Vodohran Kotlje, 

PZI Vodohran Dobja vas, 

PZI Vodohran Mežica. 
Delavniški načrti, obdelava detajlov,

Razpisna dokumentacija za JN, splošni pogoji,

PID za vse lokacije,
Gradbeno dovoljenje za gradnjo vodohrana Stražišče.
3. Ostalo:

Potrebno izpeljati javne razpise, za kar bo potrebno pripraviti razpisne dokumentacije in voditi postopke javnih naročil.  

Za pridobitev nepovratnih sredstev bo potrebno pripraviti poročila o opravljenem delu in zahtevke za refundacijo.  

Investicijski posegi projekta-operacije Uravnoteženje vodovodnega sistema se bodo izvajali na petih lokacijah Dobja vas, Kotlje, Mežica in na Prevaljah (zaselek Črnec in zaselek Stražišče). Za vse posege je potrebno pridobiti gradbena dovoljenja. 

Analiza izvedljivosti

Operacija (oz. projekt)
 je pripravljena za izvedbo. Kot kaže do sedaj izdelana dokumentacija in analiza tveganj posebnih ovir za realizacijo ni. V teku so postopki za pridobitev služnosti in odkup zemljišč na katerih se bo izvajala investicija. Prostorski akti omogočajo tovrstne posege, kar pomeni, da ni potrebna sprememba prostorsko izvedbenih aktov. Gradbena dovoljenja za predvidene posege  so pridobljena, zato tveganj in ovir na tem področju ni.
Investitor je pripravil vlogo za pridobitev sofinancerskih sredstev s strani skladov EU. Na kritični poti projekta je predvsem odobritev sofinancerskih sredstev in podpis pogodbe o sofinanciranju, kar bo omogočilo izbiro izvajalca za izvedbo GOI del ter spremljajočih aktivnosti. 
12 Načrt financiranja, viri financiranja 

po dinamiki in virih financiranja (pri financiranju s krediti tudi izračun stroškov financiranja in odplačil kreditov); 


Kot vir financiranja sta predvidena lastna sredstva in sofinancerska sredstva EU. 

Tabela: Indikativni prikaz virov financiranja po stalnih cenah:
	Tabela: Viri financiranja - stalne cene (z DDV)
	%
	Skupaj  €
	2011
	2012
	2013

	sredstva ESRR
	61,65 %
	854.444,99
	0,00
	0,00
	    854.444,99     

	sredstva Občine Ravne
	11,01 %
	152.587,16
	1.947,55
	17.458,33
	 133.181,28     

	sredstva Občine Prevalje
	6,57 %
	91.084,83
	1.215,13
	30.969,50
	 58.900,20     

	sredstva Občine Mežica
	4,88 %
	67.663,99
	6.377,32
	3.079,17
	 58.207,50     

	DDV*
	16,5 %
	221.121,11
	0,00
	4.970,00
	    215.151,11     

	%
	
	100,00 %
	0,69 %
	4,08 %
	95,24 %

	SKUPAJ
	100,0 %
	1.385.902,07
	9.540
	246.778
	1.080.640


Tabela: Prikaz vrednotenja investicije po tekočih cenah:
	Tabela: Viri financiranja  - tekoče cene 
	 
	Skupaj 
	2011
	2012
	2013

	sredstva ESRR
	61,70 %
	869.825,00
	0
	0
	869.825,00

	sredstva občine Ravne
	10,99 %
	154.984,42
	1.947,55
	17.458,33
	135.578,54

	sredstva občine Prevalje
	6,54 %
	92.145,03
	1.215,13
	30.969,50
	59.960,40

	sredstva občine Mežica
	4,87 %
	68.711,72
	6.377,32
	3.079,17
	59.255,23

	DDV
	15,89 %
	223.993,835
	0,00
	4.970,00
	219.023,83

	%
	 
	100,00 %
	0,68 %
	4,01 %
	95,32 %

	SKUPAJ
	100,00 %
	1.409.660,00
	9.540,00
	56.477,00
	1.343.643,00


V primeru, da bo prišlo do povečanja cen, kot so izračunane v oceni po tekočih cenah, bo navedene stroške poravnal investitor na osnovi rebalansa proračuna.

13 Projekcija prihodkov in stroškov poslovanja 

Finančna analiza

Obrazložitev - ostali prihodki, ostali stroški v času delovanja

· Ekonomska doba projekta je 30 let. Za takšno ekonomsko dobo smo se odločili v skladu s priporočeno ekonomsko dobo projekta iz Delovega dokumenta št. 4, ki velja za projekte na področju okoljskih projektov in oskrbe z vodo. 

· Za finančno analizo smo uporabili diskontno stopnjo 7 %, ki je predpisana z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS 60/2006, 54/2010).

· Upoštevani so investicijski stroški po stalnih cenah.

· Stroški na letni bazo znašajo:

· stroški vzdrževanja vodovodnih cevi in pa redno letno vzdrževanje in čiščenje vodohranov v višini cca. 32.100 EUR letno.
· V okviru investicije bo izveden vodovod. Občina bo prejemala prihodke od upravljavca iz naslova najema in oddajanja v uporabo javne komunalne infrastrukture. Iz tega naslova bodo ustvarjeni letni prihodki v višini 30.138 EUR.

· Na podlagi trenutno veljavne zakonodaje je maksimalna letna amortizacijska stopnja za gradbene objekte 3 %. Investitor na podlagi le-te zaračunava upravljavcu višino najema komunalne infrastrukture. Posledično izhaja, da znaša amortizacijsko obdobje 33,3 let. Preostanek vrednosti investicije po koncu ekonomske dobe je neamortizirani del investicije, v višini 107.003,29 EUR, izračunano na 2 decimalki natančno.

Investicijski stroški 

Kot je navedeno v poglavju 8.1, je struktura stroškov glede na vrsto stroška naslednja (vključeni so upravičeni in neupravičeni stroški):
	Investicijski stroški - tekoče cene (brez DDV)
	V %
	Skupaj 
	2011
	2012
	2013

	gradnja in oprema
	90,2%
	1.070.036
	0,00
	0,00
	1.070.035,83

	nadzor
	1,5%
	17.500
	0,00
	0,00
	17.500,00

	nakup zemljišč
	4,7%
	56.157
	0,00
	26.657,00
	29.500,00

	dokumentacija
	3,3%
	39.390
	9.540,00
	24.850,00
	5.000,00

	obveščanje javnosti
	0,2%
	2.583
	0,00
	0,00
	2.583,33

	Skupaj
	100,0%
	1.185.666
	9.540
	51.507
	1.124.619

	Skupaj v %
	
	100,00%
	0,80%
	4,34%
	94,85%

	DDV
	18,9%
	223.994 €
	0,00 €
	4.970,00 €
	219.023,83 €

	Skupna vrednost
	118,9%
	1.409.660 €
	9.540
	56.477
	1.343.643


Izračun finančne vrzeli

Na podlagi Delovnega dokumenta št. 4 (SVLR, Ljubljana 2008) v nadaljevanju prikazujemo še tabelo za izračun finančne vrzeli in pripadajočega zneska. 

	VREDNOSTI V STALNIH CENAH (v EUR)

	Leto (zap.št.)
	Leto (letnica)
	Investicijski
stroški
	Operativni
stroški
	Prihodki
	Ostanek
vrednosti
	Neto 
denarni tok

	0
	 
	 
	 
	 
	 
	0,00

	1
	2011
	9.540,00
	 
	 
	 
	-9.540,00

	2
	2012
	51.507,00
	0,00
	0,00
	 
	-51.507,00

	3
	2013
	1.124.619,17
	0,00
	0,00
	 
	-1.124.619,17

	4
	2014
	 
	32.100,00
	32.101,08
	 
	1,08

	5
	2015
	 
	32.100,00
	32.101,08
	 
	1,08

	6
	2016
	 
	32.100,00
	32.101,08
	 
	1,08

	7
	2017
	 
	32.100,00
	32.101,08
	 
	1,08

	8
	2018
	 
	32.100,00
	32.101,08
	 
	1,08

	9
	2019
	 
	32.100,00
	32.101,08
	 
	1,08

	10
	2020
	 
	32.100,00
	32.101,08
	 
	1,08

	11
	2021
	 
	32.100,00
	32.101,08
	 
	1,08

	12
	2022
	 
	32.100,00
	32.101,08
	 
	1,08

	13
	2023
	 
	32.100,00
	32.101,08
	 
	1,08

	14
	2024
	 
	32.100,00
	32.101,08
	 
	1,08

	15
	2025
	 
	32.100,00
	32.101,08
	 
	1,08

	16
	2026
	 
	32.100,00
	32.101,08
	 
	1,08

	17
	2027
	 
	32.100,00
	32.101,08
	 
	1,08

	18
	2028
	 
	32.100,00
	32.101,08
	 
	1,08

	19
	2029
	 
	32.100,00
	32.101,08
	 
	1,08

	20
	2030
	 
	32.100,00
	32.101,08
	 
	1,08

	21
	2031
	 
	32.100,00
	32.101,08
	 
	1,08

	22
	2032
	 
	32.100,00
	32.101,08
	 
	1,08

	23
	2033
	 
	32.100,00
	32.101,08
	 
	1,08

	24
	2034
	 
	32.100,00
	32.101,08
	 
	1,08

	25
	2035
	 
	32.100,00
	32.101,08
	 
	1,08

	26
	2036
	 
	32.100,00
	32.101,08
	 
	1,08

	27
	2037
	 
	32.100,00
	32.101,08
	 
	1,08

	28
	2038
	 
	32.100,00
	32.101,08
	 
	1,08

	29
	2039
	 
	32.100,00
	32.101,08
	 
	1,08

	30
	2040
	 
	32.100,00
	32.101,08
	107.003,58
	107.004,66

	 
	Skupaj
	1.185.666,17
	866.700,00
	866.729,03
	107.003,58
	-1.078.633,56


	DISKONTIRANE VREDNOSTI (v EUR)
	7%

	Leto (zap.št.)
	Leto (letnica)
	Investicijski
stroški
	Operativni
stroški
	Prihodki
	Ostanek
vrednosti
	Neto 
denarni tok

	0
	0
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	2011
	8.915,89
	0,00
	0,00
	0,00
	-8.915,89

	2
	2012
	44.988,21
	0,00
	0,00
	0,00
	-44.988,21

	3
	2013
	918.024,24
	0,00
	0,00
	0,00
	-918.024,24

	4
	2014
	0,00
	24.488,94
	24.489,76
	0,00
	0,82

	5
	2015
	0,00
	22.886,86
	22.887,62
	0,00
	0,77

	6
	2016
	0,00
	21.389,59
	21.390,30
	0,00
	0,72

	7
	2017
	0,00
	19.990,27
	19.990,94
	0,00
	0,67

	8
	2018
	0,00
	18.682,49
	18.683,12
	0,00
	0,63

	9
	2019
	0,00
	17.460,27
	17.460,86
	0,00
	0,58

	10
	2020
	0,00
	16.318,01
	16.318,56
	0,00
	0,55

	11
	2021
	0,00
	15.250,48
	15.250,99
	0,00
	0,51

	12
	2022
	0,00
	14.252,78
	14.253,26
	0,00
	0,48

	13
	2023
	0,00
	13.320,36
	13.320,80
	0,00
	0,45

	14
	2024
	0,00
	12.448,93
	12.449,35
	0,00
	0,42

	15
	2025
	0,00
	11.634,52
	11.634,91
	0,00
	0,39

	16
	2026
	0,00
	10.873,38
	10.873,74
	0,00
	0,36

	17
	2027
	0,00
	10.162,04
	10.162,38
	0,00
	0,34

	18
	2028
	0,00
	9.497,23
	9.497,55
	0,00
	0,32

	19
	2029
	0,00
	8.875,92
	8.876,21
	0,00
	0,30

	20
	2030
	0,00
	8.295,25
	8.295,53
	0,00
	0,28

	21
	2031
	0,00
	7.752,57
	7.752,83
	0,00
	0,26

	22
	2032
	0,00
	7.245,39
	7.245,64
	0,00
	0,24

	23
	2033
	0,00
	6.771,39
	6.771,62
	0,00
	0,23

	24
	2034
	0,00
	6.328,41
	6.328,62
	0,00
	0,21

	25
	2035
	0,00
	5.914,40
	5.914,60
	0,00
	0,20

	26
	2036
	0,00
	5.527,48
	5.527,66
	0,00
	0,19

	27
	2037
	0,00
	5.165,86
	5.166,04
	0,00
	0,17

	28
	2038
	0,00
	4.827,91
	4.828,07
	0,00
	0,16

	29
	2039
	0,00
	4.512,07
	4.512,22
	0,00
	0,15

	30
	2040
	0,00
	4.216,88
	4.217,03
	14.056,75
	14.056,89

	 
	Skupaj
	971.928,33
	314.089,68
	314.100,20
	14.056,75
	-957.861,06


	
	
	
	
	

	 
	v EUR

	Skupni investicijski stroški (nediskontirani)
	1.185.666,17

	Od tega upravičeni stroški (EC) - v TEKOČIH cenah
	1.183.076,17

	Diskontirani investicijski stroški (DIC)
	971.928,33

	Diskontirani neto prihodki (DNR)
	14.067,27

	
	
	
	
	

	 
	če je DNR>0:
	če je DNR<0:

	1a) Najvišji upravičeni izdatki (EE=DIC-DNR):
	957.861,06
	957.861,06

	1b) Finančna vrzel (R=EE/DIC):
	99%
	100%

	2) Izračun pripadajočega zneska (DA=EC*R):
	1.165.952,83
	1.183.076,17

	3a) Najvišja stopnja sofinanciranja EU (CRpa):
	85%
	85%

	3b) Izračun najvišjega zneska EU (DA*Crpa):
	991.059,91
	1.005.614,74


Investicija sama ne predvideva ustvarjanja dobička, posledično pomeni, da bodo neto prihodki vloženi v posodabljanje in obnavljanje vodovodnega sistema, kar pomeni, da je posledično neto denarni tok negativen, kar na podlagi zgornje tabele pomeni, da je finančna vrzel 100 %, najvišji znesek sofinanciranja znaša 991.059,91 EUR. Občine pa bodo zaprosile za nekoliko nižji znesek sofinanciranja in sicer v višini 869.825,00 EUR. 
14 Vrednotenje stroškov in koristi 

sredstev, neto sedanja vrednost, interna stopnja donosnosti, relativna neto sedanja vrednost in/ali količnik relativne koristnosti) skupaj s predstavitvijo učinkov, ki se ne dajo ovrednotiti z 
Ostale koristi, ki nastanejo z realizirano investicijo

Splošno korist, ki je vsota številnih manjših koristi, je možno opredeliti z oceno, da se po ureditvi vseh oblik infrastrukture v občinah Ravne na Koroškem, Mežica in Prevalje, ki odpirajo vrata gospodarskim subjektom in prebivalcem navedenih občin ter tudi širše Koroške regije. 

Pozitivni družbeni učinki se kažejo predvsem v:

Splošni vidik

Izvedba investicije bo prispevala k realizaciji razvojnih ciljev občine in subregije na področju zagotavljanja primarnih potreb oskrbe z vodo.

Ekonomski vidik

Koristi od obravnavane investicije so vidne tudi v dejstvu, da so cene nepremičnin in zgradb ter cene kmetijskih zemljišč višje v kolikor imajo redno in trajno oskrbo z vodo skozi celo leto.

Socialni vidik
Projekt ima tudi izrazito pozitiven vpliv na ohranjanje podeželja, saj je oskrba s pitno vodo ena osnovnih potreb, ki morajo biti zagotovljene za ohranjanje poselitve prebivalstva na podeželju.
Ekonomska analiza

Vpliv implementacije projekta na regijo oziroma državo je gledan z vidika »brez investicije« v primerjavi z njo. Ekonomska analiza je računana glede na ekonomsko dobo projekta. Analiza omogoča pregled socialnih in družbenih vplivov implementacije projekta na ekonomijo občine oz. regije ali celo državo. 
Bistvo ekonomske analize je, da je potrebno vložke projekta oceniti na podlagi njihovih oportunitetnih stroškov, donos pa glede na plačilno pripravljenost potrošnikov. Oportunitetni stroški ne ustrezajo nujno opazovanim finančnim stroškom, prav tako plačilna pripravljenost ni vedno pravilno prikazana z opazovanimi tržnimi cenami, ki so lahko izkrivljene ali jih celo ni. Ekonomska analiza je izdelana z vidika celotne družbe in ne tako, kot finančna, ki predstavlja samo koristi lastnika kapitala. Denarni tokovi iz finančne analize se štejejo kot izhodišče ekonomske analize.

Bistvo ekonomske analize je zagotoviti, da ima projekt pozitivne neto koristi za družbo in je posledično upravičen do sofinanciranja s strani ESRR.

Zato je potrebno, da:

· Koristi presegajo stroške projekta, 

· sedanja vrednost ekonomskih koristi presega neto sedanjo vrednost stroškov.

Da sta ta pogoja izpolnjena se vidi s tem, da so izračunani naslednji kazalniki:

· Ekonomska neto sedanja vrednost (ENPV) – da je projekt zaželen z ekonomskega stališča, mora biti ta večja od nič;

· ekonomska interna stopnja donosnosti (EIRR) – ta mora biti mora večja od družbene diskontne stopnje;

· razmerje med koristmi in stroški, količnik koristnosti (B/C) – ta mora biti večji od ena.

Cilj analize stroškov in koristi je določiti ekonomsko vrednost projekta z določanjem dodatnih koristi, ki jih bo povzročila implementacija projekta. Projekt ima več indirektnih ekonomskih, socialnih in okoljskih vplivov. Investicije je mogoče pravilno oceniti le z upoštevanjem teh vplivov, ti vplivi pa so največkrat povezani z razvojem. Denarni tok iz finančne analize se povzame za izračune ekonomske analize. Pri določanju ekonomskih kazalcev je potrebnih nekaj prilagoditev:

Davčni popravki:

· Davčnih popravkov ni, DDV se bo refundiral.

Popravki zaradi eksternalij (zunanji učinki):

· V ekonomski analizi smo ocenili nezmožnosti oskrbe prebivalstva s pitno vodo v višini 30.000 € na leto.

· Koristi od obravnavane investicije so vidne tudi v dejstvu, da so cene nepremičnin in zgradb ter cene kmetijskih zemljišč višje v kolikor imajo redno in trajno oskrbo z vodo skozi celo leto v višini 15.000 EUR.

· Upoštevali smo tudi povečan prihodek zaradi vzporednih aktivnosti (turizem, kmetijstvo), ki so se vzpostavile oz. obdržale ob zagotovitvi redne oskrbe z vodo v višini 30.000 EUR letno.

· Projekt ima tudi izrazito pozitiven vpliv na ohranjanje podeželja, saj je oskrba s pitno vodo ena osnovnih potreb, ki morajo biti zagotovljene za ohranjanje poselitve prebivalstva na podeželju
· Za standardni konverzijski faktor se je upoštevala vrednost faktorja 1.
Projekt ima tako iz družbenega vidika pozitivno neto sedanjo vrednost ter pozitivno interno stopnjo donosnosti. Z investitorjevega zornega kota je projekt sam zase nesprejemljiv, vendar bomo v ekonomski analizi dokazali, da je s širšega družbenega vidika še kako donosen. Projekt je namreč nujno potreben v smislu varovanja okolja ter zagotavljanja vodnih virov. 
V ekonomski analizi je tudi prikazan scenarij brez investicije in škoda, ki bi se naredila z družbenega vidika, če projekta ne bi izvedli.

Vrednotenje finančnih in ekonomskih kazalnikov po statični in dinamični metodi

Investicijo Uravnoteženje vodovodnega sistema v Mežiški dolini smo preučili z vidika finančnih in ekonomskih kazalnikov. Ob tem smo upoštevali sledeče predpostavke modela:

· Ekonomska doba investicije je ocenjena na 30 let,

· za finančno analizo smo uporabili diskontno stopnjo v višini 7 %, ki je predpisana z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih finance.
Kazalce investicije prikazujemo glede na statične in dinamične. Statični kazalci oziroma metode ne upoštevajo komponente časa in dajo samo prvo grobo presojo poslovnih rezultatov projekta. Kot statični kazalnik smo uporabili dobo vračanja investicijskih sredstev. Dinamični kazalniki odpravljajo slabost statičnih metod, s tem ko upoštevajo različno časovno dinamiko vlaganja sredstev in donosov, upoštevajo pa tudi ekonomsko življenjsko dobo investicije. Vlaganja in donosi v različnih letih namreč niso med seboj neposredno primerljivi, temveč jih je treba predhodno preračunati na isti časovni trenutek. Med dinamičnimi kazalniki smo v nadaljevanju prikazali izračun finančne in ekonomske neto sedanje vrednosti, interne stopnje donosnosti in relativne neto sedanje vrednosti.

14.1.1 Doba vračanja investicijskih sredstev

Pri izračunu dobe vračanja projekta smo upoštevali investicijske stroške brez davkov in povprečne neto prilive za celotno ekonomsko dobo projekta. Izračun učinkovitosti za ekonomsko dobo investicije:

Doba vračanja v letih

	Finančna
	Ekonomska

	se ne povrne
	27,8


Na podlagi zgornje tabele ugotavljamo, da se pri finančni analizi investicija ne uspe povrniti. V kolikor pa upoštevamo še družbene koristi in posredne prihodke, pa ugotavljamo, da se investicija uspe povrniti v slabih 28 letih. Na podlagi teh podatkov sklepamo, da je investicija upravičena, saj se le-ta povrne že pred iztekom ekonomske dobe projekta.

14.1.2 Neto sedanja vrednost


Neto sedanja vrednost je opredeljena kot vsota vseh diskontiranih neto donosov v ekonomski dobi projekta, oz. kot razlika med diskontiranim tokom vseh prilivov in diskontiranim tokov vseh odlivov neke naložbe. 

Pozitivna neto sedanja vrednost pomeni, da je razlika med vrednostjo proizvedenega ali ohranjenega bogastva in vrednostjo porabljenih sredstev pozitivna. Na podlagi kriterija neto sedanje vrednosti je investicija ekonomsko upravičena, če je neto sedanja vrednost pozitivna.

Pri izračunu finančne neto sedanje vrednosti smo upoštevali investicijske stroške z rokom izvedbe 2011-2013 in neto prilive za obdobje do 2040 ter preostanek vrednosti investicije. Pri izračunu smo uporabili 7 % diskontno stopnjo. 

Neto sedanja vrednost investicije (v EUR)

	Finančna
	Ekonomska

	-957.861
	234.107


Iz tabele je razvidno, da je pri upoštevanju 7 % diskontne stopnje finančna neto sedanja vrednost negativna, medtem ko je ekonomska analiza pokazala, da je ob upoštevanju zunanjih koristi projekta neto sedanje vrednosti projekta pozitivna.

14.1.3 Interna stopnja donosa

Interna stopnja donosa je opredeljena kot tista diskontna stopnja, pri kateri se sedanja vrednost donosov investicije izenači s sedanjo vrednostjo investicijskih stroškov. Na podlagi kriterija interne stopnje donosa je investicija ekonomsko upravičena, če je izračunana interna stopnja donosa višja od relevantne diskontne stopnje.

Pri izračunu finančne interne stopnje donosnosti smo upoštevali investicijske stroške z rokom izvedbe 2011-2013 in neto prilive za obdobje do 2040, prav tako je bil upoštevan diskontni faktor 7 %, ki ga za finančne analize predpisuje Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ.

Interna stopnja donosnosti (v %)

	Finančna
	Ekonomska

	-8,51 %
	8,80 %


Iz tabele je razvidno, da je finančna interna stopnja donosnosti negativna, medtem ko je ekonomska interna stopnja donosnosti pozitivna ter večja od upoštevane diskontne stopnje, kar pomeni, da je družba na boljšem, če se projekt izvede.

14.1.4 Relativna neto sedanja vrednost

Relativna neto sedanja vrednost je opredeljena kot razmerje med sedanjo vrednostjo donosov in sedanjo vrednostjo investicijskih stroškov. Pove, kolikšen je neto donos na enoto investicijskih stroškov. Na podlagi kriterija relativne neto sedanje vrednosti je investicija ekonomsko upravičena, če je RNSV večja od 1.

Relativna neto sedanja vrednost 

	Finančna
	Ekonomska

	-0,84
	1,05


Na podlagi pridobljenih rezultatov ekonomske analize ugotavljamo, saj nam na vložen evro z investicijo uspe realizirati dodatnih 5 centov vrednosti. 
Presoja upravičenosti v ekonomski dobi z izdelavo finančne in ekonomske ocene

Projekt bo z energetsko sanacijo objekta prispeval k ciljem regionalne/državne politike na področju zmanjševanja onesnaževanja okolja, znižanja porabe energije v javnih stavbah in povečevanja uporabe obnovljivih virov.

Finančna neto sedanja vrednost investicije je negativna, saj projekt sam ne ustvarja dobičkov saj projekt sam po sebi ne ustvarja nobenih prihodkov, prav tako je finančna interna stopnja donosa  negativna. 

Sedanja neto ekonomska vrednost (ENPV) projekta je pozitivna, kar pomeni, da je družba (regija/država) v boljšem položaju, če se projekt izvede, ker njegove koristi presegajo stroške. To potrjuje tudi ekonomska interna stopnja donosa, ki je v našem primeru nad ekonomsko diskontirano stopnjo (7 %).

Tabela: Finančni tokovi

	Finančni tokovi
	Skupaj 
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Skupaj viri financiranja 
	1.891.890
	9.540
	51.507
	1.124.619
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101

	Skupaj prilivi
	1.891.890
	9.540
	51.507
	1.124.619
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101

	Skupaj odhodki poslovanja
	706.200
	0
	0
	0
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100

	Skupaj investicijski stroški 
	1.078.663
	9.540
	51.507
	1.124.619
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Skupaj odlivi
	1.891.866
	9.540
	51.507
	1.124.619
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100

	Neto prilivi
	 
	0
	0
	0
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


Tabela: nadaljevanje 

	Finančni tokovi
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	Skupaj viri financiranja 
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101
	-74.903

	Skupaj prilivi
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101
	-74.903

	Skupaj odhodki poslovanja
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100

	Skupaj investicijski stroški 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-107.004

	Skupaj odlivi
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100
	-74.904

	Neto prilivi
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


Tabela: Tabela denarnih tokov

	Izračun finančne interne stopnje donosnosti 
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024

	Skupaj prihodki
	0
	0
	0
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101

	Skupaj prilivi 
	0
	0
	0
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101

	Skupaj odhodki poslovanja
	0
	0
	0
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100

	Skupaj investicijski stroški 
	9.540
	51.507
	1.124.619
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Skupaj odlivi 
	9.540
	51.507
	1.124.619
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100

	Skupaj denarni tok (prilivi - odlivi)
	-9.540
	-51.507
	-1.124.619
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1


Tabela: nadaljevanje 

	Izračun finančne interne stopnje donosnosti 
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037
	2038
	2039
	2040

	Skupaj prihodki
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101

	Skupaj prilivi 
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101
	32.101

	Skupaj odhodki poslovanja
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100

	Skupaj investicijski stroški 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	-107.004

	Skupaj odlivi 
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100
	32.100
	-74.904

	Skupaj denarni tok (prilivi - odlivi)
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	107.005


15 Analiza tveganj in analiza občutljivosti

15.1 Tveganja 

Problematika tveganj v projektu se kaže predvsem pri doseganju rokov, cene, kvalitete in ciljev projekta. Ena izmed rešitev tega problemskega stanja je vsekakor pravočasno in ustrezno planiranje tveganj. Metodologija planiranja tveganj je procesno usmerjena in je sestavljena iz petih korakov:

· 1. korak: je členjen na oblikovanje plana obvladovanja tveganj, prepoznavanje tveganj in kvalitativne analize tveganj, 

· 2. korak: vsebuje kvantitativno analizo tveganj, 

· 3. korak: planiranje odzivov na tveganja, 

· 4. korak: spremljanje in kontroliranje tveganj in 

· 5. korak: oblikovanje zaključnega poročila.

Izvedba ocene tveganja je potrebna sestavina vsake investicijske ocene. Njen namen je spoznavanje razmer, oblikovanje strategije ukrepanja in kontinuirano izboljševanje. Ocena tveganja torej ni enkraten proces, saj je treba projekt neprenehoma spremljati in ustrezno ukrepati. Vsakokratna ocena tveganja odraža trenutno stanje na projektu, istočasno pa z ukrepi, ki so njen sestavni, bistveni del, zagotavlja njegovo nenehno izboljševanje. Pri oceni tveganj ne gre za iskanje napak. Gre za iskanje možnosti in načinov izboljšanja stanja, iskanje inovativnosti in splošno spodbujanje k uspešni realizaciji v okviru stroškov, kvalitete in rokov. Osnovni namen je razvrščanje tveganj glede na naravo. Tveganja razvrstimo glede na možne posledice v povezavi z verjetnostjo nastanka tovrstnih posledic. Ocena tveganj obsega:

· Opis tveganja (tekstualen), 

· verjetnost, da bo nastopilo (velika/srednja/majhna), 

· možnost obvladovanja (da/ne) in 

· predvidene ukrepe za obvladovanje (tekstualen opis).

VODSTVENA TVEGANJA, KADROVSKA TVEGANJA 
Tveganje je NIZKO, saj je za izvedbo projekta sestavljen tim s primernimi referencami, kvalificiranim kadrom in vodstvenimi sposobnostmi, tako da niti višja sila na tem področju ne more ogroziti izvedbe projekta. 

Ukrepi za zmanjševanje tveganj: Pri izvajanju je jasna organizacijska struktura, moč realizacije pa ni odvisna samo od ene osebe. Tako je že sedaj predvideno, da npr. v primeru odsotnosti projektnega vodje lahko vodenje prevzame pomočnik vodje, izbrano projektivno podjetje ima več arhitektov, ki so sodelovali pri načrtovanju. Pri pripravi in oddaji javnih naročil bo pozornost usmerjena tudi na kriterije, ki zmanjšujejo kadrovska tveganja.

TEHNIČNA TVEGANJA 
Terminski plan: zamude pri izboru projekta, neupoštevanje rokov zunanjih izvajalcev ... 

Tehnologija gradnje: morebitna nova dejstva bi lahko pomenila tako zamude kot dodatne finančne zahteve. 

Tveganje (pri terminskem planu in tehnologiji) je v osnovi pri tovrstnih investicijah srednje, vendar smo ga z ustreznim načrtovanjem zmanjšali, da je NIZKO. Do zamud bi prišlo le v primeru, da bi se neizbran ponudnik pritoževal nad izborom in ne bi bilo možno realizirati pravočasnega podpisa pogodbe. Teren projekta je poznan, objekt tehnološko ni zahteven. 

Ukrepi za zmanjševanje tveganj: Terminski plan ima nekatere rezerve, aktivnosti so načrtovane realno. Pri zunanjih izvajalcih bomo s primernimi javnimi naročili in sprotno kontrolo tveganje minimizirali. Tehnologija gradnje ni zahtevna. 

FINANČNA TVEGANJA

Višji stroški, pomanjkanje sredstev: npr. zaradi spremembe zakonodaje na področju financiranja lokalnih skupnosti, zaradi podražitev/pocenitev, zaradi sprememb, zaradi novih dejstev, ki se bodo pokazala, dejanskih vrednosti del pridobljenih na osnovi razpisa. Tveganje je SREDNJE.

Nepredvidena dela: izvajalci bodo zahtevali dodatna plačila. 

Z ustreznim načrtovanjem ga je možno zmanjšati. 

Ukrepi za zmanjševanje tveganj: V primeru novih dejstev bo prijavitelj moral zagotoviti dodatne vire sredstev na osnovi rebalansa. Predvideno je, da bodo dela oddana na ključ, kar pomeni, da rizike v primeru podražitev nosi izvajalec; spremembe zaradi novih dejstev so pri obnovah vedno najbolj občutljiv problem. Gotovo vseh problemov ni mogoče predvideti, vendar smo se tega že od začetka zavedali in bili na to pozorni pri vsaki aktivnosti. Če bodo nastali dodatni stroški, jih bo občina pokrila iz lastnih virov, tako da bo finančna konstrukcija zaprta.

PRAVNA TVEGANJA

Sprememba zakonodaje: na področju javnega financiranja, javnega naročanja, uvedba dodatnih postopkov ... Tveganje je NIZKO do SREDNJE.
Ukrepi za zmanjševanje tveganj: menimo, da spremembe oz. dopolnitve zakonodaje na tem področju ne bodo bistvene za projekt (npr. verjetno se bodo sprejeli podzakonski akti na področju Zakona o javnih naročilih, sprememba prostorske zakonodaje, zakona o graditvi objektov …). V teku je sicer sprejemanje podzakonskih aktov Zakona o graditvi objekta, zato je tveganje srednje. 

OSTALA TVEGANJA:  

Politične spremembe: morebitne spremembe v lokalni ali državni politiki ne bodo bistveno vplivale na projekt, saj investicija ni odvisna od dnevne politike. Tveganje je NIZKO, za projekt je bila pridobljena naklonjenost širšega kroga občanov. 

Višja sila: naravne katastrofe, druge višje sile, ki bi prizadele objekt. Tveganje je NIZKO, primernih ukrepov za uravnavanje tega pa na žalost ni.

Zbirna tabela – povzetek 

	
	
	          STOPNJA TVEGANJA:
	UKREP:

	VRSTA TVEGANJA:
	TVEGANJE: 
	NIZKA
	SREDNJA
	VISOKA
	

	Kadrovska
	Odhod ključnih članov tima
	
	
	
	Razpršenost in nadomestljivost članov. 

	Tehnična
	Terminski plan
	
	
	
	Terminski plan ima določene  rezerve.  Posebna pozornost bo namenjena pripravi popisov, dela bodo oddana na ključ.

	Tehnična
	Nepredvidena dela
	
	
	
	Dobro opredeljen in natančen projekt. 

	Finančna
	Višji stroški, pomanjkanje sredstev
	
	
	
	Dela na ključ, občinski proračun. 

	Pravna
	Sprememba zakonodaje
	
	
	
	Prilagoditev v prehodnih rokih.

	Ostala
	Politično tveganje
	
	
	
	Široka podpora občinskega sveta in okolja, ki je politično raznoliko. 

	Ostala
	Višja sila
	
	
	
	Zavarovanje, območje ni ogroženo. 


15.2 Analiza učinkov kritičnih spremenljivk
V  analizi občutljivosti  smo določili parametre, ki bi lahko vplivali na izvedbo projekta, izvedli analizo kritičnih spremenljivk in pokazali vpliv na projekt.

	Tabela: Analiza občutljivosti in tveganj - določitev kritičnih spremenljivk
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Razred
	Spremenljivke

	Parametri modela
	Diskontna stopnja

	Gibanje prodajnih cen
	inflacija v splošnem, konkretne cenovne spremembe po odločitvi OS

	Gibanje  nabavnih cen 
	po elementih strukture naravnih vrst stroškov

	Povpraševanje, poraba
	sprememba obsega

	Investicijski stroški
	sprememba investicijskih stroškov

	
	
	
	
	
	
	
	

	* upoštevanje tistih parametrov, katerih spreminjanje  spremeni IRR za 1% ali NPV za 5%.
	
	
	

	Tabela: Analiza učinkov kritičnih spremenljivk
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Elastičnost
	

	Razredi parametrov
	 
	visoka
	dvomljiva
	nizka
	

	Parametri modela
	Inflacija
	 
	x
	 
	

	 
	Realna rast plač
	 
	 
	X
	

	 
	Spremembe cen energentov
	 
	x 
	 
	

	 
	Spremembe cen blaga in storitev
	 
	x
	 
	

	Podatki o povpraševanju
	Specifična potrošnja
	
	 
	x 
	

	 
	Stopnja demografske rasti
	 
	 x
	
	

	 
	Količina prometa
	
	x 
	 
	

	Stroški investicije
	Razlika cen na trgu in projektantskega predračuna
	 x
	
	 
	

	 
	Razlika med projektno rešitvijo in izvedbo
	x 
	 
	
	

	*kvalitativna ocena elastičnosti
	
	
	
	
	
	
	


15.3 Analiza občutljivosti
	Spremenljivke projekta 
	Interna stopnja donosnosti  (ISD )
	neto sedanja vrednost (NSV)
	Doba vračanja
	
	Vpliv na interno stopnjo donosnosti  (ISD )
	Vpliv na neto sedanjo vrednost (NSV)
	Vpliv na dobo vračanja

	osnovni parametri
	8,80 %
	234.107
	27,8
	
	 
	 
	 

	Sprememba prihodkov 
	%
	 
	 
	
	 
	 
	 

	zmanjšanje za 5 %
	8,22 %
	156.541,48
	29,2
	
	-6,59 %
	-33,13 %
	5,04 %

	zmanjšanje za 10 %
	7,73 %
	78.975,67
	23,3
	
	-12,16 %
	-66,27 %
	16,19 %

	povečanje za 5 %
	9,36 %
	311.673,10
	25,1
	
	6,36 %
	33,13 %
	-9,71 %

	povečanje  za 10 %
	9,91 %
	389.238,90
	24,6
	
	12,61 %
	66,27 %
	-11,51 %

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	Sprememba odhodkov
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	zmanjšanje za 5 %
	8,92 %
	249.762,85
	27,5
	
	1,36 %
	6,69 %
	-1,08 %

	zmanjšanje za 10 %
	9,04 %
	265.418,41
	27,0
	
	2,73 %
	13,37 %
	-2,88 %

	povečanje za 5 %
	8,68 %
	218.451,73
	28,2
	
	-1,36 %
	-6,69 %
	1,44 %

	povečanje  za 10 %
	8,56 %
	202.796,17
	28,6
	
	-2,73 %
	-13,37 %
	2,88 %

	 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	Sprememba stroškov investicije 
	 
	 
	 
	
	 
	 
	 

	zmanjšanje za 5 %
	9,27 %
	284.312,17
	26,3
	
	5,34 %
	21,45 %
	-5,40 %

	zmanjšanje za 10 %
	9,78 %
	334.517,06
	25,0
	
	11,14 %
	42,89 %
	-10,07 %

	povečanje za 5 %
	8,37 %
	183.902,40
	28,5
	
	-4,89 %
	-21,45 %
	2,52 %

	povečanje  za 10 %
	7,96 %
	133.697,52
	30,3
	
	-9,55 %
	-42,89 %
	8,99 %


Na podlagi izračunov v zgornjih tabelah ugotavljamo da ima izmed vseh scenarijev največji vpliv sprememba investicijskih stroškov, saj ima sprememba le-teh največji vpliv na spremembo EIRR in ENPV, pri optimističnem scenariju se EIRR poveča za 0,98 odst. točke oz. za dobrih 11 %,  ENPV pa se poveča za 100.410 € oz. za cca. 43 %. Pri pesimističnem scenariju pa se EIRR zmanjša za slabih 10 %, ENPV pa za slabih 43 %.
Pri spremembah prihodkov in odhodkov pa so vplivi relativno majhni. Občutljivost investicije je relativno majhna, zato investicijo opredelimo kot neobčutljivo. 

16 Predstavitev in razlaga rezultatov

Zbirni prikaz rezultatov

V sklopu investicije je predvidena izgradnja vodohranov v skupni izmeri 900 m³, izgradnja vodovoda v skupni dolžini 3.574 m in izgradnja enega črpališča.

Investicija bo zaključena do septembra 2013.

Investicijska vrednost po stalnih cenah znaša 1.385.902,07 (skupaj z DDV).

Investicijska vrednost po tekočih cenah znaša 1.409.660,00 EUR (skupaj z DDV).

Finančni kazalci investicije:

	Diskontna stopnja 
	7 %

	 
	 

	Finančna interna stopnja donosnosti investicije
	-957.861

	Finančna neto sedanja vrednost investicije
	-8,51%

	Relativna neto sedanja vrednost
	-0,84


Finančni kazalci investicije so negativni, saj gre naložba v javno dobro in investicija v ekonomski dobi ne bo ustvarjala prihodkov. 

Ekonomski kazalci investicije

	Diskontna stopnja 
	7 %

	 
	 

	Ekonomska neto sedanja vrednost
	234.107,29

	Ekonomska interna stopnja donosnosti investicije
	8,80 %

	Relativna neto sedanja vrednost
	1,05


Projekt ima tako iz družbenega vidika pozitivno neto sedanjo vrednost ter veliko pozitivno interno stopnjo donosnosti. Z investitorjevega zornega kota je projekt sam zase nesprejemljiv, vendar smo v ekonomski analizi dokazali, da je s širšega družbenega vidika še kako donosen. Projekt je namreč nujno potreben v smislu ureditve komunalne infrastrukture oskrbe prebivalstva s pitno vodo in zmanjšanja vodnih masnih izgub.
17 Zaključek

Investitor na osnovi do tega trenutka pridobljenih informacij zaključuje:

· Da so vlaganja v posodobitev vodovodne infrastrukture nujna;

· da obstajajo strokovni in širši družbeni interesi za realizacijo projekta;

· da je informacijska baza projekta zadovoljiva in transparentna in da so predpostavke utemeljene in verodostojne;

· da se z nameravanim projektom oz. njegovimi posameznimi posegi ne povzroča nikomur nikakršne škode;

· da so atributi projekta, kot: tehnologija, obseg, roki, organiziranost za realizacijo, finančna pokritja in finančno ekonomske koristi …, ocenjeni realno;

· da tveganja glede realizacije še obstajajo, vendar so obvladljiva.

Z izdelano dokumentacijo investitor izkazuje resnost in zmožnost organiziranja in izvajanja aktivnosti, ki sledijo iz obravnavane investicije. Menimo, da so zgoraj navedeni pozitivni učinki investicije dovolj opravičljiv razlog, da se uresniči predvidena naložba in s tem zagotovijo cilji in dosežejo zastavljeni rezultati investicije. 

Na osnovi navedenega ocenjujemo investicijski projekt »Uravnoteženje vodovodnega sistema v Mežiški dolini« kot potrebno, koristno in upravičeno naložbo.

ZSI – zunanji izvajalci 





SSK – sistem skrbništva 





GS – glavni sistem 
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PROJEKTNI PRISTOP K  VODENJU PROJEKTA 





Načrtuje izvedbo
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Nadzira potek aktivnosti 
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Zagon projekta


 


Nastavlja strategijo 
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Opravljanje aktivnosti 
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NSI – notranji izvajalci 





Interni izvajalci (projektni tim)


 Skrbijo za realizacijo vseh faz





Operativno vodi projekt 


Zagotavlja podporo aktivnostim, administracijo





Izvajalci, izbrani na razpisih (skladno z zakonodajo)


Izvajajo posamezne aktivnosti 





Črpališče





Vodohran





Vodohran








� DDV na strošek zemljišč se ne obračuna, saj so vsi prodajalci zemljišč, ki so predmet nakupa v tej operaciji, fizične osebe, pri čemer je na podlagi ZDDV plačnik davka lahko tudi prodajalec zemljišča, kar je tudi v tem primeru, in zato predstavlja izhodiščna neto cena zemljišča tudi bruto ceno in se nanjo DDV ne obračuna.


� Vrednost DDV je v tabelah prikazana ločeno zaradi bolje razvidne strukture virov financiranja. DDV je sicer neupravičen strošek, ki si ga občina lahko poračuna v skladu s 7. odstavkom 65. člena Zakona o DDV. V letu 2011 DDV ni upoštevan v strukturi stroškov saj si ga občine nimajo pravice poračunati ker DIIP še ni bil sprejet.


� V IP ni dosledno uporabljen termin operacija, saj iz pomenskega vidika na nekaterih mestih razumljivejši termin »projekt« iz katerega so potem izvedene tudi izpeljanke »projektni vodja, projektni načrt, ekonomska doba projekta,…). V tem dokumentu se kot projekt smatra operacija »Uravnoteženje vodovodnega sistema v Mežiški dolini«.  
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