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OBČINA PREVALJE , Trg 2a , Si 2391 Prevalje
      tel. (02) 824 61 00,telefax. (02) 824 61 24,e-pošta:  obcina@prevalje.si
     Številka: 354-0035/2008-12

    Datum: 24. september 2012 

	Naslov:
	POTRDITEV NOVELACIJE  INVESTICIJSKEGA  PROGRAMA in NRP  PROJEKTA URAVNOTEŽENJE VODOVODNEGA SISTEMA V MEŽIŠKI DOLINI 


	Stopnja postopka: 


	Predlog

	Namen:
	S potrditvijo ali zavrnitvijo predloga dokumenta Občinski svet Občine Prevalje odloči o nadaljevanju ali zaustavitvi projekta Uravnoteženje vodovodnega sistema v Mežiški dolini.


	                           Obrazložitev:

	


a) Ocena stanja :

Občinski svet Občine Prevalje je na svoji 10. redni seji sprejel Investicijski program za projekt Uravnoteženje vodovodnega sistema v Mežiški dolini na 13. seji pa prvo novelacijo Investicijskega programa za predmetni projekt.
Investicijske vrednosti za pripravo  finančne konstrukcije investicije so bile povzete iz PGD dokumentacije za projekt Uravnoteženje vodovodnega sistema v Mežiški dolini in sicer:

· Vodooskrba območja Črnec - projekt PGD 41-061-00/98 Vodovod Črnec Hidroinženiring, d.o.o., april 2010;
· Vodohran Dobja vas IDZ št. P15/08; Štraser, d. o. o., oktober 2011;

· Vodohran Kotlje IDZ št. P15/10, Štraser, d. o. o., oktober 2011;

· Vodohran Mežica IDZ št. P20/11, Štraser, d. o. o., oktober 2011; 

· Vodohran Dobja vas PGD št. P15/08, Štraser, d. o. o., november 2011;

· Vodohran Kotlje PGD št. P15/10, Štraser, d. o. o., november 2011;

· Vodohran Mežica PGD št. P20/11, Štraser, d. o. o., november 2011. 

b) Razlogi za sprejem :

V skladu s 6. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. L RS 60/2006) se investicijski program spremeni ali dopolni, če se spremenijo ključne predpostavke investicijskega programa (na primer sprememba tehnologije, časovnega načrta izvedbe, virov financiranja, sprememb na trgu, kakor tudi demografske, socialne, okoljske ali druge spremembe) v takem obsegu, da se bodo znatno spremenili pričakovani stroški ali koristi investicije v njeni ekonomski dobi, zlasti pa, če bodo odmiki investicijskih stroškov večji od 20 odstotkov ocenjene vrednosti projekta.

Z  novelacijo investicijskega programa spreminjamo predvideno časovno dinamiko izvajanja investicije ter dinamiko financiranja investicije.  Celoten projekt vodooskrbe se izvede v letu 2013. 

Vrednost investicije se povečuje v višini 30.090,00 € za dokumentacijo in 23.157,00 € za nakup zemljišč.  Občina Prevalje je za izvedbo vodooskrbe Stražišče naročila tehnično dokumentacijo, ki je dodaten strošek.  Strošek zemljišč za izgradnjo vodohranov pa se je povečal, ker lastniki niso želeli prodati zemljišča po ceni, ki jo je določil sodni cenilec. 

Po pogajanjih smo dosegli dogovor o novi prodajni ceni, ki pa je višja od predvidene. Prav tako ni poračuna DDV pri nakupu zemljišč od fizičnih oseb. 

Celotna vrednost operacije se povečuje iz  1.356.409,48  na  1.409.660,00. 
c) Cilji, načela in predlogi rešitev :

 Cilji, načela in predlogi rešitev se od sprejetja investicijskega programa do novelacije ne spreminjajo. 

Investitor bo z realizacijo investicije dosegel naslednje strateške cilje :

· vsestranski razvoj občine,

· razvoj komunalne infrastrukture.

Investitor bo z realizacijo investicije dosegel naslednje operativne cilje :

· zagotovil pitno vodo v vseh letnih obdobjih tudi v višje ležečih območjih občin ;

· znižal masne izgube pitne vode v distribucijskem  vodovodnem omrežju in s tem posredno varčeval s pitno vodo. 

Načela, ki smo jih zasledovali pri predlogu rešitve so naslednja :

· razvojne naravnanosti projekta,

· usklajenosti projekta z evropskimi, državnimi in regionalnimi politikami,

· usklajenosti projekta z možnostmi virov investicije iz občinskega proračuna,

· gospodarnosti proračunskih sredstev,

· ažurnosti aktivnosti v smeri pridobivanja virov evropskih sredstev,

· transparentnost porabe sredstev.

Predlogi rešitev :

Izvesti je potrebno ukrepe, ki bodo zagotavljali uravnoteženje količin vode glede na izdatnost vodnih virov na eni strani in glede na povprečni ter končni konzum pri uporabnikih na drugi. Vsled tega je potrebno vgraditi elemente, ki akumulirajo sicer izgubljene količine vode, ki se pretakajo preko prilivov posameznih vodnih zajetij. Izvedeta se dva vodohrana na območju Raven (Dobja vas) 500m³ in Kotlje R2-150 m³. S tem bomo sušna obdobja s pomanjkanjem vode lažje premostili. 

Na Prevaljah se izvede vodooskrba območja Črnec-vodovod s črpališčem in vodohranom 50 m³ in vodooskrba območja Stražišče z obnovo zajetja in izgradnjo vodohrana V= 100 m³, ter  izgradnjo 1634 m sekundarnega omrežja. 

V Mežici pa uravnoteženje sistema z  vodohranom-razbremenilnikom 100 m³ in povezovalnim vodovodom.  Vsa zgrajena infrastruktura se poveže na obstoječi vodovodni sistem.

V okviru projekta Uravnoteženje vodovodnega sistema v mežiški dolini bomo  izvedli oz. zgradili 

	Občina
	Objekt

	Ravne na Koroškem
	vodohran Dobja vas 500 m³(2 x 250 m³)

	
	vodohran Kotlje R2   150 m³

	Prevalje
	vodovod Črnec (primarno in sekundarno omrežje)

	
	Vodohran Črnec  50 m³

	
	Črpališče Črnec

	
	obnova zajetja Stražišče

	
	Vodohran Stražišče 100 m³

	
	Vodovod Stražišče (sekundarno omrežje) 

	Mežica
	vodohran Mežica 100 m³

	
	povezovalni vodovod  DN 160, l= 170m


d) Primerljive rešitve v drugih okoljih :

Podobne rešitve poznajo tudi v drugih lokalnih okoljih. Občine se na predlog Ministrstva za okolje in prostor pripravljajo na izvedbo projektov sanacije in uravnoteženje vodovodnih sistemov s pomočjo sredstev ESRR.

OCENA FINANČNIH POSLEDIC:   

Razdelitev stroškov po posameznih Občinah, glede na vrsto stroška ter delež posamezne občine (glede na lastna sredstva in vrednost višine DDV) v Investicijskem programu

	Vrsta stroška
	Ravne
	Prevalje
	Mežica
	Skupaj

	Izvedba del
	691.885,00
	406.913,00
	185.245,00
	1.284.043,00

	Dokumentacija
	8.293,55
	29.265,13
	7.801,32
	45.360,00

	Strokovni nadzor
	11.360,00
	7.088,00
	2.552,00
	21.000,00

	Nakup zemljišč

	30.875,00
	15.282,00
	10.000,00
	56.157,00

	Obveščanje javnosti
	1.678,00
	1.045,00
	377,00
	3.100,00

	 SKUPAJ z DDV
	744.091,55
	459.593,13
	205.975,32
	1.409.660,00

	ESRR
	470.562,29
	293.598,77
	105.663,94
	869.825,00

	Občina - lastna sredstva
	154.984,43
	92.145,03
	68.711,71
	315.841,17

	Skupaj vrednosti brez DDV
	625.546,72
	385.743,80
	174.375,65
	1.185.666,17

	Občina - DDV od upravičenih stroškov
	118.544,83
	73.849,33
	31.599,67
	223.993,83

	SKUPAJ z DDV
	744.091,55
	459.593,13
	205.975,32
	1.409.660,00


	Tabela: Viri financiranja  - tekoče cene 
	 
	Skupaj 
	2011
	2012
	2013

	sredstva ESRR
	61,70 %
	869.825,00
	0
	0
	869.825,00

	sredstva občine Ravne
	10,99 %
	154.984,42
	1.947,55
	17.458,33
	135.578,54

	sredstva občine Prevalje
	6,54 %
	92.145,03
	1.215,13
	30.969,50
	59.960,40

	sredstva občine Mežica
	4,87 %
	68.711,72
	6.377,32
	3.079,17
	59.255,23

	DDV
	15,89 %
	223.993,835
	0,00
	4.970,00
	219.023,83

	%
	 
	100,00 %
	0,68 %
	4,01 %
	95,32 %

	SKUPAJ
	100,00 %
	1.409.660,00
	9.540,00
	56.477,00
	1.343.643,00


Proračun Občine Prevalje bo za predmetno naložbo v letu 2012 obremenjen s 30.969,50€ , v  letu 2013 pa v  višini 59.960,40 €, skupno  90.929,90 €.  DDV  v višini 73.849,33 €  ni upravičen strošek vendar si ga lahko  občina v skladu z 7. odstavkom 65. člena  Zakona o DDV poračuna. 

	Predlog sklepa za 

Odbor za komunalne zadeve in varstvo okolja:


	Odbor za komunalne zadeve in varstvo okolja Občine Prevalje se je seznanil z Novelacijo investicijskega programa za projekt Uravnoteženje vodovodnega sistema v Mežiški dolini in Načrtom razvojnih programov za projekt Uravnoteženje vodovodnega sistema v Mežiški dolini ter ga predlaga Občinskemu svetu v sprejem, hkrati pa predlaga Občinskemu svetu, da pooblasti župana za potrditev morebitnih kasnejših popravkov v tekstu dokumenta, ki bi jih narekovale zahteve za prijavo na razpis.




	Predlog sklepa za 

Občinski svet:


	SKLEP 1: Občinski svet Občine Prevalje potrdi novelacijo investicijskega programa za projekt  Uravnoteženje vodovodnega sistema v Mežiški dolini   in Načrt razvojnih programov za projekt Uravnoteženje vodovodnega sistema v Mežiški dolini.

SKLEP 2: Občinski svet pooblašča župana za potrditev morebitnih kasnejših popravkov v tekstu dokumenta, ki bi jih narekovale zahteve za prijavo na razpis. 




Župan Občine Prevalje

Dr. Matija TASIČ, l.r.
Priloga : Investicijski program(noveliran) in NRP projekta Uravnoteženje vodovodnega sistema v Mežiški dolini.

� DDV na strošek zemljišč se ne obračuna, saj so vsi prodajalci zemljišč, ki so predmet nakupa v tej operaciji, fizične osebe, pri čemer je na podlagi ZDDV plačnik davka lahko tudi prodajalec zemljišča, kar je tudi v tem primeru, in zato predstavlja izhodiščna neto cena zemljišča tudi bruto ceno in se nanjo DDV ne obračuna.
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