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1 Uvodno pojasnilo 

s 
aktivnosti in morebitnih sprememb (do priprave investicijskega programa); 
Nosilec projekta za investicijo posodobitve vodovodnih sistemov v Mežiški dolini je občina Ravne na Koroškem. Soinvestitorja pa sta še občina Prevalje in občina Mežica.
Cilj investicije je okolju prijazen razvoj občine, razvoj komunalne infrastrukture, zmanjšanje masovnih vodnih izgub, skrb za naravno okolje, dolgoročno znižanje stroškov vzdrževanja vodovodnega sistema …
Naziv projekta:
Investicijski program – Posodobitev vodovodnih sistemov v Mežiški dolini
Nosilec projekta:
Občina Ravne na Koroškem
Soinvestitorja:
Občina Prevalje in občina Mežica

Lokacija izvedbe:
Občine Ravne na Koroške, Prevalje in Mežica
V dokumentu so smiselno podani oziroma utemeljeni razlogi za posodobitev vodovodnega sistema, in sicer zamenjava dotrajanega omrežja, zmanjšanje izgub pitne vode … 
Investicijski program predstavlja s svojim tehnično-tehnološkim in ekonomskim delom strokovno podlago za investicijsko odločitev.
1.1 Povzetek Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP)
1.1.1 Varianta »Brez investicije« - ničta varianta

Varianta brez investicije predstavlja nadaljnjo potencialno nevarnost in tveganja glede slabšanja kvalitete pitne vode pri uporabnikih zaradi dotrajanosti omrežja. 
Širitve javnega vodovoda, ki  pogojujejo nove dodatne količine pitne vode, postajajo sčasoma omejene. Možnost in nevarnost nepremišljenih hitrih rešitev sicer dragega odpiranja novih virov je večja.
Objekti infrastrukturnega sistema zahtevajo še nadalje pogoste in drage intervencije ter redna vzdrževanja.
V pogledu odnosa do narave (varčevanja vodnih resursov) se družbeno in strokovno okolje v občinah, ki je obvezano za oskrbo občanov s pitno vodo, v primeru ne ukrepanja  izpostavlja v vlogi neosveščenih subjektov.
1.1.2 Varianta z investicijo

Predstavlja posodobitev vodovoda v občinah Ravne na Koroškem, Prevalje in Mežica v skupni dolžini 14,5 km z zamenjavo starih cevi z novimi.
  

	varianta: zamenjava vodovodnih cevi
	
	

	Skupna dolžina zamenjave:
	14.504
	m

	Vrednost na m (brez DDV)
	181,51
	EUR/m

	Vrednost investicije brez DDV
	2.632.691
	EUR

	Vrednost investicije z 20,00% DDV:
	3.159.229
	EUR


Varianta 1 rešuje problematiko oskrbe z vodo in zmanjšuje masovne vodne izgube.
Izhodišča iz novelacije Dokumenta identifikacije investicijskega programa se niso spremenila, so pa se nadgradila in ustrezno dopolnila. 
2 Povzetek Investicijskega programa

ki vsebuje najmanj: – cilje investicije (v obliki fizičnih in finančnih kazalnikov, potrebnih za spremljanje njihovega uresničevanja), – spisek strokovnih podlag, 
 Povzetek

	Cilji investicije
	· Rekonstrukcija glavnega vodovodnega omrežja v skupni dolžini 14.504 m.
· Znižanje izgub pitne vode v distribucijskem vodovodnem omrežju.

Deleži po posameznih investitorjih:

· Ravne na Koroškem

1.239.268 €

39,23 %

· Prevalje

772.169 €

24,44 %

· Mežica 

277.963 €

8,80 %

· SVLR

869.829 €

27,53 %



	
	

	Spisek strokovnih podlag
	

	
	Novelacija DIIP: Občina Ravne na Koroškem, odgovorna oseba: mag. Tomaž Rožen, januar 2008.

	
	Idejni projekt Obnova vodovoda v Mežiški dolini, št. projekta P3/2002, februar 2003, Bojan ŠTRASER, s. p.

	
	PZI: Zamenjava salonitnih cevi v Mežiški dolini, januar 2008, Štraser, d. o. o.

	
	Regionalna zasnova prostorskega razvoja Koroške − 1. faza

	
	Spletni viri: 

· www.ravne.si
· www.prevalje.si
· www.mezica.si
· www.geoprostor.net/piso

	Odgovorna oseba za izvedbo investicije
	Vesna Kozlar

	
	

	Naročnik 
	 Občine Ravne na Koroškem, Prevalje in Mežica

	
	

	Predvidena organizacija 
	Investitor je imenoval za odgovorno osebo za spremljanje investicije, to je ga. Vesna Kozlar.

Za potrjevanje investicijske dokumentacije je bila na strani investitorja imenovana komisija, ki bo tudi spremljala potek investicije. 

Po potrebi bo pri pripravi dokumentacije vključena pravna služba investitorja ali pa zunanja odvetniška hiša. 

Za strokovni nadzor nad gradnjo bo imenovan nadzor skladno z zakonom o javnih naročilih. 

Zakonitost in pravilnost porabe proračunskih sredstev bo skladno s svojim poslanstvom preverjalo Računsko sodišče.  

	
	

	Zbirni prikaz rezultatov izračunov ter utemeljitev upravičenosti
	Diskontna stopnja                     
7 %

Finančna interna stopnja donosnosti investicije  -2,11 %

Finančna neto sedanja vrednost investicije     -1.781.055 EUR

Relativna neto sedanja vrednost
          -0,71

	
	

	Vrednost predlagane variante
	Po stalnih cenah znaša 3.159.229 € skupaj z DDV. 

Po tekočih cenah 3.383.533 € skupaj z DDV.

	
	

	Terminski načrt 
	1. četrtletje/2009−2. četrtletje/2009: javni razpis za izvajalca in podpis pogodbe z izvajalcem

3. četrtletje/2009−4. četrtletje/2009: izvedba I. faze na Ravnah na Koroškem
4. četrtletje/2009−3. četrtletje/2010: izvedba vseh ostalih faz


2.1 Izdelovalec Investicijskega programa
2.1.1 Opredelitev nosilca projekta 

	Nosilec projekta:
	Občina Ravne na Koroškem

	Naslov:
	Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem

	Telefon:
	+386 (02) 821 60 00

	Faks:
	+386 (02) 821 60 01

	E-mail:
	obcina@ravne.si 

	Spletna stran:
	www.ravne.si

	Odgovorni vodja za izvedbo investicije:
	Vesna Kozlar

	Odgovorna oseba:
	mag. Tomaž Rožen, župan

	
	


	
	


2.1.2 Opredelitev soinvestitorjev

	Soinvestitor :
	Občina Prevalje

	Naslov:
	Trg 2a, 2391 Prevalje

	Telefon:
	+386 (02) 824 61 00

	Faks:
	+386 (02) 824 61 24

	E-mail:
	obcina@prevalje.si

	Spletna stran:
	http://www.prevalje.si/

	Odgovorna oseba:
	dr. Matic Tasič, župan

	
	


	Soinvestitor:
	Občina Mežica

	Naslov:
	Trg svobode 1, 2392 Mežica

	Telefon:
	+386 (02) 827 93 50

	Faks:
	+386 (02) 827 93 59

	E-mail:
	obcina@mezica.si

	Spletna stran:
	http://www.mezica.si/

	Odgovorna oseba:
	Dušan Krebel, župan

	
	


2.1.3 Izdelovalec Investicijskega programa

	Izdelovalec IP:
	PRIMAVEST, d. o. o.

	Naslov:
	Stara nova vas 18b, 9242 Križevci pri Ljutomeru

	Telefon:
	059 033 045

	Faks:
	059 032 745

	E-mail:
	projekti@primavest.si

	Odgovorna oseba:
	Srečko Bohanec

	Koordinator izdelave:
	Primož Praper

	
	

	Izdelovalec:
	Gabrijela Smodej

	
	


2.1.4 Upravljavec
	Upravljavec
	JAVNO KOMUNALNO PODJETJE LOG, d. o. o.

	Naslov:
	Dobja vas 187, 2390 Ravne na Koroškem 

	Telefon:
	+386 2 870 57 40

	Faks:
	+386 2 870 57 50

	E-mail:
	kplog.kad@siol.net

	Spletna stran
	http://www.jkp-log.si/

	Odgovorna oseba:
	Ernest Blatnik, direktor

	Podpis
	

	Žig
	


2.2 Strokovni sodelavci

	Strokovni sodelavci oz. službe odgovorne za pripravo in nadzor nad pripravo investicijske, projektne in tehnične dokumentacije:
	

	Strokovni sodelavci:
	Darko Šuler

	
	


2.3 Datum izdelave Investicijskega programa


Datum izdelave IP:
november 2008

2.4 Seznam strokovnih podlag

· Novelacija DIIP, Občina Ravne na Koroškem, odgovorna oseba: mag. Tomaž Rožen, januar 2008.
· Idejni projekt Obnova vodovoda v Mežiški dolini, št. projekta P3/2002, februar 2008, Bojan ŠTRASER, s. p.
· Projekt za izvedbo (PZI): Zamenjava salonitnih cevi v Mežiški dolini, št. projekta P07/07, januar 2008, Štraser, d. o. o., odgovorni projektant Bojan Štraser, udig.
· Regionalna zasnova prostorskega razvoja Koroške − 1. faza
2.5 Cilji investicije
Z investicijo bodo investitorji zasledovali sledeče namene:

· potencialno izpolnjevanje meddržavne obveznosti za doseganje Lizbonskih ciljev;
· izvajanje strateške usmeritve države v smeri trajnostnega, okolju prijaznega razvoja;
· izvajanje strateške usmeritve regije na področju okolja;
· uresničevanje razvojnih ciljev občin.

Investitorji bodo z realizacijo investicije dosegli naslednje strateške cilje:

· vsestranski, okolju prijazen razvoj občin,

· razvoj komunalne infrastrukture,

· zmanjševanje masnih izgub pitne vode in s tem dolgoročno zagotavljanje zadostnih količin pitne vode ter posledično varčevanje potencialnih vodnih zalog na območju Mežiške doline.

· zagotavljanje obsega turističnih preferenc z zagotavljanjem distribucije pitne vode;

· skrb za naravno okolje, kar je povezano tudi z varčevanjem vodnih virov in odstranitvijo azbesta na kontrolirane deponije;

· dolgoročno znižanje stroškov rednega vzdrževanja sistema in interventnih investicijskih posegov.

Investitorji bodo z realizacijo investicije skušali doseči naslednje operativne cilje:

· rekonstruirati vodovodno omrežje v dolžini 14,5 km;

· znižati masne izgube pitne vode v distribucijskem vodovodnem omrežju. 

Vsi cilji bodo doseženi do 30. 09. 2010.

2.5.1 Predstavitev nosilca investicije- občina Ravne na Koroškem
Občina Ravne na Koroškem obsega razgibano pokrajino spodnje Mežiške doline. Po površini obsega 63,4 km2 s 16 naselji in ima 12.465 prebivalcev. Osrednji del spodnje Mežiške doline, v katerem leži občina, odlikuje gostejša poseljenost dolinskega dela z mestnim središčem Ravne na Koroškem in obrobje, ki ga večinoma prekriva gozd. Druga večja naselja so: Kotlje, Dobja vas, Brdinje, Stražišče in Podgora. Manjši občinski zaselki so: Preški vrh, Zelen breg, Strojna, Podkraj, Dobrije, Koroški Selovec, Navrški vrh, Tolsti vrh, Uršlja gora in Sele – del.

Gospodarstvo občine še vedno temelji na težki industriji, močneje pa so razviti tudi kovinska industrija, gradbeništvo in promet. V zadnjih letih so si precej opomogli tudi trgovina, storitvena obrt in turizem.

2.5.2 Predstavitev soinvestitorja I − občina Prevalje
Občina Prevalje je pričela z delovanjem 1. 1. 1999. Spada med srednje velike slovenske občine, saj meri 58.07 km2 in ima več kot 6.500 prebivalcev. Kraj Prevalje se nahaja na nadmorski višini 411 m in je geografsko, gospodarsko, kulturno ter upravno središče občine. Razsežno, gručasto in v jedru deloma strnjeno urbano naselje obdajajo Riflov hrib, Brinjeva gora, Stražišče, Dolga brda. Od tu se cepi cesta na Leše, Šentanel, Holmec. Skozi kraj teče reka Meža, vzporedno z njo regionalna cesta proti Črni in Dravogradu. Teritorij občine obsega območje 13 naselij, in sicer: Belšak, Breznica, Dolga Brda, Jamnica, Kot pri Prevaljah, Leše, Lokovica, Poljana, Prevalje, Suhi vrh, Stražišče, Šentanel, Zagrad.

Površina celotne občine se nahaja v območju desetkilometrskega obmejnega pasu. V skladu z Uredbo o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila (Uradni list RS, št. 59/2000), je občina Prevalje opredeljena kot občina s posebnimi razvojnimi problemi. 
2.5.3 Predstavitev soinvestitorja II − občina Mežica
Občina Mežica leži v osrednjem delu Mežiške doline. Po obsegu meri 27,2 km2 in ima blizu 4.000 prebivalcev. Nadmorska višina kraja je 491 m; na SV strani meji na občino Prevalje, na JV in J strani na občino Črna na Koroškem. V sestav občine spadajo: osrednji kraj Mežica in okoliška, pretežno kmetijska naselja: Breg, Lom, Onkraj Meže, Plat, Podkraj Pri Mežici. 

Mežica je urbanizirano naselje, od leta 1983 mesto, je imensko in zemljepisno središče Mežiške doline. Leži ob sotočju reke Meže s potokom Šumcem. 

2.5.4 Predstavitev upravljalca- JKP Log, d. o. o.

Javno komunalno podjetje Log d.o.o. Ravne na Koroškem je bilo ustanovljeno 15. 5. 1978 kot Komunalno podjetje Prevalje v ustanavljanju. Njegova naloga je bila zagotavljanje komunalne dejavnosti, ki se je tedaj pojmovala kot družbena gospodarska dejavnost, ki reproducira temeljne materialne pogoje življenja v naselju in je ozko povezana z razvojem splošnih družbeno-gospodarskih razmer v okolju, v katerem je podjetje opravljalo svojo dejavnost. Temeljni vidik opravljanja te dejavnosti je splošni interes, ki mora sicer upoštevati interes posameznika, vendar je le – ta podrejen splošnemu. Dejavnost, ki jo je opravljalo podjetje, je bila opredeljena kot družbena služba in je obsegala celotno območje občine Ravne na Koroškem oz. Mežiške doline.

V občini Ravne na Koroškem so se v letu 1977 opravljale skoraj vse dejavnosti, ki jih je našteval Zakon o komunalnih dejavnosti posebnega družbenega pomena in sicer so to bile: javna razsvetljava, daljinsko ogrevanje, javna snaga, vzdrževanje ulic, trgov in hodnikov, vzdrževanje javnih zelenih površin, upravljanje in vzdrževanje otroških igrišč, vzdrževanje varstvenih pasov in vodnih rezervatov, pokopališka in pogrebna dejavnost, dimnikarska služba, upravljanje in vzdrževanje javnih tržnic in javnih parkirišč. Teh dejavnosti ni opravljala komunalna organizacija, pač so jih v režiji izvajale krajevne skupnosti. Upravljanje, vzdrževanje in investicijska graditev komunalnih storitev je bilo v občini razpršeno in prepuščeno režijskim skupinam krajevnih skupnosti.

Zaradi naraščajočega števila prebivalstva in ker krajevne skupnosti niso bile sposobne zagotavljati vse bolj zahtevnega komunalnega standarda ljudi, je tedanja Samoupravna komunalna interesna skupnost pričela z ustanavljanjem komunalnega podjetja.

Pred ustanovitvijo Komunalnega podjetja Prevalje so se  v občini Ravne na Koroškem izvajale vse komunalne dejavnosti, ki jih je določala zakonska nomenklatura. Vendar pa se slednje niso izvajale v skladu z določbami zakona o komunalnih dejavnosti posebnega družbenega pomena, saj so jih izvajale različne organizacije, ki niso izpolnjevale zahtev za opravljanje te dejavnosti po citiranem zakonu.

Upoštevaje tedanjo zakonsko ureditev je Skupščina samoupravne komunalne interesne skupnosti občine Ravne na Koroškem na skupni seji zbora uporabnikov in izvajalcev leta 1978 sprejela Akt o ustanovitvi komunalnega podjetja v ustanavljanju, p.o. Prevalje. V njem je bilo določilo, da Skupščina samoupravne interesne skupnosti občine Ravne na Koroškem zagotavlja komunalnemu podjetju v ustanavljanju osnovna in obratna sredstva, ki so jih nanjo brezplačno prenesle štiri krajevne skupnosti, ki so dotlej opravljale komunalne dejavnosti v občini Ravne na Koroškem. V aktu je določila tudi osnovno in stransko dejavnost novo nastalega podjetja. Organ upravljanja je bil svet, ki je štel dvanajst članov, in sicer so imele štiri predstavnike krajevne skupnosti, štiri samoupravna komunalna interesna skupnost in štiri nove komunalne delovne organizacije.

Konstituiranje enovite delovne organizacije Komunalno podjetje Prevalje, p. o. je bilo vpisano v sodni register Temeljnega sodišča v Mariboru dne 18. 6. 1979, ko je podjetje prevzelo tudi popolno odgovornost za svoje poslovanje z vsemi sredstvi, s katerimi je razpolagalo.

V 27-letnem delovanju podjetja se je le-to preoblikovalo kar nekajkrat, medtem ko dejavnosti podjetja v pretežni meri ostajajo nespremenjene. Prvo preoblikovanje sega v leto 1982, ko se je podjetje na podlagi Zakona o komunalnih dejavnostih preoblikovalo v komunalno organizacijo združenega dela. Leta 1988 je bil sprejet Zakon o podjetjih in Komunalno podjetje je iz komunalne organizacije združenega dela postalo družbeno podjetje.

Podlaga za zadnje preoblikovanje podjetja je bil ZGJS, ko se je leta 1994 Komunalno podjetje Prevalje preoblikovalo v Javno komunalno podjetje »Log« d. o. o., Ravne na Koroškem, s sedežem v Dobji vasi 187. Dejavnosti posebnega družbenega pomena, ki jih je dotlej opravljalo podjetje, so zamenjale javne službe. Dejavnost se je vselej spreminjala samo v  poimenovanju, vsebinsko pa je ostajala nespremenjena.

Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS 72/93) je prinesel tudi spremembe ustanoviteljstva podjetja, saj so najprej iz enega ustanovitelja »Skupščine občine Ravne na Koroškem« postale soustanoviteljice novo nastale občine:Ravne-Prevalje, Mežica in Črna. Leta 1998 sta iz skupne občine Ravne – Prevalje nastali dve samostojni občini in tako se je število ustanoviteljic povečalo na štiri. Občine so 100% lastnice javnega podjetja s tem, da so deleži posameznih občin različni, in sicer:  občina Ravne na Koroškem ima 47,74 % delež, občina Prevalje 22,98 % Mežica 15,52 % in Črna 14,26 %. O lastniškem deležu so se občine dogovorile z delitveno bilanco najprej v letu 1997 in po razdelitvi občine Ravne – Prevalje 1999 leta.
e in prihodnjem upravljavcu z žigi in podpisi odgovornih oseb; 
3 Analiza obstoječega stanja s prikazom potreb 
Na območju Koroške regije obstaja po eni strani relativno dobra pokritost z javnimi vodovodnimi sistemi in zadostnimi količinamivodnih virov, na drugi strani pa se ob daljših sušnih obdobjih, ki smo jim vse pogosteje priča, zmanjšuje kapaciteta obstoječih vodnih virov. Na območju Koroške regije spremlja zdravstveno ustreznost pitne vode Zavod za zdravstveno varstvo Ravne na Koroškem.

Na Koroškem so problemi oskrbe s pitno vodo torej v vse večjem primanjkljaju količin vode, v slabem varovanju že obstoječih vodnih virov, dotrajanosti omrežja, slabi ozaveščenosti ljudi o pomenu varovanja okolja, voda in s tem tudi virov pitne vode.

Vzpostavitev varne oskrbe s pitno vodo bo omogočalo doseganje nadlednjih ciljev:

· zagotovitev zadostnih količin pitne vode,

· zagotovitev kvalitetne pitne vode,

· vzpostavitev učinkovitih sistemov upravljanja z vodovodnimi sistemi,

· vzpostavitev učinkovitega nadzora nad varno oskrbo s pitno vodo.

Storitev oskrbe s pitno vodo izvaja Javno komunalno podjetje v občinah Ravne na Koroškem, Prevalje in Mežica, ki so lastnice vodovodne infrastrukture in so jo predale javnemu podjetju v upravljanje. Oskrba s pitno vodo obsega zajemanje, tretma, distribucijo in prodajo pitne vode uporabnikom. Javno podjetje ima v upravljanju in uporabi vodna zajetja in primarni ter sekundarni del vodovoda, vključno s črpališči in vodohrani ter vodnimi števci.

Urbana naselja v treh občinah se oskrbujejo s pitno vodo iz javnega vodovoda, svoje vodne vire in vodovode imajo le posamezne individualne hiše, ki jih na javni vodovod javno podjetje še ni uspelo priključiti ali pa obstajajo zakonski razlogi, da do te priključitve sploh ne bo prišlo. Na javni vodovod so priključeni tudi industrijski uporabniki v dolini, razen podjetij na lokaciji nekdanje železarne (ta imajo svoje vodne vire in svoj vodovod).

S pitno vodo se oskrbujejo individualni uporabniki in večina industrije v treh občinah. 

V preglednici podajamo pregled fizičnega obsega opravljene storitve po vrstah porabnikov za zadnje in predzadnje zaključeno poslovno leto.

Fizični obseg prodane vode po občinah in vrstah uporabnikov za leti 2005 in 2006 (v m3)

	LETO
	VRSTA UPORABNIKA
	OBČINA
	SKUPAJ PRODAJA


	
	
	Ravne
	Prevalje
	Mežica
	

	2005
	Gospodinjstvo
	459.942
	217.146
	156.660
	833.748

	
	Gospodarstvo
	73.062
	99.822
	24.033
	196.917

	
	Ustanove
	9.322
	21.774
	7.096
	38.192

	
	SKUPAJ 
	542.326
	338.742
	187.789
	1.068.857

	2006
	
	
	
	
	

	
	Gospodinjstvo
	450.691
	214.210
	154.601
	819.502

	
	Gospodarstvo
	64.068
	104.567
	22.454
	191.089

	
	Ustanove
	28.398
	22.396
	4.944
	55.738

	
	SKUPAJ 
	543.157
	341.173
	181.999
	1.066.329


Javni vodovod v dolini predstavljajo trije avtonomni sistemi (vodni vir, razvod in uporabniki), od katerih pa so trije po obsegu manjši. To sta javni vodovod Šentanel in Leše v občini Prevalje ter javni vodovod Strojna v občini Ravne; s pitno vodo oskrbujejo le del naselja, ostali vaščani imajo svoje lastne vire in vodovode.

Največji po obsegu, pomembnosti in problematiki je t. i. dolinski vodovod, ki teritorialno sega od vira v občini Mežice do Raven in oskrbuje celotno spodnjo Mežiško dolino skupaj z občino Mežica. 

Vodovodni sistem se napaja iz več vodnih virov:

· vir Šumc I in vir Šumc II (vodni rezervat Peca), izdatnost vira niha med letom od min. 34 l/s do maks. 75 l/s, povprečje med letom se giblje pri 49,5 l/s; 

· vir Kotlje (v kotulskem vodnem rezervatu: Kozarnica 1 in 2, Rudnik, Stari mlin), izdatnost vira niha med letom od min. 7 l/s do maks. 22 l/s, povprečje med letom se giblje pri 14 l/s;

Vodni viri so medsebojno povezani z magistralnim vodovodom, ki se razveja v sekundarni vodovod in prek uličnih razvodov do hišnih priključkov. Sistem vključuje razbremenilnike tlaka, vodne rezervoarje, črpališča za dvig tlaka in reducirne postaje. 

Mežica se iz vodnega vira Šumc napaja neposredno (ni povezana na ostali vodovod, skupen je le vodni vir). Za Holmec je na Poljani vodovodni odcep s črpališčem, tako da se kraj v celoti napaja iz vira Šumc.

Prevalje se oskrbujejo prek razbremenilnika Dobrnik, Leše pa iz svojega vodnega vira Kresnik in Stanečevo. Del Prevalj (Nicina, Stare sledi) se napaja prek preliva in dodatne cevi tudi iz leškega vodnega rezervata. 

Sistem je v celoti uravnotežen tako, da se voda iz vira Šumc in kotuljska voda medsebojno mešata na Ravnah. Ravne imajo tri vodne zbiralnike:

· zbiralnik Pigl (630 m3) dobi vodo iz Kotelj in napaja Javornik ter Trg (slednji se lahko napaja tudi neposredno iz kotuljskega vodovoda),

· zbiralnik Naverški vrh dobi vodo ali iz Kotelj ali/in iz Prevalj ter napaja Čečovje. Črpališče Ob Suhi pomeni rezervo za prečrpavanje v ta zbiralnik.

· Zbiralnik Janeče dobi vodo po vodovodu iz Prevalj in napaja Janeče, Dobjo Vas ter Dobji dvor.

Naselje Strojnska Reka dobi vodo neposredno iz kotuljskega vodovoda. Pred tem sta še odcepa za naselja in zaselke Kotlje, Brdinje in Trg Ravne. 

Dolinski vodovodni sistem pitne vode je v lasti treh občin Ravne na Koroškem, Prevalje in Mežica in je dan v uporabo javnemu podjetju. Njegova nabavna vrednost na dan 31. 12. 2006 je bila 4.223.244 €, sedanja vrednost pa je 2.088.541 €. Omrežje salonitnih cevi je odpisano, saj je bila zadnja vgradnja salonitnih cevi naseljskega omrežja ob gradnji Javornika leta 1975. Življenjska doba vodovodnih omrežij je 33 let, v tem obdobju se omrežje v celoti amortizira.

Stopnja amortiziranosti celotnega primarnega in sekundarnega vodovodnega sistema (v povprečju blizu 50 %) ne prikazuje povsem realne slike glede stanja sistema. Dejstvo je, da je vodovod v posameznih odsekih obnovljen, obstajajo pa deli vodovoda, stari več kot 50 let, ki so zagotovo vzrok velikim izgubam pitne vode. 

Ocenjuje se, da se vodne izgube v oskrbovalnem sistemu gibljejo v povprečju okrog 20 %, posamezni odseki dosegajo izgube tudi več kot 30 %. Sistematični monitoring vodnih izgub ne obstaja.

Naslednja slabost sistema so vgrajeni neprimerni materiali cevovodov; predvsem gre za več kot 30 km salonitnih cevi.

Ne najboljša uravnoteženost celotnega sistema je druga hiba dolinskega vodovoda; zaradi tega prihaja v kritičnih časih (suša) do pomanjkanja vode. V sistemu primanjkuje zbiralnikov, razbremenilnikov, zmogljivejših črpališč in vodene avtomatike. Mežica se napaja z vodo s prevelikim tlakom (v najnižji točki je 8 barov).

Pretoki vode se redno merijo na vodnih virih in s tem se kontrolira vir glede na količine. Porabo pri uporabnikih pitne vode merijo vodni števci in na tej osnovi se obračuna vodarina. Kjer pa ti niso vgrajeni (del Mežice), se količine za vodarino evidentirajo po pavšalu (normativna poraba). Način zajemanja podatkov za prodano storitev za uporabnike tako ni enoten.

Vodni viri so pomembni z vidika varovanja že obstoječih in odpiranja novih z dodatnimi količinami. Za pregled njihovega varovanja je delno pristojno javno podjetje (zaščitni varnostni pasovi zajetij). Posebne kontrole onesnaženja oz. kemijsko-biološke raziskave po zakonu izvaja Zavod za zdravstveno varstvo Ravne. Vključene so še inšpekcijske službe iz Dravograda, ki na osnovi odlokov izdajajo ustrezne odločbe.

4 Usklajenost z razvojnimi strategijami in politikami

V skladu z Lizbonsko strategijo je prizadevanje za gospodarsko rast in nova delovna mesta prva prioriteta, opredeljena kot naslednji velik evropski projekt. Komisija EU je predlagala, da se lizbonski načrti preusmerijo na dejanja, ki spodbujajo gospodarsko rast in nova delovna mesta na način, ki je v celoti skladen s cilji trajnostnega razvoja. Stabilno makroekonomsko stanje je temelj za resna prizadevanja, da se poveča gospodarska rast in ustvarijo nova delovna mesta. Zlasti sta odločilna dva segmenta: izvajanje makroekonomskih politik, ki so usmerjene k stabilnosti, in dosledna proračunska politika. Lizbonska strategija pripisuje poseben pomen trajnostnemu razvoju področij.

Trajnostni razvoj nujno vključuje okolju prijazne investicije, ki vsebujejo težnjo k takšnim investicijskim ukrepom, ki razbremenjujejo okolje ali pa ga vsaj ne degradirajo. Zato je ta projekt, ki bo omogočal zmanjševanje vodnih izgub na omrežju in zamenjavo azbestno-cementnih vodovodnih cevi, okolju prijazna naložba.

Projekt je skladen s tretjim temeljnim ciljem Strategije razvoja Slovenije, ki navaja, da je družbeni razvojni cilj izboljšanje kakovosti življenja in blaginje vseh posameznic in posameznikov, merjene s kazalniki človekovega razvoja, socialnih tveganj in družbene povezanosti. Med ključne razvojne cilje strategija uvršča tudi trajnostni okoljski in prostorski razvoj.

V skladu s četrto prioriteto Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007−2013, ki je definirana kot skladen razvoj regij, projekt Zamenjava salonitnih cevi v Mežiški dolini zadošča Strateškim smernicam Skupnosti za kohezijo, ki zajemajo obravnavanje bistvenih potreb za naložbe v infrastrukturo, zlasti v konvergenčnih regijah, zaradi uskladitve z okoljsko zakonodajo na področju voda. Iz sredstev ESRR se sofinancirajo tisti okoljski projekti, ki niso predmet sofinanciranja iz Kohezijskega sklada in niso vključeni v Operativni program okoljske in prometne infrastrukture. Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007–2013 v tem delu eksplicitno navaja, da so predmet sofinanciranja projekti oskrbe s pitno vodo in projekti zmanjšanja vodnih izgub na vodovodnih sistemih ter izgradnja rezervnih vodnih virov za manjše vodovodne sisteme.

Regionalni razvojni program za Koroško razvojno regijo 2007–2013 v svoji prioritetni usmeriti PU4 Kvalitetno življenjsko okolje definira program PR9 Infrastruktura, znotraj tega programa pa ukrep UK 9.5 Oskrba s pitno vodo. Ciljno stanje regije, vezano na oskrbo s pitno vodo, je zagotovitev trajne oskrbe prebivalstva s pitno vodo s stroškovno vzdržno ceno. Veliko javnih omrežij na Koroškem je še vedno zgrajenih iz salonitnih cevi in je hkrati dotrajanih ter z velikimi izgubami pitne vode. Cilj ukrepa UK 9.5 je med drugim tudi zamenjava salonitnih cevi. 

Projekt Zamenjava salonitnih cevi v Mežiški dolini v celoti zajema cilje iz Regionalnega razvojnega programa za Koroško razvojno regijo na področju oskrbe s pitno vodo:

· na eni strani gre za zagotavljanje pitne vode z zamenjavo dotrajanih salonitnih cevi s cevmi iz okolju neoporečnega materiala,

· na drugi strani pa se bodo z zamenjavo dotrajanih salonitnih cevi zmanjšale izgube pitne vode na omrežju.

5 Analiza tržnih možnosti 
Komunalna infrastruktura poslovnih področij je eden osnovnih razvojnih problemov manj razvitih regij. Je tudi v neposredni povezavi z težnjami po uravnoteženem gospodarskem in družbenem razvoju države. Zaostanek pri okoljsko naravnanih projektih v smeri zmanjšanja izgub pitne vode na omrežju bodisi zavira razvoj novih gospodarskih družb zaradi pomanjkanja virov pitne vode bodisi zahteva nesmotrne investicije v zagotavljanje novih vodnih virov, s tem pa zavira nadaljnjo urbanizacijo tako občine kot tudi regije. 
Oskrba s pitno vodo je osnovni standard komunalnega opremljanja, pri čemer je izgradnja infrastrukture, običajno financirana iz javnih sredstev, to področje pa je regulirano v okviru državnih in občinskih aktov. Prihodki od prodaje vode so razvidni iz poglavja 13.
Omenjene investicije ne regulira samo trg, tudi zato lahko rečemo, da nima neposrednih tržnih možnosti. Ustvarja pa osnovne pogoje za razvoj regije in za izboljšanje življenjskega standarda prebivalcev ter pogojev za razvoj podjetništva in boljšo gospodarsko rast. 

Z ureditvijo varne oskrbe z vodo se ustvarjajo osnovni pogoji tudi za razvoj podeželja turizma in tistega dela gospodarstva, ki je vezan na pitno vodo (živilska industrija, zdravstveni turizem,…). Varna oskrba z vodo omogoča pridobitev certifikatov ISO 14000 ter izpolnitev pogojev za tisti del gospodarstva, ki je vezan na to.
6 Tehnično-tehnološki del 
(oprede
Tehnično-tehnološki del je delno narejen na osnovi idejnega projekta Obnova vodovoda v Mežiški dolini, št. projekta P3/2002, februar 2003, ki ga je izdelal Bojan ŠTRASER, s. p.
Osnova pa je tudi projekt za izvedbo (PZI): Zamenjava salonitnih cevi v Mežiški dolini − občina RAVNE NA KOROŠKEM, št. projekta P7/07, ki ga je izdelal Bojan ŠTRASER, s. p., odgovorni projektant Bojan Štraser, univ. dipl. ing. gr.
Klasifikacija objekta:
· 22221 − distribucijski cevovodi za pitno in tehnološko vodo

Druge klasifikacije:

· 3100 − vodovod
Zahtevnost objekta:

· manj zahteven objekt

Kot je razvidno iz kazala projekta, zajema projekt posodobitve vodovoda naslednje načrte:

· vodilna mapa,
· 3 − načrt gradbenih konstrukcij, št. P7/07-K,
· 9 − načrt vodovoda, št. P07/07.
Teritorialno je vodovod razdeljen na 3 dele, glede na potek trase v naslednjih občinah:
6.1 Občina Ravne na Koroškem
Obnova v občini Ravne zajema zamenjavo salonitnih cevi od meje z občino Prevalje do razbremenilnika R1. Sistem bo razdeljen na 2 fazi in 8 odsekov.

· Sistem vodovoda 1.− 2. faza
Od vodohrana Navrški vrh poteka trasa do Javornika (vozlišče V20 na koncu odseka 3) in naprej po naselju Javornik do vodohrana Pigl.

Odseki 3, 4, 4a, 4b in 5 zajemajo 2. fazo obnove.

Odsek 6 se začne na odcepu do naselja Javornik in poteka do odcepa za vodohran Brdinje. Od tu poteka trasa naprej do razbremenilnika Pratnekarjev vrh. Zamenja se tudi dovod v razbremenilnik. Vmes je odsek, ki je bil v preteklosti že zamenjan z duktilnimi cevmi. 

Naslednji odsek 9 poteka skozi Kotlje do razbremenilnika R2. Zadnji odsek 10 poteka od razbremenilnika R2 do razbremenilnika R1.

Odseki 6, 7, 8, 9 in 10 zajemajo 1. fazo obnove.

Globina dna vodovoda znaša večinoma 1,50 m. Skupna dolžina omenjenega vodovoda znaša 7.825 m.

Za material je v sodelovanju z upravljavcem izbran DUKTIL DN150, DN200 in DN250.

· Križanja

V situaciji so informativno vrisani podatki o TELEKOM optičnih vodih. Potrebno je ustrezno zavarovanje (dodatna PVC cev) obstoječega voda pri prečkanju, če se ne dosegajo minimalni odmiki. Minimalni horizontalni odmik je 0,50 m, vertikalni pa 0,30 m.

V situaciji so informativno vrisani vodi VN (visoka napetost). Vode je treba ustrezno zaščititi (obloga s PVC cevmi), če se ne dosegajo minimalni odmiki. Minimalni odmik od stojnih mest nadzemnih vodov je 2,00 m.

Prečkanja vodovoda s CATV kablom je treba mehansko zaščititi s PVC cevjo, če se ne dosegajo minimalni odmiki. Minimalni horizontalni odmik naj znaša 0,8 m, minimalni vertikalni odmik pa tudi 0,80 m.

V situaciji so informativno vrisani toplovodi. Toplovod poteka večinoma v betonskih kinetah. Predvideni vodovod prečka toplovod pod njim.

Vodovod naj poteka vedno nad kanalizacijo. Če to ne bo mogoče, je treba vodovod izvesti v zaščitni cevi. Po izgradnji vodovoda v bližini kanalizacije je treba izvesti pregled kanalizacije s kamero.

V situaciji so informativno vrisani plinovodi. Minimalni horizontalni odmik naj znaša 0,5 m, minimalni vertikalni odmik pa prav tako 0,50 m.

Trasa vodovoda prečka na šestih mestih plinovod R24-50b-DN200. Prečkanja so označena v situaciji. Trasa vodovoda poteka vzporedno večinoma 5,00 m od plinovoda. Na nekaterih odsekih je ta oddaljenost manjša. Horizontalni odmik od vodovoda naj znaša minimalno 0,50 m. Plinovod je treba v času gradnje ustrezno podpreti.

Predvideni sta dve prečkanji regionalne ceste R1-227 odsek 1264 Ravne−Kotlje. Minimalni horizontalni odmik znaša 1,50 m. Prečkanja se izvedejo s podvrtanjem z jekleno cevjo.

Trasa vodovoda prečka vodotoke Likevičev potok, Suha in Hotulja. Prečkanje se izvede v zaščitni jekleni cevi in sicer 3,00 m od spodnjega roba brežine na vsako stran vodotoka. Globina zaščitne cevi pod dnom vodotoka mora znašati najmanj 1,20 m. 

Po izvedbi je treba izvesti trajno točkovno obeležje križanja na obeh straneh vodotoka (kovinski drog z označbo in betonskim temeljem).

Zagotoviti je treba stalen arheološki nadzor, ker je na trasi evidentirano najdišče rimske ceste Kotlje−Holmec.

6.2 Občina Prevalje
Obnova zajema zamenjavo salonitnih cevi ob glavni cesti skozi Prevalje, in sicer v dveh odsekih.
· Sistem vodovoda − 1. faza

Izvedla se bo samo zamenjava obstoječih salonitnih cevi in potrebne prevezave do obstoječega vodovoda. 

Trasa odseka 1 poteka od avtocentra Rifel do odcepa za Leše. Trasa odseka 2 pa poteka od občinske stavbe do krožišča pri Palomi. Obe trasi potekata ob regionalni cesti R1-226 odsek 1255 Poljana–Ravne, in sicer ob desnem robu vozišča (večinoma v pločniku).

Odseka 1 in 2 zajemata 1. fazo obnove. Globina dna vodovoda znaša večinoma 1,50 m. 

Dolžine vodovodov so naslednje:

· odsek 1: 678,00 m

· odsek 2: 940,00 m.
Skupna dolžina znaša 1.618,00 m.

· Križanja
Trasa vodovoda poteka ob levem robu vozišča (večinoma v pločniku) regionalne ceste R1-226 odsek 1255 Poljana–Ravne.
Ostala križanja se izvedejo na isti način kot je opisano v občini Ravne na Koroškem.
· Sistem vodovoda 2. in 3. faza

Obnova zajema zamenjavo salonitnih cevi na Prevaljah in Lešah. Na Prevaljah so odseki od 4 do 9. To je 2. faza obnove. Odsek 10 je povezava od Leš do vodohrana Prevalje in odsek 11 je v naselju Leše. To pa je 3. faza obnove. Dimenzije vodov so ostale nespremenjene, ker sistem s temi premeri normalno deluje.

Potek trase je večinoma vzporedno z obstoječim vodovodom. Izvedla se bo samo zamenjava obstoječih salonitnih cevi in potrebne prevezave do obstoječega vodovoda. 

Odseki 3 do 9 zajemajo 2. fazo obnove, odseka 10 in 11 pa 3. fazo. Globina dna vodovoda znaša večinoma 1,50 m. 

Skupna dolžina 2. in 3. faze znaša 3.001,00 m.

6.3 Občina Mežica

Izvedla se bo samo zamenjava obstoječih salonitnih cevi in potrebne prevezave do obstoječega vodovoda. 

· Sistem vodovoda 

Trasa odseka 1 poteka od zajetja Šumc 1 do razbremenilnika Šumc.

Odsek 2 od zajetja Šumc 2 do razbremenilnika Šumc.

Naprej poteka odsek 3 od razbremenilnika Šumc do razbremenilnika Ručnik.

Odsek 4 poteka od razbremenilnika Ručnik do odcepa za vodohran Stržovo (vanj je zajet še odcep do samega vodohrana).

Od odcepa poteka odsek 5 proti naselju Stržovo in se priključi na obstoječi vodovod v novem jašku.

Od novega jaška poteka še odsek 6 do objektov bivše zadruge.

Skupna dolžina znaša 1.911,00 m.

· Križanja

Predvideni sta dve prečkanji regionalne ceste R1-498 na odseku 6505 Mežica–Reht. Minimalni horizontalni odmik znaša 1,50 m. 

Prečkanja se izvedejo s podvrtanjem z jekleno cevjo.

Trasa vodovoda prečka manjše vodotoke. Lokacije so označene v situaciji in v vzdolžnih profilih. Globina cevi pod dnom vodotoka mora znašati najmanj 1,20 m. 

Po izvedbi je treba izvesti trajno točkovno obeležje križanja na obeh straneh vodotoka.

Zagotoviti je treba stalen arheološki nadzor.

Ostala križanja se izvedejo na isti način kot je opisano v občini Ravne na Koroškem.
7 Analiza zaposlenih 
Z

Sama investicija ne predvideva novih delovnih mest, saj gre za obnovitev že obstoječe infrastrukture, ki je dotrajana, ne ustreza sodobnim kriterijem in je nujno potrebna obnove in zamenjave.
Glede na oceno investicije bo imela ta pozitiven vpliv na zaposlovanje v času trajanja investicije. Ne glede na to kdo bo izvajalec, saj je običajno, da pri takih investicijah del dela opravljajo izvajalci iz okolja, v katerem investicija nastaja, kar pomeni, da bo imela investicija ugoden učinek na zaposlovanje v času trajanja.

7.1 Kadrovsko-organizacijska shema

V nadaljevanju prikazujemo kadrovsko-organizacijsko shemo za projekt. 

Slika 6/1:
Kadrovsko-organizacijska shema

[image: image4]
Projekt bo voden v prostorih Občinske uprave Občine Ravne na Koroškem, na Županstvu in s pomočjo sodelavcev Urada za razvoj in investicije.

* Vesna Kozlar, univ. dipl. ekon., je na občinski upravi občine Ravne na Koroškem zaposlena od leta 2000, od septembra 2007 kot direktorica Občinske uprave Občine Ravne na Koroškem. Referenčni projekti: Obnova Koroške osrednje knjižnice dr. Franca Sušnika (vrednost projekta 4,3 mio €), Izgradnja Mestnega kopališča (vrednost projekta 1,9 mio €), Poslovna cona Ravne – I. faza (vrednost projekta 2,2 mio €, sofinanciranje iz ESRR v letih 2005, 2006 − MG), dva projekta Rekonstrukcija občinskih lokalnih cest, faza I in faza II (vrednost projektov 1,05 in 0,7 mio €, sofinanciranje iz ESRR – SVLR, 2007 in 2008) in več manjših projektov, sofinanciranih iz državnega proračuna v obdobju od 2002 do 2005).
a alternativo “z” investicijo glede na alternativo “brez” investicije in/ali minimalno alternativo; 
8 Ocena vrednosti projekta po stalnih in tekočih cenah
ločeno za upravičene in preostale stroške, z navedbo osnov in izhodišč za oceno; 
Vrsta investicije

Investicija pomeni posodobitev vodovodnega sistema, in sicer zamenjavo obstoječih vodovodnih cevi z novimi. Osnovni motiv občine za izvedbo tega projekta je dejstvo, da je občina v tem trenutku po oceni nekje na povprečju masnih izgub pitne vode na vodovodnem omrežju. 

Regijski značaj projekta izhaja iz dejstva, da se občine Mežica, Prevalje in Ravne na Koroškem vključujejo v regionalni projekt zamenjave salonitnih cevi v Mežiški, Dravski in Mislinjski dolini. 

Investicija ima značaj naložbe v javno dobro, še posebej v komunalno infrastrukturo. 

Osnove za ocene

Pravilno vrednotenje gradbenih posegov in izhajajoča investicijska ocena je ena najzahtevnejših kategorij zlasti pri izdelavi investicijske dokumentacije, ker gre za objekt prave projektne dokumentacije na podlagi izdelane tehnične dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja in projekta za izvedbo, ki ga je izdelalo podjetje Štraser, d. o. o., septembra 2008. Ocena stroškov je narejena na podlagi projekta za izvedbo − PZI, ki ga je izdelalo to podjetje. 

Pri pripravi gradiva smo kot zanesljiv prikaz investicije upoštevali določbe Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, ki določa pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije za vse investicijske projekte in druge ukrepe, ki se financirajo po predpisih, ki urejajo javne finance.

Ta Uredba se uporablja za ugotavljanje prednosti in slabosti posameznih predlogov projektov oziroma pri odločanju o izbiri izvedljivih projektov, katerih rezultati bodo prispevali k vzdržnemu (trajnostnemu) razvoju družbe in jih bo mogoče nadzirati v vseh fazah projektnega cikla. Na podlagi izsledkov analiz vrednotenja učinkov teh projektov bo omogočeno oblikovanje politike za koristno, gospodarno in učinkovito porabo javnih sredstev.

Pri zamenjavi cevi je bila uporabljena projektantska ocena vrednosti investicije.

Do sedaj so bile pripravljene in izvedene že naslednje aktivnosti in dokumentacija 
· tehnično svetovanja, študije, elaborati, 

· priprava dokumentacije.

V strukturi obravnavane investicije pa so predvideni še naslednji stroški:

· gradbeno-obrtniška in instalacijska dela,

· strokovni nadzor.

Investicija nima drugih neupravičenih stroškov razen DDV.

Vso vrednotenje cen in vse investicijske vrednosti so na datum 15. 11. 2008. 

Investicija zajema obdobje 2009–2010, čeprav bo sama izgradnja izvedena pretežno v drugi polovici 2009, večina pa v 2010.
8.1 Struktura stroškov investicije

Investicijo bodo sofinancirale občina Ravne na Koroškem kot nosilka projekta, občina Prevalje, občina Mežica ob sofinanciranju sredstev iz skladov Evropske Unije.
Deleži investicijskih stroškov po posameznem investitorju so prikazani v spodnji tabeli.
	 Investitor
	 Vir financiranja
	2009
	2010
	Skupaj

	Ravne na Koroškem
	lastni viri
	86,2 %
	27,5 %
	39,2 %

	
	sofinanciranje SVLR
	13,8 %
	15,2 %
	14,9 %

	
	skupaj
	100,0 %
	42,7 %
	54,1 %

	Prevalje
	lastni viri
	0,0 %
	30,5 %
	24,4 %

	
	sofinanciranje SVLR
	0,0 %
	11,6 %
	9,3 %

	
	skupaj
	0,0 %
	42,1 %
	33,7 %

	Mežica
	lastni viri
	0,0 %
	11,0 %
	8,8 %

	
	sofinanciranje SVLR
	0,0 %
	4,2 %
	3,3 %

	
	skupaj
	0,0 %
	15,2 %
	12,1 %

	
	SKUPAJ
	100,0 %
	100,0 %
	100,0 %


8.2 Ocena stroškov po stalnih cenah

V nadaljevanju je prikazana tabela investicijskih stroškov po stalnih cenah po posameznem financerju:
	 Investitor
	 Vir financiranja
	2009
	2010
	Skupaj

	Ravne na Koroškem
	lastni viri
	543.016 €
	696.252 €
	1.239.268 €

	
	sofinanciranje SVLR
	86.982 €
	383.862 €
	470.844 €

	
	skupaj
	629.998 €
	1.080.114 €
	1.710.112 €

	Prevalje
	lastni viri
	0
	772.169 €
	772.169 €

	
	sofinanciranje SVLR
	0
	293.376 €
	293.376 €

	
	skupaj
	0
	1.065.545 €
	1.065.545 €

	Mežica
	lastni viri
	0
	277.963 €
	277.963 €

	
	sofinanciranje SVLR
	0
	105.609 €
	105.609 €

	
	skupaj
	0
	383.572 €
	383.572 €

	
	SKUPAJ
	629.998 €
	2.529.231 €
	3.159.229 €


Stroški na enoto (na m) pa so prikazani v naslednji tabeli

Tabela: Stroški na enoto- m

	stalne cene
	 
	 cena v €
	dolžina v m
	cena na m

	Skupne vrednosti za investicijo brez DDV
	
	2.632.691
	14.504,00
	181,51

	Skupne vrednosti za investicijo z DDV
	100,00%
	3.159.229
	14.504,00
	217,82

	tekoče cene
	 
	 cena v €
	dolžina v m
	cena na m

	Skupne vrednosti za investicijo brez DDV
	
	2.819.611
	14.504,00
	194,40

	Skupne vrednosti za investicijo z DDV
	100,00%
	3.383.533
	14.504,00
	233,28


Glede na vrednost investicije bodo vrednosti in deleži denarnih virov naslednji (po stalnih cenah):

· sredstva Evropskega sklada za regionalni razvoj  v višini 869.829 €;
· lastna sredstva občin v skupni vrednosti 2.289.400 €, od tega:

· 1.762.862 € za upravičenih stroškov;
· 526.538 € za neupravičene stroške (DDV)
Občine bodo pokrivale tudi ocenjene podražitve zaradi rasti stroškov v predvideni višini 224.304 € in morebitne dejanske podražitve glede na sklenjeno pogodbo z izvajalcem.

8.3 Ocena investicijskih stroškov po tekočih cenah
Stroški po tekočih cenah so prikazani na istem nivoju kot so bili podani v DIIP-u in je upoštevana takratna napoved gospodarskih gibanj, kar so predvidoma občine kot investitorke uporabile tudi pri pripravi Načrtov razvojnih programov (NRP). 

V Jesenski napovedi gospodarskih gibanj 2008, ki jo izdaja Urad za makroekonomske raziskave, analiza gospodarskih gibanj sicer kaže, da bi predvidena inflacija nekoliko nižja, kot je bilo to predvideno v Jesenski napovedi gospodarskih gibanj 2007. To pomeni, da je investicijska ocena na varni strani saj so izračuni po tekočih cenah, skladno z Jesensko napovedjo 2008, prikazali nižje vrednosti investicije po tekočih cenah. Glede na to, da bo razpis za izvajalce gradbenih del predvidoma v mesecu januarju 2009 bo na podlagi predlaganih ponudbenih cen izoblikovana dejanska investicijska vrednost.
Upoštevane stopnje predvidene inflacije pri vrednotenju investicije po tekočih cenah:

Prikaz vrednotenja investicije po tekočih cenah:

	Tabela: Viri financiranja − tekoče cene
	 
	Skupaj 
	2009
	2010

	Občina Ravne
	54,1%
	1.831.529
	629.998
	1.201.531

	Občina Prevalje
	33,7%
	1.141.199
	0
	1.141.199

	Občina Mežica
	12,1%
	410.805
	0
	410.805

	%
	
	100,0 %
	18,62%
	81,38%

	SKUPAJ
	100,0%
	3.383.533
	629.998
	2.753.535

	
	
	
	
	

	Vpliv inflacije
	7,1%
	224.304
	0
	224.304


Skupen vpliv inflacije v celotnem obdobju financiranja znaša 224.304 EUR, kar znaša 7,1 % vrednosti investicije, vrednotene po stalnih cenah.
Izračun po tekočih cenah pomeni oceno vrednosti, saj bodo zbiranje ponudb in zakonitosti trga formirale dejanske stroške. Če bo prišlo do povečanja cen, kot so izračunane v oceni po tekočih cenah, bodo navedene stroške poravnali investitorji − občine Ravne na Koroškem, Prevalje in Mežica − na osnovi rebalansa proračuna.
9 Analiza lokacije 
Makrolokacijo investicijskih posegov predstavljajo teritoriji treh lokalnih skupnosti Koroške regije: občine Ravne na Koroškem, občine Prevalje in občine Mežica, vse tri ležijo v Mežiški dolini. 

Vodovodna infrastruktura je locirana v spodnjem delu doline in poteka v večjem delu nizvodno ob reki Meži. Dolina Meže se rahlo spušča od Mežice proti Ravnam, tako kot se dolina potoka Kotulje spušča od Kotelj proti Ravnam. Srednji in spodnji del Mežiške doline omejujejo na južnem obrobju višji predeli in hribovje Pogorevca, Volinjeka, Navrškega vrha, Podgore in Kozarnice, severno pa Loma, Jamnice, Strojne, Šteharja in Brdinj. Severni del doline v celoti meji na sosednjo Republiko Avstrijo, na južnem delu pa sta sosedi občini Črna na Koroškem in Slovenj Gradec.

S strani Kotelj v občini Ravne na Koroškem izpod Kozarnice (vodni viri Kozarnica) poteka drugi krak vodovoda in je lokalnega značaja za občino, prečka naselje Kotlje in Brdinje, se z enim krakom končuje v vodohranu Pigl, z drugim pa je povezan na vodohran Naverški vrh.
Na celotni trasi so še posamezni večji razbremenilniki in vodohrani (Ručnik, Dobrnik, Prevalje, Kotlje, Pratnekarjev vrh, Šumc) ter odcepi, ki napajajo posamezne zaselke, naselja in občinska centra Prevalje ter Ravne z mestnimi četrtmi. 

Glavnina posegov po tem projektu se pričakuje v občini Ravne na Koroškem (vrednostno več kot 54 % investicijskih posegov), kjer se v celoti zamenja vodovod od občinske meje z občino Prevalje, z druge strani pa vodovod od razbremenilnika R1 pod Kozarnico mimo Kotelj vse do Naverškega vrha na Ravnah. Značilnost trase razbremenilnik R1 – Kotlje – Naverški vrh je, da poteka po večjem številu zasebnih zemljišč. Predmet zamenjave je tudi salonitni del sekundarnega omrežja v četrtni skupnosti Javornik in odcep do vodohrana Pigl. 

Elementi vodovoda (razbremenilniki, vodohrani, črpališča) niso predmet tega projekta. 

Občina Prevalje posega v oskrbovalni vodovodni sistem z zamenjavo sekundarnih vodovodov v skupni dolžini skoraj 3,2 km. Prvi odsek se prične pri tovarni Lek (Rifl), kjer se sekundar odcepi od dolinskega vodovoda in poteka nizvodno na severni strani reke Meže po strnjenem naselju Prevalj in se na vzhodni strani kraja ob krožišču na republiški cesti ponovno priključi na dolinski vodovod. 

V občini Mežica so predmet projekta trije odseki neposredno od zajetja Šumc in trije odseki salonitnih cevi, ki se bodo zamenjali proti Mežici in v njej.

10 Analiza vplivov investicijskega projekta na okolje
 ter oceno stroškov za odpravo negativnih vplivov z upoštevanjem načela, da onesnaževalec plača nastalo škodo, kadar je primerno; 

Vodovodno omrežje, ki je predmet vlaganj, je infrastrukturni komunalni objekt, ki že obstaja. Del infrastrukture, ki je star in izgrajen iz azbest-betonskih materialov in ima večje izgube vodne mase, se s tem projektom zamenjuje. 

Stanje po zaključku fizičnega dela projekta, ki pomeni po karakterju vlaganja v enostavno reprodukcijo (brez širitev), pomeni v pogledu okoljskega varstva izboljšano stanje. Predvsem se s posegom odstranijo dotrajani neprimerni materiali in zamenjajo z okolju prijaznejšimi materiali. Novi deli sistema prispevajo k zmanjševanju vodnih izgub, posledično se varčuje kapaciteta vodnih virov, kar pomeni pozitivni okoljevarstveni pristop.

Ostalih škodnih vplivov po končani investiciji (emisije v ozračje, zemljo, vodovode) ni. Posamezni (hrup) bodo nastajali neposredno v obdobjih fizične izvedbe projekta; investitor in izvajalci bodo poskrbeli, da bo teh vplivov čim manj, da bodo kratkotrajni in da bo delo na vodovodnih trasah v mejah človeku varnega in okolju neškodljivega posega. 
· Vpliv na mehansko odpornost in stabilnost nepremičnin
Na območju predvidene gradnje ni zgrajenih objektov oz. nepremičnin, ki bi lahko bile ogrožene z nameravano gradnjo. Neznaten vpliv na okolico se pojavlja pri gradnji objektov z izvajanjem gradbenih del izkopa. Glede na navedeno niso predvideni posebni ukrepi za zmanjševanje vpliva, razen standardnih varstvenih ukrepov, ki se izvajajo na gradbiščih.

V času obratovanja oz. uporabe komunalne opreme je zmanjšanje vpliva zagotovljeno z ustrezno širino varovalnega pasu.

· Vplivi na varnost nepremičnim pred požarom
Gradnja komunalne opreme nima vpliva na požarno varnost. 

V času obratovanja je zmanjševanje vplivov zagotovljeno z ustrezno širino varovalnega pasu. Vsi komunalni objekti upoštevajo predpisane medsebojne odmike.

· Vplivi na higiensko in zdravstveno zaščito nepremičnin
Pri gradnji se pojavljajo neznatni vplivi, povezani z izkopi in s transporti materiala ter z uporabo vozil v smislu onesnaževanja okolja z delci v prahu oz. s plini, zato se bodo v času gradnje izvajali ukrepi za zmanjševanje emisije prahu v okolici s škropljenjem prašnih voziščnih površin.

V času obratovanja je zmanjševanje vplivov zagotovljeno z ustrezno širino varovalnega pasu. Zaščita podtalnice pred onesnaženjem s fekalno odpadno vodo je zagotovljena z izgradnjo vodotesne kanalizacije. Zaščita pred uhajanjem plina plinovodnega omrežja je zagotovljena z ustrezno širino varovalnega pasu, znotraj katerega ni dovoljena gradnja objektov, prav tako so predvideni različni ukrepi za zaščito plinovoda pred poškodbami ter ustrezni medsebojni odmik komunalnih vodov. 

· Vplivi na varnost nepremičnin v uporabi
Na območju gradnje komunalne infrastrukture na področju O1, O2 in O3 ni objektov, na katere bi projekt vplival z vidika nepremičnin v uporabi. 

Predvideni objekti v fazi obratovanja nimajo vpliva na nastanek nezgod, razen plino-vodovodnega omrežja, ki lahko povzroči poškodbe zaradi eksplozije, in sicer le kadar pride do fizične poškodbe plinovoda. Zaščita pred uhajanjem plina plinovodnega omrežja je zagotovljena z ustrezno širino varovalnega pasu, znotraj katerega ni dovoljena gradnja objektov, prav tako so predvideni ukrepi za zaščito plinovoda pred poškodbami ter ustrezni medsebojni odmik komunalnih vodov.

· Vpliv na zaščito nepremičnin pred hrupom
Pri gradnji komunalne infrastrukture se bo pojavljal hrup gradbenih strojev, in sicer v neposredni bližini gradbišč. Pri izvajanju gradbenih del je dovoljeno uporabljati le stroje in naprave, ki izpolnjujejo zahteve glede hrupa po Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Ur. l. RS, št. 106/2002). Pri obratovanju se upošteva Uredba o hrupu zaradi cestnega in železniškega prometa (Ur. l. RS, št. 45/95).

Zaščita pred hrupom že naseljenih delov področja bo izvedena v obliki širokega zelenega pasu srednje- in visokoraslih grmovnic ter hitrorastočih vrst drevja.

· Vplivi na nepremičnine glede varčevanja z energijo in ohranjanja toplote v njih
Na območju gradnje ni zgrajenih objektov, zato takih vplivov ni niti v fazi izgradnje niti v času obratovanja. 
· Upoštevana izhodišča varstva okolja
Sama investicija ne bo povzročala negativnih vplivov na okolje. Pri načrtovanju in izvedbi operacije so bila preverjena izhodišča varstva okolja, pri čemer je bilo ugotovljeno, da zamenjava salonitnih cevi v Mežiški dolini:

· vpliva na učinkovito izrabo naravnih virov, saj zmanjšuje vodne izgube na omrežju,

· povečuje okoljsko učinkovitost, 

· pri obnovi se bodo uporabljale najboljše razpoložljive tehnike in materiali za obnovo, pri izbiri opreme se bo upoštevala njena ustreznost z vidika energetske učinkovitosti, 

· odpadki, nastali med izvedbo del, se bodo sproti odvažali na ustrezne deponije, 

· zagotovljena je trajna dostopnost, 

· nima značaja investicije, pri kateri bi bilo treba utemeljevati zmanjševanje vplivov na okolje.

Pri investiciji gre zgolj za zamenjavo starih vodovodnih cevi, ki so neprimerne, saj vsebujejo azbest, z novimi duktilnimi cevmi.

Realizacija predlagane investicije je namenjena zagotovitvi in reševanju problematike z vodooskrbo ter odpravljanju masovnih izgub vode.
	Elementi okolja
	Predvideni vplivi

	
	Med gradnjo
	Med obratovanjem

	Tla in voda
	· Onesnaževanje tal zaradi emisij gradbenih strojev in uporabe gradbenih materialov
	· Zmanjšanje masovnih vodnih izgub

	Zrak
	· Povečane emisije izpušnih plinov

· Dvigovanje prahu zaradi tovornih vozil
	· Ni predvidenih vplivov

	Hrup
	· Hrup zaradi gradbene mehanizacije in tovornega prometa
	· Ni predvidenih vplivov

	Odpadki
	· Nastajanje manjših količin nevarnih odpadkov
	· Ni predvidenih vplivov. Zamenjane azbestne cevi se bodo deponirale skladno z zakonodajo na tem področju. 


1. Tla in voda
Največji vpliv na tla bo v času gradbenih del, ko lahko na območju gradbišča pričakujemo povečano onesnaževanje tal zaradi emisij gradbenih strojev in uporabe gradbenih materialov. V tem času obstaja tudi največja nevarnost, da zaradi nepredvidenih dogodkov ali neustreznega vzdrževanja gradbene in strojne mehanizacije pride do kontaminacije tal. Zato naj se v primeru izlitja onesnažena zemljina odstrani in ustrezno deponira na pooblaščenih mestih. Za odvoz onesnažene zemljine naj poskrbi podjetje, pooblaščeno za odvoz nevarnih odpadkov. Ocenjujemo, da je to tveganje pri ustrezni organizaciji gradbišča in ustreznem vzdrževanju gradbene in strojne mehanizacije nizko. Po izvedeni investiciji se bodo zmanjšale masovne izgube vode, kar bo imelo izrazito pozitiven vpliv na učinkovitejšo izrabo vodnih virov.
2. Zrak

Vpliv na zrak bodo v času gradbenih del predstavljale povečane emisije izpušnih plinov in dvigovanje prahu s ceste zaradi gradbene mehanizacije (transportna vozila za dovoz gradbenega materiala in opreme, stroji za odkop, planiranje in temeljenje …). Ocenjujemo, da vpliv ne bo velik in je zato zanemarljiv.

Povečano bo tudi prašenje zaradi premikov gradbenih strojev. Vozne makadamske površine se bodo zato redno močile.

Investicija v tem primeru ne bo imela negativnih vplivov na zrak.
3. Hrup

Obremenjevanje okolja s hrupom bo predvidoma največje v času zemeljskih del, ko bodo viri hrupa gradbena mehanizacija in tovorni promet. Vir hrupa bo zgolj občasen in bo najbolj moteč za najbližje stanovanjske objekte, medtem ko za širše območje ne bo občuten. 

Pri obremenjevanju okolja s hrupom je treba upoštevati določila Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 121/04) ter Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/5).
4. Odpadki

Pravilnik o ravnanju z odpadki (Ur. l., št. 84/1998, 45/2000, 20/2001, 13/2003, 41/2004 − ZVO-1) določa, da mora povzročitelj onesnaževanja upoštevati vsa pravila ravnanja z odpadki, ki so potrebna za preprečevanje ali zmanjševanje nastajanja odpadkov in njihovo varno odstranitev, če predelava ni mogoča. Izvajalec del bo ta pravilnik upošteval.

V času gradbenih del je pričakovati nastajanje manjših količin nevarnih odpadkov, predvsem kot posledico vzdrževanja gradbene in strojne mehanizacije ter nepredvidenih dogodkov, ki predstavljajo potencialno nevarnost za onesnaževanje okolja pri nepravilnem ravnanju z njimi:
· odpadna olja (odpadna hidravlična olja, iztrošena motorna, strojna in mazalna olja),

· prazna oljna embalaža, čistilne krpe, z olji onesnažena zemlja in vpojni materiali ter

· odpadne baterije oziroma akumulatorji.

Odpadke je treba zbirati ločeno in jih nato predati organizacijam, ki imajo pooblastilo za ravnanje s tovrstnimi odpadki.

Investitor bo uporabljal tipske posode – smetnjake za zbiranje komunalnih odpadkov. Odpadke za reciklažo bo investitor oddajal sam v ustrezne kontejnerje na mestih za zbiranje teh odpadkov. 

Zamenjane vodovodne cevi, ki vsebujejo azbest, bodo deponirane skladno s Pravilnikom o pogojih, pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki vsebujejo azbest (Ur. l. RS, št. 72/01 in 41/04).
Pred izvedbo bo predvidoma izdelan elaborat ravnanja z odpadki, ki bo natančneje obravnaval ravnanje z azbestom.
Tip in način zbiranja odpadkov bo izveden glede na zahteve in pogoje pooblaščenega podjetja za zbiranje in odvoz odpadkov. 

11 Časovni načrt izvedbe investicije 
Obstoječe salonitne cevi se zamenjujejo z ustreznimi dolžinami in dimenzijami vodovodnih cevi iz materiala DUKTIL ali podobno.

Vzporedno se bodo na trasah vgrajevali najnujnejši armaturni elementi. Urejevale se bodo povezave (odcepi) med vodovodi in prečkanja le-tega z nadzemnimi komunikacijami in z ostalo podzemno infrastrukturo.

Investitor namerava izvedbo realizirati v gradbenih etapah v letih 2009 in 2010. Posamezne etape po občinah bodo v teh dveh letih zajemale naslednje odseke vodovoda:
· Ravne na Koroškem

· Prevalje

· Mežica

Del dela bo opravljen v letu 2009, medtem ko bo večina del opravljena v letu 2010. Dinamika aktivnosti po posameznih fazah in odsekih je prikazana v nadaljevanju.

Terminski plan izvedbe del po posameznih fazah in odsekih del:
	Občina
	Ime odseka
	Dinamika po letih

	
	
	Leto 2009
	Leto 2010

	Ravne
	1.faza
	(
	 

	
	2.faza
	 
	(

	Prevalje
	Odsek 1
	
	(

	
	Odsek 2
	 
	(

	
	2.faza
	 
	(

	
	3.faza
	 
	(

	Mežica
	Odsek 1
	 
	(

	
	Odsek 2
	
	(

	
	Odsek 3
	
	     (

	
	Odsek 4
	
	     (

	
	Odsek 5
	 
	(

	
	Odsek 6
	 
	(


Terminski plan projekta:
	Aktivnost
	2008
	2009
	2010

	
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Sprejem PIZ na občinskih svetih
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Izdelava IP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sprejem IP na občinskih svetih
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pridobivanje služnosti
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Javni razpis za izvajalca
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Pogodba z izvajalcem, uvedba v delo
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Izvedba 1. faza Ravne
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Izvedba ostalih faz in odsekov
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


11.1 Nadaljnja investicijska, projektna in tehnična dokumentacije

Za potrebe izvedbe celotne investicije bo potrebno izdelati naslednjo dokumentacijo in izvesti naslednje aktivnosti:

1. pridobitev služnosti
2. projektna in tehnična dokumentacija:

· razpisna dokumentacija in PZR
· izdelava varnostnega načrta

· elaborat za ravnanje z odpadki, ki vsebujejo azbest
3. ostala dokumentacija:

· poročilo o izvajanju investicije (o porabi javnih sredstev, poročila sofinancerjem)
· poročilo o spremljanju učinkov investicije (pripravilo ga bo predvidoma podjetje JKP Log kot upravljavec investicije).
12 Načrt financiranja
po dinamiki in virih financiranja (pri financiranju s krediti tudi izračun stroškov financiranja in odplačil kreditov); 

12.1 Predvidena dinamika financiranja

Projekt je financiran iz proračunskih sredstev občin Ravne na Koroškem, Prevalje in Mežica ter iz skladov Evropske Unije. Dinamika financiranja med posameznimi investitorji pa je naslednja:
	vir financiranja
	vrednost
	v %

	Ravne na Koroškem
	1.239.268 €
	39,23 %

	Prevalje
	772.169 €
	24,44 %

	Mežica 
	277.963 €
	8,80 %

	SVLR
	869.829 €
	27,53 %

	skupaj
	3.159.229 €
	100,00 %


12.2 Predvidena dinamika financiranja po posameznih lokacijah
Spodnja tabela prikazuje finančno strukturo investicijskih stroškov po posameznih delih investicije:
	investitor
	razdelitev na odseke in faze
	dolžina v m
	vrednost
	 

	Občina Mežica
	6 odsekov
	1.911,00
	320.000,00 €
	+ DDV

	Občina Ravne na Koroškem
	8 odsekov; 1., 2. faza
	7.825,00
	1.870.000,00 €
	+ DDV

	Občina Prevalje
	2 odseka; 1. faza
	1.618,00
	225.000,00 €
	+ DDV

	Občina Prevalje
	11 odsekov; 2. in 3. faza
	3.150,00
	330.000,00 €
	+ DDV


13 Projekcija prihodkov in stroškov poslovanja 
Za obravnavano investicijo so predvideni naslednji prihodki in stroški na letni ravni:
	Vrsta stroška
	v €

	· Operativni stroški vodovoda − Ravne
	318.000

	· Operativni stroški vodovoda − Prevalje
	179.000

	· Operativni stroški vodovoda − Mežica
	80.000

	SKUPAJ
	577.000


Med operativne stroške vodovoda štejemo predvsem redno vzdrževanje vodovodnega sistema.

	Vrsta prihodka
	v €

	· Prihodki iz poslovanja vodovoda − Ravne
	339.160

	· Prihodki iz poslovanja vodovoda − Prevalje
	157.380

	· Prihodki iz poslovanja vodovoda − Mežica
	79.300

	· Drugi prihodki
	86.376

	SKUPAJ
	662.216


Med prihodke projekta pa smo šteli prihodke od storitev oskrbe s pitno vodo po posameznih občinah ter komunalni prispevek za nove priključitve.

Tabela finančnih tokov
	Finančni tokovi 
	Skupaj 
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Skupaj viri financiranja 
	21.039.062
	0
	629.998
	2.529.231
	662.216
	662.216
	662.216
	662.216
	662.216
	662.216
	662.216
	662.216
	662.216
	662.216
	662.216

	Skupaj prilivi
	21.039.062
	0
	629.998
	2.529.231
	662.216
	662.216
	662.216
	662.216
	662.216
	662.216
	662.216
	662.216
	662.216
	662.216
	662.216

	Skupaj odhodki poslovanja
	15.579.000
	0
	0
	0
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000

	Skupaj investicijski stroški 
	3.159.229
	0
	629.998
	2.529.231
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Skupaj odlivi
	18.738.229
	0
	629.998
	2.529.231
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000

	Neto prilivi
	 
	0
	0
	0
	85.216
	85.216
	85.216
	85.216
	85.216
	85.216
	85.216
	85.216
	85.216
	85.216
	85.216


Nadaljevanje:

	Finančni tokovi 
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037

	Skupaj viri financiranja 
	662.216
	662.216
	662.216
	662.216
	662.216
	662.216
	662.216
	662.216
	662.216
	662.216
	662.216
	662.216
	662.216
	662.217
	662.216
	662.216

	Skupaj prilivi
	662.216
	662.216
	662.216
	662.216
	662.216
	662.216
	662.216
	662.216
	662.216
	662.216
	662.216
	662.216
	662.216
	662.217
	662.216
	662.216

	Skupaj odhodki poslovanja
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000

	Skupaj investicijski stroški 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Skupaj odlivi
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000

	Neto prilivi
	85.216
	85.216
	85.216
	85.216
	85.216
	85.216
	85.216
	85.216
	85.216
	85.216
	85.216
	85.216
	85.216
	85.217
	85.216
	85.216


Tabela denarnega toka:

	Tabela denarnega toka 
	Skupaj 
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Skupaj prihodki
	17.879.832
	0
	0
	0
	662.216
	662.216
	662.216
	662.216
	662.216
	662.216
	662.216
	662.216
	662.216
	662.216
	662.216

	Skupaj prilivi 
	17.879.832
	0
	0
	0
	662.216
	662.216
	662.216
	662.216
	662.216
	662.216
	662.216
	662.216
	662.216
	662.216
	662.216

	Skupaj odhodki poslovanja
	15.579.000
	0
	0
	0
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000

	Skupaj investicijski stroški 
	3.159.229
	0
	629.998
	2.529.231
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Skupaj odlivi 
	18.738.229
	0
	629.998
	2.529.231
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000

	Skupaj denarni tok (prilivi - odlivi)
	-858.397
	0
	-629.998
	-2.529.231
	85.216
	85.216
	85.216
	85.216
	85.216
	85.216
	85.216
	85.216
	85.216
	85.216
	85.216


Nadaljevanje:

	Tabela denarnega toka 
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033
	2034
	2035
	2036
	2037

	Skupaj prihodki
	662.216
	662.216
	662.216
	662.216
	662.216
	662.216
	662.216
	662.216
	662.216
	662.216
	662.216
	662.216
	662.216
	662.216
	662.216
	662.216

	Skupaj prilivi 
	662.216
	662.216
	662.216
	662.216
	662.216
	662.216
	662.216
	662.216
	662.216
	662.216
	662.216
	662.216
	662.216
	662.216
	662.216
	662.216

	Skupaj odhodki poslovanja
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000

	Skupaj investicijski stroški 
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Skupaj odlivi 
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000
	577.000

	Skupaj denarni tok (prilivi - odlivi)
	85.216
	85.216
	85.216
	85.216
	85.216
	85.216
	85.216
	85.216
	85.216
	85.216
	85.216
	85.216
	85.216
	85.216
	85.216
	85.216


14 Vrednotenje drugih stroškov in koristi
14.1 Finančna analiza
V finančni analizi projekta smo izhajali iz naslednjih predpostavk: 

· Ekonomska doba je določena na osnovi priročnika za izdelavo analize stroškov in koristi investicijskih projektov, ki za projekte v oskrbo z vodo in okolje, predvideva življenjsko dobo 30 let. 

· Prihodki so ocenjeni glede na zadnje poslovno leto. Med prihodke projekta smo šteli prihodke od storitev oskrbe s pitno vodo po posameznih občinah ter komunalni prispevek za nove priključitve.

· Ostanka vrednosti nismo predvideli, ker smo ocenili, da je ekonomska doba hkrati tudi življenjska doba projekta.

· Stroški obratovanja vodovoda so ocenjeni glede na zadnje poslovno leto. Zmanjšanje masnih izgub na vodovodnem omrežju smo prihodkovno-odhodkovno upoštevali tako, da smo ob enakih stroških lahko realno povečali prihodek.

· Upoštevali smo konsolidirane prihodkovno-odhodkovne postavke, v katere smo na prihodkovni in odhodkovni strani vključili upravljavca javne gospodarske službe oskrbe s pitno vodo vseh treh občin, tj. Javno komunalno podjetje Log, d. o. o., in prihodek občinskih proračunov za komunalni prispevek.

· Komisija priporoča uporabo 5-odstotne realne finančne diskontne stopnje kot okvirnega merila uspešnosti za investicijske projekte v javnem sektorju, financirane iz skladov, vendar smo skladno z Uredbo o enotni metodologiji oz. navodili razpiso-dajalca upoštevali 7 % diskontno stopnjo.  

Finančni kazalci investicije:
	Diskontna stopnja 
	7 %

	 
	 

	Finančna neto sedanja vrednost
	-1.781.055

	Finančna interna stopnja donosnosti investicije
	-2,11 %

	Relativna neto sedanja vrednost
	-0,71


Projekt ima negativno neto sedanjo vrednost investicije in kapitala ter negativni interni stopnji donosnosti tako na investicijsko vrednost kot tudi na kapital. S tega zornega kota je projekt sam zase nesprejemljiv, vendar bomo v ekonomski analizi dokazali, da je s širšega družbenega vidika dovolj donosen. Projekt je namreč nujno potreben v smislu ureditve komunalne infrastrukture oskrbe prebivalstva s pitno vodo in zmanjšanja vodnih masnih izgub.

Ostale koristi, ki nastanejo z realizirano investicijo − ekonomska analiza
V ekonomski analizi je ocenjen prispevek projekta k zagotavljanju razvoja lokalne skupnosti, regije in države.

Davčni popravki:

· Davčnih popravkov ni, DDV se bo refundiral.

Prihodki eksternalij:

· V ekonomski analizi smo ocenili nezmožnosti oskrbe prebivalstva s pitno vodo v višini 500.000 € na leto.
· Koristi od obravnavane investicije so vidne tudi v dejstvu, da so cene nepremičnin in zgradb ter cene kmetijskih zemljišč višje v kolikor imajo redno in trajno oskrbo z vodo skozi celo leto.

· Upoštevali smo tudi povečan prihodek zaradi vzporednih aktivnosti (turizem, kmetijstvo), ki so se vzpostavile oz. obdržale ob zagotovitvi redne oskrbe z vodo.

· Projekt ima tudi izrazito pozitiven vpliv na ohranjanje podeželja, saj je oskrba s pitno vodo ena osnovnih potreb, ki morajo biti zagotovljene za ohranjanje poselitve prebivalstva na podeželju
Ekonomski kazalci investicije

	Diskontna stopnja 
	7 %

	 
	 

	Ekonomska neto sedanja vrednost
	3.797.443

	Ekonomska interna stopnja donosnosti investicije
	18,58 %

	Relativna neto sedanja vrednost
	1,22


Projekt ima z družbenega vidika pozitivno neto sedanjo vrednost ter pozitivno interno stopnjo donosnosti. Z investitorjevega zornega kota je projekt sam zase nesprejemljiv, vendar smo v ekonomski analizi dokazali, da je s širšega družbenega vidika več kot upravičen. Projekt je namreč nujno potreben v smislu urejenega področja s potrebno komunalno infrastrukturo oskrbe s pitno vodo za nadaljnji razvoj lokalne skupnosti.

15 Analiza tveganj in analiza občutljivosti
15.1 Analiza tveganj

Analizo tveganj sestavljajo študije verjetnosti, ali bo projekt dosegel zadovoljive rezultate glede na izhodišča in variante v Dokumentu identifikacije investicijskega projekta (DIIP). 

Možni so različni postopki za ocenjevanje tveganj, ki temeljijo na analizi občutljivosti in verjetnostne razporeditve izbranih spremenljivk ter izračuna pričakovanih vrednosti kazalnikov projekta. 

Analiza občutljivosti praviloma ugotavlja, koliko predvidene spremembe vrednosti, ki opredeljuje stroške in koristi, vplivajo na finančne in ekonomske izračune. Glede na to, da finančni in ekonomski kazalci izhajajo iz denarnih tokov, ki pa v taki investiciji niso na prvem mestu, je vprašanje smiselnosti analize občutljivosti. Zaradi navedenega analiza občutljivosti glede na kazalnike ni podrobneje obravnavana. 

Analiza tveganja predvideva opis kritičnih mejnikov projekta in ukrepe za njihovo reševanje. Problematika tveganj v projektu se kaže predvsem pri doseganju rokov, cene, kvalitete in ciljev projekta. Ena izmed rešitev tega problemskega stanja je vsekakor pravočasno in ustrezno planiranje tveganj. Metodologija planiranja tveganj je procesno usmerjena in je sestavljena iz petih korakov: 

1. prvi korak je členjen na oblikovanje plana obvladovanja tveganj, prepoznavanje tveganj in kvalitativne analize tveganj, 

2. drugi korak vsebuje kvantitativno analizo tveganj, 

3. tretji korak planiranje odzivov na tveganja, 

4. četrti korak spremljanje in kontroliranje tveganj ter 

5. peti korak oblikovanje zaključnega poročila.

Izvedba ocene tveganja je potrebna sestavina vsake investicijske ocene. Njen namen je spoznavanje razmer, oblikovanje strategije ukrepanja in kontinuirano izboljševanje. Ocena tveganja torej ni enkraten proces, saj je treba projekt neprenehoma spremljati in ustrezno ukrepati. Vsakokratna ocena tveganja odraža trenutno stanje na projektu, istočasno pa z ukrepi, ki so njen bistven sestavni del, zagotavlja njegovo nenehno izboljševanje.

Pri oceni tveganj ne gre za iskanje napak. Gre za iskanje možnosti in načinov izboljšanja stanja, iskanje inovativnosti in splošno spodbujanje k uspešni realizaciji v okviru stroškov, kvalitete in rokov. 

Osnovni namen je razvrščanje tveganj glede na njihovo naravo. Tveganja razvrstimo glede na možne posledice v povezavi z verjetnostjo nastanka takih posledic. 

Ocena tveganj obsega: 

· opis tveganja (tekstualen), 

· verjetnost, da bo nastopilo (velika/srednja/majhna), 

· možnost obvladovanja (da/ne) in 

· predvidene ukrepe za obvladovanje (tekstualen opis).

Tveganja so naslednja:

· odhod ključnih kadrov na druga delovna mesta, 

· finančna, tržna – možne zahteve po dodatnih delih, 

· pravna – sprememba zakonodaje, razpisna dokumentacija in pogodba z izvajalcem, ki omogoča različna tolmačenja,

· ostala, kot npr. višja sila. 
Temeljna tveganja in ukrepi za njihovo zmanjšanje:

	
	
	STOPNJA TVEGANJA:
	UKREP:

	VRSTA TVEGANJA:
	TVEGANJE: 
	NIZKA
	SREDNJA
	VISOKA
	

	PRITOŽBE SOSEDOV, LASTNIKI ZEMLJIŠČ (PRIDOBIVANJE SLUŽNOSTI) 
	Vpliv investicije in potrebni posegi na  zemljiščih.  Možnost nastanka dodatnih stroškov.
	
	
	
	Preverjena lastniška dokumentacija. Gre zgolj za zamenjavo cevi vodovoda na obstoječem vodovodu. Plačila odškodnin in skrajni ukrep sprememba trase.

	KADROVSKA
	Odhod ključnih članov tima
	
	
	
	Možnost nadomestitve članov projektnega tima. 
Ustrezni dokumentacijski sistem. Na voljo je dovolj časa.

	TEHNIČNA
	Terminski plan
Novi tehnični pogoji ugotovljeni v času gradnje
	
	
	
	Terminski plan ima določene rezerve.
Morebitna dodatna dela bodo pokrili investitorji.

	PRAVNA
	Sprememba zakonodaje 
	
	
	
	Tveganje je nizko.
V ekonomski dobi so bolj verjetni višji prihodki zaradi višjih prodajnih cen vode.

	OSTALA
	Ekonomska, finančna
	
	
	
	Predviden je podpis pogodbe za izvajanje v letu 2009. Pravočasno morajo biti zagotovljena sofinancerska sredstva, ki so predvidena v investicijski dokumentaciji. 

	OSTALA
	Višja sila
	
	
	
	Zavarovanje; območje ni ogroženo. Višje sile ni mogoče predvideti; v primeru nastanka je treba angažirati tudi druge vire. 


15.2 Analiza občutljivosti

V analizi občutljivosti smo določili parametre, ki bi lahko vplivali na izvedbo projekta, izvedli  analizo kritičnih spremenljivk in pokazali vpliv na projekt.

	Analiza občutljivosti in tveganj − določitev kritičnih spremenljivk
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	Razred
	Spremenljivke

	Parametri modela
	Diskontna stopnja

	Gibanje prodajnih cen
	Inflacija v splošnem, konkretne cenovne spremembe po odločitvi OS

	Gibanje nabavnih cen 
	Po elementih strukture naravnih vrst stroškov

	Povpraševanje, poraba
	Sprememba obsega

	Investicijski stroški
	Sprememba investicijskih stroškov

	
	
	
	
	
	
	
	

	* Upoštevanje tistih parametrov, spreminjanje katerih spremeni IRR za 1 % ali NPV za 5 %.
	
	
	

	Analiza učinkov kritičnih spremenljivk
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	 
	 
	Elastičnost
	

	Razredi parametrov
	 
	visoka
	dvomljiva
	nizka
	

	Diskontna stopnja
	 
	 
	    x
	 
	

	Parametri modela
	Inflacija
	 
	x
	 
	

	 
	Realna rast plač
	 
	 
	x
	

	 
	Spremembe cen energentov
	 
	 
	 
	

	 
	Spremembe cen blaga in storitev
	 
	x
	 
	

	Podatki o povpraševanju
	Specifična potrošnja
	X
	 
	 
	

	 
	Stopnja demografske rasti
	 
	 
	x
	

	 
	Količina prometa
	X
	 
	 
	

	Stroški investicije
	Razlika cen na trgu in projekt. predračuna
	 
	x
	 
	

	 
	Razlika med projektno rešitvijo in izvedbo
	 
	 
	x
	

	* kvalitativna ocena elastičnosti
	
	
	
	
	
	
	


Na podlagi zgornje tabele sklepamo, da je investicija najobčutljivejša na spremembe specifične potrošnje in na količino prometa- torej na spremembe povpraševanja. Medtem ko je investicija po drugi strani neodvisna od gibanja rasti plač in na stopnjo demografske rasti
16 Predstavitev in razlaga rezultatov
Glavnina posegov bo na trasah javnega vodovoda iz salonitnih cevi (beton azbest). Zamenjani bodo odseki vodovoda v skupni dolžini cca 14,5 km. Izkopi bodo v neposredni bližini obstoječih tras vodovoda.

Investicija se bo izvajala na teritoriju treh občin Mežiške doline na obstoječem javnem komunalnem vodovodu. Po naravi je to investicija v enostavno reprodukcijo brez širitev kapacitet, gre za prenovo že obstoječe opreme, ki je v celoti pod zemljo (zamenjave, adaptacije in rekonstrukcije). 

Investitor namerava izvedbo realizirati v gradbenih etapah v letih 2009 in 2010.

Vrednost investicije po stalnih cenah brez DDV znaša 2.632.690 €.
Vrednost investicije po tekočih cenah brez DDV znaša 2.819.611 €.

	Diskontna stopnja 
	7 %

	 
	 

	Finančna neto sedanja vrednost
	-1.781.055

	Finančna interna stopnja donosnosti investicije
	-2,11 %

	Relativna neto sedanja vrednost
	-0,71

	
	

	 
	 

	Ekonomska neto sedanja vrednost
	3.797.443

	Ekonomska interna stopnja donosnosti investicije
	18,58 %

	Relativna neto sedanja vrednost
	1,22


Na osnovi navedenega ocenjujemo investicijski projekt »Posodobitev vodovodnih sistemov v Mežiški dolini« kot potrebno, koristno in upravičeno naložbo.
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