DIIP - TEMATSKA POT Brinjeva gora 




DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

(DIIP)

(minimalna vsebina v skladu z  8. členom UREDBE o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske  dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. št. 60, z dne 9.6.2006)
Naziv investicijskega projekta:

TEMATSKA  POT NA BRINJEVO GORO
Odgovorna oseba investitorja: Župan dr. Matic TASIČ
Vodja investicijskega projekta: Stanko Kumprej
VSEBINA:

1.  NAVEDBA INVESTITORJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE 
     IN UPRAVLJALCA TER STROKOVNIH DELAVCEV OZ. SLUŽB, 

     ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE   

     INVESTICIJSKE TER PROJEKTNE, TEHNIČNE IN  DRUGE DOKUMENTACIJE

2. ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO

3. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER   

    PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

4. OPIS VARIANT  "Z" INVESTICIJO "   PREDSTAVLJENIH V PRIMERJAVI Z  

    ALTERNATIVO BREZ" INVESTICIJE IN/ALI MINIMALNO ALTERNATIVO

5.  OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV,  
      PRIKAZANO POSEBEJ ZA UPRAVIČENE IN PREOSTALE STROŠKE IN  
      NAVEDBO OSNOV ZA OCENO VREDNOSTI
6. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO

6.1. Predhodna idejna rešitev ali študija

6.2. Opis lokacije

6.3. Okvirni obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim 
     načrtom izvedbe

6.4. Varstvo okolja

6.5. Kadrovsko-organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo

7. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE 
    INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S 

    ČASOVNIM NAČRTOM

8. ANALIZA  STROŠKOV IN KORISTI 

9. PREDSTAVITEV OPTIMALNE VARIANTE

1.  NAVEDBA INVESTITORJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE 
     IN UPRAVLJALCA TER STROKOVNIH DELAVCEV OZ. SLUŽB, 
     ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE   

     INVESTICIJSKE TER PROJEKTNE, TEHNIČNE IN  DRUGE DOKUMENTACIJE

	INVESTITOR

	Naziv
	Občina Prevalje

	Naslov
	Trg 2A, Prevalje

	Odgovorna oseba
	Dr. Matic Tasič

	Telefon
	

	Telefax
	

	E-mail
	

	Davčna številka
	

	Žiro račun 
	

	Podpis odgovorne osebe:


	Žig:

	Odgovorna oseba za pripravo investicijskih dokumentov
	

	Telefon
	

	Telefax
	

	E-mail
	

	Podpis odgovorne osebe:


	Žig:

	Odgovorna oseba za upravljanje  investicije
	

	Telefon
	

	Telefax
	

	E-mail
	

	Podpis odgovorne osebe:


	Žig:

	Strokovni delavec oz. služba odgovorna za pripravo in nadzor nad pripravo  dokumentacije
	A.L.P. PECA d.o.o.


	Telefon
	059 09 1080

	Telefax
	02 82 17 861

	E-mail
	info@alppeca.si

	Podpis odgovorne osebe:

Barbič Viktorija

	Žig:


	LASTNIŠTVO

	Ime lastnika
	

	Naslov
	

	Odgovorna oseba
	

	Vpis v zemljiško knjigo v katastrski občini: 
	št. parcele: 

	Podpis lastnika/odgovorne osebe lastnika:


	Žig:


2. ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO
Investicija - »IZGRADNJA IN UREDITEV TEMATSKE POTI NA BRINJEVO GORO« - se bo izvedla na območju Brinjeve gore, ki je politično razdeljeno med dve občini, in sicer med Občino Prevalje in Občino Ravne na Koroškem. Območje zajema naselja:

· Breznica

· Stražišče

· Suhi vrh.

Na območju živi okrog 600 prebivalcev.

K območju Brinjeve gore spadajo naslednja naselja iz občin Prevalje (Breznica, Stražišče)  in občine Ravne na Koroškem (Stražišče)  .
Na območju Brinjeve gore - naselja Stražišče je evidentiranih 7 kmetij iz občine Prevalje in 13 kmetij iz občine Ravne na Koroškem.  

Večina od teh kmetij, predvsem manjše kmetije (4 kmetije) so že pred leti opustile kmetijsko dejavnost ali pa kmetujejo, oziroma pridelujejo hrano samo za lastne potrebe (vrtovi).  4 kmetije, kmetujejo samo še zaradi vzdrževanja travnih površin, del zemljišč so dale v najem. Na zemljiščih, ki jih obdelujejo še sami, redijo nekaj malega še govedo ali drobnico. Vsi so zaposleni izven kmetijstva. 

V intenzivnejšo kmetijsko proizvodnjo - prirejo mleka in vzrejo plemenskih telic, je vključenih 6 kmetij. Te kmetije so dolgoročno perspektivne in bodo po vsej verjetnosti samo kmetijsko proizvodnjo še povečevale, ali pa jo obdržale na obstoječem nivoju. Kljub temu se samo s kmetijsko dejavnostjo preživljajo le 3 kmetije.

V rejo krav dojilj  in pitanje mlade živine je usmerjeno še 6 kmetij. Dodaten vir dohodka za preživetje  jim je zaposlitev izven kmetijstva.

Na nobeni izmed teh kmetij ni razvita  oz. registrirana dopolnilna dejavnost. 

Dolgoročno, štiri do pet kmetij iz tega območja, razmišlja o registraciji dopolnilne dejavnosti in sicer razvoj dopolnilne dejavnosti v smeri predelave sadja – proizvodnja soka, mošta, kisa, žganja; v smeri razvoja turistične dejavnosti na kmetiji – izletniške in stacionarne turistične kmetije in v smeri razvoja športno rekreacijskega centra ter  oddaje piknik prostora na kmetiji. 

Vse kmetije na območju Brinjeve gore ležijo na območjih z omejenimi dejavniki za kmetovanje. 8 kmetij je vključenih v ukrep kmetijsko okoljskih plačil in sicer ukrep sonaravna reja domačih živali ter košnja strmih travnikov. Ukrep je namenjen podpori okolju prijaznih načinov kmetovanja. Te kmetije težijo k  cilju vzpostaviti ravnotežje med kmetijsko pridelavo ter varovanjem narave in okolja. Ostale kmetije kmetujejo konvencionalno in niso vključene v ukrep kmetijsko okoljskih plačil.  

Ključni problemi, s katerimi se srečujejo prebivalci območja so na eni strani neurejeni osnovni infrastrukturni pogoji (ceste, voda, internet) na drugi pa propadanje kmetij zaradi opuščanja osnovne kmetijske dejavnosti ter premalo interesa in možnosti za razvoj dodatnih dejavnosti na kmetiji.

Razlogi za vzpostavitev TEMATSKE POTI na tem območju so naslednji:

· Brinjevo goro že sedaj obišče zelo veliko število ljudi

· v območju Brinjeve gore so številne naravoslovne, kulturne in sakralne znamenitosti, ki pa jih veliko obiskovalcev ne pozna

· poti na goro in do posameznih zanimivosti niso urejene in označene

· na območju ni nobenega dogajanja, prireditev, urejenih pogojev za športno rekreacijske aktivnosti

· ni razvita dodatna  ponudba kmetij v območju

· prebivalci iščejo možnosti za dodaten zaslužek in preživetje na kmetijah

· sami prebivalci so dali pobudo za ureditev TEMATSKE POTI in se bodo aktivno vključili v njeno izvedbo.

3. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI
Na območju Brinjeve gore obstajajo številni razvojni potenciali, ki predstavljajo temelje za nadaljnji razvoj območja:

- povezovalni element – Brinjeva gora povezuje ljudi vseh generacij širšega območja na verskem, turističnem in športno rekreacijskem področju

- prepoznavnost območja oz. Brinjeve gore

- veliko število obiskovalcev (letno okrog 18.000)

- specifične rastline, ki rastejo na območju

- energetska točka

- na vrhu je bilo nekoč kegljišče

- lisičje luknje

- že obstoječi projekt »Cesta mošta«

- možnosti za razvoj družinskega turizma in ostalih dopolnilnih dejavnosti – predelava sadja, športni center.

Razvojne možnosti območja so torej tesno povezane s samo Brinjevo goro in njenimi naravnimi, kulturnimi in sakralnimi znamenitostmi. Kot ključna usmeritev je prepoznan razvoj turistične dejavnosti. V okviru turistične dejavnosti bodo posamezne kmetije razvile svojo dodatno ponudbo ter s skupnimi močmi in ob podpori lokalnih skupnosti in drugih organizacij v območju organizirale različne aktivnosti, s katerimi bodo privabili obiskovalce od blizu in daleč in si tako zagotovili prihodek, ki jim bo omogočal ohranitev kmetij in nadaljnje bivanje na območju Brinjeve gore.

Razvoj turistične dejavnosti bo postopen in na samem začetku je kot najbolj nujna in hkrati najbolj učinkovita aktivnost prepoznana vzpostavitev TEMATSKE POTI.

Cilj investicije oz. vzpostavitve TEMATSKE POTI je dvojen. 
Na eni strani želimo razviti nov turistični produkt in s tem usmeriti sedanje obiskovalce Brinjeve gore na urejene poti, jih opozoriti na naravoslovne, kulturne in sakralne znamenitosti na območju in pritegniti nove obiskovalce - povečati obisk Brinjeve gore. 
Na drugi strani pa želimo spodbuditi prebivalce območja in jim omogočiti, da razvijejo dodatno ponudbo na kmetijah, ki jo bodo ponudili obiskovalcem in si s tem zagotovili dodatni dohodek in možnost preživetja, postopno bo obnovljena osnovna infrastruktura in tako se bo izboljšala kakovost življenja lokalnih prebivalcev.
Investicija oz. vzpostavitev TEMATSKE POTI je kot prioritetna aktivnost opredeljena v Razvojnem programu območja Brinjeve gore, ki je bil pripravljen decembra 2007.

Prav tako je investicija usklajena z usmeritvami in prioritetami Občinskega razvojnega program občine Prevalje 2007 - 2013 in Regijskega razvojnega programa Koroške razvojne regije 2007 - 2013. Vsi ti dokumenti pa so usklajeni s strateškimi nacionalnimi usmeritvami in razvojnimi prioritetami opredeljenimi v Državnem razvojnem programu RS 2007 - 2013.

Usklajenost investicije z razvojnimi usmeritvami občine Prevalje, z usmeritvami RRP in DRP je predstavljena v naslednji tabeli:
	razvojni rogram 
območja brinjeve gore

2007 - 2013
	Razvojni program občine Prevalje 2007 - 2013
	RRP Koroške razvojne regije 2007 -  2013
	DRP Republike Slovenije 2007 -  2013

	
	Strateški cilj
	Prednostna usmeritev
	Cilj 
	Prednostna usmeritev
	Cilj
	Aktivnosti

	TEMATSKE POTI BRINJEVA GORA

	razvoj turizma, igralni-štva in trgo-vinske dejavnosti


	Spodbuditi razvoj turistične infrastrukture

	Razviti naravne in kulturne turistične potenciale

Razvoj rekreacijske infrastrukture
Zagotoviti usposobljene, zaposljive in ustvarjalne ljudi

Izboljšati kakovost življenja vsem generacijam

Turizem na podeželju

Razvoj predelave in trženja produktov s podeželja

Varovanje narave in naravnih virov
	KOPLEMENTARNI TURIZEM TREH DOLIN
KREATIVNI (ZAPOSLJIVI) LJUDJE IN ZDRAVA, STRPNA REGIJA

OKOLJE IN PROSTOR


	Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast
	Spodbujanje razvoja turizma z dvigom konkurenčno-sti turističnega gospodarstva, z mreženjem kulturnih in naravnih potencialov in športno infrasatrukturo



	
	
	Spodbujanje nosilcev k razvoju novih produktov, k povezovanju in sodelovanju


	
	
	
	Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov v integralne produkte doživetij
Podjetništvo in zaposlitvene možnosti na podeželju



	
	
	Organiziranje skupnih trženjskih aktivnosti, razvoj blagovnih znamk, zagotavljanje kvalitete

Skupna promocijska akcija, dogodki

 
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja
	Ohranjanje kulturne krajine in podeželja a celostnim ohranjanjem varovanih območij in z ohranjanjem kmetijske krajine v območjih z neugodnimi naravnimi danostmi  za kmetovanje


4. OPIS VARIANT  "Z" INVESTICIJO    PREDSTAVLJENIH V PRIMERJAVI Z  

    ALTERNATIVO » BREZ" INVESTICIJE IN/ALI MINIMALNO ALTERNATIVO
4.1. Varianta »Z« investicijo

V primeru uspešno izvedene investicije, bodo na Območju Brinjeve gore urejene TEMATSKE POTI, ki bodo obiskovalcem omogočale, da na Brinjevo goro dostopijo po urejeni in ustrezno označeni krožni poti s katere se potem odcepi več poti proti samemu vrhu gore. Na poteh jih bomo opozorili na naravne in kulturne znamenitosti - dediščino, s katero jih bodo seznanili kratki opisi na tablah, podrobneje pa bodo opisani v brošuri.
Na krožni poti bodo postavljeni tudi smerokazi, ki bodo obiskovalce napotili do bližnjih kmetij z razvito ponudbo. 
Obiskovalcem bo na voljo promocijski material z opisom poti, zemljevidom in navedeno dodatno ponudbo v območju.

Obisk TEMATSKE POTI bo možen na tri načine:

- peš

- s kolesom

-  s konjem.

V neposredni okolici TEMATSKE POTI bodo kmetije razvile dodatno ponudbo tako na področju kulinarike, stacionarnega turizma  kot tudi športno rekreacijske ponudbe.

Prebivalci območja se bodo aktivno vključili v organizacijo različnih prireditev, s katerimi bodo privabili obiskovalce in v okviru katerih bodo intenzivno tržili svojo ponudbo.

Vsi ponudniki storitev in produktov z območja Brinjeve gore se bodo povezali in skupno nastopili pri izvajanju učinkovite promocije območja in TEMATSKE POTI in  pri čim uspešnejši organizaciji dogodkov in prireditev.

Na tak način bodo mladi lahko ustvarili dodatne prihodke na kmetijah, si zagotovili sredstva za preživetje in ostali bodo v območju Brinjeve gore ter postopno spet oživili osnovno kmetijsko dejavnost, hkrati pa naprej razvijali in širili dodatno ponudbo.
Zaradi oživljenega dogajanja v območju in razvite dodatne ponudbe bo lažje razviti in vzpostaviti tudi ustrezno osnovno infrastrukturo- od oskrbe z vodo, ureditvijo cest in dovoznih poti, dostopa do interneta, CATV …

4.2. Varianta »BREZ« investicije
V območju okrog Brinjeve gore živi trenutno okrog 600 prebivalcev, tu je 20 kmetij, ki pa se s kmetijsko dejavnostjo večinoma ukvarjajo le v tolikšnem obsegu, da zadostijo domače potrebe oz. da ohranjajo nezaraščene površine. S samo kmetijsko dejavnostjo se preživljajo le 3 kmetije. 

Prebivalci območja svojo ekonomsko varnost iščejo v dolini, v zaposlitvah v bližnjih mestih: Ravne na Koroškem, Prevalje, Slovenj Gradec, Mežica, kjer pa novih delovnih mest ni dovolj, saj celotna Koroška regija na tem področju stagnira.

Vedno več prebivalcev, predvsem mladih, iz  Koroške regije odhaja zaradi zaposlitve v večja mesta po Sloveniji, pa tudi v sosednjo Avstrijo. 

Mladi prebivalci območja Brinjeva gora pa so še dodatno nezadovoljni, saj je infrastrukturna ureditev območja zelo pomanjkljiva, srečujejo se z osnovnimi težavami, kot so pomanjkanje pitne vode, slabe cestne povezave, nedostopnost interneta, CATV…. Vse to pa so pogoji, ki so danes nujni za kvalitetno življenje, še posebej v okoljih, ki so fizično oddaljena od večjih centrov in njihove ponudbe.

V kolikor se s pomočjo javnih sredstev ne prične z investicijo oz. ureditvijo TEMATSKE POTI, ki bo pomenila nov zagon za območje in vzpostavila temelje, na katerih bodo lahko naprej gradili turizem in dodatno ponudbo na kmetijah, bo območje postopoma zapustilo vedno več mladih, kmetijske površine se bodo zarasle, tisto malo kmetovanja, kar ga še je opustilo, nezadovoljni prebivalci bodo iskali priložnosti drugje. 

Brinjeva gora bo imela letno še vedno zelo veliko število obiskovalcev, od katerih pa območje ne bo imelo drugega kot poteptana polja, travnike, odvržene smeti in moteči hrup .
5.  OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV,  
      PRIKAZANO POSEBEJ ZA UPRAVIČENE IN PREOSTALE STROŠKE IN  
      NAVEDBO OSNOV ZA OCENO VREDNOSTI
TEMATSKA POT BRINJEVA GORA bo krožna pot okrog Brinjeve gore, ki bo zajela naslednje:

1. Lokacije nepremične kulturne dediščine:
· Naselbina Farna vas

· Hiš na Fari 42, kjer je bila uprava Mohorjeve družbe

· Cerkev na Fari

· Bromanova kapelica

· Prosenovo znamenje

2. Naravoslovne značilnosti:

· kukavičnica

· apnena jama

· drevesa (brin, smreka, bor)

· geološka sestava

3. Etnološke zanimivosti:

· kegljišče

· čebelnjak

4. kmetije:

· Broman

· Obretan

· Žaže

· Bidrih

· Čujež

· Črepnik

TEMATSKA POT bo dolga okrog 4 km.
Investicija bo obsegala naslednja dela in vrste stroškov:

- čiščenje brežin (odstranitev vej z motorno žago, 

- ozelenitev brežin (sejanje trave)

- čiščenje trase (odstranitev vej z motorno žago)

- zemeljska dela ( minimalna ureditev poti z izkopom z bagerjem in peščeni zasip)

- cevni propust (vgraditev vtočnih jaškov  s pokrovi)

- ureditev razglednih točk (čiščenje terena, postavitev klopi)

- postavitev oznak (postavitev drogov, namestitev informacijskih tabel, smerokazov, opozorilnih tabel)

- ureditev opuščenega kegljišča

- oblikovanje logotipa - celostne podobe  
- priprava in izdelava promocijskega materiala  (oblikovanje in tisk brošure, zloženke).

Predračunska vrednost naložbe oz. ocenjeni predvideni stroški so prikazani v naslednji tabeli:

Stroški so ocenjeni na osnovi pridobljenih predračunov možnih izvajalcev del in so zapisani v neto zneskih.
	AKTIVNOST
	ŠT.

 ENOT
	VREDNOST/ ENOTO
	VREDNOST
	PRIČAKOVANA SREDSTVA S STRANI MKGP - 50%

	Izdelava in postavitev vhodnih tabel
	2
	2.900,00
	5.800,00
	2.900,00

	Izdelava in postavitev informacijskih tabel
	40
	235,00
	9.400,00
	4.700,00

	Izdelava in postavitev opozorilnih tabel
	15
	230,00
	3.450,00
	1.725,00

	Izdelava in postavitev  smerokazov
	22
	80,00
	1.760,00
	880,00

	Izdelava modela za smerokaze, ki bodo na drevesih
	1
	100,00
	100,00
	50,00

	Ureditev razglednih točk - klopi
	4
	300,00
	1.200,00
	600,00

	Ureditev opuščenega kegljišča
	1
	1.000,00
	1.000,00
	500,00

	Obnova vodnjaka
	1
	1.000,00
	1.000,00
	500,00

	Ureditev parkirišča in dela ceste
	1
	3.000,00
	3.000,00
	1.500,00

	Oblikovanje celostne podobe - logotipa
	1
	200,00
	200,00
	100,00

	Oblikovanje in tisk brošure
	5000
	0,55
	2.747,00
	1.373,50

	Oblikovanje in tisk zloženke
	10.000
	0,11
	1.056,00
	528,00

	Otvoritev poti - promocijska predstavitev za ciljne skupine
	1
	500,00
	500,00
	250,00

	Vodenje projekta in poročanje
	30
	105,36
	3.160,80
	1.580,40

	Tehnična pomoč in spremljanje izvedbe
	40
	78,16
	3.126,40
	1.563,20

	Nepredvideni stroški  5 %
	 
	 
	1.875,00
	937,50

	VMESNA VSOTA
	 
	 
	39.375,20
	19.687,60

	DDV
	 
	 
	7.875,04
	 

	SKUPAJ
	 
	 
	47.250,24
	 


Vrednost celotne investicije znaša 47.250,24 € Delež sofinanciranja MKGP je 50 % upravičenih stroškov in znaša _19.687,60 €.
Vsaka od lokalnih skupnosti - občina Prevalje in Občina Ravne na Koroškem morata v proračunu zagotoviti sredstva v višini 
· Občina Prevalje:  47.250,24.€ (za pokritje celotne investicije, potem pa dobi povrnjena sredstva od MKGP in  Občine Ravne na Koroškem)
· Občina ravne na Koroškem: 10.196,32 €.
6. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO

6.1. Predhodna idejna rešitev ali študija

DIIP je pripravljen na podlagi:                                                                                          -  podatkov obdelanih v Razvojnem programu območja Brinjeva gora                            -  na podlagi podatkov pridobljenih s strani prebivalcev območja, ki aktivno sodelovali pri njegovi pripravi
- na podlagi informacij s strani odgovornih oseb na občinah Prevalje in Ravne na Koroškem 

- na podlagi informacij pridobljenih s strani strokovnih delavcev na ZGS OE Slovenj Gradec, PE Prevalje in KGZS KGZ Celje, OE Prevalje.

Stroški so ocenjeni po izkustveni metodi in na osnovi prejetih predračunov s strani potencialnih izvajalcev. Popise del je izdelal strokovnjak z ZGS OE Slovenj Gradec, PE Prevalje.
6.2. Opis lokacije

Regija: Koroška regija.
Občina: Prevalje, Ravne na Koroškem
Mikrolokacija: Območje Brinjeve gore
Parcelne številke:

Lastniki parcel so individualni lastniki, s katerimi je podpisana pogodba o služnostni poti.
6.3. Okvirni obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim 
        načrtom izvedbe
	AKTIVNOST
	ŠT.

 ENOT
	VREDNOST/ ENOTO
	VREDNOST
	PRIČAKOVANA SREDSTVA S STRANI MKGP - 50%

	Izdelava in postavitev vhodnih tabel
	2
	2.900,00
	5.800,00
	2.900,00

	Izdelava in postavitev informacijskih tabel
	40
	235,00
	9.400,00
	4.700,00

	Izdelava in postavitev opozorilnih tabel
	15
	230,00
	3.450,00
	1.725,00

	Izdelava in postavitev  smerokazov
	22
	80,00
	1.760,00
	880,00

	Izdelava modela za smerokaze, ki bodo na drevesih
	1
	100,00
	100,00
	50,00

	Ureditev razglednih točk - klopi
	4
	300,00
	1.200,00
	600,00

	Ureditev opuščenega kegljišča
	1
	1.000,00
	1.000,00
	500,00

	Obnova vodnjaka
	1
	1.000,00
	1.000,00
	500,00

	Ureditev parkirišča in dela ceste
	1
	3.000,00
	3.000,00
	1.500,00

	Oblikovanje celostne podobe - logotipa
	1
	200,00
	200,00
	100,00

	Oblikovanje in tisk brošure
	5000
	0,55
	2.747,00
	1.373,50

	Oblikovanje in tisk zloženke
	10.000
	0,11
	1.056,00
	528,00

	Otvoritev poti - promocijska predstavitev za ciljne skupine
	1
	500,00
	500,00
	250,00

	Vodenje projekta in poročanje
	30
	105,36
	3.160,80
	1.580,40

	Tehnična pomoč in spremljanje izvedbe
	40
	78,16
	3.126,40
	1.563,20

	Nepredvideni stroški  5 %
	 
	 
	1.875,00
	937,50

	VMESNA VSOTA
	 
	 
	39.375,20
	19.687,60

	DDV
	 
	 
	7.875,04
	 

	SKUPAJ
	 
	 
	47.250,24
	 


TERMINSKI NAČRT

	predvidena aktivnost
	leto 2009
	leto 2010
	ključni nosilci

	Ureditev razglednih točk
	April 
	
	

	Oblikovanje celostne podobe - logotipa
	April
	
	Littera

	Izdelava informacijskih tabel
	April - Maj
	
	MK Studio

	Izdelava opozorilnih tabel
	April - Maj
	
	MK Studio

	Izdelava smerokazov
	April - Maj
	
	MK Studio

	Izdelava modela za smerokaze
	April - Maj
	
	MK Studio

	Postavitev tabel
	Junij - Julij
	
	MK Studio

	Ureditev opuščenega kegljišča
	September
	
	Grading Ošep

	Obnova opuščenega vodnjaka
	September
	
	Grading Ošep

	Ureditev parkirišča
	September
	
	Grading Ošep

	Oblikovanje in tisk brošure
	
	Januar - Marec
	Littera

	Oblikovanje in tisk zloženke
	
	Januar - Marec
	Littera

	Otvoritev poti - promocijska predstavitev za ciljne skupine
	
	April
	

	Vodenje projekta in poročanje
	April - December
	Januar - April
	A.L.P. PECA d.o.o.

	Tehnična pomoč in spremljanje izvedbe
	April - December
	Januar - April
	A.L.P. PECA d.o.o.


6.4. Varstvo okolja

Investicija predvideva minimalne posege v okolje, saj bodo TEMATSKE POTI potekale po že uhojenih poteh, gozdnih vlakah in poljskih poteh. Opravljena bodo le minimalna ureditvena dela, predvsem čiščenje zaraslih poti. Informacijske in opozorilne table ter smerokazi bodo postavljeni v racionalnem obsegu - najmanj, kolikor je mogoče.
Ob izvedbi investicije bomo strogo upoštevali zakonska določila, pri načrtovanju in sami izvedbi investicije pa so in bodo aktivno sodelovali strokovnjaki z različnih področij, npr. Zavoda za gozdove, Kmetijske svetovalne službe, Planinskega društva in obeh občin, ki bodo skrbno nadzorovali vse posege v samo naravo.
6.5.  Predvideni viri financiranja in drugi viri skupaj z informacijo o 

        pričakovani stopnji izrabe zmogljivosti oziroma ekonomski upravičenosti   

        projekta

Viri financiranja po stalnih cenah (september 2008)

	Leto

Vir financiranja
	2009
	2010
	SKUPAJ

	Občina Prevalje
	14.886,06
	2.480,26
	17.366,32

	Občina Ravne na Koroškem
	7.716,06
	2.480,26
	10.196,32

	MKGP
	
	19.687,60
	19.687,60

	SKUPAJ
	22.602,12
	24.648,12
	47.250,24



Struktura financiranja po stalnih cenah je enaka strukturi financiranja po tekočih cenah, saj je trajanje izvedbe investicije krajše od enega leta (Skladno s 5. odstavkom 11. člena Metodologije). Zneski so prikazani skupaj z DDV.
Vsa dela, ki so v investiciji predvidena so nujna za vzpostavitev TEMATSKE POTI in so predvidena v realnem obsegu in po realnih cenah.

Za prebivalce območja in okoliške ponudnike storitev bo izvedba investicije pomenila pomemben prispevek k ustvarjanju dodatnega prihodka in izboljšanju pogojev za kvalitetno bivanje na tem območju. Ocenjujemo, da se bo obisk Brinjeve gore povečal, da bodo obiskovalci pravočasno prejeli informacije o zanimivostih s področja naravne in kulturne dediščine, o ponudbi kmetij na območju, da bodo na območju organizirane številne prireditve in druge priložnosti za prodajo izdelkov in storitev lokalnega prebivalstva. Prav tako bosta oživljeno dogajanje in razvoj novih dejavnosti in storitev v območju Brinjeve gore spodbudila tudi naložbe v osnovno infrastrukturo, ter tako izboljšala pogoje za bivanje lokalnega prebivalstva. 
Ohranila se bo poseljenost območja, uredile in vzdrževale se bodo naravne in kulturne znamenitosti ter vzpostavila in izboljšala osnovna infrastruktura.
Z upoštevanjem neposrednih in posrednih koristi investicije ter pozitivnih učinkov na družbenogospodarski in socialni položaj lokalnega prebivalstva lahko zanesljivo trdimo, da je investicija ekonomsko upravičena.
7. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE 
    INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S 

    ČASOVNIM NAČRTOM

Predstavljena investicija ni tehnološko in finančno zahtevna. Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS št. 60/06) pri investicijah nižjih od 500.000 EUR ne predvideva izdelave predinvesticijske zasnove, niti izdelave investicijskega programa.

8. ANALIZA  STROŠKOV IN KORISTI 

Stroške investicije lahko razdelimo v naslednje sklope:

- ureditev terena - zemeljska dela
- izdelava informacijskih tabel

- izdelava oz. nakup infrastrukture (klopi, čebelnjak, kegljišče)
- oblikovanje in izdelava promocijskega materiala

- delo (priprava projekta, vodenje in nadzor nad izvedbo, postavitev tabel in infrastrukture, priprava vsebin za table in promocijski material).
Vsa predvidena dela so načrtovana realno, pridobljene cene pa tekoče cene v obdobju priprave DIIP, ki so jih posredovali potencialni izvajalci oz. pridobljene na osnovi predhodnih izkušenj. Pri načrtovanju del so sodelovali strokovnjaki z različnih področij, tako da je stroškovna ocena investicije racionalna in realna.

Koristi, ki jih investicija prinaša v okolje lahko razdelimo na:

- kratkoročne - neposredne

- dolgoročne - posredne.
Kot neposredne koristi investicije lahko prepoznamo:

- ureditev že shojenih poti na Brinjevi gori
- označitev poti, naravnih in kulturnih znamenitosti v območju oz. na TEMATSKI POTI

- izdelan promocijski material za učinkovitejše informiranje in promocijo

- vzpostavitev sodelovanja med lokalnimi prebivalci pri samem načrtovanju, izvedbi in vzdrževanju poti

- sodelovanje pri načrtovanju skupnih promocijskih in trženjskih aktivnosti

- razvoj dodatnih dejavnosti in ponudbe na kmetijah v območju.

Posredne - dolgoročne koristi, ki jih bo investicija sprožila v območju pa so:

- razvoj novega kompleksnega turističnega produkta

- postopno povečanje števila obiskovalcev in boljša prepoznavnost območja

- organizacija tradicionalnih prireditev in dogodkov na Brinjevi gori 

- ustvarjanje dodatnega dohodka in možnosti za preživetje ter s tem, ohranitev poseljenosti območja
- ureditev osnovne infrastrukture (ceste, pitna voda, internet, CATV) in s tem izboljšanje življenjskih pogojev lokalnega prebivalstva

- razvoj novih dejavnosti v območju zaradi večjega števila obiskovalcev (predvsem storitvene dejavnosti)

- izgradnja turistične infrastrukture za stacionarni turizem in aktivno preživljanje prostega časa (apartmaji, bungalovi, možnosti za jahanje, kolesarstvo, piknike, lokostrelstvo, športna igrišča…).

9. PREDSTAVITEV OPTIMALNE VARIANTE

Predstavljena investicija ni tehnično in finančno zahtevna. Investicija povzroči finančne posledice, saj je potrebno najprej zagotoviti sredstva za njeno izvedbo, v ekonomski dobi pa še zagotavljati sredstva za tekoče vzdrževanje vzpostavljene poti in nameščene infrastrukture.
Pri izdelavi DIIP smo predstavili varianto »Z« investicijo in »BREZ« investicije.

Pozitivne učinke na lokalno okolje in njegove prebivalce ima varianta »Z« investicijo, ki tudi edina omogoča dosego zastavljenih ciljev, tako kratkoročnih kot dolgoročnih.

Kot optimalna varianta je tako izbrana varianta »Z » investicijo, ki je za investitorja tudi finančno vzdržna tako v času same izvedbe, kot kasneje v ekonomski dobi.
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