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1 UVODNO POJASNILO 

Občina Turnišče ima namen rekonstruirati obstoječo čistilno napravo Turnišče, ki čisti odpadne vode iz naselij Turnišče, Renkovci, Gomilica in Nedelica. Obstoječa čistilna naprava zaradi dotrajanosti in neustrezne tehnologije biološkega čiščenja ne uspe zagotoviti zakonsko predvidenih mejnih vrednosti na izpustu.
Rekonstrukcija čistilne naprave bo potekala fazno tako, da bo še vedno odpadna voda, ki priteka na čistilno napravo mehansko očiščena. Kapaciteta čistilne naprave se bo povečala s 4950 na 6000 PE.

1.1. Povzetek
Osnovni cilj investicije je rekonstrukcija centralne čistilne naprave, ki bo dosegala zahtevane standarde čiščenja odpadne komunalne vode v Občini Turnišče.
V analizo je bila vključena alternativa brez investicije ter alternativa z investicijo z varianto-1 in varianto-2. Alternativa brez investicije se je pokazala kot neracionalna zato smo jo izključili iz podrobne analize.
Alternativa z investicijo predstavlja rekonstrukcijo obstoječe čistilne naprave s povečanjem kapacitete čiščenja s sedanjih 4.950 PE na 6.000 PE. Analizirali smo dve varianti, ki bazirata na tehnologiji MBBR: 

· Varianta -1: 
Tehnologija MBBR brez primarnega čiščenja

· Varianta -2: 
Tehnologija MBBR s primarnim čiščenjem.

Vrednost investicije za posamezno varianto: 
Tabela 1: Vrednost investicije (brez DDV) po tekočih cenah v EUR
	ZAP. ŠT.
	BESEDILO
	VARIANTA-1
	VARIANTA-2

	 
	 
	 
	 

	1.
	VREDNOST INVESTICIJE BREZ DDV
	3.069.243,16
	3.179.968,38

	2.
	 - UPRAVIČENI STROŠKI
	3.018.543,16
	3.129.268,38

	3.
	 - NEUPRAVIČENI STROŠKI
	50.700,00
	50.700,00


Predvideni viri financiranja: 
Tabela 2: Finančni viri po tekočih cenah v EUR

	ZAP. ŠT.
	VRSTA FINANČNEGA VIRA
	VARIANTA-1
	VARIANTA-2

	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	

	1.
	Sredstva Občine Turnišče
	50.699,99
	50.700,00
	

	2.
	Sredstva EU (ESOO)
	2.263.907,37
	2.346.951,29
	

	3.
	Sredstva SLO (ESOO)
	754.635,80
	782.317,09
	

	 
	 
	 
	 
	

	 
	SKUPAJ
	3.069.243,16
	3.179.968,38
	


Obratovalni  stroški in lastna cena za posamezno varianto: 
Tabela 3: Obratovalni stroški in lastna cena

	Varianta
	Vrednost v EUR
	Lastna cena EUR/m3

	Varianta-1
	194.544,75
	1,3624

	Varianta-2
	206.005,60
	1,4426


Izbor optimalne variante:
Tabela 4: Izbor optimalne variante

	Zap. štev.
	Merilo 
	Ponder 
	Varianta - 1 
	Varianta - 2

	
	
	
	Velikost vpliva 
	Število točk 
	Velikost vpliva 
	Število točk 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Vrednost investicije
	20
	9
	180
	7
	140

	2.
	Obratovalni stroški
	10
	9
	90
	7
	70

	3.
	Rezultati finančne analize
	10
	8
	80
	6
	60

	4.
	Rezultati ekonomske analize
	10
	9
	90
	7
	70

	5.
	Tehnologija
	20
	10
	200
	9
	180

	6.
	Vpliv investicije na zmanjšanje emisij v vode
	20
	7
	140
	7
	140

	7.
	Vpliv investicije na kvaliteto bivanja
	10
	7
	70
	7
	70

	
	  
	 
	 
	 
	 
	 

	
	SKUPAJ 
	100
	 
	850
	 
	730


Na podlagi gornjih meril je izbrana varianta-1, ker je ocenjena z večjim številom točk.

1.2 Osnovni podatki o investitorju
	NAROČNIK IN INVESTITOR

	Naziv
	Občina Turnišče

	Naslov
	Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče

	Župan
	Borut Horvat

	Telefon
	02/5721 13 30

	Matična številka
	5874700000

	Davčna številka
	42090539

	Odgovorna oseba za pripravo investicijskih dokumentov
	Boštjan Horvat, direktor OU

	Telefon
	02/572 13 22

	E-pošta
	direktor.ou@turnisce.si

	Odgovorna oseba za izvedbo investicijskega projekta
	Borut Horvat

	Telefon
	02/572 13 30


Občina Turnišče:



             ___________________________








   
(žig)

Odgovorna oseba:  

Borut Horvat, župan

dipl.upr.org.
                                 


______________________________









(podpis)

1.3 Osnovni podatki o izdelovalcu investicijske zasnove
Izdelovalec:
 OBČINA TURNIŠČE

Sedež:

Ulica Štefana Kovača 73, 9224 Turnišče
Telefon:
 02/5721 13 30

Odgovorna oseba za izdelavo PIZ:  

Geza Sočič, univ.dipl.ekon.

Telefon: 041 326 119
  



______________________________









(podpis)

Občina Turnišče:
  

             
______________________________








  (žig)
Odgovorna oseba:  

Borut Horvat, župan

dipl.upr.org.





______________________________









(podpis)

1.4 Navedba ciljev 
Cilji investicije so:

· Rekonstrukcija centralne čistilne naprave, ki bo dosegala zahtevane standarde čiščenja odpadne komunalne vode,

· Ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe naravnih virov,

· Zmanjševanje emisij v vode in tla in doseganje zahtevanih izhodnih parametrov, 

· Povečanje kapacitete čistilne naprave iz 4.940 PE na 6.000 PE,

· Uporaba sodobnejše tehnologije čiščenja,
· Znižanje vzdrževalnih stroškov, znižanje obratovalnih stroškov.

2
ANALIZA STANJA S PRIKAZOM POTREB
2.1
Analiza stanja v Občini Turnišče
2.1.1
Osnovni podatki o Občini Turnišče
Občina Turnišče je del pomurske statistične regije in meri 24 km2. Po površini se med slovenskimi občinami uvršča na 193. mesto. Občino sestavljajo naselja Gomilica, Nedelica, Renkovci in Turnišče.

V začetku leta 2021 je imela občina 3.190 prebivalcev, od tega 1.597 žensk in 1.593 moških. Na kvadratnem kilometru površine občine živi povprečno 132,9 prebivalcev.
Zgodovinski viri o Turnišču segajo v 13. stoletje. Leta 1524 je naselje postalo trg, leta 1548 pa pridobilo mestne pravice, s katerimi so bili Varašanci oproščeni davkov, volili so svoje sodnike in te pravice so jim dajale svobodo sejma kadarkoli. Tukaj se je začela močno razvijati obrt, zlasti čevljarska in krojaška. Čevljarski mojstri so se leta 1760 organizirali v čevljarski ceh. Pravila ceha so bila napisana v latinskem jeziku in bila potrjena od strani cesarice Marije Terezije. Krojaški mojstri so ceh ustanovili leta 1770 in si prav tako pridobili potrditveno pismo od cesarice. Na razpolago sta oba cehovska pravilnika (prevodi z latinskega jezika) in tudi pečati iz tega obdobja. Na zgodovino tega kraja je močno vplival razvoj čevljarske, kovaške in krojaške obrti. Tako v današnjem grbu Občine Turnišče srečamo vse tri simbole teh obrti. Skozi zgodovino tega kraja se pojavlja močna povezava med cerkvijo in obrtniškimi cehi. V Turnišču se nahaja znana cerkev Marije Pod logom. Cerkev je izredno bogata s freskami, ki jih je v 14. stoletju ustvaril Janez Aquila. Vsako leto se 15. avgusta v Turnišču odvija veliko proščenje na čast sv. device Marije pod logom. Na ta dan se zbere več kot 10 tisoč ljudi. Cerkev je v dveh stilih, v gotskem in romanskem, kar ji daje še posebno zgodovinsko vrednost. Sredi Turnišča stoji tudi kapela sv. Antona Padovanskega iz 18. stoletja ter številna kužna znamenja. V občini ·e zelo razvita tudi društvena in kulturna dejavnost. V obnovljeni hiši Štefana Kovača Marka v Nedelici je čevljarski muzej, ki Je bil postavljen v čast vsem čevljarjem. Turnišče pa že leta velja tudi za sejemski kraj. Tako se je pri ohranilo tudi Ferencovo senje. Danes lahko poleg gospodarskih in kulturnih znamenitosti najdemo na področju Turnišča tudi nekatere naravne znamenitosti: rastišče močvirskega tulipana oz. logarice, rastišče sibirske perunike in rastišče kobulaste vodoljube. 
Od leta 2008 je občina Turnišče z osrednjim delom Slovenije in bližnjimi evropskimi prestolnicami povezana z novo pomursko avtocesto.

2.1.2
Analiza stanja čiščenja odpadnih komunalnih vod 
V občini Turnišče se odpadne komunalne vode čistijo na centralni čistilni napravi Turnišče iz naselij Turnišče, Renkovci, Gomilica in Nedelica. Čistilna naprava je bila zgrajena leta 2001. Obstoječa čistilna naprava zaradi dotrajanosti in neustrezne tehnologije biološkega čiščenja ne uspe zagotoviti zakonsko predvidenih mejnih vrednosti na izpustu. Kapaciteta obstoječe čistilne naprave je 4.950 PE.
Čistilno napravo sestavljajo sledeči objekti:
[image: image2.png]


 črpališče z grabljami,
[image: image3.png]


 primarni Emšerjev usedalnik,
[image: image4.png]


 rotacijski potopniki EKOROL,
[image: image5.png]


 sekundarni usedalnik.
Odpadna voda doteka po zbirnem kanalu v vstopno črpališče. Od tu se prečrpava v kineto z avtomatskimi grabljami, preko katerih odteka v vstopno kineto Emšerjevega usedalnika. V vstopni kineti se razdeli odpadna voda na štiri usedalne linije primarnih usedalnikov. Pretok odpadne vode skozi čistilno napravo je gravitacijski. Vstopno črpališče ima na vstopu grobo rešetko, ki zadrži večje kose. Črpalki prečrpavata surovo odpadno vodo v kineto z grabljami in lovilno posodo, kjer se zadržijo mehanski odpadki, večji od 25 mm. Mehansko predčiščenje poteka v Emšerjevem usedalniku. Delno mehansko očiščena voda se preko dotočne kinete enakomerno porazdeli v oba primarna usedalnika. V usedalnem delu Emšerja, ki poteka v 4 linijah, se ujedljive in plavajoče snovi skozi režo pregradnih sten usedejo v spodnjo komoro Emšerjevega usedalnika, kjer poteka anaerobna stabilizacija primarnega in biološkega mulja. Mehansko očiščena voda se pretaka v biološki del čiščenja – bazen z rotirajočimi kontaktorji tipa EKOROL. Biološki proces čiščenja poteka v aerobnih pogojih. Biološko očiščena voda se preliva v končni krožni usedalnik z dvema strgaloma. Biološki mulj, ki se kot višek odlušči s plošč, priteče skupaj s prečiščeno vodo v usedalnik. Ker je težji od vode, se usede v sredinski konus usedalnika. V konus usedalnika sega sesalna cev črpalke, nameščene v jašku poleg bazena, ki občasno prečrpava mulj v cevovod, ki odvaja usedli mulj na dotok v Emšerjev usedalnik, v katerem se biološki mulj useda in skupaj s primarnim muljem pregnije v komori za mulj. Prečiščena voda odteka preko prelivnega žleba v kineto na zunanji strani usedalnika, od tam pa v reko Ledavo.
Kljub nekaterim nujnim sanacijam in vzdrževalnim delom v letih 2013 in 2014 (zamenjava pohodnih plošč na primarnem bazenu, zamenjava strehe na biološkem delu, sanacija betonskih sten primarnega bazena, remont mosta na končnem bazenu), obstoječa čistilna naprava ne zagotavlja ustreznega odvajanja in čiščenja komunalnih voda območja občine. 
Rekonstrukcija ter novogradnja čistilne naprave bo potekala fazno tako, da bo odpadna voda, ki priteka na čistilno napravo še vedno mehansko očiščena. 

2.2
Usklajenost investicijskega projekta z državnim strateškim razvojnim dokumentom in drugimi razvojnimi dokumenti, usmeritvami skupnosti ter strategijami in izvedbenimi dokumenti strategij posameznih področij in dejavnosti

Investicija podpira cilje, aktivnosti in vsebine naslednjih strateško pomembnih programov: 

· Strategija prostorskega razvoja Slovenije 

· Slovenski prostor 2050 – Vizije prostorskega razvoja Slovenije 

· Strategija razvoja Slovenije 2014-2020 

· Program državnih razvojnih prioritet in investicij Republike Slovenije 2014 - 2017 

· Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014 – 2020 

· Regionalni razvojni programom Pomurje 2014-2020  

Strategija prostorskega razvoja Slovenije med cilje in ukrepe uvršča (v točki 4) kvaliteten razvoj in privlačnost mest ter drugih naselij ter v podtočki 4.3  - zagotavljanje kvalitete bivalnega okolja z ustrezno in racionalno infrastrukturno opremljenostjo, z razvito mrežo gospodarskih in storitvenih dejavnosti ter dostopnostjo do družbene javne infrastrukture. 

Slovenski prostor 2050 – Vizija prostorskega razvoja Slovenije med cilje uvršča ureditev komunalne infrastrukture in z ukrepom (št. 7)  zagotovitev ustrezne komunalne infrastrukture in spodbujanje trajnostne rabe vodnih virov (ustrezno odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, učinkovita in kakovostna oskrba s pitno vodo, spodbujanje rabe kapnice idr.) 

Investicija je skladna s Strategijo razvoja Slovenije, ki je krovna nacionalna razvojna strategija, ki izhaja iz načel trajnostnega razvoja in integracije razvojnih politik. Investicijo lahko najdemo v prioritetnem področju »zeleno življenjsko okolje«, kjer je med drugim zapisano, da bo slednje doseženo tudi z vlaganji v infrastrukturo in druge ukrepe ki spodbujajo/omogočajo učinkovito doseganje okoljskih ciljev na področjih varovanja kakovosti voda (odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda), odpadkov (preprečevanje, recikliranje/ponovna raba, ravnanje) in zagotavljanja dostopa do kakovostne pitne vode za vse prebivalce, preventiva pred naravnimi in drugimi nesrečami (poplave, suše, itd.), sanacija okoljsko degradiranih območij. 

S Programom državnih razvojnih prioritet in investicij se želi zagotoviti visoko kakovost življenja, ki temelji na razvoju kulture in nacionalne identitete, skladnejšem razvoju regij, varnosti, gospodarjenju s prostorom in trajnostni mobilnosti ter izboljšani kakovosti okolja in ustrezni komunalni infrastrukturi. 

V dokumentu je v poglavju »Zeleno« eno izmed investicijskih področij tudi »Boljše stanje okolja zaradi izgradnje okoljske infrastrukture, upravljanja z vodami in sanacije degradiranih območij«. V navedenem investicijskem področju je zapisano, da je ustrezna in moderna okoljska infrastruktura eden od predpogojev za zmanjševanje obremenjevanja okolja, vendar v Sloveniji njena izgradnja oziroma prenova še nista zaključeni, problematična je tudi sama učinkovitost njene izgradnje in pa učinkovitost izvajanja gospodarskih javnih služb varstva okolja. 

Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020 je dokument, v katerem so predstavljene prednostne osi izbranih prednostnih naložb, kamor bo Slovenija vlagala sredstva evropske kohezijske politike v programskem obdobju 2014 – 2020, z namenom doseganja nacionalnih ciljev v okviru ciljev EU 2020. Dokument je izhodišče za nadaljnja usklajevanja tako na ravni države (ministrstva in drugi deležniki), kot tudi z Evropsko komisijo. V dokumentu je navedeno, da je področje infrastrukture za zbiranje in čiščenje komunalnih odpadnih voda med bolj problematičnimi, saj opremljenost in število oseb priključenih na javno kanalizacijsko omrežje glede na zahteve v skladu s 3. členom Direktive 91/271/EGS, še ni zadovoljiva. Investicija je skladna z obravnavanim operativnim programom, saj bodo v obdobju 2014 - 2020 ključna vlaganja v projekte, ki bodo Slovenijo približali ciljem te direktive in bodo financirani v okviru prednostne osi 6. 
Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike 2014 – 2020 med prednostne naložbe v točki 6.1. Vlaganje v vodni sektor navaja, da se z vlaganjem v vodni sektor izpolnjujejo zahteve pravnega reda Unije na področju okolja. Specifični cilj se nanaša na zmanjšanje emisij v vode zaradi gradnje infrastrukture za odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda. Rezultati se merijo v večjem številu prebivalcev priključenih na sistem odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Poudarek se daje na območja s skupno obremenitvijo večjo od 2000 PE, cilj pa je doseči 98 % priključitev celotnega obremenitvenega področja na javno infrastrukturo za zbiranje in ustrezno čiščenje komunalnih odpadnih voda.  

Med načrtovanimi projekti gradnje okoljske infrastrukture za ta območja bodo prednostno obravnavani tisti projekti, ki bodo zagotovili zmanjšanje emisij v vodna telesa, za katera je skladno z načrtom upravljanja voda iz predpisa, ki ureja načrt upravljanja voda, ugotovljeno, da so v slabem stanju ali da okoljski cilji zanje ne bodo ali verjetno ne bodo doseženi. 
V Regionalnem razvojnem program Pomurje 2014 – 2020 je v Ukrepu 16: Čisto in zdravo življenjsko okolje opredeljeno, da bodo s sredstvi KS podprti projekti, usmerjeni v novogradnje, razširitev, obnovo ali rekonstrukcijo sistemov odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v območjih poselitve s skupno obremenitvijo enako ali večjo od 2.000 PE, ki bodo prispevali k zmanjšanju emisij v vode.
3
ANALIZA TRŽNIH MOŽNOSTI
Analiza tržnih možnosti se izdeluje v primeru, ko investicija obravnava projekt, ki ima v ozadju storitev oziroma izdelek, ki se prodaja na trgu pod tržnimi pogoji. To pomeni, da ceno izdelka oblikuje trg na podlagi ponudbe in povpraševanja, država pa nima vpliva na regulacijo teh cen. 

Izdelava analize tržnih možnosti ima smisel takrat, ko je potrebno ugotoviti povpraševanje po določenem izdelku oziroma storitvi. S predmetno investicijo ne bo nastalo novo povpraševanje po storitvah, ker gre za rekonstrukcijo čistilne naprave za čiščenje komunalnih vod in se ne bo bistveno povečala kapaciteta. 
Odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode je storitev, ki sodi med obvezne gospodarske javne službe.  

Obseg odvajanja in čiščenje komunalne odpadne vode je vezan na porabo pitne vode. V letu 2021 je predvidena poraba pitne vode 142.800 m3. V ekonomski dobi smo predvideli 0,25% letno rast porabe vode.

V občini Turnišče opravlja gospodarsko javno službo občinsko Javno podjetje Varaš, podjetje za komunalne in druge storitve d.o.o. Na podlagi Elaborata o oblikovanju cen izvajanja GJS odvajanje in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Turnišče občinski svet sprejme ceno storitve.

Obstoječe cene odvajanja in čiščenja ter viri pokrivanja so prikazani v tabeli-5.
Tabela 5: Obstoječa cena odvajanja in čiščenja
	Vir pokrivanja cene
	Odvajanje   EUR/m3
	Čiščenje   EUR/m3

	Zaračunano uporabnikom
	0,3542
	0,1980

	Proračun občine Turnišče
	0,0000
	0,2614

	Skupaj
	0,3542
	0,4594


Omrežnina je izračunana na osnovi stroškov  najema infrastukture ter koeficienta priključkov. Izračun koeficienta priključkov je prikazan v tabeli-6, višina omrežnine pa v tabeli-7.
Tabela 6: Izračun koeficienta priključkov

	Premer priključka
	Število priključkov
	Faktor omrežnine
	Koeficient priključkov

	DN20
	1.002
	1
	1.002

	DN25
	6
	3
	18


	DN32
	9
	3
	27

	DN40
	4
	10
	40

	DN65
	2
	30
	60

	DN80
	1
	50
	50

	SKUPAJ
	1024
	 
	1197


Tabela 7: Obstoječa omrežnina

	Vrsta GJS
	Letna omrežnina EUR/koef. priključek
	Mesečna omrežnina EUR/koef. priključek

	Odvajanje
	9,2705
	0,7725

	Čiščenje
	6,1803
	0,5150


4
NALIZA VARIANT

V analizo sta vključeni naslednji alternativi:

· Alternativa brez investicije 

· Alternativa z investicijo, ki vključuje:

· Varianto – 1 in

· Varianto – 2.

4.1 
Alternativa brez investicije


Alternativa brez investicije je varianta, pri kateri bi skušali doseči cilj ustreznega čiščenja odpadnih komunalne vode na območju občine Turnišče z vzdrževanjem obstoječe čistilne naprave, kar pa ni možno zaradi dotrajanosti čistilne naprave ter zastarele tehnologije, ki več ne zagotavlja zahtevane stopnje čiščenja.
Alternativa brez investicije bi bila možna le z varianto odvoza odpadne komunalne vode na bližnjo čistilno napravo z rezervno kapaciteto. V bližini ni čistilne naprave, ki bi bila sposobna dodatno očistiti odpadno komunalno vodo iz občine Turnišče. Zaradi tega je varianta z odvozom odpadne komunalne neizvedljiva.
Zaključimo lahko z ugotovitvijo, da alternativa brez investicije ni možna oziroma bi bila izvedba neracionalna.

4.2 
Alternativa z investicijo


Alternativa z investicijo predstavlja rekonstrukcijo obstoječe čistilne naprave s povečanjem kapacitete čiščenja s sedanjih 4.950 PE na 6.000 PE. Analizirali smo dve varianti, ki bazirata na tehnologiji MBBR. 
· Varianta -1: 
Tehnologija MBBR brez primarnega čiščenja

· Varianta -2: 
Tehnologija MBBR s primarnim čiščenjem.

Biološki del čistilne naprave je reaktor s pritrjeno biomaso vrste biološkega kontaktorja s potopljenim plavajočim nosilcem biomase (MBBR). V reaktorju se vrši aktivno zračenje s sistemom hiperboloidnega aeracijskega mešala. Izbrana tehnologija je najprimernejša rešitev za odpadne vode z nihanji tako v hidravličnih kot tudi v organskih obremenitvah. S spremembo obremenitve se v/na polivinil alkohol (PVA) nosilcih fiksne biomase spreminja tudi količina biomase, ki odpadno vodo čisti. Sistem lahko deluje po principu simultane ali izmenične nitri-denitrifikacije. Zmogljivost prenosa kisika v odpadno vodo zagotavlja bio-razgradnjo, endogeno respiracijo in oksidacijo dušikovih spojin. Denitrifikacija se odvija v globljih plasteh biomase v/na nosilcu ali ob izklopu prezračevanja pod anoksičnimi pogoji.

Hidravlična obremenitev in biokemična obremenitev na dotoku

Kanalizacijsko omrežje, ki zbira in odvaja odpadne vode na čistilno napravo, je izvedeno v ločenem sistemu in projektirano po ATV normativih. Podatki o obremenitvi ČN so prikazani v naslednjih dveh razpredelnicah:
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V skladu z 10.členom Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS št. 98/2015, 76/17) so za ČN manjše od 10.000 PE predpisane naslednje mejne vrednosti. V tabeli-8 so prikazane mejne vrednosti pri sekundarnem čiščenju, v tabeli-9 pa pri tercialnem čiščenju.
Tabela 8:  Mejne vrednosti pri sekundarnem čiščenju

	Parametri onesnaženosti
	Izražen kot
	Enota
	Skupna obremenitev aglomeracije ali zmogljivosti čistilne naprave (a)

	
	
	
	>= 2.000 PE

in

< 10.000 PE
	>= 10.000 PE

in

< 100.000 PE
	>= 100.000 PE

	Biokemijska potreba po kisiku (BPK5)
	O2
	mg/l
	25
	20
	20

	
	Učinek čiščenja
	%
	90
	90
	90

	Kemijska potreba po kisiku (KPK)
	O2
	mg/l
	125
	110
	100

	
	Učinek čiščenja
	%
	80
	80
	80

	Neraztopljene snovi
	
	mg/l
	35
	35
	35

	Amonijev dušik (b)
	N
	mg/l
	10
	10
	10

	Celotni dušik (c)
	N
	mg/l
	(d)
	(d)
	(d)


(a) Mejne vrednosti pri sekundarnem in terciarnem čiščenju glede na skupno obremenitev aglomeracije veljajo tudi za malo komunalno čistilno napravo, če se v tej mali komunalni čistilni napravi čisti komunalna odpadna voda iz aglomeracije s skupno obremenitvijo iz te preglednice.

(b) Mejna vrednost za amonijev dušik se uporablja pri temperaturi odpadne vode 12°C in več na iztoku iz aeracijskega bazena.

(c) Celotni dušik je vsota dušika po Kjeldahlu (Norganski + N-NH4), nitratnega dušika (N-NO3) in nitritnega dušika (N-NO2).

(d) Mejna vrednost pri sekundarnem čiščenju ni določena: prve meritve in meritve obratovalnega monitoringa se izvajajo.

Tabela 9: Mejne vrednosti pri terciarnem čiščenju

	Parametri onesnaženosti
	Izražen kot
	Enota
	Skupna obremenitev aglomeracije ali zmogljivosti čistilne naprave (a)

	
	
	
	>= 2.000 PE

in

< 10.000 PE
	>= 10.000 PE

in

< 100.000 PE
	>= 100.000 PE

	Celotni fosfor
	P
	mg/l
	2
	2
	1

	
	Učinek čiščenja
	%
	80
	80
	80

	Celotni dušik (b) (c)
	N
	mg/l
	15
	15
	10

	
	Učinek čiščenja
	%
	70
	70
	80


(a) Mejne vrednosti pri sekundarnem in terciarnem čiščenju glede na skupno obremenitev aglomeracije veljajo tudi za malo komunalno čistilno napravo, če se v tej mali komunalni čistilni napravi čisti komunalna odpadna voda iz aglomeracije s skupno obremenitvijo iz te preglednice.

(b) Mejna vrednost za celotni dušik se uporablja pri temperaturi odpadne vode 12°C in več na iztoku iz aeracijskega bazena.

(c) Celotni dušik je vsota dušika po Kjeldahlu (Norganski + N-NH4), nitratnega dušika (N-NO3) in nitritnega dušika (N-NO2).

V nadaljevanju opsujemo posamezno varianto.
4.2.1 Opis tehnologij

4.2.1.1
Opis tehnologije - varianta-1

Čistilna naprava je funkcionalno sestavljena iz naslednjih faz čiščenja:

· predčiščenje 

· sekundarno čiščenje

· terciarno čiščenje

· obdelava blata

· Predčiščenje vsebuje:

· odstranjevanje grobih in finih delcev

· odstranjevanje maščob 

· odstranjevanje peska

· Sekundarno čiščenje

· odstranjevanje KPK, BPK5 in amonija 

·  posedanje blata

· Terciarno čiščenje 

·  Denitrifikacija

·  defosfatizacija 

· Obdelava blata

·  Zgoščevanje

·  dehidracija blata (18-20% TS)

Čistilno napravo sestavljajo naslednje enote postopka:

· mehansko predčiščenje,

· grobe grablje,

· črpališče,

· kombinirana naprava, 

· biološki reaktor,

· reaktor za precipitacijo fosforja in koagulacijo blata,

· naknadni usedalnik s črpališčem blata,

· zgoščevalec,

· kompresorska postaja,

· prostor za skladiščenje in doziranje kemikalij,

· sistem za tehnološko vodo,

· prostor za strojno dehidracijo blata,

· dotočni in iztočni merilni jašek,

· nadzorni prostori,

· kabelska priključna elektro - omarica – KPMO,

· vodomerni jašek.

Nadzorni prostori vključujejo:

· nadzorna soba,

· prostor za elektro omare (ločeno od mize z računalnikom in prostora za upravljavca),

· skladišče, delavnica,

· garderoba, tuš sanitarije,

· laboratorij.

Predvideni objekti:

· objekt 1 – upravno servisni objekt – rekonstrukcija

· objekt 2 – MBBR biološki blok – rekonstrukcija

· objekt 3 – črpališče – rekonstrukcija

· objekt 4 – nadstrešek ob upravnem servisnem objektu – novogradnja - prizidava

· objekt 5 – nadstrešek – novogradnja – novozgrajen objekt

· objekt 6 – merilec pretoka – obstoječe – novozgrajen objekt

· objekt 7 – naknadni usedalnik – rekonstrukcija

· objekt 8 – upravna stavba – rekonstrukcija

· objekt 9 – plato – novogradnja – novozgrajen objekt.

4.2.1.2
Opis tehnologije - varianta-2

Tehnologija variante -2 je v osnovi enaka kot varianta -1. Razlikuje se po tem, da je pri tej varianti vključeno še primarno čiščenje.

Primarna stopnja čiščenja vključuje primarni usedalnik s črplalko za črpanje odvečnega surovega blata v zgoščevalec. Zaradi preprečevanja nabiranja suspendirane snovi in blata na klasičnih nosilcih biomase ter predčasnega odpada blata z nosilca biomase, izgube zmogljivosti čiščenja, težav pri mešanju, se predvidi primarna stopnja čišenja. Odstranitev suspendiranh snovi je 60%, odstranitev BPK5 obremenitve 35 % in odstranitev dušika  10%.
Ostale elmenti tehnologije so enaki kot pri varianti – 1.

Predvideni rešitvi, obe iz družini MBBR postopka čiščenja odpadnih vod se razlikujejo v naslednjih procesnih točkah.
· Prva rešitev (oddana kot alterantivna) obravnava postopek čiščenja MBBR s pogostimi plastinimi nosilci biomase. Ti pogojujejo postopek čiščenja z uztreznim primarnim čiščenjem ter ločenim precesom preddenitrifikacije in nitrifikacije. Sočasno s tem tudi internim povratkom nitriifcirane mešanice in kotrole kisika na samem povratku. Zmogljivost in prostornine reaktorjev so odvisne od izbranega tipa nosilca. 
· Druga rešitev uporablja porozen nosilec biomase (npr. PVA) z ustrezno dovolj majhnimi porami, ki zagotavljajo selekcijo biomase. Sočasno pa tudi zagotavlja, da brez uporabe primarnega čiščenja ne prihaja do mašenja prostorov, ki so pri drugih plastičnih nosilcih namenjeni zmogljivosti in čiščenju. Tako si lahko pri tem poroznem nosilcu tudi v praksi predstavlamo kepico izbrane biomase (brez nakopičene suspendirane snovi in vmešavanja praživali. nematodov...) z različnimi biokemijskimi procesi po plasteh kepice. Zaradi tega je zagotovljen sočasen proces v enem reaktorju brez internega povratka z visokimi zmogljivostmi in stopnjami prilagoditev. Rešitev je kot taka zato enostavejša in cenejša. Brez primarnega usedalnika in v enem reaktorju.
4.2.2 Vrednost investicije

Vrednost investicije je določena na osnovi popisa del in projktantskega predračuna za gradnjo, že nastalih investicijskih stroškov za projektno in investicijsko dolumentacijo ter  oceni stroškov nadzora nad gradnjo in obveščanja javnosti. Upoštevane so stalne cene julij 2021.
4.2.2.1
Vrednost investicije - varianta-1
Rekapitulacija investicijskih stroškov za varianto-1 je prikazana v tabeli-10.
Tabela 10: Rekapitulacija investicijskih stroškov – varianta-1 (stalne cene)
	ZAP. ŠT.
	BESEDILO
	VREDNOST V EUR

	 
	 
	 

	1.
	Dokumentacija
	61.854,00

	 
	 - vrednost 
	50.700,00

	 
	 - DDV 22 %
	11.154,00

	1.1.
	Projektna dokumentacija
	59.658,00

	 
	 - vrednost
	48.900,00

	 
	 - DDV 22 %
	10.758,00

	1.2.
	Investicijska dokumentacija
	2.196,00

	 
	 - vrednost
	1.800,00

	 
	 - DDV 22 %
	396,00

	 
	 
	 

	2.
	Gradnja
	3.567.869,10

	 
	 - vrednost
	2.924.482,87

	 
	 - DDV 22 %
	643.386,23

	2.1.
	Gradbeni objekti
	1.821.340,05

	 
	 - vrednost
	1.492.901,68

	 
	 - DDV 22 %
	328.438,37

	2.2.
	Oprema in poskusno obratovanje
	1.746.529,05

	 
	 - vrednost
	1.431.581,19

	 
	 - DDV 22 %
	314.947,86

	 
	 
	 

	3.
	Nadzor
	53.518,04

	 
	 - vrednost
	43.867,24

	 
	 - DDV 22 %
	9.650,80

	 
	 
	 

	4.
	Obveščanje javnosti
	3.000,00

	 
	 - vrednost
	2.459,02

	 
	 - DDV 22 %
	540,98

	 
	 
	 

	 
	SKUPAJ
	3.021.509,13

	 
	 DDV 22%
	664.732,01

	 
	SUPAJ Z DDV
	3.686.241,14

	 
	 
	 

	 
	UPRAVIČENI STROŠKI
	2.970.809,13

	 
	NEUPRAVIČENI STROŠKI
	715.432,01

	 
	SKUPAJ
	3.686.241,14


Upravičene stroške predstavljajo: vrednost gradnje, nadzora in obveščanja javnosti brez DDV. Neupravičene stroke predstavlja obračunani DDV in vrednost dokumentacije.

V tabeli-11 so prikazani stroški izvedbe rekonstrukcije čistilne naprave za varianto-1.
Tabela 11: Stroški izvedbe rekonstrukcije čistilne naprave – varianta-1 (stalne cene)
	ZAP. ŠT.
	OPIS
	VREDNOST V EUR

	 
	 
	 

	1
	ČRPALIŠČE 
	96.778,00

	2
	MBBR BIOLOŠKI BLOK 
	277.362,80

	3
	UPRAVNO SERVISNI OBJEKT 
	456.224,67

	4
	PLATO 
	9.392,90

	5
	NADSTREŠEK 
	49.493,73

	6
	NAKNADNI USEDALNIK 
	85.594,30

	7
	MERILEC PRETOKA 
	15.093,65

	8
	OBJEKT UPRAVNA STAVBA 
	84.474,65

	9
	ZUNANJA UREDITEV
	235.106,36

	10
	ELEKTRO INŠTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA
	264.229,46

	11
	STROJNE INŠTALACIJE IN STROJNA OPREMA
	869.000,00

	12
	TEHNOLOŠKA OPREMA
	257.706,81

	13
	OSTALA DELA
	64.933,00

	14
	POSKUSNO OBRATOVANJE
	159.092,54

	 
	 
	 

	 
	SKUPAJ
	2.924.482,87

	 
	DDV 22%
	643.386,23

	 
	SKUPAJ Z DDV
	3.567.869,10


4.2.2.1
Vrednost investicije - varianta-2

Rekapitulacija investicijskih stroškov za varianto-2 je prikazana v tabeli-12.

Tabela 12: Rekapitulacija investicijskih stroškov – varianta -2 (stalne cene)
	ZAP. ŠT.
	BESEDILO
	VREDNOST V EUR

	 
	 
	 

	1.
	Dokumentacija
	61.854,00

	 
	 - vrednost 
	50.700,00

	 
	 - DDV 22 %
	11.154,00

	1.1.
	Projektna dokumentacija
	59.658,00

	 
	 - vrednost
	48.900,00

	 
	 - DDV 22 %
	10.758,00

	1.2.
	Investicijska dokumentacija
	2.196,00

	 
	 - vrednost
	1.800,00

	 
	 - DDV 22 %
	396,00

	2.
	Gradnja
	3.698.820,03

	 
	 - vrednost
	3.031.819,70

	 
	 - DDV 22 %
	667.000,33

	2.1.
	Gradbeni objekti
	1.950.256,47

	 
	 - vrednost
	1.598.570,88

	 
	 - DDV 22 %
	351.685,59

	2.2.
	Oprema in poskusno obratovanje
	1.748.563,56

	 
	 - vrednost
	1.433.248,82

	 
	 - DDV 22 %
	315.314,74

	3.
	Nadzor
	55.482,31

	 
	 - vrednost
	45.477,30

	 
	 - DDV 22 %
	10.005,01

	4.
	Obveščanje javnosti
	3.000,00

	 
	 - vrednost
	2.459,02

	 
	 - DDV 22 %
	540,98

	 
	 
	 

	 
	SKUPAJ
	3.130.456,02

	 
	 DDV 22%
	688.700,32

	 
	SUPAJ Z DDV
	3.819.156,34

	 
	 
	 

	 
	UPRAVIČENI STROŠKI
	3.079.756,02

	 
	NEUPRAVIČENI STROŠKI
	739.400,32

	 
	SKUPAJ
	3.819.156,34


V tabeli-13 so prikazani stroški izvedbe rekonstrukcije čistilne naprave za varianto-2.
Tabela 13: Stroški izvedbe rekonstrukcije čistilne naprave – varianta–2 (stalne cene)
	ZAP. ŠT.
	OPIS
	VREDNOST V EUR

	 
	 
	 

	1
	ČRPALIŠČE 
	96.778,00

	2
	MBBR BIOLOŠKI BLOK 
	277.362,80

	3
	PRIMARNI USEDALNIK
	62.205,00

	4
	UPRAVNO SERVISNI OBJEKT 
	456.224,67

	5
	PLATO 
	9.392,90

	6
	NADSTREŠEK 
	49.493,73

	7
	NAKNADNI USEDALNIK 
	85.594,30

	8
	MERILEC PRETOKA 
	15.093,65

	9
	OBJEKT UPRAVNA STAVBA 
	84.474,65

	10
	ZUNANJA UREDITEV
	245.064,66

	11
	ELEKTRO INŠTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA
	264.229,46

	12
	STROJNE INŠTALACIJE IN STROJNA OPREMA
	869.000,00

	13
	TEHNOLOŠKA OPREMA
	284.925,71

	14
	OSTALA DELA
	64.933,00

	15
	POSKUSNO OBRATOVANJE
	167.047,17

	16
	NEPREDVIDENA DELA - 10%
	0,00

	 
	 
	 

	 
	SKUPAJ
	3.031.819,70

	 
	DDV 22%
	667.000,33

	 
	SKUPAJ Z DDV
	3.698.820,03


Skupna vrednost variante-2 je višja od variante-1 v višini 108.946,86 EUR (brez DDV).

4.2.3 Obratovalni stroški
Obratovalni stroški so: 

· varianta-1

· letni obratovalni stroški 194.544,75 EUR

· lastna cena
1,3624 EUR/m3
· varianta-2

· letni obratovalni stroški 206.005,60 EUR

· lastna cena
1,4426 EUR/m3.
Letni obratovalni stroški variante-2 so višji od variante-1 za 11.460,85 EUR.
5
ANALIZA VPLIVOV NA OKOLJE
Pri načrtovanju in izvedbi investicije bodo upoštevana naslednja izhodišča varstva okolja:

· učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode, in surovin, okoljska učinkovitost)

· okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij tveganj, zmanjšanje končnih odpadkov, in ločeno zbiranje odpadkov)

· trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevozov).

· zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je potrebno).

Vplivi na okolje

Pri postopku čiščenja odpadnih vod bodo nastajali naslednji odpadki: odvečno blato, mehanski delci iz grobih in finih grabelj za mehansko čiščenje, pesek, maščobe in olja.

Vplivi na okolje času gradbenih in strojnih del

Med gradnjo ČN bodo predvidoma nastali predvsem odpadki, ki po Pravilniku o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, 84/98, 45/00 in 20/01) niso opredeljeni kot nevarni odpadki:

· ostanki betona

· betonske ruševine

· zemljina in kamenje

· embalaža

· mešani komunalni odpadki

Vse odpadke se odlaga na ustrezno komunalno deponijo.
Količine nevarnih odpadkov bodo majhne. Za to skupino odpadkov velja, da jih je potrebno predati v nadaljnjo oskrbo registriranemu zbiralcu, ki je evidentiran pri Ministrstvu za okolje in prostor kot zbiralec tovrstnih odpadkov.
Pri ustrezni organizaciji gradbišča, ki bo vključevala tudi ustrezno zbiranje in odvoz nevarnih odpadkov z območja gradbišča, je možnost škodljivih vplivov na okolje majhna.

Vplivi na okolje v času obratovanja

V času obratovanja bo nastajalo več vrst odpadkov, ki jih lahko razporedimo v dve glavni skupini:

· odpadki, ki nastajajo v procesu čiščenja odpadne vode

· odpadki, ki nastajajo pri vzdrževanju same ČN.

Vsi navedeni odpadki bodo odstranjeni v skladu z veljavnimi predpisi.

Hrup

Čistilna naprava se bo nahajala v ločenem tehnološkem prostoru, ki bo v celotnem času delovanja čistilne naprave zaprt, razen v času rednega vzdrževanja oz. odpravi okvar. 
Hrup na čistilni napravi povzročajo vgrajene strojne komponente. Največji delež povzročajo naprave za vnos zraka v odpadno vodo. Puhala so nameščena v upravnem objektu, kar zagotavlja minimalen hrup v okolici.
Delovanje potopnih črpalk je praktično neslišno. Prav tako povzroča minimalen hrup delovanje kombinirane naprave, ki je poleg tega nameščena v zaprtem prostoru.

Hrup na ČN tako ne bo presegal z zakonom dovoljene zgornje meje.

Neprijetne vonjave

Neprijetne vonjave lahko izhajajo predvsem pri procesih anaerobnega gnitja. Le-tega, glede na predvideno sestavo odpadne vode in glede na predviden proces čiščenja ne pričakujmo. 

Voda bo konstantno v obtoku, saj je predvideno delovanje čistilne naprave 24 ur dnevno. Pri obeh predlaganih variantah je zaradi narave samega procesa potrebna stalna prisotnost kisika, zato do anaerobnega gnitja ne prihaja.
V zgoščevalcu blata se bo nahajalo pretežno že aerobno stabilizirano blato, zato ne pričakujemo nikakršnih emisij smradu.

Načrt ukrepanja v primeru okvare čistilne naprave

Vsa strojna oprema vgrajena na čistilni napravi je krmiljena preko PLC krmilnika v elektro omarici, ki je povezan na GSM alarmni sistem, ki v primeru okvare ali izpada električne energije takoj javi napako pooblaščenemu osebju, ki upravlja čistilno napravo.

Upravljalec čistilne naprave je v primeru napake dolžan napako odpraviti najkasneje v 24 urah oz. kot je podrobneje specificirano v pogodbi o upravljanju čistilne naprave.

6
ANALIZA ZAPOSLENIH 
Upravljavec čistilne naprave je Javno podjetje Varaš, podjetje za komunalne in druge storitve d.o.o. Turnišče. Kadrovska struktura podjetja je prikazana v naslednji shemi:
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Obravnavane variante v PIZ-u se iz vidika potrebe po zaposlenih med seboj ne razlikujejo.

Naročnik oziroma upravljavec ne bo za obratovanje in delovanje čistilne naprave odpadnih

vod prispevnega področja imel dodatne potrebe po delovni sili ne glede na izbrano varianto.
7
OKVIRNI NAČRT IZVEDBE Z DINAMIKO INVESTIRANJA
7.1
Časovni načrt izvedbe 

Terminska načrta izvedbe za varianto -1 in varianto-2 sta enaka. Terminski načrt je prikazan v tabeli-14.
Tabela 14: Časovni načrt izvedbe
	ZAP. ŠT.
	VRSTA AKTIVNOSTI
	ČASOVNI NAČRT IZVEDBE

	
	
	ZAČETEK
	KONEC

	 
	 
	 
	 

	1.
	Predinvesticijske aktivnosti
	
	

	1.1.
	Projektna dokumentacija (PGD)
	Junij 2015
	December 2015

	1.2.
	Projektna dokumentacija (PZI)
	Oktober 2018
	December 2018

	1.3.
	Investicijska dokumentacija - DIIP
	November 2015
	December 2015

	1.4.
	Investicijska dokumentacija – PIZ
	Junij 2021
	Julij 2022

	1.5.
	Investicijska dokumentacija – IP 
	Avgust 2021
	September 2021

	1.6.
	Sklep o sofinanciranju - ESOO
	November 2021
	November 2021

	1.7.
	Izvedba javnih naročil
	November 2021
	December 2021

	
	
	
	

	2.
	Izvedba investicije
	
	

	2.1.
	Gradnja
	Januar 2022
	December 2022

	2.2.
	Poskusno obratovanje
	Januar 2023
	December 2023

	2.3.
	Nadzor
	Januar 2022
	December 2023

	2.4.
	Informiranje in komuniciranje
	Januar 2022
	December 2022

	2.5.
	Tehnični pregled, uporabno dovoljenje in predaja v uporabo
	December 2023
	December 2023

	 
	 
	
	


7.2
Dinamika investiranja za posamezno varianto
7.2.1 Dinamika investiranja – varianta 1

Dinamika investiranja za varianto-1 po stalnih cenah je prikazana v tabeli-15.

Tabela 15: Dinamika investiranja – varianta-1 (stalne cene v EUR)
	ZAP. ŠT.
	BESEDILO
	DO 2021
	2021
	2022
	2023
	SKUPAJ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Dokumentacija
	61.854,00
	0,00
	0,00
	0,00
	61.854,00

	 
	 - vrednost 
	50.700,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50.700,00

	 
	 - DDV 22 %
	11.154,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11.154,00

	1.1.
	Projektna dokumentacija
	59.658,00
	0,00
	0,00
	0,00
	59.658,00

	 
	 - vrednost
	48.900,00
	0,00
	0,00
	0,00
	48.900,00

	 
	 - DDV 22 %
	10.758,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10.758,00

	1.2.
	Investicijska dokumentacija
	2.196,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.196,00

	 
	 - vrednost
	1.800,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.800,00

	 
	 - DDV 22 %
	396,00
	0,00
	0,00
	0,00
	396,00

	2.
	Gradnja
	0,00
	0,00
	3.373.776,20
	194.092,90
	3.567.869,10

	 
	 - vrednost
	0,00
	0,00
	2.765.390,33
	159.092,54
	2.924.482,87

	 
	 - DDV 22 %
	0,00
	0,00
	608.385,87
	35.000,36
	643.386,23

	2.1.
	Gradbeni objekti
	0,00
	0,00
	1.821.340,05
	0,00
	1.821.340,05

	 
	 - vrednost
	0,00
	0,00
	1.492.901,68
	0,00
	1.492.901,68

	 
	 - DDV 22 %
	0,00
	0,00
	328.438,37
	0,00
	328.438,37

	2.2.
	Oprema in poskusno obratovanje
	0,00
	0,00
	1.552.436,15
	194.092,90
	1.746.529,05

	 
	 - vrednost
	0,00
	0,00
	1.272.488,65
	159.092,54
	1.431.581,19

	 
	 - DDV 22 %
	0,00
	0,00
	279.947,50
	35.000,36
	314.947,86

	3.
	Nadzor
	0,00
	0,00
	50.606,64
	2.911,40
	53.518,04

	 
	 - vrednost
	0,00
	0,00
	41.480,85
	2.386,39
	43.867,24

	 
	 - DDV 22 %
	0,00
	0,00
	9.125,79
	525,01
	9.650,80

	4.
	Obveščanje javnosti
	0,00
	0,00
	3.000,00
	0,00
	3.000,00

	 
	 - vrednost
	0,00
	0,00
	2.459,02
	0,00
	2.459,02

	 
	 - DDV 22 %
	0,00
	0,00
	540,98
	0,00
	540,98

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SKUPAJ
	50.700,00
	0,00
	2.809.330,20
	161.478,93
	3.021.509,13

	 
	 DDV 22%
	11.154,00
	0,00
	618.052,64
	35.525,37
	664.732,01

	 
	SUPAJ Z DDV
	61.854,00
	0,00
	3.427.382,84
	197.004,30
	3.686.241,14

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	UPRAVIČENI STROŠKI
	0,00
	0,00
	2.809.330,20
	161.478,93
	2.970.809,13

	 
	NEUPRAVIČENI STROŠKI
	61.854,00
	0,00
	618.052,64
	35.525,37
	715.432,01

	 
	SKUPAJ
	61.854,00
	0,00
	3.427.382,84
	197.004,30
	3.686.241,14


Pri izračunu tekočih cen smo upoštevali dinamiko izvedbe ter predvideno stopnjo inflacije, ki jo je napovedal UMAR v Jesenski napovedi gospodarskih gibanj, maj 2021. Predvidene letne stopnja inflacije so:
· Leto 2021
0,8%

· Leto 2022
1,2%

· Leto 2023
1,7%.
Dinamika investiranja za varianto-1 po tekočih cenah je prikazana v tabeli-16.

Tabela 16: Dinamika investiranja – varianta-1 (tekoče cene v EUR)
	ZAP. ŠT.
	BESEDILO
	DO 2021
	2021
	2022
	2023
	SKUPAJ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Dokumentacija
	61.854,00
	0,00
	0,00
	0,00
	61.854,00

	 
	 - vrednost 
	50.700,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50.700,00

	 
	 - DDV 22 %
	11.154,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11.154,00

	1.1.
	Projektna dokumentacija
	59.658,00
	0,00
	0,00
	0,00
	59.658,00

	 
	 - vrednost
	48.900,00
	0,00
	0,00
	0,00
	48.900,00

	 
	 - DDV 22 %
	10.758,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10.758,00

	1.2.
	Investicijska dokumentacija
	2.196,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.196,00

	 
	 - vrednost
	1.800,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.800,00

	 
	 - DDV 22 %
	396,00
	0,00
	0,00
	0,00
	396,00

	2.
	Gradnja
	0,00
	0,00
	3.425.615,95
	199.582,64
	3.625.198,59

	 
	 - vrednost
	0,00
	0,00
	2.807.881,92
	163.592,33
	2.971.474,25

	 
	 - DDV 22 %
	0,00
	0,00
	617.734,03
	35.990,31
	653.724,34

	2.1.
	Gradbeni objekti
	0,00
	0,00
	1.849.325,84
	0,00
	1.849.325,84

	 
	 - vrednost
	0,00
	0,00
	1.515.840,85
	0,00
	1.515.840,85

	 
	 - DDV 22 %
	0,00
	0,00
	333.484,99
	0,00
	333.484,99

	2.2.
	Oprema in poskusno obratovanje
	0,00
	0,00
	1.576.290,11
	199.582,64
	1.775.872,75

	 
	 - vrednost
	0,00
	0,00
	1.292.041,07
	163.592,33
	1.455.633,40

	 
	 - DDV 22 %
	0,00
	0,00
	284.249,04
	35.990,31
	320.239,35

	3.
	Nadzor
	0,00
	0,00
	51.384,24
	2.993,73
	54.377,97

	 
	 - vrednost
	0,00
	0,00
	42.118,23
	2.453,88
	44.572,11

	 
	 - DDV 22 %
	0,00
	0,00
	9.266,01
	539,85
	9.805,86

	4.
	Obveščanje javnosti
	0,00
	0,00
	3.046,10
	0,00
	3.046,10

	 
	 - vrednost
	0,00
	0,00
	2.496,80
	0,00
	2.496,80

	 
	 - DDV 22 %
	0,00
	0,00
	549,30
	0,00
	549,30

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SKUPAJ
	50.700,00
	0,00
	2.852.496,96
	166.046,21
	3.069.243,16

	 
	 DDV 22%
	11.154,00
	0,00
	627.549,34
	36.530,16
	675.233,50

	 
	SUPAJ Z DDV
	61.854,00
	0,00
	3.480.046,30
	202.576,37
	3.744.476,66

	
	
	
	
	
	
	

	 
	UPRAVIČENI STROŠKI
	0,00
	0,00
	2.852.496,96
	166.046,21
	3.018.543,16

	 
	NEUPRAVIČENI STROŠKI
	61.854,00
	0,00
	627.549,34
	36.530,16
	725.933,50

	 
	SKUPAJ
	61.854,00
	0,00
	3.480.046,30
	202.576,37
	3.744.476,66


7.2.2 Dinamika investiranja – varianta 2

Dinamika investiranja za varianto-2 po stalnih cenah je prikazana v tabeli-17.

Tabela 17: Dinamika investiranja – varianta-2 (stalne cene v EUR)

	ZAP. ŠT.
	BESEDILO
	DO 2021
	2021
	2022
	2023
	SKUPAJ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Dokumentacija
	61.854,00
	0,00
	0,00
	0,00
	61.854,00

	 
	 - vrednost 
	50.700,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50.700,00

	 
	 - DDV 22 %
	11.154,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11.154,00

	1.1.
	Projektna dokumentacija
	59.658,00
	0,00
	0,00
	0,00
	59.658,00

	 
	 - vrednost
	48.900,00
	0,00
	0,00
	0,00
	48.900,00

	 
	 - DDV 22 %
	10.758,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10.758,00

	1.2.
	Investicijska dokumentacija
	2.196,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.196,00

	 
	 - vrednost
	1.800,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.800,00

	 
	 - DDV 22 %
	396,00
	0,00
	0,00
	0,00
	396,00

	2.
	Gradnja
	0,00
	0,00
	3.495.022,48
	203.797,55
	3.698.820,03

	 
	 - vrednost
	0,00
	0,00
	2.864.772,53
	167.047,17
	3.031.819,70

	 
	 - DDV 22 %
	0,00
	0,00
	630.249,95
	36.750,38
	667.000,33

	2.1.
	Gradbeni objekti
	0,00
	0,00
	1.950.256,47
	0,00
	1.950.256,47

	 
	 - vrednost
	0,00
	0,00
	1.598.570,88
	0,00
	1.598.570,88

	 
	 - DDV 22 %
	0,00
	0,00
	351.685,59
	0,00
	351.685,59

	2.2.
	Oprema in poskusno obratovanje
	0,00
	0,00
	1.544.766,01
	203.797,55
	1.748.563,56

	 
	 - vrednost
	0,00
	0,00
	1.266.201,65
	167.047,17
	1.433.248,82

	 
	 - DDV 22 %
	0,00
	0,00
	278.564,36
	36.750,38
	315.314,74

	3.
	Nadzor
	0,00
	0,00
	52.425,34
	3.056,97
	55.482,31

	 
	 - vrednost
	0,00
	0,00
	42.971,59
	2.505,71
	45.477,30

	 
	 - DDV 22 %
	0,00
	0,00
	9.453,75
	551,26
	10.005,01

	4.
	Obveščanje javnosti
	0,00
	0,00
	3.000,00
	0,00
	3.000,00

	 
	 - vrednost
	0,00
	0,00
	2.459,02
	0,00
	2.459,02

	 
	 - DDV 22 %
	0,00
	0,00
	540,98
	0,00
	540,98

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SKUPAJ
	50.700,00
	0,00
	2.910.203,14
	169.552,88
	3.130.456,02

	 
	 DDV 22%
	11.154,00
	0,00
	640.244,68
	37.301,64
	688.700,32

	 
	SUPAJ Z DDV
	61.854,00
	0,00
	3.550.447,82
	206.854,52
	3.819.156,34

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	UPRAVIČENI STROŠKI
	0,00
	0,00
	2.910.203,14
	169.552,88
	3.079.756,02

	 
	NEUPRAVIČENI STROŠKI
	61.854,00
	0,00
	640.244,68
	37.301,64
	739.400,32

	 
	SKUPAJ
	61.854,00
	0,00
	3.550.447,82
	206.854,52
	3.819.156,34


Dinamika investiranja za varianto-2 po tekočih cenah je prikazana v tabeli-18.

Tabela 18: Dinamika investiranja – varianta-1 (tekoče cene v EUR)

	ZAP. ŠT.
	BESEDILO
	DO 2021
	2021
	2022
	2023
	SKUPAJ

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Dokumentacija
	61.854,00
	0,00
	0,00
	0,00
	61.854,00

	 
	 - vrednost 
	50.700,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50.700,00

	 
	 - DDV 22 %
	11.154,00
	0,00
	0,00
	0,00
	11.154,00

	1.1.
	Projektna dokumentacija
	59.658,00
	0,00
	0,00
	0,00
	59.658,00

	 
	 - vrednost
	48.900,00
	0,00
	0,00
	0,00
	48.900,00

	 
	 - DDV 22 %
	10.758,00
	0,00
	0,00
	0,00
	10.758,00

	1.2.
	Investicijska dokumentacija
	2.196,00
	0,00
	0,00
	0,00
	2.196,00

	 
	 - vrednost
	1.800,00
	0,00
	0,00
	0,00
	1.800,00

	 
	 - DDV 22 %
	396,00
	0,00
	0,00
	0,00
	396,00

	2.
	Gradbeni objekt
	0,00
	0,00
	3.548.725,24
	209.561,78
	3.758.287,02

	 
	 - vrednost
	0,00
	0,00
	2.908.791,18
	171.771,95
	3.080.563,13

	 
	 - DDV 22 %
	0,00
	0,00
	639.934,06
	37.789,83
	677.723,89

	2.1.
	Gradbeni objekti
	0,00
	0,00
	1.980.223,13
	0,00
	1.980.223,13

	 
	 - vrednost
	0,00
	0,00
	1.623.133,71
	0,00
	1.623.133,71

	 
	 - DDV 22 %
	0,00
	0,00
	357.089,42
	0,00
	357.089,42

	2.2.
	Oprema in poskusno obratovanje
	0,00
	0,00
	1.568.502,11
	209.561,78
	1.778.063,88

	 
	 - vrednost
	0,00
	0,00
	1.285.657,47
	171.771,95
	1.457.429,41

	 
	 - DDV 22 %
	0,00
	0,00
	282.844,64
	37.789,83
	320.634,47

	3.
	Nadzor
	0,00
	0,00
	53.230,88
	3.143,43
	56.374,31

	 
	 - vrednost
	0,00
	0,00
	43.631,87
	2.576,58
	46.208,45

	 
	 - DDV 22 %
	0,00
	0,00
	9.599,01
	566,85
	10.165,86

	4.
	Obveščanje javnosti
	0,00
	0,00
	3.046,10
	0,00
	3.046,10

	 
	 - vrednost
	0,00
	0,00
	2.496,80
	0,00
	2.496,80

	 
	 - DDV 22 %
	0,00
	0,00
	549,30
	0,00
	549,30

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SKUPAJ
	50.700,00
	0,00
	2.954.919,85
	174.348,53
	3.179.968,38

	 
	 DDV 22%
	11.154,00
	0,00
	650.082,37
	38.356,68
	699.593,05

	 
	SUPAJ Z DDV
	61.854,00
	0,00
	3.605.002,22
	212.705,21
	3.879.561,43

	
	
	
	
	
	
	

	 
	UPRAVIČENI STROŠKI
	0,00
	0,00
	2.954.919,85
	174.348,53
	3.129.268,38

	 
	NEUPRAVIČENI STROŠKI
	61.854,00
	0,00
	650.082,37
	38.356,68
	750.293,05

	 
	SKUPAJ
	61.854,00
	0,00
	3.605.002,22
	212.705,21
	3.879.561,43


8
OKVIRNA FINANČNA KONSTRUKCIJA  

Za finančno realizacijo investicijskega projekta – operacije so predvideni občinski viri in  nepovratna sredstva EU Sklada za okrevanje in odpornost. 
Predvideli smo 100% sofinanciranje upravičenih stroškov projekta od tega: 

· EU sklad za okrevanje in odpornost
75% 

· Proračun RS
25%


Finančni viri so prikazani brez DDV, ker je DDV povračljiv.
8.1 
Finančna konstrukcija za  varianto-1
Izračun finančne vrzeli, pripadajočega zneska in izračun najvišjega zneska EU za varianto-1 je prikazana v tabeli-19.
Finančni viri za varianto-1 po stalnih cenah so prikazani v tabeli-20, po tekočih cenah pa v tabeli-21.

Tabela 19: Izračun finančne vrzeli in najvišjega zneska EU za varianto-1
	VREDNOSTI V STALNIH CENAH (v EUR)

	Leto (zap.št.)
	Leto (letnica)
	Investicijski stroški v stalnih cenah
	Operativni stroški
	Prihodki
	Ostanek vrednosti
	Neto denarni tok

	0
	2021
	53.159,02
	0,00
	0,00
	0,00
	-53.159,02

	1
	2022
	2.806.871,18
	0,00
	0,00
	0,00
	-2.806.871,18

	2
	2023
	161.478,93
	0,00
	0,00
	0,00
	-161.478,93

	3
	2024
	0,00
	196.007,92
	203.610,98
	0,00
	7.603,06

	4
	2025
	0,00
	196.498,37
	204.119,04
	0,00
	7.620,67

	5
	2026
	0,00
	196.990,18
	204.627,87
	0,00
	7.637,69

	6
	2027
	0,00
	197.481,99
	205.136,69
	0,00
	7.654,70

	7
	2028
	0,00
	197.975,17
	205.646,26
	0,00
	7.671,09

	8
	2029
	0,00
	198.469,70
	206.156,58
	0,00
	7.686,88

	9
	2030
	0,00
	198.965,60
	206.667,65
	0,00
	7.702,05

	10
	2031
	0,00
	199.462,86
	207.179,46
	0,00
	7.716,60

	11
	2032
	0,00
	199.961,49
	207.692,04
	0,00
	7.730,55

	12
	2033
	0,00
	458.168,28
	208.205,35
	0,00
	-249.962,93

	13
	2034
	0,00
	200.962,82
	208.719,42
	0,00
	7.756,60

	14
	2035
	0,00
	201.465,53
	209.234,23
	0,00
	7.768,70

	15
	2036
	0,00
	201.969,60
	209.749,80
	0,00
	7.780,20

	16
	2037
	0,00
	202.475,04
	210.266,11
	0,00
	7.791,07

	17
	2038
	0,00
	202.981,83
	210.783,18
	0,00
	7.801,35

	18
	2039
	0,00
	203.488,63
	211.300,24
	0,00
	7.811,61

	19
	2040
	0,00
	203.996,79
	211.818,06
	0,00
	7.821,27

	20
	2041
	0,00
	204.506,31
	212.336,61
	0,00
	7.830,30

	21
	2042
	0,00
	205.017,20
	212.855,93
	0,00
	7.838,73

	22
	2043
	0,00
	463.236,25
	213.375,98
	0,00
	-249.860,27

	23
	2044
	0,00
	206.043,05
	213.896,80
	0,00
	7.853,75

	24
	2045
	0,00
	206.558,02
	214.418,35
	0,00
	7.860,33

	25
	2046
	0,00
	207.074,36
	214.940,67
	0,00
	7.866,31

	26
	2047
	0,00
	207.592,05
	215.463,72
	0,00
	7.871,67

	27
	2048
	0,00
	208.111,11
	215.987,53
	0,00
	7.876,42

	28
	2049
	0,00
	208.631,53
	216.512,08
	0,00
	7.880,55

	29
	2050
	0,00
	209.153,32
	217.037,39
	242.596,52
	250.480,60

	30
	2051
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	31
	2052
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	32
	2053
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Skupaj
	3.021.509,13
	5.983.245,04
	5.677.738,02
	242.596,52
	-3.084.419,63


	DISKONTIRANE VREDNOSTI (v EUR)
	4%

	Leto (zap.št.)
	Leto (letnica)
	Investicijski stroški
	Operativni stroški
	Prihodki
	Ostanek vrednosti
	Neto denarni tok

	0
	2021
	53.159,02
	0,00
	0,00
	0,00
	-53.159,02

	1
	2022
	2.698.914,60
	0,00
	0,00
	0,00
	-2.698.914,60

	2
	2023
	149.296,35
	0,00
	0,00
	0,00
	-149.296,35

	3
	2024
	0,00
	174.250,33
	181.009,42
	0,00
	6.759,09

	4
	2025
	0,00
	167.967,63
	174.481,81
	0,00
	6.514,18

	5
	2026
	0,00
	161.911,57
	168.189,19
	0,00
	6.277,62

	6
	2027
	0,00
	156.072,89
	162.122,51
	0,00
	6.049,62

	7
	2028
	0,00
	150.444,86
	156.274,26
	0,00
	5.829,40

	8
	2029
	0,00
	145.019,87
	150.636,59
	0,00
	5.616,73

	9
	2030
	0,00
	139.790,59
	145.201,95
	0,00
	5.411,36

	10
	2031
	0,00
	134.749,96
	139.963,02
	0,00
	5.213,06

	11
	2032
	0,00
	129.891,17
	134.912,79
	0,00
	5.021,62

	12
	2033
	0,00
	286.170,56
	130.044,45
	0,00
	-156.126,11

	13
	2034
	0,00
	120.693,06
	125.351,47
	0,00
	4.658,41

	14
	2035
	0,00
	116.341,32
	120.827,55
	0,00
	4.486,23

	15
	2036
	0,00
	112.146,55
	116.466,62
	0,00
	4.320,07

	16
	2037
	0,00
	108.103,08
	112.262,80
	0,00
	4.159,72

	17
	2038
	0,00
	104.205,44
	108.210,45
	0,00
	4.005,00

	18
	2039
	0,00
	100.447,71
	104.303,74
	0,00
	3.856,03

	19
	2040
	0,00
	96.825,53
	100.537,84
	0,00
	3.712,31

	20
	2041
	0,00
	93.334,01
	96.907,66
	0,00
	3.573,65

	21
	2042
	0,00
	89.968,44
	93.408,33
	0,00
	3.439,90

	22
	2043
	0,00
	195.465,03
	90.035,14
	0,00
	-105.429,89

	23
	2044
	0,00
	83.597,09
	86.783,56
	0,00
	3.186,47

	24
	2045
	0,00
	80.582,72
	83.649,20
	0,00
	3.066,48

	25
	2046
	0,00
	77.677,07
	80.627,86
	0,00
	2.950,79

	26
	2047
	0,00
	74.876,22
	77.715,44
	0,00
	2.839,23

	27
	2048
	0,00
	72.176,38
	74.908,05
	0,00
	2.731,67

	28
	2049
	0,00
	69.573,92
	72.201,90
	0,00
	2.627,98

	29
	2050
	0,00
	67.065,31
	69.593,35
	77.788,92
	80.316,96

	30
	2051
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	31
	2052
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	32
	2053
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Skupaj
	2.901.369,96
	3.309.348,32
	3.156.626,96
	77.788,92
	-2.976.302,41


	 
	v EUR

	Skupni investicijski stroški (nediskontirani)
	3.021.509,13

	Od tega upravičeni stroški (EC) - v TEKOČIH cenah*
	3.018.543,16

	Diskontirani investicijski stroški (DIC)
	2.901.369,96

	Diskontirani neto prihodki (DNR)
	-74.932,44

	
	
	
	
	
	če je DNR>0:
	če je DNR<0:

	1a) Najvišji upravičeni izdatki (EE=DIC-DNR):
	2.976.302,41
	2.976.302,41

	1b) Finančna vrzel (R=EE/DIC):
	102,58%
	100,00%

	2) Izračun pripadajočega zneska (DA=EC*R):
	3.096.501,79
	3.018.543,16

	3a) Najvišja stopnja sofinanciranja EU (CRpa):
	75%
	75%

	3b) Izračun najvišjega zneska EU (DA*Crpa):
	2.322.376,34
	2.263.907,37


Tabela 20: Finančni viri za varianto – 1 (stalne cene v EUR)

	ZAP. ŠT.
	VRSTA FINANČNEGA VIRA
	LETA
	SKUPAJ
	DELEŽ

	
	
	DO 2021
	2021
	2022
	2023
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Sredstva Občine Turnišče
	50.700,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50.700,00
	1,68%

	2.
	Sredstva EU (ESOO)
	0,00
	0,00
	2.106.997,65
	121.109,20
	2.228.106,85
	73,74%

	3.
	Sredstva SLO (ESOO)
	0,00
	0,00
	702.332,55
	40.369,73
	742.702,28
	24,58%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SKUPAJ
	50.700,00
	0,00
	2.809.330,20
	161.478,93
	3.021.509,13
	100,00%


Tabela 21: Finančni viri za varianto – 1 (tekoče cene v EUR)

	ZAP. ŠT.
	VRSTA FINANČNEGA VIRA
	LETA
	SKUPAJ
	DELEŽ

	
	
	DO 2021
	2021
	2022
	2023
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Sredstva Občine Turnišče
	50.700,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50.699,99
	1,65%

	2.
	Sredstva EU (ESOO)
	0,00
	0,00
	2.139.372,71
	124.534,66
	2.263.907,37
	73,76%

	3.
	Sredstva SLO (ESOO)
	0,00
	0,00
	713.124,25
	41.511,55
	754.635,80
	24,59%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SKUPAJ
	50.700,00
	0,00
	2.852.496,96
	166.046,21
	3.069.243,16
	100,00%


8.2 
Finančna konstrukcija za varianto-2
Izračun finančne vrzeli, pripadajočega zneska in izračun najvišjega zneska EU za varianto-2 je prikazana v tabeli-22.

Finančni viri za varianto-2 po stalnih cenah so prikazani v tabeli-23, po tekočih cenah pa v tabeli-24.

Tabela 22: Izračun finančne vrzeli in najvišjega zneska EU za varianto-2
	VREDNOSTI V STALNIH CENAH (v EUR)

	Leto (zap.št.)
	Leto (letnica)
	Investicijski
stroški v stalnih cenah
	Operativni
stroški
	Prihodki
	Ostanek
vrednosti
	Neto 
denarni tok

	0
	2021
	53.159,02
	0,00
	0,00
	0,00
	-53.159,02

	1
	2022
	2.907.744,12
	0,00
	0,00
	0,00
	-2.907.744,12

	2
	2023
	169.552,88
	0,00
	0,00
	0,00
	-169.552,88

	3
	2024
	0,00
	207.554,97
	203.610,98
	0,00
	-3.943,99

	4
	2025
	0,00
	208.074,31
	204.119,04
	0,00
	-3.955,27

	5
	2026
	0,00
	208.595,10
	204.627,87
	0,00
	-3.967,23

	6
	2027
	0,00
	209.115,88
	205.136,69
	0,00
	-3.979,19

	7
	2028
	0,00
	209.638,11
	205.646,26
	0,00
	-3.991,85

	8
	2029
	0,00
	210.161,78
	206.156,58
	0,00
	-4.005,20

	9
	2030
	0,00
	210.686,89
	206.667,65
	0,00
	-4.019,24

	10
	2031
	0,00
	211.213,44
	207.179,46
	0,00
	-4.033,98

	11
	2032
	0,00
	211.741,44
	207.692,04
	0,00
	-4.049,40

	12
	2033
	0,00
	497.196,59
	208.205,35
	0,00
	-288.991,24

	13
	2034
	0,00
	212.801,77
	208.719,42
	0,00
	-4.082,35

	14
	2035
	0,00
	213.334,09
	209.234,23
	0,00
	-4.099,86

	15
	2036
	0,00
	213.867,86
	209.749,80
	0,00
	-4.118,06

	16
	2037
	0,00
	214.403,07
	210.266,11
	0,00
	-4.136,96

	17
	2038
	0,00
	214.939,72
	210.783,18
	0,00
	-4.156,54

	18
	2039
	0,00
	215.476,38
	211.300,24
	0,00
	-4.176,14

	19
	2040
	0,00
	216.014,47
	211.818,06
	0,00
	-4.196,41

	20
	2041
	0,00
	216.554,01
	212.336,61
	0,00
	-4.217,40

	21
	2042
	0,00
	217.094,99
	212.855,93
	0,00
	-4.239,06

	22
	2043
	0,00
	502.563,12
	213.375,98
	0,00
	-289.187,14

	23
	2044
	0,00
	218.181,28
	213.896,80
	0,00
	-4.284,48

	24
	2045
	0,00
	218.726,59
	214.418,35
	0,00
	-4.308,24

	25
	2046
	0,00
	219.273,34
	214.940,67
	0,00
	-4.332,67

	26
	2047
	0,00
	219.821,54
	215.463,72
	0,00
	-4.357,82

	27
	2048
	0,00
	220.371,17
	215.987,53
	0,00
	-4.383,64

	28
	2049
	0,00
	220.922,25
	216.512,08
	0,00
	-4.410,17

	29
	2050
	0,00
	221.474,77
	217.037,39
	259.767,77
	255.330,38

	30
	2051
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	31
	2052
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	32
	2053
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Skupaj
	3.130.456,02
	6.359.798,94
	5.677.738,02
	259.767,77
	-3.552.749,17


	DISKONTIRANE VREDNOSTI (v EUR)
	4%

	Leto (zap.št.)
	Leto (letnica)
	Investicijski
stroški
	Operativni
stroški
	Prihodki
	Ostanek
vrednosti
	Neto 
denarni tok

	0
	2021
	53.159,02
	0,00
	0,00
	0,00
	-53.159,02

	1
	2022
	2.795.907,81
	0,00
	0,00
	0,00
	-2.795.907,81

	2
	2023
	156.761,17
	0,00
	0,00
	0,00
	-156.761,17

	3
	2024
	0,00
	184.515,61
	181.009,42
	0,00
	-3.506,19

	4
	2025
	0,00
	177.862,79
	174.481,81
	0,00
	-3.380,98

	5
	2026
	0,00
	171.449,96
	168.189,19
	0,00
	-3.260,77

	6
	2027
	0,00
	165.267,32
	162.122,51
	0,00
	-3.144,81

	7
	2028
	0,00
	159.307,73
	156.274,26
	0,00
	-3.033,48

	8
	2029
	0,00
	153.563,15
	150.636,59
	0,00
	-2.926,56

	9
	2030
	0,00
	148.025,81
	145.201,95
	0,00
	-2.823,86

	10
	2031
	0,00
	142.688,24
	139.963,02
	0,00
	-2.725,22

	11
	2032
	0,00
	137.543,20
	134.912,79
	0,00
	-2.630,41

	12
	2033
	0,00
	310.547,52
	130.044,45
	0,00
	-180.503,08

	13
	2034
	0,00
	127.803,23
	125.351,47
	0,00
	-2.451,75

	14
	2035
	0,00
	123.195,12
	120.827,55
	0,00
	-2.367,57

	15
	2036
	0,00
	118.753,23
	116.466,62
	0,00
	-2.286,61

	16
	2037
	0,00
	114.471,55
	112.262,80
	0,00
	-2.208,76

	17
	2038
	0,00
	110.344,30
	108.210,45
	0,00
	-2.133,86

	18
	2039
	0,00
	106.365,20
	104.303,74
	0,00
	-2.061,46

	19
	2040
	0,00
	102.529,63
	100.537,84
	0,00
	-1.991,79

	20
	2041
	0,00
	98.832,42
	96.907,66
	0,00
	-1.924,77

	21
	2042
	0,00
	95.268,58
	93.408,33
	0,00
	-1.860,24

	22
	2043
	0,00
	212.059,22
	90.035,14
	0,00
	-122.024,07

	23
	2044
	0,00
	88.521,89
	86.783,56
	0,00
	-1.738,33

	24
	2045
	0,00
	85.329,94
	83.649,20
	0,00
	-1.680,74

	25
	2046
	0,00
	82.253,11
	80.627,86
	0,00
	-1.625,26

	26
	2047
	0,00
	79.287,26
	77.715,44
	0,00
	-1.571,82

	27
	2048
	0,00
	76.428,37
	74.908,05
	0,00
	-1.520,32

	28
	2049
	0,00
	73.672,59
	72.201,90
	0,00
	-1.470,69

	29
	2050
	0,00
	71.016,20
	69.593,35
	83.294,90
	81.872,05

	30
	2051
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	31
	2052
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	32
	2053
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	 
	Skupaj
	3.005.828,00
	3.516.903,20
	3.156.626,96
	83.294,90
	-3.282.809,34


	 
	v EUR

	Skupni investicijski stroški (nediskontirani)
	3.130.456,02

	Od tega upravičeni stroški (EC) - v TEKOČIH cenah*
	3.129.268,38

	Diskontirani investicijski stroški (DIC)
	3.005.828,00

	Diskontirani neto prihodki (DNR)
	-276.981,35

	
	
	
	
	
	če je DNR>0:
	če je DNR<0:

	1a) Najvišji upravičeni izdatki (EE=DIC-DNR):
	3.282.809,34
	3.282.809,34

	1b) Finančna vrzel (R=EE/DIC):
	109,21%
	100,00%

	2) Izračun pripadajočega zneska (DA=EC*R):
	3.417.624,52
	3.129.268,38

	3a) Najvišja stopnja sofinanciranja EU (CRpa):
	75%
	75%

	3b) Izračun najvišjega zneska EU (DA*Crpa):
	2.563.218,39
	2.346.951,28


Tabela 23: Finančni viri za varianto–2  (stalne cene v EUR)
	ZAP. ŠT.
	VRSTA FINANČNEGA VIRA
	LETA
	SKUPAJ
	DELEŽ

	
	
	DO 2021
	2021
	2022
	2023
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Sredstva Občine Turnišče
	50.700,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50.700,00
	1,62%

	2.
	Sredstva EU (ESOO)
	0,00
	0,00
	2.182.652,35
	127.164,66
	2.309.817,01
	73,79%

	3.
	Sredstva SLO (ESOO)
	0,00
	0,00
	727.550,79
	42.388,22
	769.939,01
	24,60%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SKUPAJ
	50.700,00
	0,00
	2.910.203,14
	169.552,88
	3.130.456,02
	100,00%


Tabela 24: Finančni viri za varianto – 2 (tekoče cene v EUR)

	ZAP. ŠT.
	VRSTA FINANČNEGA VIRA
	LETA
	SKUPAJ
	DELEŽ

	
	
	DO 2021
	2021
	2022
	2023
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Sredstva Občine Turnišče
	50.700,00
	0,00
	0,00
	0,00
	50.700,00
	1,59%

	2.
	Sredstva EU (ESOO)
	0,00
	0,00
	2.216.189,89
	130.761,39
	2.346.951,28
	73,80%

	3.
	Sredstva SLO (ESOO)
	0,00
	0,00
	738.729,96
	43.587,14
	782.317,10
	24,60%

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SKUPAJ
	50.700,00
	0,00
	2.954.919,85
	174.348,53
	3.179.968,38
	100,00%


8.3 
Smiselnost vključitve javno-zasebnega partnerstva

Občina ima možnost rekonstruirati čistilno napravo z vključitvijo javno-zasebnega partnerstva. Vključitev javno-zasebnega partnerstva ni smiselna, ker bi bila izvedba investicije dražja, saj zasebni partner ne bi mogel zagotoviti nepovratno sofinanciranje investicije. Posledično bi občani plačevali višjo ceno storitve čiščenja odpadne komunalne vode.
9
IZRAČUN FINANČNIH IN EKONOMSKIH KAZALNIKOV
9.1
Projekcija prihodkov in stroškov poslovanja
Prihodke smo ugotovili na osnovi izračunane nove cene čiščenja  odpadne vode ter na osnovi izračunane nove omrežnine.
Ceno čiščenja  smo izračunali na osnovi ugotovljenih obratovalnih stroškov po izvedbi investicije ter predvidene porabe vode. 
Omrežnino pa smo izračunali na osnovi stroškov amortizacije ter koeficienta priključkov.
Projekcijo prihodkov in stroškov prikazujemo v nadaljevanju za posamezno varianto »z investicijo«.

9.1.1
Projekcija prihodkov in stroškov – varianta-1
Izračun nove cene čiščenja za varianto-1 je prikazan v tabeli- 25.
Tabela 25: Letni obratovalni stroški in lastna cena za varianto-1
	Zap. št.
	Vrsta stroškov
	Znesek EUR/letno
	Lastna cena    EUR/m3

	 
	 
	 
	 

	1.
	Materialni stroški
	54.194,03
	0,3795

	1.1.
	električna energija
	31.173,86
	0,2183

	1.2.
	PAC za obarjanje fosforja
	11.721,45
	0,0821

	1.3.
	polielektrolit
	9.598,72
	0,0672

	1.4.
	laboratorijski material
	1.000,00
	0,0070

	1.5.
	strokovna literatura in pisarniški material
	200,00
	0,0014

	1.6.
	drobni inventar
	500,00
	0,0035

	2.
	Stroški storitev
	108.530,72
	0,7600

	2.1.
	dispozicija blata
	59.991,98
	0,4201

	2.2.
	dispozicija ostalih odpadkov
	8.638,74
	0,0605

	2.3.
	stroški izobraževanja
	500,00
	0,0035

	2.4.
	stroški zunanjega monitoringa
	10.000,00
	0,0700

	2,5,
	vzdrževanje gradbenih objektov
	6.400,00
	0,0448

	2.6.
	vzdrževanje strojne opreme       
	18.000,00
	0,1261

	2.7.
	vzdrževanje elektro opreme       
	5.000,00
	0,0350

	3.
	Stroški dela
	18.320,00
	0,1283

	4.
	Drugi stroški
	500,00
	0,0035

	5.
	Posredni stroški
	13.000,00
	0,0910

	 
	 
	 
	 

	 
	Skupaj
	194.544,75
	1,3624

	 
	Količina porabljene - m3
	 
	142.800


Viri pokrivanja cene čiščenja odpadne vode za varianto-1 so prikazani v tabeli-26. Predvideli smo 45% subvencijo cene.
Tabela 26: Viri pokrivanja cene čiščenja odpadne vode - varianta-1
	Vir pokrivanja cene
	Cena   EUR/m3

	Zaračunano uporabnikom
	0,7493

	Proračun občine Turnišče
	0,6131

	Skupaj
	1,3624


Novo omrežnino za varianto-1 smo izračunali na osnovi  izračunane amortizacije po izvedbi investicije ter  vsote koeficientov priključkov:

· amortizacija 



190.183,29 EUR
· vsota koeficientov priključkov
1.197

· letna omrežnina
158,8832 EUR

· mesečna omrežnina
  13,2402 EUR.

Viri pokrivanja omrežnine so prikazani v tabeli-27. Predvideli smo 50% subvencijo omrežnine.

Tabela 27: Viri pokrivanja omrežnine – varianta-1
	Vir pokrivanja omrežnine
	Letna omrežnina EUR/koef. priključek
	Mesečna omrežnina EUR/koef. priključek

	Zaračunano uporabnikom
	79,4416
	6,6201

	Proračun občine Turnišče
	79,4416
	6,6201

	Skupaj
	158,8832
	13,2402


Projekcija prihodkov in stroškov v ekonomski dobi je prikazana v prilogi-1: Izkaz poslovnega izida – varianta 1. Iz projekcije je razvidno, da prihodki pokrivajo obratovalne stroške ne pa v celoti tudi stroške amortizacije. Razlika bo krita iz občinskega proračuna.
9.1.2
Projekcija prihodkov in stroškov – varianta-2

Izračun nove cene čiščenja za varianto-1 je prikazana v tabeli- 28.

Tabela 28: Letni obratovalni stroški in lastna cena za varianto-2
	Zap. št.
	Vrsta stroškov
	Znesek EUR/letno
	Lastna cena    EUR/m3

	 
	 
	 
	 

	1.
	Materialni stroški
	50.967,86
	0,3569

	1.1.
	električna energija
	29.110,00
	0,2039

	1.2.
	PAC za obarjanje fosforja
	8.209,22
	0,0575

	1.3.
	polielektrolit
	11.948,64
	0,0837

	1.4.
	laboratorijski material
	1.000,00
	0,0070

	1.5.
	strokovna literatura in pisarniški material
	200,00
	0,0014

	1.6.
	drobni inventar
	500,00
	0,0035

	2.
	Stroški storitev
	123.217,74
	0,8629

	2.1.
	dispozicija blata
	74.679,00
	0,5230

	2.2.
	dispozicija ostalih odpadkov
	8.638,74
	0,0605

	2.3.
	stroški izobraževanja
	500,00
	0,0035

	2.4.
	stroški zunanjega monitoringa
	10.000,00
	0,0700

	2.5.
	vzdrževanje gradbenih objektov
	6.400,00
	0,0448

	2.6.
	vzdrževanje strojne opreme       
	18.000,00
	0,1261

	2.7.
	vzdrževanje elektro opreme       
	5.000,00
	0,0350

	3.
	Stroški dela
	18.320,00
	0,1283

	4.
	Drugi stroški
	500,00
	0,0035

	5.
	Posredni stroški
	13.000,00
	0,0910

	 
	 
	 
	 

	 
	Skupaj
	206.005,60
	1,4426

	 
	Količina porabljene - m3
	 
	142.800


Viri pokrivanja cene čiščenja odpadne vode za varianto-2 so prikazani v tabeli-29. Predvideli smo enako ceno za uporabnike kot pri varianti-1, razliko do polne cene pa smo povečali subvencijo.
Tabela 29: Viri pokrivanja cene čiščenja odpadne vode - varianta-2
	Vir pokrivanja cene
	Cena   EUR/m3

	Zaračunano uporabnikom
	0,7493

	Proračun občine Turnišče
	0,6933

	Skupaj
	1,4426


Novo omrežnino za varianto-2 smo izračunali na osnovi  izračunane amortizacije po izvedbi investicije ter  vsote koeficientov priključkov:

· amortizacija 



193.152,79 EUR

· vsota koeficientov priključkov
1.197

· letna omrežnina
161,3641 EUR

· mesečna omrežnina
  13,4470 EUR.

Viri pokrivanja omrežnine so prikazani v tabeli-30. Predvideli smo enako omrežnino za uporabnike kot pri varianti-1, razliko do polne omrežnine pa smo povečali subvencijo.

Tabela 30: Viri pokrivanja omrežnine – varianta-2
	Vir pokrivanja cene
	Letna omrežnina EUR/koef. priključek
	Mesečna omrežnina EUR/koef. priključek

	Zaračunano uporabnikom
	79,4416
	6,6201

	Proračun občine Turnišče
	81,9225
	6,8269

	Skupaj
	161,3641
	13,4470


Projekcija prihodkov in stroškov v ekonomski dobi je prikazana v prilogi-2: Izkaz poslovnega izida – varianta 2. Iz projekcije je razvidno, da prihodki ne pokrivajo v celoti obratovalne stroške in stroške amortizacije. 

Z vidika pokrivanja stroškov je ugodnejša varianta-1.

9.2
Finančna analiza

Finančno in ekonomsko analizo oziroma izračun upravičenosti investicije smo izdelali na osnovi:

· strukture in dinamike investiranja,

· strukture in dinamike financiranja projekta,

· obračuna stroškov poslovanja,

· projekcije prihodkov in odhodkov (izkaz poslovnega izida),

· finančnega toka (denarnega toka).

Analizo smo naredili za ekonomsko dobo trajanja projekta, ki znaša 30 let (2021 -2050). V analizi so upoštevane stalne cene julij 2021.

Analiza je izdelana s pomočjo računalniškega programskega paketa OIP-30. 

Poslovne projekcije (analizo stroškov in koristi) smo izdelali »za projekt«. Struktura in dinamika investicije, struktura in dinamika financiranja ter projekcija prihodkov in stroškov so prikazane v prejšnjih poglavjih.

9.2.1
Statična finančna analiza
V statično analizo se vključujejo kazalniki uspešnosti poslovanja v normalnem letu poslovanja. Kazalniki  statične analize za posamezno varianto so prikazani v tabeli-27.
Tabela 31: Kazalniki statične ocene
	Vrsta kazalnika
	Vrednost kazalnika

	
	Varianta-1
	Varianta-2

	 
	 
	 

	Ekonomičnost poslovanja (prihodki/odhodki)
	0,5272
	0,5081

	Ekonomičnost poslovanja (prihodki/(odhodki-amortizacija))
	1,0388
	0,9810

	Donosnost (čisti dobiček v prihodkih)
	-0,8967
	-0,9680

	 
	 
	 


9.2.2
Dinamična finančna analiza
Dinamično analizo smo naredili na osnovi izračunanega finančnega toka (denarnega toka), ki je prikazan v prilogi-3: Finančni tok – varianta-1 in v prilogi-4: Finančni tok – varianta-2. Vrednosti so izračunane s pomočjo Excelovih finančnih funkcij. Na osnovi finančnega toka smo izračunali:
· finančno neto sedanjo vrednost (FNPV),

· relativno finančno  neto sedanjo vrednost (RNPV),
· finančno interno stopnjo donosnosti (FRR) in
· dobo vračanja investicije.
Izračune smo naredili za posamezno varianto:

Finančna neto sedanja vrednost

Finančna neto sedanja vrednost (FNPV) je razlika med diskontiranim tokom vseh prilivov in diskontiranim tokom vseh odlivov naložbe (angažiranih sredstev). V kolikor je FNPV > = 0 pri opredeljeni diskontni stopnji 4 % je naložba upravičena s finančnega vidika. Finančna neto sedanja vrednost:
· Varianta-1
-2.976.310 EUR


· Varianta-2
-3.282.768 EUR
 Relativna finančna neto sedanja vrednost

Relativna neto sedanja vrednost meri neto donos v ekonomski dobi na enoto diskontiranih investicijskih stroškov. Relativna neto sedanja vrednost:
· Varianta-1
-1,0258


· Varianta-2
-1,0921
 Finančna interna stopnja donosnosti

Finančna interna stopnja donosnosti (FRR) pomeni tisto diskontno stopnjo, pri kateri je neto sedanja vrednost 0. Interna stopnja donosnosti meri torej donos vloženih sredstev v investicijo v ekonomski dobi. V kolikor je, da je FRR > = 4,00 % je naložba upravičena s finančnega vidika.  Finančna interna stopnja donosnosti: 
· Varianta-1
-10,15%

· Varianta-2
-12,25%

Doba vračanja investicije

Doba vračanja investicije je daljša od ekonomske dobe (30 let).

· Varianta-1
>30 let

· Varianta-2
>30 let.

Rezultati finančne analize izražajo neupravičenost investicije s podjetniškega vidika, ne pa tudi z vidika opravljanja gospodarske javne službe. Rezultati izražajo potrebo po nepovratnem financiranju investicije. 

9.3
Ekonomska analiza

Ekonomska analiza je analiza, ki se izvede z uporabo ekonomskih vrednosti in odraža socialne oportunitetne stroške blaga in storitev.

Ekonomsko analizo projekta smo naredili na osnovi finančne analize, ki obravnava investicijo z vidika investitorja. V ekonomski analizi so vključeni elementi, ki obravnavajo investicijo s širšega družbenega vidika, razvojno-gospodarskega in socialnega vidika..

Ekonomsko analizo stroškov in koristi (ECBA) smo naredili na osnovi korekcije finančne analize. Pri vrednotenju stroškov smo uporabili metodo korekcijskih faktorjev za odbitek dajatev iz stroškov investicije in poslovanja. Uporabili smo korekcijski faktor 0,8
Pri koristih smo vključili tudi inducirane prihodke oz. posredne učinke projekta na narodno gospodarstvo. Prihodki (koristi) so naslednji:

· Korist od izboljšane okoljske kakovosti vodnih teles: Namen projekta je izboljšati okoljsko kakovost vodnih teles na območju urejanja, ki trenutno prejmejo neustrezno obdelane odpadne vode. Pričakuje se, da bo to povečalo uporabo reke, drugih nadzemnih voda in okoliških rekreativnih objektov (uporabna vrednost). V letu 2001 je bil s strani Evropske komisije pripravljen dokument The Benefits of Compliance with the Environmental Acquis for the Candidate Countries, ki ga je izdelal ECOTEC Research & Consulting Limited (UK). V njem so navedene vrednosti za izboljšanje vodnih teles za Slovenijo v razponu 31,47 EUR/preb. – 38,67 EUR/preb. V ekonomski analizi smo zajeli vrednost 31,47 EUR/preb., ki smo jo v skladu s povečano rastjo BDP v obdobju od leta 2001 do danes povečali na 58,00 EUR/prebivalca.
· Zmanjšanje vpliva na zdravje: Za monetarizacijo učinka se upošteva celotno število prebivalstva v predmetni aglomeracijah in korist v obliki zmanjšanja stroškov zdravstvenih storitev (Jaspers, Guidelines for Cost Benefit Analysis of water and wastewater projects to be supported by the Cohecion Fund and European regional development Fund in 2007-2013, december 2013). Podatek je citiran za leto 2008 in znaša 15,00 EUR/prebivalca. Ob upoštevanju 3,6 % letne rasti, smo ga v ekonomski analizi upoštevali v višini 22,93 EUR/prebivalca.
Koristi so vključene v ekonomski tok, ki je prikazan v prilogi-5: Ekonomski tok – varianta-1 in prilogi-6: Ekonomski tok – varianta-2. 
Za ekonomsko analizo smo uporabili socialno diskontno stopnjo v višini 5 %, ki je predpisana z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2015/207 z dne 20. januarja 2015. 

9.3.1
Statična ekonomska ocena projekta

V statično oceno smo vključili kazalnik uspešnosti poslovanja in smo ga izračunali iz projekcije prihodkov in odhodkov oz. koristi in stroškov v ekonomski dobi. Razmerje med koristmi in stroški - Σprihodki/Σstroški (ΣB/ΣC):
· Varianta-1
1,7990
· Varianta-2
1,6908
9.3.2
Dinamična ekonomska ocena projekta

V dinamično oceno smo vključili:

· ekonomsko neto sedanja vrednost (ENPV),

· relativno ekonomsko neto sedanjo vrednost in
· ekonomsko stopnjo donosnosti (ERR).
Dinamično oceno smo naredili na osnovi izračunanega ekonomskega toka, ki je  prikazan v tabeli-19.

Ekonomska neto sedanja vrednost (ENPV)

Ekonomska neto sedanja vrednost je razlika med diskontiranim ekonomskim tokom vseh prilivov in diskontiranim ekonomskim tokom vseh odlivov naložbe. V kolikor je ENPV > = 0 pri opredeljeni diskontni stopnji 5 % je naložba upravičena. Ekonomska neto sedanja vrednost: 

· Varianta-1
936.987 EUR
· Varianta-2
673.481 EUR
Relativna ekonomska neto sedanja vrednost

Relativna sedanja neto ekonomska vrednost meri neto donos v ekonomski dobi na enoto diskontiranih investicijskih stroškov. Relativna neto sedanja vrednost:
· Varianta-1
0,4022
· Varianta-2
0,2788
Ekonomska stopnja donosnosti (ERR)

Ekonomska stopnja donosnosti (ERR) pomeni tisto diskontno stopnjo, pri kateri je sedanja neto ekonomska vrednost 0. Ekonomska stopnja donosnosti meri torej družbeni donos vloženih sredstev v investicijo v ekonomski dobi. V kolikor je EIRR > = 5 % je naložba upravičena z ekonomskega vidika. Ekonomska stopnja donosnosti:
· Varianta-1
8,15%
· Varianta-2
7,23%

Ekonomska doba vračanja investicije
Ekonomska doba vračanje investicije: 
· Varianta-1
  9,50 let
· Varianta-2
10,47 let
Kazalniki ekonomske analize so ugodnejši pri varianti-1.
10
ANALIZA TVEGANJA IN ANALIZA OBČUTLJIVOSTI
10.1
Morebitna tveganja

Določena minimalna tveganja lahko nastanejo v posameznih fazah investicijskega projekta. Tveganja so predvsem naslednja:
Tveganje razvoja projekta: Za razvoj oz. izvedbo projekta so pomembna predvsem finančna sredstva ter strokovno usposobljena ekipa za pripravo projekta. V primeru uspešne pridobitve izvajalca del menimo, da navedena komponenta ne predstavlja večjega tveganja. 

Tveganje izvedbe: V fazi izvedbe lahko pravočasno izvedbo ogrozijo nepredvidene vremenske razmere, na katere tako izvajalec kot tudi naročnik nima vpliva. Višjo stopnjo tveganja oz. višjo verjetnost nastanka dogodka pripisujemo izboru neustreznega oz. neizkušenega izvajalca del, kar pa se da preprečiti s pripravo ustrezne razpisne dokumentacije in jasno določenimi pogoji, ki jih mora ponudnik izpolniti (predvsem reference, kadrovska zasedba idr.).

Tveganje obratovanja objekta: V fazi obratovanja objekta bo tveganje nastalo v primeru dotoka kontaminirane odpadne vode na čistilno napravo,  kar b vplivalo na zadovoljivo čiščenje. Za minimiziranje tega tveganja bo upravljavec podvzel vse ukrepe, da do tega ne pride.ki bi  minimalno saj gre prometno infrastrukturo. 

Splošna tveganja: Menimo, da so splošna tveganja – politična, gospodarska, družbena, kulturna povsem minimalna in ne bodo ogrozila izvedbe projekta.

10.2
Analiza občutljivosti

Analizo občutljivosti smo naredili na osnovi spreminjanja ključnih parametrov, ki lahko vplivajo na uspešnost in učinkovitost investicijskega projekta. V analizo učinkovitosti smo vključili  naslednje variante občutljivosti:

· povečanje predračunske vrednosti investicije +1%;

· zmanjšanje koristi -1%

· povečanje stroškov  + 1%;

Na osnovi navedenih sprememb so narejene poslovne projekcije (Poslovne projekcije so v analitičnem gradivu izdelovalca investicijske dokumentacije) ter izračunani kazalci iz dinamične finančne in ekonomske ocene projekta.  Analiza občutljivosti za varianto-1 je prikazana v tabeli-32, za varianto-2 pa v tabeli-33.

Tabela 32: Analiza občutljivosti – varianta-1

	ZAP. ŠTEV.
	KAZALNIK
	OSNOVNE VREDNOSTI
	Vrednost investicije    +1%
	Prihodki (koristi) -1%
	Stroški           +1%

	1.
	FINANČNA OCENA
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Finančna neto sedanja vrednost (FNPV) - EUR
	-2.976.310
	-2.989.230
	-3.005.856
	-3.006.698

	 
	- % spremembe
	0,0000
	0,4341
	0,9927
	1,0210

	1.2.
	Finančna stopnja donosnosti (FRR) - %
	-10,15
	-9,99
	-10,47
	-10,48

	1.3.
	Relativna finančna neto sedanja vrednost
	-1,0258
	-1,0210
	-1,0360
	-1,0363

	1.4.
	Finančna doba vračanja investicije
	>30
	>30
	>30
	>30

	2.
	EKONOMSKA OCENA
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Ekonomsk neto sedanja vrednost (ENPV) - EUR
	936.987
	921.668
	911.664
	917.056

	 
	- % spremembe
	0,0000
	-1,6349
	-2,7026
	-2,1271

	2.2.
	Ekonomska stopnja donosnosti (ERR) -%
	8,15
	8,07
	8,07
	8,08

	2.3.
	Relativna ekonomska neto sedanja vrednost
	0,4022
	0,3919
	0,3913
	0,3936

	2.4.
	Ekonomska doba vračanja investicije
	9,50
	9,57
	9,57
	9,56


Tabela 33: Analiza občutljivosti – varianta-2
	ZAP. ŠTEV.
	KAZALNIK
	OSNOVNE VREDNOSTI
	Vrednost investicije    +1%
	Prihodki (koristi) -1%
	Stroški           +1%

	1.
	FINANČNA OCENA
	 
	 
	 
	 

	1.1.
	Finančna neto sedanja vrednost (FNPV) - EUR
	-3.282.768
	-3.309.226
	-3.314.326
	-3.314.946

	 
	- % spremembe
	0,0000
	0,8060
	0,9613
	0,9802

	1.2.
	Finančna stopnja donosnosti (FRR) - %
	-12,25
	-12,21
	-12,65
	-12,66

	1.3.
	Relativna finančna neto sedanja vrednost
	-1,0921
	-1,0910
	-1,1026
	-1,1028

	1.4.
	Finančna doba vračanja investicije
	>30
	>30
	>30
	>30

	2.
	EKONOMSKA OCENA
	 
	 
	 
	 

	2.1.
	Ekonomsk neto sedanja vrednost (ENPV) - EUR
	673.481
	651.231
	654.911
	851.937

	 
	- % spremembe
	0,0000
	-3,3037
	-2,7573
	26,4976

	2.2.
	Ekonomska stopnja donosnosti (ERR) -%
	7,23
	7,14
	7,17
	7,17

	2.3.
	Relativna ekonomska neto sedanja vrednost
	0,2788
	0,2671
	0,2711
	0,2699

	2.4.
	Ekonomska doba vračanja investicije
	10,46
	10,57
	10,53
	10,55


Investicijski projekt ni občutljiv na spremembo vrednosti investicije, povečanje stroškov in zmanjšanje koristi. saj 1,00% sprememba vrednosti parametrov ne povzroči vsaj 5,00% spremembo osnovne neto sedanje vrednosti (FNPV) in ostalih kazalnikov, kar se smatra kot kriterij za občutljivost investicijskega projekta. 

11
OPIS MERIL IN UTEŽI ZA IZBIRO OPTIMALNE VARIANTE  
Za izbiro optimalne variante smo vključili več meril in ponderje ter velikost vpliva. Ponder predstavlja utež, ki odraža pomen posameznega merila glede na ostale. Pri velikosti vpliva pomeni velik vpliv 6-10 točk, manjši vpliv pa 1-5 točk. Merila in uteži, velikost vpliva ter število točk za posamezno varianto so prikazani v tabeli-34. 
Tabela 34: Merila in uteži za izbiro optimalne variante
	Zap. štev.
	Merilo 
	Ponder 
	Varianta - 1 
	Varianta - 2

	
	
	
	Velikost vpliva 
	Število točk 
	Velikost vpliva 
	Število točk 

	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.
	Vrednost investicije
	20
	9
	180
	7
	140

	2.
	Obratovalni stroški
	10
	9
	90
	7
	70

	3.
	Rezultati finančne analize
	10
	8
	80
	6
	60

	4.
	Rezultati ekonomske analize
	10
	9
	90
	7
	70

	5.
	Tehnologija
	20
	10
	200
	9
	180

	6.
	Vpliv investicije na zmanjšanje emisij v vode
	20
	7
	140
	7
	140

	7.
	Vpliv investicije na kvaliteto bivanja
	10
	7
	70
	7
	70

	 
	  
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	SKUPAJ 
	100
	 
	850
	 
	730


12
IZBIRA OPTIMALNE VARIANTE

V pričujoči predinvesticijski zasnovi smo analizirali alternativo brez investicije in alternativo z investicijo. 
Alternativo brez investicije smo izločili, ker obstoječa čistilna naprava zaradi dotrajanosti in neustrezne tehnologije biološkega čiščenja ne uspe zagotoviti zakonsko predvidenih mejnih vrednosti na izpustu. Zaradi tega je alternativa brez investicije neizvedljiva.

Podrobno smo analizirali scenarij z investicijo z dvema variantama: 
· Varianta -1: 
Tehnologija MBBR brez primarnega čiščenja

· Varianta -2: 
Tehnologija MBBR s primarnim čiščenjem
Oceno posamezne variante smo strnili v sedem meril, ki so prikazana v prejšnjem poglavju. Izbrana je varianta-1, ker je ocenjena z večjim številom točk.
PRILOGE:

· Priloga-1:
Izkaz poslovnega izida – varianta-1

· Priloga-2:
Izkaz poslovnega izida – varianta-2

· Priloga-3:
Finančni tok (denarni tok) – varianta-1

· Priloga-4:
Finančni tok (denarni tok) – varianta-2

· Priloga-5:
Ekonomski tok  – varianta-1

· Priloga-6:
Ekonomski tok  – varianta-2
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