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VSEBINA

1. Uvodno pojasnilo s povzetkom, osnovne podatke o investitorju ter navedbo ciljev oziroma strategije.
2. Analiza stanja s prikazom obstoječih in predvidenih potreb po investiciji (projekcije povpraševanja) ter usklajenosti investicijskega projekta z državno strategijo razvoja Slovenije, usmeritvami Skupnosti, prostorskimi akti ter drugimi dolgoročnimi razvojnimi programi in usmeritvami, upoštevaje tudi medsebojno usklajenost področnih politik (energetika, promet in druge).
3. Analiza tržnih možnosti skupaj z analizo za tiste dele dejavnosti, ki se tržijo ali izvajajo v okviru javne službe, oziroma s katerimi se pridobivajo prihodki s prodajo proizvodov in/ali storitev.
4. Analiza variant z oceno investicijskih stroškov in koristi ter izračuni učinkovitosti za ekonomsko dobo investicije.
5. Analiza vplivov z opisom pomembnejših vplivov investicije z vidika okoljske sprejemljivosti (vplivov na okolje ob upoštevanju izvajanja načela, da onesnaževalec plača nastalo škodo, kadar je primerno), zagotavljanja učinkovite rabe prostora in skladnega regionalnega razvoja ter trajnostnega razvoja družbe.
6. Analiza zaposlenih po posameznih variantah ter vpliv na zaposlovanje z vidika ekonomske in socialne strukture družbe.
7. Okvirni časovni načrt izvedbe investicije z dinamiko investiranja po variantah.
8. Okvirna finančna konstrukcija posameznih variant z obvezno analizo o smiselnosti vključitve javno-zasebnega partnerstva.
9. Izračun finančnih in ekonomskih kazalnikov (doba vračanja investicijskih sredstev, neto sedanja vrednost, interna stopnja donosnosti, relativna neto sedanja vrednost in/ali količnik relativne koristnosti) posameznih variant ter opis tistih stroškov in koristi, ki se ne dajo ovrednotiti z denarjem.
10. Analiza tveganja in analiza občutljivosti za vsako varianto.
11. Opis meril in uteži za izbiro optimalne variante.
12. Primerjava variant s predlogom in utemeljitvijo izbire optimalne variante.
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1. Uvodno pojasnilo s povzetkom, osnovni podatki o investitorju ter navedba ciljev oziroma strategije
1.1 Uvodno pojasnilo s povzetkom
Predinvesticijska zasnova zajema izvedbo projekta na območju občine Prevalje, v naselju Prevalje. Investicija se predlaga za sofinanciranje iz Kohezijskega sklada: Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-2013, razvojna prioriteta: Varstvo okolja – področje voda prednostna usmeritev: Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod (št. enotne identifikacijske koda CCI 2007SI161PO002).
Predmet investicije je izgradnja manjkajoče kanalizacije v naselju Prevalje ter izgradnja čistilne naprave Prevalje, kapacitete 7.000 PE in priključitev aglomeracije ID 8102 Leše na ČN Prevalje, skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadne komunalne vode, za obdobje 2007-2015. Investicija se bo izvajala v aglomeraciji ID 8136 Prevalje, kjer je bila na dan, 31.12.2011, dosežena 88,56% priljučenost na kanalizacijo z odvajanjem. Operativni program narekuje 95% priključenost do konca leta 2015. Aglomeracija ID 8136 Prevalje bo ob koncu investicije, leta 2015, imela najmanj 95,69% priključenost na kanalizacijo s čiščenjem na čistilni napravi. Na čistilno napravo bodo priključeni tudi prebivalci in gospodarski subjekti iz aglomeracije ID 8102 Leše (62,31% / 62,31%), ki trenutno zagotavlja samo 62,31% priključenost na kanalizacijo z odvajanjem brez čiščenja. Aglomeracija ID 8102 Leše je povezana s kanalom z aglomeracijo ID 8136 Prevalje. 
Faznost v okviru investicije ni predvidena. 
Izdelana projektna dokumentacija obravnava dve možni izvedbeni varianti in sicer:

· izvedbena varianta I: izgradnja SBR biološke čistilne naprave za občino Prevalje kapacitete 7.000 PE, na lokaciji Farna vas (Farndorf), kanalizacijskega sistema v aglomeraciji ID 8136 Prevalje ter izgradnja male čistilne naprave za aglomeracijo ID 8091 Poljana-Štopar, kapacitete 75 PE,
·       podvarianta 1: z MČN Poljana-Štopar
·       podvarianta 2: brez MČN Poljana-Štopar

· izvedbena varianta II: izgradnja SBR biološke čistilne naprave kapacitete za občino Prevalje 7.075 PE na lokaciji Farna vas, kamor se naveže tudi aglomeracija ID 8091 Poljana-Štopar. Zaradi te navezave se zgradi še povezovalni kanal od aglomeracije ID 8091 Poljana-Štopar, do čistilne naprave Prevalje, v skupni dolžini 982 m.
Varianta brez investicije ni bila obravnavana, saj je zaradi področne EU in slovenske zakonodaje, ureditev kanalizacijske infrastrukture obvezna. Predmetno območje je v državnem programu opredeljeno kot območje, ki mora biti opremeljeno s kanalizacijo.
V obeh obravnavanih variantah je predvidena izgradnja glavne čistilne naprave Prevalje, na lokaciji Farna vas. Predstavljene variante se razlikujejo glede na kapaciteto ČN, varianta 1 vključuje 7000 PE, varianta 2 pa 7.075 PE. V varianti 1 sta bili dodatno predstavljeni podvarinati z MČN Štopar-Poljana ali brez. Izbrana je bila varinata 1. s podvarinata 1 - izgradnja SBR biološke čistilne naprave za občino Prevalje kapacitete 7.000 PE na lokaciji Farna vas (Farndorf), kanalizacijskega sistema v aglomeraciji ID 8136 Prevalje.
Kazalniki projekta, skladno z OP ROPI: 
· št. projektov s področja odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, od 13 izveden 1 (7,7%),
· povečanje števila aglomeracij (z več kot 2.000 PE) opremljenih z odvajanjem in čiščenjem za eno aglomeracijo od 40 pričakovanih (2,5%), 
· zmanjšanje emisij v vode za 6.292 PE od ocenjenih 250.000PE (2,5%), 

· povečanje števila prebivalcev, priključenih na javni kanalizacijski sistem za 450PE od 150.000PE (0,3%). 
Tab. 1.: Primerjava kazalnikov projekta med OP ROPI in predmetnim projektom
	
	št. projektov s področja odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode
	št. aglomeracij (z več kot 2.000 PE) opremljenih z odvajanjem in čiščenjem
	zmanjšanje emisij v vode
	povečanje števila prebivalcev, priključenih na javni kanalizacijski sistem

	OP ROPI
	13
	40
	250.000
	150.000

	Projekt_Občina Prevalje
	1
	1
	6.292
	450

	Delež (%)
	7,7%
	2,5%
	2,5%
	0,3%


Graf 1.: Kazalniki projekta - OP ROPI : projekt

[image: image2]
Investicija v svoji 30 letni predvideva ekonomski dobi pri obeh variantah priključitev 450 PE prebivalcev na odvajanje in 6.292 PE na čiščenje (4.463 PE prebivalcev in 1.829 PE gospodarskih subjektov).

Povečalo se bo število prebivalcev, ki so priključeni na kanalizacijski sistem odvajanja za 450, emisije v vode se bodo zmanjšale za 6.292 PE.
Skupna ocenjena vrednost obravnavane investicije v tekočih cenah brez DDV izvedbene variante I, podvar. 1 znaša v višini 6.180.978,29€ in podvar. 2 v višini 6.264.319,04€ in varinate 2 6.447.632,03€. DDV je povračjiv za kanalizacijo, medtem ko za dokumentacijo in nadzore ni.

Stroški izdelava projektne in investicijske dokumentacije so nastali že v letu 2009-2011 in v letu 2012 (ti so prikazani v finančnih tabelah), stroški izvedbe pa bodo nastali v izvedbenih letih 2013, 2014 in 2015. V letu 2015 se bo investicija tudi zaključila. Vse tri variante se bodo tehnično izvedle v letih 2013-2015. 

V letih 2009-2011 so nastali stroški odkupa zemljišč, v višini 189.645,95€ in projektne in invest. dokumentacije, v višini  320.287,73€, skupaj torej 509.933,68€. Ti stroški so neupravičeni in niso predmet tega dokumenta. Stroški dokumentacij so vezani na izdelavo predhodnih variant skupaj z Občino Ravne na Koroškem.

Obe varianti sta družbeno sprejemljivi, saj je ekonomska interna stopnja donosnosti večja od družbene diskontne stopnje.
Občina Prevalje je investitor predmetne investicije. Nepovratna sredstva bodo pridobljena iz Kohezijskega sklada in MKO-a.
1.2 Povzetek investicijske dokumentacije PIZ:
	Naslov projekta
	Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Meže: sklop 2 (Občina Prevalje)

	Vrsta investicijske dokumentacije
	predinvesticijska zasnova (PIZ)



	izdelavalec investicijske dokumentacije

	

	Občina Prevalje

Trg 2a

2391 PREVALJE

telefon: +386 (0)2 824 61 00
        fax: +386 (0)2  824 61 24

spletna stran: www.prevalje.si     e-naslov: obcina@prevalje.si


	Odgovorna oseba za izvedbo projekta
	dr. Matija Tasič, župan Občine Prevalje



	Odgovorna oseba za izdelavo investicijske dokumentacije s strani naročnika in odgovorna oseba za izvajanje projekta
	Marjan Berložnik, tajnik Občine Prevalje

telefon: +386 (0)2 824 61 14        e-pošta:marjan.berloznik@prevalje.si

	Investitor

	Naziv
	Občina Prevalje

	Naslov
	TRG 2A, 2391 PREVALJE

	Odgovorna oseba
	Župan dr. Matija TASIČ

	Telefon
	+386 (0) 824 61 00

	Telefax
	+386 (0) 824 61 24

	E-mail
	matic.tasic@prevalje.si

	Davčna številka
	SI 28520513

	Matična številka
	1357719


	Žiro račun
	TRR Občine 01375-0100010242

	i n

	Sofinancerji
	Kohezijski sklad in Republika Slovenija

	Lokacija projekta
	Kohezijska regija (NUTS 2) Vzhodna Slovenija

Koroška statistična regija

Občina Prevalje
naselje Prevalje

aglomeracija ID 8136 Prevalje in ID 8102 Leše
k.o. 

št. parcele

Farna vas

637, 566/1,237/2, 549/12, 233/10, 547/12, 108/20, 108/19, 108/15, 108/3, 108/6, 566/7, 566/6, 92, 62/12, 62/13, 62/11, 62/14, 63/2, 65/3, 65/4, 65/5, 74/3, 74/5, 74/6, 74/7, 26/2, 537/1, 28/7, 588/72, 588/74, 588/45, 27/1, 27/3, 39/8, 47/4, 47/2, 46/4, 51/21, 51/20, 51/23, 39/8, 39/1, 39/3, 47/3, 46/1, 44/1, 607/1, 608/1, 607/1, 608/1, 213/2, 203, 551, 593/8, 593/1, 488/18, 588/19, 455/5, 455/2, 454/2, 454/1, 453, 452, 686
Stražišče
340/16, 546/5, 350/13, 350/12, 561, 546/3, 324, 319/1, 316/1, 318/1, 546/1, 326/5
Zagrad
316/3, 316/13, 323/1, 323/2, 374/5
Dobja vas
262/1, 126, 125/2, 125/3, 250/1, 253/2, 121, 119/1, 119/5, 119/4, 120/1, 115/8, 115/6


	Pribobljena dokumentacija



	· IDP: Kanalizacija Prevalje, št. proj.: 10071, AquaData, projektiva, svetovanje, Niko Antončič s.p., Logatec, november 2010;
· IDP: ČN Prevalje, št. proj.: 10072, AquaData, projektiva, svetovanje, Niko Antončič s.p., Logatec, november 2010;



	Kratek opis projekta
	Naložba obsega na območju naselja Prevalje izgradnjo 6.298 m kanalizacije, 4 črpališč, 2 razbremenilnih objektov ter izgradnjo centralne čistilne naprave Prevalje, kapacitete 7.000 PE.


	Predvideni obseg del
	Investicija z gradnjo


	Upravljavec infrastrukture oz. bodoči izvajalec obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja
	Javno komunalno podjetje Log d.o.o., Ravne na Koroškem

	Terminski plan realizacije projekta
	projektna in investicijska dokumentacija: 2010-2012
gradbena dela: 2013-2015
poskusno obratovanje 2015

	bruto  vrednost projekta po stalnih cenah, maj 2012, po variantah


	                                                                                                                   -EUR

Variante/vrednost

vrednost
neto
vrednost
z 20% DDV
razlika

%

varianta 1

 

 

 

 

-podvarianta 1

(izbrana varianta)

6.120.511,89

7.344.614,27

-

-podvarianta 2

6.173.011,89

7.407.614,27

+63.000,00

+0,86
varinata 2

6.354.760,89

7.625.713,07

+281.098,80

+3,83


	bruto  vrednost projekta po tekočih cenah
 po variantah


	                                                                                                                   -EUR

Variante/vrednost

vrednost
neto
vrednost
z 20% DDV
razlika

%

varianta 1

 

 

 

 

-podvarianta 1

(izbrana varianta)

6.180.978,29

7.417.173,96

-

-podvarianta 2

6.264.319,04

7.517.182,86

100.008,90

1,35

varinata 2

6.447.632,03

7.737.158,44

319.984,48

4,31



	Datum izdelave
	Maj 2012


1.2 Osnovni podatki o investitorju
Investitor predmetne investicije je Občina Prevalje. V skladu z Zakonom o lokalni samoupravi je urejanje in investiranje v komunalno infrastrukturo v pristojnosti posamezne občine.

Župan Občine Prevalje je dr. Matija TASIČ, tajnik g. Marjan Berložnik, vodja oddelka za proračun in finance Veronika ŠART. 

Občina Prevalje je razvojno usmerjena občina, ki se je sposobna hitro prilagajati novim razvojnim trendom. Njene aktivnosti na različnih področjih so usklajene in usmerjene k uresničevanju strateških usmeritev in zastavljene vizije. Občina nenehno spodbujajo izvajanje konkretnih projektov. 
Občina Prevalje je pričela z delovanjem 1.1.1999. Spada med srednje velike slovenske občine, saj meri 58.07 km2 in ima 6.797 prebivalcev (SURS, januar 2010). Prevalje se nahajajo na nadmorski višini 411 m in so geografsko, gospodarsko, kulturno ter upravno središče občine.

Občinski proračun Občine Prevalje se iz leta v leto povečuje; za leto 2012 znaša preko 8 mio EUR. 
Podatki  o investitorju:

2. Naslov prijavitelja 

· Ulica: Trg 2a

· Naselje:  Prevalje

· Občina: Prevalje

· Pošta: Prevalje                                                               
poštna št.: 2391

· Matična številka: 1357719

· Davčna številka:  SI 28520513

· Odgovorna oseba: župan  dr.Matija Tasič               tel.: 02 824 61 10   matic.tasic@prevalje.si
· Kontaktna oseba: MARJAN BERLOŽNIK
tel.: 02 824 61 14 

       marjan.berloznik@prevalje.si
3. Finančni podatki

· naziv računa: transakcijski račun                            številka: 01375-0100010242

· Naziv banke: Banka Slovenije                                      naslov: Slovenska 35, Ljubljana                                                                                                                                                        

· ime in delovno mesto podpisnikov:

· Dr. Matija Tasič, Župan Občine Prevalje

· Marjan Berložnik, Tajnik Občinske uprave

· Emilija Ivančič, oddelek za premožensko-pravne zadeve in urejanje prostora

· Veronika Šart, ODDELEK  ZA PRORAČUN IN FINANCE
1.3 Lokacija investicije

1.3.1 Osnovni podatki o območju razvojne regije Koroška

Razvojna regija Koroška leži v S delu Slovenije in s sosednjo Republiko Avstrijo oblikuje 10 km obmejni pas, ki pokriva na slovenski strani občine Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi in Podvelka.

Koroško razvojno regijo povezujejo 3 doline (Mežiška, Dravsko in Mislinjska), z 12 občinami (Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka, MO Slovenj Gradec, Ribnica na Pohorju in Podvelka). (Slika 1). V regiji so 4 Upravne enote: Ravna na Koroškem, Dravograd, Slovenj Gradec in Radlje ob Dravi.

Slika 1: Površina Koroške razvojne regije
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Vir: www.koroska.si

Med območja s posebnimi razvojnimi potrebami se uvršča 73% površin (slovensko povprečje 60%). 1% površin Koroške regije ima status zavarovanih območij (slovensko povprečje 11%), 20% pa je uvrščeno v Natura 2000 (slovensko povprečje 36%).

Po velikosti Koroška zavzema 5,1% površine in 3,7% prebivalstva Slovenije, kar jo uvršča med manjše Slovenske regije (9 mesto med 12 slovenskimi regijami), s površino 1041 km2. Gostota prebivalstva Koroške regije je pod slovenskim povprečjem in znaša 71 prebivalca/km2, kar je pod slovenskim povprečjem, 99 prebivalca/km2. Koroška beleži skoraj ničelni naravni prirast, medtem ko je na državni ravni ta negativni: -1,1. V regiji je zabeležena visoka stopnja brezposelnosti 11,7 (Slovenija 10,6) in visok delež dolgotrajno brezposelnih oseb, 49,4 (Slovenija 48,9); vir Regionalni razvojni program za Koroško regijo 2007-2013.

Glede na indeks razvojne ogroženosti se v programskem obdobju Državnega razvojnega programa 2007–2013 razvojna regija Koroška uvršča v 6. razred po stopnji razvitosti (103,9) (Sklep o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007-2013, Uradni list RS, št. 23/2006).

1.3.2 Prebivalstvo Občina Prevalje

Letni indeks rasti prebivalstva Občine Prevalje je pozitiven (indeks 3,10 med leti 2002-2011) in se rahlo po večuje. Med primerjalnimi leti 2002-2011 ni zaznati večjih odstopanj v zmanjšanju števila prebivalstva. 
Tab.2: Prebivalstvo občine Prevalj po letih 2002-2011
	Prebivalstvo/leto
	2002
	2003
	2004
	2005
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010
	2011

	Občina Prevalje
	6.621
	6.555
	6.577
	6.620
	6.624
	6.616
	6.679
	6.741
	6.830
	6.826

	Graf 2
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10


Vir: SURS
Graf 2: Prebivalstvo občine Prevalj - 2002-2011
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1.3.3 Lokacija investicije

Investitor izvaja investicijski projekt v celoti v Občini Prevalje v Mežiški dolini, v naselju Prevalje.
Slika 2: Območje Občine Prevalje

	



	Površina: 

	58,1 km² 



	      Vir:SURS


Upravno središče občine je kraj Prevalje. Po cestah je od Ljubljane oddaljen 132 km, prek Avstrije in Jezerskega 109 km, od Celovca 59 km, od Maribora 76 km in od Celja 70 km. Bližnji, nekdanji meddržavni, prehodi z Republiko Avstrijsko so Reht (10 km) in mednarodna prehoda Holmec (4 km) ter Vič pri Dravogradu (18 km). 
Občina Prevalje leži v Mežiški dolini, katero še tvorijo občine Črna na Koroškem, Mežica in Ravne na Koroškem. Mežiška dolina predstavlja pokrajino ob reki Meži na Koroškem. Dolina v zgornjem delu leži med Olševo in Peco (vzhodne Karavanke) in med Raduho in Smrekovcem (Savinjske Alpe), v spodnjem delu pa se dotika vznožja Pohorja
Slika 3: Projektno območje v občini Prevalje
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Vir: GIS

1.3.4 Mikrolokacija
V občini je, na dan 31.12.2010, 32.149 m kanalizacijskega omrežja. V okviru projekta se bo povečalo za 6.298 m. Ob zaključku investicije, v letu 2015, bo 38.447 m kanalizacijskega omrežja.
Slika 4: Kanalizacijsko omrežje v občini Prevalje
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Vir: GIS
Slika 5: Kanalizacijsko omrežje v občini Prevalje, naselje Prevalje
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1.4 Podatki  o bodočem upravljavcu
	Firma: 
	Javno komunalno podjetje LOG d.o.o.

	Sedež: 
	Dobja vas 187
2390 Ravne na Koroškem

	Lokacija
	[image: image9.jpg]




	Telefon: 
	+386 (0)2 870 57 40

	Telefaks: 
	+386 (0)2 870 57 50

	Davčna številka:
	ID za DDV: 23002107

	Matična številka:
	5102103

	Internet: 
	http://www.jkp-log.si

	Elektronska pošta: 


	kp-log@siol.net

	Odgovorna uradna oseba: 
	Štefan Šumah, direktor podjetja


	Kontaktni podatki uradne osebe, pristojnih za posredovanje informacij:
	Štefan Šumah, direktor podjetja


	Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa:
	Državni predpisi

· Register predpisov RS (http://zakonodaja.gov.si/)

· Predpisi lokalnih skupnosti:

· Predpisi v občini Ravne na Koroškem : http://ravne.si
· Predpisi v občini Prevalje : http://www.prevalje.si
· Predpisi v občini Mežica

· Predpisi v občini Črna na Koroškem

Predpisi EU

· Evropski register predpisov (http://europa.eu.int/eur-lex/lex/sl/index.htm)



	Glavni cilj delovanja: 
	Podjetje je v lasti Občine Ravne na Koroškem, Občine Prevalje, Občine Mežica in Občine Črna na Koroškem, njegova osnovna dejavnost pa je zbiranje, čiščenje in distribucija pitne vode.



	Dejavnosti podjetja:
	· OSKRBA Z VODO

· KOMUNALNI ODPADKI

· ODPADNE VODE

· VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRšIN

        Zimsko in letno vzdrževanje občinskih javnih cest, poti, pločnikov, parkirišč, in ostalih javnih površin v občinah Ravne, Prevalje in Mežica. Košnja parkov in zelenic v občinah Ravne in Prevalje.

· POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST

· CVETLIČARNA BARBARA

· ZIMSKA SLUŽBA

	
	Družba je registrirana za naslednje dejavnosti: 

· zbiranje, čiščenje in distribucija vode

· zbiranje, odvoz in odlaganje odpadkov

· kanalizacija in delovanje čistilnih naprav

· pogrebne storitve

· druge storitve javne higiene

	Seznam vseh notranjih organizacijskih enot:

	Direktor podjetja: Štefan Šumah
Tehnični direktor: Marjetica TASIČ-BUKOVEC
Finance in računovodstvo: Irena ŠKAFAR

Komunalno gradbena dela: Mile DOJČINOVIČ

Odvoz smeti: Jure VAČUN

	Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja:
	Seznam evidenc
· seznam odjemnih mest 

· seznam vodovodnih priključkov 

· seznam kanalizacijskih priključkov 

· seznam črpališč in vodohranov 

· seznam zbirnih mest in ekoloških otokov 

· seznam vzdrževanih cest 

· seznam grobov

	Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov:

	Seznam zbirk

· Ceniki Javnega komunalnega podjetja LOG d.o.o.



	Zaposlitvena politika:
	V letu 2010 je bilo v javnem podjetju v povprečju zaposlenih 84 delavcev. 

Med letom se je en delavec upokojil, dva pa sta se na novo zaposlila. Ob koncu leta je bilo stanje na spisku zaposlenih 84 zaposlenih, od tega 24 delavcev zaposlenih v skupnih službah in 60 neposredno zaposlenih v storitvenih oddelkih. Od skupnega števila jih je bilo 14 zaposlenih za določen čas. Poleg redno zaposlenih smo za občasna dela imeli sklenjene pogodbe o delu, na podlagi katerih je bilo opravljeno 17467 ur dela.



	Št. zaposlitev po zaključku projekta
	Zaposlitev 2 oseb s V. stopnjo izobrazbe in eno s VII. stopnjo izobrazbe s polnim delovnim časom za nedoločen čas.
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1.5 Cilji projekta:
· izpolnitev zakonskih obveznosti izvedbe komunalne infrastrukture, skladno z operativnim programom,
· varovanje okolja pred težkimi kovinami in drugimi škodljivimi snovmi, ki se nahajajo v odpadni vodi,

· priključitev prebivalcev na kanalizacijski sistem in čistilno napravo,
· zmanjšati emisije v vode in ohranitev ekosistemov,

· pozitivno vplivati za zdravstveno stanje prebivalcev,

· prispevati k trajnostnemu razvoju občine in kvalitetnejšemu življenju posameznika.
Merljivi cilji projekta so:
· najmanj 95% priključenost na odvajanje in čiščenje v aglomeracijo ID 8613 Prevalje ob koncu leta 2015, skladno z operativnim programom,

· dodatna priključitev 450 prebivalcev na kanalizacijski sistem in ČN v mestu Prevalje,

· izgradnja kanalizacije v dolžini 6.298 m,

· izgradnja 4 črpališč, 2 razbremenilnih bazenov,

· izgradnja ČN kapacitete 7.000 PE.
1.6 Cilja skupina:

Neposredni upravičenci:

· gospodinjstva oz. prebivalci v aglomeraciji ID 8136 Prevalje in ID 8102 Leše,
· gospodarski subjekti v aglomeraciji ID 8136 Prevalje in ID 8102 Leše,
· upravljavec Log d.o.o.

· Občina Prevalje.
Posredni upravičenci:

· razvojne in izobraževalne ustanove,
· občine,

· ostali občani,

· obiskovalci, turisti,

· širša javnost.
2. Analiza stanja s prikazom obstoječih in predvidenih potreb po investiciji (projekcije povpraševanja) ter usklajenosti investicijskega projekta z državno strategijo razvoja Slovenije, usmeritvami Skupnosti, prostorskimi akti ter drugimi dolgoročnimi razvojnimi programi in usmeritvami, upoštevaje tudi medsebojno usklajenost področnih politik (energetika, promet in druge)
analiza stanja
Glavni namen projekta je zaščita nadzemnih in podtalnih vod na področju mesta Prevalje in vzpostaviti kanalizacijsko omrežje skladno z evropskimi smernicami. Zakon o varstvu okolja določa, da je odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda obveza občine in države. 
V občini Prevalje trenutno ni celostne rešitve odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

Operativni program določa, za območja naselij z obremenjenostjo med 2000 PE in 15.000 PE, med katera spada tudi aglomeracija ID 8136 Prevalje, da morajo biti opremljena z javno kanalizacijo in komunalno čistilno napravo do 31. decembra 2015, do 31. decembra 2017, pa mora biti priključene na javno kanalizacijo najmanj 95% obremenitve, ki nastaja zaradi odpadne vode na teh območjih. Takih območij v Sloveniji je 117.
Na dan 31.12.2011 je bila priključenost na kanalizacijo s čiščenjem na čistilni napravi 88,56%.

Spodnja tabela prikazuje trenutno vključenost na sistem odvajanja in čiščenja v aglomeracijah v občini Prevalje. Predmetna investicija izboljšuje sistem odvajanja in čiščenja odpadnih vod z največ PE v občini.
Tab. 3: Vključenost v sistem odvajanja in čiščenja v aglomeracijah v občini Prevalje
	ID
	Naziv Aglomeracije
	PE
	%
	PE greznice
	Priključenost na sistem

(%)

	8136
	Prevalje
	5.589
	94,58
	722
	88,56

	8102
	Leše
	253
	4,28
	153
	62,31

	8035
	Lokovica
	10
	0,17
	54
	15,31

	8066
	Šentanel
	48
	0,81
	8
	39,00

	8091
	Poljana-Štopar
	9
	0,15
	34
	18,40

	8064
	Poljana
	0
	0,00
	43
	0

	Skupaj
	5.909
	100,00
	1014
	


Greznične gošče iz občine Prevalje se odvažajo na čistilno napravo v Slovenj Gradec, katere upravljavec je Javno podjetje komunala Slovenj Gradec, d.o.o., Pameče 177a, 2380 Slovenj Gradec. Ustanoviteljici podjetja sta Mestna občina Slovenj Gradec in Občina Mislinja.
Nobena greznica, prikazana v tabeli 2 trenutno ni priljučena na sistem čiščenja komunalnih vod.
Tab. 4: Količina odpadne vode v letu 2011 po gospodarskih  subjektih
	Naziv gospodarskega subjekta
	Količina odpadne vode v letu 2011

(m3)

	Lek d.d.
	41.728

	Koratur d.d.
	4.565

	Lesnina TIP
	2.990

	Trobas, Aleš KOLAR s.p.
	804

	Skupaj
	50.087

	Skupaj vse odpadne vode
	288.263


Občina bo v letu 2015 zaključila investicijo v izgradnjo 6.298 m kanalizacije, 4 črpališč, 2 razbremenilnih bazenov ter izgradnjo čistilne naprave Prevalje, kapacitete 7.000 PE. Do konca leta 2015 bo izvedeno poskusno obratovanje novozgrajenega sistema.
Občina ima na svojem teritoriju (v kraju Leše) v okviru javne infrastrukture 1 MČN (75 PE), ki pa še ni v obratovanju. Posamezne pravne osebe storitvenega značaja pa imajo skupaj 3 lastne manjše biološke čistilne naprave, ki so v zasebnem upravljanju. 
Tab. 5: Pravne osebe z lastnimi manjšimi biološkimi čistilnimi napravami, ki nimajo preliva čiste vode v javno kanalizacijo (v zasebnem upravljanju) 

	Ime MKČN 
	Naslov MKČN 
	Zmogljivost PE 
	Odvodnjavanje 

	Hofer pri Brančurniku 
	Pri Brančurniku 9 
	8 
	V tla 

	Kolding 
	Nicina 12 b 
	10 
	V vodotok 

	Petrol servis (Perzonali 47) 
	Perzonali 47 
	7 
	V vodotok 


Tab. 6: Priključenost na odvajanje in čiščenje na dan 31.12.2011 v občini Prevalje 
	Aglomeracija 
	Dejanska obremenitev 
	Priključeni PE skupaj 
	% priključenosti na odvajanje 
	% priključenosti na čiščenje 

	
	PE prebivalstvo
	PE gospodarstvo
	PE skupaj
	
	
	

	ID 8136 Prevalje 
	4.498 
	1.813 
	6.311 
	5.589 
	88,56 
	0 

	ID 8102 Leše 
	309 
	16 
	406 
	253 
	62,31 
	0 

	ID 8035 Lokovica 
	62 
	1 
	63 
	10 
	15,31 
	0 

	ID 8066 Šentanel 
	121 
	3 
	124 
	48 
	39,00 
	0 

	ID 8091 Poljana-Štopar 
	48 
	0 
	48 
	9 
	18,40 
	0 

	ID 8064 Poljana
	43
	4
	47
	0
	0
	0


Tab. 7: Izkoriščenost ČN Prevalje 
	OBREMENJENOST ČN PREVALJE

	Aglomeracija
	Subjekti
	ob koncu leta 2015
	ob koncu leta 2039

	ID 8136 
	Prebivalci
	4.226 
	4.498 

	ID 8102
	
	237 
	390 

	ID 8136
	Gospodarstvo
	1.813 
	1.813 

	ID 8102
	
	16 
	16 

	Greznice
	139 
	139 

	Skupaj
	6.431 
	6.856 

	Kapaciteta
	7.000
	7.000

	% izkoriščenosti
	91,87% 
	97,94% 


Trenutno stanje v občini Prevalje:

· opremljenost s komunalno infrastrukturo za odvajanje in čiščenje odpadnih vod se razlikuje od naselja do naselja,

· večja naselja imajo razvit kanalizacijski sistem z izjemo Poljane in Lokovice (delno Jamnica-Šentanel),

· odpadne vode zbrane v mešanem kanalizacijskem sistemu oddtekajo neposredno v bližnje potoke in reko Mežo,

· številni hišni priključki na javno kanalizacijo delujejo kot ločeni fekalni sistemi,

· posamezni deli novejše kanalizacije so grajeni kot fekalna vendar delujejo kot mešani,

· kanalizacija starejše izvedbe je prisotna v posameznih delih starejših naseljih, stanje na tem področju se izboljšuje,
· v občini ni nobene čistilne naprave,

· lastne manjše biološke čistilne naprave imajo posamezne pravne osebe, 

· razpršene gradnje po teritoriju občine so priključene na greznice, katerih iztoki so pogosto speljani v potoke ali ponikovalnice, redkeje v javno kanalizacijo (kjer je možno),

· tudi v strnjenih naseljih (blokovna gradnja) so prisotne posamezne večje greznice, ki so prekatne z izlivi v javno kanalizacijo (gošča se izšrpava in odvaža v čistilne naprave izven občine), 
· obstoječa kanalizacija v občini Prevalje je mešanega tipa, kanali odvajajo fekalno in padavinsko vodo v skupnem kanalizacijskem omrežju,

· del kanalizacije Leše-Prevalje je pripravljen kot ločen kanalizacijski vod, vendar brez ustreznih elementov (razbremenilniki in dušilniki),

· vodotesnost stare kanalizacije je vprašljiva,

· javna kanalizacija v posameznih naseljih in zaselkih še ni dokončno zgrajena,
· opremljenost s komunalno infrastrukturo na dan 1.1.2010: 32.149m zgrajene kanalizacije, 2 črpališči, 15 lovilcev olj, 31 izpustov, 525 požiralnikov, 1.260 jaškov; priključeno na odvajanje prebivalcev 3.667 PE in gospodarstvo 1.140 PE, priključeno na čiščenje 0.

Z izvedbo investicije bomo do leta 2015 izvedli zakonsko določene obveznosti, skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja odpadnih vod, dodatno priključili 450 prebivalcev na kanalizacijski sistem in na čistilno napravo, zmanjšali obremenjenost okolja z emisijami, zgradili kanalizacijo v dolžini 6.298m, zgradili 4 črpališča, 2 razbremenilna bazena in zgradili čistilno napravo Prevalje, s kapaciteto 7.000 PE.
Tab. 8: Razvitost javne kanalizacije (Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih vod)
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Tab 9.: Komunalna oprema pred in po investiciji
	stanje komunalne opreme pred investicijo 
	stanje komunalne opreme po investicijo

	32.149m zgrajene kanalizacije, 

2 črpališči, 

15 lovilcev olj, 

31 izpustov, 

525 požiralnikov, 

1.260 jaškov; 

priključeno na odvajanje prebivalcev 3.667 PE in gospodarstvo 1.140 PE, 

priključeno na čiščenje 0
	povečanje komunalne opreme za:

6.298 m kanalizacije, 

4 črpališča, 

2 razbremenilna bazena, 

ter čistilno napravo Prevalje, kapacitete 7.000 PE.



2.2 Uskajenost projekta z razvojnimi strategijami in politikami

Projekt upošteva družbene, gospodarske in okoljske dejavnike v prostoru, ki so skladne s strokovnimi podlagami v novi finančni perspektivi 2007 do 2013. 

(a) Usklajenost projekta z državnimi in regionalnimi izhodišči

· DRŽAVNI RAZVOJNI PROGRAM 2007-2013

· STRATEGIJI RAZVOJA SLOVENIJE

· STRATEGIJA PROSTORSKEGA RAZVOJA SLOVENIJE
· Nacionalni program varstva okolja (NPVO), 24.11.2005
· Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih vod (MOP, 2004)
· Nacionalni program upravljanja z vodami
· Operativni program razvoja prometne in okoljske infrastrukture za obdobje 2007-2013 OP ROPI 2007-2013

· OPERATIVNI PROGRAM ZA KREPITEV REGIONALNIH RAZVOJNIH POTENCIALOV ZA OBDOBJE 2007-2013

· REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM ZA KOROŠKO RAZVOJNO REGIJO 2007-2013

· ZAKON O SPODBUJANJU SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA (ZSRR-1)
· TEMATSKO STRATEGIJO ZA URBANO OKOLJE

Strokovna izhodišča za pripravo predinvesticijske zasnove so krovni strateški dokumenti države - Državni razvojni program, Strategija razvoja Slovenije 2007-2013 (SRS) ter Strategija prostorskega razvoja Slovenije. Navedena dokumenta opredeljujeta izhodišča, cilje razvoja in globalno zasnovo gospodarskega in prostorskega razvoja države.

	Dokument
	Projekt je  skladen s slednjimi  razvojno investicijskimi prioritetami 

	Državni razvojni program 2007-2013 (DRP 2007-2013)
	1. konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast

5.  povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja


	Dokument
	Usklajenost projekta s cilji
	Usklajenost projekta z razvojnimi prioritetami

	Strategije razvoja Slovenije 2007-2013 (SRS 2007-2013)
	1. Gospodarskim razvojnim ciljem (povečati ekonomska razvitost in zaposlenost v sladu s cilji Lizbonske strategije);

2.  Družbeni razvojni cilj

 (izboljšanje kakovosti življenja in blaginje vseh posameznic in posameznikov)
	1. Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast



	Strategija prostorskega razvoja Slovenije
	3. razvojna vitalnost in privlačnost podeželja, ki zajema ukrepe vitalnosti in privlačnosti podeželja, krepitve prepoznavnosti kakovostnih naravnih in kulturnih značilnosti krajine ter prostorski razvoj v območjih s posebnimi potenciali in problemi.

	

	Nacionalni strateški referenčni okvir 2007-2013


	3. zagotoviti pogoje za rast z zagotavljanjem trajnostne mobilnosti, izboljšanju kakovosti okolja in ustrezni infrastrukturi,

4. skladen regionalni razvoj regij.


	

	Operativni program za krepitev regionalnih razvojnih potencialov (OP RRP 2007-2013)


	inovativna in dinamična Slovenija, z razvitimi regijami in konkurenčnim, na znanju temelječem gospodarstvom.
	3. Povezovanje naravnih in kulturnih potencialov


(b) Usklajenost projekta  z razvojnimi prioritetami Skupnosti

	Dokument
	Projekt skladen s cilji
	Prioritetami

	Lizbonska strategija
	1. Blaginja prebivalstva


	1. Ekonomski razvojni cilji: gospodarska rast



	Nacionalni program reform za izvajanje Lizbonske strategije
	Prednostna razvojna naloga: Ukrepi za doseganje trajnostnega razvoja III.E.2 Trajnostna uporaba virov (politika varstva okolja)
	Prednostni ukrepi: Izgradnja ustrezne javne infrastrukture na področju voda

	Nova kohezijska politika Evropske unije: Strateške smernice Skupnosti za kohezijo, 2007–2013


	1. Prioriteta: Narediti Evropo in njene regije bolj privlačne za investicije in delo


	

	Teritorialna kohezija
	doseganje bolj uravnoteženega razvoja, vzpostavljanje trajnostnih skupnosti v urbanih in podeželskih območjih


	

	Nova Finančna perspektiva EU 2007-2013
	1. konkurenčnost in kohezija
	

	OP ROPI
	
	Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda


Vsebinsko izhodišče sta tudi Strategija regionalnega razvoja Republike Slovenije in Regionalni razvojni program za Koroško razvojno regijo 2007-2013. 

Regionalni razvojni program za Koroško razvojno regijo 2007-2013 je temeljni programski dokument na regionalni ravni, ki opredeljuje in določuje razvojne prednosti razvojne regije Koroška. 

Projekt je usmerjen v uresničevanje razvojne vizije Koroške, zapisano »Prihodnjo Koroško razvojno regijo bomo gradili kot dinamično, fleksibilno in okolju prijazno skupnost, v kateri bo ljudem omogočeno kvalitetno življenje in ustvarjalno ter podjetno delo in delovanje« in skladen s strateškim ciljem Cilj 2. Vzpostaviti regijsko prepoznavno turistično destinacijo Koroške (razviti turistične potenciale kulture in narave) in povečati zaposlitvene možnosti podeželja in Cilj 4: Izboljšati prometno dostopnost, ohraniti poseljenost podeželja in čisto okolje ter povečati kakovost bivalnega okolja, ter prednostmi usmeritvami: Komplementarni turizem treh dolin (Razviti turistične destinacije zahodnega Pohorja in Mežiške doline, razvoj podporne turistične infrastrukture) in kakovostno življenjsko okolje (razvoj podeželja in ohranitev poseljenosti).

	Strategija regionalnega razvoja Republike Slovenije
	izboljšanje infrastrukture 



	Regionalni razvojni program za Koroško razvojno regijo 2007-2013
	Cilj 2


	Vzpostaviti regijsko prepoznavno turistično destinacijo koroške (razviti turistične potenciale kulture in narave) in povečati zaposlitvene možnosti podeželja.



	
	Cilj4
	Izboljšati prometno dostopnost, ohraniti poseljenost podeželja in čisto okolje ter povečati kakovost bivalnega okolja

	Razvojni program Občine Prevalje 2007 -2013
	Skladen z obema strateškima ciljema – Celovit razvoj občine in Zagotovitev pogojev za kvalitetno bivanje


OPERATIVNI PROGRAM ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE IN PADAVINSKE VODE (za obdobje od 2004 do 2017 s poudarkom na ukrepih programa, ki bodo izvedeni do 31. decembra 2008)

Operativni program izhaja iz Nacionalnega programa varstva okolja na področju politike varstva voda (Uradni list RS, št. 83/99) ter zahteve po izdelavi implementacijskega programa iz 6. člena direktive Sveta ES 91/271/EEC z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode (UL L št. 135, z dne 30.5.1991) in je usklajen s skupnimi stališči EU do pogajalskih izhodišč na področju okolja (CONFSI11/ 01).

OP je skladen z Evropsko okoljsko politiko: 

-Direktiva sveta ES 2000/60/ES o določitvi ukrepanja skupnosti na področju politike do voda

-Direktiva Sveta ES 91/271/EGS o obdelavi komunalne odpadne vode

-Direktiva Sveta ES 76/160/EGS o kakovosti kopalnih voda, določa standarde površinskih voda, kjer se ljudje običajno kopajo.
Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je na področju varstva voda pred onesnaženjem eden od ključnih izvedbenih aktov za doseganje ciljev iz Nacionalnega programa varstva okolja. Nanaša se na varstvo površinskih in podzemnih voda pred vnosom dušika in fosforja zaradi odvajanja komunalne odpadne vode, na vodovarstvenih območjih in območjih kopalnih voda pa tudi pred

onesnaženjem voda s fekalnimi bakterijami. Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je izvedbeni akt, s katerim so določena poselitvena območja, za katere je treba zagotoviti v rokih iz tega programa odvajanje komunalne odpadne vode v kanalizacijo in čiščenje v čistilni napravi s kapaciteto, ki je določena s tem programom, ter način porabe javnih sredstev, ki so namenjena financiranju objektov javne kanalizacije. Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je zastavljen za celotno obdobje izgradnje javne kanalizacije od leta 2005 do 2017, s posebnim

poudarkom na investicijah v infrastrukturo lokalne javne službe v obdobju od 1. januarja 2005 do 31. decembra 2008.

Struktura operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne vode je podrejena naslednjim rokom njegove izvedbe:

- 31. december 2005 za čiščenje in 31. december 2007 za 95 % odvajanje v kanalizacijo za poselitveno območje, ki je obremenjeno z več kot 100.000 PE,

- 31. december 2008 za čiščenje in 95 % odvajanje v kanalizacijo za poselitveno območje na občutljivih območjih, ki je obremenjeno z več kot 10.000 PE,

- 31. december 2010 za čiščenje in 31. december 2012 za 95 % odvajanje v kanalizacijo za poselitveno območje, ki je obremenjeno z več kot 15.000 PE,

- 31. december 2015 za čiščenje in 31. december 2017 za 95 % odvajanje v kanalizacijo za poselitveno območje, ki je obremenjeno z več kot 2.000 PE, in

- 31. december 2015 za čiščenje in 31. december 2017 za 80 % odvajanje v kanalizacijo za poselitveno območje, ki je obremenjeno med 50 in 2.000 PE ter gostoto obremenjenosti z več kot 20 PE/ha in več kot 10 PE/ha, če gre za naselje na občutljivem ali vodovarstvenem območju. 

Spremljanje in ocenjevanje izvajanja operativnega programa odvajanja in čiščenja bo zagotovilo Ministrstvo za okolje, prostor in energijo vsako leto, po zaključku leta 2006 pa predložilo Vladi RS v sprejem rebalans tega plana, če bo ugotovilo, da je zaradi doseganja ciljev iz operativnega programa to tudi potrebno.

Za obdobje 2009 – 2012 bo operativni program obnovljen in po potrebi spremenjen ali dopolnjen predložen Vladi RS v sprejem, pri čemer bo poseben poudarek na ukrepih na poselitvenih območjih, pri katerih se mora zagotoviti čiščenje komunalne odpadne vode do 2010 oziroma 2015 in odvajanje komunalne odpadne vode do 2012 oziroma 2017.

Uveljavitev pravnega reda Evropske unije na področju odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode se nanaša na implementacijo določb direktive Sveta ES 91/271/EGS o čiščenju komunalne odpadne vode ter na podlagi skupnih stališč EU do pogajalskih izhodišč na področju okolja (CONF- SI11/01).

Ne glede na določbe direktive Sveta ES 91/271/EGS in roke za prilagajanje k tej direktivi, ki veljajo v skladu s pogajalskimi izhodišči na področju okolja za Republiko Slovenijo, pa je treba z ukrepi odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode zagotoviti izpolnjevanje tudi naslednjih obveznosti, ki izhajajo neposredno iz krovne vodne direktive Parlamenta in Sveta ES 2000/60/ES in iz direktiv, ki so združene v

njen okvir:

- izpolnjevanje zahtev v zvezi z doseganjem dobrega kemijskega stanja površinskih in podzemnih vodah do leta 2013,

- izpolnjevanje zahtev glede predpisanih standardov kakovosti površinskih in podzemnih voda, če so namenjene oskrbi prebivalstva s pitno vodo,

- preprečevanje pojava evtrofikacije površinskih voda na občutljivih območjih in

- izpolnjevanje zahtev glede okoljskih standardov kakovosti za površinske vode, ki veljajo za kopalne vode.

Ureditev odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je za Republiko Slovenijo glede na višino potrebnih vlaganj največja okoljska investicija, ki je dolgoročna in za katero je pričakovati, da se ji bodo v obdobju do leta 2013 zastavili novi robni pogoji tako glede rokov izvedbe, predvsem pa glede stopnje varstva, ki jo morajo posamezni ukrepi odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode zagotoviti.

Operativni program odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode je program koordiniranih ukrepov države in občin za postopno doseganje ciljev varstva okolja pred obremenjevanjem zaradi nastajanja komunalne odpadne vode.

S tem programom so dana izhodišča za normativno razporejanje, tako v času kot kraju, ter smotrno porabo finančnih sredstev, ki so trenutno na voljo za investicije in investicijsko vzdrževanje na področju komunalnega opremljanja za namene odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode.

Poglaviten cilj tega programa je, da se v Republiki Sloveniji zagotovijo taki pogoji izvajanja ukrepov izpolnjevanja okoljskih ciljev, ki so v Evropski uniji harmonizirani na podlagi direktiv v okviru krovne vodne direktive 2000/60/ES, da finančna sredstva, v letnem povprečju v obdobju izvajanja tega programa od 2005 do 2017 ne bodo presegala višine sredstev, ki so bila v letu 2003 na voljo investicijam in investicijskemu vzdrževanju objektov javne kanalizacije.

Področje odvajanja in čiščenje komunalne odpadne vode urejajo predpisi, izdani na podlagi zakona o varstvu okolja, zakona o gospodarskih javnih službah, zakona o vodah in zakona o urejanju prostora.

Zakonodajni okvir___________________________________________________________
- Zakonodaja RS
Področje odvajanja in čiščenje komunalne odpadne vode urejajo predpisi, izdani na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06- uradno prečiščeno besedilo, 49/06-ZMetD, 66/06-odl.US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08 in 108/09), v povezavi z zakonodajo, ki ureja gospodarske javne službe, upravljanje z vodami, prostorsko načrtovanje, graditev objektov, javno zasebno partnerstvo, ipd.

Cilji varstva okolja so zlasti: 

1. preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, 

2. ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja, 

3. trajnostna raba naravnih virov, 

4. zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov energije, 

5. odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje porušenega naravnega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti, 

6. povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje ter 

7. opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi. 

Za doseganje ciljev iz prejšnjega odstavka se: 

1. spodbuja proizvodnjo in potrošnjo, ki prispeva k zmanjšanju obremenjevanja okolja, 

2. spodbuja razvoj in uporabo tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja in 

3. plačuje onesnaževanje in raba naravnih virov.

Projekt je skladen z namenom varstva okolja - spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. 

Operativni program je pripravljen v skladu z naslednjimi predpisi:

1. Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Uradni list RS, št. 109/07 in 33/08).

Ta pravilnik določa naloge, ki se izvajajo v okviru opravljanja storitev obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, ter standarde komunalne opremljenosti, ki morajo biti izpolnjeni zaradi izvajanja obveznih storitev javne službe, vsebino evidenc in katastra kanalizacije in vodenje ter vsebino registra izvajalcev javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode.

2. Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 47/05, 45/07 in 77/09).

Ta uredba določa pogoje v zvezi z zmanjševanjem onesnaževanja okolja zaradi odvajanja snovi in emisije toplote v vode, ki nastaja pri odvajanju komunalne, industrijske in padavinske odpadne vode ter njihovih mešanic v vode, npr.:

– mejne vrednosti emisije snovi v vode in javno kanalizacijo,

– mejne vrednosti emisije toplote v vode,

– vrednotenje emisije snovi in toplote in

– prepovedi, omejitve in druge ukrepe zmanjševanja emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda.

3. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 45/07 in 63/09). Ta uredba določa posebne zahteve v zvezi z emisijo snovi pri odvajanju odpadnih vod za komunalne čistilne naprave in območja s posebnimi zahtevami.

Za komunalne čistilne naprave v zvezi z emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode, med drugim določa:

– mejne vrednosti parametrov odpadne vode,

– mejne vrednosti učinkov čiščenja odpadne vode,

– posebne ukrepe v zvezi z načrtovanjem in obratovanjem komunalnih čistilnih naprav in

– prehodne roke za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne, za dodatno obdelavo komunalne odpadne vode in za prilagoditev obstoječih komunalnih in skupnih čistilnih naprav.

4. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 98/07 in 30/10).

Ta uredba določa posebne zahteve v zvezi z emisijo snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav, med drugim:

– mejne vrednosti parametrov odpadne vode,

– posebne ukrepe v zvezi z odvajanjem odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav glede na občutljivost vodnega okolja,

– posebne zahteve v zvezi z nadzorom obratovanja malih komunalnih čistilnih naprav in izvajanjem prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisij malih komunalnih čistilnih naprav in

– prehodne roke za odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode in za dodatno obdelavo komunalne odpadne vode.

5. Uredba o uporabi blata iz komunalnih čistilnih naprav v kmetijstvu (Uradni list RS, št. 62/08).

Ta Uredba določa ukrepe in ravnanja z blatom iz komunalnih čistilnih naprav, če se uporablja kot gnojilo v kmetijstvu ter prepovedi in omejitve v zvezi s tako uporabo.

6. Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 74/07 in 70/08).

Ta pravilnik določa vrste parametrov odpadnih vod, ki so predmet prvih meritev in obratovalnega monitoringa odpadnih vod, metodologijo vzorčenja in merjenja parametrov in količin odpadnih vod, vsebino poročila o prvih meritvah in emisijskem monitoringu, ter način in obliko sporočanja podatkov ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja.

7. Uredba o merilih za določanje razvitosti infrastrukture in obremenjenosti okolja zaradi ugotavljanja deleža plačila občini za koncesijo na naravni dobrini (Uradni list RS, št. 74/04).

Ta uredba določa merila za določanje razvitosti infrastrukture lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja in obremenjenosti okolja, ki ju je treba ugotoviti zaradi določitve deleža plačila za koncesijo na naravni dobrini, ki pripada občini. 
8. Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Uradni list RS, št. 104/09 in 14/10).

Ta uredba določa vrsto onesnaževanja, osnovo za obračun okoljske dajatve, njeno višino in način njenega obračunavanja, odmere ter plačevanja, obveznost plačevanja, zavezance za posamezno okoljsko dajatev, prejemnike in plačnike okoljskih dajatev za odvajanje industrijske in komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo, površinske vode ali posredno v podzemne vode.

9. Uredbe o vodovarstvenih območjih in veljavni občinski odloki, ki določajo vodovarstvena območja.

Te uredbe oziroma do njihove uveljavitve veljavni občinski odloki določajo vodovarstvena območja za vodna telesa vodonosnikov, ki se uporabljajo za oskrbo prebivalcev s pitno vodo, kot tudi vodovarstvene režime in roke za prilagoditev vodovarstvenim režimom na vodovarstvenih območjih.

10. Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 63/09).

Ta pravilnik določa metodologijo za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja. Določa tudi nekatere druge ukrepe in normative, povezane z obračunom cen storitev javnih služb njihovim uporabnikom. V pravilniku je področje odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode obravnavano samostojno.

- Zakonodaja EU

1. Direktiva 91/271/EGS:

2. Direktiva 2000/60/ES:

3. Direktiva Sveta 98/83/ES z dne 3. novembra 1998 o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi (UL L št. 330 z dne 5. 12. 1998, str. 32), zadnjič spremenjena z Uredbo (ES) št. 596/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES glede regulativnega postopka s pregledom (UL L št. 188

z dne 18.7.2009, str. 14):

4. Direktiva Sveta 75/440/EGS z dne 16. junija 1975 o kakovosti površinskih voda, namenjenih za odvzem pitne vode v državah članicah (UL L št. 194 z dne 25. 7. 1975, str. 26), zadnjič spremenjena z Direktivo 2000/60/ES: Ta direktiva določa standarde kakovosti za površinsko vodo, ki je namenjena oskrbi prebivalstva s pitno vodo. Določbe direktive se z letom 2007 vključujejo v sklop določb Direktive 2000/60/ES.

3. Analiza tržnih možnosti skupaj z analizo za tiste dele dejavnosti, ki se tržijo ali izvajajo v okviru javne službe oziroma s katerimi se pridobivajo prihodki s prodajo proizvodov in/ali storitev
Posredno pa ustrezno urejena javna komunalna infrastruktura vpliva na: 

- povečano gospodarsko-turistično rabo,

- večanje zaposlitvenega potenciala v občini, rast BDP,

- razvoj gospodarskih dejavnosti in z njo povezanih storitev.

Analiza tržnih možnosti je proces zbiranja, zapisovanja, razvrščanja in analiziranja podatkov o kupcih, konkurentih in drugih dejavnikih, ki oblikujejo odnose med ponudniki proizvodov in storitev in njihovimi kupci.

Analize tržnih možnosti posebej ne obdelujemo, ker projekt v finančni analizi ne ustvarja prihodkov s prodajo proizvodov ali storitev. Zaradi izpolnjevanja zakonske direktive s področja ekologije, občina ne predvideva posebne tržne aktivnosti za priključevanje na fekalno kanalizacijo, temveč se pričakuje, da se bodo vsa gospodinjstva priključila na kanalizacijsko omrežje. Finančna analiza ne pričakuje s tega naslova prihodkov.

Brez dodatne izdatne podpore Kohezijskega sklada, bi se stanje na tem področju reševalo veliko počasneje, ob tem pa bi bil počasnejši tudi celostni razvoj občine. Le-ta pa mora zagotavljati  ravnotežje med ekonomskimi, socialnimi in okoljskimi vidiki ter prispevati k večji blaginji. S finančnimi sredstvi EU se zagotavlja v okviru enotne finančne perspektive dodaten, nujno potreben finančni vir za izgradnjo potrebne investicije.

4. analiza variant z oceno investicijskih stroškov in koristi ter izračuni učinkovitosti za ekonomsko dobo investicije
4.člen Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS št. 60/2006, 54/2010) predpisuje, da je potrebno izdelati predinvesticijsko zasnovo za investicijske projekte, katerih investicijska vrednost v stalnih cenah z vključenim DDV presega 2.500.000 EUR. Namen predinvesticijske zasnove je primerjava vseh variant, ki izpolnjujejo določene cilje, in utemeljiti predlog najboljše.
Predmetna predinvesticijska zasnova obravnava analizo variante, ki je opredeljena v  IDP: Kanalizacija Prevalje, št. proj.: 10071, AquaData, projektiva, svetovanje, Niko Antončič s.p., Logatec, november 2010 in IDP: ČN Prevalje, št. proj.: 10072, AquaData, projektiva, svetovanje, Niko Antončič s.p., Logatec, november 2010.
V prvotnem skupnem projektu z Občino Ravne na Koroškem (Dokument identifikacije investicijskega projekta »Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih vod, varovanje vodnih virov in oskrba prebivalstva s pitno vodo v porečju Meže« z dne december 2006), je imela občina predstavljeni 2 varianti. Prva varianata je predvidevala izgradnjo kanalizacijskega sistema za naselja Prevalje, Stražišče, Leše  v občini Prevalje ter izgradnjo kanalizacijskega sistema v naseljih Tolsti vrh, Dobrije, Zelen breg, Brdinje, Preški vrh, Kotlje, Nadložnik in Ravne, ki bo vezano na skupno čistilno napravo, kapacitete 22.000 PE za občini Ravne na Koroškem in Prevalje s povezovalnim kanalom, ki je zasnovan v šestih različnih variantah.

Druga varianta je  predvidevala izgradnjo kanalizacijskega sistema za naselja Prevalje, Stražišče, Leše  v občini Prevalje in izgradnjo lastne ČN, kapaciete 8.000 PE ter izgradnjo kanalizacijskega sistema v naseljih Tolsti vrh, Dobrije, Zelen breg, Brdinje, Preški vrh, Kotlje, Nadložnik in Ravne, ki bo vezano na čistilno napravo, kapacitete 14.000 PE za občino Ravne na Koroškem s povezovalnim kanalom, ki je zasnovan v šestih različnih variantah. Obe varianti sta bili ocenjeni med 30 mio EUR in 35 mio EUR z 20% DDV. Druga varianta je bila za cca. 3.000 EUR dražja od prve. Občinski svet Občine Prevalje je 1.10.2009 sprejel na svoji 22. redni seji sklep, v katerem se opredeljuje za samostojno izgradnjo komualne infrastrukture v mestu Prevalje.   
Razlogi za odločitev v samostojno ČN:
· velika razlika v ceni glede na skupno varianto ali samostojno ČN,

· več kot 10% nižji strošek na enoto čiščenja (m3),

· neznanke okoli končne lokacije CČN v občini Ravne na Koroškem ter problematika v zvezi z umeščanjem trase hitre ceste v okviru tretje razvojne osi,
· občutna zamuda ter bojazen pred možnostjo zamude pri kandidaturi za sredstva iz naslova Kohezije pri realizaciji tega projekta,

· vsebinsko drugačne rešitve, ki jih je nakazala in predlagala izvedena revizija skupnega projekta.

Za oceno izvedljivosti investicije izgradnje komunalne infrastrukture v mestu Prevalje je bil za predmetno investicijo, ki zajema izgradnjo samostojne ČN, izdelan opis variant »z« investicijo predstavljeno v primerjavi z alternativo »brez« investicije in/ali minimalno alternativo.
Brez investicije:
- onesnaževnja podtalnic,

- varovanje in zaščita vodnih virov ogrožena,

- povečanje emisij v vode,

- slašanje kvalitete vodnega toka reke Meže,

- stagnacija razvoja mesta Prevalje
- neizpolnitev zakonskih obveznosti izvedbe komunalne infrastrukture, skladno z operativnim programom,

- nepriključitev prebivalcev na kanalizacijski sistem in čistilno napravo,
Stanje z investicijo pomeni 

- preprečiti onesnaževnje podtalnic,

- varovanje in zaščita vodnih virov 

- zmanjšati emisije v vode,

- izboljšanje kvalitete vodnega toka reke Meže,

- trajnostni razvoj mesta Prevalje,
- izpolnitev zakonskih obveznosti izvedbe komunalne infrastrukture, skladno z operativnim programom,

- priključitev prebivalcev na kanalizacijski sistem in čistilno napravo,

- izgrajen sistem omogoča natančno vodenje procesa čiščenja.
Glede na ugotovljene učinke predlagamo izvedbo predstavljene investicije v izgradnjo kanalizacijskega sistema v mestu Prevalje.
5. Analiza vplivov z opisom pomembnejših vplivov investicije z vidika okoljske sprejemljivosti (vplivov na okolje ob upoštevanju izvajanja načela, da onesnaževalec plača nastalo škodo, kadar je primerno), zagotavljanja učinkovite rabe prostora in skladnega regionalnega razvoja ter trajnostnega razvoja družbe

Postopek odvajanja in čiščenja odpadne vode bo potekal po sistemu ločevanja in transporta odpadne in padavinske (meteorne) vode, čiščenja in odvajanja v odvodnike na neškodljiv način in hkrati bo varoval površinske in podzemne vode. Vgrajena oprema bo kvalitetna in ekološko sprejemljiva. Predvidena je gradnja SBR biološke čistilne naprave z aerobno stabilizacijo blata, v velikosti 7.000 PE. Prednost izbrane variante je, da omogoča natančno vodenje procesa čiščenja.  Te naprave omogočajo glede na klasične pretočne naprave večje učinke in hitrost čiščenja dušikovih spojin.
Skladno z/s:

- Uredbo o vrstah posegov v okolje za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/2006, 72/2007 in 32/2009)

-Zakonom o varstvu okolja (ZVO-1) Ur.l. RS, št. 41/2004, Spremembe: Ur.l. RS, št. 17/2006, 20/2006, 28/2006 Skl.US: U-I-51/06-5, 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl.US: U-I-40/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009, 

-Zakonom o ohranjanju narave - uradno prečiščeno besedilo (ZON-UPB2) (Uradni list RS, št. 96/2004, Ur.l. RS, št. 8/2010-ZSKZ-B- spremembe),

-Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/2004), 

-Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000)  (Uradni list RS, št. 110/2004, 59/2007 in 43/2008) 

-Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/2005)

-Pregledom zavarovanih območij
-Uredbo o merilih ocenjevanja verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 9/2009)

-PRAVILNIKOM O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU ODPADNE KOMUNALNE IN PADAVINSKE VODE« (UR.L. RS ŠT. 105/2002, spremembe: Ur.l. RS, št. 50/2004, 109/2007)

-ZAKONOM O VODAH (UR.L. RS ŠT. 67/2002, spremembe: Ur.l. RS, št. 110/2002-ZGO-1, 2/2004-ZZdrI-A, 41/2004-ZVO-1, 57/2008),

-Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne  občinske gospodarske  javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske  odpadne vode, Ur.l. RS, št. 109/2007, spremembe: 33/2008, 28/2011),

-Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/2008),

-Uredbo o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur. l. RS, št. 61/2011),

 presoja vplivov na okolje ni obvezna.

Presoja vplivov na okolje skladno s 3. členom Uredbe o vrstah posegov v okolje za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje je obvezna za ČN z zmogljivostjo večjo od 150.000 PE, kar v našem pirmeru ne dosegamo.
Projekt ima pozitivni učinek na okolje oz.: 

- učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin), 

- okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj), 

- trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza),

- zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

Voda in tla: Največji vpliv na tla bo v času gradbenih del, ko lahko na območju gradbišča pričakujemo povečano onesnaževanje tal zaradi emisij gradbenih strojev in uporabe gradbenih materialov. V tem času obstaja sicer nevarnost, da zaradi nepredvidenih dogodkov ali neustreznega vzdrževanja gradbene in strojne mehanizacije, občasno pride do onesnaženja. Za preprečitev tega tveganja bodo sprejeti ustrezni ukrepi, pri organizaciji gradbišča, in zahteve po ustreznem vzdrževanju gradbene in strojne opreme, zato je to tveganje relativno nizko. 

Pri načrtovanju je potrebno upoštevati Pravilnik o odvajanju in čiščenju odpadne komunalne in padavinske vode (UR.L. RS ŠT. 105/2002, spremembe: Ur.l. RS, št. 50/2004, 109/2007) in Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. l. RS, št. 109/2007, spremembe: Ur.l. RS, št. 33/2008).

V skladu z 92. čl. Zakona o vodah (Ur.l. RS št. 67/2002, spremembe: UR.L. RS ŠT. 67/2002, spremembe: Ur.l. RS, št. 110/2002-ZGO-1, 2/2004-ZZdrI-A, 41/2004-ZVO-1, 57/2008) je potrebno predvideti odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin in strešin tako, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da je potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v padavinske odvodnike (zatravitev, travne plošče, morebitni suhi zadrževalniki in podobno).

Pri izkopu zemljine se upošteva UREDBA o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov, saj bodo v okviru gradbenih del tudi zemeljski izkopi Ur.l.RS, št. 34/2008.

Hrup: Obremenjevanje okolja s hrupom bo predvidoma največje v času zemeljskih del, ko bodo viri hrupa gradbena mehanizacija in tovorni promet. Vir hrupa bo zgolj občasen ter bo najbolj moteč za najbližje stanovanjske objekte. 

Pri obremenjevanju okolja s hrupom je potrebno upoštevati določila Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur. l. RS št. 121/2004), Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS št. 105/2005, 34/2008, 109/2009, 62/2010) in Uredbe o hrupu v naravnem in življenjskem okolju
Ur.l. RS, št. 45/1995, spremembe: Ur.l. RS, št. 66/1996, 59/2002-ZJZ, 41/2004-ZVO-1, 105/2005.

Zrak: Vpliv na zrak bodo v času gradbenih del predstavljale povečane emisije izpušnih plinov in dvigovanje prahu s ceste zaradi gradbene mehanizacije (transportna vozila za dovoz gradbenega materiala in opreme, stroji za odkop, planiranje in temeljenje…). Povečano bo tudi prašenje zaradi premikov gradbenih strojev. Vozne makadamske površine se bodo zato redno močile. 
Odpadki: Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS, št. 34/2008) določa, da mora povzročitelj onesnaževanja upoštevati vsa pravila ravnanja z odpadki, ki so potrebna za preprečevanje ali zmanjševanje nastajanja odpadkov in njihovo varno odstranitev, če predelava ni mogoča. Izvajalec del bo ta pravilnik upošteval.

V času gradbenih del je pričakovati nastajanje manjših količin nevarnih odpadkov, predvsem kot posledica vzdrževanja gradbene in strojne mehanizacije ter nepredvidenih dogodkov, ki predstavljajo potencialno nevarnost za onesnaževanje okolja pri nepravilnem ravnanju z njimi:

Odpadna olja (odpadna hidravlična olja, iztrošena motorna, strojna in mazalna olja).

Prazna oljna embalaža, čistilne krpe, z olji onesnažena zemlja in vpojni materiali. Odpadne baterije oziroma akumulatorji. Odpadke je potrebno zbirati ločeno ter jih nato predati organizacijam, ki imajo pooblastilo za ravnanje s tovrstnimi odpadki.

Skladno z Uredbo o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur. l. RS št. 32/2006, 98/2007, 62/2008, 53/2009) se bo del odpadkov odlagal tudi na lokalnih odlagališčih.

Investitor bo uporabljal tipske posode – smetnjake za ločeno zbiranje komunalnih odpadkov. Odpadke za reciklažo bo investitor oddajal sam v ustrezne kontejnerje na mestih za zbiranje  teh odpadkov. 

Vpliv na mehansko odpornost in stabilnost nepremičnin: Na območju predvidene investicije ni objektov oz. nepremičnin, ki bi lahko bile ogrožene z nameravanim posegom. Neznaten vpliv na okolico se pojavlja z izvajanjem gradbenih del izkopa. Glede na navedeno niso predvideni posebni ukrepi za zmanjševanje vpliva, razen standardnih varstvenih ukrepov, ki se izvajajo na gradbiščih.

Vplivi na varnost nepremičnim pred požarom: Predvidena ureditev nima vpliva na požarno varnost. 

Vplivi na higiensko in zdravstveno zaščito nepremičnin: Pri gradnji se pojavljajo neznatni vplivi povezani z izkopi in transporti materiala ter uporabo vozil v smislu onesnaževanja okolja z delci v prahu oz. s plini, zato se bodo v času gradnje izvajali ukrepi za zmanjševanje emisije prahu v okolici s škropljenjem prašnih voznih površin.

Vpliv na varnost nepremičnin v uporabi: Na območju investicije ni objektov na katere bi imel projekt vpliv z vidika nepremičnin v uporabi.



Vpliv na zaščito nepremičnin pred hrupom: Pri investicijskih delih se bo pojavljal hrup gradbenih strojev in sicer v neposredni bližini gradbišč. Pri izvajanju gradbenih del je dovoljeno uporabljati le stroje in naprave, ki izpolnjujejo zahteve glede hrupa po Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Ur. l. RS, št. 106/2002, 50/2005, 49/2006). Pri obratovanju se upošteva Uredba o hrupu zaradi cestnega in železniškega prometa (Ur. l. RS, št. 45/1995, 41/2004, 105/2005). Pri gradnji komunalne infrastrukture se bo pojavljal hrup gradbenih strojev, in sicer v neposredni bližini gradbišč. Pri izvajanju gradbenih del je dovoljeno uporabljati le stroje in naprave, ki izpolnjujejo zahteve glede hrupa po Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Ur. l. RS, št. 106/2002, 50/2005, 49/2006). 

Vpliv na nepremičnine glede varčevanja z energijo in ohranjanja toplote v njih: Predmetnih vplivov na nepremičnine ni zaznati.
6. analizA zaposlenih po posameznih variantah ter vpliv na zaposlovanje z vidika ekonomske in socialne strukture družbe

Pripravo in izvedbo investicije bo vodila Občina Prevalje v okviru obstoječih kadrovskih in prostorskih zmogljivosti. Določene naloge bo opravljal tudi zunanji izvajalec, izbran skladno z ZJN. Sedež projektne skupine in oprema bo na voljo v prostorih občinske uprave. 


Naloge projektne skupine: 

- izvedba projekta v skladu s projektno tehnično in investicijsko dokumentacijo, 

- izvedba javnega naročila, 

- poročanje o poteku investicije, 

- oddaja zahtevka ta črpanje in končnega proročila,

- koordinacija vseh vpletenih. 

Občina bo predala zgrajeno javno infrastrukturo v upravljanje JKP Log d.o.o., Ravne na Koroškem, ki je tudi upravljavec ostale javne infrastrukture v občini. Za delovanje kanalizacijskega sistema ni predvidenih novih zaposlitev, medtem ko so za delovanje ČN predvidene 3 nove zaposlitve.
7. okvirni časovni načrt izvedbe investicije z dinamiko investiranja po variantah

Tehnična realizacija izbrane variante bo potekala v letih 2013-2014, poskusno obratovanje ČN v letu 2015. Investitor bo predhodno izdelal razpis za izvajalca v skladu z Zakonom o javnem naročanju (ZJN-2).
Terminski načrt je za obe varianti enak. ČN Štopar-Poljana zajeta v varianti 1, podvarianti 2 in povezovalni kanal od aglomeracije ID 8091 do čistilne naprave Prevalje v skupni dolžini 982 m, dodatno zajet v varianti 2, se bi izvedla tudi v letih 2013-2014, enako kot kanalizacija in ČN, zajeta v obeh varinatah in podvarinatah.
Tab 10.: Terminski načrt projekta
	Dokumentacija/investicijska leta
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015
	varinate

	Projektna dokumentacija
	x
	x
	x
	
	
	
	obe varianti

	Priprava investicijske dokumentacije in vloge
	x
	x
	x
	
	
	
	obe varianti

	Pregled vloge in potrditev investicije
	
	
	x
	x
	
	
	obe varianti

	Priprava razpisne dokumentacije in izvedba razpisov za gradnje, nadzor in PIAR
	
	
	x
	x
	
	
	obe varianti

	Gradnja kanalizacijskega sistema 5.750 m + 4ČP
	
	
	
	x
	x
	
	obe varianti

	povezovalni kanal od aglomeracije ID 8091 do čistilne naprave Prevalje v skupni dolžini 982 m
	
	
	
	x
	x
	
	varianta 2

	Gradnja ČN 7000 PE
	
	
	
	x
	x
	
	varianta 1

	Gradnja ČN 7075 PE
	
	
	
	x
	x
	
	varianta 2

	ČN Štopar-Poljana
	
	
	
	x
	x
	
	varianta 1, podvarianta 2

	Gradbeni, projektantski in geomehanski nadzor
	
	
	
	x
	x
	
	obe varianti

	1-letno poskusno obratovanje ČN
	
	
	
	
	x
	x
	obe varianti

	Obveščanje in informiranje javnosti
	
	
	
	x
	x
	x
	obe varianti


8. okvirna finančna konstrukcija posameznih variant z obvezno analizo o smiselnosti vključitve javno-zasebnega partnerstva
Investicijske vrednosti po stalnih ceneah
V spodnjih tabelah so predstavljene finančne konstrukcije po variantah v izgradnje komunalnega sistema v občini Prevalje.
Tab. 11: Vrednost investicije po stalnih cenah, po varinatah; v EUR
	Investicijske aktivnosti
	neto vrednost
	DDV
	skupaj z 20% DDV
	+/-
	%

	varianta 1
	 
	 
	 
	
	

	  podvarianta 1
	6.120.511,89
	1.224.102,38
	7.344.614,27
	0
	100,00

	  podvarinata 2
	6.203.011,89
	1.240.602,38
	7.443.614,27
	99.000,00
	101,35

	varinata 2
	6.384.760,89
	1.276.952,18
	7.661.713,07
	317.098,80
	104,32


Tab. 12: Vrednost investicije po stalnih cenah, varinata 1, podvarinata 1; v EUR
	Investicijske aktivnosti 
varianta 1, podvarianta 1
	neto vrednost
	DDV
	skupaj z 20% DDV

	kanalizacija 5.750 m + 4ČP
	2.593.750,42
	518.750,08
	3.112.500,50

	ČN 7000 PE
	2.900.000,00
	580.000,00
	3.480.000,00

	poskusno obratovanje
	145.000,00
	29.000,00
	174.000,00

	projektna in investicijska dokumentacija
	250.833,34
	50.166,67
	301.000,01

	projektantski nadzor 
	30.000,00
	6.000,00
	36.000,00

	strokovni gradbeni nadzor 
	93.321,88
	18.664,38
	111.986,26

	geomehanski nadzor
	29.000,00
	5.800,00
	34.800,00

	obveščanje in informiranje javnosti
	48.606,25
	9.721,25
	58.327,50

	projektni management
	30.000,00
	6.000,00
	36.000,00

	Skupaj
	6.120.511,89
	1.224.102,38
	7.344.614,27


Med upravičene stroške ne spada izdelava projektne in investicijske dokumentacije, meteorna kanalizacija, DDV. Upravičene stroške določa Uredba SVETA (ES), št. 1083/2006 z dne 11.07.2006 o splošnih določbah o ESRR, ESS in KS in o razveljavitvi Uredbe (ES) 1260/1999.
Tab. 13: Vrednost investicije po stalnih cenah, varianta 1, podvarianta 2; v EUR
	Investicijske aktivnosti 
varianta 1, podvarianta 2
	neto vrednost
	DDV
	skupaj z
20% DDV

	kanalizacija 5.750 m + 4ČP
	2.593.750,42
	518.750,08
	3.112.500,50

	ČN 7000 PE 
	2.900.000,00
	580.000,00
	3.480.000,00

	poskusno obratovanje ČN
	145.000,00
	29.000,00
	174.000,00

	MČN 75 PE
	75.000,00
	15.000,00
	90.000,00

	projektna in investicijska dokumentacija
	256.833,34
	51.366,67
	308.200,01

	projektantski nadzor 
	30.000,00
	6.000,00
	36.000,00

	strokovni gradbeni nadzor 
	94.821,88
	18.964,38
	113.786,26

	geomehanski nadzor
	29.000,00
	5.800,00
	34.800,00

	obveščanje in informiranje javnosti
	48.606,25
	9.721,25
	58.327,50

	projektno vodenje
	30.000,00
	6.000,00
	36.000,00

	Skupaj
	6.203.011,89
	1.240.602,38
	7.443.614,27


Tab. 14: Vrednost investicije po stalnih cenah, varianta 2; v EUR
	Investicijske aktivnosti
varianta 2
	neto vrednost
	DDV
	skupaj z 20% DDV

	kanalizacija 70m
	8.750,00
	1.750,00
	10.500,00

	kanalizacija 912 m
	235.600,00
	47.120,00
	282.720,00

	kanalizacija 5.750 m + 4ČP
	2.593.750,42
	518.750,08
	3.112.500,50

	ČN 7075 PE 
	2.931.071,43
	586.214,29
	3.517.285,71

	poskusno obratovanje ČN
	146.553,57
	29.310,71
	175.864,29

	projektna in investicijska dokumentacija
	266.607,34
	53.321,47
	319.928,81

	projektantski nadzor 
	30.000,00
	6.000,00
	36.000,00

	strokovni gradbeni nadzor 
	94.821,88
	18.964,38
	113.786,26

	geomehanski nadzor
	29.000,00
	5.800,00
	34.800,00

	obveščanje in informiranje javnosti
	48.606,25
	9.721,25
	58.327,50

	Skupaj
	6.384.760,89
	1.276.952,18
	7.661.713,07


Graf 3: Primerjava variant
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Tehnološko najustreznejša in vrednostno najnižja varianta je izbrana varianta 1, podvarianta 1.

Tab. 15: Vrednost investicije po stalnih cenah po letih, varianta 1, podvarianta 1; v EUR
	Investicijske aktivnosti
varianta 1, podvar. 1
	Inv. leto
	skupaj
	%

	
	2012
	2013
	2014
	2015
	
	

	kanalizacija 5.750 m + 4ČP
	 
	1.296.875,21
	1.296.875,21
	 
	2.593.750,42
	35,31

	ČN 7000 PE
	 
	1.450.000,00
	1.450.000,00
	 
	2.900.000,00
	39,48

	poskusno obratovanje ČN
	
	 
	72.500,00
	72.500,00
	145.000,00
	1,97

	Projektna in investicijska dokumentacija
	87.533,33
	100.000,00
	63.300,01
	 
	250.833,34
	3,42

	projektantski nadzor 
	 
	15.000,00
	15.000,00
	 
	30.000,00
	0,41

	strokovni gradbeni nadzor 
	 
	46.660,94
	46.660,94
	 
	93.321,88
	1,27

	geomehanski nadzor
	 
	14.500,00
	14.500,00
	 
	29.000,00
	0,39

	obveščanje in informiranje javnosti
	 
	16.202,08
	16.202,08
	16.202,08
	48.606,25
	0,66

	projektno vodenje
	 
	10.000,00
	10.000,00
	10.000,00
	30.000,00
	0,41

	Skupaj
	87.533,33
	2.949.238,23
	2.985.038,24
	98.702,08
	6.120.511,89
	83,33

	DDV 20%
	17.506,67
	589.847,65
	597.007,65
	19.740,42
	1.224.102,38
	16,67

	Skupaj z DDV
	105.040,00
	3.539.085,88
	3.582.045,89
	118.442,50
	7.344.614,27
	100,00

	%
	1,43
	48,19
	48,77
	1,61
	100,00
	


Tab. 16: Vrednost investicije po stalnih cenah po letih, varianta 1, podvarianta 2; v EUR
	Investicijske aktivnosti
varianta 1, podvar. 2
	Inv. leto
	skupaj
	%

	
	2012
	2013
	2014
	2015
	
	

	Kanalizacija 5.750 m + 4ČP
	 
	1.296.875,21
	1.296.875,21
	 
	2.593.750,42
	34,85

	ČN 7000 PE 
	 
	1.450.000,00
	1.450.000,00
	 
	2.900.000,00
	38,96

	Poskusno obratovanje ČN
	 
	 
	72.500,00
	72.500,00
	145.000,00
	1,95

	MČN 75 PE
	 
	37.500,00
	37.500,00
	 
	75.000,00
	1,01

	Projektna in investicijska dokumentacija
	87.533,33
	100.000,00
	69.300,01
	 
	256.833,34
	3,45

	strokovni gradbeni nadzor 
	 
	15.000,00
	15.000,00
	 
	30.000,00
	0,40

	projektantski nadzor
	
	47.410,94
	47.410,94
	 
	94.821,88
	1,27

	geomehanski nadzor
	 
	14.500,00
	14.500,00
	 
	29.000,00
	0,39

	obveščanje in informiranje javnosti
	 
	16.202,08
	16.202,08
	16.202,08
	48.606,25
	0,65

	projektno vodenje
	 
	10.000,00
	10.000,00
	10.000,00
	30.000,00
	0,40

	Skupaj
	87.533,33
	2.987.488,23
	3.029.288,24
	98.702,08
	6.203.011,89
	83,33

	DDV 20%
	17.506,67
	597.497,65
	605.857,65
	19.740,42
	1.240.602,38
	16,67

	Skupaj z DDV
	105.040,00
	3.584.985,88
	3.635.145,89
	118.442,50
	7.443.614,27
	100,00

	%
	1,41
	48,16
	48,84
	1,59
	100,00
	


Tab. 17: Vrednost investicije po stalnih cenah po letih, varianta 2; v EUR
	Investicijske aktivnosti
varianta 2
	Inv. leto
	skupaj
	%

	
	2012
	2013
	2014
	2015
	
	

	Kanalizacija 70m
	 
	4.375,00
	4.375,00
	
	8.750,00
	0,11

	Kanalizacija 912 m
	 
	117.800,00
	117.800,00
	
	235.600,00
	3,08

	Kanalizacija 5.750 m + 4ČP
	 
	1.296.875,21
	1.296.875,21
	
	2.593.750,42
	33,85

	ČN 7075 PE 
	 
	1.465.535,71
	1.465.535,71
	
	2.931.071,43
	38,26

	Poskusno obratovanje ČN
	 
	
	73.276,79
	73.276,79
	146.553,57
	1,91

	Projektna in investicijska dokumentacija
	87.533,33
	100.000,00
	79.074,01
	
	266.607,34
	3,48

	strokovni gradbeni nadzor 
	 
	15.000,00
	15.000,00
	
	30.000,00
	0,39

	projektantski nadzor
	 
	47.410,94
	47.410,94
	
	94.821,88
	1,24

	geomehanski nadzor
	 
	14.500,00
	14.500,00
	
	29.000,00
	0,38

	obveščanje in informiranje javnosti
	 
	16.202,08
	16.202,08
	16.202,08
	48.606,25
	0,63

	Skupaj
	87.533,33
	3.077.698,95
	3.130.049,74
	89.478,87
	6.384.760,89
	83,33

	DDV 20%
	17.506,67
	615.539,79
	626.009,95
	17.895,77
	1.276.952,18
	16,67

	Skupaj z DDV
	105.040,00
	3.693.238,74
	3.756.059,69
	107.374,64
	7.661.713,07
	100,00

	%
	1,37
	48,20
	49,02
	1,40
	100,00
	


Tekoče cene
Investicijo ocenjujemo tudi po tekočih cenah
. Predračun investicijskih vrednosti iz stalnih cen
 v tekoče temelji na upoštevanju realizirane in predvidene letne inflacijske stopnje - Pomladanski napovedi gospodarskih gibanj 2012 z dne 15.03.2012, UMAR (inflacija za l. 2014 in 2015 1,9%).
Izhodišče pomenijo cene projektantske ocene, maj 2012.
Investitor Občina Prevalje namerava pridobiti max. 85% nepovratnih sredstev na upravičene stroške investicije.

Tab. 18: Vrednost investicije po tekočih cenah po letih, varianta 1, podvarianta 1; v EUR
	Investicijske aktivnosti
	Inv. leto
	skupaj
	%

	varianta 1, podvar. 1
	2012
	2013
	2014
	2015
	
	

	kanalizacija 5.750 m + 4ČP
	 
	1.296.875,21
	1.321.515,84
	 
	2.618.391,05
	35,30

	ČN 7000 PE
	 
	1.450.000,00
	1.477.550,00
	 
	2.927.550,00
	39,47

	poskusno obratovanje ČN
	 
	 
	73.877,50
	75.255,00
	149.132,50
	2,01

	Projektna in investicijska dokumentacija
	87.533,33
	100.000,00
	64.502,71
	 
	252.036,04
	3,40

	projektantski nadzor 
	 
	15.000,00
	15.285,00
	 
	30.285,00
	0,41

	strokovni gradbeni nadzor 
	 
	46.660,94
	47.547,50
	 
	94.208,44
	1,27

	geomehanski nadzor
	 
	14.500,00
	14.775,50
	 
	29.275,50
	0,39

	obveščanje in informiranje javnosti
	 
	16.202,08
	16.509,92
	16.817,76
	49.529,76
	0,67

	projektno vodenje
	 
	10.000,00
	10.190,00
	10.380,00
	30.570,00
	0,41

	Skupaj
	87.533,33
	2.949.238,23
	3.041.753,97
	102.452,76
	6.180.978,29
	83,33

	DDV 20%
	17.506,67
	589.847,65
	608.350,80
	20.490,56
	1.236.195,67
	16,67

	Skupaj z DDV
	105.040,00
	3.539.085,88
	3.650.104,76
	122.943,32
	7.417.173,96
	100

	%
	1,42
	47,71
	49,21
	1,66
	100,00
	


Izvedba gradbenih del se načrtuje v letih 2013-2014, v letu 2015 pa poskusno obratovanje sistema.

Tab. 19: Vrednost investicije po tekočih cenah po letih, varianta 1, podvarianta 2; v EUR
	Investicijske aktivnosti
	Inv. leto
	skupaj
	%

	varianta 1, podvar. 2
	2012
	2013
	2014
	2015
	
	

	Kanalizacija 5.750 m + 4ČP
	 
	1.296.875,21
	1.321.515,84
	 
	2.618.391,05
	34,83

	ČN 7000 PE 
	 
	1.450.000,00
	1.477.550,00
	 
	2.927.550,00
	38,94

	Poskusno obratovanje ČN
	 
	 
	73.877,50
	75.255,00
	149.132,50
	1,98

	MČN 75 PE
	 
	37.500,00
	38.212,50
	 
	75.712,50
	1,01

	Projektna in investicijska dokumentacija
	87.533,33
	100.000,00
	70.616,71
	 
	258.150,04
	3,43

	strokovni gradbeni nadzor 
	 
	15.000,00
	15.285,00
	 
	30.285,00
	0,40

	projektantski nadzor
	 
	47.410,94
	48.311,75
	 
	95.722,69
	1,27

	geomehanski nadzor
	 
	14.500,00
	14.775,50
	 
	29.275,50
	0,39

	obveščanje in informiranje javnosti
	 
	16.202,08
	16.509,92
	16.817,76
	49.529,76
	0,66

	projektno vodenje
	 
	10.000,00
	10.190,00
	10.380,00
	30.570,00
	0,41

	Skupaj
	87.533,33
	2.987.488,23
	3.086.844,72
	102.452,76
	6.264.319,04
	83,33

	DDV 20%
	17.506,67
	597.497,65
	617.368,95
	20.490,56
	1.252.863,82
	16,67

	Skupaj z DDV
	105.040,00
	3.584.985,88
	3.704.213,66
	122.943,32
	7.517.182,86
	100

	%
	1,40
	47,69
	49,28
	1,64
	100,00
	


Tab. 20: Vrednost investicije po tekočih cenah po letih, varianta 2; v EUR
	Investicijske aktivnosti
	Inv. leto
	skupaj
	%

	varianta 2
	2012
	2013
	2014
	2015
	
	

	Kanalizacija 70m
	 
	4.375,00
	4.458,13
	 
	8.833,13
	0,11

	Kanalizacija 912 m
	 
	117.800,00
	120.038,20
	 
	237.838,20
	3,07

	Kanalizacija 5.750 m + 4ČP
	 
	1.296.875,21
	1.321.515,84
	 
	2.618.391,05
	33,84

	ČN 7075 PE 
	 
	1.465.535,71
	1.493.380,89
	 
	2.958.916,60
	38,24

	Poskusno obratovanje ČN
	 
	 
	74.669,05
	76.061,31
	150.730,36
	1,95

	Projektna in investicijska dokumentacija
	87.533,33
	100.000,00
	80.576,42
	 
	268.109,75
	3,47

	strokovni gradbeni nadzor 
	 
	15.000,00
	15.285,00
	 
	30.285,00
	0,39

	projektantski nadzor
	 
	47.410,94
	48.311,75
	 
	95.722,69
	1,24

	geomehanski nadzor
	 
	14.500,00
	14.775,50
	 
	29.275,50
	0,38

	obveščanje in informiranje javnosti
	 
	16.202,08
	16.509,92
	16.817,76
	49.529,76
	0,64

	Skupaj
	87.533,33
	3.077.698,95
	3.189.520,69
	92.879,07
	6.447.632,03
	83,33

	DDV 20%
	17.506,67
	615.539,79
	637.904,14
	18.575,81
	1.289.526,41
	16,67

	Skupaj z DDV
	105.040,00
	3.693.238,74
	3.827.424,82
	111.454,88
	7.737.158,44
	100

	%
	1,36
	47,73
	49,47
	1,44
	100,00
	


Tab. 21: Vrednost investicije po tekočih cenah, po variantah; v EUR

	Investicijske aktivnosti
	neto vrednost
	DDV
	skupaj z 20% DDV
	+/-
	%

	varianta 1
	 
	 
	 
	
	

	  podvarianta 1
	6.180.978,29
	1.236.195,67
	7.417.173,96
	0
	100

	  podvarinata 2
	6.264.319,04
	1.252.863,82
	7.517.182,86
	100.008,90
	101,35

	varianta 2
	6.447.632,03
	1.289.526,41
	7.737.158,44
	319.984,48
	104,31


Graf 4: Primerjava variant – tekoče cene
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Tab.22: Finančni viri investicije, varianta 1, podvarianta 1
	Viri financiranja / invest. Leto

	2012

	2013

	2014

	2015

	Skupaj

	Delež po virih (%)


	upravičeni stroški


	Skupaj

	 -

	2.825.793,04

	2.977.251,26

	102.452,76

	5.905.497,06

	95,54

	79,62


	Kohezijski sklad

		1.801.443,06

	1.897.997,68

	65.313,63

	3.764.754,37

	60,91

	50,76


	Državni proračun

		600.481,02

	632.665,89

	21.771,21

	1.254.918,12

	20,30

	16,92


	Občinski proračun

		423.868,96

	446.587,69

	15.367,91

	885.824,56

	14,33

	11,94


	neupravičeni stroški


	Skupaj

	 

 

87.533,33

	123.445,19

	64.502,71

	0,00

	275.481,23

	-

	3,71


	Kohezijski sklad

							
	Državni proračun

							
	Občinski proračun

	87.533,33

	123.445,19

	64.502,71

	0,00

	275.481,23

	2,8

	3,71


	skupaj (neto vrednost)


	Skupaj

	 

 

87.533,33

	2.949.238,23

	3.041.753,97

	102.452,76

	6.180.978,29

	100

	83,33


	Kohezijski sklad

		1.801.443,06

	1.897.997,68

	65.313,63

	3.764.754,37

		50,76


	Državni proračun

		600.481,02

	632.665,89

	21.771,21

	1.254.918,12

		16,92


	Občinski proračun

	87.533,33

	547.314,15

	511.090,40

	15.367,91

	1.161.305,79

		15,66


								
								
	DDV

	 

 

17.506,67

	589.847,65

	608.350,80

	20.490,56

	1.236.195,67

	 -

	16,67


								
	Skupaj z 20% DDV

	 

 

105.040,00

	3.539.085,88

	3.650.104,76

	122.943,32

	7.417.173,96

	 -

	100


	Delež po letih (%)

	1,42

	47,71

	49,21

	1,66

	100

		

	


Graf 5: Finančni viri –tekoče cene
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Kohezijski sklad; 

3.764.754,37; 50%

Občine Prevalje; 

1.161.305,79; 16%

Državni proračun RS; 

1.254.918,12; 17%

20% DDV; 1.236.195,67; 

17%


Občina Prevalje pričakuje pridobitev 5.019.672,49 EUR nepovratnih sredstev, kar predstavlja 67,68% vseh stroškov investicije, od tega 3.764.754,37 EUR iz Kohezijskega sklada in 1.254.918,12 EUR iz Državnega proračuna. Lastni vir v višini 1.161.305,79 EUR bo zagotovila iz proračuna, v letih 2012-2015. Zaradi deleža sofinanciranja v bruto vrednosti 67,68% občina ne izvaja investicije po sistemu javno-zasebnega partnerstva. V primeru, da bi v letu 2012 občina ne pridobila nepovratnih sredstev oz. bila uspešna pri prijavi, bi bilo, zaradi časovno določenih postopkov JZP-ja, tudi vprašljivo doseganje rokov, določenih v Operativnem programu odvajanja in čiščenja odpadnih vod.
9. Izračun finančnih in ekonomskih kazalnikov (doba vračanja investicijskih sredstev, neto sedanja vrednost, interna stopnja donosnosti, relativna neto sedanja vrednost in/ali količnik relativne koristnosti) posameznih variant ter opis tistih stroškov in koristi, ki se ne dajo ovrednotiti z denarjem 
Projekt ne ustvarja dobičkov - finančna neto sedanja vrednost investicije je negativna. Obratovalne stroške in celotno amortizacijo bo investitor pokril z obratovanjem. 
Sedanja neto ekonomska vrednost je pozitivna, kar pomeni, da je projekt družbeno sprejemljiv, njegove koristi presegajo stroške. Ekonomska interna stopnja donosnosti je pozitivna in nad 5% ekonomsko diskontno stopnjo.

Izvedena investicija prinaša koristi na:
- družbenem področju: povečanje kakovosti življenja prebivalcev in ohranitev naravnih virov in biotske pestrosti; 
- gospodarskem območju: razvoj mesta Prevalje in dejavnosti, kot so turizem itd.;
- socialnem področju: izboljšanje zdravstvenega stanja prebivalcev (zmanjšanje možnosti potencialnih okužb in zastrupitev, zaradi nekontroliranih izpustov voda v površinske in podzemne vode). 
CBA analiza v prilogi.
10. Analiza tveganja in analiza občutljivosti za vsako varianto

- Analiza tveganja za izbrano varianto z investicijo
Potencialni kritični faktorji (spremenljivke) za izbrano varianto:
· sprememba investicjiske vrednosti (amortizacija, vzdrževalna dela, zavarovanja),
· faktorji, ki vplivajo na prihodke (prodajna cena in količina odpadne vode),
· faktorji, ki vplivajo na obratovalne stroške (stroški dela, cene inputov, izbrana tehnologija čiščenja, materiali in drugi vplivni faktorji).
Največji vpliv na spremembno neto sedanje vrednosti investicije ima sprememba vrednosti investicije in sledi ji sprememba prihodkov.

· Analiza občutljivosti za izbrano varianto z investicijo
Analiza temelji na analizi občutljivosti in vključuje kritične spremenljivke. Investicija nima kritičnih spremenljivk. Izračun temelji na spremeljnivki  - investicijski vrednosti.

V prilogi CBA analiza.
11. Opis meril in uteži za izbiro optimalne variante

Investitor se je odločil, da uredi komunalno infrastrukturo v mestu Prevalje. Glede na predhodno navedena dejstva, se je občina odločila za samostojno ČN in kanalizacijski sistem. Predlagana varianta je skladna z izdelano projektno dokumentacijo.
12. Primerjava variant s predlogom in utemeljitvijo izbire optimalne variante
Investitor Občina Prevalje se je odločil za izgradnjo kanalizacijskega sistema v naselju Prevalje. Investicija je nujna tako zaradi zakonodaje na tem področju kot tudi varovanja okolja ter izboljšanja kvalitete življenja prebivalcev. Investicija sledi ciljem varstva okolja, skladno z Zakonom o varstvu okolja v točkah:
1. preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, 

2. ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja.
Investitor je primerjal tehnološko rešitev med 2 variantama, s tem da je imela 1 varianta 2 podvarianti. Spodnja tabela prikazuje investicijske aktivnosti po variantah. Investitor je zbral varianto 1, podvarianto 1. Za varianto 2 se ni odločil, saj kapaciteta 7000 PE zadostuje glede na rast št. prebivlacev v predmetnih aglomeracijah. Za varianto 1, podvarianto 2 se ni odločil, saj se bo izgradnja MČN Štopar-Poljana investirala ločeno. 
Tab 23 .: Investicijske aktivnosti po variantah

	Investicijske aktivnosti
	varianta 1, podvarianta 1
	varianta 1, podvarianta 2
	variana 2

	kanalizacija

	Kanalizacija 5.750 m + 4ČP
	 
	 
	 

	Kanalizacija 70m
	 
	 
	 

	Kanalizacija 912 m
	 
	 
	 

	čistilna naprava

	ČN 7000 PE
	 
	 
	 

	ČN 7075 PE
	 
	 
	 

	MČN 75PE
	 
	 
	 

	Poskusno obratovanje
	 
	 
	 

	Projektna in investicijska dokumentacija
	 
	 
	 

	Projektantski nadzor 
	 
	 
	 

	Strokovni gradbeni nadzor 
	 
	 
	 

	Geomehanski nadzor
	 
	 
	 

	Obveščanje in informiranje javnosti
	 
	 
	 

	Projektno vodenje
	 
	 
	 


Spodanja tabela prikazuje povečanje priključenosti na odvajanje za 12% in priključenosti na čiščenje za 100% glede na izhodiščna stanja.

Tab.24: Stanje na priključenost in čiščenje pred in po investiciji 

	Aglomeracija ID 8136 Prevalje


	priključeni na odvajanje


	priključeni na čiščenje



	
	prebivalci
	gospodarstvo
	prebivalci
	gospodarstvo

	trenutno stanje
	3669
	1140
	0
	0

	investicija
	450
	125
	4119
	1265

	stanje po zaključku investicije
	4119
	1265
	4119
	1265


Investicija v izgradjo kanalizacijskega sistema v obsegu  
· dodatne priključitve 450 prebivalcev na kanalizacijski sistem in ČN v mestu Prevalje,

· izgradnje kanalizacije v dolžini 6.298 m,

· izgradnje 4 črpališč, 2 razbremenilnega bazena,

· izgradnje ČN kapacitete 7.000 PE, je ekonomsko upravičena, okoljsko sprejemljiva in nujna. 

Z realizacijo bomo zagotovili 95,69% priključenost na odvajanje in čiščenje v aglomeracijo ID 8613 Prevalje, ob koncu leta 2015, skladno z operativnim programom.
Uredba  o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006 in 54/2010) opredeljuje v 4. členu mejne vrednosti za pripravo in obravnavo posamezne vrste investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost. Navedena Uredba v 4. členu določa za investicijske projekte nad vrednostjo 2.500.000 EUR izdelavo DIIP-a, PIZ-a in IP-a. Občina Prevalje mora v skladu z Uredbo izdelati IP.
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� Pomladanska napoved gospodarskih gibanj 2012 UMAR z dne 15.3.2012. 





�  »tekoče cene« so cene, kakršne pričakujemo med izvajanjem investicije in vključujejo učinke splošne rasti cen (inflacije); pri analizi delno realiziranih investicij so tekoče cene dejansko realizirane cene investicije na podlagi situacij oziroma obračunov del in drugih računov;


� »stalne cene« so enotni imenovalec vseh vrednostnih izrazov. Praviloma so to cene, ki veljajo takrat, ko se izdeluje investicijska dokumentacija. Stalne cene lahko vključujejo tudi pričakovane strukturne spremembe (na primer spremembo razmerja med ponudbo in povpraševanjem), ki se preverjajo v analizi občutljivosti;
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