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Župan Občine Črna

Župan Občine Ravne na Koroškem

Koordinatorstvo projekta »odvajanje in čiščenje odpadnih vod v porečju reke Meže«
V skladu z zahtevo Občine Črna podajam poročilo o stanju projekta Odvajanje in čiščenje odpadnih vod v mežiški dolini.
Občine Mežiške doline: Ravne na Koroškem, Prevalje, Mežica in Črna na Koroškem so skupaj z JKP Log  30.6.2006 podpisale pogodbo o sodelovanju pri pripravi in izvedbi  skupnih projektov na področju odvajanja in čiščenja odpadnih voda, oskrbe s pitno vodo….« V skladu s to pogodbo naj bi enotno pristopili k reševanju omenjenega problema, občina Mežica je kasneje zaradi drugačnih interesov in verjetno tudi zato, ker je že zgradila čistilno napravo odstopila od pogodbe.

V maju 2007 so občine pristopile k  podpisu aneksa h Konzorcijski pogodbi s Petrolom d.d., ki je predvidel, da Petrol kot partner vstopa v dogovarjanje in kot financer izdelave projektne in investicijske dokumentacije. Petrol je pridobil ponudbe izvajalcev in sicer za izdelavo projektne dokumentacije je izbral podjetje Hidroinženiring d.o.o., za izdelavo investicijske dokumentacije pa SL Consult d.o.o..
Na skupnem sestanku občin in Petrola d.d. 18.1. 2008 je bila Občina Prevalje določena za nosilko projekta, jaz pa kot koordinator projekta.

1. 23.1.2008 ob 10 uri usklajevalni sestanek na Občini Prevalje (postopki po ZGJS ali ZJZP, promotor, izdelava IP, Študije o izvedbi operacij, ipd);
2. 5.2.2008 ob 10 uri usklajevalni sestanek na Petrol d.d. s predstavniki MOP-a (Cerar, Podlipnik), Petrola d.d., (Kocjančič, Grošelj, Špes), SL Consulta (Gole), Ministrstva za finance (Groff) v zvezi s strukturo financiranja projekta;
3. 20.2.2008 sestanek z gospo Cokan za pripravo razpisne dokumentacije za postopek po JZJP-ju ter ostalih pravnih podlag;
4. 21.2.2008 sestanek občin in SL Consulta na Občini Prevalje zaradi usklajevanja podatkov za izdelavo invest dokumentacije;
5. 17.3.2009 sestanek na Občini Ravne, sodelovali le Občina Prevalje in Občina Ravne. Sestanek je bil namenjen medsebojnemu usklajevanju razdelitve investicije in cen odvajanja in čiščenja odpadnih vod;
6. 18.3.2008 ob 12 uri na Občini Prevalje, prisotne občine in SL Consult. Sestanek namenjen višini cene, pripravi dveh verzij IP-jev (klasični model in model delno po JZJP);
7. 16.4.2008 sestanek na MOP-u. Udeležili so se ga župani občin in predstavniki MOP-a (Vojnovič, Cerar, Podlipnik). Na sestanku so se dogovorili, da občine naročijo revizijo projekta , potrdila pa se je finančna konstrukcija po klasičnem modelu financiranja (30%država, 60% EU in 10% občine);
8. Na občinskih svetih so bili potrjeni Investicijski programi;
9. 15.5.2008 sestanek z revizorji, ki jih je predlagal MOP. Sestanek namenjen dogovoru o načinu predaje dokumentacije, podaje ponudb, rokov izdelave poročil, ipd.;
10. 28.8.2008 ob 8 uri sestanek z revizorji na Občini Prevalje. Namen sestanka je bila predaja ter obrazložitev revizijskega poročila. Revizijsko poročilo z ugotovitvami je bilo posredovano izdelovalcu projektne dokumentacije. Med drugim je bilo ugotovljeno, da lokacije ČN niso ustrezne, na Ravnah gre za poplavna območja, v Črni pa ni sprejemljiva iz finančnega vidika (dolžina kolektorja);
11. 15.9.2008 ob 10 uri sestanek na Občini Prevalje. Prisotne vse občine, revizorji in izdelovalec projektne dokumentacije. Projektant zagotovi popravke do 19.10.2008. Revizor poda sugestijo o položitvi kolektorja v reko Mežo, pri čemer pa bi bila potrebna regulacija reke Meže; 
· 19.9.2008 ob 8 uri sestanek na MOP-u s Podlipnikovo, revizorji, projektanta, Petrola d.d. ter župani.  Sklepa sestanka so bili med drugim:

· da v kolikor Občina Črna želi ČN v Žerjavu, jo lahko ima, a MOP kolektorja med Črno in Žerjavom ne bo financiral. Občina Črna mora sprejeti na OS sklep o tem;
· v kolikor projektanti nimajo pomislekov, se lahko vključi kolektor od delu Prevalj in na Ravnah v reko Mežo, vendar je zato potrebno pridobiti smernice ARS-a;
· Občina Ravne mora preko OS preveriti možnost lokacije ČN ob Kotuljki;
· naslednji sestanek v roku 14 dni skliče Podlipnikova, MOP;

12. 5.2.2009 ob 8.30 sestanek na MOP, ki ga je sklicala Podlipnikova. Sodelovali 
      so predstavniki MOP-a in Arso-ta. Podlipnikova je Arsu naložila, da sodelujejo 
      v dogovarjanju med projektanti ČN in projektanti reke Meže;
13. 5.2.2009 ob 10 uri razgovor na Petrolu v zvezi s poplačilom dolga;
14. 5.3.2009 podana vloga na ARSO za pridobitev smernic;
15. 16.3.2009 ob 9 uri sestanek na Hidroinženiringu v zvezi z vključitvijo kolektorja v reko Mežo ter uskladitvi določenih vprašanj v zvezi s projektantskimi rešitvami;
16. 26.3.2009 pridobljena informacija od ARSO-ta;
17. 8.4.2009 opravljena primopredaja projektov s strani Hidroinženiringa;
18. 20.4.2009 ob 8 uri sestanek z Andrejem Bukovcem, Občina Ravne v zvezi z nadaljnjimi postopki izvedbe projekta oziroma lokacije ČN;
19. 25.5.2009 ob 17 uri sestanek županov Občine Ravne in Občine Prevalje ob prisotnosti revizorjev – dogovor o postopkih v zvezi z vključitvijo kolektorja v reko Mežo, o dodatni preverbi investicijskih stroškov ter postopkih o umestitvi CČN ob Kotuljko;
20. 12.6.2009 ob 9 uri z Andrejem Bukovcem, Občina Ravne, priprava projektne naloge za izdelavo dodatka k idejnemu projektu kolektorja, nov idejni projekt za CČN ter finančno ovrednotenje; 
21. 16.6.2009  po e-mailu Občini Ravne poslana dopolnjena projektna naloga, ki bi jo morali na Občini Ravne dopolniti oziroma potrditi.
Stanje projekta:

Občina Prevalje je uredila vse, kar je bilo potrebno v tem trenutku za izvedbo obravnavanega projekta. Vseh podrobnosti, dopisov, telefonskih klicev ter ostalih dogovarjanj z izvajalci, s komunalnim podjetjem nisem navajala, prav tako ne stroškov, ki so povezani z vsemi nalogami koordinatorstva in o katerih se bo potrebno med občinami posebej dogovoriti.
Naše oziroma moje zadnje dejanje je bilo sestava projektne naloge s predstavnikom Občine Ravne, na osnovi katere bi izvedli mali razpis za pridobitev izvajalcev, vendar s strani Občine Ravne kljub nekajkratni urgenci ni odgovora. Po zadnjih informacijah, ki sem jih dobila, naj bi mi v kratkem posredovali ime sogovornika z njihove strani.

Ker zadeve potekajo izjemno dolgo, se bojim, da bomo na takšen način zamudili možnost pridobitve EU sredstev.

Z lepimi pozdravi,

                                                                              Meta Tasič Bukovec
                                                                            Vodja Oddelka za KCG

                                                                                  Občina Prevalje
Dostaviti:

1. Občina Črna na Koroškem, Center 101, Črna

2. Občina Ravne na Koroškem, Gačnikova pot 5, Ravne

3. spis, tu   
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