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1. Uvodno pojasnilo s povzetkom DIIP in INVP 
 

Varstveno delovni center (VDC) Novo mesto izvaja storitev  vodenja, varstva in zaposlitev 

pod posebnimi pogoji odraslih oseb od 26. leta starosti dalje z motnjo v duševnem in 

telesnem razvoju v enotah v Novem mestu in Trebnjem.  
 

Temeljna naloga zavoda je omogočanje kakovostnega življenja uporabnikov s tem, da jim 

omogoča ohranjanje pridobljenih in pridobivanje novih znanj in delovnih spretnosti, 

pridobivanje novih socialnih in delovnih navad, uresničevanje lastnih idej in ustvarjalnosti 

in stimulira občutek koristnosti in samopotrditve.  
 

Delavnice za izvajanje storitev vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji v enoti 

Trebnje delujejo trenutno na dveh lokacijah, in sicer na Glavarjevi ulici 5, v kletnih 

prostorih bivalne enote Trebnje, in na Starem trgu 63 v Trebnjem (prizidek Doma starejših 

občanov Trebnje). V program je vključenih 33 oskrbovancev, redno zaposlenih je v zavodu 

5 oseb.  
 

Vsa leta delovanja se javni zavod trudi vzdrževati ustrezne pogoje za uporabnike storitev, 

glede na zmogljivost razpoložljivih prostorov, vendar povpraševanje po vključitvi dodatnih 

oseb v varstveni program presega prostorske zmožnosti zavoda, saj je na čakalni listi za 

sprejem že zdaj vpisanih 10 prosilcev.  
 

Iz navedenih razlogov investitor, Ministrstvo za solidarno prihodnost, ter upravljalec, VDC 

Novo mesto, načrtujeta izgradnjo novega objekta s pripadajočimi zunanjimi in 

infrastrukturnimi ureditvami, da bo mogoče sprejeti dodatne prosilce in zagotoviti prijazno 

in varno okolje uporabnikom socialnih storitev. 
 

Novogradnja je načrtovana na neizkoriščenem in nezazidanem stavbnem zemljišču v mirni 

stanovanjski soseski, v neposredni bližini Doma starejših občanov Trebnje in Vrtca Mavrica 

ter v bližini obstoječe Bivalne enote v Trebnjem. Načrtovani ukrep bo izveden po standardu 

skoraj nič-energijske stavbe. Z izvedbo projekta bo dosežena namenska in učinkovita izraba 

prostora in gospodarske javne infrastrukture mesta, ter optimalno izrabljen potencial 

lokacije.  
 

Z izvedbo projekta bo VDC Novo mesto zagotovil ustrezne pogoje za izvajanje dejavnosti in 

glede na potrebe prebivalstva omogočil kapacitete za sprejem dodatnih uporabnikov.  

 

 
vir: DGD ''DELAVNICE – ENOTA TREBNJE'', ART.A DESIGN, Ljubljana d.o.o., št. projekta 897/4-19/R.A., september 2021 
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 Predstavitev investitorja 
 

Investitor je Republika Slovenija, Ministrstvo za solidarno prihodnost (MSP). 
 

 

 
 

Ministrstvo za solidarno prihodnost opravlja naloge na področjih stanovanjske politike, 

dolgotrajne oskrbe, deinstitucionalizacije starejših, dolgožive družbe, socialnega varstva v 

delu, ki se nanaša na institucionalno varstvo, pomoč družini na domu, vodenje in varstvo ter 

zaposlitve pod posebnimi pogoji, in ekonomske demokracije. 

 Predstavitev soinvestitorja 

Soinvestitor je Občina Trebnje, lokacija novega objekta - delavnic je načrtovana na 

zemljišču, ki je bilo v lasti Občine. 

 

 
 

Ustanovitev:  ustanovljena je bila z Zakonom o ustanovitvi občin in določitvi 

njihovih območij (URL 60/94, 69/94), delovati pa je pričela 1.1.1995. 

 

Zastopanje Občine: Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi in statuta občine (URL34/95 

in 47/95) zastopa in predstavlja občino župan neomejeno, razen za 

odtujitev in obremenitev nepremičnin, kjer je potrebno soglasje 

občinskega sveta. 

 

  

naziv: MINISTRSTVO ZA SOLIDARNO PRIHODNOST

odgovorna oseba: Simon Maljevac, minister

matična številka: 2632560000

šifra prevladujoče dejavnosti: 84.110 splošna dejavnost javne uprave

naziv: Občina Trebnje

odgovorna oseba: Mateja Povhe, županja

matična številka: 5882958000

šifra prevladujoče dejavnosti: 84.110 Splošna dejavnost javne uprave
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 Predstavitev izdelovalca novelacije investicijskega programa 
 

Izdelovalec NINVP je podjetje TEMPUS BABNIK, d.o.o., družba za ekonomsko in finančno 

svetovanje, s sedežem na Letališki 33 v Ljubljani. 
 

 

 

 

Gospodarska družba se ukvarja s storitvami s področja ekonomije in financ, prilive ustvarja 

tudi iz naslova vodenja računovodstva za mala in mikro podjetja, z izdelovanjem 

investicijske in poslovne dokumentacije za vse vrste poslovnih vsebin vključno s pripravo 

vlog na javne razpise za pridobitev virov financiranja ter s spremljanjem in poročanjem v 

zvezi z namensko porabo pridobljenih sredstev. 

 Predstavitev upravljalca in izvajalca dejavnosti 

Investicijo bo upravljal VDC Novo mesto. 
 

 
 

Varstveno delovni center Novo mesto (VDC Novo mesto) je bil s sklepom Vlade Republike 

Slovenije št. 570-04/99-1 na seji dne 29.7.1999 in sklepom o spremembah in dopolnitvah 

sklepa o ustanovitvi VDC št. 570- 04/2001-1 na seji dne 24.5.2001 ustanovljen kot javni 

socialno varstveni zavod, ki je vpisan v sodni register Okrožnega sodišča v Novem mestu 

pod vložno št. 1/04148/00 in je s strani ministrstva pooblaščen za izvajanje aktivnosti v zvezi 

z načrtovano investicijo. 

  

naziv: Tempus Babnik d.o.o.

odgovorna oseba: Marija Babnik, univ. dipl. ekon., direktorica

matična številka: 5898668

šifra prevladujoče dejavnosti: 70.2 podjetniško svetovanje

naziv: Varstveno delovni center Novo mesto

odgovorna oseba: mag. Mitja Mežik, direktor

matična številka: 1462407000

šifra prevladujoče dejavnosti: 88.10.15 dnevno varstvo invalidnih odraslih
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 Opredelitev namena in ciljev investicije 
 

Splošni cilj investicije je izgradnja novih prostorov Varstveno delovnega centra Novo mesto, 

enota Trebnje, da bi zagotovili dovolj zmogljivosti za sprejem vsaj 10 dodatnih prosilcev in  

izboljšali pogoje za izvajanje organizirane oblike varstva odraslih oseb z motnjo v duševnem 

in telesnem razvoju na območju pristojnosti zavoda za 37 obstoječih uporabnikov. 

 

Specifični cilji investicije so: 

✓ izgradnja prostorov, ki bodo ustrezali tako zahtevanim standardom za izvajanje 

socialno varstvene storitve kot tudi gradbenim, ekološkim in okoljskim zahtevam; 

✓ optimizacija stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja prostorov;  

✓ uporabnikom ponuditi celovito oskrbo na enem mestu, s tem bodo odpadle težave v zvezi 

z organizacijo in znižani stroški prevozov med različnimi lokacijami, trenutno so 3 osebe 

iz Trebnjega vključene v enoto Bršljin II v Novem mestu; 

✓ zagotoviti dodatne prostore za sprejem vsaj 10-ih novih prosilcev, ki so že nekaj časa 

na čakalni listi za sprejem; 

✓ zagotoviti ustrezne pogoje in kakovostne storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod 

posebnimi pogoji za vse uporabnike na območju pristojnosti; 

✓ zagotoviti varne sodobne pogoje življenja za vsaj 47 uporabnikov s splošnim dvigom 

nivoja kakovosti delovanja javnega zavoda; 

✓ zagotoviti primerne delovne pogoje za obstoječe delavce in predvidoma 10 novo 

zaposlenih v enoti Trebnje. 

 

Merljivost učinkov in rezultatov projekta: 

✓ neto uporabne površine objekta  

✓ neto površina na uporabnika 

✓ število uporabnikov vključenih v storitev. 

 

Kazalniki rezultata: 

 729,52 m2 neto uporabnih površin 

 15,23m2 neto uporabnih površin na uporabnika 

 47 uporabnikov, od tega vsaj 10 novih, ki so že na čakalni listi za sprejem 

 

Namen investicije je zgraditi nov, funkcionalno in programsko primeren objekt VDC Novo 

mesto – delavnice enota Trebnje, ki bo sodobno zasnovan in bo ustrezal potrebam za 37 

obstoječih uporabnikov ter za vsaj 10 novih.  

 

 Povzetek dokumenta identifikacije investicijskega projekta 
 

Investicije je opredeljena z Dokumentom identifikacije investicijskega projekta (DIIP): 

»Delavnice – enota Trebnje«, ART.A Design, Ljubljana d.o.o. in Koda d.o.o., potrjen s 

sklepom št. 411-6/2019/14 z dne 21.4.2021; 

 

1.6.1. Cilji investicije 
 

Cilji investicije, povzeti po DIIP, so: 

✓ pridobiti prostor za izvajanje storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi 

pogoji, 
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✓ rešiti problem prevozov, 

✓ rešiti prostorski problem izvajanja različnih interesnih aktivnosti na prostem, 

✓ oskrbovancem ponuditi prijazno notranje in zunanje okolje, 

✓ znižati tekoče in investicijske stroške obratovanja, 

✓ rešiti problem standardizacije. 

 

1.6.2. Izbor variante 
 

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) je obravnaval različice brez 

investicije ter dve podvarianti (B in B1) izvedbe, pri čemer pomeni B klasično gradnjo, B1 

pa montažno leseno gradnjo. Na osnovi obravnavanih kriterijev je DIIP  kot optimalno 

opredelil za izvedbo različico B (klasična gradnja). 
 

1.6.3. Ocena vrednosti 
 

Izbrana različica »z investicijo« je bila z DDV ocenjena v višini 1.324.533,75€ po stalnih in  

1.374.753,62 po tekočih cenah. 

 

1.6.4. Časovni načrt 
 

DIIP je predvidel začetek izvedbenih del spomladi leta 2022, ko naj bi bila zaključena vsa 

predhodna dela, ter zaključek gradnje in prevzem konec leta 2023.  

 

1.6.5. Viri financiranja 
 

Predvideno je bilo financiranje iz virov VDC Novo mesto v višini 115.244,45€, iz sredstev 

občine Trebnje v višini 35.000,00€ ter iz sredstev RS, Ministrstva za delo družino, socialne 

zadeve in enake možnosti v višini 976.602,78€. Odbitni DDV je prikazan v višini 247.906,39€. 

Skupni stroški financiranja so ocenjeni v višini 1.374.753,62€ po tekočih cenah.   
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 Povzetek investicijskega programa 
 

Izdelan je bil Investicijski program (INVP):  »Izgradnja delavnic – VDC Novo mesto,  enota 

Trebnje«, Tempus Babnik d.o.o., Ljubljana, september 2021, dopolnitev, oktober in 

december 2021, potrjen s sklepom št. 411-6/2019/29, z dne 25.1.2022. 

 

1.7.1. Cilji investicije 
 

Splošni cilji investicije, povzeti po INVP so: 

✓ izgradnja novih prostorov Varstveno delovnega centra Novo mesto, enota Trebnje,  

✓ zagotovitev zadostnih zmogljivosti za sprejem vsaj 10 dodatnih prosilcev, 

✓ izboljšati pogoje za izvajanje organizirane oblike varstva odraslih oseb z motnjo v 

duševnem in telesnem razvoju na območju pristojnosti zavoda za 37 obstoječih 

uporabnikov. 
 

1.7.2. Ocena vrednosti 
 

Stroški izvedbe projekta so bili, po izdelani projektni dokumentaciji ocenjeni v višini 

1.536.381,81€ po stalnih cenah in v višini 1.551.837,49€ po tekočih cenah, oboje z DDV. 

 

1.7.3. Časovni načrt 
 

INVP je predvidel začetek izvedbenih del v aprilu 2022, ko naj bi bila zaključena vsa 

predhodna dela, ter zaključek gradnje in prevzem objekta oktobra 2023.  

 

1.7.4. Viri financiranja 
 

Predvideno je bilo financiranje z vložkom Občine Trebnje v višini 112.674,00€  (zemljišče ter 

oprostitev plačila komunalnega prispevka) ter iz državnega proračuna (RS, Ministrstva za 

delo družino, socialne zadeve in enake možnosti - MDDSE) v višini 1.439.163,49€. Skupni 

stroški financiranja so bili ocenjeni v višini 1.551.837,49€ po tekočih cenah.   

 

   
 

 

 
  

Tabela 12.3.:   VIRI FINANCIRANJA v € z DDV

delež skupaj že vloženo 2022 2023

potrebna sredstva 

stalne cene 1.536.381,81 19.349,20 778.615,84 738.416,77

tekoče cene 1.551.837,49 19.349,20 786.003,54 746.484,75

plan finančnih virov - tek. cene

RS, Minisrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 92,74% 1.439.163,49 0,00 692.678,74 746.484,75

Občina Trebnje 7,26% 112.674,00 0,00 112.674,00 0,00

 viri skupaj 100,00% 1.551.837,49 0,00 805.352,74 746.484,75
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 Spremembe v NINVP glede na INVP ter vzroki zanje 
 

Z Zakonom o spremembah Zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 163/22) 

z dnem 24. 1. 2023 je bilo ustanovljeno Ministrstvo za solidarno prihodnost, ki je prevzelo 

del delovnega področja MDDSE. Sprejet je bil Rebalans proračuna Republike Slovenije za 

leto 2023 (Uradni list RS, št. 65/23), s katerim je bil spremenjen proračun države tako, da 

so zagotovljena sredstva za delovanje Ministrstva za solidarno prihodnost (MSP). 

 

Na osnovi navedenega je z aneksom št. 2611-22-090009 z dne 7.7.2023 določeno, da se vse  

pravice in obveznosti iz pogodbe za sofinanciranje stroškov izgradnje delavnic za potrebe 

VDC, enota Trebnje, vključno z že izvedeno realizacijo projekta prenesejo iz Ministrstva za 

delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti na Ministrstvo za solidarno prihodnost 

tako, da kot edino pristojno ministrstvo vstopi v pravno razmerje z VDC.  
 

1.8.1. Sprememba investicijske vrednosti  
 

Ocena vrednosti investicije izdelana v času izdelave INVP ni več realna, zato je bila za 

potrebe priprave NINVP izdelana nova ocena vrednosti projekta, ki upošteva gibanje cen 

gradbenih proizvodov in storitev. 

 

Ker so se cene na tržišču v zadnjem času drastično spremenile, je upravljalec javni zavod 

VDC Novo mesto, z namenom oblikovanja zaprte finančne konstrukcije oziroma zagotovitve 

virov financiranja v zadostni višini za izvedbo projekta, naročil izdelavo novega predračuna, 

ki je kot izhodišče upošteval prejete ponudbe objavljenega javnega naročila male vrednosti 

Izgradnja delavnic – VDC Novo mesto, enota Trebnje, številka na PJN JN003883/2023-W01 

in bo prilagojen trenutnim razmeram na trgu, da bi bila uspešna izvedba in zaključek 

projekta zagotovljena.  

 

Do povišanja ocene vrednosti investicije v NINVP glede na primerjavo z INVP prihaja 

zaradi: 

- podražitve GOI del - razlika znaša 658.426,06€ oziroma 39%; 

- podražitve nabave opreme - razlika znaša 73.779,82€ oziroma 37%; 

- upoštevana 22% stopnja DDV pri GOI delih – razlika znaša 285.813,61€; 

 

 
 

Tabela 1.1: Ocena investicijske vrednosti v DIIP in INVP z DDV         v €

stalne cene tekoče cene stalne cene tekoče cene

1.536.381,81 1.551.837,49 2.510.008,98 2.551.573,63

NINVPINVP
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1.8.2. Sprememba višine virov financiranja 
 

V INVP je predvideno financiranje iz naslednjih virov: 

- Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti: 1.439.163,49€ 

- Občina Trebnje: 112.674,00€ 

 

S potrditvijo investicijskega programa je MDDSE zagotovilo sredstva za refundacijo vložka 

predhodnih vlaganj ter sredstva za izvedbo investicije v višini 1.439.163,49€.  

 

V NINVP so načrtovani sledeči viri financiranja: 

- Ministrstvo za delo družino, socialne zadeve in enake možnosti:  57.693,80€, 

- Ministrstvo za solidarno prihodnost: 2.381.205,83€, 

- Občina Trebnje: 112.674,00€. 

 

S potrditvijo NINVP pa je potrebno s strani MSP zagotoviti še 2.381.205,83€ sredstev za 

izvedbo investicije.  

 

     

Tabela 1.2:  Sprememba višine vlaganj v tekočih cenah v €

INVP NINVP

IZVEDBENA DELA

I. GOI dela 921.345,60 1.519.914,75

I.a nepredvideno 10% 92.134,56 151.991,47

GOI skupaj 1.013.480,16 1.671.906,22

II. oprema 112.468,80 179.541,37

II.a nepredvideno 10% 11.246,88 17.954,14

OPREMA skupaj 123.715,68 197.495,50

I.-II. IZVEDBENA DELA SKUPAJ 1.137.195,84 1.869.401,73

OSTALA VLAGANJA

III. projektna in investicijska dokumentacija 101.540,00 94.969,50

IV. vodenje projekta in nadzor 19.179,12 17.600,00

V. organizacija izvedbe (inženiring, projektantski nadzor) 12.898,84 17.126,84

VI. zemljišča 112.674,00 112.674,00

III.-VI. SKUPAJ OSTALA VLAGANJA 246.291,96 242.370,34

VII. SKUPAJ brez DDV 1.383.487,80 2.111.772,06

DDV

VIII. (9,5%) DDV (9,5%) 96.280,62 0,00

IX. (22%) DDV (22%) 56.613,40 439.801,57

VIII.-IX. DDV SKUPAJ 152.894,02 439.801,57

I.-IX. INVESTICIJSKA VREDNOST Z DDV 1.536.381,81 2.551.573,63

1.3: Viri financiranja v INVP in NINVP (tekoče cene)                v €         

INVP NINVP

RS, MDDSE in MPE 1.439.163,49 2.438.899,63

Občina Trebnje 112.674,00 112.674,00

skupaj sredstva 1.551.837,49 2.551.573,63



  

9 

 

TEMPUS BABNIK d.o.o. 

Novelacija investicijskega programa:  
            »Izgradnja delavnic – VDC Novo mesto,  enota Trebnje« 

 

2. Povzetek novelacije investicijskega programa 
 

 Cilji investicije 
 

Splošni cilj investicije je izgradnja novih prostorov Varstveno delovnega centra Novo mesto, 

enota Trebnje, da bi zagotovili dovolj zmogljivosti za sprejem vsaj 10 dodatnih prosilcev in  

izboljšali pogoje za izvajanje organizirane oblike varstva odraslih oseb z motnjo v duševnem 

in telesnem razvoju na območju pristojnosti zavoda za 37 obstoječih uporabnikov. 

 

Specifični cilji investicije so: 

✓ izgradnja prostorov, ki bodo ustrezali tako zahtevanim standardom za izvajanje 

socialno varstvene storitve kot tudi gradbenim, ekološkim in okoljskim zahtevam; 

✓ optimizacija stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja prostorov;  

✓ uporabnikom ponuditi celovito oskrbo na enem mestu, s tem bodo odpadle težave v zvezi 

z organizacijo in znižani stroški prevozov med različnimi lokacijami, trenutno so 3 osebe 

iz Trebnjega vključene v programe v enoti Bršljin II v Novem mestu; 

✓ zagotoviti dodatne prostore za sprejem vsaj 10 novih prosilcev, ki so že nekaj časa na 

čakalni listi za sprejem; 

✓ zagotoviti ustrezne pogoje in kakovostne storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod 

posebnimi pogoji za vse uporabnike na območju pristojnosti; 

✓ zagotoviti varne sodobne pogoje življenja za vsaj 47 uporabnikov s splošnim dvigom 

nivoja kakovosti delovanja javnega zavoda; 

✓ zagotoviti primerne delovne pogoje za obstoječe delavce in predvidoma 10 novo 

zaposlenih v enoti Trebnje. 
 

Merljivost učinkov in rezultatov projekta: 

✓ neto uporabne površine objekta  

✓ neto površina na uporabnika 

✓ število uporabnikov vključenih v storitev. 
 

Kazalniki rezultata: 

 729,52 m2 neto uporabnih površin 

 15,23m2 neto uporabnih površin na uporabnika 

 47 uporabnikov, od tega najmanj 10 novih, ki so že na čakalni listi za sprejem 

 

Finančni in ekonomski kazalniki učinka investicije: 

 finančna neto sedanja vrednost (FNSV): -2.262.397,86€ 

 finančna interna stopnja donosnosti (FISD): 0,00% 

 ekonomska neto sedanja vrednost (ENSV):  257.293,46€ 

 ekonomska interna stopnja donosnosti (EISD):6,84% 

 

Namen investicije je zgraditi nov, funkcionalno in programsko primeren objekt VDC Novo 

mesto – delavnice enota Trebnje, ki bo sodobno zasnovan in bo ustrezal potrebam za 37 

obstoječih uporabnikov ter za vsaj 10 novih.  

 

 Spisek strokovnih podlag 
 

Za izdelavo investicijskega programa so služile naslednje podlage: 
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✓ DGD ''DELAVNICE – ENOTA TREBNJE'', izdelal ART.A DESIGN, Ljubljana d.o.o., 

Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, št. projekta 897/4-19/R.A., september 2021, 

✓ Popis del s predračunom (novelacija), izdelal ART.A DESIGN, Ljubljana d.o.o., Tržaška 

cesta 2, 1000 Ljubljana, julij 2023.   

✓ DIIP, Delavnice – enota Trebnje, ART.A DESIGN, Ljubljana d.o.o. in Koda d.o.o., 

januar 2020, dopolnitev marec 2021, 

✓ INVP:  »Izgradnja delavnic – VDC Novo mesto,  enota Trebnje«, Tempus Babnik d.o.o., 

Ljubljana, september 2021, dopolnitev, oktober in december 2021.  

 Opis obravnavanih različic ter utemeljitev izbire optimalne 
različice 

Različica »brez investicije« pomeni ohranitev obstoječega stanja, ki pa ne zagotavlja 

potrebnih pogojev za izvrševanje poslanstva zavoda, zato ni sprejemljiva. 

 

Različica »z investicijo« je opisana v tehničnem delu tega dokumenta in pomeni osnovo za 

realizacijo ciljev projekta. Rezultat izvedbe investicije bodo neposredne in posredne koristi 

za uporabnike na območju delovanja zavoda VDC Novo mesto. 

 

Različica »z investicijo« tako predstavlja optimalno varianto izvedbe projekta. 

 

 Odgovorne osebe  
 

2.4.1. Izdelava dokumenta novelacije investicijskega programa  
 

izdelovalec:                                                    Tempus Babnik, d.o.o., 

Letališka 33, Ljubljana 
 

odgovorna vodja projekta:                             Marija Babnik, uni. dipl. ekon. 

izdelava dokumenta:                                      Teja Koršič, uni. dipl. ekol. 

 

2.4.2. Izdelava projektne dokumentacije 

 

izdelovalec:                                                    ART.A DESIGN d.o.o. 

                                                                       Tržaška cesta 2, Ljubljana 

                                                                   

odgovorna oseba:                     Rok Avbelj, u.d.i.a. 

odgovorni projektant:                                    Rok Avbelj, u.d.i.a. 
 

2.4.3. Odgovorni vodja za izvedbo investicijskega projekta 

 

skrbnik projekta:              mag. Mitja Mežik,  

             VDC Novo mesto, Šmihel 3, Novo mesto             
 

 Organizacija za izvedbo investicijskega projekta 
 

Pripravo in izvedbo projekta ter spremljanje učinkov investicije bo vodil skrbnik projekta po 

pooblastilu ministrstva. 
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 Časovni načrt 
 

Investitor ima za izvedbo investicije izdano gradbeno dovoljene. Izvedeno je bilo JN gradnje, 

vendar so vse prispele ponudbe presegale zagotovljena sredstva naročnika, zato bo postopek 

javnega naročanja ponovljen po potrditvi tega dokumenta. Pričetek gradnje je načrtovan v 

oktobra 2023, zaključek gradnje in prevzem objekta pa oktobra 2024.  
 

 

 Ocena vrednosti investicije 
 

Stroški izvedbe projekta so, po podatkih iz izdelane projektne dokumentacije, ocenjeni v 

višini 2.503.942,53€ po stalnih cenah in v višini 2.545.507,18€ po tekočih cenah, oboje z DDV. 

 

 Viri in dinamika financiranja 
 

Viri financiranja investicijskega projekta bodo zagotovljeni: 

 s financiranjem iz državnega proračuna Ministrstva za delo, družino, socialne 

zadeve in enake možnosti, 

 s financiranjem iz državnega proračuna Ministrstva za solidarno prihodnost, 

 z vložkom Občine Trebnje (zemljišče ter oprostitev plačila komunalnega 

prispevka). 
 

   
 

 Zbirni prikaz rezultatov izračunov ter utemeljitev upravičenosti 
 

Finančna analiza izkazuje negativne učinke vlaganj v projekt, finančna neto sedanja 

vrednost je negativna, finančna interna stopnja donosa je 0,00%.  
 

  
 

Investicija je upravičena z vidika družbeno ekonomskih kazalnikov. Ekonomska neto sedanja 

vrednost investicije je pozitivna, ekonomska interna stopnja donosnosti pa je višja od 

upoštevane 5% diskontne stopnje. 
 

   

Tabela 12.3.:   VIRI FINANCIRANJA v € z DDV

delež skupaj 2019 2020 2021 2022 2023 2024

potrebna sredstva 

tekoče cene 2.551.573,63 2.440,00 13.420,00 2.684,00 151.882,36 527.182,08 1.853.965,19

plan finančnih virov 

RS, MDDSE 2,26% 57.693,80 0,00 0,00 0,00 57.693,80 0,00 0,00

RS, MSP 93,32% 2.381.205,83 527.240,64 1.853.965,19

Občina Trebnje 4,42% 112.674,00 0,00 0,00 0,00 112.674,00 0,00 0,00

 viri skupaj 6,68% 2.551.573,63 2.440,00 13.420,00 2.684,00 151.882,36 527.182,08 1.853.965,19

Tabela 14.2.:Finančni kazalniki upravičenosti investicije

kazalnik vrednost

f inančna neto sedanja vrednost (FNSV) -2.262.397,86

f inančna interna stopnja donosa (FISD) 0,00%

f inančna relativna neto sedanja vrednost (FRNSV) -0,440

f inančni količnik relativne koristnosti 0,623

Tabela 14.8.: Ekonomski kazalniki upravičenosti investicije 

kazalnik

ekonomska neto sedanja vrednost (ENSV) 257.293,46

ekonomska interna stopnja donosa (EISD) 6,84%

ekonomska relativna neto sedanja vrednost (ERNSV) 1,747

ekonomski količnik relativne koristnosti 0,271

vrednost
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3. Osnovni podatki o izvajalcih investicije 
 

 Podatki o investitorju investicije 
 

 
 
 

 

Odgovorna oseba:                                                                                            Podpis in žig: 

 

 

 

minister – Simon MALJEVAC 

 
 

 Podatki o soinvestitorju investicije 

 

 
 
 

 

Odgovorna oseba:                                                                                            Podpis in žig: 

 

 

 

župan – Mateja POVHE 

 

 

 

  

naziv: MINISTRSTVO ZA SOLIDARNO PRIHODNOST

naslov: Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana

telefon: 01 369 79 40

spletna stran: w w w .gov.si

elektronski naslov: gp.msp@gov.si

davčna številka: 10978429

matična številka: 2632560000

odgovorna oseba: Simon Maljevac

naziv: OBČINA TREBNJE

naslov: Goliev trg 5, 8210 Trebnje

telefon: 07 348 11 00

spletna stran: w w w .trebnje.si

elektronski naslov: obcina.trebnje@trebnje.si

davčna številka: SI 34728317

matična številka: 5882958000

odgovorna oseba: Mateja Povhe, županja
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 Podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije 
 

 

 
 

 

Odgovorna oseba:                                                                                            Podpis in žig: 

 

 

 

direktorica – Marija BABNIK  

 
 

 

 

 

 Podatki o upravljalcu investicije 
 

Investicijo bo upravljal upravljalec – VDC Novo mesto. 

 

 
 

 

Odgovorna oseba:                                                                                            Podpis in žig: 

 

 

 

direktor – Mitja MEŽIK 

 

  

naziv: TEMPUS BABNIK, družba za ekonomsko svetovanje, d.o.o.

naslov: Letališka 33, 1000 Ljubljana

telefon: 01/58-64-170

spletna stran: w w w .tempus-babnik.si

elektronski naslov: tempus@tempus-babnik.si

davčna številka: SI24306304

matična številka: 5898668000

odgovorna oseba: Marija Babnik, univ. dipl. ekon., direktorica

naziv: VARSTVENO DELOVNI CENTER NOVO MESTO

naslov: Šmihel 3, 8000 Novo mesto

telefon: 07 39 33 246

spletna stran: w w w .vdc-nm.si/

elektronski naslov: info@vdc-nm.si

davčna številka: SI47830719

matična številka: 1462407000

odgovorna oseba: mag. Mitja Mežik, direktor
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4. Sedanje stanje s potrebami in razlogi za investicijo 
 

 Sedanje stanje 
 

Varstveno delovni center Novo mesto je javni socialno-varstveni zavod, ki ga je, kot 

samostojni zavod, leta 1999 ustanovila Republika Slovenija z namenom, da za potrebe 

odraslih oseb z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, izvaja: 

✓ storitev varstva, vodenja in zaposlitve pod posebnimi pogoji, 

✓ storitev institucionalnega varstva, ki poleg osnovne oskrbe, obsega tudi zdravstveno 

varstvo in aktivno preživljanje prostega časa. 
 

VDC ima v svoji sestavi enoti v Novem mestu in v Trebnjem. Enota Trebnje nudi poleg 

institucionalnega varstva duševno in telesno prizadetih oseb, tudi dnevno varstvo, vodenje 

in zaposlitev pod posebnimi pogoji.  
 

Dnevno varstvo, vodenje in zaposlitev pod posebnimi pogoji vključuje: 

✓ osnovno oskrbo, 

✓ vodenje, 

✓ varstvo in organizacijo prevozov, 

✓ zaposlitev pod posebnimi pogoji: zaposlitev pri proizvodnih programih in drugih 

delih oziroma delovna okupacija,  

✓ nabavo sredstev in pripomočkov za izvajanje delovnih programov ter prodajo 

izdelkov; 

✓ opravljanje posebnih oblik priprav na zaposlitev; 

✓ gospodarsko dejavnost v okviru javne službe, ki je namenjena višji kakovosti življenja 

in varstva uporabnikov: kooperantski program, lastni program. 
 

V enoti Trebnje izvaja zavod socialno varstveno storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod 

posebnimi pogoji. To je organizirana oblika varstva odraslih oseb z motnjo v duševnem in 

telesnem razvoju, ki je namenjena ohranjanju pridobljenih znanj in delovnih sposobnosti 

oskrbovancev, pridobivanju socialnih in delovnih navad, razvijanju individualnosti, 

usposabljanju za čim bolj samostojno življenje ter vključevanju v skupnost in okolje. 
 

Dejavnost poteka na dveh lokacijah, in sicer na Glavarjevi ulici 5, v kletnih prostorih bivalne 

enote Trebnje in na Starem trgu 63 v Trebnjem, v prizidku Doma starejših občanov Trebnje.  
 

Zavod redno zaposluje 5 oseb, od tega je ena strokovna delavka, ki je tudi vodja enote in 

skupinski habilitator, trije delovni inštruktorji in ena varuhinja. 
 

V program je trenutno vključenih 33 uporabnikov, 17 moških in 16 žensk, najstarejši 

uporabnik ima 70 let, najmlajši pa 27. Dnevno prihaja v vzgojno varstveni zavod (VVZ) 28 

uporabnikov, 5 pa jih je enkrat tedensko vključenih v tako imenovani klubski program.  
 

21 uporabnikov prihaja dnevno od doma z organiziranim prevozom oziroma peš ali jih 

pripeljejo svojci oziroma zakoniti zastopniki, za prevoz ene osebe skrbijo zaposleni v zavodu. 

12 uporabnikov, ki so vključeni v program dnevnega varstva, biva v desetih sobah v bivalni 

enoti.   
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vir: https://www.vdc-nm.si/o-nas/enote/enota-trebnje/ 

 

 Projekcija potreb in razlogi za investicijsko namero 
 

Prostori za vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji enote Trebnje, s katerimi 

zavod trenutno razpolaga, ne izpolnjujejo zahtevanih standardov in pogojev za delo, ne 

zagotavljajo povezanega delovanja niti zadostnih zmogljivosti glede na potrebe območja.  
 

Prostori v prizidku Doma starejši občanov Trebnje so stari 18 let in ne ustrezajo pogojem 

Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce socialnovarstvenih storitev in 

Pravilnika o univerzalni graditvi in uporabi objektov (Uradni list RS, št. 41/18). VDC za 

delovanje v teh prostorih ne plačuje najemnine in drugih investicijskih stroškov, npr. 

stroškov menjave opreme, ipd., plačuje le tekoče stroške obratovanja. 
 

Prostori delavnic v bivalni enoti na Glavarjevi ulici so bili sprva načrtovani za potrebe 

institucionalnega varstva in so bili kasneje, zaradi pomanjkanja sredstev, preoblikovani v 

prostore za vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji. V zadnjih letih je zaradi 

staranja staršev in skrbnikov uporabnikov beleženo vedno večje povpraševanje po 

institucionalnem varstvu. S prestavitvijo dejavnosti varstva, vodenja in zaposlitve pod 

posebnimi pogoji v nove prostore, bi se v bivalni enoti sprostili prostori, ki bi jih VDC lahko 

namenil za ureditev dodatnih sob. 
 

V enoto Trebnje bi morali že lani vključiti tri uporabnike, ki so dopolnili 26 let, kot to 

narekuje področna zakonodaja. Težave z nezadostnimi zmogljivostmi zavod začasno rešuje 

z vključevanjem  prosilcev v druge enote, tako so te tri osebe vključili v enoto II Bršljin v 

Novem mestu, kar pa viša stroške prevozov. Na čakalni listi za sprejem je že zdaj še dodatnih 

10 oseb, od teh jih bo v  naslednjih treh letih 8 dopolnilo 26 let, razpoložljive zmogljivosti 

pa ne nudijo možnosti za njihov sprejem.  
 

Glede na nezadostne prostorske zmogljivosti in zaradi delovanja na dveh ločenih lokacijah 

je zavod oblikoval pobudo za izgradnjo novih delavnic, ki bodo ustrezale zahtevanim 

normativom in potrebam uporabnikov, ter pristopil k pripravi podlag za izgradnjo novih 

delavnic.  
 

Izvedba projekta bo Varstveno delovnemu centru Novo mesto zagotovila ustrezne prostore 

za izvajanje dejavnosti in predstavlja optimalno rešitev za potrebe sedanjih  in bodočih 

uporabnikov.  

  

https://www.vdc-nm.si/o-nas/enote/enota-trebnje/
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 Skladnost investicije z razvojnimi strategijami in politikami 
 

Projekt je skladen z usmeritvami in cilji razvojnih strategiji in dokumentov ter z zakonodajo 

Slovenije in Evropske unije, upoštevajoč tudi medsebojno usklajenost področnih politik. 

Naložba v izgradnjo novih prostorov, bo pripomogla k zagotavljanju prijaznega in varnega 

bivalnega okolja za uporabnike ter ugodno vplivala na družbeni, okoljski in trajnostni 

razvoj, kar pomeni usklajenost investicije s cilji in strategijami strateških dokumentov, 

zakonov in politik Slovenije in z mednarodnimi dokumenti. 
 

Obravnavani investicijski projekt je skladen z naslednjimi razvojnimi programi, politikami, 

dokumenti, zakoni in programi: 

 Strategijo razvoja Slovenije (SRS) 2030; 

 Resolucijo o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2011 – 2030; 

 Zakonom o socialnem varstvu – ZVS (Uradni list RS, 3/97 z dopolnitvami in 

popravki); 

 Pravilnikom o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, 

št. 45/10 s spremembami in dopolnitvami); 

 Regionalnim razvojnim programom regije JV Slovenija (2021-2027). 

 

4.3.1. Strategija razvoja Slovenije 2030 (SRS)  
 

Strategija razvoja Slovenije 2030 je krovni razvojni okvir, ki temelji na usmeritvah Vizije 

Slovenije 2050, razvojnem izhodišču in mednarodnih zavezah Slovenije ter trendih in izzivih 

na regionalni, nacionalni, evropski in globalni ravni. Za doseganje ciljev strategije je 

potrebno njeno aktivno uresničevanje. 
 

Osrednji cilj Strategije razvoja Slovenije 2030 je zagotoviti kakovostno življenje za vse. 

Uresničiti ga je mogoče z uravnoteženim gospodarskim, družbenim in okoljskim razvojem, 

ki upošteva omejitve in zmožnosti planeta ter ustvarja pogoje in priložnosti za sedanje in 

prihodnje rodove. Na ravni posameznika se kakovostno življenje kaže v dobrih priložnostih 

za delo, izobraževanje in ustvarjanje, v dostojnem, varnem in aktivnem življenju, zdravem in 

čistem okolju ter vključevanju v demokratično odločanje in soupravljanje družbe. 
 

Strateške usmeritve države za doseganje kakovostnega življenja so: 

✓ vključujoča, zdrava, varna in odgovorna družba, 

✓ učenje za in skozi vse življenje, 

✓ visoko produktivno gospodarstvo, ki ustvarja dodano vrednost za vse, 

✓ ohranjeno zdravo naravno okolje, 

✓ visoka stopnja sodelovanja, usposobljenosti in učinkovitosti upravljanja. 
 

Osrednji cilj strategije bo dosežen z izvajanjem gornjih petih strateških usmeritev  na osnovi 

delovanja različnih medsebojno povezanih in soodvisnih področij, ki so zaokrožena v 

dvanajstih ciljih Strategije: 

1 zdravo in aktivno življenje,  

2 znanje in spretnosti za kakovostno življenje in delo,  

3 dostojno življenje za vse,  

4 kultura in jezik kot temeljna dejavnika nacionalne identitete,  

5 gospodarska stabilnost,  

6 konkurenčen in družbeno odgovoren podjetniški in raziskovalni sektor,  
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7 vključujoč trg dela in kakovostna delovna mesta,  

8 nizkoogljično krožno gospodarstvo,  

9 trajnostno upravljanje naravnih virov,  

10 zaupanja vreden pravni sistem,  

11 varna in globalno odgovorna Slovenija,  

12 učinkovito upravljanje in kakovostne javne storitve. 

 

Predmetna investicija je usklajena s cilji Strategije razvoja Slovenije 2030, posebno 

zasleduje  prvo strateško usmeritev in sledi cilju 1. Zdravo in aktivno življenje. Investicija 

teži k izboljšanju pogojev za vodenje, varstvo in zaposlitev ranljivih oseb, to so predvsem 

osebe z motnjami v razvoju in prispeva k skrbi za duševno zdravje in tako posamezniku 

omogoča udejanjanje njegovih umskih in čustvenih zmožnosti ter uspešno spoprijemanje z 

izzivi, s čimer lahko prispeva k skupnosti. 

 

4.3.2. Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2021– 2030 
  

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2021–2030 (v 

nadaljevanju ReNPSV21-30) določa usmeritve za delovanje in razvoj sistema socialnega 

varstva v navedenem obdobju.  
 

Namen sistema socialnega varstva v Republiki Sloveniji je omogočiti socialno varnost in 

socialno vključenost državljanov in drugih prebivalcev Republike Slovenije.  Država in 

lokalne skupnosti so v okviru politik socialnega varstva dolžne zagotavljati pogoje, v katerih 

posamezniki lahko, v povezavi z drugimi osebami v družinskem, delovnem in bivalnem 

okolju, ustvarjalno sodelujejo in uresničujejo svoje razvojne možnosti ter s svojo dejavnostjo 

dosegajo raven kakovosti življenja, ki je primerljiva z ravnijo kakovosti življenja drugih 

prebivalcev Republike Slovenije in ustreza merilom človeškega dostojanstva. 

 

Sistem socialnega varstva zajema:  

✓ storitve, programe, pravice iz javnih sredstev in druge oblike pomoči, katerih namen 

je preprečevati nastajanje socialnih stisk in težav in soustvarjati rešitve za že 

obstoječe izzive in stiske posameznikov, skupin in skupnosti, 

✓ javna pooblastila, naloge in ukrepe, ki jih izvajalcem socialnega varstva nalagajo 

zakoni in drugi predpisi, 

✓ načrtovanje (na podlagi analiz in ocenjevanja potreb), razvoj in inovacije, 

spremljanje in evalvacijo vseh elementov sistema socialnega varstva in socialne 

zaščite. 
 

Glavni, splošni cilj, ki mu sledi Nacionalni program socialnega varstva za obdobje 2021–

2027, je izboljšanje kakovosti življenja posameznikov in družin ter krepitev družbene 

povezanosti (kohezije), medsebojne solidarnosti in socialne vključenosti vseh skupin 

prebivalstva.  
 

Ob opisanem splošnem (horizontalnem) cilju so trije ključni cilji, ki se neposredno nanašajo 

na razvoj sistema socialnega varstva, naslednji: 

→ zmanjševanja tveganja revščine in povečevanje socialne vključenosti, 
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→ izboljšanje dostopnosti in dosegljivosti storitev in programov ter krepitev 

skupnostnih oblik socialnega varstva, 

→ ustvarjanje podpornega okolja/pogojev za izboljšanje kakovosti storitev in 

programov.    
 

S predmetno investicijo VDC Novo mesto sledi Resoluciji ter njenim zahtevam, saj v okviru 

politik socialnega varstva zagotavlja pogoje, pod katerimi so posamezniki sposobni doseči 

raven kakovosti življenja, primerljivo s kakovostjo življenja drugih prebivalcev Republike 

Slovenije in ustrezno merilom človeškega dostojanstva. 
 

 

4.3.3. Zakon o socialnem varstvu – ZVS (Uradni list RS, 3/97 z dopolnitvami in 
popravki) 

 

Projekt je skladen z zakonom o socialnem varstvu, ki je temeljni zakon na področju 

socialnega varstva. Z zakonom je urejena socialnovarstvena dejavnost kot preprečevanje in 

reševanje socialne problematike posameznikov, družin in posameznih skupin prebivalstva. 
 

Pravice iz socialnega varstva so urejene v obliki storitev, ukrepov in dajatev. Država 

zagotavlja in razvija delovanje socialnovarstvenih zavodov, zagotavlja možnosti za zasebno 

delo na tem področju ter spodbuja razvoj samopomoči in dobrodelnosti, razvoj različnih 

oblik neodvisnega življenja invalidov ter drugih oblik prostovoljnega dela. V zakonu so 

določeni postopki v zvezi z uveljavljanjem pravic in financiranjem socialnovarstvene 

dejavnosti. Pravice do storitev in dajatev uveljavljamo po načelih enake dostopnosti in 

proste izbire za vse upravičence pod pogoji, kot jih določa zakon, za vse, ki izpolnjujejo 

pogoje. 

 

4.3.4. Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list 
RS, št. 45/10 s spremembami in dopolnitvami) 

 

Pravilnik opredeljuje standarde glede storitev, upravičence, postopke, trajanje, metode, 

izvajalce, izobraževanje in dokumentacijo s področja socialnovarstvenih storitev. 

Predmetna investicija bo načrtovana in izvedena upoštevajoč vse zahteve iz navedenega 

pravilnika. 
 

4.3.5. Regionalni razvojni program regije JV Slovenija (2021-2027) 
 

Regionalni razvojni program regije JV Slovenija za obdobje 2021-2027 je temeljni strateški 

razvojni dokument, ki opredeljuje prioritete na gospodarskem, socialnem, izobraževalnem, 

javnozdravstvenem, prostorskem, okoljskem in kulturnem področju regije. Na podlagi ocene 

stanja opredeljuje razvojne prednosti regije, razvojno vizijo in strateške cilje, razvojne 

prioritete ter finančni okvir za izvedbo programa. 
 

Regionalni razvojni program je sestavljen iz strateškega in programskega dela. Programski 

del RRP 2021-2027 je razdeljen na pet razvojnih prioritet regije Jugovzhodna Slovenija: 

✓ Gospodarska, pametna in trajnostna regija JV Slovenija, 

✓ Zelena in nizkoogljična JV Slovenija, 
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✓ Mobilna in bolj povezana JV Slovenija, 

✓ Socialna, solidarna in privlačna regija JV Slovenija, 

✓ Regija JV Slovenija, ki je bliže državljanom s spodbujanjem trajnostnega in 

celostnega razvoja mestnih in podeželskih območij ter lokalnih pobud. 
 

Vsaka razvojna prioriteta je podprta s ciljno usmerjenimi ukrepi, pod katere so umeščeni 

najpomembnejši regijski projekti. 

 

Investicija je skladna z Regionalnim razvojnim programom v razvojni regiji JV Slovenija, in 

sicer z razvojno prioriteto ''Socialna, solidarna in privlačna regija JV Slovenija''. V sklopu 

te prioritete želi investitor doseči vzpostavitev ustreznih pogojev za primerno delovno okolje 

in varstvo ranljivih skupin, in sicer. z ukrepoma:  
 

4.2. ''Socioekonomska integracija marginaliziranih skupnosti, migrantov in ranljivih 

skupin preko programov, ukrepov, socialnih storitev ipd.'' in  
 

4.4. ''Izboljšanje dostopa do vključujočih in kakovostnih storitev v izobraževanju, 

usposabljanju in vseživljenjskem učenju preko programov in infrastrukture''  
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5. Analiza tržnih možnosti 

Namen analize tržnih možnosti je na podlagi primerjalnih statističnih in drugih podatkov  

analizirati ključne dejavnike, ki vplivajo na rabo storitev v ekonomski dobi investicije.  
 

Osnovni namen projekta ni neposredna tržna dejavnost upravljalca investicije, temveč 

vlaganje v javno, socialno varstveno infrastrukturo in posledično izboljšanje kakovosti 

storitev za ranljive skupine, zagotavljanje prijaznega in varnega okolja za uporabnike z 

zadovoljevanjem njihovih osnovnih potreb ter zagotovitev boljše socialne vključenosti teh 

oseb na lokalni, regionalni in državni ravni. 
 

Po vključitvi uporabnikov v vzgojno varstveni zavod bodo ti, v skladu s svojimi zmožnostmi 

in ob podpori strokovnega osebja, izvajali dejavnosti, ki generirajo prihodke, vendar bodo 

ti v celoti porabljeni v skladu z načeli socialnega podjetništva, kar pomeni, da bo zavod z 

ustvarjenimi prilivi pokril neposredne materialne stroške za dejavnost, morebitne ostanke 

pa razdelil uporabnikom kot nagrade. 

 

 Ponudba/storitve 
 

V enoti Trebnje izvaja zavod socialno varstveno storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod 

posebnimi pogoji. To je organizirana oblika varstva odraslih oseb z motnjo v duševnem in 

telesnem razvoju, ki je namenjena ohranjanju pridobljenih znanj in delovnih sposobnosti, 

pridobivanju socialnih in delovnih navad, razvijanju individualnosti, usposabljanju za čim 

bolj samostojno življenje ter vključevanju v skupnost in okolje. 
 

Konkretni obseg storitve je določen z individualnim dogovorom, ki ga izvajalec podpiše z 

uporabnikom oziroma njegovim skrbnikom, in obsega: 

✓ osnovno oskrbo, ki zajema dnevno bivanje, prehrano, tehnično oskrbo in prevoze; 

✓ socialno oskrbo, ki zajema vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji. 
 

Zaposlitvene dejavnosti vključujejo kooperantska dela, lastni program in hišna dela. Pri 

kooperaciji gre za opravljanje enostavnih del za znanega naročnika (zlaganje, sestavljanje, 

vijačenje, pakiranje). 
 

V okviru lastnega programa uporabniki izdelujejo izdelke, predvsem voščilnice, patchwork 

blazine in pletene nogavice. Delo je razdeljeno na več faz, prilagojeno sposobnostim 

posameznika, vključujejo pa se tudi zaposleni. Zbirajo in prodajajo tudi odpadni papir, 

zaslužek je namenjen uporabnikom.   
 

 Uporabniki 
 

Uporabniki storitev bodo vsi obstoječi in potencialni (prihodnji) koristniki storitve VDC 

Novo mesto, enota Trebnje, in sicer:  

✓ odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju; 

✓ odrasle osebe z več motnjami. 
 

Trenutno je na obeh lokacijah delovanja v enoti Trebnje v storitev vključenih 33 

uporabnikov, 3 uporabniki so zaradi pomanjkanja prostora vključeni v enoto II Bršljin, ki 

deluje v Novem mestu. Vse razpoložljive kapacitete v enoti Trebnje so že dlje časa polno 

zasedene.   
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 Ocena prilivov (projekcija povpraševanja) 
 

Prihodki iz naslova prodaje blaga in storitev, ki jih zavod ustvari pri prodaji izdelkov, so na 

podlagi 17. člena Zakona o socialnem varstvu in v skladu s Pravilnikom o kriterijih in načinu 

nagrajevanja uporabnikov, vključenih v Varstveno delovni center Novo mesto, v celoti 

namenjeni uporabnikom. 

 

Delovanje zavoda je v celoti financirano s strani države, Ministrstva za solidarno 

prihodnost, na osnovi sklenjene pogodbe o financiranju na podlagi mesečnih zahtevkov, ki 

jih ministrstvo plačuje do 5. v mesecu za pretekli mesec. 

 

Prihodki iz državnega proračuna vključujejo predvsem naslednje postavke: 

✓ povračilo stroškov plač, 

✓ povračila tekočih obratovalnih stroškov ter stroškov tekočega in investicijskega 

vzdrževanja, 

✓ povračila drugih stroškov storitev (npr. prevozi, prehrana za uporabnike). 

 

V tabeli v nadaljevanju so prikazani letni prilivi zavoda ter prilivi, predvideni po izvedbi 

investicije.  

 

Z izvedbo investicije bo zavodu omogočen sprejem 10 dodatnih oseb, uporabnikom bodo 

ponujene bolj kakovostne storitve.  

 

Glede na trenutno povpraševanje je predpostavljeno, da bodo po zaključku investicije 

zasedena vsa razpoložljiva mesta, število uporabnikov (47) bo od začetka leta 2025 dalje 

enako skozi celotno opazovano obdobje v predmetnem dokumentu. 

 

Izračuni prilivov javnega zavoda za 15 letno obdobje po izvedbi investicije so prikazani v 

poglavju 13. 

 

 
 

 

 

5.1.: Prihodki v €

z investicijo

PRIHODKI 2021 2022 2025

prihodki od prodaje blaga in storitev 3.420,00 4.167,00 5.940,00

DRUGI POSLOVNI PRIHODKI (subvencija, dotacije, regresi….) 298.320,00 342.519,00 634.057,00

brez investicije
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6. Tehnični opis investicijskega projekta 

 Osnovne informacije o projektu 
 

naziv ukrepa:  izgradnja delavnic VDC Novo mesto, enota Trebnje, 

lokacija ukrepa:          Glavarjeva ulica, 8210 Trebnje, parc. št. 462/3 k.o. Trebnje 

vrsta ukrepa:  novogradnja 

 

Ukrep obsega izgradnjo novega objekta na parceli velikosti cca. 1.300m2, kjer bodo 

delavnice za potrebe izvajanja storitev vodenja, varstva ter zaposlitve pod posebnimi pogoji 

v Trebnjem. Investicija je opredeljena kot novogradnja za potrebe delovanja Varstveno 

delovnega centra Novo mesto, enote Trebnje, ki bo zagotavljala zadostne površine za 

opravljanje dejavnosti dnevnega varstva ter omogočila sprejem novih uporabnikov.  

 

Načrtovani ukrepi morajo: 

➢ ustrezati merilom Pravilnika o minimalnih tehničnih zahtevah za izvajalce 

socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 67/06 in 135/21), 

➢ zagotavljati dostopnost do objekta brez arhitektonskih ovir za gibalno ovirane 

uporabnike oziroma za uporabnike na vozičkih, v skladu z veljavnimi predpisi o 

graditvi objektov in  v skladu s Pravilnikom o univerzalni graditvi in uporabi 

objektov (Uradni list RS, št. 41/18).  

 

Za izvajanje dejavnosti bodo zagotovljeni notranji prostori skupne neto površine 729,52m2, 

terasa neto površine 91,95m2 ter pripadajoče zunanje površine, kjer bo urejeno igrišče, in 

zelenica z možnostjo postavitve ograje. 

 

Parkirna mesta za službena vozila in obiskovalce bodo zagotovljena v okviru obstoječih 

parkirnih površin na severni strani novega objekta. 

 

Prostori morajo biti med seboj funkcionalno povezani in brez arhitektonskih ovir oziroma 

primerni tudi za uporabnike na vozičkih. 
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vir: DGD ''DELAVNICE – ENOTA TREBNJE'', ART.A DESIGN, Ljubljana d.o.o., št. projekta 897/4-19/R.A., september 2021 

 

 Predvidene tehnične rešitve 
 

Podatki v tem poglavju so povzeti po DGD, ki ga je izdelalo podjetje ART.A DESIGN, 

Ljubljana d.o.o., Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, št. projekta 897/4-19/R.A., september 

2021.   
 

Na obravnavanem območju je predvidena gradnja delavnic za potrebe izvajanja dejavnosti 

javnega zavoda VDC Novo mesto.  

 

6.2.1. Funkcionalna zasnova objekta 
 

Objekt je zasnovan kot pravokotnik, horizontalni gabarit pritličja je dimenzije 23,20x18,20m 

ter nadstropja dimenzije 23,20x10,60m in 9,40x7,60m. Klet dimenzije 9,40x18,20m je 

predvidena v sredinskem delu objekta. 
 

Etaže bodo povezane z vertikalno komunikacijo – stopniščem ter dvigalom za invalide.  
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Klet: 

V kleti objekta so predvideni tehnični prostori: 
 

vertikalne komunikacije         10,40m2 

hodnik        11,04m2 

skladišče 1        16,02m2 

skladišče 2       41,19m2 

garderobe       14,60m2 

sanitarije        4,17m2 

termotehnika      17,82m2 

priročna delavnica     12,96m2 

jašek dvigala       3,50m2 

hodnik      9,80m2 

skupaj neto 141,50m2 

 

 

 
 

 

 

 

 

Pritličje 

V pritličju so načrtovani naslednji prostori:  
 

vetrolov                                            4,96m2 

izdaja – sprejem                               8,29m2 

recepcija – kontrola                         7,61m2  

sanitarije invalidi (Ž)                       5,95m2 

čistila                                               2 ,38m2 

sanitarije (M)                                   4,17m2 

garderobe – komunikacije             42,58m2 

delavnica 1                                    66,48m2 

delavnica 2                                    63,79m2 

delavnica 3                                    41,19m2 

dnevni del – počitek                      20,77m2 

jedilnica – večnamen. prostor      47,84m2 

čajna kuhinja                                  5,51m2 

razdeljevalnica                               8,60m2 

sprejem                                           7,30m2 

umazano – delovni umivalnik        4,26m2 

hodnik                                          10,24m2 

skupaj neto                                351,92m2 
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Nadstropje  

V nadstropju so načrtovani naslednji prostori:  
 

hodnik                                              34,09m2 

delavnice                                         73,65m2 

vodja                                               14,46m2 

kopalnica                                        13,70m2 

pisarna                                           11,61m2 

sejna soba – večnamen. prostor    40,49m2 

čajna kuhinja                                 15,15m2 

sanitarije                                         4,17m2 

sanitarije (Ž)                                   2,77m2 

soba za umiritev                            13,05m2 

soba za intimno nego                    12,96m2 

skupaj neto                                  236,10m2 

 

 

 

6.2.2. Tehnični opis objekta 
 

Previdena je izvedba objekta v AB konstrukciji z uporabo sodobnih materialov.  
 

V armiranem betonu bodo izvedeni: temeljna plošča, protipotresni stebri in vezi, stopnice in 

medetažne plošče. Zunanje obodne stene in vse notranje stene bodo prav tako izvedene v AB 

konstrukciji – po narejeni optimizaciji debeline 22 cm. Vse stene v objektu bodo ometane s 

podaljšano apneno cementno malto.  
 

Streha 

Nosilna konstrukcija strehe bo AB plošča, naklon 2%. Streha bo opremljena z dvema 

svetlobnikoma, ki omogočata naravno osvetlitev pritličnega dela garderob in hodnika. Na 

strehi bo v prihodnje možna namestitev sončnih kolektorjev za pripravo sanitarne vode ali 

mala sončna elektrarna. 
 

Ovoj stavbe 

Toplotna izolacija stavbe bo izvedena z debelino 20 cm ter tankoslojni omet od 1-2cm v beli 

barvi. 
 

Stene 

Stene v suhih prostorih bodo ometane z grobo in fino malto, pleskane s pralno barvo. V 

kuhinji, nad kuhinjskim pultom, bo stena do višine nadpultnih visečih omaric obložena s 

keramiko. 

 

6.2.3. Inštalacije 
 

Strojne inštalacije 
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OGREVANJE 

V večini prostorov bo izvedeno s stropnimi konvektorji, izjemoma bodo v sanitarijah in 

kopalnicah dodani radiatorji. Prostori bodo ogrevani na 22oC. 
 

Vir toplote bo zagotavljala toplotna črpalka. Priklopljen bo tudi grelnik za pripravo tople 

sanitarne vode. 

 

VODOVODNA INSTALACIJA 

Interna vodovodna instalacija bo priključena na zunanje komunalno omrežje. Mesto 

zunanjega vodomernega jaška bo določeno po priporočilu distributerja. Inštalacija za 

hladno in za toplo vodo bo položena v tlakih in v stenah v obeh etažah. 
 

Kanalizacija bo speljana pod ploščo pritličja v ločenih sistemih ter prečrpavanjem v kleti. 
 

HLAJENJE PROSTOROV 

Prostori bodo hlajeni s stropnimi konvektorji - split sistemom s centralno hladilno napravo 

z direktnim uparjanjem. V prostorih bodo nameščene notranje enote, zunanja enota bo na 

strehi. Sistem deluje kot toplotna črpalka. 
 

Elektro inštalacije  

Objekt bo na obstoječe omrežje priklopljen z novim NN priključkom. 
 

Ocenjena priključna moč objekta bo podana po izračunu konične porabe moči v načrtu 

električnih instalacij. Razdelilnik električnih inštalacij za napajanje vseh porabnikov v 

objektu in pripadajoči okolici je predviden v tehničnem prostoru v pritličju. 
 

Inštalacije za razsvetljavo bodo načrtovane skladno z izdelanim elaboratom osvetlitve.  
 

Telekomunikacije   

Na fasadi objekta je predvidena zunanja priključna telekomunikacijska omarica za priklop 

na telekomunikacijsko omrežje. Komunikacijsko vozlišče je predvideno v tehničnem 

prostoru. Izvedba je predvidena s kabli ustreznih tipov in dimenzij v podometni izvedbi v 

izolirnih ceveh v ometu in betonu oziroma v sendviču montažnih sten in stropov.   

 

6.2.4. Zunanja in krajinska ureditev 
 

Zunanja ureditev obsega utrjene povozne in pohodne poti, prostor terase zunanjih bivalnih 

površin in travne površine okoli objekta. Objekt bo ločen od pohodne poti ter zelenice. 

Višinske regulacije bodo izvedene glede na program in funkcionalno zasnovo objekta. 

Pohodna površina ob objektu bo obdelana z žganim kamnom. Povozna površina pred 

vhodom bo urejena z granitnimi kockami ali asfaltom. 

 

6.2.5. Komunalna infrastruktura 
 

Predvideni so komunalni priključki na javno vodovodno, elektro in TK omrežje. Vsi navedeni 

priključki se že nahajajo v neposredni bližini gradbene parcele s parc. št.462/3 k.o. Trebnje. 

Priključki bodo izvedeni v skladu z zahtevami soglasodajalcev komunalne infrastrukture. 
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Odvodnjavanje bo izvedeno z rešetkami ter oljnimi filtri, ki se navežejo na sistem 

odvodnjavanja. Nova kanalizacija bo priključena na obstoječi javni priključek - kanal.  

 

6.2.6. Odpadki 
 

Odpadke bo upravljalec VDC Novo mesto ločeval in zbiral v posodah za zbiranje 

komunalnih odpadkov. Odvažala jih bo pooblaščena organizacija na centralno odlagališče. 

Zbirno in odjemno mesto bo ob uvozu na parcelo ob občinske cesti. Za zbiranje zelenega 

odpada bo služil kompostnik za zeleni odpad. 

 

  

6.2.7. Gradnja brez arhitektonskih ovir 
 

Objekt je javni. Prostori bodo v kleti, pritličju in nadstropju, dostop v vse etaže bo omogočen 

tudi gibalno oviranim osebam. 

 

 Predračun gradbenih del 
 

V spodnji tabeli je prikazana rekapitulacija potrebnih vlaganj, povzeta po: 

→ DGD ''DELAVNICE – ENOTA TREBNJE'', izdelal ART.A DESIGN, Ljubljana 

d.o.o., Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, št. projekta 897/4-19/R.A., september 2021, 

→ Popis del s predračunom (novelacija), izdelal ART.A DESIGN, Ljubljana d.o.o., 

Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, julij 2023.   

 

Spodnja tabela predstavlja povzetek projektantskih ocen stroškov investicije in zajema le 

izvedbena dela brez upoštevanja DDV in ostalih stroškov. 
 

Nepredvidena dela so upoštevana v višini 10% od vrednosti gradbenih del in opreme. 
 

   
 

 

Tabela 6.1.:  Rekapitulacija vlaganj v €

stalne cene

jul. 2023

I. GOI DELA 1.494.246,67

I.a gradbena dela 530.940,92

I.b obrtniška dela 487.819,75

I.c zunanja ureditev in kanalizacija 118.558,14

I.d elektroinštalacije 117.223,71

I.e strojne inštalacije 226.533,66

I.f NN priključek 13.170,50

II. OPREMA 174.237,27

II.a zelena stena 24.901,60

II.b tehnološka oprema 26.946,00

II.c pisarniška oprema 122.389,67

I.-II. IZVEDBENA DELA 1.668.483,94

III. NEPREDVIDENO 10% 166.848,39

I.-III. SKUPAJ IZVEDBENA DELA 1.835.332,34
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7. Analiza zaposlenih 
 

VDC Novo mesto bo sedanje zaposlence premestil na novo lokacijo ter zaposlil minimalno 

10 dodatnih delavcev.  

Vodenje in izvajanje investicijskega projekta ter kasneje njegovo upravljanje bo potekalo v 

okviru sedanjih kadrovskih zmogljivosti.  

8. Ocena vrednosti investicije 

 

 Izhodišča za oceno vlaganj  
 

 

Osnove za izračun investicijske vrednosti projekta so: 

 

✓ vrednost investicije je oblikovana na osnovi popisa del s predračunom (izdelal 

ART.A DESIGN, Ljubljana d.o.o., Tržaška cesta 2, 1000 Ljubljana, julij 2023); 

✓ podatke o preteklih plačilih za izvajanje predhodnih del je podal naročnik, 

✓ strošek vodenja projekta ter nadzor nad izvedbo je ocenjen na osnovi primerljivih 

projektov in je povzet po navedeni projektni dokumentaciji; 

✓ nepredvidljiva dela so ocenjena v višini 10% od vrednosti izvedbenih del; 

✓ višina še potrebnih ostalih vlaganj (izdelava NINVP in izvedba JN) je povzeta po 

prejetih ponudbah, vrednost je podal naročnik; 

✓ DDV je upoštevan v višini 22%.  

 

 

 Ocena višine vseh vlaganj v investicijo po stalnih in tekočih cenah 
 

 

V tabelah v nadaljevanju so prikazane ocene stroškov za izvedbo načrtovane investicije po 

stalnih (07/2023) in po tekočih cenah. 

 

Stalne cene so v tekoče preračunane na osnovi podatkov o predvideni inflaciji v skladu s 

pomladno napovedjo gospodarskih gibanj 2023, ki jo je marca 2023 objavil UMAR in 

napoveduje za letošnje in prihodnji dve leti letno stopnjo podražitev. 

 

 
 

 
 
 
 

Vrednost investicijskega projekta je po stalnih cenah ocenjena v višini 2.510.008,98€ ter po 

tekočih 2.551.573,63€, oboje z DDV. 

 

 

leto v % faktor

2023 5,10 1,0510

2024 2,80 1,0280

2025 in sledeča leta 2,00 1,0200
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 Upravičeni in ostali stroški projekta 
 

Upravičeni so vsi stroški projekta. 

 
 

 

 

  

Tabela 6.2.:  Rekapitulacija vlaganj po stalnih in tekočih cenah v €

stalne tekoče

cene cene

I. GOI DELA 1.494.246,67 1.519.914,75

I.a gradbena dela 530.940,92 536.292,91

I.b obrtniška dela 487.819,75 497.529,70

I.c zunanja ureditev in kanalizacija 118.558,14 121.003,75

I.d elektroinštalacije 117.223,71 119.887,07

I.e strojne inštalacije 226.533,66 231.680,59

I.f NN priključek 13.170,50 13.520,73

II. OPREMA 174.237,27 179.541,37

II.a zelena stena 24.901,60 25.599,10

II.b tehnološka oprema 26.946,00 27.777,21

II.c pisarniška oprema 122.389,67 126.165,05

I.-II. IZVEDBENA DELA 1.668.483,94 1.699.456,11

III. NEPREDVIDENO 10% 166.848,39 169.945,61

I.-III. SKUPAJ IZVEDBENA DELA 1.835.332,34 1.869.401,73

IV. OSTALA VLAGANJA 242.370,34 242.370,34

IV.a projektna in investicijska dokumentacija 94.969,50 94.969,50

IV.b gradbeni nadzor 17.600,00 17.600,00

IV.c vodenje projekta in projektanski nadzor 17.126,84 17.126,84

IV.d zemljišča in komunalni prispevek 112.674,00 112.674,00

I.-IV. SKUPAJ brez DDV 2.077.702,67 2.111.772,06

V.  DDV (22%) 432.306,31 439.801,57

I.-V. INVESTICIJSKA VREDNOST Z DDV 2.510.008,98 2.551.573,63
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9. Analiza lokacije 
 

 

 Makrolokacija 
 

Lokacija  novega objekta delavnic je načrtovana v občini Trebnje. Občina obsega 163km2 

površine in se po velikosti uvršča na 34. mesto med slovenskimi občinami. Sredi leta 2020 

je imela približno 13.250 prebivalcev (po oceni 6.900 moških in 6.350 žensk). Po številu 

prebivalcev  je bila med slovenskimi občinami uvrščena na 42. mesto. Gostota poselitve je 

bila  povprečno 81 prebivalcev na km2, torej nižja od državnega povprečja(104 prebivalci 

na km2). 

 

Trebnje je razpotegnjeno urbanizirano naselje na začetku najdaljše slovenske slepe doline, 

ki jo je ustvarila reka Temenica. Je pomembnejše cestno križišče ob avtocesti Ljubljana - 

Zagreb ter ob železnici Ljubljana – Novo mesto.  

 

Občina Trebnje je del statistične regije jugovzhodna Slovenija . Naselja, ki jih je v občini 

131, so organizirana v dvanajstih krajevnih skupnostih, in sicer: Čatež, Svetinja, Dobrnič, 

Šentlovrenc, Dolenja Nemška vas, Krajevna skupnost Štefan, Knežja vas, Trebnje, Račje 

selo, Veliki Gaber, Sela pri Šumberku in Velika Loka. 
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Vir: PISO (https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=TREBNJE) 
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 Mikrolokacija 
 

Novi objekt je načrtovan na Glavarjevi ulici v Trebnjem, na parceli s  parcelno številko 

462/3, k.o. Trebnje, občina Trebnje.  

 

 
 

 

 Prostorski akti 
 

Na obravnavanem območju veljajo naslednji prostorski akti: 

 

➢ Občinski prostorski načrt OPN Občine Trebnje (Uradni list RS, št.: 50/13, 35/14-

popr.), 

 

➢ Odlok o zazidalnem načrtu »Stari trg "DSO"« (Uradni list RS, št. 91/02, 84/06 in 

75/10). 

 

Prostor, ki ga pokriva zazidalni načrt »Stari trg DSO« je namenjen predvsem graditvi 

objektov družbenega standarda in organizirani gradnji stanovanj.  

 

Območje urejanja je razdeljeno na 7 ureditvenih enot, in sicer je ureditvena enota C3 v 

celoti opredeljena za gradnjo objektov za izvajanje socialno varstvenih storitev, vodenje in 

varstvo pod posebnimi pogoji ter institucionalno varstvo (VDC).  

 

Prostor se deli v tri skupine: stanovanjske skupine-bivalna enota (C3A), delavnice za 

zaposlitev pod posebnimi pogoji (C3B) in skupne površine dostopa (C3C). Objekte je 

mogoče dopolniti ali nameniti njihovo namembnost tudi programom izobraževanja in 

drugim aktivnostim oseb s posebnimi potrebami. 
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10. Analiza vplivov na okolje 

Izvedba investicije je načrtovana tako, da objekt v času gradnje in rabe ne bo predstavljal 

tveganja za okolico.  

 

Investicijski projekt, razen ukrepov pri izvedbi del, ne predvideva posebnih ukrepov za 

varstvo okolja. Vse posledice izvajanja gradbenih del bodo pred zaključkom gradnje 

odpravljene. 

 

Projekt bo prispeval k ciljem državne politike, to je k zagotovitvi nujno potrebnih prostorov 

za izvajanje dejavnosti javnega zavoda. 

 

 Pričakovani vplivi na okolje v času gradnje 
 

10.1.1. Vpliv na vode in tla 
 

Med izvajanjem del je možen vpliv na tla in podtalnico v primeru nekontroliranega 

odvodnjavanja površinskih voda s parkirišča delovnih vozil. Na gradbišču je potrebno 

preprečiti onesnaževanje, do katerega bi lahko prišlo zaradi transporta, skladiščenja in rabe 

tekočih goriv in drugih nevarnih snovi. 

 

10.1.2. Vpliv na zrak 
 

Občasno povečana emisija prahu zaradi rušitve obstoječih predelnih sten bo omejena na 

lokacijo izvajanja del.  

 

10.1.3. Odpadki 
 

Gradbene in kosovne odpadke, ki bodo nastajali pri gradnji, bo izvajalec ločeno zbiral in 

odpeljal na ustrezno deponijo oziroma oddal pooblaščenim osebam za ravnanje z odpadki.  
 

10.1.4. Hrup 
 

V času trajanja GOI del je pričakovati rahlo povečane emisije hrupa zaradi povečanega 

prometa s tovornimi in dostavnimi vozili, vendar pod mejnimi vrednostmi po Pravilniku o 

emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem. Vsa dela bodo potekala izključno v 

dnevnem času. Predvidena obremenitev s hrupom bo med 40 dB in 50 dB, kar je v mejah 

dnevne obremenitve. 
 

 Pričakovani vplivi na okolje v času rabe objekta 
 

10.2.1. Vpliv na vode in tla 
 

Novi objekt ne bo negativno vplival na tla in vodo, drugi možni viri onesnaženja tal pa niso 

evidentirani. Urejeno bo odvajanje meteornih voda s povoznih površin preko lovilcev olj, 

odpadne komunalne vode iz objekta bodo odtekale v javno kanalizacijo.  
 

10.2.2. Vpliv na zrak  
 

Objekt ne bo obremennjeval zraka z nevarnimi emisijami ali nevarnim sevanjem. 
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10.2.3. Odpadki 
 

Predvideno je ločeno zbiranje komunalnih odpadkov z odlaganjem v zabojnik in rednim 

odvozom na komunalno deponijo. Za nevarne odpadke, ki bi lahko nastajali pri opravljanju 

dejavnosti, je predvideno ločeno zbiranje in oddaja pooblaščenim prevzemnikom. 

 

10.2.4. Hrup 
 

Dejavnost v novem objektu ne pomeni dodatnih obremenitev okolja zaradi hrupa. 

 

 Ukrepi za ublažitev negativnih vplivov 
 

Predvideni so nekateri ukrepi za preprečevanje obremenitev okolja. V času gradnje mora 

izvajalec blažiti negativne vplive z naslednjimi ukrepi: 

 v skladu z veljavno zakonodajo označi gradbišče, 

 uporablja ustrezno opremo in mehanizacijo, ki povzroča manj hrupa,  

 dela izvaja v dnevnem času med 7 in 19 uro (od ponedeljka do sobote), 

 omogočena je evakuacija izvajalcev del v primeru požara, 

 gradbene odpadke mora odvažati na ustrezno deponijo, 

 odpadke in odpadno embalažo mora zbirati in odstraniti v skladu z zahtevami 

standarda ISO 14001 - ravnanje z okoljem.   

 

10.3.1. Ukrepi, predvideni za znižanje emisij v tla in vode 
 

Ukrepi za preprečevanje onesnaženja podtalnice so: 

 dosledno upoštevanje uredb in pravilnikov, ki urejajo varovanje podtalnice; 

 izvajanje ukrepov za zaščito podtalnice med gradnjo; 

 ureditev kanalizacije, padavinska voda s povoznih površin mora biti speljana preko 

lovilcev olj. 

 

Pri gradnji mora izvajalec uporabljati le vozila, ki so redno servisirana in vzdrževana, da je 

preprečena možnost razlitja goriv, olj in maziv, ki jih vozila uporabljajo za svoj pogon.  

 

10.3.2. Ukrepi, predvideni za znižanje emisij v zrak 
 

Emisije snovi v zrak, ki bodo nastajale pri gradnji, bo treba znižati na najmanjšo možno 

mero z naslednjimi ukrepi: 

➢ v primeru, da bi v času gradnje nastajale emisije prahu, ki bi segale izven gradbišča, 

mora izvajalec gradbenih del poskrbeti za vlaženje; 

➢ gradbena mehanizacija lahko obratuje le toliko časa, kot je nujno potrebno in ne sme 

biti prižgana v t.im. prostem teku. 

 

10.3.3. Ukrepi, predvideni za ustrezno ravnanje z odpadki 
  

Ukrepi pri ravnanju z odpadki so: 

 dosledno upoštevanje uredb in pravilnikov, ki urejajo ravnanje z gradbenimi 

odpadki; 

 dosledno deponiranje gradbenih odpadkov; 
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 pazljivo ravnanje z nevarnimi odpadki (odpadna olja, barve, lugi); 

 reciklaža še uporabnega materiala. 

 

Izvajalci gradbenih del morajo zagotoviti hrambo ali začasno skladiščenje odpadkov na 

lokaciji, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov. 

 

Odpadki morajo biti skladiščeni na način, da ne povzročajo onesnaževanja okolja in da je 

zbiralcu odpadkov omogočen dostop za njihov prevzem ali prevozniku gradbenih odpadkov 

za njihovo odpremo predelovalcu ali odstranjevalcu gradbenih odpadkov. 

 

Pri gradnji bodo nastali tudi različni kosovni odpadki, ki jih je potrebno odpeljati na 

deponijo ali zagotoviti prevzem s strani pooblaščene osebe za ravnanje z odpadki.  

 

10.3.4. Ukrepi, predvideni za znižanje hrupa 
 

Ukrepi pred emisijami hrupa so: 

 dosledno upoštevanje uredb in pravilnikov, ki urejajo ravnanje z emisijami hrupa; 

 izvajanje gradnje na način in s sredstvi, ki ne presegajo dovoljenih emisij hrupa; 

 monitoring hrupa pred in med gradnjo za ugotavljanje morebitnega povečanja 

emisije hrupa; 

 upoštevanje dnevnega ritma in izvajanje del med dovoljenimi urami dneva. 

 

 Ocena stroškov za odpravo negativnih vplivov 
 

Projekt ne spada med investicije, ki bi povzročale dolgoročne obremenitve okolja in bi zato  

zahteval posebna vlaganja za odpravo negativnih okoljskih vplivov. Kratkoročne stroške 

negativnih vplivov na okolje, vezane na čas izvajanja del, bo v celoti pokrival izvajalec 

gradbeno obrtniških in instalacijskih del. Vsi opisani omilitveni ukrepi so v skladu s 

slovenskimi predpisi ter so že upoštevani v stroških izvedbe projekta, kot je predstavljeno v 

tem dokumentu. 

 

 Skladen regionalni razvoj in trajnostni razvoj družbe  
 

Skladnost projekta s sprejetimi strategijami razvoja je bila prikazana v predhodnih 

poglavjih. Projekt ni v ničemer v nasprotju z zahtevami trajnostnega razvoja družbe, saj ne 

povzroča prekomerne porabe neobnovljivih virov, zadovoljuje potrebe prebivalstva  na 

ravni regije in je splošno družbeno sprejemljiv in koristen. Investicija ne bo imela nobenih 

negativnih učinkov na trajnostni razvoj in trajnostno dostopnost.  

 

Izvedba projekta bo pospešila skladen socialni, družbeni, okoljski in tudi gospodarski razvoj 

z zagotavljanjem kakovostnih socialnih storitev in s tem dviga življenjskega standarda 

območja občine Trebnje ter sosednjih občin. Izvedba obravnavanega projekta bo 

pripomogla k trajnostnemu razvoju družbe z vidika zagotavljanja uravnoteženih posegov v 

okolje ter nudenjem kakovostnih socialno varstvenih storitev, ki pripomorejo k boljšemu in 

hitrejšemu razvoju družbe, predvsem pa omogočajo kakovostno izvajanje programov s 

področja socialnega varstva za ranljive skupine prebivalstva.  
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11. Časovni načrt izvedbe z analizo izvedljivosti 

 Časovni načrt 
 

Predhodna dela na projektu so v teku od začetka leta 2020, izvedba bo potekala od oktobra 

2023, zaključek gradnje in prevzem je predviden konec leta 2024. 
 

Tabela 11.1: Časovni načrt izvedbe investicijskega projekta        

aktivnosti začetek zaključek 

izdelava investicijske dokumentacije     

izdelava in potrditev DIIP mar.20 apr.21 

izdelava in potrditev INVP sep.21 okt.21 

Izdelava in potrditev NINVP jul.23 avg.23 

izdelava projektne dokumentacije in pridobitev dovoljenj     

izdelava projektne dokumentacije IDZ      jan.20 mar.21 

izdelava projektne dokumentacije DGD  jan.22 sep.22 

izdelava projektne dokumentacije PZI    dec.22 mar.23 

izvedba investicijskega projekta      

izvedba postopka izbire izvajalca za izvedbo GOI del v skladu z ZJN-3 avg.23 okt.23 

objava javnega razpisa na Portalu JN avg.23 sep.23 

analiza prejetih ponudb, dopolnitve, odločitev o izbiri izvajalca, pravnomočnost odločitve sep.21 okt.23 

podpis pogodbe z izvajalcem GOI del okt.23 okt.23 

izgradnja objekta     

uvedba izvajalca v delo okt..23 okt.23 

izvedba GOI del + oprema okt.23 okt.24 

strokovni nadzor gradnje okt.23 okt.24 

zaključek projekta (Zaključek financiranja in priprava zaključnega poročila) nov.24  dec.24 

  
 

 Organizacija vodenja investicije 
 

Investicijo bo vodil upravljalec v sodelovanju z investitorjem. 
 

Investitor bo izvajalce GOI del, strokovno tehničnega nadzora in koordinatorja varstva pri 

delu izbral skladno z določili Zakona o javnih naročilih na podlagi zbiranja ponudb in 

javnega razpisa brez omejitev. 
 

Kadrovsko organizacijska shema za izvedbo načrtovane investicije je sledeča: 
 

 

skrbnik projekta za pripravo dokumentacije:  mag. Mitja Mežik – direktor (VDC NM)  

področje dela:                                                  vodenje zavoda, vodenje projektov zavoda 

 

skrbnik  projekta za izvedbo investicije:        ______________________________ (MSP) 

področje dela:                                                ___________________________________ 

 

Ključne odločitve glede izvajanja investicijskega projekta bo sprejemal direktor javnega 

zavod VDC Novo mesto. Skrbnik projekta bo skupaj s člani delovne skupine izvajal redne 

kontrole izvedbe del in oceno porabe sredstev. Ob zaključku projekta bo pripravljeno 

zaključno vsebinsko in finančno poročilo o izvedenem projektu. Potek aktivnosti bo tedensko 
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oziroma po potrebi usklajevan na operativnih sestankih, kjer bodo prisotni vsi akterji 

oziroma izvajalci projekta. 

 

 

Delovna skupina zavoda: 

 

mag. Mitja Mežik, direktor 

→ sklepanje pogodb 

→ sodelovanje na operativnih sestankih, usklajevanje z nadzorom in izvajalci. 

 

Brigita Kren 

→ priprava in vodenje postopkov javnih naročil 

→ vodenje računovodstva in finančni nadzor projekta 

 

 

Referenčni projekti skrbnika projekta in delovne skupine: 

- prenova prostorov v enoti I (delavnice),  

- sanacija in dograditev teras,  

- sobe za umirjanje,  

- senzorna soba,  

- preureditev dnevnih prostorov. 
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 Analiza izvedljivosti 
 

Analiza izvedljivosti navaja potencialne omejitve in s tem povezane rešitve glede na 

tehnične, ekonomske, organizacijske, operativne in okoljske vidike ter vidike ublažitve 

podnebnih sprememb in prilagajanja nanje. Projekt je izvedljiv, če njegov načrt upošteva 

tehnične, pravne, finančne in druge omejitve, pomembne za državo, regijo in določeno 

lokacijo.  

 

Študija izvedljivosti je proces ocenjevanja izvedljivosti projekta v različnih točkah 

razvojnega cikla na osnovi šestih kategorij izvedljivosti: 

1 operativne, ki meri nujnost reševanja problematike in sprejemljivost rešitve: 

 nujnost – obstoječe stanje ne zadostuje trenutnim potrebam po 

zagotavljanju ustreznih prostorov za izvajanje izvajamo socialno varstveno 

storitev vodenja, varstva in zaposlitve pod posebnimi pogoji. Če želi zavod 

zagotoviti nujno potrebne prostore na skupni lokaciji, mora urediti nove 

prostore za izvajanje socialno varstvenih storitev vodenja, varstva in 

zaposlitve pod posebnimi pogoji. 

 sprejemljivost – izvedba projekta pomeni izboljšanje bivalnega standarda 

uporabnikov z ureditvijo primernih prostorov za izvajanje 

socialnovarstvenih storitev zavoda in je kot taka potrebna in sprejemljiva. 

2 organizacijske, ki ocenjuje potencialno uspešnost izvedbe investicije: 

 kader - projektna skupina, ki je oblikovana za organizacijo in izvedbo 

investicije ima znanje in izkušnje pri realizaciji podobnih projektov.  

Kadri razpolagajo z ustreznimi strokovnimi znanji:  

- mag. Mitja Mežik – vodenje projektnih aktivnosti 

- Brigita Kren – administrativno in finančno vodenje projekta 

- mag. Mitja Mežik – sodelovanje pri operativnih sestankih in izvedbi 

del 

- mag. Mitja Mežik – pravni del 

- zunanji izvajalec – nadzor in izvedba JN 

3 tehnične, ki ocenjuje predlagano rešitev glede na zrelost za enostavno rabo, 

dostopnost  

                tehničnih virov in kadrov, ipd.: 

 praktičnost rešitve - rešitev je skladna s potrebami oskrbovancev 

(uporabnikov socialno varstvenih storitev) ter s potrebami zaposlenih,  

 tehnologija za izvedbo investicije je na razpolago, 

 časovni razpored procesa izvedbe je primeren;  

4 časovne, ki ocenjuje ali je časovni načrt projekta primeren: 

 postavljeni roki izvedbe celotnega projekta so realni in skladni z dogovori 

z investitorjem, Ministrstvom za solidarno prihodnost, 

5 okoljske, ki ocenjuje ali je projekt okoljsko sprejemljiv: 

 vpliv – izvedba investicije ne pomeni spremembe vplivov na okolje v 

primerjavi s sedanjim stanjem.  

6 ekonomske, ki ocenjuje projekt na osnovi analize stroškov in koristi, ki je prikazana 

v nadaljevanju tega dokumenta. 
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Investicijski projekt ima ustrezno časovno in upravljalsko strukturo. Poleg tega so rešena 

bistvena vprašanja pripravljalne faze, vezana na pripravo projektne in investicijske 

dokumentacije, zato je investicijski projekt realen in izvedljiv. 

 

 

 

 

 

12. Načrt financiranja investicijskega projekta 

 

 Dinamika vlaganj po stalnih in tekočih cenah 
 

Na osnovi časovnega načrta izvedbe projekta je oblikovana dinamika plačil, ki je prikazana 

v tabelah v nadaljevanju.  
 

Višina potrebnih vlaganj v investicije po stalnih cenah znaša skupaj 2.510.008,98€ z DDV, 

po tekočih pa 2.551.573,63€ prav tako z DDV. 
 

Dinamika vlaganj po stalnih in tekočih cenah je prikazana v sledečih tabelah
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Tabela 12.1:   DINAMIKA VLAGANJ V INVESTICIJO - stalne cene 

st. cene realizirano 2023 2024

07/23 do 7/23 III.čet. IV.čet. skupaj I.čet. II.čet. III.čet. IV.čet. skupaj

I. GOI DELA 1.494.246,67 0,00 0,00 337.964,06 337.964,06 271.483,67 268.787,34 362.628,98 253.382,61 1.156.282,61

I.a gradbena dela 530.940,92 0,00 0,00 265.470,46 265.470,46 159.282,28 53.094,09 53.094,09 0,00 265.470,46

I.b obrtniška dela 487.819,75 0,00 0,00 48.781,98 48.781,98 48.781,98 146.345,93 146.345,93 97.563,95 439.037,78

I.c zunanja ureditev in kanalizacija 118.558,14 0,00 0,00 23.711,63 23.711,63 11.855,81 17.783,72 17.783,72 47.423,25 94.846,51

I.d elektroinštalacije 117.223,71 0,00 0,00 0,00 0,00 17.583,56 17.583,56 46.889,48 35.167,11 117.223,71

I.e strojne inštalacije 226.533,66 0,00 0,00 0,00 0,00 33.980,05 33.980,05 90.613,46 67.960,10 226.533,66

I.f NN priključek 13.170,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.902,30 5.268,20 13.170,50

II. OPREMA 174.237,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.960,64 164.276,63 174.237,27

II.a zelena stena 24.901,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.960,64 14.940,96 24.901,60

II.b tehnološka oprema 26.946,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 26.946,00 26.946,00

II.c pisarniška oprema 122.389,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 122.389,67 122.389,67

I.-II. IZVEDBENA DELA 1.668.483,94 0,00 0,00 337.964,06 337.964,06 271.483,67 268.787,34 372.589,62 417.659,24 1.330.519,88

III. NEPREDVIDENO 10% 166.848,39 0,00 0,00 33.796,41 33.796,41 27.148,37 26.878,73 37.258,96 41.765,92 133.051,99

I.-III. SKUPAJ IZVEDBENA DELA 1.835.332,34 0,00 0,00 371.760,47 371.760,47 298.632,04 295.666,08 409.848,59 459.425,17 1.463.571,87

IV. OSTALA VLAGANJA 242.370,34 206.191,50 5.680,00 6.177,77 11.857,77 4.962,55 4.913,26 6.810,70 7.634,55 24.321,07

IV.a projektna in investicijska dokumentacija 94.969,50 93.469,50 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IV.b gradbeni nadzor 17.600,00 0,00 0,00 3.565,01 3.565,01 2.863,75 2.835,30 3.930,26 4.405,68 14.034,99

IV.c vodenje projekta in projektanski nadzor 17.126,84 48,00 4.180,00 2.612,76 6.792,76 2.098,81 2.077,96 2.880,44 3.228,87 10.286,08

IV.d zemljišča in komunalni prispevek 112.674,00 112.674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I.-IV. SKUPAJ brez DDV 2.077.702,67 206.191,50 5.680,00 377.938,24 383.618,24 303.594,59 300.579,34 416.659,29 467.059,72 1.487.892,93

V.  DDV (22%) 432.306,31 20.573,85 1.249,60 83.146,41 84.396,01 66.790,81 66.127,45 91.665,04 102.753,14 327.336,45

I.-V. INVESTICIJSKA VREDNOST Z DDV 2.510.008,98 226.765,35 6.929,60 461.084,65 468.014,25 370.385,40 366.706,79 508.324,33 569.812,85 1.815.229,38

20242023
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Tabela 12.2.: Dinamika vlaganj v investicijo (tekoče cene) 

tekoče realizirano 2023 2024

cene do 7/23 III.čet. IV.čet. skupaj I.čet. II.čet. III.čet. IV.čet. skupaj

1,000 1,006 1,010 1,017 1,024 1,031

I. GOI DELA 1.519.914,75 0,00 0,00 340.071,99 340.071,99 274.121,56 273.279,20 371.243,23 261.198,77 1.179.842,76

I.a gradbena dela 536.292,91 0,00 0,00 267.126,24 267.126,24 160.829,95 53.981,38 54.355,34 0,00 269.166,67

I.b obrtniška dela 497.529,70 0,00 0,00 49.086,23 49.086,23 49.255,97 148.791,59 149.822,37 100.573,53 448.443,46

I.c zunanja ureditev in kanalizacija 121.003,75 0,00 0,00 23.859,52 23.859,52 11.971,01 18.080,91 18.206,17 48.886,13 97.144,23

I.d elektroinštalacije 119.887,07 0,00 0,00 0,00 0,00 17.754,41 17.877,40 48.003,34 36.251,92 119.887,07

I.e strojne inštalacije 231.680,59 0,00 0,00 0,00 0,00 34.310,22 34.547,91 92.765,99 70.056,48 231.680,59

I.f NN priključek 13.520,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.090,02 5.430,71 13.520,73

II. OPREMA 179.541,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.197,26 169.344,11 179.541,37

II.a zelena stena 25.599,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.197,26 15.401,85 25.599,10

II.b tehnološka oprema 27.777,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.777,21 27.777,21

II.c pisarniška oprema 126.165,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 126.165,05 126.165,05

I.-II. IZVEDBENA DELA 1.699.456,11 0,00 0,00 340.071,99 340.071,99 274.121,56 273.279,20 381.440,49 430.542,88 1.359.384,12

III. NEPREDVIDENO 10% 169.945,61 0,00 0,00 34.007,20 34.007,20 27.412,16 27.327,92 38.144,05 43.054,29 135.938,41

I.-III. SKUPAJ IZVEDBENA DELA 1.869.401,73 0,00 0,00 374.079,19 374.079,19 301.533,71 300.607,12 419.584,54 473.597,17 1.495.322,54

IV. OSTALA VLAGANJA 242.370,34 206.191,50 5.680,00 6.177,77 11.857,77 4.962,55 4.913,26 6.810,70 7.634,55 24.321,07

IV.a projektna in investicijska dokumentacija 94.969,50 93.469,50 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IV.b gradbeni nadzor 17.600,00 0,00 0,00 3.565,01 3.565,01 2.863,75 2.835,30 3.930,26 4.405,68 14.034,99

IV.c vodenje projekta in projektanski nadzor 17.126,84 48,00 4.180,00 2.612,76 6.792,76 2.098,81 2.077,96 2.880,44 3.228,87 10.286,08

IV.d zemljišča in komunalni prispevek 112.674,00 112.674,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

I.-IV. SKUPAJ brez DDV 2.111.772,06 206.191,50 5.680,00 380.256,96 385.936,96 306.496,26 305.520,38 426.395,24 481.231,72 1.519.643,60

V.  DDV (22%) 439.801,57 20.573,85 1.249,60 83.656,53 84.906,13 67.429,18 67.214,48 93.806,95 105.870,98 334.321,59

I.-V. INVESTICIJSKA VREDNOST Z DDV 2.551.573,63 226.765,35 6.929,60 463.913,49 470.843,09 373.925,44 372.734,86 520.202,20 587.102,69 1.853.965,19

20242023
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 Viri financiranja investicije 
 

 

Viri financiranja investicijskega projekta bodo zagotovljeni iz proračunskih sredstev RS 

Ministrstva za solidarno prihodnost, in sicer v višini 2.381.205,83€.  

 

VDC Novo mesto je za že nastale stroške predhodnih del vložil lastna sredstva, ki pa so bila 

s potrditvijo INVP refundirana s strani MDDSZ. Znesek vračila v višini 57.693,80€ je 

upoštevan v letu 2022. 

 

Občina Trebnje je kot soinvestitor v projekt vložila komunalno opremljeno zemljišče, 

ocenjeno v višini  112.674,00€, od tega znaša vrednost parcele 78.000€, strošek komunalnega 

prispevka pa 34.674,00€. 

 

 

 

 

 

  

Tabela 12.3.:   VIRI FINANCIRANJA v € z DDV

delež skupaj 2019 2020 2021 2022 2023 2024

potrebna sredstva 

tekoče cene 2.551.573,63 2.440,00 13.420,00 2.684,00 151.882,36 527.182,08 1.853.965,19

plan finančnih virov 

RS, MDDSE 2,26% 57.693,80 0,00 0,00 0,00 57.693,80 0,00 0,00

RS, MSP 93,32% 2.381.205,83 527.240,64 1.853.965,19

Občina Trebnje 4,42% 112.674,00 0,00 0,00 0,00 112.674,00 0,00 0,00

 viri skupaj 6,68% 2.551.573,63 2.440,00 13.420,00 2.684,00 151.882,36 527.182,08 1.853.965,19
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13. Projekcija stroškov in prihodkov obratovanja  

 Ekonomska doba 
 

Začetek investicijskega projekta je april 2021 (sklep o potrditvi DIIP). Ekonomska doba 

(referenčno obdobje) za načrtovani projekt je 15 let; investicija bo aktivirana konec leta 

2024, tako da bo prvo leto obratovanja leto 2025. 

 

 Projekcija stroškov 
 

13.2.1. Amortizacija  
 

Stroški amortizacije so izračunani na osnovi ocenjene vrednosti investicije, prikazane v 

predhodnih poglavjih. Pri gradbenih in ostalih delih je, po navodilih upravljalca, 

upoštevana 3,00% amortizacijska stopnja, za opremo pa 15,00%. Ekonomska doba 

investicije je 15 let. 
 

   
 

Ponderirana življenjska doba investicije (ali tehtana ekonomska življenjska doba sredstev) 

kot osnova za določitev obdobja projekcije denarnih tokov in izračun ostanka vrednosti se 

izračunava na način, kot ga določa Evropska investicijska banka v dokumentu The Economic 

Appraisal of Investment Projects at the EI, str. 41–43. Pri tem je ponder delež vrednosti 

posamezne vrste investicijskih izdatkov, ki se ga pomnoži s fizično življenjsko dobo 

posameznega osnovnega sredstva in tako izračunane zneske sešteje. Rezultat je ponderirana 

življenjska doba investicije. 
 

13.2.2. Preostala vrednost naložbe  
 

V prejšnjem poglavju je izračunana ponderirana življenjska doba projekta, ki znaša  33,37 

let, kar presega referenčno obdobje projekta. Delegirana uredba komisije (EU) št. 480/2014 

z dne 03.03.2014 v točki 1 18. člena določa, da se pri sredstvih investicije s pričakovano 

življenjsko dobo, ki presega referenčno obdobje, njihova preostala vrednost določi z 

izračunom neto sedanje vrednosti denarnih tokov v preostalih letih trajanja investicije. 

 
Tabela 13.3.: Izračun preostale vrednosti naložbe v okviru finančne in ekonomske analize, stalne cene

preostanek vrednosti projekta f inančna analiza ekonomska analiza

ekonomska doba (v letij 15 15

ponderirana življenska doba projekta (v letih) 33,37 33,37

razlika med ponderirano življensko dobo in ekonomsko dobo 18,37 18,37neto prihodki iz obratovanja (v € z neodbitnim DDV) 0,00 77.269,32

preostanek vrednosti (v € z neodbitnim DDV) 0,00 2.652.913  
 

V primeru ko prihodki ne presegajo stroškov se skladno z navedeno Uredbo preostala 

vrednost naložbe ne vključi v izračun diskontiranega neto prihodka investicije v okviru 

finančne in ekonomske analize. 

 

Tabela 13.2.: Letni stroški amortizacije projekta, obračunane amortizacije v ekonomski dobi ter pondirana življenska doba projekta   

vrednost (v 

€)

amortizacijska 

stopnja

datum 

aktivacije 

OS

letna 

amortizacija 

(€)

odpisana 

vrednost v 

ekonomski 

dobi (€)

neodpisana 

vrednost na 

dan 31.12.2036 

(€)

delež v OS
življenska 

doba 

ponderirana 

življenska 

doba

gradnja+ostalo 2.163.508,57 3,0% 1.1.2025 64.905,26 778.863,08 1.384.645,48 90,25% 37 33,39

oprema 233.826,42 15,0% 1.1.2025 35.073,96 233.826,42 0,00 9,75% 10 0,98

SKUPAJ 2.397.334,98 99.979,22 1.012.689,50 1.384.645,48 100,00% 34,37
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13.2.3.  Stroški poslovanja 
 

Operativni stroški so prikazani na podlagi t.i. metode prirasta (inkrementalne metode). Predpostavljeno je, da bodo dodatni stroški/odhodki iz 

poslovanja/obratovanja novega objekta pričeli nastajati od 01.01.2025 dalje, ko bo projekt aktiviran.  

 

Izračun stroškov blaga in materiala, stroškov storitev ter stroškov dela po stalnih cenah temelji na podatkih iz poslovnih in računovodskih poročil 

javnega zavoda. Opredeljeni operativni odhodki/stroški iz obratovanja so: 

1. stroški blaga in materiala 

2. stroški storitev (vključuje tudi stroške investicijskega in tekočega vzdrževanja) 

3. stroški dela. 

 

Operativni stroški so prikazani na podlagi t.i. metode prirasta, prikazana je razlika med stroški brez in z izvedbo investicije. Ocenjeni so ob predpostavki, 

da bodo zmogljivosti zavoda polno zasedene. 

 

     
 

Tabela 13.4.: Ocena stroškov poslovanja 

stroški 

materiala

stroški 

storitev
stroški plač

stroški tek. 

In inv. 

vzdrž.

stroški 

skupaj

stroški 

materiala

stroški 

storitev
stroški plač

stroški tek. In 

inv. vzdrž.

stroški 

skupaj

stroški 

materiala

stroški 

storitev

stroški 

plač

stroški 

tek. In inv. 

vzdrž.

stroški 

skupaj

1 do 2023 16.821 84.743 191.491 1.738 294.793 16.821 84.743 191.491 1.738 294.793 0 0 0 0 0

2 2023 16.821 84.743 191.491 1.738 294.793 16.821 84.743 191.491 1.738 294.793 0 0 0 0 0

3 2024 16.821 84.743 191.491 1.738 294.793 16.821 84.743 191.491 1.738 294.793 0 0 0 0 0

4 2025 16.821 84.743 191.491 1.738 294.793 30.156 117.416 485.905 6.520 639.997 13.336 32.673 294.414 4.782 345.205

5 2026 16.821 84.743 191.491 1.738 294.793 30.156 117.416 485.905 6.520 639.997 13.336 32.673 294.414 4.782 345.205

6 2027 16.821 84.743 191.491 1.738 294.793 30.156 117.416 485.905 6.520 639.997 13.336 32.673 294.414 4.782 345.205

7 2028 16.821 84.743 191.491 1.738 294.793 30.156 117.416 485.905 6.520 639.997 13.336 32.673 294.414 4.782 345.205

8 2029 16.821 84.743 191.491 1.738 294.793 30.156 117.416 485.905 6.520 639.997 13.336 32.673 294.414 4.782 345.205

9 2030 16.821 84.743 191.491 1.738 294.793 30.156 117.416 485.905 6.520 639.997 13.336 32.673 294.414 4.782 345.205

10 2031 16.821 84.743 191.491 1.738 294.793 30.156 117.416 485.905 6.520 639.997 13.336 32.673 294.414 4.782 345.205

11 2032 16.821 84.743 191.491 1.738 294.793 30.156 117.416 485.905 6.520 639.997 13.336 32.673 294.414 4.782 345.205

12 2033 16.821 84.743 191.491 1.738 294.793 30.156 117.416 485.905 6.520 639.997 13.336 32.673 294.414 4.782 345.205

13 2034 16.821 84.743 191.491 1.738 294.793 30.156 117.416 485.905 6.520 639.997 13.336 32.673 294.414 4.782 345.205

14 2035 16.821 84.743 191.491 1.738 294.793 30.156 117.416 485.905 6.520 639.997 13.336 32.673 294.414 4.782 345.205

15 2036 16.821 84.743 191.491 1.738 294.793 30.156 117.416 485.905 6.520 639.997 13.336 32.673 294.414 4.782 345.205

SKUPAJ 252.308 1.271.145 2.872.365 26.070 4.421.888 412.334 1.663.221 6.405.333 83.454 8.564.342 160.026 392.076 3.532.968 57.384 4.142.454

STROŠKI POSLOVANJA - razlika

le
to

 

o
b
ra

to
v
a
n
ja

le
to

STROŠKI POSLOVANJA - brez investicije STROŠKI POSLOVANJA - z investicijo
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 Projekcija prihodkov 
 

 

Podlage za izračune v tem poglavju so prikazane v poglavju 5. «Tržna analiza«. Prihodki 

zavoda iz naslova opravljanja storitve vodenja, varstva in zaposlitev pod posebnimi pogoji 

so sledeči: 

 

➢ prihodki od prodaje proizvodov; 

➢ drugi prilivi – povračila s strani države. 
 

 

13.3.1.  Prihodki od prodaje proizvodov 
 

Uporabniki v dnevnem varstvu izvajajo enostavna dela za kooperante, lastni program in 

hišna dela. Pri kooperaciji gre za opravljanje enostavnih del za znanega naročnika 

(zlaganje, sestavljanje, vijačenje, pakiranje). V okviru lastnega programa uporabniki 

izdelujejo izdelke, predvsem voščilnice, patchwork blazine in pletene nogavice. Zbirajo in 

prodajajo tudi odpadni papir. 

 

Trenutno ima zavod iz teh aktivnosti letne prilive v višini cca 4.000 €, po aktiviranju 

investicije pa je načrtovan letni prihodek v višini cca 6.000€. Zavod s temi prihodki pokrije 

stroške, ki jih te aktivnosti povzročajo, razliko pa v celoti razdeli uporabnikom kot nagrade, 

ti prihodki niso upoštevani kot prilivi zavoda. 
 

 

13.3.2.  Prilivi – povračila s strani države 
 

V poglavju stroški poslovanje na prejšnji strani je prikazana ocena stroškov obratovanja 

zavoda pred in po izvedbi investicije. Povračila s strani države v celoti predstavljajo edine 

prilive zavoda. 

 
Tabela 13.1: Izračun prhodkov

leto

prihodki (brez 

investicije)

prihodki (z 

investicijo)

prihodki 

(razlika)

2021 266.894,00 266.894,00 0,00

2022 266.894,00 266.894,00 0,00

2023 266.894,00 266.894,00 0,00

2024 266.894,00 639.997,00 373.103,00

2025 266.894,00 639.997,00 373.103,00

2026 266.894,00 639.997,00 373.103,00

2027 266.894,00 639.997,00 373.103,00

2028 266.894,00 639.997,00 373.103,00

2029 266.894,00 639.997,00 373.103,00

2030 266.894,00 639.997,00 373.103,00

2031 266.894,00 639.997,00 373.103,00

2032 266.894,00 639.997,00 373.103,00

2033 266.894,00 639.997,00 373.103,00

2034 266.894,00 639.997,00 373.103,00

2035 266.894,00 639.997,00 373.103,00

SKUPAJ 4.003.410,00 8.480.646,00 4.477.236,00    
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14. Analiza stroškov in koristi in presoja upravičenosti 
 

Analiza stroškov in koristi je izvedena upoštevajoč: 

✓ Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije 

na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016);  

✓ Delegirano uredbo komisije 480/2014 (člen 15. Do 19.) in Izvedbeno uredbo komisije 

2015/207 EU (člen 3 in Priloga III: Metodologija za pripravo analize stroškov in 

koristi (ASK));Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects, Economic 

appraisal tool for Cohesion Policy 2014- 2020 (European Commission, december 

2014). 

 

Finančna in ekonomska analiza za izračun kazalnikov upravičenosti izvedbe investicijskega 

projekta sta izdelani na podlagi naslednjih predpostavk: 

✓ dinamični kazalniki upravičenosti investicijskega projekta so ocenjeni po letih v 15 

letni dobi opazovanja (od 2022 do vključno leta 2036); 

✓ koristna življenjska doba investicijskega projekta presega 15 letno referenčno 

časovno obdobje (ekonomsko dobo), zato je na koncu ekonomske dobe upoštevan 

ostanek vrednosti investicijskega projekta; 

✓ redno obratovanje je načrtovano v začetku leta 2025, ko bodo, ob zaključku izvedbe 

konec leta 2024, nova osnovna sredstva aktivirana; 

✓ investicijski projekt ni namenjen pridobitni dejavnosti; 

✓ upravičenost izvedbe investicijskega projekta je ocenjena  po t.i. metodi prirasta, ki 

temelji na primerjavi prihodkov in stroškov v scenariju nove naložbe s prihodki in 

stroški v scenariju brez nove naložbe skladno s točko 3 15. člena Delegirane uredbe 

komisije (EU) št. 480/2014 z dne 03.03.2014 (v nadaljevanju »Finančna in 

ekonomska analiza projekta po metodi prirasta«).  

✓ investicijski stroški in prihodki so prikazani v finančni analizi po stalnih cenah; v 

ekonomski analizi so izvedeni davčni popravki; 

✓ diskontna stopnja za izračun finančne učinkovitosti projekta znaša 4,0%, kot jo 

določa Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 

dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 

27/2016). Diskontna stopnja za izračun ekonomske učinkovitosti projekta znaša 5% 

kot je to določeno v prilogi III. Izvedbene uredbe komisije 2015/207 EU. 

✓ preostala vrednost naložbe ni vključena v izračun diskontiranega neto prihodka 

investicije, saj prihodki ne presegajo stroškov. 

 Finančna analiza 

Finančna analiza projekta je izdelana na podlagi projekcij »brez investicije« in »z 

investicijo« in prikazuje neposredne finančne koristi in stroške investicije (razlika med 

projekcijo »brez investicije« in »z investicijo«).  

 

Pri koristih so upoštevani vsi prihodki, navedeni v poglavju 13.3, ki jih bo investicija 

ustvarila v ekonomski dobi projekta.  

 

Pri stroških so upoštevani celotni stroški investiranja in stroški poslovanja v ekonomski dobi 

projekta, ki so povzeti po predhodno prikazanih ocenah, vključno s stroški tekočega 

vzdrževanja investicije.
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14.1.1. Finančni tok  
 

 
 

 

V zadnji vrstici spodnje tabele so prikazane diskontirane vrednosti posamičnih postavk, diskontni faktor znaša 4%. 

.

Tabela 14.1.: FINANČNI TOK INVESTICIJE - skupaj (stalne cene) v €

invest. 

vlaganja

stroški 

poslovanja
prilivi 

invest. 

vlaganja

stroški 

poslovanja
prilivi 

stroški 

skupaj

prilivi 

skupaj

NETO 

DENARNI 

TOK

do 2023 0,00 294.792,50 294.792,50 170.426,36 294.792,50 294.792,50 170.426,36 0,00 -170.426,36

2023 0,00 294.792,50 294.792,50 524.353,24 294.792,50 294.792,50 524.353,24 0,00 -524.353,24

2024 0,00 294.792,50 294.792,50 1.815.229,38 294.792,50 294.792,50 1.815.229,38 0,00 -1.815.229,38

2025 0,00 294.792,50 294.792,50 0,00 639.997,00 639.997,00 345.204,50 345.204,50 0,00

2026 0,00 294.792,50 294.792,50 0,00 639.997,00 639.997,00 345.204,50 345.204,50 0,00

2027 0,00 294.792,50 294.792,50 0,00 639.997,00 639.997,00 345.204,50 345.204,50 0,00

2028 0,00 294.792,50 294.792,50 0,00 639.997,00 639.997,00 345.204,50 345.204,50 0,00

2029 0,00 294.792,50 294.792,50 0,00 639.997,00 639.997,00 345.204,50 345.204,50 0,00

2030 0,00 294.792,50 294.792,50 0,00 639.997,00 639.997,00 345.204,50 345.204,50 0,00

2031 0,00 294.792,50 294.792,50 0,00 639.997,00 639.997,00 345.204,50 345.204,50 0,00

2032 0,00 294.792,50 294.792,50 0,00 639.997,00 639.997,00 345.204,50 345.204,50 0,00

2033 0,00 294.792,50 294.792,50 0,00 639.997,00 639.997,00 345.204,50 345.204,50 0,00

2034 0,00 294.792,50 294.792,50 0,00 639.997,00 639.997,00 345.204,50 345.204,50 0,00

2035 0,00 294.792,50 294.792,50 0,00 639.997,00 639.997,00 345.204,50 345.204,50 0,00

2036 0,00 294.792,50 294.792,50 0,00 639.997,00 639.997,00 345.204,50 345.204,50 0,00

SKUPAJ 0,00 4.421.887,50 4.421.887,50 2.510.008,98 8.564.341,50 8.564.341,50 6.652.462,98 4.142.454,00 -2.510.008,98

diskont.vred. 0,00 3.277.617,23 3.277.617,23 2.262.397,86 6.157.760,69 6.157.760,69 5.142.541,32 2.880.143,46 -2.262.397,86

leto

brez investicije z investicijo razlika
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A. Finančna neto sedanja vrednost (NSV) in interna stopnja donosnosti (ISD) 

 

Izračun finančne neto sedanje vrednosti projekta upošteva:  

 letne koristi in stroške, diskontirane na začetek ekonomske dobe investicije, 

 ekonomsko dobo investicije, ki znaša 15 let. 
 

Finančna neto sedanja vrednost je negativna in znaša -2.262.397,86€, interna stopnja 

donosnosti je 0,00%. 
 

 

B. Relativna NSV (RNSVf) in količnik relativne koristnosti (K/Sf) 
 

Finančna relativna neto sedanja vrednost je razmerje med finančno neto sedanjo vrednostjo 

projekta in diskontiranimi investicijskimi stroški in znaša -0,440. Količnik finančne relativne 

koristnosti je 0,623 in prikazuje razmerje med sedanjo vrednostjo vseh koristi projekta in 

sedanjo vrednostjo finančnega toka investicije.  

 

 

   

14.1.2. Izračun maksimalne višine nepovratnih sredstev EU  
 

Projekt ne ustvarja dodane vrednosti (finančnih prihodkov), ampak samo družbene koristi. 
  

Izračunani diskontirani neto prihodki so manjši enaki nič – 0€ (DNR=0). Finančna vrzel 

(stopnja primanjkljaja v financiranju) tako znaša 100,00%.  

 

14.1.3. Trajnost projektnih rezultatov 
 

Trajnost projektnih rezultatov po koncu financiranja projekta ni problematična, saj gre za 

investicijska vlaganja v socialno varstveno infrastrukturo, v izgradnjo delavnic za potrebe 

izvajanja storitev javnega zavoda VDC Novo mesto, z namenom zagotavljanja ustreznih 

standardov za uporabnike socialnovarstvenih storitev.  

 
 Ekonomska analiza investicije 

 

Osnovni namen investicij, financiranih z javnimi finančnimi sredstvi, je zagotavljanje  

blaginje prebivalstva. Zato je za oceno družbene učinkovitosti projekta potrebno opredeliti 

in, če je mogoče, tudi ovrednotiti družbeno-ekonomske učinke, torej vpliv projekta na 

blaginjo družbe.  
 

Družbeno ekonomska analiza nadgradi finančno z upoštevanjem in vrednotenjem širših 

družbenih koristi načrtovane investicije, ki povečujejo blaginjo prebivalstva, ocenjenih na 

osnovi parametrov, ki jih je mogoče denarno ovrednotiti.  

 

Projekt prinaša tudi družbene koristi, ki jih ni mogoče ovrednotiti in pomenijo povišanje 

kakovosti bivanja na vplivnem območju. 

Tabela 14.2.:Finančni kazalniki upravičenosti investicije

kazalnik vrednost

f inančna neto sedanja vrednost (FNSV) -2.262.397,86

f inančna interna stopnja donosa (FISD) 0,00%

f inančna relativna neto sedanja vrednost (FRNSV) -0,440

f inančni količnik relativne koristnosti 0,623
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Projekt je ocenjen kot družbeno potreben takrat, ko njegove skupne koristi presegajo skupne 

stroške oziroma kadar je ekonomska neto sedanja vrednost pozitivna in ekonomska interna 

stopnja donosnosti višja od diskontne stopnje. 

 

14.2.1. Izračun konverzijskega faktorja 
 

Premik s finančne k ekonomski analizi je izveden z opredelitvijo pretvornikov (konverzijskih 

faktorjev). V finančni analizi  uporabljene tržne cene je potrebno preoblikovati v obračunske 

(popravek tistih cen, ki so izkrivljene zaradi nepopolnega delovanja trga).  

 

Ekonomska analiza vsebuje naslednje korake:  

1. Davčni popravki: Tržne cene vsebujejo tudi davke in prispevke ter nekatera 

transferna plačila, ki vplivajo na relativne cene. Davčni popravek je bil opravljen 

pri stroških investicije,  

2. Popravek finančnih cen (pretvorbo tržnih cen v računovodske) na osnovi 

konverzijskih faktorjev, da se popravi izkrivljanje trga. Cilj te faze je določiti 

vrednosti za pretvornike, s katerimi preoblikujemo tržne cene v popravljene, 

obračunske cene. 
 

Izračun konverzijskega faktorja, na osnovi katerega so izračunani ekonomski stroški 

investicije, predstavljamo v nadaljevanju. 
 

   
 

 

  
 

Konverzijski faktor za investicijska vlaganja za investicijska vlaganja znaša 0,8260. 

Izračunan skupni konverzijski faktor upoštevan pri stroških obratovanja pa  znaša 0,7543.  

 

Tabela 14.4.: Izračun osnovnih koeficientov za konverzijske faktorje 

zap.št. postavka vrednost  izračun pojasnilo postavke

1 skupna investicija 2.510.008,98

2 skupna investicija (denarni tok) 2.259.008,08
1-10% od tč. 1

predpostavka 10% dobička v gradbeništvu, ki se v 

denarnem toku odšteje

3 GOI dela 1.835.332,34 vrednost, znižana za 10%

4 dobiček (10%) 183.533,23 predpostavka v gradbeništvu, 10% dobička

5 ostali stroški 491.143,41

vrednost dela

6 vrednost dela v GOI 734.132,93 40% od tč. 3 strošek dela v GOI znaša 40% vrednosti

7

vrednost nekvalif iciranega (NKV) 

dela v GOI 440.479,76
60% od tč. 7 delež NKV delovne sile pri izvedbi GOI del je 60%

8

vrednost kvalif iciranega (KV) dela v 

GOI 293.653,17
40% od tč. 7 delež KV delovne sile pri izvedbi GOI del je 40%

9

stopnja brezposelnosti v 

Jugovzhodni statistični regiji
5,20% vir: Zavod RS za zaposlovanje (2023)

10 prispevki in dajatve v RS na plače 39% vir: SURS

Tabela 14.5.: Izračun konverzijskega faktorja za investicijo 

oznaka postavka vrednost pojasnilo izračuna

KF DS izračun konverzijskega faktorja za delovno silo 57,83% (1-u)*(1-t)

u stopnja brezposelnosti 5,20%

t stopnja prispevkov in dajatev 39,00%

KF INV izračun konverzijskega faktorja za investicijo 82,60% tč. 3+(KF DS*1)

1 delež vrednosti nekvalif iciranega dela v celotni vrednosti naložbe17,55% postavke tabele 6.1: 7/1

2 delež dobička 10,00% postavka tabele 6.1: vrstica 4

3 delež investicije 72,45% 100%-tč.1- tč.2
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14.2.2. Vrednotenje širših družbenih koristi 
 

Izvedba projekta bo zagotavljala izboljšane pogoje za uporabnike v socialnovarstvenem 

zavodu. Predvidena je tudi rast gospodarskih dohodkov na območju kot posledica 

investiranja.  

 

Investicija pozitivno učinkuje na: 

✓ osebe z motnjo v duševnem in telesnem razvoju (pridobili bodo kakovostne 

prostorske pogoje za varstvo in delo); 

✓ svojce oseb z motnjo v duševnem in telesnem razvoju (omogočen bo sprejem vsaj 

desetih novih uporabnikov, ki so na čakalni listi); 

✓ zaposlene (obstoječi zaposleni bodo pridobili kakovostne prostorske pogoje za delo, 

na novo bodo zaposlenih 10 oseb) 

✓ razvoj območja (socialna infrastruktura je pomemben kazalnik kakovosti 

bivanjskega okolja). 

 

Vsi navedeni učinki so upoštevani in ovrednoteni v višini 76.819,09€ in izračuni so prikazani 

v sledeči tabeli. 

 

  

 Upravičenost vlaganj v investicijo 

14.3.1. Ekonomska neto sedanja vrednost in ekonomska interna stopnja donosnosti 
 

Izračun ekonomske neto sedanje vrednosti projekta upošteva:  

✓ 5% diskontno stopnjo, 

✓ diskontirane koristi in stroške investicije, 

✓ ekonomsko dobo investicije 15 let, 

✓ stroške investicijskih vlaganj brez DDV, 

✓ tržne cene iz finančnega toka, pretvorjene v obračunske cene kot je zgoraj 

obrazloženo, 

✓ dodatne družbeno-ekonomske koristi investicije. 

 

 

Tabela 14.6: Izračun družbenih koristi za izgradnjo kolesarske povezave

dodana vrednost v gradbeništvu

višja kakovost socialnovarstvenih storitev zaradi boljših prostorskih pogojev 

razbremenitev svojcev oseb z motnjo v razvoju

izboljšani pogoji za delo zaposlenih ter nove zaposlitve

razvoj območja

SKUPAJ LETNE KORISTI 76.819,09

KORISTI SKUPAJ NA LETNI RAVNI 76.819,09

76.819,09
multiplikatorski učinek (2,5% 

od višine investicije)
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Pri 5% diskontni stopnji je ekonomska neto sedanja vrednost (NSVe) pozitivna in znaša 

1.458.706,50€,  ekonomska interna stopnja donosnosti (ISDe) znaša 6,84%. 
 
 
 

14.3.2. Relativna NSV (RNSVe) in količnik relativne koristnosti (K/Se) 
 

 

Ekonomska relativna neto sedanja vrednost je razmerje med ekonomsko neto sedanjo 

vrednostjo projekta in diskontiranimi investicijskimi stroški in je izračunana v višini 5,208. 

Količnik ekonomske relativne koristnosti je izračunan v višini 0,596 in prikazuje razmerje 

med sedanjo vrednostjo vseh koristi projekta in sedanjo vrednostjo finančnega toka 

investicije.  
 

  
 

 

Na osnovi širših družbenih koristi je investicije upravičena. 

  

Tabela 14.7.: Ekonomska analiza 

invest. 

vlaganja

popr. cen 

(kf=0,7543)

operat. 

stroški

popr. cen 

(kf=0,8260)

investicija+ 

stroški (kor.vr)

neposredni 

prilivi

širše druž. 

koristi

preostanek 

vrednosti

NETO 

DENARNI TOK

do 2023 170.426 128.558 0 0 128.558 0 0 0 -128.557,92

2023 524.353 395.536 0 0 395.536 0 0 0 -395.536,00

2024 1.815.229 1.369.284 0 0 1.369.284 0 0 -1.369.284,12

2025 0 0 345.205 285.136 285.136 345.205 103.885 0 163.953,26

2026 0 0 345.205 285.136 285.136 345.205 103.885 0 163.953,26

2027 0 0 345.205 285.136 285.136 345.205 103.885 0 163.953,26

2028 0 0 345.205 285.136 285.136 345.205 103.885 0 163.953,26

2029 0 0 345.205 285.136 285.136 345.205 103.885 0 163.953,26

2030 0 0 345.205 285.136 285.136 345.205 103.885 0 163.953,26

2031 0 0 345.205 285.136 285.136 345.205 103.885 0 163.953,26

2032 0 0 345.205 285.136 285.136 345.205 103.885 0 163.953,26

2033 0 0 345.205 285.136 285.136 345.205 103.885 0 163.953,26

2034 0 0 345.205 285.136 285.136 345.205 103.885 0 163.953,26

2035 0 0 345.205 285.136 285.136 345.205 103.885 0 163.953,26

2036 0 0 345.205 285.136 285.136 345.205 103.885 1.384.645 1.548.598,74

SKUPAJ 2.510.009 1.893.378 4.142.454 3.421.637 5.315.015 4.142.454 1.246.622 1.384.645 1.458.706,50

dis.vred. 2.205.978 1.664.038 2.643.027 2.183.121 3.847.159 2.643.027 835.157 666.038 257.293,46

leto

davčni popravki in popravki cen ekonomski tok

Tabela 14.8.: Ekonomski kazalniki upravičenosti investicije 

kazalnik

ekonomska neto sedanja vrednost (ENSV) 257.293,46

ekonomska interna stopnja donosa (EISD) 6,84%

ekonomska relativna neto sedanja vrednost (ERNSV) 1,747

ekonomski količnik relativne koristnosti 0,271

vrednost
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15. Analiza občutljivosti in tveganj 

 Analiza občutljivosti 

Analiza občutljivosti opredeli kritične spremenljivke projekta. Kot "kritične" se na splošno 

obravnavajo tiste spremenljivke, pri katerih 1-odstotna sprememba (pozitivna ali negativna) 

povzroči ustrezno 1-odstotno spremembo prvotne vrednosti NSV. 

 

Pri analizi se največkrat analizirajo naslednje spremenljivke oz. kritične spremembe: 

➢ sprememba investicijskih stroškov, 

➢ sprememba operativnih stroškov in 

➢ sprememba koristi. 
 

15.1.1. Sprememba stroškov 
 

V času investiranja je pomembno nadzorovati cene gradbenih del in opreme za obratovanje. 

Naraščanja cen gradbenih del ter opreme bi lahko povzročilo podaljšanje obdobja gradnje 

zaradi zapletov pri financiranju investicije.  

 

Nasprotno bi znižanje ocenjene vrednosti investicije delno razbremenilo vire financiranja.  

 

15.1.2. Sprememba koristi  in stroškov obratovanja 
 

Vpliv bi bilo mogoče zaznati pri spremembi finančnih in družbeno ekonomskih koristi in 

stroškov obratovanja. V primeru podaljšanja dobe izgradnje bi se koristi odrazile kasneje 

kot v primeru hitrejšega aktiviranja projekta.  

 

Analiza občutljivosti je izdelana z vidika vpliva sprememb višine investicijskih stroškov, 

operativnih stroškov in koristi na višino neto sedanje vrednosti in na višino interne stopnje 

donosnosti. Morebitna povišanja ali znižanja stroškov investicije in operativnih stroškov so 

ocenjena s koeficientom sprememb 1,01 in 0,99. Tudi družbeno ekonomske koristi se 

spreminjajo s faktorjem 1,01 in 0,99. Rezultati izračuna so prikazani v tabelah v 

nadaljevanju. 

 

15.1.3. Vpliv na finančne kazalnike 
 

 
 

 

 

 

Tabela 15.1. Analiza občutljivosti - finančni tok

faktor investicijski 

stroški

faktor obratovalni 

stroški faktor koristi NSVf (v €) ISDf

1,00 1,00 1,00 -2.262.397,86 0,00%

1,01 1,00 1,00 -2.285.021,83 0,00%

0,99 1,00 1,00 -2.239.773,88 0,00%

1,00 1,01 1,00 -2.307.336,61 0,00%

1,00 0,99 1,00 -2.217.459,10 0,00%

1,00 1,00 1,01 -2.233.596,42 0,00%

1,00 1,00 0,99 -2.291.199,29 0,00%
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Iz zgornjih tabel je razvidno, da ima največji vpliv na spremembo finančne neto sedanje 

vrednosti projekta sprememba stroškov obratovanja. Med obravnavanimi spremenljivkami 

nobena spremenljivka ne predstavljajo kritične spremenljivke, saj 1% sprememba 

obravnavanih spremenljivk (pozitivna in negativna) ne povzroči 5% spremembe finančne 

neto sedanje vrednosti. 

 

 

15.1.4. Vpliv na ekonomske kazalnike 
 

 

 
 

 

 
 

 

Iz analize občutljivosti ekonomskega toka je razvidno, da ima največji vpliv na spremembo 

ekonomske neto sedanje vrednosti projekta sprememba koristi, sledi sprememba stroškov 

obratovanja. Obe spremenljivki predstavljata kritični spremenljivki, saj 1% sprememba 

obravnavane spremenljivke (pozitivna in negativna) povzroči 5% spremembo ekonomske 

neto sedanje vrednosti. 

Tabela 15.2.: Odmiki finančne neto sedanje vrednosti

povišanje 1% NSV f znižanje 1%

povišanje 

1% znižanje 1%

spremembe 

investicije -2.285.021,83 -2.262.397,86 -2.239.773,88 1,00% -1,00%

spremembe 

stroškov 

obratovanja -2.307.336,61 -2.262.397,86 -2.217.459,10 1,99% -1,99%

spremembe 

prihodkov -2.233.596,42 -2.262.397,86 -2.291.199,29 -1,27% 1,27%

f NETO SEDANJA VREDNOST ODMIKI

Tabela 15.3. Analiza občutljivosti - ekonomski tok

faktor 

investicijski 

stroški

faktor 

obratovalni 

stroški faktor koristi NSVe (v €) ISDe

1,00 1,00 1,00 257.293,46 6,84%

1,01 1,00 1,00 252.481,47 6,81%

0,99 1,00 1,00 262.105,45 6,88%

1,00 1,01 1,00 235.462,25 6,69%

1,00 0,99 1,00 279.124,67 7,00%

1,00 1,00 1,01 298.337,99 7,13%

1,00 1,00 0,99 216.248,94 6,56%

Tabela 15.4.: Odmiki ekonomske neto sedanje vrednosti

povišanje    

1% NSV e

znižanje    

1%

 povišanje 

1%

znižanje 

1%

povišanje    

1% ISD e

znižanje    

1%

 povišanje 

1%

znižanje 

1%

spremembe 

investicije 252.481,47 257.293,46 262.105,45 -1,87% 1,87% 6,81% 6,84% 6,88% -0,56% 0,57%

spremembe 

stroškov 

obratovanja 235.462,25 257.293,46 279.124,67 -8,48% 8,48% 6,69% 6,84% 7,00% -2,27% 2,26%

spremembe 

koristi 298.337,99 257.293,46 216.248,94 15,95% -15,95% 7,13% 6,84% 6,56% 4,17% -4,21%

e INTERNA STOPNJA DONOSA ODMIKIODMIKIe NETO SEDANJA VREDNOST
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 Analiza tveganj 

Analiza tveganj je ocenjevanje verjetnosti, da projekt ne bo dosegel pričakovanih 

rezultatov oziroma učinkov. Osredotoča se na identificiranje in definiranje možnih tveganj, 

ki bi lahko ogrozila oziroma negativno vplivala na izvedbo projekta.  
 

Vrste tveganj, ki se pojavljajo pri izvedbi projekta, so: 

 tveganja razvoja projekta in splošna tveganja; 

 tveganja v času izgradnje ter 

 tveganja v času obratovanja. 

 

Tveganja so opredeljena glede na ocenjeno stopnjo rizičnosti: 

✓ 1 (nizko tveganje) 

✓ 2 (srednje tveganje) 

✓ 3 (visoko tveganje) 

 

 
 

Tabela 15.5.:   Analiza tveganj za celotno operacijo

faktor tveganje opis tveganj ocena tveganja opisno
ocena 

tveganja 

FT: 1

tveganje zaradi 

neizkušenosti in/ali 

preobremenjenosti 

in strokovne

usposobljenosti 

odgovornega vodje 

projekta

Tveganje zaradi neizkušenosti vodje projekta je 

povezano z neuspešnim vodenjem in pravočasnim 

zaključkom projekta, sprejemanjem napačnih odločitev, 

nejasnega delegiranja nalog in opredelitve odgovornosti 

in pristojnosti udeležencev na projektu ipd. Pri 

obremenjenosti vodje projekta pa gre predvsem za 

tveganje neuspešnega vodenja in izvedbe projekta ter 

ne-zagotavljanja primernega spremljanja in posledično 

ne sprotnega reševanja problemov ipd. V primeru, da je 

za odgovornega vodjo imenovana strokovno 

usposobljena oseba in da le-ta ni preobremenjena z 

drugimi nalogami ter da ima na razpolago ne 

preobremenjeno in usposobljeno projektno skupino je 

operacija opredeljena z nizkim tveganjem.

Odgovorni vodja projekta bo 

izbran na osnovi javnega naročila 

in bo glede strokovnosti in 

razpoložljivosti izponjeval vse 

pogoje določene v predmetnem 

naročilu. 

1

FT: 2

tveganje 

pridobivanja 

dokumentacije

Dejavniki, ki vplivajo na tveganje so povezani z 

obsegom in vrednostjo investicije, kompleksnostjo 

investicije, lokacijo investicije, zakonodajo na področju 

predmetne investicije, itd. Pri tem gre predvsem za 

projektno in investicijsko dokumentacijo, dokumentacijo s 

področja varstva okolja, prostorske akte, tehnično 

dokumentacijo ipd. V primeru, da gre za drago in 

kompleksno operacijo, za katero je potrebna obsežna 

dokumentacija (OPPN, PVO, …), je projekt opredeljen z 

visokim tveganjem.

Investicija je s stališča priprave in 

obsega dokumentacije relativno 

nezahtevna, pridobljeno je GD.

1

FT: 3
tveganje 

pridobivanja soglasij

Dejavniki, ki vplivajo na tveganje, povezana s 

pridobivanjem soglasij so: merila in pogoji za gradnjo 

objektov, ki izhajajo iz prostorskih aktov, lastništva 

zemljišč, kjer se bo izvajala operacija, vrsta gradnje in 

drugih del ter namembnost objekta, lokacija operacije 

ipd. Tako npr. veliko število soglasij, ki jih je potrebno 

pridobiti za izvedbo operacije (investicijskega projekta) 

pomeni višje tveganje (3) kot če gre za manjše število 

soglasij (1). 

Načrtovana je gradnja na 

zemljišču znotraj območja 

centralnih dejavnosti in poselitve. 

Na območju je sprejet podroben 

prostorski načrt.

1

TVEGANJE RAZVOJA OPERACIJE IN SPLOŠNO TVEGANJE
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FT: 4
tveganje gradnje 

infrastrukture

Dejavniki, ki vplivajo na tveganja, povezana z gradnjo 

objekta so: izvedba postopka javnega naročanja in 

oddaje del izvajalcu, izkušenost izvajalca del in 

podizvajalcev, geološko, geomehansko in prostorsko 

zahteven teren gradnje, konstrukcijsko zahteven objekt, 

veliko število podizvajalcev, zanesljivost projektnega 

izvajalca, f inančna stabilnost izvajalca projekta.  V 

primeru, da so pričakovane težave v postopku JN, da 

gre za zahteven projekt in teren izgradnje, da izbrani 

izvajalec del nima dovolj izkušenj z gradnjo takih 

objektov in da ima veliko število podizvajalcev, da 

predvidevamo nezanesljivost projektnega izvajalca, je 

projekt opredeljen z visokim tveganjem.

Gre za gradnjo na nezahtevnem 

terenu, na območju, ki je delno že 

komunalno opremljeno. Izvajalec 

bo izbran na podlagi JN. Investitor 

in upravljalec imata z izvajanjem 

podobnih investicij izkušnje.  

1

FT: 5
tveganje uspešnega 

prevzema objekta

Dejavniki, ki vplivajo na tveganje so: vrsta objekta 

(objekt z vplivi na okolje, objekt, pri katerem je predpisan 

monitoring), izkušnje izvajalca projekta (skladnost 

gradnje v skladu s tehnično in projektno dokumentacijo, 

izpolnjevanje obveznosti izvajalca) in izkušnje 

investitorja (obveznosti investitorja: nadzor nad gradnjo, 

nadzor nad poskusnim obratovanjem, tehnični pregled, 

projekt vzdrževanja in obratovanja ipd.). Tu je zelo 

pomemben tudi dejavnik pravočasnosti izvedbe 

investicijskega projekta in tehničnega prevzema objekta 

in pridobitev uporabnega dovoljenja. V primeru, da 

investitor in izvajalec del ne izpolnjujeta svojih 

obveznosti, je projekt opredeljen z visokim tveganjem. 

Izvajalec bo izbran na podlagi JN. 

Investitor in upravljalec imata z 

izvajanjem podobnih investicij 

izkušnje.  

1

FT: 6
tveganje financiranja 

investicije

V primeru da investitor ne razpolaga z zadostnimi 

lastnimi viri za izvedbo investicije ter izgube financiranja 

ne more nadomestiti je investicija opredeljena kot 

tvegana.

Investitor RS je sprejel sklep o 

potrditvi INVP in odobril nadaljne 

aktivnosti za izvedbo ivesticije. Na 

osnovi tega dokumenta bo 

investitor v proračunu zagotovil 

dodatna potrebna sredstva za 

izvedbo. Upravljalec VDC Novo 

mesto ne razpolaga z zadostnimi 

lastnimi viri za f inanciranje 

investicije, brez f inanciranja iz 

državnega proračuna,  zato ne bi 

bilo mogoče izvesti investicije. 

Tveganje je opredeljeno kot 

srednje. 

2

FT: 7 poslovna tveganja

Dejavniki, ki vplivajo na poslovno tveganje so: 

povpraševanje, cene storitev, izpolnjevanje standardov, 

ki so potrebni za opravljanje dejavnosti itd. Investicija je 

tvegana v primeru, da obstaja velika možnost za upad 

prihodkov iz naslova predmetne investicije.

Gre za nepridobitno dejavnost 

družbenega pomena. 

Povpraševanje po 

socialnovarstvenih storitvah je 

višje od razpoložljivih kapacitet. 

Vse proste kapacitete so bile v 

preteklosti zasedene, kar je 

pričakovati tudi za naprej. Na 

čakalni listi za sprejem je že 

danes uvršenih še 10 oseb.

1

FT: 8

 tveganje 

upravljanja, 

obratovanja, 

vzdrževanja objekta

Dejavniki povezani z oceno tveganja upravljanja, 

obratovanja, vzdrževanja  infrastrukture in doseganja 

planiranih družbeno-ekonomskih koristi so: višina 

stroškov tekočega, rednega vzdrževanja objekta, višina 

stroškov investicijskega vzdrževanja, višina stroškov 

obratovanja, višina planiranih družbeno-ekonomskih 

koristi, časovno obdobje, ko se pojavijo stroški 

investicijskega vzdrževanja ipd., ter doseženi cilji 

projekta. V primeru, da bodo stroški višji od predvidenih 

oziroma, je projekt opredeljen z visokim tveganjem.

S prostori bo upravljal VDC Novo 

mesto, ki že ima v upravljanju več 

objektov v Novem mestu in 

Trebnjem. Za  obratovanje bodo 

zagotavljena sredstva za 

obratovanje. 

1

FT: 9 okoljska tveganja

Okoljska tveganja se  nanašajo tako na negativne vplive 

investicije na okolje kot tudi na spremembe zakonodaje 

in standardov na področju varstva okolja. V primeru, da 

je stopnja uresničitve okoljskih tveganj visoka–prejme 

oceno 3.

Načrtovana infrastruktura ne 

pomeni tveganja za okolje
1

TVEGANJE IZVEDBE OPERACIJE

TVEGANJE V ČASU OBRATOVANJA
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15.2.1. Točkovanje in rangiranje 

 

Faktorji tveganj imajo določeno utež (ponder) glede na tveganje, ki ga predstavljajo za 

uresničitev projekta. Točkovani so na podlagi ocene tveganja. Stopnja tveganja je seštevek 

ponderiranih ocen tveganja in je prikazana v odstotkih glede na najvišje možno število točk. 

Nižji delež vseh možnih točk  pomeni nižjo stopnjo tveganja. 
 

Tabela v nadaljevanju prikazuje stopnjo tveganj po faktorjih tveganja. 

 

 

 

  
 

 

 

Stopnja tveganja dosega 30,86%, kar pomeni nizko stopnjo tveganja. 

 

  

Tabela 15.6.:   Izračun stopnje tveganja

faktor tveganje

koeficient 

pomembnosti 

faktorja 

(ponder)

ocena 

tveganja 

(min-max: 

1-3)

rezultat max 

FT: 1

tveganje zaradi neizkušenosti in/ali 

preobremenjenosti in strokovne

usposobljenosti odgovornega vodje 

projekta 3 1 3 9

FT: 2 tveganje pridobivanja dokumentacije 2 1 2 9

FT: 3 tveganje pridobivanja soglasij 3 1 3 9

FT: 4 tveganje gradnje infrastrukture 3 1 3 9

FT: 5 tveganje uspešnega prevzema objekta 2 1 2 9

FT: 6 tveganje f inanciranja investicije 3 2 6 9

FT: 7 poslovna tveganja 2 1 2 9

FT: 8
 tveganje upravljanja, obratovanja, 

vzdrževanja infrastrukture 2 1 2 9

FT: 9 okoljska tveganja 2 1 2 9

skupaj 25 81

delež od max možnih točk 30,86%
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16. Predstavitev in razlaga rezultatov 

Ukrep obsega izgradnjo novega objekta - delavnic za potrebe izvajanja storitev vodenja, 

varstva ter zaposlitve pod posebnimi pogoji v Trebnjem na parceli velikosti ca. 1.300m2. 

investicije je opredeljena kot novogradnja objekta, ki bo zagotavljala zadostne površine za 

opravljanje dejavnosti Varstveno delovnega centra Novo mesto, enote Trebnje ter omogočile 

sprejem novih uporabnikov.  

 

Obstoječi prostori enote Trebnje za vodenje, varstvo in zaposlitev pod posebnimi pogoji ne 

izpolnjujejo veljavnih standardov in pogojev za delo, delujejo nepovezano in ne zagotavljajo 

zadostnih kapacitet, glede na potrebe območja. 

 

Splošni cilj investicije je izgradnja novih prostorov Varstveno delovnega centra Novo mesto, 

enota Trebnje, da bi zagotovili dovolj zmogljivosti za sprejem vsaj 10 dodatnih prosilcev in  

izboljšali pogoje za izvajanje organizirane oblike varstva odraslih oseb z motnjo v duševnem 

in telesnem razvoju na območju pristojnosti zavoda za 37 obstoječih uporabnikov. 

 

Specifični cilji investicije so: 

✓ izgradnja prostorov, ki bodo ustrezali tako zahtevanim standardom za izvajanje 

socialno varstvene storitve kot tudi gradbenim, ekološkim in okoljskim zahtevam; 

✓ optimizacija stroškov tekočega in investicijskega vzdrževanja prostorov;  

✓ uporabnikom ponuditi celovito oskrbo na enem mestu, s tem bodo odpadle težave v zvezi 

z organizacijo in znižani stroški prevozov med različnimi lokacijami, trenutno so 3 osebe 

iz Trebnjega vključene v programe v enoti Bršljin II v Novem mestu; 

✓ zagotoviti dodatne prostore za sprejem vsaj 10 novih prosilcev, ki so že nekaj časa na 

čakalni listi za sprejem; 

✓ zagotoviti ustrezne pogoje in kakovostne storitve vodenja, varstva in zaposlitve pod 

posebnimi pogoji za vse uporabnike na območju pristojnosti; 

✓ zagotoviti varne sodobne pogoje življenja za vsaj 47 uporabnikov s splošnim dvigom 

nivoja kakovosti delovanja javnega zavoda; 

✓ zagotoviti primerne delovne pogoje za obstoječe delavce in predvidoma 10 novo 

zaposlenih v enoti Trebnje. 
 

Merljivost učinkov in rezultatov projekta: 

✓ neto uporabne površine objekta  

✓ neto površina na uporabnika 

✓ število uporabnikov vključenih v storitev. 
 

Kazalniki rezultata: 

 729,52 m2 neto uporabnih površin 

 15,23m2 neto uporabnih površin na uporabnika 

 47 uporabnikov, od tega najmanj 10 novih, ki so že na čakalni listi  

 

Finančni in ekonomski kazalniki učinka investicije: 

 finančna neto sedanja vrednost (FNSV): -2.262.397,86€ 

 finančna interna stopnja donosnosti (FISD): 0,00% 

 ekonomska neto sedanja vrednost (ENSV):  257.293,46€ 

 ekonomska interna stopnja donosnosti (EISD):6,84% 
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Namen investicije je zgraditi nov, funkcionalno in programsko primeren objekt VDC Novo 

mesto – delavnice enota Trebnje, ki bo sodobno zasnovan in bo ustrezal potrebam za 37 

obstoječih uporabnikov ter za vsaj 10 novih.  

 

Investicijska vrednost znaša 2.510.008,98€, po stalnih cenah, z upoštevanim DDV-jem, po 

tekočih cenah pa 2.551.573,63€ z DDV.  

 

Predvideno je financiranje iz državnih sredstev Ministrstva za solidarno prihodnost, to je v 

višini 2.381.205,83€ z DDV, Ministrstvo za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti 

je zagotovilo sredstva v višini 57.693,80€, ki so bila refundirana v letu 2022, Občina Trebnje 

pa je v projekt vložila zemljišče ter strošek plačila komunalnega prispevka v višini 

112.674,00€. 

 

Projekt ne spada med tržne dejavnosti in z vidika finančne analize tudi ni upravičen. 

Investicija načrtuje vlaganja v javno socialno varstveno infrastrukturo in zagotavljanje bolj 

kakovostnih storitev za osebe z motnjo v duševnem ali telesnem razvoju, prijazno in varno 

bivalno okolje uporabnikov ter omogoča boljšo socialno vključenost teh oseb na lokalni, 

regionalni in državni ravni, zato izvedbo projekta upravičujemo na osnovi družbenih koristi. 

 

Rezultati ekonomske analize so pokazali, da je investicija z vidika družbeno ekonomskih 

kazalnikov. upravičena za izvedbo. Ekonomska interna stopnja investicije je pozitivna in 

znaša 257.293,46€,  ekonomska interna stopnja donosnosti (ISDe) znaša 6,84% in je višja 

od upoštevane diskontne stopnje. 

 

Na osnovi navedenega je investicijski projekt ocenjen kot potrebna, koristna in upravičena 

naložba.  

 

Nadaljevanje aktivnosti za izvedbo investicije je utemeljeno. 
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Priloga 1: Sklep o potrditvi NINVP-ja 
 

 

 

 


