MESTNA OBCINA KRANJ
Nadzorni odbor

Slovenski trg 1, 4600 Kranj
tol. 04/237 31 73, fax. 04/ 2373184

Stevilka: 032-0003/2009-18
Datum: 30.04.2010

Zadeva: Poroéilo NO Mestne ob&ina Kranj

Spostovani g. Zupan Damijan Perne

V prilogi vam posiljamo gradivo za sejo sveta MOK 26.05.2010 - porocilo
Nadzornega odbora o pregledu poslovanja med naro€nikom Mestno obéino Kranj in
izvajalcem Altea svetovanje d.o.o. Ljubljana, s prilogami.

Prosimo, da gradivo uvrstite na dnevni red 37. seje sveta Mestne obéine Kranj.
S spostovanjem,

Kadoig
RNEGA ODBORA
———

Priloga:
- Nadzorno porogilo v zadevi Altea s prilogami






NADZORNI ODBOR
Mestne obCine Kranj

Pregled poslovanja med naro¢nikom Mestno obdino
Kranj in izvajalcem Altea svetovanje, d.o.o. Ljubljana

2008-2009

Vsebina

1.

Nadzorno poroCilo: Pregled poslovanja med naro¢nikom Mestno
ob¢ino Kranj in izvajalcem Altea svetovanje, d.o.o. Ljubljana; 05. 03.
2010, spremni dopis NO z dne 11. 03, 2010

2. Odzivno porocilo Mestne ob¢ine Kranj, 07. 04. 2010

3. Stalife Nadzornega odbora MO Kranj do odzivnega porocila, 14. 04.
2010

Priloge:
pisna gradiva

1. Mestna obtina Kranj; ORI, vodja Simon Nagli¢, - zaprosilo za gradiva,
povezana s svetovalnim delom

2. popis spisa Svetovalno delo podjetja Altea, d.o.o., - odgovor na zaprosilo
(dne 17. 11. 2009)

3. Mestna obtina Kranj, ORI, podZupan S. Straus, skrbnik pogodbe (dne 30, 11.
2009)

4. - dopis podZupana S. Strausa dne 04. 12. 2009

5. porocito opravljenega dela — Altea svetovan]e d.0.0., zdne 02. 12. 2009

6. podzupan S. Straus, zadeva: porocilo o opravijenem delu podijetja Altea
svetovanje d.0.0. na podrocju ravnanja z odpadki in projekta CERO, dne 08.
12. 2009

7. Nadzorni odbor MO Kranj — dopis podZupanu S. Strausu, dne 10/12. 2009

8. porotilo o opravijenem delu podietja Altea svetovanje, d.0.0., na podrodju
ravnanja z odpadki in projekta CERO, dne 11. 01. 2010

9. podZupan S. Straus — podalj$anje roka za izdelavo odzivnega poroila, 19. 03.

2010

april 2010

gradivo za sejo sveta MOK v maju 2010






®

MESTNA OBCINA KRANJ
Nadzorni odbor

Slovenski trg 1, 4000 Kranj
tel. 04/ 237 31 73, fax, 04/2373184

Stevilka: 032-0003/2009-8-(45/01)
Datum: 11.03.2010

Zadeva: Porocilo NO Mestne ob&ina Kranj

Spostovani g. 2upan Damijan Perne

V prilogi vam pogiljamo porotilo Nadzornega odbora Pregled poslovanja med
harognikom Mestno obéino Kranj in izvajalcem Altea svetovanje d.o.o. Ljubljana.

V skiadu s poslovnikom NO Mestne obé&ine Krani‘ Vas prosim, da nam v 15 dneh
posljete odzivno porodiio.

Odgovor na pobudo sveta Mestne obgine Kranj bomo dali na dnevni red prihodnje
seje sveta MOK.

Priloga:
- Nadzorno porogilo v zadevi Altea






®

MESTNA OBCINA KRANJ

NADZORNI ODBOR

Slovenski trg 1, 4000 Kranj ) gradivo zZa sejo sveta MOK
tel. 04/ 237 31 01, fax. 04/ 237 31 06 maj 2010

Stevilka: 032-0003/2009-7-(45/01)
Datum: 05. 03. 2010

NADZORNO POROCILO

PREGLED POSLOVANJA MED NAROCNIKOM
Mestno obdino Kranj
IN IZVAJALCEM
Altea svetovanje, d.o.0. Ljubljana



Nadzorni odbor Mestne obéine Kranj

1. POBUDA Sveta Mestne ob&ine Kranj

Svet Mestne obcine Kranj je na svoji 30. seji dne 07. 10. 2009 sprejel sklep, s katerim
predlaga Nadzomemu odboru Mestne obéine Kranj , da v svoj program dela &im prej
uvrsti pregled poslovanja med narocnikom Mestno obgino Kranj in izvajalcem Altea
svetovanje d.o0.0. Ljubljana (celoten pogodbeni odnos naj se preveri materialno oz.
ugotovi, kaj je bilo za 62.390,00 € narejenega)

2. SKLEP NO MOK

2.1. Nadzorni odbor Mestne obéine Kranj Je na 33. seji dne 20.11.2009 sprejel
sklep, da za realizacijo pobude Sveta Mestne obdine Kranj o pregledu
poslovanja med naroénikom Mestno obdino Kranj in izvajalcem Altea
svetovanje d.o.o. Ljubljana od Mestne ob¢ine Kranj — naro¢nika dobi
ustrezno/e pogodbo/e.

2.2.  Za pooblas¢enca Nadzornega odbora je dolotil predsednika mag. Stefana
KadoiCa in ¢lana Nadzornega odbora Marjana Gantarja.

3. OPREDELITEV NADZIRANJA

Nadziranje je upravljavska funkcija. Z nadzorovanje razumemo presojanje pravilnosti
delovanja in odpravljanja nepravilnosti pri njem, Da lahko presojamo pravilnost nedesa,
moramo razpolagati z ustreznimi sodili pravilnosti, Nadziranec je Mestna obéina Kranj,
posredno pa tudi izvajalec storitev Altea svetovanje, d.o.o., Ljubljana.

Nadzor se je izvajal preko
» Pogovorov s predstavniki nadziranca: M. Hodevar, prej ORI, S. Naglig, M. Jaklig,
vsi ORI, T. Hudobivnik, OZS, M. Tavéar, OF, S. Straus, podZupan. I. Hocevar, JPK
Kranj

» Pregleda dokumentacije, ki smo jo dobili od nadziranca in izvajalca

Z nadzorom se je Zelelo
» Pridobiti zagotovila o izpolnjevanju pogodbenih obveznosti izvajaica in smotrnosti
izvedbe nalog, $e posebej v segmentih:
o lzpolnjevanja pogodbenih obveznosti izvajalca
o Ustrezni izvedbi zaraéunanih storitev z vidika kompietnosti in kakovosti
o Uginkovitosti vodenja evidenc o izvajanju pogodbenih obveznosti
o Smotrnosti svetovanja za vso navedeno podrocje ob dejstvu, da ima Mestna
ob¢ina Kranj oddelek ORI in JP Komunala Kranj
o Gospodarnosti uporabe proradunskih sredstev

4. Javnha narofcila storitev

Javno narotilo storitev je javno narocilo, katerega predmet izvajanja ali izvedba ene

ali veg storitev iz seznama storitev (2. élen t€. 9, ZIN-2)

V 14. &lenu ZJN -2 je dolo&eno v 1. t&.: Naro&nik mora izraunati ocenjeno vrednost javnega narogila upostevaje
celotno skupno vrednost pladil brez DDV, vkijuéno z moznostio poveéanja obsega naroéila in katerimkoli
poveCanjem vrednosti pogodbe zaradi izbire pravilnega postopka javnega naroCanja. Ocenjena vrednost javnega
narocila mora vkijutevati tudi vrednost morebitnih nagrad in drugih izplagil kandidatom in ponudnikom;
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Nadzorni odbor Mestne obéine Kranj

in v 3. t&. Naroénik ne sme dolotiti occenjene vrednosti javnega narotila tako, da bi se zaradi niZje ocenjene
vrednosti izognil uporabi tega zakona glede na mejne vrednosti predmeta javnega narogila.

Inv 5} V zvezi z javnimi narogili, ki jih je moZno deliti na sklope veljajo naslednja pravila:

2) &e lahko iz javnega naroéila gradnje ali storitev izhaja moznost, da se narogilo lahko odda tudi po sklopih, se
uposteva skupna ocenjena vrednost vseh sklopov.

Nasa ugotovitev je, da Zupan MOK ni zagotovil izvedbe citiranih dologb 14. &l.. Ni
namre¢ ocenil vrednosti javnega naroéila, ¢eprav je bilo izvedeno v treh sklopih,
¢asovno omejenih s tremi pogodbami in razli¢nimi postopki javnega naroéanja.

Prva pogodba se ni izvajala po doloébah ZJN-2, ker je vrednosti javnega narodila niZja
od 10.000 € brez DDV. Drugo pogodbo se je izvajalo po postopku zbiranja ponudb.
Naro&nik je v tem primeru dolZan pozvati k predioZitvi ponudb najman;j tri ponudnike.
Odzvali so se trije ponudniki, izbrana je bila zaradi najniZje cene Altea svetovanje,
d.o.o., Zg. Gameljne, Ljubljana.

Javno narodilo za storitve po tretji pogodbi je bilo najprej izvedeno po postopku s
pogajanji brez predhodne objave. Iz zapisnika 30.01.2009 o odpiranju ponudb, ki ga je
vodil podZupan S. Straus, je razvidno, da je prispela le ena ponudba in sicer Altea
svetovanje, d.o.0. za ponudbeno ceno 39.525,00 €.

Zaradi pisne intervencije Ministrstva za finance z dne 26.01.2009, ki je ugotovila, da
izvedba postopka s pogajanji brez predhodne objave ni utemeljena, je Zupan prekinil
to javno naro€ilo. O tem je bil obved&en v skladu z ZJN-2 tudi NOD Mestne obéine
Kranj.

MOK je dne 04.02.2009 zadela postopek javnega naroéila po postopku zbiranja
ponudb brez predhodne objave za : Svetovanje in koordinacija akfivnosti na podrodju
ravnanja z odpadki za Mestno obé&ino Kranj in Konzorcij CERO - 2. faza. Povabilo k
oddaji ponudbe je bilo poslano istim ponudnikom kot v 1. fazi. Na ponudbo sta se
odzvala dva — izbrana je bila Altea Svetovanje za ceno 39.525,00 €. (enaka cena kot
pri razveljavljenem narocilu po postopku s pogajaniji brez predhodne objave.
Podpisana tretja pogodba v 1. &lenu, drugi odstavek, pi§e, da je bil izvajalec izbran na
podlagi javnega naro€ila po postopku s pogajanji brez predhodne objave. (ali lahko ob
vsem tem govorimo o nadelu gospodarnosti in uginkovitosti, konkurenci med ponudniki
in transparentnosti, kot zahteva 6.,7. in 89. ¢len ZJN-2,

O javnem naroanju svetovanja za Konzorcij CERO poslovni odbor CERO ni nikoli
odlocal.

5. POGODBE, KI SO PODLAGA ZA NADZOR

Mestna obcina Kranj je z dopisom z dne 19. 11. 2009 posredovala v pregled naslednje
pogodbe 5t. 354-54/2008-1-43/01 z dne 15.05.2008, pogodbe
354-81/2008-4-(46/16-46/17) z dne 29. 10. 2008 in 354-81/2009-27-(46/16-46/17) z dne
26. 02. 2009 med podjetjem Altea svetovanje, d.0.0., Ljubljana in Mestno obéino Kranj.

1 POGODBA st. 354-54/2008-1-43/01 z dne 15.05.2008

1.1. Pogodba je sklenjena za obdobje treh (3) mesecev in sicer za &as od
15. 05. 2008 do 15. 08. 2008 z moznostjo podaljSanja

1.2  Predmet pogodbe je opravljanje storitve svetovanja za naro€nika in
konzorcij CERO na podroéju ravnanja z odpadki.
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Nadzorni odbor Mestne obgine Kranj

1.3  Svetovanje v tem obdobju obsega praviloma 80 ur meseéno,
praviloma 4 ure dnevno.

1.4 vrednost opraviienega dela znaga meseéno 3.100 € brez DDV oz. za
obdobje treh (3) mesecev 9.300 € brez DDV, kar pomeni ceno svetovalne ure 38,75 €/h
brez DDV.

2. POGODBA 354-81/2008-4-(46/ 16-46/17) z dne 29, 10. 2008

2.1  Pogodba je sklenjena za obdobje $tirih (4) mesecev in sicer za &as
od 01. 11. 2008 do 28. 02. 2009

2.2 Predmet pogodbe je opravljanje storitve svetovanja za naroénika in
konzorcij CERO in koordiniranje aktivnosti na podrogju ravnanja z odpadki.

2.3  Svetovanje v tem obdobju obsega praviloma 130 ur meseéno.

2.4  vrednost opravljenega dela znasa meseéno 5.400 € brez DDV oz. za
obdobje $tirih (4) mesecev 20.460 € brez DDV, kar pomeni ¢eno svetovalne ure 38,75 €/h
brez DDV.

3. POGODBA 354-81/ 2009-27-(46/16-46/17) z dne 26. 02. 2009

3.1 Pogodba je sklenjena za obdobje desetih (10) mesecev in sicer za
¢as od 01. 03. 2009 do 31. 12. 2009.

3.2 Predmet pogodbe je opravljanje storitve svetovanja za naroénika in
konzorcij CERO in koordiniranja aktivnosti na podrogju ravnanja z odpadki v 2. fazi

3.3 Svetovanje v tem obdobju obsega praviloma 85 ur meseéno.

3.4  Vrednost opravijenega dela znasa mesecno 3.293,75 € brez DDV oz.
Za obdobje desetih (10) mesecev 32.937,50 € brez DDV, kar pomeni ceno svetovaine ure
38,75 €/h brez DDV, '

5.1 POGODBENE OBVEZNOSTI

a. Pogodba 5t. 354-54/2008-1-43/01 z dne 15.05.2008 (v nadaljevanju
Pogodba 1) —v 2. ¢lenu dolota, da naro&nik izvajalcu naroca
posamezno delo z narodiinico ali ustno.

Kdo v imenu naro¢nika izvajalcu da pisno ali ustno naroéilo za posamezno
delo, v pogodbi ni navedeno. Ce je to skrbnik pogodbe podzupan S. Straus, bi
moral le-ta zahtevati dnevnik prisotnosti izvajalca in sproti potrjevati vsebino
svetovanja in Cas (2. in 3. &len Pogodbe 1)

Mesecno izstavljeni ratuni izvajalca ne vsebujejo natanéno razdelanih postavk
glede opravljenega dela v preteklem mesecu (4. ¢I. Pogodbe 1). Terminski nacrt
Z3 izvajalca te pogodbe (5. &len) s strani narotnika za vsako delo posebej ni bil
izdelan oz. dostavljen Nadzornemu odboru. Prisotnost pri aktivnostih ni
evidentirana. Kdo pla¢a DDV je doloeno.

Stevilka pogodbe 354-54/2008-1-43/01 z dne 15.05.2008 ni skladna s Stevilko
MAPA - predlog pogodbe in odredbami za pladilo - nakazilo, ki imajo &, 354-
55/2008-1-1(46/16).
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Nadzorni odbor Mestne ob¢ine Kranj

Pogodba 5t. 354-81/2008-4-(46/16-46/17) z dne 29, 10. 2008 (v nadaljevanju
Pogodba 2) in pogodba 3t. 354-81/2009-27-(46/16-46/17) z dne 26.02.2009 (v
nadaljevanju Pogodba 3} enako v 4. ¢lenu dolo¢ata pogodbena dela, ki zajemajo
sledece storitve:

1.

o]

@]

o

000 W

dnevna prisotnost in svetovanje pri aktivnostih na podrogju ravnanja z odpadki za
Mestno obé&ino Kranj in Konzorcij CERO

Spremljanje in analiza projektov za podro&ju lo&enega zbiranja in ravhanja s
komunalnimi odpadki

Spremljanje in koordinacija izdelave projektne dokumentacije za sortirnico
komunalnih odpadkov

Spremljanje in koordinacija izdelave investicijske dokumentacije za sortirnico
komunalnih odpadkov

Spremljanje in koordinacija izdelave projektne dokumentacije za MBO
Spremljanje in koordinacija izdelave investicijske dokumentacije za MBO
Spremljanje in koordinacija izdelave projektne in investicijske dokumentacije za
zapiranje deponije TenetiSe

5.2 Pogodbe so bile sklenjene Se preden je bilo odlo¢eno s strani MOK, MOP in
poslovhega odbora konzorcija CERO, kje, kdaj in v kakSnem obsegu se bodo
izvajale dejavnosti v zvezi z zbiranjem, sortiranjem, predelavo in
odlaganjem komunalnih odpadkov. Iz pogodb tudi ni jasno, ali je naro¢nik
in placnik le Mestna obCina Kranj ali tudi Konzorcij CERO.

5.3 Vsem trem pogodbam je skupno to, da so enostranske v tem, da so
obveznosti in dolznosti narocnika, t.j. Mestne obéine Kranj, jasno in
natan¢no dolocene, obveznosti in dolZnosti izvajalca pa ohlapno in
nenatancno, tako da ga je zelo teZko "drzati" za rezultate.

Pogodba 2 (glej prilogo z odredbami za placilo racunov po tej pogodbi z dne
17. 12. 2008, 23. 01. 2009, 13/02. 2009 in 11. 03. 2009) se je izvajala Stiri
mesece, predvidoma 130 ur mesetno za meseéni znesek 5.040,00 € brez
DDV oz. 6.048,00 € z DDV, Skupna vrednost po tej pogodbi znasa 20.160 €
brez DDV oz. 24.192,00 € z DDV.

Nobeno delo po tej pogodbi ni bilo dokoncano.

Podpisala pa se je nova pogodba 354-81/2009-27-(46/16-46/17) z dne 26, 02. 2009

za dobo desetih mesecev (od 01. 03. 2009 do 31. 12, 2009, praviloma po 85 ur

mesecno za skupni znesek 32.937,50 € brez DDV oz. 39.525,00 € za DDV. 4. &len te
pogodbe je povsem enak 4. ¢lenu predhodne pogodbe z enakimi oz. istimi
storitvami in brez kakrsnegakoli ¢asovnega roka za dokonéanje katere od navedenih
koordinacij. Pogodba se je iztekla. Nobena naloga ni dokoncana. Znesek je placan.

Opomba: Odgovorna oseba za izvrSevanje in nadzor nad vsemi tremi pogodbami s

strani narocnika je podzupan S. Straus, odgovorna oseba za izvr$evanje te pogodbe

s strani izvajalca pa je Barbara AvCin Trzan (2. Cleni pogodb).

Pogodbeni znesek iz vseh treh pogodb je 62.398,50 € brez DDV oz. 73.017,00 € z

DDV, nacrtovanih ur pa 1610.

UGOTOVITVE:

1. Pogodba st. 354-54/2008-1-43/01 z dne 15.05.2008 je bila sklenjena brez
javnega naroCanja, ker za znesek do 10.000 € brez DDV ni potrebno upostevati
doloCil ZIN-2 (5. t. 24. ¢lena).
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Nadzorni odbor Mestne obcine Kranj

2. Skrajno neodgovorne in pravno nevzdrzno je, da naroénik naroca posamezna
dela v obliki pisne narocilnice ali ustno, ni pa nobenih porotil o tem, kako so dela
izvréena.

3. V pogodbah 3t. 354-81/2008-4-(46/16-46/17) z dne 29. 10. 2008 in 354
81/2009-27-(46/16-46/17) z dne 26. 02. 2009 so storitve nacelno opredeljene,
vendar so premalo natanéno dologene naloge - spremljanje, koordiniranje... in
ne opredeljujejo lastnib produktov izvajalca.

4. Pogodbi (2 in 3) sta bili sklenjeni po predhodnem opozorilu MF RS na podlagi
javnega narodila.

5. Potrebno bo Se ugotoviti kolikien del sredstev za svetovanje so prispevale ostale
¢lanice Konzorcija CERO, Do sedaj izpladana sredstva za svetovanje druzbi Altea
d.o0.o. in potni stroski za potovanja v tujino so v celoti bremenila proracun
Mestne obcine Kranj.

Na osnovi navedenih ugotovitev je bil Mestni obgini Kranj — Oddelku za razvoj in
investicije (ORI) posredovan dopis t. 032-0047/2008-50/2009 z dne 16.11.2009 s
prosnjo, da do 18.11.2009 dostavi vsa pisna gradiva, povezana s svetovalnim delom podijetja
Altea svetovanje d.0.0. na padlagi navedenih pogodb.

ORI nam je 19.11.2009 dostavil gradivo, s katerim je razpolagal oz. ga imel v arhivu. Prejeto
gradivo je vsebovalo le popis dokumentov o javnem narocilu, zapisnike o odpiranju ponudb,
ponudbe poslovnih sistemov svetovanja, pogodbe, odredbe za izplacila ipd. ORI je v Mestni
obCini Kranj odgovoren za realizacijo investicij, vendar ne razpolaga z nobenimi pisnimi izdelki,
ki bi jih izdelalo podjetje Altea. Popis gradiva, ki smo ga prejeli od ORI-a, je v prilogi.

Ker prejeto gradivo ne zado3Ca 0z. ne pove ni¢ o dejansko opravljenem delu izvajalca, smo
zaprosili podZupana S. Strausa z dopisom z dne 30.11.2009 za dodatno obrazloitev o
opravijenem delu. V dopisu smo natancno opredelili, katere pisne vire za potrebe nadzora
potrebujemo, (priloga 2), in do kdaj naj bo dostavijeno Nadzornemu odboru — 03. 12. 2009.

Prejeto gradivo ~ Porocilo o opravijenem delu — Barbare Avéin Trzan, univ, dipl. ing., Se vedno
ni zado3¢alo oz. ni odgovorilo na zastavljeno vprasanje (priloga 3). Zato smo z dopisom z dne
08. 12. 2009 ponovno zahtevali dodatne informacije in pisne vire svetovanja do 01. 12. 2009
(priloga 4), podZupan S. Straus je v odgovoru prosil za podaliSanje roka do 21. 12. 2009
zaradi bolniSke odsotnosti ge B. Av&in TrZan in njegovega potovanja v tujino. Zahtevano
gradivo je Nadzorni odbor prejel 11. 01. 2010 skupaj s spremnim dopisom podZupana S.
Strausa.

6. PROJEKT SVETOVANJA JE VODEN NEUCINKOVITO IN
NETRANSPARENTNO

6.1. Ni jasen namen, cilj in vsebina projekta svetovanja.

Komu je svetovanje namenjeno?
Pooblas¢enca Nadzornega odbora nisva magla ugotoviti, na osnovi dosegljivih
dokumentov, ali izbrana svetovalna organizacija svetuje

o Mestni obdini Kranj oz. oddelku ORI kot strokovnemu organu na tem podrocju?
V prejetem gradivu ni nobenih dokumentov, ki bi to opredeljevali. (priloga
seznam dokumentov ORI)

o Konzorciju CERO? Le-ta nima sklenjene nobene medsebojne pogodbe med
svojimi Clanicami — gorenjskimi obéinami, zato le-te e ne vplacujejo nobenih
deleZev za financiranje delovanje Konzorcija CERO. Najved opravljenega dela pa
zadeva ravno naloge Konzorcija CERO.
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Nadzorni odbor Mestne obcine Kranj

o JP Komunala Kranj, d.o.0.? izdelavo projekine in investicijske dokumentacije za
zapiranje odlagalisCa TenetiSe je naroCilo podjetje samo pri VGP Maribor in ga
tudi placalo.

o Iz porocila B. Av¢in TrZan, ki ga je posredovala Nadzornemu odboru dne 02. 12.
2009 je razvidno, da je bilo opravljeno svetovanje tudi za Komunalo TrZi¢,
JEKO-IN Jesenice, Exoterm Kranyj, ... edini platnik pa je Mestna ob€ina Kranj.

o Vvseh treh pogodbah se izvajalec zavezuje, da bo za naroénika , t.j. Mestno
obcino Kranj, opravljal storitve svetovanja za narotnhika in Konzorcu CERO. Iz
pogodb je razvidno, da Konzorcij CERO nima nobenih finan¢nih obveznosti.

6.2 Cilj in vsebina pogodbe

» Predmet Pogodbe 1 z dne 15. 05. 2008 je opravljanje storitev svetovanja,
ne da bi bile te po vsebini natanéno opredeljene. Nobenega dokazila ni, da
bi naro¢nik naroit kakrénokoli konkretno storitev. Ob koncu veljavnosti
pogodbe ni bilo dano nobeno porodilo, kaj je bilo za 9.300 € (brez DDV)
opravljenega in za koga. Izvajalec bi to po 4. élenu Pogodbe 1 moral
napraviti z natanéno opredeljenimi postavkami za vsako delo posebej.
Predmet Pogodbe 2 je sicer opredeljen s projekti, ki naj bi jih izvajalec
spremljal, analiziral in koordiniral (4. ¢len Pogodbe in t€. 5.2. 5.3 tega
porocila}. Gre za projekte, ki so naloge Konzorcija CERO.

» Niso bili dologeni roki, do katerih bo izvajalec delo opravil. Pri meseénih
obracunih niso natancno izdelane postavke opravijenega dela, pooblastenca
Nadzornega odbora zato ne moreva ugotoviti kolikSen del tega dela je bil
opravljen za Mestno obéino Kranj in kolikSen za Konzorcij CERO. Ob koncu
veljavnosti Pogodbe 3 ni bilo pedano porodilo o opravijenem delu — 520 ur
za polno placano delo v skupnem znesku 20.160,00 € brez DDV oz.
24.192,00 € z DDV, niti za koga je bilo opravijeno.

* Predmet Pogodbe 3 z dne 01. 03. 2009 je povsem enak kot v Pogodbi 2,
dosega pa predvidenih 850 ur dela za 32.937,50 € brez DDV oz. 39.525,00 €
z DDV. Veljavhost pogodb je prenehala z 31. 12, 2009. Ob koncu veljavnosti
ponovno ne vemo, kaj in za koga je bilo opravljeno.

6.3 Izvajanje pogodb

Naro¢nik svetovanja (Mestna obdina Kranj) pri izvajanju vseh treh pogodb s

podJetJem Altea
ni s pisno narodilnico narocil posameznih storitev izvajalcu
ni dolodil roka dokon¢anja posameznega dela
ni zahteval dnevnika prisotnosti in oz. opravljanja dela izvajalca; vsaka
pogodba namreC zahteva dologen obseg opravljenih ur dela meseéno.

» ni bilo izdelano porodilo izvajalca ob poteku pogodb niti izdelan zakljuéek oz.
potrditev skrbnika pogodbe, da je delo ustrezno opravljeno.

6.4 Opredelitev dela svetovanja glede narocnika (Mestna ob¢ina Kranj
oz. Konzorcij CERO
V pogodb ni opredeljeno, katera dela pri svetovanju, koordiniranju, analiziranju
itd. so opravljena za Mestno ob¢ino Kranj in katera za Konzorcij CERO. To je za
Nadzorni odbor temeljno vprasanje. Svet Mestne obcine Kranj je Nadzornemu
odboru narocil opraviti nadzor namenske porabe sredstev prorauna Mestne
obcine Kranj v skupni vi$ini 73.017,00 €. Iz sredstev Konzorcija CERO ni bilo za
opravljena dela izplacanih nobenih sredstev, niti nismo nasli nobenih
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dokumentov, ki bi storitve svetovanja odobrili, &eprav po nasem mnenju vsaj
okrog 2/3 tega dela sodi v okvir projektov Konzorcija CERO.

Za vsa opravljena izplacila po treh pogodbah za leti 2008 in 2009 so odgovorni
Zupan in njegovi poobla$&eni podZupani.

Tudi te ugotovitve kaZejo, kako slabo se izvaja projekt tega svetovanja.

6.5. Napake naro¢nika Mestna ob¢&ina Kranj
Oddelek za razvoj in investicije Mestne obéine Kranj (ORI) v projekt svetovanja
ni bil vkljucen, kar je z vidika vodenja projekta najvedja napaka; nedopustno je,
da obcinska uprava z Zupanom na ¢elu ne izkoristi svetovanja zato, da bi
usluZbenci, ki so odgovorni za to podroje sodelovali pri vkljucitvi idej in
izsledkov svetovanja v prakso. Vodstvo obinske uprave je za to podrodje
zaposlilo celo novo strokovno sodelavko (s 1.4.2009), ki v projekt ni bila
ustrezno vkljuena.

6.6. Ali gre za nepotrebno svetovanje nekaterih storitev?
Predmet svetovanja po pogodbah 2 in 3 zajemajo med drugim sledeée
storitve;
a) Pogodba 2: Spremljanje in koordinacija izdelave projektne
dokumentacije za sortirnico komunalnih odpadkov
- Spremljanje in koordinacija izdelave investicijske dokumentacije za
sortirnico komunalnih odpadkov
b} Pogodba 3: Spremljanje in koordinacija izdelave projektne
dokumentacije za MBO
- Spremljanje in koordinacija izdelave investicijske dokumentacije za
MBO
¢) Pogodba 3: Spremijanje in koordinacija izdelave projektne in
investicijske dokumentacije za zapiranje deponije TenetiSe
Navedene storitve so najpomembnejée v obeh pogodbah, Zajemajo 1370 ur
svetovanija.

6.7.  Ali je bilo svetovanje na tem podro&ju upraviéeno?
Ad a) Po do sedaj zbranih informacijah je naro¢nik izdelave vse dokumentacije
za sortirnico Exoterm Kranj d.d., ki je seveda tudi plaénik projektantski
organizaciji. Na ORI-ju niti predstojnik niti svetovalec za to podrodje ne vesta,
kako stvari potekajo. (razgovor o tem 23.02.2010) komu je svetovanje
namenjeno

Ad b) Iz prodajne pogodbe &t. 478-127/2008-1-(46/01) z dne 22. 08. 2008 med
kupcem Mestno obtino Kranj (prvopogodbena stranka) in prodajaicem
Exotermom, d.d., o nakupu zemlji$¢a za izgradnjo centra za ravnanje z odpadki,
Je iz 31. in 32. dlena razvidno, da je drugopogodbena stranka Exoterm e
skienila pogodbo o izdefavi dokumentacije s projektantskim podjetjem Institut za
ekoloski inZeniring d.o.0. iz Maribora, na podlagi investicijske Studije projekta &t.
EXO /I-MLLOOE/5 za izgradnjo centra za obdelavo odpadkov (MBO) idejni
projekt je moral biti izdelan do 31.12.2008, projektno dokumentacijo za
gradbeno dovoljenje (PGD) pa najkasneje do 17. 05. 2009,

Ali je Slo v tem primeru za kakSen supernadzor nad poobla&genim projektantskim
podjetjem? V omenjenem ¢lenu je dalje zapisano, da drugopogodbena stranka
skupaj z zemljiSem prenese tudi vse pravice, ki ji ima do drube IEI d.0.0. na
podlagi sklenjenih pogodb, na prvopogodbeno stranko (MOK). V 8. denu te

Nadzorno porodilo - sodelovanje MOK - Altea Svetovanje za CERO konéno 29.4.2010 8/11



Nadzorni odbor Mestne obCine Kranj

pogodbe drugopogodbena stranka izrecno jamdi, da prvopogodbena stranka ne
bo imela nobenih obveznosti do projektanta.

Ad ¢) Elaborat o zapiranju deponijé Tenetide je naro€ilo in pla¢alo JP
Komunala Kranj, d.o.0., Elaborat je bil narogen pri Yodnogradbenem biroju
Maribor (VGB), kjer je bil izdelan in poslan tudi na MOP in MOK. Sodelovanje
Altee-svetovanje, d.0.0., je bilo po zagotovilih vodstva in strokovnjakov JPK
Kranj minimalno.

7. Ogled tehnologije za predelavo odpadkov

Ogleda so se dne 30. in 31. 7 2008 v Nem(diji udelezm

= podzupan Mestne ob¢ine Kranj S. Straus,

» direktor ob¢inske uprave A. Sladojevi¢

»  B. Avdin TrZan, direktorica Altea svetovanje d.o.o.
Stroski — tri vozovnice za letalski prevoz Ljubljana - Frankfurt in nazaj za 1447,86 €.
Naloga za sluZzbeno potovanje in potnega porocila nismo dobili.
Eventualno Porocilo o opravijenem ogledu ni izroeno Nadzornemu odboru.
Napotitev na ogled je brez datumov odhoda in prihoda podpisal podzupan I. Velov.

Drugi ogled tehnologije je bil opravljen v ZDA, v Seattlu, Wa New York, med 11. 06. in
14. 06. 2008, udeleZenci pa so bili:

o podZupan Mestne obcine Kranj S. Straus,

o direktor obcinske uprave A. Sladojevi¢

= B. Avdin TrZan, direktorica Altea svetovanje d.o.o.

» Maja Potocnik, predstavnica odvetniSke druzbe AZ odvetniki.
Strogki — $tiri vozovnice za letalski prevoz Ljubljana — ZDA in nazaj, dnevnice podzupanu
in direktorju OU, skupaj 7.177,83 €.
Napotitev na ogled je podpisal podiupan 1. Velov. V napotitvi ni opredeljen namen
potovanja oz. ogleda, tako da ne moremo oceniti koristnosti tega ogleda.
Naloga za sluZbeno potovanje in potnega porotila nismo dobili.
Eventualno Porodilo o opravljenem ogledu ni izrodeno Nadzornemu odboru.

Ugotovitev: Za tovrstne strokovne obiske bi moral odredbodajalec doloditi, kaksen je
namen ali cilj obiska. V porodilu bi morali udeleZenci navesti, ali je bil ta cilj dosezen. Le
tako bi lahko ocenili ali so nastali stro3ki za sluZbena potovanja upraviceni. Ne poznamo
tudi razloga za udeleZbo ge. Potocnik na tem ogledu tehnologije seattelskega sistema
dela z odpadki. To iz nobenega dokumenta ni razvidno. Skupni potni stro3ki in dnevnice
za oba ogleda znasajo 8.625,69 €.

Po mnenju Nadzornega odbora bi potne stroske morali udelezenki ogleda kriti sami iz
sredstev, ki sta jih dobili po pogodbi.

8. Porocilo o opravljenem delu podjetja Altea svetovanje d.o.0.

Porodilo o opravljenem delu podjetja Altea svetovanje je Nadzorni odbor prejel na svojo
zahtevo z dne 04. 12. 2009.

Celotno porodilo svetovalke ge. Barbare Avéin TrZan, univ. dipl. ing., je priloZeno temu
porodilu. Svetniki MOK si lahke tako tudi sami ustvarijo mnenje o opravijenem delu.
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8.1 Pooblascenca nisva dobila dokumentacije, da bi lahko ugotovila , kaj je rezultat
vseh Stevilnik pregledov tehnologij, investicijskih dokumentacij, obstojecih
pogodb, sestankov, predstavitev, usklajevanj, priprav podatkov, ogledov
tehnologtj, sodelovanj pri pogodbah, pregledov porotil komunalnih podjetij,
koordinacij itd.

Ne dvomimo o tem, da je svetovalka Altea svetovanje, d.0.0., pri vseh teh
aktivnostih sodelovala, vendar pa je resno vpraSanje, ali je bilo potrebno pri vseh
teh aktivnostih sodelovati in jih s strani Mestne obgine Kranj financirati.

Zakaj ima Mestna obtina Kranj oddelek ORI z 20 zaposlenimi in novo sodelavko
go. Martino Jaklic, &e pri vseh teh aktivnostih niso sodelovali. Alf ta oddelek
skupno s JPK Kranj ni v stanju vedino aktivnosti v zvezi 7 zabojniki (glej aktivnosti
v mesecu oktobru in novembru 2009) sam reSevati?

Zakaj ima Mestna obcina Kranj Oddelek za splodne zadeve s sedmimi
zaposlenimi pravniki, &e niso v stanju pripraviti pogodbe za nakup zemljid¢a za
gradnjo sortimice komunalnih odpadkov. (aktivnosti v jun. 2009) in pripraviti
medobinsko pogodbo sofinanciran;ja objektov MBO, pripraviti spremembe odloka
0 ravnanju z odpadki v Mestni obé&ini Kranj itd.

8.2. PooblaS¢enca Nadzornega odbora sva sprejela poleg Porotila o opravijenem delu
od avtorice e Studiji Idejna zasnova sortirnice komunalnih odpadkov za
gorenjsko regijo — sept, 2008, 29 strani, in Idejna zasnova gospodarjenja s
komunalnimi odpadki na obmogju Gorenjske 19.04. 2009, 80 strani.

Pri nobeni od navedenih $tudij niso navedeni viri in sodelavdi.

Pripominjamo, da je bila izdelava projektne dokumentacije za oba objekta za ravhanje s

komunalnimi odpadki vklju¢ena in placana pri nakupu zemlji¥éa.

9. 0 Zakljucne ugotovitve, predlogi, mnenja in priporocila

Po pregledu opravljenega dela izvajalca podjetja Altea svetovanje, d.o.0., za naro¢nika Mestna
obcina Kranj in Konzorcij CERQ predlagamo ugotovitve, predioge, mnenja In priporocila.

Ugotovitve:

1. Celoten pogodbeni znesek (vseh treh pogodb) znasa 73.017,00 € z DDV (62.397,59
€) za 1610 skupaj nadrtovanih ur svetovanja. Znesek je bil v celoti poravnan iz
sredstev proracuna Mestne obcine Kranj,

2. Svetovalno delo se je v skladu s pogodbami opravljalo za Mestno obéino Kranj in
Konzorcij CERO Gorenjska. Projekt svetovanja se je zacel brez predhodno sklenjene
medobcinske pogodbe o sofinanciranju projekta CERO.

3. ogled tehnologije obdelave odpadkov v Nemdiji in ZDA ni bil odobren in obratunan
skladno s Pravilnikom o viSini povradil potnih strogkov — e ti znasajo skupaj
8.625,69 €.

4. Celoten projekt svetovania je bil voden neuginkovito in netransparentno.

Predlogi:

o Znesek 73.017,00 € z DDV naj vodstvo Mestne obgine Kranj razdeli na del, ki se
nanasa na neposredno svetovanje Mestni obéini Kranj in svetovanje, ki je bilo
opravljeno za Konzorcij CERO.

Konzorcij CERO naj se bremeni za ugotovljeni znesek in nakaZe kot prihodek proracuna
Mestne obcine Kranj.

= Potni stroski in dnevnice, k so bili izplagani udeleZencu, ki ni imel tono opredeljene
naloge, zaradi katere je potoval, in ustreznega dokazila ter potnega porotila, naj se
vrnejo v proracun.

Mnenje
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Nadzorni odbor meni, da sredstva za svetovanje niso porabljena po natelu

gospodarnosti, uginkovitosti in uspesnosti ter transparentnosti, ker

= Narognik Mestna obéina Kranj ni ocenila vrednosti projekta svetovanja (14. . 1. odst.
INZ-2

= Projekt svetovanje se je razdelil v tri faze, vsaka po drugem postopku harofanja

= ni bil doloten natancen cilj svetovanja. Praviino bi bilo, da bi predhodno izdelali idejni
projekt svetovanja

= niso dolodene konkretne naloge in njihov abseg

° ne obstaja nobene evidenca c porabljenih urah, éeprav so v pogodbi dolodene.

= Ne moremo ugotoviti, kolikSen je rezultat in koristnost svetovanja za Mestno obino
Kranj. Poslovni odbor Konzorcija CERO ugotavija (zapisnik z dne 03. 02. 2010), da
viada konfuzija na tem podrod&ju.

= premalo so izkoriSfene notranje kadrovske zmogljivosti Mestne ob&ine Kranj. Zunaniji
svetovalci tako opravijajo delo, ki bi ga morali delavci Mestne obéine Kranj ali JP
Komunala Kranj.

= Altea svetovanje d.o.o. 3e naprej svetuje. Komu? Pogodba je potekla 31.12,2009.

Priporofila
= Skrbniki pogodb morajo poznati osnovna pravila vodenja projektov

Nadzorni odbor priporoCa, da se organizira izobraZevanje o vodenju projektov za
vodje addelkov. '

Sklep:
= Vodstvo Mestne obCine Kranj ima pravico v roku 15 dni od prejema predloga tega
porogila vioZiti ugovore (odzivno porocilo) pri Nadzornem odbory.
= Nadzorni odbor bo o ugovoru odlo&il v 30 dneh.

Nadzorni odbor je predloZeno poroéilo soglasno sprejel na 36. seji dne 05. 03. 2010.

PoroCilo priprayila:

NADZORNI ODBOR //

Uporabljeni viri

dokumentacija o javnih narogilih

sklenjene pogodbe med MOK in Altea Svetovanije d.o.o.
obracuni opravijenih storitev. -

prodajna pogodba Exoterm Holding, d.d., StruZevo;
porocilo o opravijenem delu in druga gradiva Altea Svetovanje
dokumentacija o stroskih ogleda tehnologij

zapisniki sej PO KC v letih 2008-2010

razgovori s predstavniki in delavci Mestne obéine Kranj

. pravilnik o vi8ini povragil strokov

10.ZJN -2

11. Poslovnik Nadzornega odbora Mestne obéine Kranj

CONDARWBN A

Nadzorno porotilo - sodelovanje MOK - Altea Svetovanje za CERQ osnt 11.3.2010 11/11






MESTNA OBCINA KRANJ
ZUPAN
Slovenski trg 1, 4000 Kranj
tel. 04/ 237 31 00, fax. 04/ 237 31 06

Datum:  07.04.2010
Stevilka: 032-372009-11(0104)

NADZORNI ODBOR
mag. Stefan Kadoid
Marjan Gantar

ZADEVA: Odzivmno porodile ma nadzorno porodilo »Pregled poslovanja med
naroénikom Mestno obd&ino Kranj in izvajalcem Altea svetovanje, d.o.o. Ljubljana«, z
dne 05.03.2010

Mestna obiina Kranj je dne 11.03.2010 prejela nadzomo porotilo Pregled poslovanja med
naronikom Mestno obgino Kranj in izvajalcem ‘Altea svetovanje, d.o.o. Ljubljana, $tevilka
032-0003/2009-7-(45/01), z dne 05.03.2010. V sklepu poroéila je navedeno, da ima vodstvo
MOK pravico v roku 15 dni od prejema predloga nadzornega porodila vlozit ugovore
(odzivno porotilo) pri Nadzomemu odboru, PodZupan Stane Straus je dne 19.03.2010
zaprosil za podalj¥anje roka. Nadzorni odbor je ugodil prodnji za podaljfanje in le-tega
podaljsal do 07.04.2010.

V nadaljevanju podajamo odzivno porogilo oznageno po toCkah nadzornega porotila,

K totki:
4. JAVNA NAROCILA STORITEV

Mestna obtina Kranj je glede na ocenjeno vrednost pogodbe v mesecu maju 2008 s podjetjem
Altea svetovanje, poslovne storitve d.0.o0., Ljubljana §martno, skienila pogodbo za opravljanje
storitev svetovanja in aktivnosti na podrotju ravnanja z odpadki. Vrednost pogodbe je bila
pod 10.000 EUR, zato se dolodbe ZIN-2 niso uporabljale.

Javna narotila so se izvajala v naslednjih fazah predvsem zaradi tega, ker naro&nik ni mogel
vnaprej predvideti celotnega obsega in #asa trajanja svetovanja in s tem povezano ni mogel
oceniti celotne vrednosti javnega narotila,

Mestna obgina Kranj je namre& v mesecu oktobru 2008 naknadno ugotovila, da je na podroéju
svetovanja in aktivnosti na tem podrogju potrebno zagotoviti $e nadalinje svetovanje, saj ni
uspela pravofasno zaposliti ustreznega delavea za to podrodje, zato Je morala s

Sta

NO -0dzivno porotilo-07.04.2010




prerazporeditvijo najprej zagotoviti sredstva v proratunu, nato pa je izvedla javno narotanje v
skladu z ocenjeno vrednostjo javnega narotila. Izveden je bil postopek zbiranja ponudb, v
katerem je bila kot najugodnej¥a ponudba izbrana ponudba ponudnika Altea svetovanje,
poslovne storitve d.o.0., Ljubljana Smartno, s katerim je bila sklenjena pogodba.

Sklenitev tretje pogodbe o svetovanje ravno tako ni bila predvidena, kar dokazuje dejstvo, da
tudi za to pogodbo ni bilo predvidenih sredstev v prorafunu, ki so bila zagotovljena s
prerazporeditvijo. Mestna obgina Kranj je najprej izbrala postopek javnega narotanja —
postopek s pogajanji brez predhodne objave, ker smo bili mnenja, da lahko svetovanje
opravlja le ponudnik, ki je Ze pred tem opravljal nalogo svetovanja na istem podrodju, a smo
zaradi odgovora Ministrstva za finance ta postopek oddaje javnega naroéila prekinili in za¢eli
s postopkom zbiranja ponudb brez predhodne objave, v katerem je bil izbran najugodnejdi
ponudnik Altea svetovanje, poslovne storitve d.o.o., Ljubljana Smartno, s katerim je bila
sklenjena pogodba. Ker pa je bila razpisna dokumentacija podobna, saj so bile zahteve
naro¢nika glede predmeta javnega narogila nespremenjene, je v 1. ¢lenu pogodbe pomotoma
ostalo dologilo, ki se sklicuje na uporabo postopka s pogajanji brez predhodne objave.

Komentar na »O javnem narotanju svetovanja za konzorcij CERO poslovni odbor CERA ni
nikoli odlo&al«:

Svetovanje se je izvajalo za Mestno ob&ino Kranj. Mestna ob&ina Kranj poleg ob¢in Jesenice
in TrZi¢ predstavlja tri obdine, ki pripravljajo svoj del skupne kohezijske vloge. Mestna
obdina Kranj pripravlja vlogo za objekt mehansko-bioloske obdelave odpadkov, obCini
Jesenice in TrZi¢ pa za deponiji Mala MeZakla in Kovor. Tudi ob&ini Jesenice in Tr#i¢ imata
svoje sluZbe in zunanje izvajalce ter s tem povezane stroske, o katerih konzorcij CERO prav
tako nikoli ni odlo&al. Res pa je, da je Mestna obgina Kranj zaradi lokacije objekta mehansko-
biologke obdelave odpadkov (ki je osrednji objekt sistema) tudi vodilna &lanica CERA in ji
je zato nalo¥ena posebna, dodatna skrb za ta projekt. Podlaga za financiranje skupnega
sistema CERO, ki ga sestavljajo omenjeni trije objekti, bo medobtinska pogodba, ki je v
usklajevanju Ze dve leti in katere sprejem je predvsem politi¢no vpraSanje oz. vprasanje
pripravlienosti gorenjskih ob&in, da k pogodbi pristopijo.

K todki

5.1 POGODBENE OBVEZNOSTI

Pogodba navaja, da pisno ali ustno narolilo izvajalcu za posamezno delo da narofnik.
Narognik je Mestna ob&ina Kranj, ki ima v pogodbi opredeljeno tudi odgovorno osebo za
jzvrievanje in nadzor nad to pogodbo (podupan Straus). Narognik (Mestna ob&ina Kranj)
ima poobladtene osebe, ki ga zastopajo. V primeru obveznosti iz omenjene pogodbe je to
zastopanje izvajal podupan Straus, delno tudi Zupan Peme, na relaciji naro&nik-izvajalec pa
nikoli ni prihajalo do dvomov, kdo izdaja narotila za posamezna dela.

Vsebina svetovanja (predmet, &as, narotila, dnevnik) se je beleZila, kar potrjuje tudi porotilo
o opravljenem delu, ki na 13 straneh navaja spisek 159 aktivnosti, ki so bile izvedene. Iz teh
aktivnosti je jasno razvidno, kdo je opravljal storitve po pogodbi, kaj je opravljal in kdaj je te
storitve opravljal. Navedbe, da se aktivnosti po pogodbi niso beleZile, zato ne drZijo.

K tocki 5.2:

Navedba, da so bile pogodbe sklenjene $e pred odloditvijo Mestne ob&ine Kranj, Ministrstva
za okolje in prostor in CERO o dejavnostih v zvezi z zbiranjem, sortiranjem in predelavo
komunalnih odpadkov dtZijo le v smislu, da je Ministrstvo za okolje in prostor res vetkrat
spreminjal sprejete odlogitve, na novo reguliral podrodje ravnanja z odpadki in ve€krat negiral
lastne pisne zaveze, tudi iz operativnega programa odstranjevanja odpadkov, ki ga je sprejela
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Vlada RS. Operatlvm program odstranjevanja odpadkov je tudi temeljna podlaga za 1zvajan_]e
aktivnosti CERA in Mestne obgine Kranj na podrodju ravnanja z odpadki. Sprejet je bil v
marcu 2008, prva svetovalna pogodba pa ima datum 15. 5. 2008, zato ne dr¥i teditev
Nadzomega odbora, da so bile pogodbe sklenjene Se preden je bilo odlodeno o dejavnostih v
zvezi 7 zbiranjem, sortitanjem in predelavo komunalnih odpadkov.

K tocki 5.3:

Trditev, da so obveznosti dologene enostransko, je stvar interpretacije. Po nafem mnenju so
bile obveznosti dovolj jasno dologene.

Trditev, da nobeno delo po tej pogodbi ni bilo dokondano, ne drZi in nima podlage v dejstvih.
Poroéilo o opravljenem delu jasno navaja, kaj je bilo dokon&ano.

STR. 5, 6 - UGOTOVITVE NADZORNEGA ODBORA
1. Mestna obdina Kranj je glede na ocenjeno vrednost pogodbe v mesecu maju 2008 s
podjetjem Altea svetovanje, poslovne storitve d.0.0., Ljubljana Smartno, sklenila
pogodbo za opravljanje storitev svetovanja in aktivnosti na podrodju ravnanja Z
odpadki. Vrednost pogodbe je bila pod 10.000 EUR, zato se dolodbe ZIN-2 niso
uporabljale.
2. Trditev, da ni nobenih poroéil o tem, kako so dela izvriena, ne dr#i in nima podlage v

dejstvih. Poroéilo o opravljenem delu jasno navaja, kaj in kako je bilo izvrSeno.

3. Kako natanéno naj bi bile naloge dololene, je stvar interpretacije. Glede na
kompleksnost projekta in Stevilne dejavnike, ki niso bili odvisni samo od nas (mnenja
in pripombe drugih gorenjskih obd&in; mnenja in odzivni ¢as Ministrstva za okolje in
prostor; izdelava projektne dokumentacije, okoljske dokumentacije ter usklajevanje in
spreminjanje te dokumentacije; ovire v obliki civilnih iniciativ, nekaterih obéin,
predstavnikov Ministrstva za okolje in prostor) smo mnenja, da so bile naloge res
dolotene nekoliko manj specifiéno, a je bilo to zaradi kompleksnosti projekta nujno
potrebno in se je v teku izvajanja projekta izkazalo kot dobro. Bolj podrobna
opredelitev nalog bi lahko pripeljala do tezav, saj bi izvajalec labko trdil, da je kak$na
naloga v pogodbi drugade ali sploh ne opredeliena. SirSa opredelitev nalog pa je
naro¥niku (Mestna ob&ina Kranj) omogodala naro€anje in izvajanje tistih storitev, ki
so bile v danem trenutku potrebne. Mnoge naloge so se zaradi dodatnih usklajevanj
(npr. zaradi zahtev Ministrstva za okolje in prostor} ali zaradi dilem, ki so jih
izpostavili zunanji pripravljavei dokumentacije (npr. zahteve po spremembi projekine
dokumentacije, ki so izvirale iz presoje vplivov na okolje) pojavile v teku projekta in
jih v pogodbi ali v terminskem planu mi bilo mogode predvideti. Glede zahteve
Nadzomega odbora, da bi pogodba morala opredeljevati lastne produkte izvajalca,
nam ni jasno zakonsko dologilo, iz katerega naj bi ti lastni produkti morali izhajati.

4, Mestna ob&ina Kranj je v mesecu oktobru 2008 naknadno ugotovila, da je na podrodju
svetovanja in aktivnosti na tem podro&ju potrebno zagotoviti Se nadaljnje svetovanije,
saj ni uspela pravotasno zaposliti ustreznega delavea za to podrodje, zato je morala s
prerazporeditvijo najprej zagotoviti sredstva v proradunu, nato pa je izvedla javno
narodanje v skladu z ocenjeno vrednostjo javnega narofila. Izveden je bil postopek
zbiranja ponudb, v katerem je bila kot najugednejia ponudba izbrana ponudba
ponudnika Altea svetovanje, poslovne storitve d.0.0., Ljubljana Smartno, s katerim je
bila sklenjena pogodba,
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Skienitev tretje pogodbe o svetovanje ravno tako ni bila predvidena, kar dokazuje
dejstvo, da tudi za to pogodbo ni bilo predvidenih sredstev v proradunu, ki so bila
zagotovljena s prerazporeditvijo. Mestna ob&ina Kranj je najprej izbrala postopek
javnega naroanja — postopek s pogajanji brez predhodne objave, ker smo bili mnenja,
da lahko svetovanje opravija le ponudnik, ki je Ze pred tem opravljal nalogo
svetovanja na istem podro&ju, a smo zaradi odgovora Ministrstva za finance ta
postopek oddaje javnega naroila prekinili in zakeli s postopkom zbiranja ponudb brez
predhodne objave, v katerem je bil izbran najugodnej¥i ponudnik Altea svetovanje,
poslovne storitve d.o.o., Ljubljana &martno, s katerim je bila sklenjena pogodba. Ker
pa je bila razpisna dokumentacija podobna, saj so bile zahteve narodnika glede
predmeta javnega narotila nespremenjene, je v 1. flenu pogodbe pomotoma ostalo
doloéilo, ki se sklicuje na uporabo postopka s pogajanji brez predhodne objave.

5. Tudi vsi strodki ob&ine Jesenice in TrZi¢ so bremenili ti dve ob&ini. Podlaga za
razdelitev strotkov je medobdinska pogodba (glej razlago pri . 4 JAVNO

NAROCANIJE).

Glede navedb Nadzornega odbora v zadnjih treh odstavkih 5. totke, str.6:
V treh pogodbah, ki jih je Mestna obéina Kranj sklenila s podjetjem Altea svetovanje, d. 0. 0.
so kot obveznosti Altee navedene naslednje aktivnosti s podro&ja ravnanja z odpadki:

- storitve svetovanja

- prisotnost pri aktivnostih

- koordinacija aktivnosti

Porotilo o opravljenem delu, ki smo ga Nadzoremu odboru posredovali 4. 12. 2009 na 13
stranch obsega seznam 159 aktivnosti, ki se nana¥ajo na pogodbene obveznosti, to je
svetovanje, prisotnost pri aktivnostih in koordinacija aktivnosti. V dopisu z dne 8. 12, 2008
Nadzorni odbor navaja, da so za nadzor »edino relevantne izdelane ocene, recenzije in
predlogi« in da Zelijo »kontne ali delne izdelke, studije oz. analize«. Kot nerelevantno
(nepomembno) torej zavrnejo porotilo o opravljenem delu oz. navajajo, da jim »ne omogota
opraviti nadzora, s tem pa poslediéno izlotijo dve izmed treh pogodbenih obveznosti, to je
prisotnost pri aktivnostih in koordinacija aktivnosti, ki jih to porotilo navaja. Nadzorni odbor
se seveda sam odloda, na kaksen nadin in v kak3nem obsegu Zeli opraviti nadzor, poudarjamo
pa, da pogodba med Mestno obgino Kranj in podjetjem Altea ne vsebuje obveznosti Altee za
izdelavo dokumentacije za projekt CERO — le-to pripravljajo drugi izvajalci. Kot reteno,
pogodba vsebuje druge obveznosti izvajalca, ki so po naSem mnenju vsebovane v poroilu o
opravljenem delu.

Storitve svetovanja kot ena izmed treh pogodbenih obveznosti izvajalea so se izvajale na ved
nadinov. Pomemben del svetovanja je bilo pregledovanje — in ne priprava — dokumentacije
za projekt CERQ. Proces izdelave dokumentacije obsega vec deset dokumentov v ¢asovnem
obdobju skoraj dveh let. Znotraj tega je bilo izdelanih ve&je Stevilo delnih, vmesnih
dokumentov, na katere je Mestna obgina Kranj podajala svoje pripombe in predloge ter jih v
kontni fazi potrjevala. To delo je za Mestno obino Kranj v obliki svetovalnih storitev
opravljalo podjetje Altea, saj znotraj obginske uprave ustreznih znanj s tega podrodja ni.
Pripombe in predloge smo izdelovalcem dokumentacije sporoali bodisi v_obliki popravkov
neposredno na vmesne verzije dokumentov (ti popravljeni dokumenti so bili izrofeni
izdelovalcem dokumentacije), bodisi preko skupnih sestankov (pogosto je §lo za kompleksna
vprafanja, ki so zahtevala neposredno interakcijo med nami in izdelovalci dokumentacije),
bodisi preko pisnih sporogil ali pa preko telefonskih razgovorov. Prakse, da bi za vsako
verzijo dokumenta, za vsak sestanek ali za vsako vsebinsko dilemo izdelovali pisna porotila,
nismo imeli, saj bi to pomenilo nepotrebne &asovne zamike in teZave pri usklajevanjih z
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izdelovalci dokumentacije. Tudi Ministrstvo za okolje in prostor, ki je poleg nas pregledovalo
dokumentacijo, je svoje pripombe praviloma vnadalo neposredno na izvod dokumentacije, ki
je bila potem izro%ena izdelovalcem.

Pomemben del svetovalnih storitev je bila tudi interakeija z Ministrstvom za okolje in prostor,
to je usklajevanje dokumentacije in koordinacija projekta s predstavniki ministrstva, pri Cemer
je Barbara Av&in TrZan aktivno sodelovala. Prav tako je usklajevanje dokumentacije in
koordinacija projekta potekala na ravni CERA in znotraj gorenjskih oblin. Vse te aktivnosti
(sestanki, priprava gradiv, razgovori) je mogode tudi objektivno preveriti, veliko od tega pa je
konkretno navedenega v porodilu o opravljenem delu.

K tocki 6.1:

Sistema ravnanja z odpadki na Gorenjskem ne more postaviti samo ena obdina. Mestna
ob&ina Kranj kot vodilna &¢lanica CERA mora nujno komunicirati z ostalimi obdinami in
komunalnimi podjetji na gorenjskem. Zato drZi irditev, da smo predstavniki Mestne obgine
Kranj in tudi Barbara Av&in Trfan na ve¢ skupnih sestankih in usklajevanjih ter pri
pripravljanju gradiva nudili pomo¢ tudi drugim (in obratno). V kolikor se to lahko razume kot
svetovanje tretjim osebam javnega prava, potem trditev Nadzornega odbora drZi.

K tocki 6.2:

Iz porodila o opravljenem delu jasno izhaja, katere aktivnosii so bile opravijene, kdaj so bile
opravljene in kdo jih je opravil. Trditev, da ni dokazila, da bi narotnik naro&il kakréno koli
konkretno storitev po nadem mnenju glede na opravljeno delo (ki ga navaja porotilo o
opravijenem delu) in glede na dokazljivo aktivno prisotnost izvajalca pri vseh kljuénih fazah
projekta, ne more zdr¥ati. Res pa je, da se te storitve, katerih izvajanje je potekalo praktiéno
vsakodnevno, niso naro¥ale pisno, ker za to ne obstaja niti zakonska zahteva, niti pogodbena
zahteva, niti to glede na obseZnost projekta ne bi bilo smotmo.

K tocki 6.3:

e Glede pri¢akovanja Nadzornega odbora, da bi posamezne storitve izvajalca morale biti
narodene pisno, nam ni jasno zakonsko dolotilo, iz katerega tak¥no pritakovanje
izhaja.

e Roki so bili dologeni, res pa je, da ne pisno, in da so se vmes tudi spreminjali, ker je
pri tako kompleksnem projektu nemogoce doloiti natanden potek zadev, ki se bodo
zgodile v prihodnosti.

e V porotilu o opravljenem delu so natantno navedene aktivnosti, ki so se izvajale.

e V porotilu o opravljenem delu so natanéno navedene aktivnosti, ki so se izvajale.

K tolki 6.4:

Svetovanje se je izvajalo za Mestno obtino Kranj. Mestna obtina Kranj poleg obgin Jesenice
in Tr#i¥ predstavlja tri obgine, ki pripravijajo svoj del skupne kohezijske vloge. Mestna
obtina Kranj pripravija vlogo za objekt mehansko-bioloske obdelave odpadkov, ob&ini
Jesenice in TrZi¢ pa za deponiji Mala MeZakla in Kovor, Tudi ob&ini Jesenice in Tr¥i& imata
svoje sluZbe in zunanje izvajalce ter s tem povezane strodke, o katerih konzoreij CERO prav
tako nikoli ni odloZal. Res pa je, da je Mesina obgina Kranj zaradi lokacije objekta mehansko-
biolotke obdelave odpadkov (ki je osrednji objekt sistema) tudi vodilna &lanica CERA in ji
je zato naloZena posebna, dodatna skrb za ta projekt. Podlaga za financiranje skupnega
sistema CERO, ki ga sestavijajo omenjeni trije objekti, bo medobtinska pogodba, ki je v
usklajevanju #e dve leti in katere sprejem je predvsem politiéno vpralanje oz. vprasanje
priptavljenosti gorenjskih obgin, da k pogodbi pristopijo. Mestna obina Kranj nikoli ni
pripravljala dokumentacije za deponiji Kovor in Mala MeZakla, kakor tudi ob&ini TrZi¥ in
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Jesenice (ali katera koli druga ob&ina) ni pripravijala dokumentacije za objekt mehansko-
biolo¥ke obdelave odpadkov v Kranju.

K tocki 6.5:

Trditev, da Oddelek za razvoj in investicije v projekt ni bil ustrezno vkljugen, drzi.

Mestna ob&ina Kranj namre¢ do leta 2007 ni izvajala nobenih pomembnej§ih aktivnosti na
podro&ju ravnanja z odpadki. Vioga Mestne obéine Kranj v CERU je bila do leta 2007
zanemarljiva, saj Mestna obéina Kranj ni dejavno sodelovala pri iskanju in pripravi refitev.
Prav tako Mestna ob&ina Kranj nikoli ni podala pobude, da bi deponija Tenetife bila regijska
deponija. S tem se je pravzaprav dakalo na to, da se deponija Tenetise zapre, Seprav za zaprtje
nikoli ni bilo nobenega ustreznega skiepa. Aktivnosti na podro&ju lodevanja odpadkov so bile
minimalne ali nikakr§ne. Mestna ob&ina Kranj je tudi vzdrZevala umetno nizko ceno ravnanja
z odpadki, ki je prepreevala ustrezno izvajanje dejavnosti in ki ni na ustrezen natin podpirala
obstoj deponije Tenetide.

Iz tega ne Cudi, da na oddelku za razvoj in investicije ni bilo zaposlenega, ki bi se ukvarjal s
podroZjem ravnanja z odpadki. Ob&inska uprava je bila na tem podro&ju v celoti podhranjena
in brez ustreznih znanj. Sami si Zelimo, da bi bila situacija na tem podrodju popolnoma
drugagna in da bi v okviru Oddelka za razvoj in investicije imeli strokovne sodelavee, ki bi
lahko ustrezno podpirali projekt ravnanja z odpadki.

Nova strokovna sodelavka, ki je bila zaposlena s 1. 4. 2009, je bila res migljena kot podpora
temu projektu in se je do dolofene mere tudi vkljugila v ta projekt. S trditvijo Nadzornega
odbora, da ta vkljutenost ni bila ustrezna, se lahko strinjamo, navajamo pa naslednje
objektivne vzroke:

- Na razpisu za delovno mesto, kjer se je iskalo nekoga za podporo temu projektu,
nismo na3li strokovnjaka s podroéja ravnanja z odpadki (kar je verjetno tudi posledica
dejstva, da gre za relativno ozko podrodje, kijer ustreznih kadrov ni zelo veliko), zato
se je nova strokovna sodelavka s tem podro&jem S morala podrobneje seznaniti,

- NajobseZnejsi del projekta CERO (predvsem v delu, kjer gre za pisne izdelke) se
nanafa na pripravo projektne in okoljske dokumentacije s podrogja ravmanja z
odpadki, ki ji pripravljajo zunanji izvajalci, in kjer gre za zelo zahtevna in specifi¢na
znanja, ki jih obtinska uprava nima (tudi nova sodelavka ne). To je bil eden
poglavitnih razlogov za sklenitev svetovalne pogodbe z zunanjim izvajalcem, ki je
predmet pregleda Nadzornega odbora.

- Velik del projekta CERO se nana$a na politiéno usklajevanje znotraj CERA na ravni
Zupanov,

K tocki 6.6 in 6.7:
Po naSem mnenju ni #lo za nepotrebno svetovanje, temvet je bilo svetovanje na tem podro&ju
upraviéeno. Razlogi za to so obrazloZeni v prej¥njih odstavkih.

K tocki 6.7./Ad b):

V odgovoru na svetnidko vprasanje (priloga) z dne 09.12.2009 v tej zadevi je %e bila
pojasnjena struktura cene m2 zemlji¥¢a. Navedeno je bilo, da je znafala kupnina z vkljugenim
DDV za 1 m2 zemljis¢a v vi¥ini 227,76 EUR, v katero pa je Ze tudi vkljuden tudi stro¥ek
projektov in komunalne infrastrukture. Na podlagi cenitve pooblasene ocenjevalke
nepremiénin pri Slovenskem insfitutu 2za revizijo, Katarine Grilc — Brilli z dne 20.07.2009,
znaja vrednost vlaganj v projektno dokumentacijo v visini, 549.800,00 EUR oziroma 40,72
EUR/m2. Na podlagi cenitve poobla$éene ocenjevaike nepremi¢nin pri Slovenskem in3titutu
za revizijo, Katarine Grile — Brilli z dne 20.07.2009, znada vrednost vlaganj v infrastrukturo v
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vidini 1.516.450,00 EUR oziroma 112,30 EUR/m2. Na podlagi dologil prodajne pogodbe je
tako znafala kupnina samo za zemlji$te v skupni vigini 1.009.193,28 EUR oziroma 74,74
po konéni ceni z vkijudenim DDV za 1 m2 zemljista v visini 227,76 EUR, ta cena pa je
oblikovana iz cene zemljizda (74,74 EUR/m2), cene vlaganj v projektno dokumentacijo
(40,72 EUR/m2) in vrednosti vlaganj v infrastrukturo (112,30 EUR/m2), skupaj torej z
vkljuenim DDV za 1 m2 zemljid¢a v vi§ini 227,76 EUR. Javna komunalna infrastruktura na
predmetnih nepremidninah pa zajema asfaltno cesto z vsemi pripadajo¢imi napravami in
cestnimi telesi ter komunalne vode, vse v skladu s pravnomoénim gradbenim dovoljenjem
PGD - Prometne in komunalna infrastruktura spodnjega platoja Exoterm $tevilka P - 2339 2
dne 26.11.2007. Na podlagi navedenega torej pomeni, da Mestna ob&ina Kranj ni dodatno
pladevala nikakr$nih vlaganj v projektno dokumentacijo ali vlaganj v infrastrukturo, ampak je
bilo vse to Ze vkljudeno v kupnini za predmetno zemljiSte na podlagi prodajne pogodbe, cena
pa je bila dolodena na Pogajanjih med pogodbenima strankama,

potrebno zato, ker z navedeno kupnino ni. bilo platano zgolj golo zemljidée ampak tudj
projekti in komunalna infrastruktura, V analiti¢nih bilancah pa morajo namred biti zavedena
sredstva po posameznih vrstah (zemljide, projekti, komunalna infrastruktura,...),

K to¢ki 7

Ogled tehnologije obdelave odpadkov v ZDA je posledica vabila druzbe BIOGREEN
(tehnologija GREEN POWER - proces kataliti¢ne depolimerizacije), ki so razvili patent
obdelave odpadkov, pri katerem kot produkt v postopku obdelave nastane nafta oz, biodizel
(in Se nekaj drugih produktov). Po izradunih bi bila vrednost obdelave tone odpadka okoli 40
€vrov na tono, kar je bistveno manj od cen, ki danes veljajo v Republiki Sloveniji. Poleg tega
pa podjetje BIOGREEN svoje tehnologije ni Zelelo prodati, temvet pri postavitvi obrata s
tehnologijo sodelovati kot zasebni soinvestitor. V tak3nem primeru bi bilo za izgradnjo
objekta nujno skleniti javno-zasebno partnerstvo. Da bi predstavniki Mestne obgine lahko
prisli do celovitih odgovorov, sta se ogleda udeleili tudi Barbara Awvéin TrZan (ogled
tehnologije) in Maja Potoénik (odgovori v zvezi z moZnostjo javno-zasebnega partnetstva).
Glede na to, da smo z obema strokovnjakinjama uspeli doseti dogovor, da svojega dela
Mestni obéini Kranj ne bosta obratunali, je bil nakup letalskih vozovnic s strani Mestne

ob¢ine Kranj racionalen in utemeljen.

Na samem ogledu je bilo ugotovljeno, da predstavljena tehnologija sicer deluje, vendar ni bilo
posredovanih nobenih konkretnih dokazil, da bi to veljalo tudi za megane komunalne odpadke
0z. da proces predelave na teh odpadkih daje zadovoljive rezultae. Nadaljnji razgovori z
druzbo BIOGREEN so bili tako ocenjeni kot nesmiselni.

Kot reteno, sta strokovnjakinji delo za Mestno obgino Kranj opravili brezplagno, razen ur
dejanskega svetovanja, ki ga je Barbara Avtin Tr¥an opravila v okviru pogodbe sklenjene
med Mesto obéino Kranj in druzbo Altes svetovanje d.o.o. Zaradi tega tudi ni bila sklenjena
pogodba, po kateri bi strokovnjakinji potne strodke lahko obradunali. Pladilo letalske karte je
tako po nadi oceni upraviteno poravnala Mestna ob&ina Kranj,
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Nadzorni odbor pravilno ugotavlja, da na potnem nalogu manjka datum, ki je pomotoma
izpadel. Je pa iz druge dokumentacije (npr. rezervacije letalskih kart) razvidno, za katere
datume je $lo.

Ogled 30. in 31.7 v Nemdiji je bil organiziran zaradi ogleda tehnologije BIOtech zaradi
ogleda procesa obdelave biolodkih odpadkov (proces anaerobne fermentacije).
Strokovnjakinja Barbara Av¥in Tr¥an se je ogleda udeleZila z namenom, da bi predstavniki
Mestne obgine Kranj ugotovili ustreznost te tehnologije. Proces anaerobne fermentacije je bil
ocenjen kot ustrezen in je bil kot tak tudi predlagan CERU.

S tem je po nadi oceni obrazloZen namen ogleda in porotilo o opravljenem ogledu

nadzornemu odboru posredovano.

K tocki 8:
Porodilo o opravljenem delu pritagamo.

Priloge:
- Odgovor na vprafanje svetnika na 34. Seji Sveta Mestne obéine Kranj
- Poroéilo o opravljenem delu

e s Sl e .. . . o o T
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Nadzorni odbor, Mestna ob¢ina Kranj
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MESTNA OBCINA KRANJ
Nadzorni odbor

Slovenski trg 1, 4000 Kranj
tel. 04/ 237 31 73, fax. 04/2373 184

Stevilka: 32-0003/2009-14
Datum: 14.04.2010

Zadeva: Staliste NO Mestne obé&ine Kranj do odzivnega poroéila Zupana na porodilo
Nadzornega odbora o pregledu poslovanja med naroénikom Mestno obéino
Kranj in izvajalcem Altea svetovanje d.o.o. Ljubljana z dne 05. 03. 2010

Nadzorni odbor je dne 07. 04. 2010 prejel Odzivno porotilo Zupana Mestne obgine
Kranj (po poobiastilu Zupana od podZupana Staneta Strausa) na porogilo Pregled
poslovanja med naroénikom Mestno obcino Kranj in izvajalcem Altea svetovanje
d.o.o0. Ljubljana (v nadaljevanju Pregled poslovanja). Odzivno porogilo je sestavni
del gradiva, ki ga NO posilja Svetu Mestne obgine Kranj.

NO MO Kranj je na nadaljevanju 37. seje dne 12. 04. 2010 do Odzivnega porotila
supana sprejel naslednje stali$¢a, ki so sestavni del Pregleda poslovanja NO z dne
05. 03. 2010. '

Staligée Nadzornega odbora podajamo v nadaljevanju po toékah odzivnega porocila

k tocki 4) javna narogila storitev

Nago ugotovitev v Pregledu poslovanja temelji na 14. &l ZIN-2, 1. 1. int8. 3inviC. 5
(v Pregledu poslovanja smo vsebino tock citirali iz ZJN-2). NO vidi v ravnanju uprave
pri javnem naro&anju v treh sklopih dva razloga:

1. da ni bilo realno ocenjena vrednost svetovanja , ker ni bil izdelan predhoden
naért svetovanja in zaradi tega so v prora¢unu nacrtovana nekajkrat manjSa
sredstva kot so bila kasneje porabliena

2. da se je hotela izbrati po dologenem postopku javnega narotanja dolotena
svetovalna organizacija.

V vseh treh pogodbah nastopi kot izvajalec ista svetovalna organizacija, in prav

tako se v vseh treh pogodbah delo opravija za MOK in Konzorcij CERO, Ceprav

Konzorcij CERO ni spreje! nobenega skiepa o sofinanciranju le-tega.

k todki 5.1.) pogodbene obveznosti .
Strinjamo se, da je imel v imenu naroénika skrbnik pogodbe podZupan S. Straus
vsa pooblastila za nadzor nad izvajanjem vseh treh podpisanih pogodb o
svetovanju. menimo le, da ni bil dovolj dosleden pri spremljanju pogodbenih
obveznosti glede porablienega ¢asa, rokov dokondanja posamezne aktivnosti,
smiselnosti nekaterih vrst svetovanja. MOK ima oddelek za razvoj in investicije,
JP Komunala Kranj $teviléno strokovno sluzbo, ki bi lahko marsikatero aktivnost
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Nadzorni odbor, Mestna obéina Kranj

opravila sama. Iz Porogila opravijenega dela Altea svetovanje d.o.o. je jasno
razvidno, katere aktivhosti bi to lahko bile.

k toc¢ki 5.2

Navedba, da so bile pogodbe sklenjene, $e preden je bilo odloéeno s strani MOK,
MOP in poslovnega odbora Konzorcija CERQ, KJE; KDAJ in v kolik§nem
OBSEGU se bodo izvajale dejavnosti v zvezi z odpadki vsekakor drzi. Iz
zapisnika 40. seje Poslovnega odbora Konzorcija CERO dne 02. 03. 2010 je
razvidno, da smo znova na zacetku.

Medob¢inska pogodba Sofinanciranje regijskega objekta MBO $e ni podpisana
niti usklajena. MO Kranj pa je Ze kupila zemljid¢e z dokumentacijo o objektu MBO
in za dokumentacijo placalo 549.800 €. Kot nam je znano, je zaradi nastale
situacije projektiranje prekinjeno, eprav bi moral biti POGODB projekta MBO po
prodajni pogodbi (8t. 478-127/2008-1-(46/01) z dne 22. 08. 2008 med Mestno
obéino Kranj in Exoterm Holdingom d.d. konéan najkasneje do 17. 05. 2009.

k tocki 5.3

Iz Porocila opravijenega dela Altea svetovanje d.o.o. odredb za pladilo — nakazilo
MOCK in izstavljenih racunov izvajalca storitev nismo mogli ugotoviti, katera dela iz
pogodbe 354-81/2008-4-(46/17) so bila dokoné&ana.

str. 5, 6 — ugotovitve NO

1. enako ugotovitev (glej Pregled poslovanja — ugotovitve pod 1, str 5/11)

2. ni poradil o tem, do katere faze so posamezna dela izvr§ena po posameznih
pogodbah.

k tocki 3.4.
Strinjamo se, da je projekt zahteven in kompleksen ter éasovno nedoreéen ter
odvisen od vrste zunanjih dejavnikov. prav zaradi tega bi ga morali bolj natanéno
opredeliti glede na:

1. 6as — terminski naért

2. predmet svetovanja (MBO, sortiranje, zbiranje, odlaganje)

3. izvajalca — notraniji, zunaniji strokovne sluzbe MO alifin JPK Kranj

4. vrednost predmeta svetovanja

3. nadin nadzora izvajanja svetovanja in konéna poroédila posamezne faze
Pri tem projektu sodeluje Ze cela vrsta drugih institucij, ki jim plaéujemo njihove
storitve, npr. Optimum Primus, d.o.o0., Biotech, Geateh d.o.0. , |El, d.0.0., Riko
Ribnica, d.d., Marbo d.o.0. Okoljsko raziskovalni zavod Slovenske Konijice,
Razvojni center inZeniring Celje, odvetnik Drinovec itd.
V odzivnem porogiiu je veckrat omenjeno porogilo B. Avéin TrZan, univ. dip!, ing.,
z dne 04. 12. 2009, kjer je na 13 straneh seznam aktivnosti, ki se nana$ajo na
pogodbene obveznosti. NO ne oporeka vsem tem Stevilnim aktivnostim. Gre za
vpraSanje, ali so bile potrebne, uéinkovite, gospodarne, smotrne in transparentne!
menimo, da bi marsikatere svetovalne aktivnosti opravili strokovni delavci Mestne
obcine Kranj in JP Komunala Kranj.
Kot primer — ali je potrebno ved kot 10 aktivnosti za "nakup zemiji§éa za gradnjo
sortirnice", &e ima obgina najetega odvetnika Drinovca in kar nekaj pravnikov v
obcinski upravi. Enako velja za medobginsko pogodbo, ki se pripravija Ze skoraj
dve leti, pa $e ni usklajena. Ta pogodba pa je temeljna za gradnjo regijskega
centra za ravnanje z odpadki.
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Nadzorni cdbor, Mestna obdina Kranj

Ali je bilo smotrno placati 549.800,00 e za dokumentacijo objekta MBO v &asu, ko
je bilo zelo veliko tveganije, ali bo lokacija Struzevo-Polica odobrena ali ne?

Ali je smiselno najeti zunanjega svetovalca za oblikovanje razpisa za nakup
zabojnikov bioloskih odpadkov in odpadne embalaZe in pregled letaka za zatetek
zbiranja lo¢eno zbranih odpadkov? Ali niso tega sposobne storiti strokovne sluzbe
JPK, ki se s problemi odpadkov ukvarjajo Ze 60 let?

Poleg navedeni je bilo e nekaj takih aktivnosti, ki so bile morda nepotrebne.

k tocki 6.6. in 6.7,

NO ni nikjer ugotavljal, da svetovanje ni potrebno niti se ni spuséal v kakovost
svetovanja. Opozorili smo le na nekatere napake vodenja projekta in s tem v
zvezi na nekatere aktivnosti svetovanja, ki jih po na§em mnenju ni potrebno
pladevati iz proracuna.

k tocki 7.
Ce bi udelezenci obeh ogledov ravnali v skladu s predpisi o sluZzbenih potovanjih,
bi NO tega vpraganja ne izpostavil.

Odgovor v odzivnem poroéilu je zadevo razjasnil.
Odgovornost za smotrnost tak$nih sluZbenih potovanj nosi pristojni

odredbodajalec.

Pripraviia: O Kranj

mag. Stefan Kadoi adoié

Marjan Gantar
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MESTNA OBCINA KRANJ
NADZORNI ODBOR

Slovenski trg 1, 4000 Krani
tel. 04/ 237 31 01, fax. 04/ 237 31 06

St. 032-0047/2008-50/2009
V Kranju, 16.11.2009

MOK, Odd. za razvoj in investicije
Vodja Simon Nagli¢

Zadeva: Sklep sveta Mestne ob¢ine Kranj z dne 7.10.2009

Prosimo Oddelek za razvoj in investicije, da Nadzornemu odboru MOK do srede,
18.11.2009 dostavi vsa pisna gradiva, povezana s svetovalnim delom podjetja Altea,
d.o.0. na osnovi pogodbe 3t. 354-54/2008-1-43/01 z dne 15.05.2008, pogodbe
354-81/2008-4-(46/16-46/17) z dne 29. 10. 2008 in 354-81/2009-27-(46/16-46/17) z
dne 26. 02. 2009 med podjetjem Altea svetovanje, d.0.0. Ljubijana in Mestno ob€ino
Kranj.

Sklep SMOK 30. seje se glasi:

Svet Mestne obtine Kranj predlaga NO Mestne obeine Kranj, da v svoj program dela &im
prej uvrsti pregled poslovanja med naroénikom Mestno obgino Kranj in izvajalcem
podjetjem Altea d.0.0. (celoten pogodbeni odnos naj se preveri materialno oz. kaj je bilo
za znesek 62.390 € narejenega).

ga odbora

Poslano:

- vodja ORI, Simon Nagli¢
- Zupan Damijan Perne

- podZupan Stane Straus
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MESTNA OBCINA KRANJ
Oddelek za razvoj in investcije

Slovenski trg 1, 4000 Kranj
tel. 04/ 237 31 03, fax. 04/ 237 31 07

Stevilka: 354-0081/2008 -34- 46/16-46/17
Datum: 17.11.2009

Nadzorni odbor Mestne ob¢ine Kranj
Slovenski trg 1
4000 Kranj

ZADEVA: POPIS SPISA SVETOVALNO DELO PODJETJA ALTEA d.o.o.
(pogodbe 3t. 354-54/2008-1-43/01 z dne 15.05.2008; 354-81/2008-4-(46/16-46/17) z dne
29.10.2008; 354-81/2009-27-(46/16-46/17) z dne 26.02.2009.

Spostovani,

Na podlagi Vasega dopisa z dne 16.11.2009 in sklepa sveta Mestne obtine Kranj z dne
7.10.2009 Vam izrodamo vsa pisna gradiva vezana na svetovalno delo podjetja Altea d.0.0. na
osnovi pogodb §t. 354-54/2008-1-43/01 z dne 15.05.2008; 354-81/2008-4-(46/16-46/17) z dne
29.10.2008; 354-81/2009-27-(46/16-46/17) z dne 26.02.2009.

Navedene pogodbe so bile sklenjene med naroénikom —Mestno obéino Kranj in izvajalcem —

+

Altea Svetovanje, poslovne stotitve d.o.0. , Zgornje Gameljne 60, 1211 Ljubljana Smartno.
Popis spisa vsebuje sledece gradivo:

1. Izpis podatkov o izvajalcu Altea Svetovanje d.o.o.

2. Mapa prediog pogodbe 3t. 354-54/2008-1-(43/01), ki vsebuje 2 originala in kopijo
podpisane pogodbe, osnutek pogodbe, izpis vnesene predobremenitve z dne 11.06.2008
(Omenjeno pogodbo je pripravila Tatjana Hudobivnik, za izvajanje nadaljnjih postopkov pa
je skrbel Anton Draskovit), ‘

3. Odredba za platilo, radun in specifikacija storitev za obdobje od 15. do 30. maj 2008,

4. Odredba za plagilo, radun in specifikacija storitev za mesec junij 2008,

5. Odredba za platilo, radun in specifikacija storitev za mesec julij 2008,

6. Odredba za plagilo, radun in specifikacija storitev za obdobje od 1. do 15. avgust 2008,

7. Ovoj spisa zadeve §t. 354-0081/2008-46/16,

8. Kopija ovoja spisa zadeve §t. 354-0081/2008-46/16,

9. Izpis podatkov o treh predvidenih ponudnikih za svetovanie,

10. Osnutek sklepa o zagetku postopka oddaje javnega narodila,

11. Mapa predlog razpisne dokumentacije, ki vsebuje (osnutek navodila ponudnikom za
oddajo ponudbe, osnutek povabil k oddaji ponudbe (3x), osnutek sklepa o zagetku
postopka oddaje javnega narocila),

12. Sklep o zagetku postopka o oddaji javnega narotila St. 354-0081/2008-1-46/16-46/17
z dne 24.09.2008,

13. Sest (6) vrotilnic sklepa o zaetku postopka o oddaji javnega narocila,



14. Poslana razpisna dokumentacija (navodilo ponudnikom za izdelavo ponudbe §t. 354-
0081/2008-2-46/16-46/17 z dne 24.09.2009, povabilo k oddaji ponudbe 3x, vrodilnice o
prejemu povabil 3x),
15. Ponudba: Altea Svetovanje, poslovne storitve d.o.0., Zgornje Gameljne 60,
1211 Ljubljana-Smartno,
16. Ponudba: Institut za ekologki inZeniring d.o.o., Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor,
17. Ponudba: Kanan d.0.0., Tesovnikova 52 ¢, 1000 Ljubljana,
18. Zapisnik o odpiranju ponudb t. 354-0081/2008-5-46/16-46/17 z dne 8.10.2008,
19. Zapisnik o analizi ponudb 3. 354-0081/2008-6-46/ 16-46/17 z dne 8.10.2008,
20. Obvestilo o oddaji javnega naroéila #. 354-0081/2008-7-46/16-46/17 z dne 8.10.2008 in
tri (3) vrodilnice o prejemu obvestila o oddaji javnega narogila,
21. Primetjalna proradunska primerjalna kartica za NRP 40600151 z dne 20.1 0.2008,
22. Mapa predlog pogodbe t. 354-81/2008-4-(46/16-46/ 17), ki vsebuje kopijo podpisane
pogodbe, osnutek pogodbe, kopijo obvestila o oddaji javnega narotila, kopijo prve strani
ponudbe izbranega ponudnika, izpis vnesene predobremenitve z dne 21.10.2008,
23. Porotilo o oddaji javnega naroéila &. 354-008 1/2008-8-46/16-46/17 z dne 29.10.2008,
24. Odredba za pladilo, radun in specifikacija storitev za mesec november 2008,
25. Odredba za plagilo, radun in specifikacija storitev za mesec december 2008,
26. Odredba za plagilo, ratun in specifikacija storitev za mesec januar 2009,
27. Odredba za platilo, ratun in specifikacija storitev za mesec februar 2009,

28. Obvestilo o postopku s pogajanji brez predhodne objave &t 354-0081/2008-17-46/16-
46/17 z dne 16.01.2009, ki je bilo poslano na Ministrstvo za finance,

29. Sklep o zadetku postopka oddaje javnega naroéila po postopku s pogajanji brez predhodne

objave §t. 354-0081/2008-9-46/16-46/17 z dne 19.01 2009,

30. Sest (6) vrogilnic sklepa o zadetku postopka o oddaji javnega naroéila,

31. Mapa predlog razpisne dokumentacije, ki vsebuje povabilo k oddaji ponudbe 3t. 354-
0081/2009-10-46/16-46/17 z dne 19.01 2009, vrotilnica o prejemu povabila k oddaji
ponudbe, navodilo ponudnikom za izdelavo ponudbe §t. 354-0081/2009-11-46/16-46/17 z
dne 19.01.2009,

32. Ponudba: Altea Svetovanje, poslovne storitve d.0.0., Zgornje Gameljne 60,

1211 Ljubljana-Smartno,

33, Zapisnik o odpiranju ponudb . 354-0081/2009-12-46/16-46/17 z dne 30.01.2009(2x),

34. Zapisnik o analizi ponudb ¥. 354-0081/2009-13-46/ 16-46/17 z dne 30.01.2009(2x),

35. Odgovor Ministrstva za finance &. 4305-5/2009/52 z dne 26.1.2009 na na dopis z dne
16.1.2009,

36. Kopija odgovora Ministrstva za finance &t 4305-5/2009/52 z dne 26.1.2009 na nas dopis z
dne 16.1.2009 (2x),

37. Obvestilo o oddaji javnega naroila t. 354-008 1/2008-14-46/16-46/17 z dne 03.02.2009
(1x original, 1x kopija) in ena (1) vroéilnica o prejemu obvestila o oddaji,

38. Obvestilo o prekinitvi postopka javnega narotila §t. 354-0081/2008-19-46/ 16-46/17 z dne
03.02.2009 (1x original, 1x kopija) in pet (5) vrogilnic o prejemu obvestila o prekinitvi,

39. Dopis nadzornemu odboru Mestne ob&ine Kranj §t. 354-0081/2008-23-46/16-46/17 z dne
03.02.2009(2x original, 1x kopija) vkijuéno s prilogami (obvestilo o prekinitvi postopka
oddaje javnega narodila, kopija dopisa Ministrstvu za finance, kopija odgovora na nag
dopis s strani Ministrstva za finance, kopija obvestila 0 oddaji naroila),

40. Sklep o zadetku postopka oddaje Javnega narogila po postopku zbiranja ponudb brez
predhodne objave §t. 354-0081/2008-20-46/16-46/17 = dne 04.02.2009(2x),
41. Sest (6) vrogilnic sklepa o zadetku postopka o oddaji javnega naroéila,



42. Mapa predlog razpisne dokumentacije, ki vsebuje povabilo k oddaji ponudbe §t. 354-
0081/2008-21-46/16-46/17 z dne 04.02.200(3x), tri (3) vro&ilnice o prejemu povabila,
navodilo ponudnikom za izdelavo ponudbe St. 354-0081/2008-22-46/16-46/17 z dne
04.02.2009,

43. Ponudba: Altea Svetovanje, poslovne storitve d.0.0., Zgomje Gameljne 60,

1211 Ljubljana-Smartno,

44. Ponudba: Kanan d.0.0., Tesovnikova 52 ¢, 1000 Ljubljana,

45. Odgovor na povabilo k oddaji ponudbe &t. 7D-09130 z dne 09.02.2009 s strani Indtituta za
ekolodki in¥eniring d.o.o., Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor,

46. Zapisnik o odpiranju ponudb t. 354-0081/2008-24-46/16-46/17 z dne 11.02.2009,

47. Zapisnik o analizi ponudb St. 354-0081/2008-25-46/16-46/17 z dne 11.02.2009(2x),

48. Obvestilo o oddaji javnega narocila St. 154-0081/2008-26-46/16-46/17 z dne 11.02.2009
(1x original, 1x kopija) in dve (2) vro&ilnici o prejemu,

49. Mapa predlog pogodbe 3t. 154-81/2009-27-(46/16-46/17), ki ysebuje original in kopijo
podpisane pogodbe, osnutek pogodbe, kopija obvestila o oddaji javnega narotila, izpis
vnesene predobremenitve z dne 16.02.2009, izpis proradunske primer; alne kartice z dne
2.2.2009 za NRP 40600151,

50. Porotilo o oddaji javnega naroéila St. 354-0081/2008-29-46/16-46/17 z dne 03.03.2009,

51. Odredba za plagilo, ratun in specifikacija storitev za mesec marec 2009,

52. Odredba za plagilo, radun in specifikacija storitev za mesec april 2009,

53. Odredba za platilo, ratun in specifikacija storitev Za mesec maj 2009,

54. Odredba za plagilo, raun in specifikacija storitev za mesec junij 2009,

55. Odredba za placilo, ratun in specifikacija storitev za mesec julij 2009,

56. Odredba za platilo, raun in specifikacija storitev za mesec avgust 2009,

57. Odredba za plagilo, ratun in specifikacija storitev za mesec september 2009,

58. Odredba za plagilo, ratun in specifikacija storitev za mesec oktober 2009,

59. Dopis nadzornega odbora Mestne obé&ine Kranj z dne 16.11.2009 (1x original, 2x kopija)

Oddelek za razvoj je s tem izroéil gradivo vezano na svetovalno delo podjetja Altea d.o.0. na
osnovi pogodb 3t. 354-54/2008-1-43/01 z dne 15.05.2008; 3154-81/2008-4-(46/16-46/17) z dne
29.10.2008; 354-81/2009-27-(46/16-46/17) 2 dne 26.02.2009.

PodZupan Stane Straus, ki je skrbnik pogodb, bo pa poskrbel, da se nadzornemu odboru
Mestne obtine Kranj v najkrajem moZnem roku dostavijo Se dodatne obrazloZitve
opravljenega dela v okviru zgoraj navedenih treh pogodb.

S spostovanjem,

Pripravil:
Dejan Dragas

VODJA ODDELKA ZA
RAZVOJ IN INVESTICIJE
Simon Nagli€, spec.
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MESTNA OBCINA KRANJ
NADZORNI ODBOR

Slovenski trg 1, 4000 Kranj
tel. 04/ 237 31 01, fax. 04/ 237 31 06

St. 032-0047/2008-51/2009
V Kranju, 30.11.2009

MOK;, Odd. za razvoj in investicije
Podzupan S. Straus, skrbnik pogodbe

Zadeva: Skiep sveta Mestne obcine Kranj z dne 7.10.2009

16.11.2009 smo zaprosili ORI, da NO MOK dostavi vse pisno gradivo, povezano s
svetovalnim delom podjetja Altea, d.0.0. na osnovi pogodbe 5t. 354-54/2008-1-43/01 z
dne 15.05.2008, pogodbe 354-81/2008-4-(46/16-46/17) z dne 29. 10. 2008 in 354-
81/2009-27-(46/16-46/17} z dne 26. 02. 2009 med podjetjem Altea svetovanje, d.o.o.
Ljubljana in Mestno ob¢ino Kranj.

V getrtek, 19.11.2009 smo od ORI prejeli popis gradiva, ki vsebuje 59 enot. Iz vsega
tega gradiva ni moZno ugotoviti, kaj je dejansko podjetje Altea Svetovanje opravilo za
MOK. Iz predanega gradiva lahko razberemo predmet pogodbe, nafrtovane zneske in
Stevilo nacrtovanih ur svetovanja. Dostavljeni so tudi vsi dosedanii izstavijeni racuni za
opravljane storitve po vseh treh pogodbah.

Da bi NO lahko opravil zahtevani nadzor nad realizacijo pogodb, nam kot skrbnik
pogodbe v najkrajSem moznem Casu dostavite dodatne obrazloZitve opravljenega dela.
Tako je bilo navedeno v omenjenem dopisu ORI-ju in do danes, 30. 11 2009, tega
gradiva NO ni prejel.

Zaradi tega nam do 3.12.2009 dostavite:
1. Za ugotovitev realizacije po pogodbi st. 354-54/2008-1-43/01 z dne 15.05.2008

a) Pisne vire o tem, kaj je narocnik — t.j. MOK, narodil izvajalcy, s pisno
naroCilnico ali ustno (2. &l. pogodbe)

b)  Kaj je bilo v ¢asu treh mesecev od 15. 05.2008 do 15. 8.2008 (praviloma 80
ur mesecno, praviloma 4 ure dnevno) opravljenega - priloZite dnevnik
aktivnosti (3. ¢l. pogodbe)

c) Katera dela so bila opravljena v rokih, ki jih je dolocil naro¢nik za vsako delo
posebej (kronoloski zapis) — dolocilo 5. ¢l. Pogodbe.

2. Porotilo o delu svetovanja, opravljenega na osnovi pogodbe 354-81/2008-4-(46/16-
46/17) z dne 29. 10. 2008 .
a) Katere storitve svetovanja in koordinacije na podrocju ravnanja z odpadki so
bile opravljene v Casu od 1.11.2008 do 28.02. 2009 (4 mesece, praviloma



130 ur mesecno, oz. 520 ur v Casu veljavnosti pogodbe) za znesek 20.160 €
brez DDV oz. 24.192 € z DDV.

b) Katere roke je dologil narocnik izvajalcu za opravljanje dela iz te pogodbe?
(1. do 6. ¢len te pogodbe)

3. Porotilo o delu svetovanja in koordiniranja na podro&ju ravnanja z odpadki — 2. faza,
na podlagi zahteve naroénika po pogodbi 354-81/2009-27-(46/16-46/17) z dne 26. 02.
2009 za obdobje 10 mesecev in sicer od 01.03.2009 do 31.12.2009.

a) Katere storitve svetovanja in koordinirane aktivnosti so bile opravljene v
posameznih mesecih ( praviloma 85 ur mesecno, oz. 850 ur v &asu veljavnosti
pogodbe) za znesek do 32.937,00 € brez DDV, oz. do 39.525,00 € z DDV.

b) Katere roke je dolocil naronik izvajalcu in za katere storitve?

4. Kdo je nadziral oz. potrdil opravljeno delo po vseh treh pogodbah s strani narocnika,
t.j. MOK.

Gradivo dostavite pod NUINO ge. Zdenki Kogej do 3.12.2009, da bo NO lahko podal
porocilo Svetu MOK do naslednje seje.

Poslano:

- Zupan Damijan Perne

- podzupan Stane Straus

- direktor OU A. Sladojevi¢

NADZORNI ODBOR
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MESTNA OBCINA KRANJ
PODZUPAN

Slovenski trg 1, 4000 Kranj
tel. 047 237 31 00, fax, 04/ 237 31 06

Datum: 4. 12. 2009

Mestna obg&ina Kranj
Nadzorni odbor
Slovenski trg 1

4000 Kranj

Spostovani!

V zvezi z vasim dopisom $tevilka 032-0047/2008-51/2009 z dne 30, 11, 2009 v zadevi Sklep
sveta Mestne obgine Kranj z dne 7. 10. 2009 vam posredujemo porotilo o opravljenem delu,
iz katerega so razvidne posamezne aktivnosti, njihov &asovni razpored in obseg.

Ga. Barbara Avdin Trzan je Mestni obdini Kranj svetovala dnevno ali tedensko, navodila pa
80 ji bila posredovana vedinoma ustno, v posameznih primerih tudi po elekironski posti.

Za morebitna dodatna pojasnila smo vam na voljo.

Stane étus
PodZupan






priloga @

Poroéilo opravijenega dela

na osnovi pogodbe St. 354-54/2008-1-43/01 z dne 15.05.2008, pogodbe 354-81/2008-
4-(46/16-46/17) z dne 29. 10. 2008 in 354-81/2009-27-(46/16-46/17) z dne 26. 02,
2009 med podjetjem Altea svetovanje, d.o.o. Ljubljana in Mestno obtino Kranj.

Porodilo je izdelano na zahtevo naroc¢nika.

@ .Lltea

SYETOVANJEdon Barbara Avéin Trzan, univ. dipl. ing

Ljubljana 2.12. 2009
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Zatetek del 15. 5. 2008

Naro&nik: Mestna obg&ina Kranj
Kontaktne osebe: Stane Straus, Ale$ Sladojevit

V porocilo so navedene bistvene aktivhosti po posameznih mesecih od zadeika del
do tekoCega meseca izdelave porodila.

PrecejSen obseg del je bil pregled dokumentacije (projekine, investicijske in okoljske)
oblikovanje pripomb in koordinacifa med izvajalci,

Poleg navedenih aktivnosti je izvajalec izvajal redno svetovanje in pomoé pri
naroCniku na podro¢ju ravnanja z odpadki in izvajalca javne sluzbe ravnanja z
odpadki.

Mai 2008

Priprava projektne naloge za izdelavo &tudije »strategija ravnanja z odpadki v
gorenjski regiji«. Poleg projekine naloge, ki opredeljuje katera podrodja je potrebno
obdelati v okviru predvidene 3$tudije je bilo za narodnika in izvajaica potrebno
pripraviti vhodne podatke (prispevno obmoéje, koliging in vrste odpadkov,obstojeée
stanja ravnanja s posameznimi vrstami odpadkov ter pregled obstojetih lokacij za
predelavo odpadkov)

Pregied tehnologije (podjetie BTL) za predelavo odpadkov po postopku do pridobitve
biodizla in ocenitev primemosti za predelavo odpadkov, ki nastajajo na obmotju
Mestne obcine Kranja in SirSega prispevnega obmodja.

Usklajevanje projektne naloge za izbranega izvajalca Studije »strategija ravnanja z
odpadki v gorenjski regiji«, podjetie GEATEH d.o.o0.

Junij 2008

Pregled prediagane tehnologije za predelavo odpadkov s postopki anaerobne
fermentacije (ponudnik projekta PETROL d.d.) in ocenitev primernosti za koli¢ino in
vrsto odpadkav, ki nastajajo v gorenjski regiji.

Strokovni ogled in ocenitev referenénih objektov in tehnologije za anaerobno
predelavo mesanih komunalnih odpadkov primerijive kapacitete kot v gorenjski regiji
{Meschede, Rotenburg , Nemé&ija in Zillertal in Rechnitz, Avstrija)

Pregled predlaganega koncepta ravnanja z odpadki s strani ponudnikov tehnologije,
ki predvideva predelavo odpadkov v biodize! (ponudnik podjetie BIOGREEN ) Za
naro¢nika je bilo pripravijeno celotno gradivo glede koligin in vrste odpadkov, ki bi bile
primerne za obdelavo s tovrstno tehnologijo. Primerjava obratovalnih stroskov z
obstoje€im ravnanjem z odpadki v regiji. Primerjava investicijskih strogkov z ostalimi
razpoloZljivimi tehnologijami. Ocenitev moZnosti trfenja pridobljenih produktov in
energije pri tovrstni predelavi odpadkov.
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Obisk referenénega objekta (BIOGREEN, tehnologija GREEN POWER Inc) v USA,
Pasco. Ogled in ocenitev tehnologije za predelavo odpadkov z moZnostjo
nadaljnjega trzenja produktov. Ogled prikaza predelave odpadkov v biodizelsko
gorivo.

Pregled pripravijene dokumentacije s strani izvajalca (IEl d.0.0.) »Ekonomska analiza
izgradnje CERO Gorenjska«.

Pregled investicijske dokumentacije »Predelava me3anih komunalnih odpadkov in
proizvodnja elektriéne energije in komposta po procesu fermentacije« (OPTIMUM
PRIMUS d.o.0.) za gorenjsko regijo

Pregled gradiva in priprava pripomb na osnutek Studije »Analiza variant in moznosti
CERO« GEATEH d.o.o {prvi osnutek)

Pregled predlaganih investicijskih vrednosti zapiranja deponijskega polja B in
poviSanja cen, predlaganih s strani Komunale Kranj.

Pregled vseh obstojetih pogodb in cen za ravnanje z odpadki v Komunalnem
podjetju Kranj d.0.o (pogodbe z podjetji: Surovina, Kemis, Slopak, Zeos,....)

Sestanek z MOP na temo »Predstavitev regijskega koncepta ravnanja z odpadki in
CEGOR 1), Trzi¢

Julij

Pregled masnih tokov, sejalnih analiz, koliin odpadkov ter porodil ravnanja s
komunalnimi odpadki, ki jih je Komunala Kranj letno posredovala na ARSO

Pregled investiciiske dokumentacije »Predelava me$anih komunalnih odpadkov in
proizvodnja elektritne energije in komposta po procesu fermentacije« (OPTIMUM
PRIMUS d.o.0.) za gorenjsko regijo , $tudija vkljutuje razli¢éne kapacitete z moznostjo
raz§iritve prispevnega obmodja

Priprava gradiva na delovni sestanek z Zupani na temo »ravnanja z odpadki na
gorenjskem«

Predstavitev mozZnosti razliénih konceptov na sestanku z Zupani prispevnega
obmodja CEGOR 1

Sestanek z vodstvom podjetia JEKO- IN, Jesenice na temo uskiajevanja konceptov
celovitega ravnanja z odpadki v gorenjski regiji

Pregled gradiva in priprava pripomb na osnutek $tudije »Analiza variant in moZnosti
CERO« GEATEH d.o.o (drugi osnutek)

Pregied primernosti tehnologije za predelavo mesanih komunalnih odpadkov po
postopkih anaerobne fermentacije pred ogledom refereninih objektov (Koblenz,
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Neméija) in pregled sistemov ravnanja z odpadki v prispevnih obmotgjih objektov, ki
jih je nameravala obiskati skupina iz MOK in Komunaie Kran,i.

Priprava vseh vprasanj in dodatnih zahtev glede tehnologije referenénih objektov
(anaercbna fermentacija) glede na slovenske zakonodaje na podro&ju zahtevane
kvalitete odloZenih preostankov po cbdelavi odpadkov.

Predstavitev koncepta ravnanja z odpadki v gorenjski regiji vodstvu komunalnega
podjetja JEKO- IN.

Obisk referenénih objektov (Koblenz, Nemdija, tehnologija BlOtech) ter razgovori
glede ustreznosti tehnologije in obdelave ostankov, ki bodo primerni za odlagali§éi v
Gorenjski regiji

avgust

"Priprava osnovnih podatkov za izdelavo projektne, investiciske in okoljske
dokumentacije za objekt mehansko bioloke obdelave meganih odpadkov — Exoterm
Kranj

Sestanek in uskladitev osnovnih izhodié¢ z izdelovalcem projektne dokumentacije IEI
d.0.0. z namenom izdelave idejne zasnove za objekt mehanske bioloske obdelave
me3anih komunalnih odpadkov- Exoterm Kranj

Priprava sestanka z vsemi direktorji komunalnih podjeti za namenom priprave
habora projektov na podrogju zapiranja odlagaii$é in nadgradnje obstojedih, ki bodo
imeia moZnost obratovanja po 15. 7. 2009

Sestanek s direktorji komunalnin podjetij in obg&in ter predstavitev moZnosti
vkljuevanja posameznih projektov (odlagaliséa v zapiranju in nadgradnji) v skupen
projekt CERO z namenom skupnega nastopanja pri pridobitvi sredstev iz kohezijskih
skladov.

september

Sestanek in usklajevanje projekta regijskega odlagaliséa Kovor z direktorjem
komunalnega podijetja TrZi& in zupanom

Pregled prispelih projektov zapiranja odlagali$éa (Kranj,Skoffa Loka) in projekta za
nadgradnjo odlagali§éa Mala MeZakla z namenom vidjugitve v skupen projekt CERO

Priprava podatkov za projekt » Sortimice mesanih komunalnih odpadkov« in
predstavitev temeljnih elementov koncepta ravnanja z odpadki projektantom.

Uskladitev razmejitve med projektom Mehansko bioloska obdelava odpadkov in
projektom Sortirnica meSanih komunalnih odpadkov ter povezavo med izhodnimi in
vhodnimi koliginami odpadkov ter transportom med objekti (IEl d.o.0, Exotem d.d.,
MOK, RIKO)

a|



Pregled predlaganih del in investicijske vrednosti za regijsko odiagali$ée Kovor (za
Cegor 1) z komunalnim podjetiem TrZi¢

Usklajevanje zasnove projekta »Sortimica mesanih komunalnih odpadkov« (Riko
Ribnica, Komunala Kranj, Exoterm d.d., MOK)

Pregled predlagane invesficijske vrednosti za sortimico me&anih komunalnih
odpadkov po konceptu in tehnologiji Riko Ribnica.

Priprava projektne naloge za izdelavo »Dokumenta za identifikacijo investicijskega
projekta« za Sortimico mesanih odpadkov, z razliénimi variantami financiranja
izgradnje oz. najema objekta za komunalo Kran]

oktober

Pregled pogodbe (MOK, IElI d.c.0, in Exoterm d.d) za izdelavo projekine,
investicijske in okoliske dokumentacije.

Pregled podatkov o kvaliteti ostanka po Mehansko bicloki obdelavi tehnologije
BIOtech (po prediogu izdelovaica dokumentacije) in usklajenost z zahtevami SLO
zakonodaje glede odlaganja ter moZnostjo skupne obdelave z preostankom blata iz
CCN Zarica

Usklajevanje aneksa o izdelavi projektne in investicijske dokumentacije za Mehansko
bioloko obdelavo mesanih komunalnih odpadkov (IE! d.o.c., Exoterm d.d. in MOK)

Pregled predloga najemne pogodbe za najem Z moznostio odkupa Sortirnice
mesanih komunalnih odpadkov (odvetnik Marko Drinovec, Komunala Kranj, MOK in
Exoterm d.d.)

Pregled prvega osnutka Idejne zasnove »Mehansko bicloske obdelave mesanih
komunalnih odpadkov« (IEl d.0.0.)

Priprava osnovnih podatkov za izdelavo dokumenta »Presoja vplivov na okolie » za
objekt mehansko bioloSke obdelave mesanih komunalnih odpadkov.

Priprava pregleda stanja priprave celotne dokumentacije in stanja na projektih za
CERO (Priloga )

november

Konéno usklajevanja aneksa z projektno nalogo in terminskim planom za izdelavo
projektne, investicijske in okoliske dokumentacije za objekt Mehansko biologke
obdelave mesanih komunalinih odpadkov- Exoterm Polica (IEl d.0.0., MOK)

Priprava podatkov (koliine, prispevno obmodgje zbiranja,. ..) za izdelavo »Dokumenta
za identifikacijo investicijskega projektac za Sortirmico mesanih odpadkov, z
razliénimi variantami financiranja izgradnje oz. najema objekta za komunalo Kranj
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Priprava pripomb na Idejno zasnovo »Mehansko bioloske obdelave mesanih
komunalnih odpadkov« :

Pregled predloga najemne pegodbe z mozZnostjo odkupa objekta Sortirnice me$anih
komunainih odpadkov (Exoterm d.d., Qdvetnik Drinovec,MOK in Komunala Kranj)

Pregled in usklajevanje predvidenih in zahtevanih investicijskih del za odlagalite
Kovor, regijsko odlagali§ée CEGOR 1 (Komunala TrZi¢)

Ogled objektov regijskega centra Puconci in sestanek z vodstvom »projekta za
izgradnjo regijskega centra Puconci » ter pridobitev dokumentacije (medobginska
pogodba, Odlok,...)

Priprava gradiva za delovni sestanek operativnega kolegija Poslovnega adbora
konzorgija CERO

Priprava medobdinske pogodbe »Pogodba o sofinanciranju izgradnje Regijskega
centra MBO Kranj«. (MOK, Odvetnik Drinovec)

Usklajevanje predloga najemne pogodbe 2z moZnostjio odkupa objekta Sortiice
mesanih komunalnih odpadkov (Exoterm d.d., QOdvetnik Drinovec, MOK in Komunala
Kranj)

Pregled prvega osnutka dokumentacije »Presoje vpliva na okolie« za objekt
»Mehansko bioloske obdelave me3anih komunalnih odpadkov« (Marho d.o.0)

Ogled objektov regijskega centra Celje in sestanek z vodstvom podjetia SIMBIO
d.0.0. ter pridobitev dokumentacije (medobginska pogodba)

Usklajevanje PVO za objekt »Mehansko biologke obdelave mesanih komunalnih
odpadkov« in oblikovanje resitev s projektantom za omejitev vplivnega obmodja
{Marbo d.o.0, IEl d.o.0 in MOK)

Usklajevanje Dokumenta za identifikacijo investicijskega projekta » Sortirnica
mesanih komunalnih odpadkov« za razligne oblike financiranja in razli¢énimi
moZnostmi odkupa (Komunala Kranj, MOK)

Predstavitev gradiva na operativnem kolegiju Poslovnega odbora konzorcija CERO

Uskladitev nove tehniéne resitve glede zahtev izdelovalcev PVO za objekt MBO-
dopolnitev z posegi, ki zmanjSujejo vplivno obmodje objekta (Marbo d.0.0., IEl in
MOK)

Pregled predlagane konéne verzije Studije »Analiza variant in moZnosti CERO«
GEATEH d.o.0

Sodelovanje pri pripravi medobginske pogodhe o sofinanciranju izgradnje
»Regijskega centra MBO Kranj«
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Predstavitev projekta »izgradnja regijskega centra MBO Kranj« krajevni skupnosti
StruZevo.

Pregled konéne verzije PVO za objekt MBO Exoterrn Polica (Marbo d.0.0.}

Pregled prediog investicij podjetia JEKO- IN za skupno viogo CERO za pridobitev
kohezijskih sredstev (vodstvo JEKO- IN)

Pregled vseh porodil komunalnih podijetij (Kranj, Jesenice in TrZi€) o vrsti in koli€ini
zbrani komunalnih odpadkov do konca 2008 in koligine odpadnega blata iz CN na
Gorenjskem

Pregled gradbenega dovoijenja za odlagali$¢e KOVOR in moZnosti za nadgradnjo in
razsiritev v regijsko odlagali$te za spodnjo gorenjsko regijc (ARSO, Komunala TrZi€)

Usklajevanje tehniénih resitev za omejitev vplivnega obmodja za MBO (IE!, Marbo in
MOK)

Sestanek z Ministrstvom za okolje na temo »medobéinska pogodba za sofinanciranje
MBO Kranj (MOP, Odvetnik Marko Drinovec)

Pregled novega modela roZe vetrov za objekt MBO (Marbo d.c.0.)

Pregled prediagane kon&ne verzije »Analiza variant in mozZnosti CERO« GEATEH
d.o.o in predlaganih masnih tokov po variantah '

2009
Januar

Pregled popravijene in dopolnjene verzije ldejne zasnove za objekt »Mehansko
biologka obdelava komunalnih odpadkov Kranj Exoterm« v skladu z dopolnjenimi
tehni&nimi resitvami in omejitvijo vplivhega ocbmodja. (IEl d.o.0.)

Usklajevanje medobéinske pogodbe s pripombami ostalih &lanic konzorcija CERO

Pregled nove ocene investicijskih vrednosti sortirnice v zmanjSanem obsegu zaradi
spremenjenega koncepta zbiranja posameznih vrst odpadkov in sprememb na trgu
sekundarnih surovin

Priprava vseh podatkov glede obsega projekia, velikosti in vrednosti posameznih
objektov , mesnih in energetskih tokov ter moZnosti trZenja posameznih produktov
pridobljenih iz predelave odpadkov. Nagin povezovanja med ob&inami in financiranja
objektov z namenom uvajanja izvajalca za izdelavo DIIP-a za MBO.

Priprava obstojete projekine dokumentacije na projektu »izgradnja objekta
Mehansko bicloske obdelave meganih odpadkov Kranj« za MOP

Usklajevanje vioge za pridobitev okoljevarstvenega soglasja za regijsko odlagalis&e
KOVOR (ARSO in Komunala Trzi€)
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Usklajevanje dela pri projektiranju med projektanti sortimice in projektanti objekta za
mehansko biolosko obdelavo odpadkov (Komunaia Kranj, MOK, [El)

Uskiajevanje in dopolnitve najemne pogodbe za objekt sortirnice mesanih
komunalnih odpadkov z novimi izhodi8&i (najem izkljuéno objekta in opreme)
(Komunala Kranj, Odvetnik Drinovec, MOK)

Pregled in priprava pripomb na Dokument identifikacije investicijskega projekta za
objekt mehansko bicloske obdelave komunalnih odpadkov (Razvojni center
InZeniring Celje d.0.0)

Predstavitev koncepta ravnanja z odpadki in opredelitev deleZa sofinanciranja
posameznih objektov (posamezne &lanice konzorcija CERQ)

februar

Priprava podatkov za izdelovalca »Presoje vplivov na okolje« za Sortirico mesanih
komunainih odpadkov

Usklajevanje medobginske pogodbe za sofinanciranje objekta mehansko biologke
obdelave odpadkov in regijskih odlagali§é s posameznimi ob&inami sofinancerkami

Sodelovanje pri pripravi okoljske dokumentacije za sortirnico me$anih komunalnih
odpadkov za pridobitev okoljevarstvenega soglasja

Sodelovanje pri dopolnitvah in iskanju ustreznih tehnidnih resitev za kon&no
odstranjevanje ostanka po MBO (JEI, EXOTERM in MOK)

marec

Usklajevanje najemne pogodbe za objekt sortirnice mesanih odpadkov z pripombami
obgin, ki spadajo v prispevno obmotje Komunale Kranj (ustreznost in nagéin
pridobitve objekta v uporabo) (Odvetnik Drinovec, Komunala Kranj in posamezne
obgine)

Usklajevanje Idejne zasnove za objekt mehansko biolodke obdelave komunalnih
odpadkov (z zahtevami iz PVO) z NRT (najbolj§imi razpoloZljivimi tehnikami)

Sestanek z izdelovalcem projektne dokumentacije za MBO in vsemi doma&imi in
tujimi pod pogodbeniki z namenom uskladitve vseh tehniénih re$itev z NRT in
slovensko zakonodajo

Koordinacija in usklajevanje med izdelovalci projektne dokumentacije, PVO in
revizije.(IEl, MARBO)

Pregled ponudbe druZbe Surovina d.d. za prevzem mesanih komunalnih odpadkov in
lo&eno zbranih frakei] (Komunala Kranj)
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Priprava gradiva za sejo Sveta ustanoviteliev Komunale Kranj {tocke vezane na
sortirnico me&anih komunalnih odpadkov)

Priprava gradiva za operativno skupino konzorcija CERO
Priprava stanja dokumentacije za objekt MBO Kranj

Priprava podatkov objekta za pripravo pogodbe za nakup zemlji§¢a za Sortirnico
meganih komunalnih odpadkov

Usklajevanje napovedi koli¢in nastalih in zbranih odpadkov glede na nove trende za
posamezna leta do 2025 , ki bodo usmerjene v objekt MBO za amortizacijsko dobo v
skladu zahtevaml izvajalca projekta in MOP-a.

april

Dopolnitve medobginske pogodbe in ocenitev prispevka posamezne obcine
sofinancerke po posameznih Kriterijih (koli¢ina odpadkov, Stevilo prebivalcev)

Usklajevanje napovedanih koligin odpadkov do leta 2025 z vsemi izdelovalci
projektne in investicijske dokumentacije (IEI d.o.o, Razvojni center inZeniringi Celje
d.o.0)

Pregled $tudije »Presoja vplivov na okolje« , ki vkliuéuje celovito reditev mehansko
bioloske obdelave komunalnih odpadkov s konénim seZigom preostanka (Marbo
d.o.0)

Pregled in dopolnitev Odloka o ravnanju s kamunalnimi odpadki v mestni obgini Kran
(Komunala Kranj)

Pregled in priprava pripomb na prvi osnutek idejnega projekta »izgradnja objekta
Mehansko biologke obdelave mesanih odpadkov Kranj«

lzradun potenciala v zbranih komunalnih odpadkih v prispevnem obmotju Komunale
Kranj

Izratun potenciala v zbranih komunalnih odpadkih v prispevnem obmodju Komunale
Trzi¢

Pregled $tudije »analiza obstojecega stanja lodenega zbiranja odpadkov, pregled
uinkovitosti v MO Kranj.....(Okoljsko raziskovaini zavod,Slovenske Konjice)

Pregled ponudb za nakup zemljid¢a od druzbe Surovina d.d. in Exoterm d.d.
Priprava gradiva za projektno skupino CERO

Usklajevanje DIIP-a za »izgradnjo obje'kta Mehansko bioloske obdelave mesanih
odpadkov Kranj« z izdelovalcem (Razvojni center inZeniringi Celje d.0.0)

maj
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Priprava gradiva za 13. Sejo sveta ustanoviteljev (Komunala Kranj)

Pregled in usklajevanje pripomb za Odlok ravnanja z odpadki v Mestni ob&ini Kranj
{Komunala Kranj)

Priprava gradiva za 1. Sestanek delovne skupine (»za nakup zemlji§¢a in gradnjo
sortirnice mesanih komunainih odpadkov)

UdeleZba na 1. delovnem sestanku Delovne skupine (»za nakup zemljidéa in gradnjo
sortirnice mesanih komunalnih odpadkov)

Dopolnitev Odioka ravnanja z odpadki v Mestni ob&ini Kranj (Komunala Kranj)

Opredelitev in priprava definicije obsega obvezne obé&inske javne sluZbe ravnanja z
komunalnimi odpadki (MOK)

Usklajevanje s komunalnim podjetiem Trzi¢ in JEKO- IN glede razpoloZljivosti
deponijskega prostora, predvideni dinamiki zapoinjevanja odlagali§éa, oblikovanje
plana za pripravo projektne dokumentacije in plana izgradnje oz. nadgradnje regijskih
odiagali&¢ (za potrebe DIIP-a konzorcija CERO)

Priprava gradiva za 2. Sestanek delovne skupine (»za nakup zemlji§¢a in gradnjo
sortimice mesanih komunalnih odpadkov)

UdeleZba na 2. delovnem sestanku Delovne skupine (»za nakup zemljid&a in gradnjo
sortirnice mesanih komunalnih odpadkov)

Pregled in usklajevanje novih pripomb na medobéinsko pogodbo »sofinanciranja
regijskega objekta MBO«

Usklajevanje medobéinske pogodbe »sofinanciranja regijskega objekta MBO« z
Ministrstvom za okolje (Bojan Rjavec, dr. Mulec)

Priprava in predstavitev gradiva za projektno skupino CERO
Priprava gradiva za konzorcij CERO, predstavitev gradiva na seji

Pregled predloga cen komunalnih storitev zbiranja, odvoza in odlaganja komunalnih
in komunalnim podobnih odpadkov, ki ga je za Mestno ob&ino Kranj pripravila
komunala Kranj (MOK)

Pregled ponudbe za finandni lizing za pridobitev objekta sortirnice mes$anih
komunalnih odpadkov

Usklajevanje dopolnitve DIIP-a za objekt mehansko biolodke obdelave komunalnih
odpadkov Kranj $e z dodatnimi projekti - regijska odlagali§ta Mala MeZakla in Kovor

Priprava gradiva za 3. Sestanek delovne skupine (»za nakup zemiji¥¢a in gradnjo
sortirnice medanih komunalnih odpadkov)
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UdeleZba na 3. delovnem sestanku Delovne skupine (»za nakup zemifi§&a in gradnjo
sortimice me$anih komunalnih odpadkov)

Pregled in usiladitev Odloka o ravnanju z odpadki v mestni obé&ini Kranj z
pripombami statutarno pravne komisije

Sestanek z Ministrstvom za okolje na temo medobginske pogodbe »sofinanciranja
regijskega objekta MBO-Kranj«

Priprava gradiva za 4. Sestanek delovne skupine (»za nakup zemiji$¢a in gradnjo
sortirnice mesanih komunalnih odpadkov)

Udele#ba na 4. delovnem sestanku Delovne skupine (»za nakup zemlji§€a in gradnjo
sortirnice mesanih komunalnih odpadkov)

Priprava gradiva za 5. Sestanek delovne skupine (»za nakup zemiji$¢a in gradnjo
sortirnice mesanih komunalnih odpadkov)

Udele3ba na 5. delovnem sestanku Delovne skupine (»za nakup zemlji&ca in gradnjo
sortirnice mesanih komunalnih odpadkov)

Usklajevanje medobginske pogodbe psofinanciranja regijskega objekta MBO« -
pripombe obgine Skofja Loka

Usklajevanje terminskega plana z izdelovalci projektne in investicijske dokumentacije
(IEl d.o.0.)

Pregled in priprava predlogov za izbolj§anje predlagane $tudije »Nadgradnja
sistema lodenega zbiranja odpadkov na obmotju Mestne obé&ine Kranj« (Komunala
Kranj in MOK)

UdeleZba na 14. Seji Sveta ustanoviteljev komunainega podjetja Kranj

Priprava poroéila Delovne skupine (rza nakup zemljisa in gradnjo sortirnice
me&anih komunalnih odpadkov)

UdeleZba na nadaljevanju 14. seje Sveta ustanoviteliev komunalnega podjetja Kranj

Predstavitev »Dokumenta za identifikacijo investicijskega projekta« za izgradnjo
objekta za mehansko biologko obdelavo odpadkov na Ministrstvu za okolje

Julij

Usklajevanje medobéinske pogodbe »sofinanciranja regijskega objekta MBO-Kranj«
s pripombami obgin Jesenice, Zelezniki, Gorenja vas- Poljane, Radovijica)
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UdeleZba na predstavitvi na MOP-u, tema Ravnanje s komunalnimi odpadki po 15.7 -
aktualni regijski projekti in obratovanje obstojetih odlagaliss

UdeleZba na 15. seji Sveta ustanoviteljev komunalnega podjetja Kranj

Priprava gradiva in udeleZba na sestanku z MOP na temo dokumenta DIIP za
izgradnjo objekta za mehansko biolosko obdelavo adpadkov- Kranj

Pregled in usklajevanje razpisne dokumentacije za prevzem komunalnih, komunalnih
podobnih in biolokih odpadkov ter blata iz CN. (Komunala Kranj)

Usklajevanje dokumentacije za nadviSanje regijskega odlagali§éa Kovor z namenom
skupne pridobitve kohezijskih sredstev v okviru konzorcija CERO (Komunala TrZig in
obgina TrZi€)

Pregled pripomb MOP-a na DIIP za izgradnjo »objekta za mehansko biolosko
obdelavo odpadkov- Kranj«

Avgust

iskanje moZnosti za skupno termiéno obdelavo ostanka po mehansko bioclogki
obdelavi meSanih odpadkov z regijskim centrom Ljubljana (JP Snaga)

Pregled pred investiciiske Studije za termiéno obdelavo odpadkov za posamezne
regije »Secondary fue! quantities and energy potencial from other slovenian regions«
z namenom iskanja moZnosti povezovanja pri prevzemu ostanka po obdelavi (JP
Snaga in IBEd.d.)

Priprava odgovora na »zapisnik sestanka civilne iniciative Naklo- Strufevo« (julj
2009)

Sestanek z izdelovalcev DIIP-a za »objekta za mehansko biolosko obdelavo
odpadkov- Kranj« z namenom dopolnitve dokumentacije z dodatnimi variantami, ki
vkljutujejo manjSe Stevilo objektov na osnovi spremenjenih prognoz MOP koli&in
odpadkov do 2025 (Razvojni center inZeniringi Celje d.o0.0)

Za potrebe dopolnitve DIIP-a : priprava novih izradunov napovedi koligin in sestave
odpadkov po posameznih letih do 2025 ter moZnosti zmanjSevanja kapacitete
predvidenih objektov v konceptu ravnanja z odpadki v gorenjski regiji. Izradun cene
celovitega ravnanja z odpadki. (Razvojni center inZeniringi Celje d.o.0)

September

Pregled dokumentacije za skupno vlogo za pridobitev kohezijskih sredstev »ldejni
projekt za prilagoditev odlagali$ta nenevarnih odpadkov Mala MeZakla«

Sestanek na Ministrstvu za okolje na temo skupne vioge za pridobitev kohezijskih
sredstev za regijski center CERO
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Pregled dokumentacije za skupno viogo za pridobitev kohezijskih sredstev »lzdelava
nadrtov in porogil o vidini, obliki in spremembi poloZaja ter prostornine telesa
odlagali¥éa in njegovih delov«, »Stanje odlagali$éa KOVOR« in Letno porodilo za
leto 2008« z namenom preuditve moZnosti financiranja projekta.

Sestanek z izvajalci projektne in investicijske dokumentacije z namenom usklajevanja
celotnega koncepta ravnanja (IEl d.o.o, Razvojni center inZeniringi Celje d.0o.0 in
MOK)

QOktober

Dopolnitev in usklajevanje okoliske dokumentacije za pridobitev okoljevarstvenega
soglasja za objekt »Sortirnica mesanih komunalnih odpadkov«

Usklajevanje kapacitete in obsega za delovanje sortirnice mesanih komunalnih
odpadkov glede na spremembo zbiranja odpadkov ter novih prognoz narascanja
odpadkov (Komunala Kranj, MOK, Marbo d.o.o, Exoterm)

Sadelovanje pri rednih sestankih skupine za oblikovanje razpisa za nakup zabojnikov
za zbiranje biolodkih odpadkov in odpadne embalaZe

Pregled in dopolnitev razpisne dokumentacije za nakup zabojnikov za zbiranje
biologkih odpadkov in odpadne embalaze

Pregled in dopolnitev razpisne dokumentacije za operativni najem in distribucijo
zabojnikov za zbiranje bioloskih odpadkov in odpadne embalaze

November

Sodelovanje pri rednih sestankih skupine za oblikovanje razpisa za nakup zabojnikov
za zbiranje bioloskih odpadkov in odpadne embalaZe

Pregled in dopolnitev razpisne dokumentacije za operativni najem in distribucijo
zabojnikov za zbiranje biolokih odpadkov in odpadne embalaZe

Pregled letaka za zacetek zbiranja loeno zbranih odpadkov v Struzevem

Sodelovanje na rednih sestankih za oblikovanje pogojev za pripravo javnega razpisa
za »Sortirnico mesanih komunainih odpadkov«

Ljubljana, 2.12. 2009 Barbara Avéin Trzan
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MESTNA OBCINA KRAN}
NADZORNI ODBOR
Slovenski trg 1, 4000 Kranj

tel. 04/ 237 31 01,
fax. 04/ 237 31 06

St. 032-0047/2008-51/2009
V Kranju, 08.12.2009

PodZupanu S. Strausu

Zadeva: Porodilo o opravljenem delu podjetja Altea svetovanje d.o.0. na podrodju
ravnanja z odpadki in projekta CERO

Gospod S. Straus, podZupan Mestne ob&ine Kranj, je v spremnem dopisu k
porocilu Aitea d.0.0. navedel, da so v porodilu posamezne aktivnosti, njihov
Casovni razpored in obseg. lzvajalki svetovalnega dela - ge. Barbari Avéin TrZan,
univ. dipl. ing., so bila navodila s strani naro¢nika (MOK) posredovana vedinoma
ustno, v posameznih primerih pa tudi po e-posti.
Prejeto porodilo podjetja Altea (dne 4.12.2009) nam ne orogoc&a opraviti nadzora
v skladu z nasimi kriteriji pregleda pisnih virov svetovanja (pripomb ali recenzij
pregledanega gradiva. NO je prejel zgolj spisek nastetih aktivnosti s ¢asovno
opredelitvijo, ne pa tudi kon¢nih ali detnih izdelkov, $tudij oz. analiz, ¢eprav smo
v dopisu z dne 16.11.2009 zaprositi ORI in dne 30.11.2009 tudi podZupana S.
Strausa, da nam jih predajo v pregled.
Ker je NO sprejel pobudo Sveta MOK z dne 7.10.2009, ponovno prosimo, da NO
posredujete pisne izdelke izvajalca pogodbe 3t. 354-54/2008-1-43/01 z dne
15.05.2008 podjetje Altea d.o.0. in sicer opravljeno delo za
- maj 2008
1. projektna naloga za izdelavo Studije "Strategija ravnanja z
odpadki v gorenjski regiji za izbranega izvajalca podjetja Geoteh
d.o.o.
2. ocena primernosti tehnologije za predelavo odpadkov
(pridobivanje biodizla) na cbmodju MOK in 3iriega obmodja
- junij 2008
1. Ocena primernosti za predelavo odpadkov s postopki anaerobne
fermentacije (ponudnik Petrol}
2. Porotilo strokovnega ogleda in ocenitev referenénih objektov in
- -tehnologij predelave odpadkov (Meschede, Rotenburg, Nemcdija)
Zillertal in Rechnitz, Avstrija, in objekta Bio green v ZDA, ter
objekta s tehnologijo Biotech Koblenz, Nem¢ija (v juliju 2008)
3. Recenzija predlaganega koncepta ravnanja z odpadki podjetja
Biogreen (kolicine, vrste odpadkov, primerjava investicijskih in
obratovalnih stroskov itd)
4, -
- Porocilo oz. pripombe na osnutek $tudije "Analiza variant
in moznosti CERO" Geateh, d.c.o.
- ocena investicijske dokumentacije " Predelava mesanih
komunalnih odpadkov in proizvodnja elektri¢ne energije...
" — Optima Primus d.0.0. za gorenjsko regijo



- ocena dokumentacije izvajalca IEl d.0.0. . "Ekonomska
analiza izgradnje CERO Gorenjska"

- Ocena pregledanih investicijskih vrednosti zapiranja
deponijskega polja B in obstojeéih pogodh in cen za
ravnanje z odpadki v Komunali Kranj (pogodbe s podjetji
Surovina, Kemis, Slopak, Zeos...)

- julij 2008
- gradiva 0z. ocena izvajalca svetovanja glede tehnologije referenénih
objektov (anaerobne fermentacije) in drugih konceptov oz. variant na
sestankih Zupanov in vodstev podjetij JEKO-In jesenice, in JP Komunala
Kranj.

Da ne bomo ponavljali - zelimo pisno gradivo izvajalca pogodbe o pregledanih
dokumentih za mesece junij 2008 do oktobra 2008, t.j. od zacetka do
konca veljavnosti pogodbe.

Da bo smise! nadzora obema stranema povsem razumljiv, NO Zeli ugotoviti, kaj
je bilo na osnovi pogodbe $t. 354-54/2008-1-43/01 z dne 15.05.2008 ali &. 354-
55/2008-1-(46/16) opravljenega dela in to ne z nadtevanjem aktivnosti, temvet
izdelanih ocen, recenzij in prediogov - torej dokumentov, ki so za nadzor edino

relevantni,

Obe Stevilki pogodb sta zapisani zato, ker je na ratunih izvajalca opravljenih
storitev po pogodbi 5t. 354-54/2008-1-43/01, na odredbi za plailo MOK pa
354-55/2008-1-(46/16). Veljavnost pogodbe je od 15.05.2008 do 15.08. 2008 z
moznostjo podaljanja.

NO razpolaga le s pogodbo 354-54/2008-1-43/01.

Prosimo, da nam pisno gradivo izvajalca storitev Altea svetovanje d.o.o. ,
povezano s pogodbo, ki velja od 15.05.2008 do 15.08. 2008 dostavite do 11.
12. 2009.

Na enak nacin bomo opravili tudi nadzor opravljenega dela po pogodbah 354-
81/2008-4-(46/16-46/17) z dne 29. 10. 2008 in 354-81/2009-27-(46/16-46/17) z
dne 26. 02. 2009 med podjetiem Altea svetovanje, d.0.0. Ljubljana in Mestno
obcino Kranj.

Poslano v vednost:
- zupan Damijan Perne
- direktor OU A. Sladojevi¢
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MESTNA OBCINA KRANJ
PODZUPAN

Slovenski trg 1, 4000 Kranj
tel. 04/ 237 31 00, fax. 04/237 31 06

Stevilka: 2veza 032-047/2008-

51/2009
Datum: 10. 12. 2009

Nadzornemu odboru Mestne obéine Kranj

Zadeva: Dostava zahtevanega gradiva o delu podjetja Aitea svetovanje d.o.o.
- vas dopis st. 032-047/2008-51/2009 z dne 03. 12. 2009

Spostovani!

Prosimo vas, da rok za pripravo in posredovanje gradiva podaljSate do 21. 12.

Razlog za na$o prodnjo je bolnidka odsotnost ge. Barbare Avéin Trzan v tem tednu.

Drug razlog je ta, da imam sam predvideno pot v tujino, zato ne morem sodelovati pri
pripravi gradiva do zahtevanega roka. o

PODZUPAN
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MESTNA OQCINA KRANJ
PODZUPAN

Slovenski trg 1, 4000 Kranj
tel. 04/ 237 30 00, fax. 04/237 31 06

Stevilka: 00-01/2010-01/04 NADZORNEMU ODBORU MOK
Datum: 11. 1. 2010 G. $tefan Kadolg, predsednik
Tu

ZADEVA: Porotilo o opravljenem delu podjetja Altea svetovanje, d. 0. 0. na podrog&ju
ravnanja z odpadki in projekta CERO
ZVEZA: Va3 dopis §t. 032-0047/2008-51/2009 z dne 8. 12. 2009

Spostovani,

V treh pogodbah, ki jih je Mestna ob&ina Kranj sklenila s podjetjem Altea svetovanje, d. 0. o.
so kot obveznosti Altee navedene naslednje aktivnosti s podro&ja ravnanja z odpadki:

- storitve svetovanja ‘

- prisotnost pri aktivnostih

- koordinacija aktivnosti

Porodilo o opravljenem delu, ki smo vam ga posredovali 4. 12. 2009 na 13 stranch obsega
" seznam 159 aktivnosti, ki se nanafajo na pogodbene obveznosti, to je svetovanje, prisotnost
pri aktivnostih in koordinacija aktivnosti. V vafem dopisu navajate, da so za nadzor »edino
relevantne izdelane ocene, recenzije in predlogi« in da Zelite »konéne ali delne izdelke, §tudije
oz, analize«. Kot nerelevantno (nepomembno) torej zavrnete porotilo o opravljencm delu oz.
navajate, da vam »ne omogoda opraviti nadzora, s tem pa posleditno izloite dve izmed treh
pogodbenih obveznosti, to je prisotnost pri aktivnostih in koordinacija aktivnosti, ki jih to
porotilo navaja. Nadzorni odbor se seveda sam odloga, na kak$en nacin in v kak$nem obsegu
Zeli opraviti nadzor, poudarjamo pa, da pogodba med Mestno obéino Kranj in podjetiem Altea
ne vsebuje obveznosti Altee za izdelavo dokumentacije za projekt CERO - le-to pripravljajo
drugi izvajalci. Kot redeno, pogodba vsebuje druge obveznosti izvajalca, ki so po naSem
mnenju vsebovane v porotilu o opravljenem delu.

Storitve svetovanja kot ena izmed treh pogodbenih obveznosti izvajalca so se izvajale na ved
nainov. Pomemben del svetovanja je bilo pregledovanje — in ne priprava — dokumentacije
za projekt CERO. Proces izdelave dokumentacije obsega ve¢ deset dokumentov v ¢asovnem
obdobju skoraj dveh let. Znotraj tega je bilo izdelanih vedje Stevilo delnih, vmesnih
dokumentov, na katere je Mestna ob&ina Kranj podajala svoje pripombe in predloge ter jih v
kondni fazi potrjevala. To delo je za Mestno obéino Kranj v obliki svetovalnih storitev
opravljalo podjetje Altea, saj znoiraj oblinske uprave ustreznih znanj s tega podro&ja ni.
Pripombe in predloge smo izdelovalcem dokumentacije sporodali bodisi v_obliki popravkov
neposredno_na_vmesne verzije dokumentov (ti popravljeni dokumenti so bili izroeni




~ izdelovalcem dokumentacije), bodisi preko skupnih sestankov (pogosto je §lo za kompleksna
vprasanja, ki so zahtevala neposredno interakcijo med nami in izdelovalci dokumentacije),
bodisi preko pisnih sporodil ali pa preko telefonskih razgovorov. Prakse, da bi za vsako
verzijo dokumenta, za vsak sestanek ali za vsako vsebinsko dilemo izdelovali pisna poroéila,
nismo imeli, saj bi to pomenilo nepotrebne asovne zamike in teZave pri usklajevanjih z
izdelovalci dokumentacije. Tudi Ministrsivo za okolje in prostor, ki je poleg nas pregledovalo
dokumentacijo, je svoje pripombe praviloma vnagalo neposredno na izvod dokumentacije, ki -
je bila potem izrogena izdelovalcem.

Pomemben del svetovalnih storitev je bila tudi interakcija z Ministrstvom za okolje in prostor,
to je usklajevanje dokumentacije in koordinacija projekta s predstavniki ministrstva, pri Semer
je ga. Avéin TrZan aktivno sodelovala. Prav tako je usklajevanje dokumentacije in
koordinacija projekta potekala na ravni CERA in znotraj gorenjskih obdin. Vse te aktivnosti
(sestanki, priprava gradiv, razgovori) je mogode tudi objektivno preveriti, veliko od tega pa je
konkretno navedenega v porogilu o opravljenem delu, ki ste ga Ze prejeli,

Na podlagi vaSe zahteve po dodatni pisni dokumentaciji vam postedujemo dokumente v
prilogah.

S spostovanjem,
o DA qu‘i;upan
. Mestna ob&ina Kranj
Priloge:
- ¥ avior-tema - ' obseg | datum
LT o = . | (strani) | dok, :

» B. Avéin TrZan - Predstavitev projekta Analiza variant in

moZnosti za CEROG 1 20/05/08
> B. Avgin TrZan — Ocenitev ponudb za predelavo me$anih

komunainih odpadkov 4 22/06/09
» B. Avéin TrZan; projekt CERO 4 23/06/08
» B. Avtin TrZan ; primerjava konceptov 2 29/06/08
» B. Avdin TrZan; pregled investic. $tudije Optimum primusd.o.o, | 1+17 | 01/07/08
» B. Awin Tr¥an: prezentacije za kolegij Z, za MOP, terminski

plan, osnovni podatkov za kalkul. koli€in in sestave odpadkov 18 31/0708
> B. Avéin TrZan: pripombe na Analizo variant in moZnosti za

CEROG 22. 8. 2008 — za Geateh d.o.o, 2+29 | 28/08/08
» ALTEA, d.o.o0.: Idejne zasnove sortirnice komunalnih odpadkov sept.

za gorenjsko regijo_ 30 2008
» B. Avéin TrZan: CERO (oktober 2008) analiza dokumentov S okt. 08
» B. Av&in TrZan: pripombe na idejne zasnove MBO 1 15/11/08
» B. Avtin Tr¥an; podatki za nartovanje naprav 1+21 | 20/01/09
> B. Avéin TrZan: Idejna zasnova gospodarjenja s komunalnimi 79 19/04/09

_odpadki na obmodju Gorenjske (19. 4. 2009)




g priloga @
MESTNA OBCINA KRANJ
PODZUPAN

Slovenski trg 1, 4000 Kranj
tel. D4/ 237 31 10, fax. 04/237 31 06

Datum: 19.03.2010

NADZORNI ODBOR Mestne obtine Kranj

ZADEVA: PodaljSanje roka za izdelavo odzivnega porofila na porolilo Nadzornega
odbora o pregledu poslovanja med MOK in Altea svetovanje d.o.o.

SpoStovani,

Sporocamo vam, da pripravljamo odzivno poroéilo.

Zaradi moje poslovne poti v tujino med 22. in 30. marcem pa prosim za enotedensko
podaljSanje roka za izdelavo odzivnega porocila na porotilo Nadzornega odbora o pregledu
poslovanja med MOK in Altea svetovanje d.o.0.
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