Nadzorni odbor Obcine Kidricevo
Kopaliska ulica 14

2325 Kidricevo

St. poro¢ila: 011-8/2019
Datum, 30.05.2021

Na podlagi 35., 36. in 37. ¢lena Statuta Obcine Kidri¢evo (Uradno glasilo slovenskih ob¢in, §t. 62/16 in
16/18; v nadaljevanju statut) in 26. ¢lena Poslovnika Nadzornega odbora Ob¢ine Kidri¢evo (uradno
glasilo slovenskih ob¢in §t. 15/18; v nadaljevanju poslovnik) je Nadzorni odbor obé&ine Kidriéevo na
21. redni seji dne 30.06.2021 s pricetkom ob 16.00 uri, sprejel

KONENO POROCILO O OPRAVLIENEM NADZORU

I. OSNOVNI PODATKI O NADZORU
1.1.Nadzorni odbor v sestavi:
- mag. Mateja Skolnik, predsednica
- Marijana Vesenjak, €lanica
- Danica Bezjak, ¢lanica
- Ksenija Zitnik, ¢lanica
- Mitja Bek, ¢lan

1.2 Datum nadzora: 20.11.2020

1.3. Nadzor je opravila komisija v sestavi: Mateja Skolnik, Marijana Vesenjak, Mitja Bek, Ksenija
Zitnik, Danica Bezjak

1.4. Podlaga za izvedbo nadzora:
- Sklep nadzornega odbora z dne 13.11.2020
- Statut Obcine Kidrievo

- Poslovnik nadzornega odbora Ob¢ine Kidricevo

1.5 Ime nadzorovanega organa:
Obéina Kidri¢evo

Kopaliska ulica 14

2325 Kidri¢evo



1.6 Predmet nadzora

Nadzor investicij in tekoCega vzdrZevanja cest proracuna Obcine Kidri¢evo za leto 2020.

KRATEK POVZETEK

Pogledali smo pastavke Cestni promet in infrastruktura, Investicijsko vzdrievanje in
gradnja obdinskih cest, urejanje cestnega prometa in cestna razsvetljava.

Predstavnikom obcine je NO poslal zahtevo po dodatni obrazloZitvi. Ustni in pisni

odgovori, ki so bili v poslani v roku, so bili osnova za pripravo osnutka porodila o
nadzoru.

uvoD

3.1 Osnovni podatki o nadzorovanem organu
Obcina Kidricevo
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3.2 Uporabljeni predpisi, pogodbe

- Zakon o javnih financah

- Statut Obcine Kidri¢evo

- Odlok o proracunu Obcine Kidricevo za leto 2020

- Pogodba o izvajanju gospodarske javne sluzbe vzdrievanja javne razsvetljave na
obmodju Obcine Kidri¢evo z dne 3.1.2013

- SKLEP STEV. 032_1/2014 z dne 16.12.2016

3.3. Namen in cilji nadzora

Nadzor obsega nadzor nad investicijami in teko¢im vzdrzevanjem cest, ki so razvidne iz
prorac¢una ob¢ine Kidri¢evo za leto 2020 na dan 31.10.2020

3.4 Vsebina nadzora

Clani smo pogledali naslednje proraunske postavke oziroma konte:

a) Prorafunska postavka 13029001 — Upravljanje in tekoCe vzdrZevanje obcinskih cest-

planiranih je bilo 180.000 EUR , do 31.10.2020 je bilo porabljenih 121.307,27 EUR to je
67,4% realizacije. Poraba elektri¢ne energije v visini 3.635,19 EUR (indeks 90,0). Voda in
komunalne storitve 2.796 (na tej postavki ni bil planiran strosek). Drugi izdatki, za
tekofe vzdrievanje in zavarovanje 114.571,08 EUR (indeks 65,01). Drugi operativni
stroski v visini 305,00 EUR.



402200- Poraba elektricne energije v visini 3.635,19 EUR (indeks 90,0) -> ta strosek je vezan na
¢rpalke meteornih vod v podvozjih Cirkovce, Jablane in StraZgonjca.

402999 Drugi izdatki za tekoCe vzdrZevanje in zavarovanje. Na tej postavki smo pogledali pet
ra¢unov:

- St. raéuna 20/2210 -> narotilo je pogodba &t. 414-06-6/00 in aneks k tej pogodbi. Raun ima
znesek 10.346,31 EUR. Podlaga za izstavitev rauna je prva zadasna situacija, $tevilka je ista kot
raéun, z dne 31.1.2020 v viSin 10.346,31 EUR. PriloZena je specifikacija ostalih del in projekt ima
naziv redno vzdrZevanje. Ta racun je specificiran v skladu z zahtevami FURSA.

- St. racuna 20-360-000125, v vifini 10.747,40 EUR. Gre za izvedbo talne signalizacije v Obcini
Kidri¢evo. Placilo na osnovi narocilnice $t. 2020/4081, izdana z dne 1.6.2020.

- St.racuna 51/2020 z dne 18.6. 2020 v vigini 5.999,96 EUR (koSnja bankin ob obcinskih cestah).

- St. raduna 20-360000012 — z dne 31.1.2020 v vigini 6.471,43 EUR in §t. raéuna 20-360-000044 z
dne 30.4.2020 v 5.562.02 EUR. Za oba racuna je podlaga naroéilnica.

Na podlagi pregledani smo prosili za dodatno dokumentacijo na kontu 40259902 Tekoce
vzdrievanje in za narocilnice. Dodatno obrazlozZitev smo zaprosili pri naslednjih
Stevilkah dokumentov:

- 9000320
- 9000322
- 9000324 — zahtevali narocilnico
-9001272
- 9000643 — zahtevali narocilnico

Na podlagi pojasnil iz strani ob&ine lahko zaklju¢imo:

- Pri raéunih, ki jih ob&ina prejme od Vzdrzevanje in gradnje d.0.0, naj se v polje
narocilnica ne vnasa nobenih podatkov (sedaj se uporablja Stevilka racuna), ker
se dela ne izvajajo na podlagi narocilnice ampak na podlagi pogodbe iz dne
3.1.2013 in sklepa z dne 8.12.2016.

- Pri platanem raunu drugemu podjetiu smo zaznali, da je bil placan brez
narocilnice. Drug radun istega podjetja, pa ima naro€ilnico, vendar bi bilo
potrebno bolj konkretno navest kaj naj dobavitelj izvede za znesek na narodilnici.

b) Proraéunska postavka 13029002 - Investicijsko vzdrievanje in gradnja ob&inskih cest

Postavka 45320 — MODERNIZACUA LC165181 CIRKOVCE SIKOLE odsek CIRKOVCE — PONGERCE.
Pogledali smo racun §tevilka dokumenta 01000009 v visini 110.054,00 EUR.

Na racunu s §t. 20/14320 v vrednosti 140.754,54 € z dne 5.5.2020 je datum opravljene storitve
30.4.2020, z zapadlostjo racuna 10.6.2020. Racunu je priloZena 1. zadasna situacija.

Na 2. raéunu §t. 20/17620 v vrednosti 121.426,22 € z dne 5.6.2020 je datum opravijene storitve
31.5.2020. Zapadlost racuna je 8.7.2020. Racunu je priloZena 2. zadasna situacija.

Skupna vrednost obeh racunov je enaka 262.180,75 €



Iz obeh racunov lahko razberemo zapisano pogodbe 3t. 430-10/2019-21 z namenom modernizacije
ceste LC 165 181 CIRKOVCE-SIKOLE odsek CIRKOVCE-SIKOLE in JP 666 133.

Pogodba je bila podpisana 14.2.2020 s strani Zupana Antona Leskovarja. Po pogodbi je dogovorjena
cena del po predraunu PO0001 enaka 253.311,94 €. Dcjanska vrednost projekta je bila 275.663,29 €
vezani 3 racuni, kar pomeni razliko v visini 22.351,35 €. Za to vrednost je bil sklenjen dodatek k
pogodbi §t. 430-10/2019-21.

Zalasni situaciji 1 in 2 jasno opredeljujeta obseg izvedenih del. Na radunu in zadasni situaciji ni
razvidno kdaj je bilo posamezno delo opravljeno. V toéki 3 je jasno predpisan predviden rok pricetka,
10 dni po podpisu pogodbe, torej 24.2.2020, ter predviden rok dokonéanja del, 90 dni po pri¢etku
del, 24.5.2020. Iz ra¢unov20/14320 in 20/17620 je razvidno, da so bila dela kon¢ana najpozneje
31.5.2020, kar je v okvirnem predvidenem datumu koné&anja del.

Proracunska postavka 0453 — Modernizacija cest. Konto 4205 0001 — Investicijsko vzdrievanje in
izboljsave

Na radunu s §t. 20/12720 v vrednosti 52.692,09 € z dne 30.4.2020 je datum opravljene storitve
30.4.2020, z zapadlostjo racuna 4.6.2020. Racunu je priloZena 1. zatasna situacija.

Na 2. raCunu $t. 20/16720 v vrednosti 104.267,17 € z dne 3.6.2020 je datum opravljene storitve
31.5.2020. Zapadlost racuna je 5.7.2020. Racunu je priloZena 2. zaasna situacija.

Iz obeh racunov lahko razberemo zapisano pogodbe $t. 430-1/2020-15 z namenom modernizacija
obcinskih cest v letu 2020. Pogodba je bila podpisana 16.3.2020 s strani Zupana Antona Leskovarja.
Po pogodbi je dogovorjena cena del po predracunu P20007 enaka 196.206,15€ brez DDV.

ZacCasni situaciji 1 in 2 jasno opredeljujeta obseg izvedenih del. Na raéunu in za&asni situaciji ni
razvidno kdaj je bilo posamezno delo opravljeno. V tocki 3 je jasno predpisan predviden rok pri¢etka,
10 dni po podpisu pogodbe, torej 26.3.2020 ter predviden rok dokonéanja del, 90 dni po pri¢etku del,
24.6.2020. Iz pregledanih ra¢unov je razvidno, da so bila dela kon¢ana najpozneje 31.5.2020, kar je v
predvidenem datumu koncanja del.

Postavka 045315 - Kolesarske steze-trajnostna mobilnost

420804 Nacrti in druga projektna dokumentacija. Gre za placilo v znesku 58.662,88 €
za izdelavo Porocila o vplivih nameravanega posega na okolje (PVO), geodetskega nacrta ter
projektiranja regionalnih kolesarskih povezav za zagotavljanje trajnostne mobilnosti v
Spodnjem Podravju za projektiranje odseka 1 Ptuj-Hajdina-Kidricevo-Maj$perk.

Vrednost del se je delila med Ob¢ine Ptuj, Hajdina, MajSperk ter Kidricevo

Postavka 045318 - Regionalna kolesarska povezava Ptuj-Poljcane

420804 Nacrti in druga projektna dokumentacija. Postavka vsebuje izdelavo PZI
kolesarska steza Gramoznica Pleterje — zahodni del v znesku 8.736,42 €.

Postavka 45321 — Obnova tovarniske ceste v Kidricevem. Pogledali smo dokument $t. 9000650 v viSini
15.061,29 EUR.

¢) Proracunska postavka 29003- Urejanje cestnega prometa.



Na kontu 42029901 Druga oprema in napeljave smo pogledali dokument &tevilka 9002151 v vigini

13.420.00 EUR. Gre za placilo dveh AC polnilnic E 02 in eno DC polnilnico. Iz strani eko sklada je bilo
vrnjeno 30.10.2020 10.912,00 EUR.

d) Proracunska postavka 13029004 — Cestna razsvetljava

Na kontu 4025 9903 Vzdrievanje javne razsvetljave smo pogledali podrobneje Stiri racune. Do
31.10.2020 je bilo na tej postavki knjizenih 15 dokumentov v skupni vrednosti 40.481,54 EUR.

Obcina Kidrievo ima z podjetiem VzdrZevanje in gradnje d.o.o. sklenjeno pogodbo o izvajanju
gospodarske javne sluzbe vzdrievanja javne razsvetljave na obmo¢ju Obéine Kidricevo z dne 3.1.
2013 in sklep z dne 8.12.2016.

Na treh racunih, ki smo jih vzeli pregled je navedena ét. naroéilnice. Med nadzorom smo ugotovili, da
se narocila ne izvajajo preko naroéilnic (to navaja tudi pogodba), zato predlagamo, da se dogovori z
dobaviteljem, da uredi zapis na raéunu pravilno.

Nadalje na podlagi dokumentov, ki so nam bili posredovani, ni razvidno, kateri material je bil
obracunan na raCunu. Predlagamo, da se v dokumentih, ki so izdaja ratunu, to&no opredeli za kateri
material gre in pri katerih delih je bil uporabljen ( torej ali je bil na podlagi potrjenega programa
letnega vzdrZevanja javne razsvetljave ali pa gre za dodatno delo, ki ni bilo potrjeno in ga mora
skrbnik pogodbe pisno naroéit).

Na tem kontu smo tudi pogledali dokument 3tevilka 9000327 v vi$ini 711,26 EUR. Ra¢un bi moral biti
izdan na podlagi narocilnice, ker ne gre za VzdrZevanje in gradnje d.0.0. Iz strani ob&ine Kidri¢evo smo
dobili odgovor, da je $lo za ustni dogovor med Zupanom in podjetjem.

. PRIPOROCILA IN PREDLOGI V POROCILU NADZORNEGA ODBORA
Predlagamo, da Ob¢ina pri nadaljnjem delu upo$teva usmeritve, in sicer:
- Racuni se naj placujejo na podlagi sklenjenih pogodb ali naro¢ilnic.
- Iz priloge rauna mora biti razvidno, kaj to¢no se platuje, €e ze ni razvidno iz samega raéuna.
- Narocilnice naj bodo v opisu postavke bolj natan¢ne, kakéno delo bo dobavitelj opravil za
dolocen znesek.

V. ZAKUUCKI NADZORNEGA ODBORA

Na podlagi pregledanega smo zakljucili, da bomo v prihodnjem letu, torej 2021, zagotovo
pogledali, ali so se nase usmeritve na teh postavkah upostevale.

Pripravili: ¢ Predsednica nadzornega odbora
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