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MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN MEŽIŠKE DOLINE IN OBČINE DRAVOGRAD
MEDOBČINSKI URAD - UREJANJE PROSTORA

Številka: 371-0006/2020 - 53
Datum:   21.3.2022
OBČINSKI SVET 
OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM

	ZADEVA:
	DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA »PROGRAM REKONSTRUKCIJ OBČINSKIH CEST 2019-2022«


	STOPNJA POSTOPKA:
	Predlog za obravnavo na seji občinskega sveta.

	PRAVNE PODLAGE:
	33. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07 in naslednji), 19. člen Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin št. 16/16), Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ(Ur. l. RS 60/2006, 54/2010, 27/2016).

	NAMEN:

	S potrditvijo ali zavrnitvijo predloga dokumenta  občinski svet Občine Ravne na Koroškem odloči o nadaljevanju ali zaustavitvi projekta Program rekonstrukcij občinskih cest 2019-2022.



	PREDLAGATELJ:
	Župan dr. Tomaž Rožen

	POROČEVALEC:

	mag. Sabina Hrašan, Višja svetovalka I



UTEMELJITEV:
a) Ocena stanja :
Dotrajane asfaltne površine na odsekih cest vplivajo na vozne lastnosti in posledično pospešujejo razpadanje cestnega telesa.

V okviru razpoložljivih sredstev, zagotovljenih v proračunu, Občina vsako leto pod proračunsko postavko Program rekonstrukcij občinskih cest 2019 -2022, sanira posamezne odseke javnih površin na območju celotne občine Ravne na Koroškem.  Kljub temu, še vedno ostaja veliko neustreznih cestnih in drugih javnih infrastruktur. 

Predvidena investicija zajema ureditve cest iz Programa obnove občinskih lokalnih cest in javnih poti 2019 – 2022 v občini Ravne na Koroškem, ki se iz navedenega programa še niso izvedle.

b) Razlogi za sprejem: 
Investitor Občina Ravne na Koroškem želi s ureditvijo cest v občini Ravne na Koroškem zagotoviti boljšo prometno varnost in kvalitetnejši življenjski prostor za prebivalce. 
Investicija zajema naslednje ureditve cest iz  programa obnove občinskih lokalnih cest in javnih poti 2019 – 2022, katere se izvedejo v letu 2022 razen ceste v naselju Strojnska reka, ki se izvedejo v dveh letih, to pomeni v letu 2022 in letu 2023:

· LK 350111_Cesta do Gimnazije, v dolžini 120 m
· JP 851133_Cesta v naselju Tolsti vrh XV (Tolsti vrh 83) – Pečolar, v dolžini 120 m
· JP 850133, 850134, 850135, 850136 in 850137_Ceste v mestni četrti Čečovje pred stanovanjskimi bloki Čečovje 41ad, 42a-d, 43a-d, 45a-d in 46a-d, vrstne hiše, v dolžini 250 m
· JP 850491_Cesta v mestni četrti Javornik VI -del in  JP 850501 Cesta v mestni četrti Javornik VII - del (Javornik 38 in 39), v dolžini 92 m
· JP 850541_Cesta v mestni četrti Javornik XI (vrtec Ajda), v dolžini 115 m in parkirišče, v velikosti 240 m²
· JP 850441_Cesta v mestni četrti Javornik I (Javornik 19-20, 22-24), v dolžini 100 m in parkirišče, v površini 205 m²
· LC 350131_Cesta Ravne na Koroškem – Zadnji dinar – Strojna, odsek Prosenov most – Slanikova bajta, v dolžini 2.300 m
· JP851051, JP851061, JP851071, JP851081, JP851091, JP851111, JP851101, JP851121 Ceste v naselju Strojnska Reka,  v dolžini 1.130 m
c) Namen, cilji in predlogi rešitev: 

Z investicijo bo investitor zasledoval sledeče namene v smeri:

· zagotavljanja kvalitetnega življenjskega prostora.

Investitor bo z realizacijo investicije dosegel naslednje strateške cilje :

· ustvariti pogoje za razvoj kakovostnega prometnega okolja kot enega izmed pogojev za kakovostno bivanje;
· izboljšala se bo prometna dostopnost, s tem pa se bo zagotovil boljši in varnejši prevoz prebivalcev;
Investitor bo z realizacijo investicije dosegel naslednje operativne cilje:

Ureditev cest v dolžini  skupno cca. 4.227 m  in parkirišč v velikosti cca. 445 m2 v občini Ravne na Koroškem in s tem zagotoviti enega izmed pogojev za varnost v cestnem prometu.
Predlogi rešitev:
Odstrani se stari asfalt oz. na določenih odsekih cest se deloma odstrani stari asfalt, deloma se porezka, zamenja se neustrezni tampon, položijo manjkajoči robniki in pripravi za asfaltiranje. Preplasti se z AC22 surf  B50/70 A3, v debelini 5 cm in AC8 surf B50/70 A3, v debelini 3 cm.
d) primerljive rešitve v drugih občinah

Predlagana rešitev  je primerljiva z rešitvami, ki jih uporabljajo druge občine.
OCENA FINANČNIH POSLEDIC:
Investicijska vrednost po stalnih cenah za celotno investicijo

V skladu z opredelitvijo predmeta investiranja znaša celotna ocenjena investicijska vrednost po stalnih cenah za leto 2022 skupaj 640.934,00 EUR z DDV in za leto 2023 skupaj 213.943,40  EUR z DDV. Stalne cene so na nivoju februar  2022.
Tabela 1: Investicijska vrednost po posameznih odsekih cest iz Programa rekonstrukcij lokalnih cest in javnih poti 2019 – 2022  v Občini Ravne na Koroškem (po stalnih cenah)
	
	
	
	

	Zap.

št.
	Program rekonstrukcij lokalnih cest in javnih poti 2019 - 2022 v Občini Ravne na Koroškem 
	
 Leto 2022
Investicijska

vrednost gradbenih del v EUR 

z DDV


	
 Leto 2023
Investicijska

vrednost gradbenih del v EUR 

z DDV


	1.
	LK 350111 Cesta do Gimnazije, v dolžini 120 m (pred Gimnazijo)
	42.490,00
	 0 

	2.
	JP851133 Cesta v naselju Tolsti vrh XV (Tolsti vrh 83)-Pečolar, v dolžini 120 m 
	33.078,10
	 0

	3.
	JP 850133, JP 850134, JP 850135, JP 850136 in JP 850137   Cesta v mestni četrti Čečovje  (Pred stanovanjskimi bloki Čečovje 41a-d, 42 a-d, 43 a-d, 45 a-d in 46 a-d - vrstne hiše), v dolžini 250 m
	56.440,00
	 0

	4.
	JP 850491 Cesta v mestni četrti Javornik VI (Javornik.63-65 Javornik 36-39) in JP 850501 Cesta v mestni četrti Javornik VII (Javornik 40-43), v dolžini 92 m
	21.655,00
	 0

	5.
	JP 850541 Cesta v mestni četrti Javornik XI (vrtec Ajda) v dolžini 115 m in parkirišče, v velikosti 240m²
	40.620,00
	 0

	6.
	JP 850441 Cesta v mestni četrti Javornik I (Javornik 19-20 in Javornik 22-24) v dolžini 100 m in parkirišče, v površini 205 m²
	33.415,00
	 0

	7.
	LC 350131 Cesta Ravne na Koroškem - Zadnji dinar - Strojna, odsek Prosenov most- Slanikova bajta, v dolžini 2300 m 
	282.865,30
	 0

	8.
	 JP851051, JP851061, JP851071, JP851081, JP851091, JP851111, JP851101, JP851121 Ceste v naselju Strojnska Reka, v dolžini 1.130 m

	102.156,60
	209.743,40

	 
	SKUPAJ
	612.720,00
	209.743,40


Tabela 2:
Investicijska vrednost  po segmentih, po stalnih cenah z DDV v EUR (februar 2022)
	Pozicija
	Leto 2022

Investicijska vrednost  v EUR 

z DDV
	Leto 2023

Investicijska vrednost  v EUR 

z DDV

	Stroški izvedbe gradbenih del 
	612.720,00
	209.743,40

	Investicijski nadzor
	6.190,00
	4.200,00

	Načrti in druga projektna dokumentacija
	22.024,00
	0

	Skupaj
	640.934,00
	213.943,40


V nadaljevanju je prikazana tabela stroškov glede na vir financiranja, v EUR z DDV, po stalnih cenah:

Tabela 3: Vir financiranja
	VIR FINANCIRANJA
	Leto 2022
Občinski proračun

Občine Ravne na Koroškem
v EUR z DDV
	Leto 2023
Občinski proračun

Občine Ravne na Koroškem
v EUR z DDV
	Skupaj
v EUR z DDV

	Stroški investicije (gradbena dela, gradbeni nadzor, načrti in druga projektna dokumentacija)
	640.934,00


	213.943,40


	854.877,00


Na podlagi dinamike izvedbe del se izvedejo vse navedene ceste v letu 2022, razen cest v naselju Strojnska reka, ki se izvedejo v dveh letih, to pomeni, da se začne izvedba v letu 2022 in zaključi v letu 2023. 
Pri oceni po tekočih stroških je upoštevana UMAR-jeva Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2021, za inflacijo, v višini 1,9 % za leto 2023 (vir: UMAR, Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2021, september 2021). 

Upoštevane so stopnje predvidene inflacije pri vrednotenju investicije po tekočih cenah.
Tabela 4: Stopnja inflacije 
	Predvidena stopnja inflacije v %:


	Leto:



	1,9
	2023


Tabela 5: Investicijska vrednost po segmentih in tekočih cenah z DDV v €
	Pozicija
	Leto 2022

Investicijska vrednost  v EUR 

z DDV
	Leto 2023

Investicijska vrednost  v EUR 

z DDV

	Stroški izvedbe gradbenih del 
	612.720,00
	213.728,52

	Investicijski nadzor
	6.190,00
	4.279,80

	Načrti in druga projektna dokumentacija
	22.024,00
	0

	Skupaj
	640.934,00
	218.008,32


V nadaljevanju je prikazana tabela stroškov glede na vir financiranja, v EUR z DDV, po tekočih cenah:

Tabela 6: Prikaz predvidenega vira financiranja v EUR z DDV po tekočih cenah:

	Viri financiranja – tekoče cene

	Leto 2022

v EUR 

z DDV
	Leto 2023

v EUR 

z DDV
	SKUPAJ

v EUR z DDV

	Občina Ravne na Koroškem - lastna sredstva

	640.934,00


	218.008,32
	858.942,32


V skladu z zgornjo opredelitvijo predmeta investiranja znaša celotna ocenjena investicijska vrednost po stalnih cenah 854.877,00 EUR z DDV. Stalne cene so na nivoju februar 2022. Investicijska vrednost projekta po tekočih cenah znaša 858.942,32 EUR z DDV.
MNENJE STROKOVNE SLUŽBE:  

Gradivo so pripravile strokovne službe.
PRISTOJNA ODBORA:
Odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo ter Odbor za proračun in finance.
PREDLOG SKLEPA ZA ODBOR ZA GOSPODARSTVO, UREJANJE PROSTORA IN INFRASTRUKTURO:


SKLEP: Odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo  je obravnaval Dokument identifikacije investicijskega  projekta in Načrt razvojnega programa za projekt »Program rekonstrukcij občinskih cest 2019 - 2022« ter predlaga občinskemu svetu, da ju sprejme. 
PREDLOG SKLEPA ZA ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE:


SKLEP: Odbor za proračun in finance je obravnaval Dokument identifikacije   investicijskega  projekta »Program rekonstrukcij občinskih cest 2019 - 2022«  in Načrt razvojnega programa za projekt »Program rekonstrukcij občinskih cest 2019 - 2022« ter predlaga občinskemu svetu, da ju sprejme. 
PREDLOG SKLEPA ZA OBČINSKI SVET:


SKLEP 1:  Občinski svet Občine Ravne na Koroškem sprejme Dokument identifikacije investicijskega  projekta  in Načrt razvojnega programa za projekt »Program rekonstrukcij občinskih cest 2019 - 2022«.
SKLEP 2: Občinski svet Občine Ravne na Koroškem pooblašča župana za potrditev morebitnih kasnejših popravkov v tekstu dokumenta. 
	Pripravila:

mag. Sabina Hrašan

Višja svetovalka I

	             Župan
           Občine Ravne na Koroškem
             dr. Tomaž ROŽEN  

	Pregledala:

mag. Vlasta Kupljen
direktorica OU Ravne na Koroškem
	


Priloge: 

· Dokument identifikacije investicijskega projekta »Program rekonstrukcij občinskih cest 2019 - 2022«  
· NRP - Obrazec 3 

​​​​​​​​​​​​​​___________________________________________________________________________________________
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