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POVZETEK INVESTICIJSKEGA DOKUMENTA 
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UREDITEV VAŠKEGA JEDRA LEŠE, FAZA III 

 

KRAJŠI NAZIV  LEŠE III. 
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DOKUMENTACIJE 
  

DDOOKKUUMMEENNTT  IIDDEENNTTIIFFIIKKAACCIIJJEE  IINNVVEESSTTIICCIIJJSSKKEEGGAA  PPRROOJJEEKKTTAA  --  DDIIIIPP   

NAROČNIK PROJEKTA 
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telefon: +386 (0) 2 824 61 00         fax: +386 (0)2  824 61 24 
spletna stran:http://www.prevalje.si     e-naslov: obcina@prevalje.si 
 

ODGOVORNA OSEBA ZA 

IZVEDBO NALOŽBE 

 

DR. MATIJA TASIČ, ŽUPAN OBČINE PREVALJE 

 

ODGOVORNA OSEBA ZA 

IZDELAVO INVESTICIJSKE 

DOKUMENTACIJE S STRANI 

NAROČNIKA 

 

MARJAN BERLOŽNIK, TAJNIK OU 

STROKOVNI IZDELAVALEC 

INVESTICIJSKE 

DOKUMENTACIJE 

 

PODJETNIŠKO IN POSLOVNO SVETOVANJE 

ALIANCA 

TANJA FUČEC SRNEC S.P. 
matična št. 3175090000 
ID za DDV.: SI88568415 
Dolga Brda 78, 2391 Prevalje 

 telefon: (+386) (0) 40 576 130       e-pošta:tanjasrnec@gmail.com 

Investitorji 

NAZIV OBČINA PREVALJE 

NASLOV TRG 2A, 2391 PREVALJE 

ODGOVORNA OSEBA Župan dr. Matija TASIČ 

TELEFON +386 (0) 824 61 00 

TELEFAX +386 (0) 824 61 24 

http://www.prevalje/
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E-MAIL matic.tasic@prevalje.si 

DAVČNA ŠTEVILKA SI 28520513 

MATIČNA ŠTEVILKA 1357719 

ŽIRO RAČUN TRR Občine 01375-0100010242 

ODGOVORNA OSEBA ZA 

IZVAJANJE NALOŽBE 
MARJAN BERLOŽNIK, TAJNIK OU 

TELEFON +386 (0) 82 46 100 

TELEFAX +386 (0)  82 46 124 

E-MAIL marjan.berloznik@prevalje.si 

 

I N 

  

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE 

DUNAJSKA CESTA 22 

1000 LJUBLJANA 

DELEŽ SOFINANCIRANJA INVESTICIJO SOFINANCIRA EKSRP IN MKO, V MAX. VIŠINI 60% NA  

NETO VREDNOST 

 LOKACIJA NALOŽBE  

Kohezijska regija (NUTS 2) Vzhodna Slovenija 

Koroška statistična  regija 

Občina Prevalje 
projektno območje: Fefrovo - Leške cerkve 
 
k.o.: 892 - Leše, par.št.: 11/2, 11/3, 26/5; 
k.o.: 891 - Prevalje, par.št.: 257/2, 257/3, 264/1, 264/2, 321/3, 323/3, 
325/0, 326/1, 341/0, 344/0, 346/1, 346/2, 346/3, 346/4, 326/2, 495/1, 
495/2, 498/1 
 PRIBOBLJENA DOKUMENTACIJA 

 

 

PZI »Ureditev vaškega jedra Leše, faza III«, št. proj. 24/2012, BOM-MOČKA d.o.o., Prevalje, 

januar 2011 
 
 
 
 

KRATEK OPIS NALOŽBE Cilj investicije je obnoviti lokalno cesto, LC370273, odsek Fefrovo 

– Leške cerkve, v dolžini 634 m, šolskega postajališča, ureditev 

parkinih mest, postavitev info-table, koša za smeti in klopi. 

 

V okviru projekta se bo ustvarilo 1 delovno mesto ob zaključku 

naložbe, v letu 2014. 

 
LASTNIŠTVO  

Občina Prevalje, Trg 2A, 2391 Prevalje oz. ima predkupno pravico 

 PREDVIDENI OBSEG DEL: rekonstrukcija 

UPRAVLJAVEC NALOŽBE JAVNO KOMUNALNO PODJETJE LOG D.O.O., RAVNE NA KOROŠKEM 

mailto:matic.tasic@prevalje
mailto:marjan.berloznik@prevalje
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TERMINSKI PLAN PROJEKTA   

Pričetek  investicijskih del: avgust 2013 

Zaključek investicijskih del: september 2014 

Prevzem za LC in AP: september 2014 

Oddaja zahtevka za črpanje: do 5. oktober 2014 
 

BRUTO  VREDNOST NALOŽBE 152.708,87EUR (z 20% DDV) po stalnih cenah, januar 2011 

157.744,62 EUR (z 20% DDV) po tekočih cenah  

 
STRUKTURA VIROV NALOŽBE PO TEKOČIH  CENAH  
 
  

Projektne aktivnosti 

2013 2014 skupaj 

EUR EUR EUR

gradbena dela 51.000,00 102.994,70 153.994,70 

gradb. nadzor 765,00 1.544,92 2.309,92 

investicijska dokumentacija 1.440,00 0,00 1.440,00 

SKUPAJ z DDV 53.205,00 104.539,62 157.744,62 

 

 

 

Finančni plan projekta 

Investicijsko leto 
skupaj delež 

(%) 2013 

EUR 

2014 

EUR EUR 

Ocenjena skupna 

vrednost 53.205,00 104.539,62 157.744,62 
100,00 

Občina Prevalje 26.602,50 52.269,81 78.872,31 50,00 

nepovratna sredstva 
EKSRP+ MKO (max. 60%) 26.602,50 52.269,81 78.872,31 

50,00 

 

 

 
DATUM IZDELAVE 18.01.2013 

 

Uvodno pojasnilo 
Uredba  o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 
(Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2011) opredeljuje v 4. členu mejne vrednosti za pripravo in obravnavo posamezne 
vrste investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost. Za investicijo,  ki je 
predmet te naloge,  je  skladno z uredbo potrebno izdelati Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP). 
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VSEBINA 
 

1. Navedba investitorja, izdelovalca investicijske dokumentacije in upravljavca ter 

strokovnih delavcev oziroma služb, odgovornih za pripravo in nadzor nad pripravo 

ustrezne investicijske ter projektne in druge dokumentacije, z žigi in podpisi odgovornih 

oseb 

 
           1.1. Strokovna izhodišča pri pripravi dokumenta 

2. Analiza stanja z opisom razlogov za investicijsko namero 

           2.1. Lokacija investicije 

          2.2. Osnovni podatki o investitorju 

3. Opredelitev razvojnih možnosti in ciljev investicije ter preveritev usklajenosti z razvojnimi 

strategijami in politikami  

          3.1.Razvojne možnosti razvojne regije Koroška 

          3.2. SWOT analiza 

          3.3 .Splošni in glavni cilj projekta 

         3.4. Struktura ciljne skupine 

         3.5. Uskajenost projekta z razvojnimi strategijami in politikami 

4. Predstavitev variant "z" investicijo predstavljenih v primerjavi z alternativo "brez" 

investicije in/ali minimalno alternativo 
           4.1. Brez investicije 

           4.2. Z investicijo 

5. Opredelitev vrste investicije, oceno investicijskih stroškov (za vse faze, če je 
predvidena delitev projekta) po stalnih cenah in tekočih cenah (če je predvidena 
dinamika investiranja daljša od enega leta), prikazano posebej za upravičene in 
preostale stroške in navedbo osnov za oceno vrednosti (najmanj na podlagi 
analize vrednosti že izvedenih investicij oziroma drugih verodostojnih izhodišč) 

          5.1. Vrednost investicije 

          5.2.Ocena vlaganj 

                 5.2.1Ocena investicije po tekočih cenah 

6. Opredelitev temeljnih prvin, ki določajo investicijo 
           6.1. Določitev potrebne investicijske dokumentacije 

           6.2. Določitev potrebne upravne in projektne  dokumentacije 

           6.3. Lokacija investicije 

          6.4.Vpliv projekta na okolje 

          6.5. Terminski plan izvedbe 

          6.6. Organizacijski vidik v obdobju po zaključku investicije 

          6.7.Obseg in specifikacija naložbe 

          6.8.Predvideni viri finanicranja in drugi možni resursi 

          6.9. Ekonomska upravičenost projekta 

     7. Ugotovitev smiselnosti in možnosti izdelave predinvesticijske zasnove oz. 
investicijskega programa 

     8. Analiza stroškov in koristi, skupaj s predstavitvijo tistih stroškov in koristi, ki jih ni 
mogoče izraziti v denarnih enotah in/ali analizo stroškovne učinkovitosti za posamezne 
variante 

    9.Predstavitev optimalne variante, ki temelji na dokumentaciji iz 13. člena te uredbe 

   10. Prikaz rezultatov ocenjevanja z utemeljitvijo upravičenosti investicijskega projekta 

   11. Priloge 
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KAZALO KRATIC 

 

DIIP dokument identifikacije investicijskega projekta 

LC lokalna cesta 

DDV davek na dodano vrednost 

DRP Državni razvojni program 2007 -2013 

EU Evropska unija 

ESRR Evropski sklad za regionalni razvoj 

IP investicijski program 

m1 tekoči meter 

MO Mestna občina 

MGRT Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo 

NSRO Nacionalni strateški referenčni okvir 2007-2013 

OP RR Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov 2007-2013 

RS Republika Slovenija 

SURS Statistični urad RS 

SRS 

MKO 

Strategija razvoja Slovenije 

Ministrstvo za kmetisjtvo in okolje 
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UVODNO BESEDILO 

 

Namen investicije je dvig kvalitete bivanja prebivalcev, ohranitev poseljenosti območja Leše, povečanje privlačnosti 

za privatne naložbe v širjenje turistične ponudbe, gospodarski razvoj območja, ohranitev naravne in kulturne 

dediščine. 

 

Cilj investicije je ureditev lokalne ceste LC370273, odsek Fefrovo – Leške cerkve, v dolžini 634 m, šolskega 

postajališča, ureditev parkinih mest, postavitev info-table, koša za smeti in klopi. 

 

Javna lokalna cesta LC 350273 ima regionalni pomen, saj služi kot povezovalna cesta preko Leš med občinama 

Mežica in Prevalje. V primeru zaprtja ceste omogoča ta povezava pretok prometa po Mežiški dolini.  

 

Rezultati dokumenta identifikacije investicijskega projekta so podlaga pri sprejemu odločitev investitorjev o 

nameravani investiciji ter predstavitvi projekta v občinskem okolju. Z izdelanim DIIP-om namerava investitor Občina 

Prevalje kandidirati za pridobitev nepovratnih sredstev iz JR Ukrep 322, Obnova in razvoj vasi, ki je v pristojnosti 

Ministrstva za kmetijstvo in okolje. Delež nepovratnih sredstev tvorijo EU-EKSRP in nacionalna sredstva MKO v max. 

višini 60% na neto vrednost naložbe. Dodeljena kvota MKO za obdobje 2007-2013 znaša 750.000,00 EUR.  

 

Občina Prevalje izkorišča možnost sodelovanja na tem javnem razpisu, pri katerem sodeluje z MKO-jem, v smeri 

doseganja višje ravni skladnega regionalnega razvoja glede na občine znoraj Koroške regije kot tudi glede na celotno 

ozemlje Evropske unije ter boljšo zemeljsko integracijo med državmi EU. 
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1. NAVEDBA INVESTITORJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJAVCA TER STROKOVNIH 

DELAVCEV OZIROMA SLUŽB, ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE TER 

PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE, Z ŽIGI IN PODPISI ODGOVORNIH OSEB 
 

 

Naslov projekta UURREEDDIITTEEVV  VVAAŠŠKKEEGGAA  JJEEDDRRAA  LLEEŠŠEE,,  FFAAZZAA  IIIIII 

Investitorji  

 OOBBČČIINNAA  PPRREEVVAALLJJEE  

Trg 2a 

SI-2391 Prevalje 

župan dr. Matija TASIČ 

 

telefon: +386 (0)2 82 46 100        fax:+386 (0)2 82 46 124 

 

Odgovorna oseba investitorja  Občine 

Prevalje 

 

 Podpis odgovorne osebe: 

  

ŽŽuuppaann  OObbččiinnee  PPrreevvaalljjee  

DDrr..  MMaattiijjaa  TTAASSIIČČ  

  

  

                                                                                                                  žžiigg::  

Odgovorna oseba za izdelavo 

investicijske dokumentacije s strani 

naročnika in  

za izvedbo projekta 

 

 

 

Podpis odgovorne osebe: 

  
Marjan BERLOŽNIK, Tajnik OU  

  

  

  

                                                                                                                  žžiigg::  

  



  

Občina Prevalje:  Leše III. 

 

DIIP – verzija I. 
PPP rrr ooo jjj eee kkk ttt nnn ooo    iii nnn    ppp ooo sss lll ooo vvvnnn ooo    sss vvveee ttt ooo vvvaaa nnn jjj eee ,,,    AAA lll iii aaa nnn ccc aaa    

9 

 

 

in  

 
 

MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE 

Dunajska cesta 22 

1000 LJUBLJANA  

Strokovni nosilec izdelave 

investicijske dokumentacije 

 

 

 

 

 

 

Podpis odgovorne osebe: 

 

Podjetniško in poslovno svetovanje 

ALIANCA 

TTaannjjaa  FFuuččeecc  SSrrnneecc  uu..dd..ii..,,  ss..pp..  
matična št. 3175090000 

ID za DDV: SI88568415 

Dolga Brda 78, SI-2391 Prevalje 

 telefon: (+0386) (0) 40 576 130       e-pošta:tanjasrnec@gmail.com 

 

  

                                                                                                                  žžiigg::  

 

Upravljavec naložbe 

 

 

 

 

 

Podpis odgovorne osebe: 

 

JAVNO KOMUNALNO PODJETJE LOG D.O.O.  

Dobja vas 187 

SI-2390 Ravne na Koroškem 

 

 

ŠŠtteeffaann  ŠŠuummaahh,,  ddiirreekkttoorr  

  

  

  
                                                                                                                  žžiigg::  
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1.1. STROKOVNA IZHODIŠČA PRI PRIPRAVI DOKUMENTA  

 
Pri pripravi dokumenta so bile upoštevane naslednje smernice oz. predpisi: 

 

 Uredba  o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur.l. RS, št. 

60/2006, 54/2010), 

 Zakon o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) /ZLS-UPB2/ Ur.l. RS, št. 94/2007, Spremembe: Ur.l. RS, št. 

14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10, 

 Zakon o graditvi objektov /ZGO-1/ Ur.l. RS, št. 110/2002,  Spremembe: Ur.l. RS, št. 97/2003 Odl.US: U-I-152/00-23, 

41/2004-ZVO-1, 45/2004, 47/2004, 62/2004 Odl.US: U-I-1/03-15, 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 

93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150/04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-

165/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 20 /2011 Odl.US: U-I-165/09-34, 57/2012, 

 Zakon o prostorskem načrtovanju /ZPNačrt/ Ur.l. RS, št. 33/2007, Spremembe: Ur.l. RS, št. 70/2008-ZVO-1B, 108/2009, 

80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012, 

 Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost (Ur.l. RS, št. 37/2008, Spremembe: Ur.l. RS, št. 99/2008), 

 Zakon o javnem naročanju /ZJN-2/ (Ur.l. RS, št. 128/2006, Spremembe: Ur.l. RS, št. 16/2008, 19/2010, 18/2011, 43/2012 

Odl.US: U-I-211/11-26, 90/2012), 

 Zakon o lokalni samoupravi v svojem 21. členu določa, da občina samostojno opravlja zadeve javnega pomena. Med 

nalogami, ki jih opravlja za zadovoljevanje potreb svojih občanov, je tudi gradnja, vzdrževanje in urejanje lokalnih cest ter 

javnih poti. Lokalne ceste so namenjene povezovanju naselij v občini z naselji v sosednjih občinah, naselij ali delov naselij 

v občini med seboj in pomembne za navezovanje prometa na ceste enake ali višje kategorije. Podrobneje so naloge in 

pristojnosti občine v zvezi z gradnjo, vzdrževanjem, modernizacijo in varstvom občinskih cest ter prometa na njih, 

opredeljene v: 

 Odloku o občinskih cestah, 

 Odloku o koncesiji za vzdrževanje in varstvo lokalnega cestnega omrežja v Občini Prevalje, 

 Temeljna pravila pri gradnji, vzdrževanju, obnavljanju in varstvu javnih cest, opredelitvi statusa ter kategorizacije javnih 

cest, so določena v sprejetih zakonih in podzakonskih aktih. Zakoni in podzakonski akti, ki s svojimi določbami 

predstavljajo zakonsko podlago, so naslednji: 

 Zakon o javnih cestah (ZJC), 

 Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP), 

 Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, 

 Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih,  

 Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest. 

  

 Prostorski akti, ki veljajo na projektnem območju  

1. Prostorske sestavine planskih aktov Občine Prevalje: 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200794&stevilka=4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201014&stevilka=587
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201084&stevilka=4523
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002110&stevilka=5387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200397&stevilka=4346
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200441&stevilka=1694
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200445&stevilka=2133
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200447&stevilka=2237
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200462&stevilka=2851
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004102&stevilka=4398
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200514
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200592&stevilka=3952
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200593&stevilka=4018
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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201019&stevilka=805
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201118&stevilka=766
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201243&stevilka=1781
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− Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na 

Koroškem za območje občine Prevalje za obdobje 1986-2000, dopolnjen 1998 (Uradni list RS, št. 83-4320/2001); 

− Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega plana Občine Ravne na 

Koroškem za območje občine Prevalje za obdobje 1986-2000, dopolnjen 2004 (Uradni list RS, št. 64-2940/2004); 

2. Prostorski ureditveni pogoji: 

− Odlok o spremembah in dopolnitvah Prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, 

Prevalje – Ravne, območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje Ravne in mejo 

ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-1990 in 

območja Stražišče-Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA, MUV št. 20/86; 

− Odlok o spremembah in dopolnitvah Prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, 

Prevalje – Ravne, območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje Ravne in mejo 

ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-1990 in 

območja Stražišče-Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA, MUV št. 9/93; 

− Odlok o spremembah in dopolnitvah Prostorskih ureditvenih pogojih za območje matičnih okolišev: Črna, Mežica, 

Prevalje – Ravne, območij, ki obsegajo prostor med mejo urbanističnih načrtov Črna, Mežica, Prevalje Ravne in mejo 

ureditvenih območij naselij, določenih z družbenim planom občine Ravne na Koroškem za obdobje 1986-1990 in 

območja Stražišče-Breznica, za katerega v tem srednjeročnem obdobju ni predvidena izdelava PIA, Uradni list RS 

št.24-940/2003; 
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2. ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO NAMERO 

 

Predmet naložbe je ureditev prometne in komunalne infrastrukture znotraj vasi Leše, odsek Fefrovo – Leške cerkve, 

v dolžini 634 m, šolskega postajališča, ureditev parkinih mest, postavitev info-table, koša za smeti in klopi. Občina je 

postopoma od leta 2009 urejala vas Leše. V letu 2009 je izvedla naložbo Ureditev vaškega jedra Leše, v letih 2010 -

2011 je nadaljevala z ureditvijo proti Fefrovemu in Novim bajtam. Predmetna naložba Leše III. zajema ureditev 

komunalne in prometne infrastrukture znotraj vasi Leše. Investitor namerava nadaljevati naložbo v vasi Leše od 

Fefrovega do Leških cerkva. Z zaključkom Leše III. bo občina uredila celotno javno infrastrukturo v vasi Leše. 

 
Naložba Realizacija (EUR)  

UREDITEV VAŠKEGA 

JEDRA LEŠE, FAZA I. 
108.099,77  

UREDITEV VAŠKEGA 

JEDRA LEŠE, FAZA II. 
185.722,24  

UREDITEV VAŠKEGA 

JEDRA LEŠE, FAZA III 

 

78.752,31  

(predvideno črpanje)  
 

   

 

Namen naložbe je izboljšati kakovosti življenja prebivalcev naselja Leše v občini Prevalje ter zagotoviti primerljive 

bivalne pogoje glede na ostala podeželska območja slovenskih regij, vzpostavitev varne šolske poti, povečati varnost 

otrok in ostalih udeležencev v prometu, omogočiti dostop do vodnega zajetja pri kmetiji Pristav in povečati požarno 

varnost ter omogočiti dostop za gasilska in ostala interventna vozila (policija, reševalna). Prometna infrastruktura na 

predmetnem območju je dejansko tudi kolesarska, šolska in rekreacijska - pohodna pot. 

 

Izhodišče: 

Turistično podeželsko območje Leše v občini Prevalje v Mežiški dolini, v Koroški regiji je turistično prepoznano kot 

podeželje z velikim razvojnim potencialom.  

 

Za vas Leše, je značilno, da je se njeno območje razpostrira. Vaško jedro oblikujejo: 

- vrtec in podružnica OŠ Prevalje,  

- športno igrišče, 

- Pozivalnica, v kateri se nahaja zbirka Leš in prostori KD Leše 

- Cerkvi sv. Volbenk in sv. Ana, v poslednji se danes redno zbirajo krajani Leš pri 

nedeljskem bogoslužju in večjih cerkvenih praznikih, 

- samostojne eno in več stanovanjske hiše in kmetije, v obliki celkov. 
 

Slika 1: Projektno območje  - Cerkvi sv. Volbenk in sv. Ana. 
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Vas Leše je turistični biser z ohranjeno naravno in kulturno dediščino.: 

1. naravno vrednoto državnega pomena: Volinjek – naravno okno in kraški pojavi na Volinjaku (ev.št.7256),  

2. kulturno dediščino Harmonkova kapelica (EŠD 14040)  

3. kulturno krajino  Leše pri Prevaljah - Ambient s cerkvama sv. Ane in sv. Volbenka, ev. št. 321. 

 

Slika 2: Projektno območje 

  


Na območju imamo preko 10 kmetijskih gospodarstev, od katerih ima preko 5 registrirano dopolnilno dejavnost na 

kmetiji.  K izvedbi projekta pristopamo skladno z politiko trajnostnega razvoja območja. 

 

Turistično prepoznavnost v Koroški regiji kot tudi skupnem EU prostoru omogoča dobra turistična ponudba okolja 

vzajemno s tem pa tudi dobro urejena prometna infrastruktura. Predmetno območje vas Leše povezuje lokalna cesta, 

Lokacija naložbe 

Kmetija Pristav in 

vodno zajetje 

Urejena lokalna 

cesta, ob kateri se 

nahajajo 

samostojne eno in 

večstanovanjske 

hiše. Cesta se je 

uredila v okviru 

naložbe Leše II.. 
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ki je v odseku proti Leškvim cerkvam neurejena in nevarna tako za domače prebivalstvo, obiskovalce in turiste. 

Največ je dnevnih migracij domačega prebivalstva na delo, šolarjev v OŠ Franja Goloba Prevalje, prehodov 

kmetijskih strojev, sledijo turistični avtobusi in individualni gostje na turističnih kmetijah. Prometna povezava na 

turističnem območju služi tudi kot rekreacijska in pohodniška pot. Zaradi prekrasnega panoramskega pogleda na 

koroške gore in Mežiško dolino, so poti na Lešah zelo obiskane.  

 

Vas leše so vključene v območje GEOPARK (predlog za uvrstitev v Unesco dediščino) in v območje LAS MD. V letu 

2012 se je izvedel projekt Pravljična vas Leše, ki je bil podprt s strani Programa Leader in MKO. 

 

Obstoječe stanje javne infrastrukture 

Vzdrževanje kategoriziranih cest v Koroški regiji zahteva nadpovprečne vzdrževalne stroške. Nadpovprečni 

vzdrževalni stroški nastajajo predvsem zaradi: 

 

- javnega pomena lokalnih cest, prevoznost cest značilno vpliva na povezanost prebivalcev z dolino (šolski prevozi, 

zdravstvena in veterinarska služba, zaposlenost na polkmetijah, …). 

- labilne geološke podlage: pogosto drsenje tal in erozijski pojavi (velike škode po neurjih in pogosto obnavljanje 

nasilno obrabne plasti), 

- hidroloških razmer in hudourniškega značaja vodotokov (zahtevna ureditev odvodnjavanja – veliko ploščatih in 

cevnih propustov), 

- klimatskih razmer, veliko padavin in relativno dolga pokritost snežne odeje pogojuje nastajanje erozijskih pojavov in 

visoke stroške zimskega vzdrževanja, 

- razpršene poselitve v obliki celkov – potrebna je stalna prevoznost večine cest. 

 

Vsi navedeni dejavniki dokazujejo specifiko Koroške regije.  

 

Škoda se še povečuje že po manjših nalivih in neurjih, kar pa je posledica neustreznih odtočnih jarkov, premajhnega 

števila prepustov in tudi preseka oz. pretočnosti cevi, naklona vozišča, …  

 

Konstrukcija javne lokalna ceste je izpostavljena različnim obremenitvam, predvsem prometnim in klimatskim. Majhne 

prometne obremenitve, neustrezno vgrajeni materiali in premajhne debeline posameznih slojev, pogosto tudi 

neustrezno odvodnjavanje in prepozno ukrepanje privedejo do poškodb na obstoječih voziščih, za katere je potrebna 

temeljita sanacija. Voziščne je dotrajano, pojavljajo se velike razpoke na cestišču, kar odtežuje prevoznost območja 

ter povečuje stroške rednega vzdrževanja cestišča. 

 

Na projektnem območju bomo uredili tudi avtobusna postajališča za šolske avtobuse, uredili parkirne prostore, 

postavili info-table, koš za smeti in klopi. 

 

Z investicijo bo investitor doprinesel k: 

- dvigu kvalitete bivanja in ohranitvi poseljenosti vasi Leše; 

- povečanju privlačnosti za privatne naložbe v širjenje turistične ponudbe ter k pospešenemu gospodarskemu 

razvoju, 

- izboljšanju kvalitete javne infrastrukture v vasi Leše. 
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2.1 Lokacija investicije 

 
A. Osnovni podatki o območju razvojne regije Koroška 
 

Razvojna regija Koroška leži v S delu Slovenije in z sosednjo Republiko Avstrijo oblikuje 10 km obmejni pas, ki 

pokriva na slovenski strani občine Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Dravograd, Muta, 

Vuzenica, Radlje ob Dravi in Podvelka. 

Koroško razvojno regijo povezujejo 3 doline (Mežiška, Dravska in Mislinjska) z 12 občinami (Črna na Koroškem, 

Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka, MO Slovenj Gradec, 

Ribnica na Pohorju in Podvelka), Slika 1. V regiji so 4 Upravne enote: Ravna na Koroškem, Dravograd, Slovenj 

Gradec in  Radlje ob Dravi. 

 

Slika 3: Površina Koroške razvojne regije 

 

 

Vir: www.koroska.si 
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Med območja s posebnimi razvojnimi potrebami se uvršča 73% površin (slovensko povprečje 60%). 1% površin 

Koroške regije ima status zavarovanih območij (slovensko povprečje 11%), 20% pa je uvrščeno v Natura 2000 

(slovensko povprečje 36%). 

Po velikosti Koroška zavzema 5,1% površine in 3,7% prebivalstva Slovenije, kar jo uvršča med manjše Slovenske 

regije (9. mesto med 12 slovenskimi regijami ) s površino 1041 km2. Gostota prebivalstva v letu 2012 za Koroško 

regijo znaša 69,4 prebivalca/km2, kar je pod slovenskim povprečjem, 101,4 prebivalca/km2. Koroška beleži skoraj 

ničelni naravni prirast, medtem ko je na državni ravni ta negativni: -1,1. V regiji je zabeležena visoka stopnja 

brezposelnosti. V občini Prevalje je znašala stopnja registrirane brezposelnosti v decembru 2012 11,3. Za Koroško 

regijo je stopnja še višja in sicer 14,0, medtem ko za Slovenijo 12,2. Glede na indeks razvojne ogroženosti se v 

programskem obdobju Državnega razvojnega programa 2007–2013 razvojna regija Koroška uvršča v 6. razred po 

stopnji razvitosti (103,9) (Sklep o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2007-2013, 

Uradni list RS, št. 23/2006). 

 
Prebivalstvo Občina Prevalje 

Letni indeks rasti prebivalstva Občine Prevalje je pozitiven in se rahlo povečuje.  

 

Tab.1 : Prebivalstvo Občine Prevalj, po letih 2008-2012 

 

Prebivalstvo Leto 2008 Leto 2009 Leto 2010 Leto 2011 Leto 2012 

Občina Prevalje 6.749 6.797 6.833 6.844 6.845 

Vir: SURS 

 
 
 
B. Lokacija investicije 
 

Investitor izvaja investicijski projekt v celoti v Občini Prevalje, v Mežiški dolini, v naselju Leše. 

 

 

Slika 4: Območje Občine Prevalje 
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Površina:  58,1 km²  

      Vir:SURS 

 

 

 

Upravno središče občine je kraj Prevalje. Po cestah je oddaljen od Ljubljane 132 km - prek Avstrije in Jezerskega 

109 km, od Celovca 59 km, od Maribora 76 km in od Celja 70 km. Bližnji nekdanji meddržavni prehodi z Republiko 

Avstrijsko so Reht (10 km) in mednarodna prehoda Holmec (4 km) ter Vič pri Dravogradu (18 km).  

 

 

 

Javne površine ležijo na parcelah, katerih lastnik je občina Prevalje oz. ima predkupno pravico. 

 

 
Slika 5: Vas Leše 
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Naložba: Leše III. 

 

- dvoletna investicija: 2013-2014 

 

Slika 6: Naložbe v vasi Leše, PRP 2007-2013 

Naložba: Leše II. 

 

 

Naložba: Leše II. 

 

 

Naložba: Leše I. 
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Skica 1: Turistična promocija podeželja občine Prevalje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turistična vas Leše (550 m - 675 m.n.v.) leži na severno zahodnem delu turistične destinacije Uršlja gora, na visoko-

gorskem območju. Vas je razpotegnjena, hiše so strnjene ob cesti, na hribih pa v vencu obkrožajo vas kmetije Papež, 

Polesnik, Kresnik, Gutovnik, Pop, Kajžer, Ladra, Pristav, Praper, Hermonko, še više pa se dvigata hriba Kal (1108 m) 

in Volinjak (886 m). Vas se nahaja na demografsko ogroženem območju ter je locirana v deset kilometrskem pasu s 

sosednjo Avstrijo. Po planski tipologiji sodi med prevladujoča ruralna naselje (tip B), samo jedro vasi je gosto 

poseljeno. Prebivalcev šteje 591, na dan 31.12.2012, vir SURS.  Območje ima registriranih nad 10 kmetijskih 

gospodarstev. Turistična vas Leše ima dobro razvito gostinsko ponudbo s prenočišči in športno rekreacijskim 

kompleksom pri OŠ podružnici Leše.  

 
 
2.2 OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU 

 
Investitor predmetne investicije je Občina Prevalje. V skladu z Zakonom o lokalni samoupravi je  urejanje in 

investiranje v prometno infrastrukturo v pristojnosti posamezne občine. 

Župan Občine Prevalje je  dr. Matija TASIČ, tajnik Marjan BERLOŽNIK. Občina Prevalje je razvojno usmerjena 

občina, ki se je sposobna hitro prilagajati novim razvojnim trendom. Njene aktivnosti na različnih področjih so 

usklajene in usmerjene k uresničevanju strateških usmeritev in zastavljene vizije, občina nenehno spodbujajo 

izvajanje konkretnih projektov.  

Občina Prevalje je pričela z delovanjem 1.1.1999. Spada med srednje velike slovenske občine, saj meri 58.07 km2 in 

ima 6.845 prebivalcev (SURS, leto 2012). Prevalje se nahajajo na nadmorski višini 411 m in so geografsko, 

gospodarsko, kulturno ter upravno središče občine. 

Občinski proračun Občine Prevalje se iz leta v leto povečuje; za leto 2013 znaša preko 7 mio EUR.  

 

PODATKI  O PRIJAVITELJU: 

1. NASLOV PRIJAVITELJA  

Gospodarski in turistični subjekti: 

- gostišča 

- turistične kmetije in izletniške kmetije 

- športno rekreacijski kompleks  

- dopolnilne dejavnosti na kmetiji: pridelava 

in predelava jabolčnega soka in mošta, 

kruha in peciva, storitve s kmetijsko 

mehanizacijo,.. 

 - jahanje konjev 

Oblike turizma: 

- planinski  

- pohodniški 

- rekreacijski (tudi družinski izleti) 

- verski 

- kulturni (zgodovinski) 

- kolesarski (gorski in rekreacijski) 

- plezanje po gorskih stenah 

- taborniški 

- jahanje s konji 

- zabavni (prireditve) 

 

Turistično območje: 

Leše 
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 ULICA: TRG 2A 

 NASELJE:  PREVALJE 

 OBČINA: PREVALJE 

 POŠTA: PREVALJE                                                                POŠTNA ŠT.: 2391 

 MATIČNA ŠTEVILKA: 1357719 

 DAVČNA ŠTEVILKA:  SI 28520513 

 ODGOVORNA OSEBA: ŽUPAN  DR.MATIJA TASIČ               TEL.: 02 82 46 100 matic.tasic@prevalje.si 

 KONTAKTNA OSEBA: MARJAN BERLOŽNIK, TAJNIK TEL.: 02 82 46 100 marjan.berloznik@prevalje.si 

2. FINANČNI PODATKI 

 NAZIV RAČUNA: TRANSAKCIJSKI RAČUN                            ŠTEVILKA: 01375-0100010242 

 NAZIV BANKE: BANKA SLOVENIJE                                      NASLOV: SLOVENSKA 35, LJUBLJANA                                                                                                                                                         

 IME IN DELOVNO MESTO PODPISNIKOV: 

- DR. MATIJA TASIČ, ŽUPAN OBČINE PREVALJE 

- EMILIJA IVANČIČ, VODJA ODDELKA ZA PREMOŽENSKO-PRAVNE ZADEVE IN UREJANJE PROSTORA 

 

 

PODATKI  O UPRAVLJAVCU: 

Firma:  Javno komunalno podjetje LOG d.o.o. 

Sedež:  
Dobja vas 187 

2390 Ravne na Koroškem 

Lokacija 

 
Telefon:  +386 (0)2 870 57 40 

Telefaks:  +386 (0)2 870 57 50 

Davčna številka: ID za DDV:  SI 23002107 

Matična številka: 5102103 

Internet:  http://www.jkp-log.si 

Elektronska pošta:  

 
kp-log@siol.net 

Odgovorna uradna 

oseba:  

Štefan ŠUMAH, direktor podjetja 
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Seznam zakonov, 

podzakonskih aktov 

in predpisov 

Evropskih skupnosti 

z delovnega področja 

organa: 

Državni predpisi 

- Register predpisov RS (http://zakonodaja.gov.si/) 

- Predpisi lokalnih skupnosti: 

- Predpisi v občini Ravne na Koroškem : http://ravne.si 

- Predpisi v občini Prevalje : http://www.prevalje.si 

- Predpisi v občini Mežica 

- Predpisi v občini Črna na Koroškem 

 

Predpisi EU 

- Evropski register predpisov (http://europa.eu.int/eur-lex/lex/sl/index.htm) 

 

Glavni cilj delovanja:  

 

Podjetje je v lasti Občine Ravne na Koroškem, Občine Prevalje, Občine Mežica in Občine 

Črna na Koroškem, njegova osnovna dejavnost pa je zbiranje, čiščenje in distribucija pitne 

vode. 

 

Dejavnosti podjetja: 

- OSKRBA Z VODO 

- KOMUNALNI ODPADKI 

- ODPADNE VODE 

- VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRšIN 

        Zimsko in letno vzdrževanje občinskih javnih cest, poti, pločnikov, parkirišč, in 

ostalih javnih površin v občinah Ravne, Prevalje in Mežica. Košnja parkov in zelenic v 

občinah Ravne in Prevalje. 

- POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST 

- CVETLIČARNA BARBARA 

- ZIMSKA SLUŽBA 

Družba je registrirana za naslednje dejavnosti:  

- zbiranje, čiščenje in distribucija vode 

- zbiranje, odvoz in odlaganje odpadkov 

- kanalizacija in delovanje čistilnih naprav 

- pogrebne storitve 

- druge storitve javne higiene 

Seznam javnih 

evidenc, s katerimi 

organ upravlja: 

Seznam evidenc 

- seznam odjemnih mest  

- seznam vodovodnih priključkov  

- seznam kanalizacijskih priključkov  

- seznam črpališč in vodohranov  

- seznam zbirnih mest in ekoloških otokov  

- seznam vzdrževanih cest  

- seznam grobov 

Seznam drugih 

informatiziranih zbirk 

podatkov: 

 

Seznam zbirk 

- Ceniki Javnega komunalnega podjetja LOG d.o.o. 

 

Zaposlitvena politika: 

Ob koncu leta 2012 je bilo stanje na spisku zaposlenih 91, od tega 28 delavcev 

zaposlenih v skupnih službah in 63 neposredno zaposlenih v storitvenih oddelkih. 

 

http://zakonodaja.gov.si/
http://ravne.si/
http://www.prevalje.si/
http://europa.eu.int/eur-lex/lex/sl/index.htm
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JKP LOG D.O.O. 
 

  dejavnosti gospodarskih javnih   
                     služb 

 

Pogrebna dejavnost: 
-pokopališča 
-pogrebi 
-trgovina 

 

Komunalni odpadki: 
-zbiranje, odvoz in 
odlaganje odpadkov 
-deponiranje odpadkov 
 

 VOKA:  
-oskrba s pitno vodo 
-oskrba z industrijsko 
vodo 
-odpadne vode 



UPRAVA  

Vzdrževanje strojnega parka 


Finančno računovodski sektor 
in komerciala 


Javne površine: 
-letno vzdrževanje 
javnih površin 
-zimsko vzdrževanje 
javnih površin 
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3. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER 

PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI  

 

3.1 RAZVOJNE MOŽNOSTI RAZVOJNE REGIJE KOROŠKA 

RRP za Koroško regijo 2007-2013 opredeljuje Koroško razvojno regijo prepoznavno v širšem prostoru kot 

tradicionalno industrijsko in agrarno regijo. Turizem se je organizirano začel razvijati v začetku 19.stoletja. Turistična 

ponudba v vseh koroških dolinah, Mislinjske, Dravske in Mežiške, je razdrobljena in nepovezana. Trenutno je 

najrazvitejša izletniška oblika turizma, ki se povezuje s programi predstavitve kulturno-turistične dediščine, ponudbo 

športno-rekreativnih programov ter turizmom na podeželju, ki ga razvijajo turistične kmetije s priglašenim izletniškim 

in stacionarnim turizmom na kmetiji. Dobro je razvita izletniška oblika turizma za enodnevne izletne. V regiji se počasi 

povečuje št. nočitev, kljub temu pa regija močjo zaostaja tako po kvaliteti kot po potrebi po nočitvenih kapacitetah. V 

regiji zelo primanjkuje nastanitvenih kapacitet (1082 prenočišč v 21 objektih v regiji). Razdrobljena turistična ponudba 

v regiji ne predstavlja konkurenčne turistične destinacije. 

Na zmanjšanje turistične atraktivnosti perspektivnih turističnih območij, med katere uvrščamo tudi Prevalje, vpliva 

slaba povezanost turistične ponudbe v regiji in izven. 

V regiji je ohranjena naravna in kulturna dediščina, neokrnjena narava, naravni viri (voda, les), obiskovalci najdejo mir 

za počitek. Regijo omejujejo gorske verige, Kamniško-savinske Alpe in Pohorje. Velik del regije  je uvrščen v Naturo 

2000, veliko je naravnih spomenikov državnega pomena, predvsem lip še iz turških časov ter kulturnih spomenikov. 

Velik del regije je v predlogu za pridobitev statusa zavarovanih območij. Regija ima razvojno neizkoriščeno nišo v 

širjenje ponudbe tudi izven sezone, npr. izdelava vikend paketov. Ugodna lega ob meji s sosednjo Avstrijo omogoča 

integracijo turistične ponudbe, povezovanje turističnih paketov za goste iz obeh držav, Slovenije in Avstrije. V občini 

Prevalje razvijajo svojo podjetniško priložnost, v smeri priglasitve stacionarnega ali izletniškega turizma, tudi kmetije. 

Kmetovanje v regiji je, zaradi naravnih danosti, kot so hribi, strma področja in velik delež gozda, usmerjeno predvsem 

v gozdarstvo in živinorejo. Z usmeritvijo kmetij v razvoj turizma na kmetiji vplivamo k znižanju stopnje brezposelnosti 

na podeželju (ženske, invalidne osebe). Učinki na dolgi rok: prispevanje k ohranjanju poseljenosti podeželja, 

gospodarski stabilnost kmetij, posredno spodbujanje diverzifikacije kmetijskih gospodarstev in k priglasitvi dopolnilnih 

kmetijskih dejavnosti (pridelava in predelava domačih izdelkov, usmeritev v ponudbo ekoloških izdelkov,..). Na tak 

način oblikujemo kompleksno turistično ponudbo podeželja.  

Projektni cilji sovpadajo z razvojno strategijo RRP za Koroško in ostalimi programi EU, ki pri razvoju gospodarske 

infrastrukture v občini Prevalje in širšem regijskem prostoru temeljijo na modelu, ki ga sestavljajo štiri področja 

človekovega bivanja in delovanja: živeti in ustvarjati, proizvajati, investirati in varovati in obiskati 
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3.2 SWOT ANALIZA 

PREDNOSTI SLABOSTI 

 veliko ohranjenih naravnih potencialov (gozd, vodni viri, 

krajinske vrednosti) 

 ekološka stabilnost prostora 

 gostoljubnost ponudnikov in prebivalstva 

 razvita turistična ponudba na podeželju 

 možnost za različne rekreacijske aktivnost v naravi 

 integracija z obstoječimi turističnimi produkti znotraj 

Koroške regije 

 ugodna geografska lega, meja s sosednjo Avstrijo 

 ohranjena naravna, kulturna dediščina in bogato 

sodobno kulturno ustvarjanje 

 

 nizka stopnja letnih vlaganj v javno cestno infrastrukturo 

 slaba dostopnost regije in njenih perifernih delov 

 nevarna šolska pot na podeželju  

 dotrajana cestna infrastruktura 

 neurejeni dostopi za šolske avtobuse 

 slaba dostopnost območja Leš 

 

 

MOŽNOSTI  OVIRE / NEVARNOSTI 

 skozi razvoj in promocijo turistične ponudbe povečati 

prepoznavnost regije na nacionalni ravni in izven 

 turistična integracija z turističnimi centri  v sosednji 

Avstriji 

 sodelovanje in komplementarno povezovanje s 

sosednjimi občinami oz. nosilci turistične ponudbe pri 

promociji turizma 

 dostopne destinacije z kakovostno in raznoliko 

ponudbo 

 

 povečanje nevarnosti  in prevoznosti cest 

 neizpolnjevanje pričakovanj turistov 

 nezadostna povezanost različnih akterejv na področju 

turizma 

 onesnaževanje okolja na območjih brez ustrezne 

komunalne opremljenosti 

 pomanjkanje soinvestitorjev 

 nezadosten obseg razvojnih spodbud za razvoj 

turistične infrastrukture 

 nizek občinski proračun za trajno ureditev vseh delov 

prometne infrastrukture 
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3.3 SPLOŠNI IN GLAVNI CILJI PROJEKTA 

A) SPLOŠNI CILJI: 

− urediti lokalno cesto LC370273, odsek Fefrovo – Leške cerkve, v dolžini 634 m, šolsko postajališče, urediti 

parkina mesta, postavitev info-table, koša za smeti in klopi, 

− dvig kvalitete bivanja in ohranitev poseljenosti območja Prevalje, 

− urediti dostop do kmetijskih gospodarstev, turističnih subjektov na projektnem območju 

− zagotavljanju varnost prebivalcev, obiskovalcev in turistov, 

− prispevali k zmanjšanju števila nesreč, 

− prispevali k varnemu prevozu otrok v šolo Prevalje, 

− povečanje privlačnosti za privatne naložbe v širjenje turistične ponudbe ter gospodarski razvoj podeželja, 

− ohranjanje naravne in kulturne dediščine v okolju, 

− ustvariti pogoje za razvoj kakovostnega življenjskega okolja kot temelja za kakovostno bivanje, 

− znižati obstoječe stroške rednega in investicijskega vzdrževanja. 

 

 

GLAVNI CILJ PROJEKTA 

− cilj investicije je urediti lokalno cesto LC370273, odsek Fefrovo – Leške cerkve, v dolžini 634 m, šolsko 

postajališče, urediti parkina mesta, postavitev info-table, koša za smeti in klopi, v vasi Leše 

 

 

3.4 STRUKTURA CILJNE SKUPINE:  

 neposredni korisniki: 

 krajani Leš ter okoliških vasi 

 šolarji  

 turisti (izletniki, stacionarni gostlje, rekreativni in gorski kolesarji, pohodniki) 

 delovno aktivno prebivalstvo  

 turistične kmetije in kmetije s priglašeno dopolnilno dejavnostjo na kmetiji 

 Občina Prevalje 

 posredni korisniki: 

 občani Občine Prevalje 
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 Občine Mežiške doline: Mežica, Ravne na Koroškem, Črna na Koroškem, občin Mislinjske in Dravske 

doline.   

 državne in izobraževalne institucije  

3.5 USKAJENOST PROJEKTA Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI 

 

Projekt upošteva družbene, gospodarske in okoljske dejavnike v prostoru, ki ga so skladni z strokovnimi podlagami v 

novi finančni perspektivi 2007 do 2013.  

 

(a) Usklajenost projekta z državnimi in regionalnimi izhodišči 

 

 DRŽAVNI RAZVOJNI PROGRAM 2007-2013 

 STRATEGIJI RAZVOJA SLOVENIJE 

 STRATEGIJA PROSTORSKEGA RAZVOJA SLOVENIJE 

 NACIONALNI STRATEŠKI REFERENIČNI OKVIR 2007-2013 

 NACIONALNI STRATEŠKI RAZVOJ PODEŽELJA ZA OBDOBJE 2007-2013  

 PROGRAMA RAZVOJA PODEŽELJA REPUBLIKE SLOVENIJE 2007–2013  (PRP 2007–2013) 

 OPERATIVNI PROGRAM ZA KREPITEV REGIONALNIH RAZVOJNIH POTENCIALOV ZA OBDOBJE 

2007-2013 

 REGIONALNI RAZVOJNI PROGRAM ZA KOROŠKO RAZVOJNO REGIJO 2007-2013 

 ZAKON O SPODBUJANJU SKLADNEGA REGIONALNEGA RAZVOJA (ZSRR-1) 

 STRATEGIJA RAZVOJA SLOVENSKEGA TURIZMA 2012 - 2016 "PARTNERSTVO ZA TRAJNOSTNI 

RAZVOJ" 

 TEMATSKO STRATEGIJO ZA URBANO OKOLJE 

 

 

 

Strokovna izhodišča za pripravo dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP-a) so krovni strateški 

dokumenti države – Državni razvojni program, Strategije razvoja Slovenije 2007-2013 (SRS) ter Strategije 

prostorskega razvoja Slovenije. Navedena dokumenta opredeljujeta izhodišča, cilje razvoja in globalno zasnovo 

gospodarskega in prostorskega razvoja države. 
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Dokument Usklajenost projekta s cilji 
Usklajenost projekta z 

razvojnimi prioritetami 

Strategije razvoja Slovenije 2007-

2013 (SRS 2007-2013) 

1. Gospodarskim razvojnim ciljem 

(povečati ekonomska razvitost in 

zaposlenost v sladu s cilji Lizbonske 

strategije); 

2.  Družbeni razvojni cilj 

(izboljšanje kakovosti življenja in blaginje 

vseh posameznic in posameznikov) 

2. Konkurenčno 

gospodarstvo in 

hitrejša rast 

 

Strategija prostorskega razvoja 

Slovenije 

3. razvojna vitalnost in privlačnost 

podeželja, ki zajema ukrepe 

vitalnosti in privlačnosti 

podeželja, krepitve 

prepoznavnosti kakovostnih 

naravnih in kulturnih značilnosti 

krajine ter prostorski razvoj v 

območjih s posebnimi potenciali 

in problemi. 

 

 

Nacionalni strateški referenčni okvir 

2007-2013 

 

3. zagotoviti pogoje za rast z 

zagotavljanjem trajnostne mobilnosti, 

izboljšanju kakovosti okolja in ustrezni 

infrastrukturi, 

4. skladen regionalni razvoj regij. 

 

 

Operativni program za krepitev 

regionalnih razvojnih potencialov 

(OP RRP 2007-2013) 

 

inovativna in dinamična Slovenija, z 

razvitimi regijami in konkurenčnim, na 

znanju temelječem gospodarstvom. 

3. Povezovanje naravnih in 

kulturnih potencialov 

 

Skladnost projekta z razvojno investicijskimi prioritetami DRP 2007-2013 

Prva razvojno-investicijska prioriteta »Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast« bo prispevala k izpolnjevanju 

ekonomskih ciljev Lizbonske strategije. Projektni predlog bo dosegel cilje skozi aktivnosti razvoja turistične 

infrastrukture, ki omogoča razvoj turizma v smislu konkurenčnosti turističnega gospodarstva, posredno razvoj 

managementa turističnih destinacij v Občini Prevalje, razvoj človeških virov v turizmu in dvig kakovosti v turizmu.  

 

Namen pete razvojno-investicijske prioritete DRP-a »Povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja« je 

spodbujanje skladnega regionalnega razvoja obeh kohezijskih regij, izboljšanje kakovosti življenja v urbanih in 

Dokument Projekt je  skladen s slednjimi  razvojno investicijskimi prioritetami  

Državni razvojni program 2007-2013 

(DRP 2007-2013) 
1. konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast 

1. povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja 
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podeželskih območjih in spodbujanje diverzifikacije na podeželju. Razen tega je peta prioriteta  usmerjena  v boljše 

upravljanje s prostorom in okoljem, vzpostavitev učinkovite infrastrukture ter spodbujanje razvoja kulture in kulturne 

dediščine. Med cilji navedene prioritete je izgradnja in obnova javne infrastrukture, ki so tudi cilji tega projekta kot 

predpogoja za razvoj turizma in ohranjanja poseljenosti ter razvoja podeželja. 

 

Skladnost projekta s splošnimi usmeritev Nacionalnega strateškega referenčnega okvirja 2007-2013, OP RRP in 

Lizbonsko strategijo: 

Projekt je skladen s splošnimi usmeritev Nacionalnega strateškega referenčnega okvirja 2007-2013: izboljšanje 

blaginje prebivalcev Republike Slovenije s spodbujanjem gospodarske rasti, ustvarjanja delovnih mest in krepitve 

človeškega kapitala ter zagotavljanju uravnoteženega in skladnega razvoja, še posebej med regijami (1. Operativni 

program za krepitev regionalnih razvojnih potencialov).  

Operativni program za krepitev regionalnih razvojnih potencialov doseganja Lizbonskih ciljev z usmeritvijo v 

povečevanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva: spodbujanje podjetništva, inovativnosti in tehnološkega 

razvoja. 

Enega ključnih ciljev operativnega programa obsega ustvarjanje delovnih mest še posebej s povečevanjem 

inovativnosti in s tem uspešnosti podjetij, z izkoriščanjem naravnih in kulturnih potencialov ter razvojem turizma, ki 

lahko delovna mesta ustvarja tudi v bolj odročnih področjih RS. S kakovostnim mreženjem in ohranjanjem  naravnih 

in kulturnih potencialov v regiji, prispevamo k uresničevanju ciljev Operativnega programa. 

 

Program razvoja podeželja RS 2007 – 2013 potrjen s strani Komisija EU z odločbo št. CCI 2007 SI 06 RPO 001 dne 

12.09. 2007  

Projekt je usklajen z ukrepom 322 – Ukrep za izboljšanje kakovosti življenja na podeželju/ Obnova in razvoj vasi, ki 

ugotavlja, da je podeželje je pri razvoju infrastrukture v primerjavi z mestom zapostavljeno in zato bolj izpostavljeno 

nevarnosti praznjenja. Zmanjševanje poseljenosti podeželja lahko privede do družbeno nezaželenega praznjenja 

območij in izgube vrednosti kulturne krajine, zato so potrebna vlaganja v podeželsko infrastrukturo in objekte.  

 

Strategija razvoja slovenskega turizma 2012 - 2016 "Partnerstvo za trajnostni razvoj" 

 

Vlada RS je na 17. redni seji dne 7.6.2012 sprejela Strategijo razvoja slovenskega turizma 2012-2016, ki predstavlja 

usklajen dokument vseh deležnikov turističnih interesov v državi: javnega, zasebnega in civilnega sektorja ter 

poudarja trajnostni koncept razvoja turizma na vseh področjih in ravneh. 

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v skladu s 5. členom Zakona o spodbujanju razvoja turizma 

(Uradni list RS, št. 2/04) zadolženo za pripravo predloga strategije slovenskega turizma za obdobje petih let. V ta 

namen je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo pripravilo Strategijo razvoja slovenskega turizma 2012-

2016 s podnaslovom »Partnerstvo za trajnostni razvoj slovenskega turizma«. Cilj, ki ga je pri pripravi strategije 

zasledovalo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo, je oblikovanje učinkovitega razvojnega modela 

slovenskega turizma, ki bo na najbolj optimalen način valoriziral vse ključne prednosti in priložnosti slovenskega 

turizma.  

 

V strategiji opredeljena vizija razvoja slovenskega turizma se glasi: v letu 2016 bo turizem v Sloveniji v celoti temeljil 

na trajnostnem razvoju in bo kot zelo uspešna gospodarska panoga nacionalne ekonomije ključno prispeval k 

družbeni blaginji in ugledu naše države v svetu. Slovenija bo razvita turistična destinacija s sodobno, raznoliko in 

visoko kakovostno turistično ponudbo, temelječo na inovativnih in kakovostnih integralnih turističnih proizvodih ter 

storitvah z visoko dodano vrednostjo in ciljem zadovoljstva turistov.  

Z atraktivnimi in raznolikimi turističnimi proizvodi bo postala zaželena destinacija tudi za turiste z oddaljenih trgov. 

 

Cilj razvoja slovenskega turizma v obdobju od 2012 do 2016 je:  

- povečati obseg turistične dejavnosti (turistični promet: prihodki in dobiček iz naslova opravljanja gostinske in 

turistične dejavnosti, število turistov, število prenočitev): 

• število prenočitev: 2 % (letna stopnja rasti), 

• število turistov: 4 % (letna stopnja rasti), 

http://www.mgrt.gov.si/fileadmin/mgrt.gov.si/pageuploads/turizem/Turizem-strategije_politike/Strategija_turizem_sprejeto_7.6.2012.pdf
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• priliv iz naslova izvoza potovanj: 6 %-8 % (letna stopnja rasti).  

Za dosego splošnega cilja je potrebno: 

• uspešno uveljaviti načela trajnostnega razvoja turizma, 

• zagotoviti ugodno poslovno okolje,  

• doseči višjo kakovost in vzpostaviti pogoje, ki bodo vodili v višjo konkurenčnost slovenskega turizma, 

• načrtovati in izvajati učinkovito in inovativno trženje ter promocijo Slovenije kot atraktivne turistične destinacije.  

  

Strategija v grobem zajema tri razvojna področja, naloga nacionalne turistične strategije pa je ravno doseganje 

sinergije med vsemi: 

• dvig konkurenčnosti,  

• ugodno poslovno okolje, 

• učinkovito in inovativno trženje. 

   

(b) Usklajenost projekta  z razvojnimi prioritetami Skupnosti 

 

Dokument Projekt skladen s cilji Prioritetami 

Lizbnoska strategija 
4. Blaginja prebivalstva 

 

5. Ekonomski 

razvojni cilji: 

gospodarska rast 

 

Nova kohezijska politika Evropske 

unije: Strateške smernice Skupnosti 

za kohezijo, 2007–2013 

 

1. Prioriteta: Narediti Evropo in njene regije 

bolj privlačne za investicije in delo 

2. Prioriteta: Izboljšanje znanja in 

inovativnosti za rast 

 

Teritorialna kohezija 

doseganje bolj uravnoteženega razvoja, 

vzpostavljanje trajnostnih skupnosti v urbanih 

in podeželskih območjih 

 

Nova Finančna perspektiva EU 

2007-2013 
1. konkurenčnost in kohezija 

 

 

Vsebinsko izhodišče sta tudi Strategija regionalnega razvoja Republike Slovenije in Regionalni razvojni 

program za Koroško razvojno regijo 2007-2013.  

Regionalni razvojni program za Koroško razvojno regijo 2007-2013 je temeljni programski dokument na 

regionalni ravni, ki opredeljuje in določuje razvojne prednosti razvojne regije Koroška.  

 

 

Projekt je usmerjen v uresničevanje razvojne vizije Koroške, zapisano »Prihodnjo Koroško razvojno regijo bomo 

gradili kot dinamično, fleksibilno in okolju prijazno skupnost, v kateri bo ljudem omogočeno kvalitetno življenje in 

ustvarjalno ter podjetno delo in delovanje« in skladen s strateškim ciljem Cilj 2: Vzpostaviti regijsko prepoznavno 

turistično destinacijo Koroške (razviti turistične potenciale kulture in narave) in povečati zaposlitvene možnosti 

podeželja in Cilj 4: Izboljšati prometno dostopnost, ohraniti poseljenost podeželja in čisto okolje ter povečati kakovost 

bivalnega okolja, ter prednostmi usmeritvami: Komplementarni turizem treh dolin (Razviti turistične destinacije 

zahodnega Pohorja in Mežiške doline, razvoj podporne turistične infrastrukture) in kakovostno življenjsko okolje 

(razvoj podeželja in ohranitev poseljenosti). 
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Strategija regionalnega razvoja 

Republike Slovenije 

izboljšanje infrastrukture  

 

Regionalni razvojni program za 

Koroško razvojno regijo 2007-2013 

Cilj 2 

 

Vzpostaviti regijsko prepoznavno turistično 

destinacijo koroške (razviti turistične potenciale 

kulture in narave) in povečati zaposlitvene možnosti 

podeželja. 

 

Cilj4 Izboljšati prometno dostopnost, ohraniti poseljenost 

podeželja in čisto okolje ter povečati kakovost 

bivalnega okolja 

Razvojni program Občine Prevalje 2007-2013 

 

 

 

Projekt je skladen s cilji Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-1) (Ur.l. RS, št. 60/99, 56/03, 

93/05) in sicer : 

 

 zmanjševanje razlik v gospodarski razvitosti in življenjskih možnostih prebivalstva med posameznimi območji v 

državi, 

 preprečevanje nastajanja novih območij z večjimi razvojnimi problemi, 

 razvoj in povečanje konkurenčnosti gospodarstva v vseh razvojnih regijah, ob upoštevanju njihovih posebnosti, 

 zniževanje stopnje brezposelnosti v razvojnih regijah oziroma povečanje zaposlenosti in odprava strukturnih 

neskladij na trgu dela, 

 povečanje blagostanja prebivalstva v razvojnih regijah, ob upoštevanju načel trajnostnega razvoja in njihovih 

posebnosti, 

 krepitev socialnega kapitala in inovacijske sposobnosti v razvojnih regijah, 

 ohranjanje in razvijanje kulturne identitete z ustvarjanjem pogojev za kulturno ustvarjalnost in raznolikost, trajnostni 

razvoj kulturne dediščine in dostopnost do kulturnih dobrin v razvojnih regijah, 

 uveljavljanje celostnega pristopa pri razvoju podeželja, 

 zmanjševanje razlik v kakovosti življenja ter ekonomski in socialni blaginji ob upoštevanju varstva okolja, varstva 

pred naravnimi in drugimi nesrečami in zmanjševanje razlik v zdravju. 

 
 

Cilji projekta so skladni s Tematsko strategijo za urbano okolje: 
 Zgodovina izdelave dokumenta: 

•1990 – Zelena knjiga o urbanem okolju 

•1993 –1997 – Ekspertna delovna skupina 

•2001 – Ena od sedmih strategij v okviru 6. akcijskega okoljskega programa (zahteva EP) 

•2004 – 11.2. Sporočilo Komisije (COM(2004)60 final),delo v štirih ekspertnih skupinah 

•2005 – December sprejem strategije 

 

 

Dokument izhaja iz problemov prenaseljenosti prebivalcev EU v mestih, na urbanih območjih je nakopičeno največ 

okoljskih problemov in nenazadnje ravno urbano okolje najbolj vpliva na kakovost življenja njegovih prebivalcev. 

Eden izmed 4 področij, ki imajo največji učinek na okolje v urbanih območjih je trajnostni transport. 

 

 

Projekt bo neposredno izražal učinke: 

-povečalo se bo zadovoljstvo prebivalcev, 
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-povečala se bo prevoznost območja,  

-zagotovljena varna pot za šolarje, krajane in obiskovalce oz. turiste. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. PREDSTAVITEV VARIANT "Z" INVESTICIJO PREDSTAVLJENIH V 

PRIMERJAVI Z ALTERNATIVO "BREZ" INVESTICIJE IN/ALI MINIMALNO 

ALTERNATIVO 
 

Za oceno izvedljivosti investicije je izdelan opis variant »z« investicijo predstavljeno v primerjavi z alternativo »brez« 

investicije in/ali minimalno alternativo. 

 

4. 1 BREZ INVESTICIJE 

Brez investicije  

− neurejena javna infrastruktura v vasi Leše, 

− nižanje kvalitete bivanja na podeželju, 

− povečanje stroškov letnega vzdrževanja,  

− zmanjšanje pestrosti turistične ponudbe, izguba razvojnih priložnosti. 

4.2  Z INVESTICIJO  

Stanje z investicijo pomeni  

− urediti javno komunalno in prometno infrastrukturo , 

− povečanje kvalitete bivanja na podeželju, 

− znižanje stroškov letnega vzdrževanja, 

− družbeni in turistični trajnostni razvoj na turističnem območju Koroške, v katerega spada tudi območje Leš,  

− razvoj turistične ponudbe in novih priložnosti v podjetništvu. 
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5. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, OCENO INVESTICIJSKIH STROŠKOV 

(ZA VSE FAZE, ČE JE PREDVIDENA DELITEV PROJEKTA) PO STALNIH 

CENAH IN TEKOČIH CENAH (ČE JE PREDVIDENA DINAMIKA INVESTIRANJA 

DALJŠA OD ENEGA LETA), PRIKAZANO POSEBEJ ZA UPRAVIČENE IN 

PREOSTALE STROŠKE IN NAVEDBO OSNOV ZA OCENO VREDNOSTI 

(NAJMANJ NA PODLAGI ANALIZE VREDNOSTI ŽE IZVEDENIH INVESTICIJ 

OZIROMA DRUGIH VERODOSTOJNIH IZHODIŠČ) 
 
Naveden projekt je opredeljen kot regijski in občinski projekt na področju gospodarstva in obsega vse aktivnosti za 

ureditev javne komunalne in prometne infrastrukture v občini Prevalje od priprave investicijske dokumentacije 

investicije in tehničnega pregleda in predaje v upravljanje. 

Navedeni predmet investicije je opredeljen kot javna občinska komunalna in prometna infrastruktura, ki je v 

pristojnosti Občine Prevalje. 

 

Vrsta investicije: rekonstrukcija  

 

Glede na navedeno, investicija ne bo imela neposrednih finančnih učinkov. 

 

Investicijski projekt se pripravlja in izvaja v skladu z: 

 Uredbo  o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 

(Ur.l. RS, št. 60/2006, 54/2010), 

 Zakonom o lokalni samoupravi (uradno prečiščeno besedilo) /ZLS-UPB2/ (Ur.l. RS, št. 94/2007, 

Spremembe: Ur.l. RS, št. 14/2010 Odl.US: U-I-267/09-19, 84/2010 Odl.US: U-I-176/08-10), 

 Zakonom o graditvi objektov /ZGO-1/ (Ur.l. RS, št. 110/2002,  Spremembe: Ur.l. RS, št. 97/2003 Odl.US: U-I-

152/00-23, 41/2004-ZVO-1, 45/2004, 47/2004, 62/2004 Odl.US: U-I-1/03-15, 102/2004-UPB1 (14/2005 

popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150/04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 

126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 20 /2011 Odl.US: U-I-

165/09-34, 57/2012), 

 Zakonom o prostorskem načrtovanju /ZPNačrt/ (Ur.l. RS, št. 33/2007 70/2008-

ZVO-1B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C, 57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 

109/2012), 

 Uredbo o vrstah objektov glede na zahtevnost (Ur.l. RS, št. 37/2008, Spremembe: Ur.l. RS, št. 99/2008), 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200794&stevilka=4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201014&stevilka=587
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201084&stevilka=4523
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002110&stevilka=5387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200397&stevilka=4346
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200441&stevilka=1694
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200445&stevilka=2133
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200447&stevilka=2237
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200462&stevilka=2851
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004102&stevilka=4398
http://www.uradni-list.si/1/index?edition=200514
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200592&stevilka=3952
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200593&stevilka=4018
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2005111&stevilka=4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006120&stevilka=5106
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007126&stevilka=6414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200957&stevilka=2804
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009108&stevilka=4889
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201061&stevilka=3351
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20103511
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201120&stevilka=827
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201257&stevilka=2412
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200733&stevilka=1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200870&stevilka=3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009108&stevilka=4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201080&stevilka=4305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20105579
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201143&stevilka=2042
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201257&stevilka=2413
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201257&stevilka=2414
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2012109&stevilka=4323
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200837&stevilka=1567
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200899&stevilka=4202
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 Zakonom o javnem naročanju /ZJN-2/ (Ur.l. RS, št. 128/2006, Spremembe: Ur.l. RS, št. 16/2008, 19/2010, 

18/2011, 43/2012 Odl.US: U-I-211/11-26, 90/2012), 

 Prostorskimi akti, ki veljajo na projektnem območju. 

 

 

a) VARIANTA 1- BREZ INVESTICIJE 

V primeru, da ne pride do investicije, pride do stagnacije in onesnaženosti agrarnega okolja, povečajo se stroški 

letnega vzdrževanja, vidni postajajo elementi stagnacije družbenega in turističnega razvoja vasi Leše 

 

b) VARIANTA 2 – Z INVESTICIJO   

V tem primeru je potrebno urediti javno komunalno in prometno infrastrukturo. 

Celotna izvedba investicije se načrtuje v letih 2013-2014. 

 

Investicija mora vključevati: 

- javni razpis za izvajalca gradbenih del, strokovnega gradbenega nadzora, 

- izvedbo, 

- pregled in prevzem. 

 

V času izvedbe investicije se bo odvijal pretok prometa v skladu s predpisi. 

 

c) IZBRANA VARIANTA 

 

Kot edino realno trajno rešitev problema dotrajane javne infrastrukture v vasi Leše kot tudi neposredni učinek na 

nadaljnji družbeni in turistično usmerjeni razvoj predmetnega območja, z ohranjeno naravno in kulturno dediščino, 

investitor Občina Prevalje izpostavlja varianto, ki načrtuje takojšnje investicijsko vlaganje v občinsko javno prometno 

infrastrukturo. 

V fazi analize objektnih rešitev je investitor izbral posamezne rešitve po načelu dobrega gospodarjenja z javnimi 

sredstvi in hkrati izvesti zadane cilje. Variante so bile v analitični fazi medsebojno vrednote na temelju potreb, ciljev in 

realne izvedbe ter varnosti, varovanja okolja, stroškov, učinkov investicije v okolju, kazalnikov, likvidnosti investitorja 

Občine Prevalje in višine pridobitve nepovratnih sredstev MKO. Izbrala se je rešitev z  najvišjo oceno dosežene 

stopnje možne realizacije investicije. 

 

Na osnovi predhodnih analiz in primerjav posameznih variant, se kot najprimernejša določi varianta 2, ki 

pogojuje investicijo v ureditev komunalne in prometne infrastrukture v vasi Leše. 

 

 

5.1 VREDNOST INVESTICIJE 

 

Za financiranje investicije, v ureditev komunalne in prometne infrastrukture v občini Prevalje na območju vasi Leše, v 

letih 2013-2014 v višini 152.708,87 EUR po stalnih cenah, januar 2011 oz. 157.744,62 EUR po tekočih cenah, so 

predvideni slednji finančni viri: 

– lastna denarna sredstva iz proračuna občine Prevalje v letu 2013-2014 v skupni višini 78.872,31 EUR 

bruto vrednosti investicije po tekočih cenah, 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006128&stevilka=5409
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200816&stevilka=488
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201019&stevilka=805
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201118&stevilka=766
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201243&stevilka=1781
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201290&stevilka=3526
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– nepovratna denarna sredstva, ki jih namerava pridobiti v okviru 8. javnega razpisa Obnova in razvoj vasi 

Ukrep 322, MKO, pričakovana v letu 2014, v višini 78.872,31EUR (delež 50,00 % v bruto konstrukciji 

investicije, po tekočih cenah), 

– stroške DDV 20% investitor uvršča med neupravičene. 

                                                                                                                                                                                                     -tekoče 

cene, EUR 

Finančni plan projekta 

Investicijsko leto 
skupaj delež 

(%) 2013 

EUR 

2014 

EUR EUR 

Ocenjena skupna 

vrednost 53.205,00 104.539,62 157.744,62 
100,00 

Občina Prevalje 26.602,50 52.269,81 78.872,31 50,00 

nepovratna sredstva 
EKSRP+ MKO (max. 60%) 26.602,50 52.269,81 78.872,31 

50,00 

 
   

 
 

5.2 OCENA VLAGANJ 

 

Finančna konstrukcija investicijskega podprojekta  

Prvotna investicijska vrednost projekta je bila izračunana po stalnih cenah januar 2011 in znaša 152.708,87 EUR. Za 

realizacijo projekta so kot vir financiranja predvidena proračunska sredstva Občine Prevalje in sredstva EKSRP in 

MKO. 

Na tej osnovi izračunana pogodbena vrednost projekta znaša 157.744,62 EUR. 

Absolutne vrednosti posameznih virov sredstev ter strukturni deleži so prikazani vspodnjih tabelah. 

Za financiranje investicije, v ureditev komunalne in prometne infrastrukture v občini Prevalje na območju vasi Leše, v 

letih 2013-2014 v višini 152.708,87 EUR po stalnih cenah, januar 2011 oz. 157.744,62 EUR po tekočih cenah, so 

predvideni slednji finančni viri: 

 

Bruto vrednost celotne investicije: 

 152.708,87 EUR (z 20% DDV) po stalnih cenah, januar 2011 

 157.744,62 EUR (z 20% DDV) po tekočih cenah.1 

 

Po tehnični strukturi investicija obsega : 

 gradbena dela, strokovni gradbeni nadzor in invest. dokumentacija – upravičeni stroški, 

 DDV– neupravičen strošek. 

 
Tab. 2: Investicijska vrednost celotne investicije, pregled po tehnični strukturi in objektih po stalnih cenah, jan.2011 



1 Predvidena stopnja inflacije za leto 2014 2,0%. Vir: Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2012. Ljubljana, 
UMAR. 
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Projektne aktivnosti 
neto 20% DDV skupaj z DDV 

EUR EUR EUR

gradbena dela 124.194,47 24.838,90 149.033,37 

gradb. nadzor 1.862,92 372,58 2.235,50 

investicijska dokumentacija 1.200,00 240,00 1.440,00 

SKUPAJ 127.257,39 25.451,48 152.708,87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tab.3: Vrsta aktivnosti po letih po stalnih cenah, okt. 2012 

 

Projektne aktivnosti 

2013 2014 skupaj 

EUR EUR EUR

gradbena dela 50.000,00 99.033,37 149.033,37 

gradb. nadzor 750,00 1.485,50 2.235,50 

investicijska dokumentacija 1.440,00 0,00 1.440,00 

SKUPAJ z 20%DDV 52.190,00 100.518,87 152.708,87 

 
 

 

5.3 OCENA INVESTICIJE PO TEKOČIH CENAH2 

 

Investitor kandidira na javnem razpisu za 78.872,31 EUR sredstev EKSRP in MKO. 

Investitor ne planira najetja kredit za kritje lastnih sredstev. 

 

Investitor bo predmetno investicijo izvedel v letih 2013-2014.  

 
Tab. 4: Investicijska vrednost celotne investicije, pregled po tehnični strukturi in objektih po tekočih cenah 

 

Projektne aktivnosti 
neto 20% DDV skupaj z DDV 

EUR EUR EUR

gradbena dela 128.328,91 25.665,79 153.994,70 

gradb. nadzor 1.924,93 384,99 2.309,92 



2 Predvidena stopnja inflacije za leti 2013 in 2014 2,0% na letni ravni. Vir: Jesenska napoved gospodarskih gibanj 
2012. Ljubljana, UMAR. 

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investicijska dokumentacija 1.200,00 240,00 1.440,00 

SKUPAJ 131.453,84 26.290,78 157.744,62 

 

 

 
Tab.5: Vrsta aktivnosti po letih po tekočih cenah 

 

Projektne aktivnosti 

2013 2014 skupaj 

EUR EUR EUR

gradbena dela 51.000,00 102.994,70 153.994,70 

gradb. nadzor 765,00 1.544,92 2.309,92 

investicijska dokumentacija 1.440,00 0,00 1.440,00 

SKUPAJ z DDV 53.205,00 104.539,62 157.744,62 

 
 

 

 

 

 

 

Tab.6: Finančni viri po letih po tekočih cenah 

 

finančni viri 
2013 2014 skupaj 

EUR EUR EUR

EKSRP+MKO 53.205,00 104.539,62 157.744,62 

Občina Prevalje 26.602,50 52.269,81 78.872,31 

skupaj 26.602,50 52.269,81 78.872,31 

 

 

V letu 2014 investitor zapira finančno konstrukcijo investicije.   

 

Osnovni elementi, ki opredeljujejo investicijo so: 

 

 Odločitev investitorja o nivoju standarda izgradnje in sredstev, ki jih je pripravljen za to nameniti.  

 

 

 Uspešen javni razpis za izvajalca gradbenih del in izvjalca za nadzor nad izvedbo del. 
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6. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO 
 

 

6.1  DOLOČITEV POTREBNE INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE 
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Uredba  o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni 

list RS, št. 60/2006, 54/2010) opredeljuje v 4. členu mejne vrednosti za pripravo in obravnavo posamezne vrste 

investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost.  

 

»(1) Mejne vrednosti, ki določajo pripravo in obravnavo posamezne vrste investicijske dokumentacije po stalnih 

cenah z vključenim davkom na dodano vrednost, so:  

1. za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo med 300.000 EUR in 500.000 EUR najmanj dokument identifikacije 

investicijskega projekta;  

2. za investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 EUR dokument identifikacije investicijskega projekta in investicijski 

program;  

3. za investicijske projekte nad vrednostjo 2.500.000 EUR dokument identifikacije investicijskega projekta, 

predinvesticijska zasnova in investicijski program;  

4. za investicijske projekte pod vrednostjo 300.000 EUR je treba zagotoviti dokument identifikacije investicijskega 

projekta, in sicer:  

a) pri tehnološko zahtevnih investicijskih projektih;  

b) pri investicijah, ki imajo v svoji ekonomski dobi pomembne finančne posledice (na primer visoki stroški 

vzdrževanja);  

c) kadar se investicijski projekti (so)financirajo s proračunskimi sredstvi.  

(2) Pri projektih z ocenjeno vrednostjo pod 100.000 EUR se vsebina investicijske dokumentacije lahko ustrezno 

prilagodi (poenostavi), vendar mora vsebovati vse ključne prvine, potrebne za odločanje o investiciji in zagotavljanje 

spremljanja učinkov.  

(3) Če gre za več podobnih investicij ali druge smiselno povezane posamične ukrepe manjših vrednosti, se lahko 

skupina projektov združi v program (načrt investicijskega vzdrževanja, načrt nabav z obrazložitvami, in podobno), za 

katerega veljajo isti postopki in merila kot za posamičen investicijski projekt.  

(4) Če je bila izdelana in potrjena predinvesticijska zasnova za celovit projekt in so cilji in ključne predpostavke iz 

celovitega projekta ostali nespremenjeni, ni treba ponovno izdelovati predinvesticijske zasnove za posamezne 

investicijske projekte, čeprav njihova ocenjena vrednost presega 2.500.000 EUR. 

 

Občina je za predmetno investicijo v skupni vrednosti 152.708,87 EUR po stalnih cenah izdelana dokument 

identifikacije investicijskega projekta (DIIP).  

 

 

 

6.2 DOLOČITEV POTREBNE PROJEKTNE, UPRAVNE IN OSTALE DOKUMENTACIJE 

 
V skladu z veljavno zakonodajo mora investitor za navedeni poseg izdelati ustrezno projektno tehnično 

dokumentacijo in po končani gradnji opraviti prevzem. 

 

Upravičeni stroški po JR Ukrep 322: Obnova in razvoj vasi 

 

 - Gradbena in obrtniška dela. Upoštevajo se stroški dobave gotovih elementov (nakup in prevoz) in njihova 

montaža ali stroški izvedbe del na kraju samem (stroški materiala, prevoza in opravljenih del) ter 

konservatorsko-restavratorski posegi.  

 - Nakup nove opreme za namen iz tega ukrepa, vključno z notranjo opremo in informacijsko komunikacijsko 

tehnologijo (v nadaljnjem besedilu: IKT) in računalniško programsko opremo. Med upravičene stroške sodijo še 

stroški povezani z aktiviranjem opreme v tehnološki proces (stroški prevoza, montaže opreme).  

 - Splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe (kot so honorarji arhitektom, 

inženirjem in svetovalcem, študije izvedljivosti in ekonomske upravičenosti, priprava in izvedba projektov), lahko 

predstavljajo največ 10 % skupne priznane vrednosti naložbe.  

 



  

Občina Prevalje:  Leše III. 

 

DIIP – verzija I. 
PPP rrr ooo jjj eee kkk ttt nnn ooo    iii nnn    ppp ooo sss lll ooo vvvnnn ooo    sss vvveee ttt ooo vvvaaa nnn jjj eee ,,,    AAA lll iii aaa nnn ccc aaa    

39 

 

 

Upravičeni stroški naložbe so samo stroški, nastali od datuma izdaje odločbe o pravici do sredstev  do dokončanja 

naložbe oziroma najpozneje do 30. 6. 2015.  

Kot začetek stroška se šteje prevzem obveznosti upravičenca na račun morebitnih dodeljenih sredstev (sklenitev 

katerekoli pogodbe, naročanje materiala, opreme, storitev ali del).  

Upravičeni splošni stroški, ki so neposredno povezani s pripravo in izvedbo naložbe, so lahko tudi stroški, nastali 

pred datumom izdaje odločbe o pravici do sredstev, vendar samo od 1. 1. 2007 dalje.  

 

Investitor mora za namen pridobitve nepovratnih sredstev iz naslova »Obnova in razvoj vasi, Ukrep 322« s strani 

MKO v letu 2013 izdelati pravilno in kvalitetno prijavo. 

 

V skladu s terminskim planom projekta in Zakonom o javnem naročanju (ZJN-2), pripraviti razpisno dokumentacijo za 

izvedbo del in nadzora ter izvesti postopek izbora najugodnejšega izvajalca, ki bo v skladu z merili oddanega naročila 

izvedel predmetni projekt kvalitetno in vgradil opremo kvalitete kot to predpisujejo EU standardi.  

Investitor bo v fazi izvedbe projekta koordiniral izvajanje projekta, usklajenost s terminskim planom in ob zaključku 

investicije, september 2014, oddal na pristojno MKO končno poročilo s končnim zahtevkom. Investitor bo ob 

zaključku naložbe zvedel prevzem za LC in  avtobusno postajališče (AP).        

 

6.3 PREDHODNE IDEJNE REŠITVE, ŠTUDIJE 

 
 

PZI »Ureditev vaškega jedra Leše, faza III«, št. proj. 24/2012, BOM-MOČKA d.o.o., Prevalje, 

januar 2011 

 

6.4 LOKACIJA INVESTICIJE 

 

KOHEZIJSKA REGIJA  

(NUTS 2): 

 
Vzhodna Slovenija 
 

STATISTIČNA REGIJA: 
 
Koroška 
 

OBČINA: 
 
Prevalje 
 

KATASTRSKO OBMOČJE 

 
projektno območje: vas Leše, Fefrovo - Leške cerkve 
 
k.o.: 892 - Leše, par.št.: 11/2, 11/3, 26/5; 
k.o.: 891 - Prevalje, par.št.: 257/2, 257/3, 264/1, 264/2, 321/3, 323/3, 
325/0, 326/1, 341/0, 344/0, 346/1, 346/2, 346/3, 346/4, 326/2, 495/1, 
495/2, 498/1 
 

 

VRSTA INVESTICIJE: 
 

rekonstrukcija  

 

6.5 VPLIV PROJEKTA NA OKOLJE  
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Skladno z: 

- Uredbo o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur.l. RS, št. 78/2006, 

spremembe: 72/2007, 32/2009 in 95/2011), 

- Zakonom o varstvu okolja (ZVO-1) (Ur.l. RS, št. 41/2004, spremembe: Ur.l. RS, št. 17/2006, 20/2006, 

28/2006 Skl.US: U-I-51/06-5, 39/2006-UPB1, 49/2006-ZMetD, 66/2006 Odl.US: U-I-51/06-10, 112/2006 Odl.US: U-I-

40/06-10, 33/2007-ZPNačrt, 57/2008-ZFO-1A, 70/2008, 108/2009, 108/2009-ZPNačrt-A, 48/2012, 57/2012, 97/2012 

Odl.US: U-I-88/10-11),

- Zakonom o ohranjanju narave - uradno prečiščeno besedilo (ZON-UPB2) (Ur.l. RS, št. 96/2004, Ur.l. RS, 

št. 8/2010-ZSKZ-B- spremembe), 

- Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Ur.l. RS, št. 49/2004, spremembe: Ur.l. 

RS, št. 110/2004, 59/2007, 43/2008, 8/2012), 

- Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje 

(Ur.l. RS, št. 73/2005), 

- Pregledom zavarovanih območij 

- Uredbo o merilih ocenjevanja verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali drugega 

splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje vplivov na okolje (Ur.l. RS, št. 9/2009), 

- PRAVILNIKOM O ODVAJANJU IN ČIŠČENJU ODPADNE KOMUNALNE IN PADAVINSKE VODE« (Ur.l. RS 

ŠT. 105/2002, spremembe: Ur.l. RS, št. 50/2004, 109/2007), 

- ZAKONOM O VODAH /ZV-1/ (Ur.l. R, št. 67/2002, spremembe: Ur.l. RS, št. 110/2002-ZGO-1, 2/2004-ZZdrI-

A, 41/2004-ZVO-1, 57/2008, 57/2012), 

- Pravilnikom o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in 

čiščenja komunalne in padavinske  odpadne vode (Ur.l. RS, št. 109/2007, spremembe: 33/2008, 28/2011, 88/2011), 

- Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih  (Ur.l. RS, št. 34/2008), 

- Uredbo o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur.l. RS, št. 32/2006, spremembe: Ur.l. RS, št. 98/2007, 

62/2008, 53/2009, 61/2011), 

presoja vplivov na okolje ni obvezna. 

 

 

 

 

 

Projekt ima nevtralni učinek na okolje oz.:  

 učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost , učinkovita raba vode in surovin),  

http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200678&dhid=83951
http://www.uradni-list.si/1/content?id=81881
http://www.uradni-list.si/1/content?id=91863
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201195&stevilka=4106
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200441&stevilka=1694
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200617&stevilka=629
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200620&stevilka=745
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200628&stevilka=1141
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200639&stevilka=1682
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200649&stevilka=2089
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200666&stevilka=2856
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006112&stevilka=4745
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200733&stevilka=1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200857&stevilka=2416
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200870&stevilka=3026
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009108&stevilka=4888
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2009108&stevilka=4890
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201248&stevilka=2011
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201257&stevilka=2415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201297&stevilka=3716
http://www.mop.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/okolje/zakon_o_ohranjanju_narave/
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20108&stevilka=254
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200449&stevilka=2277
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2004110&stevilka=4595
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200759&stevilka=3161
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200843&stevilka=1893
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20128&stevilka=331
http://www.uradni-list.si/1/ulonline.jsp?urlid=200573&dhid=77589
http://www.arso.gov.si/podro~cja/narava/podatki/zavarovana_obmocja.pdf
http://www.uradni-list.si/1/content?id=90651
http://www.uradni-list.si/1/content?id=90651
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200450&stevilka=2304
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007109&stevilka=5410
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002110&stevilka=5387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20042&stevilka=64
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200441&stevilka=1694
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200857&stevilka=2417
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201257&stevilka=2418
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200833&stevilka=1283
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201128&stevilka=1304
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201188&stevilka=3745
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200632&stevilka=1311
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200798&stevilka=4858
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200862&stevilka=2631
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200953&stevilka=2645
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201161&stevilka=2892
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 okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor 

emisij in tveganj),  

 trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza), 

 urejen in varen dostop za kolesarje, prebivalce, turiste oz. obiskovalce,  

 zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za 

posege, kjer je to potrebno). 

 

Voda in tla: Največji vpliv na tla bo v času gradbenih del, ko lahko na območju gradbišča pričakujemo povečano 

onesnaževanje tal zaradi emisij gradbenih strojev in uporabe gradbenih materialov. V tem času obstaja sicer 

nevarnost, da zaradi nepredvidenih dogodkov ali neustreznega vzdrževanja gradbene in strojne mehanizacije, pride 

do onesnaženja. Za preprečitev tega tveganja bodo sprejeti ustrezni ukrepi pri organizaciji gradbišča in zahtevah po 

ustreznem vzdrževanju gradbene in strojne opreme, zato je to tveganje relativno nizko.  

Kanalizacijski sistem v okolici je zgrajen v vodotesni izvedbi, zato ni pričakovati vplivov na podzemne vode. Odpadne 

vode bodo odtekale v kanalizacijski sistem.  

Pri načrtovanju je potrebno upoštevati »Pravilnik o odvajanju in čiščenju odpadne komunalne in padavinske vode« 

(Ur.l. RS ŠT. 105/2002, spremembe: Ur.l. RS, št. 50/2004, 109/2007) in Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru 

obvezne občinske gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Ur.l. 

RS, št. 109/2007, spremembe: 33/2008, 28/2011, 88/2011).     

V skladu s 92. čl. Zakona o vodah /ZV-1/ (Ur.l. R, št. 67/2002, spremembe: Ur.l. RS, št. 110/2002-ZGO-1, 2/2004-

ZZdrI-A, 41/2004-ZVO-1, 57/2008, 57/2012), je potrebno predvideti odvajanje padavinskih voda z utrjenih površin in 

strešin tako, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok padavinskih voda z urbanih površin, kar pomeni, da je 

potrebno predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v padavinske odvodnike (zatravitev, travne plošče, 

morebitni suhi zadrževalniki in podobno). 

Pri izkopu zemljine se upošteva UREDBA o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur.l. RS, št. 34/2008, 

61/2011). 

Hrup: Obremenjevanje okolja s hrupom bo predvidoma največje v času zemeljskih del, ko bodo viri hrupa gradbena 

mehanizacija in tovorni promet. Vir hrupa bo zgolj občasen ter bo najbolj moteč za najbližje stanovanjske objekte, 

medtem ko za širše območje ne bo občuten.  

Pri obremenjevanju okolja s hrupom je potrebno upoštevati določila Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju 

(Ur.l. RS, št. 121/2004) in Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS št. 105/2005, sprem.: 

34/2008, 109/2009, 62/2010).  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200450&stevilka=2304
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2007109&stevilka=5410
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200833&stevilka=1283
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201128&stevilka=1304
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201188&stevilka=3745
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2002110&stevilka=5387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20042&stevilka=64
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200441&stevilka=1694
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200857&stevilka=2417
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201257&stevilka=2418
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Zrak: Vpliv na zrak bodo v času gradbenih del predstavljale povečane emisije izpušnih plinov in dvigovanje prahu s 

ceste zaradi gradbene mehanizacije (transportna vozila za dovoz gradbenega materiala in opreme, stroji za odkop, 

planiranje in temeljenje…). Ocenjujemo, da vpliv ne bo velik in je tako zanemarljiv. 

Povečano bo tudi prašenje zaradi premikov gradbenih strojev. Vozne makadamske površine se bodo zato redno 

močile. Investicija v tem primeru ne bo imela negativnih vplivov na zrak. 

Odpadki: Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.l. RS, št. 34/2008) določa, da mora 

povzročitelj onesnaževanja upoštevati vsa pravila ravnanja z odpadki, ki so potrebna za preprečevanje ali 

zmanjševanje nastajanja odpadkov in njihovo varno odstranitev, če predelava ni mogoča. Izvajalec del bo ta pravilnik 

upošteval. 

V času gradbenih del je pričakovati nastajanje manjših količin nevarnih odpadkov, predvsem kot posledica 

vzdrževanja gradbene in strojne mehanizacije ter nepredvidenih dogodkov, ki predstavljajo potencialno nevarnost za 

onesnaževanje okolja pri nepravilnem ravnanju z njimi: 

 - Odpadna olja (odpadna hidravlična olja, iztrošena motorna, strojna in mazalna olja). 

- Prazna oljna embalaža, čistilne krpe, z olji onesnažena zemlja in vpojni materiali. Odpadne baterije oziroma 

akumulatorji. Odpadke je potrebno zbirati ločeno ter jih nato predati organizacijam, ki imajo pooblastilo za ravnanje s 

tovrstnimi odpadki. 

Skladno z Uredbo o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur.l. RS, št. 32/2006, spremembe: Ur.l. RS, št. 98/2007, 

62/2008, 53/2009, 61/2011) se bo del odpadkov odlagal tudi na lokalnih odlagališčih. 

Investitor bo uporabljal tipske posode – smetnjake za zbiranje komunalnih odpadkov. Odpadke za reciklažo bo 

investitor oddajal sam v ustrezne kontejnerje na mestih za zbiranje  teh odpadkov.  

Vpliv na mehansko odpornost in stabilnost nepremičnin: Na območju predvidene investicije ni objektov oz. 

nepremičnin, ki bi lahko bile ogrožene z nameravanim posegom. Neznaten vpliv na okolico se pojavlja z izvajanjem 

gradbenih del izkopa. Glede na navedeno niso predvideni posebni ukrepi za zmanjševanje vpliva, razen standardnih 

varstvenih ukrepov, ki se izvajajo na gradbiščih. 

Vplivi na varnost nepremičnim pred požarom: Predvidena ureditev nima vpliva na požarno varnost.  

Vplivi na higiensko in zdravstveno zaščito nepremičnin: Pri gradnji se pojavljajo neznatni vplivi povezani z izkopi 

in transporti materiala ter uporabo vozil v smislu onesnaževanja okolja z delci v prahu oz. s plini, zato se bodo v času 

gradnje izvajali ukrepi za zmanjševanje emisije prahu v okolici s škropljenjem prašnih voznih površin.  

 Vpliv na varnost nepremičnin v uporabi: Na območju investicije ni objektov na katere bi imel projekt vpliv z vidika 

nepremičnin v uporabi.   

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200834&stevilka=1360
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200632&stevilka=1311
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200798&stevilka=4858
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200862&stevilka=2631
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200953&stevilka=2645
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201161&stevilka=2892
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Vpliv na zaščito nepremičnin pred hrupom: Pri investicijskih delih se bo pojavljal hrup gradbenih strojev in sicer v 

neposredni bližini gradbišč. Pri izvajanju gradbenih del je dovoljeno uporabljati le stroje in naprave, ki izpolnjujejo 

zahteve glede hrupa po Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Ur. l. RS, št. 106/2002, 

sprem.: 50/2005, 49/2006, 17/2011-ZTZPUS-1). Pri obratovanju se upošteva Uredba o hrupu zaradi cestnega ali 

železniškega prometa (Ur. l. RS, št. 45/1995, sprem.: 41/2004, 105/2005). Pri gradnji komunalne infrastrukture se bo 

pojavljal hrup gradbenih strojev, in sicer v neposredni bližini gradbišč. Pri izvajanju gradbenih del je dovoljeno 

uporabljati le stroje in naprave, ki izpolnjujejo zahteve glede hrupa po Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se 

uporabljajo na prostem (Ur. l. RS, št. 106/2002, sprem.: 50/2005, 49/2006, 17/2011-ZTZPUS-1).  

Vpliv na nepremičnine glede varčevanja z energijo in ohranjanja toplote v njih: Predmetnih vplivov na 

nepremičnine ni zaznati. 

6.6 TERMINSKI PLAN IZVEDBE 

Skladno realizaciji celovitega projekta, namerava  investitor, v primeru, da bo njegova kandidatura na javna sredstva 

uspešna,  izvesti naložbo.  Realizacija v poletnih mesecih od avgusta 2013 oz. prejema odločbe MKO do septembra 

2014. Investitor mora predhodno izdelati razpis za izvajalca gradbenih del in nadzora v skladu z Zakonom o javnem 

naročanju (ZJN-2). 

 

Terminski načrt projekta: 

Projektna dokumentacija 1/2011 

Izdelava DIIP 1/2013 

Prijava na razpis MKO                               1/2013 

Pregled in potrditev vloge, pridobitev odločbe MKO 7/2013 

Razpisna dokumentacija, oddaja del, podpis pogodb 

zaključeno do 

8/2013 oz. po prejemu odločbe MKO 

Izvajanje gradbenih del 8/2013 

Obveščanje in informiranje 7/2013 – 10/ 2014 

Zaključek del 9/2014  

Prevzem za LC in AP 9/ 2014 

Zahtevki za črpanje sredstev do do 5. 10. 2014 

Obratovanje naložbe od 9/ 2014 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200550&stevilka=2022
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200649&stevilka=2098
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201117&stevilka=691
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200550&stevilka=2022
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200649&stevilka=2098
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201117&stevilka=691
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Tab. 7: Terminski načrt izvedbe naložbe 

zap. št. Aktivnosti /leto in mesec 
2011 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

predinvesticijske aktivnosti 

1. Projektna dokumentacija              

 

 

 

zap. št. Aktivnosti /leto in mesec 
2013 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

predinvesticijske aktivnosti 

1. Izdelava DIIP              

2. Potrditev DIIP             

3. Prijava na 8. JR             

4. Pregled in potrditev vloge, pridobitev odločbe MKO             

5. Oddaja del, podpis pogodb zaključeno do             

izvedba naložbe 

6. Izvajanje gradbenih del               

7. Obveščanje in informiranje              

 

zap. št. Aktivnosti /leto in mesec 
2014 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

izvedba naložbe 

1. Izvajanje gradbenih del               

2. Obveščanje in informiranje              

3. Zaključek del                  

4. Prevzem za LC in AP              

5. Zahtevek za črpanje sredstev do              

6. Obratovanje naložbe               

 

 

 

 

Lastnica javnih površin bo občina Prevalje. 

Urejene javne površine na projektnem območju bo investitor po zaključku projekta predal v upravljanje Javnemu 

komunalnemu podjetju Log, d.o.o., Ravne na Koroškem, ki je tudi sicer upravljavec javnih površin. Javno podjetje 

upravlja z javnimi površinami v okviru upravljanja javnih površin za Občino Prevalje. Pogoji za tovrstno upravljanje so 

opredeljeni v osnovnih aktih javnega podjetja, in med ostalim določajo tudi kvaliteto in obseg odnosov med 

upravljavcem ter lastniki. 

 

 



  

Občina Prevalje:  Leše III. 

 

DIIP – verzija I. 
PPP rrr ooo jjj eee kkk ttt nnn ooo    iii nnn    ppp ooo sss lll ooo vvvnnn ooo    sss vvveee ttt ooo vvvaaa nnn jjj eee ,,,    AAA lll iii aaa nnn ccc aaa    

45 

 

 

Vzdrževanje se nanaša na letno in zimsko. Javno podjetje ima v ta namen  organizirane vse potrebne resurse za 

vodenje upravljanja, ter za fizične posege (delavci, strojna oprema).  

Sama investicija na poslovanje upravljavca ne bo vplivala. Upravljavec ne sodeluje v finančni konstrukciji projekta, niti 

ni potencialni izvajalec fizičnih del. Javno podjetje bo v pripravljalnem postopku naložbe sicer podalo soglasje k 

nameravanim investicijskim posegom (z vidika javne infrastrukture, katere upravljavec je: vodovod, kanalizacija, 

površine za manevriranje pri odvozu komunalnih odpadkov), in bo tudi sicer z informacijami in nasveti sodelovalo pri 

pripravi projekta.  

Naročnik in plačnik upravljavskih del je Občina Prevalje. Naročena in fakturirana dela oblikujejo dohodek upravljavca, 

stroški za zagotavljanje normalnih kapacitet so fiksni, materialni potroški pa predstavljajo variabilni del stroškov 

javnega podjetja.  

 

Za upravljanje javnih površin in kanalizacije ima javno podjetje neposredno 24 zaposlenih delavcev. Kapacitete 

zadostujejo za upravljanje v štirih Občinah Mežiške doline, ki so sicer lastnice javnega podjetja.  

 
 

6.7 KADROVSKO ORGANIZACIJSKA PROSTORSKA SHEMA 

 

Pripravo in izvedbo investicije bo vodila Občina Prevalje v okviru obstoječih kadrovskih in prostorskih zmogljivosti. 

Oblikovana bo projektna skupina v sestavi in z nalogami kot so prikazane v spodnji shemi. Sedež projektne skupine 

in oprema bo na voljo v prostorih občinske uprave.  

  

Naloge projektne skupine so:  

 izvedba projekta v skladu s projektno tehnično in investicijsko dokumentacijo,  

 izvedba javnega naročila,  

 poročanje o poteku investicije,  

 oddaja zahtevka ta črpanje in končnega proročila na MKO, 

 zagotoviti koordinacijo vseh vpletenih .  

 

 

 

Shema 1.: Kadrovsko organizacijska prostorska shema 
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Izvedba javnih naročil: investitor/naročnik Občina Prevalje bo izbral  izvajalce del po postopku in na način, ki ga 

določa Zakon o javnem naročanju. Naročnik predvideva gradbena dela oddati enemu ponudniku, medtem ko bo 

izvajalce manjših storitev (gradbeni nadzor) iskal po postopku za male vrednosti.  

 

Poročilo o izvajanju investicije: Odgovorni vodja za izvedbo investicijskega projekta pripravi poročilo o izvajanju 

investicije ob končanju naložbe, skladno s 6. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 

investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010) ter v primerih, ko predpisi 

to določajo.  

 

Upravljanje po dokončanju investicije JKP LOG d.o.o., Ravne na Koroškem.   

 

Finančna služba Občine Prevalje mora ustrezno voditi ločeno naložbo in spremljati prihodke/odhodke na naložbi.  

 
Poročilo o spremljanju učinkov investicijskega projekta, pripravi upravljavec investicije za spremljanje dosežene 

stopnje izkoriščenja zmogljivosti in drugih kazalnikov, predvidenih v DIIP u. Upravljavec je dolžan spremljati učinke 

ves čas trajanja ekonomske dobe projekta oz. v skladu s predpisi sofinancerjev.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INVESTITOR: OBČINA PREVALJE 
 

Odgovorna oseba investitorja.: Župan 

 
PROJEKTNA

SKUPINA 

OBČINSKI SVET  OBČANI IN ŠIRŠA 
JAVNOST 

Strokovni sodelavec 

za izdelavo 

investicijske 

dokumentacije 

 

 

Projektni vodja 

 

Izvajalec 

gradbenih del 

Zunanji sodelavec 

za nadzor 

           Občinska uprava 

- finančna služba 

- strokovni sodelavec za 

izvedbo postopka javnega 

naročila  

 

Sofinancer 

MKO 

Upravljavec 

investicije 

Strokovni sodelavec za 

izdelavo projektne 

dokumentacije 
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6.8 OBSEG IN SPECIFIKACIJA NALOŽBE 

 

Izdelana projektna dokumentacija:  

 
 

PZI »Ureditev vaškega jedra Leše, faza III«, št. proj. 24/2012, BOM-MOČKA d.o.o., Prevalje, januar 2011 

 

 

Povzetek  zgoraj navedene projektne dokumentacije: 
 

Investitor Občina Prevalje, Trg 2a, 2391 Prevalje želi z rekonstrukcijo v javno korist urediti obstoječo makadamsko 

cesto na Lešah (povprečne širine 5,00 m). Asfaltno cestišče se na mestih ostrih ovinkov razširi za potrebe 

prevoznosti gozdnih kaminonov in traktorjev s prikolicami. Rekonstrukcija ceste se izvede kot nadgradnja obstoječe 

ceste z nasutjem 30-35 cm debele plasti asfaltiranega tamponskega drobljenca. Doda se cementno in elastično 

vezivo z vodo, ki se zgrederira in zavalja. Tako se ustvari kvaliteten, nosilen in elastičen zmrzlinsko odporen sloj, na 

katerega se naknadno vgradi 6 cm debela enoslojna obrabno nosilna plast asfalta, tudi na odtočni asfaltni muldi in 

asfaltni bankini. 

Investicijsko vzdrževalna dela se bodo izvedla s sanacijo in stabilizacijo zg. ustroja s sitemom Terra-mix. 

 

Obseg del: pripravljalna dela, spodnji ustroj, zgornji ustroj, objekti odvodnjavanja, avtobuso postajališče, parkirišče, 

zaključna dela.  

  

 

 

6.9 PREDVIDENI VIRI FINANICRANJA IN DRUGI MOŽNI RESURSI 

 

Občina Prevalje bo kandidirala s predmetnim projektom na 8. javni razpis za ukrep 322 Obnova in razvoj vasi, na 

Sklop 2: vaških jeder. 

 

Za izvedbo postopka razpisa je pristojno MKO. Postopke za dodelitev in izplačila sredstev izvede Agencija Republike 

Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP). 

 

Nepovratna sredstva MKO so na naslednjih postavkah:  

- namenska sredstva EU–EKSRP,  

- slovenska soudeležba.  

 

Sredstva bremenijo proračunski postavki 9200 in 9201 Ministrstva za kmetijstvo in okolje.  
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Tab. 8.:   Vrsta investicijskih virov po letih  

                                                                                                                                                                        (tekoče cene)                                                                                                                             
   

Finančni plan projekta 

Investicijsko leto 
skupaj delež 

(%) 2013 

EUR 

2014 

EUR EUR 

Ocenjena skupna 

vrednost 53.205,00 104.539,62 157.744,62 
100,00 

Občina Prevalje 26.602,50 52.269,81 78.872,31 50,00 

nepovratna sredstva 
EKSRP+ MKO (max. 60%) 26.602,50 52.269,81 78.872,31 

50,00 

 

                                                                                                                                                  

 

 

 

 

 

 

7. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNE PRIPRAVE 

INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM 

NAČRTOM 
 
Uredba  o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni 

list RS, št. 60/2006, 54/2010) opredeljuje v 4. členu mejne vrednosti za pripravo in obravnavo posamezne vrste 

investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost. Navedena Uredba v 4. členu 

določa za investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 EUR izdelavo DIIP-a. 

 

Prav tako navedena Uredba določa v 11 členu, (4) alineja - Kadar investicijski program iz prve in četrte alinee prvega 

odstavka 4. člena te uredbe ni obvezen in pri programih iz tretjega odstavka 4. člena te uredbe, se šteje dokument 

identifikacije investicijskega projekta za investicijski program ter predstavlja osnovo za odločitev o investiciji in 

vsebuje poleg smiselno povzete obvezne vsebine še: 

– analizo stroškov in koristi, skupaj s predstavitvijo tistih stroškov in koristi, ki jih ni mogoče izraziti v denarnih 

enotah in/ali analizo stroškovne učinkovitosti za posamezne variante;  

– predstavitev optimalne variante, ki temelji na dokumentaciji iz 13. člena te uredbe; 

– prikaz rezultatov ocenjevanja z utemeljitvijo upravičenosti investicijskega projekta. 

 

 

Predlagana investicija v ureditev prometne infrastrukture na podeželskem območju Leše v Občini Prevalje je tako 

družbeno kot ekonomsko upravičena. Trenutno na tem območju ni dokončno urejena prometna infrastruktura, ki bi 

nudila  ustrezno kvalitetno bivanja in ustvarjanja občanom. 
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8. ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI, SKUPAJ S PREDSTAVITVIJO TISTIH 

STROŠKOV IN KORISTI, KI JIH NI MOGOČE IZRAZITI V DENARNIH ENOTAH IN/ALI 

ANALIZO STROŠKOVNE UČINKOVITOSTI ZA POSAMEZNE VARIANTE 
 

Finančna analiza  

Namen finančne analize je izračun kazalnikov finančnih rezultatov projekta. Običajno se izdela z vidika lastnika 

objekta. V tem primeru sta investitor in bodoči upravljavec različna subjekta. V finančni analizi so upoštevani le 

denarni tokovi, se pravi dejanski znesek denarnih sredstev, ne pa nedenarne knjigovodske postavke (npr. 

amortizacija, rezervni sklad). Kazalniki finančne analize:  

 

Doba vračanja: Iz projekcije prihodkov in stroškov je razvidno, da je denarni tok v celotnem referenčnem obdobju 

negativen, zato se vrednost investicijskih vlaganj v referenčnem obdobju ne more povrniti. Ugotovitev dodatno 

potrjuje, da:  

- gre za v celoti za javno investicijo  

- da je tudi zaradi svoje narave upravičena do sredstev sofinanciranja  

 

VREDNOSTI V STALNIH CENAH 

  Leto 
Investicijski 

stroški 
Operativni 

stroški Prihodki 
Ostanek 
vrednosti 

Neto  
denarni tok 

0 2012 0,00 2.000,00     -2.000,00 

1 2013 52.190,00 1.000,00     -53.190,00 

2 2014 100.518,87 1.000,00     -101.518,87 

3 2015 0,00 500,00     -500,00 

4 2016   500,00     -500,00 

5 2017   500,00     -500,00 

6 2018   500,00 2.000,00   1.500,00 

7 2019   500,00     -500,00 

8 2020   500,00     -500,00 

9 2021   500,00     -500,00 

10 2022   500,00     -500,00 

11 2023   500,00     -500,00 

12 2024   500,00     -500,00 

13 2025   500,00     -500,00 

14 2026   500,00     -500,00 

15 2027   500,00 2.000,00   1.500,00 

16 2028   500,00     -500,00 

17 2029   500,00     -500,00 

18 2030   500,00     -500,00 

19 2031   500,00     -500,00 

20 2032   500,00     -500,00 

21 2033   500,00     -500,00 

22 2034   500,00     -500,00 
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23 2035   500,00 2.000,00   1.500,00 

24 2036   500,00     -500,00 

25 2037   500,00     -500,00 

26 2038   500,00     -500,00 

27 2039   500,00     -500,00 

28 2040   500,00     -500,00 

29 2041   500,00     -500,00 

30 2042   500,00   50.000,00 49.500,00 

  Skupaj 152.708,87 18.000,00 6.000,00 50.000,00 -114.708,87 

 

 

DISKONTIRANE VREDNOSTI (7%) 

  Leto 
Investicijski 

stroški 
Operativni 

stroški Prihodki 
Ostanek 
vrednosti 

Neto  
denarni tok 

0 2012 0,00 2.000,00 0,00 0,00 -2.000,00 

1 2013 48.775,70 934,58 0,00 0,00 -49.710,28 

2 2014 87.797,07 873,44 0,00 0,00 -88.670,51 

3 2015 0,00 408,15 0,00 0,00 -408,15 

4 2016 0,00 381,45 0,00 0,00 -381,45 

5 2017 0,00 356,49 0,00 0,00 -356,49 

6 2018 0,00 333,17 1.332,68 0,00 999,51 

7 2019 0,00 311,37 0,00 0,00 -311,37 

8 2020 0,00 291,00 0,00 0,00 -291,00 

9 2021 0,00 271,97 0,00 0,00 -271,97 

10 2022 0,00 254,17 0,00 0,00 -254,17 

11 2023 0,00 237,55 0,00 0,00 -237,55 

12 2024 0,00 222,01 0,00 0,00 -222,01 

13 2025 0,00 207,48 0,00 0,00 -207,48 

14 2026 0,00 193,91 0,00 0,00 -193,91 

15 2027 0,00 181,22 724,89 0,00 543,67 

16 2028 0,00 169,37 0,00 0,00 -169,37 

17 2029 0,00 158,29 0,00 0,00 -158,29 

18 2030 0,00 147,93 0,00 0,00 -147,93 

19 2031 0,00 138,25 0,00 0,00 -138,25 

20 2032 0,00 129,21 0,00 0,00 -129,21 

21 2033 0,00 120,76 0,00 0,00 -120,76 

22 2034 0,00 112,86 0,00 0,00 -112,86 

23 2035 0,00 105,47 421,89 0,00 316,42 

24 2036 0,00 98,57 0,00 0,00 -98,57 

25 2037 0,00 92,12 0,00 0,00 -92,12 

26 2038 0,00 86,10 0,00 0,00 -86,10 

27 2039 0,00 80,47 0,00 0,00 -80,47 

28 2040 0,00 75,20 0,00 0,00 -75,20 

29 2041 0,00 70,28 0,00 0,00 -70,28 

30 2042 0,00 65,68 0,00 6.568,36 6.502,67 

  Skupaj 136.572,77 9.108,53 2.479,47 6.568,36 -136.633,48 

 

 

  
Diskontirane 

vrednosti 
Nediskontirane 

vrednosti 

Skupni investicijski stroški   152.708,87 
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Od tega upravičeni stroški (EC)   131.453,84 

Diskontirani inv. stroški (DIC) 136.572,77   

Diskontirani neto prihodki (DNR) -60,70   

 

 

          DNR>0   DNR<0 

1 a Upravičeni izdatki (EE=DIC-DNR): 136.633,48   136.572,77 

1 b Finančna vrzel (R=EE/DIC): 100,04 % 100,00 

2 Izračun pripadajočega zneska (DA=EC*R): 131.512,27   131.453,84 

3 a Najvišja stopnja sofinanciranja EU (CRpa): 60,00 % 60,00 

3 b Izračun najvišjega zneska EU (DA*Crpa): 78.907,36   78.872,31 

 

Ekonomska analiza  

 

Namen ekonomske analize je ocena vplivov izvedbe projekta na širše družbeno-ekonomsko okolje. V okviru 

ekonomske analize se namreč ugotovi, ali je družba v boljšem položaju, če se projekt izvede, ker njegove koristi 

presegajo stroške. Hkrati pa se ugotovi tudi, ali je projekt upravičen do sofinanciranja. Le v primeru, če je vpliv 

projekta pozitiven, je upravičen do sofinanciranja. Ekonomska analiza je izvedena z vidika družbe. Osnovo za izračun 

kazalnikov ekonomske učinkovitosti predstavljajo parametri, upoštevani v finančni analizi, ki so nadgrajeni še 

parametri proučevanje vpliva projekta na širše okolje in jih je mogoče kvantificirati v denarju. Uporabljeni dodatni 

parametri predstavljajo možne vplive izvedbe projekta na širše okolje. V tem primeru je proučevan vpliv projekta na 

nivoju lokalne skupnosti. Uporabljeni parametri so naslednji:  

Parameter  Predpostavka  

Referenčno obdobje  25 let  

Diskontna stopnja  7%  

Osnova  Predpostavke finančne analize  

Družbene koristi  občani imajo boljše življenjske in delovne okolje. 

  

 

 

Izračunani ekonomski kazalniki kažejo na pozitivni vpliv izvedbe investicije na širše družbeno okolje. To pomeni, da 

so družbeno-ekonomske koristi izvedbe projekta večje kot so stroški zanj. S tega vidika je investicija tudi upravičena 

do sofinanciranja iz državnih sredstev (MKO). 

 

Tabela: Finančni kazalci upravičenosti investicije 

Diskontna stopnja  7% 

Finančna interna stopnja donosnosti 

investicije negativna 

 

Analiza tveganj  

 

Problematika tveganj v projektu se kaže predvsem pri doseganju rokov, cene, kvalitete in ciljev projekta. Ena izmed 

rešitev tega problemskega stanja je vsekakor pravočasno in ustrezno planiranje tveganj. Metodologija planiranja 

tveganj je procesno usmerjena in je sestavljena iz petih korakov: 

1. korak: je členjen na oblikovanje plana obvladovanja tveganj, prepoznavanje tveganj in kvalitativne analize tveganj,  

2. korak: vsebuje kvantitativno analizo tveganj,  
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3. korak: planiranje odzivov na tveganja,  

4. korak: spremljanje in kontroliranje tveganj in  

5. korak: oblikovanje zaključnega poročila. 

 

Izvedba ocene tveganja je potrebna sestavina vsake investicijske ocene. Njen namen je spoznavanje razmer, 

oblikovanje strategije ukrepanja in kontinuirano izboljševanje. Ocena tveganja torej ni enkraten proces, saj je treba 

projekt neprenehoma spremljati in ustrezno ukrepati. Vsakokratna ocena tveganja odraža trenutno stanje na projektu, 

istočasno pa z ukrepi, ki so njen sestavni, bistveni del, zagotavlja njegovo nenehno izboljševanje. Pri oceni tveganj ne 

gre za iskanje napak. Gre za iskanje možnosti in načinov izboljšanja stanja, iskanje inovativnosti in splošno 

spodbujanje k uspešni realizaciji v okviru stroškov, kvalitete in rokov. Osnovni namen je razvrščanje tveganj glede na 

naravo. Tveganja razvrstimo glede na možne posledice v povezavi z verjetnostjo nastanka tovrstnih posledic. Ocena 

tveganj obsega: 

 opis tveganja (tekstualen),  

 verjetnost, da bo nastopilo (velika/srednja/majhna),  

 možnost obvladovanja (da/ne) in  

 predvidene ukrepe za obvladovanje (tekstualen opis). 

 

VODSTVENA TVEGANJA, KADROVSKA TVEGANJA  

Tveganje je NIZKO, saj je za izvedbo projekta sestavljen tim s primernimi referencami, kvalificiranim kadrom in 

vodstvenimi sposobnostmi, tako da niti višja sila na tem področju ne more ogroziti izvedbe projekta.  

Ukrepi za zmanjševanje tveganj: Pri izvajanju je jasna organizacijska struktura, moč realizacije pa ni odvisna samo 

od ene osebe.  

 

TEHNIČNA TVEGANJA  

Terminski plan: zamude pri izboru projekta, neupoštevanje rokov zunanjih izvajalcev ...  

Tehnologija gradnje: morebitna nova dejstva bi lahko pomenila tako zamude kot dodatne finančne zahteve.  

Tveganje (pri terminskem planu in tehnologiji) je v osnovi pri tovrstnih investicijah srednje, vendar smo ga z ustreznim 

načrtovanjem zmanjšali, da je NIZKO. Do zamud bi prišlo le v primeru, da bi se neizbran ponudnik pritoževal nad 

izborom in ne bi bilo možno realizirati pravočasnega podpisa pogodbe. Teren projekta je poznan, tehnična izvedba 

tehnološko ni zahtevna.  

Ukrepi za zmanjševanje tveganj: Terminski plan ima nekatere rezerve, aktivnosti so načrtovane realno. Pri zunanjih 

izvajalcih bomo s primernimi javnimi naročili in sprotno kontrolo tveganje minimizirali. Tehnologija gradnje ni 

zahtevna.  

 

FINANČNA TVEGANJA 

Višji stroški, pomanjkanje sredstev: npr. zaradi spremembe zakonodaje na področju financiranja lokalnih skupnosti, 

zaradi podražitev/pocenitev, zaradi sprememb, zaradi novih dejstev, ki se bodo pokazala, dejanskih vrednosti del 

pridobljenih na osnovi razpisa. Tveganje je SREDNJE. 

Nepredvidena, dodatna dela: izvajalci bodo zahtevali dodatna plačila.  

Z ustreznim načrtovanjem ga je možno zmanjšati.  

Ukrepi za zmanjševanje tveganj: V primeru novih dejstev bo prijavitelj moral zagotoviti dodatne vire sredstev na 

osnovi rebalansa. Če bodo nastali dodatni stroški, jih bo občina pokrila iz lastnih virov, tako da bo finančna 

konstrukcija zaprta. 

 

PRAVNA TVEGANJA 

Sprememba zakonodaje: na področju javnega financiranja, javnega naročanja, uvedba dodatnih postopkov ... 

Tveganje je NIZKO do SREDNJE. 

Ukrepi za zmanjševanje tveganj: menimo, da spremembe oz. dopolnitve zakonodaje na tem področju ne bodo 

bistvene za projekt (npr. verjetno se bodo sprejeli podzakonski akti na področju Zakona o javnih naročilih, 

sprememba prostorske zakonodaje, zakona o graditvi objektov …). V teku je sicer sprejemanje podzakonskih aktov 

Zakona o graditvi objekta, zato je tveganje srednje.  
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OSTALA TVEGANJA:   

Politične spremembe: morebitne spremembe v lokalni ali državni politiki ne bodo bistveno vplivale na projekt, saj 

investicija ni odvisna od dnevne politike. Tveganje je NIZKO, za projekt je bila pridobljena naklonjenost širšega kroga 

občanov, investicija sprejeta v NRP in potrjena na Občinskem svetu.  

Višja sila: naravne katastrofe, druge višje sile, ki bi prizadele objekt. Tveganje je NIZKO, primernih ukrepov za 

uravnavanje tega pa na žalost ni. 

 

 

 

 

Tabelarni prikaz 

 

VRSTA 

TVEGANJA: 

TVEGANJE:            STOPNJA 

TVEGANJA: 

UKREP: 

NIZK

A 

SREDNJ

A 

VISOK

A 

Kadrovska Odhod ključnih članov 

tima 

x   Razpršenost in 

nadomestljivost članov.  

Tehnična Terminski plan x   Terminski plan ima 

rezerve.  

Tehnična Nepredvidena dela  x  Dobro opredeljen in 

natančen projekt.  

Finančna Višji stroški, 

pomanjkanje sredstev 

 x  Občinski proračun.  

Pravna Sprememba 

zakonodaje 

x x  Prilagoditev v prehodnih 

rokih. 

Ostala Politično tveganje x   Sprejem naložbe NRP  

Ostala Višja sila x   Zavarovanje, območje ni 

ogroženo.  

 

 

 Analiza občutljivosti  

 

V  analizi občutljivosti  smo določili parametre, ki bi lahko vplivali na izvedbo projekta, izvedli analizo kritičnih 

spremenljivk in pokazali vpliv na projekt. 

 

 

Tabela: Analiza občutljivosti in tveganj - določitev kritičnih spremenljivk    

        

Razred Spremenljivke 

Parametri modela Diskontna stopnja 

Gibanje prodajnih cen inflacija v splošnem, konkretne cenovne spremembe po odločitvi OS 

Gibanje  nabavnih cen  po elementih strukture naravnih vrst stroškov 

Povpraševanje, poraba sprememba obsega 

Investicijski stroški sprememba investicijskih stroškov 

        

* upoštevanje tistih parametrov, katerih spreminjanje  spremeni IRR za 1% ali NPV za 5%.    
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Tabela: Analiza učinkov kritičnih spremenljivk 

        

    Elastičnost  

Razredi parametrov   visoka dvomljiva nizka  

Parametri modela Inflacija   x    

  Realna rast plač     X  

  Spremembe cen energentov   x     

  Spremembe cen blaga in storitev   x    

Podatki o povpraševanju Specifična potrošnja    x   

  Stopnja demografske rasti     x  

  Količina prometa  x     

Stroški investicije Razlika cen na trgu in projektantskega predračuna  x     

  Razlika med projektno rešitvijo in izvedbo x      

* kvalitativna ocena elastičnosti        

 

Skladno z navodilom Delovni dokument št. 4 Evropske komisije, Navodilo za uporabo metodologije pri izdelavi 

analize stroškov in koristi, se za investicije pod 1mio EUR ne izdelana popolna CBA analiza. 

 

 

9.PREDSTAVITEV OPTIMALNE VARIANTE, KI TEMELJI NA DOKUMENTACIJI IZ 13. 

ČLENA TE UREDBE 
 

 

 

Na osnovi predhodnih analiz in primerjav posameznih variant, se kot najprimernejša določi varianta 2, ki pogojuje 

investicijo v ureditev javne prometne infrastrukture v naselju Leše. 

Popis gradbenih del v prilogi. 

 

10. PRIKAZ REZULTATOV OCENJEVANJA Z UTEMELJITVIJO UPRAVIČENOSTI 

INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 
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Investitor upravičuje investicijo s koristmi, ki jih urejena cestna infrastruktura prinaša občanom Prevalj in delu Koroške 

regije v Mežiški dolini. Z nameravano investicijo ni povzročene nobene škode v tem pogledu, da bi katerikoli od 

subjektov bil oškodovan. 

Koristi, ki nastanejo z uspešno realizirano investicijo, strnemo v  spodnji preglednici. V  celoti dobijo nastale koristi 

svoj pomen z zaključkom investicije v letu 2014. 

 

− dvig  kvalitete življenja na podeželju občine Prevalje, v vasi Leše, 

− vzpostavitev pogojev za gospodarski razvoj občine Prevalje, Koroške regije, 

− razvoj novih delovnih mest in povečanje podjetniškega kapitala v razvoj turizma,  

− izboljšanje prometne varnosti udeležencev v prometu, zmanjžanje števila nesreč in materialni poškodb,  

− znižane stroškov vzdrževanja javnih prometnih površin na projektnem območju.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

11.PRILOGE 
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