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Dokument identifikacije investicijskega projekta
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(minimalna vsebina v skladu z 11. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016)

Naslov investicijskega projekta:

OBČINA PO MERI INVALIDOV
Ravne na Koroškem, marec 2023 
Naziv investicijskega projekta:      Občina po meri invalidov
                            Investitor:      Občina Ravne na Koroškem
Odgovorna oseba investitorja:      Občina Ravne na Koroškem
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1. NAVEDBA INVESTITORJA, SOFINANCERJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE 

DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJALCA TER STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB 

ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE 

INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE

1.1. Opredelitev investitorja

	Investitor:
	OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

	Naslov:
	Gačnikova pot 5

2390 Ravne na Koroškem

	Telefon:
	+386 2 8216000

	Faks:
	+386 2 8216001

	E-mail:
	obcina@ravne.si

	Spletna stran:
	www.ravne.si

	Odgovorni vodja za izvedbo investicije:
	Darja Čepin, višja svetovalka II

	Odgovorna oseba:
	dr. Tomaž ROŽEN, župan

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig investitorja:
	


1.2. Izdelovalec Dokumenta identifikacije investicijskega projekta
	Izdelovalec DIIP:
	OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

	Naslov:
	Gačnikova pot 5

2390 Ravne na Koroškem

	Telefon:
	+386 2 8216000

	Faks:
	+386 2 8216001

	E-mail:
	obcina@ravne.si

	Odgovorna oseba za izvedbo:
	Darja Čepin, višja svetovalka II

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig izdelovalca:
	


1.3 Bodoči upravljavec

	Bodoči upravljavec:
	JAVNO KOMUNALNO PODJETJE RAVNE D.O.O.

	Naslov:
	Gačnikova pot 5
2390 Ravne na Koroškem

	Telefon:
	+386 2 8215483

	E-mail:
	info@jkpravne.si

	Odgovorna oseba za izvedbo:
	Miha Horvat, vodja komunalnega področja 

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig investitorja:
	


1.4 Osnovni podatki o investitorju

Občina Ravne na Koroškem obsega slikovito pokrajino spodnjega dela Mežiške doline. Po površini obsega 63.4 km2 in ima 11.315 (julij 2019) prebivalcev. Njen osrednji del odlikuje gostejša poseljenost doline z mestnim središčem Ravne na Koroškem, okoliške hribe pa zvečine pokriva gozd. Značaj prostora okrog urbanih polov je pretežno kmetijski, z oblikovanimi posameznimi zaselki ter avtohtonim razpršenim tipom poselitve. Na območju občine je 12.7 km državnih, 55.3 km lokalnih cest, 104.1 km gozdnih cest, 55.9 km javnih poti in 5.2 km kolesarskih stez.

Pokrajina je geografsko razgibana. Z Raven vodita glavna cestna in železniška povezava ob reki Meži iz Avstrije in Prevalj proti Dravogradu in naprej do Maribora. Druga pot pelje mimo Kotelj proti Slovenj Gradcu, tretja pa proti hribovitim Tolstemu vrhu, Zelen Bregu in Strojni, koder najdemo samotne kmetije z značilnimi kmečkimi domovi. V primerjavi s slovenskim povprečjem (103 prebivalcev/km²) je območje občine gosto naseljeno (178 prebivalcev/km²), kar pa ne sicer velja za koroško regijo, kjer  gostota poselitve dosega komaj 68 prebivalcev/km2. Gostota poseljenosti v Občini Ravne na Koroškem je rezultat hitrega razvoja Železarne Ravne in s tem velikega priseljevanja v osemdesetih  letih prejšnjega stoletja. Najgosteje naseljeno  in največje je mesto Ravne na Koroškem, kjer prebiva okoli 70 % vsega prebivalstva občine.

Občina je razdeljena na 15 naselij. Največje naselje po številu prebivalcev so Ravne na Koroškem, v katerih živi okoli 70 % vseh prebivalcev občine. Ostali večji naselji sta še Kotlje in Tolsti vrh.
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Slika 1: Meja občine Ravne na Koroškem

2 ANALIZA STANJA Z RAZLOGOM INVESTICIJSKE NAMERE

V letu 2023 se v okviru projekta »občina po meri invalidov« načrtujejo ukrepi in aktivnosti za izboljšanje kvalitete življenja invalidov na območju občine. Gre za odpravo arhitekturnih ovir na javnih površinah.
3 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

Cilj investicije je ohranjati in sočasno izboljšati oz. posodobiti infrastrukturo, ki zagotavlja izboljšanje kvalitete življenja invalidov na območju občine. Odprava arhitekturnih ovir za invalidom varnejše in prijaznejše gibanje po javnih površinah je opredeljena v vseh razvojnih strategijah in politikah vsake skupnosti.

4 UGOTOVITEV RAZLIČNIH VARIANT, VENDAR NAJMANJ MINIMALNE VARIANTE OZIROMA VARIANTE “BREZ” INVESTICIJE IN VARIANTE “Z” INVESTICIJO

Razmislek o varianti »brez« investicije in varianti »z« investicijo :

	Varianta brez investicije
	Varianta z investicijo

	◘  brez odpravljanja arhitekturnih ovir

    invalidom ne zagotavljamo enakih možnosti

    v družbi v lokalnem okolju

	◘  realizacija projekta bo pomenila
   zagotavljanje enakih možnosti

   invalidom ter izboljšanje njihove 

   kvalitete življenja



Na osnovi navedenega lahko zaključimo, da varianta brez investicije z razvojnega vidika ni sprejemljiva.

5. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV

Vrsta investicije

Investicija pomeni naložbo v odpravo arhitekturnih ovir za izboljšanje kvalitete življenja invalidov v občini.
Osnove za ocene stroškov

Ocena stroškov investicije je nastala na osnovi ponudbe izvajalca. 

5.1. Investicijska vrednost po stalnih cenah

	Z. št.
	postavka
	vrednost brez DDV
	DDV (22%)
	vrednost z DDV
	%

	1
	Projekt »občina po meri invalidov«
	12.295,08
	2.704,92
	15.000,00
	100,00

	 
	Skupaj investicija 
	12.295,08
	2.704,92
	15.000,00
	      100,00   


Investicija se bo predvidoma izvajala v letu 2023, zato so tekoče cene enake stalnim cenam.
6. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO


6.1.
Predhodna dokumentacija

Pri sestavi ocene investicije smo izhajali iz pridobljenega predračuna izvajalca. 

6.2.
Lokacija

Lokacija del bo na celotnem območju Občine Ravne na Koroškem. 
6.3. Vpliv investicije na okolje

Pri načrtovanju in izvedbi operacije bodo upoštevana naslednja izhodišča: 

1. učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita izraba vode in surovin),

2. okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov),

3. trajnostna dostopnost,

4. zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

Sama investicija ne bo povzročala negativnih vplivov na okolico. Neznaten vpliv na okolico se pojavlja z izvajanjem gradbenih del izkopa. Pri obnovi se bodo uporabljale najboljše razpoložljive tehnike in materiali za obnovo, pri izbiri opreme se bo upoštevala ustreznost le-te z vidika energetske učinkovitosti. 

Glede na naravno gradnje se ne predvideva, da bi bila potrebna celovita presoja vplivov na okolje. Prav tako se ne predvidevajo negativni vplivi, zaradi katerih bi bila potrebna izdelava potrebnih poročil.

6.4. 
Kadrovsko organizacijska shema 

Za realizacijo investicije bo investitor imenoval širšo projektno skupino, v kateri bodo predvidoma:

predstavnik odgovorne osebe naročnika,

operativni vodja projekta,

predstavniki strokovnih sodelavcev.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



6.5. 
Dinamika izvajanja projekta s finančnim načrtom 

V spodnji tabeli je prikazana dinamika in specifikacija stroškov po stalnih cenah.

	Z.št.
	postavka
	Leto 2023 v €

	1
	Projekt »občina po meri invalidov«
	15.000

	 
	Skupaj investicija 
	15.000


6.6. 
Časovni načrt projekta 

Projekt se bo v celoti izvedel v letu 2023, v obdobju od februarja do decembra.

7. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE 

      DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM

7.1. 
Investicijska dokumentacija

Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (URL RS 60/2006, 54/2010 in 27/2016) se pri projektih z ocenjeno vrednostjo pod 100.000 € izdela samo DIIP, njegova vsebina pa se lahko ustrezno prilagodi (poenostavi), vendar mora vsebovati vse ključne prvine, potrebne za odločanje o investiciji in zagotavljanje spremljanja učinkov.

8. SKLEPNE UGOTOVITVE

Na osnovi navedenega se investicijski projekt »občina po meri invalidov« ocenjuje kot potrebna, koristna in upravičena naložba. 
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OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

Dokument identifikacije investicijskega projekta

(DIIP)

(minimalna vsebina v skladu z 11. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016)

Naslov investicijskega projekta:

VRTEC RAVNE NA KOROŠKEM - INVESTICIJSKI TRANSFER

Ravne na Koroškem, marec 2023

Naziv investicijskega projekta:      Vrtec Ravne na Koroškem - Investicijski transfer

                            Investitor:      Občina Ravne na Koroškem
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                                                  ___________________________                          

       Datum izdelave dokumenta:    marec 2023 
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1. NAVEDBA INVESTITORJA, SOFINANCERJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE 

DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJALCA TER STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB 

ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE 

INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE

1.1 Opredelitev investitorja

	Investitor:
	OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

	Naslov:
	Gačnikova pot 5

2390 Ravne na Koroškem

	Telefon:
	+386 2 8216000

	Faks:
	+386 2 8216001

	E-mail:
	obcina@ravne.si

	Spletna stran:
	www.ravne.si

	Odgovorni vodja za izvedbo investicije:
	Darja Čepin, višja svetovalka II

	Odgovorna oseba:
	dr. Tomaž ROŽEN, župan

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig investitorja:
	


1.2 Izdelovalec Dokumenta identifikacije investicijskega projekta
	Izdelovalec DIIP:
	OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

	Naslov:
	Gačnikova pot 5

2390 Ravne na Koroškem

	Telefon:
	+386 2 8216000

	Faks:
	+386 2 8216001

	E-mail:
	obcina@ravne.si

	Odgovorna oseba za izvedbo:
	Darja Čepin, višja svetovalka II

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig izdelovalca:
	


1.3 Bodoči upravljavec

	Bodoči upravljavec:
	VRTEC RAVNE NA KOROŠKEM

	Naslov:
	Čečovje 12a

2390 Ravne na Koroškem

	Telefon:
	+386 2 8215740

	Faks:
	+386 2 8223093

	E-mail:
	maja.polenik@guest.arnes.si

	Odgovorna oseba za izvedbo:
	Mateja Hovnik, ravnateljica vrtca


1.4 Osnovni podatki o investitorju

Občina Ravne na Koroškem obsega slikovito pokrajino spodnjega dela Mežiške doline. Po površini obsega 63.4 km2 in ima 11.315 (julij 2019) prebivalcev. Njen osrednji del odlikuje gostejša poseljenost doline z mestnim središčem Ravne na Koroškem, okoliške hribe pa zvečine pokriva gozd. Značaj prostora okrog urbanih polov je pretežno kmetijski, z oblikovanimi posameznimi zaselki ter avtohtonim razpršenim tipom poselitve. Na območju občine je 12.7 km državnih, 55.3 km lokalnih cest, 104.1 km gozdnih cest, 55.9 km javnih poti in 5.2 km kolesarskih stez.

Pokrajina je geografsko razgibana. Z Raven vodita glavna cestna in železniška povezava ob reki Meži iz Avstrije in Prevalj proti Dravogradu in naprej do Maribora. Druga pot pelje mimo Kotelj proti Slovenj Gradcu, tretja pa proti hribovitim Tolstemu vrhu, Zelen Bregu in Strojni, koder najdemo samotne kmetije z značilnimi kmečkimi domovi. V primerjavi s slovenskim povprečjem (103 prebivalcev/km²) je območje občine gosto naseljeno (178 prebivalcev/km²), kar pa ne sicer velja za koroško regijo, kjer  gostota poselitve dosega komaj 68 prebivalcev/km2. Gostota poseljenosti v Občini Ravne na Koroškem je rezultat hitrega razvoja Železarne Ravne in s tem velikega priseljevanja v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Najgosteje naseljeno  in največje je mesto Ravne na Koroškem, kjer prebiva okoli 70 % vsega prebivalstva občine.

Občina je razdeljena na 15 naselij. Največje naselje po številu prebivalcev so Ravne na Koroškem, v katerih živi okoli 70 % vseh prebivalcev občine. Ostali večji naselji sta še Kotlje in Tolsti vrh.
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Slika 1: Meja občine Ravne na Koroškem

2. ANALIZA STANJA Z RAZLOGOM INVESTICIJSKE NAMERE

V letu 2023 se načrtuje nakup nujno potrebne opreme na območju posameznih enot vrtca. Gre za zamenjavo dotrajane opreme in za drugo nujno potrebno opremo za nemoteno delovanje in poslovanje vrtca.

3. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

Cilj investicije je ohranjati in sočasno izboljšati oz. posodobiti infrastrukturo in opremo, ki je temeljni pogoj za nemoteno in dobro delovanje ter poslovanje javnega zavoda. Zagotavljanje potrebne infrastrukture in opreme za omogočanje izvajanja javne službe na področju vzgoje in izobraževanja je opredeljena v vseh razvojnih strategijah in politikah vsake skupnosti.

4. UGOTOVITEV RAZLIČNIH VARIANT, VENDAR NAJMANJ MINIMALNE VARIANTE OZIROMA VARIANTE “BREZ” INVESTICIJE IN VARIANTE “Z” INVESTICIJO

Razmislek o varianti »brez« investicije in varianti »z« investicijo :

	Varianta brez investicije
	Varianta z investicijo

	◘ vrtec brez zamenjave dotrajane opreme in

   dodatne nujno potrebne opreme tvega

   moteno in neučinkovito delovanje javnega

   zavoda


	◘  Realizacija projekta bo pomenila

   zagotovitev nujno potrebne opreme

   in s tem nemoteno delovanje in

   poslovanje javnega zavoda



	
	


Na osnovi navedenega lahko zaključimo, da varianta brez investicije z razvojnega vidika ni sprejemljiva.

5. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV

Vrsta investicije

Investicija pomeni naložbo v nujno potrebno zamenjavo dotrajane opreme v posameznih enotah vrtca.

Osnove za ocene stroškov

Ocena stroškov investicije je nastala na osnovi ponudbe izvajalca. 

5.1 Investicijska vrednost po stalnih cenah

	Z. št.
	postavka
	vrednost z DDV

	1
	Investicijski transferi javnim zavodom
	11.500,00

	 
	Skupaj investicija 
	11.500,00


Investicija se bo predvidoma izvajala v letu 2023, zato so tekoče cene enake stalnim cenam.

6. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO


6.1 
Predhodna dokumentacija

Pri sestavi ocene investicije smo izhajali iz pridobljenega predračuna izvajalca. 

6.2
Lokacija

Lokacija del bo na območju posameznih enot vrtca Ravne (Solzice, Ajda, Levi Devžej). 
6.3 Vpliv investicije na okolje

Pri načrtovanju in izvedbi operacije bodo upoštevana naslednja izhodišča: 

5. učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita izraba vode in surovin),

6. okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov),

7. trajnostna dostopnost,

8. zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

Sama investicija ne bo povzročala negativnih vplivov na okolico. Pri obnovi se bodo uporabljale najboljše razpoložljive tehnike in materiali za obnovo, pri izbiri opreme se bo upoštevala ustreznost le-te z vidika energetske učinkovitosti. 

Glede na naravno gradnje se ne predvideva, da bi bila potrebna celovita presoja vplivov na okolje. Prav tako se ne predvidevajo negativni vplivi, zaradi katerih bi bila potrebna izdelava potrebnih poročil.

6.4. 
Kadrovsko organizacijska shema 

Za realizacijo investicije bo investitor imenoval širšo projektno skupino, v kateri bodo predvidoma:

predstavnik odgovorne osebe naročnika,

operativni vodja projekta,

predstavniki strokovnih sodelavcev.

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



6.5. 
Dinamika izvajanja projekta s finančnim načrtom 

V spodnji tabeli je prikazana dinamika in specifikacija stroškov po stalnih cenah.

	Z.št.
	postavka
	Leto 2023 v €

	1
	Investicijski transferi javnim zavodom
	11.500

	 
	Skupaj investicija 
	11.500


6.6. 
Časovni načrt projekta 

Projekt se bo v celoti izvedel v letu 2023, v obdobju od februarja do decembra.

7 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE 

      DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM

7.1. 
Investicijska dokumentacija

Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (URL RS 60/2006, 54/2010 in 27/2016) se pri projektih z ocenjeno vrednostjo pod 100.000 € izdela samo DIIP, njegova vsebina pa se lahko ustrezno prilagodi (poenostavi), vendar mora vsebovati vse ključne prvine, potrebne za odločanje o investiciji in zagotavljanje spremljanja učinkov.

8. SKLEPNE UGOTOVITVE

Na osnovi navedenega se investicijski projekt »Vrtec Ravne na Koroškem - Investicijski transfer« ocenjuje kot potrebna, koristna in upravičena naložba. 
[image: image7.jpg]



OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

Dokument identifikacije investicijskega projekta

(DIIP)

(minimalna vsebina v skladu z 11. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016)
Naslov investicijskega projekta:

IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA OMREŽJA 

Ravne na Koroškem, februar 2023

Naziv investicijskega projekta:      Izgradnja kanalizacijskega omrežja

                            Investitor:      Občina Ravne na Koroškem
Odgovorna oseba investitorja:      Občina Ravne na Koroškem

                (ime, priimek, podpis, žig)                  

                                                  Župan, dr. Tomaž Rožen  

                                                 ___________________________

Skrbnik investicijskega projekta:  Darko ŠULER, višji svetovalec I

                         (ime, priimek, podpis)
                                                  ___________________________                          

        Izdelovalec investicijskega 

                              dokumenta:   Darko ŠULER, višji svetovalec I

                           (ime, priimek, podpis)
                                                  ___________________________                          

       Datum izdelave dokumenta:    februar 2023

KAZALO:


1. 4NAVEDBA INVESTITORJA, SOFINANCERJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJALCA TER STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE


41.1.
Opredelitev investitorja


41.2.
Izdelovalec Dokumenta identifikacije investicijskega projekta


51.3.
Bodoči upravljavec


1.4.
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5
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9

7.
UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE  INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM
9
7.1. 
Investicijska dokumentacija
9
8. Sklepne ugotovitve

9
NAVEDBA INVESTITORJA, SOFINANCERJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJALCA TER STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE

1.1. Opredelitev investitorja

	Investitor:
	OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

	Naslov:
	Gačnikova pot 5

2390 Ravne na Koroškem

	Telefon:
	+386 2 8216000

	Faks:
	+386 2 8216001

	E-mail:
	obcina@ravne.si

	Spletna stran:
	www.ravne.si

	Odgovorni vodja za izvedbo investicije:
	Darko ŠULER, višji svetovalec I

	Odgovorna oseba:
	dr. Tomaž ROŽEN, župan

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig investitorja:
	


1.2.  Izdelovalec Dokumenta identifikacije investicijskega projekta
	Izdelovalec DIIP:
	OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

	Naslov:
	Gačnikova pot 5

2390 Ravne na Koroškem

	Telefon:
	+386 2 8216000

	Faks:
	+386 2 8216001

	E-mail:
	obcina@ravne.si

	Odgovorna oseba za izvedbo:
	Darko ŠULER, višji svetovalec I

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig izdelovalca:
	


1.3. Bodoči upravljavec

	Bodoči upravljavec:
	JAVNO KOMUNALNO PODJETJE RAVNE NA KOROŠKEM d.o.o.

	Naslov:
	Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem

	Telefon:
	+386 2 82 15 483

	E-mail:
	info@jkp.ravne.si

	Spletna stran:
	http://www.jkpravne.si/

	Odgovorna oseba:
	Miha HORVAT


1.4. Osnovni podatki o investitorju

Občina Ravne na Koroškem obsega slikovito pokrajino spodnjega dela Mežiške doline. Po površini obsega 63.4 km2 in ima 11.315 (julij 2019) prebivalcev. Njen osrednji del odlikuje gostejša poseljenost doline z mestnim središčem Ravne na Koroškem, okoliške hribe pa zvečine pokriva gozd. Značaj prostora okrog urbanih polov je pretežno kmetijski, z oblikovanimi posameznimi zaselki ter avtohtonim razpršenim tipom poselitve. Na območju občine je 12.7 km državnih, 55.3 km lokalnih cest, 104.1 km gozdnih cest, 55.9 km javnih poti in 5.2 km kolesarskih stez.
Pokrajina je geografsko razgibana. Z Raven vodita glavna cestna in železniška povezava ob reki Meži iz Avstrije in Prevalj proti Dravogradu in naprej do Maribora. Druga pot pelje mimo Kotelj proti Slovenj Gradcu, tretja pa proti hribovitim Tolstemu vrhu, Zelen Bregu in Strojni, koder najdemo samotne kmetije z značilnimi kmečkimi domovi. V primerjavi s slovenskim povprečjem (103 prebivalcev/km²) je območje občine gosto naseljeno (178 prebivalcev/km²), kar pa ne sicer velja za koroško regijo, kjer  gostota poselitve dosega komaj 68 prebivalcev/km2. Gostota poseljenosti v Občini Ravne na Koroškem je rezultat hitrega razvoja Železarne Ravne in s tem velikega priseljevanja v osemdesetih  letih prejšnjega stoletja. Najgosteje naseljeno  in največje je mesto Ravne na Koroškem, kjer prebiva okoli 70 % vsega prebivalstva občine.

Občina je razdeljena na 15 naselij. Največje naselje po številu prebivalcev so Ravne na Koroškem, v katerih živi okoli 70 % vseh prebivalcev občine. Ostali večji naselji sta še Kotlje in Tolsti vrh.
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Slika 1: Meja občine Ravne na Koroškem

2. ANALIZA STANJA Z RAZLOGOM INVESTICIJSKE NAMERE

V letu 2023 se predvideva izvedba več rekonstrukcij in obnov cest in drugih javnih površin. Pričakujemo, da se bo ponekod pokazala potreba po sanaciji ali obnovi obstoječega kanalizacijskega omrežja.

3. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

Cilj investicije je ohranjati in sočasno izboljšati oz. posodobiti infrastrukturo, ki je temeljni pogoj za delovanje družbe v celoti. Nemoteno in kontinuirano odvajanje odpadnih vod je opredeljeno v vseh razvojnih strategijah in politikah vsake skupnosti.

4. UGOTOVITEV RAZLIČNIH VARIANT, VENDAR NAJMANJ MINIMALNE VARIANTE OZIROMA VARIANTE “BREZ” INVESTICIJE IN VARIANTE “Z” INVESTICIJO

Razmislek o varianti »brez« investicije in varianti »z« investicijo :

	Varianta brez investicije
	Varianta z investicijo

	1. Občina Ravne na Koroškem tvega, da bo odvajanje odpadne vode moteno več kot je dopustno ali da bo morala določeno investicijo opraviti kasneje z večjimi stroški. 


	1. Realizacija projekta bo pomenila zagotovitev osnovnih infrastrukturnih razmer in bo omogočila uporabnikom zanesljivo odvajanje odpadne vode.

 


Na osnovi navedenega lahko zaključimo, da varianta brez investicije z razvojnega vidika ni sprejemljiva.

5. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV

Vrsta investicije

Investicija pomeni naložbo v infrastrukturo za odvajanje odpadne vode. 

Osnove za ocene stroškov

Ocena stroškov investicije je nastala na osnovi povprečno porabljenih sredstev v zadnjih 3 letih. 

5.1. Investicijska vrednost po stalnih cenah

	Z. št.
	postavka
	vrednost z DDV

	1
	Gradnja GOI
	95.000

	2
	Rekonstrukcije in adaptacije
	41.000

	3
	Projektna dokumentacija
	40.000

	4
	Druge storitve in dokumentacija
	20.000

	 
	Skupaj investicija 
	196.000


Investicija se bo predvidoma izvajala v letu 2023, zato so tekoče cene enake stalnim cenam.
6. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO


6.1.
Predhodna dokumentacija

Pri sestavi ocene investicije smo izhajali iz povprečno porabljenih sredstev v zadnjih 3 letih. 

6.2.
Lokacija

Lokacija del bo na območju občine Ravne na Koroškem, kjer se bodo izvajala druga dela in posegala v območje kanalizacije in bo smiselno izvesti določena dela, ki bodo predstavljala smiselno naložbo za daljši čas. 
6.3. Vpliv investicije na okolje

Pri načrtovanju in izvedbi operacije bodo upoštevana naslednja izhodišča: 

· učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita izraba vode in surovin),

· okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov),

· trajnostna dostopnost,

· zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

Sama investicija ne bo povzročala negativnih vplivov na okolico. Neznaten vpliv na okolico se pojavlja z izvajanjem gradbenih del izkopa. Pri obnovi se bodo uporabljale najboljše razpoložljive tehnike in materiali za obnovo, pri izbiri opreme se bo upoštevala ustreznost le-te z vidika energetske učinkovitosti. 

Glede na naravno gradnje se ne predvideva, da bi bila potrebna celovita presoja vplivov na okolje. Prav tako se ne predvidevajo negativni vplivi, zaradi katerih bi bila potrebna izdelava potrebnih poročil.

6.4. 
Kadrovsko organizacijska shema 

Za realizacijo investicije bo investitor imenoval širšo projektno skupino, v kateri bodo predvidoma:

predstavnik odgovorne osebe naročnika,

operativni vodja projekta,

predstavniki strokovnih sodelavcev.
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6.5. 
Dinamika izvajanja projekta s finančnim načrtom 

V spodnji tabeli je prikazana dinamika in specifikacija stroškov po stalnih cenah.

	Z. št.
	postavka
	Leto 2023 v €

	1
	Gradnja GOI
	95.000

	2
	Rekonstrukcije in adaptacije
	41.000

	3
	Projektna dokumentacija
	40.000

	4
	Druge storitve in dokumentacija
	20.000

	 
	Skupaj investicija 
	196.000


6.6. 
Časovni načrt projekta 

Projekt se bo v celoti izvedel v letu 2023, v obdobju od aprila do novembra.

7. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE 

      DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM

7.1. 
Investicijska dokumentacija

Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (URL RS 60/2006, 54/2010 in 27/2016) se pri projektih z ocenjeno vrednostjo pod 100.000 € izdela samo DIIP, njegova vsebina pa se lahko ustrezno prilagodi (poenostavi), vendar mora vsebovati vse ključne prvine, potrebne za odločanje o investiciji in zagotavljanje spremljanja učinkov.

8. SKLEPNE UGOTOVITVE

Na osnovi navedenega se investicijski projekt »Izgradnja kanalizacijskega omrežja« ocenjuje kot potrebna, koristna in upravičena naložba. 
[image: image10.jpg]



OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

Dokument identifikacije investicijskega projekta

(DIIP)

(minimalna vsebina v skladu z 11. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016)
Naslov investicijskega projekta:

ČISTILNA NAPRAVA RAVNE NA KOROŠKEM 

Ravne na Koroškem, februar 2023

Naziv investicijskega projekta:      Čistilna naprava Ravne na Koroškem

                            Investitor:      Občina Ravne na Koroškem
Odgovorna oseba investitorja:      Občina Ravne na Koroškem

                (ime, priimek, podpis, žig)                  

                                                  Župan, dr. Tomaž Rožen  

                                                 ___________________________

Skrbnik investicijskega projekta:  Darko ŠULER, višji svetovalec I

                         (ime, priimek, podpis)
                                                  ___________________________                          

        Izdelovalec investicijskega 

                              dokumenta:   Darko ŠULER, višji svetovalec I

                           (ime, priimek, podpis)
                                                  ___________________________                          

       Datum izdelave dokumenta:    februar 2023
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9
NAVEDBA INVESTITORJA, SOFINANCERJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJALCA TER STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE

1.1 Opredelitev investitorja

	Investitor:
	OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

	Naslov:
	Gačnikova pot 5

2390 Ravne na Koroškem

	Telefon:
	+386 2 8216000

	Faks:
	+386 2 8216001

	E-mail:
	obcina@ravne.si

	Spletna stran:
	www.ravne.si

	Odgovorni vodja za izvedbo investicije:
	Darko ŠULER, višji svetovalec I

	Odgovorna oseba:
	dr. Tomaž ROŽEN, župan

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig investitorja:
	


1.2  Izdelovalec Dokumenta identifikacije investicijskega projekta
	Izdelovalec DIIP:
	OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

	Naslov:
	Gačnikova pot 5

2390 Ravne na Koroškem

	Telefon:
	+386 2 8216000

	Faks:
	+386 2 8216001

	E-mail:
	obcina@ravne.si

	Odgovorna oseba za izvedbo:
	Darko ŠULER, višji svetovalec I

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig izdelovalca:
	


1.3 Bodoči upravljavec

	Bodoči upravljavec:
	JAVNO KOMUNALNO PODJETJE RAVNE NA KOROŠKEM d.o.o.

	Naslov:
	Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem

	Telefon:
	+386 2 82 15 483

	E-mail:
	info@jkp.ravne.si

	Spletna stran:
	http://www.jkpravne.si/

	Odgovorna oseba:
	Miha HORVAT


1.4 Osnovni podatki o investitorju

Občina Ravne na Koroškem obsega slikovito pokrajino spodnjega dela Mežiške doline. Po površini obsega 63.4 km2 in ima 11.315 (julij 2019) prebivalcev. Njen osrednji del odlikuje gostejša poseljenost doline z mestnim središčem Ravne na Koroškem, okoliške hribe pa zvečine pokriva gozd. Značaj prostora okrog urbanih polov je pretežno kmetijski, z oblikovanimi posameznimi zaselki ter avtohtonim razpršenim tipom poselitve. Na območju občine je 12.7 km državnih, 55.3 km lokalnih cest, 104.1 km gozdnih cest, 55.9 km javnih poti in 5.2 km kolesarskih stez.
Pokrajina je geografsko razgibana. Z Raven vodita glavna cestna in železniška povezava ob reki Meži iz Avstrije in Prevalj proti Dravogradu in naprej do Maribora. Druga pot pelje mimo Kotelj proti Slovenj Gradcu, tretja pa proti hribovitim Tolstemu vrhu, Zelen Bregu in Strojni, koder najdemo samotne kmetije z značilnimi kmečkimi domovi. V primerjavi s slovenskim povprečjem (103 prebivalcev/km²) je območje občine gosto naseljeno (178 prebivalcev/km²), kar pa ne sicer velja za koroško regijo, kjer  gostota poselitve dosega komaj 68 prebivalcev/km2. Gostota poseljenosti v Občini Ravne na Koroškem je rezultat hitrega razvoja Železarne Ravne in s tem velikega priseljevanja v osemdesetih  letih prejšnjega stoletja. Najgosteje naseljeno  in največje je mesto Ravne na Koroškem, kjer prebiva okoli 70 % vsega prebivalstva občine.

Občina je razdeljena na 15 naselij. Največje naselje po številu prebivalcev so Ravne na Koroškem, v katerih živi okoli 70 % vseh prebivalcev občine. Ostali večji naselji sta še Kotlje in Tolsti vrh.
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Slika 1: Meja občine Ravne na Koroškem

2 ANALIZA STANJA Z RAZLOGOM INVESTICIJSKE NAMERE

V letu 2023 se predvideva izvedba investicijsko vzdrževalnih del. 

3 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

Cilj investicije je ohranjati in sočasno izboljšati oz. posodobiti infrastrukturo, ki je temeljni pogoj za delovanje družbe v celoti. Nemoteno in kontinuirano čiščenje odpadnih vod je opredeljeno v vseh razvojnih strategijah in politikah vsake skupnosti.

4 UGOTOVITEV RAZLIČNIH VARIANT, VENDAR NAJMANJ MINIMALNE VARIANTE OZIROMA VARIANTE “BREZ” INVESTICIJE IN VARIANTE “Z” INVESTICIJO

Razmislek o varianti »brez« investicije in varianti »z« investicijo :

	Varianta brez investicije
	Varianta z investicijo

	Občina Ravne na Koroškem tvega, da bo čiščenje odpadne vode moteno več kot je dopustno ali da bo morala določeno investicijo opraviti kasneje z večjimi stroški. 


	2. Realizacija projekta bo pomenila zagotovitev osnovnih infrastrukturnih razmer in bo omogočila uporabnikom zanesljivo čiščenje odpadne vode.

 


Na osnovi navedenega lahko zaključimo, da varianta brez investicije z razvojnega vidika ni sprejemljiva.

5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV

Vrsta investicije

Investicija pomeni naložbo v infrastrukturo za čiščenje odpadne vode. 

Osnove za ocene stroškov

Ocena stroškov investicije je nastala na osnovi programa IV, ki ga je pripravilo JKP Ravne na Koroškem. 

5.1  Investicijska vrednost po stalnih cenah

	Z. št.
	postavka
	vrednost z DDV

	1
	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
	30.000

	2
	Nakup druge opreme in napeljav
	10.000

	 
	Skupaj investicija 
	40.000


Investicija se bo predvidoma izvajala v letu 2023, zato so tekoče cene enake stalnim cenam

6. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO


6.1.
Predhodna dokumentacija

Program IV je pripravljen na podlagi Projekta obratovanja in vzdrževanja, ki ga je izdelal izvajalec GOI del na ČN Ravne ob zaključku gradnje, poskusnega obratovanja in predaji objekta. 

6.2.
Lokacija

Lokacija del bo na območju čistilne naprave Ravne na Dobrijah in v suhih črpališčih. 
6.3 Vpliv investicije na okolje

Pri načrtovanju in izvedbi operacije bodo upoštevana naslednja izhodišča: 

· učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita izraba vode in surovin),

· okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov),

· trajnostna dostopnost,

· zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

Sama investicija ne bo povzročala negativnih vplivov na okolico. Pri izvedbi IV del se bodo uporabljale najboljše razpoložljive tehnike in materiali, pri izbiri opreme se bo upoštevala ustreznost le-te z vidika energetske učinkovitosti. 

Glede na naravo IV del se ne predvideva, da bi bila potrebna celovita presoja vplivov na okolje. Prav tako se ne predvidevajo negativni vplivi, zaradi katerih bi bila potrebna izdelava potrebnih poročil.

6.4. 
Kadrovsko organizacijska shema 

Za realizacijo investicije bo investitor imenoval širšo projektno skupino, v kateri bodo predvidoma:

predstavnik odgovorne osebe naročnika,

operativni vodja projekta,

predstavniki strokovnih sodelavcev.
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6.5. 
Dinamika izvajanja projekta s finančnim načrtom 

V spodnji tabeli je prikazana dinamika in specifikacija stroškov po stalnih cenah.

	Z. št.
	postavka
	Leto 2023 v €

	1
	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
	30.000

	2
	Nakup druge opreme in napeljav
	10.000

	 
	Skupaj investicija 
	40.000


6.6. 
Časovni načrt projekta 

Projekt se bo v celoti izvedel v letu 2023, v obdobju od aprila do novembra.

7. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE 

      DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM

7.1. 
Investicijska dokumentacija

Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (URL RS 60/2006, 54/2010 in 27/2016) se pri projektih z ocenjeno vrednostjo pod 100.000 € izdela samo DIIP, njegova vsebina pa se lahko ustrezno prilagodi (poenostavi), vendar mora vsebovati vse ključne prvine, potrebne za odločanje o investiciji in zagotavljanje spremljanja učinkov.

8. SKLEPNE UGOTOVITVE

Na osnovi navedenega se investicijski projekt »Čistilna naprava Ravne na Koroškem« ocenjuje kot potrebna, koristna in upravičena naložba. 
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OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

Dokument identifikacije investicijskega projekta

(DIIP)

(minimalna vsebina v skladu z 11. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016)
Naslov investicijskega projekta:

OBNOVA VODOVODNEGA OMREŽJA
Ravne na Koroškem, februar 2023

Naziv investicijskega projekta:      Čistilna naprava Ravne na Koroškem

                            Investitor:      Občina Ravne na Koroškem
Odgovorna oseba investitorja:      Občina Ravne na Koroškem

                (ime, priimek, podpis, žig)                  

                                                  Župan, dr. Tomaž Rožen  

                                                 ___________________________

Skrbnik investicijskega projekta:  Darko ŠULER, višji svetovalec I

                         (ime, priimek, podpis)
                                                  ___________________________                          

        Izdelovalec investicijskega 

                              dokumenta:   Darko ŠULER, višji svetovalec I

                           (ime, priimek, podpis)
                                                  ___________________________                          

       Datum izdelave dokumenta:    februar 2023

KAZALO:


1. 4NAVEDBA INVESTITORJA, SOFINANCERJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJALCA TER STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE


41.1.
Opredelitev investitorja


41.2.
Izdelovalec Dokumenta identifikacije investicijskega projekta


51.3.
Bodoči upravljavec


1.4.
Osnovni podatki o investitorju
5
2. 6ANALIZA STANJA Z RAZLOGOM INVESTICIJSKE NAMERE


3. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI
6
4.  UGOTOVITEV RAZLIČNIH VARIANT, VENDAR NAJMANJ MINIMALNE VARIANTE OZIROMA VARIANTE “BREZ” INVESTICIJE IN VARIANTE “Z” INVESTICIJO
6
5.
OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV
7
5.1.
Investicijska vrednost po stalnih cenah
7

6.
OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO
7
6.1.
Predhodna dokumentacija
7
6.2.
Lokacija
7
6.3.
Vpliv investicije na okolje
7
6.4. 
Kadrovsko organizacijska shema
8

6.5. 
Dinamika izvajanja projekta s finančnim načrtom
9

6.6. 
Časovni načrt projekta
9

7.
UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE  INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM
9
7.1. 
Investicijska dokumentacija
9
8. Sklepne ugotovitve

9
NAVEDBA INVESTITORJA, SOFINANCERJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJALCA TER STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE

1.1 Opredelitev investitorja

	Investitor:
	OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

	Naslov:
	Gačnikova pot 5

2390 Ravne na Koroškem

	Telefon:
	+386 2 8216000

	Faks:
	+386 2 8216001

	E-mail:
	obcina@ravne.si

	Spletna stran:
	www.ravne.si

	Odgovorni vodja za izvedbo investicije:
	Darko ŠULER, višji svetovalec I

	Odgovorna oseba:
	dr. Tomaž ROŽEN, župan

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig investitorja:
	


1.2  Izdelovalec Dokumenta identifikacije investicijskega projekta
	Izdelovalec DIIP:
	OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

	Naslov:
	Gačnikova pot 5

2390 Ravne na Koroškem

	Telefon:
	+386 2 8216000

	Faks:
	+386 2 8216001

	E-mail:
	obcina@ravne.si

	Odgovorna oseba za izvedbo:
	Darko ŠULER, višji svetovalec I

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig izdelovalca:
	


1.3 Bodoči upravljavec

	Bodoči upravljavec:
	JAVNO KOMUNALNO PODJETJE RAVNE NA KOROŠKEM d.o.o.

	Naslov:
	Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem

	Telefon:
	+386 2 82 15 483

	E-mail:
	info@jkp.ravne.si

	Spletna stran:
	http://www.jkpravne.si/

	Odgovorna oseba:
	Miha HORVAT


1.4 Osnovni podatki o investitorju

Občina Ravne na Koroškem obsega slikovito pokrajino spodnjega dela Mežiške doline. Po površini obsega 63.4 km2 in ima 11.315 (julij 2019) prebivalcev. Njen osrednji del odlikuje gostejša poseljenost doline z mestnim središčem Ravne na Koroškem, okoliške hribe pa zvečine pokriva gozd. Značaj prostora okrog urbanih polov je pretežno kmetijski, z oblikovanimi posameznimi zaselki ter avtohtonim razpršenim tipom poselitve. Na območju občine je 12.7 km državnih, 55.3 km lokalnih cest, 104.1 km gozdnih cest, 55.9 km javnih poti in 5.2 km kolesarskih stez.
Pokrajina je geografsko razgibana. Z Raven vodita glavna cestna in železniška povezava ob reki Meži iz Avstrije in Prevalj proti Dravogradu in naprej do Maribora. Druga pot pelje mimo Kotelj proti Slovenj Gradcu, tretja pa proti hribovitim Tolstemu vrhu, Zelen Bregu in Strojni, koder najdemo samotne kmetije z značilnimi kmečkimi domovi. V primerjavi s slovenskim povprečjem (103 prebivalcev/km²) je območje občine gosto naseljeno (178 prebivalcev/km²), kar pa ne sicer velja za koroško regijo, kjer  gostota poselitve dosega komaj 68 prebivalcev/km2. Gostota poseljenosti v Občini Ravne na Koroškem je rezultat hitrega razvoja Železarne Ravne in s tem velikega priseljevanja v osemdesetih  letih prejšnjega stoletja. Najgosteje naseljeno  in največje je mesto Ravne na Koroškem, kjer prebiva okoli 70 % vsega prebivalstva občine.

Občina je razdeljena na 15 naselij. Največje naselje po številu prebivalcev so Ravne na Koroškem, v katerih živi okoli 70 % vseh prebivalcev občine. Ostali večji naselji sta še Kotlje in Tolsti vrh.
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Slika 1: Meja občine Ravne na Koroškem

2 ANALIZA STANJA Z RAZLOGOM INVESTICIJSKE NAMERE

V letu 2023 se predvideva izdelava DGD in PZI dokumentacije ter pridobitev gradbenega dovoljenja. 

3 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

Cilj investicije je ohranjati in sočasno izboljšati oz. posodobiti infrastrukturo, ki je temeljni pogoj za delovanje družbe v celoti. Nemotena in kontinuirana oskrba z zdravo pitno vodo v zadostnih količinah je opredeljena v vseh razvojnih strategijah in politikah vsake skupnosti.

4 UGOTOVITEV RAZLIČNIH VARIANT, VENDAR NAJMANJ MINIMALNE VARIANTE OZIROMA VARIANTE “BREZ” INVESTICIJE IN VARIANTE “Z” INVESTICIJO

Razmislek o varianti »brez« investicije in varianti »z« investicijo :

	Varianta brez investicije
	Varianta z investicijo

	Občina Ravne na Koroškem tvega, da bo čiščenje odpadne vode moteno več kot je dopustno ali da bo morala določeno investicijo opraviti kasneje z večjimi stroški. 


	Realizacija projekta bo pomenila zagotovitev osnovnih infrastrukturnih razmer in bo omogočila uporabnikom zanesljivo čiščenje odpadne vode.

 


Na osnovi navedenega lahko zaključimo, da varianta brez investicije z razvojnega vidika ni sprejemljiva.

5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV

Vrsta investicije

Investicija pomeni naložbo v infrastrukturo za oskrbo s pitno vodo. 

Osnove za ocene stroškov

Ocena stroškov investicije je nastala na osnovi pridobljenih ponudb za predvidena dela.
5.1 Investicijska vrednost po stalnih cenah

	Z. št.
	postavka
	vrednost z DDV

	1
	Projektna dokumentacija
	20.000

	2
	Druge storitve in dokumentacija
	5.000

	 
	Skupaj investicija 
	25.000


Investicija se bo predvidoma izvajala v letu 2023, zato so tekoče cene enake stalnim cenam

6 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO


6.1.
Predhodna dokumentacija

Dokumentacija IDZ, ki jo je projektant izdelal v letu 2016 za JKP LOG.
6.2.
Lokacija

Projekt zajema obnova salonitnih vodovodnih cevi, od Podgore do Dobje vasi. 
6.3 Vpliv investicije na okolje

Pri načrtovanju in izvedbi operacije bodo upoštevana naslednja izhodišča: 

· učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita izraba vode in surovin),

· okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov),

· trajnostna dostopnost,

· zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

Sama investicija v tej fazi ne bo povzročala negativnih vplivov na okolico. Pri izvedbi del se bodo uporabljale najboljše razpoložljive tehnike in materiali, pri izbiri opreme se bo upoštevala ustreznost le-te z vidika energetske učinkovitosti. 

Glede na naravo del se ne predvideva, da bi bila potrebna celovita presoja vplivov na okolje. Prav tako se ne predvidevajo negativni vplivi, zaradi katerih bi bila potrebna izdelava potrebnih poročil.

6.4. 
Kadrovsko organizacijska shema 

Za realizacijo investicije bo investitor imenoval širšo projektno skupino, v kateri bodo predvidoma:

predstavnik odgovorne osebe naročnika,

operativni vodja projekta,

predstavniki strokovnih sodelavcev.
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6.5. 
Dinamika izvajanja projekta s finančnim načrtom 

V spodnji tabeli je prikazana dinamika in specifikacija stroškov po stalnih cenah.

	Z. št.
	postavka
	Leto 2023 v €

	1
	Projektna dokumentacija
	20.000

	2
	Druge storitve in dokumentacija
	5.000

	 
	Skupaj investicija 
	25.000


6.6. 
Časovni načrt projekta 

Projekt se bo v celoti izvedel v letu 2023, v obdobju od aprila do novembra.

7 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE 

      DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM

7.1. 
Investicijska dokumentacija

Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (URL RS 60/2006, 54/2010 in 27/2016) se pri projektih z ocenjeno vrednostjo pod 100.000 € izdela samo DIIP, njegova vsebina pa se lahko ustrezno prilagodi (poenostavi), vendar mora vsebovati vse ključne prvine, potrebne za odločanje o investiciji in zagotavljanje spremljanja učinkov.

8. SKLEPNE UGOTOVITVE

Na osnovi navedenega se investicijski projekt »Obnova vodovodnega omrežja v Mežiški dolini« ocenjuje kot potrebna, koristna in upravičena naložba. 
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OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

Dokument identifikacije investicijskega projekta

(DIIP)

(minimalna vsebina v skladu z 11. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016)
Naslov investicijskega projekta:

POSLOVNA CONA RAVNE

Ravne na Koroškem, december 2022
Naziv investicijskega projekta:      Poslovna cona Ravne

                            Investitor:      Občina Ravne na Koroškem
Odgovorna oseba investitorja:      Občina Ravne na Koroškem

                (ime, priimek, podpis, žig)                  

                                                  Župan, dr. Tomaž Rožen  

                                                 ___________________________

Skrbnik investicijskega projekta:  Darko ŠULER, višji svetovalec I   

                         (ime, priimek, podpis)
                                                  ___________________________                          

        Izdelovalec investicijskega 

                              dokumenta:   Darko ŠULER, višji svetovalec I

                           (ime, priimek, podpis)
                                                  ___________________________                          

       Datum izdelave dokumenta:    januar 2023

KAZALO:


1. 4NAVEDBA INVESTITORJA, SOFINANCERJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJALCA TER STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE


41.1.
Opredelitev investitorja


41.2.
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9
NAVEDBA INVESTITORJA, SOFINANCERJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJALCA TER STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE

1.1 Opredelitev investitorja

	Investitor:
	OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

	Naslov:
	Gačnikova pot 5

2390 Ravne na Koroškem

	Telefon:
	+386 2 8216000

	Faks:
	+386 2 8216001

	E-mail:
	obcina@ravne.si

	Spletna stran:
	www.ravne.si

	Odgovorni vodja za izvedbo investicije:
	Darko ŠULER, višji svetovalec I

	Odgovorna oseba:
	dr. Tomaž ROŽEN, župan

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig investitorja:
	


1.2. Izdelovalec Dokumenta identifikacije investicijskega projekta
	Izdelovalec DIIP:
	OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

	Naslov:
	Gačnikova pot 5

2390 Ravne na Koroškem

	Telefon:
	+386 2 8216000

	Faks:
	+386 2 8216001

	E-mail:
	obcina@ravne.si

	Odgovorna oseba za izvedbo:
	Darko ŠULER, višji svetovalec I

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig izdelovalca:
	


1.3 Bodoči upravljavec

	Bodoči upravljavec:
	JAVNO KOMUNALNO PODJETJE RAVNE NA KOROŠKEM d.o.o.

	Naslov:
	Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem

	Telefon:
	+386 2 82 15 483

	E-mail:
	info@jkp.ravne.si

	Spletna stran:
	http://www.jkpravne.si/

	Odgovorna oseba:
	Miha HORVAT


1.4 Osnovni podatki o investitorju

Občina Ravne na Koroškem obsega slikovito pokrajino spodnjega dela Mežiške doline. Po površini obsega 63.4 km2 in ima 11.315 (julij 2019) prebivalcev. Njen osrednji del odlikuje gostejša poseljenost doline z mestnim središčem Ravne na Koroškem, okoliške hribe pa zvečine pokriva gozd. Značaj prostora okrog urbanih polov je pretežno kmetijski, z oblikovanimi posameznimi zaselki ter avtohtonim razpršenim tipom poselitve. Na območju občine je 12.7 km državnih, 55.3 km lokalnih cest, 104.1 km gozdnih cest, 55.9 km javnih poti in 5.2 km kolesarskih stez.
Pokrajina je geografsko razgibana. Z Raven vodita glavna cestna in železniška povezava ob reki Meži iz Avstrije in Prevalj proti Dravogradu in naprej do Maribora. Druga pot pelje mimo Kotelj proti Slovenj Gradcu, tretja pa proti hribovitim Tolstemu vrhu, Zelen Bregu in Strojni, koder najdemo samotne kmetije z značilnimi kmečkimi domovi. V primerjavi s slovenskim povprečjem (103 prebivalcev/km²) je območje občine gosto naseljeno (178 prebivalcev/km²), kar pa ne sicer velja za koroško regijo, kjer  gostota poselitve dosega komaj 68 prebivalcev/km2. Gostota poseljenosti v Občini Ravne na Koroškem je rezultat hitrega razvoja Železarne Ravne in s tem velikega priseljevanja v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Najgosteje naseljeno  in največje je mesto Ravne na Koroškem, kjer prebiva okoli 70 % vsega prebivalstva občine.

Občina je razdeljena na 15 naselij. Največje naselje po številu prebivalcev so Ravne na Koroškem, v katerih živi okoli 70 % vseh prebivalcev občine. Ostali večji naselji sta še Kotlje in Tolsti vrh.
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Slika 1: Meja občine Ravne na Koroškem

2 ANALIZA STANJA Z RAZLOGOM INVESTICIJSKE NAMERE

V letu 2023 se predvidevajo razna prilagoditvena dela na infrastrukturi za postopno priklapljanje novih objektov in delna izgradnja kanalizacije v PC pod skakalnico. 
3 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

Cilj investicije je ohranjati in sočasno izboljšati oz. posodobiti infrastrukturo ter jo prilagoditi potrebam novih uporabnikov. Nemotena in kontinuirana oskrba s komunalnimi dobrinami je opredeljena v vseh razvojnih strategijah in politikah vsake skupnosti.

4 UGOTOVITEV RAZLIČNIH VARIANT, VENDAR NAJMANJ MINIMALNE VARIANTE OZIROMA VARIANTE “BREZ” INVESTICIJE IN VARIANTE “Z” INVESTICIJO

Razmislek o varianti »brez« investicije in varianti »z« investicijo :

	Varianta brez investicije
	Varianta z investicijo

	Občina Ravne na Koroškem tvega, da bo oskrba s komunalnimi dobrinami motena več kot je dopustno ali da bo morala določeno prilagoditveno investicijo opraviti kasneje z večjimi stroški. 


	Realizacija projekta bo pomenila zagotovitev osnovnih infrastrukturnih razmer in bo omogočila uporabnikom zanesljivo oskrbo s komunalnimi dobrinami.

 


Na osnovi navedenega lahko zaključimo, da varianta brez investicije z razvojnega vidika ni sprejemljiva.

5. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV

Vrsta investicije

Investicija pomeni naložbo v infrastrukturo v Poslovni coni Ravne. 

Osnove za ocene stroškov

Ocena stroškov investicije je nastala na osnovi povprečno porabljenih sredstev v zadnjih  letih. 

5.1 Investicijska vrednost po stalnih cenah

	Z. št.
	postavka
	vrednost z DDV

	1
	Gradnja GOI
	50.000

	2
	Dokumentacija
	3.000

	3
	Druge storitve
	2.000

	 
	Skupaj investicija 
	58.000


Investicija se bo predvidoma izvajala v letu 2023, zato so tekoče cene enake stalnim cenam

6. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO


6.1.
Predhodna dokumentacija

Pri sestavi ocene investicije smo izhajali iz povprečno porabljenih sredstev v zadnjih 6 letih in ocene stroškov za predvidene investicije. 

6.2.
Lokacija

Lokacija del bo na območju Poslovne cone Ravne. 
6.3 Vpliv investicije na okolje

Pri načrtovanju in izvedbi operacije bodo upoštevana naslednja izhodišča: 

· učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita izraba vode in surovin),

· okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov),

· trajnostna dostopnost,

· zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

Sama investicija ne bo povzročala negativnih vplivov na okolico. Neznaten vpliv na okolico se pojavlja z izvajanjem gradbenih del izkopa. Pri obnovi se bodo uporabljale najboljše razpoložljive tehnike in materiali za obnovo, pri izbiri opreme se bo upoštevala ustreznost le-te z vidika energetske učinkovitosti. 

Glede na naravno gradnje se ne predvideva, da bi bila potrebna celovita presoja vplivov na okolje. Prav tako se ne predvidevajo negativni vplivi, zaradi katerih bi bila potrebna izdelava potrebnih poročil.

6.4. 
Kadrovsko organizacijska shema 

Za realizacijo investicije bo investitor imenoval širšo projektno skupino, v kateri bodo predvidoma:

predstavnik odgovorne osebe naročnika,

operativni vodja projekta,

predstavniki strokovnih sodelavcev.
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6.5. 
Dinamika izvajanja projekta s finančnim načrtom 

V spodnji tabeli je prikazana dinamika in specifikacija stroškov po stalnih cenah.

	Z. št.
	postavka
	leto 2023 v €

	1
	Gradnja GOI
	50.000

	2
	Dokumentacija
	3.000

	3
	Druge storitve
	2.000

	 
	Skupaj investicija 
	58.000


6.6. 
Časovni načrt projekta 

Projekt se bo v celoti izvedel v letu 2023, v obdobju od marca do avgusta.

6 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE 

      DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM

7.1. 
Investicijska dokumentacija

Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (URL RS 60/2006, 54/2010 in 27/2016) se pri projektih z ocenjeno vrednostjo pod 100.000 € izdela samo DIIP.

8. SKLEPNE UGOTOVITVE

Na osnovi navedenega se investicijski projekt »Poslovna cona Ravne« ocenjuje kot potrebna, koristna in upravičena naložba. 
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OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

Dokument identifikacije investicijskega projekta

(DIIP)

(minimalna vsebina v skladu z 11. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016)
Naslov investicijskega projekta:

NAKUP OPREME ZAŠČITE IN REŠEVANJA 

s sredstvi požarnega sklada 

Ravne na Koroškem, februar 2023

Naziv investicijskega projekta:      Nakup opreme zaščite in reševanja

                            Investitor:      Občina Ravne na Koroškem
Odgovorna oseba investitorja:      Občina Ravne na Koroškem

                (ime, priimek, podpis, žig)                  

                                                  Župan, dr. Tomaž Rožen  

                                                 ___________________________

Skrbnik investicijskega projekta:  mag. Vlasta Kupljen, direktorica OU   

                         (ime, priimek, podpis)
                                                  ___________________________                          

        Izdelovalec investicijskega 

                              dokumenta:   Irena Došen, višja svetovalka I

                           (ime, priimek, podpis)
                                                  ___________________________                          

       Datum izdelave dokumenta:    februar 2023
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9
NAVEDBA INVESTITORJA, SOFINANCERJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJALCA TER STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE

1.1 Opredelitev investitorja

	Investitor:
	OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

	Naslov:
	Gačnikova pot 5

2390 Ravne na Koroškem

	Telefon:
	+386 2 8216000

	Faks:
	+386 2 8216001

	E-mail:
	obcina@ravne.si

	Spletna stran:
	www.ravne.si

	Odgovorni vodja za izvedbo investicije:
	mag. Vlasta Kupljen, direktorica OU

	Odgovorna oseba:
	dr. Tomaž ROŽEN, župan

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig investitorja:
	


1.2  Izdelovalec Dokumenta identifikacije investicijskega projekta
	Izdelovalec DIIP:
	OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

	Naslov:
	Gačnikova pot 5

2390 Ravne na Koroškem

	Telefon:
	+386 2 8216000

	Faks:
	+386 2 8216001

	E-mail:
	obcina@ravne.si

	Odgovorna oseba za izvedbo:
	Irena Došen, višja svetovalka I

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig izdelovalca:
	


1.3 Bodoči upravljavci

	Bodoči upravljavci:
	KOROŠKI GASILSKI ZAVOD

Prostovoljno gasilsko društvo Ravne

Prostovoljno gasilsko društvo Kotlje



	Naslov:
	Koroška cesta 13, 2390 Ravne na Koroškem; Kotlje 4a, Kotlje

	Telefon:
	02 621 02 57;  02 821 53 36; 02 221 28 20

	E-mail:
	tajnistvo@gzrk.si; tajnistvo@pgd-ravne.si,  info@pgdkotlje.si  

	
	

	
	


1.4 Osnovni podatki o investitorju

Občina Ravne na Koroškem obsega slikovito pokrajino spodnjega dela Mežiške doline. Po površini obsega 63.4 km2 in ima 11.315 (julij 2019) prebivalcev. Njen osrednji del odlikuje gostejša poseljenost doline z mestnim središčem Ravne na Koroškem, okoliške hribe pa zvečine pokriva gozd. Značaj prostora okrog urbanih polov je pretežno kmetijski, z oblikovanimi posameznimi zaselki ter avtohtonim razpršenim tipom poselitve. Na območju občine je 12.7 km državnih, 55.3 km lokalnih cest, 104.1 km gozdnih cest, 55.9 km javnih poti in 5.2 km kolesarskih stez.

Pokrajina je geografsko razgibana. Z Raven vodita glavna cestna in železniška povezava ob reki Meži iz Avstrije in Prevalj proti Dravogradu in naprej do Maribora. Druga pot pelje mimo Kotelj proti Slovenj Gradcu, tretja pa proti hribovitim Tolstemu vrhu, Zelen Bregu in Strojni, koder najdemo samotne kmetije z značilnimi kmečkimi domovi. V primerjavi s slovenskim povprečjem (103 prebivalcev/km²) je območje občine gosto naseljeno (178 prebivalcev/km²), kar pa ne sicer velja za koroško regijo, kjer  gostota poselitve dosega komaj 68 prebivalcev/km2. Gostota poseljenosti v Občini Ravne na Koroškem je rezultat hitrega razvoja Železarne Ravne in s tem velikega priseljevanja v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Najgosteje naseljeno  in največje je mesto Ravne na Koroškem, kjer prebiva okoli 70 % vsega prebivalstva občine.

Občina je razdeljena na 15 naselij. Največje naselje po številu prebivalcev so Ravne na Koroškem, v katerih živi okoli 70 % vseh prebivalcev občine. Ostali večji naselji sta še Kotlje in Tolsti vrh.
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Slika 1: Meja občine Ravne na Koroškem

2 ANALIZA STANJA Z RAZLOGOM INVESTICIJSKE NAMERE

Podlaga za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada so podpisane pogodbe med občinami in URSZR. Merila za delitev sredstev po lokalnih skupnostih je določila Vlada Republike Slovenije, pri čemer se upošteva število prebivalcev, velikost lokalne skupnosti, ogroženost zaradi naravnih in drugih nesreč, število požarov in drugih intervencij v zadnjih dveh letih ter tudi število operativnih gasilcev. Občina Ravne na Koroškem deli sredstva po sprejetem ključu na Odboru za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, Koroški gasilski zavod 86,33 %, PGD Ravne 7,63 % in PGD Kotlje 5,43 % sredstev.

3 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

Sredstva so namenjena izključno za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah na podlagi letnih načrtov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami lokalnih skupnosti. Cilj investicije je ohranjati in sočasno izboljšati oz. posodobiti opremo v skladu z Merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot, ki je temeljni pogoj za delovanje sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Nemoteno in kontinuirano opremljanje in posodabljanje opreme enot je opredeljeno v vseh razvojnih strategijah in politikah vsake skupnosti.

4 UGOTOVITEV RAZLIČNIH VARIANT, VENDAR NAJMANJ MINIMALNE VARIANTE OZIROMA VARIANTE “BREZ” INVESTICIJE IN VARIANTE “Z” INVESTICIJO

Razmislek o varianti »brez« investicije in varianti »z« investicijo :

	Varianta brez investicije
	Varianta z investicijo

	Občina Ravne na Koroškem brez izvedbe investicije ne bi upravičila pridobitve sredstev iz sklada požarnih taks, ki jih deli Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada RS.

	Realizacija investicije pomeni,  zagotavljanje čim boljše opremljenosti gasilskih enot in upravičenost do pridobitve sredstev iz požarnega sklada.

 


Na osnovi navedenega lahko zaključimo, da varianta brez investicije z razvojnega vidika ni sprejemljiva.

5. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV

Vrsta investicije

Investicija pomeni naložbo v nakup gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah. 

Osnove za ocene stroškov

Ocena stroškov investicije je nastala na osnovi povprečno pridobljenih in porabljenih sredstev v zadnjih 3 letih ter na osnovi izkazanih potreb.

5.1 Investicijska vrednost po stalnih cenah

	Z. št.
	postavka
	vrednost brez DDV

 €
	DDV (22%) €
	vrednost z DDV

€
	%

	1
	Nakup opreme zaščite in reševanja
	71.526
	20.174
	91.700
	100,00

	
	
	
	
	
	

	 
	Skupaj investicija 
	71.526
	20.174
	91.700
	      100,00   


Investicija se bo izvajala skozi vse leto 2023, zato so tekoče cene enake stalnim cenam.

6. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO


6.1.
Predhodna dokumentacija

Pri sestavi ocene investicije smo izhajali iz povprečno pridobljenih in porabljenih sredstev v zadnjih 3 letih. 

6.2.
Lokacija

Investicija se bo izvajala na območju občine Ravne na Koroškem, kjer delujejo gasilske enote, ki zagotavljajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, to so Koroški gasilski zavod, PGD Ravne in PGD Kotlje.
6.3 Vpliv investicije na okolje

Gre za investicijo, ki po naravi stvari ne obremenjuje okolja.

6.4. 
Kadrovsko organizacijska shema 

Za realizacijo investicije bo investitor imenoval širšo projektno skupino, v kateri bodo predvidoma:

Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada,

predstavniki strokovnih sodelavcev,
gasilske enote: PGD Ravne, PGD Kotlje in Koroški gasilski zavod Ravne.
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6.5. 
Dinamika izvajanja projekta s finančnim načrtom 

V spodnji tabeli je prikazana dinamika in specifikacija stroškov po stalnih cenah.

	Z.št.
	postavka
	Leto 2023 v €

	1
	Nakup opreme zaščite in reševanja
	91.700

	
	
	

	 
	Skupaj investicija 
	91.700


6.6. 
Časovni načrt projekta 

Projekt nakupa opreme se bo izvajal v celotnem letu 2023.
7 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE 

      DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM

7.1. 
Investicijska dokumentacija

Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (URL RS 60/2006, 54/2010 in 27/2016) se pri projektih z ocenjeno vrednostjo pod 100.000 € izdela samo DIIP, njegova vsebina pa se lahko ustrezno prilagodi (poenostavi), vendar mora vsebovati vse ključne prvine, potrebne za odločanje o investiciji in zagotavljanje spremljanja učinkov.

8. SKLEPNE UGOTOVITVE

Na osnovi navedenega je smiselno nadaljevati z aktivnostmi za nakup opreme, saj se ocenjuje kot potrebna, koristna in upravičena naložba. 
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OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

Dokument identifikacije investicijskega projekta

(DIIP)

(minimalna vsebina v skladu z 11. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016)
Naslov investicijskega projekta:

NAKUPI ZEMLJIŠČ

Ravne na Koroškem, februar 2023

Naziv investicijskega projekta:      NAKUPI ZEMLJIŠČ

                            Investitor:      Občina Ravne na Koroškem
Odgovorna oseba investitorja:      Občina Ravne na Koroškem

                (ime, priimek, podpis, žig)                  

                                                  Župan, dr. Tomaž Rožen  

                                                 ___________________________

Skrbnik investicijskega projekta:  mag. Vlasta Kupljen, direktorica občinske uprave 

                         (ime, priimek, podpis)
                                                  ___________________________                          

        Izdelovalec investicijskega 

                              dokumenta:   Irena DOŠEN, višja svetovalka I

                           (ime, priimek, podpis)
                                                  ___________________________                          

       Datum izdelave dokumenta:    februar 2023

KAZALO:


1. 4NAVEDBA INVESTITORJA, SOFINANCERJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJALCA TER STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE


41.1.
Opredelitev investitorja


41.2.
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1.3.
Osnovni podatki o investitorju
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2. 6ANALIZA STANJA Z RAZLOGOM INVESTICIJSKE NAMERE


3. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI
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7
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7
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7

6.5. 
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8

6.7. 
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8

7.
UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE  INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM
9
7.1. 
Investicijska dokumentacija
9
8. Sklepne ugotovitve

9
NAVEDBA INVESTITORJA, SOFINANCERJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJALCA TER STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE

1.1 Opredelitev investitorja

	Investitor:
	OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

	Naslov:
	Gačnikova pot 5

2390 Ravne na Koroškem

	Telefon:
	+386 2 8216000

	Faks:
	+386 2 8216001

	E-mail:
	obcina@ravne.si

	Spletna stran:
	www.ravne.si

	Odgovorni vodja za izvedbo investicije:
	mag. Vlasta Kupljen, direktorica OU

	Odgovorna oseba:
	dr. Tomaž ROŽEN, župan

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig investitorja:
	


1.2  Izdelovalec Dokumenta identifikacije investicijskega projekta
	Izdelovalec DIIP:
	OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

	Naslov:
	Gačnikova pot 5

2390 Ravne na Koroškem

	Telefon:
	+386 2 8216000

	Faks:
	+386 2 8216001

	E-mail:
	obcina@ravne.si

	Odgovorna oseba za izvedbo:
	Irena Došen, Višja svetovalka I

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig izdelovalca:
	


1.3 Osnovni podatki o investitorju

Občina Ravne na Koroškem obsega slikovito pokrajino spodnjega dela Mežiške doline. Po površini obsega 63.4 km2 in ima 11.315 (julij 2019) prebivalcev. Njen osrednji del odlikuje gostejša poseljenost doline z mestnim središčem Ravne na Koroškem, okoliške hribe pa zvečine pokriva gozd. Značaj prostora okrog urbanih polov je pretežno kmetijski, z oblikovanimi posameznimi zaselki ter avtohtonim razpršenim tipom poselitve. Na območju občine je 12.7 km državnih, 55.3 km lokalnih cest, 104.1 km gozdnih cest, 55.9 km javnih poti in 5.2 km kolesarskih stez.

Pokrajina je geografsko razgibana. Z Raven vodita glavna cestna in železniška povezava ob reki Meži iz Avstrije in Prevalj proti Dravogradu in naprej do Maribora. Druga pot pelje mimo Kotelj proti Slovenj Gradcu, tretja pa proti hribovitim Tolstemu vrhu, Zelen Bregu in Strojni, koder najdemo samotne kmetije z značilnimi kmečkimi domovi. V primerjavi s slovenskim povprečjem (103 prebivalcev/km²) je območje občine gosto naseljeno (178 prebivalcev/km²), kar pa ne sicer velja za koroško regijo, kjer  gostota poselitve dosega komaj 68 prebivalcev/km2. Gostota poseljenosti v Občini Ravne na Koroškem je rezultat hitrega razvoja Železarne Ravne in s tem velikega priseljevanja v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Najgosteje naseljeno  in največje je mesto Ravne na Koroškem, kjer prebiva okoli 70 % vsega prebivalstva občine.

Občina je razdeljena na 15 naselij. Največje naselje po številu prebivalcev so Ravne na Koroškem, v katerih živi okoli 70 % vseh prebivalcev občine. Ostali večji naselji sta še Kotlje in Tolsti vrh.
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Slika 1: Meja občine Ravne na Koroškem

2 ANALIZA STANJA Z RAZLOGOM INVESTICIJSKE NAMERE

V letu 2023 se predvidevajo odkupi zemljišč za ureditev zemljiškoknjižnega stanja za javne ceste in javne poti, ki potekajo peko zasebnih zemljišč. 

3 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

Cilj investicije je urediti premoženjsko pravno stanje na kategoriziranih cestah, ki potekajo po zasebnih zemljiščih, ki je nujnost glede na določila Zakona o javnih cestah. S čimer se zagotovi tudi nemoten promet in zagotovi pravna varnost lastnikov zemljišč, kar je tudi pogoj za delovanje družbe v celoti. Nemoteno in kontinuirano odvajanje odpadnih vod je opredeljeno v vseh razvojnih strategijah in politikah vsake skupnosti.

4 UGOTOVITEV RAZLIČNIH VARIANT, VENDAR NAJMANJ MINIMALNE VARIANTE OZIROMA VARIANTE “BREZ” INVESTICIJE IN VARIANTE “Z” INVESTICIJO

Razmislek o varianti »brez« investicije in varianti »z« investicijo :

	Varianta brez investicije
	Varianta z investicijo

	Občina Ravne na Koroškem ne bo odzivna na predloge za ureditev premoženjsko pravnih stanj na kategoriziranih občinskih cestah.
	Realizacija pomeni odkup zemljišč in izpolnitev ciljev Občine Ravne na Koroškem


Na osnovi navedenega lahko zaključimo, da varianta brez investicije z razvojnega vidika ni sprejemljiva.

5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV

Vrsta investicije

Pri predmetni investicije gre za investicijo v nakup zemljišč. 

Osnove za ocene stroškov

Pri sestavi ocene investicije smo izhajali iz vrednosti zemljišč v letu 2022.

5.1  Investicijska vrednost po stalnih cenah

V spodnji tabeli  so prikazani investicijski stroški po stalnih cenah v €.

	Z.št.
	postavka
	vrednost z DPN

€
	%

	 
	 
	 
	 

	1
	Nakupi zemljišč
	212.070
	      100,00   

	 
	 
	 
	 

	 
	Skupaj investicija 
	212.070
	100,00


Investicija se bo predvidoma izvajala v letu 2023, zato so tekoče cene enake stalnim cenam.

6 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO


6.1.
Predhodna dokumentacija

Kot vodilo za izdelavo DIIP so bili uporabljeni podatki iz primerljivih projektov.  
6.2.
Lokacija

Odkupi zemljišč se bodo izvajali na celotnem območju občine Ravne na Koroškem, kjer potekajo kategorizirane ceste in poti preko zasebnih zemljišč, kar pomeni smiselno naložbo, saj bo s tem občina imela dokončno urejeno lastništvo javnih kategoriziranih cest in poti kot določa zakonodaja.
6.3 Vpliv investicije na okolje

Gre za investicijo, ki po naravi stvari ne obremenjuje okolja.

6.4. 
Kadrovsko organizacijska shema 

Za realizacijo investicije bo investitor imenoval širšo projektno skupino, v kateri bodo predvidoma:

predstavnik odgovorne osebe naročnika,

operativni vodja projekta,

predstavniki strokovnih sodelavcev,

pooblaščeni ocenjevalci nepremičnin,

geodetska podjetja.
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6.5. 
Dinamika izvajanja projekta s finančnim načrtom 

V spodnji tabeli je prikazana dinamika in specifikacija stroškov po stalnih cenah.

	Z.št.
	postavka
	Leto 2023 v €

	
	
	

	
	Nakupi zemljišč
	212.070

	 
	Skupaj investicija 
	212.070


6.6. 
Časovni načrt projekta 

V okviru projekta se pričakujejo naslednje aktivnosti:

	Ključni mejniki - opis
	Predvideni rok, ko bodo mejniki doseženi
	Nosilec preverjanja, da so mejniki doseženi

	
	
	

	Izvedba potrebnih postopkov
	Januar 2022 – December 2022
	Vodja projekta


6.7.    Viri financiranja operacije

Občina Ravne na Koroškem načrtuje financiranje projekta v celoti iz občinskega proračuna.

7 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE 

      DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM

7.1. 
Investicijska dokumentacija

Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010 in 27/2016) se pri projektih z ocenjeno vrednostjo pod 100.000 € izdela samo DIIP, njegova vsebina pa se lahko ustrezno prilagodi (poenostavi), vendar mora vsebovati vse ključne prvine, potrebne za odločanje o investiciji in zagotavljanje spremljanja učinkov.

8. SKLEPNE UGOTOVITVE

Na osnovi navedenega se investicijski projekt »Nakupi zemljišč« ocenjuje kot potrebna, koristna in upravičena naložba. 
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OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

Dokument identifikacije investicijskega projekta

(DIIP)

(minimalna vsebina v skladu z 11. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016)
Naslov investicijskega projekta:

INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM –GLASBENA ŠOLA

Ravne na Koroškem, marec 2023

Naziv investicijskega projekta:      Investicijski transferi javnim zavodom –        

                                                   Glasbena šola

                            Investitor:      Občina Ravne na Koroškem
Odgovorna oseba investitorja:      Občina Ravne na Koroškem

                (ime, priimek, podpis, žig)                  

                                                  Župan, dr. Tomaž Rožen  

                                                 ___________________________

Skrbnik investicijskega projekta:  mag. Marija Vrhovnik Čas, višja svetovalka I  

                         (ime, priimek, podpis)
                                                  ___________________________                          

        Izdelovalec investicijskega 

                              dokumenta:   mag. Marija Vrhovnik Čas, višja svetovalka I   

                           (ime, priimek, podpis)
                                                  ___________________________                          

       Datum izdelave dokumenta:    marec 2023

KAZALO:


1. 4NAVEDBA INVESTITORJA, SOFINANCERJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJALCA TER STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE
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Lokacija


76.3.
Vpliv investicije na okolje


86.4. 
Kadrovsko organizacijska shema


86.5. 
Dinamika izvajanja projekta s finančnim načrtom


96.6. 
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97.1. 
Investicijska dokumentacija
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NAVEDBA INVESTITORJA, SOFINANCERJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJALCA TER STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE

1.1 Opredelitev investitorja

	Investitor:
	OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

	Naslov:
	Gačnikova pot 5

2390 Ravne na Koroškem

	Telefon:
	+386 2 8216000

	Faks:
	+386 2 8216001

	E-mail:
	obcina@ravne.si

	Spletna stran:
	www.ravne.si

	Odgovorni vodja za izvedbo investicije:
	mag. Marija Vrhovnik Čas, višja svetovalka I

	Odgovorna oseba:
	dr. Tomaž ROŽEN, župan

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig investitorja:
	


1.2  Izdelovalec Dokumenta identifikacije investicijskega projekta
	Izdelovalec DIIP:
	OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

	Naslov:
	Gačnikova pot 5

2390 Ravne na Koroškem

	Telefon:
	+386 2 8216000

	Faks:
	+386 2 8216001

	E-mail:
	obcina@ravne.si

	Odgovorna oseba za izvedbo:
	mag. Marija Vrhovnik Čas, višja svetovalka I

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig izdelovalca:
	


1.3 Bodoči upravljavec

	Bodoči upravljavec:
	Glasbena šola 

	Naslov:
	Javornik 35, Ravne na Koroškem

	Telefon:
	+386 2 82 15 666 

	E-mail:
	gs.ravne-nk@guest.arnes.si

	Spletna stran:
	https://www.gs-ravne.si/

	Odgovorna oseba:
	mag. Aleksander Kotnik     

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig investitorja:
	


1.4 Osnovni podatki o investitorju

Občina Ravne na Koroškem obsega slikovito pokrajino spodnjega dela Mežiške doline. Po površini obsega 63.4 km2 in ima 11.315 (julij 2019) prebivalcev. Njen osrednji del odlikuje gostejša poseljenost doline z mestnim središčem Ravne na Koroškem, okoliške hribe pa zvečine pokriva gozd. Značaj prostora okrog urbanih polov je pretežno kmetijski, z oblikovanimi posameznimi zaselki ter avtohtonim razpršenim tipom poselitve. Na območju občine je 12.7 km državnih, 55.3 km lokalnih cest, 104.1 km gozdnih cest, 55.9 km javnih poti in 5.2 km kolesarskih stez.

Pokrajina je geografsko razgibana. Z Raven vodita glavna cestna in železniška povezava ob reki Meži iz Avstrije in Prevalj proti Dravogradu in naprej do Maribora. Druga pot pelje mimo Kotelj proti Slovenj Gradcu, tretja pa proti hribovitim Tolstemu vrhu, Zelen Bregu in Strojni, koder najdemo samotne kmetije z značilnimi kmečkimi domovi. V primerjavi s slovenskim povprečjem (103 prebivalcev/km²) je območje občine gosto naseljeno (178 prebivalcev/km²), kar pa ne sicer velja za koroško regijo, kjer  gostota poselitve dosega komaj 68 prebivalcev/km2. Gostota poseljenosti v Občini Ravne na Koroškem je rezultat hitrega razvoja Železarne Ravne in s tem velikega priseljevanja v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Najgosteje naseljeno  in največje je mesto Ravne na Koroškem, kjer prebiva okoli 70 % vsega prebivalstva občine.

Občina je razdeljena na 15 naselij. Največje naselje po številu prebivalcev so Ravne na Koroškem, v katerih živi okoli 70 % vseh prebivalcev občine. Ostali večji naselji sta še Kotlje in Tolsti vrh.
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Slika 1: Meja občine Ravne na Koroškem

2 ANALIZA STANJA Z RAZLOGOM INVESTICIJSKE NAMERE

V letu 2023 se predvideva namestitev stojala za kolesa. 

3 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

Cilj investicije je zagotovitev ustreznih standardov za glasbeno šolo in uporabnike. Z materialnimi vlaganji, ki jih mora zagotoviti lastnik se ohranja nespremenjena vrednost stavbe vso dobo trajanja in izvajajo ukrepi, potrebni za preprečitev prezgodnje obrabe posameznega elementa objekta. Vzdrževana šola omogoča učiteljem in učencem normalno uporabo, skladno z veljavnimi normativi in standardi. Cilj investicije – namestitev stojala za kolesa temelji na zagotavljanju potreb uporabnikov.

4 UGOTOVITEV RAZLIČNIH VARIANT, VENDAR NAJMANJ MINIMALNE VARIANTE OZIROMA VARIANTE “BREZ” INVESTICIJE IN VARIANTE “Z” INVESTICIJO

Razmislek o varianti »brez« investicije in varianti »z« investicijo :

	Varianta brez investicije
	Varianta z investicijo

	Občina Ravne na Koroškem tvega, da ne bo zadovoljila potreb uporabnikov in zaposlenih.
	Realizacija namestitve bo pomenila zagotovitev  potreb uporabnikov in zaposlenih.


Na osnovi navedenega lahko zaključimo, da varianta brez investicije z razvojnega vidika ni sprejemljiva.

5. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV

Vrsta investicije

Investicija pomeni naložbo v namestitev stojala za kolesa. 

Osnove za ocene stroškov

Ocena stroškov investicije je nastala na osnovi ponudbe izvajalca javne službe. 

5.1  Investicijska vrednost po stalnih cenah

	Z. št.
	postavka
	vrednost brez DDV
	DDV (22%)
	vrednost z DDV
	%

	1
	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
	1.639,35
	360,65
	2.000,00
	100,00

	 
	Skupaj investicija 
	1.639,35
	360,65
	2.000,00
	      100,00   


Investicija se bo predvidoma izvajala v letu 2023, zato so tekoče cene enake stalnim cenam.

6. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO


6.1.
Predhodna dokumentacija

Pri sestavi ocene investicije smo izhajali iz pridobljenega predračuna izvajalca javne službe. 

6.2.
Lokacija

Lokacija, kjer bo namestitev stojala za kolesa je pred Glasbeno šolo Ravne na Koroškem. 
6.3 Vpliv investicije na okolje

Pri načrtovanju in izvedbi operacije bodo upoštevana naslednja izhodišča: 

· učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita izraba vode in surovin),

· okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov),

· trajnostna dostopnost,

· zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

Sama investicija ne bo povzročala negativnih vplivov na okolico. Neznaten vpliv na okolico se pojavlja z izvajanjem gradbenih del izkopa. Pri obnovi se bodo uporabljale najboljše razpoložljive tehnike in materiali za obnovo, pri izbiri opreme se bo upoštevala ustreznost le-te z vidika energetske učinkovitosti. 

Glede na naravno gradnje se ne predvideva, da bi bila potrebna celovita presoja vplivov na okolje. Prav tako se ne predvidevajo negativni vplivi, zaradi katerih bi bila potrebna izdelava potrebnih poročil.

6.4. 
Kadrovsko organizacijska shema 

Za realizacijo investicije bo investitor imenoval širšo projektno skupino, v kateri bodo predvidoma:

predstavnik odgovorne osebe naročnika,

operativni vodja projekta,

predstavniki strokovnih sodelavcev.
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6.5. 
Dinamika izvajanja projekta s finančnim načrtom 

V spodnji tabeli je prikazana dinamika in specifikacija stroškov po stalnih cenah.

	Z.št.
	postavka
	Leto 2023 v €

	1
	Investicijski transferi javnim zavodom 
	2.000,00

	 
	Skupaj investicija 
	2.000,00


6.6. 
Časovni načrt projekta 

Projekt se bo v celoti izvedel v letu 2023, v obdobju od maja do septembra.

7 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE 

      DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM

7.1. 
Investicijska dokumentacija

Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (URL RS 60/2006, 54/2010 in 27/2016) se pri projektih z ocenjeno vrednostjo pod 100.000 € izdela samo DIIP, njegova vsebina pa se lahko ustrezno prilagodi (poenostavi), vendar mora vsebovati vse ključne prvine, potrebne za odločanje o investiciji in zagotavljanje spremljanja učinkov.

8. SKLEPNE UGOTOVITVE

Na osnovi navedenega se namestitev stojala za kolesa ocenjuje kot potrebna, koristna in upravičena naložba. 
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OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

Dokument identifikacije investicijskega projekta

(DIIP)

(minimalna vsebina v skladu z 11. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016)
Naslov investicijskega projekta:

INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM –KOROŠKA GALERIJA LIKOVNIH UMETNOSTI 

Ravne na Koroškem, marec 2023

Naziv investicijskega projekta:      Investicijski transferi javnim zavodom–  Koroška 

                                                    Galerija likovnih umetnosti

                            Investitor:      Občina Ravne na Koroškem
Odgovorna oseba investitorja:      Občina Ravne na Koroškem

                (ime, priimek, podpis, žig)                  

                                                  Župan, dr. Tomaž Rožen  

                                                 ___________________________

Skrbnik investicijskega projekta:  mag. Marija Vrhovnik Čas, višja svetovalka I   

                         (ime, priimek, podpis)
                                                  ___________________________                          

        Izdelovalec investicijskega 

                              dokumenta:   mag. Marija Vrhovnik Čas, višja svetovalka I

                           (ime, priimek, podpis)
                                                  ___________________________                          

       Datum izdelave dokumenta:    marec 2023

KAZALO:


1. 4NAVEDBA INVESTITORJA, SOFINANCERJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJALCA TER STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE


41.1.
Opredelitev investitorja


41.2.
Izdelovalec Dokumenta identifikacije investicijskega projekta


51.3.
Bodoči upravljavec


51.4.
Osnovni podatki o investitorju


62.
ANALIZA STANJA Z RAZLOGOM INVESTICIJSKE NAMERE


63.
OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI


64.
UGOTOVITEV RAZLIČNIH VARIANT, VENDAR NAJMANJ MINIMALNE VARIANTE OZIROMA VARIANTE “BREZ” INVESTICIJE IN VARIANTE “Z” INVESTICIJO


65.
OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV


65.1.
Investicijska vrednost po stalnih cenah


76.
OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO


76.1.
Predhodna dokumentacija


76.2.
Lokacija


76.3.
Vpliv investicije na okolje


76.4. 
Kadrovsko organizacijska shema


86.5. 
Dinamika izvajanja projekta s finančnim načrtom


86.6. 
Časovni načrt projekta


87.
UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE


8DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM


87.1. 
Investicijska dokumentacija


98. SKLEPNE UGOTOVITVE





NAVEDBA INVESTITORJA, SOFINANCERJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJALCA TER STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE

1.1 Opredelitev investitorja

	Investitor:
	OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

	Naslov:
	Gačnikova pot 5

2390 Ravne na Koroškem

	Telefon:
	+386 2 8216000

	Faks:
	+386 2 8216001

	E-mail:
	obcina@ravne.si

	Spletna stran:
	www.ravne.si

	Odgovorni vodja za izvedbo investicije:
	mag. Marija Vrhovnik Čas, višja svetovalka I

	Odgovorna oseba:
	dr. Tomaž ROŽEN, župan

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig investitorja:
	


1.2  Izdelovalec Dokumenta identifikacije investicijskega projekta
	Izdelovalec DIIP:
	OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

	Naslov:
	Gačnikova pot 5

2390 Ravne na Koroškem

	Telefon:
	+386 2 8216000

	Faks:
	+386 2 8216001

	E-mail:
	obcina@ravne.si

	Odgovorna oseba za izvedbo:
	mag. Marija Vrhovnik Čas, višja svetovalka I

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig izdelovalca:
	


1.3 Bodoči upravljavec

	Bodoči upravljavec:
	Koroška galerija likovnih umetnosti

	Naslov:
	Glavni trg 24, Slovenj Gradec

	Telefon:
	+386 (0) 2 62 03 651

	E-mail:
	andreja.hribernik@glu-sg.si

	Spletna stran:
	www.glu-sg.si

	Odgovorna oseba:
	dr. Andreja Hribernik


1.4 Osnovni podatki o investitorju

Občina Ravne na Koroškem obsega slikovito pokrajino spodnjega dela Mežiške doline. Po površini obsega 63.4 km2 in ima 11.315 (julij 2019) prebivalcev. Njen osrednji del odlikuje gostejša poseljenost doline z mestnim središčem Ravne na Koroškem, okoliške hribe pa zvečine pokriva gozd. Značaj prostora okrog urbanih polov je pretežno kmetijski, z oblikovanimi posameznimi zaselki ter avtohtonim razpršenim tipom poselitve. Na območju občine je 12.7 km državnih, 55.3 km lokalnih cest, 104.1 km gozdnih cest, 55.9 km javnih poti in 5.2 km kolesarskih stez.

Pokrajina je geografsko razgibana. Z Raven vodita glavna cestna in železniška povezava ob reki Meži iz Avstrije in Prevalj proti Dravogradu in naprej do Maribora. Druga pot pelje mimo Kotelj proti Slovenj Gradcu, tretja pa proti hribovitim Tolstemu vrhu, Zelen Bregu in Strojni, koder najdemo samotne kmetije z značilnimi kmečkimi domovi. V primerjavi s slovenskim povprečjem (103 prebivalcev/km²) je območje občine gosto naseljeno (178 prebivalcev/km²), kar pa ne sicer velja za koroško regijo, kjer  gostota poselitve dosega komaj 68 prebivalcev/km2. Gostota poseljenosti v Občini Ravne na Koroškem je rezultat hitrega razvoja Železarne Ravne in s tem velikega priseljevanja v osemdesetih  letih prejšnjega stoletja. Najgosteje naseljeno  in največje je mesto Ravne na Koroškem, kjer prebiva okoli 70 % vsega prebivalstva občine.

Občina je razdeljena na 15 naselij. Največje naselje po številu prebivalcev so Ravne na Koroškem, v katerih živi okoli 70 % vseh prebivalcev občine. Ostali večji naselji sta še Kotlje in Tolsti vrh.
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Slika 1: Meja občine Ravne na Koroškem

2 ANALIZA STANJA Z RAZLOGOM INVESTICIJSKE NAMERE

V letu 2023 se predvideva nakup dodatne opreme za depojske prostore, potrebno jih je urediti ter opremiti s shranjevalnimi mrežami in arhivskimi predalniki. 

3 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

Cilj investicije je zagotovitev sredstev za ureditev novih depo prostorov, ki bodo zagotovili primerno hranjenje zbirke likovnih del. Z materialnimi vlaganji, ki jih mora zagotoviti lastnik, se ohranja nespremenjena vrednost stavbe vso dobo trajanja in izvajajo ukrepi, potrebni za preprečitev prezgodnje obrabe posameznega elementa objekta. Vzdrževan prostor omogoča zaposlenim in obiskovalcem normalno uporabo, skladno z veljavnimi normativi in standardi. Cilj investicije – zagotovitev ustreznih pogojev za pridobljene nove depo prostore. 

4 UGOTOVITEV RAZLIČNIH VARIANT, VENDAR NAJMANJ MINIMALNE VARIANTE OZIROMA VARIANTE “BREZ” INVESTICIJE IN VARIANTE “Z” INVESTICIJO

Razmislek o varianti »brez« investicije in varianti »z« investicijo :

	Varianta brez investicije
	Varianta z investicijo

	Občina Ravne na Koroškem tvega, da hranjenje zbirke ne bo primerno. 
	Realizacija ureditve bo zagotovila boljše pogoje za hranjenje okoli 3000 likovnih del koroških, slovenskih in mednarodno priznanih avtorjev.  


Na osnovi navedenega lahko zaključimo, da varianta brez investicije z razvojnega vidika ni sprejemljiva.

5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV

Vrsta investicije

Investicija pomeni naložbo v ureditev depojnih prostorov. 

Osnove za ocene stroškov

Ocena stroškov investicije je nastala na osnovi ponudbe izvajalca javne službe. 

5.3 Investicijska vrednost po stalnih cenah

	Z. št.
	postavka
	vrednost brez DDV
	DDV (22%)
	vrednost z DDV
	%

	1
	Nakup opreme
	4.098,36
	901,64
	5.000,00
	100,00

	 
	Skupaj investicija 
	4.098,36
	901,64
	5.000,00
	      100,00   


Investicija se bo predvidoma izvajala v letu 2023, zato so tekoče cene enake stalnim cenam.

6 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO


6.1.
Predhodna dokumentacija

Pri sestavi ocene investicije smo izhajali iz pridobljenega predračuna izvajalca javne službe. 

6.2.
Lokacija

Lokacija del bo v objektu, kjer bodo depoji za hranjenje zbirke (Pameče 166a). 
6.3 Vpliv investicije na okolje

Pri načrtovanju in izvedbi operacije bodo upoštevana naslednja izhodišča: 

· učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita izraba vode in surovin),

· okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov),

· trajnostna dostopnost,

· zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

Sama investicija ne bo povzročala negativnih vplivov na okolico. Neznaten vpliv na okolico se pojavlja z izvajanjem gradbenih del izkopa. Pri obnovi se bodo uporabljale najboljše razpoložljive tehnike in materiali za obnovo, pri izbiri opreme se bo upoštevala ustreznost le-te z vidika energetske učinkovitosti. 

Glede na naravno gradnje se ne predvideva, da bi bila potrebna celovita presoja vplivov na okolje. Prav tako se ne predvidevajo negativni vplivi, zaradi katerih bi bila potrebna izdelava potrebnih poročil.

6.4. 
Kadrovsko organizacijska shema 

Za realizacijo investicije bo investitor imenoval širšo projektno skupino, v kateri bodo predvidoma:

predstavnik odgovorne osebe naročnika,

operativni vodja projekta,

predstavniki strokovnih sodelavcev.
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6.5. 
Dinamika izvajanja projekta s finančnim načrtom 

V spodnji tabeli je prikazana dinamika in specifikacija stroškov po stalnih cenah.

	Z.št.
	postavka
	Leto 2023 v €

	1
	Investicijski transferi javnim zavodom 
	5.000,00

	 
	Skupaj investicija 
	5.000,00


6.6. 
Časovni načrt projekta 

Projekt se bo v celoti izvedel v letu 2023.

7 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE 

      DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM

7.1. 
Investicijska dokumentacija

Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (URL RS 60/2006, 54/2010 in 27/2016) se pri projektih z ocenjeno vrednostjo pod 100.000 € izdela samo DIIP, njegova vsebina pa se lahko ustrezno prilagodi (poenostavi), vendar mora vsebovati vse ključne prvine, potrebne za odločanje o investiciji in zagotavljanje spremljanja učinkov.

8. SKLEPNE UGOTOVITVE

Na osnovi navedenega se investicija v zagotovitev dodatne opreme za depo prostore, ureditev le-teh z opremo, s shranjevalnimi mrežami in arhivskimi predalniki ocenjuje kot potrebna, koristna in upravičena naložba.
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OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

Dokument identifikacije investicijskega projekta

(DIIP)

(minimalna vsebina v skladu z 11. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016)
Naslov investicijskega projekta:

INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM – KOROŠKA OSREDNJA KNJIŽNICA 

Ravne na Koroškem, marec 2023

Naziv investicijskega projekta:      Investicijski transferi javnim zavodom - Koroška 

 


osrednja knjižnica 

                            Investitor:      Občina Ravne na Koroškem
Odgovorna oseba investitorja:      Občina Ravne na Koroškem

                (ime, priimek, podpis, žig)                  

                                                  Župan, dr. Tomaž Rožen  

                                                 ___________________________

Skrbnik investicijskega projekta:  mag. Marija Vrhovnik Čas, višja svetovalka I  

                         (ime, priimek, podpis)
                                                  ___________________________                          

        Izdelovalec investicijskega 

                              dokumenta:   mag. Marija Vrhovnik Čas, višja svetovalka I

                           (ime, priimek, podpis)
                                                  ___________________________                          

       Datum izdelave dokumenta:    marec 2023

KAZALO:
41.
NAVEDBA INVESTITORJA, SOFINANCERJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJALCA TER STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE


41.1.
Opredelitev investitorja


41.2.
Izdelovalec Dokumenta identifikacije investicijskega projekta


51.3.
Bodoči upravljavec


51.4.
Osnovni podatki o investitorju


62.
ANALIZA STANJA Z RAZLOGOM INVESTICIJSKE NAMERE


63.
OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI


64.
UGOTOVITEV RAZLIČNIH VARIANT, VENDAR NAJMANJ MINIMALNE VARIANTE OZIROMA VARIANTE “BREZ” INVESTICIJE IN VARIANTE “Z” INVESTICIJO


65.
OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV


65.1.
Investicijska vrednost po stalnih cenah


76.
OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO


76.1.
Predhodna dokumentacija


76.2.
Lokacija


76.3.
Vpliv investicije na okolje


76.4. 
Kadrovsko organizacijska shema


86.5. 
Dinamika izvajanja projekta s finančnim načrtom


86.6. 
Časovni načrt projekta


87.
UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE


8DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM


87.1. 
Investicijska dokumentacija


98. SKLEPNE UGOTOVITVE





1. NAVEDBA INVESTITORJA, SOFINANCERJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJALCA TER STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE

1.1 Opredelitev investitorja

	Investitor:
	OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

	Naslov:
	Gačnikova pot 5

2390 Ravne na Koroškem

	Telefon:
	+386 2 8216000

	Faks:
	+386 2 8216001

	E-mail:
	obcina@ravne.si

	Spletna stran:
	www.ravne.si

	Odgovorni vodja za izvedbo investicije:
	mag. Marija Vrhovnik Čas, višja svetovalka I

	Odgovorna oseba:
	dr. Tomaž ROŽEN, župan

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig investitorja:
	


1.2  Izdelovalec Dokumenta identifikacije investicijskega projekta
	Izdelovalec DIIP:
	OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

	Naslov:
	Gačnikova pot 5

2390 Ravne na Koroškem

	Telefon:
	+386 2 8216000

	Faks:
	+386 2 8216001

	E-mail:
	obcina@ravne.si

	Odgovorna oseba za izvedbo:
	mag. Marija Vrhovnik Čas, višja svetovalka I

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig izdelovalca:
	


1.3 Bodoči upravljavec

	Bodoči upravljavec:
	Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika 

	Naslov:
	Na gradu 1

	Telefon:
	+386 2 870 54 22

	E-mail:
	knjiznica@rav.sik.si 

	Spletna stran:
	http://www.rav.sik.si/

	Odgovorna oseba:
	mag. Irena Oder 


1.4 Osnovni podatki o investitorju

Občina Ravne na Koroškem obsega slikovito pokrajino spodnjega dela Mežiške doline. Po površini obsega 63.4 km2 in ima 11.315 (julij 2019) prebivalcev. Njen osrednji del odlikuje gostejša poseljenost doline z mestnim središčem Ravne na Koroškem, okoliške hribe pa zvečine pokriva gozd. Značaj prostora okrog urbanih polov je pretežno kmetijski, z oblikovanimi posameznimi zaselki ter avtohtonim razpršenim tipom poselitve. Na območju občine je 12.7 km državnih, 55.3 km lokalnih cest, 104.1 km gozdnih cest, 55.9 km javnih poti in 5.2 km kolesarskih stez.

Pokrajina je geografsko razgibana. Z Raven vodita glavna cestna in železniška povezava ob reki Meži iz Avstrije in Prevalj proti Dravogradu in naprej do Maribora. Druga pot pelje mimo Kotelj proti Slovenj Gradcu, tretja pa proti hribovitim Tolstemu vrhu, Zelen Bregu in Strojni, koder najdemo samotne kmetije z značilnimi kmečkimi domovi. V primerjavi s slovenskim povprečjem (103 prebivalcev/km²) je območje občine gosto naseljeno (178 prebivalcev/km²), kar pa ne sicer velja za koroško regijo, kjer  gostota poselitve dosega komaj 68 prebivalcev/km2. Gostota poseljenosti v Občini Ravne na Koroškem je rezultat hitrega razvoja Železarne Ravne in s tem velikega priseljevanja v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Najgosteje naseljeno  in največje je mesto Ravne na Koroškem, kjer prebiva okoli 70 % vsega prebivalstva občine.

Občina je razdeljena na 15 naselij. Največje naselje po številu prebivalcev so Ravne na Koroškem, v katerih živi okoli 70 % vseh prebivalcev občine. Ostali večji naselji sta še Kotlje in Tolsti vrh.

[image: image32.jpg]A

\"L';;eusa\ N
SN
i

L
uunx/ ,[\

4
rGdori/ ff‘
Es- 3

Legenda:
] mei cbsine Ravne na Korosker

[ e tcine

| Podatii GURS. pi
Katograta: Uros Rozman, 2015
o ww





Slika 1: Meja občine Ravne na Koroškem

2. ANALIZA STANJA Z RAZLOGOM INVESTICIJSKE NAMERE

V letu 2023 se predvideva nadaljevanje posodobitve informacijsko komunikacijske tehnologije IKT v knjižnici na Ravnah. Poleg navedenega se predvideva namestitev samostoječih paketnikov pred knjižnico za izposojo in vračanje gradiva ter nadaljevanje postopnega beljenja vseh notranjih površin.

3. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

Cilj investicije je ohranjati in sočasno izboljšati oz. posodobiti IKT opremo, ki je temeljni pogoj za zagotavljanje potreb uporabnikov. Cilj investicije nujnih investicijskih del je preprečevanje nadaljnjega propadanja.

4. UGOTOVITEV RAZLIČNIH VARIANT, VENDAR NAJMANJ MINIMALNE VARIANTE OZIROMA VARIANTE “BREZ” INVESTICIJE IN VARIANTE “Z” INVESTICIJO

Razmislek o varianti »brez« investicije in varianti »z« investicijo :

	Varianta brez investicije
	Varianta z investicijo

	Občina Ravne na Koroškem tvega, da se  ne podpira širjenja informacijske pismenosti uporabnikov.

Občina Ravne na Koroškem tvega, da se brez nujnih investicijskih del povzroča propadanje stavbe.
	1. Realizacija posodobitve IKT opreme bo pomenila zagotovitev  potreb uporabnikov in zaposlenih.

2. Nujna investicijska dela bodo zagotovila zmanjšanje propadanja objekta.  


Na osnovi navedenega lahko zaključimo, da varianta brez investicije z razvojnega vidika ni sprejemljiva.

5. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV

Vrsta investicije

Investicija pomeni naložbo v IKT opremo ter nujna investicijska dela v javnem objektu. 

Osnove za ocene stroškov

Ocena stroškov investicije je nastala na osnovi ponudbe izvajalca javne službe. 

5.1  Investicijska vrednost po stalnih cenah

	Z. št.
	postavka
	vrednost brez DDV
	DDV (22%)
	vrednost z DDV
	%

	1
	Nakup IKT opreme in nujna investicijska dela
	16.979,51
	3735,49
	20.715,00
	100

	 
	Skupaj investicija 
	16.979,51
	3.735,49
	20.715,00
	100


Investicija se bo predvidoma izvajala v letu 2023, zato so tekoče cene enake stalnim cenam.

6. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO


6.1.
Predhodna dokumentacija

Pri sestavi ocene investicije smo izhajali iz pridobljenega predračuna izvajalca javne službe. 

6.2.
Lokacija

Lokacija del bo na lokacijah objekta v Koroški osrednji knjižnici na Ravnah ter Enoti Kotlje.
6.3 Vpliv investicije na okolje

Pri načrtovanju in izvedbi operacije bodo upoštevana naslednja izhodišča: 

· učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita izraba vode in surovin),

· okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov),

· trajnostna dostopnost,

· zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

Sama investicija ne bo povzročala negativnih vplivov na okolico. Neznaten vpliv na okolico se pojavlja z izvajanjem gradbenih del izkopa. Pri obnovi se bodo uporabljale najboljše razpoložljive tehnike in materiali za obnovo, pri izbiri opreme se bo upoštevala ustreznost le-te z vidika energetske učinkovitosti. 

Glede na naravno gradnje se ne predvideva, da bi bila potrebna celovita presoja vplivov na okolje. Prav tako se ne predvidevajo negativni vplivi, zaradi katerih bi bila potrebna izdelava potrebnih poročil.

6.4. 
Kadrovsko organizacijska shema 

Za realizacijo investicije bo investitor imenoval širšo projektno skupino, v kateri bodo predvidoma:

predstavnik odgovorne osebe naročnika,

operativni vodja projekta,

predstavniki strokovnih sodelavcev.
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6.5. 
Dinamika izvajanja projekta s finančnim načrtom 

V spodnji tabeli je prikazana dinamika in specifikacija stroškov po stalnih cenah.

	Z.št.
	postavka
	Leto 2023 v €

	1
	Marec 2023i javnim zavodom 
	20.715,00

	 
	Skupaj investicija 
	20.715,00


6.6. 
Časovni načrt projekta 

Projekt se bo v celoti izvedel v letu 2023, v obdobju od maja do septembra.

7 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE 

      DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM

7.1. 
Investicijska dokumentacija

Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (URL RS 60/2006, 54/2010 in 27/2016) se pri projektih z ocenjeno vrednostjo pod 100.000 € izdela samo DIIP, njegova vsebina pa se lahko ustrezno prilagodi (poenostavi), vendar mora vsebovati vse ključne prvine, potrebne za odločanje o investiciji in zagotavljanje spremljanja učinkov.

8. SKLEPNE UGOTOVITVE

Na osnovi navedenega se investicija v IKT opremo ter nujna investicijska vzdrževanja ocenjujejo kot potrebna, koristna in upravičena naložba.
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OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

Dokument identifikacije investicijskega projekta

(DIIP)

(minimalna vsebina v skladu z 11. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016)
Naslov investicijskega projekta:

INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM –KOROŠKI POKRAJINSKI MUZEJ 

Ravne na Koroškem, marec 2023

Naziv investicijskega projekta:      Investicijski transferi javnim zavodom –  Koroški 

                                                    pokrajinski muzej

                            Investitor:      Občina Ravne na Koroškem
Odgovorna oseba investitorja:      Občina Ravne na Koroškem

                (ime, priimek, podpis, žig)                  

                                                  Župan, dr. Tomaž Rožen  

                                                 ___________________________

Skrbnik investicijskega projekta:  mag. Marija Vrhovnik Čas, višja svetovalka I   

                         (ime, priimek, podpis)
                                                  ___________________________                          

        Izdelovalec investicijskega 

                              dokumenta:   mag. Marija Vrhovnik Čas, višja svetovalka I

                           (ime, priimek, podpis)
                                                  ___________________________                          

       Datum izdelave dokumenta:    marec 2023

KAZALO:


1. 4NAVEDBA INVESTITORJA, SOFINANCERJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJALCA TER STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE


41.1.
Opredelitev investitorja


41.2.
Izdelovalec Dokumenta identifikacije investicijskega projekta


51.3.
Bodoči upravljavec


51.4.
Osnovni podatki o investitorju


62.
ANALIZA STANJA Z RAZLOGOM INVESTICIJSKE NAMERE


63.
OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI


64.
UGOTOVITEV RAZLIČNIH VARIANT, VENDAR NAJMANJ MINIMALNE VARIANTE OZIROMA VARIANTE “BREZ” INVESTICIJE IN VARIANTE “Z” INVESTICIJO


65.
OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV


65.1.
Investicijska vrednost po stalnih cenah


76.
OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO


76.1.
Predhodna dokumentacija


76.2.
Lokacija


76.3.
Vpliv investicije na okolje


76.4. 
Kadrovsko organizacijska shema


86.5. 
Dinamika izvajanja projekta s finančnim načrtom


86.6. 
Časovni načrt projekta


87.
UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE


8DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM


87.1. 
Investicijska dokumentacija


98. SKLEPNE UGOTOVITVE





NAVEDBA INVESTITORJA, SOFINANCERJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJALCA TER STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE

1.1 Opredelitev investitorja

	Investitor:
	OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

	Naslov:
	Gačnikova pot 5

2390 Ravne na Koroškem

	Telefon:
	+386 2 8216000

	Faks:
	+386 2 8216001

	E-mail:
	obcina@ravne.si

	Spletna stran:
	www.ravne.si

	Odgovorni vodja za izvedbo investicije:
	mag. Marija Vrhovnik Čas, višja svetovalka I

	Odgovorna oseba:
	dr. Tomaž ROŽEN, župan

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig investitorja:
	


1.2  Izdelovalec Dokumenta identifikacije investicijskega projekta
	Izdelovalec DIIP:
	OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

	Naslov:
	Gačnikova pot 5

2390 Ravne na Koroškem

	Telefon:
	+386 2 8216000

	Faks:
	+386 2 8216001

	E-mail:
	obcina@ravne.si

	Odgovorna oseba za izvedbo:
	mag. Marija Vrhovnik Čas, višja svetovalka I

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig izdelovalca:
	


1.3 Bodoči upravljavec

	Bodoči upravljavec:
	Koroški pokrajinski muzej

	Naslov:
	Glavni trg 24, Slovenj Gradec

	Telefon:
	+386 2 62 12 522

	E-mail:
	info.sg@kpm.si

	Spletna stran:
	www.kpm.si

	Odgovorna oseba:
	mag. Tadej Pungartnik


1.4 Osnovni podatki o investitorju

Občina Ravne na Koroškem obsega slikovito pokrajino spodnjega dela Mežiške doline. Po površini obsega 63.4 km2 in ima 11.315 (julij 2019) prebivalcev. Njen osrednji del odlikuje gostejša poseljenost doline z mestnim središčem Ravne na Koroškem, okoliške hribe pa zvečine pokriva gozd. Značaj prostora okrog urbanih polov je pretežno kmetijski, z oblikovanimi posameznimi zaselki ter avtohtonim razpršenim tipom poselitve. Na območju občine je 12.7 km državnih, 55.3 km lokalnih cest, 104.1 km gozdnih cest, 55.9 km javnih poti in 5.2 km kolesarskih stez.

Pokrajina je geografsko razgibana. Z Raven vodita glavna cestna in železniška povezava ob reki Meži iz Avstrije in Prevalj proti Dravogradu in naprej do Maribora. Druga pot pelje mimo Kotelj proti Slovenj Gradcu, tretja pa proti hribovitim Tolstemu vrhu, Zelen Bregu in Strojni, koder najdemo samotne kmetije z značilnimi kmečkimi domovi. V primerjavi s slovenskim povprečjem (103 prebivalcev/km²) je območje občine gosto naseljeno (178 prebivalcev/km²), kar pa ne sicer velja za koroško regijo, kjer  gostota poselitve dosega komaj 68 prebivalcev/km2. Gostota poseljenosti v Občini Ravne na Koroškem je rezultat hitrega razvoja Železarne Ravne in s tem velikega priseljevanja v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Najgosteje naseljeno  in največje je mesto Ravne na Koroškem, kjer prebiva okoli 70 % vsega prebivalstva občine.

Občina je razdeljena na 15 naselij. Največje naselje po številu prebivalcev so Ravne na Koroškem, v katerih živi okoli 70 % vseh prebivalcev občine. Ostali večji naselji sta še Kotlje in Tolsti vrh.
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Slika 1: Meja občine Ravne na Koroškem

2 ANALIZA STANJA Z RAZLOGOM INVESTICIJSKE NAMERE

V letu 2023 se predvideva nakup nove računalniške opreme za razstavna prostora (štauharijo in muzejsko razstavišče na gradu), nekaj drobnega inventarja za konservatorsko-restavratorsko delavnico, postopen nakup pisarniških stolov ter obnova Forma vive pred Tušem. 

3 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

Cilj investicije je zagotovitev ustreznih standardov za razstavne prostore in uporabnike. Z materialnimi vlaganji, ki jih mora zagotoviti lastnik se ohranja nespremenjena vrednost stavbe vso dobo trajanja in izvajajo ukrepi, potrebni za preprečitev prezgodnje obrabe posameznega elementa objekta. Vzdrževan razstavni prostor omogoča zaposlenim in obiskovalcem normalno uporabo, skladno z veljavnimi normativi in standardi. Cilj investicije – ureditev prostorov za delovanje.

4 UGOTOVITEV RAZLIČNIH VARIANT, VENDAR NAJMANJ MINIMALNE VARIANTE OZIROMA VARIANTE “BREZ” INVESTICIJE IN VARIANTE “Z” INVESTICIJO

Razmislek o varianti »brez« investicije in varianti »z« investicijo :

	Varianta brez investicije
	Varianta z investicijo

	Občina Ravne na Koroškem tvega, da se kvaliteta razstavnega prostora zmanjša.
	1. Realizacija ureditve bo zagotovila boljše pogoje obiskovalcem in zaposlenim. 


Na osnovi navedenega lahko zaključimo, da varianta brez investicije z razvojnega vidika ni sprejemljiva.

5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV

Vrsta investicije

Investicija pomeni naložbo v ureditev razstavnih prostorov v javnem objektu ter prenovo Forma vive pred Tušem. 

Osnove za ocene stroškov

Ocena stroškov investicije je nastala na osnovi ponudbe izvajalca javne službe. 

5.1 Investicijska vrednost po stalnih cenah

	Z. št.
	postavka
	vrednost z DDV

	1
	Nakup opreme 
	8.467,00

	2
	Obnova objektov muzejskega območja na Ravnah-obnova Forma vive pred Tušem 
	11.375,00



	 
	Skupaj investicija 
	19.842,00


Investicija se bo predvidoma izvajala v letu 2023, zato so tekoče cene enake stalnim cenam.

6 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO


6.1.
Predhodna dokumentacija

Pri sestavi ocene investicije smo izhajali iz pridobljenega predračuna izvajalca javne službe. 

6.2.
Lokacija

Lokacija del: razstavni prostori (štauharija in muzejsko razstavišče na gradu), kjer se objekta nahajata ter obnova Forma vive pred Tušem. 
6.3 Vpliv investicije na okolje

Pri načrtovanju in izvedbi operacije bodo upoštevana naslednja izhodišča: 

· učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita izraba vode in surovin),

· okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov),

· trajnostna dostopnost,

· zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

Sama investicija ne bo povzročala negativnih vplivov na okolico. Neznaten vpliv na okolico se pojavlja z izvajanjem gradbenih del izkopa. Pri obnovi se bodo uporabljale najboljše razpoložljive tehnike in materiali za obnovo, pri izbiri opreme se bo upoštevala ustreznost le-te z vidika energetske učinkovitosti. 

Glede na naravno gradnje se ne predvideva, da bi bila potrebna celovita presoja vplivov na okolje. Prav tako se ne predvidevajo negativni vplivi, zaradi katerih bi bila potrebna izdelava potrebnih poročil.

6.4. 
Kadrovsko organizacijska shema 

Za realizacijo investicije bo investitor imenoval širšo projektno skupino, v kateri bodo predvidoma:

predstavnik odgovorne osebe naročnika,

operativni vodja projekta,

predstavniki strokovnih sodelavcev.
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6.5. 
Dinamika izvajanja projekta s finančnim načrtom 

V spodnji tabeli je prikazana dinamika in specifikacija stroškov po stalnih cenah.

	Z.št.
	postavka
	Leto 2023 v €

	1
	Investicijski transferi javnim zavodom 
	19.842,00

	 
	Skupaj investicija 
	19.842,00


6.6. 
Časovni načrt projekta 

Projekt se bo v celoti izvedel v letu 2023.

7 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE 

      DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM

7.1. 
Investicijska dokumentacija

Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (URL RS 60/2006, 54/2010 in 27/2016) se pri projektih z ocenjeno vrednostjo pod 100.000 € izdela samo DIIP, njegova vsebina pa se lahko ustrezno prilagodi (poenostavi), vendar mora vsebovati vse ključne prvine, potrebne za odločanje o investiciji in zagotavljanje spremljanja učinkov.

8. SKLEPNE UGOTOVITVE

Na osnovi navedenega se investicija v nakup računalniške opreme (postopna menjava), drobnega inventarja za konservatorsko-restavratorsko delavnico ter obnovo Forma vive pred Tušem ocenjuje kot potrebna, koristna in upravičena naložba. 
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OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

Dokument identifikacije investicijskega projekta

(DIIP)

(minimalna vsebina v skladu z 11. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016)
Naslov investicijskega projekta:

INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM – JURIČEV DREJČEK

Ravne na Koroškem, marec 2023

Naziv investicijskega projekta:      Investicijski transferi javnim zavodom – Juričev 




Drejček

                            Investitor:      Občina Ravne na Koroškem
Odgovorna oseba investitorja:      Občina Ravne na Koroškem

                (ime, priimek, podpis, žig)                  

                                                  Župan, dr. Tomaž Rožen  

                                                 ___________________________

Skrbnik investicijskega projekta:  mag. Marija Vrhovnik Čas, višja svetovalka I   

                         (ime, priimek, podpis)
                                                  ___________________________                          

        Izdelovalec investicijskega 

                              dokumenta:   mag. Marija Vrhovnik Čas, višja svetovalka I   

                           (ime, priimek, podpis)
                                                  ___________________________                          

       Datum izdelave dokumenta:    marec 2023

KAZALO:


1. 4NAVEDBA INVESTITORJA, SOFINANCERJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJALCA TER STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE


41.1.
Opredelitev investitorja


41.2.
Izdelovalec Dokumenta identifikacije investicijskega projekta


51.3.
Bodoči upravljavec


51.4.
Osnovni podatki o investitorju


62.
ANALIZA STANJA Z RAZLOGOM INVESTICIJSKE NAMERE


63.
OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI


64.
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Investicijska dokumentacija
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NAVEDBA INVESTITORJA, SOFINANCERJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJALCA TER STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE

1.1 Opredelitev investitorja

	Investitor:
	OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

	Naslov:
	Gačnikova pot 5

2390 Ravne na Koroškem

	Telefon:
	+386 2 8216000

	Faks:
	+386 2 8216001

	E-mail:
	obcina@ravne.si

	Spletna stran:
	www.ravne.si

	Odgovorni vodja za izvedbo investicije:
	mag. Marija Vrhovnik Čas, višja svetovalka I

	Odgovorna oseba:
	dr. Tomaž ROŽEN, župan

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig investitorja:
	


1.2  Izdelovalec Dokumenta identifikacije investicijskega projekta
	Izdelovalec DIIP:
	OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

	Naslov:
	Gačnikova pot 5

2390 Ravne na Koroškem

	Telefon:
	+386 2 8216000

	Faks:
	+386 2 8216001

	E-mail:
	obcina@ravne.si

	Odgovorna oseba za izvedbo:
	mag. Marija Vrhovnik Čas, višja svetovalka I

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig izdelovalca:
	


1.3 Bodoči upravljavec

	Bodoči upravljavec:
	Osnovna šola Juričevega Drejčka 

	Naslov:
	Čečovje 24, Ravne na Koroškem

	Telefon:
	+386 2 82 15 240

	E-mail:
	os-juricevegad.ra@guest.arnes.si 

	Spletna stran:
	http://www.osjd.mojasola.si

	Odgovorna oseba:
	mag. Vesna Lujinovič     


1.4 Osnovni podatki o investitorju

Občina Ravne na Koroškem obsega slikovito pokrajino spodnjega dela Mežiške doline. Po površini obsega 63.4 km2 in ima 11.315 (julij 2019) prebivalcev. Njen osrednji del odlikuje gostejša poseljenost doline z mestnim središčem Ravne na Koroškem, okoliške hribe pa zvečine pokriva gozd. Značaj prostora okrog urbanih polov je pretežno kmetijski, z oblikovanimi posameznimi zaselki ter avtohtonim razpršenim tipom poselitve. Na območju občine je 12.7 km državnih, 55.3 km lokalnih cest, 104.1 km gozdnih cest, 55.9 km javnih poti in 5.2 km kolesarskih stez.

Pokrajina je geografsko razgibana. Z Raven vodita glavna cestna in železniška povezava ob reki Meži iz Avstrije in Prevalj proti Dravogradu in naprej do Maribora. Druga pot pelje mimo Kotelj proti Slovenj Gradcu, tretja pa proti hribovitim Tolstemu vrhu, Zelen Bregu in Strojni, koder najdemo samotne kmetije z značilnimi kmečkimi domovi. V primerjavi s slovenskim povprečjem (103 prebivalcev/km²) je območje občine gosto naseljeno (178 prebivalcev/km²), kar pa ne sicer velja za koroško regijo, kjer  gostota poselitve dosega komaj 68 prebivalcev/km2. Gostota poseljenosti v Občini Ravne na Koroškem je rezultat hitrega razvoja Železarne Ravne in s tem velikega priseljevanja v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Najgosteje naseljeno  in največje je mesto Ravne na Koroškem, kjer prebiva okoli 70 % vsega prebivalstva občine.

Občina je razdeljena na 15 naselij. Največje naselje po številu prebivalcev so Ravne na Koroškem, v katerih živi okoli 70 % vseh prebivalcev občine. Ostali večji naselji sta še Kotlje in Tolsti vrh.
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Slika 1: Meja občine Ravne na Koroškem

2 ANALIZA STANJA Z RAZLOGOM INVESTICIJSKE NAMERE

V letu 2023 se predvideva nakup opreme za dve učilnici.

3 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

Cilj investicije je zagotovitev ustreznega izvajanja šolskega pouka. 
4 UGOTOVITEV RAZLIČNIH VARIANT, VENDAR NAJMANJ MINIMALNE VARIANTE OZIROMA VARIANTE “BREZ” INVESTICIJE IN VARIANTE “Z” INVESTICIJO

Razmislek o varianti »brez« investicije in varianti »z« investicijo :

	Varianta brez investicije
	Varianta z investicijo

	Občina Ravne na Koroškem tvega, da se kvaliteta pouka bistveno zmanjša.
	Realizacija ureditve bo zagotovila boljše izvajanje pouka. 


Na osnovi navedenega lahko zaključimo, da varianta brez investicije z razvojnega vidika ni sprejemljiva.

5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV

Vrsta investicije

Investicija pomeni naložbo  v nakup opreme v javnem objektu oz. posodobitev opreme v učilnicah. 

Osnove za ocene stroškov

Ocena stroškov investicije je nastala na osnovi ponudbe izvajalca javne službe. 

5.1  Investicijska vrednost po stalnih cenah

	Z. št.
	postavka
	vrednost brez DDV
	DDV (22%)
	vrednost z DDV
	%

	1
	Juričev Drejček
	4.098,36
	901,64
	5.000,00
	100,00

	 
	Skupaj investicija 
	4.098,36
	901,64
	5.000,00
	      100,00   


Investicija se bo predvidoma izvajala v letu 2023, zato so tekoče cene enake stalnim cenam.

6 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO


6.1.
Predhodna dokumentacija

Pri sestavi ocene investicije smo izhajali iz pridobljenega predračuna izvajalca javne službe. 

6.2.
Lokacija

Lokacija del bo v OŠ Juričevega Drejčka, kjer se objekt nahaja. 
6.3 Vpliv investicije na okolje

Pri načrtovanju in izvedbi operacije bodo upoštevana naslednja izhodišča: 

· učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita izraba vode in surovin),

· okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov),

· trajnostna dostopnost,

· zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

Sama investicija ne bo povzročala negativnih vplivov na okolico. Pri obnovi se bodo uporabljale najboljše razpoložljive tehnike in materiali za obnovo, pri izbiri opreme se bo upoštevala ustreznost le-te z vidika energetske učinkovitosti. 

Glede na naravno gradnje se ne predvideva, da bi bila potrebna celovita presoja vplivov na okolje. Prav tako se ne predvidevajo negativni vplivi, zaradi katerih bi bila potrebna izdelava potrebnih poročil.

6.4. 
Kadrovsko organizacijska shema 

Za realizacijo investicije bo investitor imenoval širšo projektno skupino, v kateri bodo predvidoma:

predstavnik odgovorne osebe naročnika,

operativni vodja projekta,

predstavniki strokovnih sodelavcev.
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6.5. 
Dinamika izvajanja projekta s finančnim načrtom 

V spodnji tabeli je prikazana dinamika in specifikacija stroškov po stalnih cenah.

	Z.št.
	postavka
	Leto 2023 v €

	1
	Investicijski transferi javnim zavodom 
	5.000,00

	 
	Skupaj investicija 
	5.000,00


6.6. 
Časovni načrt projekta 

Projekt se bo v celoti izvedel v letu 2023, v obdobju od junija do septembra.

7 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE 

      DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM

7.1. 
Investicijska dokumentacija

Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (URL RS 60/2006, 54/2010 in 27/2016) se pri projektih z ocenjeno vrednostjo pod 100.000 € izdela samo DIIP, njegova vsebina pa se lahko ustrezno prilagodi (poenostavi), vendar mora vsebovati vse ključne prvine, potrebne za odločanje o investiciji in zagotavljanje spremljanja učinkov.

8. SKLEPNE UGOTOVITVE

Na osnovi navedenega se investicija v posodobitev opreme v učilnicah ocenjuje kot potrebna, koristna in upravičena naložba. 
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OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

Dokument identifikacije investicijskega projekta

(DIIP)

(minimalna vsebina v skladu z 11. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016)
Naslov investicijskega projekta:

INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM – INVESTICIJE OŠ KOROŠKI JEKLARJI

Ravne na Koroškem, marec 2023

Naziv investicijskega projekta:      Investicijski transferi javnim zavodom – 


          Investicije OŠ Koroški jeklarji 

                            Investitor:      Občina Ravne na Koroškem
Odgovorna oseba investitorja:      Občina Ravne na Koroškem

                (ime, priimek, podpis, žig)                  

                                                  Župan, dr. Tomaž Rožen  

                                                 ___________________________

Skrbnik investicijskega projekta:  mag. Marija Vrhovnik Čas, višja svetovalka I   

                         (ime, priimek, podpis)
                                                  ___________________________                          

        Izdelovalec investicijskega 

                              dokumenta:   mag. Marija Vrhovnik Čas, višja svetovalka I  

                           (ime, priimek, podpis)
                                                  ___________________________                          

       Datum izdelave dokumenta:    marec 2023
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NAVEDBA INVESTITORJA, SOFINANCERJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJALCA TER STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE

1.1 Opredelitev investitorja

	Investitor:
	OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

	Naslov:
	Gačnikova pot 5

2390 Ravne na Koroškem

	Telefon:
	+386 2 8216000

	Faks:
	+386 2 8216001

	E-mail:
	obcina@ravne.si

	Spletna stran:
	www.ravne.si

	Odgovorni vodja za izvedbo investicije:
	mag. Marija Vrhovnik Čas, višja svetovalka I

	Odgovorna oseba:
	dr. Tomaž ROŽEN, župan

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig investitorja:
	


1.2  Izdelovalec Dokumenta identifikacije investicijskega projekta
	Izdelovalec DIIP:
	OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

	Naslov:
	Gačnikova pot 5

2390 Ravne na Koroškem

	Telefon:
	+386 2 8216000

	Faks:
	+386 2 8216001

	E-mail:
	obcina@ravne.si

	Odgovorna oseba za izvedbo:
	mag. Marija Vrhovnik Čas, višja svetovalka I

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig izdelovalca:
	


1.3 Bodoči upravljavec

	Bodoči upravljavec:
	Osnovna šola Koroški jeklarji 

	Naslov:
	Javornik 35, Ravne na Koroškem

	Telefon:
	+386 2 8215453

	E-mail:
	o-kojeravne.mb@guest.arnes.si 

	Spletna stran:
	http://koroskijeklarji.si

	Odgovorna oseba:
	Aljaž Banko  


1.4 Osnovni podatki o investitorju

Občina Ravne na Koroškem obsega slikovito pokrajino spodnjega dela Mežiške doline. Po površini obsega 63.4 km2 in ima 11.315 (julij 2019) prebivalcev. Njen osrednji del odlikuje gostejša poseljenost doline z mestnim središčem Ravne na Koroškem, okoliške hribe pa zvečine pokriva gozd. Značaj prostora okrog urbanih polov je pretežno kmetijski, z oblikovanimi posameznimi zaselki ter avtohtonim razpršenim tipom poselitve. Na območju občine je 12.7 km državnih, 55.3 km lokalnih cest, 104.1 km gozdnih cest, 55.9 km javnih poti in 5.2 km kolesarskih stez.

Pokrajina je geografsko razgibana. Z Raven vodita glavna cestna in železniška povezava ob reki Meži iz Avstrije in Prevalj proti Dravogradu in naprej do Maribora. Druga pot pelje mimo Kotelj proti Slovenj Gradcu, tretja pa proti hribovitim Tolstemu vrhu, Zelen Bregu in Strojni, koder najdemo samotne kmetije z značilnimi kmečkimi domovi. V primerjavi s slovenskim povprečjem (103 prebivalcev/km²) je območje občine gosto naseljeno (178 prebivalcev/km²), kar pa ne sicer velja za koroško regijo, kjer  gostota poselitve dosega komaj 68 prebivalcev/km2. Gostota poseljenosti v Občini Ravne na Koroškem je rezultat hitrega razvoja Železarne Ravne in s tem velikega priseljevanja v osemdesetih  letih prejšnjega stoletja. Najgosteje naseljeno  in največje je mesto Ravne na Koroškem, kjer prebiva okoli 70 % vsega prebivalstva občine.

Občina je razdeljena na 15 naselij. Največje naselje po številu prebivalcev so Ravne na Koroškem, v katerih živi okoli 70 % vseh prebivalcev občine. Ostali večji naselji sta še Kotlje in Tolsti vrh.
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Slika 1: Meja občine Ravne na Koroškem

2 ANALIZA STANJA Z RAZLOGOM INVESTICIJSKE NAMERE

V letu 2023 se predvideva nadaljevanje posodobitve informacijsko komunikacijske tehnologije – IKT opreme na matični šoli. Predvideva se nadaljevanje obnove tehnične učilnice. Potrebna je postopna sanacija dotrajanih podov ter kupol na matični šoli in redno investicijsko vzdrževanje. 

3 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

Cilj investicije je zagotovitev ustreznih standardov za osnovne šole in uporabnike šole. Z materialnimi vlaganji, ki jih mora zagotoviti lastnik se ohranja nespremenjena vrednost stavbe vso dobo trajanja in izvajajo ukrepi, potrebni za preprečitev prezgodnje obrabe posameznega elementa šole. Vzdrževana šola omogoča učiteljem in učencem normalno uporabo, skladno z veljavnimi normativi in standardi. Cilj investicije v posodobitev IKT opreme ter ostalo temelji na zagotavljanju potreb uporabnikov.

4 UGOTOVITEV RAZLIČNIH VARIANT, VENDAR NAJMANJ MINIMALNE VARIANTE OZIROMA VARIANTE “BREZ” INVESTICIJE IN VARIANTE “Z” INVESTICIJO

Razmislek o varianti »brez« investicije in varianti »z« investicijo :

	Varianta brez investicije
	Varianta z investicijo

	Občina Ravne na Koroškem tvega, da se pouk v tehnični učilnici ne izvaja varno.

Občina Ravne na Koroškem tvega, da se kvaliteta pouka bistveno zmanjša.
	Realizacija nadaljevanja obnove tehnične učilnice ter ostalo pomeni nemoteno obratovanje in zagotovitev obratovanja skladno s predpisi. 

Realizacija posodobitve IKT opreme bo pomenila zagotovitev  potreb uporabnikov in zaposlenih.

Realizacija postopne sanacije dotrajanih podov pomeni zagotovitev normalne uporabe objekta. 


Na osnovi navedenega lahko zaključimo, da varianta brez investicije z razvojnega vidika ni sprejemljiva.

5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV

Vrsta investicije

Investicija pomeni naložbo v posodobitev učilnic na matični šoli ter naložbo v IKT opremo v javnem objektu. 

Osnove za ocene stroškov

Ocena stroškov investicije je nastala na osnovi ponudbe izvajalca javne službe. 

5.4 Investicijska vrednost po stalnih cenah

	Z. št.
	postavka
	vrednost brez DDV
	DDV (22%)
	vrednost z DDV
	%

	1
	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave
	80.805,74
	17.777,26
	98.583,00
	100

	 
	Skupaj investicija 
	80.805,74
	17.777,26
	98.583,00
	100


Investicija se bo predvidoma izvajala v letu 2023, zato so tekoče cene enake stalnim cenam.

6 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO


6.1.
Predhodna dokumentacija

Pri sestavi ocene investicije smo izhajali iz pridobljenega predračuna izvajalca javne službe. 

6.2.
Lokacija

Lokacija del bo v OŠ Koroški jeklarji – matični šoli ter Podružnični šoli Kotlje, kjer se objekta nahajata. 
6.3 Vpliv investicije na okolje

Pri načrtovanju in izvedbi operacije bodo upoštevana naslednja izhodišča: 

· učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita izraba vode in surovin),

· okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov),

· trajnostna dostopnost,

· zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

Sama investicija ne bo povzročala negativnih vplivov na okolico. Neznaten vpliv na okolico se pojavlja z izvajanjem gradbenih del izkopa. Pri obnovi se bodo uporabljale najboljše razpoložljive tehnike in materiali za obnovo, pri izbiri opreme se bo upoštevala ustreznost le-te z vidika energetske učinkovitosti. 

Glede na naravno gradnje se ne predvideva, da bi bila potrebna celovita presoja vplivov na okolje. Prav tako se ne predvidevajo negativni vplivi, zaradi katerih bi bila potrebna izdelava potrebnih poročil.

6.4. 
Kadrovsko organizacijska shema 

Za realizacijo investicije bo investitor imenoval širšo projektno skupino, v kateri bodo predvidoma:

predstavnik odgovorne osebe naročnika,

operativni vodja projekta,

predstavniki strokovnih sodelavcev.


[image: image42]
6.5. 
Dinamika izvajanja projekta s finančnim načrtom 

V spodnji tabeli je prikazana dinamika in specifikacija stroškov po stalnih cenah.

	Z.št.
	postavka
	Leto 2023 v €

	1
	Investicijski transferi javnim zavodom 
	98.583,00

	 
	Skupaj investicija 
	98.583,00


6.6. 
Časovni načrt projekta 

Projekt se bo v celoti izvedel v letu 2023.

7 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE 

      DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM

7.1. 
Investicijska dokumentacija

Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (URL RS 60/2006, 54/2010 in 27/2016) se pri projektih z ocenjeno vrednostjo pod 100.000 € izdela samo DIIP, njegova vsebina pa se lahko ustrezno prilagodi (poenostavi), vendar mora vsebovati vse ključne prvine, potrebne za odločanje o investiciji in zagotavljanje spremljanja učinkov.

8. SKLEPNE UGOTOVITVE

Na osnovi navedenega se investicija v nadaljevanje obnove tehnične učilnice, postopna obnova podov ter kupol na matični šoli ter naložba v IKT opremo v javnem objektu ocenjuje kot potrebna, koristna in upravičena naložba. 
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OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

Dokument identifikacije investicijskega projekta

(DIIP)

(minimalna vsebina v skladu z 11. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016)
Naslov investicijskega projekta:

INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM – INVESTICIJE OŠ KOROŠKI JEKLARJI – VEČNAMENSKA DVORANA KOTLJE

Ravne na Koroškem, marec 2023

Naziv investicijskega projekta:      Investicijski transferi javnim zavodom – 
                        Investicije OŠ Koroški jeklarji – večnamenska dvorana Kotlje

                            Investitor:      Občina Ravne na Koroškem
Odgovorna oseba investitorja:      Občina Ravne na Koroškem

                (ime, priimek, podpis, žig)                  

                                                  Župan, dr. Tomaž Rožen  

                                                 ___________________________

Skrbnik investicijskega projekta:  mag. Marija Vrhovnik Čas, višja svetovalka I   

                         (ime, priimek, podpis)
                                                  ___________________________                          

        Izdelovalec investicijskega 

                              dokumenta:   mag. Marija Vrhovnik Čas, višja svetovalka I

                           (ime, priimek, podpis)
                                                  ___________________________                          

       Datum izdelave dokumenta:    marec 2023

KAZALO:


1. 4NAVEDBA INVESTITORJA, SOFINANCERJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJALCA TER STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE


41.1.
Opredelitev investitorja


41.2.
Izdelovalec Dokumenta identifikacije investicijskega projekta


51.3.
Bodoči upravljavec


51.4.
Osnovni podatki o investitorju


62.
ANALIZA STANJA Z RAZLOGOM INVESTICIJSKE NAMERE


63.
OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI


64.
UGOTOVITEV RAZLIČNIH VARIANT, VENDAR NAJMANJ MINIMALNE VARIANTE OZIROMA VARIANTE “BREZ” INVESTICIJE IN VARIANTE “Z” INVESTICIJO


65.
OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV


75.1.
Investicijska vrednost po stalnih cenah


76.
OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO


76.1.
Predhodna dokumentacija


76.2.
Lokacija


76.3.
Vpliv investicije na okolje


76.4. 
Kadrovsko organizacijska shema


86.5. 
Dinamika izvajanja projekta s finančnim načrtom


86.6. 
Časovni načrt projekta


97.
UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE


9DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM


97.1. 
Investicijska dokumentacija


98. SKLEPNE UGOTOVITVE



NAVEDBA INVESTITORJA, SOFINANCERJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJALCA TER STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE

1.1 Opredelitev investitorja

	Investitor:
	OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

	Naslov:
	Gačnikova pot 5

2390 Ravne na Koroškem

	Telefon:
	+386 2 8216000

	Faks:
	+386 2 8216001

	E-mail:
	obcina@ravne.si

	Spletna stran:
	www.ravne.si

	Odgovorni vodja za izvedbo investicije:
	mag. Marija Vrhovnik Čas, višja svetovalka I

	Odgovorna oseba:
	dr. Tomaž ROŽEN, župan

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig investitorja:
	


1.2  Izdelovalec Dokumenta identifikacije investicijskega projekta
	Izdelovalec DIIP:
	OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

	Naslov:
	Gačnikova pot 5

2390 Ravne na Koroškem

	Telefon:
	+386 2 8216000

	Faks:
	+386 2 8216001

	E-mail:
	obcina@ravne.si

	Odgovorna oseba za izvedbo:
	mag. Marija Vrhovnik Čas, višja svetovalka I

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig izdelovalca:
	


1.3 Bodoči upravljavec

	Bodoči upravljavec:
	Osnovna šola Koroški jeklarji 

	Naslov:
	Javornik 35, Ravne na Koroškem

	Telefon:
	+386 2 8215453

	E-mail:
	o-kojeravne.mb@guest.arnes.si 

	Spletna stran:
	http://koroskijeklarji.si

	Odgovorna oseba:
	Aljaž Banko  


1.4 Osnovni podatki o investitorju

Občina Ravne na Koroškem obsega slikovito pokrajino spodnjega dela Mežiške doline. Po površini obsega 63.4 km2 in ima 11.315 (julij 2019) prebivalcev. Njen osrednji del odlikuje gostejša poseljenost doline z mestnim središčem Ravne na Koroškem, okoliške hribe pa zvečine pokriva gozd. Značaj prostora okrog urbanih polov je pretežno kmetijski, z oblikovanimi posameznimi zaselki ter avtohtonim razpršenim tipom poselitve. Na območju občine je 12.7 km državnih, 55.3 km lokalnih cest, 104.1 km gozdnih cest, 55.9 km javnih poti in 5.2 km kolesarskih stez.

Pokrajina je geografsko razgibana. Z Raven vodita glavna cestna in železniška povezava ob reki Meži iz Avstrije in Prevalj proti Dravogradu in naprej do Maribora. Druga pot pelje mimo Kotelj proti Slovenj Gradcu, tretja pa proti hribovitim Tolstemu vrhu, Zelen Bregu in Strojni, koder najdemo samotne kmetije z značilnimi kmečkimi domovi. V primerjavi s slovenskim povprečjem (103 prebivalcev/km²) je območje občine gosto naseljeno (178 prebivalcev/km²), kar pa ne sicer velja za koroško regijo, kjer  gostota poselitve dosega komaj 68 prebivalcev/km2. Gostota poseljenosti v Občini Ravne na Koroškem je rezultat hitrega razvoja Železarne Ravne in s tem velikega priseljevanja v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Najgosteje naseljeno  in največje je mesto Ravne na Koroškem, kjer prebiva okoli 70 % vsega prebivalstva občine.

Občina je razdeljena na 15 naselij. Največje naselje po številu prebivalcev so Ravne na Koroškem, v katerih živi okoli 70 % vseh prebivalcev občine. Ostali večji naselji sta še Kotlje in Tolsti vrh.
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Slika 1: Meja občine Ravne na Koroškem

2 ANALIZA STANJA Z RAZLOGOM INVESTICIJSKE NAMERE

V letu 2023 se predvideva nakup športne opreme za telovadnico v Večnamenski dvorani Kotlje ter nadgradnja ozvočenja.

3 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

Cilj investicije je zagotovitev ustreznih standardov za osnovne šole in uporabnike telovadnice. Z materialnimi vlaganji, ki jih mora zagotoviti lastnik se ohranja nespremenjena vrednost stavbe vso dobo trajanja in izvajajo ukrepi, potrebni za preprečitev prezgodnje obrabe posameznega elementa telovadnice. Vzdrževana telovadnica omogoča učiteljem in učencem normalno uporabo, skladno z veljavnimi normativi in standardi. Cilj investicije športne opreme temelji na zagotavljanju potreb uporabnikov.

4 UGOTOVITEV RAZLIČNIH VARIANT, VENDAR NAJMANJ MINIMALNE VARIANTE OZIROMA VARIANTE “BREZ” INVESTICIJE IN VARIANTE “Z” INVESTICIJO

Razmislek o varianti »brez« investicije in varianti »z« investicijo :

	Varianta brez investicije
	Varianta z investicijo

	Občina Ravne na Koroškem tvega, da se telovadba ne zagotavlja nemoteno.

Občina Ravne na Koroškem tvega, da se kvaliteta pouka ter vadbe v popoldanskem času bistveno zmanjša.
	1. Realizacija nakupa pomeni nemoteno obratovanje in zagotovitev  izvajanja nemotene telovadbe. 

2. Realizacija nakupa opreme bo pomenila zagotovitev  potreb uporabnikov in zaposlenih. 




Na osnovi navedenega lahko zaključimo, da varianta brez investicije z razvojnega vidika ni sprejemljiva.

5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV

Vrsta investicije

Investicija pomeni naložbo za nemoteno delovanje in izvajanje športne vadbe v javnem objektu. 

Osnove za ocene stroškov

Ocena stroškov investicije je nastala na osnovi ponudbe izvajalca javne službe. 

5.1 Investicijska vrednost po stalnih cenah

	Z. št.
	postavka
	vrednost brez DDV
	DDV (22%)
	vrednost z DDV
	%

	1
	OŠKJ-večnamenska dvorana
	8.196,72
	1.803,28
	10.000,00
	100,00

	 
	Skupaj investicija 
	8.196,72
	1.803,28
	10.000,00
	      100,00   


Investicija se bo predvidoma izvajala v letu 2023, zato so tekoče cene enake stalnim cenam

6 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO


6.1.
Predhodna dokumentacija

Pri sestavi ocene investicije smo izhajali iz pridobljenega predračuna izvajalca javne službe. 

6.2.
Lokacija

Lokacija del bo v OŠ Koroški jeklarji – večnamenski dvorani Kotlje, kjer se objekt nahaja. 
6.3 Vpliv investicije na okolje

Pri načrtovanju in izvedbi operacije bodo upoštevana naslednja izhodišča: 

· učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita izraba vode in surovin),

· okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov),

· trajnostna dostopnost,

· zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

Sama investicija ne bo povzročala negativnih vplivov na okolico. Pri obnovi se bodo uporabljale najboljše razpoložljive tehnike in materiali za obnovo, pri izbiri opreme se bo upoštevala ustreznost le-te z vidika energetske učinkovitosti. 
Glede na naravno gradnje se ne predvideva, da bi bila potrebna celovita presoja vplivov na okolje. Prav tako se ne predvidevajo negativni vplivi, zaradi katerih bi bila potrebna izdelava potrebnih poročil.

6.4. 
Kadrovsko organizacijska shema 

Za realizacijo investicije bo investitor imenoval širšo projektno skupino, v kateri bodo predvidoma:

predstavnik odgovorne osebe naročnika,

operativni vodja projekta,

predstavniki strokovnih sodelavcev.
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6.5. 
Dinamika izvajanja projekta s finančnim načrtom 

V spodnji tabeli je prikazana dinamika in specifikacija stroškov po stalnih cenah.

	Z.št.
	postavka
	Leto 2023 v €

	1
	Investicijski transferi javnim zavodom 
	10.000,00 

	 
	Skupaj investicija 
	10.000,00


6.6. 
Časovni načrt projekta 

Projekt se bo v celoti izvedel v letu 2023.

7 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE 

      DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM

7.1. 
Investicijska dokumentacija

Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (URL RS 60/2006, 54/2010 in 27/2016) se pri projektih z ocenjeno vrednostjo pod 100.000 € izdela samo DIIP, njegova vsebina pa se lahko ustrezno prilagodi (poenostavi), vendar mora vsebovati vse ključne prvine, potrebne za odločanje o investiciji in zagotavljanje spremljanja učinkov.

8. SKLEPNE UGOTOVITVE

Na osnovi navedenega se nadaljevanje nakupa opreme za telovadnico Večnamenske dvorane Kotlje ocenjuje kot potrebna, koristna in upravičena naložba. 
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OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

Dokument identifikacije investicijskega projekta

(DIIP)

(minimalna vsebina v skladu z 11. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016)
Naslov investicijskega projekta:

INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM – INVESTICIJE OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA

Ravne na Koroškem, marec 2023

Naziv investicijskega projekta:      Investicijski transferi javnim zavodom– 


          Investicije OŠ Prežihovega Voranca 

                            Investitor:      Občina Ravne na Koroškem
Odgovorna oseba investitorja:      Občina Ravne na Koroškem

                (ime, priimek, podpis, žig)                  

                                                  Župan, dr. Tomaž Rožen  

                                                 ___________________________

Skrbnik investicijskega projekta:  mag. Marija Vrhovnik Čas, višja svetovalka I  

                         (ime, priimek, podpis)
                                                  ___________________________                          

        Izdelovalec investicijskega 

                              dokumenta:   mag. Marija Vrhovnik Čas, višja svetovalka I   

                           (ime, priimek, podpis)
                                                  ___________________________                          

       Datum izdelave dokumenta:    marec 2023
KAZALO:


1. 4NAVEDBA INVESTITORJA, SOFINANCERJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJALCA TER STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE


41.1.
Opredelitev investitorja


41.2.
Izdelovalec Dokumenta identifikacije investicijskega projekta


51.3.
Bodoči upravljavec


51.4.
Osnovni podatki o investitorju


62.
ANALIZA STANJA Z RAZLOGOM INVESTICIJSKE NAMERE


63.
OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI


64.
UGOTOVITEV RAZLIČNIH VARIANT, VENDAR NAJMANJ MINIMALNE VARIANTE OZIROMA VARIANTE “BREZ” INVESTICIJE IN VARIANTE “Z” INVESTICIJO


65.
OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV


65.1.
Investicijska vrednost po stalnih cenah


76.
OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO


76.1.
Predhodna dokumentacija


76.2.
Lokacija


76.3.
Vpliv investicije na okolje


76.4. 
Kadrovsko organizacijska shema


86.5. 
Dinamika izvajanja projekta s finančnim načrtom


86.6. 
Časovni načrt projekta


87.
UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE


8DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM


87.1. 
Investicijska dokumentacija


98. SKLEPNE UGOTOVITVE





NAVEDBA INVESTITORJA, SOFINANCERJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJALCA TER STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE

1.1 Opredelitev investitorja

	Investitor:
	OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

	Naslov:
	Gačnikova pot 5

2390 Ravne na Koroškem

	Telefon:
	+386 2 8216000

	Faks:
	+386 2 8216001

	E-mail:
	obcina@ravne.si

	Spletna stran:
	www.ravne.si

	Odgovorni vodja za izvedbo investicije:
	mag. Marija Vrhovnik Čas, višja svetovalka I

	Odgovorna oseba:
	dr. Tomaž ROŽEN, župan

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig investitorja:
	


1.2  Izdelovalec Dokumenta identifikacije investicijskega projekta
	Izdelovalec DIIP:
	OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

	Naslov:
	Gačnikova pot 5

2390 Ravne na Koroškem

	Telefon:
	+386 2 8216000

	Faks:
	+386 2 8216001

	E-mail:
	obcina@ravne.si

	Odgovorna oseba za izvedbo:
	mag. Marija Vrhovnik Čas, višja svetovalka I

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig izdelovalca:
	


1.3 Bodoči upravljavec

	Bodoči upravljavec:
	Osnovna šola Prežihovega Voranca 

	Naslov:
	Gozdarska pot 11, Ravne na Koroškem

	Telefon:
	+386 2 620 52 70

	E-mail:
	o-pvravne.mb@guest.arnes.si 

	Spletna stran:
	http://www.os-prezih.si/

	Odgovorna oseba:
	Bojana Verdinek   


1.4 Osnovni podatki o investitorju

Občina Ravne na Koroškem obsega slikovito pokrajino spodnjega dela Mežiške doline. Po površini obsega 63.4 km2 in ima 11.315 (julij 2019) prebivalcev. Njen osrednji del odlikuje gostejša poseljenost doline z mestnim središčem Ravne na Koroškem, okoliške hribe pa zvečine pokriva gozd. Značaj prostora okrog urbanih polov je pretežno kmetijski, z oblikovanimi posameznimi zaselki ter avtohtonim razpršenim tipom poselitve. Na območju občine je 12.7 km državnih, 55.3 km lokalnih cest, 104.1 km gozdnih cest, 55.9 km javnih poti in 5.2 km kolesarskih stez.

Pokrajina je geografsko razgibana. Z Raven vodita glavna cestna in železniška povezava ob reki Meži iz Avstrije in Prevalj proti Dravogradu in naprej do Maribora. Druga pot pelje mimo Kotelj proti Slovenj Gradcu, tretja pa proti hribovitim Tolstemu vrhu, Zelen Bregu in Strojni, koder najdemo samotne kmetije z značilnimi kmečkimi domovi. V primerjavi s slovenskim povprečjem (103 prebivalcev/km²) je območje občine gosto naseljeno (178 prebivalcev/km²), kar pa ne sicer velja za koroško regijo, kjer  gostota poselitve dosega komaj 68 prebivalcev/km2. Gostota poseljenosti v Občini Ravne na Koroškem je rezultat hitrega razvoja Železarne Ravne in s tem velikega priseljevanja v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Najgosteje naseljeno  in največje je mesto Ravne na Koroškem, kjer prebiva okoli 70 % vsega prebivalstva občine.

Občina je razdeljena na 15 naselij. Največje naselje po številu prebivalcev so Ravne na Koroškem, v katerih živi okoli 70 % vseh prebivalcev občine. Ostali večji naselji sta še Kotlje in Tolsti vrh.
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Slika 1: Meja občine Ravne na Koroškem

2 ANALIZA STANJA Z RAZLOGOM INVESTICIJSKE NAMERE
V letu 2023 se predvideva nadaljevanje posodobitve informacijsko komunikacijske tehnologije – IKT opreme. Predvideva se najnujnejše investicije na šoli po podanem planu (ureditev kolesarnice, zunanje učilnice, šolska vrata).

3 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

Cilj investicije je zagotovitev ustreznih standardov za osnovne šole in uporabnike šole. Z materialnimi vlaganji, ki jih mora zagotoviti lastnik se ohranja nespremenjena vrednost potrebne opreme. Cilj investicije v posodobitev IKT opreme ter ostale obnove temeljijo na zagotavljanju potreb uporabnikov.
4 UGOTOVITEV RAZLIČNIH VARIANT, VENDAR NAJMANJ MINIMALNE VARIANTE OZIROMA VARIANTE “BREZ” INVESTICIJE IN VARIANTE “Z” INVESTICIJO

Razmislek o varianti »brez« investicije in varianti »z« investicijo :

	Varianta brez investicije
	Varianta z investicijo

	Občina Ravne na Koroškem tvega, da se kvaliteta pouka bistveno zmanjša.
	Realizacija posodobitve IKT opreme bo pomenila zagotovitev  potreb uporabnikov in zaposlenih.

Realizacija ureditve zunanje učilnice bo pomenila  izboljšanje pogojev delovanja.


Na osnovi navedenega lahko zaključimo, da varianta brez investicije z razvojnega vidika ni sprejemljiva.

5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV

Vrsta investicije

Investicija pomeni naložbo v ureditev zunanje učilnice, kolesarnice ter naložbo v IKT opremo v javnem objektu. 

Osnove za ocene stroškov

Ocena stroškov investicije je nastala na osnovi ponudbe izvajalca javne službe. 

5.1 Investicijska vrednost po stalnih cenah

	Z. št.
	postavka
	vrednost brez DDV
	DDV (22%)
	vrednost z DDV
	%

	1
	Zamenjava opreme
	27.049,18
	5.950,82
	33.000,00
	100,00

	 
	Skupaj investicija 
	27.049,18
	5.950,82
	33.000,00
	      100,00   


Investicija se bo predvidoma izvajala v letu 2023, zato so tekoče cene enake stalnim cenam.

6 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO


6.1.
Predhodna dokumentacija

Pri sestavi ocene investicije smo izhajali iz pridobljenega predračuna izvajalca javne službe. 

6.2.
Lokacija

Lokacija del bo v OŠ Prežihovega Voranca, kjer se objekt nahaja. 
6.3 Vpliv investicije na okolje

Pri načrtovanju in izvedbi operacije bodo upoštevana naslednja izhodišča: 

· učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita izraba vode in surovin),

· okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov),

· trajnostna dostopnost,

· zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

Sama investicija ne bo povzročala negativnih vplivov na okolico. Neznaten vpliv na okolico se pojavlja z izvajanjem gradbenih del izkopa. Pri obnovi se bodo uporabljale najboljše razpoložljive tehnike in materiali za obnovo, pri izbiri opreme se bo upoštevala ustreznost le-te z vidika energetske učinkovitosti. 

Glede na naravno gradnje se ne predvideva, da bi bila potrebna celovita presoja vplivov na okolje. Prav tako se ne predvidevajo negativni vplivi, zaradi katerih bi bila potrebna izdelava potrebnih poročil.

6.4. 
Kadrovsko organizacijska shema 

Za realizacijo investicije bo investitor imenoval širšo projektno skupino, v kateri bodo predvidoma:

predstavnik odgovorne osebe naročnika,

operativni vodja projekta,

predstavniki strokovnih sodelavcev.
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6.5. 
Dinamika izvajanja projekta s finančnim načrtom 

V spodnji tabeli je prikazana dinamika in specifikacija stroškov po stalnih cenah.

	Z.št.
	postavka
	Leto 2023 v €

	1
	Investicijski transferi javnim zavodom 
	33.000,00

	 
	Skupaj investicija 
	33.000,00


6.6. 
Časovni načrt projekta 

Projekt se bo v celoti izvedel v letu 2023, v obdobju od junija do septembra.

7 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE 

      DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM

7.1. 
Investicijska dokumentacija

Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (URL RS 60/2006, 54/2010 in 27/2016) se pri projektih z ocenjeno vrednostjo pod 100.000 € izdela samo DIIP, njegova vsebina pa se lahko ustrezno prilagodi (poenostavi), vendar mora vsebovati vse ključne prvine, potrebne za odločanje o investiciji in zagotavljanje spremljanja učinkov.

8. SKLEPNE UGOTOVITVE

Na osnovi navedenega se investicija v IKT opremo, ureditev zunanje učilnice in kolesarnice ocenjuje kot potrebna, koristna in upravičena naložba. 
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OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

Dokument identifikacije investicijskega projekta

(DIIP)

(minimalna vsebina v skladu z 11. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016)
Naslov investicijskega projekta:

INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM – ŠPORTNA DVORANA PRI OŠ PREŽIHOVEGA VORANCA
Ravne na Koroškem, marec 2023

Naziv investicijskega projekta:      Investicijski transferi javnim zavodom – 


Športna dvorana pri OŠ Prežihovega Voranca 

                            Investitor:      Občina Ravne na Koroškem
Odgovorna oseba investitorja:      Občina Ravne na Koroškem

                (ime, priimek, podpis, žig)                  

                                                  Župan, dr. Tomaž Rožen  

                                                 ___________________________

Skrbnik investicijskega projekta:  mag. Marija Vrhovnik Čas, višja svetovalka I  

                         (ime, priimek, podpis)
                                                  ___________________________                          

        Izdelovalec investicijskega 

                              dokumenta:   mag. Marija Vrhovnik Čas, višja svetovalka I   

                           (ime, priimek, podpis)
                                                  ___________________________                          

       Datum izdelave dokumenta:    marec 2023

KAZALO:


1. 4NAVEDBA INVESTITORJA, SOFINANCERJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJALCA TER STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE


41.1.
Opredelitev investitorja


41.2.
Izdelovalec Dokumenta identifikacije investicijskega projekta


51.3.
Bodoči upravljavec


51.4.
Osnovni podatki o investitorju


62.
ANALIZA STANJA Z RAZLOGOM INVESTICIJSKE NAMERE


63.
OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI


64.
UGOTOVITEV RAZLIČNIH VARIANT, VENDAR NAJMANJ MINIMALNE VARIANTE OZIROMA VARIANTE “BREZ” INVESTICIJE IN VARIANTE “Z” INVESTICIJO


65.
OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV


65.1.
Investicijska vrednost po stalnih cenah


76.
OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO


76.1.
Predhodna dokumentacija


76.2.
Lokacija


76.3.
Vpliv investicije na okolje


76.4. 
Kadrovsko organizacijska shema


86.5. 
Dinamika izvajanja projekta s finančnim načrtom


86.6. 
Časovni načrt projekta


87.
UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE


8DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM


87.1. 
Investicijska dokumentacija


98. SKLEPNE UGOTOVITVE





NAVEDBA INVESTITORJA, SOFINANCERJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJALCA TER STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE

1.1 Opredelitev investitorja

	Investitor:
	OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

	Naslov:
	Gačnikova pot 5

2390 Ravne na Koroškem

	Telefon:
	+386 2 8216000

	Faks:
	+386 2 8216001

	E-mail:
	obcina@ravne.si

	Spletna stran:
	www.ravne.si

	Odgovorni vodja za izvedbo investicije:
	mag. Marija Vrhovnik Čas, višja svetovalka I

	Odgovorna oseba:
	dr. Tomaž ROŽEN, župan

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig investitorja:
	


1.2  Izdelovalec Dokumenta identifikacije investicijskega projekta
	Izdelovalec DIIP:
	OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

	Naslov:
	Gačnikova pot 5

2390 Ravne na Koroškem

	Telefon:
	+386 2 8216000

	Faks:
	+386 2 8216001

	E-mail:
	obcina@ravne.si

	Odgovorna oseba za izvedbo:
	mag. Marija Vrhovnik Čas, višja svetovalka I

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig izdelovalca:
	


1.3 Bodoči upravljavec

	Bodoči upravljavec:
	Osnovna šola Prežihovega Voranca 

	Naslov:
	Gozdarska pot 11, Ravne na Koroškem

	Telefon:
	+386 2 620 52 70

	E-mail:
	o-pvravne.mb@guest.arnes.si 

	Spletna stran:
	http://www.os-prezih.si/

	Odgovorna oseba:
	Bojana Verdinek   


1.4 Osnovni podatki o investitorju

Občina Ravne na Koroškem obsega slikovito pokrajino spodnjega dela Mežiške doline. Po površini obsega 63.4 km2 in ima 11.315 (julij 2019) prebivalcev. Njen osrednji del odlikuje gostejša poseljenost doline z mestnim središčem Ravne na Koroškem, okoliške hribe pa zvečine pokriva gozd. Značaj prostora okrog urbanih polov je pretežno kmetijski, z oblikovanimi posameznimi zaselki ter avtohtonim razpršenim tipom poselitve. Na območju občine je 12.7 km državnih, 55.3 km lokalnih cest, 104.1 km gozdnih cest, 55.9 km javnih poti in 5.2 km kolesarskih stez.

Pokrajina je geografsko razgibana. Z Raven vodita glavna cestna in železniška povezava ob reki Meži iz Avstrije in Prevalj proti Dravogradu in naprej do Maribora. Druga pot pelje mimo Kotelj proti Slovenj Gradcu, tretja pa proti hribovitim Tolstemu vrhu, Zelen Bregu in Strojni, koder najdemo samotne kmetije z značilnimi kmečkimi domovi. V primerjavi s slovenskim povprečjem (103 prebivalcev/km²) je območje občine gosto naseljeno (178 prebivalcev/km²), kar pa ne sicer velja za koroško regijo, kjer  gostota poselitve dosega komaj 68 prebivalcev/km2. Gostota poseljenosti v Občini Ravne na Koroškem je rezultat hitrega razvoja Železarne Ravne in s tem velikega priseljevanja v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Najgosteje naseljeno  in največje je mesto Ravne na Koroškem, kjer prebiva okoli 70 % vsega prebivalstva občine.

Občina je razdeljena na 15 naselij. Največje naselje po številu prebivalcev so Ravne na Koroškem, v katerih živi okoli 70 % vseh prebivalcev občine. Ostali večji naselji sta še Kotlje in Tolsti vrh.
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Slika 1: Meja občine Ravne na Koroškem

2 ANALIZA STANJA Z RAZLOGOM INVESTICIJSKE NAMERE

V letu 2023 so sredstva predvidena za obnovo športnega poda, prekritje strehe ter ureditev razsvetljave. 

3 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

Cilj investicije je zagotovitev ustreznih standardov za osnovne šole in uporabnike šole. Z materialnimi vlaganji, ki jih mora zagotoviti lastnik, se ohranja nespremenjena vrednost potrebne opreme. Cilj investicije v obnovo športnega poda in strehe nad telovadnico temeljijo na zagotavljanju potreb uporabnikov.

4 UGOTOVITEV RAZLIČNIH VARIANT, VENDAR NAJMANJ MINIMALNE VARIANTE OZIROMA VARIANTE “BREZ” INVESTICIJE IN VARIANTE “Z” INVESTICIJO

Razmislek o varianti »brez« investicije in varianti »z« investicijo :

	Varianta brez investicije
	Varianta z investicijo

	Občina Ravne na Koroškem tvega, da se kvaliteta pouka bistveno zmanjša.
	Realizacija obnove športnega poda in zamenjava strehe bo pomenila zagotovitev potreb uporabnikov in zaposlenih.


Na osnovi navedenega lahko zaključimo, da varianta brez investicije z razvojnega vidika ni sprejemljiva.

5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV

Vrsta investicije

Investicija pomeni naložbo v obnovo javnega objekta. 

Osnove za ocene stroškov

Ocena stroškov investicije je nastala na osnovi ponudbe izvajalca javne službe. 

5.1 Investicijska vrednost po stalnih cenah

	Z. št.
	postavka
	vrednost brez DDV
	DDV (22%)
	vrednost z DDV
	%

	1
	Športna dvorana pri OŠ Prežihovega Voranca
	100.000,00
	22.000,00
	122.000,00
	100

	 
	Skupaj investicija 
	100.000,00
	22.000,00
	122.000,00
	      100,00   


Investicija se bo predvidoma izvajala v letu 2023, zato so tekoče cene enake stalnim cenam.

6 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO


6.1.
Predhodna dokumentacija

Pri sestavi ocene investicije smo izhajali iz pridobljenega predračuna izvajalca javne službe. 

6.2.
Lokacija

Lokacija del »Športna dvorana pri OŠ Prežihovega Voranca«, kjer se objekt nahaja. 
6.3 Vpliv investicije na okolje

Pri načrtovanju in izvedbi operacije bodo upoštevana naslednja izhodišča: 

· učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita izraba vode in surovin),

· okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov),

· trajnostna dostopnost,

· zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

Sama investicija ne bo povzročala negativnih vplivov na okolico. Neznaten vpliv na okolico se pojavlja z izvajanjem gradbenih del izkopa. Pri obnovi se bodo uporabljale najboljše razpoložljive tehnike in materiali za obnovo, pri izbiri opreme se bo upoštevala ustreznost z vidika energetske učinkovitosti. 

Glede na naravno gradnje se ne predvideva, da bi bila potrebna celovita presoja vplivov na okolje. Prav tako se ne predvidevajo negativni vplivi, zaradi katerih bi bila potrebna izdelava potrebnih poročil.

6.4. 
Kadrovsko organizacijska shema 

Za realizacijo investicije bo investitor imenoval širšo projektno skupino, v kateri bodo predvidoma:

predstavnik odgovorne osebe naročnika,

operativni vodja projekta,

predstavniki strokovnih sodelavcev.


[image: image51]
6.5. 
Dinamika izvajanja projekta s finančnim načrtom 

V spodnji tabeli je prikazana dinamika in specifikacija stroškov po stalnih cenah.

	Z.št.
	postavka
	Leto 2023 v €

	1
	Investicijski transferi javnim zavodom 
	122.000,00

	 
	Skupaj investicija 
	122.000,00


6.6. 
Časovni načrt projekta 

Projekt se bo v celoti izvedel v letu 2023, v obdobju od aprila do septembra.

7 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE 

      DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM

7.1. 
Investicijska dokumentacija

Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (URL RS 60/2006, 54/2010 in 27/2016) se pri projektih z ocenjeno vrednostjo pod 100.000 € izdela samo DIIP, njegova vsebina pa se lahko ustrezno prilagodi (poenostavi), vendar mora vsebovati vse ključne prvine, potrebne za odločanje o investiciji in zagotavljanje spremljanja učinkov.

8. SKLEPNE UGOTOVITVE

Na osnovi navedenega se investicija v obnovo športne dvorane ocenjuje kot potrebna, koristna in upravičena naložba. 
[image: image52.jpg]



OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

Dokument identifikacije investicijskega projekta

(DIIP)

(minimalna vsebina v skladu z 11. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016)
Naslov investicijskega projekta:

INVESTICIJSKI TRANSFERI JAVNIM ZAVODOM – 

OBNOVA ZUNANJIH ŠPORTNIH OBJEKTOV IN VZDRŽEVANJE (ZKŠTM)
Ravne na Koroškem, marec 2023

Naziv investicijskega projekta:      Investicijski transferi javnim zavodom - Obnova 




zunanjih športnih objektov in vzdrževanje       

                            Investitor:      Občina Ravne na Koroškem
Odgovorna oseba investitorja:      Občina Ravne na Koroškem

                (ime, priimek, podpis, žig)                  

                                                  Župan, dr. Tomaž Rožen  

                                                 ___________________________

Skrbnik investicijskega projekta:  mag. Marija Vrhovnik Čas, višja svetovalka I   

                         (ime, priimek, podpis)
                                                  ___________________________                          

        Izdelovalec investicijskega 

                              dokumenta:   mag. Marija Vrhovnik Čas, višja svetovalka I

                           (ime, priimek, podpis)
                                                  ___________________________                          

       Datum izdelave dokumenta:    marec 2023
KAZALO:


41.
NAVEDBA INVESTITORJA, SOFINANCERJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJALCA TER STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE


41.1.
Opredelitev investitorja


41.2.
Izdelovalec Dokumenta identifikacije investicijskega projekta


51.3.
Bodoči upravljavec


51.4.
Osnovni podatki o investitorju


62.
ANALIZA STANJA Z RAZLOGOM INVESTICIJSKE NAMERE


63.
OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI


64.
UGOTOVITEV RAZLIČNIH VARIANT, VENDAR NAJMANJ MINIMALNE VARIANTE OZIROMA VARIANTE “BREZ” INVESTICIJE IN VARIANTE “Z” INVESTICIJO


65.
OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV


75.1.
Investicijska vrednost po stalnih cenah


76.
OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO


76.1.
Predhodna dokumentacija


76.2.
Lokacija


76.3.
Vpliv investicije na okolje


86.4. 
Kadrovsko organizacijska shema


86.5. 
Dinamika izvajanja projekta s finančnim načrtom


86.6. 
Časovni načrt projekta


97.
UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE


9DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM


97.1. 
Investicijska dokumentacija


98. SKLEPNE UGOTOVITVE





1. NAVEDBA INVESTITORJA, SOFINANCERJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJALCA TER STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE

1.1 Opredelitev investitorja

	Investitor:
	OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

	Naslov:
	Gačnikova pot 5

2390 Ravne na Koroškem

	Telefon:
	+386 2 8216000

	Faks:
	+386 2 8216001

	E-mail:
	obcina@ravne.si

	Spletna stran:
	www.ravne.si

	Odgovorni vodja za izvedbo investicije:
	mag. Marija Vrhovnik Čas, višja svetovalka I

	Odgovorna oseba:
	dr. Tomaž ROŽEN, župan

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig investitorja:
	


1.2  Izdelovalec Dokumenta identifikacije investicijskega projekta
	Izdelovalec DIIP:
	OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

	Naslov:
	Gačnikova pot 5

2390 Ravne na Koroškem

	Telefon:
	+386 2 8216000

	Faks:
	+386 2 8216001

	E-mail:
	obcina@ravne.si

	Odgovorna oseba za izvedbo:
	mag. Marija Vrhovnik Čas, višja svetovalka I

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig izdelovalca:
	


1.3 Bodoči upravljavec

	Bodoči upravljavec:
	Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti  

	Naslov:
	Na gradu 6

	Telefon:
	+386 2 82 15 265

	E-mail:
	info@zkstm.si

	Spletna stran:
	http://www.zkstm.si/

	Odgovorna oseba:
	Dejan Pandel  


1.4 Osnovni podatki o investitorju

Občina Ravne na Koroškem obsega slikovito pokrajino spodnjega dela Mežiške doline. Po površini obsega 63.4 km2 in ima 11.315 (julij 2019) prebivalcev. Njen osrednji del odlikuje gostejša poseljenost doline z mestnim središčem Ravne na Koroškem, okoliške hribe pa zvečine pokriva gozd. Značaj prostora okrog urbanih polov je pretežno kmetijski, z oblikovanimi posameznimi zaselki ter avtohtonim razpršenim tipom poselitve. Na območju občine je 12.7 km državnih, 55.3 km lokalnih cest, 104.1 km gozdnih cest, 55.9 km javnih poti in 5.2 km kolesarskih stez.

Pokrajina je geografsko razgibana. Z Raven vodita glavna cestna in železniška povezava ob reki Meži iz Avstrije in Prevalj proti Dravogradu in naprej do Maribora. Druga pot pelje mimo Kotelj proti Slovenj Gradcu, tretja pa proti hribovitim Tolstemu vrhu, Zelen Bregu in Strojni, koder najdemo samotne kmetije z značilnimi kmečkimi domovi. V primerjavi s slovenskim povprečjem (103 prebivalcev/km²) je območje občine gosto naseljeno (178 prebivalcev/km²), kar pa ne sicer velja za koroško regijo, kjer  gostota poselitve dosega komaj 68 prebivalcev/km2. Gostota poseljenosti v Občini Ravne na Koroškem je rezultat hitrega razvoja Železarne Ravne in s tem velikega priseljevanja v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Najgosteje naseljeno  in največje je mesto Ravne na Koroškem, kjer prebiva okoli 70 % vsega prebivalstva občine.

Občina je razdeljena na 15 naselij. Največje naselje po številu prebivalcev so Ravne na Koroškem, v katerih živi okoli 70 % vseh prebivalcev občine. Ostali večji naselji sta še Kotlje in Tolsti vrh.
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Slika 1: Meja občine Ravne na Koroškem

2. ANALIZA STANJA Z RAZLOGOM INVESTICIJSKE NAMERE

V letu 2023 se predvideva:

· vzdrževanje zimskega ter letnega bazena (ebro zaporne lopute, vložek za avtomatski disk, dozirna črpalka, menjava in servis elektronike, obnova cevi za dovod kisline in hiperklorida ter ureditev recepcije);

· menjava ograje, barvanje in ureditev robnikov na tenis igrišču;

· priprava potrebne dokumentacije za obnovo stadiona ter

· priprava dokumentacije za osvetlitev. 
3. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

Cilj investicije je ohranjati in sočasno izboljšati uporabo športnih objektov.

Z materialnimi vlaganji, ki jih mora zagotoviti lastnik za ureditev športnih objektov se ohranja nespremenjena vrednost objektov vso dobo trajanja in izvajajo ukrepi, potrebni za normalno delovanje. Vzdrževani športni objekti omogočajo zaposlenim in uporabnikom normalno uporabo, skladno z veljavnimi normativi in standardi. 
4. UGOTOVITEV RAZLIČNIH VARIANT, VENDAR NAJMANJ MINIMALNE VARIANTE OZIROMA VARIANTE “BREZ” INVESTICIJE IN VARIANTE “Z” INVESTICIJO

Razmislek o varianti »brez« investicije in varianti »z« investicijo :

	Varianta brez investicije
	Varianta z investicijo

	Občina Ravne na Koroškem tvega nadaljevanje propadanja objektov. 


	Realizacija investicije pomeni zagotovitev normalne uporabe zimskega in letnega bazena.


Na osnovi navedenega lahko zaključimo, da varianta brez investicije z razvojnega vidika ni sprejemljiva.

5. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV

Vrsta investicije

· Investicija pomeni naložbo v vzdrževanje zimskega in letnega bazena ter tenis igrišča. 

Osnove za ocene stroškov

Ocena stroškov investicije je nastala na osnovi ponudbe izvajalca javne službe. 

5.1 Investicijska vrednost po stalnih cenah

	Z. št.
	postavka
	vrednost brez DDV
	DDV (22%)
	vrednost z DDV
	%

	1
	Obnova zunanjih športnih objektov in vzdrževanje 
	122.266,39
	26.898,61
	149.165,00
	100,00

	 
	Skupaj investicija 
	122.266,39
	26.898,61
	149.165,00
	      100,00   


Investicija se bo predvidoma izvajala v letu 2023, zato so tekoče cene enake stalnim cenam.

6. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO


6.1.
Predhodna dokumentacija

Pri sestavi ocene investicije smo izhajali iz pridobljenega predračuna izvajalca javne službe. 

6.2.
Lokacija

Lokacije del bodo tam, kjer se objekti nahajajo (zimski in letni bazen, stadion, DTK). 
6.1 Vpliv investicije na okolje

Pri načrtovanju in izvedbi operacije bodo upoštevana naslednja izhodišča: 

· učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita izraba vode in surovin),

· okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov),

· trajnostna dostopnost,

· zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

Sama investicija ne bo povzročala negativnih vplivov na okolico. Neznaten vpliv na okolico se pojavlja z izvajanjem gradbenih del izkopa. Pri obnovi se bodo uporabljale najboljše razpoložljive tehnike in materiali za obnovo, pri izbiri opreme se bo upoštevala ustreznost le-te z vidika energetske učinkovitosti. 

Glede na naravno gradnje se ne predvideva, da bi bila potrebna celovita presoja vplivov na okolje. Prav tako se ne predvidevajo negativni vplivi, zaradi katerih bi bila potrebna izdelava potrebnih poročil.

6.4. 
Kadrovsko organizacijska shema 

Za realizacijo investicije bo investitor imenoval širšo projektno skupino, v kateri bodo predvidoma:

predstavnik odgovorne osebe naročnika,

operativni vodja projekta,

predstavniki strokovnih sodelavcev.
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6.5. 
Dinamika izvajanja projekta s finančnim načrtom 

V spodnji tabeli je prikazana dinamika in specifikacija stroškov po stalnih cenah.

	Z.št.
	postavka
	Leto 2023 v €

	1
	Investicijski transferi javnim zavodom 
	149.165,00

	 
	Skupaj investicija 
	149.165,00


6.6. 
Časovni načrt projekta 

Projekt se bo v celoti izvedel v letu 2023, v obdobju od marca do septembra.

7. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE 

      DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM

7.1. 
Investicijska dokumentacija

Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (URL RS 60/2006, 54/2010 in 27/2016) se pri projektih z ocenjeno vrednostjo pod 100.000 € izdela samo DIIP, njegova vsebina pa se lahko ustrezno prilagodi (poenostavi), vendar mora vsebovati vse ključne prvine, potrebne za odločanje o investiciji in zagotavljanje spremljanja učinkov.

8. SKLEPNE UGOTOVITVE

Na osnovi navedenega se naložbe v vzdrževanje zimskega in letnega bazena ter investicijsko vzdrževalna dela na tenis igrišču ocenjujejo kot potrebna, koristna in upravičena naložba.
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OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

Dokument identifikacije investicijskega projekta

(DIIP)

(minimalna vsebina v skladu z 11. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016)
Naslov investicijskega projekta:

IZDELAVA PROSTORSKIH IZVEDBENIH AKTOV

Ravne na Koroškem, februar 2023

Naziv investicijskega projekta:      IZDELAVA PROSTORSKIH IZVEDBENIH AKTOV

                            Investitor:      Občina Ravne na Koroškem
Odgovorna oseba investitorja:      Občina Ravne na Koroškem

                (ime, priimek, podpis, žig)                  

                                                  Župan, dr. Tomaž Rožen  

                                                 ___________________________

Skrbnik investicijskega projekta:  Anita Potočnik Slivnik, podsekretarka, 

                                                 Urad za razvoj in investicije 

                         (ime, priimek, podpis)
                                                  ___________________________                          

        Izdelovalec investicijskega 

                              dokumenta:   Anita Potočnik Slivnik, podsekretarka, 

                                                  Urad za razvoj in investicije 

                           (ime, priimek, podpis)
                                                  ___________________________                          

       Datum izdelave dokumenta:    Februar 2023
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1. NAVEDBA INVESTITORJA, SOFINANCERJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJALCA TER STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE

1.1   Opredelitev investitorja

	Investitor:
	OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

	Naslov:
	Gačnikova pot 5

2390 Ravne na Koroškem

	Telefon:
	+386 2 8216000

	Faks:
	+386 2 8216001

	E-mail:
	obcina@ravne.si

	Spletna stran:
	www.ravne.si

	Odgovorni vodja za izvedbo investicije:
	Anita POTOČNIK SLIVNIK, Podsekretarka 

Urad za razvoj in investicije 



	Odgovorna oseba:
	dr. Tomaž ROŽEN, župan

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig investitorja:
	


1.2  Izdelovalec Dokumenta identifikacije investicijskega projekta

	Izdelovalec DIIP:
	OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

	Naslov:
	Gačnikova pot 5

2390 Ravne na Koroškem

	Telefon:
	+386 2 8216000

	Faks:
	+386 2 8216001

	E-mail:
	obcina@ravne.si

	Odgovorna oseba za izvedbo:
	Anita Potočnik Slivnik, Podsekretarka, Urad za razvoj in investicije 

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig izdelovalca:
	


1.3   Bodoči upravljavec

	Bodoči upravljavec:
	Občina Ravne na Koroškem 

	Naslov:
	Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem

	Telefon:
	+386 2 82 16 000

	E-mail:
	obcina@ravne.si

	Spletna stran:
	http://www.ravne.si/

	Odgovorna oseba:
	dr. Tomaž ROŽEN

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig investitorja:
	


1.4  Osnovni podatki o investitorju

Občina Ravne na Koroškem obsega slikovito pokrajino spodnjega dela Mežiške doline. Po površini obsega 64 km2 in je imela po podatkih statističnega urada sredi leta 2021 11.280 prebivalcev. Njen osrednji del odlikuje gostejša poseljenost doline z mestnim središčem Ravne na Koroškem, okoliške hribe pa zvečine pokriva gozd. Značaj prostora okrog urbanih polov je pretežno kmetijski, z oblikovanimi posameznimi zaselki ter avtohtonim razpršenim tipom poselitve. Na območju občine je 12.7 km državnih, 55.3 km lokalnih cest, 125.4 km gozdnih cest, 55.9 km javnih poti in 5.2 km kolesarskih stez.
Pokrajina je geografsko razgibana. Z Raven vodita glavna cestna in železniška povezava ob reki Meži iz Avstrije in Prevalj proti Dravogradu in naprej do Maribora. Druga pot pelje mimo Kotelj proti Slovenj Gradcu, tretja pa proti hribovitim Tolstemu vrhu, Zelen Bregu in Strojni, koder najdemo samotne kmetije z značilnimi kmečkimi domovi. Na kvadratnem kilometru površine občine je živelo povprečno 178 prebivalcev,  torej je bila gostota naseljenosti tu večja kot v celotni državi (104 prebivalci na km2).

Gostota poseljenosti v Občini Ravne na Koroškem je rezultat hitrega razvoja Železarne Ravne in s tem velikega priseljevanja v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. 

Občina je razdeljena na 15 naselij. Največje naselje po številu prebivalcev so Ravne na Koroškem, v katerih živi okoli 70 % vseh prebivalcev občine. Ostali večji naselji sta še Kotlje in Tolsti vrh.
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Slika 1: Meja občine Ravne na Koroškem

2. ANALIZA STANJA Z RAZLOGOM INVESTICIJSKE NAMERE

Prostorsko načrtovanje je izvajanje stalnega procesa priprave in sprejema strateških in izvedbenih prostorskih aktov ter priprave različnih strokovnih podlag, ki so osnova za prostorsko načrtovanje. Ključne naloge so organizacija in sodelovanje pri pripravi in sprejemu prostorskih aktov ter njihovih sprememb in dopolnitev, v skladu z določili Zakona o urejanju prostora in Gradbenega zakona. 
Obseg izvedbe posameznih faz postopka občinskega prostorskega načrta in občinskih podrobnih prostorskih načrtov občine, vključno z izdelavo potrebnih strokovnih podlag, je iz strokovnega in organizacijskega vidika izredno zahtevna, kompleksna in dolgotrajna naloga, ki zahteva dolgotrajna usklajevanja z udeleženci postopka, izvajalci in lastniki zemljišč, zaradi česar je izredno težko natančno določiti stroške ter časovni okvir realizacije posameznega projekta.

Pridobili smo strokovne podlage za določitev ureditvenih območij naselij (UON) in območij za dolgoročni razvoj (ODRN) in strokovne podlage za usmerjanje poselitve v občini Ravne na Koroškem, izdelani sta tudi Izhodišči za spremembe in dopolnitve OPN - SD OPN 03 in SD OPN 04, objavljena sta tudi oba sklepa o začetku navedenih postopkov SD OPN. Izdelali smo delovni osnutek in pridobili konkretne smernice za oba navedena postopka. Prav tako sta bili izdelani Poročilo o prostorskem razvoju Občine Ravne na Koroškem in Krajinska zasnova. Izdelali smo Izhodišča za SD OPPN Čečovje jug. 

Sredstva so namenjena izdelavi sprememb prostorskega načrta občine (SD OPN 03, 04, 05) in ustreznih strokovnih podlag, spremembam in dopolnitvam - SD OPPN Čečovje jug, spremembam in dopolnitvam SD OPPN za Poslovno cono Ravne - III. Faza in izdelavi načrtov, drugih strokovnih podlag za preverbo možnosti gradnje na območjih stavbnih zemljiščih v občini. 

3. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

Dolgoročni cilj področja proračunske porabe je izvajanje aktivne zemljiške politike in ustvarjanje prostorskih pogojev za učinkovito gospodarjenje z nepremičninami tako, da občina vzpodbuja vzdržen prostorski razvoj ter s tem zagotavlja pogoje za skladen in celovit razvoj mesta in drugih poselitvenih območij na teritoriju občine.
Cilj investicije je omogočanje gradnje objektov različnih namembnosti na območju občine.

4. UGOTOVITEV RAZLIČNIH VARIANT, VENDAR NAJMANJ MINIMALNE VARIANTE OZIROMA VARIANTE “BREZ” INVESTICIJE IN VARIANTE “Z” INVESTICIJO

Razmislek o varianti »brez« investicije in varianti »z« investicijo :

	Varianta brez investicije
	Varianta z investicijo

	Pri varianti brez investicije lahko naletimo na konflikte v prostoru in neskladnosti, ki nam onemogočajo gradnjo objektov različnih namembnosti  
	Realizacija projekta bo pomenila odpravo neskladnosti in omogočila gradnjo in s tem  razvoj in širitev posameznih območij občine

 


Na osnovi navedenega lahko zaključimo, da varianta brez investicije z razvojnega vidika ni sprejemljiva.

5. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV

Vrsta investicije

Investicija zajema izvedbo vseh aktivnosti, ki bodo omogočile izdelavo strokovnih podlag, na katerih temelji nadaljnja izdelava prostorskih aktov kot tudi spremembe obstoječih prostorskih aktov.

Osnove za ocene stroškov

Ocena stroškov investicije je nastala na osnovi primerljivih investicij v preteklih letih. 

5.1 Investicijska vrednost po stalnih cenah
	Z. št.
	postavka
	2023 v evrih
	 2024 v evrih
	2025 v evrih
	2026 v evrih

	1
	OPN, OPPN
	70.000, 00
	105.000, 00
	70.000, 00
	50.000, 00

	2
	STROKOVNE PODLAGE
	110.000, 00
	80.000, 00 
	10.000, 00
	0, 00

	 
	Skupaj investicija 
	180.000, 00
	 185.000, 00
	80, 000, 00
	50.000, 00


Investicija se bo deloma izvajala v letu 2023 in deloma v letih 2024, 2025 in 2026. 

5.2 Investicijska vrednost po tekočih cenah

	Z. št.
	postavka
	2023 v evrih
	 2024 v evrih
	2025 v evrih
	2026 v evrih

	1
	OPN, OPPN
	70.000, 00
	107.940, 00
	71.400, 00
	51.000, 00

	2
	STROKOVNE PODLAGE
	110.000, 00
	82.240, 00 
	10.200, 00
	0, 00

	 
	Skupaj investicija 
	180.000, 00
	 188.180, 00
	81.600, 00
	51.000, 00


6. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO


6.1.
Predhodna dokumentacija

Pri sestavi ocene investicije smo izhajali iz primerljivih cen leta 2022. 

6.2.
Lokacija

Prostorski akti in druge strokovne podlage bodo locirane v prostorih Občine Ravne na Koroškem na naslovu Gačnikova pot 5, območje, ki ga obravnavajo, pa zadeva območje celotne občine. 

6.3     Vpliv investicije na okolje
Temeljni namen Zakona o varstvu okolja s spremembami je, da bi spodbujal in usmerjal k takšnemu družbenemu razvoju, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo zdravje, počutje in kakovost življenja ter ohranjanja biotske raznovrstnosti. Med drugim poudarja cilje preprečevanja, zmanjšanja in odprave posledic obremenjevanja okolja, trajnostne rabe naravnih virov, večje uporabe obnovljivih virov energije ipd., ki temeljijo na načelih trajnostnega razvoja, preventive, previdnosti, odgovornosti povzročitelja, subsidiarnega ukrepanja itn.

Ocena vplivov se nanaša na izpolnjevanje predpisanih zahtev s področja varstva okolja in načel dobrega gospodarja. 

Vsi predvideni postopki in izdelava dokumentacije se morajo  izvajati po določilih veljavnih predpisov. Predvideni materiali morajo po kakovosti ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in morajo imeti ustrezne ateste, posegi oz. dela se morajo izvajati v skladu z določili predpisov iz varstva pri delu.

Pri izvedbi investicije se bodo upoštevala naslednja izhodišča:

· okoljska učinkovitost,

· učinkovitost izrabe naravnih virov,

· trajnostna dostopnost.

Pri izvajanju storitev vplivov na okolje ne pričakujemo, postopki so zakonsko predpisani, v njih pa sodelujejo pristojni  nosilci urejanja prostora. 

6.4. 
Kadrovsko organizacijska shema 

Za realizacijo investicije bo investitor imenoval širšo projektno skupino, v kateri bodo predvidoma:

predstavnik odgovorne osebe naročnika,

vodja projekta,

predstavniki strokovnih sodelavcev.


[image: image57]
6.5. 
Dinamika izvajanja projekta s finančnim načrtom 

V spodnji tabeli je prikazana dinamika in specifikacija stroškov po stalnih cenah.
	Z. št.
	postavka
	2023 v evrih
	 2024 v evrih
	2025 v evrih
	2026 v evrih

	1
	SD OPN 3, 4, 5, OPPN
	70.000, 00
	105.000, 00
	70.000, 00
	50.000, 00

	2
	STROKOVNE PODLAGE
	110.000, 00
	80.000, 00 
	10.000, 00
	0

	 
	Skupaj investicija 
	180.000, 00
	185.000, 00
	80, 000, 00
	50.000, 00


Investicija se bo deloma izvajala v letu 2023 in deloma v letih 2024, 2025 in 2026.
6.6. 
Časovni načrt projekta 

Projekt se bo v celoti izvedel v obdobju od marca do novembra 2023, glede na potrebne postopke v SD OPN pa tudi naslednjih letih.

7. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE 

      DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM

7.1. 
Investicijska dokumentacija

Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (URL RS 60/2006, 54/2010 in 27/2016) se pri projektih z ocenjeno vrednostjo pod 100.000 € izdela samo DIIP, njegova vsebina pa se lahko ustrezno prilagodi (poenostavi), vendar mora vsebovati vse ključne prvine, potrebne za odločanje o investiciji in zagotavljanje spremljanja učinkov.

8. SKLEPNE UGOTOVITVE

Na osnovi navedenega se investicijski projekt »IZDELAVA PROSTORSKIH IZVEDBENIH AKTOV« ocenjuje kot potrebna, koristna in upravičena naložba. 
[image: image58.jpg]



OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

Dokument identifikacije investicijskega projekta

(DIIP)

(minimalna vsebina v skladu z 11. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016)
Naslov investicijskega projekta:

IZVAJANJE STRATEGIJE TRŽENJA IN RAZVOJA TURIZMA

Ravne na Koroškem, februar 2023

Naziv investicijskega projekta:      Izvajanje strategije trženja in razvoja turizma
                            Investitor:      Občina Ravne na Koroškem
Odgovorna oseba investitorja:      Občina Ravne na Koroškem

                (ime, priimek, podpis, žig)                  

                                                  Župan, dr. Tomaž Rožen  

                                                 ___________________________

Skrbnik investicijskega projekta:  dr. Tjaša Laznik, višja svetovalka III  

                         (ime, priimek, podpis)
                                                  ___________________________                          

        Izdelovalec investicijskega 

                              dokumenta:   dr. Tjaša Laznik, višja svetovalka III

                           (ime, priimek, podpis)
                                                  ___________________________                          

       Datum izdelave dokumenta:    februar 2023

KAZALO:


1. 4NAVEDBA INVESTITORJA, SOFINANCERJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJALCA TER STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE


41.1.
Opredelitev investitorja


41.2.
Izdelovalec Dokumenta identifikacije investicijskega projekta


51.3.
Bodoči upravljavec
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3. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI
6
4.  UGOTOVITEV RAZLIČNIH VARIANT, VENDAR NAJMANJ MINIMALNE VARIANTE OZIROMA VARIANTE “BREZ” INVESTICIJE IN VARIANTE “Z” INVESTICIJO
6
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7
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6.
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7
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7
6.2.
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7
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6.5. 
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Časovni načrt projekta
9

7.
UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE  INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM
9
7.1. 
Investicijska dokumentacija
9
8. Sklepne ugotovitve

9
NAVEDBA INVESTITORJA, SOFINANCERJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJALCA TER STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE

1.1 Opredelitev investitorja

	Investitor:
	OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

	Naslov:
	Gačnikova pot 5

2390 Ravne na Koroškem

	Telefon:
	+386 2 8216000

	Faks:
	+386 2 8216001

	E-mail:
	obcina@ravne.si

	Spletna stran:
	www.ravne.si

	Odgovorni vodja za izvedbo investicije:
	dr. Tjaša Laznik, višja svetovalka III

	Odgovorna oseba:
	dr. Tomaž ROŽEN, župan

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig investitorja:
	


1.2  Izdelovalec Dokumenta identifikacije investicijskega projekta
	Izdelovalec DIIP:
	OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

	Naslov:
	Gačnikova pot 5

2390 Ravne na Koroškem

	Telefon:
	+386 2 8216000

	Faks:
	+386 2 8216001

	E-mail:
	obcina@ravne.si

	Odgovorna oseba za izvedbo:
	dr. Tjaša Laznik, višja svetovalka III

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig izdelovalca:
	


1.3 Bodoči upravljavec

	Bodoči upravljavec:
	OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

	Naslov:
	Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem

	Telefon:
	+386 2 82 15 483

	E-mail:
	obcina@ravne.si

	Spletna stran:
	http://www.ravne.si

	Odgovorna oseba:
	dr. Tomaž Rožen


1.4 Osnovni podatki o investitorju

Občina Ravne na Koroškem obsega slikovito pokrajino spodnjega dela Mežiške doline. Po površini obsega 63.4 km2 in ima 11.315 (julij 2019) prebivalcev. Njen osrednji del odlikuje gostejša poseljenost doline z mestnim središčem Ravne na Koroškem, okoliške hribe pa zvečine pokriva gozd. Značaj prostora okrog urbanih polov je pretežno kmetijski, z oblikovanimi posameznimi zaselki ter avtohtonim razpršenim tipom poselitve. Na območju občine je 12.7 km državnih, 55.3 km lokalnih cest, 104.1 km gozdnih cest, 55.9 km javnih poti in 5.2 km kolesarskih stez.
Pokrajina je geografsko razgibana. Z Raven vodita glavna cestna in železniška povezava ob reki Meži iz Avstrije in Prevalj proti Dravogradu in naprej do Maribora. Druga pot pelje mimo Kotelj proti Slovenj Gradcu, tretja pa proti hribovitim Tolstemu vrhu, Zelen Bregu in Strojni, koder najdemo samotne kmetije z značilnimi kmečkimi domovi. V primerjavi s slovenskim povprečjem (103 prebivalcev/km²) je območje občine gosto naseljeno (178 prebivalcev/km²), kar pa ne sicer velja za koroško regijo, kjer  gostota poselitve dosega komaj 68 prebivalcev/km2. Gostota poseljenosti v Občini Ravne na Koroškem je rezultat hitrega razvoja Železarne Ravne in s tem velikega priseljevanja v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Najgosteje naseljeno  in največje je mesto Ravne na Koroškem, kjer prebiva okoli 70 % vsega prebivalstva občine.

Občina je razdeljena na 15 naselij. Največje naselje po številu prebivalcev so Ravne na Koroškem, v katerih živi okoli 70 % vseh prebivalcev občine. Ostali večji naselji sta še Kotlje in Tolsti vrh.
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Slika 1: Meja občine Ravne na Koroškem

2 ANALIZA STANJA Z RAZLOGOM INVESTICIJSKE NAMERE
V letu 2023 se predvideva izvajanje akcijskega načrta ukrepov na področju razvoja in trženja turizma, ki je bil izdelan v letu 2022.
3 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

Cilj investicije je razvoj in podpora trženju turizma v občini Ravne na Koroškem.

4 UGOTOVITEV RAZLIČNIH VARIANT, VENDAR NAJMANJ MINIMALNE VARIANTE OZIROMA VARIANTE “BREZ” INVESTICIJE IN VARIANTE “Z” INVESTICIJO

Razmislek o varianti »brez« investicije in varianti »z« investicijo :

	Varianta brez investicije
	Varianta z investicijo

	Občina Ravne na Koroškem tvega, da ne bomo sledili najnovejšim smernicam v razvoju turizma.


	Realizacija projekta bo pomenila dodano vrednost na področju razvoja in trženja turizma v občini Ravne na Koroškem.


Na osnovi navedenega lahko zaključimo, da varianta brez investicije z razvojnega vidika ni sprejemljiva.

5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV

Vrsta investicije

Investicija pomeni naložbo v razvoj turizma v Občini Ravne na Koroškem. 

Osnove za ocene stroškov

Ocena stroškov investicije je nastala na osnovi povprečno porabljenih sredstev v preteklih letih. 

5.1  Investicijska vrednost po stalnih cenah
	Z. št.
	postavka
	vrednost z DDV

	1
	Drugi operativni odhodki
	5.000

	 
	Skupaj investicija 
	5.000


Investicija se bo predvidoma izvajala v letu 2023, zato so tekoče cene enake stalnim cenam.

6 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO


6.1  Predhodna dokumentacija

Pri sestavi ocene investicije smo izhajali iz povprečno porabljenih sredstev v preteklih letih. 

6.2.
Lokacija

Lokacija del bo na območju Občine Ravne na Koroškem. 
6.3 Vpliv investicije na okolje

Pri načrtovanju in izvedbi operacije bodo upoštevana naslednja izhodišča: 

· učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita izraba vode in surovin),

· okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov),

· trajnostna dostopnost,

· zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

Sama investicija ne bo povzročala negativnih vplivov na okolico. 

6.4 Kadrovsko organizacijska shema 

Za realizacijo investicije bo investitor imenoval širšo projektno skupino, v kateri bodo predvidoma:

predstavnik odgovorne osebe naročnika,

operativni vodja projekta,

predstavniki strokovnih sodelavcev.
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6.5 Dinamika izvajanja projekta s finančnim načrtom 

V spodnji tabeli je prikazana dinamika in specifikacija stroškov po stalnih cenah.

	Z.št.
	postavka
	Leto 2023 v €

	1
	Gradnja GOI
	5.000

	 
	Skupaj investicija 
	5.000


6.6. 
Časovni načrt projekta 

Projekt se bo v celoti izvedel v letu 2023 v obdobju od aprila do novembra.

7 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE 

      DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM

7.1. 
Investicijska dokumentacija

Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (URL RS 60/2006, 54/2010 in 27/2016) se pri projektih z ocenjeno vrednostjo pod 100.000€ izdela samo DIIP, njegova vsebina pa se lahko ustrezno prilagodi (poenostavi), vendar mora vsebovati vse ključne prvine, potrebne za odločanje o investiciji in zagotavljanje spremljanja učinkov.

8  SKLEPNE UGOTOVITVE

Na osnovi navedenega se investicijski projekt »Izvajanje strategije trženja in razvoja turizma« ocenjuje kot potrebna, koristna in upravičena naložba. 
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OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

Dokument identifikacije investicijskega projekta

(DIIP)

(minimalna vsebina v skladu z 11. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016)
Naslov investicijskega projekta:

KOCEROD – PROJEKT REGIJSKEGA ODLAGALIŠČA ODPADKOV

Ravne na Koroškem, februar 2023

Naziv investicijskega projekta:      KOCEROD – Projekt regijskega odlagališča

                                                   odpadkov

                            Investitor:      Občina Ravne na Koroškem
Odgovorna oseba investitorja:      Občina Ravne na Koroškem

                (ime, priimek, podpis, žig)                  

                                                  Župan, dr. Tomaž Rožen  

                                                 ___________________________

Skrbnik investicijskega projekta:  dr. Tjaša Laznik, višja svetovalka III

                         (ime, priimek, podpis)
                                                  ___________________________                          

        Izdelovalec investicijskega 

                              dokumenta:   dr. Tjaša Laznik, višja svetovalka III

                           (ime, priimek, podpis)
                                                  ___________________________                          

       Datum izdelave dokumenta:    februar 2023

KAZALO:


1. 4NAVEDBA INVESTITORJA, SOFINANCERJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJALCA TER STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE


41.1.
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6
4.  UGOTOVITEV RAZLIČNIH VARIANT, VENDAR NAJMANJ MINIMALNE VARIANTE OZIROMA VARIANTE “BREZ” INVESTICIJE IN VARIANTE “Z” INVESTICIJO
6
5.
OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV
7
5.1.
Investicijska vrednost po stalnih cenah
7

6.
OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO
7
6.1.
Predhodna dokumentacija
7
6.2.
Lokacija
7
6.3.
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7
6.4. 
Kadrovsko organizacijska shema
8

6.5. 
Dinamika izvajanja projekta s finančnim načrtom
9

6.6. 
Časovni načrt projekta
9

7.
UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE  INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM
9
7.1. 
Investicijska dokumentacija
9
8. Sklepne ugotovitve

9
NAVEDBA INVESTITORJA, SOFINANCERJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJALCA TER STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE

1.1 Opredelitev investitorja

	Investitor:
	OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

	Naslov:
	Gačnikova pot 5

2390 Ravne na Koroškem

	Telefon:
	+386 2 8216000

	Faks:
	+386 2 8216001

	E-mail:
	obcina@ravne.si

	Spletna stran:
	www.ravne.si

	Odgovorni vodja za izvedbo investicije:
	dr. Tjaša Laznik, višja svetovalka III

	Odgovorna oseba:
	dr. Tomaž ROŽEN, župan

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig investitorja:
	


1.2  Izdelovalec Dokumenta identifikacije investicijskega projekta
	Izdelovalec DIIP:
	OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

	Naslov:
	Gačnikova pot 5

2390 Ravne na Koroškem

	Telefon:
	+386 2 8216000

	Faks:
	+386 2 8216001

	E-mail:
	obcina@ravne.si

	Odgovorna oseba za izvedbo:
	dr. Tjaša Laznik, višja svetovalka III

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig izdelovalca:
	


1.3 Bodoči upravljavec

	Bodoči upravljavec:
	KOCEROD, družba za ravnanje z odpadki d.o.o.

	Naslov:
	Mislinjska dobrava108A, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu

	Telefon:
	02 620 35 20

	E-mail:
	info@ko-cerod.si

	Spletna stran:
	http://www.kocerod.si

	Odgovorna oseba:
	mag. Ivan Plevnik, direktor


1.4 Osnovni podatki o investitorju

Občina Ravne na Koroškem obsega slikovito pokrajino spodnjega dela Mežiške doline. Po površini obsega 63.4 km2 in ima 11.315 (julij 2019) prebivalcev. Njen osrednji del odlikuje gostejša poseljenost doline z mestnim središčem Ravne na Koroškem, okoliške hribe pa zvečine pokriva gozd. Značaj prostora okrog urbanih polov je pretežno kmetijski, z oblikovanimi posameznimi zaselki ter avtohtonim razpršenim tipom poselitve. Na območju občine je 12.7 km državnih, 55.3 km lokalnih cest, 104.1 km gozdnih cest, 55.9 km javnih poti in 5.2 km kolesarskih stez.
Pokrajina je geografsko razgibana. Z Raven vodita glavna cestna in železniška povezava ob reki Meži iz Avstrije in Prevalj proti Dravogradu in naprej do Maribora. Druga pot pelje mimo Kotelj proti Slovenj Gradcu, tretja pa proti hribovitim Tolstemu vrhu, Zelen Bregu in Strojni, koder najdemo samotne kmetije z značilnimi kmečkimi domovi. V primerjavi s slovenskim povprečjem (103 prebivalcev/km²) je območje občine gosto naseljeno (178 prebivalcev/km²), kar pa ne sicer velja za koroško regijo, kjer  gostota poselitve dosega komaj 68 prebivalcev/km2. Gostota poseljenosti v Občini Ravne na Koroškem je rezultat hitrega razvoja Železarne Ravne in s tem velikega priseljevanja v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Najgosteje naseljeno  in največje je mesto Ravne na Koroškem, kjer prebiva okoli 70 % vsega prebivalstva občine.

Občina je razdeljena na 15 naselij. Največje naselje po številu prebivalcev so Ravne na Koroškem, v katerih živi okoli 70 % vseh prebivalcev občine. Ostali večji naselji sta še Kotlje in Tolsti vrh.
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Slika 1: Meja občine Ravne na Koroškem

2. ANALIZA STANJA Z RAZLOGOM INVESTICIJSKE NAMERE

V letu 2023 so predvidena investicijska vlaganja v nabavo premične opreme v vrednosti 50.000 €, za dokončanje nadzidave upravne stavbe 25.000 € in za rekonstrukcije in obnove nepremične opreme 80.000 €. Investicijska vlaganja potrjuje Svet ustanoviteljev.

3. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

Cilj investicije je dograditev prostorov in nabava opreme, kar bo zagotovilo učinkovitejše izvajanje javne službe. Kvalitetno izvajanje javne službe ravnanja z odpadki je opredeljeno v vseh razvojnih strategijah in politikah države in občin.

4. UGOTOVITEV RAZLIČNIH VARIANT, VENDAR NAJMANJ MINIMALNE VARIANTE OZIROMA VARIANTE “BREZ” INVESTICIJE IN VARIANTE “Z” INVESTICIJO

Razmislek o varianti »brez« investicije in varianti »z« investicijo :

	Varianta brez investicije
	Varianta z investicijo

	Občina Ravne na Koroškem brez svojega deleža financiranja tvega, da bo izvajanje javne službe manj učinkovito. 


	8 Realizacija projekta bo pomenila sledenje ciljem Občine.

 


Na osnovi navedenega lahko zaključimo, da varianta brez investicije z razvojnega vidika ni sprejemljiva.

5. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV

Vrsta investicije

Pri predmetni investicije gre za  investicijo za izvajanje javne gospodarske službe ravnanja z odpadki. 

Osnove za oceno investicije

Pri sestavi ocene investicije smo izhajali iz vrednosti, ki jih je posredoval izvajalec javne službe KOCEROD d. o. o.

5.1 Investicijska vrednost po stalnih cenah

	Z. št.
	postavka
	Delež Občine Ravne/Kor.

	1
	Drugi operativni odhodki
	5.000

	2
	Novogradnje
	96.432

	3
	Rekonstrukcije in adaptacije
	0

	4
	Obnove

	0

	5
	Nakup druge opreme in napeljav
	19.067

	 
	Skupaj
	120.499


Investicija se bo predvidoma izvajala v letu 2023, zato so tekoče cene enake stalnim cenam.

6. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO


6.1.
Predhodna dokumentacija

Kot vodilo za izdelavo DIIP je služil dokument, ki ga je Občinam posredoval KOCEROD d. o. o. 

6.2.
Lokacija

Lokacija investicije bo v Mislinjski dobravi, na območju občine Slovenj Gradec, kjer se nahaja regijski center za ravnanje z odpadki. 
6.3 Vpliv investicije na okolje

Pri načrtovanju in izvedbi operacije bodo upoštevana naslednja izhodišča: 

· učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita izraba vode in surovin),

· okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov),

· trajnostna dostopnost,

· zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

Sama investicija ne bo povzročala negativnih vplivov na okolico. Neznaten vpliv na okolico se pojavlja z izvajanjem gradbenih del izkopa. Pri obnovi se bodo uporabljale najboljše razpoložljive tehnike in materiali za obnovo, pri izbiri opreme se bo upoštevala ustreznost le-te z vidika energetske učinkovitosti. 

Glede na naravno gradnje se ne predvideva, da bi bila potrebna celovita presoja vplivov na okolje. Prav tako se ne predvidevajo negativni vplivi, zaradi katerih bi bila potrebna izdelava potrebnih poročil.

6.4. 
Kadrovsko organizacijska shema 

Za realizacijo investicije bo investitor imenoval širšo projektno skupino, v kateri bodo predvidoma:

predstavnik odgovorne osebe naročnika,

operativni vodja projekta,

predstavniki strokovnih sodelavcev.
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6.5. 
Dinamika izvajanja projekta s finančnim načrtom 

V spodnji tabeli je prikazana dinamika in specifikacija stroškov po stalnih cenah.

	Z. št.
	postavka
	Delež Občine Ravne/Kor. v letu 2023

	1
	Drugi operativni odhodki
	5.000

	2
	Novogradnje
	19.067

	3
	Rekonstrukcije in adaptacije
	96.432

	4
	Obnove

	0

	5
	Nakup druge opreme in napeljav
	0

	 
	Skupaj
	120.499


6.6. 
Časovni načrt projekta 

Projekt se bo v celoti izvedel v letu 2023, v obdobju od marca do novembra.

7 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE 

      DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM

7.1. 
Investicijska dokumentacija

Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (URL RS 60/2006, 54/2010 in 27/2016) se pri projektih z ocenjeno vrednostjo pod 100.000 € izdela samo DIIP, njegova vsebina pa se lahko ustrezno prilagodi (poenostavi), vendar mora vsebovati vse ključne prvine, potrebne za odločanje o investiciji in zagotavljanje spremljanja učinkov.

8  SKLEPNE UGOTOVITVE

Na osnovi navedenega se investicijski projekt »KOCEROD – Projekt regijskega odlagališča odpadkov« ocenjuje kot potrebna, koristna in upravičena naložba. 
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OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

Dokument identifikacije investicijskega projekta

(DIIP)

(minimalna vsebina v skladu z 11. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016)
Naslov investicijskega projekta:

SANACIJA VODOTOKOV

Ravne na Koroškem, februar 2023

Naziv investicijskega projekta:      Sanacija vodotokov

                            Investitor:      Občina Ravne na Koroškem
Odgovorna oseba investitorja:      Občina Ravne na Koroškem

                (ime, priimek, podpis, žig)                  

                                                  Župan, dr. Tomaž Rožen  

                                                 ___________________________

Skrbnik investicijskega projekta:  dr. Tjaša Laznik, višja svetovalka III

                         (ime, priimek, podpis)
                                                  ___________________________                          

        Izdelovalec investicijskega 

                              dokumenta:   dr. Tjaša Laznik, višja svetovalka III

                           (ime, priimek, podpis)
                                                  ___________________________                          

       Datum izdelave dokumenta:  februar 2023

KAZALO:


1. 4NAVEDBA INVESTITORJA, SOFINANCERJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJALCA TER STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE


41.1.
Opredelitev investitorja


41.2.
Izdelovalec Dokumenta identifikacije investicijskega projekta


51.3.
Bodoči upravljavec


1.4.
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5
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6
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Kadrovsko organizacijska shema
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6.5. 
Dinamika izvajanja projekta s finančnim načrtom
9

6.6. 
Časovni načrt projekta
9

7.
UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE  INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM
9
7.1. 
Investicijska dokumentacija
9
8. Sklepne ugotovitve

9
NAVEDBA INVESTITORJA, SOFINANCERJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJALCA TER STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE

1.1 Opredelitev investitorja

	Investitor:
	OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

	Naslov:
	Gačnikova pot 5

2390 Ravne na Koroškem

	Telefon:
	+386 2 8216000

	Faks:
	+386 2 8216001

	E-mail:
	obcina@ravne.si

	Spletna stran:
	www.ravne.si

	Odgovorni vodja za izvedbo investicije:
	dr. Tjaša Laznik, višja svetovalka III 

	Odgovorna oseba:
	dr. Tomaž ROŽEN, župan

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig investitorja:
	


1.2  Izdelovalec Dokumenta identifikacije investicijskega projekta
	Izdelovalec DIIP:
	OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

	Naslov:
	Gačnikova pot 5

2390 Ravne na Koroškem

	Telefon:
	+386 2 8216000

	Faks:
	+386 2 8216001

	E-mail:
	obcina@ravne.si

	Odgovorna oseba za izvedbo:
	dr. Tjaša Laznik višja svetovalka III

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig izdelovalca:
	


1.3 Bodoči upravljavec

	Bodoči upravljavec:
	Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode

	Naslov:
	Mariborska cesta 88, 3000 Celje

	Telefon:
	01 478 31 00

	E-mail:
	gp.drsv@gov.si

	Spletna stran:
	http://www.dv.gov.si

	Odgovorna oseba:
	Roman Kramer


1.4 Osnovni podatki o investitorju

Občina Ravne na Koroškem obsega slikovito pokrajino spodnjega dela Mežiške doline. Po površini obsega 63.4 km2 in ima 11.315 (julij 2019) prebivalcev. Njen osrednji del odlikuje gostejša poseljenost doline z mestnim središčem Ravne na Koroškem, okoliške hribe pa zvečine pokriva gozd. Značaj prostora okrog urbanih polov je pretežno kmetijski, z oblikovanimi posameznimi zaselki ter avtohtonim razpršenim tipom poselitve. Na območju občine je 12.7 km državnih, 55.3 km lokalnih cest, 104.1 km gozdnih cest, 55.9 km javnih poti in 5.2 km kolesarskih stez.
Pokrajina je geografsko razgibana. Z Raven vodita glavna cestna in železniška povezava ob reki Meži iz Avstrije in Prevalj proti Dravogradu in naprej do Maribora. Druga pot pelje mimo Kotelj proti Slovenj Gradcu, tretja pa proti hribovitim Tolstemu vrhu, Zelen Bregu in Strojni, koder najdemo samotne kmetije z značilnimi kmečkimi domovi. V primerjavi s slovenskim povprečjem (103 prebivalcev/km²) je območje občine gosto naseljeno (178 prebivalcev/km²), kar pa ne sicer velja za koroško regijo, kjer  gostota poselitve dosega komaj 68 prebivalcev/km2. Gostota poseljenosti v Občini Ravne na Koroškem je rezultat hitrega razvoja Železarne Ravne in s tem velikega priseljevanja v osemdesetih letih prejšnjega stoletja. Najgosteje naseljeno  in največje je mesto Ravne na Koroškem, kjer prebiva okoli 70 % vsega prebivalstva občine.

Občina je razdeljena na 15 naselij. Največje naselje po številu prebivalcev so Ravne na Koroškem, v katerih živi okoli 70 % vseh prebivalcev občine. Ostali večji naselji sta še Kotlje in Tolsti vrh.
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Slika 1: Meja občine Ravne na Koroškem

2. ANALIZA STANJA Z RAZLOGOM INVESTICIJSKE NAMERE

Izdelan je dolgoročni in srednjeročni program regulacije in sanacije vodotokov na območju občine Ravne na Koroškem. Vsako leto sklenemo tripartitno pogodbo z Ministrstvom za okolje in prostor – Direkcijo RS za vode in koncesionarjem – Vodnogospodarskim podjetjem DRAVA Ptuj, na podlagi katere sofinanciramo investicijsko vzdrževalna dela na vodotokih v naši občini. Dela sofinanciramo v odvisnosti od zagotovljenih sredstev v proračunu.

3. OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

Cilj investicije je izvedba investicijsko vzdrževalnih del predvsem na hudournikih in s tem izboljšanje poplavne varnosti na območju Občine Ravne na Koroškem. Zagotavljanje poplavne varnosti je opredeljeno v vseh razvojnih strategijah in politikah Republike Slovenije, saj gre za državno javno službo.

4. UGOTOVITEV RAZLIČNIH VARIANT, VENDAR NAJMANJ MINIMALNE VARIANTE OZIROMA VARIANTE “BREZ” INVESTICIJE IN VARIANTE “Z” INVESTICIJO

Razmislek o varianti »brez« investicije in varianti »z« investicijo :

	Varianta brez investicije
	Varianta z investicijo

	Občina Ravne na Koroškem sofinancira več kot polovico sredstev za izvedbo investicijsko vzdrževalnih del. Brez svojega deleža tvega, da bo poplavna ogroženost večja kot sicer. 


	Realizacija projekta bo pomenila izvedbo več investicijsko vzdrževalnih del, kar bo pripomoglo k večji poplavni varnosti.

 


Na osnovi navedenega lahko zaključimo, da varianta brez investicije z razvojnega vidika ni sprejemljiva.

5. OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV

Vrsta investicije

Investicija pomeni sofinanciranje investicijsko vzdrževalnih del v vodotoke, za kar je sicer odgovorna država. 

Osnove za ocene stroškov

Sofinancerski delež se zagotavlja v odvisnosti od razpoložljivih sredstev v proračunu. 

5.1 Investicijska vrednost po stalnih cenah

	Z. št.
	postavka
	vrednost z DDV

	1
	Gradnja GOI
	100.000,00

	 
	Skupaj investicija 
	100.000,00


Investicija se bo predvidoma izvajala v letu 2023, zato so tekoče cene enake stalnim cenam

6. OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO


6.1.
Predhodna dokumentacija

Izdelan je bil dolgoročni in srednjeročni program regulacij in sanacij vodotokov. 
6.2.
Lokacija

Lokacija del bo na območju občine Ravne na Koroškem na vodotokih, kjer je poplavna ogroženost največja oz. je zaradi drugih projektov izvedba nujna. 
6.3 Vpliv investicije na okolje

Pri načrtovanju in izvedbi operacije bodo upoštevana naslednja izhodišča: 

· učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita izraba vode in surovin),

· okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov),

· trajnostna dostopnost,

· zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

Sama investicija ne bo povzročala negativnih vplivov na okolico. Neznaten vpliv na okolico se pojavlja z izvajanjem gradbenih del izkopa. Pri obnovi se bodo uporabljale najboljše razpoložljive tehnike in materiali za obnovo, pri izbiri opreme se bo upoštevala ustreznost le-te z vidika energetske učinkovitosti. 

Glede na naravno gradnje se ne predvideva, da bi bila potrebna celovita presoja vplivov na okolje. Prav tako se ne predvidevajo negativni vplivi, zaradi katerih bi bila potrebna izdelava potrebnih poročil.

6.4. 
Kadrovsko organizacijska shema 

Za realizacijo investicije bo investitor imenoval širšo projektno skupino, v kateri bodo predvidoma:

predstavnik odgovorne osebe naročnika,

operativni vodja projekta,

predstavniki strokovnih sodelavcev.
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6.5. 
Dinamika izvajanja projekta s finančnim načrtom 

V spodnji tabeli je prikazana dinamika in specifikacija stroškov po stalnih cenah.

	Z. št.
	postavka
	Leto 2023 v €

	1
	Gradnja GOI
	100.000

	 
	Skupaj investicija 
	100.000


6.6. 
Časovni načrt projekta 

Projekt se bo v celoti izvedel v letu 2023, v obdobju od aprila do novembra.

7. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE 

      DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM

7.1. 
Investicijska dokumentacija

Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (URL RS 60/2006, 54/2010 in 27/2016) se pri projektih z ocenjeno vrednostjo pod 100.000 € izdela samo DIIP, njegova vsebina pa se lahko ustrezno prilagodi (poenostavi), vendar mora vsebovati vse ključne prvine, potrebne za odločanje o investiciji in zagotavljanje spremljanja učinkov.

8. SKLEPNE UGOTOVITVE

Na osnovi navedenega se investicijski projekt »Sanacija vodotokov« ocenjuje kot potrebna, koristna in upravičena naložba. 
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OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

Dokument identifikacije investicijskega projekta

(DIIP)

(minimalna vsebina v skladu z 11. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/2006, 54/2010, 27/2016)
Naslov investicijskega projekta:

GRADNJA IN OBNOVA JAVNE RAZSVETLJAVE

Ravne na Koroškem, februar 2023

Naziv investicijskega projekta:      Gradnja in obnova javne razsvetljave

                            Investitor:      Občina Ravne na Koroškem
Odgovorna oseba investitorja:      Občina Ravne na Koroškem

                (ime, priimek, podpis, žig)                  

                                                  Župan, dr. Tomaž Rožen  

                                                 ___________________________

Skrbnik investicijskega projekta:  dr. Tjaša Laznik, višja svetovalka III
                         (ime, priimek, podpis)
                                                  ___________________________                          

        Izdelovalec investicijskega 

                              dokumenta:   dr. Tjaša Laznik, višja svetovalka III
                           (ime, priimek, podpis)
                                                  ___________________________                          

       Datum izdelave dokumenta:    februar 2023
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7.
UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE  INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM
9
7.1. 
Investicijska dokumentacija
9
8. Sklepne ugotovitve

9
NAVEDBA INVESTITORJA, SOFINANCERJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJALCA TER STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE

1.1 Opredelitev investitorja

	Investitor:
	OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

	Naslov:
	Gačnikova pot 5

2390 Ravne na Koroškem

	Telefon:
	+386 2 8216000

	Faks:
	+386 2 8216001

	E-mail:
	obcina@ravne.si

	Spletna stran:
	www.ravne.si

	Odgovorni vodja za izvedbo investicije:
	dr. Tjaša Laznik, višja svetovalka III

	Odgovorna oseba:
	dr. Tomaž ROŽEN, župan

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig investitorja:
	


1.2  Izdelovalec Dokumenta identifikacije investicijskega projekta
	Izdelovalec DIIP:
	OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

	Naslov:
	Gačnikova pot 5

2390 Ravne na Koroškem

	Telefon:
	+386 2 8216000

	Faks:
	+386 2 8216001

	E-mail:
	obcina@ravne.si

	Odgovorna oseba za izvedbo:
	dr. Tjaša Laznik, višja svetovalka III

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig izdelovalca:
	


1.3 Bodoči upravljavec

	Bodoči upravljavec:
	JAVNO KOMUNALNO PODJETJE RAVNE NA KOROŠKEM d.o.o.

	Naslov:
	Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem

	Telefon:
	+386 2 82 15 483

	E-mail:
	info@jkp.ravne.si

	Spletna stran:
	http://www.jkpravne.si/

	Odgovorna oseba:
	mag. Andreja Jehart


1.4 Osnovni podatki o investitorju

Občina Ravne na Koroškem obsega slikovito pokrajino spodnjega dela Mežiške doline. Po površini obsega 63.4 km2 in ima 11.315 (julij 2019) prebivalcev. Njen osrednji del odlikuje gostejša poseljenost doline z mestnim središčem Ravne na Koroškem, okoliške hribe pa zvečine pokriva gozd. Značaj prostora okrog urbanih polov je pretežno kmetijski, z oblikovanimi posameznimi zaselki ter avtohtonim razpršenim tipom poselitve. Na območju občine je 12.7 km državnih, 55.3 km lokalnih cest, 104.1 km gozdnih cest, 55.9 km javnih poti in 5.2 km kolesarskih stez.
Pokrajina je geografsko razgibana. Z Raven vodita glavna cestna in železniška povezava ob reki Meži iz Avstrije in Prevalj proti Dravogradu in naprej do Maribora. Druga pot pelje mimo Kotelj proti Slovenj Gradcu, tretja pa proti hribovitim Tolstemu vrhu, Zelen Bregu in Strojni, koder najdemo samotne kmetije z značilnimi kmečkimi domovi. V primerjavi s slovenskim povprečjem (103 prebivalcev/km²) je območje občine gosto naseljeno (178 prebivalcev/km²), kar pa ne sicer velja za koroško regijo, kjer  gostota poselitve dosega komaj 68 prebivalcev/km2. Gostota poseljenosti v Občini Ravne na Koroškem je rezultat hitrega razvoja Železarne Ravne in s tem velikega priseljevanja v osemdesetih  letih prejšnjega stoletja. Najgosteje naseljeno  in največje je mesto Ravne na Koroškem, kjer prebiva okoli 70 % vsega prebivalstva občine.

Občina je razdeljena na 15 naselij. Največje naselje po številu prebivalcev so Ravne na Koroškem, v katerih živi okoli 70 % vseh prebivalcev občine. Ostali večji naselji sta še Kotlje in Tolsti vrh.
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Slika 1: Meja občine Ravne na Koroškem

2 ANALIZA STANJA Z RAZLOGOM INVESTICIJSKE NAMERE

V letu 2023 se predvideva nadaljevanje gradnje manjkajoče javne razsvetljave po posameznih delih mesta, del sredstev pa je namenjenih za obnovo obstoječe razsvetljave. 
3 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

Cilj investicije je ohranjati in sočasno izboljšati oz. posodobiti infrastrukturo, ter jo prilagoditi potrebam novih uporabnikov. Nemotena in kontinuirana oskrba z javnimi dobrinami je opredeljena v vseh razvojnih strategijah in politikah vsake skupnosti.

4 UGOTOVITEV RAZLIČNIH VARIANT, VENDAR NAJMANJ MINIMALNE VARIANTE OZIROMA VARIANTE “BREZ” INVESTICIJE IN VARIANTE “Z” INVESTICIJO

Razmislek o varianti »brez« investicije in varianti »z« investicijo :

	Varianta brez investicije
	Varianta z investicijo

	Občina Ravne na Koroškem tvega, da bo oskrba z javnimi dobrinami pomanjkljiva. 


	Realizacija projekta bo pomenila zagotovitev osnovnih infrastrukturnih razmer in bo omogočila uporabnikom zanesljivo oskrbo z javnimi dobrinami.

 


Na osnovi navedenega lahko zaključimo, da varianta brez investicije z razvojnega vidika ni sprejemljiva.

5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV

Vrsta investicije

Investicija pomeni naložbo v infrastrukturo javne razsvetljave v Občini Ravne na Koroškem. 

Osnove za ocene stroškov

Ocena stroškov investicije je nastala na osnovi povprečno porabljenih sredstev v preteklih letih. 

5.1  Investicijska vrednost po stalnih cenah

	Z. št.
	postavka
	vrednost z DDV

	1
	Gradnja GOI
	80.000

	2
	Rekonstrukcije in adaptacije
	20.000

	3
	Dokumentacija
	5.000

	4
	Druge storitve
	2.000

	5
	Nakup drugih osnovnih sredstev
	0

	 
	Skupaj investicija 
	107.000


Investicija se bo predvidoma izvajala v letu 2023, zato so tekoče cene enake stalnim cenam.
6 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO


6.1  Predhodna dokumentacija

Pri sestavi ocene investicije smo izhajali iz povprečno porabljenih sredstev v preteklih letih. 

6.2. Lokacija

Lokacija del bo na območju Občine Ravne na Koroškem. 
6.3 Vpliv investicije na okolje

Pri načrtovanju in izvedbi operacije bodo upoštevana naslednja izhodišča: 

· učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita izraba vode in surovin),

· okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje količin odpadkov in ločeno zbiranje odpadkov),

· trajnostna dostopnost,

· zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno).

Sama investicija ne bo povzročala negativnih vplivov na okolico. Neznaten vpliv na okolico se pojavlja z izvajanjem gradbenih del izkopa. Pri obnovi se bodo uporabljale najboljše razpoložljive tehnike in materiali za obnovo, pri izbiri opreme se bo upoštevala ustreznost le-te z vidika energetske učinkovitosti. 

Glede na naravno gradnje se ne predvideva, da bi bila potrebna celovita presoja vplivov na okolje. Prav tako se ne predvidevajo negativni vplivi, zaradi katerih bi bila potrebna izdelava potrebnih poročil.

6.4  Kadrovsko organizacijska shema 

Za realizacijo investicije bo investitor imenoval širšo projektno skupino, v kateri bodo predvidoma:

predstavnik odgovorne osebe naročnika,

operativni vodja projekta,

predstavniki strokovnih sodelavcev.
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6.5 Dinamika izvajanja projekta s finančnim načrtom 

V spodnji tabeli je prikazana dinamika in specifikacija stroškov po stalnih cenah.

	Z.št.
	postavka
	Leto 2023 v €

	1
	Gradnja GOI
	80.000

	2
	Rekonstrukcije in adaptacije
	20.000

	3
	Dokumentacija
	5.000

	4
	Druge storitve
	2.000

	5
	Nakup drugih osnovnih sredstev
	0

	 
	Skupaj investicija 
	107.000


6.6. 
Časovni načrt projekta 

Projekt se bo v celoti izvedel v letu 2023, v obdobju od aprila do novembra.

7 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE 

      DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM

7.1. 
Investicijska dokumentacija

Na podlagi Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (URL RS 60/2006, 54/2010 in 27/2016) se pri projektih z ocenjeno vrednostjo pod 100.000 € izdela samo DIIP, njegova vsebina pa se lahko ustrezno prilagodi (poenostavi), vendar mora vsebovati vse ključne prvine, potrebne za odločanje o investiciji in zagotavljanje spremljanja učinkov.

8. SKLEPNE UGOTOVITVE

Na osnovi navedenega se investicijski projekt »Gradnja in obnova javne razsvetljave« ocenjuje kot potrebna, koristna in upravičena naložba. 
Župan


Občine Ravne na Koroškem





Projektna skupina








Vodja projekta








JKP Ravne d.o.o.





Izdelovalci projektne dokumentacije 








Izvajalec del, nadzor nad deli  





Občinski svet








Zainteresirane javnosti








Župan


Občine Ravne na Koroškem





Projektna skupina








Vodja projekta








Vrtec Ravne





Izdelovalci projektne dokumentacije 








Izvajalec  del, nadzor nad deli





Občinski svet








Zainteresirane javnosti








Župan


Občine Ravne na Koroškem





Projektna skupina








Vodja projekta








Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem d.o.o.





Izdelovalci projektne dokumentacije 








Izvajalec gradbenih del, nadzor nad deli 





Občinski svet








Zainteresirane javnosti








Župan


Občine Ravne na Koroškem





Projektna skupina








Vodja projekta








Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem d.o.o.





Izdelovalci projektne dokumentacije 








Izvajalec gradbenih del, nadzor nad deli 





Občinski svet








Zainteresirane javnosti








Župan


Občine Ravne na Koroškem





Projektna skupina








Vodja projekta








Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem d.o.o.





Izdelovalci projektne dokumentacije 








Izvajalec gradbenih del, nadzor nad deli 





Občinski svet








Zainteresirane javnosti








Župan


Občine Ravne na Koroškem





Projektna skupina








Vodja projekta








Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem d.o.o.





Izdelovalci projektne dokumentacije 








Izvajalec gradbenih del, nadzor nad deli 





Občinski svet








Zainteresirane javnosti








Ministrstvo za obrambo, URSZR





Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega skleda RS








Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada Občine Ravne





Prostovoljno gasilsko društvo Ravne





Koroški gasilski zavod








Prostovoljno gasilsko društvo Kotlje 





Zavarovalnice








Župan


Občine Ravne na Koroškem





Projektna skupina








Vodja projekta








Pooblaščeni ocenjevalci nepremičnin





Izdelovalci projektne dokumentacije 








Geodetska podjetja 





Občinski svet








Zainteresirani občani








Župan


Občine Ravne na Koroškem





Projektna skupina








Vodja projekta








Zunanji izvajalci – dobavitelji, izvajalci del





Izdelovalci projektne dokumentacije 








Glasbena šola 





Občinski svet








Zainteresirane javnosti








Župan


Občine Ravne na Koroškem





Projektna skupina








Vodja projekta








Zunanji izvajalci – dobavitelji, izvajalci del





Izdelovalci projektne dokumentacije 








Koroška galerija likovnih umetnosti





Občinski svet








Zainteresirane javnosti








Župan


Občine Ravne na Koroškem





Projektna skupina








Vodja projekta








Zunanji izvajalci - dobavitelji





Izdelovalci projektne dokumentacije 








Koroška osrednja knjižnica dr. Franca Sušnika 





Občinski svet








Zainteresirane javnosti








Župan


Občine Ravne na Koroškem





Projektna skupina








Vodja projekta








Zunanji izvajalci – dobavitelji, izvajalci del





Izdelovalci projektne dokumentacije 








Koroški pokrajinski muzej





Občinski svet








Zainteresirane javnosti








Župan


Občine Ravne na Koroškem





Projektna skupina








Vodja projekta








Zunanji izvajalci – dobavitelji, izvajalci del





Izdelovalci projektne dokumentacije 








Osnovna šola Juričevega Drejčka 





Občinski svet








Zainteresirane javnosti








Župan


Občine Ravne na Koroškem





Projektna skupina








Vodja projekta








Zunanji izvajalci – dobavitelji, izvajalci del





Izdelovalci projektne dokumentacije 








Osnovna šola Koroški Jeklarji 





Občinski svet








Zainteresirane javnosti








Župan


Občine Ravne na Koroškem





Projektna skupina








Vodja projekta








Zunanji izvajalci – dobavitelji, izvajalci del





Izdelovalci projektne dokumentacije 








Osnovna šola Koroški Jeklarji 





Občinski svet








Zainteresirane javnosti








Župan


Občine Ravne na Koroškem





Projektna skupina








Vodja projekta








Zunanji izvajalci – dobavitelji





Izdelovalci projektne dokumentacije 








Osnovna šola Prežihovega Voranca 





Občinski svet








Zainteresirane javnosti








Župan


Občine Ravne na Koroškem





Projektna skupina








Vodja projekta








Zunanji izvajalci – dobavitelji





Izdelovalci projektne dokumentacije 








Osnovna šola Prežihovega Voranca 





Občinski svet








Zainteresirane javnosti








Župan


Občine Ravne na Koroškem





Projektna skupina








Vodja projekta








Zunanji izvajalci – dobavitelji, izvajalci del





Izdelovalci projektne dokumentacije 








Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti  





Občinski svet








Zainteresirane javnosti








Župan


Občine 


RAVNE NA KOROŠKEM








Direktorica








Vodja projekta








Zunanji izvajalci 


(storitve)











Občinski svet











Nadzorni svet








Strokovni sodelavci








Župan


Občine Ravne na Koroškem





Projektna skupina








Vodja projekta








Zunanji izvajalci








Občinski svet








Zainteresirane javnosti








Župan


Občine Ravne na Koroškem





Projektna skupina








Vodja projekta








KOCEROD d.o.o.





Izdelovalci projektne dokumentacije 








Nadzor nad deli





Občinski svet








Zainteresirane javnosti








Župan


Občine Ravne na Koroškem





Projektna skupina








Vodja projekta








Direkcija RS za vode





Izdelovalci projektne dokumentacije 








Koncesionar – izvajalec del, DRAVA VGP Ptuj 





Občinski svet








Zainteresirane javnosti








Župan


Občine Ravne na Koroškem





Projektna skupina








Vodja projekta








Javno komunalno podjetje Ravne na Koroškem d.o.o.





Izdelovalci projektne dokumentacije 








Izvajalec gradbenih del, nadzor nad deli 





Občinski svet








Zainteresirane javnosti











� Tekoče cene so revalorizirane z napovedjo rasti cen življenjskih potrebščin po elaboratu »Pomladanska napoved gospodarskih gibanj, Ljubljana, marec 2023«, ki predvideva 2.8 % inflacijo v letu 2024 in 2 % inflacijo v letu 2025 in 2026 (UMAR, marec 2023).
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