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NAVEDBA INVESTITORJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJALCA TER STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE
1.1. Opredelitev investitorja

	Investitor:
	OBČINA PREVALJE

	Naslov:
	Trg 2a
2391 Prevalje

	Telefon:
	+386 2 8264100

	Faks:
	+386 2 8264124

	E-mail:
	obcina@prevalje.si

	Spletna stran:
	www.prevalje.si

	Odgovorni vodja za izvedbo investicije:
	Tajnik Občinske uprave

	Odgovorna oseba:
	dr. Matija Tasič, župan

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig investitorja:
	


1.2.
Izdelovalec Dokumenta identifikacije investicijskega projekta

	Izdelovalec DIIP:
	Bau-ing d.o.o.

	Naslov:
	Kotlje 172,2394 Kotlje

	Telefon:
	051 661 932

	Faks:
	02 8223997

	E-mail:
	jan.kozlar@siol.net

	Odgovorna oseba:
	Danilo Kozlar, direktor

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig izdelovalca:
	


1.2. Bodoča upravljavca
	Investitor:
	OBČINA PREVALJE

	Naslov:
	Trg 2a
2391 Prevalje

	Telefon:
	+386 2 8264100

	Faks:
	+386 2 8264124

	E-mail:
	obcina@prevalje.si

	Spletna stran:
	www.prevalje.si

	Odgovorni vodja za izvedbo investicije:
	Tajnik občinske uprave

	Odgovorna oseba:
	dr. Matija Tasič, župan

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig investitorja:
	


1.3. Datum izdelave DIIP


Datum izdelave DIIP:
november 2010
2 ANALIZA STANJA Z RAZLOGOM INVESTICIJSKE NAMERE
2.1.
Osnovni podatki o investitorju

Koroška zaobjema tri doline, Dravsko, Mežiško in Mislinjsko, sestavlja pa jo 12 občin: Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Mislinja, Slovenj Gradec, Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka in Ribnica na Pohorju. V regiji so štiri Upravne enote – Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Dravograd in Radlje ob Dravi. Območje regije leži v S delu Slovenije. Na V meji regija na Podravsko regijo, na JZ pa na Savinjsko regijo ter na S na Avstrijo. Meja z Avstrijo se razprostira v dolžini 100 km na severnem delu regije, deset kilometrski obmejni pas pa pokriva občine Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi in Podvelka. Koroška regija spada med manjše statistične regije in se razprostira na 1.041 km2 površine, kar predstavlja 5,1% površine države. Konec leta 2005 je živelo na območju Koroške 73.754 prebivalcev, kar predstavlja 3,7% prebivalstva celotne Slovenije, od tega 50,1% žensk. Regija je po številu prebivalstva med manjšimi regijami in se uvršča na 9. mesto med 12. slovenskimi regijami.
Mežiška dolina obsega tisti slovenski alpski prostor, ki teče vzporedno z državno mejo s sosednjo Avstrijo skozi Karavanke, leži med gorama Peco in Uršljo goro in se potegne proti vrhovoma gora Olševe in Raduhe. Svojska lega in gore, ki jo obkrožajo, dajejo Mežiški dolini milo alpsko podnebje. Na klimo v dolini vpliva tudi visoka Peca, ki je do 250 dni v letu pokrita s snegom, zato so zime v dolini razmeroma mrzle, poletja pa so zmerno topla. Vse vode v dolini zbira reka Meža, gozdovi pa pokrivajo skoraj 70 odstotkov vse površine. Na vrhovih gora rastejo redke gorske rastline, v gozdovih pa živi veliko lovne divjadi.
Občina Prevalje obsega razgibano pokrajino srednjega dela Mežiške doline. Po površini obsega 51,8 km2 in ima 6741 prebivalcev ( stanje 31.12.2008 ). Osrednji del spodnje Mežiške doline, v katerem leži občina, odlikuje gostejša poseljenost dolinskega dela z mestnim središčem Prevalje in obrobje, ki ga zvečine pokriva gozd. Sedež občine je na Prevaljah. Prevalje ležijo na nadmorski višini 411m in so geografsko, kulturno in upravno središče občine. Gospodarski razvoj občine še vedno v pretežni meri temelji na industrijski proizvodnji, kjer so najmočneje zastopane predelovalne dejavnosti, sledijo trgovina, proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov, promet in gradbeništvo. 

Investitor  :



OBČINA Prevalje







Trg 2a, 2391 Prevalje


Telefon:




+386 (02) 8246100


Faks:




+386 (02) 8246124


E-mail:




obcina@prevalje.si

Matična številka: 



1357719
Davčna številka: 



SI48626244
Šifra dejavnosti: 



75 110 (splošna dejavnost javne uprave)


Transakcijski račun: 


01375-0100010242


Župan: 




dr. Matija Tasič


Odgovorni vodja za izvedbo investicije: 
Tajnik Občinske uprave
2.1. Položaj Občine Prevalje
	Prednosti
	Slabosti

	· globalna usmerjenost gospodarstva 

· bližina meje

· naravne danosti 

· stanje na področju družbenih dejavnosti
	· tradicionalna struktura gospodarstva 

· oddaljenost od razvitejših delov Slovenije 

· dostopnost občine, kot posledica geografske lege in slabe infrastrukturne povezanosti z ostalimi regijami

· pomanjkanje podjetniške tradicije na področju malega gospodarstva in turizma zaradi železarske tradicije družb na Ravnah

· odliv kadrov

	Možnosti
	Nevarnosti

	· usmeritev v podjetništvo, za kar so na voljo prostorski in kadrovski resursi

· pospešitev razvoja malega gospodarstva z izgradnjo poslovnih con 

· postopni razvoj turizma z izvedbo ustrezne infrastrukture in razvojnimi spodbudami

· usklajen razvoj dejavnosti občine z razvojem moči občine, ki izvira iz gospodarske moči

· izkoriščanje potenciala sofinanciranja projektov s sredstvi EU

· odpiranje preko bližnje meje
	· padanje gospodarske moči in s tem naraščanje brezposelnosti

· nezmožnost okolja, da izkoristi dane možnosti

· slabo koriščenje sredstev spodbud resornih ministrstev

· zamujanje s projekti za koriščenje sredstev EU

· zastoji v regijskem povezovanju in skupnih projektih


2.2. Demografski podatki Občine Prevalje
Nekaj osnovnih podatkov za občino, leto 2007, vir Statistični urad RS – Slovenske občine v številkah (2009):
	Površina občine v km2
	58

	Število prebivalcev
	6.679

	Moški
	1.331

	Ženske
	1.277

	Gostota preb. na km2
	115

	Število stanovanj
	2.577

	Delovno aktivnih prebivalcev
	2.647

	Število študentov na 1000 prebivalcev
	310

	Število podjetij
	272


2.3. Stanje športnega igrišča v Občini Prevalje
Na področju razvoja športa se je že v preteklosti pojavila potreba po ureditvi velikega nogometnega igrišča, atletske steze in tribune za gledalce.  Trenutno občina razpolaga z malim nogometnim igriščem na umetni travi, ki je locirano v stadionu Prevalje.  Z ureditvijo velikega nogometnega igrišča bo občina zadostila vedno večjim potrebam uporabnikov kot so društva, osnovna šola in ostalih uporabniki, po ustrezno urejeni športni infrastrukturi. Stadion Prevalje je edini večji odprti športni objekt v občini. Občina je do sedaj s lastnimi proračunskimi sredstvi igrišče urejala postopoma. Tribuna, nogometno igrišče ter atletska steza še danes niso urejeni ter ne ustrezajo potrebam normalne športne vadbe. Na nogometnem igrišču se odvijajo vsakodnevne vadbe, treningi in po urniku tekmovanja tudi nogometne tekme. 

Trenutne površine za izvajanje rednih športnih programov osnovne šole v sklopu kompleksa osnovne šole so prezasedene ali pa sploh niso na voljo ( atletska steza). Na razpolago sta košarkaško igrišče in večnamensko športno igrišče na asfaltu, ki je namenjeno tako za atletiko kot za ostale igre z žogo. Nogometno igrišče na V delu kompleksa osnovne šole bo izgubljeno zaradi predvidene lokacije osrednjega vrtca Prevalje. Zaradi izgube odprte površine se  pojavlja potreba po zagotovitvi dodatnih in ustreznih površin za izvajanje programa osnovnošolske športne vzgoje.  Lokacija igrišča na stadionu Prevalje je od šole oddaljena 100 m.
Dokončna ureditev kompleksa velikega nogometnega igrišča pomeni zagotovitev pogojev  izvajanja predpisanega programa izobraževalnega procesa na področju športne vzgoje v osnovni šoli ter  večjemu številu športnikov in rekreativcev, ki so organizirani v športna društva. 

Z investicijo bo investitor doprinesel k:
-     izboljšanju standardov na področju športa;

-     dvigu kvalitete športnih aktivnosti;

-     izvajanje dela predpisane športne vzgoje v osnovnošolskem izobraževalnem procesu.

2.4. Organiziranost izvajanja športa v Občini Prevalje
Izvajanje športa je v Občini Prevalje organizirano :

· z vzgojnim programom predšolske vzgoje enote vrtca pri OŠ Franja Goloba;
· s športno vzgojo osnovnošolskega izobraževanja OŠ Franja Goloba;

· društveno oziroma klubsko dejavnostjo.

V skladu s Strategijo razvoja športa v Občini Prevalje do 2020 bo občina do konca leta 2011 ustanovila javni zavod za področje športa.
2.5. Temeljni razlogi za investicijsko namero
Z investicijo bo investitor zasledoval sledeče namene v smeri:

·   izpolnjevanja meddržavna obveznost za doseganje Lizbonskih ciljev;
·   izvajanja strateške usmeritve države na področju športa;
·   uresničevanja razvojnih ciljev Strategije razvoja športa v Občini Prevalje do leta 2020.
Temeljni razlog za investicijo je izboljšanje stanja športne infrastrukture, ki bo omogočala :

· kvalitetno vadbo nogometne šole in izpolnitev infrastrukturnega pogoja za realizacijo strateške smernice Občina Prevalje – nogometno središče Mežiške doline iz Strategije razvoja športa v Občini Prevalje do 2020;
· izvajanje predpisanega programa izobraževalnega procesa športne vzgoje na osnovnošolski ravni ( izvajanje Cooper-jevega testa na atletski stezi, s katero občina sedaj ne razpolaga).
3 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

Projekt Ureditve športnega igrišča upošteva družbene, gospodarske in okoljske dejavnike v prostoru, ki ga so skladni z strokovnimi podlagami v novi finančni perspektivi 2007 do 2013. 

3.1. Predmet projekta z opredelitvijo vpliva na razvojne možnosti regije

Projekt je eden izmed vsebinskih projektov na področju športne infrastrukture, ki je pomemben za celotno Mežiško dolino in s tem Koroško regijo.
3.2. Ugotovitev ciljev investicije

splošni cilji:
· realizacija strateške smernice Prevalje – nogometno središče Mežiške doline iz Strategije razvoja športa v Občini Prevalje do 2020;

· realizacija strateške smernice Prevalje – mesto športa iz Strategije razvoja športa v Občini Prevalje do 2020;

· realizacija strateške smernice Občina Prevalje – pobudnica okrepitve povezovalnega delovanja in sodelovanja z drugimi občinami iz Strategije razvoja športa v Občini Prevalje do 2020;

· realizacija temeljne usmeritve Šport za vse in doprinos h kvaliteti bivanja v Občini Prevalje.
Glavni operativni cilj projekta :
Obnova športnega igrišča na Stadionu Prevalje, ki zajema izvedbo:
· umetne trave na velikem nogometnem igrišču;

· atletske steze za potrebe osnovnošolskega športnega programa in za rekreativne namene;

· razsvetljave igrišča;

· sanacijo tribun za gledalce in postavitev nadstrešnice.
3.3. Ugotovitev usklajenosti z evropskimi in državnimi strategijami
	Dokument
	Usklajenost projekta s cilji

	Strategije razvoja Slovenije 2007-2013 (SRS)
	-  družbeni razvojni cilj

 ( izboljšanje kakovosti življenja in blaginje vseh posameznic in posameznikov)

	Strategija prostorskega razvoja Slovenije
	3. razvojna prioriteta : vitalnost in privlačnost podeželja, ki zajema ukrepe vitalnosti in privlačnosti podeželja, krepitve prepoznavnosti kakovostnih naravnih in kulturnih značilnosti krajine ter prostorski razvoj v območjih s posebnimi potenciali in problemi.


	Nacionalni strateški referenčni okvir 2007- 2013


	- zagotoviti pogoje za rast z zagotavljanjem trajnostne mobilnosti, izboljšanju kakovosti okolja in ustrezni infrastrukturi,

-  skladen regionalni razvoj regij.



	Operativni program za krepitev regionalnih razvojnih potencialov 


	-  inovativna in dinamična Slovenija, z razvitimi regijami.


3.4. Ugotovitev usklajenosti z občinskimi strategijami
Dokument je v celoti usklajen s Strategijo razvoja športa v Občini Prevalje do 2020. Strategija je v prilogi temu dokumentu.
4 UGOTOVITEV RAZLIČNIH VARIANT, VENDAR NAJMANJ MINIMALNE VARIANTE OZIROMA VARIANTE “BREZ” INVESTICIJE IN VARIANTE “Z” INVESTICIJO

Razmislek o varianti »brez« investicije in varianti »z« investicijo :

Stanje brez investicije pomeni
· stagnacijo na področju infrastrukturnih pogojev nogometne šole;

· stagnacija vključenosti otrok in mladine v organizirano vadbo; 

· nezmožnost uresničitve strateških smernic iz Strategije razvoja športa v Občini Prevalje do 2020.
Stanje z investicijo pomeni 

· realizacijo strateške smernice Prevalje – nogometno središče Mežiške doline iz Strategije razvoja športa v Občini Prevalje do 2020;

· realizacijo strateške smernice Prevalje – mesto športa iz Strategije razvoja športa v Občini Prevalje do 2020;

· realizacijo strateške smernice Občina Prevalje – pobudnica okrepitve povezovalnega delovanja in sodelovanja z drugimi občinami iz Strategije razvoja športa v Občini Prevalje do 2020;

· realizacijo temeljne usmeritve Šport za vse in doprinos h kvaliteti bivanja v Občini Prevalje.
Na osnovi navedenega lahko zaključimo, da varianta brez investicije z razvojnega vidika ni sprejemljiva.
5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV
5.1. Opredelitev vrste investicije in dinamike izvajanja

Glede na oceno stanja območja velikega nogometnega igrišča in prioritete iz Strategije razvoja športa v Občini Prevalje do leta 2020 je vsebina investicije Obnova športnega igrišča naslednja :
· potrebna gradbena dela za izvedbo nogometnega igrišča z umetno travo in  izvedbo atletske steze;

· umetna trava velikega nogometnega igrišča in atletske steze;

· razsvetljava;

· varovalna ograja;

· sanacija tribune, dobava in montaža sedišč in izvedba nadstrešnice;

· ostala dela (nogometni gol, korner zastavice, merite).

Investicija je razdeljena na dve fazi :

· 1. faza zajema izvedbo potrebnih gradbenih del, varovalno ograjo in razsvetljavo;
· 2. faza zajema izvedbo umetne trave nogometnega igrišča in atletske steze, sanacijo tribun ter opremo in ostala dela.
Idejna zasnova ureditve športnega igrišča, št. 25/10, projektant: FIN ARS, d.o.o., Podvine 36,1410 ZAGORJE OB SAVI, odgovorni vodja projekta: Kristjan Čuk,univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1021 A 
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5.1.1. Investicijska vrednost po stalnih cenah za celotno investicijo, upravičene in preostale stroške

V skladu z gornjo opredelitvijo predmeta investiranja je celotna ocenjena investicijska vrednost  po stalnih cenah 1.044.000,00   EUR z DDV. Stalne cene avgust 2010.
Tabela 5/1:
Investicijska vrednost po segmentih, po stalnih cenah brez DDV v EUR
	Pozicija
	Opis investicije
	Investicijska vrednost 

	Projektna dokum.
	Projektna dokumentacija
	40.000

	
	
	

	FAZE
	
	

	Gradbena dela
	Potrebna gradbena dela za izvedbo nogometnega igrišča z umetno travo in  izvedbo atletske steze.
	241.000

	Razsvetljava
	Razsvetljava nogometnega igrišča.
	96.000

	Ograja
	Varovalna ograja okoli nogometnega igrišča.
	53.000

	Skupaj 1. FAZA
	
	390.000

	
	
	

	Umetna trava
	Izvedba umetne trave velikega nogometnega igrišča in atletske steze.
	314.000

	Tribuna
	Sanacija tribune, dobava in montaža sedišč in izvedba nadstrešnice.
	98.000

	Oprema in ostalo
	Oprema in ostala dela (nogometni gol, korner zastavice, merite.....)
	28.000

	Skupaj 2. FAZA
	
	440.000

	
	
	

	SKUPAJ
	
	      870.000


Tabela 5/2:
Investicijska vrednost  po segmentih, po stalnih cenah z DDV v EUR
	Pozicija
	Opis investicije
	Investicijska vrednost 

	Projektna dokument.
	Projektna dokumentacija
	40.000

	
	
	

	FAZE
	
	

	Gradbena dela
	Potrebna gradbena dela za izvedbo nogometnega igrišča z umetno travo in  izvedbo atletske steze.
	241.000

	Razsvetljava
	Razsvetljava nogometnega igrišča.
	96.000

	Ograja
	Varovalna ograja okoli nogometnega igrišča.
	53.000

	Skupaj 1. FAZA
	
	390.000

	DDV
	
	78.000

	Skupaj 1. FAZA z DDV
	
	468.000

	
	
	

	Umetna trava
	Izvedba umetne trave velikega nogometnega igrišča in atletske steze.
	314.000

	Tribuna
	Sanacija tribune, dobava in montaža sedišč in izvedba nadstrešnice.
	98.000

	Oprema in ostalo
	Oprema in ostala dela (nogometni gol, korner zastavice, merite.....)
	28.000

	Skupaj 2. FAZA
	
	440.000

	DDV
	
	88.000

	Skupaj 2. FAZA z DDV
	
	528.000

	
	
	

	SKUPAJ investicija
	
	      1.044.000


V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ so »upravičeni stroški« tisti del stroškov, ki so osnova za izračun (so)financerskega deleža udeležbe javnih ali zasebnih  sredstev v projektu ali programu. 
5.1.2. Investicijska vrednost po tekočih cenah za celotno investicijo, upravičene in preostale stroške

Pri preračunu investicijskih vrednosti nismo upoštevali podražitev na tekoče cene, saj je Občina Prevalje izvedla postopek javnega razpisa za javno-zasebno partnerstvo, ki omogoča izvedbo projekta na osnovi stalnih cen iz avgusta 2010. 
Tabela 5/3:
Investicijska vrednost po segmentih, po tekočih cenah brez DDV v EUR

	Pozicija
	Opis investicije
	Investicijska vrednost 

	Projektna dokum.
	Projektna dokumentacija
	40.000

	
	
	

	FAZE
	
	

	Gradbena dela
	Potrebna gradbena dela za izvedbo nogometnega igrišča z umetno travo in  izvedbo atletske steze.
	241.000

	Razsvetljava
	Razsvetljava nogometnega igrišča.
	96.000

	Ograja
	Varovalna ograja okoli nogometnega igrišča.
	53.000

	Skupaj 1. FAZA
	
	390.000

	
	
	

	Umetna trava
	Izvedba umetne trave velikega nogometnega igrišča in atletske steze.
	314.000

	Tribuna
	Sanacija tribune, dobava in montaža sedišč in izvedba nadstrešnice.
	98.000

	Oprema in ostalo
	Oprema in ostala dela (nogometni gol, korner zastavice, merite.....)
	28.000

	Skupaj 2. FAZA
	
	440.000

	
	
	

	SKUPAJ
	
	      870.000


Tabela 5/4:
Investicijska vrednost  po segmentih, po tekočih cenah z DDV v EUR

	Pozicija
	Opis investicije
	Investicijska vrednost 

	Projektna dokument.
	Projektna dokumentacija 
	40.000

	DDV
	
	4.000

	Skupaj PD
	
	48.000

	
	
	

	FAZE
	
	

	Gradbena dela
	Potrebna gradbena dela za izvedbo nogometnega igrišča z umetno travo in  izvedbo atletske steze.
	241.000

	Razsvetljava
	Razsvetljava nogometnega igrišča.
	96.000

	Ograja
	Varovalna ograja okoli nogometnega igrišča.
	53.000

	Skupaj 1. FAZA
	
	390.000

	DDV
	
	78.000

	Skupaj 1. FAZA z DDV
	
	468.000

	
	
	

	Umetna trava
	Izvedba umetne trave velikega nogometnega igrišča in atletske steze.
	314.000

	Tribuna
	Sanacija tribune, dobava in montaža sedišč in izvedba nadstrešnice.
	98.000

	Oprema in ostalo
	Oprema in ostala dela (nogometni gol, korner zastavice, merite.....)
	28.000

	Skupaj 2. FAZA
	
	440.000

	DDV
	
	88.000

	Skupaj 2. FAZA z DDV
	
	528.000

	
	
	

	SKUPAJ investicija
	
	      1.044.000


Tabela 5/5:
Izračun celotne investicije, upravičene in preostale investicije  v EUR po stalnih in tekočih cenah z DDV



Stalne cene
	Leto
	SKUPAJ    
	2010
	2011
	2011

	
	
	okt.-nov.
	april-julij
	julij-september

	Neupravičeni stroški
	 48.000
	48.000
	
	

	Upravičeni stroški 1. faza
	468.000
	
	468.000
	

	Upravičeni stroški 2. faza
	528.000
	
	
	528.000

	
	
	
	
	

	SKUPAJ
	1.044.000
	48.000
	468.000
	528.000


Neupravičen strošek je strošek projektne dokumentacije.

Tekoče cene

	Leto
	SKUPAJ    
	2010
	2011
	2011

	
	
	okt.-nov.
	april-julij
	julij-september

	Neupravičeni stroški
	 48.000
	48.000
	
	

	Upravičeni stroški 1. faza
	468.000
	
	468.000
	

	Upravičeni stroški 2. faza
	528.000
	
	
	528.000

	
	
	
	
	

	SKUPAJ
	1.044.000
	48.000
	468.000
	528.000


Neupravičen strošek je strošek projektne dokumentacije.

5.2. Navedba osnov za oceno vrednosti
Podlaga za oceno investicijske vrednosti so povprečne ocenjene tržne cene za tovrstne posege. Referenčna osnova je popis del iz avgusta 2010. 

Investicijske stroške smo prikazali kot vse izdatke in vložke v denarju in stvareh, ki so neposredno vezani na investicijski projekt in jih investitor nameni za  pripravljalna in zemeljska dela, izvedbo gradbenih, obrtniških del in napeljav, nabavo in namestitev opreme in naprav.

Pri preračunu investicijskih vrednosti nismo upoštevali podražitev na tekoče cene, saj je Občina Prevalje izvedla postopek javnega razpisa za javno-zasebno partnerstvo, ki omogoča izvedbo projekta na osnovi stalnih cen iz avgusta 2010. 

6 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO

6.1. Predhodna dokumentacija
Dokument identifikacije investicijskega projekta je pripravljen na osnovi naslednje predhodne dokumentacije :

· Popis del, ki je bil sestavni del razpisne dokumentacije javnega razpisa za pridobitev zasebnega partnerja;

· Idejna zasnova št. 25/10, projektant: FIN ARS, d.o.o., Podvine 36,1410 ZAGORJE OB SAVI, odgovorni vodja projekta: Kristjan Čuk,univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1021 A
· PGD projekt št. 25/10, projektant: FIN ARS, d.o.o., Podvine 36,1410 ZAGORJE OB SAVI, odgovorni vodja projekta: Kristjan Čuk,univ.dipl.inž.arh., ZAPS 1021 A
6.2. Lokacija
Rekonstrukcija lokalne ceste bo potekala na zemljišču v lasti Občine Prevalje : na parc. št. 614/11, vl. št. 115,  k.o. Farna vas.
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6.3. Obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe
Vsebina investicije Obnova športnega igrišča naslednja :

· potrebna gradbena dela za izvedbo nogometnega igrišča z umetno travo in  izvedbo atletske steze;

· umetna trava velikega nogometnega igrišča in atletske steze;

· razsvetljava;

· varovalna ograja;

· sanacija tribune, dobava in montaža sedišč in izvedba nadstrešnice;

· ostala dela (nogometni gol, korner zastavice, merite).

Potrebna gradbena dela zajemajo : zakoličbo objekta, površinski odriv humusa na gradbiščno deponijo, širok izkop, nalaganje in odvoz zemljine, planiranje dna izkopa, izkop zemljine za vodnjak, izdelava prečne drenaže, izvedba jaškov in kanalizacije, naprava utrjenega nasutja, polaganje politlaka, izdelava tlakovane obrobe plasti, izvedba linijskega odvodnika, zasipi in humuziranje.

Pozicija umetne trave in atletske steze zajema : dobava in vgradnja umetne trave tip VarioSlide Excellence 2 Star FIFA.

Razsvetljava zajema : postavitev kandelabrov, izvedba razdelilnika, izvedba gradbenih del za polaganje kablov in postavitev kandelabrov ter polaganje kablov.

Pozicija varovalna ograja zajema : dobavo in postavitev varovalne ograje, enokrilnih in dvokrilnih vrat ter varovalne mreže za goli.

Sanacija tribun zajema : postavitev sedišč in izvedba nadstrešnice.

Ostala dela so : nogometni gol, korner zastavice, merite.
V tabeli 6/1 so prikazani stroški investiciji brez DDV in sicer :
· stroške projektne dokumentacije;

· 1. faza izvedbe investicije;

· 2. faza izvedbe investicije.

Tabela 6/1:
Investicijska vrednost po segmentih, po tekočih cenah brez DDV v EUR
	Pozicija
	Opis investicije
	Investicijska vrednost 

	Projektna dokum.
	Projektna dokumentacija
	40.000

	
	
	

	FAZE
	
	

	Gradbena dela
	Potrebna gradbena dela za izvedbo nogometnega igrišča z umetno travo in  izvedbo atletske steze.
	241.000

	Razsvetljava
	Razsvetljava nogometnega igrišča.
	96.000

	Ograja
	Varovalna ograja okoli nogometnega igrišča.
	53.000

	Skupaj 1. FAZA
	
	390.000

	
	
	

	Umetna trava
	Izvedba umetne trave velikega nogometnega igrišča in atletske steze.
	314.000

	Tribuna
	Sanacija tribune, dobava in montaža sedišč in izvedba nadstrešnice.
	98.000

	Oprema in ostalo
	Oprema in ostala dela (nogometni gol, korner zastavice, merite.....)
	28.000

	Skupaj 2. FAZA
	
	440.000

	
	
	

	SKUPAJ
	
	      870.000


V tabeli 6/2 so prikazani stroški investiciji z DDV in sicer :

· stroške projektne dokumentacije;

· 1. faza izvedbe investicije;

· 2. faza izvedbe investicije.

Tabela 6/2 :
Investicijska vrednost  po segmentih, po tekočih cenah z DDV v EUR
	Pozicija
	Opis investicije
	Investicijska vrednost 

	Projektna dokument.
	Projektna dokumentacija 
	40.000

	DDV
	
	4.000

	Skupaj PD
	
	48.000

	
	
	

	FAZE
	
	

	Gradbena dela
	Potrebna gradbena dela za izvedbo nogometnega igrišča z umetno travo in  izvedbo atletske steze.
	241.000

	Razsvetljava
	Razsvetljava nogometnega igrišča.
	96.000

	Ograja
	Varovalna ograja okoli nogometnega igrišča.
	53.000

	Skupaj 1. FAZA
	
	390.000

	DDV
	
	78.000

	Skupaj 1. FAZA z DDV
	
	468.000

	
	
	

	Umetna trava
	Izvedba umetne trave velikega nogometnega igrišča in atletske steze.
	314.000

	Tribuna
	Sanacija tribune, dobava in montaža sedišč in izvedba nadstrešnice.
	98.000

	Oprema in ostalo
	Oprema in ostala dela (nogometni gol, korner zastavice, merite.....)
	28.000

	Skupaj 2. FAZA
	
	440.000

	DDV
	
	88.000

	Skupaj 2. FAZA z DDV
	
	528.000

	
	
	

	SKUPAJ investicija
	
	      1.044.000


	 
	Športne   površine
	Spremljajoči objekti
	Skupaj

	 
	 
	 
	 

	1. FAZA
	            289.200     
	        178.800     
	     468.000     

	2. FAZA
	            376.800     
	        151.200     
	     528.000     

	 
	 
	 
	 

	Skupaj
	            666.000     
	        330.000     
	     996.000     


Tabela 6/3:
Terminski plan izvedbe projekta
	Leto
	2010
	2011

	Aktivnost
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Idejna zasnova, PGD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Javni razpis za JZP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Končno poročilo in sklep OS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Podpis pogodbe s koncesionarjem
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	DIIP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sprejem DIIP na OS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vloga na OU - gradbeno dovoljenje
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Gradbeno dovoljenje
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sklep o odobritvi in pogodba s Fundacijo za šport
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Izvedba 1. FAZE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Izvedba 2. FAZE
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tehnični pregled
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Uporabno dovoljenje
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


6.4. Opis pomembnejših vplivov investicije na okolje

Vpliv na mehansko odpornost in stabilnost nepremičnin
Na območju predvidene gradnje ni zgrajenih objektov oz. nepremičnin, ki bi lahko bile ogrožene z nameravano gradnjo. Neznaten vpliv na okolico se pojavlja pri gradnji objektov z izvajanjem gradbenih del izkopa. Glede na navedeno niso predvideni posebni ukrepi za zmanjševanje vpliva razen standardnih varstvenih ukrepov, ki se izvajajo na gradbiščih.

V času obratovanja oz. uporabe športnega igrišča je zmanjšanje vpliva zagotovljeno z normalnimi ukrepi obratovanja igrišča.

Vpliv na zaščito nepremičnin pred hrupom
Pri gradnji komunalne infrastrukture se bo pojavljal hrup gradbenih strojev in sicer v neposredni bližini gradbišč. Pri izvajanju gradbenih del je dovoljeno uporabljati le stroje in naprave, ki izpolnjujejo zahteve glede hrupa v skladu s zakonodajo. Ker gre na obnovo igrišča, ki že obstaja in funkcionira, bodo vplivi hrupa na okolje v času obratovanja igrišča enaki sedanjim vplivom.

Upoštevana izhodišča varstva okolja

Pri načrtovanju investicije so bila preverjena izhodišča varstva okolje, pri čemer je bilo ugotovljeno, da rekonstrukcija obstoječe ceste :

· ne vpliva na učinkovito izrabo naravnih virov, 
· ne zmanjšuje okoljske učinkovitosti, 
· zagotavlja trajnostno dostopnost,
· nima značaja investicije, pri kateri je potrebno utemeljevati zmanjševanje vplivov na okolje.
6.5.    Kadrovsko organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo

V nadaljevanju prikazujemo kadrovsko organizacijsko shemo za  projekt. 
Slika 6/1:
Kadrovsko organizacijska shema

[image: image3]
Vodja projekta je tajnik Občinske uprave.
6.5.  Predvideni viri financiranja in drugi možni resursi
Občina Prevalje bo za investicijo v skupni višini 1.044.000 € (projektna dokumentacija 48.000 €,  1. faza 468.000 € in 2. faza 528.000 €) zagotovila naslednjo zaprto finančno konstrukcijo :
      Projektno dokumentacijo v višini 48.000 bo občina financirala iz proračuna 2011.
Tabela 6/4:
Višine sofinanciranja 1. FAZE v tekočih cenah z DDV v EUR 
	VIRI SOFINANCIRANJA
	Skupaj
	Fundacija za šport
	Zasebna sredstva

	
	
	
	

	Upravičeni stroški investicije
	468.000
	140.400
	327.600

	
	
	
	

	SKUPAJ 
	468.000
	140.400
	327.600


	 
	Športne   površine
	Spremljajoči objekti
	Skupaj

	 
	 
	 
	 

	1. FAZA
	            289.200     
	        178.800     
	     468.000     

	 
	 
	 
	 

	Skupaj
	            289.200     
	        178.800     
	     468.000     


Dela iz 1. FAZE bo občina prijavila na javni razpis Fundacije za šport, ki je bil objavljen 05.11.2010. 

Tabela 6/4:
Višine sofinanciranja 2. FAZE v tekočih cenah z DDV v EUR 

	VIRI SOFINANCIRANJA
	Skupaj
	Fundacija za šport
	Zasebna sredstva

	
	
	
	

	Upravičeni stroški investicije
	528.000
	158.400
	369.600

	
	
	
	

	SKUPAJ 
	528.000
	158.400
	369.600


	 
	Športne   površine
	Spremljajoči objekti
	Skupaj

	 
	 
	 
	 

	2. FAZA
	            376.800     
	        151.200     
	     528.000     

	 
	 
	 
	 

	Skupaj
	            376.800     
	        151.200     
	     528.000     


Dela iz 2. FAZE bo občina prijavila na javni razpis Fundacije za šport, ki bo objavljen v letu 2011. 

6.6. Ekonomska upravičenost projekta
Ekonomske opravičenosti na tej stopnji priprave dokumenta identifikacije investicijskega projekta ne moremo predstaviti vrednostno, pač pa opredeljujemo upravičenost z kvalitativnega vidika glede na vse tri segmente analize : torej iz širšega družbenega, razvojno gospodarskega in socialnega vidika.

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na družbenem področju:

· vzpostavitev pogojev za razvoj športa v Občini Prevalje.
Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na razvojno gospodarskem področju:

· doprinos k povpraševanju po gradbenih storitvah v času gospodarske krize.
Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na socialnem področju:

· doprinos k socializaciji otrok in mladine preko športnih aktivnosti;

· doprinos k zdravju populacije.
Glede na to, da mora občina v skladu s področno uredbo izdelati tudi investicijski program za predmetno analizo, bo ekonomska upravičenost investicije ovrednotena v Analizi stroškov in koristi, ki mora biti sestavni del investicijskega programa.
7 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM

7.1. Potrebna investicijska dokumentacija

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ v 4. členu določa mejne vrednosti za pripravo in obravnavo posamezne vrste investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost in sicer:
1. za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo med 300.000 in 500.000 eurov najmanj dokument identifikacije investicijskega projekta;

2. za investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 eurov dokument identifikacije investicijskega projekta in investicijski program;

3. za investicijske projekte nad vrednostjo 2.500.000 eurov dokument identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijska zasnova in investicijski program;

4. za investicijske projekte pod vrednostjo 300.000 eurov je treba zagotoviti dokument identifikacije investicijskega projekta, in sicer:

a) pri tehnološko zahtevnih investicijskih projektih;

b) pri investicijah, ki imajo v svoji ekonomski dobi pomembne finančne posledice (na primer visoki stroški vzdrževanja);

c) kadar se investicijski projekti (so)financirajo s proračunskimi sredstvi.

Pri projektih z ocenjeno vrednostjo pod 100.000 eurov se vsebina investicijske dokumentacije lahko ustrezno prilagodi (poenostavi), vendar mora vsebovati vse ključne prvine, potrebne za odločanje o investiciji in zagotavljanje spremljanja učinkov.

Celotna ocenjena vrednost po stalnih cenah vključno z davkom na dodano vrednost za projekt Obnova športnega igrišča 1.044.000 € z DDV . Glede na to, da je ocenjena vrednost celotne vrednosti projekta po stalnih cenah nad  500.000 eur in pod 2.500.000 €, je potrebno v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ za omenjen projekt izdelati  Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP) in Investicijski program.

Za potrebe izvedbe celotne investicije bo treba izdelati naslednjo dokumentacijo:

1. Investicijska dokumentacija :
· dokument identifikacije projekta DIIP;
· investicijski program.
2. Projektna dokumentacija :
· projekt za gradbeno dovoljenje;
· projekt za izvedbo;

· projekt izvedenih del.
3. Ostala dokumentacija :
· vloga za sofinanciranje projekta.
7.2. Terminski plan izdelave investicijske in projektne dokumentacije

Tabela 7/1:
Okvirni terminski plan izdelave investicijske in projektne dokumentacije
	
	 2010                                     2011

	
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	DIIP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sprejem DIIP na OS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PGD
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PZI
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Investicijski program
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sprejem IP na OS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PID
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Oznake :
DIIP - dokumenta identifikacije investicijskega projekta

OS   - občinski svet

PGD - projekt za gradbeno dovoljenje
PZI   - projekt za izvedbo

IP     - investicijski program

PID   - projekt izvedenih del. 
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