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OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM
URAD ZA RAZVOJ IN INVESTICIJE

Številka: 3500-0001/2014

Datum:   23. 3. 2015
OBČINSKI SVET

OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM

ZADEVA:                           OBVESTILO NADZORNEMU  ORGANU O ANEKSU ŠT. 2  

                                         K GRADBENI POGODBI  Z DNE Z DNE 11.06.2014 ZA            

                                         IZVEDBO PROJEKTA  »IZGRADNJA KOMUNALNE  

                                         OPREME STANOVANJSKE  ZAZIDAVE KOTLJE III«
STOPNJA POSTOPKA: 
Obvestilo občinskemu svetu.
PRAVNA PODLAGA: 
7. odstavek 29. člena Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS 12/2013 – UPB5, 19/2014)
NAMEN:
                    Seznanitev nadzornega organa o  povečanju vrednosti  

                                        pogodbe
PREDLAGATELJ:

Župan Občine Ravne na Koroškem, dr. Tomaž Rožen

POROČEVALEC:

Bojan Medved, vodja Urada za razvoj in investicije , Anita  

                                        Potočnik Slivnik
a) Utemeljitev:
Občina Ravne na Koroškem je 11.06.2014 na  osnovi javnega razpisa za oddajo javnega naročila,   objavljenega  na Portalu javnih naročil, številka objave JN 1514/2014 z dne 06. 02.2014,  z  izvajalcem Stane, gradbeno podjetje d.o.o., Glančnik 1B, 2392 Mežica, sklenila  gradbeno pogodbo  za izvedbo projekta »Izgradnja komunalne opreme stanovanjske  zazidave Kotlje III.
Skupna vrednost pogodbenih del  po gradbeni pogodbi z dne 11.06.2014 znaša 553.565,85 € z DDV.
V poletnem in jesenskem času so bile v letu 2014 obilne padavine, nivo podtalnice je bil zato zelo visok, kar je pomenilo  zelo otežen izkop za fekalno kanalizacijo. Teren je bil zelo razmočen, zaradi porušenega strižnega kota zemljine ni bilo mogoče izkopavati v naklonih, ki so bili predvideni v projektni dokumentaciji. Po ogledu geomehanika pa je bilo potrebno globino izkopa zaradi razmočenosti terena in pojava podtalnice dodatno poglobiti še za 20-30 cm. 
Posledično je vse zgoraj navedeno pomenilo  pojav več del oz. večjih količin kot so bile opredeljene popisih oz. v osnovni gradbeni pogodbi z dne 11.06.2014. Na osnovi pogajanj z izvajalcem del je zato predlagana sklenitev Aneksa  št. 2 v višini  45.060,58 € brez DDV oz. 54.973,91 €  z DDV.
Skupna vrednost pogodbenih del  po gradbeni pogodbi z dne 11.06.2014 in po Aneksu št. 2 bo znašala 608.539,76 € z DDV.
b) Razlogi:

Občina Ravne na Koroškem mora kot naročnik predmetnega javnega naročila glede na 7. odstavek 29. člena Zakona o javnem naročanju pred spremembo pogodbe, ki pomeni spremembo predmeta pogodbe, vključno s spremembo obsega predmeta naročanja, ali povečanje cene ali vrednosti pogodbe v višini 5 % vrednosti prvotnega naročila ali več, obvestiti svoj nadzorni organ. Nadzorni organ občine v smislu določb Zakona o javnem naročanju  je občinski svet. Aneks št. 2 pomeni povečanje vrednosti osnovne pogodbe za dobrih 9,9 %. Naročnik mora v obvestilu navesti razloge za spremembo pogodbe in jih utemeljiti.
c) Cilji, načela in predlogi rešitev:
Seznanitev občinskega sveta s povečanjem pogodbene vrednosti na podlagi 7. odstavka 29. člena Zakona o javnem naročanju.
PREDLOG SKLEPA ZA OBČINSKI SVET

Občinski svet občine Ravne na Koroškem se je seznanil z Aneksom št. 2 k gradbeni pogodbi z dne 11.06.2014. 
Skupna vrednost pogodbenih del za izvedbo projekta »Izgradnja komunalne opreme stanovanjske  zazidave Kotlje III po gradbeni pogodbi z dne 11. 6. 2014 in po Aneksu št. 2 bo znašala 608.539,76 € z DDV.

Pripravila:





                     Župan

Anita Potočnik Slivnik  




  
dr. Tomaž ROŽEN 


Pregledal:

       Bojan Medved

Priloga: 

· Aneks št. 2
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