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1 NAVEDBA INVESTITORJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJALCA TER STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE

Investitor investicijskega projekta z naslovom Prenova  opreme in prostorov DTK Ravne na Koroškem je Občina Ravne na Koroškem. Investicija po tem elaboratu pomeni:

· odstranitev zastekljenega počivališča ob zimskem bazenu ter dograditev novega za 4 m širšega (243 m2);

· prenova garderobnih prostorov, sanitarij in kabin zimskega bazena (120 m2);

· širitev prostorov savne in nova oprema savne (180 m2);

· izgradnjo nove energetske postaje za klimatske naprave (24 m2);

· nakup in vgradnja opreme za klimatizacijo prostorov, ki so sestavni del objekta zimskega bazena;

· ureditev prostorov dela opuščenega kegljišča in prestavitev dejavnosti fitnesa (300 m2);
· sanacija tartanske podlage atletskega stadiona.
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Slika 1: Kompleks športnega parka na Ravnah

Osnovni podatki investitorja, Občine Ravne na Koroškem, so zbrani v spodnji preglednici:

	Investitor in nosilec projekta:
	OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM

	Naslov:
	Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem

	Telefon:
	+386 2 821 60 00

	Faks:
	+386 2 821 60 01

	E-mail:
	obcina@ravne.si

	Spletna stran:
	www.ravne.si

	Odgovorni vodja za izvedbo investicije:
	Ga. Vesna Kozlar 

	Odgovorna oseba:
	mag.Tomaž Rožen, župan

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig investitorja:
	


Izdelovalec investicijske dokumentacije, ki je v tem primeru Dokument identifikacije investicijskega projekta (v nadaljevanju DIIP) je podjetje za svetovalno in razvojno dejavnost SIRD d.o.o. z Raven na Koroškem. Datum izdelave elaborata DIIP je oktober 2007.

	Izdelovalec DIIP:
	SIRD d.o.o.

	Naslov:
	Prežihova ulica 3, 2390 Ravne na Koroškem

	Telefon:
	+386 2 821 56 04

	Faks:
	+386 2 821 56 03

	E-mail:
	zvonko.erjavec@guest.arnes.si 

	Odgovorna oseba:
	Vlado Hrnčič, direktor

	Podpis odgovorne osebe:
	


	Žig izdelovalca:
	


Upravljavec prostorov in opreme, nad katero se bo izvajala predmetna investicija, je Športni zavod Ravne na Koroškem (v nadaljevanju večkrat Športni zavod).
	Bodoči upravljalec kegljišča:
	Športni zavod Ravne na Koroškem

	Naslov:
	Na Gradu 6, 2390 Ravne na Koroškem 

	Telefon:
	+386 2 822 33 32

	Faks:
	+386 2 821 54 13 

	E-mail:
	info@sportravne.si

	Odgovorna oseba:
	g. Jože Lenart, direktor

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig upravljavca:
	


Športni zavod Ravne na Koroškem je bil ustanovljen leta 1994 s ciljem izvajanja nacionalnega in občinskega športnega programa ter upravljanja športnih objektov v lasti občine, in s ciljem nuditi pomočjo pri gospodarjenju s športnimi objekti, ki so v lasti športnih društev.

Športni zavod je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu samostojno, z omejitvijo, da brez soglasja ustanovitelja ne sme sklepati pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem. Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga. Ustanovitelj Občina Ravne na Koroškem odgovarja za obveznosti zavoda z vloženimi sredstvi, s katerimi upravlja zavod. 
2 ANALIZA STANJA Z RAZLOGOM INVESTICIJSKE NAMERE

2.1.
Osnovni podatki o investitorju 

Investitor predmetne investicije je Občina Ravne na Koroškem. 

Občina Ravne na Koroškem  je bila kot lokalna skupnost ustanovljena na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Ur. list RS št. 72/1993 z dne 31.12.1993).

Občina po svojih organih samostojno ureja in opravlja vse lokalne zadeve javnega pomena (izvirne naloge), določene z zakoni, s statutom, odloki, in drugimi občinskimi akti, zlasti pa:

· upravlja občinsko premoženje, 

· omogoča pogoje za gospodarski razvoj občine, pospešuje razvoj gospodarskih dejavnosti, kot so kmetijstvo, gozdarstvo in drobno gospodarstvo,načrtuje prostorski razvoj, ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj, pospešuje službe socialnega skrbstva, za predšolsko vzgojo, 

· zagotavlja javno zdravstveno službo na primarni ravni (zdravstveni domovi, ambulante in lekarne), 

· ureja in vzdržuje vodovodne in energetske komunalne objekte, 

· pospešuje vzgojno izobraževalno dejavnost, 

· gradi, vzdržuje in ureja lokalne javne ceste, 

· gradi komunalne objekte in naprave, 

· gradi stanovanja za socialno ogrožene, 

· zagotavlja delovanje lokalnih javnih služb, itd.

Proračun Občine Ravne na Koroškem za leto 2007:

· skupaj prihodki





8.488.624 €  
· skupaj odhodki





9.228.344 €

· od tega investicijski odhodki in invest. transferji

3.787.036 €

Občina Ravne na Koroškem obsega teritorialno pokrajino spodnje Mežiške doline. Po površini meri 63.4 km2, v 16 naseljih prebiva 12465 prebivalcev. Osrednji del spodnje Mežiške doline, v katerem leži občina, odlikuje gostejša poseljenost dolinskega dela z mestnim občinskim središčem Ravne na Koroškem in  obrobje, ki ga zvečine pokriva gozd.  Druga večja naselja so Kotlje, Dobja vas, Brdinje, Stražišče in Podgora. Manjši občinski zaselki so: Preški vrh,  Zelen breg,  Strojna, Podkraj, Dobrije, Koroški Selovec,  Navrški vrh, Tolsti vrh, Uršlja gora in Sele – del.

Gospodarstvo občine temelji na težki industriji, močneje pa so razviti tudi predelovalna kovinska industrija, gradbeništvo in promet. V zadnjih letih so postale pomembnejše tudi gospodarske panoge kot: trgovina, storitvena obrt in turizem.

Občina Ravne na Koroškem je tradicionalno dobra in uspešna pokroviteljica športni dejavnosti v svojem in širšem koroškem okolju. Kot lastnica množice športnih objektov z opremo na Ravnah na Koroškem je njen interes tudi v bodočnosti skrbeti za normalen razvoj športne dejavnosti s poudarkom  na športni vzgoji mladih.
Investitor in nosilec projekta:


OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM








Gačnikova pot 5

2390 Ravne na Koroškem

Telefon:





+386 (02) 821 60 00

Faks:





+386 (02) 821 60 01

E-mail:





obcina@ravne.si
Matična številka: 




5883628
Davčna številka: 




SI48626244
Šifra dejavnosti: 




75 110 (splošna dejavnost javne uprave)

Transakcijski račun: 



01303-0100009987

Župan: 





mag.Tomaž Rožen

Odgovorni vodja za izvedbo investicije: 

Vesna Kozlar
2.1. Stanje na področju organizirane športne dejavnosti v Občini Ravne na Koroškem 

Kraj Ravne na Koroškem je že desetletja znano športno središče Koroške. Že pred desetletji je bile Ravne sposobne uresničevati  visoke športne cilje. V šestdesetih letih prejšnjega stoletja je takratna železarna z načrtnimi vlaganji v športni standard zagotovila temelje za zgraditev sodobnega športnega parka, ki se danes ponaša z zaokroženo športno in rekreativno ponudbo. Športne klube in društva v Občini Ravne na Koroškem, ki so sicer vsak zase pravna oseba (trenutno dvajset pravnih oseb), združuje Zveza športnih društev Ravne na Koroškem.

Športni zavod Ravne na Koroškem je upravljavec športnih objektov in naprav, ki so v lasti Občine Ravne na Koroškem, Ministrstva za šolstvo in šport (v nadaljevanju večkrat MŠŠ), srednjih šol in krajevnih, mestnih ter vaški skupnosti.  Osnovne naloge realizira zavod v skladu s svojimi ustanovnimi akti. V njem je skupaj z direktorjem Jožetom Lenartom enajst zaposlenih, občasno pa je potrebno najemati tudi zunanje sodelavce.
Upravljanje s športno infrastrukturo je morda najpomembnejša naloga športnega zavoda. Povezana je s skrbjo za vzdrževanje in trženje objektov ter posledično s poslovanjem zavoda. V povezavi s tem športni zavod izvaja svoje poslanstvo še na področjih organizacije športnih in ostalih prireditev ter organizira izobraževalne in  vzgojne programe.  Je pomemben sooblikovalec športnega razvoja (razvojni programi investicije) v kraju in v širšem okolju. 
Športni objekti so v prvi vrsti namenjeni letnim programom športa ter redni dejavnosti šol.  Proste kapacitete se tržijo s prodajo storite občanom (v občini zaposlenim, upokojencem in mladini) ter širše zunanjih uporabnikom. 

Za aktivno preživljanje prostega časa so na enem mestu razpoložljivi športno rekreativni objekti, kot: mestno kopališče z olimpijskim bazenom, pokrit zimski bazen, sodoben atletski stadion, športna igrišča in dvorane, tenis center ter smučišče Poseka z umetno zasnežitvijo in razsvetljavo.

V Domu telesne kulture (DTK)
 ob Gimnaziji Ravne so zimski bazen, dimenzije 25 x 10 m,  telovadnica za odbojko in košarko, dvorana za namizni tenis, 8-stezno kegljišče, fitnes, finska savna, šahovska soba, dvorana za aerobiko in ritmiko ter za borilne veščine. 

Zunanji park obsega moderniziran stadion s 6-stezno umetno maso in nogometnim igriščem ter 350 sedežno tribuno, asfaltno odbojkarsko, košarkarsko in rokometno igrišče, tri peščena tenis igrišča in igrišče za odbojko na mivki. Mestno kopališče se poleg olimpijskega bazena z balonom ponaša tudi z otroškim bazenom, toboganom in drčo. V okviru športnega parka je za adrenalinske športnike na novo urejena atraktivna, štiri in pol kilometra dolga steza za gorsko kolesarjenje. 

Uporabniki objektov in naprav so v največji meri aktivni člani športnih društev (domačih in zunanjih,  za vadbo in tekmovalne namene), šolarji in rekreativci vseh vrst. Objekti so namenjeni tako starejši generaciji predvsem pa mladim. Koristijo jih občani Občine Ravne na Koroškem kot tudi zunanji rekreativci, izletniki in  turisti.  
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Slika 2: Dom telesne kulture (DTK), katerega posamezni  prostori so predmet projekta

Skrb za obseg in kvaliteto športno rekreativnih objektov pomenita stalnico v dejavnosti Športnega zavoda. Ob sočasni kvalitetni ponudbi in premišljeni organizaciji je v tem trenutku možno posamezne objekte, vsaj v ozkem sezonsko zanimivem času, tržiti na način, ki zagotavlja enostavno reprodukcijo dejavnosti.
Znotraj Športnega zavoda je z analizo ugotovljeno kar nekaj prednosti, ki se ponujajo tovrstni  dejavnosti v Občini Ravne na Koroškem: raznovrstnost in pestrost športne ponudbe – posamezni športi imajo daljšo in pomembno tradicijo, vzgojeni so primerni športni kadri, skoncentrirani športni objekti so umeščeni v prostor z naravnimi izhodišči. Vse to lahko povečuje konkurenčnost v okolju, katero pa sicer slabijo: zastarelost in nefunkcionalnost objektov z hkratno nezmožnostjo športne javnosti in širše družbe slediti investicijskim potrebam nadaljnjega razvoja, visoki so stroški rednega vzdrževanja in energije, prenizka je usmerjenost v trženje objektov in naprav,  kar vse povzroča slabo poslovanje zavoda kot celote. 
Družbeno in gospodarsko okolje ponuja priložnosti v obliki novih ciljnih trgov; zanimiva bi lahko bila bližina avstrijskih uporabnikov, športni turizem še ni razvit, privlačen je lahko razvoj domačega športa in zmeraj bo potrebna skrb za športno vzgojo mladine. Z vzporednim razvojem v turizem, gostinstvo, hotelirstvo in  trgovino se ponujajo dodatne zaposlitvene možnosti. V okolju obstajajo možnosti financiranja projektov (evropska sredstva). Potrebno bi jih bilo izkoristiti morda z bolj domiselnimi projekti, katerih dolgoročni cilji ne bi bili zastavljeni zgolj lokalno.  Vsi ti izzivi pomenijo priložnosti, ki bi jih ob izkoriščenih prednostih in odpravi slabosti znotraj lastne organiziranosti, Občina Ravne na Koroškem in  Športni zavod s primernim bodočim odzivom obrnila v svojo korist.
Pomembna nevarnost so ravno uspešni projekti v nam najbližjem okolju, ki postopoma prevzemajo zanimivejše ideje in puščajo konkurenco v ozadju. Osnova takim idejam je spoznanje tega družbenega okolja, da je kvaliteten razvoja športa možno dosegati le ob hkratnim razvoju ostalih družbenih in gospodarskih dejavnosti. Transparentnost in strokovnost pri nastajanju kakršnihkoli projektov, tako v  pogledu obsegov in vrste nameravanih posegov ter vseh vrst ciljev,  kot v pogledu financiranja in pričakovanih efektov, so lahko protiutež tistim značilnostim v okolju, ki škodujejo.  Tudi nezmožnost dojemanja širše, predvsem športne javnosti in politike, da pomeni šport kot tak tudi visoko stroškovno postavko, je lahko grožnja, ki bi na daljši rok  pomenila, da se morda ugodne razmere za razvoj začnejo hitro slabšati. 
2.2. Temeljni razlogi za investicijsko namero

Številni športni objekti Športnega parka Ravne na Koroškem so glede na starost in svojo siceršnjo zahtevnost stroškovno zahtevni in v danih razmerah povzročajo znatne težave pri zagotavljanju obratovanja oziroma njihove uporabe.  Za doseganje višjih ciljev bo nujna njihova temeljita obnova in dopolnitev z  investicijami. 

Osnovni motivi investicijskih posegov temeljijo na skrbi investitorja Občine Ravne na Koroškem in upravljavca Športnega zavoda Ravne glede zagotavljanja varnosti pri uporabi športnih objektov in naprav ter ekonomičnosti poslovanja posameznih dejavnosti in Športnega zavoda kot celote. Le s kvalitetno in razširjeno ponudbo se lahko zagotavljajo pogoji za razvoj športa v lokalni skupnosti, hkrati pa se omogoča razvoj področij kot je športni turizem z vsemi pozitivnimi posledicami dodatnih delovnih mest v turizmu.
Predmet obdelave tega projekta so posamezni športni objekti v okviru DTK. Posamezni prostori in oprema, izkazujejo številne pomanjkljivosti.  Te se kažejo kot posledica novih potreb športne dejavnosti, zastarele in iztrošene energetske infrastrukture ter v dotrajanih športnih napravah, oz. so odraz povečevanja varnosti, zagotavljanja higiensko sanitarnih pogojev v objektih in varčevanja z energijo. 
Kot temeljne, neposredne razloge za investicijsko namero izpostavimo:

· Nevarnost objektov (zastekljeni del ZB, električna napeljava);

· Sanitarno higiensko oporečnost (savna, garderobe, fitnes);
· Zastarelost in iztrošenost energetske opreme (klima, razvodi, tehnologija prezračevanja); 
· Energetsko potratnost objektov in opreme (klima, stavbni elementi);

· Neprimernost objektov v pogledu upravljanja (vzdrževanje klima naprav); 

· Visoki stroški rednega in investicijskega vzdrževanja, porabljene energije);

· Zastarelost in iztrošenost opreme (stavbni elementi, garderobne omare, tartanska podlaga atletske steze);

· Potreba po dodatnih površinah in dodatna športna oprema (fitnes, zastekljeni del ZB, savna);

Zastekljeni del objekta (počivališče) je sestavni del zimskega bazena na JV delu objekta. Del konstrukcije objekta in naprav v objektu je jeklen; značilna mikroklima bazena (klor) je konstrukcijo toliko oslabila, da je postala nevarna v pogledu nevarnosti porušitve. Neto površina objekta ne omogoča namestitev kakršnih koli drugih kopalnih naprav (jakuzi, wellness), ki bi kot dodatne prednosti in ugodnosti privabljale kopalce.
Prostori in oprema finske savne, garderobe in sanitarij pred zimskim bazenom ter  prostori za fitnes so potrebni ukrepov v pogledu sanacije za dosego sanitarno higienskih pogojev; tehnično stanje naštetih objektov izkazuje slabosti, ki so kritične tudi v pogledu varnosti (električne napeljave, mokra drseča tla). Popis pomanjkljivosti temelji na poročilu s strani Zavoda za zdravstveno varstvo Ravne v letu 2007.
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Slika 3: Zimski bazen v okviri DTK

· Garderobni prostori, prostor za tuširanje in sanitarni prostori pred zimskim bazenom  so urejeni na način, da se križajo čiste in nečiste poti. Dotrajanost tal je znatna, keramika odpada, fuge so zlizane in poškodovane. Prehodi med tlemi in stenami niso zaokroženi. Na stropih je azbest. Kabine s klopmi in garderobne omarice so v slabem stanju. Manjka prostor pred sanitarijami z opremo (umivalnik s toplo in mrzlo vodo, sušilec); ni sanitarij za otroke, manjka prostor za previjanje otrok. Prostori niso urejeni na način da bi jih lahko funkcionalno ovirane osebe v polni meri uporabljale, oz se po njih nemoteno gibale. Manjkajo prostori za čistila in čistilne pripomočke. Električna napeljava je dotrajana in predstavlja dodatno nevarnost v prostorih.
· Prostori finske savne imajo dotrajano sanitarno opremo oz. jé je premalo, tople vode ni. Na stropovih so sledovi vlage, keramika odpada, stavbno pohištvo je dotrajano. Materiali tal so neustrezni in v mokrem drsijo. Sanitarije so le ene skupne za oba spola in slabo opremljene. Manjkajo prostori za čistila in čistilne pripomočke. Povezave med savno in bazenom ni, kar ni toliko pomanjkljivost sama po sebi, temveč so neustrezne komunikacijske poti (gostinski prostori, savna).
· Prostori fitnesa nimajo talnih oblog, ki bi se jih dalo mokro čistiti in razkuževati.
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Slika 4: Finska savna 
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Slika 5: Prostori fitnesa 

Bazen je pokrit in je tako kot objekt športnega doma sam star preko 40 let; po karakteristiki je to zimski bazen s 6 tekmovalnimi stezami. Njegova vodna površina meri 257 m2 (10 m x 25.7 m), globina bazena je od 0.9 m do 1.6 m. Celotna površina notranjega prostora bazena je 350 m2,  višina prostorov je <3.9 m, temperatura ozračja je do 33 °C. Bazenska voda je centralno ogrevana na 28 °C, ozračje se ogreva in izmenjuje preko klimata in tlačnega ter sesalnega kanala. Centralno se pripravlja tudi sanitarna topla voda. 

Kapaciteta bazena je 97 obiskovalcev/uro oz. 65 kopalcev/uro. Bazen koristijo vse starostne kategorije vrhunskih športnikov, rekreativcev in šolarjev. V 16 urnem dnevnem redu (7 dni v tednu) se razvrstijo: zjutraj klubski plavalci, dopoldne šolarji (OŠ in srednje šole), sledi razne akcije;  popoldne in v večernih urah je bazen razpoložljiv za rekreacijo ter ostalo interesno dejavnost.

V objektu se pojavljajo različne potrebe po toploti; potreba nastaja zaradi transmisijskih izgub, izgube zaradi izparevanja vode in konvekcije voda/zrak in izgube zaradi sveže dodane vode. Letna poraba toplote za prezračevanje, ogrevanje prostorov, ogrevanje bazenske vode in ogrevanje sanitarne tople vode (tuširanje) je zaradi zastarelih tehnologij zelo visoka.

Sedanji način prezračevanja je izveden z klimatsko napravo preko kanalskega razvoda. Z ločenima napravama se prezračujejo  prostori plavalnega bazena ter njemu pripadajoče  garderobe  s sanitarijami. 

Naprava je locirana v posebni klima strojnici in bi že davno spadala v ločen namenski objekt.  Vzdrževanje take naprave v stisnjenem prostoru je nekvalitetno. Klima naprava in tehnologija prezračevanja bazenskega prostora sta zastareli, in ne odgovarjata več sodobnemu načinu zagotavljanja bazenske mikroklime, pojavljajo se problemi v obratovanju, ki so povezani z znatnimi vzdrževalnimi stroški.  Avtomatika ne deluje, naprava je energetsko potratna. Način vračanja toplote je zastarel, lamelni prenosniki dosegajo le do 30 % učinke. Kanalski razvodi so dotrajani, izolacija (toplota, hrup) razpada.

Podobno so tudi naprave za prezračevanje garderob zastarele, nimajo sistema za vračanje toplote.

Detajli stavbnih elementov so slabo toplotno izolirani (strehe, zunanje stene) oz. omogočajo prevelike prezračevalne izgube (okna, vrata).

Potreba po dodatnih programih, ki bi jih želeli uvajati, in občasno povečano povpraševanje,  zahtevajo razmislek o večjih površinah in dodatni športni opremi. Tako nastaja problem neustreznih površin prostorov savne, njihove funkcionalnosti v pogledu komunikacij ter pomanjkljive in zastarele opreme.  
Z racionalizacijo obsega prostorov sedanjega kegljišča - le to se s posebnim investicijskim projektom iz 8-steznega preoblikuje v 4-stezno - se ponuja prostor za prestavitev fitnesa v sproščeni JZ del kegljišča. Nastane večja površina za vadbo, ki poleg fitnesa omogoča udejstvovanje tudi borilnim športom in aerobiki. 

V sedanje in s prestavitvijo sproščene prostore je možna širitev finske savne.

Razširjeni prostori zastekljenega počivališča ob zimskem bazenu in  proste površine ob savni omogočajo pozneje dodatne namestitve prepotrebnih naprav (wellness, jakuzi), ki zvišujejo preference zimskega kopalnega središča DTK (ta oprema ni predmet tega projekta). 
Stadion je bil obnovljen leta 1997 in v enajstih letih na njem ni bilo potrebno izvajati investicijsko vzdrževalnih del. V tem času so se zaradi redne uporabe in dejavnika časa, na tartanski podlagi atletske steze na določenih mestih pojavile razpoke in obraba tartana,  poleg tega so se obrabile in izbrisale posamezne talne oznake.
V kolikor omenjamo nevarnosti in nedoseganje higiensko sanitarnih pogojev pri uporabi objektov ter naprav, jih v primeru predmetnega projekta postavljamo na prvo mesto. Rentabilnost poslovanja je zagotovo naslednji atribut projekta.  Posledično bi pomenila odprava pomanjkljivosti racionalizacijo stroškov. Novo ustvarjeni pogoji uporabe športnih objektov  omogočajo dodatne nadgradnje in posledično potencial za kvalitetnejši tržni pristop s končnim efektom v višjih poslovnih prihodkih. Vse skupaj pomaga k boljšim poslovnim rezultatom poslovanja.  
3 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

Osnovno poslanstvo vsega, kar je zavezano k športni dejavnosti v Občini Ravne na Koroškem,  je slediti ciljem nacionalnega programa športa, ki bo zagotavljal zdrav razvoj že najmlajših članov skupnosti. Zdrav občan bo sposoben premagovati vedno večji tempo življenja in prenašati svoje pozitivne izkušnje na druge. Primerno in zadostno športno življenje ohranja ljudi delavne in uspešne, zadovoljne in srečne ter sposobne konkurirati hitremu razvoju v svetu. To pa samo po sebi prinaša boljše rezultate. 

Posebnih ciljev, ki bi bili zapisani v planskih dokumentih  glede  vzgoje in ukvarjanja s športno dejavnostjo Občina Ravne na Koroškem nima. Občina in vsa njena institucializirana športno rekreacijska dejavnost se v splošnem podreja usmeritvam, ki so jim podlaga zakoni, odloki in uredbe Ministrstva za šolstvo in šport Republike Slovenije.

Regijski projekti posebej športne dejavnosti tudi ne omenjajo.

Usmeritve Občine Ravne na Koroškem na področju športa so usklajene z določili dveh zakonov. Prvi, Zakon o društvih (ZDru-1, Ur. l. RS št. 61/2006), v tretjem odstavku 30. člena določa, da se področja delovanja oziroma dejavnosti, ki so v javnem interesu, lahko podrobneje opredelijo s posebnim zakonom. Drugi, Zakon o športu, opredeljuje šport kot splošno koristna dejavnost, ki je v javnem interesu. V javnem interesu pa so tudi vsa tista društva, ki imajo v temeljnem aktu športno dejavnost opredeljeno kot svojo pretežno dejavnost in to dejavnost tudi dejansko opravljajo. 

Za namene predmetnega investicijskega projekta, si občina cilje zastavlja skladno s svojimi splošnimi razvojnimi vizijami. Cilji si po ročnosti in  vsebinskem obsegu sledijo na naslednji način:

· Motivi in dolgoročnejši cilji: Občina Ravne na Koroškem bo v naslednjem srednjeročnem obdobju z različnimi posegi še nadalje krepila športne in rekreacijske dejavnosti v svojem okolju. Šport ostaja splošno koristna dejavnost vseh starostnih skupin in vseh kategorij občanov Občine Ravne na Koroškem. 

Osnovni motiv varnega in ekonomičnega delovanja športnih objektov na Ravnah je, poleg omogočanja športne dejavnosti kot take, tudi športna vzgoja. Ob samem tekmovalnem značaju je pomemben tudi preventivni vpliv pri zagotavljanju zdravega načina življenja, kar  dokazano pripomore k odvračanju predvsem mlajših od delikventnih dejanj. Vzgaja občanov in predvsem mladostnikov v duhu zdrave tekmovalnosti in spoštovanju nasprotnika, nenazadnje sooblikuje kulturo obnašanja in vedenja v družbi. Šport v temeljnem pomenu ne pozna in ne ustvarja nikakršnih negativnih vplivov za družbo.

· Operativni cilj: Občina Ravne na Koroškem s predmetnim investicijskim projektom v treh izvedbenih fazah zasleduje naslednje neposredne cilje:
· Zagotavljanje večje varnosti obiskovalcev športnih objektov;

· Zagotavljanje sanitarno higienskih in tehničnih pogojev prostorov v skladu z veljavnimi predpisi in priporočili;

· Vzpostavljanje kvalitetne mikro klime v prostorih zimskega bazena in garderob;
· Racionalizacija stroškov energije in vzdrževanja;

· Ustvarjanje pogojev za razširjeno športno in rekreacijsko dejavnost;

· Ustvarjanje pogojev za povečanje prihodkov in posledično za višjo donosnost posameznih stroškovnih mest.

Investitor bo za dosego operativnih ciljev prenovil in povečal zastekljeno počivališče ob bazenu, gradbeno in elektro saniral prostore garderob bazena, saniral in prostorsko povečal savno, odstranil obstoječe klimatske naprave in jih nadomestil s sodobnejšimi (posebej za bazen in ločeno za garderobe), zgradil novo energetsko postajo za oba klimata in prestavil fitnes dejavnost v del adaptiranih prostorov  kegljišča in saniral podlago atletskega stadiona.  
Cilji menežiranja projekta: Za investicijo namenja Občina Ravne na Koroškem  lastna sredstva, hkrati pa je planirano projekt prijavljati na Javnih razpisih Fundacije za šport za nepovratno sofinanciranje in podobno na Ministrstvo za šolstvo in šport Republike Slovenije. Projekt je potrebno planirati na način, da bo zaključen v zastavljenih rokih in v okviru razpoložljivih ter predvideno denarnih sredstev. Zagotoviti je treba doseganje splošnih meril, kriterijev in indikatorjev za oblikovanje osnovnih pogojev za kandidiranje v javnem razpisu za sredstva sofinanciranja. Dokončani projekt mora realizirati vse dolgoročne in operativne cilje.

4 UGOTOVITEV RAZLIČNIH VARIANT, VENDAR NAJMANJ MINIMALNE VARIANTE OZIROMA VARIANTE “BREZ” INVESTICIJE IN VARIANTE “Z” INVESTICIJO

Investicija pomeni prenovo opreme in prostorov Doma telesne kulture (DTK), natančneje:

· nakup in zamenjavo energetske opreme (klima naprave) postavljene v novo zgrajeni energetski postaji, 

· rekonstrukcijske posege v elemente  objekta zimskega bazena (zastekljeno počivališče), adaptacijo prostorov finske savne in fitnesa ter sanacijo tartanske podlage atletskega stadiona;
· sanacijo garderobnih prostorov zimskega bazena

Z investicijskimi posegi investitor sledi zagotavljanju varnosti in ekonomičnosti delovanja športnih naprav. 

 V pogledu tehničnih prednosti in primernosti pristopata investitor in upravljalec k posameznim investicijskim posegom na način, da se najdejo tehnično zadovoljive (vrsta, obseg, zmogljivost) in varne variante. Ob tem se sledi principu izbire variant, ki so v pogledu investicijskih stroškov optimalne in pozneje zagotavljajo obratovanje in posledično poslovanje na čim bolj varčni, smotrni in gospodarni osnovi.
V kolikor predstavimo varianto projekta brez investicije, pomeni le ta že v najkrajšem času izločitev delovanja (varnost, inšpekcijske odločbe) zastekljenega počivališča zimskega bazena. Obratovanje obstoječe klima naprave, brez rekuperacije odpadnega zraka,  ne zagotavlja ustreznih parametrov bazenske klime (temperatura, vlaga, menjava zraka). V pogledu bruto porabljene energije je to energetsko potraten objekt, lokacija naprav v nizkih kletnih prostorih pa ne omogoča varnega in kvalitetnega vzdrževanja. Sanacija podlage atletske steze je v tem trenutku še poseg z nizkimi stroški, ki bi v primeru opustitve takojšnjih posegov prerasel v znatnejši strošek.
Prednosti, ki jih zagotavlja s svojim obstojem del športnih objektov v okviru DTK in ožje zimskega bazena, kakršne koli so že te, se še nadalje zmanjšujejo in izgubljajo. To velja tudi za morebitne sinergije, ki so bile planirane z dvema bazenoma na Ravnah, letnim in zimskim.  Upada obisk objektov, ekonomičnost poslovanja se še nadalje poslabšuje;  postavlja se dokončno vprašanje obstoja teh športnih objektov in dejavnosti. Zmanjšuje se število zaposlenih.
Kot »protivarianto« postavimo stanje in efekte projekta z investicijo. Z realizacijo projekta je pričakovati uresničenje dolgoročnejših ciljev Občine Ravne na Koroškem glede zaokrožene športne dejavnosti in zagotavljanja športne vzgoje.  Krepiti je možno športni turizem in si na tem področju zastavljati bolj smele dolgoročne cilje.
Neposredno se izboljša varnost uporabnikov zimskega bazena, pričakovano pa se izboljšuje tudi ekonomičnost poslovanja, saj se znižujejo posamezni eksploatacijski stroški, predvidoma pa se povečuje prihodek Športnega zavoda.   

Z investicijami v športno okolje lokalne skupnosti pričakujeta investitor Občina Ravne na Koroškem in upravljavec Športni zavod, tudi širše družbeno ekonomske efekte. S podobnimi projekti se odpravljajo notranje slabosti in nevarnosti ter krepijo prednosti in priložnosti v občinskem okolju, kvalitetnejša športna dejavnost in športna vzgoja pa posredno pripomorejo kakovostnejšemu in trajnostnemu razvoju občine ter regije. 

Glede absolutne finančne rentabilnosti poslovanja objektov v okviru Doma telesne kulture, se investitor zaveda, da je v bodočnosti treba zastaviti še dodatne projekte na funkcijah trženja, organizacije in investicij. Zaželenost projekta iz ekonomskega vidika, le v okviru športnih dejavnosti lokalne skupnosti,  bo skrajno težko ali skorajda nemogoče dosegati.  Bodoči projekti bodo morali glede vsebin zajemati ne le športno okolje, temveč tudi ostale družbene dejavnostmi kot sta kultura, turizem in ostala družbena infrastruktura,  po obsegu pa morajo tovrstni projekti presegati lokalno občinsko okolje. Šele vsi ovrednoteni skupni vplivi na okolje: finančni, ekonomski in družbeni, bodo lahko– morda? - kot neto koristi upravičili  trenutna vlaganja v obnovo športnih objektov.
Vsi postopki in odločitve stroke ter odločevalcev glede variantnosti v dosedanji razvojni fazi projekta v Občini Ravne na Koroškem, se tako usmerijo v predmetni projekt obnove opreme in prostorov Športnega zavoda  na Ravnah.
5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV

5.1. Opredelitev vrste investicije in dinamike izvajanja

Stroške tega projekta predstavljajo stroški nabave in vgradnje opreme ter gradbena in obrtna dela na posameznih objektih DTK in ob njem: zastekljeni del zimskega bazena, energetska postaja in klima naprave, garderobe bazena, finska savna,  prostori fitnesa ter atletska steza.

Gradbena in inštalaterska dela bodo po naravi adaptacije, sanacije in rekonstrukcije; manjša novogradnja (energetske postaje) je dejansko v funkciji sanacije sistema prezračevanja. V  elaboratu smo vse skupaj zajeli z besedo »prenova«. 

V osnovi pomenijo investicijski posegi neposredno le manjša povečevanja zmogljivosti športnih dejavnosti na posameznih lokacijah (savna, fitnes, borilni športi, aerobika).

Aktivnosti po tem projektu so predvidene v letih 2008, 2009 in 2010 (glej priloženi Ganttov diagram aktivnosti in terminov). Priprava projekta (osnovne informacije in odločitev o nadaljevanju projekta) potekajo v letu 2007.
5.1.1. Investicijska vrednost za investicijo po stalnih cenah 

Specifikacije in vrednosti posameznih so pridobljene na osnovi povpraševanj in ponudb, ter na osnovi v ta namen izdelane idejne zasnove. Ocene cen veljajo na dan oktober 2007 (stalne cene).

Skupna bruto vrednost investicije (skupaj z 20 % DDV) je 1.002.000 €, od tega je vrednost davka na dodano vrednost 167.000 € (neto investicija je 835.000 €). Naslednja preglednica prikazuje investicijske vrednosti po osnovni tehnični strukturi.

Tab. 1: Investicija v prenovo po osnovni tehnični strukturi (v €)


stalne cene oktober 2007

	Tehnična struktura projekta
	Neto investicija
	DDV
	Bruto investicija
	Struktura

	Gradbeno obrtna dela
	506.500,00 €
	101.300,00 €
	607.800,00 €
	60,66%

	Elektro in strojno  instalaterska dela
	235.440,00 €
	47.088,00 €
	282.528,00 €
	28,19%

	Rezerva
	37.800,00 €
	7.560,00 €
	45.360,00 €
	4,53%

	Dokumentacija, nadzor in menežiranje
	55.260,00 €
	11.052,00 €
	66.312,00 €
	6,62%

	Skupaj celotna struktura investicije
	835.000,00 €
	167.000,00 €
	1.002.000,00 €
	100,00%


Ker je financiranje projekta predvideno znotraj obdobja treh let, bo moral investitor pokrivati tudi podražitve materiala in investicijskih storitev. Planiramo podražitve z 4 % letno stopnjo (v letu 2008 le polovico tega).  Po tekočih cenah ocenjujemo projekt v vrednosti bruto 1.055.429,25 €, kar pomeni 5,33 % skupno podražitev (bruto podražitev 53.429,25 €).
Tab. 2: Bruto investicija v prenovo glede na planirana leta vlaganj (v €)


stalne cene oktober 2007

	Planirana leta izvajanja projekta
	Bruto  letni investicijski vložki
	Struktura po letih

	Leto 2007
	3.240,00 €
	0,32%

	Leto 2008
	476.880,00 €
	47,59%

	Leto 2009
	235.272,00 €
	23,48%

	Leto 2010
	286.608,00 €
	28,60%

	Skupaj celotna investicije po letih
	1.002.000,00 €
	100,00%


V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ so »upravičeni investicijski stroški« tisti del skupnih investicijskih stroškov, ki so tudi osnova za izračun (so)financerskega deleža udeležbe javnih sredstev v investicijskem projektu. Planiramo 935.688 € upravičenih stroškov investicije (93,4 %), podrobnosti predstavimo v spodnji preglednici.
Tab. 3: Bruto investicija v prenovo glede na upravičenost investicijskih stroškov (v €)


stalne cene oktober 2007

	Upravičenost stroškov
	Območje investicijskega vlaganja
	Bruto  letni investicijski vložki
	Struktura

	Upravičeni stroški investicije
	izvedba, zastekljeni del zimskega bazena
	367.200,00 €
	36,65%

	
	izvedba, fitnes
	43.200,00 €
	4,31%

	
	Izvedba, tartanska atletska steza  
	10,800 € 
	1,08 %

	
	izvedba, garderobe in savna
	202.200,00 €
	20,18%

	
	izvedba, energetska postaja in klima naprave
	266.928,00 €
	26,64%

	
	več in dodatna dela
	45.360,00 €
	4,53%

	Skupaj upravičeni stroški
	935.688,00 €
	93,38%

	Neupravičeni stroški investicije
	dokumentacija, projektna in investicijska
	52.560,00 €
	5,25%

	
	strokovni nadzor
	13.752,00 €
	1,37%

	Skupaj neupravičeni stroški
	66.312,00 €
	6,62%

	Skupaj upravičeni in neupravičeni stroški 
	1.002.000,00 €
	100,00%


6 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO


6.1. Predhodna dokumentacija

Za pripravo predmetnega elaborata DIIP v pogledu stanja športnih objektov, ciljev in obsega, vsebin ter vrednosti investicijskih vlaganj, so privzete informacije in podatki iz naslednjih dokumentov:

· Predlog gospodarskega načrta Športnega zavoda Ravne na Koroškem, 2006;

· Idejna zasnova z oceno stroškov (Biro Godec, Javornik 63, Ravne na Koroškem,  Godec Sanja s.p.,  UDIA z dne oktober/2007).

· Ponudbeni predračuna za klimatsko napravo (Controlmatik ABW (Tone Podbelšek), P –07/063-ABW z dne 17/7/2007);
· Ponudbenega predračuna za opremo (Remax (Vanja Remic), Informativna ponudba štev. –639/10-07 z dne 5/10/2007);

· Ponudbenega predračuna za električno napeljavo (Danilo Vavh, s.p. z dne 17/10/2007);

· Ocena stroškov za sanacijo atletske steze (Brezovnik Robert).

6.2. Lokacija investicije

Investicija v obnovo  opreme in športnih prostorov bo celoti realizirana v Občini Ravne na Koroškem. Lokacija športnih objektov je v spodnji Mežiški dolini v njenem največjem kraju na Ravnah na Koroškem. Športni objekti in oprema, ki so predmet projekta: energetske naprave, zimski bazen s steklenim počivališčem, garderobe zimskega bazena, prostori finske savne in obstoječa ter nova lokacija prostorov fitnesa, so sestavni del objekta Doma telesne kulture, Na gradu 6, Ravne na Koroškem. Tudi planirana nova energetska postaja bo sestavni del DTK; stadion z atletsko stezo leži vzhodno tik ob DTKju. 
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Slika 6: Makrolokacija investicije 

Celoten kompleks športnih objektov: zimski bazen, fitnes, savne, telovadnica, kegljišče, stadion, letni bazen in zimsko smučišče Poseka, ležijo koncentrirano na JZ delu Raven na večji planoti s parkom. Celotna lokacija je poznana pod imenom Športni park Ravne na Koroškem. Vsebinsko kvalitetna lokacija vključuje še Gimnazijo Ravne (področje šolstva), grad s Koroško osrednjo knjižnico dr. Franca Sušnika in Koroškim pokrajinskim muzejem enota Ravne (področje kultura). Glavni dostop na lokacijo je možen preko odcepa občinske lokalne z ceste z Regionalne ceste I. reda Holmec – Poljana – Ravne – Dravograd. Avtobusna postaja je na Ravnah, 1500 m oddaljena, javni promet na lokacijo ni organiziran.

Slika 7: Makrolokacija DTK ob Gimnazijo na Ravnah 
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Slika 8: Makrolokacija s prikazom območja športnih objektov in Doma telesne kulture 

Celotna lokacija je komunalno urejena s potrebnimi energetskimi in komunikacijskimi dovodi; enako velja za urejenost v pogledu kolektivne komunalne opreme, ki jo predstavlja cestna infrastruktura, javno razsvetljava, parkirišča, zelene površine in hortikulturna ureditev.

Investicijski posegi v javno športno infrastrukturo, bodo pomenili tudi spremembo zunanjega izgleda obstoječih objektov, posege v obstoječe konstrukcijske elemente objektov in novogradnjo na lokaciji (energetska postaja). V tem pogledu investitor predvideva sprožiti upravne postopke pridobivanja gradbenega dovoljenja.  

6.3. Specifikacija in obseg investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe

Investicijski stroški so v večji meri zbrani na osnovi idejne zasnove, ki pa jo v na tej stopnji razvoja projekta določa le splošni koncept organizacije prostora, ki se prilagaja obstoječi zasnovi zgradbe. Vrednost opreme je določena na osnovi povpraševanja po preliminarnih ponudbah. Ocene vrednosti (po sedaj veljavnih cenah) datirajo z oktobrom 2007.

Zaokrožen kompleks  prostorov v okviru zimskega bazena, kamor posega projekt prenove, predstavljajo njegovo počivališče (zastekljeni del), garderobe s sanitarijami in tuši ter energetska postaja. Poleg gradbeno obrtniških del se popolnoma prenavlja energetska oprema teh prostorov (ogrevanje, prezračevanje in elekto instalacije)
.
Posebna zunanja ureditev objekta DTK ni potrebna oz. ni predmet tega projekta. Obstoječi energetski priključki odgovarjajo po vrsti in zmogljivosti, spremembe niso potrebne.

Zastekljeni del, počivališče ob zimskem bazenu (1a)
Prenovo zastekljenega dela, počivališča ob zimskem bazenu, predstavlja izvedbo gradbenih in obrtniških del ter prenovo električnih in strojnih napeljav in opreme. Prostor se bo uporabljal kot počivališče ob bazenu ter pozneje za vgraditev dveh hidromasažnih bazenov (nista predmet tega projekta).

Rekonstrukcija in adaptacija obsega demontažo obstoječe steklene stene ter razširitev zastekljenega bazenskega prostora na jugovzhodno stran v širino ca.  5,0 m tako, da se dogradi prostor velikosti ca.  9,0 m x 27,0 m. Celotni prizidek je predviden v stekleni montažni izvedbi kot zimski vrt. Višina prostora bo znašala ca.  4,5 m. 

Garderobe zimskega bazena (1b)

Prostor garderobe in sanitarij obsega površino velikosti ca.  120 m2.

Prenova kopališke garderobe in sanitarij obsega zamenjavo tlakov, zamenjavo zidnih in stropnih oblog (izvedba novega spuščenega stropa ) ter vgradnjo novih garderobnih omaric, kabin in sanitarne opreme. Ob tem se prenovi celotna električna instalacija. Planira se zamenjava 20 kompletov garderobnih omar ter posamezne klopi z obešali.
Energetska postaja (1c)

Zgradba nove energetske postaje je predvidena kot prizidek na jugovzhodni steni bazena in je namenjena namestitvi novih energetskih naprav (dva klimata). Velikost prizidka znaša ca.  4,0 x 6,0 m, višina cca 4 m in se izvede s klasičnimi gradbenimi materiali .

Naprave za klimatizacijo zimskega bazena 
Projekt klimatizacije in prezračevanja zajema volumne prostorov zimskega bazena, kar pomeni obstoječ bazenski prostor s plavalnim bazenom ter bazenu pripadajoče garderobe s sanitarijami. Obstoječ sistem prezračevanja in ogrevanja se pri tem posegu odstrani in nadomesti z novim. Pri tem so rešitve zasnovane  kot celovite, namreč za klimatizacijo, prezračevanje in ogrevanje tudi novih, kopalnih in pomožnih prostorov  (povečana kapaciteta) na lokaciji.

Za obstoječ bazen je predvidena ena klimatska naprava, za garderobe s sanitarijami druga. Lokacija obeh klima naprav bo v novozgrajeni energetski postaji. Vgrajene naprave delujejo s funkcijo energetskega varčevanja (vračanje toplote).  Ocena letnih prihrankov toplotne energije je 457 MWh, pri čemer naraste poraba električne energije za 36 MWh/leto.

Klima naprava za zimski bazen vzdržuje temperaturo bazenskega prostora, za letni in zimski režim, na nivoju 33 °C pri relativni vlagi 45 % in temperaturi vode v bazenu 28 °C. Urna izmenjava zraka v prostoru je 7.1 kratna. Njena funkcija je ogrevanje prostorov (pokrivanje transmisijskih izgub), prezračevanje prostorov, filtriranje in razvlaževanje zraka, ter ogrevanje bazenske vode s toploto odpadnega zraka. Bistvo varčnega delovanja naprav sta rekuperator in kondenzator, ki vračata čutno in latentno toploto bazenski vodi. Količina zraka na dobavni in odvodni strani naprav bo 19000 m3/h. Grelnika klimata sta moči 2 x 70 kW in se napajata iz centralnega toplovodnega sistema 50/40 °C.

Distribucijski dovodni elementi za zrak potekajo vgrajeni v tlak prostora bazena; linijski difuzorji so nameščeni pod vsemi zastekljenimi površinami bazena.  V gornji etaži se linijski difuzorji vgradijo v spuščen strop nad vsemi zgornjimi zastekljenimi površinami. Odvod zraka je preko odvodnih rešetk, vgrajene so v kanalu v spuščenem stropu s perforirano površino.

Garderobe in sanitarije se prezračujejo in ogrevajo z dvoconsko, energetsko varčno prezračevalno napravo. Predvidena je vedno 100 % količina svežega zraka, brez obtoka. Dobavljeni zrak v poletnem režimu se ne hladi, njegova vlažnost ni nadzorovana. Predvidena količina zraka na odvodu je nekoliko večja, s čemer se doseže podtlak v teh prostorih. Prezračevalna naprava vključuje stabilni ploščni rekuperator za vračanje odpadne toplote odsesanega zraka z nad 75 % izkoristkom prenosa toplote. Grelnik v napravi se napaja iz toplovoda 50/40 °C (glej grafično prilogo 7).
Predvidena temperatura zraka (Vh = 2320 m3/h) v prostorih je 26 °C.

Distribucijski dovodni elementi so linijski difuzorji, vgrajeni v dvojni spuščeni strop. Posamezen dovodni element ima samostojno možnost količinske regulacije z loputo. Odvodni elementi so rešetke, vgrajene v kanal  nad spuščenim stropom  s perforirano površino. 

Finska savna (2)

Predvidena je razširitev savne v del prostora sedanjega fitnesa. Z navedenim posegom se povečuje kapaciteta savne. Predvidena je ureditev dveh finskih (M+Ž), ter parne  in infra savne. Za uporabnike savne se uredijo posebni sanitarni in garderobni prostori. Celotni prostor savne naj bi obsegal ca.  180 m2.

Preureditev savne obsega tudi izvedbo manjših gradbenih del (rušitve, zidanje predelnih sten), zaključnih gradbenih del (menjava stavbnega pohištva, tlakov, nove stenske in stropne obloge)  zamenjavo električnih in strojnih napeljav ter opreme in dobavo nove opreme za savne. Planira se zamenjava 5 kompletov garderobnih omar ter posamezne klopi z obešali.
Preureditev dela  kegljišča v prostor za fitnes  (3)

Adaptacija prostora kegljišča obsega zmanjšanje prostora 8-steznega kegljišča na 4 stezno in vključuje posodobitev kegljaških stez (ni predmet tega projekta).  Sproščene površine kegljišča (JZ del DTK) pa se preureja v prostor za fitnes. Pri tem so predvidena manjša gradbena in zaključna gradbena dela s preureditvijo električnih inštalacij ter demontaža kegljaških stez. Novo pridobljeni prostor je skupne površine ca.  300 m2.

Posamezne vrednosti tehničnih specifikacij iz idejnih zasnov in preliminarnih ponudb zberemo v obliki posameznih tehničnega struktur projekta in jih prikažemo v spodnji preglednici.
Sanacija atletske steze stadiona 

Zaradi redne rabe objekta in siceršnjih dejavnikov časa, so se več mestih steze pojavile razpoke in obrabljena površina.  Sanacija pomeni investicijsko vzdrževalna dela atletske steze.  
Tab. 4: Bruto investicija v prenovo po tehnični strukturi (v €)


stalne cene oktober 2007

	Osnovna tehnična struktura projekta
	Podrobna tehnična struktura projekta
	Bruto vrednost investicije
	Struktura

	Gradbeno obrtna dela
	Sanacija in širitev zasteklenega dela ZB
	354.000,00 €
	35,33%

	
	Adaptacija prostorov fitnesa
	43.200,00 €
	4,31%

	
	Sanacija tartanske podlage atletske steze
	10,800 € 
	1,08 %

	
	Novogradnja energetske postaje
	24.000,00 €
	2,40%

	
	Sanacija prostorov finske savne
	96.000,00 €
	9,58%

	
	Sanacija in adaptacija prostorov garderob
	33.120,00 €
	3,31%

	
	Oprema prostorov garderobe in savne
	46.680,00 €
	4,66%

	Vsota Gradbeno obrtna dela 
	607.800,00 €
	60,66%

	Elektro in strojno  instalaterska dela
	Odstranitev obstoječe klime
	8.400,00 €
	0,84%

	
	Nabava in vgradna klimata z razvodom za garderobe
	72.768,00 €
	7,26%

	
	Nabava in vgradna klimata z razvodom za ZB
	153.360,00 €
	15,31%

	
	Elektro  dela zastekljeni del
	13.200,00 €
	1,32%

	
	Elektro  dela, garderobe in savna
	26.400,00 €
	2,63%

	
	Elektro  dela, EP
	8.400,00 €
	0,84%

	Vsota Elektro in strojno  instalaterska dela
	282.528,00 €
	28,20%

	Rezerva
	Nepredvidena več in dodatna dela
	45.360,00 €
	4,53%

	Vsota Rezerva 
	45.360,00 €
	4,53%

	Dokumentacija, nadzor in menežiranje
	Investicijska dokumentacija DIIP, IDZ
	3.240,00 €
	0,32%

	
	Investicijska dokumentacija IP
	3.600,00 €
	0,36%

	
	Projektna dokum., zastekleni del, PGD, PZI
	16.800,00 €
	1,68%

	
	Projektna dokum., savna, garterobe PGD, PZI
	12.120,00 €
	1,21%

	
	Projektna dokum., energetska postaja PGD, PZI
	4.800,00 €
	0,48%

	
	Projektna dokum., klima in razvod PGD, PZI
	12.000,00 €
	1,20%

	
	Strokovni nadzor nad deli
	13.752,00 €
	1,37%

	Vsota Dokumentacija, nadzor in menežiranje
	66.312,00 €
	6,62%

	Skupna bruto investicija (z DDV) 
	1.002.000,00 €
	100,00%


V tehnični strukturi prevladujejo investicijski stroški gradbeno obrtniških del (60,66 %), skupna fizična realizacija bo  predvidoma vredna 0,890 mio € bruto (88,9 %). Kot rezerva so predvideni stroški za morebitna več dela in dodatna dela (5 % od vlaganj v izvedbo). Za vodenje, dokumentacijo in nadzor se predvideva porabiti 6,6 % od skupne investicije (66.312 €).
Glede na posamezna območja vlaganj predstavljajo ustanovna vlaganja (dokumentacija in strokovni nadzor gradnje) skupaj 66.312 € (6,6 %), rezervo (dodatna in več dela) 4,5 % in izvedbena dela z opremo 0,89 mio € (88,9 %); posamezne deleže prikazuje spodnji graf.
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Slika 9: Struktura investicije po posameznih območjih vlaganj 

6.3.1. Časovni načrt izvedbe in razvojne stopnje projekta 

Inicializacija projekta, ki pomeni njegov začetek, se je pričela v juliju 2007 (osnovni razgovori na relaciji Občina – Športni zavod, koncipiranje projekta). Na osnovi pripravljenih idejnih rešitev in pridobljenih ponudb je Športni zavod pripravil v oktobru 2007 osnovno investicijsko dokumentacijo (elaborat DIIP). Do konca novembra se planirajo pridobiti dokončne odločitve o nadaljevanju projekta (Občinski svet Občine Ravne na Koroškem), pristopi se k realizaciji finančne konstrukcije, pridobivanju projektne in dodatno investicijske dokumentacije (Investicijski projekt).

Dinamika financiranja fizične izvedbe investicijskega projekta (= nabava in vgradnja opreme, gradbeni in obrtniški posegi) je planirana v celoti v treh letih 2008, 2009 in 2010. 
V pogledu razvojnih stopenj projekta, se planirajo tri izvedbene faze projekta (faza 1,  faza 2 in faza 3). Skupaj z letno dinamiko upoštevajo tako oblikovane tri faze projekta finančne zmožnosti investitorja, vidik zaokroženih gradbenih in obrtniških posegov, ki zagotovijo celovito funkcijo po zaključku izvajalskih del ter  razpoložljivost terminov med letom, ko so zaradi šolskih počitnic objekti manj obiskani, ali sploh ne.
Planirane vrste aktivnosti, povezave med njimi, pričetke in zaključke posameznih,  so prikazane v spodnjem  Ganttovem diagramu.

V nadaljevanju predstavimo tudi investicijske vrednosti po tehnični strukturi z vidika letne dinamike in razvojnih stopenj projekta; prvič po stalnih cenah in dodatno po tekočih cenah.

Slika 10: Ganttov diagram projekta,  aktivnostmi in termini
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Ime aktivnosti


Pričetek


aktivnosti


Konec


aktivnosti


1


IP: Prenova opreme in prostorov DTK


3.9.2007


17.9.2010


2


Predinvesticijska faza projekta


3.9.2007


19.11.2007


3


Inicializacija projekta


3.9.2007


2.11.2007


4


Priprava, investicijske dokumentacije DIIP


1.10.2007


22.10.2007


5


Sprejemanje odločitev, odbori, občinski svet


25.10.2007


19.11.2007


6


Sprejm odločitve o nadaljevanju projekta


19.11.2007


19.11.2007


7


Investicijska faza projekta


20.11.2007


17.9.2010


8


Priprava projektne dokumentacije, IP, PGD, PZI


20.11.2007


24.3.2008


9


Priprava Investicijskega programa


26.2.2008


24.3.2008


10


faza 1 projekta


11.3.2008


11.8.2008


11


Pridobivanje gradbenega dovoljenja


11.3.2008


5.5.2008


12


Ponudbe in izbor izvajalca, pogodba


6.5.2008


16.6.2008


13


Sanacija in širitev zasteklenega dela ZB


17.6.2008


11.8.2008


14


faza 2 projekta


25.3.2008


25.8.2009


15


Adaptacija prostorov fitnesa


25.3.2008


19.5.2008


16


Sanacija atletske steze stadiona


6.5.2008


19.5.2008


17


Pridobivanje nepovratnih sredstev (FŠ, MŠŠ) 


1.10.2008


31.3.2009


18


Ponudbe in izbor izvajalcev, pogodba


18.3.2009


28.4.2009


19


Adaptacija prostorov garderob


29.4.2009


7.7.2009


20


Adaptacija prostorov finske savne


1.7.2009


25.8.2009


21


faza 3 projekta


16.11.2009


17.9.2010


22


Priprava projektne dokumentacije, PGD, PZI


16.11.2009


22.1.2010


23


Pridobivanje gradbenega dovoljenja


14.12.2009


5.2.2010


24


Ponudbe in izbor izvajalcev, pogodba


8.2.2010


2.4.2010


25


Izgradnja energetske postaje


5.4.2010


25.6.2010


26


Demontaža obstoječe opreme


14.6.2010


25.6.2010


27


Nabava in montaža klima naprave za bazen


28.6.2010


17.9.2010


28


Nabava in montaža klima naprave za garderobe


26.7.2010


17.9.2010


19.11
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2007


2008
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IDIme aktivnostiPričetek aktivnostiKonec aktivnosti

1IP: Prenova opreme in prostorov DTK3.9.200717.9.2010

2 Predinvesticijska faza projekta3.9.200719.11.2007

3 Inicializacija projekta3.9.20072.11.2007

4 Priprava, investicijske dokumentacije DIIP1.10.200722.10.2007

5 Sprejemanje odločitev, odbori, občinski svet25.10.200719.11.2007

6 Sprejm odločitve o nadaljevanju projekta19.11.200719.11.2007

7 Investicijska faza projekta20.11.200717.9.2010

8 Priprava projektne dokumentacije, IP, PGD, PZI20.11.200724.3.2008

9 Priprava Investicijskega programa26.2.200824.3.2008

10 faza 1 projekta11.3.200811.8.2008

11 Pridobivanje gradbenega dovoljenja11.3.20085.5.2008

12 Ponudbe in izbor izvajalca, pogodba6.5.200816.6.2008

13 Sanacija in širitev zasteklenega dela ZB17.6.200811.8.2008

14 faza 2 projekta25.3.200825.8.2009

15 Adaptacija prostorov fitnesa25.3.200819.5.2008

16 Sanacija atletske steze stadiona6.5.200819.5.2008

17 Pridobivanje nepovratnih sredstev (FŠ, MŠŠ) 1.10.200831.3.2009

18 Ponudbe in izbor izvajalcev, pogodba18.3.200928.4.2009

19 Adaptacija prostorov garderob29.4.20097.7.2009

20 Adaptacija prostorov finske savne1.7.200925.8.2009

21 faza 3 projekta16.11.200917.9.2010

22 Priprava projektne dokumentacije, PGD, PZI16.11.200922.1.2010

23 Pridobivanje gradbenega dovoljenja14.12.20095.2.2010

24 Ponudbe in izbor izvajalcev, pogodba8.2.20102.4.2010

25 Izgradnja energetske postaje5.4.201025.6.2010

26 Demontaža obstoječe opreme14.6.201025.6.2010

27 Nabava in montaža klima naprave za bazen28.6.201017.9.2010

28 Nabava in montaža klima naprave za garderobe26.7.201017.9.2010

19.11
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Tab. 5: Bruto investicija po razvojnih fazah projekta in letni dinamiki (po stalnih cenah v €)


stalne cene oktober 2007

	Razvojne faze projekta
	Leta vlaganj
	Skupaj po fazah
	Struktura po fazah

	
	Leto 2007
	Leto 2008
	Leto 2009
	Leto 2010
	
	

	pripravljalna faza 0
	3.240,00 €
	 
	 
	 
	3.240,00 €
	0,32%

	gradbena faza 1
	 
	408.000,00 €
	 
	 
	408.000,00 €
	40,72%

	gradbena faza 2
	 
	56.760,00 €
	218.472,00 €
	 
	275.232,00 €
	27,47%

	gradbena faza 3
	 
	12.120,00 €
	16.800,00 €
	286.608,00 €
	315.528,00 €
	31,49%

	Skupaj vse faze po letih
	3.240,00 €
	476.880,00 €
	235.272,00 €
	286.608,00 €
	1.002.000,00 €
	100,00%

	Struktura po letih vlaganj
	0,32%
	47,59%
	23,48%
	28,60%
	100,00%
	


Medtem, ko je predviden potek gradbeno obrtnih del faze 2 v letih 2008 in 2009, sta fazi 1 in 3 v celoti v obsegu enega leta; prva v letu 2008 in slednja v letu 2010. 

Tab. 6: Bruto investicija po razvojnih fazah projekta in letni dinamiki (po tekočih cenah v €)


po tekočih cenah

	Razvojne faze projekta
	Leta vlaganj
	Skupaj po fazah
	Struktura po fazah

	
	Leto 2007
	Leto 2008
	Leto 2009
	Leto 2010
	
	

	pripravljalna faza 0
	3.240,00 €
	 
	 
	 
	3.240,00 €
	0,31%

	gradbena faza 1
	 
	416.160,00 €
	 
	 
	416.160,00 €
	39,43%

	gradbena faza 2
	 
	57.895,20 €
	231.755,10 €
	 
	289.650,30 €
	27,44%

	gradbena faza 3
	 
	12.362,40 €
	17.821,44 €
	316.195,12 €
	346.378,96 €
	32,82%

	Skupaj vse faze po letih
	3.240,00 €
	486.417,60 €
	249.576,54 €
	316.195,12 €
	1.055.429,25 €
	100,00%

	Struktura po letih vlaganj
	0,31%
	46,09%
	23,65%
	29,96%
	100,00%
	


6.4. Opis vplivov investicije na okolje

Investitor Občina Ravne na Koroškem prenavlja športno opremo in prostore v okviru obstoječih športnih objektov.  Večina posegov je predvidena znotraj prostorov Doma telesne kulture, izgradnja novega steklenega počivališča zimskega bazena in energetske postaje pa povečujeta zunanji gabarid (in izgled) objekta DTK. Z vidika novih volumnov gre za povečano porabo toplote, z vidika skupne potrebne energije pa za racionalizacijo porabe (znižanje porabe). 

Posamezni posegi, ki kakor koli vplivajo na okolje, imajo v manjši meri vpliv le na omejeni del strogo lokalnega okolja. Nanašajo se v večjem delu na posege v energetske naprave in so predvidoma, glede na sedanje stanje, pozitivni:

· Nivo hrupa v prostoru se zaradi sodobnejših naprav po sanaciji znižuje;

· Mikroklima prostorov zimskega bazena se izboljšuje v pogledu efektnejšega prezračevanja in znižanja koncentracij triklormetana v ozračju. Emisije v okolje izven objekta (izpuh odpadnega zraka) so pod dovoljenimi mejami, ki jih predpisuje Uredba o emisiji snovi v zrak;

· Zmanjšuje se poraba toplote, posredno poraba goriva zemeljski plin, zaradi česar se ustrezno znižuje emisija dimnih plinov pri proizvajalcu;

· Zaradi koriščenje odpadne toplote zraka na klimatu se znižuje polucija toplote v ozračje;

Na področju odvajanja vod projekt ne spreminja sedanjega stanja, ki tudi sicer ni kritično;

V skladu z določili Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vpliv na okolje (Ur.list RS, 66/96) presoja vplivov na okolje ni potrebna.

Povečanja škodnih vplivov po končani investiciji (emisije v ozračje, zemljo, vodovode) ni pričakovati. Posamezni (hrup, prah) bodo nastajali neposredno v obdobjih fizične izvedbe projekta; investitor in izvajalci bodo poskrbeli, da bo teh vplivov čim manj, da bodo kratkotrajni, in da bo delo na objektu v mejah človeku varnega in okolju neškodljivega posega. 

6.5. Predvideni viri financiranja

Investicijsko vrednost v bruto višini 1.002.000 € (z DDV) v prenovo opreme in prostorov DTK namerava investitor Občina Ravne na Koroškem pokrivati z dvema investicijskima viroma. 

· Večino investicije v vrednosti 854.026 € planira investitor Občina Ravne na Koroškem pokrivati iz lastnih  virov (občinski proračun 85,2 %);

· Drugi denarni vir v deležu 14,8 % oz v vrednosti 147.974 € predstavljajo nepovratna sredstva Fundacije za šport in Ministrstva za šolstvo in šport 
Investitor se bo sicer prijavljal na nepovratna denarna sredstva v deležu 30 % od upravičenih stroškov investicije. V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ predstavljajo »upravičeni investicijski stroški« tisti del skupnih investicijskih stroškov, ki so tudi osnova za izračun (so)financerskega deleža udeležbe javnih sredstev v investicijskem projektu. Planiramo 935.688 € upravičenih stroškov investicije (93,4 %), podatki so povzeti iz predhodne preglednice Tab. 3: Bruto investicija v prenovo glede na upravičenost investicijskih stroškov (v €).
Tab. 7: Denarni viri investicije, vrsta in vrednosti (v €)

stalne cene oktober 2007

	Vrsta vira
	Skupna vrednost virov
	Deleži v strukturi

	Lastni viri Občine Ravne na Koroškem 
	854.026 €
	85,2%

	Javni razpis Fundacije za šport in Ministrstva za šolstvo in šport Republike Slovenije
	147.974 €
	14,8%

	Skupaj vsi investicijski viri
	1.002.000 €
	100,0%


Pri tem je predvideno, da v letu 2008 investitor investicijska dela v celoti financira sama iz lastnih virov. Planirana dinamika virov glede na upravičenost stroškov je predstavljena v spodnji preglednici.
Tab. 8: Denarni viri investicije, vrsta in vrednosti glede na upravičenost stroškov po posameznih letih (v €)

stalne cene oktober 2007

	Upravičenost stroškov
	Vrsta denarnega vira
	Leta zagotavljanja denarnih virov
	Skupno vsi viri 

	
	
	2007
	2008
	2009
	2010
	

	Upravičeni stroški
	Lastni viri Občine Ravne na Koroškem
	
	442.440 €
	148.848 €
	196.426 €
	787.714 €

	
	Viri Športna fundacija in MŠŠ
	
	
	63.792 €
	84.182 €
	147.974 €

	Neupravičeni stroški
	Lastni viri Občine Ravne na Koroškem
	3.240 €
	34.440 €
	22.632 €
	6.000 €
	66.312 €

	
	
	
	
	
	
	

	Skupaj občinski viri
	3.240 €
	476.880 €
	171.480 €
	202.426 €
	854.026 €

	Skupaj viri Športne fundacije in MŠŠ
	
	
	63.792 €
	84.182 €
	147.974 €

	Skupaj vsi denarni viri po letih
	3.240 €
	476.880 €
	235.272 €
	286.608 €
	1.002.000 €

	Struktura občinskih virov po letih
	0,4%
	55,8%
	20,1%
	23,7%
	100,0%

	Struktura zunanjih virov po letih
	
	
	43,1%
	56,9%
	100,0%


Medsebojni deleži med posameznimi denarnimi viri po letih so prikazani v naslednji preglednici

Tab. 9: Denarni viri investicije, vrsta in deleži po posameznih letih

stalne cene oktober 2007

	Vrsta denarnega vira
	Leta zagotavljanja denarnih virov
	Skupno vsi viri 

	
	2007
	2008
	2009
	2010
	

	Skupaj občinski viri
	100,0%
	100,0%
	72,9%
	70,6%
	85,2%

	Skupaj viri Športne fundacije in MŠŠ
	0,0%
	0,0%
	27,1%
	29,4%
	14,8%

	Skupaj vsi denarni viri po letih
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%
	100,0%


Predvidene podražitve, (5,33% v višini 53.429,25 €) planira pokrivati investitor.

7 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM

Investitor na osnovi, do tega trenutka pridobljenih informacij, zaključuje:

· Da so vlaganja v prenovo športnih objektov in opreme objektov na Ravnah na Koroškem potrebna in da obstajajo širši interes športne javnosti za realizacijo projekta;

· Da je trenutna informacijska baza projekta za odločanje zadovoljiva in transparentna ter da so predpostavke projekta utemeljene in verodostojne;

· Da se z nameravanim  projektom ne povzroča nikomur nikakršne škode;

· Da izvedeni projekt za naravno okolje ne bo predstavljal nevarnosti;

· Da so obseg nameravanih prenov, njihova ocena vrednosti, roki realizacije projekta in finančna pokritost investicije ocenjeni realno;

· Da tveganja glede realizacije projekta niso velika, in da jih je, v kolikor obstajajo, možno z večjo angažiranostjo pri menežiranju projekta še zmanjšati.

Na osnovi zapisanega se investitor lahko odloča ali bo s pripravo projekta nadaljeval.

7.1. Potrebna investicijska dokumentacija

V skladu z veljavno Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ in glede na predvideno višino vlaganj (> 500.000 €) je potrebno pridobivati dodatno investicijsko dokumentacijo v obliki Investicijskega projekta.

7.2. Terminski plan izdelave investicijske in projektne dokumentacije

Pridobiti je potrebno projektno in investicijsko dokumentacijo:
· Idejni projekti prenove opreme in prostorov DTK


dec. 2007 do jan. 2008;
· Investicijski program





februar, marec  2008;

· Počivališče, zastekljeni del, gradbeno, ele.instal., PGD, PZI
januar, februar 2008;
· Garderobe in savna, gradbeno, ele.instal., PZI


februar, marec 2008;

· Energetska postaja za klimate, gradbeni del, PGD, PZI

november, december 2009
· Klima naprave z razvodom zraka, stro.in ele.instal., PZI; 

november, december 2009
8 GRAFIČNE PRILOGE K TEKSTOVNEMU DELU ELABORATA
· Zasnove preureditve prostorov DTK;
· Zasnova ureditve savne.
� EMBED MSPhotoEd.3  ���








� Lokacija se imenuje (neuradno) tudi Dom športa, vendar se je med občani ohranilo ime Dom telesne kulture DTK). V elaboratu privzemamo starejše, bolj poznano ime športnega središča Raven


� Številke ob popisanih prostorih pomenijo površine, prikazane na grafični prilogi
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PivotINV

		

		Upravičenost		(Vse)

		Faze projekta		(Vse)

		Leto		(Vse)

		Tehnična struktura 2		(Vse)

		Tehnična struktura 1		(Vse)

		Vsota od Bruto inv

		Področje		Vsota

		dokumentacija		52,560.00 €

		izvedba, zastekleni del ZB		367,200.00 €

		izvedba, fitnes		54,000.00 €

		izvedba, garderobe, savna		202,200.00 €

		izvedba , energetska postaja in klima		266,928.00 €

		strokovni nadzor		13,752.00 €

		več in dodatna dela		45,360.00 €

		Skupna vsota		1,002,000.00 €
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InvestData

		

						Rezerva: nepredvidena več in dodatna dela		5%				2008		2009		2010

						Rast cen po letih		4%		fa		1.02		1.0608		1.103232

				No		Tehnična struktura 1		Tehnična struktura 2		Neto inv		DDV		Bruto inv		Leto		tekoče c. z DDV		Področje		Faze projekta		Upravičenost

				1		Dokumentacija, nadzor in menežiranje		Investicijska dokumentacija DIIP, IDZ		2,700.00 €		540.00 €		3,240.00 €		2007		3,240.00 €		dokumentacija		faza 0		ne

				2		Dokumentacija, nadzor in menežiranje		Projektna dokum., zastekleni del, PGD, PZI		14,000.00 €		2,800.00 €		16,800.00 €		2008		17,136.00 €		dokumentacija		faza 1		ne

				3		Dokumentacija, nadzor in menežiranje		Investicijska dokumentacija IP		3,000.00 €		600.00 €		3,600.00 €		2008		3,672.00 €		dokumentacija		faza 1		ne

				4		Gradbeno obrtna dela		Sanacija in širitev zasteklenega dela ZB		295,000.00 €		59,000.00 €		354,000.00 €		2008		361,080.00 €		izvedba, zastekleni del ZB		faza 1		da

				5		Elektro in strojno  instalaterska dela		Elektro  dela zastekljeni del		11,000.00 €		2,200.00 €		13,200.00 €		2008		13,464.00 €		izvedba, zastekleni del ZB		faza 1		da

				6		Dokumentacija, nadzor in menežiranje		Strokovni nadzor nad deli		1,600.00 €		320.00 €		1,920.00 €		2008		1,958.40 €		strokovni nadzor		faza 1		ne

				7		Rezerva		Nepredvidena več in dodatna dela		15,400.00 €		3,080.00 €		18,480.00 €		2008		18,849.60 €		več in dodatna dela		faza 1		da

				8		Gradbeno obrtna dela		Adaptacija prostorov fitnesa		45,000.00 €		9,000.00 €		54,000.00 €		2008		55,080.00 €		izvedba, fitnes		faza 2		da

				9		Rezerva		Nepredvidena več in dodatna dela		2,300.00 €		460.00 €		2,760.00 €		2008		2,815.20 €		več in dodatna dela		faza 2		da

				10		Dokumentacija, nadzor in menežiranje		Projektna dokum., energetska postaja PGD, PZI		4,000.00 €		800.00 €		4,800.00 €		2009		5,091.84 €		dokumentacija		faza 3		ne

				11		Dokumentacija, nadzor in menežiranje		Projektna dokum., sauna, garterobe PGD, PZI		10,100.00 €		2,020.00 €		12,120.00 €		2008		12,362.40 €		dokumentacija		faza 3		ne

				12		Dokumentacija, nadzor in menežiranje		Projektna dokum., klima in razvod PGD, PZI		10,000.00 €		2,000.00 €		12,000.00 €		2009		12,729.60 €		dokumentacija		faza 3		ne

				13		Gradbeno obrtna dela		Sanacija prostorov finske savne		80,000.00 €		16,000.00 €		96,000.00 €		2009		101,836.80 €		izvedba, garderobe, savna		faza 2		da

				14		Gradbeno obrtna dela		Sanacija in adaptacija prostorov garderob		27,600.00 €		5,520.00 €		33,120.00 €		2009		35,133.70 €		izvedba, garderobe, savna		faza 2		da

				15		Elektro in strojno  instalaterska dela		Elektro  dela, garderobe in savna		22,000.00 €		4,400.00 €		26,400.00 €		2009		28,005.12 €		izvedba, garderobe, savna		faza 2		da

				16		Gradbeno obrtna dela		Oprema prostorov garderobe in savne		38,900.00 €		7,780.00 €		46,680.00 €		2009		49,518.14 €		izvedba, garderobe, savna		faza 2		da

				17		Dokumentacija, nadzor in menežiranje		Strokovni nadzor nad deli		4,860.00 €		972.00 €		5,832.00 €		2009		6,186.59 €		strokovni nadzor		faza 2		ne

				18		Rezerva		Nepredvidena več in dodatna dela		8,700.00 €		1,740.00 €		10,440.00 €		2009		11,074.75 €		več in dodatna dela		faza 2		da

				19		Gradbeno obrtna dela		Novogradnja energetske postaje		20,000.00 €		4,000.00 €		24,000.00 €		2010		26,477.57 €		izvedba , energetska postaja in klima		faza 3		da

				20		Elektro in strojno  instalaterska dela		Elektro  dela, EP		7,000.00 €		1,400.00 €		8,400.00 €		2010		9,267.15 €		izvedba , energetska postaja in klima		faza 3		da

				21		Elektro in strojno  instalaterska dela		Odstranitev obstoječe klime		7,000.00 €		1,400.00 €		8,400.00 €		2010		9,267.15 €		izvedba , energetska postaja in klima		faza 3		da

				22		Elektro in strojno  instalaterska dela		Nabava in vgradna klimata z razvodom za ZB		127,800.00 €		25,560.00 €		153,360.00 €		2010		169,191.66 €		izvedba , energetska postaja in klima		faza 3		da

				23		Elektro in strojno  instalaterska dela		Nabava in vgradna klimata z razvodom za garderobe		60,640.00 €		12,128.00 €		72,768.00 €		2010		80,279.99 €		izvedba , energetska postaja in klima		faza 3		da

				24		Dokumentacija, nadzor in menežiranje		Strokovni nadzor nad deli		5,000.00 €		1,000.00 €		6,000.00 €		2010		6,619.39 €		strokovni nadzor		faza 3		ne

				25		Rezerva		Nepredvidena več in dodatna dela		11,400.00 €		2,280.00 €		13,680.00 €		2010		15,092.21 €		več in dodatna dela		faza 3		da

										835,000.00 €		167,000.00 €		1,002,000.00 €				1,055,429.25 €

																		53,429.25 €

																		5.33%



zvonko erjavec:
odšteta oprema wllnessa

zvonko erjavec:
odšteta predelna stena

zvonko erjavec:
manjkajo garderobe in elektrika



PivotVIRI

		

		Lastni viri Občine Ravne na Koroškem		70%

		Viri Športna fundacija in MŠŠ		30%

		Ostali viri		0%

		Tehnična struktura 2		(Vse)

		Področje		(Vse)

		Tehnična struktura 1		(Vse)

		Faze projekta		(Vse)

		Vsota od Bruto inv		Leto

		Upravičenost		2007		2008		2009		2010		Skupna vsota

		da				442,440 €		212,640 €		280,608 €		935,688 €		0.9338203593

		ne		3,240 €		34,440 €		22,632 €		6,000 €		66,312 €

		Skupna vsota		3,240 €		476,880 €		235,272 €		286,608 €		1,002,000 €

		Upravičenost stroškov		Vrsta denarnega vira		2007		2008		2009		2010		Skupna vsota

		Upravičeni stroški		Lastni viri Občine Ravne na Koroškem				442,440 €		148,848 €		196,426 €		787,714 €

				Viri Športna fundacija in MŠŠ						63,792 €		84,182 €		147,974 €

		Neupravičeni stroški		Lastni viri Občine Ravne na Koroškem		3,240 €		34,440 €		22,632 €		6,000 €		66,312 €

				Skupaj občinski viri		3,240 €		476,880 €		171,480 €		202,426 €		854,026 €

				Skupaj viri Športne fundacije in MŠŠ				0 €		63,792 €		84,182 €		147,974 €

						3,240 €		476,880 €		235,272 €		286,608 €		1,002,000 €

										43.1%		56.9%		1.00 €

						0.4%		55.8%		20.1%		23.7%		100.0%

				Vrsta denarnega vira		2007		2008		2009		2010		Skupna vsota

				Lastni viri Občine Ravne na Koroškem		100.0%		100.0%		72.9%		70.6%		85.2%

				Viri Športna fundacija in MŠŠ		0.0%		0.0%		27.1%		29.4%		14.8%

				Skupaj viri		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%
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data Godec

		

		Tehnična struktura 2		TS Godecova		Opis		Brez DDV

		Sanacija in širitev zasteklenega dela ZB		1/a. Prizidek in adaptacija bazena		I. Rušitve in odstranjevanja(obst. steklena stena in strop, tlaki, talna keramika, temelji, obodne stene, elektro, strojna in druga oprema)		5,000

		Sanacija in širitev zasteklenega dela ZB		1/a. Prizidek in adaptacija bazena		II. Druga splošna in zaključna gradbena(dobava in vgradnja temeljev, tampona, hidroizolacije, toplotne izolacije, tlaki, nedrseče talne keramika)		35,000

		Sanacija in širitev zasteklenega dela ZB		1/a. Prizidek in adaptacija bazena		III. Dobava in montaža nove Alu konstrukcije prizidka z zasteklitvijo(Four seasons ali pod.)		245,000

		Sanacija in širitev zasteklenega dela ZB		1/a. Prizidek in adaptacija bazena		IV. Oprema za wellness(dva hidromasažna bazena za 10 oseb )		40,000

		Sanacija in širitev zasteklenega dela ZB		1/a. Prizidek in adaptacija bazena		V. Zunanja ureditev – tlakovanje v okolici objekta		10,000

		Sanacija in adaptacija prostorov garderob		1/b. Preureditev garderob		I. Rušitve in odstranjevanja(sanitarni predmeti, spuščeni strop,vrata, kabine, tlaki, talna in stenska keramika vključno z ometom )II. Druga splošna in zaključna gradbena dela		5,000

		Sanacija in adaptacija prostorov garderob		1/b. Preureditev garderob		II. Druga splošna in zaključna gradbena dela(dobava in montaža talne in stenske keramike, spuščenega stropa iz mavčno kartonskih plošč-Knauf ali pod.)		18,000

		Sanacija in adaptacija prostorov garderob		1/b. Preureditev garderob		III. Dobava in montaža novih sanitarnih elementov(2 x straniščna školjka, 2 x umivalnik, 6 x prha)		2,500

		Sanacija in adaptacija prostorov garderob		1/b. Preureditev garderob		IV. Stavbno pohištvo(6 x notranja vrata )		2,100

		Sanacija in adaptacija prostorov garderob		1/b. Preureditev garderob		V. Oprema(garderobne omarice 100 kom in kabine 6 kom)

		Novogradnja energetske postaje		1/c. Energetska postaja		I. Splošna in zaključna gradbena dela (pritlični objekt velikosti 6 x 4 m zgrajen z klasičnimi gradbenimi materiali, enokapna streha minimalnega naklona z lahko kritino)		20,000

		Sanacija prostorov finske savne		2 Savna		I. Rušitve in odstranjevanja (sanitarni predmeti, obst. savna, vrata, talna in stenska keramika, predelne stene, pod v prostoru fitnesa)		2,000

		Sanacija prostorov finske savne		2 Savna		II. Druga splošna in zaključna gradbena (izvedba predelnih sten, dobava in izvedba stenske in talne keramike, sanitarne opreme, stavbnega pohištva)		24,000

		Sanacija prostorov finske savne		2 Savna		III. Dobava in montaža spuščenega stropa iz mavčno kartonskih plošč-Knauf ali pod.		7,000

		Sanacija prostorov finske savne		2 Savna		IV. Oprema za savno (dve finski savni za 10 oseb, ena turška savna za 8 oseb, ena infra rdeča savna-4 osebe )		40,000

		Sanacija prostorov finske savne		2 Savna		V. Dobava in montaža sanitarne opreme (2 x straniščna školjka, 2 x umivalnik, 10 x prha,1 x pisoar)		3,500

		Sanacija prostorov finske savne		2 Savna		VI. Stavbno pohištvo (10 x notranja vrata )		3,500

		Adaptacija prostorov fitnesa		3. Kegljišče, fitnes		I. Rušitve in odstranjevanja (odstranitev kegljiščnih stez, obstoječih talnih oblog)		3,000

		Adaptacija prostorov fitnesa		3. Kegljišče, fitnes		II. Druga splošna in zaključna gradbena (dobava in montaža predelne stene iz mavčno kartonskih plošč in kovinskih profilov ( Knauf ali podobno ) debeline 15 cm		4,200

		Adaptacija prostorov fitnesa		3. Kegljišče, fitnes		III. Dobava in vgradnja lesenega športnega   poda v sestavi (Sinel ali podobno):  1. Gradbena folija debeline 2 mm.  2. Križna lesena elastična podkonstrukcija z elastičnimi vloški. 3. Toplotno-zvočni izolator, debeline 40 mm. 5. Panelni parket (hrast, je		30,000

		Adaptacija prostorov fitnesa		3. Kegljišče, fitnes		IV. Dobava in montaža spuščenega stropa iz mavčno kartonskih plošč-Knauf ali pod. s toplotno izolacijo		12,000

		Vsota od Brez DDV

		Tehnična struktura 2		Vsota

		Sanacija in širitev zasteklenega dela ZB		335000

		Adaptacija prostorov fitnesa		49200

		Novogradnja energetske postaje		20000

		Sanacija in adaptacija prostorov garderob		27600

		Sanacija prostorov finske savne		80000

		Skupna vsota		511800
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						Področje		Vsota

						dokumentacija		52,560.00 €

						izvedba, zastekljeni del ZB		367,200.00 €

						izvedba, fitnes		54,000.00 €

						izvedba, garderobe, savna		202,200.00 €

						izvedba , energetska postaja in klima		266,928.00 €

						strokovni nadzor		13,752.00 €

						več in dodatna dela		45,360.00 €
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