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SVET MESTNE OBCINE KRANJ

ZADEVA: Novelacija Zagonskega elaborata programa GORKI - 2. faza, maj 2012

1.

OCENA STANJA:

Mestna ob&ina Kranj (v nadaljevanju besedila - MOK) mora na podlagi Operativnega
programa odvajanja in &i$¢enja komunalne odpadne vode, opremiti obmocje z gosto
poseljenostjo z javnim kanalizacijskim omreZjem in nadgraditi centralno €istilno napravo
Kranj.

Projekt Gorki — 2. faza vkljuduje izgradnjo kanalizacijskih sistemov in centralne Cistilne
naprave Kranj, in sicer v Mestni ob¢ini Kranj, Ob&ini Sendur in Obéini Naklo.
Obravnavano obmodje zaokroZuje obmodje, katerega kanalizacijsko omreZje v celoti
gravitira na centralno d&istilno napravo Kranj. Gre za obravnavo celovitega sistema
odvajanja in &i¥¢enja odpadnih voda na opredeljenem obmodju, katerega cilj je izgradnja
celovitega sistema odvajanja in &%enja odpadnih voda v aglomeracijah, ki imajo
obremenitev vegjo od 2.000 populacijskih enot.

Program Gorki- 2. faza na obmog&ju Mestne ob&ine Kranj vkljucuje:

- Nadgladnjo Centralne {istilne naprave Klanj (investitor: MOK) s kapaciteto 95.000
PE in 1zg1adnjo kanalizacijskega omreZja v aglomeracijah z obrememtvuo vecjo od
2.000 PE, in sicer: Kranj (ID: 20594), Bitnje — Zabnica (ID: 20598) in Kokrica (ID:
20591),

Hkrati z izgradnjo kanalizacijskega omreZja za fekalno kanalizacijo na zgoraj omenjenih
obmodjih je predvidena izgradnja kanalizacijskega omreZja za meteorno kanalizacijo,
vodovodno omreZje, javne razsvetljave in obnovo cesti¥a.

Skupna vrednost ocenjene vrednosti investicije na obmotju Mestne obcine Kranj je
43.112.579 EUR brez DDV. Navedena vrednost v celoti predstavlja upraviene strodke
sofinancirane s strani kohezijskega sklada EU in neupravi¢ene stroSke, ki jih bo morala
Mestna obgina Kranj zagotoviti sama. Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravien
strodek, investitor ga bo, skladno z zakonodajo, poradunaval pri fekalni kanalizaciji in
vodovodu.



Glede na to, da je bil prvotni Zagonski elaborat predstavljen dne 11.5.2011, se je ob&inska
uprava MOK odlogila za novelacijo. Novelacija Zagonskega elaborata za program Gorki -
2. faza (v nadaljevanju besedila — ZE), sestavljajo naslednji projekti: Bitnje- -Sutna-
Zabnica, Kokrica, Kokrski Log, Partizanska cesta, Zlato polje - sever, Kokrki Breg, Huje,
Skalica Nadgradnja Centralna &istilna naprava Kranj.

V prilogi je posredovan celotni Zagonski elaborat programa GORKI-2. faza, novelacija
maj 2012.

2. NAMEN IN CILJI

Osnovni namen in cilj je seznanitev z Zagonskim elaboratom programa GORKI- 2. faza,
novelacija maj 2012, ki opredeljuje trenutno stanje in stanje do zakljucka projekta, glede
na Zagonski elaborat sprejet na 6. seji Sveta Mestne ob¢ine Kranj dne 11.5.2011.

3. POSTOPEK PRIPRAVE DOKUMENTA

Zagonski elaborat programa GORKI- 2. faza, novelacija maj 2012 je izdelalo podjetje
Protim RZi¥nik Perc d.o.0. v sodelovanju z Mestno obéino Kranj.

4. OBRAZLOZITEV ZAGONSKEGA ELABORATA
ZE, novelacija maj 2012 je sestavljen iz osmih podrotij:

. Uvod
1L Opis stanja
1. Razlogi za izdelavo zagonskega elaborata in njegovo novelacijo
2. Projektna in investicijska dokumentacija
III.  Vizijain cilji
IV.  Terminski plan
1. Izhodi¥¢a za pripravo terminskega plana
2. Skupni terminski plan programa GORKI- 2. Faza
3. Tabela faz in nalog (WBS)
4, Skupni terminski plan programa GORKI-2. Faza z organizacijsko strukturo
V. Finanéna konstrukcija stroSkov
1. Vrednost projekta v stalnih cenah
2. Vrednost projekta v teko¢ih cenah
VI.  Uginki
VII.  Tabela tveganja
VIII. Priloge

4.1. Prvo podrodje ZE novelacija maj 2012 v uvodu predstavlja prvo sprejetje ZE in
sedanja potreba po novelaciji ZE.

4.2. Drugo podrogje ZE novlacija maj 2012 opredeljuje sestavo programa Gorki — 2. faza,
razloge za izdelavo zagonskega elaborata in njegovo novelacijo, ter stanje projekine
in investicijske dokumentacije.



4.3. Tretje podro&je ZE novelacija maj 2012 predstavlja strate$ke in operativne cilje
programa GORKI - 2. faza

4.4, Cetrto podrodje ZE novelacija maj 2012 opredeljuje izhodi¥a za pripravo
terminskega plana, skupni terminski plan programa GORKI — 2. faza, tabelo faz in
nalog (WBS), skupni terminski plan programa GORKI — 2. faza z organizacijsko
strukturo.

4.5. Peto podro&je ZE novelacija maj 2012 opredeljuje finanéno konstrukcijo stroskov in
sicer vrednost projekta v stalnih cenah in vrednost projekta v tekocih

4.6. Sesto podro&je ZE novelacija maj 2012 opredeljuje neposredne ekonomske ucinke
ob uspesno realiziranem programa GORKI- 2. faza in posredne ekonomske ucinke
ob neuspeinem zakljutku projekta do konca leta 2015. Prav tako opredeljuje
posredne u¢inke na okolje ter druzbeno in gospodarsko podrogje.

4./7. Sedmo podrogje ZE novelacija maj 2012 opredeljuje tveganja pri realizaciji
investicijskega projekta. Nasteti so potencialni problemi in ukrepi za odpravo
tveganj.

4.8. Osmo podrodje ZE novelacija maj 2012 opredeljuje podrobni opis stanja, tabele faz
in nalog ter terminski plan za vsak podprojekt lo€eno.

5. FINANCNE IN DRUGE POSLEDICE

Sprejem predlaganega sklepa omogola izvedbo investicijskega programa v okviru
naértovanih sredstev veljavnega proraduna MOK v letu 2012 in obremenitev do leta 2015.

Svetu Mestne ob&ine Kranj se predlaga, da se sprejme naslednji
SKLEP:

Svet MOK v celoti potrjuje Zagonski elaborat za program Gorki — 2. faza novelacija
maj 2012, s katerim dolo¢a njegovo izvedbo v predvidenem obsegu oziroma vsebino,
potrjuje predvideni terminski plan, finanéno konstrukeijo in predvidene aktivnosti iz
Analize tveganj.

Priloga: Zagonski elaborat programa Gorki — 2. faza, novelacija maj 2012
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