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	Občina Prevalje

UREDITEV PROMETNIH POVEZAV NA PODEŽELJU, Leše III.



	       Vrsta investicijske dokumentacija:

	
	DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP)

U R E D B A  o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010)



	       Naziv naložbe:

	
	


	       Verzija, 

	
	novelacija, I., povzetek

	       Številka:

	
	

	

	       Naročnik: 

	
	Občina Prevalje

Trg 2a, 2391 Prevalje

	

	       Izdelovalec dokumenta:

	
	Podjetniško in poslovno svetovanje,

ALIANCA s.p., prevalje

	       kraj in datum izdelave:

	
	na Prevaljah, 02.12.2011


Povzetek investicijskega dokumenta
	Naslov projekta
	UREDITEV PROMETNIH POVEZAV NA PODEŽELJU, Leše III.



	Kratek naziv projekta
	Leše III.

	Vrsta investicijske dokumentacije
	Dokument identifikacije investicijskega projekta - diip 

	naročnik projekta

	

	Občina Prevalje

Trg 2a

2391 PREVALJE

telefon: +386 (0) 2 824 61 00
        fax: +386 (0)2  824 61 24

spletna stran:http://www.prevalje.si     e-naslov: obcina@prevalje.si


	Odgovorna oseba za izvedbo naložbe
	dr. Matija Tasič, župan Občine Prevalje



	Odgovorna oseba za izdelavo investicijske dokumentacije s strani naročnika
	Marjetica TASIČ BUKOVEC, vodja oddelka za komunalno-cestno gospodarstvo

	strokovni izdelavalec investicijske dokumentacije
	Podjetniško in poslovno svetovanje

ALIANCA

Tanja Fučec Srnec s.p.

matična št. 3175090000

ID za DDV: SI88568415

Dolga Brda 78, 2391 Prevalje

 telefon: (+386) (0) 40 576 130       e-pošta:tanjasrnec@gmail.com

	Investitorji

	Naziv
	Občina Prevalje

	Naslov
	TRG 2A, 2391 PREVALJE

	Odgovorna oseba
	Župan dr. Matija TASIČ

	Telefon
	+386 (0) 824 61 00

	Telefax
	+386 (0) 824 61 24

	E-mail
	matic.tasic@prevalje.si

	Davčna številka
	SI 28520513

	Matična številka
	1357719

	Žiro račun
	TRR Občine 01375-0100010242

	Odgovorna oseba za izvajanje naložbe
	Marjetica TASIČ BUKOVEC, vodja oddelka za komunalno-cestno gospodarstvo

	Telefon
	+386 (0) 82 46 100

	Telefax
	+386 (0)  82 46 124

	E-mail
	meta.bukovec@prevalje.si

	i n

	
	Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Dunajska 22
1000 LJUBLJANA

	Lokacija naložbe
	Kohezijska regija (NUTS 2) Vzhodna Slovenija

Koroška statistična  regija

Občina Prevalje

katastrsko območje Leše, Zagrad:

projektno območje: Brložnik - Lagoja:

k.o.: 893- Zagrad, par.št.: *39/2, 52/2, 41/2, 374/3, 363/4, 22/1, 30/4, 22/4, 55/4, 26/2, 58/4, 38/2, 737/0, 38/4, *3/0, 51/1, 363/1, 30/1;

k.o.: 892- Leše, par.št.: 532/1, 410/2, 410/3, 532/2, 427/0, 559/0, 416/1, 428/1, 417/1, 416/2, 417/2, 428/4, 391/2, 419/2, 429/3;



	Pribobljena dokumentacija



	- PZI, št.24/2010-01 z dne januar 2011, z nazivom UREDITEV CESTNIH POVEZAV NA PODEŽELJU, Leše III.. Odsek: Brložnik – Lagoja, izdelovalec BOM-MOČKA d.o.o., Pod gonjami 121, 2391 Prevalje, odgovorna oseba BORUT MOČILNIK, univ.dipl.inž.grad., G-2416;

-Projektantski predračun, Kording d.o.o., Prevalje, december 2011;



	Kratek opis naložbe
	Naložba obsega na podeželskem območju Kota in Leš:

· ureditev cestne infrastrukture in avtobusnega postajališča na odseku

1. ODSEK KRIŽIŠČE BRLOŽNIK – LAGOJA v dolžni 1,4 km

· investitor bo izvedel rekonstrukcijska dela, v obsegu izvedba gradbenih del,  strokovnega gradbenega nadzora (1,5%) in investicijske dokumentacije 



	
	fizični kazalniki:

- obnova lokalne ceste v dolžini 1400 m. 

- občina bo dosegla 100% načrtovane investicije ob zaključku investicije, septembru 2012, skladno s terminskim planom, 

- zahtevke za črpanje bo oddala skladno z pogodbo, zadnji zahtevek do septembra 2012,

- učinki realizacije investicijskega projekta: povečanje atraktivnosti podeželja Prevalj, varnosti uporabnikov in šolarjev, ustvarjanje pogojev za razvoj kakovostnega življenjskega okolja kot temelja za kakovostno bivanje in konkurenčno gospodarjenje v agrarnem okolju, vplivanje na ustvarjanje podjetniških priložnosti za zaposlovanje težje zaposljivih skupin, brezposelnih žensk s kmetij, invalidov kakor tudi spodbujanje razvoja mikro podjetništva na podeželju, preprečitev degradacije in stagnacije turističnega razvoja podeželskega območja Prevalj.

finančni kazalniki:
· investitor kandidira za pridobitev 293.178,45 EUR  nepovratnih sredstev  EKSRP in MKGP v investicijskih letih 2011 in 2012 oz. 66,98 %, sam pa zagotavlja 144.504,63 EUR oz. 33,02% od vrednosti investicijske naložbe,

· investitor bo v proračunu posameznega leta zagotovil sredstva za izvedbo investicije, sredstva EKSRP+MKGP bo pridobil v skladu s sklenjeno pogodbo s med njim in MKGP in načrtovano dinamiko črpanja ter ob potrditvi zahtevka za izplačilo s strani MKGP, ARSKTRP,

· v primeru izbora najugodnejše ponudbe, z višjim zneskom glede na projektantski predračun, bo investitor zagotovil dodatna sredstva, ki jih bo uvrstil med neupravičene stroške,

· stroške za izdelavo projektne dokumentacije je investitor zagotovil iz proračunskih virov v letu 2011 in jih uvršča med neupravičene, medtem ko investicijsko dokumentacijo upravičuje,

· izvedbo strokovnega gradbenega nadzora, novelacije investicijske dokumentacije v letu 2012 investitor uvršča med upravičene,

· gradbena dela v neto višini 333.020,32 EUR v letu 2012 uvršča med upravičene stroške,

· Skupaj vrednost stroškov sofinanciranja: EKSRP-MKGP v letu 2011 – 1.674,50, lastna 24.473,59 EUR, v letu 2012 – EKSRP-MKGP291.503,95EUR in lastna 120.031,04EUR, skupaj torej EKSRP-MKGP 293.178,45EUR in lastna 144.504,63EUR.

· Višina upravičenih stroškov: 344.915,83    



	Kratek opis upoštevanih variant, utemeljitev najugodnejše
	V investicijski dokumentaciji so bile obravnavane naslednje variante:

· Varianta brez investicije 

· Varianta z investicijo

Kot najugodnejša varianta in edina sprejemljiva se je izkazala varianta z investicijo v celovito obnovo lokalne ceste LC 350531 na ODSEKU KRIŽIŠČE BRLOŽNIK – LAGOJA.

Kot edino realno trajno rešitev prostorskega turističnega problema, varnosti šolarjev za omenjeno projektno območje Kot-Leše kot tudi neposredni učinek na nadaljnji turistično usmerjeni razvoj turistično perspektivnih območij z ohranjeno naravno in kulturno dediščino investitor Občina Prevalje izpostavlja varianto, ki načrtuje takojšnje investicijsko vlaganje v občinske javne površine na podeželju.

	Odgovorni vodja za izdelavo DIIP
	Tanja Fučec Srnec, u.d.i.agr., proj.manag.

	Odgovorni vodja za izdelavo projektne dokumentacije 
	BORUT MOČILNIK, udig, G-2416;

	Odgovorni vodja za izdelavo projektantskega predračuna
	Peter KORDEŽ, teh.

	Predvidena organizacija


	- Projektni vodja investitorja: Marjetica TASIČ BUKOVEC, u.d.i.rud, vodja oddelka za komunalno-cestno gospodarstvo
- Strokovni sodelavec za področje financ Veronika ŠART, vodja oddelka

 za proračun in finance



	Lastništvo
	Občina Prevalje, Trg 2A, 2391 Prevalje 



	
	

	Upravljavec naložbe
	Javno komunalno podjetje Log d.o.o., Ravne na Koroškem

	Terminski plan projekta
	Pričetek  investicijskih del: maj 2012 oz. po prejemu odločbe MKGP

Zaključek investicijskih del: avgust 2012

Oddaja zahtevkov za črpanje do 30. septembra 2012

Tehnični pregled: september 2012




	bruto  vrednost naložbe
	-437.683,08 EUR(z 20% DDV) po stalnih cenah, december 2011

-437.683,08 EUR(z 20% DDV) po tekočih cenah



	Struktura virov naložbe po stalnih  oz. tekočih  cenah 



	  Vrsta investicijskih del po tekočih cenah                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                           - EUR
Aktivnosti

 

2011

2012

skupaj

DDV

skupaj z 20%DDV

ODSEK

KRIŽIŠČE BRLOŽNIK - LAGOJA

0,00    

333.020,32    

333.020,32    

66.604,06

399.624,38

SKUPAJ GRADBENA DELA

 

0,00    

333.020,32    

333.020,32    

66.604,06

399.624,38

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

19.820,08    

0,00    

19.820,08    

3.964,02

23.784,09

INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA (DIIP)

1.970,00    

1.600,00    

3.570,00    

714,00

4.284,00

STROKOVNI GRADBENI NADZOR (1,5%)

0,00    

8.325,51    

8.325,51    

1.665,10

9.990,61

SKUPAJ

 

21.790,08    

342.945,83    

364.735,90    

72.947,17
437.683,08

Dinamika investicijskih virov (EUR)

viri sofinanciranja

2011

%

2012

%

Skupaj

%

Občine Prevalje

24.473,59

93,60

120.031,04

29,17

144.504,63

33,02

Sofinancer 

1.674,50

6,40

291.503,95

70,83

293.178,45

66,98

SKUPAJ

26.148,09

100,00

411.534,99

100,00

437.683,08

100,00

Občina Prevalje je postopno urejala prometno infrastrukturo na območju Kot-Leše glede na razpoložljiva proračunska sredstva. V letu 2009 je s pomočjo nepovratnih sredstev EKSRP-ja in MKGP izvedla celovito in zaključeno investicijo v ureditev centra vaškega jedra Leš. V letu 2010-2011 je izvedla naložbo v ureditev vaškega jedra Leš, druga faza. Za izvedbo naložbe ocenjuje pridobitev 235.429,17 EUR nepovratnih sredstev EKSRP-ja in MKGP-ja. Dodeljena nepovratna sredstva po Odločbi MKGP so bila višja in so znašala 273.215,60 EUR. V letu 2012 namerava v celoti urediti cestno povezavo na zaokroženem območju Kota - Leše, na odseku KRIŽIŠČE BRLOŽNIK – LAGOJA. Za ta namen kandidira za pridobitev 293.178,45 EUR nepovratnih sredstev MKGP in EKSRP-ja.

Stopnja intenzivnosti podpore: Skladno s 83. členom Uredbe PRP podpora za namene tega javnega razpisa znaša do vključno 85 odstotkov priznane vrednosti naložbe.



	Zbirni prikaz rezultatov izračunov ter utemeljitev upravičenosti


	Diskontna stopnja: 
                                       7%

Finančna interna stopnja donosnosti investicije:
 negativna

	Datum izdelave
	02.12.2012
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� Ker od formiranja stalnih cen, december 2011, do končanja investicije, september 2012, ne preteče več  kot 1 leto, predstavljajo stalne cene dejansko tudi tekoče cene.








DIIP – verzija I.

1
	DIIP – novelacija, verzija I.


Projektno in poslovno svetovanje, Alianca


