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Številka: 091-2/2008
Datum: 15. 3. 2011
MESTNEMU SVETU MO PTUJ
ZADEVA: Odgovori na vprašanja

Vasja STRELEC je dal pobudo št. 51/4: Skupna občinska uprava naj pripravi informacijo, zakaj še vedno ni izbran izvajalec za gradnjo Športnega parka v Spuhlji, čeprav so bile ponudbe oddane že v letu 2010.

Obrazložitev: Po eni verziji, kolikor ima informacije, se je vse skupaj pri izbiri izvajalca zavleklo, ker so morali preveriti podatke o insolventnosti in odplačanih obveznosti do svojih podizvajalcev, oz. bi se naj preverjalo samo od enega 

podizvajalca. Ali so ti zapleti posledica tega, da še izvajalca ni in kako se bodo zadeve odvijale v prihodnje?

Odgovor

Javno naročilo z naslovom »Izgradnja športnega parka Spuhlja I. faza« je bilo na portalu javnih naročil objavljeno dne 19. 10. 2010, objava pa je trajala vse do 1. 12. 2010. Odpiranje prispelih ponudb je bilo dne 2. 12. 2010. Po končanem odpiranju se je ponudnike pozvalo k dopolnitvi oddanih ponudb. Vse ponudnike se je istočasno pozvalo, da predložijo izpis odprtih postavk (oz. izpis zapadlih obveznosti) na  dan 1. 12. 2010. Na podlagi predloženih dokazil in proučitve posameznih ponudb ter predvsem finančnega stanja posameznih ponudnikov, je bila dne 10. 2. 2011 vsem ponudnikom poslana odločitev, katerim ponudnikom se prizna sposobnost in katerim ponudnikom se sposobnost ne prizna. 14. 2. 2011 so bila ponudnikom, katerim je bila priznana sposobnost, poslana vabila na pogajanja, ki so bila izvedena 22. 2. 2011. Po končanih pogajanjih smo izbrali najugodnejšega ponudnika in pripravili odločitev o oddaji javnega naročila za Izgradnjo športnega parka Spuhlja I. faza, ki je bila poslana ponudnikom dne 28. 2. 2011. Odločitev o oddaji javnega naročila je postala pravnomočna dne 14. 3. 2011. Pogodba o izvedbi javnega naročila za Izgradnjo športnega parka Spuhlja I. faza bo z izbranim izvajalcem sklenjena do 21. 3. 2011.  
Nekoliko dalj časa trajajoče preverjanje finančne sposobnosti ponudnikov je seveda nujno potrebno, da ne bi prišlo do izbire ponudnika, ki ne bi bil sposoben izpeljati javnega naročila do konca, kot se je to zgodilo v primeru CPM na Čistilni napravi in na Ribiški poti. Vsekakor pa to ne bo vplivalo na dokončanje del še v letošnjem letu, saj v tem obdobju zaradi prenizkih temperatur, gradnje še ne bi mogli pričeti. 
Pripravil 
Aleš Lešnik

                                                                                                        Dr. Štefan ČELAN,
                                                                                                    župan Mestne občine Ptuj                                                                                                      
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