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Uvod: 
 
Cilji investicijskega projekta: 
 
Predmet investicijskega projekta je »Obnova Športne dvorane Ruše« za potrebe izvajanja športnih 
programov za otroke, mladino in odrasle osebe iz Občine Ruše. Z ureditvijo športne dvorane se bodo 
zagotovili boljši in varnejši pogoji za uporabnike. 
 
Solastniki Športne dvorane Ruše so: MIZŠ (16%), Športno društvo Ruše (48%) in Občina Ruše (36%), 
ki bodo v svojih solastniških deležih pokrivali tudi stroške investicije. 
 
Športna dvorana Ruše je bila zgrajena leta 1983, leta 2006 pa je bil dograjen prizidek z gimnastično 
telovadnico. S tem prizidkom so se pridobile dodatne športne površine, ni pa bilo zagotovljenih dodatnih 
spremljajočih prostorov (garderobe, WC-ji, umivalnice). V objekt, po letu 2006, ni bilo večjih vlaganj, saj 
so vedno nastajale težave glede financiranja solastnikov. V letu 2017 smo uspeli podpisati Dogovor o 
ureditvi sofinanciranja obratovalnih stroškov športne dvorane, katere je v večinskem deležu pokrivala 
Občina Ruše. Na podlagi tega dogovora sedaj za vsa vlaganja in pokrivanje stroškov potekajo dogovori 
med vsemi solastniki. Tako je MIZŠ tudi podalo soglasje k investiciji. 
 
Projekt je uvrščen v proračunu Občine Ruše pod šifro OB108-09-0189 »Športna dvorana Ruše«. V 
primeru potrditve sklepa in potrditvi o višini financiranja vseh solastnikov, se bodo proračunska 
sredstva, pri naslednji obravnavi, uskladila s potrjenim DIIP. 
 
Predlagamo, da Občinski svet Občine Ruše obravnava in potrdi DIIP za pridobitev in izdelavo potrebne 
gradbene dokumentacije in da pred samim začetkom investicije sprejme sklep o začetku investicije. 
 
 
 
Ocena finančnih in drugih posledic: 
 
Potrditev DIIP bo v primeru potrditve imelo finančne posledice, v smislu zmanjšanja proračunskih 
sredstev na odhodkovni strani proračuna, in sicer v letu 2020 v višini 579.407,93 EUR (z DDV) ter v 
letu 2021 58.323,68 EUR (z DDV). Pri predvidenem financiranju so zajeta tudi sredstva iz drugih virov 
– sredstva pridobljena iz raznih javnih razpisov (Fundacija za šport, MIZŠ,…) v višini 30% celotne 
investicije. 
 
 
Občinskemu svetu predlagamo, da sprejeme naslednji sklep: 

Občinski svet Občine Ruše potrjuje Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) -  
»Obnova Športne dvorane Ruše«. 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga:  

- DIIP – »Obnova Športne dvorane Ruše«, 
- Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije investicijskega projekta »obnova športne 

dvorane Ruše« 
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Na podlagi 7. in 15. člena Statuta Občine Ruše (UGSO, št. 23/18), 29. člena Zakona o lokalni 
samoupravi Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 
14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – 
uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18), 
Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 
financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16), je Občinski svet Občine Ruše na ……..redni seji, dne 
……………….., sprejel 

 

 

SKLEP 

O POTRDITVI DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA - 
»OBNOVA ŠPORTNE DVORANE RUŠE« 

 
 

1. člen 
Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega projekta »Obnova Športne dvorane Ruše«, ki ga je 
izdelal ProFUTURUS d.o.o., Črtomirova ulica 11, 2000 Maribor, junij 2019.  
 

2. člen 
Vrednost investicije po tekočih cenah znaša 2,566.583,82 EUR (z vključenim DDV) in se bo izvajala 
skladno s časovnim načrtom od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2021. 

 

3. člen 
Vire za financiranje zagotavljajo: 

- Športno društvo Ruše v znesku 862.372,16 EUR 
- Občina Ruše v znesku 646.779,13 EUR 
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v znesku 287.457,38 EUR 
- Tuji viri – razpisi, sofinanciranje v znesku 769.975,15 EUR. 

 
4. člen 

Projekt je uvrščen v proračun Občine Ruše za leto 2019 pod šifro projekta OB108-09-0189 Športna 
dvorana Ruše, proračunska postavka 8115 Športna dvorana Ruše.  
 

5. člen 
Občinski svet Občine Ruše s tem sklepom odobri: 
1. pripravo Predinvesticijske zasnove 

2. pripravo Investicijskega programa 

3. izvedbo investicije. 

6. člen 

Občinski svet Občine Ruše je ocenil, da je investicija primerno prikazana. Podatki in informacije so 
zadostni, da se lahko pričakujejo učinki kot so predvideni v obravnavanem dokumentu. Pred pričetkom 
izvajanja investicije bo Občinski svet Občine Ruše na podlagi dokazil o zagotavljanju sredstev vseh 
solastnikov in tujih virov izdal Sklep za izvedbo investicije. 

 

7. člen 

Občinski svet Občine Ruše pooblašča županjo Občine Ruše, kot odgovorno osebo investitorja, da 
potrjuje morebitne spremembe in dopolnitve predmetnega DIIP-a. 
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8. člen 
Sklep začne veljati z dnem sprejetja na občinskem svetu. 

 

 

 

Številka: 671-0017/2018-7 
Datum:        Urška Repolusk, univ. dipl. ekon. 

ŽUPANJA 
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AKRONIMI 
 
Kratica Opis 
AB Armirano-betonski 
CBA Analiza stroškov in koristi (angl. Cost Benefit Analysis)
dB(A) Decibel frekvenčnega filtra A (enota za merjenje emisij hrupa) 
DDV Davek na dodano vrednost
DIIP Dokument identifikacije investicijskega projekta
EMC Elektromagnetna združljivost (ang. Electromagnetic compatibility) 
EU Evropska unija 
GSKŠ Gimnazija in srednja kemijska šola
IP Investicijski program
k.o. Katastrska občina 
LAS Lokalna akcijska skupina
LED Svetleča dioda (ang. Light-emitting diode)
MIZŠ Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
NK Nogometni klub 
OŠ Osnovna šola 
PIZ Predinvesticijska zasnova
RRP Regionalni razvojni program
ŠD Športno društvo 
UMAR Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj 
ZVO Zakon o varstvu okolja
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1 NAVEDBA INVESTITORJA, IZDELOVALCA 
INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJAVCA 
TER STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB, 
ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD 
PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE TER 
PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE 

 

1.1 Navedba investitorjev 
 

Tabela 1: Podatki o investitorju 1. 
 

Investitor 1: 

Športno društvo Ruše 
Šolska ulica 16A, 2342 Ruše 
 
Davčna številka: SI 36213284 
Spletna stran: http://www.sd-ruse.si/     
E-mail: sdruse@krs.net      
Telefon: +386 40 168 178 
Odgovorna oseba: Peter Frumen 

Odgovorna oseba: Podpis Žig 

 
 

Tabela 2: Podatki o investitorju 2. 
 

Investitor 2: 

Občina Ruše  
Trg vstaje 11, 2342 Ruše 
 
Davčna številka: SI 81314485 
Spletna stran: https://ruse.si/    
E-mail: obcina@ruse.si   
Telefon: +386 26 690 640  
Odgovorna oseba: Urška Repolusk 

Odgovorna oseba: Podpis Žig 
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Tabela 3: Podatki o investitorju 3. 
 

Investitor 3: 

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 
Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana 
 
Davčna številka: SI 14246821 
Spletna stran: http://www.mizs.gov.si/    
E-mail: gp.mizs@gov.si     
Telefon: +386 14 005 200 
Odgovorna oseba: dr. Jernej Pikalo 

Odgovorna oseba: Podpis Žig 

 
 

1.2 Navedba izdelovalca investicijske dokumentacije 
 

Tabela 4: Podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije. 
 

Izdelovalec 
investicijske 
dokumentacije: 

ProFUTURUS d.o.o. 
Črtomirova ulica 11, 2000 Maribor, Slovenija 
 
Davčna številka: SI 57007616 
Spletna stran: www.profuturus.eu     
E-mail: info@profuturus.eu   
Telefon: +386 40 357 457 
Odgovorna oseba: Dr. Matej Požarnik, direktor 
Vodja projekta: Lea Robič Mohar, poslovna direktorica 

Odgovorna oseba: Podpis Žig 

Vodja projekta: Podpis Žig 
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1.3 Navedba izdelovalcev projektne in tehnične dokumentacije 
 

Tabela 5: Podatki o izdelovalcu projektne in tehnične dokumentacije. 
 

Izdelovalec 
projektne in 
tehnične 
dokumentacije: 

IKONA ARHITEKTURA, /PROJEKTIRANJE IN TEHNIČNO 
SVETOVANJE/ BARBARA SELINŠEK s.p. 
Makedonska ulica 47, 2000 Maribor 
 
Davčna številka: SI 11462833 
Spletna stran: http://www.ikonaarhitektura.si/       
E-mail: info@ikonaarhitektura.si       
Telefon: +386 23 325 853 
Odgovorna oseba: Barbara Selinšek 

 
 

1.4 Navedba upravljavca 
 

Tabela 6: Podatki o upravljavcu. 
 

Upravljavec: 

Športno društvo Ruše 
Šolska ulica 16A, 2342 Ruše 
 
Davčna številka: SI 36213284 
Spletna stran: http://www.sd-ruse.si/      
E-mail: sdruse@krs.net      
Telefon: +386 40 168 178 
Odgovorna oseba: Peter Frumen 

Odgovorna oseba: Podpis Žig 
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1.5 Navedba strokovnih delavcev, odgovornih za pripravo in 
nadzor nad pripravo ustrezne investicijske ter projektne, 
tehnične in druge dokumentacije 

 
Tabela 7: Podatki o strokovnih delavcih odgovornih za pripravo in nadzor nad pripravo 

ustrezne investicijske ter projektne, tehnične in druge dokumentacije. 
 

Institucija: 

Športno društvo Ruše 
Šolska ulica 16A, 2342 Ruše 
 
Davčna številka: SI 36213284 
Spletna stran: http://www.sd-ruse.si/      
E-mail: sdruse@krs.net      
Telefon: +386 40 168 178 
Odgovorna oseba: Peter Frumen 
Odgovorni strokovni delavci za pripravo dokumentacije: Peter 
Frumen (ŠD Ruše), Lea Robič Mohar (ProFUTURUS d.o.o.) 

Odgovorna oseba: Podpis Žig 

Odgovorni strokovni 
delavec za pripravo 
dokumentacije: 

Podpis Žig 

Odgovorni strokovni 
delavec za pripravo 
dokumentacije: 

Podpis Žig 
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2 ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA 
INVESTICIJSKO NAMERO 

 

2.1 Analiza stanja 
 
Občina Ruše spada med manjše slovenske občine v podravski regiji s površino 61 km2. V 6 
naseljih (Bistrica ob Dravi, Log, Bezena, Ruše, Fala, Lobnica, Smolnik) po podatkih SURS-a 
skupno prebiva 7.076 prebivalcev. Ti so športno zelo aktivni – pod okriljem Športne zveze 
Ruše deluje kar 20 športnih društev, ki pokrivajo zelo širok spekter športnih panog:    

 Športno društvo Ruše, 
 Nogometni klub Pohorje Ruše, 
 Strelsko društvo I. Pohorski bataljon Ruše, 
 Kegljaški klub Ruše, 
 Planinsko društvo Ruše, 
 Šahovsko društvo Messer Ruše, 
 Ribiška družina Ruše, 
 Športno društvo Bistrica ob Dravi, 
 Športno društvo Bezena, 
 Športno društvo NLP, 
 Športno društvo Messer Ruše, 
 Plavalni klub Ruše, 
 Smučarski klub Ruše, 
 Klub borilnih veščin Sande Team, 
 Športno društvo Filipin Ruše, 
 Športno društvo Glažuta, 
 Odbojkarski klub Ruše, 
 Društvo Aktivni smo, 
 Tekaško društvo Vzpon, 
 Športno društvo ABC šport. 

 
Športna infrastruktura v občini je dobro razvita. Največ le-te se nahaja na območju Športnega 
parka Ruše (mali in veliki bazen, kegljišče, wellness, fitnes, zunanje igrišče za in-line hokej, 
skate park, kombinirano igrišče za rokomet, nogomet in košarko na tartanu, igrišče za 
odbojko na mivki, teniška igrišča, otroško igrišče, pump track). Tu je tudi Športna dvorana 
Ruše, ki ponuja pokrite športne površine za košarko, odbojko, gimnastiko, itd. V bližini se 
nahaja hostel kar športnikom različnih panog omogoča izvedbo bazičnih priprav oz. 
intenzivnih treningov. Športno infrastrukturo v občini dopolnjujejo še: 

 igrišča za nogomet v okviru Stadiona NK Pohorje, 
 igrišče in manjša telovadnica na OŠ Janka Glazerja Ruše, 
 otroško igrišče na Smolniku, 
 športno parkovne površine v Bistrici ob Dravi, 
 športne površine v Bezeni, 
 označene kolesarske in pohodniške poti, 
 proge za smučanje na Ruškem Pohorju. 
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Slika 1: Športna infrastruktura v Občini Ruše. 
 
 
Športna dvorana Ruše predstavlja osrednji športni objekt v občini Ruše in služi za 
zadovoljevanje potreb širokega kroga uporabnikov. Primarni uporabniki leta 1983 zgrajene 
večnamenske športne dvorane in leta 2006 zgrajenega prizidka z gimnastično telovadnico so 
člani različnih sekcij Športnega društva Ruše (Košarkarski klub, Odbojkarski klub, 
Gimnastična šola, Shotokan karate-do). Ti uporabljajo objekt za izvedbo treningov in 
različnih tekmovanj. Pri tem je zlasti pomembna dejavnost Gimnastične šole, ki ima status 
panožne športne šole za severovzhodno Slovenijo, tekmovalci in tekmovalke pa se uvrščajo 
v državno reprezentanco, na evropska in svetovna prvenstva ter druge mednarodne turnirje. 
 
V dopoldanskem času dvorano uporablja Gimnazija in srednja kemijska šola Ruše (GSKŠ 
Ruše) za izvajanje programov športne vzgoje in ostalih dejavnosti v okviru svojih učnih 
načrtov. V popoldanskem času je dvorana do zapolnitve na voljo tudi ostalim društvom in 
občanom Občine Ruše.  
 
Poleg igranja dvoranskega nogometa, košarke, odbojke, badmintona, namiznega tenisa in 
ostalih iger z žogo je v dvorani s pomočjo plezalne stene možna tudi vadba plezanja, v 
gimnastični telovadnici pa izvedba vodene telovadbe. Objekt in prostori služijo tudi za 
izvedbo različnih dogodkov (rojstni dnevi, ipd.) in prireditev (kulturne, zabavne, ipd.). Lastniki 
Športne Dvorane Ruše so: 

 Športno društvo Ruše (48 %), 
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 Občina Ruše (36 %), 
 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (16 %). 

 

  
 

Slika 2: Športna dvorana Ruše. 
 
 
Zaradi zastarelosti in dotrajanosti objekta in opreme je dvorana postala nefunkcionalna, 
energetsko potratna ter nevarna za zdravje uporabnikov, prav tako več ne dosega 
minimalnih varnostnih standardov in ne omogoča dostopa gibalno oviranim osebam.  
 
 

2.2 Opis razlogov za investicijsko namero 
 
Osnovni objekt Športne dvorane Ruše z dvema vadbenima enotama je bil zgrajen v letu 
1983. Objekt je dotrajan, prostorsko neustrezen, energijsko potraten in nevaren za uporabo. 
Zaradi dotrajane strešne kritine in nastajajočega kondenza so začele odstopati stropne 
iverne plošče, ki predstavljajo veliko nevarnost za uporabnike.  
 

  
 

Slika 3: Dotrajana strešna kritina in nevarne stropne plošče. 
 
 
Pri športnem podu so vidne poškodbe in neravnine, povečana drsnost in zmanjšana 
odbojnost onemogočata kvalitetno izvajanje športnih aktivnosti in povečujeta možnost 
nastanka poškodb. Stene v dvorani so neustrezno zaščitene (itison) in zaradi premajhnih 
odmikov od roba igrišč ne nudijo minimalne varnosti uporabnikov.  
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Slika 4: Poškodovan športni pod in neustrezna zaščita sten. 
 
 
Ogrevalni in prezračevalni sistem sta zastarela (radiatorji) in poškodovana (vročevodi, cevi). 
Fluorescentna razsvetljava je energetsko potratna in ne nudi zadostne in kvalitetne 
osvetljenosti dvorane. Neustrezna je tudi akustičnost dvorane, kar otežuje izvedbo prireditev.  
 

  
 

Slika 5: Poškodovan ogrevalni sistem in energetsko potratna razsvetljava. 
 
 
Z vidika izvajanja dejavnosti je, glede na velikost vadbenih površin in števila sočasnih 
uporabnikov, problematična tudi premajhna velikost spremljajočih prostorov (2 krat po 2 
majhni garderobi s skupno le dvema tuširnicama in dvema sanitarnima prostoroma). Sistem 
»kopelit« oken in odsotnost ustreznega fasadnega sistema povzročata neučinkovito porabo 
energije.  
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Slika 6: Kopelit okna in neustrezna fasada. 
 
 
Prav tako ni urejen dostop v objekt za gibalno ovirane osebe. V samem objektu je več 
arhitektonskih ovir, ki onemogočajo njihovo udejstvovanje in uporabo dvorane (neprilagojene 
garderobe). V letu 2006 zgrajen prizidek v katerem je gimnastična telovadnica, je 
nedokončan na zahodni strani (zaradi obstoječega transformatorja, stena je le iz gips plošč, 
brez izolacije) in brez spremljajočih prostorov (sanitarij, garderob, tuširnic in drugih 
pripadajočih prostorov). V telovadnici ni možno ustrezno shranjevati orodij, neprimerni odmiki 
med posameznimi orodji pa povečujejo nevarnost poškodb uporabnikov. 
 

  
 

Slika 7: Arhitektonske ovire in zahodna nedokončana stran gimnastične telovadnice. 
 
 
Da bi zagotovili varnost uporabnikov in izboljšali pogoje za kvalitetno izvedbo različnih 
športnih, rekreativnih in drugih programov so se investitorji odločili, da pristopijo k proučitvi 
možnosti za obnovo Športne dvorane Ruše. 
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3 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV 
INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z 
RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI 

 

3.1 Opredelitev razvojnih možnosti 
 
Urejena športna infrastruktura predstavljata velik potencial za socialni in gospodarski razvoj 
posameznega območja. Olajšan dostop do športno rekreativnih programov in storitev 
povečuje interes prebivalcev po aktivnem preživljanju prostega časa. Ukvarjanje s športom 
dokazano pozitivno vpliva na počutje in zdravje posameznika, krepijo se socialne veščine, 
pridobivajo nova znanja in poznanstva, spoznava se delovanje v skupini ter pridobiva ostale 
pozitivne vrednote, ki koristijo tudi na ostalih področjih delovanja človeka. Dvigovanje fizičnih 
sposobnosti in spodbujanje k pozitivnemu razmišljanju v okviru druženja in ukvarjanja s 
športom izboljšuje zdravje ljudi, kar posledično pomeni manjše družbene stroške in večjo 
produktivnost. 
 
Funkcionalna ureditev Športne dvorane Ruše bo pripomogla k nadaljnji promociji in 
popularizaciji različnih športnih programov na širšem območju občine Ruše. Izboljšanje 
kvalitete obstoječih in razvoj novih športno rekreativnih dejavnosti bosta vplivala na 
povečanje števila vadečih uporabnikov. To pomeni izboljšanje zdravstvenega stanja 
prebivalcev, manjše stroške povezane z odpravo negativnih posledic neaktivnega 
preživljanja prostega časa in nezdravega življenjskega sloga, manj boleznin in poškodb, itd. 
Večja dostopnost do športnih programov posredno povečuje blaginjo prebivalcev občine 
Ruše in zvišuje življenjski standard občanov.  
 
Sodobna Športna dvorana Ruše bo ustvarjala tudi prihranke iz naslova manjših obremenitev 
okolja (zmanjšanje porabe energentov), s čimer se le-ti lahko preusmerijo v izkoriščanje 
ostalih endogenih potencialov območja, razvoj novih dejavnosti ali druge razvojne aktivnosti 
z višjo dodano vrednostjo.  
 
Na ravni upravljavca se bodo poleg prihrankov (manjši stroški ogrevanja in razsvetljave), 
povečali tudi neposredni prihodki, saj bo omogočena bolj kvalitetna izvedba obstoječih in 
novih dejavnosti (skupinske vadbe, priprave vrhunskih športnikov, prireditve, dogodki, itd.). S 
tem bodo ustvarjene možnosti za kvalitetno vzdrževanje, širitev dejavnosti in razvoj dodatnih 
programov. V projektu bodo sodelujoči združili znanje, izkušnje in ekspertizo iz različnih 
področij delovanja (nevladna organizacija, lokalni organ, ministrstvo), to pa bodo nadgradili z 
izmenjavo izkušenj in znanj ter timskim delom. Neposrednih koristi projekta bodo deležni 
uporabniki, društva, prebivalci in nekateri ponudniki spremljajočih storitev (prenočišča, 
gostinstvo). 
 
Na območju občine Ruše ni podobnega športnega objekta, ki bi lahko zadovoljil potrebe 
obstoječih uporabnikov in društev. Z ureditvijo športne dvorane se bo zadostilo potrebam 
obstoječih in bodočih uporabnikov po kvalitetni in varni izvedbi športno rekreativnih 
programov na območju širše okolice Ruš ter učinkovito izpolnilo zadane cilje projekta.   
 
Razvojne možnosti se nanašajo na spodbujanje ukvarjanja s športom in aktivnega 
preživljanja prostega časa, ki prispeva k pametnemu ravnovesju družbenega in 
gospodarskega razvoja obravnavanega območja.  
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3.2 Cilji investicije 
 
Splošni cilj investicije je: 

 Z ureditvijo športne infrastrukture povečati kvaliteto športnih, rekreativnih in drugih 
dejavnosti ter s tem prispevati k družbenemu in gospodarskemu razvoju širšega 
območja Občine Ruše.  

 
Specifični cilji projekta: 

 Posodobitev Športne dvorane Ruše. 
 Povečanje števila uporabnikov Športne dvorane Ruše. 
 Povečanje števila športnih, rekreativnih in drugih programov v Športni dvorani Ruše. 
 Izvedba promocije športa in dvig zavedanja pomembnosti ukvarjanja s športom za 

zdravje. 
 

 

3.3 Usklajenost investicije z razvojnimi strategijami in politikami 
 
Investicija je v skladu s sprejetimi EU politikami na področju športa in temeljnimi dokumenti s 
tega področja: 

 Bela knjiga o športu in akcijski načrt „Pierre de Coubertin“ (2007) – usklajenost z 
naslednjimi cilji: krepitev družbene vloge športa, spodbujanje javnega zdravja s 
telesno dejavnostjo, spodbujanje prostovoljnih dejavnosti, izboljševanje ekonomske 
razsežnosti športa in svobodnega gibanja športnikov, itd. 

 Sporočilo Evropske komisije: Razvijanje evropske razsežnosti v športu 
(COM(2011)0012) – šport prispeva k skupnim ciljem strategije Evropa 2020 ter 
povečuje zaposljivost in spodbuja socialno vključevanje, uvaja ukrepe, ki temeljijo na 
smernicah EU za telesno dejavnost, ter razvija standarde za dostop invalidov do 
športnih dogodkov in objektov. 

 Delovni načrt EU za šport 2017-2020 s splošnimi cilji: 
o integriteta športa s poudarkom na dobrem upravljanju, varstvo mladoletnikov, 

boj proti vnaprejšnjemu dogovarjanju o izidih tekem, dopingu in korupciji; 
o ekonomska razsežnost s poudarkom na inovacijah v športu ter športu in 

enotnem digitalnem trgu; 
o šport in družba s poudarkom na socialnem vključevanju, trenerjih, medijih, 

okolju, zdravju, izobraževanju in športni diplomaciji. 
 
Investicija je tudi v skladu s cilji Nacionalnega programa športa v Republiki Sloveniji oz. 
Resolucijo o Nacionalnem programu športa v Republiki Sloveniji za obdobje 2014-2023 
(ReNPŠ14-23; Uradni list RS, št. 26/2014), ki predvideva ukrepe za zagotavljanje možnosti 
za kakovostno športno udejstvovanje s povečanjem dostopnosti do športa za prebivalce 
Republike Slovenije, s konkurenčnostjo športnih organizacij in s kakovostjo športnih 
programov. Ukrepi nacionalnega programa športa 2014-2023 so predstavljeni po sedmih 
sklopih:  

1. športni programi (vsebinska osnova športa),  
2. športni objekti in površine za šport v naravi (materialna podlaga za izvajanje športa),  
3. razvojne dejavnosti v športu (podpora za posamezniku primerno, varno izvajanje 

športnih dejavnosti),  
4. organiziranost v športu (zagotavljanje konkurenčnosti in preglednosti poslovanja 

športnih organizacij),  
5. športne prireditve in promocija športa (krepitev promocije športa in ustvarjanje 

družbenih in ekonomskih koristi),  
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6. družbena in okolijska odgovornost v športu (zagotavljanje spodbudnega trajnostno 
naravnanega okolja za razvoj športa),  

7. podporni mehanizmi za šport (spodbudno družbeno okolje za razvoj športa in 
preprečevanje zlorab v športu).  

 

 
 

Slika 8: Cilji Nacionalnega programa športa v RS. 
 
 
Investicija prispeva tudi k uresničevanju regionalnega razvojnega programa – RRP Podravje 
2014-2020. Med cilji 4 razvojne prioritete (Trajnostni turizem in razvoj podeželja) je 
opredeljen tudi cilj »Spodbujanje razvoja kakovostne turistične, športne in kulturne 
infrastrukture«, kateremu je namenjeno investicijsko področje »IV.4 Naložbe v turistično, 
športno in kulturno infrastrukturo«. 
 
Prav tako investicija prispeva k ciljem nekaterih lokalnih strategij. Strategija lokalnega razvoja 
LAS Drava obravnava naslednja tematska področja: 

 Ustvarjanje delovnih mest. 
 Razvoj osnovnih storitev. 
 Varstvo okolja in ohranjanje narave. 
 Vključenost mladih, žensk in drugih ranljivih skupin. 

 
Pri razvoju osnovnih storitev je eden izmed ukrepov tudi »Posodobiti, obnoviti, opremiti 
turistično, športno in kulturno infrastrukturo«, kar bo prispevalo k doseganju cilja »B1: 
obnovljena ali nova infrastruktura za kulturne, prostočasne in druge dejavnosti«. 
 
Pomen Športne dvorane Ruše za širše območje Občine Ruše je velik, zaradi česar je 
investicija uvrščena v Proračun oziroma Načrt razvojnih programov Občine Ruše 2017-2021 
(proračunska postavka 8115, projekt OB108-09-0189). 
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4 OPIS VARIANT »Z« INVESTICIJO PREDSTAVLJENIH V 
PRIMERJAVI Z ALTERNATIVO »BREZ« INVESTICIJE 

 

4.1 Alternativa »brez« investicije 
 
Alternativa »brez« investicije pomeni nadaljnje ohranjanje sedanjega stanja. V kolikor se 
načrtovana investicija ne bo realizirala, zastarela in dotrajana Športna dvorana Ruše ne bo 
omogočala kvalitetno in varno izvajanje športnih programov. Zaradi varnosti uporabnikov 
dvorani v naslednjih letih preti zaprtje. Ker drugih podobnih športnih objektov v občini ni, to 
pomeni, da društva več ne bi mogla izvajati svoje dejavnosti, prav tako srednja šola več ne bi 
mogla izvajati športne vzgoje v skladu z učnim načrtom. Prikrajšani za aktivno preživljanje 
prostega časa bi bili tudi ostali občani, ki uporabljajo dvorano za rekreacijo v zimskem času.   
 
Odsotnost urejene športne infrastrukture onemogoča razvoj novih in popularizacijo 
obstoječih športnih programov. S tem se le parcialno izkorišča endogene potenciale območja 
povezane s promocijo športa in njegovim pozitivnim pomenom za zdravje prebivalcev. To 
posledično pomeni stagnacijo in počasnejši družbeni in gospodarski razvoj širšega območja 
Občine Ruše. 
 
Ob odsotnosti ukrepov se prenašajo dosedanje omejitve pri izkoriščanju razvojnih 
potencialov območja povezanih s športno in rekreativno dejavnostjo, saj ciljne skupine 
(uporabniki, društva) in družba kot celota ne kanalizirajo svoje prihodke v razvojne namene z 
največjo dodano vrednostjo. 
 
Obstoječa situacija bo posebej negativno vplivala na kakovost življenja na širšem območju 
Občine Ruše. V prihodnjih letih bo takšno stanje zaradi slabše kvalitete bivanja zagotovo 
pripeljalo do poslabševanja demografskih kazalnikov, s čimer bo zaustavljen razvoj območja. 
Alternativa »brez« investicije predstavlja stanje, ki je v nasprotju z navedenimi razvojnimi 
strategijami in politikami ter sprejetimi ukrepi na področju razvoja infrastrukture za športno, 
rekreativno in aktivno prostočasno udejstvovanje. Prav tako onemogoča doseganje 
zastavljenih ciljev in izkoriščanje razvojnih možnosti.  
 
Na podlagi navedenega lahko zaključimo, da je izvedba investicije nujno potrebna oziroma, 
da alternativa »brez« investicije ne rešuje problema zagotavljanja varnega in kvalitetnega 
izvajanja športno rekreativnih dejavnosti ter s tem izkoriščanja razvojnih potencialov 
območja.  
 
 

4.2 Opis variant »z« investicijo 
 
V nadaljnjo obravnavo sta bili vključeni dve varianti, ki zadovoljivo rešujeta problematiko 
neustrezne športno rekreativne infrastrukture in omogočata zadovoljitev potreb ciljnih skupin. 
Varianti se razlikujeta po načinu izvedbe (obnova, novogradnja). 
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4.2.1 Varianta 1 (obnova športne dvorane) 
 
Varianta 1 predvideva obnovo Športne dvorane Ruše, ki bo tako v večji meri izpolnjevala 
zahteve glede novih standardov organizacije športnih tekem in prireditev ter hkrati zadostila 
prostorske potrebe tako rekreativcev kot športnikov. Z razširjeno, izboljšano in prenovljeno 
športno dvorano se povečuje varnost uporabnikov, investitorji pričakujejo tudi večjo 
ekonomsko učinkovitost izvajanja dejavnosti nacionalnega panožnega športa, šolskega 
športa, rekreativnega športa in športnih ter kulturnih prireditev. 
 
Obnova športne dvorane predvideva obnovo 1.794,38 m2 in novogradnjo 555,14 m2 neto 
površine prostorov skupno 2.772,99 m2 velikega objekta ter naslednje posege:  

 dozidava in dokončanje prizidka,  
 zamenjava poškodovane strešne kritine z izolacijo in ureditev zunanjega sloja fasade,  
 ureditev športnega poda v dvorani, 
 generalna obnova obstoječih garderobnih, sanitarnih, pisarniških prostorov, 

spremljajočih prostorov (ločene garderobe z ločenimi tuširnicami (8) – od tega ena 
garderoba prilagojena za invalide, preureditev prostorov za sekcije športnega 
društva, dodatni prostor za masažo in regeneracijo športnikov, itd.),  

 nakup opreme (oprema prostorov, akustične obloge, luči za razsvetljavo dvorane, 
obloge za stene, izvlečna tribuna in sedeži za obiskovalce), 

 sprememba vhoda zadaj in dovoz, dostop za invalide ter sprememba vhoda spredaj 
(cesta, parkirni prostori, rampa), 

 zunanja ureditev okolice. 
 
Pri izvedbi investicije bodo sodelujoči investitorji združili znanje, izkušnje in ekspertizo iz 
različnih področij delovanja, to pa bodo nadgradili z izmenjavo izkušenj in znanj ter timskim 
delom. Obnovljena Športna dvorana Ruše bo omogočala dosego multiplikativnih sinergijskih 
učinkov popularizacije različnih športnih in rekreativnih dejavnosti ter povečanega število 
vadečih.  
 
Varianta 1 predvideva izvedbo investicije v višini 2.488.962,00 EUR z DDV v letih 2019-
2021. Omogoča učinkovito doseganje zastavljenih ciljev in prispeva k intenzivnejšemu 
družbenemu in gospodarskemu razvoju ter izboljšanju kakovosti življenja na širšem območju 
Občine Ruše. 
 

4.2.2 Varianta 2 (novogradnja športne dvorane) 
 
Varianta 2 predvideva rušitev obstoječe dvorane velikosti 2.337,25 m2 neto tlorisne površine 
in novogradnjo 2.772,99 m2 velikega novega objekta Športne dvorane Ruše.  
 
Nova športna dvorana bo v najvišji možni meri izpolnjevala zahteve glede varnostnih 
standardov organizacije športno rekreativnih vadb, tekem in različnih prireditev ter zadostila 
prostorske potrebe vseh potencialnih uporabnikov. Zaradi novih materialov in inovativnega 
pasivnega načina gradnje bodo stroški vzdrževanja in obratovanja minimalni in bodo 
omogočali še večjo ekonomsko učinkovitost izvajanja dejavnosti nacionalnega panožnega 
športa, šolskega športa, rekreativnega športa in športnih ter kulturnih prireditev. 
 
Tudi Varianta 2 omogoča učinkovito doseganje zastavljenih ciljev in prispeva k 
intenzivnejšemu družbenemu in gospodarskemu razvoju ter izboljšanju kakovosti življenja na 
širšem območju Občine Ruše. Investicija v višini 3.882.186,00 EUR z DDV se izvede v letih 
2019-2021.  
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Nekoliko višja investicijska vlaganja prinašajo v primerjavi z Varianto 1 nekoliko kasnejše 
dokončanje dvorane, manjše stroške obratovanja, višje neposredne prihodke in družbene 
koristi iz naslova izvajanja različnih dejavnosti. Obe varianti sta obravnavani tudi s pomočjo 
poenostavljene analize stroškovne učinkovitosti v ekonomski dobi investicije, ki je prikazana 
v tabeli 8. 
 

Tabela 8: Analiza stroškovne učinkovitosti obravnavanih variant. 
 

  VARIANTA 1 VARIANTA 2 

 Leto 
Invest. 
stroški 

Operat. 
stroški 

Prihodki 
Ostanek 
vrednosti

Neto 
denarni tok

Invest. 
stroški

Operat. 
stroški

Prihodki 
Ostanek 
vrednosti 

Neto 
denarni tok

1 2019 25.132 0 0 0 -25.132 38.822 0 0 0 -38.822

2 2020 1.573.281 0 0 0 -1.573.281 2.174.024 0 0 0 -2.174.024

3 2021 890.549 58.495 75.034 0 -874.010 1.669.340 0 0 0 -1.669.340

4 2022 0 116.990 150.067 0 33.077 0 105.291 157.570 0 52.279

5 2023 0 116.990 150.067 0 33.077 0 105.291 157.570 0 52.279

6 2024 0 116.990 150.067 0 33.077 0 105.291 157.570 0 52.279

7 2025 0 116.990 150.067 0 33.077 0 105.291 157.570 0 52.279

8 2026 0 116.990 150.067 0 33.077 0 105.291 157.570 0 52.279

9 2027 0 116.990 150.067 0 33.077 0 105.291 157.570 0 52.279

10 2028 0 116.990 150.067 0 33.077 0 105.291 157.570 0 52.279

11 2029 0 116.990 150.067 0 33.077 0 105.291 157.570 0 52.279

12 2030 0 116.990 150.067 0 33.077 0 105.291 157.570 0 52.279

13 2031 0 116.990 150.067 0 33.077 0 105.291 157.570 0 52.279

14 2032 0 116.990 150.067 0 33.077 0 105.291 157.570 0 52.279

15 2033 0 116.990 150.067 0 33.077 0 105.291 157.570 0 52.279

16 2034 0 116.990 150.067 0 33.077 0 105.291 157.570 0 52.279

17 2035 0 116.990 150.067 0 33.077 0 105.291 157.570 0 52.279

18 2036 0 116.990 150.067 0 33.077 0 105.291 157.570 0 52.279

19 2037 0 116.990 150.067 0 33.077 0 105.291 157.570 0 52.279

20 2038 0 116.990 150.067 990.843 1.023.920 0 105.291 157.570 2.406.535 2.458.814

Sedanja vrednost 2.124.606 980.124 1.257.239 256.053 -1.591.438 3.297.838 839.137 1.255.789 621.894 -2.259.292

 
 
Iz tabele je razvidno, da je pri Varianti 2 prisotna manjša stroškovna učinkovitost in s tem 
manj racionalna poraba sredstev. Kljub manjšim operativnim stroškom in večjim prihodkom 
so investicijski stroški novogradnje športne dvorane tako visoki, da je smotrneje pristopiti k 
obnovi obstoječe. Varianta 2 sicer omogoča doseganje zastavljeni ciljev in prispeva k 
izboljšanju kakovosti življenja na širšem območju Občine Ruše, vendar ob relativno visoki 
stroškovni neučinkovitosti. Sedanja vrednost vseh stroškov Variante 1 je manjša od sedanje 
vrednosti vseh stroškov Variante 2, zato je kot optimalna izbrana Varianta 1, ki je podrobneje 
analizirana v nadaljevanju tega Dokumenta identifikacije investicijskega projekta. 
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5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE, OCENA 
INVESTICIJSKIH STROŠKOV PO STALNIHIN TEKOČIH 
CENAH, PRIKAZANO POSEBEJ ZA UPRAVIČENE IN 
PREOSTALE STROŠKE IN NAVEDBA OSNOV ZA OCENO 
VREDNOSTI 

 

5.1 Vrsta investicije 
 

5.1.1 Opis investicije 
 
Kratki opis investicije je podan v poglavju 4.2.1. Investitorji predvidevajo v okviru obnove 
Športne dvorane Ruše naslednje vrste investicij: 

 Novogradnja (555,14 m2 neto površine, dozidava in dokončanje prizidka, garderobe 
in spremljajoči prostori, oprema). 

 Obnova (1.794,38 m2 neto površine, dvorana 1, garderobe in spremljajoči prostori, 
oprema). 

 Brez spremembe (542,87 m2 neto površine, dvorana 2). 
 
Dozidani prostori bodo zagotovili večji, vidnejši in funkcionalni dostop v dvorano na severni 
strani. Dozidava prizidka bo zasnovana v dveh etažah, ki bosta medsebojno povezani z 
osrednjim stopniščem v avli dvorane, kjer bo tudi locirana sprejemna recepcija dvorane. 
 
Stopnišče se zasnuje ustrezne širine in dimenzij, ob vhodu je zasnovana manjša galerija, ki z 
večjim volumnom in preglednostjo dogajanja iz zgornje etaže ustvarja prostor povezave etaž. 
Neposredno v pritličju bosta zraven rekonstruiranih štirih obstoječih garderob v vzhodnem 
delu zasnovani novi garderobi namenjeni športnikom in zunanjim obiskovalcem. Garderobe 
so zasnovane prostorno, s tuši in sanitarijami. Ob garderobah so zasnovane sanitarije za 
obiskovalce, prostor za sodnike, reševalna soba ter prostor za čistilko. 
 
Na severnem delu obstoječe gimnastične dvorane sta zasnovani dve garderobi za 
rekreativce, prilagojeni tudi mlajšim obiskovalcem. Predvidena je razširitev gimnastične 
dvorane in sicer tako, da se gabarit poveča v tlorisno zasnovan kvadrat, v neposredni bližini 
ležeča transformatorska postaja pa se rekonstruira. 
 
V etaži dozidave ter obstoječega rekonstruiranega dela bo ob predvideni sejni sobi in 
pisarnah zasnovan dodatni ogrevalni prostor za športnike, z garderobami in prostor za 
čakanje ter društveni prostor za počitek. Ta prostor bo namenjen funkcionalni vadbi, 
ogrevanju športnikov, oziroma bo imel funkcijo, da bo zapolnil manjkajoče občasne potrebe 
dvoranskega dogajanja. 
 
Na južni strani objekta je predvidena razširitev in rekonstrukcija vhodnega dela v objekt, 
zasnova novega, funkcionalnega stopnišča v nivo dvorane in obnova, oziroma rekonstrukcija 
obstoječih sanitarij za obiskovalce ter balkona za gledalce z dostopom do izvlečnih tribun. 
Južni del bo zasnovan kot glavni vhod, saj v primeru obiska prireditev in tekem funkcionira 
kot glavni vhod. Temu primerno se bo uredila okolica in dostop do objekta, ki je danes 
zasnovan neprimerno in nefunkcionalno. 
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Slika 9: Tlorisni prikaz obnove Športne dvorane Ruše. 
 

5.1.2 Tehnični podatki 
 
Vsa nosilna konstrukcija je armirano-betonske (AB) izvedbe, primarni nosilci obstoječe 
dvorane so izvedeni v prednapetih Y AB nosilcih, nad njimi je sekundarna lesena 
konstrukcija, ki tvori s kritino zaščito nosilcev. Vmesni prostor ima funkcijo dušilca zvoka ter 
inštalacijske etaže. Nosilci se naslanjajo na AB okvirje in stene ob straneh dvorane. Izveden 
je togi sistem plošč in sten. Streha obstoječega objekta je prekrita s plastificirano trapezno 
aluminijasto pločevino v dveh naklonih (10 in 45 stopinj). 
 
Dozidava bo izvedena v AB skeletu z AB vmesnimi ploščami. Streha bo enokapne izvedbe, 
naklona 2-3 stopinje, dozidava bo imela atiko. V konstrukcijo strešnih Y nosilcev se z 
rekonstrukcijo oziroma dozidavo ne bo posegalo. Posnete strešine v naklonu 45 stopinj v 
območju tlorisnih robov objekta se bodo v prelomu nadvišale tako, da bo celotna streha 
obstoječega objekta izvedena v enakem naklonu in se bo nadaljevana čez predvideno 
dozidavo. Predvidena je lesena strešna konstrukcija. 
 
V sanitarnih in garderobnih prostorih je predvidena izvedba finalnega tlaka s keramiko, v 
hodnikih, spremljajočih prostorih, avli, čakalnici, sejni sobi, pisarnah pa samorazlivni epoksi 
tlak. V ogrevalni dvorani športnikov je predviden lesen pod. Stene bodo barvane v 
poldisperzijski barvi, v garderobah so predvidene v finalnem oplesku pralne barve. Obstoječi 
tlak dvorane se zamenja z novim lesenim športnim tlakom. 
 
Vsa okna bodo aluminijaste izvedbe, zastekljena s troslojnim termoizolacijskim steklom, 
polnjenim s plinom (s skupnim koeficientom prehoda toplote U = 0,9 – 1.1 W/m2K). Vsa 
preostala okna, ki se ne odpirajo, bodo brez okvirjev, vgrajena v kotnik, viden z notranje 
strani, poglobljen v talno in stropno konstrukcijo, oziroma kovinsko nosilno konstrukcijo stene 
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kot strukturna fasada. Vhodna vrata bodo steklena, drsna, z odpiranjem na senzor. Notranja 
vrata bodo izvedena s skritimi kovinskimi podboji in krilom s trojnim nasadilom. 
 
Streha je zasnovana kot dvokapna, v dveh naklonih 10 in 45 stopinj, krita z lahko 
plastificirano pločevino. Streha novega dela bo enokapna, strešina v nadaljevanju strešine 
obstoječega objekta se bo dvignila toliko, da se v delu mansarde južnega in delu nadstropja 
severnega dela pridobi primerno stojno višino v objektu. Nova izolacija in kritina obstoječega 
dela športne dvorane se izvede v enaki obtežbi, kot je sedanja. Pred namestitvijo dodatne 
izolacije strehe se izvede statično preverbo AB strešne konstrukcije.  
 
Finalna obloga fasade se izvede v kombinaciji vertikalno postavljenih macesnovih letev ter 
lahkih vlakneno cementnih fasadnih plošč. Fasada v predelu pritličja se dodatno perforirana 
z motivi večjih likov športnikov. Obstoječa vzhodna fasada, kot del južne obstoječe in 
severne ter zahodne stene prizidka športne dvorane se bo dodatno izolirala s toplotno 
izolacijo v debelini 16 cm in s finalno oblogo iz laminatnih oziroma lahkih vlakneno cementnih 
plošč. 
 

  
 

Slika 10: Prikaz fasad obnove Športne dvorane Ruše. 
 
 
Obstoječ objekt je ogrevan na skupno kotlovnico na biomaso, ki je locirana v šolskem 
kompleksu. Dozidava se bo ogrevala na toplotno črpalko zrak-voda, tehnični del bo 
nameščen v servisnem prostoru, v nadstropju, kjer je predviden hranilnik tople vode. Za 
ogrevanje in hlajenje se izvede talno gretje, ob steklenih površinah pa talni konvektorji. 
 
Osvetljevanje prostorov bo tako indirektno kot direktno, predvidoma z LED sijalkami. Svetila 
dvorane se bodo zamenjala s predvideno LED razsvetljavo, ki bo potopljena v mavčno 
kartonski strop. Glavna priključna električna omarica bo locirana v objektu. Dozidan del 
dvorane se naveže na obstoječe vodovodne inštalacije. Odvodnjavanje se bo vršilo s skritim 
žlebom pod fasado, ki vodi v obstoječe odtoke. Vse meteorne komunalne vode se speljejo v 
javno kanalizacijo. 
 

Tabela 9: Prikaz predvidenih posegov po etažah. 
 

 Obnova Novogradnja Brez sprememb SKUPAJ 

Pritličje 1.311,22 307,56 542,87 2.065,09
Nadstropje 389,580 221,97 0,00 588,71
Mansarda 93,58 25,61 0,00 119,19
SKUPAJ  1.794,38 555,14 542,87 2.772,99
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5.2 Ocena investicijskih stroškov po stalnih in tekočih cenah, 
prikazano posebej za upravičene in preostale stroške 

 

5.2.1 Ocena stroškov projekta po stalnih cenah 
 
Ocena stroškov za izvedbo obnove športne dvorane po stalnih cenah je 2.488.962,00 EUR z 
vključenim DDV. Ocena vključuje vse upravičene stroške, povezane s projektom v obdobju 
njegovega trajanja. Investicija ne predvideva nastanka neupravičenih stroškov. 
 

Tabela 10: Prikaz investicijskih stroškov po stalnih cenah (januar 2019). 
 

ZAP. 
ŠT. 

VRSTA INVESTICIJE 2019 2020 2021 SKUPAJ 

1. Investicijska dokumentacija 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00
2. Projektna dokumentacija 17.400,00 0,00 0,00 17.400,00
3. Gradbeno obrtniška dela 0,00 1.184.600,82 507.686,07 1.692.286,89
4. Oprema 0,00 93.073,77 217.172,13 310.245,90
5. Gradbeni nadzor 0,00 11.900,00 5.100,00 17.000,00

  SKUPAJ 20.600,00 1.289.574,59 729.958,20 2.040.132,79
  DDV  4.532,00 283.706,41 160.590,80 448.829,21
  SKUPAJ Z DDV 25.132,00 1.573.281,00 890.549,00 2.488.962,00

 
 

Tabela 11: Prikaz investicijskih stroškov posebej za upravičene in preostale stroške po 
stalnih cenah (januar 2019). 

 

ZAP. 
ŠT. 

VRSTA INVESTICIJE 

UPRAVIČENI STROŠKI NEUPRAVIČENI STROŠKI 

SKUPAJ 
Upravičeni 

stroški 
DDV Skupaj 

Neupravičeni 
stroški 

DDV Skupaj 

1. Investicijska dokumentacija 3.200,00 704,00 3.904,00 0,00 0,00 0,00 3.904,00

2. Projektna dokumentacija 17.400,00 3.828,00 21.228,00 0,00 0,00 0,00 21.228,00

3. Gradbeno obrtniška dela 1.692.286,89 372.303,11 2.064.590,00 0,00 0,00 0,00 2.064.590,00

4. Oprema 310.245,90 68.254,10 378.500,00 0,00 0,00 0,00 378.500,00

5. Gradbeni nadzor 17.000,00 3.740,00 20.740,00 0,00 0,00 0,00 20.740,00

  SKUPAJ 2.040.132,79 448.829,21 2.488.962,00 0,00 0,00 0,00 2.488.962,00

 
 

5.2.2 Ocena investicijskih stroškov po tekočih cenah 
 
Tekoče cene se od stalnih cen razlikujejo po tem, da so vrednosti prihodnjih izdatkov 
inflacionirane s pričakovano stopnjo inflacije. Ocena stroškov po tekočih cenah je narejena 
na osnovi predvidene dinamike izvedbe investicije in predvidene stopnje rasti cen (Vir: 
Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2018, UMAR, september 2018), ki je prikazana v 
tabeli 12. 
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Tabela 12: Napoved inflacije 2019-2021. 
 

Stopnje inflacije od 2019-2021 2019 2020 2021 
Inflacija (povprečje leta) 2,30% 2,30% 
Faktor inflacije 1,00 1,02 1,05 

 
 
V tabeli 13 so podani investicijski stroški v tekočih cenah, ki so bili izračunani ob upoštevanju 
zgoraj navedene stopnje inflacije. Kot izhodiščno je dano leto 2019. 
 

Tabela 13: Prikaz investicijskih stroškov po tekočih cenah. 
 

ZAP. 
ŠT. 

VRSTA INVESTICIJE 2019 2020 2021 SKUPAJ 

1. Investicijska dokumentacija 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00
2. Projektna dokumentacija 17.400,00 0,00 0,00 17.400,00
3. Gradbeno obrtniška dela 0,00 1.211.846,64 531.308,19 1.743.154,83
4. Oprema 0,00 95.214,47 227.276,93 322.491,40
5. Gradbeni nadzor 0,00 12.173,70 5.337,30 17.511,00

  SKUPAJ 20.600,00 1.319.234,81 763.922,42 2.103.757,23
  DDV  4.532,00 290.231,66 168.062,93 462.826,59
  SKUPAJ Z DDV 25.132,00 1.609.466,46 931.985,35 2.566.583,82

 
 

Tabela 14: Prikaz investicijskih stroškov posebej za upravičene in preostale stroške po 
tekočih cenah. 

 

ZAP. 
ŠT. 

VRSTA INVESTICIJE 

UPRAVIČENI STROŠKI NEUPRAVIČENI STROŠKI 

SKUPAJ 
Upravičeni 

stroški 
DDV Skupaj 

Neupravičeni 
stroški 

DDV Skupaj 

1. Investicijska dokumentacija 3.200,00 704,00 3.904,00 0,00 0,00 0,00 3.904,00

2. Projektna dokumentacija 17.400,00 3.828,00 21.228,00 0,00 0,00 0,00 21.228,00

3. Gradbeno obrtniška dela 1.743.154,83 383.494,06 2.126.648,89 0,00 0,00 0,00 2.126.648,89

4. Oprema 322.491,40 70.948,11 393.439,51 0,00 0,00 0,00 393.439,51

5. Gradbeni nadzor 17.511,00 3.852,42 21.363,42 0,00 0,00 0,00 21.363,42

  SKUPAJ 2.103.757,23 462.826,59 2.566.583,82 0,00 0,00 0,00 2.566.583,82

 
 

5.3 Osnove za oceno vrednosti investicije 
 
Ocenjena vrednost investicije »Obnova Športne dvorane Ruše« je bila določena na podlagi: 

 projektantske ocene aproksimativne vrednosti investicije iz Projekta za pridobitev 
gradbenega dovoljenja (gradbeno obrtniška dela in oprema),  

 že izvedenih naročil za pripravo investicijske in projektne dokumentacije in 
 podobnih, v preteklosti že izvedenih naročil za izvedbo strokovnega gradbenega 

nadzora.  
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6 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO 
INVESTICIJO, SKUPAJ Z INFORMACIJO O 
PRIČAKOVANI STOPNJI IZRABE ZMOGLJIVOSTI 
OZIROMA EKONOMSKI UPRAVIČENOSTI PROJEKTA 

 

6.1 Opredelitev temeljnih prvin, ki določajo investicijo 
 

6.1.1 Predhodna idejna rešitev – študija 
 
Dokument identifikacije investicijskega projekta za investicijo »Obnova Športne dvorane 
Ruše« (januar 2019) je nastal na podlagi naslednjih strokovnih podlag: 

 Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja: Športna dvorana Ruše, ki ga je izdelala 
IKONA ARHITEKTURA Barbara Selinšek s.p. iz Maribora, št. projekta 7/2018, 
oktober 2018. 

 

6.1.2 Opis lokacije investicije 
 
Obstoječ objekt Športne dvorane Ruše leži na nižji dravski terasi, na parcelah št. 4/5, 4/4 in 
4/1, vse k.o. Ruše, v okviru obstoječega Športno izobraževalnega območja v Rušah. Z 
dozidavo na južnem delu se posega tudi na parcelo št. 4/3 k.o. Ruše, ki je prav tako del 
športnega parka. Na severnem delu se na parc. št. 4/1, k.o. Ruše posega v področje 
dovoznih površin, kjer se bodo uredili novi parkirni prostori za sodnike, interni promet ter 
predvsem varnejši dostop za obiskovalce dvorane. Obiskovalci do dvorane dostopajo peš, 
saj je skupno parkirišče zagotovljeno ob bazenu, v severnem delu kompleksa.  

 

 
 

Slika 11: Makrolokacija investicije. 
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Slika 12: Mirkolokacija Športne dvorane Ruše. 
 
 

6.1.3 Okvirni obseg in specifikacija investicijskih stroškov 
 
V tabeli 15 je prikazana specifikacija vrednosti investicije »Obnova Športne dvorane Ruše« 
po tekočih cenah, ki prikazuje členitev vrednosti projekta po vrstah stroškov. Najvišji so 
stroški za izvedbo gradbeno obrtniških del, najmanjši po velikosti pa stroški priprave 
investicijske dokumentacije. 
 

Tabela 15: Specifikacija investicijskih stroškov projekta po tekočih cenah (z DDV). 
 

ZAP. 
ŠT. 

VRSTA INVESTICIJE 2019 2020 2021 SKUPAJ 

1. Investicijska dokumentacija 3.200,00 0,00 0,00 3.200,00

2. Projektna dokumentacija 17.400,00 0,00 0,00 17.400,00

3. Gradbeno obrtniška dela 0,00 1.211.846,64 531.308,19 1.743.154,83

3.1. Dozidava 0,00 651.533,61 0,00 651.533,61

3.2. Obnova prostorov 0,00 463.010,64 172.528,88 635.539,52

3.3. Tlaki 0,00 0,00 205.231,20 205.231,20

3.4. Fasada 0,00 0,00 89.212,31 89.212,31

3.5. Streha 0,00 97.302,39 0,00 97.302,39

3.6. Ureditev zunanje okolice 0,00 0,00 64.335,80 64.335,80

4. Oprema 0,00 95.214,47 227.276,93 322.491,40

4.1. Razsvetljava 0,00 33.540,98 0,00 33.540,98

4.2. Oprema prostorov 0,00 7.169,39 164.227,85 171.397,24

4.3. Akustične obloge 0,00 54.504,10 0,00 54.504,10

4.4. Tribuna in sedeži 0,00 0,00 63.049,08 63.049,08

5. Gradbeni nadzor 0,00 12.173,70 5.337,30 17.511,00

  SKUPAJ 20.600,00 1.319.234,81 763.922,42 2.103.757,23

  DDV 4.532,00 290.231,66 168.062,93 462.826,59

  SKUPAJ Z DDV 25.132,00 1.609.466,46 931.985,35 2.566.583,82
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Strukturo stroškov po tekočih cenah prikazuje tudi slika 13. 
 

 
 

Slika 13: Struktura stroškov po stalnih cenah. 
 

 

6.1.4 Okvirni obseg in specifikacija letnih prihodkov in stroškov v fazi 
obratovanja 

 
Letni prihodki in stroški v fazi obratovanja (po izvedbi investicije) so opredeljeni na podlagi 
podatkov upravljavca o dejanskih, realiziranih prihodkih in stroških upravljanja in obratovanja 
športne dvorane v preteklih letih ter popravka zaradi pričakovanega: 

 povečanega obsega dejavnosti,  
 ustvarjenih prihrankov in 
 dviga ravni cen,  

 
Prihodki se bodo glede na pretekla leta povečali zaradi: 

 oddaje dodatnih športnih terminov ob vikendih, 
 povečanja oddaje za namene izvedbe javnih prireditev, 
 oddaje za izvedbo enodnevnih prireditev za podjetja (športne igre, zaključki, itd.), 
 organizacije pripravljalnih in rekreativnih turnirjev v košarki, odbojki, nogometu, 
 višje najemnine poslovnih prostorov, 
 novih dejavnosti (skupinska vadba, oddaja novih prostorov, podporne storitve). 

 
Po izvedeni investiciji se predvideva zmanjšanje stroškov električne energije (varčna 
razsvetljava,…) in zmanjšanje stroškov ogrevanja (fasada, okna, izolacija strehe,…). Nastali 
bodo dodatni stroški povezani s povečanim obsegom dejavnosti, ki pa bodo manjši od 
predvidenega povečanja dodatnih prihodkov.  
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Tabela 16: Specifikacija letnih prihodkov v fazi obratovanja. 
 

ZAP. 
ŠT. 

VRSTA INVESTICIJE 
EUR NA 

LETO 

1. Prihodki iz naslova oddaje dvorane za tekmovanja 5.000,00 

2. Prihodki iz naslova oddaje dvorane za javne prireditve 10.700,00 

3. Prihodki iz naslova oddaje dvorane za športne aktivnosti 5.500,00 

4. Prihodki iz naslova oddaje poslovnih in bivalnih prostorov 9.000,00 

5. Oddaja terminov GSKŠ  26.907,48 

6. Oddaja terminov sekcijam ŠD Ruše 43.309,90 

7. Refundacija za upravljanje dvorane 12.449,74 

8. Prihodki iz naslova novih dejavnosti 27.200,00 

9. Prihodki iz naslova oddaje novih prostorov 10.000,00 

  SKUPAJ 150.067,12 

 
 

Tabela 17: Specifikacija letnih stroškov v fazi obratovanja. 
 

ZAP. 
ŠT. 

VRSTA INVESTICIJE 
EUR NA 

LETO 

1. Stroški Upravljanja 12.875,29 

1.1. Upravljanje dvorane 4.851,76 

1.2. Material 2.070,09 

1.3. Telefon 1.164,42 

1.4. Stavbno zemljišče 1.993,10 

1.5. Internet 583,51 

1.6. Zavarovanje 2.212,40 

2. Stroški Obratovanja 64.397,13 

2.1. Elektrika 7.405,52 

2.2. Voda 1.614,24 

2.3. Snaga 1.209,71 

2.4. Čistila 1.048,89 

2.5. Računovodski servis 3.366,48 

2.6. Promet provizija 1.013,57 

2.7. Čiščenje 23.180,65 

2.8. Nigrad 1.635,24 

2.9. Pisarniški material 1.302,86 

2.10. Sanitarni papir 1.487,87 

2.11. Ogrevanje 13.584,94 

2.12. Drugi stroški obratovanja 7.547,19 

3. Stroški dela 39.717,57 

3.1. Administrator 13.239,19 

3.2. Hišnik 13.239,19 

3.3. Vaditelj (nova zaposlitev) 13.239,19 

 SKUPAJ 116.989,99 
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6.1.5 Časovni načrt izvedbe investicije 
 
Izvedba obnove Športne dvorane Ruše je predvidena v letih 2019, 2020 in 2021. Grafični 
prikaz izvedbe investicije je prikazan na sliki 14. 
 

OPIS AKTIVNOSTI 
2019 2020 2021 

I II III IV I II III IV I II III IV

Priprava projektne dokumentacije 
            

Priprava investicijske dokumentacije 
            

Pridobitev dovoljenj in soglasij 
            

Zagotovitev virov financiranja 
   

Javni razpis za izbiro izvajalca obnove 
   

Obnova športne dvorane 
   

Nakup opreme 
   

Gradbeni nadzor 
   

Zaključek investicije 
   

Pridobitev uporabnega dovoljenja 
   

Nova zaposlitev 
   

Promocija športno rekreativnih programov 
   

 
Slika 14: Časovni načrt izvedbe investicije. 

 
 

6.1.6 Varstvo okolja 
 
V okviru investicije bodo izvedeni nekateri posegi v okolje in prostor, kot tudi posegi na že 
obstoječem objektu. Pri izvedbi bodo upoštevani naslednji predpisi s področja varovanja 
okolja:   

 Zakon o varstvu okolja (ZVO-1, Uradni list RS, št. 39/06, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. 
US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 
57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – 
ZIURKOE), 

 Zakon o ohranjanju narave (ZON, Uradni list RS, št. 96/04, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – 
ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18), 

 Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18), 
 Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 

81/07, 109/07, 62/10 in 46/13), 
 Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15),  
 Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 

34/08), 
 ostala področna zakonodaja. 

 
Pri investiciji bodo sodelujoči upoštevali vse predpise, ki urejajo problematiko varstva okolja, 
poleg tega pa tudi naslednja izhodišča za varstvo okolja: 

 Učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in 
surovin, okolijska učinkovitost). 
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 Okolijska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih 
dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje končnih odpadkov in ločeno 
zbiranje odpadkov). 

 Trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznih načinov prevoza). 
 Zmanjšanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih ocen 

vplivov na okolje za posege, kjer je potrebno). 
 
Investitorji se zavedajo odgovornosti do okolja v katerem delujejo in odgovornosti do 
prebivalcev, zato so tudi pri pripravah na izvedbo te investicije posebej preučili vplive na 
okolje. Izvedba obravnavane investicije bo imela izrazito pozitivne vplive in bo okolju 
prijazna. Ureditev varčne LED razsvetljave, vgradnja troslojnih termoizolacijskih oken (s 
koeficientom prehoda toplote U = 0,9 – 1.1 W/m2K), ureditev fasade s toplotno izolacijo (16 
cm), namestitev toplotne črpalke (zrak-voda) in nizkotemperaturnega ogrevanja (talno 
gretje), itd. so ukrepi, ki so izrazito usmerjeni v zmanjševanje negativnih vplivov na okolje in 
izboljšujejo ekološko stanje (energetska učinkovitost, manjši izpusti, itd.). 
 

   
 

Slika 15: LED razsvetljava bo prispevala k manjši porabi električne energije. 
 

 

   
 

Slika 16: Vgrajena troslojna okna bodo prispevala k manjšim izgubam toplote. 
 
 
Zadevna investicija ne bo povzročala dodatnih obremenitev okolja, saj bodo posegi potekali 
na že obstoječih objektih in namenskih zemljiščih. V času izvedbe del bo poskrbljeno za 
higiensko in zdravstveno zaščito ter okolico v skladu z zakonskimi predpisi. Z izvedbo del bo 
nastala manjša količina odpadkov, ki se, če je to mogoče, ponovno uporabi ali ustrezno loči 
in deponira v centru za ravnanje z odpadki. Med izvedbo se ne bo povzročalo visokih 
vrednosti hrupa, po uredbi o mejnih vrednostih hrupa ne bodo doseženi pragi obremenitve 
okolja z emisijami hrupa – spodnja opozorilna vrednost izpostavljenosti znaša 80 dB(A). 
 
Izvedene instalacije v sklopu investicije in oprema bodo skladni z veljavnimi standardi v EU 
za električne instalacije. Pri načrtovanju investicije so bili upoštevani podatki o energetskih 
značilnostih posameznih segmentov, tako da bosta oprema in razsvetljava čim manj 
energetsko potratni (npr. LED svetila). Oprema ne bo povzročala elektromagnetnih sevanj in 
bo v skladu s pravilnikom o elektromagnetni združljivosti (EMC). Tudi nekateri ostali uvedeni 
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ukrepi bodo pripomogli k manjšim obremenitvam okolja. Dolgoročno bo projekt nedvomno 
ugodno vplival na okolje in njegovo varstvo, saj bodo uvedeni ukrepi za učinkovito rabo 
energije.  
 

6.1.7 Kadrovsko organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo 
 
Za izvedbo investicije bo skrbela skupina strokovnjakov zaposlenih pri investitorjih. Imenovan 
je vodja projekta, Peter Frumen, predsednik Športnega društva Ruše. Vodja projekta je 
zadolžen za vodenje in koordiniranje aktivnosti, izvedbo komunikacije med člani projektne 
skupine, investitorji in izvajalci, finančno spremljanje celotne investicije, za nadzor nad 
pripravo poročil, itd.  
 
Pri izvedbi aktivnosti pomagajo člani ožje projektne skupine, ki so odgovorni za izvedbo 
posameznih nalog: 

 izr. prof. dr. Peter Glavič (Športno društvo Ruše), 
 Samo Robič (GSKŠ Ruše),  
 Borut Bajželj (MIZŠ), 
 Marjana Blažke (Občina Ruše), 
 Dušan Lahe (Občina Ruše). 

 
Vsak investitor je zastopan v projektni skupini in ima po en glas. Vse pomembnejše odločitve 
v okviru izvedbe investicije se sprejemajo s konsenzom investitorjev. Po potrebi se pri 
izvedbi projekta s svojimi izkušnjami priključijo tudi ostali člani upravnega odbora solastnikov 
Športne dvorane Ruše (Športno društvo Ruše, Občina Ruše, MIZŠ) in strokovni sodelavci 
zaposleni pri investitorjih. Za izvajanje posameznih aktivnosti se bodo uporabili obstoječi 
poslovni prostori investitorjev, v katerih le-ti opravljajo svojo redno dejavnost. Pri izvedbi 
investicije sodelujejo tudi zunanji izvajalci (pripravljavca investicijske in projektne 
dokumentacije, izvajalca obnove in gradbenega nadzora). 
 
Upravljavec športne dvorane bo Športno društvo Ruše, ki bo zaradi izvedbe investicije in 
povečanega obsega dejavnosti ustvarilo eno novo zaposlitev – vaditelj. Pričakovano 
povečanje vzdrževanih površin se bo sprva pokrilo s prerazporeditvijo obstoječih zaposlenih, 
večje trajne povečane obsege dela pa z dodatnimi zaposlitvami. Na račun novih dejavnosti in 
večjih razvojnih možnosti na obravnavanem območju se pričakuje tudi več posrednih 
zaposlitev pri lokalnih organizacijah.  
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Slika 17: Kadrovsko organizacijska shema. 
 

6.1.8 Predvideni viri financiranja 
 
Projekt bo financiran z lastnimi sredstvi investitorjev in tujimi viri preko razpisov za 
sofinanciranje. V nadaljevanju so prikazani viri in struktura financiranja investicije po letih po 
tekočih cenah.  
 

Tabela 18: Predvideni viri financiranja projekta po tekočih cenah. 
 
ZAP. 
ŠT. 

VIR 2019 2020 2021 SKUPAJ 

1. Športno društvo Ruše 12.063,36 772.543,90 77.764,90 862.372,16
2. Občina Ruše 9.047,52 579.407,93 58.323,68 646.779,13
3. MIZŠ 4.021,12 257.514,63 25.921,63 287.457,38
4. Tuji viri - razpisi sofinanciranje 0,00 0,00 769.975,15 769.975,15

  SKUPAJ 25.132,00 1.609.466,46 931.985,36 2.566.583,82
 
 
Na sliki 18 je grafični prikaz strukture financiranja investicije, ki kaže, da največji vir 
financiranja predstavljajo sredstva Športnega društva Ruše. Zelo pomembno je, da 
investitorji zagotovijo sredstva v okviru svojih proračunov za leta 2019, 2020 in 2021 v 
predvideni višini ter s prijavo uspejo na razpisih za sofinanciranje, saj v nasprotnem primeru 
ne bo možno izvesti investicije v predvidenem obsegu in predvideni dinamiki. To pa bi 
onemogočilo doseganje zastavljenih ciljev. 
 

VODJA PROJEKTA

Peter Frumen

Športno društvo Ruše

ČLAN
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Slika 18: Deleži virov financiranja investicije. 
 
 

6.2 Informacija o pričakovani stopnji izrabe zmogljivosti oz. 
ekonomski upravičenosti projekta 

 
Investitorji pričakujejo da bo glede na interes obstoječih in potencialnih uporabnikov 
obnovljena Športna dvorana Ruše polno zasedena. S tem bo investicija posredno vplivala na 
povečanje blaginje prebivalstva, saj se bodo povečale razvojne možnosti in pogoji za športno 
rekreativno ter aktivno prostočasno udejstvovanje na širšem območju Občine Ruše. Prav 
tako bo prisoten pozitiven vpliv na počutje in zdravje ljudi ter na zmanjšanje obremenitev 
okolja. Vse to bo povečevalo družbene koristi oziroma ekonomsko upravičenost projekta. 
Zaradi višjega standarda bo ekonomska upravičenost projekta dosežena, vložena sredstva 
pa se bodo v ekonomski dobi investicije v obliki družbeno-ekonomskih koristi povrnila. To 
pomeni, da bo stopnja izrabe zmogljivosti v proučevani ekonomski dobi projekta 100 %. Z 
zagotovitvijo letnih sredstev za vzdrževanje in obratovanje športne dvorane ter izvedbo 
promocije športno rekreativnih programov bo dosežena dolgoročna vzdržnost učinkovitega 
upravljanja z objektom.  
 
Ekonomska upravičenost investicije bo podrobneje obravnavana v investicijskem programu 
oziroma v sklopu izdelave analize stroškov in koristi. Analiza variant »z« investicijo, ki je 
predstavljena v poglavju 4.2 je pokazala, da je varianta 1 racionalnejša. Zato bo za potrebe 
izračuna ekonomske upravičenosti projekta za to varianto izdelana analiza stroškov in koristi 
(CBA), ki prikazuje finančno in ekonomsko upravičenost projekta.  
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7 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE 
PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN 
DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM 

 

7.1 Ugotovitev smiselnosti in možnosti nadaljnje priprave 
investicijske, projektne, tehnične in druge dokumentacije 

 
Glede na vrednost izbrane variante investicije po stalnih cenah z vključenim in posebej 
prikazanim davkom na dodano vrednost (2.488.962,00 EUR) je v skladu z Uredbo o enotni 
metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 
(Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) potrebno izdelati dokument identifikacije 
investicijskega projekta (DIIP) in investicijski program (IP). Izdelava predinvesticijske 
zasnove (PIZ) glede na določila uredbe ni potrebna. 
 
Na področju priprave projektne in tehnične dokumentacije je izdelan projekt za pridobitev 
gradbenega dovoljenja, nadalje je potrebno pripraviti še projekt za izvedbo s popisom 
predvidenih del, po končani obnovi pa še projekt izvedenih del. Za potrebe izvedbe javnega 
naročila za izbiro izvajalca gradbeno obrtniških del, bo projektna skupina izdelala ustrezno 
razpisno dokumentacijo. 
 
 

7.2 Časovni načrt priprave investicijske, projektne, tehnične in 
druge dokumentacije 

 
Tabela 19: Časovni načrt priprave investicijske in projektne dokumentacije. 

 

Vrsta dokumentacije Datum priprave 

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja Oktober 2018 

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) Junij 2019 

Investicijski program (IP) Julij 2019 

Projekt za izvedbo s popisom predvidenih del Avgust 2019 

Priprava razpisne dokumentacije za javni razpis za izbiro 
izvajalca GOI del 

Oktober 2019 

Projekt izvedenih del Junij 2021 
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PRILOGA 1: Sklep o potrditvi DIIP 
 
 


