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NAVEDBA INVESTITORJA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN UPRAVLJALCA TER STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB ODGOVORNIH ZA PRIPRAVO IN NADZOR NAD PRIPRAVO USTREZNE INVESTICIJSKE IN PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE

1.1. Opredelitev investitorja

	Investitor:
	OBČINA RAVNE

	Naslov:
	Gačnikova pot 5

2390 Ravne na Koroškem

	Telefon:
	+386 2 8216000

	Faks:
	+386 2 8216001

	E-mail:
	obcina@ravne.si

	Spletna stran:
	www.ravne.si

	Odgovorni vodja za izvedbo investicije:
	Anita Potočnik Slivnik

	Odgovorna oseba:
	mag.Tomaž Rožen, župan

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig investitorja:
	


1.2.
Izdelovalec Dokumenta identifikacije investicijskega projekta

	Izdelovalec DIIP:
	Občina Ravne na Koroškem; Andreja Zmagaj

	Naslov:
	Gačnikova pot 5, 2390 Ravne na Koroškem

	Telefon:
	+386 2 8216000

	Faks:
	+386 2 8216001

	E-mail:
	obcina@ravne.si

	Odgovorna oseba:
	mag.Tomaž Rožen

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig izdelovalca:
	


1.2. Bodoči upravljalec

	Bodoči upravljalec:
	JAVNO KOMUNALNO PODJETJE LOG d.o.o.

	Naslov:
	Dobja vas 187, SI-2390 Ravne na Koroškem

	Telefon:
	+386 2 870 570 40

	Faks:
	+386 2 870 570 50

	E-mail:
	kplog.kad@siol.net

	Spletna stran:
	http://www.jkp-log.si/

	Odgovorna oseba:
	Ernest Blatnik

	Podpis odgovorne osebe:
	

	Žig investitorja:
	


1.3. Datum izdelave DIIP


Datum izdelave DIIP:
januar 2008

ANALIZA STANJA Z RAZLOGOM INVESTICIJSKE NAMERE

2.1.
Osnovni podatki o investitorju

Koroška zaobjema tri doline, Dravsko, Mežiško in Mislinjsko, sestavlja pa jo 12 občin: Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Mislinja, Slovenj Gradec, Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi, Podvelka in Ribnica na Pohorju. V regiji so štiri Upravne enote – Slovenj Gradec, Ravne na Koroškem, Dravograd in Radlje ob Dravi.

Območje regije leži v S delu Slovenije. Na V meji regija na Podravsko regijo, na JZ pa na Savinjsko regijo ter na S na Avstrijo. Meja z Avstrijo se razprostira v dolžini 100 km na severnem delu regije, deset kilometrski obmejni pas pa pokriva občine Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem, Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje ob Dravi in Podvelka.

Koroška regija spada med manjše statistične regije in se razprostira na 1.041 km2 površine, kar predstavlja 5,1% površine države. Konec leta 2005 je živelo na območju Koroške 73.754 prebivalcev, kar predstavlja 3,7% prebivalstva celotne Slovenije, od tega 50,1% žensk. Regija je po številu prebivalstva med manjšimi regijami in se uvršča na 9. mesto med 12. slovenskimi regijami.

Mežiška dolina obsega tisti slovenski alpski prostor, ki teče vzporedno z državno mejo s sosednjo Avstrijo skozi Karavanke, leži med gorama Peco in Uršljo goro in se potegne proti vrhovoma gora Olševe in Raduhe. Svojska lega in gore, ko jo obkrožajo, dajejo Mežiški dolini milo alpsko podnebje. Na klimo v dolini vpliva tudi visoka Peca, ki je do 250 dni v letu pokrita s snegom, zato so zime v dolini razmeroma mrzle, poletja pa so zmerno topla. Vse vode v dolini zbira reka Meža, gozdovi pa pokrivajo skoraj 70 odstotkov vse površine. Na vrhovih gora rastejo redke gorske rastline, v gozdovih pa živi veliko lovne divjadi.

Občina Ravne na Koroškem obsega razgibano pokrajino spodnje Mežiške doline. Po površini obsega 63.4 km2 s 16 naselji in ima 12465 prebivalcev. Osrednji del spodnje Mežiške doline, v katerem leži občina, odlikuje gostejša poseljenost dolinskega dela z mestnim središčem Ravne na Koroškem in  obrobje, ki ga zvečine pokriva gozd.  Druga večja naselja so Kotlje, Dobja vas, Brdinje, Stražišče in Podgora. Manjši občinski zaselki so: Preški vrh,  Zelen breg,  Strojna, Podkraj, Dobrije, Koroški Selovec, Navrški vrh, Tolsti vrh, Uršlja gora in Sele – del.

Gospodarstvo občine še vedno temelji na težki industriji, močneje pa so razviti tudi kovinska industrija, gradbeništvo in promet. V zadnjih letih so si precej opomogli tudi trgovina, storitvena obrt in turizem.


Investitor:




OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM








Gačnikova pot 5

2390 Ravne na Koroškem


Telefon:




+386 (02) 8216000


Faks:




+386 (02) 8216001


E-mail:




obcina@ravne.si

Matična številka: 



5883628
Davčna številka: 



SI48626244
Šifra dejavnosti: 



75 110 (splošna dejavnost javne uprave)


Transakcijski račun: 


01303-0100009987


Župan: 




mag.Tomaž Rožen


Odgovorni vodja za izvedbo investicije: 
Anita Potočnik Slivnik, univ.dipl.inž.arh.
Slika 2/1:

Občina Ravne na Koroškem
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1.4. Položaj Občine Ravne na Koroškem

	Prednosti
	Slabosti

	· globalna usmerjenost gospodarstva 

· bližina meje

· naravne danosti 

· stanje na področju družbenih dejavnosti
	· tradicionalna struktura gospodarstva 

· oddaljenost od razvitejših delov Slovenije 

· dostopnost občine, kot posledica geografske lege in slabe infrastrukturne povezanosti z ostalimi regijami

· pomanjkanje podjetniške tradicije na področju malega gospodarstva in turizma

· odliv kadrov

	Možnosti
	Nevarnosti

	· usmeritev v lahko industrijo , za kar so na voljo prostorski in kadrovski resursi

· pospešitev razvoja malega gospodarstva s širitvijo Poslovne cone  Ravne 

· postopni razvoj turizma z izvedbo ustrezne infrastrukture in razvojnimi spodbudami

· usklajen razvoj dejavnosti občine z  razvojem moči občine, ki izvira iz  gospodarske moči

· izkoriščanje potenciala sofinanciranja  projektov s sredstvi EU

· odpiranje preko bližnje meje

· selektivno pridobivanje strukturno potrebnih  kadrov
	· nadaljnje padanje gospodarske moči in s tem naraščanje brezposelnosti

· nezmožnost okolja, da izkoristi dane možnosti

· zamujanje s projekti gospodarskih subjektov za koriščenje sredstev spodbud resornih ministrstev

· zamujanje s projekti za koriščenje sredstev EU

· zastoji v regijskem povezovanju in skupnih projektih


1.5. Demografski podatki občine Ravne na Koroškem
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1.6. Obstoječe stanje

Ravne kot mesto ima premalo urejenih površin namenjenih pešcem. 

Znotraj osrednjega dela mesta kot izrazito neurejeno izstopa območje med avtobusno postajo in  trgovskim centrom Tuš. To je prostor brez ambientalnih vrednot, nevzdrževan in neustrezno povezuje površine namenjene pešcem.

Ulična oprema, vključno s talnimi obdelavami, s svojim videzom ne zagotavlja kvalitetnega mestnega prostora. 

Posedanje in dvigovanje tlakov je kot posledica nekvalitetno izvedenih tamponov  mestoma za uporabnika že nevarno. Funkcionalno oviranim ljudem onemogoča samostojno uporabo površin tudi neustrezno rešena nivojska razlika med nivojem banke in avtobusne postaje in prestrme rampe pred trgovskim centrom Tuš. 

Klopi, ulične svetilke, koši, cvetlična korita so dotrajani ter času neprimerni.

Novejši je plato pred trgovskim centrom Tuš, ki se z rampama in stopnicami izenačuje z nivojem pred Tušem in banko ter dovozno cesto do parkirišča Tuš. Finalna obdelava je z asfaltom, v katerega so vgrajene talne svetilke, ki zvečer osvetljujejo in popestrijo ta del območja. Omenjene rampe vezane na plato z izrazito naglašeno vijugo vodijo k 

razmisleku o ponovitvi pri nadaljnjih posegih. Čeprav na prvi pogled nelogična in tuja oblika zaradi poenotenja prostora nujno zahteva razmislek o pojavnosti v celotnem prostoru.

Čeprav ima prostor zaradi posameznih naključnih ureditev izrazito povezovalno in komunikacijsko funkcijo, tako ni nikoli deloval.


Križišče pred trgovino Tuš ni ustrezno in predstavlja zamašek v mestnem jedru. Namesto njega je predvideno krožišče.


Vzporedno s trgom med avtobusno postajo in Tušem  teče Prežihova ulica, ki se ureja kot vstopna ulica na Trg svobode. Obstoječa pločnika vzdolž ulice sta asfaltirana, približno polovica robnikov je betonskih, polovica pa kamnitih. Ob pločnikih je nekaj košev za smeti ter kandelabrov za ulično razsvetljavo. Ob pločnikih so neurejene in neenotne površine, problematična in neprimerna je tudi lokacija kontejnerjev za smeti za poslovni objekt in lokacije posameznih hišnih posod za odpadke ob stanovanjskih blokih. Na zelenici vzdolž stanovanjskih blokov je predvidena zasaditev trajnic.


Partizanska cesta se steka na Trg svobode na njegovem zahodnem delu. Območje ceste znotraj prenove mestnega jedra Raven se začne pri Interdiskontu oz. predelu, kjer se neha status prometne ceste ter se začne območje, zaprto za promet, torej pešcona. Cesta je  asfaltna, razen nekaj stenskih luči, ki so previsoko za uporabnika t.j. pešca,  ter kakšnega stenskega koša za odpadke,  nima druge urbane opreme. 

Trg svobode  je  eden najkvalitetnejših prostorov starega mestnega jedra, hkrati pa sta njegova kvaliteta in funkcioniranje zelo  okrnjena zaradi močnega tranzitnega prometa po  regionalni cesti, ki vodi skozi Trg svobode. Trg je tako vseskozi zatrpan s parkiranimi in mimo vozečimi vozili. Obstoječe površine ceste, parkirišč in pločnikov so asfaltirane, nekaj košev za odpadke je nameščenih na stenah objektov, na stenah je tudi par svetil. 

1.7. Organiziranost izvajanja gospodarskih javnih služb  v Občini Ravne na Koroškem 

Občina Ravne na Koroškem ima dva izvajalca javnih gospodarskih služb : eno javno komunalno podjetje v solastništvu s preostalimi tremi občinami Mežiške doline in enega koncesionarja.

1.izvajalec:

JAVNO KOMUNALNO PODJETJE LOG d.o.o.

Dobja vas 187 

SI-2390 RAVNE NA KOROŠKEM 

Telefon:


+386 2 870 57 40
Faks:


+386 2 870 57 50
E-pošta: 


kplog.kad@siol.net 
Naloga Javno komunalno podjetje Log d.o.o. Ravne  je  zagotavljanje komunalne dejavnosti kot gospodarske javne službe, ki zagotavlja temeljne storitvene pogoje življenja v občini in je ozko povezana z razvojem splošnih družbeno-gospodarskih razmer v okolju, v katerem  podjetje opravlja svojo dejavnost.

Dejavnosti: oskrba z vodo, ravnanje s komunalnimi odpadki, upravljanje s sistemom za odvajanje komunalne odpadne in padavinske vode, zimsko in letno vzdrževanje občinskih javnih površin, pokopališka in pogrebna dejavnost.

1.8. Temeljni razlogi za investicijsko namero

Mestnemu jedru je potrebno vrniti vlogo in pomen, ki ga je nekoč že imelo. Z investicijo želimo v ožjem in  širšem  jedru ustvariti kvaliteten mestni prostor višje vrednosti, za kulturno in družbeno življenje, kjer bo čutiti utrip mesta in kjer se bodo z veseljem zadrževali domačini in obiskovalci. 

Investitor vidi temeljne razloge za investicijsko namero predvsem v:

· neurejenosti obravnavanega območja,

· dotrajanosti talnih površin in ulične opreme, 

· neustreznosti posameznih površin z vidika uporabe le-teh s strani funkcionalno oviranih ljudi.

Osnovni namen ali razlog za investicijski projekt je predvsem :

· urediti območja investicije  tako, da bodo s svojim videzom zagotavljala kvaliteto mestnega prostora, hkrati pa bo tudi funkcionalno in bo omogočalo samostojno uporabo površin vsem občanom in naključnim obiskovalcem. 

2 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI

Četrti strateški cilj Regionalnega razvojnega programa za Koroško razvojno regijo je »izboljšati prometno dostopnost, ohraniti poseljenost  podeželja in čisto okolje ter povečati kakovost bivalnega okolja«. Prednostna usmeritev Programa za dosego  tega cilja je  kakovostno življenjsko okolje. 

Predstavljena investicija omogoča aktivnosti pri prenovi ožjega in širšega mestnega jedra in bo imela izrazito pozitivne učinke na dvig  kvalitete in privlačnosti  mestnega prostora ter s tem tudi neposreden vpliv na razvoj turizma v občini. 

2.1. Predmet projekta z opredelitvijo vpliva na razvojne možnosti regije

Prenova mestnih, trških in vaških jeder zajema aktivnosti, ki se nanašajo na celostno urejanje javnega prostora in so pomembne za kvaliteto bivanja, turistični razvoj in ohranitev elementov urbanih zasnov in stavbne dediščine.

Projekt mora v osnovi zagotoviti dvig kvalitete in s tem atraktivnosti  mestnega prostora. Urejeno in živahno mestno jedro privlači potencialne investitorje, da zapolnijo prazne objekte in dopolnijo manjkajoče dejavnosti, ki sodijo v mesto. Urejene večje javne površine omogočajo pripravo kulturnih in športnih prireditev. Urejen promet, utrjene javne površine, brez arhitekturnih ovir dajejo prednost pešcu  in ustvarjajo kvalitetno in prijazno življenjsko okolje, ki je osnova za razvoj turizma. 

Osnovni motiv občine za izvedbo predmetnega projekta je dejstvo, da trenutna ureditev ožjega in širšega mestnega jedra ne zagotavlja kvalitetnega mestnega prostora.  

Regijski značaj projekta izhaja iz dejstva, da je jedro mesta odlično izhodišče za obisk številnih turističnih destinacij na območju občine (TRC Ivarčko-Ošven, Uršlja gora, Prežihova domačija,… na južni strani, Strojna z Janeževo domačijo,… na severni strani,…), ki so z gozdnimi in cestami lokalnega značaja povezane z drugimi občinami v regiji. 

2.2. Ugotovitev ciljev investicije

Z investicijo bo investitor zasledoval sledeče namene v smeri:

· zagotavljanje kvalitetnega življenjskega prostora v skladu z regionalnim razvojnim programom,

· uresničevanja razvojnih ciljev občine. 

Investitor bo z realizacijo investicije dosegel naslednje strateške cilje :

· zagotovitev kvalitetnega mestnega prostora,

· trajna ureditev mestnega jedra,

· zagotovitev boljših in varnejših javnih površin  namenjenih pešcem,

· razvoj turizma.

Investitor bo z realizacijo investicije dosegel naslednje operativne cilje :

· celovito ureditev mestnega predela od Avtobusne postaje do trgovine Tuš v velikosti 1800 m2,

· ureditev območja vzdolž Prežihove ulice  ( od krožišča ŽR do trgovine Mladinska knjiga) v izmeri 865m2,

· celovito ureditev Trga svobode v izmeri 1285m2,

· celovito ureditev Partizanske ceste v izmeri 511m2,

· preoblikovanje območja križišča Tuš v izmeri cca. 480m2,

· preplastitev dotrajanih poti in drugih površin (saniranje zunanjih javnih površin),

· Nadomestitev zastarele in dotrajane ulične opreme z novo (saniranje oz. dopolnitev urbane ulične opreme).

2.3. Ugotovitev usklajenosti z evropskimi in državnimi strategijami ter Regionalnim programom za Koroško razvojno regijo 2007 - 2013

Strategija razvoja Slovenije (SRS) postavlja med ključne razvojne cilje v obdobju 2006-2013:

· trajnostno povečanje blaginje in kakovosti življenja vseh posameznic in posameznikov,

· izboljšanje možnosti vsakega človeka za dolgo, zdravo in aktivno življenje z vlaganji v učenje, izobrazbo, zdravje, kulturo, bivalne pogoje in druge vire za uresničevanje osebnih potencialov,

· trajnostni okoljski in prostorski razvoj. 

Doseganje razvojnih ciljev SRS  je zagotovljeno skozi izpolnjevanje ključnih prioritet strategije. SRS je po svoji vsebini strategija trajnostnega razvoja Slovenije in hkrati pomeni prenos ciljev Lizbonske strategije v nacionalno okolje. 

Strategija prostorskega razvoja Slovenije (SPRS)  podaja okvir za prostorski razvoj na ozemlju države in postavlja usmeritve za razvoj v evropskem prostoru. Med prioritetami navaja  policentrični urbani sistem in regionalni prostorski razvoj, vitalna in urejena mesta, usklajen razvoj širših mestnih območij. SPRS  z namenom razreševanja obstoječih in pričakovanih prostorskih problemov zasleduje tudi naslednje cilje: kvaliteten razvoj in privlačnost mest ter drugih naselij, znotraj tega cilja pa: varna, vitalna, zdrava in urejena mesta ter druga naselja; zagotavljanje kvalitetnega bivalnega okolja z vključevanjem kulturne dediščine v urejanje, prenovo in oživljanje mest in drugih naselij ter zagotavljanje kvalitetnega bivalnega okolja z ustrezno in racionalno infrastrukturno opremljenostjo.

Državni razvojni program 2007-2013 (DRP)  kot izvedbeni instrument SRS in SPRS  želi v okviru pete razvojne prioritete (povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja) zagotoviti visoko kakovost življenja, ki temelji na razvoju kulture in nacionalne identitete, skladnejšem razvoju regij, varnosti, gospodarjenju s prostorom in trajnostni mobilnosti ter izboljšani kakovosti okolja in ustrezni komunalni infrastrukturi. Navede cilj želi doseči z različnimi aktivnostmi, med katerimi gre z vidika predmeta projekta navesti predvsem razvoj urbanih območij (razvoj širših mestnih območij, celovita prenova starih mestnih jeder, degradiranih  in opuščenih območij ter vzdrževanje novejših mestnih območij).

Na SRS temelječi Operativni program krepitve regionalnih razvojnih programov  (OP RR) med prioritetami navaja povezovanje naravnih in kulturnih potencialov ter razvoj regij. Razvojne prioritete OP RR so v skladu z ključnimi razvojnimi dokumenti Slovenije. Njene usmeritve podpirajo izvajanje SRS in program reform za izvajanje lizbonske strategije, temelj strategije pa predstavlja Državni razvojni program (DRP). 

Regionalni razvojni program za Koroško razvojno regijo 2007 – 2013 ( RRP ) kot enega izmed ciljev navaja tudi Ohranitev čiste narave, vzdržen, uravnotežen in policentričen razvoj ter aktivno in poseljeno podeželje. Tako postavljen cilj, kakor tudi prednostna usmeritev kakovostno življenjsko okolje, znotraj katerega so zajete aktivnosti, ki se nanašajo na celostno urejanje javnega prostora (mestnih, trških in vaških jeder) in so pomembna za kvaliteto bivanja ter turistični razvoj, je skladen z prioriteto DRP: povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja. 
Ureditev mestnega jedra je eden  izmed pogojev za izboljšanje kvalitete življenja in bivanja občanov,  kakor tudi za razvoj gospodarskih dejavnosti (turizem, podjetništvo) znotraj Občine Ravne na Koroškem ter  tudi širše regije. Projekt Ureditev mestnega jedra je vsebinsko usklajen z :
· Z aktivnostmi Programa za izvajanje lizbonske strategije v Sloveniji: revitalizacija naravnih vrednot in kulturne dediščine, izpopolnjevanje ukrepov za ohranjanje poseljenosti in kulturne krajine ter krepiti razvojno vitalnost ter privlačnost podeželja.

· Z razvojno investicijsko prioriteto DRP: povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja.

· Z aktivnostmi za doseganje navedenega cilja DRP: razvoj urbanih območij (razvoj širših mestnih območij, celovita prenova starih mestnih jeder, degradiranih in opuščenih območij, ter vzdrževanje novejših mestnih območij).

· Z dvema  ključnima nacionalnima razvojnima ciljema, ki jih opredeljuje SRS: trajnostno povečanje blaginje in kakovosti življenja vseh posameznic in posameznikov ter izboljšanje možnosti vsakega človeka za dolgo, zdravo in aktivno življenje z vlaganji v izobrazbo, zdravje, kulturo, bivalne pogoje in druge vire za uresničevanje osebnih potencialov.

· S četrtim  ciljem  SPRS: kvaliteten razvoj in privlačnost mest ter drugih naselij.

· S cilji za zagotavljanje četrtega cilja SPRS: varna, socialno pravična, vitalna, zdrava in urejena mesta ter druga naselja, ter zagotavljanje kvalitete bivalnega okolja z vključevanjem kulturne dediščine v urejanje, prenovo in oživljanje mest in drugih naselij. 

· S Prioriteto OP RR: povezovanje  naravnih in kulturni potencialov in znotraj tega s ciljem ohranjanje in povezava naravnih in kulturnih potencialov za razvoj turizma in rekreacije.

· s temeljnim razvojnim ciljem OP RR : inovativna, dinamična in odprta Slovenija, z razvitimi regijami in konkurenčnim, na znanju temelječim gospodarstvom.

· S četrto prednostno usmeritvijo RRP Koroške razvojne regije: Kakovostno življenjsko okolje ter z ukrepom prenove mestnih trških in vaških jeder, za zagotavljanje le-te.   

4       UGOTOVITEV RAZLIČNIH VARIANT, VENDAR NAJMANJ MINIMALNE VARIANTE OZIROMA VARIANTE “BREZ” INVESTICIJE IN VARIANTE “Z” INVESTICIJO

Razmislek o varianti »brez« investicije in varianti »z« investicijo :

	Varianta brez investicije
	Varianta z investicijo

	1. V varianti »brez investicije« bi osrednji trg  ostal  neurejen, nefunkcionalen in  brez prave vsebine, mestoma nevaren zaradi arhitekturnih ovir. 

2. Zaradi neatraktivnosti umikanje posameznih dejavnosti (obrt, trgovina, …) na obrobje mesta in posledično umiranje mestnega jedra.


	1. Z izvedbo investicije bo Občina zagotovila trajno in vsebinsko smiselno ureditev trga 

2. Omogočena bo revitalizacija mestnega jedra.

3. Izboljšala  bo zunanjo podobo mesta kar bo imelo vpliv na  razvoj turizma v mestu in kraju.


Na osnovi navedenega lahko zaključimo, da varianta brez investicije z razvojnega vidika ni sprejemljiva.

3 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV

3.1. Opredelitev vrste investicije in dinamike izvajanja

V nadaljevanju so navedene celotne investicijske vrednosti po posameznih segmentih investiranja. Investicija je namenjena za ureditev mestnega predela od Avtobusne postaje do trgovine Tuš (faza I) za izvedbo  arhitekturnega natečaja za celostno ureditev  ČS Trg  ter   pridobitev PZI dokumentacije za ureditev mestnega predela od krožišča ŽR (Prežihova ulica) do Trga svobode, vključno s Partizansko cesto (faza II) ter izvedbo faze II.

Ureditev mestnega predela od Avtobusne postaje do trgovine Tuš – faza I

Z ureditvijo obravnavane lokacije želi Občina Ravne na Koroškem ustvariti jasno čitljiv prostor z zapomnljivimi potezami v smislu povezovalne funkcije med ožjim mestnim jedrom in avtobusno postajo.  S čimbolj enovitimi elementi in izvirnimi detajli bi radi popestrili razmeroma velike talne površine. Dominantna poteza v tlaku je vijuga, ki je nadaljevanje obstoječe vijugasto speljane rampe iz asfaltiranega pred kratkim urejenega platoja pred Tušem in nadaljuje idejo o zlivanju, prelivanju energije iz železarniškega območja proti centru mesta. Vijuga je nakazana z drugačno barvo in materialom v nivoju (rdeči tlakovci z obrobo iz granitnih kock) in ločuje površino popločenega od asfaltne površine. Organska oblika steče potem preko umetnega potoka, ki prekinja tlorisno površino diferenčnih stopnic do nivoja avtobusne postaje, kjer se z vijugo v tlaku ponovi na najvišjem nivoju obravnavanega območja. Izrazitejše prekinitve v tlaku se zgodijo z estetsko oblikovanimi dekorativnimi mrežami ( zaščita sajenega drevja ). Pri premoščanju nivojskih razlik smo hoteli s predlaganimi rešitvami doseči čimbolj odprt prostor z jasnimi in funkcionalnimi  prehodi, vse mora biti dostopno vsem, tako mladim kot starejšim in funkcionalno oviranim ljudem. Zelo široka in z blagim naklonom je rampa del osrednjega prostora pešcone . V predlaganih dimenzijah ( širina ) ni samo zgolj funkcionalni element, ki zadostuje predpisom, ampak ima dodatno težo v oblikovanju celotnega prostora. Atraktivnost rampe povečamo z vgrajenimi svetilkami, ki osvetljujejo tlak rampe, da je enako funkcionalna tudi ponoči. Oblikovali smo tudi ograjo na rampi, ki preprečuje padce na nižji nivo. Ker je vsa izbrana ulična oprema minimalistična, je bilo treba paziti, da element ograje zaradi svoje oblike ne bi preveč  izstopal in hkrati vizualno preveč ločeval površino rampe od ostalega prostora. Zato smo na zidec višine 60 cm namestili nosilce za glavno držalo na višini 90 cm. Glavna povezovalna os, ki steče mimo trgovine Tuš je poudarjena s kombinacijo tlakov. Pri snovanju nove, položnejše rampe pred Tušem, smo bili prisiljeni podaljšati stopnice platoja do zidu, ki poteka v osi glavne pešpoti. Tako smo dosegli logično premostitev nivojskih razlik. Stopnice od nivoja banke do avtobusne postaje so zelo položne, zato nenevarne. Pozicionirane so tako, da se poveča zgornji nivo; hkrati se z večjim razpoložljivim prostorom poveča možnost celotne prenove avtobusne postaje. Najatraktivnejši element zasnove je vodni element, oziroma umetni potok. S pomočjo  pretočne vodne črpalke se voda preko kaskad iz zgornjega najvišjega nivoja pri avtobusni postaji pretaka na nižji nivo celotne ureditve. Neprekinjeno šumenje in gibanje bo vzpodbujalo zadrževanje ljudi v njegovi  bližini in posedanje na bližnjih klopeh, … in tako ustvarjalo želeni utrip celotnega prostora. Poleg vseh omenjenih tlakov in neživih materialov nismo pozabili na vpletenost narave, oziroma dreves, ki sledijo osi glavne poti. Glavna osvetlitev pešpoti je s stoječimi 3,1 m visokimi svetilkami (bela svetloba), ki so znotraj območja obdelave bile pred kratkim nameščene.

Odvodnjavanje površinskih voda smo rešili z ustreznimi padci v točkovne požiralnike.
Izvedba Arhitekturnega natečaja in priprava PZI dokumentacije  za fazo II

Občina Ravne na Koroškem želi z arhitekturnim natečajem pridobiti strokovno najprimernejše prostorske ureditve na območju centralnih predelov mestnega jedra Raven. 

          Območje arhitekturnega  natečaja je omejeno z grajenimi in naravnimi mejami in sicer: 

Koroško cesto na severu in severozahodu, cesto na Čečovje, brežino Čečovja in  cesto     Ravne-Kotlje na jugu ter brežino Javornika na vzhodu in zajema  dobrih 19 ha površin.

Arhitekturni natečaj bo izveden v skladu s Pravilnikom o javnih natečajih za izbiro strokovno najprimernejših rešitev prostorskih ureditev in objektov ( Ur.l. RS št. 108 /2004).

Na podlagi izbrane idejne rešitve za obnovo centralnih predelov mestnega jedra Raven bo pripravljena PZI dokumentacija za izvedbo del na območju Prežihove ulice, Partizanske ceste in Trga svobode. 

Slika 5/1:
Območje arhitekturnega natečaja
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Ureditev javnih površin in parkirišč na območju Partizanske ceste, Trga svobode in Prežihove ulice

Asfaltirana površina pločnikov vzdolž Prežihove ulice  in urbana oprema z razsvetljavo bo poenotena z materiali in opremo iz I. faze projekta. 

V okviru prenove Partizanske ceste bomo asfaltirano površino ceste in urbano opremo poenotili z materiali in opremo iz faze I. Predvidena je postavitev vodnega elementa, ki je na stičišču Partizanske ceste in Trga svobode v preteklosti že bil ter tako doseči večjo kvaliteto prepoznavnosti ambienta.

V okviru prenove bodo prenovljeni vsi pločniki in parkirne površine, na vzhodnem delu trga pred mostom pa tudi povozna površina. Izbira materialov in opreme je vezana na fazo I. Na Trgu svobode bo nameščeno še več in še druge vrste urbane opreme kot sedaj, saj želi investitor doseči privlačno in življenja polno mestno jedro. Na vzhodnem območju trga je prav tako predvidena postavitev vodnega elementa, ki je tam nekoč že stal. 

3.1.1. Investicijska vrednost po stalnih cenah za celotno investicijo, upravičene in preostale stroške

V skladu z gornjo opredelitvijo predmeta investiranja je celotna ocenjena investicijska vrednost  po stalnih cenah   700.000 EUR z DDV.

Tabela 5/1:
Investicijska vrednost po segmentih, po stalnih cenah brez DDV v EUR


(december 2007)

	Pozicija
	Opis investicije
	Investicijska vrednost 

	Trg Avtobusna postaja – Tuš
	
	273.970,00

	Arhitekturni natečaj + priprava PZI dokumentacije za poz.3)
	
	37.500,00

	Prežihova ulica-Trg svobode-Partizanska cesta
	
	271.863,00

	Skupaj
	
	583.333,00


Tabela 5/2:
Investicijska vrednost  po segmentih, po stalnih cenah z DDV v EUR


(december 2007)

	Pozicija
	Opis investicije
	Investicijska vrednost 

	Trg Avtobusna postaja – Tuš
	
	328.764,00

	Arhitekturni natečaj + priprava PZI dokumentacije za poz.3)
	
	45.000,00

	Prežihova ulica-Trg svobode-Partizanska cesta
	
	326.236,00

	Skupaj
	
	700.000,00


V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ so »upravičeni stroški« tisti del stroškov, ki so osnova za izračun (so)financerskega deleža udeležbe javnih sredstev v projektu ali programu. 

Glede na to, da del investicij izpolnjuje pogoje za sofinanciranje iz strani EU skladov, smo celotno investicijo razdelili na upravičene investicijske stroške  in preostale stroške, ki jih bo občina morala financirati v celoti iz lastnih virov.

3.1.2. Investicijska vrednost po tekočih cenah za celotno investicijo, upravičene in preostale stroške

Skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ ocenjujemo podražitve s povprečnimi stopnjami inflacije, ki so bile upoštevane v makroekonomskem scenariju in izhodišča pri pripravi proračuna Republike Slovenije  za leti 2008 in 2009.

Pri preračunu investicijskih vrednosti smo upoštevali povprečno inflacijo v višini 3,5% na letni ravni za  leto 2008 ter 2,8% povprečno inflacijo  na letni ravni za leto 2009 . Razdelitev investicije je bila upoštevana v skladu s poglavjem 6.3 Obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe.

Tabela 5/3:
Izračun celotne investicije, upravičene in preostale investicije za obdobje 2008 -2009 v EUR po tekočih cenah brez DDV

	Leto
	 
	2008
	2009

	Letni korektor
	
	1,035
	1,028

	
	
	
	

	Upravičene investicije – sofinanciranje proračun +EU
	611.629,00
	322.372,00
	289.257,00

	Neupravičeni stroški
	
	
	

	SKUPAJ
	611.629,00
	322.372,00
	289.257,00


Tabela 5/4:
Izračun celotne investicije, upravičene in preostale investicije za obdobje 2008 -2009 v EUR po tekočih cenah z DDV


	Leto
	 
	2008
	2009

	Letni korektor
	
	1,035
	1,028

	
	
	
	

	Upravičene investicije – sofinanciranje SVLR+EU
	611.629,00
	322.372,00
	289.257,00

	Preostale investicije
	122.326,00
	64.474,00
	57.852,00

	SKUPAJ
	733.955,00
	386.846,00
	347.109,00


3.2. Navedba osnov za oceno vrednosti

Podlaga za oceno investicijske vrednosti so povprečne ocenjene tržne cene za tovrstne posege. Referenčna osnova so projektantski predračuni iz PZI dokumentacije za projekt Ureditve mestnega predela od Avtobusne postaje na Ravnah do trgovine Tuš.

Investicijske stroške smo prikazali kot vse izdatke in vložke v denarju in stvareh, ki so neposredno vezani na investicijski projekt in jih investitor nameni za pridobivanje soglasij in dovoljenj, pripravljalna in zemeljska dela, izvedbo gradbenih, obrtniških del in napeljav, nabavo in namestitev opreme in naprav,  nadzor izvedbe ter druge izdatke za blago in storitve, ki so neposredno vezane na investicijski projekt.

Za izračun upravičenih stroškov smo upoštevali le tisti del stroškov celotne investicije, ki je osnova za izračun sofinancerskega deleža udeležbe evropskih in državnih javnih sredstev v projektu ali programu v skladu z Uredbo Sveta ( ES) št. 1083/2006, z dne 11.julij 2006 o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES ) št. 1260/1999 ter predvidevanjih o upravičenih stroških, ki bodo priznani na nacionalnem nivoju za črpanje sredstev iz neposrednih regionalnih spodbud.

Pri izračunu tekočih cen smo le te izračunali na podlagi sledečih predpostavk:

· povprečna inflacija v višini 3,5% na letni ravni za leto 2008 in povprečna inflacija v višini 2,8 % na letni ravni za leto 2009 (vir:UMAR;  Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2007; http://www.umar.gov.si/public/analiza/jesen07/jesenska%20napoved%202007.pdf)

· razdelitev investicije v skladu s poglavjem 6.3 Obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe.

4 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO


4.1. Predhodna dokumentacija

Dokument identifikacije investicijskega projekta je pripravljen na osnovi naslednje predhodne dokumentacije :

· Projekt za izvedbo ureditve mestnega predela od avtobusne postaje na Ravnah do trgovine Tuš

4.2. Lokacija

Lokacija del v okviru prenove mestnega jedra
Lokacija del v okviru prenove mestnega jedra je v Občini Ravne na Koroškem in zajema naslednje parcelne številke :

341/1, 341/11, 341/13, 341/4, 339/1, 341/15, 341/12, 1201, 345/1, 289/1, 289/2, 290/1, 1202/1, 1204/1, 1173, 350, 349, 424/3, 424/1, 423/3, 423/4, 418, 362, 347, 405, 339/1, 288/2, 288/1, 282, 352/1, 355/2, 1208, 417/3 vse k.o. Ravne.

4.3. Obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe

Tabela 6/1:
Investicijska vrednost po segmentih in tekočih cenah brez DDV v EUR

	Pozicija
	Opis investicije
	Investicijska vrednost 

	Trg Avtobusna postaja – Tuš
	Izvedbena dela
	283.559,00

	Arhitekturni natečaj + priprava PZI dokumentacije za poz.3)
	
	38.813,00

	Prežihova ulica-Trg svobode-Partizanska cesta
	Izvedbena dela
	289.257,00

	Skupaj
	
	611.629,00


Tabela 6/2:
Investicijska vrednost  po segmentih in tekočih cenah z DDV v EUR

	Pozicija
	Opis investicije
	Investicijska vrednost 

	Trg Avtobusna postaja – Tuš
	Izvedbena dela
	340.271,00

	Arhitekturni natečaj + priprava PZI dokumentacije za poz.3)
	
	46.575,00

	Prežihova ulica-Trg svobode-Partizanska cesta
	Izvedbena dela
	347.109,00

	Skupaj
	
	733.955,00


Tabela 6/3:
Okvirni terminski plan izvedbe projekta

	
	2008
	                   2009

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	DIIP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Potrditev PZI –AP-Tuš na odboru za OPE in KCG
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sprejem DIIP na OS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Analiza stroškov in koristi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vloge za  EU sredstva 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Javni arhitekturni natečaj
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Javni razpis za izvajalca del faza AP-Tuš
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Izvedba AP-Tuš
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Zbiranje ponudb PZI faza Prež.-Trg svob.-Part.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Investicijski program
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Javni razpis za izvajalca del Prež-Trg svob.-Part. 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Izvedba Prež.-Trg svob.-Partizanska cesta
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


4.4. Opis pomembnejših vplivov investicije v okolje

Vpliv na mehansko odpornost in stabilnost nepremičnin
Na območju predvidene investicije  ni objektov oz. nepremičnin, ki bi lahko bile ogrožene z nameravanim posegom. Neznaten vpliv na okolico se pojavlja  z izvajanjem gradbenih del izkopa. Glede na navedeno niso predvideni posebni ukrepi za zmanjševanje vpliva razen standardnih varstvenih ukrepov, ki se izvajajo na gradbiščih.

Vplivi na varnost nepremičnim pred požarom
Predvidena obnova  nima vpliva na požarno varnost. 

Vplivi na higiensko in zdravstveno zaščito nepremičnin
Pri gradnji se pojavljajo neznatni vplivi povezani z izkopi in transporti materiala ter uporabo vozil v smislu onesnaževanja okolja z delci v prahu oz. s plini, zato se bodo v času gradnje  izvajali ukrepi za zmanjševanje emisije prahu v okolici s škropljenjem prašnih voznih  površin.

      Vpliv na varnost nepremičnin v uporabi

     Na območju investicije ni objektov na katere bi imel projekt vpliv z vidika nepremičnin v uporabi.



Vpliv na zaščito nepremičnin pred hrupom
Pri obnovitvenih delih  se bo pojavljal hrup gradbenih strojev in sicer v neposredni bližini gradbišč. Pri izvajanju gradbenih del je dovoljeno uporabljati le stroje in naprave, ki izpolnjujejo zahteve glede hrupa po Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem ( Ur. List RS, št. 106/2002). Pri obratovanju se upošteva Uredba o hrupu zaradi cestnega in železniškega prometa ( Ur. List RS, št. 45/95 ).

Vpliv na nepremičnine glede varčevanja z energijo in ohranjanja toplote v njih

Predmetnih vplivov na nepremičnine ni zaznati. 

4.5. Kadrovsko organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo

V nadaljevanju prikazujemo kadrovsko organizacijsko shemo za  projekt. 

Slika 6/1:
Kadrovsko organizacijska shema

[image: image4]
Struktura izvajanja Evropskega sklada za regionalni razvoj ( ESRR )

Evropska komisija je neposredno pristojna za splošno upravljanje ESRR in koordiniranje z državami članicami EU. Projektne predloge v vrednosti nad 25 mio EUR potrjuje komisija neposredno, potrjevanje projektnih predlogov pod to vrednostjo so v pristojnosti posamezne države članice EU.

Organ upravljanja je odgovoren za splošno upravljanje in koordiniranje aktivnosti  ESRR ter njegovo učinkovito in pravilno izvajanje. Organ upravljanja je Služba vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko.

Organ za potrjevanje je Ministrstvo za finance.

Revizijski organ je Ministrstvo za finance, Urad RS za nadzor proračuna.

Organ, ki bo izvedel oceno sistema je Ministrstvo za finance, Urad RS za nadzor proračuna.

 

Posredniško telo je oseba zasebnega  ali javnega prava ali služba, ki deluje v pristojnosti organa upravljanja ali organa potrjevanja ali ki v imenu tega organa izvaja naloge v razmerju do upravičencev, ki izvajajo operacije. 

Upravičenec  je izvajalec, organ ali podjetje, javno ali zasebno, ki je odgovorno za zagon in izvajanje operacije. V smislu državnih shem državnih pomoči so upravičenci zasebna ali javna podjetja, ki izvajajo posamezni projekt in prejemajo državne pomoči.

V okviru posameznega instrumenta, ki je opredeljen kot način izbora projekta, sofinanciranega iz sredstev kohezijske politike, bodo

Agent je oseba zasebnega ali javnega prava ali služba, ki izvaja s  strani posredniškega telesa določene naloge v razmerju do upravičencev.

 

4.6. Predvideni viri financiranja in drugi možni resursi
Občina Ravne na Koroškem bo projekt Prenova mestnega jedra  izvajala v okviru   Regionalnega razvojnega programa za Koroško 2007 – 2013 ( RRP ).  Služba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko  sofinanciralo iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in sredstev državnega proračuna. S predstavljenim projektom v tem dokumentu je Občina Ravne na Koroškem kandidirala v nabor projektov izvedbenega dela RRP za obdobje 2007 - 2009. 

V  skladu z Uredbo Sveta ( ES) št. 1083/2006, z dne 11.julij 2006, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu in Kohezijskem skladu in razveljavitvi Uredbe (ES ) št. 1260/1999  in RRP 2007 – 2013 je projekt upravičen do sofinanciranja 60% upravičenih stroškov projekta. 

Tabela 6/5:
Deleži sofinanciranja investicije v tekočih cenah z DDV v EUR

	VIRI SOFINANCIRANJA
	Skupaj
	ESRR+RS
	Občinski proračun

	
	
	
	

	Upravičeni stroški investicije
	611.629,00
	420.000,00
	191.629,00

	Neupravičeni stroški 
	122.326,00
	
	122.326,00

	
	
	
	

	SKUPAJ 
	733.955,00
	420.000,00
	313.955,00


Davek na dodano vrednost ni upravičen strošek investicije. 

4.7. Ekonomska upravičenost projekta

Ekonomske opravičenosti na tej stopnji priprave dokumenta identifikacije investicijskega projekta ne moremo predstaviti vrednostno, pač pa opredeljujemo upravičenost z kvalitativnega vidika glede na vse tri segmente analize: torej iz širšega družbenega, razvojno gospodarskega in socialnega vidika.

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na družbenem področju:

· Dvig kakovost življenja in bivanja občanov.

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na razvojno gospodarskem področju:

· Revitalizacija mestnega jedra.

· Izboljšanje pogojev za turistični razvoj občine.

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na socialnem področju:

· Urejene in prenovljene javne površine dajejo možnost večjega povezovanja ljudi (kulturne, športne prireditve).

      Podrobneje bo ekonomska upravičenost projekta predstavljena v analizi stroškov in koristi.  

UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM

4.8. Potrebna investicijska dokumentacija

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (URL RS 60/2006) v 4. členu določa mejne vrednosti za pripravo in obravnavo posamezne vrste investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost in sicer:

1. za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo med 300.000 in 500.000 eurov najmanj dokument identifikacije investicijskega projekta;

2. za investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 eurov dokument identifikacije investicijskega projekta in investicijski program;

3. za investicijske projekte nad vrednostjo 2.500.000 eurov dokument identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijska zasnova in investicijski program;

4. za investicijske projekte pod vrednostjo 300.000 eurov je treba zagotoviti dokument identifikacije investicijskega projekta, in sicer:

a) pri tehnološko zahtevnih investicijskih projektih;

b) pri investicijah, ki imajo v svoji ekonomski dobi pomembne finančne posledice (na primer visoki stroški vzdrževanja);

c) kadar se investicijski projekti (so)financirajo s proračunskimi sredstvi.

Pri projektih z ocenjeno vrednostjo pod 100.000 eurov se vsebina investicijske dokumentacije lahko ustrezno prilagodi (poenostavi), vendar mora vsebovati vse ključne prvine, potrebne za odločanje o investiciji in zagotavljanje spremljanja učinkov.

Če gre za več podobnih investicij ali druge smiselno povezane posamične ukrepe manjših vrednosti, se lahko skupina projektov združi v program (načrt investicijskega vzdrževanja, načrt nabav z obrazložitvami, in podobno), za katerega veljajo isti postopki in merila kot za posamičen investicijski projekt.

Če je bila izdelana in potrjena predinvesticijska zasnova za celovit projekt in so cilji in ključne predpostavke iz celovitega projekta ostali nespremenjeni, ni treba ponovno izdelovati predinvesticijske zasnove za posamezne investicijske projekte, čeprav njihova ocenjena vrednost presega 2.500.000 eurov.

Celotna ocenjena vrednost po stalnih cenah vključno z davkom na dodano vrednost za projekt Prenova mestnega jedra je ocenjena na 700.000 EUR z DDV . Glede na to, da je ocenjena vrednost celotne vrednosti projekta po stalnih cenah med 500.000 in 2.500.000 EUR, je potrebno v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ za omenjen projekt izdelati poleg Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (DIIP)  še Investicijski program (IP).

Za potrebe izvedbe celotne investicije bo treba izdelati naslednjo dokumentacijo:

1. Investicijska dokumentacija :

· dokument identifikacije projekta DIIP,

· investicijski program IP,

· analiza stroškov in koristi.

2. Projektna dokumentacija :

· PZI.

3. Ostala dokumentacija :

· vloga za sofinanciranje projekta iz sredstev EU,

· razpisna dokumentacija za izvajalce del,

· dokumentacija za javni arhitekturni natečaj.

4.9. Terminski plan izdelave investicijske in projektne dokumentacije

V prvi fazi je bilo treba izdelati Dokument identifikacije investicijskega programa (DIIP), ki naj bi ga Občinski svet sprejel na seji v mesecu februarju 2008. Prav tako v mesecu februarju bo izdelana vloga za pridobitev sredstev EU. V mesecu februarju bo pripravljena dokumentacija za izvedbo arhitekturnega natečaja ter javni razpis za izvajalca del za območje AP-Tuš, izdelana bo tudi analiza stroškov in koristi. V mesecu septembru bo izdelana PZI dokumentacija za območje Prežihova ulica - Trg svobode – Partizanska cesta, v mesecu oktobru 2008 pa javni razpis za izvajalca del za območje Prežihova ul. – Trg svobode – Partizanska cesta. Investicijski program bo izdelan v mesecu oktobru. 


Tabela 7/1:
Okvirni terminski plan izdelave investicijske in projektne dokumentacije

	
	2008

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	DIIP
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sprejem DIIP na OS
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Analiza stroškov in koristi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dokumentacija za AN
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Vloga EU sredstva
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Javni razpis faza I
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PZI faza II
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Investicijski program
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Javni razpis faza II
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Priloge :

· Lokacijska informacija  (območje AP-Tuš)

· Lokacijska informacija (območje Prežihova ulica – Trg svobode – Partizanska cesta)
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