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TAJNIŠTVO OBČINE tel.: 04 59 71 510

URAD ZA GOSPODARSTVO tel.: 04 5971 532

IN DRUŽBENE DEJAVNOSTI  tel.: 04 59 71 522

URAD ZA UREJANJE PROSTORA tel.: 04 59 71 529

URAD ZA  FINANCE tel.: 04 59 71 515

INFORMACIJSKA PISARNA tel.: 04 59 71 536
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TAJNIŠTVO OBČINE
Trg svobode 18

4290 TRŽIČ
Številka: 351-1-0019/2007-41
Datum:   9.4.2008
OBČINA TRŽIČ

OBČINSKI SVET
ZADEVA:                             INFORMACIJA O ADAPTACIJI KULTURNE 
                                            DVORANE NA CANKARJEVI 5

PREDLAGATELJ:               župan mag. Borut Sajovic
PRIPRAVLJALEC:               Mateja Hafner Malovrh
                                            Vodja Urada za gospodarstvo in družbene dejavnosti
NAMEN:                              INFORMACIJA O ADAPTACIJI KULTURNE 
                                            DVORANE NA CANKARJEVI 5

OBRAZLOŽITEV: 
Naročnik Občina Tržič, Trg svobode 18, 4290 Tržič ( v nadaljevanju – naročnik) je  v Uradnem listu RS št. 36 z dne 20.04.2007 objavila javno naročilo za gradbeno – obrtniška dela pri rekonstrukciji Kulturne dvorane v Tržiču. Za izvedbo odpiranja in ocenjevanje ponudb v zvezi z navedenim javnim naročilom je župan Občine Tržič z odločbo o imenovanju strokovne komisije za oceno ponudb za gradbeno – obrtniška dela v Kulturni dvorani na Cankarjevi 5, št. 351-1-0019/2007-41 z dne 12.04.2007, imenoval posebno petčlansko komisijo ( v nadaljevanju – Komisija).

Komisija je dne 11.06.2007 ob 13. 00 uri (dan odpiranja ponudb) ugotovila, da sta do 12. ure istega dne prispeli dve pravočasni ponudbi in sicer: ponudnik Lesnina inženiring d.d., Parmova 53, Ljubljana in Gradbinec GIP d.o.o., Nazorjeva 1, 4000 Kranj.

 Po javnem odpiranju je strokovna komisija analizirala ponudbi in ugotovila, da sta ponudbi pravilni. Lesnina inženiring d.d. je ponudil izvedbo predmetnega naročila za 591.445,54 EUR ( z vključenim 20% DDV-jem), Gradbinec GIP d.d. pa je ponudil izvedbo predmetnega naročila za 1.136.220,95 EUR ( z vključenim 20% DDV – jem). Ponudnika sta v ponudbi predložila zadostno število potrjenih referenc ter ponudila zahtevani garancijski rok, zato je strokovna komisija  pri oceni ponudb ugotovila, da sta ponudnika pri referencah in garancijski dobi prejela maksimalno možno število točk. Ponudnik Lesnina inženiring d.d., Parmova 53, 1000 Ljubljana je po merilih za izbor najugodnejšega ponudnika prejel 100 točk zaradi veliko ugodnejše ponudbe, Gradbinec GIP d.d. pa je prejel 61,64 točk.

Pogodba za izvedbo gradbeno – obrtniških del pri rekonstrukciji kulturne dvorane  št. 351-1-0019/2007-41 je bila podpisana 9.7.2007. V avgustu 2007 so izvajalci pričeli z deli po načrtih in po izdanem gradbenem dovoljenju št. 351-6/2007-29-13 z dne 13.3.2007. Med gradnjo so se pojavile težave, na katere nas je opozarjal izvajalec.
Pregled  izvajanja del na adaptaciji dvorane KC Tržič:

1.  Gradbeno dovoljenje  zajema  adaptacijo dvorane s pomožnimi prostori in klet z garderobami.

2. V fazi rušitev so se pojavili statični problemi:

a. preboji v avli

b. kompletna AB konstrukcija odra

c. rušenje AB plošče projekcijske sobe in izdelava nove

d. prestavitev stopnišča za dostop na oder

e. problematika lesene nosilne stropne konstrukcije dvorane, ( statik je podal rešitev)

f. rušenje AB stebrov v sanitarijah in nove jeklene ojačitve 

3. Problematika vlage in kanalizacije v objektu:
a. v objektu se je izvedla kompletna drenaža in dodatna hidroizolacija vseh sten, ki so zasute z zunanje strani.
b. dodatno se je izvedla kanalizacija, ki je v celoti povezala obstoječo        ( bife in stanovanja ) in nove vertikale za kasnejšo adaptacijo zgornjih prostorov, s skupnim črpališčem za celoten objekt.

4. Spremembe zaradi delnega izvajanja projekta:

a. požarni elaborat nujno uskladiti za obseg adaptacije ( komora za hendikepirane, rampa za dostop za invalide, požarna vrata, požarno javljanje, hidranti, zunanje stopnice …)

5. S projektom opreme so se uskladile elektro instalacije in se izdelal nov projekt razsvetljave.

6.  S komunalo smo  izdelali projekt zunanjega priključka hidrantne mreže in kanalizacije. 
Zaradi zgoraj navedenih vzrokov ni bilo možno izvajati del v skladu s terminskim planom posredovanim s strani izvajalca del ob podpisu pogodbe. 
 Med gradnjo je bilo ugotovljeno, da je omet stropa na trstiki. Trstika je bila pritrjena na deske, ki so jih odstranili. Po odstranitvi trstike se je pokazalo dejansko stanje, saj so prečni IPE profili ležali pravokotno na obodne zidove po krajši stranici. Lesene lege držijo slepi pod iz desk. Izvajalec je napravil posnetek stropa in po preračunu se je pokazalo, da so obstoječi profili preobremenjeni. Statični izračun, ki ga je izdelal Božo Škabar, ing. gradb. 9.1.2008 je pokazal, da je potrebno porušiti vse stene in odstraniti tlake v nadstropju. Na novo se izvede strop na Fe profilih, ločen od sedanjega stropa. Na nove Fe profile se izvede hibond strop, ki bo dimenzioniran na novo obtežbo, ki bo primerna za večnamensko dvorano. Božo Škabar je na podlagi statičnega izračuna izdelal Načrt gradbenih konstrukcij za sanacijo stropa v Kulturnem centru Tržič (Projekt za izvedbo) dne 12.02.2008 ter pripravil popis potrebnih dodatnih del za sanacijo obeh plat v stavbi.  Izbrani izvajalec del je na podlagi pripravljenega popisa del, naročniku posredoval ponudbo št. 78/1300/08 za razpisana dodatna dela  dne 20.03.2008. Ponudba vključuje tudi sanacijo vdora vlage vkopanih kletnih prostorov.

Vsa navedena dodatna dela so specificirana v ponudbi izvajalca za dodatna dela št. 78/1300/08 z dne 20.3.2008, ki jo je pripravil izvajalec del in pregledal ter potrdil nadzorni organ Lokainvest d.o.o., David Rozman ter znašajo skupaj 177.141,79 EUR (z vključenim 20% davkom na dodano vrednost).

	SKUPNA REKAPITULACIJA DEL ZA DODATEK K OSNOVNI POGODBI

	
	
	
	
	

	RUŠITVENA DELA
	
	
	47.690,50
	

	BETONSKA DELA
	
	
	42.930,00
	

	TESARSKA DELA
	
	
	17.293,20
	

	RAZNA DELA
	
	
	6.470,00
	

	NEPREDVIDENA DELA
	
	
	12.829,00
	

	 
	 
	 
	 
	 

	SKUPAJ 1-5
	
	
	127.212,70
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Ponudba št. 129-1/1300/07
	
	
	
	

	sanacija vlage v objektu
	
	
	20.405,46
	

	
	
	
	
	

	SKUPAJ
	
	
	147.618,16
	

	DDV
	
	20%
	29.523,63
	

	
	
	
	
	

	SKUPAJ Z DDV
	
	EUR
	177.141,79
	


Poleg navedenih stroškov je imela Občina Tržič tudi stroške z izselitvijo treh stanovalcev na Cankarjevi 5. Vse tri družine so bile v mesecu februarju preseljene v nova stanovanja, strošek ureditve novih stanovanj pa je bil skupaj 16.220,47 EUR. Družina Akalovič je bila preseljena na Presko 19, družina Bone na Blejsko 6, g. Knific pa na Trg svobode 31.
SKLEP: Občinski svet Občine Tržič sprejme informacijo o adaptaciji Kulturne dvorane na Cankarjevi 5. 
             Pripravljalec.                                                        Predlagatelj:
 Mateja Malovrh, univ.dipl.geog. in prof.                          mag. Borut Sajovic

  Vodja Urada za gosp. in družbene dej.                           župan Občine Tržič






