
 
 

MESTNA OBČINA PTUJ 

ŽUPANJA 

 

 

 

 

 

Številka:  410-1/2022 

Datum:   13. 1. 2022 

 

 

Mestni svet 

Mestne občine Ptuj 

ZADEVA: Predlog za obravnavo na 32. redni seji Mestnega sveta Mestne občine 

Ptuj 

  

NASLOV: Predlog Sklepa o potrditvi Novelacije 1 Dokumenta identifikacije 

investicijskega projekta (N1 DIIP) »Ureditev novih dostopov v OŠ 

Olge Meglič in Prešernovi 29 ter zagotovitev požarne varnosti«  

  

PRIPRAVIL: Kabinet župana 

Tina Zamuda, višja svetovalka; Elena Zupanc, višja svetovalka 

  

PRAVNA  

PODLAGA: 

23. člen Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, 

št. 9/07 in 14/20) in 79. člen Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine 

Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 13/20) 

 

POROČEVALEC: Alen Jevtović, direktor občinske uprave 

  

PRISTOJNO 

DELOVNO TELO: 

Odbor za finance, Odbor za socialno varstvo, zdravstvo in kulturo  

  

PREDLOG SKLEPA: Mestni svet Mestne občine Ptuj sprejme predlog Sklepa o potrditvi 

Novelacije 1 Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (N1DIIP) 

»Ureditev novih dostopov v OŠ Olge Meglič in Prešernovi 29 ter 

zagotovitev požarne varnosti«, v predloženem besedilu.  

 

Nuška Gajšek 

županja  

 

 

 

 

Priloge: 

- Novelacija 1 Dokumenta identifikacije investicijskega projekta »Ureditev novih dostopov v OŠ Olge 

Meglič in Prešernovi 29 ter zagotovitev požarne varnosti« 

- Predlog Sklepa o potrditvi Novelacije 1 Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (N1 DIIP) 

»Ureditev novih dostopov v OŠ Olge Meglič in Prešernovi 29 ter zagotovitev požarne varnosti« 



 

 

Predlog 

januar 2022 

 

Na podlagi 11. in 18. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije 

na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) in 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj 

(Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07 in 14/20) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na ___ seji, dne 

___________, sprejel naslednji 

 

 

SKLEP 

O POTRDITVI NOVELACIJE 1 DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 

(N1 DIIP) »UREDITEV NOVIH DOSTOPOV V OŠ OLGE MEGLIČ IN PREŠERNOVI 29 TER ZAGOTOVITEV 

POŽARNE VARNOSTI« 

 

1. 

Mestni svet Mestne občine Ptuj potrjuje Novelacijo 1 Dokumenta identifikacije investicijskega projekta (N1 DIIP) 

»Ureditev novih dostopov v OŠ Olge Meglič in Prešernovi 29 ter zagotovitev požarne varnosti«. 

 

2. 

Finančna sredstva za izvedbo projekta bo Mestna občina Ptuj zagotovila iz sredstev Ministrstva za kulturo in 

proračuna Mestne občine Ptuj. 

 

3. 

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na Mestnem svetu Mestne občine Ptuj. 

 

Številka: 410-1/2022 

Datum:  

 

 

Obrazložitev 

 

Mestni svet Mestne občine Ptuj je junija 2020 sprejel Dokument identifikacije investicijskega projekta Ureditev 

novih dostopov v OŠ Olge Meglič in Prešernovi 29 ter zagotovitev požarne varnosti. Po takrat sprejetem DIIP-u 

bi se morala investicija izvajati po naslednjem terminskem planu:   

• 1. faza: ureditev novega dostopa za šolsko kuhinjo/kabinet s preureditvijo šolskih prostorov -  v letu 

2020. 

• 2. faza: izvedba dvigala in požarna zaščita stopnišča – v letu 2021. 

• 3. faza: sanacija obstoječe toplotne postaje – v letu 2022. 

• 4. faza: obnova južne fasade Prešernove 29 in sanacija dela strehe na južni strani objekta - v letu 2023. 

• 5. faza: ureditev dvorišča – v letu 2024. 

 

Novelacija investicijskega programa je potrebna zaradi spremembe terminskega načrta investicije, spremembe 

vrednosti investicije in zaradi spremembe virov financiranja investicije.  

 

 

Sprememba terminskega načrta 

Izvedba 1. faze se je pričela z nekaj mesečno zamudo zaradi podaljšanja časa za  projektiranje, saj je bilo 

potrebno projekt razdeliti na faze. Prva faza se je tako izvedla v letu 2021, izvedba 2. faze je bila načrtovana v 

letu 2021, vendar do realizacije ni prišlo, ker je investitorka v postopkih javnega naročila pridobila nedopustne 

ponudbe, ki so presegale zagotovljena sredstva. Izvedba 2. faze se bo tako izvedla v letu 2022, posledično se 



 

 

zamaknejo 3.-5. faza s predvidenim zaključkom zadnje faze v letu 2025, prvotno je bil načrtovan zaključek 

investicije v letu 2024. 

 

Sprememba vrednosti investicije 

Vrednost investicije je sedaj višja za 104.572,73 EUR od načrtovane vrednosti v DIIP iz leta 2020. Višina 

investicije v tekočih cenah z DDV (DIIP, junij 2020): 392.847,87 EUR. Višina investicije v tekočih cenah z DDV 

(N1 DIIP, januar 2022): 497.420,60 EUR.  

Razlog za povišanje vrednosti investicije je višja vrednost pridobljene ponudbe za izvedbo dvigala in požarno 

zaščito dvorišča. 

 

Sprememba virov financiranja 

Na javni poziv za izbiro občinskih investicij na področju kulture (JP KE 2022), ki ga je objavilo Ministrstvo za 

kulturo, je investitorka Mestna občina Ptuj prijavila 2. fazo investicije – izvedba dvigala. Glede na upravičene 

stroške bi v primeru odobritve projekta lahko prejeli 101.311,32 EUR sofinancerskih sredstev. Posledično se 

spremenijo viri financiranja investicije za leto 2022. 

 

VIRI 

FINANCIRANJA 

  DINAMIKA FINANCIRANJA v EUR  

2017 2020 2021 2022 2023 2024 2025 SKUPAJ DELEŽ 

MESTNA OBČINA 

PTUJ 
4.895,54 14.758,60 46.944,32 152.487,05 43.511,30 62.290,58 71.222,09 396.109,48 79,63 

MINISTRSTVO ZA 

KULTURO 
0,00 0,00 0,00 101.311,12 0,00 0,00 0,00 101.311,12 20,37 

SKUPAJ 4.895,54 14.758,60 46.944,32 253.798,17 43.511,30 62.290,58 71.222,09 497.420,60 100,00 

 

Sredstva za izvedbo projekta so zagotovljena na proračunski postavki 6602, v Načrtu razvojnega programa št. 

OB096-16-0091 2022-2025 Ureditev dostopov v OŠ Olge Meglič in Prešernovi 29.  

 

Na podlagi navedenega Mestnemu svetu Mestne občine Ptuj predlagam, da predloženi dokument obravnava in 

sprejme predlagani sklep. 

 

 

Pripravili:              Nuška Gajšek 

Tina Zamuda                               županja 

Elena Zupanc 

 

 

 

 

 

 

 

 


