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UVODNA PREDSTAVITEV PROJEKTA


[bookmark: OLE_LINK1]Ta dokument identifikacije investicijskega projekta (v nadaljevanju DIIP) obravnava investicijsko namero za dograditev tribune in povečanja števila sedežev na stadionu na Ravnah na Koroškem. V dokumentu so smiselno podani in utemeljeni razlogi za investicijsko namero. Elaborat v tej fazi predstavlja izhodišča za potrditev investicijske za dograditev tribune na stadionu na Ravnah na Koroškem.
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[bookmark: _Toc435096149][bookmark: _Toc31098560]ANALIZA SEDANJEGA STANJA 

Analiza stanja z opisom razlogov za investicijsko namero. Posnetek obstoječega stanja glede na sedanje in bodoče potrebe: analiza obstoječih športnih površin (pokritih, nepokritih), analiza obstoječih športnih dejavnosti. 

[bookmark: _Toc434568987][bookmark: _Toc31098561]Predstavitev občine

OBČINA RAVNE NA KOROŠKEM
Občina Ravne na Koroškem obsega slikovito pokrajino spodnjega dela Mežiške doline. Po površini obsega 63,4 km2 in je imela v letu 2019 11.294 prebivalcev (www.ravne.si). Njen osrednji del odlikuje gostejša poseljenost doline z mestnim središčem Ravne na Koroškem, okoliške hribe pa večinoma pokriva gozd. Značaj prostora okrog urbanih polov je pretežno kmetijski z oblikovanimi posameznimi zaselki ter avtohtonim razpršenim tipom poselitve. Na območju občine je 12,7 km državnih, 59,5 km lokalnih in 125,4 km gozdnih cest, 51,3 km javnih poti in 2,5 km kolesarskih stez. 
Pokrajina je geografsko razgibana. Z Raven vodita glavna cestna in železniška povezava ob reki Meži iz Avstrije in Prevalj proti Dravogradu in naprej do Maribora. Druga pot pelje mimo Kotelj proti Slovenj Gradcu, tretja pa proti hribovitim Tolstemu vrhu, Zelen Bregu in Strojni, kjer najdemo samotne kmetije z značilnimi kmečkimi domovi. V primerjavi s slovenskim povprečjem (98 prebivalcev/km²) je območje občine gosto naseljeno (196 prebivalcev/km²), kar pa ne velja za celotno Koroško regijo, kjer gostota poselitve dosega komaj 72 odstotkov državnega povprečja. Gostota poseljenosti v Občini Ravne na Koroškem je rezultat hitrega razvoja Železarne Ravne in s tem velikega priseljevanja v osemdesetih  letih prejšnjega stoletja. Naj gosteje je naseljeno mesto Ravne na Koroškem, kjer prebiva več kot 67 odstotkov vsega prebivalstva občine.  
Občina je razdeljena na 16 naselij. Največje naselje po številu prebivalcev so Ravne na Koroškem, v katerih živi 70 odstotkov vseh prebivalcev občine. Ostala večja naselja so še Kotlje, Tolsti vrh in Dobja vas. Občina je razdeljena na osem krajevnih, četrtnih in vaških skupnosti. Ožje ureditveno območje občine je razdeljeno na tri četrtne skupnosti, izven mesta Raven so še tri krajevne in dve vaški skupnosti.
Gospodarstvo občine je razvojno naravnano v pospešeno preoblikovanje iz monokulturne dejavnosti z izrazitim industrijskim težiščem na območju železarne v širšo paleto ponudb izdelkov in storitev. Poleg še prevladujoče težke industrije so močneje razviti kovinska industrija, gradbeništvo in promet. Opazna je rast malega gospodarstva na področju trgovine, predelovalnih dejavnosti in gostinstva. Ogrodje  turistične ponudbe tvori širše območje Uršlje gore ter Prežihovine. 
V občini je 190 kmetij s 650 prebivalci. S kmetijsko in gozdarsko proizvodnjo se preživlja okoli 15 kmetij, druge še z dodatno zaposlitvijo izven kmetijstva. Večina  kmetij je v rokah mlajših in izobraženih kmetov, katerih dejavnost temelji predvsem na reji govedi, prašičev in ovac, nekateri razvijajo tudi turizem na kmetiji. 
Družbene dejavnosti so dobro razvite. V občini delujejo vrtec, tri osnovne šole, Šolski center Ravne, Glasbena šola, Ljudska univerza, Koroška osrednja knjižnica, Enota pokrajinskega muzeja, Sklad ljubiteljske kulturne dejavnosti in vrsta amaterskih kulturnih društev, Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti in Zveza športnih društev (združuje 25 društev in klubov), Center za socialno delo, Zdravstveni dom in Koroška reševalna služba.
Na geografsko razgibanem prostoru občine so ohranjeni številni biseri narave, ki navdušujejo tako strokovnjake kot priložnostne obiskovalce. Prav tako bogata in raznolika je ohranjena kulturna dediščina. Številni spomeniki so dokumenti časa in govorijo zgodbe o življenju ob reki Meži ter na pobočjih Uršlje gore in okoliških hribov.

Slika: Grb Občine Ravne na Koroškem
[image: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/sl/f/f3/Ob%C4%8Dina_Ravne_na_Koro%C5%A1kem_grb.gif]

Vir: Grb občine Ravne na Koroškem, dostopno na: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/sl/f/f3/Ob%C4%8Dina_Ravne_na_Koro%C5%A1kem_grb.gif, 1.2020


Slika: Lega Občine Ravne na Koroškem
[image: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/Karte_Ravne_na_Koroskem_si.png]
Vir: Občina Ravne na Koroškem, http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/Karte_Ravne_na_Koroskem_si.png., 1.2020
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Upravljavec objekta: ZAVOD ZA KULTURO, ŠPORT, TURIZEM IN MLADINSKE DEJAVNOSTI RAVNE NA KOROŠKEM

Zavod je bil ustanovljen za izvajanje dejavnosti javnega pomena na področjih kulture, športa, turizma in mladinskih dejavnosti na območju občine Ravne na Koroškem. V sodni register je vpisan s sklepom Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu z dne 29. 12. 2011, pod številko registrskega vložka Srg 2011/50376.
Zavod predstavlja in zastopa direktor zavoda brez omejitev.
Organa Zavoda sta: svet zavoda in direktor. Svet zavoda šteje enajst članov in ga sestavlja šest predstavnikov občine, po en predstavnik kulturne, športne, mladinske in turistične dejavnosti v občini in en predstavnik delavcev Zavoda.
Ustanoviteljica Občina Ravne na Koroškem daje zavodu v upravljanje objekte, ki jih določi s posebno pogodbo o upravljanju z objekti. 
Občina Ravne na Koroškem ima glede na število prebivalcev relativno visoko razvito športno infrastrukturo in veliko športnih panog, kar je odraz dolgoletnega načrtnega razvoja v povezavi z gospodarstvom in dolgoletne povezanosti s celotno Mežiško dolino.

Viri, pridobljeni za analizo stanja in tudi kasnejše preverjanje, so naslednji:
· Letno poročilo ZKŠTM Ravne na Koroškem, 
· spletna stran http://www.zkstm.si/ Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti – predstavitev športnih društev.

Območje spada v Koroško regijo, kjer je prepoznana možnost aktivnega doživetja koroškega podeželja z možnostjo spoznavanja industrijske in kulturne (etnološke) dediščine. Koroška, in zlasti območje Parka, ima naravne danosti, ki se lahko z ustrezno infrastrukturo za aktivno preživljanje počitnic izkoristijo v smislu turistične ponudbe kot spleta naravnih in kulturnih danosti. Območje opredeljujejo: 
· Celovita športna ponudba:
· Dom telesne kulture – Športni park Ravne:
· zimski bazen, dimenzije 25 x 10 m,  
· manjša telovadnica za odbojko in košarko, 
· dvorana za namizni tenis, 
· štiristezno kegljišče, 
· fitnes, 
· savna (finska, zeliščna, turška in infra), 
· šahovska soba, 
· dvorana za ples, aerobiko, ritmiko in borilne veščine.

· Smučišče Poseka z umetno zasnežitvijo in razsvetljavo,
· Letni olimpijski bazen 50 x 20 m (olimpijski), mestno kopališče, tobogan in drča,
· Atletski stadion,
· Nogometni stadion,
· Tenis igrišča (3 x).
· Tenis stena za vadbo tenisa,
· Igrišče za odbojko,
· Igrišče za odbojko na mivki,
· Trim steza v Grajskem parku in vadbiščna igrišča za nogomet,
· Kolesarska flow trail proga Poseka.

· Neposredna bližina naravne in kulturne dediščine, ki zajema:
· Štauharijo, muzej železarstva – kulturna dediščina, 
· park ob Gradu – naravna dediščina,
· Grad Ravne na Koroškem – kulturna dediščina, 
· etnološko zbirko Koroškega pokrajinskega muzeja Ravne,
· kulturno umetniško zbirko na prostem – forma viva.

· Namestitvene kapacitete v bližini območja:
· MLADINSKI HOTEL PUNKL
· MINI AVTOKAMP IN POSTAJALIŠČE ZA AVTODOM
· GOSTIŠČE BRANČURNIK
· GOSTIŠČE DELALUT
· GOSTIŠČE IN APARTMAJI KRIVOGRAD
· GOSTIŠČE DULAR 
· TURISTIČNA KMETIJA OŠVEN
· TURISTIČNA KMETIJA LIPOVNIK
· KOČA NA OBRETANOVEM KOROŠKI JEKLARJI
· SMUČARSKA KOČA
· KOČA NA NARAVSKIH LEDINAH

Seznam infrastrukture in njenih uporabnikov je prikazan v nadaljevanju:
	Zap. št.
	OBJEKT
	KORISTNIKI

	1. 
	LETNO KOPALIŠČE
	· Plavalni klub FUŽINAR.
· V poletnem času mladina in občani.
· Ostali klubi iz Slovenije in tujine za priprave in treninge.
· Rekreacija plavanja in vaterpola.

	2. 
	ZIMSKI BAZEN S SAVNO
	· PK Fužinar – sezonsko.
· Srednje šole za izvajanje programa (oktober–april).
· Občani in zaposleni.
· Rekreativne skupine.
· Plavalni tečaji osnovnih šol.

	3. 
	VELIKA IN MALA TELOVADNICA
	· Srednje šole za izvajanje programa.
· Borilne veščine.
· Občasno ostali klubi.
· Rekreacijske skupine v podjetjih in občani.
· Plesne skupine.

	4. 
	NAMIZNOTENIŠKA DVORANA
	· Namiznoteniški klub.
· Srednje šole za izvajanje programa.
· Rekreacija – namizni tenis (podjetja in posamezniki).

	5. 
	FITNES CENTER (fitnes ima v najemu Društvo borilnih športov)
	· Srednje šole za izvajanje programa.
· Športni klubi in društva – dodatni program.
· Zunanji uporabniki.

	6. 
	STADION
	· Koroški atletski klub.
· Nogometni klub.
· Srednje šole za izvajanje programa.
· Rekreacijo občanov.
· Klubi za fizično pripravo svojih športnikov.

	7. 
	KEGLJIŠČE
	· Kegljaški klub.
· Društvo upokojencev.
· Zaposleni v podjetjih.
· Zunanji uporabniki.

	8. 
	TENIS IGRIŠČA
	· Zunanji uporabniki – tržno.

	9. 
	ODBOJKA NA MIVKI
KOŠARKA
	· Šole, odbojkarski klub, zunanji uporabniki.

	10. 
	ROKOMETNO/NOGOMETNO
IGRIŠČE (umetna trava)
	· Šole, mali nogomet, prosta uporaba.
· MNK Fužinar.
· Rekreacija občanov

	11. 
	SMUČIŠČE POSEKA
	· Smučarski klub Fužinar.
· Mladina in občani.
· Izvedba tekmovanj za skupine.

	12. 
	IGRIŠČA PO ŠOLAH IN KRAJEVNIH SKUPNOSTIH
	· Šole.
· Mladina, občani.
· Športne sekcije.

	13. 
	LOKOSTRELSKI POLIGON
	· Lokostrelsko društvo.

	14. 
	GRAJSKI PARK
	· Šole, klubi in društva, občani, mladina.

	15. 
	DVORANE V OSNOVNIH ŠOLAH
	· Šole, klubi in društva, zaposleni v podjetjih.



Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem ima skupaj redno zaposlenih 16 ljudi.

Stanje športnih objektov v Občini:
Občina Ravne na Koroškem je lastnik športnih objektov v Športnem parku Ravne. Športni zavod je bil ustanovljen decembra leta 1993 z namenom upravljanja s športnimi objekti, s prenosom premoženja takratne železarne na Občino Ravne in MŠŠ. Leta decembra 2011 je občina združila zavod za kulturo in športni zavod v novi javni zavod - Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem upravlja z zgoraj omenjenimi športnimi objekti. 

Šortne objekte so občani gradili s prostovoljnim delom, sponzorskimi sredstvi, sredstvi donatorjev in sredstvi lokalne skupnosti, ki je vsa leta vlagala sredstva v urejanje, vzdrževanje in investicije v športne objekte glede na zmožnosti.
Trenutna urejenost športnih objektov je na različni stopnji. Nekateri so dobro urejeni in je možna izvedba športnih tekmovanj na državnem nivoju, drugi so nedokončani in ne omogočajo izvedbe tekmovanj na najvišji ravni. Nekateri objekti potrebujejo dodatna vlaganja zaradi dotrajanosti ali spremenjenih normativov ali drugačnih potreb uporabnikov.
V zadnjih 10 letih so bila vlaganja v športne objekte v občini Ravne namenjena predvsem urejanju športnih telovadnic ob šolah. Investicije v druge športne objekte v lasti Občine Ravne so bile okrnjene, kar se – glede na starost objektov – odraža v tem, da so ti objekti slabše vzdrževani in neudobni tako za izvajalce športne vadbe kot za obiskovalce športnih prireditev. Neurejeni objekti so energetsko potratni in v skrajnih oblikah tudi nevarni za uporabnike. 

Večje investicije po letu 1993;
· 1993 prenos lastnine iz bivše ŽR na občino in etažo na MŠŠ,
· 1994 izgradnja zasneževalnega sistema,
· 1997 obnova celotnega atletskega stadiona z umetno maso,
· 1998 obnova Športnega doma (DTK),
· 2000 izgradnja vodovodnega sistema hladilne vode za zasneževanje smučišča Poseka,
· 2004 izgradnja letnega olimpijskega bazena z otroškim bazenom ter toboganom in drčo,
· 2009 obnova - retoping atletske steze in popolnitev naprav,
· od 2010 do 2012 prenova (Športno-rekreativno-turistični park – prenova bazena s savnami in izgradnja dveh dvoran za namizni tenis/judo).

V obdobju od konca leta 2011 do konca leta 2015 so se na občinskih športnih objektih izvedla naslednja dela:
V letu 2011:
· generalno pleskanje garderob na letnem bazenu,
· sanacija obeh nogometnih igrišč,
· postavitev zalivalnega sistema na glavnem nogometnem igrišču,
· izgradnja nogometnega igrišča z umetno travo,
· pleskanje betonskih fasad na letnem bazenu (donacija Helios Domžale),
· generalna obnova garderob pri kegljišču (uspešni na razpisu takratnega MŠŠ),
· obnova golov na igrišču na Javorniku,
· postavitev ute za orodje na atletskem stadionu,
· remont vlečnice Poseka,
· gradbena dela na Poseki (izgradnja nove proge, odstranitev grmovja nad stadionom),
· obnova hladilnika za zasneževanje,
· postavitev novih črpalk za zasneževanje s frekvenčno regulacijo,
· montaža frekvenčne regulacije na vlečnici Poseka,
· obnova bobnov za sidra na vlečnici Poseka,
· strokovno tehnični pregled žičnice,
· prenova strojnice, zimskega vrta in garderob na zimskem bazenu,
· izgradnja novih savn in večnamenske telovadnic.

V letu 2012 so bila na objektih zaključena zahtevna in obsežna dela:
· dokončanje izgradnje savn,
· obnova in rekonstrukcija okrepčevalnice in sanitarij,
· dokončanje izgradnje dvorane za judo oz. preureditev neizkoriščene medetaže v vadbeni prostor,
· generalni remont vlečnice Poseka zaradi nove zakonodaje,
· obnova prostorov starega dela za namizni tenis,
· pleskanje hodnikov in garderob,
· ureditev dovozne ceste za kegljiščem za dostop do smučišča in dvorane za namizni tenis,
· ostala vzdrževalna dela.

V letu 2013 so bila na objektih izvedena naslednja dela:
· zvočna in mehanska zaščita dvorane za namizni tenis,
· nabava opreme za bife,
· strokovno-tehnični pregled vlečnice,
· servis teptalca in zasneževalne črpalke sistema,
· pleskanje telovadnih in drugih spremnih prostorov,
· pleskanje in obnova fasade na Športnem domu,
· parkovna ureditev okolice Športnem domu,
· vzdrževalna dela na vseh športnih objektih,
· regeneracija travne površine nogometnega igrišča.

V letu 2014 in 2015:
· izgradnja garderob in tribun na atletskem stadionu,
· oddan v najem prostor v spodnji etaži za lepotilni salon – Belafit,
· ureditev stopnišča in invalidskega vhoda v kegljišče,
· zunanja ureditev terasnega zimskega bazena (okolica),
· postavitev igrišča s plezalnimi in drugimi napravami,
· obnova košarkarskega igrišča,
· montaža novega sistema za kontrolo kart na smučišču,
· internetna priključitev na optiko Arnes,
· ureditev fitnesa v kegljiškem delu (najemik – Bit fit).

V letu 2016:
· obnova ograje stadiona (portalni del),
· obnova  in prenovitev terase bifeja DTK,
· ureditev terasnega dela zimskega bazena z postavitvijo protivendutnih ograj savn,
· obnova in investicijsko vzdrževanje jaškov in vod zasneževanja smučišča,
· obnova in pleskarska dela na letnem bazenu,
· obnova odpadlih ploščic na otroškem bazenu letnega bazena,
· delna obnova oz. zamenjava dotrajanih luči v telovadnici DTK,
· ureditev otroškega igrišča na platojem pred vhodom DTK-ja,
· popravilo zaščitnih ograj na igrišču v Strojanski reki,
· postavitev zaščitnih mrež na igrišču na Dobrijah,
· postavitev displeja na stadionu,
· Optična povezava s hostlom, smučiščem in tribunami stadiona.
V letu 2017:
· Obnova zasneževalnega sistema smučišča Poseka.
· Obnova in postavite presostatične ponjave malega nogometnega igrišča.
· Zamenjava strešne kritine Športnega doma – del kegljišča.
· Obnova igrišča za odbojko na mivki in postavitev sanitarij.
· Obnova razsvetljave v telovadnici Športnega doma (LED).
· Postavitev montažnih tribun za nogometno igrišče (300 sedežev).
· Ureditev otroških igral pred Športnim domom.

[bookmark: _Toc211325835][bookmark: _Toc31098563]Analiza stanja z opisom razlogov za investicijsko namero

Stadion kot objekt je bi izgrajen leta 1966. Kot takšen je služil za nogomet in atletiko, saj je bila zgrajena tudi 400m peščena (leš) steza, ki je služila za atletiko. Zaradi velike dotrajanosti in nefunkcionalnosti (ne funkcioniranje drenažnega sistema) je bil leta 1998 objekt obnovljen. Obnovil se je celotni drenažni sistem in izgradila se je šest stezna atletska (Polytan) z vsemi potrebnimi elementi za izvedbo kompletnih atletskih tekmovanj. Nogometni stadion travna površina je z ureditvijo drenaž zelo pridobila, saj je ob deževnih dneh ni več zastajala voda oz. ni bilo več zalito (investicijska vrednost je bila 2,3 mio.€). Leta 2009 je bila steza obnovljena (toping), urejena vgradnja oprema ter urejeno avtomatsko zalivanje trave (investicijska vrednost 180.000 €. Leta 2014 je bila postavljena tribuna s 320 sedeži in garderobami (vrednost investicije 400.000€). 
V letu 2017 se je MNK Fužinar uvrstil v 2.SNL. Zahteva oz. pogoji za nastopanje so bili med drugimi tudi kapaciteta tribune minimalno 500 sedežev. V sezoni 2017/2018 se je urejevalo z dodatno montažno tribuno. To je predstavljalo zelo neracionalno varianto (cenovno in estetsko) in obremenjevalno za okolje, saj so v neposredni bližini stadiona tudi drugi objekti (npr. smučišče) in je potrebno zagotoviti delovanje vseh oz. vzpostaviti normalne komunikacijske poti med objekti.     
. 
[bookmark: _Toc211325837][bookmark: _Toc31098564]Predstavitev stadiona 
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Stadion je lociran v Športnem parku med Športnim domom in OŠ Prežihov Voranc. V športnem parku se nahajajo tudi grajsko poslopje Grada (sedaj študijska knjižnica), obe srednji šoli (Gimnazija in Srednja šola), Grajski park, OŠ Prežihovega Voranca, zunanja športna igrišča (tenis, stadion, košarka, odbojka na mivki, umetna trava za igre z žogo, igrišče za mali nogomet).

Projektna zasnova dograditve tribune stadiona:

[image: ]
[image: ][image: ][image: ]

[bookmark: _Toc31098565]PODATKI

	Dimenzija strehe 7,50 x 40,00m = 300 m2       
	Streha je varjena iz pločevine (debelina pločevine po navodilih gradbenih konstrukcij) iz barvanega jekla ali aluminija (lahek material) oz. iz jeklenih sendvič-panelov, kot na primer BRUCHA ali enakovredno, na jekleni podkonstrukciji. Konstrukcija strehe bo predvidena za nosilnost kritine in snega. Z strešno kritino mora biti zagotovljena vodotesnost zaradi meteorne vode, upoštevati je potrebno požarne zahteve. 


PRITLIČJE – 388 m2 
	ZUNANJE POVRŠINE 
	

	
	
	TERASA K1 
	147,06 m2 

	
	
	TERASA K2 
	149,19 m2 

	
	
	DOSTOP 
	60,40 m2 

	
	
	           356,65 m2


Stadion uporabljajo naslednje skupine:
· treningi in tekmovanja Nogometnega kluba Fužinar in Koroškega atletskega kluba
· programi aktivnosti (rekreacije, letni program športa …),
· interesne dejavnosti in športni dnevi v osnovni in srednji šoli,
· osnovna športna šola (namenjena šolski športni vzgoji),
· rekreativci,
· gibalno ovirani in invalidi (individualno in organizacija tekmovanj),
· Kondicijske priprave in testiranja raznih športnih klubov,
· Druge prireditve in tekmovanja (gasilske, pihalni orkester …).

Temeljne razloge za investicijsko namero vidi investitor predvsem v:
· [bookmark: _Toc211325838]Zagotovi se standard oz. pogoji za nastopanje v 2.SNL v kateri trenutno nastopa MNK Fužinar.
· Z streho se zagotovi boljše spremljanje vseh dogodkov na objektu v vseh vremenskih razmerah,
· zagotovitvi zanesljivega oddajanja programov in vsebin na področju razvoja športa in rekreacije v občini v vseh vremenskih razmerah,
· z ureditvijo in dograditvijo tribune je zanesljivost in ustreznost obratovanja znatno povečana v celem letu,
· z ureditvijo oz. streho bo zagotovljeno manjše zamakanje oz. propadanje v časovni dobi objekta.
[bookmark: _Toc31098566]
OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE

Projekt je skladen z razvojnimi strategijami Koroške regije, Občine Ravne na Koroškem, NZS, MNK Fužinar in Fundacije za šport. Strateške podlage so: nacionalni program, razvojni dokumenti panožne športne zveze in strateški dokumenti občine. 
Cilj investicije je zagotoviti primerno infrastrukturo za delovanje MNK Fužinar v 2.SNL in prostorskih pogojev za ostale uporabnike stadiona (atletska tekmovanja, šolska tekmovanja). 


[bookmark: _Toc287355468][bookmark: _Toc31098567]Usklajenost z razvojnimi strategijami in politikami

Za posege v prostor veljajo na območju prostorsko ureditveni pogoji (Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Ravne na Koroškem, v nadaljevanju OPPN Ravne), ki omogočajo tovrstne posege. 

[bookmark: _Toc213145057][bookmark: _Toc287355470][bookmark: _Toc31098568]Skladnost z RRP
Obravnavan projekt je skladen z Regionalnim razvojnim programom za Koroško razvojno regijo za obdobje 2014–2020. V nadaljevanju so besedila iz RRP Koroške, na katera se neposredno navezuje predmetna investicija. 
Razvojna prioriteta 1: Konkurenčnost in znanje; Področje 1.2: Razvoj perspektivne panoge, Ukrep: 1.2.1 Trajnostni razvoj turizma. 
Namen ukrepa je vzpostaviti oz. smiselno nadgraditi obstoječe operativne, promocijske in razvojne funkcije na ravni turistične destinacije Koroške ter nadaljevati začeti cikel investicije v izgradnjo nove ter obnovo in modernizacijo obstoječe turistične infrastrukture tako v zasebnem kot v javnem sektorju, ki je predpogoj za pozicioniranje regije kot turistične destinacije in uveljavljanje turizma in z njim povezanih storitev kot gospodarske panoge, ki bo na podlagi sonaravnega koriščenja potencialov regije pomembno prispevala k ustvarjanju novih delovnih mest. Z izvedbo predvidenih aktivnosti v okviru ukrepa bo zagotovljeno podporno okolje za povezovanje nosilcev turistične ponudbe v regiji, razvoj inovativnih, kakovostnih in konkurenčnih integralnih turističnih produktov ter njihovo uspešnejše trženje. Razviti produkti in izvedba naložb v razvoj turistične infrastrukture bodo prispevali k izboljšanju pestrosti, kakovosti in konkurenčnosti turistične ponudbe v regiji. Vse pa se bo odražalo na izboljšanih kazalcih turistične uspešnosti (povečani prihodki, povečano število turistov in nočitev, tudi v t. i. izven sezonskih mesecih, izboljšana povprečna zasedenost turističnih kapacitet, povečana povprečna doba bivanja ...) in potrebah po kadrih.

Predvidene aktivnosti: 
· naložbe v izgradnjo javne infrastrukture za obisk in interpretacijo območij varstva narave in naravnih vrednosti, vključno z informacijskimi centri in javno dostopnimi objekti kulturne dediščine;
· naložbe v izgradnjo novih in dvig kakovosti obstoječih nastanitvenih objektov;
· naložbe v športno-rekreacijsko infrastrukturo – pohodniške, kolesarske in druge rekreacijske poti in povezave, smučišča in druge objekte (razvoj pohodništva – izboljšanje kakovosti obstoječih in razvoj novih pohodniških poti s spremljajočo infrastrukturo, izgradnja kolesarskega omrežja, gorsko kolesarskih parkov in druge kolesarske infrastrukture, razvoj drugih tematskih turističnih poti, izgradnja nove in obnova obstoječe žičniške infrastrukture, investicije v športno-rekreativne površine – športni parki, igrišča itd. – ter izgradnja kopalnih površin, izgradnja adrenalinskih parkov);
· naložbe v infrastrukturo za izboljšanje dostopnosti do turističnih točk in zagotavljanje pogojev za trajnostno mobilnost (obnova lokalne cestne infrastrukture za podporo razvoju turizma, nove oblike okolju prijazne mobilnosti);
· naložbe v podporno javni turistični infrastrukturi (turistična signalizacija, info centri, počivališča, itd.);

Razvojna prioriteta 2: Kakovost življenja in dostopnost regije, Področje 2.2: Zdrava, ustvarjalna in vključujoča skupnost, Ukrep: 2.2.3 Dostopnost kulturnih, športnih in kreativnih vsebin in 2.2.4 Zagotavljanje ustreznih infrastrukturnih pogojev. 
Cilj razvojne prioritete je izvajati ukrepe za izboljšanje kakovosti življenja prebivalk in prebivalcev Koroške s celovitejšimi ukrepi varovanja okolja in upravljanja prostora, nadalje na področju zagotavljanja zdravja, vključujoče skupnosti ter večje povezanosti med mestom in podeželjem.

Namen investicijskega področja je izboljšanje kakovosti življenja prebivalcev regije s krepitvijo dostopnosti do storitev na področju zdravja, socialne varnosti, kulture, športa in socialne vključenosti (za vse skupine prebivalcev).
Cilj investicijskega področja je:
· izboljšati sodelovanje in organiziranost na področju zdravja ter krepiti zdrav življenjski slog prebivalcev
· razvoj storitev za povečanje socialne varnosti in socialne vključenosti ranljivih skupin prebivalstva
· spodbujanje razvoja na področju ustvarjalnosti, kulture, športa
· zagotavljanje infrastrukturnih pogojev za razvoj družbenih dejavnosti

Ukrep 2.2.3. Dostopnost kulturnih, športnih in kreativnih vsebin
Namen ukrepa je spodbujati razvoj kulturnih, športnih in drugih vsebin, ki povečujejo kakovost življenja v regiji in krepijo ustvarjalne potenciale njenih prebivalcev. Usmerjen je v spodbujanje razvoja novih vsebin in prizorišč za ustvarjanje in spodbujanje vključenosti posameznih ciljnih skupin.
Predvidene aktivnosti:
· razvoj novih vsebin in okolij za razvoj ustvarjalnosti in umetnosti mladih,
· razvoj programov za zagotavljanje dostopnosti športa in rekreacije za vse starostne skupine,
· krepitev mednarodnega sodelovanja in povezovanja in mobilnosti ustvarjalcev,
· projekti povezovanja kulture z drugimi sektorji (kulturne industrije, kreativne industrije),
· revitalizacija kulturne dediščine,

Ukrep 2.2.4. Zagotavljanje ustreznih infrastrukturnih pogojev 
Namen ukrepa je nadalje razvijati ustrezne infrastrukturne pogoje za boljšo in večjo dostopnost do socialnih, izobraževalnih, kulturnih in športnih vsebin za prebivalce v regiji.

Predvidene aktivnosti:
· vlaganja v infrastrukturo za izboljšanje dostopnosti do kulturnih in športno-rekreativnih storitev,
· obnova, izgradnja, oprema objektov, namenjenih izvajanju socialne, izobraževalne, kulturne in športne dejavnosti,
· povezovanje skupnosti in drugih akterjev za zagotavljanje dostopnosti in skupno koriščenje zmogljivosti,
· nabava opreme za razvoj dejavnosti,


[bookmark: _Toc213145058][bookmark: _Toc287355471][bookmark: _Toc31098569]Skladnost z razvojnimi dokumenti RS in OP RR

URESNIČEVANJE CILJEV OP RR – PRISPEVEK H GOSPODARSKI RASTI IN RAZVOJU
Za nadaljnji razvoj turistične destinacije bo pozitiven multiplikacijski vpliv investicije na ostale gospodarske panoge Občine (trgovina, gostinstvo …), še posebej pa prispevek k prepoznavnosti in ustvarjanju novih delovnih mest v Občini. 
Razvojna prioriteta projekta je v povezovanju naravnih, kulturnih in športnih potencialov, katerih skupna sinergija bo imela pozitivne učinke na nadaljnji razvoj turizma ter ostalih storitev, pa tudi na oživljanje ter ohranjanje kulturne dediščine v največjem koroškem mestu in tako širše gledano posledično tudi v Sloveniji in EU. Projekt je usmerjen v športno-rekreacijske in turistične objekte, ki imajo več kot regionalni pomen, in sicer pomeni ustvarjanje pogojev za razvoj turističnega gospodarstva ter ohranjanje in promoviranje kulturnih spomenikov oz. objektov kulturne dediščine, ki so v neposredni bližini (Park Ravne, Grad Ravne, Muzej Ravne) oz. ob športnem parku. 
Učinki bodo vidni predvsem preko razširitve, popestritve in dviga kakovosti športne in turistične ponudbe na tej destinaciji, možnosti oblikovanja novih integralnih turističnih, kulturnih in naravnih produktov in v razvoju drugih storitev na različnih področjih, nastanku novih delovnih mest in povečanem številu tekmovanj, prireditev in s tem tudi prihodov turistov in drugih obiskovalcev. Posredno bodo opazni tudi pozitivni vplivi na boljšo prepoznavnost Občine Ravne na Koroškem, Koroške regije in Slovenije – predvsem z organizacijo in dobrimi rezultati na mednarodnih tekmovanjih. 
Javna športno-rekreacijska infrastruktura pomeni podporo turistični in drugim gospodarskim dejavnostim, neposredno prispeva k hitrejši regionalni rasti in razvoju. Novi tržni produkti s področja športa bodo namenjeni tako vrhunskim športnikom (tekmovanja, prvenstva in priprave) kot tudi športnim rekreativcem. Pričakujemo povečanje atraktivnosti (zaradi urejenega okolja in primerno sodobnih objektov), kar bo vplivalo tako na kvaliteto kot obseg gostov. Struktura gostov se bo spremenila iz manj zahtevnih v smer bolj zahtevnih (zahtevnih v smislu gastronomije, potrebne športne opremljenosti) in iz dnevnih v stacionarne (da pri nas ostanejo več dni). 
Projekt je skladen tudi s kvantitativnimi cilji Strategije trženja slovenskega turizma 2012–2016, saj je predvidena rast števila turistov po investiciji še celo bistveno večja, kot jo predvideva Strategija (povečanje števila prenočiš za 2 % letno, povečanje števila turistov za 4 % do leta 2016 glede na leto 2010).  
Ocenjujemo, da bo ta investicija v okviru obnove zasneževanja na smučišču pripomogla k doseganju naslednjih kvalitativnih/strateških ciljev:
1. Povečanje prepoznavnosti Slovenije v segmentu vrhunskih športnikov – predvsem preko mednarodnih tekem in priprav in prepoznavnosti destinacije v širšem prostoru,
2. Povečanje prepoznavnosti Slovenije pri rekreativnih športnikih iz tujine,
3. Ublažitev sezonskega povpraševanja – že sedaj je velika prednost športnega parka širok spekter ponudbe, ki omogoča dejavnosti tako v zimskem kot letnem času (neposredna bližina zimskega in letnega bazena, stadiona, dvoran in zunanjih igrišč),
4. Doseganje učinkovite horizontalne in vertikalne povezanosti slovenskih turističnih ponudnikov;
5. Glede na povečan obseg del, zastavljene cilje in predvidene metode dela se bosta povečala profesionalnost in znanje v načrtovanju, upravljanju in trženju turistične ponudbe, 

Ponudba bo po investiciji obogatena in bo omogočala predvsem razvoj:
· novih produktov za različne kategorije športnikov (od vrhunskega in kakovostnega športa, športne rekreacije, športa invalidov, športa starejših od 65 let),
· novih produktov za različne kategorije turistov (bolj zahtevni turisti, aktivni turisti, stacionarni turisti),
· celovito ponudbo aktivnih počitnic in oddiha – skupaj z ostalo športno infrastrukturo v Občini (plavanje, kolesarjenje, planinarjenje, ostali zimski in letni športi) – kot sestavnega dela zdravega načina življenja na področju športne rekreacije,
· ponudbe športnih priprav tekmovalnih ekip slovenskih in tujih športnih klubov in reprezentanc (analogija Rogle v poletnem času), 
· ponudbe mesta in kulture (ogled muzeja, kulturnih spomenikov, forma vive),
· nove ponudbe na področju zdravja in dobrega počutja (fitnes, savna, medicinske storitve),
· povečan obseg kmečkega turizma, saj bolj zahtevne in stacionarne turiste zanimajo bolj kvalitetni produkti in so zaradi daljše prisotnosti zainteresirani za več različnih storitev.
· 
Projekt pomeni tudi uresničevanje Nacionalnega programa športa, predvsem na področjih strateških usmeritev v športu, saj: 
· ustvarja pogoje za uresničitev cilja, da bi bili Slovenci  »športni narod«.

Slednje se dosega v okviru tega projekta predvsem z naslednjim:
· s povečanjem števila športno aktivnih prebivalcev,
· z rastjo športne kulture in ozaveščenosti slovenske nacije,
· z zagotavljanjem pogojev za kakovostne mednarodne dosežke vrhunskih športnikov in športnic,
· z IKT tehnologijo v športnem parku, ki bo omogočala ozaveščenost posameznika, da tudi s športno dejavnostjo skrbi za svoje zdravje v najširšem pomenu besede,
· z uporabo narave kot največje športne površine (Športni park v Občini je na skoraj 300.000 m2),
· z izgradnjo mreže športnih objektov in površin (med katere spada tudi obravnavana investicija objekti in površine so namenjeni vsem kategorijam prebivalstva (bližamo se cilju zagotavljanja 0,5 m2 pokritega in 3 m2 nepokritega prostora, namenjenega športni dejavnosti na prebivalca),
(navezava na Nacionalni program športa, poglavje 3.3. – dolgoročne usmeritve do leta 2010).


[bookmark: _Toc31098570]Skladnost z Nacionalnim programom športa 2014–2023

Projekt neposredno izpolnjuje cilje iz navedenega programa, in sicer:
Ukrep 6.1.2: Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, ki predvideva naslednje ukrepe:
1. Zagotoviti vsaj eno uro kakovostno vodene športne vadbe dnevno za vse starostne skupine otrok in mladine.
2. Posodobiti in povečati kakovost ter privlačnost obstoječih prostočasnih programov športne vzgoje otrok in mladine.
3. Zagotoviti vsaj dve uri brezplačnih, kakovostno vodenih športnih prostočasnih dejavnosti tedensko za učence in dijake.
Obravnavana investicija obsega širok spekter športnih dejavnosti, od obšolskih športnih programov, ki bodo namenjeni vsem otrokom in mladini, do športnih programov otrok in mladine, ki ne bodo del tekmovalnih sistemov panožnih športnih zvez.  

Ukrep 6.1.6: Kakovostni šport, ki predvideva naslednji ukrep:
1. Povečanje konkurenčnosti programov kakovostnega športa.

V sklopu investicije se bodo izvajala tudi tekmovanja v tekmovalnih sistemih nacionalnih panožnih športnih zvez do naslova državnega prvaka. Razvoj kakovostnega športa je pomemben dejavnik širjenja vključenosti čim večjega števila športnikov v šport in vzpostavljanja konkurenčnega okolja v posameznih športnih panogah na državni ravni.

Ukrep 6.1.9: Športna rekreacija, ki predvideva naslednja 2 ukrepa:
1. Povečati dostopnost do kakovostne športne rekreacije.
2. Ozaveščenost vsakega posameznika o pomenu športne dejavnosti za lastno zdravje v najširšem pomenu besede.
Investicija bo z realizacijo omogočila tudi športno dejavnost odraslih vseh starosti in/ali družin s ciljem ohranjanja zdravja, dobrega počutja in vitalnosti, druženja, ustvarjalnega izražanja, tekmovanja ali zabave. 

[bookmark: _Toc350256198][bookmark: _Toc434568994][bookmark: _Toc31098571]Skladnost z občinskimi in s prostorskimi akti

Projekt je usklajen z naslednjimi občinskimi in prostorskimi akti:
· Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin št. 7/2013).

[bookmark: _Toc31098572]Skladnost s Programom razvoja športa v Občini Ravne na Koroškem

V okviru aktivnosti, ki se vrši izvedba tribun stadiona, izpolnjuje predmetna investicija neposredno naslednje cilje:
· Povečuje interesno dejavnost otrok in mladine (na predšolski, šolski in srednješolski ravni) z izvedbo smučarskih šol, športnih dni, tekmovanj.
· Spodbuja razvoj kakovostnega in vrhunskega športa (izvedba tekmovanj, treningi za različne starostne skupine).
· Spodbuja športno rekreacijo (različne vadbe preko raznih društev ali pa individualno, šola smučanja, deskanja).
· Spodbuja šport invalidov (organizacija tekmovanj, prilagoditev infrastrukture, ki je invalidom prijazna).

[bookmark: _Toc287355459][bookmark: _Toc31098573]Cilji investicije

Z investicijo bo investitor zasledoval naslednje namene:
· izvajanje strateške usmeritve države v smeri hitrejšega gospodarskega razvoja,
· izvajanje strateške usmeritve regije na področju izboljšanja konkurenčnosti regije,
· uresničevanje razvojnih ciljev občine.

Investitor bo z realizacijo investicije dosegel naslednje strateške cilje:
· vsestranski razvoj občine,
· izvajanje večjih prireditev,
· večja in bolj kakovostna vključitev javne infrastrukture v gospodarsko-turistično rabo,
· vzpostavitev partnerstva med izvajalci športnih, kulturnih, izobraževalnih in socialnih dejavnosti, civilno družbo in gospodarstvom, predvsem na področju razvoja športa, rekreacije in turizma.
 
Investitor bo z realizacijo investicije dosegel naslednje operativne cilje:
· kvalitetnejša in boljša storitev za obiskovalce,
· izboljšati pogoje higienske in ustreznejše pogoje za obiskovalce in športnike,
· zagotovitev zanesljivega oddajanja programov in vsebin na področju razvoja športa in rekreacije v občini,
· popolnitev paketov in s tem hostela,
· vključevanje drugih segmetov objektov v paketno ponudbo.


 
[bookmark: _Toc31098574]OPIS VARIANT, »Z« INVESTICIJO PREDSTAVLJENIH V PRIMERJAVI Z ALTERNATIVO »BREZ« INVESTICIJE IN/ALI MINIMALNO ALTERNATIVO

Opisno prikazati različne možne variante za doseganje navedenih ciljev, najmanj pa varianto »brez« in varianto »z« investicijo. Variante morajo biti izvedljive ter se med seboj razlikovati glede na lokacijo, predračunsko vrednost investicije, vire financiranja, terminski plan izvedbe idr. Opredeliti predlog variante, ki bo obravnavana v DIIP-u, kratek tehnično-tehnološki opis.
	

Razmislek o varianti »brez« investicije in varianti »z« investicijo:
	VARIANTA BREZ INVESTICIJE
	VARIANTA Z INVESTICIJO

	1. V varianti »brez investicije« se ohrani obstoječe stanje.
2. Ta varianta ne izboljšuje trenutnega stanja, temveč se stanje poslabšuje in obstoječa problematika se le še povečuje. 
3. V primeru variante brez investicije cilji investicije niso uresničeni, izgubljena pa so tudi sredstva, ki so bila v ta namen do sedaj porabljena.
4. Brez investicije ni možno uresničevati strateških ciljev investitorja, kar za celotno regijo pomeni nazadovanje v primerjavi z ostalimi športnimi središči. Posameznim športnim panogam in kategorijam športnikov bo tako onemogočena kakovostna vadba ali tekmovanje
5. Objekt bo začel propadati hitreje (streha).
6. Del stroškov je že nastal v fazi inicializacije projekta, predvsem s pripravo analize stanja in zagonske dokumentacije. 


	1. Z izvedbo investicije se bo  pripomoglo k zagotovitvi trajnega in vsebinsko smiselnega področja športno-rekreacijsko-turističnega parka Ravne kot turističnega produkta za vse generacije in vse kategorije športnikov.
2. Omogočena bosta revitalizacija športnih objektov in razvoj športa. Nastali bodo novi turistični produkti v urejenem okolju in ustreznih prostorih.
3. Objekt bo dobil zaključeno podobo in polno namembnost.
4. Izboljšala se bo atraktivnost Koroške in Raven kot turistične destinacije, saj bo športna in izboljšana podoba mesta, občine in Koroške zagotovo pomembno vplivala na razvoj turizma.
5. Ohranila in razvila se bo vsa pestrost športnih panog na Ravnah.
6. Ob neposredni bližini Avstrije (EU) se bo Slovenija izvrstno promovirala v smislu športnega turizma, ki je v sosednji avstrijski Koroški na zavidljivi ravni.


[bookmark: _Toc249153114][bookmark: _Toc249167147][bookmark: _Toc249168365][bookmark: _Toc249169581][bookmark: _Toc249170796][bookmark: _Toc249153115][bookmark: _Toc249167148][bookmark: _Toc249168366][bookmark: _Toc249169582][bookmark: _Toc249170797][bookmark: _Toc240248393][bookmark: _Toc240424609][bookmark: _Toc240424689][bookmark: _Toc240424767][bookmark: _Toc240424843][bookmark: _Toc241975322][bookmark: _Toc242166311][bookmark: _Toc242324326][bookmark: _Toc242511586][bookmark: _Toc242516784][bookmark: _Toc240248394][bookmark: _Toc240424610][bookmark: _Toc240424690][bookmark: _Toc240424768][bookmark: _Toc240424844][bookmark: _Toc241975323][bookmark: _Toc242166312][bookmark: _Toc242324327][bookmark: _Toc242511587][bookmark: _Toc242516785][bookmark: _Toc180305249][bookmark: _Toc265580896][bookmark: _Toc31098575]
Izračun vrednosti investicije po stalnih cenah

Ocena vrednost investicij je pripravljena glede na projektantske rešitve. Priprava javnega naročila je predvidena v začetku leta 2020. Glede na to, da bo pogodba predvidoma sklenjena z določilom fiksnih cen za ves čas trajanja izvedbe se cene v času gradnje predvidoma ne bodo spreminjale. 
Izračun investicije po stalnih cenah je zaradi navedenega enak izračunu po stalnih cenah. 

[bookmark: _Toc31098576]Izračun vrednosti investicije po tekočih cenah  


[bookmark: _Toc31098577]Ocenjena vrednost investicije (vrednotenje na januar 2020): 

V skladu z opredelitvijo predmeta investiranja v projektni dokumentaciji znaša ocenjena vrednost investicije 575.564,03 EUR z DDV (z neodbitnim deležem). 
Neupravičen strošek pri izvedbi operacije predstavlja le DDV in ga krije Zavod sam v neodbitnem delu (upravičen izhodni DDV je 42 %). 
[bookmark: _Toc180305251][bookmark: _Toc265580897]
[bookmark: _Toc31098578][bookmark: _Toc180305263]Ocena investicijskih stroškov: 


	Tekoče cene
	Vrednost v EUR

	Gradbena dela in zunanja ureditev
	250.684,95

	Obrtniška dela
	186.033,34

	Elektro instalacije
	16.420,00

	Strojne instalacije
	30.742,00

	SKUPAJ
	483.880,29

	Projektna dokumentacija, (še potrebni PZI, PID)
	18.000,00

	Inženiring (JN, nadzor, tehnično svetovanje)
	19.000,00

	Investicijska dokumentacija (DIIP, IP)
	6.000,00

	Skupaj 
	43.000,00

	SKUPAJ
	526.880,29

	DDV
	115.913,66

	Skupaj z DDV
	642.793,95

	
	

	Neodbitni DDV
	48.683,74

	Skupaj z neodbitnim DDV
	575.564,03 





[bookmark: _Toc31098579]Predvideni viri sredstev investicije:  

	Tabela: Viri financiranja  - tekoče cene (z DDV)
	Delež v %
	Skupaj v EUR

	ZKŠTM (kredit oz. ostali viri donacij in sofinanciranja)
	22,59%
	130.000,00  

	Občina Ravne na Koroškem 
	37,45%
	215.564,03  

	Nogometna zveza Slovenije (NZS)
	10,42%
	60.000,00  

	Nogometni klub
	3,47%
	20.000,00  

	Fundacija za šport
	10,42%
	60.000,00  

	EKO sklad
	15,64%
	90.000,00  

	
	
	

	SKUPAJ
	100,00
	575.564,03 


[bookmark: _Toc265580898]

Predvideni viri po letih:

	Viri financiranja
	Skupaj v EUR
	EUR v 2020
	EUR v 2021

	ZKŠTM (kredit oz. ostali viri donacij in sofinanciranja)
	130.000,00  
	130.000,00  
	0,00  

	Občina Ravne na Koroškem 
	215.564,03  
	160.000,00  
	55.564,03  

	Nogometna zveza Slovenije (NZS)
	60.000,00  
	60.000,00  
	0,00  

	Nogometni klub
	20.000,00  
	20.000,00  
	0,00  

	Fundacija za šport
	60.000,00  
	60.000,00  
	0,00  

	EKO sklad
	90.000,00  
	90.000,00  
	0,00  

	SKUPAJ
	575.564,03  
	520.000,00  
	55.564,03  



[bookmark: _Toc31098580][bookmark: _GoBack]potrebna nadaljnja dokumentacija

Za potrebe izvedbe celotne investicije je potrebno skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16) je glede na vrednost investicije potrebno pred pričetkom izgradnje potrebno izdelati naslednjo investicijsko dokumentacijo:

že izdelano: 
· DIIP (Dokument identifikacije investicijskega projekta).
še potrebno:
· IP (investicijski program).


[bookmark: _Toc31098581][bookmark: _Toc242859324]Terminski plan poteka investicije

Dograditev tribune se bi pričela v letu 2020 in sicer z aktivnostmi za ureditev vseh tehničnih in drugih potrebnih dokumentov, v teku je že tudi faza pridobivanja gradbenega dovoljenja, ki bodo ustrezno dovoljevali izvedbo investicije v letu 2020 in 2021.
Terminski plan investicije po aktivnostih:
· Januar 2020: izdelava DIIP in potrditev na občinskem svetu in na svetu Zavoda.
· Januar – marec 2020: Javni razpis za gradbena, obrtniška in instalacijska dela.
· Maj 2020: Sklenitev pogodbe in začetek gradbenih del.
· Maj 2021: Zaključek gradbenih del in pridobitev uporabnega dovoljenja.
Potek investicije pa bo potekal ob izpolnitvi pogojev:
· MNK Fužinar zagotovi svoj del do podpisa pogodbe z izvajalcem (predvidoma 1. 5. 2020).
· Občina sprejme v svojem planu svoj delež investicije. 
· NZS zagotovi svoj del do 1. 5. 2020.
V kolikor sofinancerji ne bi zagotovili svojega dela sredstev pred podpisom pogodbe je potrebna novelacija DIIP na način, da bo zaprta finančna konstrukcija. 
Časovni načrt predvideva izvedbo investicije v najkrajših zakonskih in operativnih rokih. Vsi postopki naročanja morajo biti izvedeni v skladu z Zakonom o javnem naročanju – ZJN-3 (Ur. list RS, št. 91/2015). Postopki za podelitev stavbne pravice na zemljišču morajo biti izvedeni skladno z Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010, 75/2012 in 47/2013 – ZDU-1G).

[bookmark: _Toc31098582]Obseg in specifikacija naložbe

Vrednost investicije iz tč. 5. 2 prikazati bolj podrobno po posameznih elementih smiselno za vrsto investicije.

V sklopu dograditve »tribune stadiona« so predvidena naslednja dela:

· Izvedba dograditve stavbe tribune.
· Ureditev tribunske ploščadi.
· Zagotovite ustreznega števila sedežev. 
· Izvedba strehe tribune.

[bookmark: _Toc31098583]Varstvo okolja

Upoštevana bodo naslednja izhodišča varovanja okolja: 
· učinkovitost izrabe naravnih virov,
· okoljska učinkovitost,
· trajnostna dostopnost,
· zmanjševanje vplivov na okolje.

[bookmark: _Toc243895975][bookmark: _Toc243977282][bookmark: _Toc243977624][bookmark: _Toc213145078][bookmark: _Toc287355567][bookmark: _Toc31098584]Okoljska učinkovitost v času gradnje, obratovanja

Glede na predvidene posege bodo v času gradnje določeni negativni vplivi na okolje, dolgoročno pa bo imela investicija pozitivne vplive na okolje. V nadaljnjih fazah izdelave dokumentacije bodo upoštevana naslednja izhodišča in preverjeni tudi vplivi na okolje. Glede na naravo gradnje se ne predvideva, da bi bila potrebna celovita presoja vplivov na okolje. Prav tako se ne predvidevajo negativni vplivi, zaradi katerih bi bila potrebna izdelava potrebnih poročil.  
· Tla in voda
Največji vpliv na tla bo v času gradbenih del, ko lahko na območju gradbišča pričakujemo povečano onesnaževanje tal zaradi emisij gradbenih strojev in uporabe gradbenih materialov. V tem času obstaja sicer nevarnost, da zaradi nepredvidenih dogodkov ali neustreznega vzdrževanja gradbene in strojne mehanizacije pride do onesnaženja. Za preprečitev tega tveganja bodo sprejeti ustrezni ukrepi pri organizaciji gradbišča in zahtevah po ustreznem vzdrževanju gradbene in strojne opreme, zato je to tveganje relativno nizko. 
· Zrak
Vpliv na zrak bodo v času gradbenih del predstavljale povečane emisije izpušnih plinov in dvigovanje prahu s ceste zaradi gradbene mehanizacije (transportna vozila za dovoz gradbenega materiala in opreme, stroji za odkop, planiranje in temeljenje …). Ocenjujemo, da vpliv ne bo velik in je tako zanemarljiv.
Po končani investiciji bo zgradba skladna s pogoji in zahtevami upravljavca.
Investicija v tem primeru ne bo imela negativnih vplivov na zrak.
· Hrup
Obremenjevanje okolja s hrupom bo predvidoma največje v času zemeljskih del, ko bodo viri hrupa gradbena mehanizacija in tovorni promet. Vir hrupa bo zgolj občasen ter bo najbolj moteč za najbližje stanovanjske objekte, medtem ko za širše območje ne bo občuten. 
Pri obremenjevanju okolja s hrupom je potrebno upoštevati določila Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur. list RS št. 121/2004) in Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. list RS št. 105/2005, 34/2008, 109/2009 in 62/2010).
· Odpadki
Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. list RS, št. 34/2008), določa, da mora povzročitelj onesnaževanja upoštevati vsa pravila ravnanja z odpadki, ki so potrebna za preprečevanje ali zmanjševanje nastajanja odpadkov in njihovo varno odstranitev, če predelava ni mogoča. Izvajalec del bo to uredbo upošteval.
V času gradbenih del je pričakovati nastajanje manjših količin nevarnih odpadkov, predvsem kot posledica vzdrževanja gradbene in strojne mehanizacije ter nepredvidenih dogodkov, ki predstavljajo potencialno nevarnost za onesnaževanje okolja pri nepravilnem ravnanju z njimi: odpadna olja (odpadna hidravlična olja, iztrošena motorna, strojna in mazalna olja), prazna oljna embalaža, čistilne krpe, z olji onesnažena zemlja in vpojni materiali ter odpadne baterije oziroma akumulatorji.
Investitor oziroma njegovi pogodbeniki bodo uporabljal tipske posode – smetnjake za zbiranje komunalnih odpadkov. Odpadke za reciklažo bo v času gradnje oddajal izvajalec del, v času obratovanja pa investitor oddajal sam v ustrezne kontejnerje na mestih za zbiranje teh odpadkov. 
Tip in način zbiranja odpadkov bosta izvedena glede na zahteve in pogoje pooblaščenega podjetja za zbiranje in odvoz odpadkov. 
Projekt bo imel v fazi obratovanja izrazito pozitiven vpliv na varstvo okolja. Obremenitve okolja v času gradnje bodo minimalne, saj bo temu področju namenjena posebna skrb in bo zavzeta vrsta ukrepov, ki bi preprečevali negativne vplive. 

Vpliv na mehansko odpornost in stabilnost nepremičnin
Glede na navedeno niso predvideni posebni ukrepi za zmanjševanje vpliva – razen standardnih varstvenih ukrepov, ki se izvajajo na gradbiščih. Vsa dela bodo izvedena upoštevaje gradbeno dovoljenje ter posledično stabilnost in odpornost servisnega objekta. 

[bookmark: _Toc294269253]Vplivi na varnost nepremičnim pred požarom
Predvideni investicijski ukrepi naj ne bi poslabšali požarne varnosti. Pri izdelavi projektne dokumentacije je potrebno pridobiti mnenje o ustreznosti rešitev z zahtevami požarne varnosti ter skladno z zakonodajo preveriti potrebnost zasnove oziroma študije požarne varnosti in po gradnji izkaza požarne varnosti. 

[bookmark: _Toc294269254]Vplivi na higiensko in zdravstveno zaščito nepremičnin
Pri gradnji se bodo predvidoma pojavljali neznatni vplivi, povezani z gradbeno-obrtniškimi deli, zato se bodo po potrebi v času gradnje izvajali ukrepi za zmanjševanje emisij prahu v okolici. Potrebno je zagotoviti ustrezno zaščito komunalnih vodov, v kolikor se bodo dela opravljala v varovalnem pasu le-teh.  
[bookmark: _Toc294269255]Vpliv na zaščito nepremičnin pred hrupom
Pri izvajanju različnih gradbenih posegov se bo pojavljal hrup gradbenih strojev v bližini in v samem objektu. Pri izvajanju gradbenih del je dovoljeno uporabljati le stroje in naprave, ki izpolnjujejo zahteve glede hrupa po Pravilniku o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Ur. list RS, št. 106/2002, 50/2005, 49/2006, 17/2011). Dela na objektih se bodo izvajala tako, da bodo čim manj moteča za uporabnike objektov v bližini.
[bookmark: _Toc294269258]Okoljska učinkovitost, učinkovitost izrabe naravnih virov 
Uporabljene bodo različne tehnologije, ki bodo upoštevale visoke standarde stroke na področju energetske učinkovitosti, varovanja okolja ter učinkovite rabe vode in surovin. 

[bookmark: _Toc294269259][bookmark: _Toc294805492][bookmark: _Toc294954184][bookmark: _Toc348515870][bookmark: _Toc382819925][bookmark: _Toc31098585]Trajnostna dostopnost

Predvidena investicija je usmerjena v izboljšanje trajnostne dostopnosti, saj bodo sanitarije dostopne tudi invalidom in temu tudi prilagojene. 

[bookmark: _Toc294269260][bookmark: _Toc294805493][bookmark: _Toc294954185][bookmark: _Toc348515871][bookmark: _Toc382819926][bookmark: _Toc31098586]Zmanjševanje vplivov na okolje
Glede na naravo gradnje se ne predvideva, da bi bila potrebna celovita presoja vplivov na okolje. Prav tako se ne predvidevajo negativni vplivi, zaradi katerih bi bila potrebna izdelava ustreznih poročil.

[bookmark: _Toc265580899]
[bookmark: _Toc31098587]Sklepne ugotovitve 

[bookmark: _Toc250712144][bookmark: _Toc250712293][bookmark: _Toc242522837]Načrtovana investicije pomeni pomemben korak za napredek športa v Občini Ravne na Koroškem.  Načrtovano investicijo je potrebno obravnavati z vsemi njenimi vsebinskimi in tehničnimi značilnostmi ter nanjo gledati tudi z vidika značilnosti uporabnikov in okolja. Ob upoštevanju veljavne zakonodaje, uporabi sodobne tehnologije v gradbeništvu in ob upoštevanju drugih specialnih zahtev s področja športne infrastrukture je cilj zadostitev ligaškim standardom in s tem omogočiti razvoj športa v Občini. 
Z izdelano dokumentacijo identifikacije investicijskega projekta investitor izkazuje namero in zmožnost izvajanja aktivnosti, potrebnih za realizacijo investicije. Menimo, da so v tem dokumentu navedeni pozitivni učinki investicije dovolj upravičljiv razlog, da se zagotovi finančna sredstva in uresniči predvidena naložba. S tem bodo zagotovljeni rezultati in  doseženi zastavljeni cilji investicije. 
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