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Šifra: 351-68/2007

Datum: 30. 10. 2008
MESTNI SVET MESTNE OBČINE PTUJ

     -TU-

ZADEVA: Predlog sklepa o potrditvi novelacije št. 1 Investicijskega programa za rekonstrukcijo in dozidavo osnovne šole Ljudski vrt – FAZA II.

Na podlagi 23. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/2007) in v skladu s 76. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 12/07) predlagam mestnemu svetu v obravnavo in sprejem Predlog sklepa o potrditvi novelacije št. 1 Investicijskega programa za rekonstrukcijo in dozidavo osnovne šole Ljudski vrt – FAZA II.

                                                                                                     Dr. Štefan Čelan
                                                                                                  Župan Mestne občine Ptuj

Priloga: 

- predlog sklepa z obrazložitvijo

- priloga novelacije št.1 Investicijskega programa za rekonstrukcijo in dozidavo osnovne šole Ljudski vrt – FAZA II.

PREDLOG, oktober 2008

Na podlagi 12. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 9/07), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 in 27/08-odl. US) in 18. člena Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06) je Mestni svet Mestne občine Ptuj na __ seji, dne ___ sprejel

SKLEP

O POTRDITVI NOVELACIJE ŠT. 1 INVESTICIJSKEGA PROGRAMA ZA REKONSTRUKCIJO IN DOZIDAVO OSNOVNE ŠOLE LJUDSKI VRT – FAZA II

1. Mestna občina Ptuj potrjuje novelacijo št. 1 Investicijskega programa rekonstrukcije in dozidave osnovne šole Ljudski vrt – faza II, ki jo je izdelala Projekta  inženiring Ptuj  d. o. o. 

2. Investicijski projekt se bo izvajal s sredstvi proračuna Mestne občine Ptuj, Fundacije za šport in s sofinanciranjem proračuna Ministrstva za šolstvo in šport Republike Slovenije.

Številka: 351-68/2007

Datum: 

Obrazložitev

Mestni svet Mestne občine Ptuj je na seji dne 24. 4. 2008 potrdil Investicijski program za rekonstrukcijo in dozidavo osnovne šole Ljudski vrt – faza II.

Ministrstvo za šolstvo in šport je 8. 10. 2008 poslalo pripombe na investicijski program v katerem zahteva, da v investicijskem programu uskladimo dinamiko in sofinancerski delež Ministrstva za šolstvo in šport, glede na delež sofinanciranja, ki ga predvidevajo v posameznem letu. 

Višina sofinancerskega deleža Ministrstva za šolstvo in šport se iz  625.939,00 € povečuje na 736.976,00 € z naslednjo dinamiko:  - 2009 = 133.534,00

- 2010 = 304.624,00

- 2011 = 298.818,00.

Prav tako je v investicijskem programu potrebno zajeti stroške arheoloških izkopavanj in rušitvenih del, ki do sedaj niso bile zajete. Stroški rušitvenih del znašajo 80.000,00 €. Predračun Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Enota Maribor za arheološka izkopavanja pa znaša 232.000,00 € brez DDV oz. 278.400,00 € z DDV. Zaradi navedenega je potrebno v sprejetem investicijskem programu spremeniti stran 9 in 32.

Mestnemu svetu Mestne občine Ptuj predlagamo, da potrdi novelacijo št. 1 Investicijskega programa za rekonstrukcije in dozidave osnovne šole Ljudski vrt – faza II v predlagani vsebini.

Pripravil: Ivan Vidovič

dr. Štefan ČELAN
                                                                                                     župan Mestne občine Ptuj    

Prilogi: str. 9 in 32 Investicijskega programa                                                                                           
Novelacija 9. strani 

· Viri financiranja za dograditev in adaptacijo prostorov OŠ Ljudski vrt bodo predvidoma naslednji:

· Državni proračun –Ministrstvo za šolstvo in šport za normirane površine največ do višine 30 % normiranih stroškov šolskega dela in največ do višine 20% stroškov nadstandarda telovadnice, namenjenega lokalni skupnosti

· Fundacija za šport


· Občinski proračun

· Drugi viri (donacije)

11.2 Viri financiranja z dinamiko financiranja po stalnih cenah februar 2008
	VIR FINANCIRAJA
	2008
	2009
	2010
	2011


	Skupaj
	Deleži v %

	
	
	
	
	
	
	

	Lastna sredstva občina
	90.600,00
	1.168.338,00
	963.979,00
	
	2.222.917,00
	55,4

	MŠŠ
	
	 133.534,00
	  304.624,00
	298.818,00
	 736.976,00
	18,3

	MŠŠ-sektor za šport
	
	 265.377,00
	
	
	  265.377.00
	6,6

	Fundacija za šport
	
	796.133,00
	
	
	 796.133,00
	19,7

	SKUPAJ
	90.600,00
	2.363.382,00
	1.268,603,00
	298.818,00
	4.021.403,00
	100,00


· pri zagotavljanju virov ocenjujemo pokritje investicije  po sklepu MŠZŠ in zagotovitvi ustreznih virov proračuna MO Ptuj.
11.3 Viri financiranja z dinamiko financiranja po tekočih cenah

	VIR FINANCIRAJA
	2008
	2009
	2010
	2011


	Skupaj
	Deleži v %

	
	
	
	
	
	
	

	Lastna sredstva občina
	90.800,00
	1.198.293,00
	1.045.901,00
	
	2.334.994,00
	56,0

	MŠš
	
	 133.534,00
	   304.624,00
	298.818,00
	 736.976,00
	17,7

	MŠŠ-sektor za šport
	
	  272.542,00
	
	
	 272.542.00
	6,6

	Fundacija za šport
	
	821.610,00
	
	
	 821.610,00
	19,7

	SKUPAJ
	90.800,00
	2.425.979,00
	1.350.525,00
	298.818,00
	4.166.122,00
	100,00


Upoštevana rast cen življenjskih potrebščin znaša 3,2% za leto 2009 in 2,9% za leto 2010. 
Novelacija 32. strani
Finančna konstrukcija po virih financiranja
	VIR FINANCIRAJA
	2008
	2009
	2010
	2011
	Skupaj
	Deleži v %

	
	
	
	
	
	
	

	Lastna sredstva občina
	90.600,00
	1.168.338,00
	963.979,00
	
	2.222.917,00
	55,4

	MŠŠ
	
	   133.534,00
	   304.624,00
	298.818,00
	   736.976,00
	18,3

	MŠŠ-sektor za šport
	
	   265.377,00
	
	
	   265.377.00
	6,6

	Fundacija za šport
	
	   796.133,00
	
	
	796.133,00
	19,7

	SKUPAJ
	90.600,00
	2.363.382,00
	1.268.603,00
	298.818,00
	4.021.403,00
	100,00


Finančna konstrukcija virov financiranja je sestavljena tako, da upošteva projektantsko oceno stroškov in znana in predvidena sredstva. Sredstva MŠŠ šolski del so že znana in določena v višini 736.976,00 €, izplačati pa jih nameravajo v treh letih. Sredstva MŠŠ-sektor za šport  in Fundacije za šport so določena na osnovi dosedanjih izkušenj in ocenjena.

2.4 Spisek strokovnih podlag

Pri izdelavi investicijskega programa so bile uporabljene naslednje strokovne podlage:

-   Načrt razvojnih programov Mestne občine Ptuj za obdobje 2008-2010 sprejet 23.1.2008

-   Lokacijska informacija,
-   Idejni zasnova IDZ,

-   Demografska analiza,

-   Analiza potreb po pokritih športnih površinah v MO Ptuj

-   Projektna naloga usklajena z vodstvom občine,

-   Sklepi Zavoda za šport in Športne zveze glede potreb po graditvi nadstandardne telovadnice

Investicija je vključena v občinske in državne razvojne načrte. Ministrstvo za šolstvo in šport je 

Investicijo vključilo v svoj načrt financiranja za naslednja tri leta v višini 30 % od vrednosti gradbenih in obrtniških del. Svet šole in svet staršev že dalj časa opozarjata na pomanjkljive prostore šole in apelirata na ustanovitelja, da začne z investicijo v odpravo pomanjkljivosti. Investitor se je odločil za izgradnjo nadstandardne telovadnice, ki bo služila potrebam ptujskega športa, saj v Mestni občini Ptuj glede na republiško povprečje še vedno primanjkuje pokritih športnih površin. Pri tem občino podpira strokovna (Športna zveza, Zavod za šport, klubi) in laična športna javnost, saj se vsi zavedamo pomena takšne športne dvorane za razvoj športa v Mestni občini Ptuj.
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