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OBČINA PREVALJE , Trg 2a , Si 2391 Prevalje
      tel. (02) 824 61 00,telefax. (02) 824 61 24,e-pošta:  obcina@prevalje.si
     Številka: 354-0035/2008-12

    Datum: 3. maj 2012 
	Naslov:
	POTRDITEV NOVELACIJE  INVESTICIJSKEGA  PROGRAMA in NRP  PROJEKTA URAVNOTEŽENJE VODOVODNEGA SISTEMA V MEŽIŠKI DOLINI 


	Stopnja postopka: 


	Predlog

	Namen:
	S potrditvijo ali zavrnitvijo predloga dokumenta občinski svet Občine Prevalje odloči o nadaljevanju ali zaustavitvi projekta Uravnoteženje vodovodnega sistema v Mežiški dolini.


	                           Obrazložitev:
	a) Ocena stanja :

Občina Ravne na Koroškem, Mežica in Prevalje so leta 2008 sklenile Pogodbo o medsebojnem sodelovanju na projektu Posodobitev vodovodnih sistemov v Mežiški dolini (Zamenjava salonitnih cevi dalinjskega vodovoda). Ker po odobritvi sredstev občine niso bile sposobne zagotoviti lastnih sredstev za izvedbo projekta, je bila sprejeta odločitev, da se s projektom ne nadaljuje in da se poskušajo evropska sredstva porabiti na drugem primerljivem projektu. Na podlagi tega so se občine dogovorile za nov projekt – projekt Uravnoteženje vodovodnega sistema v Mežiški dolini, za katerega se je na sejah OS že sprejemal DIIP in IP.

Podrobneje o projektu Uravnoteženje vodovodnega sistema v Mežiški dolini ter razlogi za potrditev novelacije:

Občinski svet je na 10. redni seji sprejel Investicijski program za projekt Uravnoteženje vodovodnega sistema v Mežiški dolini. 
Investicijske vrednosti za pripravo  finančne konstrukcije investicije so bile povzete iz PGD dokumentacije za projekt Uravnoteženje vodovodnega sistema v Mežiški dolini in sicer:

· Vodooskrba območja Črnec - projekt PGD 41-061-00/98 Vodovod Črnec Hidroinženiring, d.o.o., april 2010;
· Vodohran Dobja vas IDZ št. P15/08; Štraser, d. o. o., oktober 2011;

· Vodohran Kotlje IDZ št. P15/10, Štraser, d. o. o., oktober 2011;

· Vodohran Mežica IDZ št. P20/11, Štraser, d. o. o., oktober 2011; 

· Vodohran Dobja vas PGD št. P15/08, Štraser, d. o. o., november 2011;

· Vodohran Kotlje PGD št. P15/10, Štraser, d. o. o., november 2011;

· Vodohran Mežica PGD št. P20/11, Štraser, d. o. o., november 2011. 

V mesecu marcu in aprilu smo izvedli Javni razpis za oddajo javnega naročila za gradbena dela  za  I. fazo projekta in sicer Vodooskrba območja Črnec na Prevaljah. Ponudba najugodnejšega ponudnika je dosegla samo 45% ocenjene vrednosti GOI del iz projektantskega predračuna. Bistvene razlike v višini investicijskih stroškov so posledica spremenjenih razmer na trgu, zlasti v  gradbenem sektorju. 

Zaradi bistveno  nižjih stroškov gradbeno obrtniških del faze I. od ocenjenih in posledično nižje vrednosti celotne investicije obstaja tveganje, da občina Prevalje ne bi mogla  v celoti koristiti predvidene višine sredstev sofinanciranja,  zato v projekt vključujemo še vodooskrbo območja Stražišče. Hkrati spreminjamo dinamiko izvajanja  operacije na Prevaljah. 
b) Razlogi za sprejem :

V skladu s 6. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006) se investicijski program spremeni ali dopolni, če se spremenijo ključne predpostavke investicijskega programa (na primer sprememba tehnologije, časovnega načrta izvedbe, virov financiranja, sprememb na trgu, kakor tudi demografske, socialne, okoljske ali druge spremembe) v takem obsegu, da se bodo znatno spremenili pričakovani stroški ali koristi investicije v njeni ekonomski dobi, zlasti pa, če bodo odmiki investicijskih stroškov večji od 20 odstotkov ocenjene vrednosti projekta.

Z  novelacijo investicijskega programa v operacijo vključujemo izvedbo vodooskrbe območja Stražišča na Prevaljah. Zaradi povečanega obsega investicije spreminjamo tudi predvideno časovno dinamiko izvajanja investicije ter dinamiko financiranja investicije.  Projekt vodooskrbe na njihovem območju se  razdeli v dve fazi.  Prva faza (območje Črnec)  se izvede v letu 2012, druga faza (območje Stražišče) pa v letu 2013. Terminski načrt izgradnje vodohranov na Ravnah in Mežici se ne spreminja. Izvedli se bodo  v letu 2013.  

Vrednost investicije se na Prevaljah ne povečuje. Povečuje se vrednost GOI del na Ravnah in Mežici. Na Ravnah se povečuje vrednost izvedbe del za 39.707 €, zaradi sprememb na vodohranu Dobja vas. Vodohran Dobja vas velikosti 500 m³ ima razpone večje od 10 m in zato spada med zahtevne objekte, za katere je v skladu z zakonom o graditvi objekta obvezna revizija projekta. 

Revizor gradbenih konstrukcij je zahteval spremembo debelino plošče vodohrana, marko betona in povečanje armature. Vsled tega se povečuje vrednost GOI del.  

V Mežici se vrednost GOI del povečuje za 38.798 €, zaradi povečanja vrednosti na projektu zaradi sprememb v projektni dokumentaciji. 

Celotna vrednost operacije se povečuje iz  1.277.905,00 na  1.356.409,48. 
c) Predlogi rešitev :

Izvesti je potrebno ukrepe, ki bodo zagotavljali uravnoteženje količin vode glede na izdatnost vodnih virov na eni strani in glede na povprečni ter končni konzum pri uporabnikih na drugi. Vsled tega je potrebno vgraditi elemente, ki akumulirajo sicer izgubljene količine vode, ki se pretakajo preko prilivov posameznih vodnih zajetij. Izvedeta se dva vodohrana na območju Raven (Dobja vas) 500m³ in Kotlje R2-150 m³. S tem bomo sušna obdobja s pomanjkanjem vode lažje premostili. 

Na Prevaljah se izvede vodooskrba območja Črnec-vodovod s črpališčem in vodohranom 50 m³ in vodooskrba območja Stražišče z obnovo zajetja in izgradnjo vodohrana V= 100 m³, ter  izgradnjo 1634 m sekundarnega omrežja. 

V Mežici pa uravnoteženje sistema z  vodohranom-razbremenilnikom 100 m³ in povezovalnim vodovodom.  Vsa zgrajena infrastruktura se poveže na obstoječi vodovodni sistem.

V okviru projekta Uravnoteženje vodovodnega sistema v mežiški dolini bomo  izvedli oz. zgradili 
Občina

Objekt

Ravne na Koroškem

vodohran Dobja vas 500 m³(2 x 250 m³)

vodohran Kotlje R2   150 m³

Prevalje

vodovod Črnec (primarno in sekundarno omrežje)

Vodohran Črnec  50 m³

Črpališče Črnec

obnova zajetja Stražišče

Vodohran Stražišče 100 m³

Vodovod Stražišče (sekundarno omrežje) 

Mežica

vodohran Mežica 100 m³

povezovalni vodovod  DN 160, l= 170m

 d) Ocena finančnih posledic:  

Vrsta stroška

Ravne

Prevalje

Mežica

Skupaj

Izvedba del

691.883,50

406.912,85

185.243,10

1.284.039,45

Nakup zemljišča

17.852,50

11.138,74

4.008,76

33.000,00

Strokovni nadzor

11.360,69

7.088,28

2.551,03

21.000,00

Dokumentacija IP, PID

5.047,51

3.149,51

7.073,00

15.270,02

Obveščanje javnosti

1.677,05

1.046,37

376,58

3.100,00

 SKUPAJ z DDV

727.821,25

429.335,75

199.252,47

1.356.409,47

ESRR

470.562,54

293.598,27

105.664,19

869.825,00

Občina - lastna sredstva

136.280,01

64.383,54

61.442,68

262.106,23

Skupaj vrednosti brez DDV

606.842,55

357.981,81

167.106,87

1.131.931,23

Občina - DDV od upravičenih stroškov

120.978,95

71.353,44

32.145,86

224.478,25

SKUPAJ z DDV

727.821,50

429.335,25

199.252,73

1.356.409,48

Tabela: Viri financiranja  - tekoče cene 

 

Skupaj 

2011

2012

2013

sredstva ESRR

64,13%

869.825,00

0

161.837,42

707.987,58

sredstva občine Ravne

10,05%

136.280,01

1.947,55

3.091,82

131.240,64

sredstva občine Prevalje

4,75%

64.383,54

1.215,13

40.024,58

23.143,83

sredstva občine Mežica

4,53%

61.442,68

6.377,32

694,13

54.371,23

DDV

16,55% 

224.478,25

0,00

41.129,59

183.348,66

%

 

100,00%

0,70%

18,19%

81,10%

SKUPAJ

100 %

1.356.409,47

9.540,00

246.777,54

1.100.091,93

Proračun Občine Prevalje bo za predmetno naložbo v letu 2012 obremenjen s 3.091,82  € , v  letu 2013 pa v  višini 131.240,64 €, skupno  134.332,95 €.  DDV  v višini 120.978,95 €  ni upravičen strošek vendar si ga lahko  občina v skladu z 7. odstavkom 65. Člena  Zakona o DDV poračuna. 



	Dodatna obrazložitev projekta Vodovod Stražišče:

	Za omenjen projekt – Vodovod Stražišče, se občina Prevalje že dogovarja s projektantom, g. Štraserjem, za izdelavo samega projekta (IDZ ter PGD), na podlagi že izvedene hidravlične prisoje za to območje. Potekajo tudi dogovori z občani za pridobitev služnosti. S projektom bo celovito rešena problematika oskrbe s pitno vodo na tem (sušnem) območju, prav tako pa bo postavljen hidrant za požarno vodo, saj do sedaj to ni bilo urejeno, prevoz gasilskim vozilom pa je zaradi prenizkih in preozkih viaduktov pod železniško progo s strani Fare, onemogočen. S projektom se bo tako izboljšala tudi požarna varnost tega območja. 

Projekt predvideva vodohran pri kmetiji »Unc«, primarni vod mimo celotnega naselja Stražišče s priključkom na dalinjski vodovod na območju vrtca Pod gonjami, s čimer se zagotovi razpisnim pogojem projekta – priključitev na obstoječi vodovod in s tem uravnoteženje le tega. 

Predviden je obnovitev zajetja ter vodohran s prostornino 100m3, iz katerega bo voda gravitacijsko odtekala do uporabnikov. Hkrati se zaradi velike prostornine vodohrana predvideva tudi možnost naknadnega priklopa naselja na Brinjevi gori, in sicer v eni izmed naslednjih faz.

Poleg reševanja problematike vodovoda Stražišče, bo projektant izdelal tudi hidravlično presojo za vodovod naselja Rožejevo. 



	Predlog sklepa:


	Občinski svet Občine Prevalje se je seznanil z Novelacijo investicijskega programa za projekt Uravnoteženje vodovodnega sistema v Mežiški dolini in Načrtom razvojnih programov za projekt Uravnoteženje vodovodnega sistema v Mežiški dolini ter jo sprejema, hkrati pa pooblašča župana za potrditev morebitnih kasnejših popravkov v tekstu dokumenta, ki bi jih narekovale zahteve za prijavo na razpis.




Župan Občine Prevalje

Dr. Matija TASIČ, l.r.
Priloga : Investicijski program(noveliran) in NRP projekta Uravnoteženje vodovodnega sistema v Mežiški dolini.
PAGE  
4

