MESTNA OBČINA PTUJ     








N a d z o r n i   o d b o r

Mestni trg 1, 2250 Ptuj

Na podlagi  tretjega odstavka 27. člena Statuta Mestne občine Ptuj  (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 6/99 - prečiščeno besedilo, 2/01, 1/03, 6/03 in 12/05)  je Nadzorni odbor Mestne občine Ptuj  obravnaval poročilo o opravljenem pregledu vlaganj in izvedbi del v Vrtec Zvonček, ki sta ga  v obravnavo NO MO Ptuj pisno predložila  Jakob Rajh in Dragica Palčič,  zadolžena  člana nadzornega odbora,  in po obravnavi osnutka poročila na  4. seji, dne 7. junija 2007, oziroma obravnavi  predloga poročila na 5. seji, dne 19. julija 2007, do poročila  sprejel naslednji

S  K  L  E  P

Nadzorni odbor sprejme kot dokončno predloženo poročilo članov Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj o  opravljenem  pregledu  vlaganj in izvedbi del v Vrtec Zvonček, in sicer v naslednjem besedilu:

Dne 23.5.2007 sta Jakob Rajh in Dragica Palčič, zadolžena člana delovne skupine Nadzornega odbora Mestne občine Ptuj  po sklepu št.  100-77/2006-105 s 27.2.2007, opravila pregled vlaganj in izvedbi del v Vrtec Zvonček za sredstva, ki so bila financirana s strani Mestne občine Ptuj.

1. OPIS STANJA IN UTEMELJITEV ZA GRADNJO 

Podatke za pregled sta na občinski upravi Mestne občine Ptuj sta  nudila g. Ivan Vidovič, vodja Oddelka za družbene dejavnosti  in ga. Tanja Farič, vodja Oddelka za finance.
Na podlagi sklepa 41. redne seje Mestnega sveta Mestne občine Ptuj z dne 25.05.2006 je MO Ptuj je razpisala  - javno zbiranje ponudb za ustanovitev stavbne pravice za gradnjo nadomestnega  objekta za potrebe vzgoje in varstva predšolskih otrok za dobo 15 let. Ur. l. 62-63/2006 z dne 16.6.2006.

Številka zemljiške parcele 1883/1 v izmeri 1503 m2 dvorišča in 297 m2 poslovna stavba vpisana na zemljiško knjižnem vložku 366, pri k.o. Ptuj.

Mestna občina Ptuj bo podelila stavbno pravico tistemu, ki bo na podlagi sklenjene pogodbe  v šestih mesecih od podpisa pogodbe izvedel izgradnjo novega vrtca v velikosti 650 m2 v skladu z javno objavo in pogoji iz razpisne dokumentacije.

Letno nadomestilo za imetnika stavbne pravice znaša 2.519 EUR in je izračunano na predpostavki, da se poravna v enkratnem znesku v začetku obdobja.

Ocenjena vrednost stavbne pravice, izplačane v enkratnem znesku na dan cenitve znaša 22.117 EUR.

Prevzemnika stavbne pravice bremenijo DDV, takse in vsi stroški v zvezi s pridobitvijo projektne, upravne in tehnične dokumentacije, ki so vezani na gradnjo objekta.

2. PODPIS POGODB

Pogodba o ustanovitvi stavbne pravice za gradnjo vrtca Zvonček med MO Ptuj in Marles Hiše Maribor d.o.o. je bila podpisana dne 26.07.2006

Komisija za vodenje in nadzor postopka za razpolaganje s stvarnim premoženjem MO Ptuj je 28.6.2006 pregledala prispele vloge, ki so prišle na javni razpis, ki je bil objavljen v Ur. l. RS ŠT. 62-63/2006, dne 16.6.2006.

Prispeli sta dve vlogi :

1. KBM LEASING d.o.o.: vrednost objekta  172.028.951,00 SIT, po 15 letih 351.119.584,58 SIT 

2. MARLES HIŠE Maribor d.o.o.: vrednost objekta  159.036,831,00 SIT, po 15 letih 344.645.935,20 SIT. 

Pogodba o ustanovitvi stavbne pravice za gradnjo vrtca Zvonček med Hiše prihodnosti in gradnja d.o.o. (prva pogodbena stranka) in Marles hiše Maribor  d.o.o. (druga pogodbena stranka) je podpisana, dne 27.07.2006.

Pogodba o zagotavljanju stroškov najemnine za vrtec Zvonček med Mestno občino Ptuj in Vrtcem Ptuj je podpisana dne 29.07.2006 v znesku 1.602.331,00 SIT oz. 6686,41 EUR iz proračunske postavke 7631 – višina najemnine je fiksna – vezana na 6 mesečni EURIBOR  za obdobje 15 let. 

Najemna pogodba sklenjena med Hiše prihodnosti, inženiring in gradnja d.o.o. in Javni vzgojno – varstveni zavod Vrtec Ptuj je bila podpisana dne 30.07.2006

Aneks št. 1 k pogodbi o ustanovitvi stavbne pravice za gradnjo vrtca med  MO Ptuj in Marles Hiše Maribor, d o.o. je bil podpisan dne 08.01.2007.

Aneks štev. 1 k najemni pogodbi med Hiše prihodnosti, inženiring in gradnja do.o. in Javnim Vzgojno – varstveni zavod Vrtec Ptuj je bil podpisan  20.03.2007.

Aneks štev. 1 k pogodbi o zagotavljanju stroškov najemnine za vrtec Zvonček je podpisan  20.03.2007.

3.  FINANCIRANJE
MO Ptuj je v letu 2006 financirala v  izgradnjo vrtca
32.825,47 EUR 

· Stroški oglaševalskih storitev, Ur. l.- objava
     169,88 EUR

· Stroški notarja




       55,09 EUR

· Drugi operativni stroški



   1.507,82 EUR

· Tekoči transferi 




 22.116,51 EUR

· Projektna dokumentacija


   1.902,86 EUR

· Plačila drugih storitev in dokumentacije

   7.073,31 EUR

Prikazani stroški v znesku 32.825,74 EUR  niso predmet sklenjene pogodbe.

4.  ZAKLJUČEK

Na tehničnem prevzemu, ki je bil  13.2.2007, so bile ugotovljene pomanjkljivosti.

Pri ogledu vrtca 23.5.2007 in v pogovoru z vodjo enote   Anico Klobučar je ugotovljeno, da so vse pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene dne 16.2.2007, odpravljene. 

Uporabno dovoljenje je izdano 16.2.2007.

Zunanja igrišča  na dan obravnave  osnutka tega poročila, dne  7.6.2007,  še niso bila urejena in uporabna, kar moti normalno delo vrtca. Ugotovljene pomanjkljivosti  je treba nujno odpraviti.

Te pomanjkljivosti so ob ogledu člana nadzornega odbora, dne 19.7.2007, bile odpravljene, vendar nadzornemu odboru pisno poročilo o odpravi teh pomanjkljivosti še ni  bilo  predloženo.   

Parkirišča je potrebno označiti.

Plačevanje mesečne najemnine za dobo 15 – let je v tem primeru upravičeno, saj je bil dosedanji vrtec dotrajan in pogoji koriščenja objekta zelo slabi oz. bivanje v njem nemogoče.

Po zagotovilu pristojnih na Mestni občini Ptuj naj bi večji del sredstev prispevalo Ministrstvo za šolstvo in šport, tako, da bi se čas odplačevanja  najemnine skrajšal.

Številka: 410-85/07-105
Datum:   26. 7. 2007 









          Predsednica NO MO Ptuj









   Dragica PALČIČ, s.r.

VROČENO:

1. Mestna občina  Ptuj, Oddelek za družbene dejavnosti

2. Župan Mestne občine Ptuj

3. Mestni svet Mestne občine Ptuj

4. Arhiv, tu
