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MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN MEŽIŠKE DOLINE IN OBČINE DRAVOGRAD
MEDOBČINSKI URAD - UREJANJE PROSTORA

Številka: 371-0006/2020 - 60
Datum:   17.5.2022
OBČINSKI SVET 
OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM

	ZADEVA:
	INVESTICIJSKI PROGRAM »PROGRAM REKONSTRUKCIJ OBČINSKIH CEST 2019-2022«


	STOPNJA POSTOPKA:
	Predlog za obravnavo na seji občinskega sveta.

	PRAVNE PODLAGE:
	33. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS št. 94/07 in naslednji), 19. člen Statuta Občine Ravne na Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin št. 16/16), Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ(Ur. l. RS 60/2006, 54/2010, 27/2016).

	NAMEN:

	S potrditvijo ali zavrnitvijo predloga dokumenta  občinski svet Občine Ravne na Koroškem odloči o nadaljevanju ali zaustavitvi projekta Program rekonstrukcij občinskih cest 2019-2022.



	PREDLAGATELJ:
	Župan dr. Tomaž Rožen

	POROČEVALEC:

	mag. Sabina Hrašan, Višja svetovalka I




UTEMELJITEV:
a) Ocena stanja :
Dotrajane asfaltne površine na odsekih cest vplivajo na vozne lastnosti in posledično pospešujejo razpadanje cestnega telesa.

V okviru razpoložljivih sredstev, zagotovljenih v proračunu, Občina vsako leto pod proračunsko postavko Program rekonstrukcij občinskih cest 2019 -2022, sanira posamezne odseke javnih površin na območju celotne občine Ravne na Koroškem.  Kljub temu še vedno ostaja veliko neustreznih cestnih in drugih javnih infrastruktur. 

Predvidena investicija zajema ureditve cest iz Programa obnove občinskih lokalnih cest in javnih poti 2019 – 2022 v občini Ravne na Koroškem, ki se iz navedenega programa še niso izvedle.

b) Razlogi za sprejem: 
Investitor Občina Ravne na Koroškem želi s ureditvijo cest v občini Ravne na Koroškem zagotoviti boljšo prometno varnost in kvalitetnejši življenjski prostor za prebivalce. 
Investicija zajema naslednje ureditve cest iz  programa obnove občinskih lokalnih cest in javnih poti 2019 – 2022, katere se izvedejo v letu 2022 razen ceste v naselju Strojnska reka, ki se izvedejo v dveh letih, to pomeni v letu 2022 in letu 2023:

· LK 350111_Cesta do Gimnazije, v dolžini 120 m
· JP 851133_Cesta v naselju Tolsti vrh XV (Tolsti vrh 83) – Pečolar, v dolžini 120 m
· JP 850133, 850134, 850135, 850136 in 850137_Ceste v mestni četrti Čečovje pred stanovanjskimi bloki Čečovje 41ad, 42a-d, 43a-d, 45a-d in 46a-d, vrstne hiše, v dolžini 250 m
· JP 850491_Cesta v mestni četrti Javornik VI -del in  JP 850501 Cesta v mestni četrti Javornik VII - del (Javornik 38 in 39), v dolžini 92 m
· JP 850541_Cesta v mestni četrti Javornik XI (vrtec Ajda), v dolžini 115 m in parkirišče, v velikosti 240 m²
· JP 850441_Cesta v mestni četrti Javornik I (Javornik 19-20, 22-24), v dolžini 100 m in parkirišče, v površini 205 m²
· LC 350131_Cesta Ravne na Koroškem – Zadnji dinar – Strojna, odsek Prosenov most – Slanikova bajta, v dolžini 2.300 m
· JP851051, JP851061, JP851071, JP851081, JP851091, JP851111, JP851101, JP851121 Ceste v naselju Strojnska Reka,  v dolžini 1.130 m
c) Namen, cilji in predlogi rešitev: 

Z investicijo bo investitor zasledoval sledeče namene v smeri:

· zagotavljanja kvalitetnega življenjskega prostora.

Investitor bo z realizacijo investicije dosegel naslednje strateške cilje :

· ustvariti pogoje za razvoj kakovostnega prometnega okolja kot enega izmed pogojev za kakovostno bivanje;
· izboljšala se bo prometna dostopnost, s tem pa se bo zagotovil boljši in varnejši prevoz prebivalcev;
Investitor bo z realizacijo investicije dosegel naslednje operativne cilje:

Ureditev cest v dolžini  skupno cca. 4.227 m  in parkirišč v velikosti cca. 445 m2 v občini Ravne na Koroškem in s tem zagotoviti enega izmed pogojev za varnost v cestnem prometu.
Predlogi rešitev:
Odstrani se stari asfalt oz. na določenih odsekih cest se deloma odstrani stari asfalt, deloma se porezka, zamenja se neustrezni tampon, položijo manjkajoči robniki in pripravi za asfaltiranje. Preplasti se z AC22 surf  B50/70 A3, v debelini 5 cm in AC8 surf B50/70 A3, v debelini 3 cm.
d) primerljive rešitve v drugih občinah

Predlagana rešitev  je primerljiva z rešitvami, ki jih uporabljajo druge občine.
OCENA FINANČNIH POSLEDIC:
Stroški investicije zajemajo gradbena dela ter pripravo dokumentacije in storitve povezane s projektom. Nekateri stroški so že nastali v fazi priprave projekta, nekateri bodo nastali v prihodnje in so ocenjeni na podlagi že izdelane dokumentacije in izkušenj s podobnimi projekti.

Preglednica 1: Vrednost GOI del po posameznih odsekih cest iz Programa rekonstrukcij lokalnih cest in javnih poti 2019 – 2022 v Občini Ravne na Koroškem po stalnih cenah:

	Program rekonstrukcij lokalnih cest in javnih
poti 2019 - 2022 v Občini Ravne na Koroškem
	Vrednost
[EUR]
	Leto
2022
	Leto
2023

	LK 350111 Cesta do Gimnazije, v dolžini 120 m (pred Gimnazijo)
	42.490,00
	42.490,00
	  

	JP851133 Cesta v naselju Tolsti vrh XV (Tolsti vrh 83)-Pečolar, v dolžini 120 m 
	33.078,10
	33.078,10
	 

	JP 850133, JP 850134, JP 850135, JP 850136 in JP 850137   Cesta v mestni četrti Čečovje  (Pred stanovanjskimi bloki Čečovje 41a-d, 42 a-d, 43 a-d, 45 a-d in 46 a-d - vrstne hiše), v dolžini 250 m
	56.440,00
	56.440,00
	 

	JP 850491 Cesta v mestni četrti Javornik VI (Javornik.63-65 Javornik 36-39) in JP 850501 Cesta v mestni četrti Javornik VII (Javornik 40-43), v dolžini 92 m
	21.655,00
	21.655,00
	 

	JP 850541 Cesta v mestni četrti Javornik XI (vrtec Ajda) v dolžini 115 m in parkirišče, v velikosti 240m²
	40.620,00
	40.620,00
	 

	JP 850441 Cesta v mestni četrti Javornik I (Javornik 19-20 in Javornik 22-24) v dolžini 100 m in parkirišče, v površini 205 m²
	33.415,00
	33.415,00
	 

	LC 350131 Cesta Ravne na Koroškem - Zadnji dinar - Strojna, odsek Prosenov most- Slanikova bajta, v dolžini 2.300 m 
	282.865,30
	282.865,30
	 

	 JP851051, JP851061, JP851071, JP851081, JP851091, JP851111, JP851101, JP851121 Ceste v naselju Strojnska Reka, v dolžini 1.130 m
	309.257,88
	102.156,60
	207.101,28

	Skupaj
	819.821,28
	612.720,00
	207.101,28


V skladu z zgornjo opredelitvijo predmeta investiranja znaša celotna ocenjena investicijska vrednost po stalnih cenah 852.182,37 EUR z DDV in 698.510,14 EUR brez DDV. Stalne cene so na nivoju maj 2022. 
Preglednica 2: Vrednost investicije po stalnih cenah

	Investicijska vrednost
Stalne cene
	Delež
[%]
	Vrednost
[EUR]

	A) Tehnično-investicijski ukrepi
	78,85
	671.984,66

	A1) GOI dela in oprema
	78,85
	671.984,66

	B) Ostali stroški projekta
	3,11
	26.525,48

	B1) Strokovni in projektantski nadzor
	0,99
	8.473,02

	B2) Projektna dokumentacija
	2,12
	18.052,46

	Investicijska vrednost brez DDV
	81,97
	698.510,14

	DDV 22 %
	18,03
	153.672,23

	Investicijska vrednost z DDV
	100,00
	852.182,37


Ocena investicijskih stroškov po tekočih cenah

Rok izvedbe investicije je daljši od 12 mesecev, zato je izveden preračun iz stalnih cen v tekoče, pri tem pa je upoštevana Pomladanska napoved gospodarskih gibanj (UMAR). Ta napoveduje inflacijo v letu 2023 v višini 3,2 %.
Preglednica 3: Vrednost investicije po tekočih cenah

	Investicijska vrednost
Tekoče cene
	Delež
[%]
	Vrednost
[EUR]

	A) Tehnično-investicijski ukrepi
	78,87
	677.416,82

	A1) GOI dela
	78,87
	677.416,82

	B) Ostali stroški projekta
	3,10
	26.634,26

	B1) Strokovni in projektantski nadzor
	1,00
	8.581,80

	B2) Načrti in druga projektna dokumentacija
	2,10
	18.052,46

	Investicijska vrednost brez DDV
	81,97
	704.051,08

	DDV 22 %
	18,03
	154.891,24

	Investicijska vrednost z DDV
	100,00
	858.942,32


Vrednost investicije po tekočih cenah z dinamiko nastajanja stroškov

Investicijske aktivnosti zajemajo pripravo predhodne dokumentacije in analiz, v obdobju med junijem 2022 in junijem 2023 pa so predvidena gradbena dela. V letu 2022 je predvidenih 74,62 % investicijskih stroškov, v letu 2023 pa 25,38 %.
Preglednica 4: Vrednost investicije po tekočih cenah z dinamiko nastajanja stroškov

	Investicijska vrednost
Tekoče cene
	Delež
[%]
	Vrednost
[EUR]
	Leto
2022
	Leto
2023

	A) Tehnično-investicijski ukrepi
	78,87
	677.416,82
	502.229,51
	175.187,31

	A1) GOI dela
	78,87
	677.416,82
	502.229,51
	175.187,31

	B) Ostali stroški projekta
	3,10
	26.634,26
	23.126,23
	3.508,03

	B1) Strokovni in projektantski nadzor
	1,00
	8.581,80
	5.073,77
	3.508,03

	B2) Načrti in druga projektna dokumentacija
	2,10
	18.052,46
	18.052,46
	 

	Investicijska vrednost brez DDV
	81,97
	704.051,08
	525.355,74
	178.695,34

	DDV 22 %
	18,03
	154.891,24
	115.578,26
	39.312,98

	Investicijska vrednost z DDV
	100,00
	858.942,32
	640.934,00
	218.008,32


Deleži in viri financiranja

Predvideno je financiranje investicije z lastnimi sredstvi Občine Ravne na Koroškem. Investicija bo izvedena v letih 2022 - 2023.

Preglednica 5: Viri in dinamika financiranja po tekočih cenah

	Investicijska vrednost
Tekoče cene
	Delež
[%]
	Vrednost
[EUR]
	Leto
2022
	Leto
2023

	Lastna sredstva Občina Ravne na Koroškem
	100
	858.942,32
	640.934,00
	218.008,32

	Investicijska vrednost z DDV
	100,00
	858.942,32
	640.934,00
	218.008,32


V skladu z zgornjo opredelitvijo predmeta investiranja znaša celotna ocenjena investicijska vrednost po tekočih cenah 858.942,32 EUR z DDV. 
MNENJE STROKOVNE SLUŽBE:  

Gradivo so pripravile strokovne službe.
PRISTOJNA ODBORA:
Odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo ter Odbor za proračun in finance.
PREDLOG SKLEPA ZA ODBOR ZA GOSPODARSTVO, UREJANJE PROSTORA IN INFRASTRUKTURO:


SKLEP: Odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo  je obravnaval Investicijski program in Načrt razvojnega programa za projekt »Program rekonstrukcij občinskih cest 2019 - 2022« ter predlaga občinskemu svetu, da ju sprejme. 
PREDLOG SKLEPA ZA ODBOR ZA PRORAČUN IN FINANCE:


SKLEP: Odbor za proračun in finance je obravnaval Investicijski program »Program rekonstrukcij občinskih cest 2019 - 2022«  in Načrt razvojnega programa za projekt »Program rekonstrukcij občinskih cest 2019 - 2022« ter predlaga občinskemu svetu, da ju sprejme. 
PREDLOG SKLEPA ZA OBČINSKI SVET:


SKLEP 1:  Občinski svet Občine Ravne na Koroškem sprejme Investicijski program  in Načrt razvojnega programa za projekt »Program rekonstrukcij občinskih cest 2019 - 2022«.
SKLEP 2: Občinski svet Občine Ravne na Koroškem pooblašča župana za potrditev morebitnih kasnejših popravkov v tekstu dokumenta. 
	Pripravila:

mag. Sabina Hrašan

Višja svetovalka I

	             Župan
           Občine Ravne na Koroškem
             dr. Tomaž ROŽEN  

	Pregledala:

mag. Vlasta Kupljen
direktorica OU Ravne na Koroškem
	


Priloge: 

· Investicijski program »Program rekonstrukcij občinskih cest 2019 - 2022«  
· NRP - Obrazec 3 

​​​​​​​​​​​​​​___________________________________________________________________________________________
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