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MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN MEŽIŠKE DOLINE IN OBČINE DRAVOGRAD 
MEDOBČINSKI URAD – VARSTVO OKOLJA

Številka: 3601-0001/2011-28
Datum: 6. 12. 2021
OBČINSKI SVET OBČINE RAVNE NA KOROŠKEM

	ZADEVA:
	ANEKS št. 9 h Koncesijski pogodbi za distribucijo zemeljskega plina in distribucijo toplote v Občini Ravne na Koroškem



	STOPNJA POSTOPKA:
	Obravnava


	PRAVNE PODLAGE:
	11. člen Koncesijske pogodbe


	NAMEN:


	Sklenitev Aneksa št. 9 h Koncesijski pogodbi in s tem zagotoviti oz. prerazporediti vlaganja v obnovo DSO

	PREDLAGATELJ:


	Župan dr. Tomaž Rožen

	POROČEVALEC


	Bojan MEDVED, sekretar 




UTEMELJITEV:

a) ocena stanja:
V letu 2011 je bil sklenjen Aneks št. 5, ki je po vsebini pravzaprav enak kot predlog Aneksa št. 9. Takrat je bilo ugotovljeno, da je na eni strani potrebno več sredstev vložiti v obnovo omrežja, medtem ko vlaganja v ponovno obnovo toplotnih postaj verjetno ne bodo potrebna v takem obsegu, kot je bilo predvideno.
Z Aneksom št. 5 so se finančna sredstva za obnovo toplotnih postaj v letu 2021, v znesku 521.616 EUR namensko in časovno prerazporedila za obnovo posameznih odsekov toplovodnega in vročevodnega omrežja v obdobju 2011‒2015, kar je bilo tudi realizirano. 
Sestavni del Aneksa št. 5 je spremenjena Priloga 1 h Koncesijski pogodbi, po kateri so predvidena še nadaljnja vlaganja in sicer:
 

- leta 2022 v obnovo toplotnih postaj v višini 521.616 EUR, 

- leta 2023 v obnovo omrežja v višini 417.292 EUR. 

Skupaj predvidena vlaganja v letih 2022 in 2023 znašajo 938.908 EUR. 

b) razlogi za sprejem: Realizacija koncesionarjevih vlaganj do vključno 2021 leta izkazuje presežek vloženih sredstev v višini 256.531 EUR, prav tako koncesionar, glede na stanje omrežja ugotavlja, da je takojšnje vlaganje v omrežje, v letih 2022–2023, v višini 682.377 EUR, nesmiselno.
c) cilji, načela in predlogi rešitev:  

Cilji: Zagotovitev sredstev za nujno potrebna vlaganja v obnovo omrežja brez dodatnih obremenitev, ki bi se odražale skozi ceno storitve in ugotovitev, da so bila izvedena vlaganja do vključno leta 2021, skladna s koncesijsko pogodbo.
Načela, ki smo jih zasledovali pri sprejemanju odločitev:

· zakonitosti,

· transparentnosti.

Predlogi rešitev: Koncesionar predvideva za leto 2022 investicije v obnovo omrežja, priključitev novih odjemalcev in obnovo toplotnih postaj v višini 210.000 EUR. Razlika v višini 472.377 EUR bi predstavljala rezervo in bi se po potrebi porabila za priklope novih objektov na Ravnah in obnovo omrežja ter toplotnih postaj, v času do zaključka koncesijskega obdobja, torej do konca leta 2032. 

 

Investicija v višini 472.377 EUR v enem samem letu bi bila povsem nepotrebna in neracionalna, glede na stanje sistema daljinskega ogrevanja, poleg tega pa bi se ta vlaganja zgolj prenesla na odjemalce, ob izteku koncesijske dobe pa neamortiziran znesek na Občino. 

OCENA FINANČNIH POSLEDIC: Sprememba dinamike in namenskost vlaganj ne pomeni finančnih posledic.
MNENJE STROKOVNE SLUŽBE: Strokovne službe podpirajo sklenitev Aneksa št. 9, v vsebini, ki je predlagana.

PRISTOJNI ODBOR OZ. KOMISIJA:

Odbor za gospodarstvo, urejanje prostora in infrastrukturo, Odbor za finance in proračun in Komisija za statut in normativno pravne akte. 

PREDLOG SKLEPA Odbora za ______________________:

Odbor za _______________ je obravnaval vsebino ANEKS-a št. 9 h Koncesijski pogodbi za distribucijo zemeljskega plina in distribucijo toplote v Občini Ravne na Koroškem in predlaga OS, da podeli županu pooblastilo za podpis. 
PREDLOG SKLEPA Komisije za statut in NPA:
Komisija za statut in NPA je obravnavala ANEKS št. 9 h Koncesijski pogodbi za distribucijo zemeljskega plina in distribucijo toplote v Občini Ravne na Koroškem in ugotavlja, da je primeren za obravnavo na OS. 
PREDLOG SKLEPA OBČINSKEGA SVETA:

Občinski svet je obravnaval vsebino ANEKS-a št. 9 h Koncesijski pogodbi za distribucijo zemeljskega plina in distribucijo toplote v Občini Ravne na Koroškem in podeljuje županu pooblastilo za podpis.

	Pripravil:

Bojan Medved, sekretar

	Župan

Občine Ravne na Koroškem

dr. Tomaž Rožen


Pregledala:

mag. Vlasta Kupljen, direktorica
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