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I. OBRAZLOŽITEV  
 

Obrazložitev je podana v 2. poglavju ("Analiza stanja z opisom razlogov za investicijsko namero") dokumenta 
DIIP za investicijo "Ureditev trga v Rušah", na strani 7. 
Investicija Ureditve trga v Rušah je uvrščena v proračun Občine Ruše za leto 2020 in sicer na postavki OB108-
18-0004 Ureditev trga v Rušah. 
Občinskemu svetu Občine Ruše predlagamo, da sprejme Sklep o potrditvi dokumenta identifikacije 
investicijskega projekta (DIIP) za investicijo "Ureditev trga v Rušah". 
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II. SKLEP O POTRDITVI DIIP ZA INVESTICIJO "UREDITEV TRGA V RUŠAH" 
 
Na podlagi 7. in 15. člena Statuta Občine Ruše (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 25/11, 34/12), 29. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – 
ZUUJFO) ter v skladu z 18. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16), je Občinski svet Občine Ruše 
na 2. dopisni seji, dne ……………….., sprejel 

SKLEP 
O POTRDITVI DOKUMENTA IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA ZA INVESTICIJO 

"UREDITEV TRGA V RUŠAH" 
 

1. člen 
Potrdi se Dokument identifikacije investicijskega projekta za investicijo "Ureditev trga v Rušah" izdelan 
januarja 2020. Investicija se bo zaključila v letu 2021. 

2. člen 
Vrednost projekta po stalnih cenah znaša 180.000 EUR (z DDV) in se bo skladno s terminskim načrtom 
realiziral do meseca marca 2021. 

3. člen 
Skladno z DIIP je finančna konstrukcija projekta sledeča: 

  stalne cene, vrednosti z DPN 
Zap. 
št. 

Vir financiranja 
 

Delež 

1 Občina Ruše – lastna sredstva 2020 70.000 EUR  38,9 % 
2 Občina Ruše – lastna sredstva 2021 110.000 EUR 61,1 % 
 SKUPAJ 180.000 EUR 100,00 % 

 
4. člen 

Sredstva za financiranje investicije so zagotovljena v proračunu Občine Ruše za leto 2020 na proračunski 
postavki: 4334 Urejanje trgov, 420402 Rekonstrukcije in adaptacije (Ureditev trga v Rušah). 

 
5. člen 

Občinski svet Občine Ruše je ocenil, da je projekt primerno prikazan in izvedljiv. Podatki in informacije so 
zadostni, da se lahko pričakuje učinke, kot so predvideni v obravnavanem dokumentu. Odobri se izvedba 
investicije. 

6. člen 
Občinski svet pooblašča županjo Občine Ruše, da potrjuje morebitne spremembe in dopolnitve 
predmetnega DIIP-a. 

7. člen 
Sklep začne veljati z dnem sprejetja na občinskem svetu. 
 
 
Številka: 351-0024/2020 
Datum: 14.4.2020 
 

Urška Repolusk, univ.dipl.ekon. 
ŽUPANJA 
 

 
Priloga: DIIP za investicijo "Uredite trga v Rušah". 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2549
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3041
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1079
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Ime in sedež naročnika:   Občina Ruše 
      Trg vstaje 11 

2342 Ruše 
 
 
Objekt in predmet investicije: Ureditev trga v Rušah 
 
 
Vrsta dokumenta:  DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA 

PROJEKTA 
 
 
Odgovorni vodja projekta naročnika: URŠKA REPOLUSK, univ. dipl. ekon., županja  
 
 
Številka projekta:     08/2020 
 
 
 
Izdelovalec dokumenta:    ENERGO-MAKS d.o.o.   

  Zgornja Pristava 26         
3210 Slovenske Konjice 

 
 
 
Direktor podjetja ENERGO-MAKS d.o.o.: dr. Ksenija Golob, univ. dipl. gosp. inž. 
 

 
       ______________________________ 
         
            
 
Izdelovalec dokumenta:    dr. Ksenija Golob, univ. dipl. gosp. inž.  

v sodelovanju s strokovnimi delavci naročnika   
   

 
 
Datum izdelave:     JANUAR 2020 
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1 NAVEDBA NAROČNIKA, IZDELOVALCA INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE IN 

UPRAVLJAVCA TER STROKOVNIH DELAVCEV OZIROMA SLUŽB  
 

1.1 Naročnik in financer 
 

Tabela 1: Osnovni podatki o naročniku in financerju investicije. 

Naročnik: Občina Ruše 

Naslov: Trg vstaje 11 
2342 Ruše 

Logotip:  

 

 

Matična številka: 5883571000 

Identifikacijska številka: SI 81314485 

Telefon: 02/ 669 06 40 

Faks: 02/669 06 54 

E-mail: urad.zupana@ruse.si 

Internetna stran: www.ruse.si 

Odgovorna vodja projekta: Anton Gmeiner, dipl. inž. grad. – vodja 
režijskega obrata 

 
Žig in podpis: 
 

 

Odgovorna oseba: URŠKA REPOLUSK, univ. dipl. ekon., županja  

 
Žig in podpis: 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjF38LWodDZAhUHJ1AKHZSeD0cQjRx6BAgAEAY&url=https://sl.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dina_Ru%C5%A1e&psig=AOvVaw3kzAKYRAtAYaDEHRDLmYZS&ust=1520170261610310
http://www.ruse.si/
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1.2 Izdelovalec investicijske dokumentacije 
 

Tabela 2: Izdelovalec investicijske dokumentacije. 

Izdelovalec investicijske dokumentacije: 
 

ENERGO-MAKS d.o.o. 

Naslov: Škalce 1h, 
3210 Slovenske Konjice 

Logotip:  
 

 

 
 

Matična številka: 3805824000 

Identifikacijska številka: SI 52484068 

Telefon: 041 696 791 

Faks: 03 575 41 34 

E-mail: ksenija@energo-maks.si 

Internetna stran: www.energo-maks.si 

Odgovorna oseba: dr. Ksenija Golob, univ. dipl. gosp. inž. 

Žig in podpis: 
 

 
 

1.3 Upravljavec investicije 
 

Tabela 3: Bodoči upravljavec investicije. 

Upravljavec: 
 

Občina Ruše 

Naslov: Trg vstaje 11 
2342 Ruše 

Logotip: 

 
Matična številka: 5883571000 

Davčna številka: SI 81314485 

Telefon: 02/ 669 06 40 

Faks: 02/669 06 54 

E-mail: urad.zupana@ruse.si 

Internetna stran: www.ruse.si 

Odgovorna oseba: URŠKA REPOLUSK, univ. dipl. ekon., županja 

Žig in podpis: 
 

 

http://www.energo-maks.si/
https://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjF38LWodDZAhUHJ1AKHZSeD0cQjRx6BAgAEAY&url=https://sl.wikipedia.org/wiki/Ob%C4%8Dina_Ru%C5%A1e&psig=AOvVaw3kzAKYRAtAYaDEHRDLmYZS&ust=1520170261610310
http://www.ruse.si/
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2 ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO 

NAMERO 
 

Prebivalci občine Ruše, še zlasti prebivalci centra mesta, že vrsto let izražajo potrebo po 
obnovitvi trga in zagotovitvi njegove dejanske namembnosti. Površine trga so neurejene in 
nekatere tudi neuporabne, kar pripomore k zmanjšanju uporabnih površin in neurejenosti 
prostora občine Ruše. 
 
Trg vstaje predstavlja osrednji del mesta Ruše. Obdajajo ga objekti starejšega izvora. Na 
severu je objekt, ki pripada župniji, na vzhodu je občina, na jugu in zahodu pa objekti 
centralnih dejavnosti. Skozi območje poteka regionalna cesta, ki deli trg na dva dela. 
 
Občina Ruše se zaveda, da bo novi kompleks za uporabnike privlačnejši zaradi urejenih novih 
površin projektiranih na način fleksibilnejše uporabe in ustrezne dostopnosti. Objekt bo z 
vidika uporabnikov privlačnejši in bolj funkcionalen predvsem zaradi premestitve nekaterih 
spomenikov in vizualne povezave med deloma, ki ju razdvoji regionalna cesta ter nove 
zasaditve drevesa in umestitve urbane opreme. 
 
Z izvedbo predmetne investicije predvideva občina doseganje naslednjih učinkov: 

- zagotovitev prenovljenih površin za druženje v centru mesta, 
- zagotovitev prijetnega okolja za uporabnike in posledično vse občane. 

 
Na podlagi navedenega je plan Občine Ruše izvesti rekonstrukcijo Trga vstaje v Rušah. 
Obstoječi trg se preuredi v vsem dostopen javni prostor, namenjen različnim prireditvam in 
dogodkom. 
 
Lokacija predvidenega posega se nahaja v Rušah na parcelnih številkah 1838/3 – del, 1845, 
616 – del, 675/2, 676, 677, 674 – del, 1838/5, vse k.o. 665 – Ruše. Zemljišče je v lasti Občine 
Ruše.  
 
Do obravnavanega območja je moč dostopati iz obeh smeri regionalne ceste na južnem delu, 
iz smeri zadruge na jugu, območja cerkve na severu in stanovanjskega naselja na 
severovzhodu. 
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Slika 1: Obstoječe stanje Trga vstaje v Rušah. 

 
Na severnem delu je manjši park z večjimi in manjšimi drevesi, kapelico ter tremi spomeniki. 
Ob robovih parka pelje cesta (zahodni krak do cerkve, vzhodni krak do stanovanjskega 
naselja), na območju je umeščenih tudi 15 parkirnih mest. V objekte, ki obdajajo park, se 
dostopa po 1-2 stopnicah navzdol (razen v objekt občine), kar nakazuje na to, da je bila višina 
terena nekoč nižja. 
 
 

 
Slika 2: Park na Trgu vstaje. 

 
Na južnem delu je večja tlakovana površina z manjšim zelenim pasom, avtobusno postajo in 
tremi spomeniki. Ob objektu, ki na južni strani omejuje območje obdelave, se izvaja 
gostinska dejavnost, ki del tlakovane ploščadi tudi izkorišča. Višinsko neenoten teren 
rešujejo stopnice in klančine. 
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Slika 3: Južni del obravnavanega območja 
 

 
 

Slika 4: Situacija obstoječega stanja – geodetski posnetek. 
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Zaradi neizkoriščenega potenciala prostora, ki ga ustvarjajo slabo umeščeni objekti in poti, se 
predvidi premestitev nekaterih spomenikov in vizualna povezava med deloma, ki ju razdvoji 
regionalna cesta. Izvede se nižanje terena na severni strani območja ob župnijskem objektu 
na nivo vhoda omenjenega objekta. Teren se postopoma dviguje na obstoječo višino 
pločnika ob regionalni cesti. Iz območja se umaknejo parkirna mesta, ki se nadomestijo izven 
obravnavanega območja v neposredni bližini. Predvidi se poenoteno tlakovanje obeh delov 
območja in zeleni otoki ob obstoječih velikih drevesih. Predvidi se odstranitev enega 
drevesa, ki se nadomesti z ekvivalentnim. Na trgu se predvidi umestitev urbane opreme. 
 
Površina parcele na kateri je planirana investicija znaša 3.346 m2.   
 
Projektna dokumentacija za možnost priprave tega investicijskega dokumenta je za 
predvideno investicijo je bila izdelana septembra 2019, v obsegu dokumentacije za 
pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja (DGD). Projektno dokumentacijo je izdelalo 
podjetje ATELJE OSTAN PAVLIN d.o.o., s sedežem Ulica na grad 8, 1000 Ljubljana. Ime 
odgovorne osebe: Aleksander Ostan, u.d.i.a., A – 1145. Za možnost izvedbe del planira 
investitor naročiti še PZI projektno dokumentacijo. 
 
Primarni cilj investicije je ureditev trga v Rušah ter na podlagi tega za daljše časovno obdobje 
zagotoviti ustrezno urejene površine za druženje občanov, turistov in drugih uporabnikov, na 
odprtem urejenem prostoru v Rušah.  
 
Posebej je potrebno poudariti, da je predvideno investicijo potrebno obravnavati z vsemi 
njenimi vsebinskimi in tehničnimi značilnostmi in nanjo gledati tako z vidika prebivalcev 
občine Ruše ter drugih uporabnikov, ki trg dnevno prečkajo ali ga v njem preživijo prosti čas. 
 
Glede na dejstvo, da gre za investicijo, ki zagotavlja z zakonom predpisane pogoje za 
izvajanje nepridobitne dejavnosti analiza ekonomske upravičenosti v ekonomski dobi ni 
potrebna. 
 
Investicija bo sestavni del investicij Občine Ruše, vključenih v Načrt razvojnega programa 
Občine Ruše v letih 2020 in 2021. Planirano je, da se bo investicija izvedla v eni fazi, ki bo 
zajemala celovito rekonstrukcijo objekta in bo v celoti izvedena v letih 2020 in 2021. 
 
Občina planira investicijo financirati deloma iz lastnih sredstev in deloma skladno z načrtom 
porabe koriščenja sredstev na osnovi 23. člena Zakona o financiranju občin (ZFO-1), na 
osnovi izračunanih deležev razpoložljivih sredstev občin za sofinanciranje občinskih investicij 
v letih 2020 in 2021, št.: 4100-1/2020-2, z dne 09.01.2020, objavljenih na spletni strani 
Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, kjer so natančno opredeljeni novi viri 
financiranja. 
 
Zaradi vseh navedb in zaradi sodobnih trendov oblikovanja ter na osnovi razvojne strategije 
in politike Občine Ruše se je občina odločila pristopiti k izvedbi investicije, ki je na podane 
ugotovitve potrebna, koristna, upravičena in nujna.  
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2.1 Podravska regija 
 
Investicija se bo izvedla v podravski statistični regiji, v Občini Ruše.  
 
Naravno geografsko podobo podravske statistične regije tvorijo gričevja na severovzhodu, 
subalpsko gozdnato hribovje na zahodu (Pohorje in Kozjak) ter Dravsko-Ptujsko polje ob reki 
Dravi.  
 
Podravsko regijo sestavlja 41 občin in 678 naselij. V podravski regiji je v letu 2018 živelo 
322.058 prebivalcev. Delež prebivalstva v regiji konstantno upada. Upadanje števila 
prebivalstva in nizka rodnost, povzročata staranje prebivalstva. Na podlagi navedenega 
zaključimo, da se v podravski regiji kažejo neugodni demografski trendi. 
 
Zaradi navedenega je želja občine vzpostaviti ustrezno osnovno kanalizacijsko in cestno 
infrastrukturo v Ulici Ruške čete, doseči višji življenjski standard občanov in s tem ohranjanje 
ter povečanje poseljenosti na tem območju. 
 
Površina podravske regije meri 2.170 km2 in obsega 10,7% slovenskega ozemlja. Je peta 
največja slovenska statistična regija. Podravska regija na zahodni strani meji s koroško in 
savinjsko regijo, na vzhodni strani pa s pomursko regijo.  
 
Indeks razvojne ogroženosti podravske regije znaša 123,9. S tem se regija po svoji 
nerazvitosti uvršča na četrto mesto med slovenskimi regijami. 

 
 

Slika 5: Prikaz statističnih regij v Sloveniji1. 
 

V preteklosti sta koncentracija gospodarskih dejavnosti in prebivalstva na nekaterih 
območjih povzročila različne pogoje za življenje in delo neustrezno infrastrukturno 
povezanost in neenakomerno dostopnost do posameznih lokacij. Problemi so še posebej 

 
1 Vir: http://www.wikipedia.org 

http://www.wikipedia.org/
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izraziti predvsem v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija, katere sestavni del je tudi Občina 
Ruše, zato je k izvedbi investicije smiselno in upravičeno pristopiti. 
 
 

2.2 Občina Ruše 
 
Občina Ruše je del podravske statistične regije. Meri 60,80 km2. Leži v zahodnem delu 
Štajerske ob vznožju Pohorja, 13 km zahodno od Maribora, povprečna nadmorska višina 
mesta Ruše je 309 m. Najvišje se območje občine vzpne z Žigartovim vrhom (1.347 m 
nadmorske višine). Na severu se razprostira do reke Drave, medtem ko na jugu sega na 
pobočja vzhodnega Pohorja, grajenega iz tonalita in ostalih magmatskih kamnin. Prebivalstvo 
je skoncentrirano v 6 naseljih in zaselkih. Po zadnjih podatkih je na območju občine 
naseljenih 7.114 prebivalcev. Največ jih živi v občinskem središču Ruš. Naselja na območju 
občine so: Bezena, Bistrica ob Dravi, Fala, Lobnica, Log in Smolnik. 
 
Občina je relativno redko naseljena s 124 prebivalci na km2 površine in je nižja v primerjavi z 
gostoto naseljenosti v statistični podravski regiji, kjer gostota naseljenosti znaša 149,0 
prebivalcev/km2. Pretežni del aktivnega prebivalstva je zaposlen v industrijski dejavnosti in 
storitvah, manjši del pa se preživlja s kmetijstvom na kvalitetnih kmetijskih zemljiščih. Razvoj 
kraja so omogočile tudi prometne povezave, saj sta skozi občino Ruše speljani cestna in 
železniška povezava štajerske prestolnice Maribor s Koroško. Najbližja povezava s sosednjo 
Avstrijo vodi preko mednarodnega mejnega prehoda Sv. Duh na Ostrem vrhu. Največje 
naravno bogastvo občine Ruše so njeni širni in bogati gozdovi, ki pokrivajo 83 % njene 
površine. V svojih nedrih skrivajo bisere, kot: naravni rezervat pragozd Šumik, potok Lobnica 
in slapova Veliki in mali Šumik. 
 
Kraji v občini Ruše imajo izjemno bogato kulturno, zgodovinsko in politično dediščino. Že v 
bronasti dobi so ti kraji privabili prve naseljence. O dolgi in bogati zgodovini pa pričajo tudi 
arheološke najdbe, ki govore o prazgodovinski kulturi žarnih grobišč, pa o antičnih, rimskih 
gomilnih grobiščih, o sledovih stavb iz prazgodovinskega in rimskega obdobja, o mitreju iz 
tretjega stoletja. 
 
V današnjem času industrija še vedno zavzema največji delež v gospodarstvu občine Ruše, saj 
ustvari tri četrtine celotnega prihodka gospodarstva in zaposluje večino delovno aktivnega 
prebivalstva. Od ostalih panog gospodarstva je treba poudariti še kmetijstvo, živinorejo, 
sadjarstvo in gozdarstvo, razvijajočo se storitveno obrt in manjša podjetja. V lastniški 
strukturi gospodarstva občine prevladujejo podjetja v privatni lastnini. S poudarjenim 
interesom občine za lastninjenje, razvoj turizma, drobnega gospodarstva, podjetništva in 
obrti, ob temeljiti skrbi za razvoj izobraževanja, kulture in drugih področij človekovega 
življenja, skuša občina vrniti prepotrebni razvojni polet. 
 
Znamenitosti v občini sta predvsem Marijina cerkev in grad Fala. 
 
Koeficient razvitosti Občine Ruše za leti 2018 in 2019 znaša 0,96. Na podlagi faktorja je 
ugotoviti, da se občina uvršča pod povprečje razvitosti občin v Sloveniji.  
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Število prebivalcev v Občini Ruše se v zadnjih letih v povprečju ohranja. Prav zato je izvedba 
investicije v ureditev kanalizacije in ceste, še toliko pomembnejša.  
 

Tabela 1: Število prebivalcev v Občini Ruše po posameznih letih2. 
Leto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Občina Ruše 7.257 7.207 7.190 7.134 7.092 7.114 7.076 7.038 

 
Za možnost povečanja števila prebivalcev, prihodov turistov in drugih v občino, je zelo 
pomembna urejena infrastruktura – še posebej je potrebno vlaganje v danes precej 
neurejeno površino trga, kjer se ob prihodu v mesto zadržuje velika večina prebivalcev, ki 
iščejo oddih ali tekom dneva urejajo zadeve v bližnjih javnih institucijah ter turistov, ki 
prečkajo ali obiščejo mesto Ruše. 
 
 

2.3 Demografske značilnosti 
 
Občina Ruše se po površini med slovenskimi občinami uvršča na 114. mesto. Obsega 6 
statističnih naselij: Bezena, Bistrica ob Dravi, Fala, Lobnica, Log, Ruše in Smolnik.  
 
Investicija se bo izvedla v statističnem naselju Ruše. 
 

 

 
Slika 6: Investicija se bo izvedla v statističnem naselju Ruše. 

 
 
 
 
 

 
2 Vir: www.stat.si 

Statistično naselje Ruše 

http://www.google.si/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4-pXJlNfZAhWGZlAKHezCBY0QjRx6BAgAEAY&url=http://www.kam.si/obcine/ruse.html&psig=AOvVaw2U4pjnguYoL1rhWsMLAiDB&ust=1520407249973784
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3 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER 

PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN 

POLITIKAMI 
 

 

3.1 Opredelitev razvojnih možnosti in ciljev investicije 
 
Glede na opredeljeno problematiko je namen investicije izvesti investicijo v ureditev trga v 
Rušah.  
 
Predvideni cilji investicije so naslednji:  

1. Rekonstruirati trg v Rušah. 
2. Zagotoviti funkcionalnost in optimalno izrabo odprtih prostorov v urbanem območju. 
3. Pridobiti revitalizirane odprte površine v občini. 
4. Izboljšati kakovost javnih površin. 
5. Zagotoviti učinkovito rabo prostora znotraj občine z reaktivacijo opuščenih in 

premalo izkoriščenih površin. 
6. Uporabnikom in prebivalcem občine zagotoviti urejen in ustrezno opremljen trg ter 

posledično prijazne površine za izvajanje kulturnih in drugih prostočasnih aktivnosti. 
7. Slediti trendom razvoja na področju prostorskega razvoja ter bodočega planiranja 

rabe prostora v občini. 
8. Zagotoviti urejen odprt prostor gibalno oviranim osebam. 
9. Povečati dodano vrednost prostora v Občini Ruše. 
10. Povečati prepoznavnost Občine Ruše s turističnega in kulturnega vidika. 
11. Izboljšati možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa v dokaj gosto naseljenem 

urbanem območju. 
12. Zagotoviti možnost medgeneracijskega druženja - zagotoviti aktivno vključevanje 

prebivalcev občine v vseh obdobjih življenja v družabno življenje, ki ga bo omogočil 
obnovljen trg. 

13. Povečati delež turistov v občini in posledično podravski regiji ter celotni Sloveniji. 
14. Zagotoviti sodobne, kvalitetne in varne površine za izvajanje kulturnih in drugih 

prostočasnih dejavnosti. 
 
Revitalizacija javnih degradiranih površin in objektov je pomembna dejavnost družbe, ki ima 
pozitiven vpliv tudi na zdravje in ni le sredstvo za doseganje drugih ciljev. 
 
Namen investicije je omogočiti ustrezno rabo prostora v predelu trga v Rušah, izboljšati 
kakovost javnih površin za možnost kvalitetnega bivanja prebivalcev in zadovoljstvo drugih 
uporabnikov. Investicija je med drugim namenjena večgeneracijskemu druženju ter osebam 
s posebnimi potrebami.  
 
Investicija bo posredno imela vpliv na: 

- Povečanje dodane vrednosti prostora v občini Ruše – urejen in prenovljen predel 
urbanega območja kot regionalni kulturni center (prenovljene javne površine). 

- Povečanje urejenih površin na prebivalca, ki živi na območju s celotnimi strategijami 
za urbani razvoj - odprt, saniran ter ustvarjalen prostor na območju. 
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- Zdravje odraslih, otrok in mladine. 
- Povečanje prepoznavnosti trga, kot pomembnega urbanega prostora za družbeni 

podsistem. 
- Povečanje števila kulturnih in drugih prireditev. 
- Rast kvalitete bivanja v občini ter s tem povečanje medgeneracijskega druženja. 
- Rast učinka človeškega potenciala. 

 

3.2 Usklajenost s strateškimi dokumenti in politikami 
 

Obravnavana investicija je usklajena z razvojnimi slovenskimi in evropskimi strategijami ter 
ostalimi dokumenti, ki danes veljajo na področju urejanja trgov. 
 
Predmetni projekt je skladen tako z evropskimi, državnimi, regijskimi kakor tudi lokalnimi 
razvojnimi strategijami oziroma politikami. 
 

3.2.1 Z Državnim razvojnim programom in Strategijo razvoja Slovenije 

 
Državni razvojni program (DRP), ki temelji na SRS predstavlja izvedbeni razvojni načrt, ki te 
strateške usmeritve in razvojne prioritete razdela na programe (ob upoštevanju drugih 
razvojnih dokumentov) ter za njih predvidi tudi ustrezne vire financiranja.   
 
Strategija razvoja Slovenije (SRS), je strateški dokument, ki snuje vizijo dolgoročnega razvoja 
države, tako da definira strateške in razvojne ciljev ter osnovne prednostne naloge razvoja3.  
 

3.2.2 Z regionalnim razvojnim programom za podravsko regijo 2014 – 2020 (v pripravi: 
Program priprave Regionalnega razvojnega programa Podravske razvojne regije 
2021 – 20274) 

 
Regionalni razvojni program 2014-2020 Podravske regije je temeljni strateški in programski 
dokument na regionalni ravni. Z Regionalnim razvojnim programom za Podravsko razvojno 
regijo se uskladijo razvojni cilj na področju gospodarskega, socialnega, prostorskega in 
okoljskega ter kulturnega razvoja v razvojni regiji ter določijo instrumenti in viri za njihovo 
uresničevanje. Ob tem je bil vseskozi odprt postopek evidentiranja projektnih predlogov, ki 
so bili vsebinsko združeni in usmerjeni v projekte, ki bodo služili kot orodja za udejanjanje 
regijskih razvojnih prioritet. 
 
Glavni cilji so predvsem: 

1. identificirati in oblikovati najbolj perspektivne projektne predloge, ki bodo doprinesli 
razvoju regije (s posebnim poudarkom na poenotenju v delu, ki se nanaša na 
opredelitev ključnih vidikov – razvojnih prioritet, programov, ukrepov in projektov 

 
3 Strategija razvoja Slovenije 2030. Strategijo razvoja Slovenije 2030 je Vlada RS sprejela na svoji 159. redni seji, 
7. decembra 2017. 
4 Program priprave Regionalnega razvojnega programa Podravske razvojne regije 2021 – 2027 (v pripravi – 
sprejet naj bi bil do junija 2020, ob predpostavki, da bo pravočasno sprejeta sprememba Uredbe o RRP, 
pripravljena strokovna gradiva in strateške smernice pristojnih ministrstev). 
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regionalnega razvoja, še posebej zaradi uskladitve “različnih interesov” območnih 
razvojnih partnerstev, 

2. integrirati interese ključnih (motiviranih!) gospodarskih subjektov v regionalni razvoj 
3. identificirati pričakovani razvoj in priprava na pričakovane spremembe, 
4. povezati razvojno in prostorsko načrtovanje v regiji in 
5. spodbuditi medsektorsko sodelovanje pri pripravi in izvajanju projektov. 

 
V regionalnem razvojnem programu za Podravsko regijo je v največji možni meri upoštevano: 

- načelo razvojnega partnerstva, 
- načelo enakih možnosti vseh zainteresiranih skupin, 
- upoštevano načelo javnosti dela, 
- zagotovljena aktivna participacija članov vseh organov regije. 

 

3.2.3 Z Operativnim programom (OP) zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 
2020, MOP, december 2014. 

 
Slovenija podpira mednarodno vizijo preprečiti nevarne posledice podnebnih sprememb in 
zadržati rast globalne temperature pod mejo 2 °C. Aktivno bo prispevala k uresničevanju te 
vizije s prehodom na gospodarstvo, katerega rast ne bo temeljila na povečani rabi naravnih 
virov in energije, ampak bo z učinkovitostjo in inovacijami zmanjševala emisije toplogrednih 
plinov, izboljševala konkurenčnost ter spodbujala rast in zaposlenost. 
 
Ukrepi za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov opredeljenih v tem Operativnem 
programu so hkrati ukrepi za kakovostno dolgoročno trajnostno rast gospodarstva. V okviru 
podnebno-energetskega zakonodajnega paketa, ki je bil sprejet konec leta 2008, je Slovenija 
sprejela nove pravno obvezujoče cilje za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov do leta 
2020. V skladu z Odločbo 406/2009/ES1 se obveznost zmanjšanja (omejevanja) emisij 
toplogrednih plinov nanaša samo na emisije sektorjev, ki niso vključeni v shemo trgovanja s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov v skladu z Direktivo 2009/29/ES2. Cilj Slovenije do 
leta 2020 je, da se emisije toplogrednih plinov ne bodo povečale za več kakor 4 % glede na 
leto 2005 oziroma da bodo leta 2020 manjše od vrednosti 12.117 kt CO2 ekv3. Obveznost 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov se ne nanaša na obdobje do leta 2020, ampak ima 
Slovenija tudi pravno obvezujoče letne cilje, saj emisije toplogrednih plinov v obdobju 
2013−2020 ne smejo biti večje od ciljnih letnih emisij določenih z linearno trajektorijo do cilja 
v letu 2020. Od leta 2015 dalje bodo izračuni emisij toplogrednih plinov upoštevali vrednost 
potenciala globalnega segrevanja iz 4. Poročila Medvladnega foruma o podnebnih 
spremembah (IPCC), kar posledično pomeni, da bo potrebno ustrezno uskladiti izračune 
absolutnih letnih obveznosti zmanjšanja emisij toplogrednih plinov.5 
 
 
 
 

 
5 Operativni program ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020. MOP. Januar, 2014. 



DIIP – Ureditev trga v Rušah   

 

                                                                                                                                                                               17 
 

3.2.4 Drugi predpisi 

 
Investicija je skladna tudi z naslednjimi predpisi: 
 

- Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 
– ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – 
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 
84/18 – ZIURKOE). 

- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 
80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. 
US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2). 

-  Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.).   
- Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 

61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18). 
- Zakon o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 43/11). 
- Uredba o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove 

priprave (Uradni list RS, št. 36/09 in 40/17).   
- Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 

100/13, 40/14 in 56/15). 
- Uredba o stanju podzemnih voda (Uradni list RS, št. 25/09, 68/12 in 66/16).   
- Pravilnik o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 35/06, 41/08, 28/11 in 88/12).  
- Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18 in 

59/19).  
- Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 121/04 in 59/19).   
- Pravilnik o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o 

pogojih za njegovo izvajanje (Ur. l. RS, št. 105/08). 
- Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 

106/02, 50/05, 49/06 in 17/11 – ZTZPUS-1). 
- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/08),  
- Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 34/08 in 

61/11). 
-  Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju 

odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 98/15 z dne 18. 12. 
2015). 

- Veljaven predpis Zakon o gradbenih proizvodih (Uradni list RS, št. 82/13). 
- Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo 

objektov (Uradni list RS, št. 36/18 in 51/18 – popr.).  
- Zakon o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 

– popr., 101/13, 55/15 – ZFisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18). 
- Zakon o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18).   
- Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije 

na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/06, 54/10 in 27/16). 
- Drugi veljavni zakoni, standardi in smernice, ki urejajo področje načrtovanja in 

gradnje. 
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3.2.5 Usklajenost z veljavno prostorsko dokumentacijo 

 
V dokumentaciji so upoštevane naslednji prostorski akti: 

- Odlok o ureditvenem načrtu za središče naselja Ruše (MUV št. 17/01, 13/03, 16/05 
ter 20/07 in popr. v št. 28/07 in 21/08). 

- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Ruše (MUV št. 26/10, MUV št. 7/11 – 
obvezna razlaga, Uradno glasilo slovenskih občin št. 38/12 – obvezna razlaga, Uradno 
glasilo slovenskih občin št. 7/13 – 1. spremembe in dopolnitve, Uradno glasilo 
slovenskih občin št. 5/15 – 3. obvezna razlaga). 

- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Občine Ruše (MUV št. 11/09). 
 
Podatki o namenski rabi prostora: 

- EUP: DC07 (parc. 1838/3, 1845, 674 - del, 1838/5, vse k.o. 665 – Ruše), RU46 (parc. 
616 - del, 675/2, 676, 677, vse k.o. 665 – Ruše) 

- NAMENSKA RABA: območje stavbnih zemljišč 
- PODROBNEJŠA NAMENSKA RABA: osrednja območja centralnih dejavnosti: parc. št. 

616 (47,68%), 675/2, 676, 677; površine cest: parc. 1838/3, 1845, 674, 1838/5, vse 
k.o. 665 – Ruše. 

 
Podatki o območjih varovanj in omejitev 
 
Vrsta varovanja oz. omejitve: 
- varovalni pasovi prometne in ostale gospodarske javne infrastrukture: 

o varovalni pas javne poti (JP) (6 m): parc. št. 616-del, 674-del, vse k.o. 665 – Ruše, 
o varovalni pas lokalne ceste (LC) (8 m): parc. št. 1838/3-del, 1845-del, 674-del, 1838/5-

del, vse k.o. 665 – Ruše, 
o varovalni pas mestne ali krajevne ceste (LK) (6 m): parc. št. 1838/3-del, 616-del, 

675/2-del, 676-del, 674-del, vse k.o. 665 – Ruše, 
o varovalni pas zbirne mestne ali krajevne ceste (LZ) (8 m): parc. št. 1838/3-del, vse k.o. 

665 – Ruše, 
o varovalni pas regionalne ceste III. reda (R3) (15 m): parc. št. 1838/3-del, 1845-del, 

616-del, 675/2-del, 676-del, 677, 674-del, 1838/5-del, vse k.o. 665 – Ruše, 
o varovalni pas transformatorske postaje (10 m): parc. št. 616-del, vse k.o. 665 – Ruše, 
o varovalni pas kablovoda (podzemni kabelski vod) 20 kV (5 m): parc. št. 616-del, vse 

k.o. 665 – Ruše, 
o varovalni pas kablovoda (podzemni kabelski vod) 0,4 kV (1,5 m): parc. št. 1838/3-del, 

616-del, 675/2-del, 676-del, vse k.o. 665 – Ruše, 
o varovalni pas polizoliranega nadzemnega voda (daljnovod) 0,4 kV (1,5 m): 674-del, 

vse k.o. 665 – Ruše, 
o varovalni pas prostozračnega nadzemnega voda (daljnovod) 0,4 kV (1,5 m): parc. št. 

674-del, vse k.o. 665 – Ruše, 
o varovalni pas priključnega plinovoda (5 m): parc. št. 1838/3-del, 1845-del, 616-del, 

675/2-del, 676-del, 674-del, 1838/5-del, vse k.o. 665 – Ruše, 
o varovalni pas priključnega plinovoda (30 m): parc. št. 1838/3-del, vse k.o. 665 – Ruše, 
o varovalni pas pljnovoda (5 m): 1838/3-del, 616-del, vse k.o. 665 – Ruše, 
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o varovalni pas vodooskrbne cevi: primarno omrežje – 1,5 m: parc št. 1838/3-del, 616-
del, 674-del, vse k.o. 665 – Ruše, 

o varovalni pas vodooskrbne cevi: sekundarno omrežje – 1,5 m: parc. št. 1838/3-del, 
616-del, 674-del, vse k.o. 665 – Ruše, 

o varovalni pas vodooskrbne cevi: terciarno omrežje – 1,5 m: parc. št. 1838/3-del, 
1845-del, 616-del, 676-del, 674-del, vse k.o. 665 – Ruše, 

o varovalni pas kanalizacijskega voda: mešani vod – 1,5 m: parc. št. 1838/3-del, 616-
del, 674-del, vse k.o. 665 – Ruše, 

o varovalni pas kabelske kanalizacije – 1,5 m: parc. št. 1838/3-del, 616-del, 674-del, 
1838/5-del, vse k.o. 665 – Ruše, 

o varovalni pas komunikacijskega voda – 1,5 m: parc. št. 1838/3-del, 616-del, 675/2-
del, 674-del, 1838/5-del, vse k.o. 665 - Ruše. 

o varovalni pas načrtovanega primarnega zbiralnika za tranzit odpadnih voda (5 m): 
parc. št. 674 – del, vse k.o. 665-Ruše 

o erozijsko območje: opozorilno območje – običajni zaščitni ukrepi: parc. št. 1838/3, 
1845, 616, 675/2, 676, 677, 674, 1838/5, vse k.o. 665 - Ruše 

o karta razredov poplavne nevarnosti KRPN (ARSO): razred majhne poplavne 
nevarnosti: parc. št. 1838/3-del; razred preostale poplavne nevarnosti: parc. št. 
1838/3-del, 1845-del, 616, 675/2-del, 676-del, 677-del, 674-del, 1838/5-del; razred 
srednje poplavne nevarnosti: parc. št. 1838/3-del, vse k.o. 665 – Ruše 

 
Izvedba rekonstrukcije trga se sklada z osnovno namensko rabo. 
 
Vrste dopustnih namembnosti oz. dejavnosti: 
Projekt obravnava rekonstrukcijo trga za parkovno namembnost, kar se sklada z Odlokom o 
ureditvenem načrtu za središče naselja Ruše (MUV, št. 17/01, 13/03, 16/05 ter 20/07 in 
popr. v št. 28/07 in 21/08). 
 
Vrste dopustnih posegov: 
Rekonstrukcija trga je dopustni poseg po Odloku o ureditvenem načrtu za središče naselja 
Ruše (MUV, št. 17/01, 13/03, 16/05 ter 20/07 in popr. v št. 28/07 in 21/08). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DIIP – Ureditev trga v Rušah   

 

                                                                                                                                                                               20 
 

 

 
Slika 7: Izsek iz OPN-ja - prikaz območij, ki se urejajo z Odlokom o občinskem 

prostorskem načrtovanju. 

 

3.2.6 Načrt razvojnih programov Občine Ruše 

 
Investicija je uvrščena v Načrt razvojnih projektov Občine Ruše 2020 - 2023, zato so v 
proračunu občine za ta namen rezervirana ustrezna proračunska sredstva za leto 2020 in 
2021. Investicija se v proračunu občine Ruše za leto 2020 vodi pod številko OB108-18-0004. 
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4 PREDSTAVITEV UPOŠTEVANIH VARIANT TER IZBOR OPTIMALNE 

VARIANTE 
 
V tem dokumentu identifikacije investicijskega projekta so obdelane naslednje variante: 
• varianta  0: »brez« investicije; 
• varianta  1: »z investicijo« - Ureditev trga v Rušah.   

 
VARIANTA 0 
 
Varianta 0 predvideva sprejem odločitve, da se investicija v ureditev trga v Rušah, ne izvede.  
 

V primeru, da se investicija ne izvede, bi občina sicer privarčevala določena proračunska 
sredstva, vendar bi to imelo druge negativne dolgoročne posledice. Prostor predviden za 
druženje in izvajanje kulturnih ter drugih dejavnosti bi ostal neurejen in nevaren za uporabo, 
kar bi imelo negativne učinke na urejenost prostora v občini in zmanjšanje obsega izvajanja 
prostočasnih dejavnosti in medgeneracijskega druženja. Prav tako ne bi bila zagotovljena 
varna pot čez trg. Z ohranitvijo obstoječega stanja stavb in trga zagotovo ne bi bil povečan 
prihod turistov. 
 
Obstoječe stanje trga in objektov ne omogoča možnosti uporabe z vidika različnih skupin 
prebivalcev s posebnimi potrebami (slepi, gluhi, naglušni,…). Prav tako površine ne ustrezajo 
trendom prostorskega razvoja in planiranja ter rabe prostora v Občini Ruše. 
 
V nadaljevanju dokumentacije varianta brez investicije ni več obravnavana, ker ne 
predvideva nikakršnih aktivnosti in s tem povezanih stroškov, ohranja pa nerešeno 
problematiko. 
 
VARIANTA 1 

 
Varianta 1 predvideva investicijo v ureditev trga v Rušah. Predmet rekonstrukcije je obstoječi 
trg v centru Ruš, v obsegu: 

- zaradi neizkoriščenega potenciala prostora, ki ga ustvarjajo slabo umeščeni objekti in 
poti, se predvidi premestitev nekaterih spomenikov in vizualna povezava med 
deloma, ki ju razdvoji regionalna cesta, 

- izvede se nižanje terena na severni strani območja ob župnijskem objektu na nivo 
vhoda omenjenega objekta, 

- iz območja se umaknejo parkirna mesta, ki se nadomestijo izven obravnavanega 
območja v neposredni bližini,  

- predvidi se poenoteno tlakovanje obeh delov območja in zeleni otoki ob obstoječih 
velikih drevesih, 

- predvidi se odstranitev enega drevesa, ki se nadomesti z ekvivalentnim, 
- na trgu se predvidi umestitev urbane opreme. 
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4.1 Izbor optimalne variante 
 
Merila, ki smo jih upoštevali pri izboru optimalne variante so: 

1. Učinkovita raba prostora v urbanih območjih. 
2. Obnovljene degradirane površine v urbanem območju. 
3. Povečanje števila kulturnih in drugih prostočasnih prireditev za različne ciljne 

skupine. 
4. Povečanje števila turistov in drugih obiskovalcev občine. 
5. Specifična višina investicije. 

 
Tabela 2: Primerjava Variante 0 in variante 1 po posameznem merilu. 

Merilo Varianta 0 - 
Sedanje 
stanje 

Varianta 1 -  
Stanje po 

izvedbi 

1. Učinkovita raba prostora v urbanem območju. 
NE          0 točk 
DA         1 točka 

 
 

0 

 
 

1 

2. Obnovljene degradirane površine na urbanih območjih 
(m2). 

od 0 do 100 m2             0 točk 
od 101 do 200 m2         1 točka 
od 201 do 400 m2         2 točki 
od 401 do 600 m2         3 točke 
od 601 do 800 m2         4 točke 
od 801 in 1000 m2        5 točk 
od 1001 do 1200 m2    6 točk 
od 1201 do 1400 m2    7 točk 
od 1400 in več m2        8 točk 

 
 
 
 

0 

 
 
 
 

8 

3. Povečanje števila kulturnih in drugih prostočasnih 
prireditev za različne ciljne skupine. 

od 0 do 1         0 točk 
od 1 do 2         1 točka 
od 3 do 4         2 točki 
od 5 do 6         3 točke 
od 7 in več      4 točke 

 
 
 

0 

 
 
 

4 

4. Povečanje števila turistov in drugih obiskovalcev občine. 
od 0 do 50                      0 točk 
od 51 do 150                  1 točka 
od 151 do 300                2 točki 
od 301 do 500                3 točke 
od 501 in več                  4 točke 

 
 

0 

 
 

4 

5. Specifična višina investicije 
od 500.000,00 do 300.000,00 EUR          0 točk 
od 299.999,00 do 50.000,00 EUR            1 točka       
manj kot 50.000,00 EUR                            2 točki       

Brez 
investicije 

2 

 
1 

SKUPAJ TOČKE 2 točki 18 točk 
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Kot je razvidno iz zgornjih opisov in tabel obeh variant po posameznih merilih ima investicija 
nesporno veliko pozitivnih učinkov. Varianta 1 predstavlja s svojo izvedbo zagotovitev 
povečanje učinkovite rabe prostora v urbanem območju, obnovljene degradirane površine in 
stavbe na urbanem območju, zagotavlja povečanje števila kulturnih in drugih prostočasnih 
prireditev za različne ciljne skupine ter povečanje števila turistov in drugih obiskovalcev 
Občine Ruše. 
 
Na podlagi izvedene investicije bo obnovljen trg omogočil njegovo oživljanje s kulturnimi in 
drugimi prireditvami za različne ciljne skupine, s čemer je poudarjeno medgeneracijsko 
druženje in pozitiven pristop do različnih skupin prebivalcev s posebnimi potrebami.  
 
Vse to so razlogi, da se je Občina Ruše odločila pristopiti k izvedbi variante 1, to je »Ureditev 
trga v Rušah«. 
 

5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE IN OCENA INVESTICIJSKIH STROŠKOV 
 

5.1 Vrsta investicije 
 
V projektu gre za naslednjo vrsto investicije: 

- »Rekonstrukcija trga vstaje v Rušah«. 
 

5.2 Okvirni obseg in specifikacija stroškov 

5.2.1 Ocena stroškov investicije po stalnih cenah 

 

V spodnjih tabelah so predstavljeni stroški za varianto 1 (»z« investicijo), ki je tudi predmet 
tega DIIP-a. Ocene stroškov investicije so v poglavju viri financiranja razdeljene na 
upravičene (23. člen Zakona o financiranju občin, ZFO-1, na osnovi izračunanih deležev 
razpoložljivih sredstev občin za sofinanciranje občinskih investicij v letih 2020 in 2021, št.: 
4100-1/2020-2, z dne 09.01.2020, objavljenih na spletni strani Ministrstva za gospodarski 
razvoj in tehnologijo) in neupravičene stroške (proračun občine Ruše) ter narejene na 
naslednjih predpostavkah: 
 
• Vrednost stroškov za investicijo »Ureditev trga v Rušah« je določena na osnovi 

primerljivih vrednosti tovrstnih objektov po EUR/m2 in ocenjenih okvirnih stroškov 
predvidenih v projektni dokumentaciji (idejni projekt). 

• Strošek izdelave investicijske dokumentacije, projektne dokumentacije, strošek 
strokovnega nadzora za izvedbo vseh del, strošek projektantskega nadzora ter izvajanje 
koordinatorstva pri delu je določen na podlagi primerljivih vrednosti storitev za tovrstne 
objekte. 

• Izvedba gradbenih del je predvidena v letu 2020 in 2021, zato smo podali oceno 
investicijskih vlaganj po tekočih cenah. 
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Tabela 3: Ocena stroškov investicije po tekočih cenah. 
Zap. 
št.  

Opis del 2020 2021 Skupaj V EUR 

1 Investicijska in projektna dokumentacija 3.000,00 1.000 4.000,00 

2 Fizična ureditev trga 52.077,05 86.463,93 138.540,98 

4 Strokovni nadzor nad gradnjo 1.600,00 2.000,00 3.600,00 

5 Vodenje projekta in inženiring 300 300 600,00 

6 Drugi stroški in izvajanje VZD 400 400 800,00 

  Vsi stroški skupaj 57.377,05 90.163,93 147.540,98 

 + 22% DDV 12.622,95 19.836,07 32.459,02 

 Skupaj z DDV 70.000,00 110.000,00 180.000,00 
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6 OPREDELITEV TEMELJNIH PRVIN, KI DOLOČAJO INVESTICIJO 
 

6.1 Veljavne strokovne podlage 
 
Pri izdelavi investicijske dokumentacije so smiselno uporabljeni podatki, povzeti iz dostopne 
dokumentacije in usklajevanjih kot sledi: 
  

- navodila naročnika Občine Ruše (Režijski obrat), 
- sodelovanje s podjetjem Atelje Ostan Pavlin urbanizem, arhitektura d.o.o., 
- sodelovanje s podjetjem ENERGO – MAKS d.o.o., 
- podatki iz strokovnih podlag prikazanih v spodnji tabeli. 

 
Tabela 4: Podatki iz naslednjih strokovnih podlag: 

Naziv Izdelovalec Odgovorna oseba Leto izdelave 

A. Investicija v ureditev trga v Rušah 

Dokumentacija za pridobitev 
mnenj in gradbenega 
dovoljenja – DGD (Obnova 
Trga vstaje v Rušah) 

Atelje Ostan Pavlin 
urbanizem, 
arhitektura d.o.o. 

Aleksander Ostan, 
u.d.i.a., A -1145 

2019 

Dokument identifikacije 
investicijskega projekta - DIIP 

ENERGO – MAKS 
d.o.o. 

dr. Ksenija Golob, 
u.d.g.i., G - 2895 

2020 

 
 

6.2 Opis lokacije 
 
Makro lokacija 
Investicija v pokopališče Ruše se nahaja v podravski statistični regiji, v Občini Ruše, v naselju 
Ruše. 
 

 
 

Slika 8: Makro lokacija investicije – Občine Ruše. 
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Mikro Lokacija 
Investicija se bo izvajala na naslednji lokaciji: 
Občina:  Ruše 
Katastrska občina: 665 Ruše 
Parcelna številka:  1838/3 – del, 1845, 616 – del, 675/2, 676, 677, 674 – del, 1838/5 
 

 
 

Slika 9: Mikro lokacija investicije6. 
 
 

6.3 Tehnično-tehnološki opis, programsko funkcionalna zasnova in gabariti 
 

Investicija predvideva premestitev nekaterih obstoječih spomenikov. Izvede se povezava 
med deloma, ki ju razdvoji regionalna cesta. Izvede se nižanje terena na severni strani 
območja ob župnijskem objektu na nivo vhoda omenjenega objekta. Teren se izvede na 
način, da se postopoma dviguje na obstoječo višino pločnika ob regionalni cesti. Iz območja 
se umaknejo parkirna mesta, ki se nadomestijo izven obravnavanega območja v neposredni 
bližini. Predvidi se poenoteno tlakovanje obeh delov območja in zeleni otoki ob obstoječih 
velikih drevesih. Predvidi se odstranitev enega drevesa, ki se nadomesti z ekvivalentnim. Na 
trgu se predvidi umestitev urbane opreme. 
 
Površina parcele na kateri je planirana investicija znaša 3.346 m2.   
 

 
6 Vir: http://prostor3.gov.si/javni 

Trg v Rušah 
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Slika 10: Gradbena in ureditvena situacija. 
 

 
 

Slika 11: Prikaz minimalne komunalne oskrbe. 
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Slika 12: Gradbena in ureditvena situacija. 
 

 
 

Slika 13: Prikaz prerezov. 
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Slika 14: Vzdolžni prerez A-A, s prikazom poglobitve. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Slika 15: Obstoječi prerezi – 1. del. 
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Slika 16: Obstoječi prerezi – 2. del. 
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6.4 Terminski plan izvedbe projekta 
 
Za možnost izvedbe investicije Ureditev trga v Rušah se je v letu 2019 pripravila projektna 
dokumentacija (DGD). V januarju 2020 je pripravljena investicijska dokumentacija (DIIP). 
 
Želja investitorja je, da v letu 2020 pridobi gradbeno dovoljenje, izdela PZI projektna 
dokumentacija, objavi razpis za izvedbo del, izbere izvajalca in sklene pogodbo z izvajalcem 
del, nabavi bistvene materiale za izvedbo del (kot na primer kamen za tlak, klopi, fontano), 
prestavi in pripravi komunalne vode. Fizična izvedba del se bo vršila od septembra 2020 do 
februarja 2021. 
 
Po končanju vseh del se pripravi projekt izvedenih del (PID), izvede tehnični in kvalitetni 
pregled ter prevzem objekta. Novo zgrajen trg bo predvidoma predan v uporabo marca 
2021. 
 

Tabela 5: Terminski plan izvedbe projekta. 
AKTIVNOSTI TERMINSKI PLAN 

Priprava projekta: 
   Izdelava tehnične dokumentacije DGD 
   Izdelava investicijske dokumentacije (DIIP) 
   Izdelava projektne dokumentacije PZI 
   Pridobitev GD 
   Izvedba postopkov prijave na javni razpis  
   Izbor izvajalca gradbenih del      
 

 
September 2019 

Januar 2020 
Februar 2020 
Marec 2020 
April 2020 
Maj 2020 

Gradnja 
   Gradbena, obrtniška in instalacijska dela, vključno z  
   izdelavo PID in ostale dokumentacije potrebne za TP 

 

 
Predvidoma od Septembra 2020 do 

Februarja 2021 
 

Tehnični pregled, kvalitetni pregled in prevzem Marec 2021 
 
 
 

6.5 Analiza vplivov investicijskega projekta na okolje 
 
Za vse posege, ki bi lahko ogrozili biotsko raznovrstnost, naravne vrednote ali zavarovana 
območja, za katere ni potrebno pridobiti gradbenih dovoljenj, je potrebno pridobiti 
dovoljenja za poseg v naravo na podlagi Zakona o ohranjanju narave. Za posege na kulturnih 
spomenikih in dediščini si je v postopku za izdajo gradbenega dovoljenja za poseg v prostor 
potrebno pridobiti konservatorski program, za novogradnje znotraj naselbinskega območja 
pa kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje. 
 
Novogradnja v okolju ne bo povzročala večjih motenj, ki so dovoljene s predpisi. 
 
V času gradnje je stranka dolžna uvesti stroge varstvene ukrepe in nadzor. Organizacija na 
gradbišču mora biti taka, da bo omogočala nemoten pretok voda in preprečila onesnaženje 
voda, ki bi nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih 
snovi. V primeru nezgod je potrebno zagotoviti takojšnje ukrepanje za to usposobljenih 
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delavcev. Vsa začasna skladišča in pretakališča goriv, olj in maziv ter drugih nevarnih snovi 
mora biti zaščitena pred možnostjo izliva v tla 
 
VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE: 
Zagotovljeno je celostno ohranjanje kulturne dediščine po mnenju ZVKDS. 
 
VARSTVO VODA OZ. ZAŠČITA PRED ONESNAŽEVANJEM PODTALNICE: 
V času gradnje so na gradbišču zagotovljeni pogoji in ukrepi, da bo preprečeno onesnaženje 
voda zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih nevarnih snovi. 
 
Obravnavani poseg se nahaja na erozijsko ogroženem območju. Zaradi navedenega morajo 
so izvedeni vsi zaščitni ukrepi, da se ob predvideni rekonstrukciji ne bo povečala erozijska 
ogroženost območja. 
 
Začasne deponije (v času izvajanja posegov) morajo biti urejene na način, da je preprečeno 
onesnaževanje voda. Načrtovana mora biti odstranitev vseh ostankov gradbenega materiala, 
zemljine iz izkopov in kakršnih koli odpadkov na primerno deponijo. 
 
VARSTVO ZRAKA: 
Dejavnost v objektu ne bo prekomerno onesnaževala zraka. Med objekti na lokaciji in 
sosednjimi obstoječimi objekti je zagotovljena zadostna prevetrenost prostora. 
 
VARSTVO PRED HRUPOM: 
Na območju trga ni dejavnosti, ki bi čezmerno obremenjevale s hrupom. 
Gradbiščni hrup bo v predpisanih mejah z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v 
okolju. 
 
Predvidena gradnja ne bo imela v času gradnje in v času uporabe nobenih vplivov na 
sosednja zemljišča oziroma bodo vplivi s predvidenimi ukrepi omejeni na dovoljene. 
 
Gradnja je skladna s pridobljenimi projektnimi in drugimi pogoji. Na osnovi skladnosti z njimi 
so bila pridobljena pozitivna mnenja in mnenje o skladnosti s prostorskim aktom. 
 

6.6 Kadrovsko-organizacijska shema 
 
Za izvedbo predmetne investicije ni izdelana posebna študija izvajanja investicije, saj naročnik 
za izvedbo investicije ne predvideva posebne organiziranosti. 
 
Odgovorna oseba projekta je županja Občine Ruše – URŠKA REPOLUSK, univ. dipl. ekon. 
 
Odgovorna oseba za pripravo investicijske dokumentacije je Ksenija Golob, direktorica 
podjetja ENERGO – MAKS d.o.o.   
 
Naročnik predvideva, da bo izvajanje posameznih aktivnosti pri vodenju oziroma spremljanju 
investicije, ki jih ne bo izvajal sam (strokovni nadzor), poveril za to usposobljeni organizaciji, 
ki bo izbrana na osnovi javnega naročila.  
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6.7 Predvideni viri in dinamika financiranja 
 

 
Celotna investicija v višini 180.000,00 €, bo financirana:  

- 100 % s strani občinskega proračuna oz. 180.000,00 EUR in sicer 70.000,00 EUR v letu 
2020 in 110.000,00 EUR v letu 2021. 

 
Naslednja tabela prikazuje vir financiranja po letih. 
 

Tabela 6: Viri financiranja po letih. 

Viri financiranja 2020 2021 Skupaj v € v % skupaj 

Občina Ruše 70.000,00 110.000,00 180.000,00 100,00 

Skupaj 70.000,00 110.000,00 180.000,00 100,00 
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7 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE INVESTICIJSKE, 
PROJEKTNE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM 

 
Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ (Uradni list RS 60/06, 54/10 in 27/16) določa pripravo in obravnavno 
investicijske dokumentacije za vse investicijske projekte in druge ukrepe, ki se financirajo po 
predpisih, ki urejajo javne finance. Uredba v 1. točki 4. člena opredeljuje mejne vrednosti za 
izdelavo posamezne vrste investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom 
na dodano vrednost v času priprave le-te. 
 
V Dokumentu identifikacije investicijskega projekta (DIIP) se je izkazalo, da je investicija v 
ureditev trga v Rušah, smiselna. Vrednost investicije po stalnih cenah ne presega mejne 
vrednosti 500.000 evrov, zato po Uredbi zraven DIIP-a ni potrebno pripraviti ostale 
investicijske dokumentacije. 
 
Investicija v ureditev trga v Rušah, se bo izvedla v letih 2020 in 2021. Pripravljena je DGD 
dokumentacija in investicijska dokumentacija. V Letu 2020 se planira pridobitev gradbenega 
dovoljenja ter izdelava PZI. Po pridobljenem pravnomočnem gradbenem dovoljenju se v letu 
2020 nabavi vse bistvene materiale. Fizična izvedba del se bo vršila od septembra 2020 do 
februarja 2021, sprotno se pripravlja poročilo o izvajanju investicije, PID dokumentacija, DZO 
in poda vloga za uporabno dovoljenje. Izvede se tehnični pregled objekta ter pridobi 
uporabno dovoljenje. Novo zgrajen trg bo predan v uporabo marca 2021. 
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8 ZAKLJUČEK  
 
Naročnik Občina Ruše načrtuje investicijo v ureditev trga v Rušah. Lokacija predvidenega 
posega se nahaja v Rušah parcelnih številkah 1838/3 – del, 1845, 616 – del, 675/2, 676, 677, 
674 – del, 1838/5, vse k.o. 665 – Ruše. Zemljišče je v lasti Občine Ruše. Trg se nahaja v centru 
mesta Ruše.  
 
Trg se predvidi na enaki lokaciji kot obstoječi, vendar se zaradi neizkoriščenega potenciala 
prostora, ki ga ustvarjajo slabo umeščeni objekti in poti, predvidi premestitev nekaterih 
spomenikov in vizualna povezava med deloma, ki ju razdvoji regionalna cesta. 
 
Pridobitev gradbenega dovoljenja, izdelava PZI dokumentacije ter nakup bistvenih 
materialov za izvedbo investicije se planira v letu 2020, fizična izvedba investicije se planira v 
letih 2020 in 2021. Investicija znaša 180.000,00 EUR po tekočih cenah z vključenim DDV. 
Finančno konstrukcijo predvidene investicije predstavljajo proračunska sredstva Občine Ruše 
v višini 180.000,00 EUR oziroma 100%. 
 
V DIIP-u sta predstavljeni dve varianti. Kot optimalna varianta se je izkazala varianta 1, ki 
predvideva investicijo v ureditev trga v Rušah. V primeru, da se investicija ne izvede, bi 
občina sicer privarčevala določena proračunska sredstva, vendar bi to imelo druge negativne 
dolgoročne posledice. Ohranjanje obstoječega stanja objekta je neprimerno in predstavlja 
slabšanje kakovosti prostora, druženja in življenja na območju občine Ruše ter širše okolice, 
dodatne stroške in oviro v trajnostnem razvoju območja in občine.  
 
Obstoječi trg glede na današnje potrebe ne zagotavlja več funkcionalne in optimalne izrabe 
prostorov. Prostor predviden za druženje in izvajanje kulturnih ter drugih dejavnosti bi ostal 
neurejen in nevaren za uporabo, kar bi imelo negativne učinke na urejenost prostora v občini 
in zmanjšanje obsega izvajanja prostočasnih dejavnosti in medgeneracijskega druženja. Prav 
tako ne bi bila zagotovljena varna pot čez trg.  
 
Z novo urejenim trgom bo občina dosegla povečanje dodane vrednosti prostora, povečanje 
urejenih površin na prebivalca, zdravje odraslih, otrok in mladine, povečanje prepoznavnosti 
trga, kot pomembnega urbanega prostora za družbeni podsistem, povečanje števila 
kulturnih in drugih prireditev, rast kvalitete bivanja v občini in drugo. 
 
Iz navedenih razlogov je izvedena ocena, da je investicija v Ureditev trga v Rušah nujno 
potrebna za zagotavljanje ustreznih standardov in nemoten razvoj območja in občine. 
Zaključek dokumenta identifikacije investicijskega projekta je ta, da je k izvedbi investicije 
nujno in smiselno pristopiti. 
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