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MESTNI SVET 

MESTNE OBČINE PTUJ

- TU -

 ZADEVA: Predlog sklepa o pričetku postopka pogajanj za dopolnitev pogodbe, sklenjene med MO Ptuj in MČ Jezero za izgradnjo infrastrukture ob deponiji«

Na podlagi 20. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj št. 6/99 - prečiščeno besedilo, 2/01, 1/03 in 12/05) in v skladu s 126. členom Poslovnika mestnega sveta (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj št. 1/95 in Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št 6/99) predlagam Mestnemu svetu v obravnavo in sprejem »Predlog sklepa o pričetku postopka pogajanj za dopolnitev pogodbe, sklenjene med MO Ptuj in MČ Jezero za izgradnjo infrastrukture ob deponiji«
                                                                                                   Dr. Štefan ČELAN  
                                                                                                             župan 

                                                                                                   Mestne občine Ptuj 

PREDLOG

Marec, 2006

Na podlagi 11. člena Statuta Mestne občine Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 6/99 – prečiščeno besedilo, 2/01, 1/03 in 12/05) in 45. člena Odloka o načinu izvajanja podelitve koncesije in pogojih za opravljanje gospodarske javne službe distribucije zemeljskega plina v Mestni občini Ptuj (Uradni vestnik Mestne občine Ptuj, št. 7/96) ter 3. točke 17. člena Pogodbe o koncesiji za zgraditev, oskrbo in upravljanje omrežja za distribucijo zemeljskega plina na območju Mestne občine Ptuj, je Mestni svet Mestne občine Ptuj na ……… seji , dne…………….., sprejel naslednji

 S K L E P

O pričetku postopka pogajanj za dopolnitev pogodbe, sklenjene med MO Ptuj in MČ Jezero za izgradnjo infrastrukture ob deponiji

Mestni svet Mestne občine Ptuj potrjuje, da lahko župan in strokovni sodelavci pričnejo s pripravo predlogov za dopolnitev pogodbe, sklenjene med MO Ptuj in MČ Jezero, št. 352-06-4/98-503, z dne 28.10.2002. Vsebina aneksa k pogodbi se pripravi v kontekstu realizacije vseh pogodbenih obveznosti po novo ocenjenih vrednostih ter novimi termini za dokončanja celotnega projekta investicij, dogovorjenih v osnovni pogodbi.
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OBRAZLOŽITEV: 
Mestna občina Ptuj je v letu 2002 podpisala pogodbo z Mestno četrtjo Jezero za ureditev medsebojnih pravic in obveznosti, povezanih z izgradnjo Centra za ravnanje z odpadki Gajke v Spuhlji. Sam obseg infrastrukture, kakor tudi višina potrebnih sredstev je bila ocenjena na osnovi predvidevanj in takrat poznanih podatkov. Glede na dejstvo, da v času priprave predmetne pogodbe niso bile znane niti vse lokacije, kjer bi se naj gradil posamezen športni objekt ali druga infrastruktura, zato tudi v sami pogodbi posamezni infrastrukturni objekti niso eksplicitno definirani po vsebini in posledično temu tudi niso mogli biti realno finančno ovrednoteni. Dejstvo je tudi, da so se v času izvajanja pogodbe spremenile tudi nekatere objektivne okoliščine, kar posledično narekuje dopolnitev obstoječe pogodbe. 

V petem letu izvajanja pogodbe so nekatera predvidevanja iz leta 2002 postala realnost, nastala so nova izhodišča in pregled že opravljenih in še potrebnih del za zaključek projekta. Ocena stroškov gradnje infrastrukture ob deponiji je v letu 2002 znašala cca 990 mio SIT (brez rente krajanom, MČ in brezplačnega odvoza odpadkov), vključno z letom 2006 pa bo v infrastrukturo ob deponiji vloženo cca 765 mio SIT. Kljub visokemu odstotku vloženih sredstev glede na predvidena, pa se je komajda začela priprava dokumentacije ali s samo izvedbo nekaterih pomembnih in finančno velikih objektov (večnamenska dvorana v Spuhlji, igrišče Spuhlja, igrišče Budina). S tekočim letom bo opravljena tretja etapa (od štirih etap) fekalne kanalizacije, v večjem delu tras zgrajene fekalne kanalizacije bo urejanja tudi druga infrastruktura (pločniki, ceste, javna razsvetljava, izgradnja zemeljskih vodov KTV, NN omrežja, TK omrežja). 

Ob sedaj poznanih podatkih in jasno izraženih zahtevah po posameznih komunalnih in športnih infrastrukturnih objektih ter bistveno bolj realnih podlagah za ocenitev vrednosti za zaključitev celotnega projekta infrastrukture ob deponiji je pripravljena nova ocenitev in potrebni roki za izvedbo. Po sedanjih ocenah se bo investicijska vrednost infrastrukture ob deponiji povečala na cca. 177% izhodiščnih vrednosti. Če k tej vrednosti prištejemo še stroške rente krajanom, rento MČ in za občane brezplačen odvoz smeti, bo skupna višina pogodbenih sredstev porasla na cca. 150 % od izhodiščne vrednosti v pogodbi. Predlaganih obveznosti zanesljivo ne bo mogoče izvesti v dogovorjenem roku iz osnovne pogodbe. Zato bo za vsako dogovorjeno in podpisano spremembo potrebno doseči tudi spremembo terminov iz osnovne pogodbe. 

Mestnemu svetu Mestne občine Ptuj predlagam, da po obravnavi na seji mestnega sveta sprejme predloženi predlog Sklepa o pričetku postopka pogajanj za dopolnitev pogodbe, sklenjene med MO Ptuj in MČ Jezero za izgradnjo infrastrukture ob deponiji.
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