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1 Navedba investitorja in izdelovalca investicijske dokumentacije, upravljavca ter strokovnih sodelavcev

1.1 Navedba investitorja

	INVESTITOR

	Naziv:
	OBČINA ZAVRČ

	Naslov:
	GORIČAK 6, 2283 ZAVRČ

	Odgovorna oseba:
	Miran VUK, župan

	Telefon:
	02 / 761 04 82

	Telefaks:
	02 / 761 04 83


obcina.zavrc@siol.net

	
	

	ID za DDV:
	SI47964332

	Transakcijski račun:
	SI56 01343-0100017339 

Uprava republike Slovenije za javna plačila

	Odgovorna oseba za pripravo investicijskih dokumentov:
	Evelin  MAKOTER  JABLOČNIK,  direktorica občinske uprave

	Telefon:
	02 / 761 18 04

	Telefaks:
	02 / 761 04 83

	E-pošta:
	obcina.zavrc@siol.net

	Odgovorna oseba za izvajanje investicije:
	Miran VUK, župan

	Telefon:
	02 / 761 04 82

	Telefaks:
	02 / 761 04 83

	E-pošta:
	obcina.zavrc@siol.net


1.2 Navedba izdelovalca projektne in  investicijske dokumentacije

	IZDELOVALEC PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

	Naziv:
	TMD Invest d.o.o.

	Naslov:
	Prešernova ulica 30, 2250 Ptuj

	Odgovorna oseba:
	Polonca DREVENŠEK RANFL

	Telefon:
	02 / 787 91 00

	Telefaks:
	02 / 787 91 11

	E-pošta:
	tmd@amis.net

	Davčna številka:
	SI33905096

	Transakcijski račun:
	SI56 0215 0001 0540 304, odprt pri NLB

	Odgovorna oseba za pripravo projektne dokumentacije:
	Stanko TEMENT

	Telefon:
	02 / 787 91 00

	Telefaks:
	02 / 787 91 11

	E-pošta:
	tmd@amis.net


	IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE

	Naziv:
	OBČINA ZAVRČ

	Naslov:
	Goričak 6,

2283 ZAVRČ

	Odgovorna oseba:
	Miran VUK, župan

	Telefon:
	02 / 761 04 82

	Telefaks:
	02 / 761 04 83

	E-pošta:
	Obcina.zavrc@siol.net 

	Davčna številka:
	SI47964332

	Transakcijski račun:
	SI56 0134 3010 0017 339 

UJP SLOVENSKA BISTRICA

	Odgovorna oseba za pripravo investicijskih dokumentov:
	Danica BRATUŠA

	Telefon:
	02 761 18 02

	Telefaks:
	02 / 761 04 83

	E-pošta:
	Danica@zavrc.si


1.3 Navedba upravljavca

	UPRAVLJALEC 

	Naziv:
	OBČINA ZAVRČ

	Naslov:
	GORIČAK 6, 2283 ZAVRČ

	Odgovorna oseba:
	Miran VUK, župan

	Telefon:
	02 / 761 04 82

	Telefaks:
	02 / 761 04 83

	E-pošta:
	obcina.zavrc@siol.net

	Davčna številka:
	SI47964332

	Transakcijski račun:
	SI56 01343-0100017339 

Uprava republike Slovenije za javna plačila


1.4 Datum izdelave DIIP

Datum izdelave DIIP-a:                                  OKTOBER 2017
2 Analiza stanja z opisom razlogov za investicijsko namero

2.1 Predstavitev občine

Občina Zavrč je bila ustanovljena 26.12.1994 (Vir: Ajpes) v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi. Je ena izmed manjših občin v Sloveniji, saj meri le 19,3 km2, v njej pa prebiva le okrog 1500 prebivalcev. Občina je redko in pretežno slemensko poseljena. Sestavljena je iz devetih naselij: Belski vrh, Drenovec, Gorenjski vrh, Goričak, Hrastovec, Korenjak, Pestike, Turški vrh in Zavrč.

Tam, kjer dosežejo vinorodne Haloze najsevernejšo točko, ki jo oklepa od Ptuja in Markovec sem pritekajoča se Drava in se potem v številnih rokavih razlije proti Ormožu in Varaždinu, kjer se Haloze začno iztekati v ravnino proti Varaždinu, oziroma kjer se začne meja s sosednjo državo Hrvaško, leži Občina Zavrč. Na vzhodu in jugu meji s sosednjo Republiko Hrvaško, na zahodu s sosednjo Občino Cirkulane, na severu pa jo v svoj ovinek oklepa reka Drava.

Slika 1: Podatki za občino Zavrč za leto 2010
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Vir: Statistični urad RS – občine v številkah 
(http://www.stat.si/obcinevstevilkah/Vsebina.aspx?leto=2012&id=203)

Tabela 1: Število prebivalcev po naseljih

	NASELJE
	2011
	2016

	BELSKI VRH
	103
	88

	DRENOVEC
	62
	56

	GORENJSKI VRH
	84
	96

	GORIČAK
	192
	204

	HRASTOVEC
	443
	478

	KORENJAK
	116
	118

	PESTIKE
	126
	105

	TURŠKI VRH
	419
	502

	ZAVRČ
	77
	75

	SKUPNO
	1622
	1722


Vir: Spletni portal Občina – Občina Zavrč
Po podatkih statističnega urada vidimo, da število prebivalcev narašča. Ob popisu prebivalstva leta 2002 je bilo v Občini Zavrč zabeleženih 1.338 prebivalcev, danes jih šteje 1722.

Središče občine je naselje Zavrč, ki šteje 75 prebivalcev in katerega starejši del se je razvil ob cerkvi sv. Miklavža, novejši del pa ob cesti Ptuj - Varaždin. Vzhodno od naselja se nahaja mednarodni mejni prehod.

V kraju je bila že v srednjem veku pomembna obmejna postaja z mitnico in carino. Vrh položnega hriba v bližini župnijske cerkve sv. Miklavža stoji na robu naselja završki dvorec, sestavljen iz treh enonadstropnih traktov, v katerem so danes stanovanja in občinski sedež.

Župnijska cerkev se prvič omenja 1430. leta, sedanja stavba je iz leta 1670, leta 1691 so jo povečali in prizidali križevo kapelo, 1735. leta pa še zvonik. Skozi kraj je v preteklih stoletjih potekal razgiban rečni promet. Nad krajem stoji podružnična Marijina cerkev.

V preteklosti je bilo središče današnje Občine Zavrč pri gradu Borl (nemško Ankenstein, kar v bistvu pomeni sidrišče, rečni prehod), ki stoji na strmi skalni vzpetini nad starodavnim prehodom čez reko Dravo.

Poleg najrazvitejše dejavnosti - vinogradništva se razvijajo tudi gostinska, trgovska in drobna obrtna dejavnost. Zaradi  neokrnjene narave,  naravnih  lepot  in  kulturnih  znamenitosti se  razvija  kmečki turizem.

Poleg vseh lepot, ki nam jih je podarila narava, se v občini nahajajo še ostale lepote in znamenitosti, ki jih je v preteklosti ustvaril človek. Ena izmed najlepših kulturnih znamenitosti je na vzpetini ležeči dvorec. Dvorec je v zgodovini zamenjal več lastnikov, zadnji lastnik je bila družina Ulm. V graščini je bilo nekoč politično in sodno središče, danes pa je v tem dvorcu sedež Občine Zavrč.

V neposredni bližini dvorca leži cerkev Sv. Miklavža, ki je bila nekoč posvečena patronu Sv. Miklavžu, katerega so imeli brodarji in splavarji za svojega zavetnika. Cerkev je kulturnozgodovinski spomenik, bogato poslikan in opremljen s kipi. Nad gradom in cerkvijo Sv. Miklavža stoji na privlačni točki podružnična cerkev device Marije.

Slika 2: Vinogradništvo in vinorodni predeli Haloz
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Na najvišje ležeči točki v Občini Zavrč, na Švabovem, si lahko pogledate območje Občine Zavrč iz nadmorske višine cca 400 m in uživate ob lepem razgledu in naravnem okolju.

Skozi občino vodi vinsko turistična cesta, ki povezuje med seboj vse pomembnejše vinorodne predele v občini in v celotnih Halozah.

V občini najdemo tudi pošto, zdravstveno in zobno ambulanto, kulturni, lovski in upokojenski dom, brezcarinsko prodajalno in bencinsko črpalko. Poskrbljeno je tudi za razvoj športne dejavnosti. V letu 2003 smo posodobili več kot 50 let staro športno igrišče, tako da je primerno za ligaška tekmovanja in treniranje tudi drugih športnih aktivnosti. Letos je športno igrišče pridobilo še sodobne tribune za gledalce. 

V občini je organizirano tudi izobraževanje ter vzgoja predšolskih in šolskih otrok, saj smo leta 1997 odprli vrata novi osnovni šoli, v okviru katere je bila ustanovljena tudi enota vrtca z dvema oddelkoma. V letu 2003 so bili zagotovljeni vsi pogoji za uvedbo devet-letnega osnovnega izobraževanja.
Slika 3: Grafični prikaz mej Občine Zavrč
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Slika 4: Občina Zavrč
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INDEKS RAZVOJNE OGROŽENOSTI 

Indeks razvojne  ogroženosti je  relativni  kazalec  razvitosti  razvojne  regije,  izračunan  na  podlagi ponderacije kazalcev razvitosti, ogroženosti in razvojnih možnosti.

Izračun indeksa razvojne ogroženosti (v nadaljevanju IRO) kaže močno odstopanje Pomurske regije. Ta ima najvišjo vrednost IRO, ki je 18-krat večja od najnižje v Osrednjeslovenski regiji. Druge regije lahko razdelimo v dve skupini, in sicer je prva skupina z IRO manjšim od 100. Sem spadajo Osrednjeslovenska, Obalno- kraška, Gorenjska, Savinjska regija in Jugovzhodna Slovenija vrednost njihovega indeksa pa se giblje med 35,5 in 92,6. V drugi skupini so regije, ki presegajo indeks 100. Te so Goriška, Koroška, Zasavska, Posavska, Podravska, Pomurska in Primorsko - notranjska regija, vrednost njihovega indeksa pa se giblje med 100,4 in 161,8.

Občina Zavrč se nahaja v Podravski regiji, katere indeks razvojne ogroženosti znaša 123,9 (Pravilnik o razvrstitvi razvojnih regij po stopnji razvitosti za programsko obdobje 2014 - 2020 (Ur.l. RS, št. 34/2014)) in ki se po svoji nerazvitosti uvršča na četrto mesto med slovenskimi regijami. Podravje obsega desetino slovenskega ozemlja in je po velikosti na petem mestu med slovenskimi regijami. Po gostoti naseljenosti z 147,1 prebivalci/km2 je na tretjem mestu v Sloveniji. Število prebivalstva v Podravju upada. Posledica nizke rodnosti je  zniževanje deleža mladega prebivalstva in  povečanje deleža starejšega prebivalstva. Značilen je pozitiven selitveni prirast (iz tujine), kar ob rahlem upadanju števila prebivalstva in negativni nataliteti blaži negativne demografske trende regije.

2.2 Opis lokacije in razlogi za novelacijo investicijskega programa
Predmetna investicija se bo izvajala na področju občine Zavrč, v naselju Zavrč. Gre za rekonstrukcijo mrliške veže  Zavrč, katera se uporablja za potrebe pogrebov občanov občine Zavrč.
Razlog za novelacijo investicijskega programa je spremenjena višina virov financiranja.

Slika 5: Prikaz obstoječe mrliške veže Zavrč-prikaz območja urejanja
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Tabela 2: Seznam parcelnih številk, na katerih se izvaja investicija
	PARCELNE ŠTEVILKE
	KATASTRSKA OBČINA

	119/7
	ZAVRČ

	
	


Na območju predvidene investicije veljajo naslednji prostorski akti:

· Tehnične smernice po Pravilniku o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS št. 31/04, 14/07),

· Odlok o Občinskem prostorskem načrtu občine Zavrč (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 8/2015)
· Pravilnik o registru kulturne dediščine (Uradni list RS št. 66/2009)-

 Št. kulturne dediščine 26575- Zavrč-vaško jedro
2.3 Temeljni razlogi za investicijsko namero

Temeljni razlogi za investicijsko namero so:
· Nadaljevanje realizacije projektov, ki jih je Občina Zavrč umestila v Načrt razvojnih projektov,

· Implementacija evropskih in nacionalnih programov in strategij in strategij na področju varovanja okolje, pred 7. prednostne osi v Operativnem programu za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-202,

· Povečanje naložb v javno infrastrukturo,

· Ohranjenost poseljenosti podeželja, 

· Povečati kakovost bivanja v občini Zavrč

· Zagotovitev nadaljnjega razvoja občine Zavrč in regije).
2.4 Pregled in analiza obstoječega stanja

Zakon o lokalni samoupravi v svojem 21. členu določa, da občina samostojno opravlja zadeve javnega pomena. Med nalogami, ki jih opravlja za zadovoljevanje potreb svojih občanov je tui zagotavljanje primerne infrastrukture.

Mrliška vežica Zavrč je bila leta 2009 dograjena, obstoječi del pa se takrat ni rekonstruiral. Zaradi dotrajanosti stavbnega pohištva v obstoječem delu je le tega potrebno zamenjati, urediti pa je potrebno sanitarije, prezračevanje, hlajenje in ogrevanje starega dela mrliške vežice.
Nujno potrebno pa je zamenjati tudi ograjo na pokopališču Zavrč, ki je dotrajana in uničena.

3 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN POLITIKAMI
Izdelani investicijski dokument je usklajen z usmeritvami in cilji strukturne politike EU in pravili izvajanja strukturne politike v Republiki Sloveniji in je sestavni del regijskega razvojnega programa za prednostno usmeritev »Enakomeren in trajnostni razvoj« na področju javne infrastrukture, okolja in prostora. Eden od predpogojev za rast in nova delovna mesta je potrebna infrastruktura, tako prometna kot družbena. Naložba v prometno in družbeno infrastrukturo v občini in regiji, ki zaostaja v razvoju, bo pripomogla k rasti in zbliževanju območja v razvitosti z ostalimi območji.

Investicija je skladna z naslednjimi programskimi dokumenti:

· Strategija prostorskega razvoja Slovenije;

· Strategija razvoja Slovenije;

· Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 204-2020 (OP ROPI), 

· Nacionalni strateški okvir

· Državni razvojni program (DRP);

· Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja;

· Operativni program krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013;

· Regionalni razvojni program Podravske regije 2007 – 2013;

· Program razvoja podeželja 2014 - 2020; 
· Zakon o javnih cestah.

Strategija prostorskega razvoja Slovenije

Peti cilj -  skladen razvoj območij s skupnimi prostorsko razvojnimi značilnostmi – povezanost obmejnih urbanih in drugih območij.  

Projekt zajema rekonstrukcijo javne poti, ki povezuje naselja ob meji z ostalimi območji.

Strategija razvoja Slovenije

Peta prioriteta – povezovanje ukrepov za doseganje trajnostnega razvoja, ki je usmerjena v Skladnejši regionalni razvoj – nadgraditi ukrepe za ohranjanje poseljenosti in kulturne krajine ter krepiti razvojno vitalnost ter privlačnosti podeželja.

Državni razvojni program predstavlja instrument za uresničevanje Strategije razvoja Slovenije na področju razvojno-investicijsko programov in projektov, NSRO pa predstavlja njegovo podmnožico, pri čemer je ključnega pomena, da je zagotovljen strateški pristop z jasno in konsistentno pripravljenimi programi in instrumenti. 
Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja

3. člen – zmanjševanje razlik v gospodarski razvitosti in življenjskih možnostih prebivalstva med posameznimi območji v državi. 

Z izvedbo projekta se zmanjša razlika med posameznimi območji v državi, kar pozitivno vpliva tudi na ohranitev števila prebivalstva izven večjih regionalnih središč in vpliva na zmanjševanje odseljevanja prebivalstva v  večja središča.

Program razvoja podeželja 2014 - 2020
PRP 2014 - 2020 je skupni programski dokument Slovenije in Evropske komisije in pred​stavlja programsko osnovo za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega skla​da za razvoj podeželja (EKSRP). Zasnovan je tako, da sledi doseganju zastavljenih ciljev Lizbonske strategije, ki so usmerjeni v izboljšanje razmer v EU na področjih zaposlovanja, inovativnosti, podjetništva, liberalizacije in varovanja okolja. (3. os – ukrepi za diverzifikacijo podeželskega gospodarstva, natančneje ukrepi za izboljšanje kakovosti življenja na podeželju  - obnova in razvoj vasi).
Zakon o graditvi objektov
Določa pogoje za graditev vseh objektov in bistvene zahteve in njihovo izpolnjevanje glede lastnosti objektov, predpisuje način in pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so v zvezi z graditvijo objektov, ureja organizacijo in delovno področje dveh poklicnih zbornic, ureja inšpekcijsko nadzorstvo in določa sankcije za prekrške, ki so v zvezi z graditvijo objektov, ter ureja druga vprašanja, povezana z graditvijo objektov. 
3.1 Opredelitev razvojnih ciljev glede na pogoje javnega razpisa ter določila in upravičene namene razpisne dokumentacije

Predmet projekta »PREUREDITEV OSTOJEČEGA STANJA MRLIŠKE VEŽE ZAVRČ« je nadaljnja opredelitev projekta in izbira optimalne variante na podlagi finančne in ekonomske analize. 

3.1.1 Predmet projekta

Predmet projekta »PREUREDITEV OSTOJEČEGA STANJA MRLIŠKE VEŽE ZAVRČ« zajema dela rekonstrukcije na mrliški veži Zavrč. 
Projekt obsega:

· Izvedba preureditev obstoječega stanja mrliške veže, ki zajema:
· Izvedba novih tlakov, zamenjava zunanje in dotrajanega stavbnega pohištva
· Nova izolativna fasada, porušijo se nekatere nenosilne stene ,
· Izvede se nov vetrolov
· Utrdijo se sanitarije za invalide, ženske in moške
· Uredi skupni prostor s priročno kuhinjo
· Izvede se led razsvetljava na starem delu
· Nove vodovodne instalacije
· Nova odtočna fekalna kanalizacija
· Novi sistem ogrevanja in hlajenja s toplotno črpalko
· Zamenjava vsega stavbnega pohištva
· Pleskarska dela
· Izolacija stropov na podstrešju 
· Izvedbo žarnega zidu
· Izdela se žarni zid na obstoječi cokl žične ograje
· Zamenjava ograje na pokopališču
3.1.2 Namen projekta

Namen investicijskega projekta je zagotoviti sodobno mrliško vežico, ki bo tudi  energetsko učinkovita. 

Občina se je odločila za izvedbo investicije, ker so obstoječa veža je dotrajana in neprimerna za opravljanje pogrebnih slovesnostih.
Izvedba investicije bo pospešila skladen razvoj družbenega, gospodarskega  razvoja ter razvoj z vidika varovanja okolja, z zagotavljanjem visoke življenjske ravni in kakovosti zdravja ter bivalnega okolja, s tem dvig življenjskega standarda v občini Zavrč.

3.1.3 Cilji projekta

Splošni cilji investicije so:

· Izboljšanje življenjskih pogojev prebivalstva na tem območju;

· Ohranjanje oziroma povečanje števila prebivalcev na obmejnem območju; 

· Izboljšanje možnosti nadaljnjega razvoja gospodarstva;

Operativni cilji investicije so:

· Izvedba preureditev obstoječega stanja mrliške veže, ki zajema:
· Izvedba novih tlakov, zamenjava zunanje in dotrajanega stavbnega pohištva
· Nova izolativna fasada, porušijo se nekatere nenosilne stene ,
· Izvede se nov vetrolov
· Utrdijo se sanitarije za invalide, ženske in moške
· Uredi skupni prostor s priročno kuhinjo
· Izvede se led razsvetljava na starem delu
· Nove vodovodne instalacije
· Nova odtočna fekalna kanalizacija
· Novi sistem ogrevanja in hlajenja s toplotno črpalko
· Zamenjava vsega stavbnega pohištva
· Pleskarska dela
· Izolacija stropov na podstrešju 
· Izvedbo žarnega zidu
· Izdela se žarni zid na obstoječi cokl žične ograje
· Zamenjava ograje na pokopališču
Kazalniki investicije so:

· Preurejena mrliška vežica

· Izvedba žarnega zidu
· Zamenjava ograje na pokopališču
3.2 Preveritev usklajenosti operacije s strategijami, politikami in razvojnimi programi

V tej točko bomo prikazali preveritev usklajenosti operacije s strategijo razvoja Slovenije, operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2014-202, z regionalnim razvojnim programom in drugimi strateškimi in izvedbenimi dokumenti Republike Slovenije, razvoja regije in samoupravne lokalne skupnosti.

Investicije je skladna s/z:

. strategijo razvoja Slovenije 

· Osrednjimi projekti Slovenije

· Strategijo prostorskega razvoja Slovenije

· Operativnimi programi razvoja za obdobje 2014-2020

Investicija  PREUREDITEV OSTOJEČEGA STANJA MRLIŠKE VEŽE ZAVRČ« je usklajena z Območnim razvojnim programom Spodnjega Podravja za obdobje 201-2020 regionalnih središč in vpliva na zmanjševanje odseljevanja prebivalstva v  večja središča.

3.3 Zakonodaja, ki ureja predmetno področje

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (ZSRR-1) (Ur.l. RS, št. 93/2005, spremembe Ur.l. RS, št. 127/2006 – ZJZP; Ur.l. RS, št. 20/2011-ZSRR-2) določa cilje, načela in organiziranost za spodbujanje skladnega regionalnega razvoja, kot temeljne sestavine razvojne politike v Republiki Sloveniji in Evropski Uniji (v nadaljnjem besedilu: E), na državni, regionalni in lokalni ravni, dodeljevanje razvojnih spodbud ter postopek izvedbe projektnega financiranja, pri katerem se javna in zasebna sredstva povezujejo za spodbujanje razvoja.
Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (Ur.l. RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 28/06 skl. US: U-I-51/06-5, 39/06-UPB1, 49/06ZMetD, 66/06 Odl US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07-ZP Načrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09) ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj in v tem okviru določa temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druga z varstvom okolja povezana vprašanja.
Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/2004-UPB1 (14/2005 popr.), 92/2005-ZJC-B, 93/2005-ZVMS, 111/2005 Odl.US: U-I-150/04-19, 120/2006 Odl.US: U-I-286/04-46, 126/2007, 57/2009 Skl.US: U-I-165/09-8, 108/2009, 61/2010-ZRud-1 (62/2010 popr.), 20/2011 Odl.US: U-I-165/09-34, 57/2012), ta zakon ureja pogoje za graditev vseh objektov, določa bistvene zahteve in njihovo izpolnjevanje glede lastnosti objektov, predpisuje način in pogoje za opravljanje dejavnosti, ki so v zvezi z graditvijo objektov, ureja organizacijo in delovno področje dveh poklicnih zbornic, ureja inšpekcijsko nadzorstvo, določa sankcije za prekrške, ki so v zvezi z graditvijo objektov ter ureja druga vprašanja, povezana z graditvijo objektov ter določa, da graditev objekta po tem zakonu obsega projektiranje, gradnjo in vzdrževanje objekta.

Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost (Ur.l. RS, št 37/2008) določa vrste zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov, za enostavne objekte pa tudi njihova največja velikost, način gradnje in rabe ter drugi pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da se objekt lahko šteje za enostavni objekt, in dela, ki se štejejo za redna vzdrževalna in investicijska vzdrževalna dela.
Zakon o javnih naročilih ZJN-3 (Uradni list RS, št. 91/15). Ta zakon določa obvezna ravnanja naročnikov in ponudnikov pri javnem naročanju blaga, storitev in gradenj.

4 Opis variante »z« investicijo, predstavljenih v primerjavi z alternativo »brez« investicije in/ali minimalno alternativo

V investicijski dokumentaciji za projekt PREUREDITEV OSTOJEČEGA STANJA MRLIŠKE VEŽE ZAVRČ« so prikazane variante »brez« investicije in »z« investicijo.

S finančnimi in ekonomskimi kazalci bi težko primerjali ta projekt »z« investicijo in »brez« investicije. Dejstvo je, da je sanacija infrastrukture z družbenega in gospodarskega vidika potrebna kot tudi s stroškovnega vidika.

4.1 Varianta »brez« investicije

Varianta »brez« investicije predstavlja nezmožnost realizacije projekta v Občini Zavrč in pomeni nespremenjeno sedanje stanje, ki pa je neskladno s potrebami ožjega in širšega okolja, ne zagotavlja zadostne varnosti in energetske učinkovitosti ter zavira razvoj gospodarstva in tudi turizma na obmejnem področju. 

Brez realizacije investicijskega projekta Občina Zavrč ne bo sledila vsem Direktivam, Strategijam in Programom, ki jih narekuje Slovenija in Evropska Unija na področju razvoja regij.

Po Zakonu o lokalni samoupravi morata država in občina v skladu s svojimi pristojnostmi spodbujati energetsko učinkovitost javnih objektov. 

4.2 Varianta »z« investicijo

Projekt je širšega družbenega in regijskega pomena,  in je v skladu z razvojno politiko Republike Slovenije  in Programom razvoja podeželja 2014 - 2020.

Namen projekta je zgraditi varno in  energetsko učinkovito javno , ter vaščanom zgraditi družbeni  prostor, ki bo dvignil kvaliteto bivalnega prostora na obmejnem območju za gospodinjstva. 

Namen projekta je narediti temeljni korak k celostni ureditvi neustrezno urejenih prometnih infrastrukturnih razmer, večje izkoriščenosti in funkcionalnosti naravnih površin v Sloveniji.

Z izvedbo rekonstrukcije mrliške veže pričakujemo povečanje energijske učinkovitosti objekta postavitev žarnega zidu in zamenjavo ograje pokopališča.
Varianta »z« investicijo je mnogo ugodnejša tako z vidika družbenega, turističnega, ekonomskega in gospodarskega razvoja prebivalcev in občine ter širšega slovenskega prostora. 

Varianta »z investicijo« je mnogo ugodnejša:

· z vidika družbenega pomena, saj 
· zagotavlja večjo energijsko učinkovitost za uporabnike prostora 

· ohranja poseljenost obmejnih območij,

· z okoljskega vidika, saj zagotavlja mnogo manjše količine izpusta toplote v ozračje,

· s stroškovnega vidika, saj bodo stroški vzdrževanja na letni ravni nižji,

· pripomogla bo k lepši urejenosti kraja.

Občina Zavrč bo z rekonstrukcijo PREUREDITEV OSTOJEČEGA STANJA MRLIŠKE VEŽE ZAVRČ« bo  občanom Občine Zavrč ter ostalim prebivalcem na obmejnem območju s Hrvaško omogočila kakovostnejše in varnejše življenje ter zmanjšanje negativnih vplivov na okolje.

Varianta »z« investicijo je edina možnost za realizacijo projekta. Prav tako je varianta »z« investicijo mnogo ugodnejša tako z vidika varovanja okolja kot ekonomskega vidika, saj se z vzorno ureditvijo kraja poveča verjetnost, da bo se obdržalo ali povečalo število mladih družin v kraju, kar ugodno vpliva na BDP in gospodarski ter turistični razvoj občine.
5 Opredelitev vrste investicije

5.1 Vrsta investicije

Predmet projekta »PREUREDITEV OSTOJEČEGA STANJA MRLIŠKE VEŽE ZAVRČ« je preureditev obstoječega objekta mrliške veže. 
1. »PREUREDITEV OSTOJEČEGA STANJA MRLIŠKE VEŽE ZAVRČ
Posegi, ki so predvideni na obstoječem delu objekta so tako funkcionalne narave kot tudi v smislu izboljšanja energetskih karakteristik.

Izvedejo se:

· Kompletni novi tlaki, 

· Zamenja se zunanje in notranje stavbno pohištvo,

· Nova izolativna fasada

· Porušijo se nekatere nenosilne stene in se ponovno pozidajo ali se zamenjajo z montažnimi

· Preuredijo se prostori starega dela  in sicer izvedba novega vetrolova

· Ureditev sanitarij za invalida in ženske

· Ureditev moških sanitarij 

· Ureditev skupnega prostora s priročno kuhinjo

· Izvesti smiselne povezave med prostori

· Ukiniti povezavo vežic s skupnimi prostori

· Izvedba led razsvetljave

· Nove vodovodne instalacije

· Nova odtočna fekalna kanalizacija

· Novi sistemi ogrevanja in hlajenja s toplotno črpalko

· Zamenjava stavbnega pohištva, vključno z vrati vežic, tlake, pleskarska dela, 

· Izvedba izolativne fasade

· Izolacija stropov na podstrešju

Dokumentacija predstavlja izvedbo rešitev v smislu vzdrževalnih del.
2. »ŽARNI ZID«

Zaradi vedno večje zasedenosti prostora na pokopališču je potrebno pristopiti k izgradnjo žarne stene na pokopališču Zavrč.

Predvidena žarna stena je položena na obstoječi cokl žične ograje. Je armirano betonska z dvema vrstama predalov za žare, k kaskadno skledi naklonu temelja ograje. Obdelava strehe je predvidena kot dvokapna kapa iz barvne pločevine ki tudi sledi naklonu ograje.

Čela predalčkov in spominske plošče se obdelajo s pohorskim granitom, debeline 3 cm. Predvidena žarna stena bo nudila 12 enot za shranjevanje žar. Z ozirom na to, da se hrbtna stran žarne stene ne obdeluje se izvede zasaditev s sadikami gabra, ki bo zastira beton.

3. ZAMENJAVA OGRAJE NA POKOPALŠČU

Zamenjava ograje na pokopališču predvideva zamenjavo žične ograje z nove ter obdelavo vmesnih strebrov.

5.2 Opredelitev osnovnih tehnično-tehnoloških rešitev v okviru operacije

Obravnavana investicija se načrtuje na mrliški veži in na pokopališču. 
Občina Zavrč bo z rekonstrukcijo projekta na dosegla predvsem, boljše pogoje za življenje in za razvoj turizma ter gospodarski razvoj obmejnega območja in celotne regije.

Glede na potrebo investicijskega projekta v nadaljevanju prikazujemo celotno potrebno investicijo v občini Zavrč v rekonstrukcijo , ločeno na upravičene in neupravičene stroške.

Strokovna podlaga za pripravo ocene vrednosti investicije:

· Dokumentacija tehnične rešitve s projektantskim predračunom  »PREUREDITEV OBSTOJEČEGA STANJA MRLIŠKE VEŽE ZAVRČ«, ki ga je izdelalo podjetje TMD Invest d.o.o., Prešernova ulica 30, 2250 Ptuj, julij 2016, št. 24039-17-K/GK
6 Ocena investicijskih stroškov

V nadaljevanju so navedene celotne investicijske vrednosti za izvedbo celotnega investicijskega projekta, ki je namenjen ureditvi lokalne infrastrukture v občini Zavrč, razdeljene na upravičene in neupravičene stroške.

Ker je načrtovana investicija v rekonstrukcijo PREUREDITEV OBSTOJEČEGA STANJA MRLIŠKE VEŽE ZAVRČ«,  letu 2018, so stroški investicije prikazani v stalnih in tekočih  cenah.
6.1 Navedba osnove za oceno vrednosti

Podlaga za oceno investicijske vrednosti je izdelan projektantski predračun. Investicijske stroške smo prikazali kot vse izdatke in vložke v denarju in stvareh, ki so neposredno vezani na investicijski projekt in jih investitor nameni za predhodne raziskave in študije, pridobivanje dokumentacije, soglasij in dovoljenj, , pripravljalna in zemeljska dela, izvedbo gradbenih, obrtniških del in napeljav, nabavo in namestitev opreme in naprav, svetovanje in nadzor izvedbe ter druge izdatke za blago in storitve,  ki so neposredno vezane na investicijski projekt. Za izračun upravičenih stroškov smo upoštevali le tisti del stroškov celotne investicije, ki je osnova za izračun (so)financerskega deleža udeležbe javnih sredstev v projektu ali programu.

Za obseg potrebne vsebine DIIP-a smo upoštevali Uredbo o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/10) ter Delovni dokument 4 – navodila za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi (08/2006).

· Strokovna podlaga za pripravo ocene vrednosti investicije je Dokumentacija tehnične rešitve s projektantskim predračunom  »PREUREDITEV OBSTOJEČEGA STANJA MRLIŠKE VEŽE ZAVRČ«, ki ga je izdelalo podjetje TMD Invest d.o.o., Prešernova ulica 30, 2250 Ptuj, julij 2016, št. 24039-17-K/GK
6.2 Ocena celotnih investicijskih stroškov v stalnih cenah
Celotna investicija  znaša (stalne cene z DDV):
	
	opis stroška
	Vrednost brez DDV
	DDV
	skupaj

	1.
	gradbena dela
	72.499,84
	15.949,96
	88.449,80

	2.
	gradbeni nadzor
	1.450,00
	319,00
	1.769,00

	3.
	Nadzor elektroinstalacij
	1.450,00
	319,00
	1.769,00

	4.
	Investicijska dokumentacija
	1.500,00
	330,00
	1.830,00

	5.
	Varnostni načrt
	400,00
	88,00
	488,00

	6.
	Koordinator varstva pri delu
	1.500,00
	330,00
	1.830,00

	7.
	geomehanik
	5.000,00
	1.100,00
	6.100,00

	8.
	Projektantski nadzor
	1.353,21
	297,71
	1.650,92

	
	Skupaj vrednost brez DDV
	85.153,05
	
	

	
	DDV-22%
	
	18.733,67
	

	
	SKUPAJ Z DDV
	
	
	103.886,72


Iz tabele je razvidno, da znaša:

· skupna vrednost investicije: 103.886,72EUR;

· vrednost investicije brez DDV-ja: 85.153,05 EUR; 
· DDV (nepovračljiv): 18.733,67 EUR.
6.2.1 Ocena upravičenih stroškov 
V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ so »upravičeni stroški« tisti del stroškov, ki so osnova za izračun (so)financiranega deleža udeležbe javnih sredstev v projektu ali programu. 

Upravičeni stroški po Javnem povabilu občinam k oddaji načrtov porabe na podlagi tretjega odstavka 23. člena ZFO-1 so naslednji:

1. stroški investicijske (razen DIIP) in projektne dokumentacije, 

2. stroški gradbenih, obrtniških in instalacijskih del,

3. stroški gradbenega in elektro nadzora,
4. geomehanik
5. nepovračljiv DDV.

Glede na to, da se bo za del investicije, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje po javnem razpisu kandidiralo za pridobitev nepovratnih sredstev iz strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, smo celotno investicijo razdelili na upravičene investicijske stroške, ki izpolnjujejo pogoje, in preostale (neupravičene) stroške, ki jih bo možno sofinancirati iz občinskih virov.

Tabela 3: Prikaz upravičenih stroškov po stalnih cenah v EUR
	
	VRSTA DEL
	UPRAVIČENI STROŠKI

	1.
	gradbena dela
	88.449,80

	2.
	gradbeni nadzor
	1.769,00

	3.
	Nadzor elektroinstalacij
	1.769,00

	4.
	Investicijska dokumentacija
	1.830,00

	5.
	Geomehanska dela
	6.100,00

	4.
	SKUPAJ UPRAVIČENI STROŠKI
	99.917,80


Skupna vrednost upravičenih stroškov po stalnih cenah znaša 99.917,80 EUR.
6.2.2 Ocena neupravičenih stroškov 
V nadaljevanju predstavljamo preostale stroške investicije, ki bodo nastali pri izvedbi investicije in bodo financirani iz občinskega proračuna ali iz drugih virov, saj omenjeni stroški ne zadoščajo pogojem, ki bi jih uvrstili med upravičene investicijske stroške (Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10).
Tabela 4: Ocena neupravičenih stroškov po stalnih cenah z DDV
	Stroški po namenih
	Vrednost

	Varnostni načrt
	488,00

	Koordinator varstva pri delu
	1.830,00

	Projektantski nadzor
	1.650,92

	SKUPAJ
	3.968,92


Skupna vrednost (ne)upravičenih stroškov investicije po stalnih cenah: 3.968,92 EUR.
6.2.3 Ocena celotnih stroškov – dinamika po letih
Tabela 5: Celotna investicijska vrednost po stalnih cenah v EUR
	Leto
	2018

	Letni korektor
	1,00

	INVESTICIJA
	2018

	Upravičeni stroški 
	99.917,80

	Neupravičeni stroški
	3.968,92

	Skupaj (celotna inv. vrednost) 
	103.886,72

	
	


6.3 Ocena celotnih investicijskih stroškov v tekočih cenah

Za prikaz vrednosti investicije v tekočih cenah smo uporabili predvideno inflacijsko stopnjo za leto 2018 po napovedih UMARJja, to je 1,6% (vir: UMAR jesenska napoved 2017):
	
	opis stroška
	Vrednost brez DDV
	DDV
	skupaj

	1.
	gradbena dela
	73.659,84
	16.205,16
	89.865,00

	2.
	gradbeni nadzor
	1.473,20
	324,10
	1.797,30

	3.
	Nadzor elektroinstalacij
	1.473,20
	324,10
	1.797,30

	4.
	Investicijska dokumentacija
	1.524,00
	335,28
	1.859,28

	5.
	Varnostni načrt
	406,40
	89,41
	495,81

	6.
	Koordinator varstva pri delu
	1.524,00
	335,28
	1.859,28

	7.
	geomehanik
	5.080,00
	1.117,60
	6.197,60

	8.
	Projektantski nadzor
	1.374,86
	302,47
	1.677,33

	
	Skupaj vrednost brez DDV
	86.515,50
	
	

	
	DDV-22%
	
	19.033,40
	

	
	SKUPAJ Z DDV
	
	
	105.548,90


Iz tabele je razvidno, da znaša:

· skupna vrednost investicije: 105.548,90 EUR;

· vrednost investicije brez DDV-ja: 86.515,50 EUR; 
· DDV (nepovračljiv): 19.033,40 EUR.
6.3.1 Ocena upravičenih stroškov 

V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ so »upravičeni stroški« tisti del stroškov, ki so osnova za izračun (so)financiranega deleža udeležbe javnih sredstev v projektu ali programu. 

Upravičeni stroški po Javnem povabilu občinam k oddaji načrtov porabe na podlagi tretjega odstavka 23. člena ZFO-1 so naslednji:

6. stroški investicijske (razen DIIP) in projektne dokumentacije, 

7. stroški gradbenih, obrtniških in instalacijskih del,

8. stroški gradbenega in elektro nadzora,
9. geomehanski nadzor
10. nepovračljiv DDV.

Glede na to, da se bo za del investicije, ki izpolnjujejo pogoje za sofinanciranje po javnem razpisu kandidiralo za pridobitev nepovratnih sredstev iz strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, smo celotno investicijo razdelili na upravičene investicijske stroške, ki izpolnjujejo pogoje, in preostale (neupravičene) stroške, ki jih bo možno sofinancirati iz občinskih virov.

Tabela 6: Prikaz upravičenih stroškov po tekočih cenah v EUR

	
	VRSTA DEL
	UPRAVIČENI STROŠKI

	1.
	gradbena dela
	89.865,00

	2.
	gradbeni nadzor
	1.797,30

	3.
	Nadzor elektroinstalacij
	1.797,30

	4.
	Investicijska dokumentacija
	1.859,28

	5.
	geomehanik
	6.197,60

	4.
	SKUPAJ UPRAVIČENI STROŠKI
	101.516,48


Skupna vrednost upravičenih stroškov po tekočih cenah znaša 101.516,48 EUR.
6.3.2 Ocena neupravičenih stroškov 

V nadaljevanju predstavljamo preostale stroške investicije, ki bodo nastali pri izvedbi investicije in bodo financirani iz občinskega proračuna ali iz drugih virov, saj omenjeni stroški ne zadoščajo pogojem, ki bi jih uvrstili med upravičene investicijske stroške (Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06, 54/10).
Tabela 7: Ocena neupravičenih stroškov po tekočih cenah z DDV
	Stroški po namenih
	Vrednost

	Varnostni načrt
	495,81

	Koordinator varstva pri delu
	1.859,28

	Projektantski nadzor
	1.677,33

	SKUPAJ
	4.032,42


Skupna vrednost (ne)upravičenih stroškov investicije po tekočih cenah: 4.032,42 EUR.

6.3.3 Ocena celotnih stroškov – dinamika po letih

Tabela 8: Celotna investicijska vrednost po tekočih cenah v EUR
	Leto
	2018

	Letni korektor
	1,016

	INVESTICIJA
	2018

	Upravičeni stroški 
	101.516,48

	Neupravičeni stroški
	4.032,42

	Skupaj (celotna inv. vrednost) 
	105.548,90


7 Temeljne prvine, ki določajo investicijo
7.1 Predhodna idejna rešitev ali študija

Investicija v rekonstrukcijo komunalne infrastrukture v občini Zavrč je zajeta v razvojnih planih Občine Zavrč. Izhodišča za investicijske dokumentacije je strokovna podlaga: 

· projektantski predračun »PREUREDITEV OBSTOJEČEGA STANJA MRLIŠKE VEŽE ZAVRČ«, ki ga je izdelalo podjetje TMD Invest d.o.o., Prešernova ulica 30, 2250 Ptuj.
7.2 Opis in grafični prikaz lokacije

Investicija se bo izvedla na območju občine Zavrč, v naselju Zavrč.

Preureditev obstoječega stanja mrliške veže in ureditev žarnega zidu z zamenjavo ograje okrog pokopališča, ki so predmet rekonstrukcije, ležijo na parcelnih številkah 113 in 119/7 k.o. Zavrč
Slika 6: Lokacija investicije

7.3 Obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom izvedbe

Tabela 9: Obseg in specifikacija investicijske naložbe v stalnih in tekočih cenah (tekoče cene so enake stalnim)
	Leto
	Opis aktivnosti
	Vrednost v stalnih cenah v EUR, 
	Vrednost v stalnih cenah v EUR, 
	Vrednost v tekočih cenah v EUR,
	Vrednost v tekočih cenah v EUR, 

	
	
	brez DDV 
	z DDV 
	 brez DDV 
	z DDV 

	2018
	gradbena dela
	72.499,84
	88.449,80
	73.659,84
	89.865,00

	
	gradbeni nadzor
	1.450,00
	1.769,00
	1.473,20
	1.797,30

	
	Elektro nadzor
	1.450,00
	1.769,00
	1.473,20
	1.797,30

	
	Investicijska dokumentacija-IP
	1.500,00
	1.830,00
	1.524,00
	1.859,28

	
	Varnostni  načrt
	400,00
	488,00
	406,40
	495,81

	
	Koordinator varstva pri delu
	1.500,00
	1.830,00
	1.524,00
	1.859,28

	
	Geomehanik
	5.000,00
	6.100,00
	5.080,00
	6.197,60

	
	Projektantski nadzor
	1.353,21
	1.650,92
	1.374,86
	1.677,33

	
	Skupaj 
	85.153,05
	103.886,72
	86.515,50
	105.548,90

	Skupaj
	85.153,05
	103.886,72
	86.515,50
	105.548,90


Investicija bo v zaključena v letu 2018 in zadnji zahtevek za izplačilo nepovratnih sredstev bo posredovan na Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo predvidoma v oktobra 2018.
Obseg naložbe je:

· Preureditev obstoječega stanja mrliške veže Zavrč
Natančnejša vsebinska in vrednostna predstavitev posamezne variante investicijo je predstavljena v poglavju 4, 5 in 6. 

Pri terminskem planu izvedbe investicije so bili upoštevani naslednji kriteriji in sicer:

· Operativni program razvoja človeških virov (OP RČV);
· Regionalni razvojni program podravske regije 2014-2020 ;

· Možnosti sofinanciranja s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo.
Tabela 10: Terminski plan

	AKTIVNOST
	ZAČETEK 
	KONEC 

	
	
	

	
	
	

	Izdelava investicijske dokumentacije -  DIIP
	November 2017
	November 2017

	Potrditev investicijske dokumentacije - DIIP
	November  2018
	December 2018

	Prijava na razpis
	Februar 2018 
	Februar  2018

	Pogodba o sofinanciranju 
	marec 2018
	maj 2018

	Razpis – izbira izvajalca del
	marec 2018
	maj 2018

	Razpis – izbira izvajalca gradbenega nadzora in koordinacije
	april 2018
	maj 2018

	Varnostni načrt
	April 2018
	Maj 2018

	Gradnja 
	maj 2018
	september 2018

	Izvajanje strokovnega gradbenega nadzora, elektro nadzor, projektantski nadzor, koordinator varstva pri delu
	maj 2018
	september 2018

	Končni obračun
	oktober 2018
	oktober 2018

	Prenos med osnovna sredstva
	december 2018
	december 2018


Izvedba investicije bo organizirana in strokovno spremljana znotraj občinske uprave Občine Zavrč v okviru svojih rednih delovnih obveznosti. Prav tako bo občinska uprava spremljala učinke investicije. Odgovorna oseba Občine Zavrč je župan Miran VUK. Odgovorna oseba za izvedbo investicijskega projekta pa je Danica BRATUŠA. Po potrebi bodo pri izvajanju projekta sodelovali tudi sodelavci zaposleni v občinski upravi in v kolikor bo to potrebno tudi zunanji sodelavci. V času izvedbe se ne predvideva dodatno zaposlovanje. Po končanju izvedbe investicijskega projekta bo s cesto upravljala občina Zavrč. 

Iz zgornjega časovnega načrta izvedbe investicije je razvidno, da ima investicija v naprej določeno trajanje ter določen začetek in konec. Investicija se je pričela z izdelavo projektne dokumentacije v novembra 2017. Pričetek gradbenih del je predviden v mesecu maju 2018, zaključek pa v mesecu oktobru 2018. Zahtevek za izplačilo nepovratnih namenskih sredstev MGRT bo lahko predložen najkasneje do 30.10.2018.

Zgrajena komunalna infrastruktura bo po zaključku operacije polno funkcionalna in v lasti občine Zavrč.
Investicija je izvedljiva in bo zaključena najkasneje do 30. oktobra 2018.

7.4 Okoljski omilitveni ukrepi

Glede na kriterije iz Zakona  o varstvu   okolja  (ZVO-1)  (Uradni list RS, št. 41/04,  17/06,  20/06,  28/06 Skl.US: U-I-51/06-5, 39/06-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06 Odl. US: U-I-51/06-10, 112/06 Odl. US: U-I-40/06-10, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09) in določila Uredbe o vrstah   posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06, 72/07, 32/09) za predvideni poseg ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje.

Nameravani poseg ne spada med dejavnosti  in naprave, ki lahko  povzročajo  onesnaževanje  okolja večjega obsega in so določene v Uredbi o vrsti  dejavnosti  in  naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje  okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07).

Pri  načrtovanju  in  izvedbi  operacije  se morajo  upoštevati  naslednja  izhodišča  (okoljski  omilitveni ukrepi):

· učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba vode in surovin),

· okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih  tehnik,  uporaba
referenčnih dokumentov,  nadzor  emisij  in  tveganj,   zmanjšanje   količin  odpadkov  in  ločeno   zbiranje odpadkov),

· trajnostna dostopnost (spodbujanje okolju prijaznejših načinov prevoza),

· negativnih  vplivov  na  okolje  (izdelava  poročil  o  vplivih  na  okolje  oziroma strokovnih ocen vplivov na okolje za posege, kjer je potrebno).

7.4.1 Učinkovita izraba naravnih virov

Pri investiciji »PREUREDITEV OBSTOJEČEGA STANJA MRLIŠKE VEŽE ZAVRČ«  se bo uporabljalo naravne vire, kot so gradbeni materiali, voda ter gorivo (strojno orodje).

Zaradi obnove mrliške veže se bo v manjši meri zmanjšala poraba električne energije.

Investicija ne bodo imele bistvenih negativnih vplivov na izrabo naravnih virov.

7.4.2 Okoljska učinkovitost

V sklopu izvedbe investicije bo izvajalec del uporabljal najboljše možne razpoložljive tehnike zaščite okolja. Hkrati bo nadzoroval tudi emisije in vplive oziroma tveganja na okolje ter o njih redno obveščal nadzorne službe  in  naročnika.  Izvajalec  del  bo skrbel  za ločeno  zbiranje odpadkov in zmanjšanje končnih odpadkov.

V okviru projekta je predvidena uporaba najboljših razpoložljivih tehnik za doseganje okoljske učinkovitosti kot tudi nadzor emisij in vplivov oz. tveganj za okolje s strani izvajalca del, o katerih bo redno obveščal nadzorne službe in naročnika. Zaradi obnove mrliške veže se bo v manjši meri zmanjšala poraba elektrike. 

Izvajanje investicije ne bo ustvarjalo nevarnih odpadnih vod. Pri gradnji bodo uporabljeni naravni in okolju prijazni materiali – opeka, beton, les, prav tako vgrajena stavbna oprema , ki ne bo povzročala prekomernega hrupa in vibracij v okolju.

Investicija je zasnovana in bo izvedena v skladu z veljavnimi okoljevarstvenimi standardi in bo upoštevala vse zahteve, v času obratovanja pa bo vpliv objekta na okolje pod dopustno stopnjo obremenjevanja.

7.4.3 Zmanjšanje vplivov na okolje v času izvajanja investicije

Emisije snovi v zrak med urejanjem in obnovo

Onesnaževanje  zraka med ureditvijo  in  obnovo v okviru  investicije »PREUREDITEV OBSTOJEČEGA STANJA MRLIŠKE VEŽE ZAVRČ« bo povečano zaradi uporabe delovnih strojev, vendar bo ta vpliv omejen  le na čas del, ki bodo potekala čez dan in zaradi tega časovno omejen. Zaradi delovanja delovnih strojev in vrste gradbenih del je mogoče pričakovati povečano prašenje. Povečan bo tudi vpliv na onesnaženost ozračja zaradi  povečanega prometa tovornih   vozil  (emisije dimnih  plinov),  ki  bodo  odvažali  in  dovažali material . Ocenjujemo  da bo da bo vpliv načrtovane investicije časovno omejen in zanemarljiv.

Emisije v zrak med obratovanjem

Povečanje  količine emisij v zrak lahko pričakujemo zaradi povečanega prometa po rekonstruirani cesti, vendar bo promet po njej potekla bol enakomerno in umirjeno, večja bo pretočnost, zaradi česar ne pričakujemo bistvenega povečanja emisij v zrak

Vpliv na tla in vode v času urejanja in obnove

Največji vpliv na tla in vode bo v času gradbenih del in v času ureditve okolice. Takrat je možno na območju, na katerem bodo potekala dela, pričakovati povečano onesnaževanje tal in posredno tudi vod zaradi emisij gradbenih strojev in uporabe gradbenih materialov. Med deli zaradi neustreznega vzdrževanja gradbene opreme, transportnih vozil ali nepredvidenih dogodkov lahko pride do razlitja olj ali drugih  naftnih  derivatov  oz. njihovih  sintetičnih  nadomestkov. V primeru  izlitja bo  potrebno intervenirati  in  sicer  omejiti  onesnaženje   z  odstranitvijo  onesnažene zemljine  skladno  z  veljavno zakonodajo. Onesnaženo zemljo bo moralo odvoziti pooblaščeno  podjetje, ki je zadolženo  za odvoz nevarnih odpadkov. Ocenjujemo, da je mogoče tovrstno tveganje pri ustrezni organizaciji gradbišča in ustreznem vzdrževanju gradbene in strojne mehanizacije nizko.

Skladiščenja in manipuliranja z nevarnimi snovmi in naftnimi derivati, olja, maziva in drugimi stvarmi bo moralo biti skladno z Uredbo o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Ur.l.  RS, št. 104/2009, 29/2010).

Vplivi na tla in vode med obratovanjem

Do onesnaženja  tal in vode lahko pride tudi med obratovanjem, in sicer lahko pride do razlitja olj in naftnih derivatov v primeru prometnih  nesreč, okvar prevoznih  vozilih,  ali pa do razlitja nevarnih tekočin,  ki jih  prevažajo  transportna vozila.  V primeru  razlitja bo potrebno omejiti onesnaženje  z  
Ocenjujemo, da se bo glede na investicijo »PREUREDITEV OBSTOJEČEGA STANJA MRLIŠKE VEŽE«  prometna varnost na tem odseku izboljšala, kar pomeni posledično zmanjšanje verjetnosti da pride do razlitja nevarnih snovi zaradi prej omenjenih primerov.

Emisije svetlobnega onesnaževanja med urejanjem in obnovo

V času izvajanja »PREUREDITEV OBSTOJEČEGA STANJA MRLIŠKE VEŽE« se bo gradbišča osvetljevalo v skladu z Uredbo o mejnih  vrednostih  svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS, št. 81/2007, 109/2007, 62/2010) in ni predvidenih prekomernih obremenitev okolja s svetlobnim onesnaževanjem.

Emisije svetlobnega onesnaževanja med obratovanjem

Osvetlitev javnih površin bo urejena skladno z Uredbo  o  mejnih  vrednostih  svetlobnega onesnaževanja  okolja (Ur. l. RS, št. 81/2007,  109/2007,  62/2010),  tako, da ni predvidenih bistvenih obremenitev  okolja s svetlobnim onesnaževanjem.

Odpadki v času urejanja in obnove

V času izvajanja investicije »PREUREDITEV OBSTOJEČEGA STANJA MRLIŠKE VEŽE« bo izvajalec pri svojem delu upošteval Uredbo o  ravnanju z odpadki (Ur.l.  RS, št.  34/2008), ki  določa,  da mora povzročitelj  onesnaževanja upoštevati vsa pravila ravnanja z odpadki, ki so potrebna za preprečevanje  ali zmanjševanje  nastajanja odpadkov in njihove škodljivosti za okolje, in za zagotovitev predelave nastalih odpadkov ali njihovo varno odstranitev, če predelava ni mogoča.

Pri izvajanju pripravljalnih gradbenih del in kasneje pri samih gradbenih delih bodo nastajale različne vrste odpadkov. Zaradi tega bo potrebno zagotoviti hranjenje in skladiščenje gradbenih odpadkov. To bo moralo biti narejeno na način,  ki ne bo onesnaževal  okolja, poleg tega pa bo potrebno zbiralcu gradbenih odpadkov omogočiti dostop do njih, da jih bo lahko prevzel.

V času izvajanja investicije je mogoče pričakovati nastanek manjše količine nevarnih odpadkov, ki bodo nastali kot posledica vzdrževanja   gradbene in strojne mehanizacije. Ti obsegajo predvsem odpadna olja (odpadna hidravlična olja, iztrošena motorna, strojna in mazalna olja), prazno oljno embalažo, čistilne krpe, z olji onesnažena zemlja in vpojni material ter odpadne baterije oziroma akumulatorje. Omenjene nevarne odpadke bo potrebno zbirati ločeno ter jih predati organizacijam, ki imajo pooblastilo za ravnanje z njimi.

Če hramba ali začasno skladiščenje  gradbenih  odpadkov ni  možna na gradbišču, morajo  izvajalci gradbenih  del nastale gradbene odpadke odlagati v zabojnike,  ki so nameščeni na gradbišču  ali ob gradbišču in so prirejeni za odvoz gradbenih odpadkov brez njihovega prekladanja. Investitor mora pred začetkom izvajanja gradbenih  del  zagotoviti  prevzem gradbenih  odpadkov, njihov  prevoz v predelavo ali odstranjevanje  preden se začnejo izvajati gradbena dela. Iz dokazila o naročilu prevzema gradbenih  odpadkov mora biti  razvidna  vrsta gradbenih  odpadkov, predvidena  količina  nastajanja gradbenih odpadkov ter naslov gradbišča z navedbo gradbenega dovoljenja,  na katerega se nanaša prevzem gradbenih odpadkov.

Če v celotnem času gradnje  ne bodo presežene količine  odpadkov predstavljene  v Preglednici  10 investitorju  ni  potrebno zagotoviti  zgoraj  navedenih  zahtev. V tem primeru  mora investitor  sam zagotoviti prevoz odpadkov do zbirnega centra (Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, Ur.l. RS, št. 34/2008).

Odpadki v času  obratovanja

V času obratovanja ne pričakujemo nastajanja odpadkov.

7.4.4 Hrup

Obremenitev okolja s hrupom je predpisana z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur.l. RS, št. 105/2005).

 Emisije hrupa med urejanjem in obnovo

Pri obremenjevanju  okolja s hrupom zaradi potrebnih  ureditev v okviru  investicije »PREUREDITEV OBSTOJEČEGA STANJA MRLIŠKE VEŽE« se bo dosledno upoštevalo določila Uredbe o ocenjevanju in urejanju hrupa  v okolju  (Ur.  l. RS, št. 121/04)  ter Uredbe  o mejnih  vrednostih  kazalcev  hrupa   v okolju  (Ur.  l. RS št. 105/05, 34/08, 109/09, 62/10). V času izvajanja del bodo hrup povzročale predvsem delovne in pomožne naprave na deloviščih (strojna mehanizacija) in vozila za transport opreme in materiala. Raven hrupa bodo v tem času odvisna od vrste in števila naprav ter delovnega časa posameznih  gradbišč,  ki je odvisen  od vremenskih razmer in  letnega  časa. Obremenjevanje  okolja s hrupom bo predvidoma največje v času dovoza in odvoza materiala in ostalih naprav na delovišče (tovorni promet). Vir hrupa v času izvajanja del bo zgolj občasen, saj bodo dela potekala podnevi, poleg tega pa bo, kjer bo potrebno, uporabljena protihrupna oprema. Hrup bo najbolj moteč za najbližje stanovanjske objekte, medtem ko bo vpliv na širšo okolico zaradi samih gradbenih del majhen. Ker gre za začasne posege, ni pričakovati večjega vpliva na obremenjenost okolja z hrupom. Zaradi dovoza in odvoza materiala se bodo nekoliko povečale tudi ravni hrupa po dovoznih cestah.

Emisije hrupa med obratovanjem

V času izvajanja investicije »PREUREDITEV OBSTOJEČEGA STANJA MRLIŠKE VEŽE« je pričakovati povečanje  hrupa zaradi povečanja prometa, vendar se ne pričakuje preseženih mejnih vrednosti hrupa določene za III. in IV. območje varstva pred hrupom v Prilogi 1 Uredbe o mejnih  vrednosti  kazalcev hrupa  v okolju (Ur. L. RS, št. 105/2005, spremembe 109/2009, 62/2010).

7.4.5 Ukrepi za odpravo negativnih vplivov na okolje

Dodatni omilitveni ukrepi za odpravo negativnih vplivov na okolje niso potrebni, ker predmetna investicija ne bo presegala dovoljenih negativnih vplivov na okolje.

7.5 Ocena stroškov za odpravo negativnih vplivov

Ocena vpliva na okolje za projekt »PREUREDITEV OBSTOJEČEGA STANJA MRLIŠKE VEŽE« ni bila izdelana, saj negativni vplivi ne bodo presegali mejnih vrednosti. 

7.6 Kadrovsko organizacijska shema s prostorsko opredelitvijo

Investicijo v »PREUREDITEV OBSTOJEČEGA STANJA MRLIŠKE VEŽE« bo izvajala Občina Zavrč. Za izvedbo investicijskega projekta bo odgovoren župan Občine Zavrč, Miran Vuk

V nadaljevanju prikazujemo kadrovsko organizacijsko shemo za omenjen projekt. Občina je določila glavnega koordinatorja projekta, to je ga. Danica Bratuša, ki skrbi za koordinacijo projekta.

Slika 7: Kadrovsko-organizacijska shema


















Tabela 11: Projektna skupina
	Naziv dela 
	Izvajalec

	Vodja investicije:
	Miran VUK, župan Občine Zavrč 

	Koordinator projekta:
	Danica BRATUŠA, strokovna sodelavka v občinski upravi

	Strokovna pomoč:
	TMD d.o.o.
(izdelava projektantske dokumentacije)

	
	


S prenovljeno prometno infrastrukturo bo upravljala Občina Zavrč
Zaposlitev nove osebe za upravljanje in vzdrževanje obnovljene infrastrukture ne bo potrebna, saj bo le-to opravljal na javnem razpisu izbran izvajalec vzdrževalnih del.

Projektno dokumentacijo je izdelal strokovni izdelovalec tovrstne dokumentacije, TMD d.o.o., Prešernova 30, 2250 Ptuj.

Razpisno dokumentacijo in postopke javnega naročanja izvajalcev (projektiranja, gradnje,…) bo izvedla Občinska uprava Občine Zavrč.

Gradbeni nadzor bo izvajal usposobljeni nadzornik. Izvajalec bo izbran na osnovi javnega naročila. Enako velja za koordinatorja varnosti na gradbišču, kot tudi revizor projektne dokumentacije.

Po zaključku del se bo izvedel tehnični pregled, določitev poskusnega delovanja in izdajo uporabnega dovoljenja, ki ga bo izvedel za to usposobljeni strokovnjak.

7.7 Predvideni viri financiranja 

Tabela 12: Viri financiranja tekočih cenah v EUR

	Viri financiranja po tekočih cenah v EUR

	Leto
	Vrednost
	2018
	Delež

	Nepovratna sredstva  - 23. člen ZFO-1 
	62.731,00
	62.731,00
	59,43 %

	Povratna sredstva – 23. člen ZFO-1
	38.785,48
	38.785,48
	36,75 %

	Proračun občine Zavrč
	4.032,40
	4.032,40
	3,82 %

	SKUPAJ

	105.548,90
	105.548,90
	100 %


Nepovratna sredstva so v deležu 59,43 %  in znesek povratnih sredstev v deležu 36,75 % vseh stroškov investicije. Predviden znesek nepovratnih in povratnih sredstev, ki jih bo Občina Zavrč za izvedbo investicijskega projekta »PREUREDITEV OBSTOJEČEGA STANJA MRLIŠKE VEŽE« črpala iz Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo znaša 62.731,00 EUR (nepovratna sredstva) in 38.785,48EUR (povratna sredstva).

Občina Zavrč bo za investicijo zagotovila 4.032,40EUR lastnih sredstev. 
7.8 Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti oziroma ekonomska upravičenost projekta

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na družbenem področju:

· Povečanje kakovosti življenja prebivalcev  kar posredno vpliva na večjo rast prebivalstva z vidika poselitve in možnost razvoja ter zaposlovanja obmejnega območja.

· Varnejši dostop do ostalih območij,

· Razvoj vaškega družbenega, turističnega in gospodarskega življenja.

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na razvojno gospodarskem področju:

· Z implementacijo projekta se pričakuje celovit razvoj obmejnega območja in podeželja, saj bo z ureditvijo cestne infrastrukture možen večji izkoristek vseh naravnih danosti;

· Prav tako se pričakuje večji razvoj podeželskega podjetništva in turizma.

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na socialnem področju:

· Korist iz naslova komunalne infrastrukture vidimo tudi v izboljšanju socialne družabne povezanosti naših občanov, saj jim bo izboljšana komunalna infrastruktura omogočila lažje ;
· Priseljevanje mladih družin v naselja.

8 PROJEKCIJA PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA

8.1 Projekcija prihodkov

Predmetna investicija ne ustvarja prihodkov.

8.2 Projekcija stroškov

Tabela 13: Projekcija stroškov investicije v stalnih cenah
	Leto
	Opis aktivnosti
	Vrednost v stalnih cenah v EUR, 
	Vrednost v stalnih cenah v EUR, 

	
	
	brez DDV 
	z DDV 

	2018
	gradbena dela
	72.499,84
	88.449,80

	
	gradbeni nadzor
	1.450,00
	1.769,00

	
	Elektro nadzor
	1.450,00
	1.769,00

	
	Investicijska dokumentacija-IP
	1.500,00
	1.830,00

	
	Varnostni  načrt
	400,00
	488,00

	
	Koordinator varstva pri delu
	1.500,00
	1.830,00

	
	Geomehanik
	5.000,00
	6.100,00

	
	Projektantski nadzor
	1.353,21
	1.650,92

	
	Skupaj 
	85.153,05
	103.886,72

	Skupaj
	85.153,05
	103.886,72


Ocenjeni strošek investicije v stalnih cenah znaša 103.886,72 EUR z DDV.

8.3 Razrez obratovalnih stroškov

Predpostavljamo, da bodo obratovalni stroški za vzdrževanje znašali v povprečju  1.600 € letno. Oceno stroškov smo določili na podlagi letne ocene stroška vzdrževanja mrliške vežice Stroški so korigirani s 0,6 % dvigom na letni ravni zaradi inflacijske stopnje.
Tabela 14: Projekcija operativnih stroškov
	Leto

	
	stroški vzdrževanja

	2018
	1.600

	2019
	1.610

	2020
	1.620

	2021
	1.630

	2022
	1.640

	2023
	1.650

	2024
	1.660

	2025
	1.670

	2026
	1.680

	2027
	1.690

	2028
	1.700

	2029
	1.710

	2030
	1.720

	2031
	1.730

	2032
	1.740

	2033
	1.750

	2034
	1.760

	2035
	1.770

	2036
	1.780

	2037
	1.790

	2038
	1.800

	Skupaj
	35.700


8.4 Izračun amortizacije in ostanka vrednosti

Tabela 15: Izračun amortizacije

	
Naziv
	Skupaj

	Amortizacijska osnova – gradbena dela
	103.886,72

	Amortizacijska stopnja
	3 %

	Letni amortizacijski znesek 
	3.116,60

	Amortizacijska doba
	20 let

	Amortizacijska vsota
	62.332,00


Tabela 16: Ostanek vrednosti

	Naziv
	Znesek v EUR

	Amortizacijska osnova
	103.886,72

	Amortizacijska vsota
	62.332,00

	Ostanek vrednosti
	41.554,72


9 Analiza stroškov in koristi ter določitev nepovratne pomoči 
9.1 Finančna analiza
Cilj finančne analize investicije je ocena finančne donosnosti neposredne naložbe brez stranskih vplivov in učinkov.

V finančni analizi bomo upoštevali naslednje podatke:

· ocenjeni strošek investicije  v stalnih cenah v višini 103.886,72 € z DDV oziroma 85.153,05 EUR brez DDV; 
· stroški vzdrževanja predpostavljamo da bodo povprečno 1.600,00 € letno . Oceno stroškov smo določili na podlagi letne ocene stroška vzdrževanja mrliške vežice Stroški so korigirani s 0,6 % dvigom na letni ravni zaradi inflacijske stopnje.

· upošteva se tudi ostanek vrednosti investicije v višini 41.554,72 EUR. 

· Upoštevana diskontna stopnja v obravnavanem 20-letnem referenčnem ekonomskem obdobju je 7%.

10 Ugotovitev smiselnosti in možnosti nadaljnje priprave investicijske, projektne in druge dokumentacije 

10.1 Potrebna investicijska dokumentacija

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ v 4. členu določa mejne vrednosti za pripravo in obravnavo posamezne vrste investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost in sicer: 

1. za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo med 300.000 in 500.000 EUR najmanj dokument identifikacije investicijskega projekta;

2. za investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 EUR dokument identifikacije investicijskega projekta in investicijski program;

3. za investicijske projekte nad vrednostjo 2.500.000 EUR dokument identifikacije investicijskega projekta, predinvesticijska zasnova in investicijski program;

4. za investicijske projekte pod vrednostjo 300.000 EUR je treba zagotoviti dokument identifikacije investicijskega projekta, in sicer:

a) pri tehnološko zahtevnih investicijskih projektih;

b) pri investicijah, ki imajo v svoji ekonomski dobi pomembne finančne posledice (na primer visoki stroški vzdrževanja);

c) kadar se investicijski projekti (so)financirajo s proračunskimi sredstvi.

Pri projektih z ocenjeno vrednostjo pod 100.000 EUR se vsebina investicijske dokumentacije lahko ustrezno prilagodi (poenostavi), vendar mora vsebovati vse ključne prvine, potrebne za odločanje o investiciji in zagotavljanje spremljanja učinkov.

Celotna ocenjena vrednost investicije je ocenjena na 85.153,05 EUR brez DDV oz. 103.886,72 EUR z DDV. Glede na to, da je ocenjena vrednost celotne vrednosti projekta po stalnih cenah pod 500.000 EUR z DDV, je potrebno v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ za omenjen projekt izdelati Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP).
10.2 Smiselnost investicije

Investicija bo zraven ekonomske upravičenosti, upravičena predvsem zato, ker ni ekološko sporna. Investicija bo imela izključno pozitivni vpliv na ožje in širše okolje, izboljšala se bo predvsem prometna varnost udeležencev v prometu, izboljšali se bodo pogoji za življenje na tem območju. S tem bo veliko pridobila tako občina kot tudi regija, saj bo realizacija investicije pripomogla k višji kakovosti bivanja, k povečanju poseljenosti in razvoja obravnavanega območja in regije.

Projekt je primeren za realizacijo, kar potrjujejo njegovi učinki, ki se odražajo v zagotavljanju varnosti nasploh ter zmanjšanju negativnih vplivov na okolje oziroma živo naravo.

Načrtovana naložba je ekonomsko upravičena na osnovi naslednjih kriterijev:

· ENSV, ki je večja od nič (0),

· EIRR je večja od 5,5% 
Neto denarni tok v referenčni dobi je negativen , zato je investicija upravičena do sofinanciranja.

Z Investicijskim projektom se ugotavlja, da je investicija za nadaljnji razvoj območja in regije nujno potrebna.

Investicijski projekt je bilo potrebno izdelati v skladu s 4. členom Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list št. 60/2006, 54/10) ter DELOVNIM DOKUMENTOM 4 – Navodila za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi (08/2006).

Od potrebne projektne dokumentacije je trenutno izdelana PZI dokumentacija, s projektantskim predračunom, vsa ostala potrebna projektna dokumentacija pa je v fazi izdelave.
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