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1 NAVEDBA INVESTITORJA IN IZDELOVALCA INVESTICIJSKE IN 
PROJEKTNE DOOKUMENTACIJE, UPRAVLJAVCA TER STROKOVNIH 
SODELAVCEV 

1.1 Navedba investitorja 

INVESTITOR 

Naziv: Občina Brda 

Naslov: 
Trg 25. maja 2 
5212 Dobrovo 

Odgovorna oseba: Franc Mužič, župan 

Telefon: 05 335 10 30 

Telefax: 05 335 10 39 

E-pošta: info@obcina-brda.si 

ID za DDV: SI58633391 

Transakcijski račun: SI5601207-0100014109, Banka Slovenije 

Odgovorna oseba za izvajanje investicije: Andrej Markočič 

Telefon: 05 335 10 30 

Telefax: 05 335 10 39 

E-pošta: andrej.markocic@brda.si 
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1.2 Navedba izdelovalca projektne dokumentacije 

IZDELOVALEC PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

Naziv: Petrol d.d. 

Naslov: Dunajska cesta 50, 1527 Ljubljana 

Odgovorna oseba: mag. Tomaž Berločnik, predsednik uprave 

Telefon: (01) 471 42 34 

Telefax: (01) 471 42 34 

E-pošta: petrol.pr@petrol.si 

ID za DDV: SI80267432 

Odgovorna oseba za pripravo 
projektne dokumentacije: 

Darko Gros, udie 

 

1.3 Navedba izdelovalca investicijske dokumentacije 

IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE  

Naziv: Goriška lokalna energetska agencija GOLEA 

Naslov: 
Mednarodni prehod 6, Vrtojba,  
5290 Šempeter pri Gorici 

Odgovorna oseba: Rajko Leban, direktor 

Telefon: 05 393 24 60 

Telefax: 05 393 24 63 

E-pošta: rajko.leban@golea.si 

ID za DDV: SI78059038 

Odgovorna oseba za pripravo 
investicijskih dokumentov: 

Rajko Leban, direktor 

 

1.4 Navedba upravljavca 

Upravljavec bo definiran skladno z odločitvijo investitorja o izboru variante in bo izbran 
skladno z Zakonom o gospodarsko javnih službah in z Zakonu o javno-zasebnem partnerstvu 
(Uradni list RS, št. 32/1993, 30/1998-ZZLPPO, 127/2006-ZJZP, 38/2010-ZUKN, 57/2011; 
ZGJS). 
 

javascript:pirsSendHandler(5,%20'9bfd0c69-19ad-4638-bdc8-f68127044b58',%20'3dfc3160-06dd-4b6e-9c25-b42e21b86d1f')
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=199830&stevilka=1224
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2006127&stevilka=5348
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201038&stevilka=1847
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201157&stevilka=2638
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2 ANALIZA STANJA Z OPISOM RAZLOGOV ZA INVESTICIJSKO 
NAMERO 

2.1 Analiza stanja 

Zakon o lokalni samoupravi v svojem 21. členu določa, da občina samostojno opravlja 
zadeve javnega pomena. Med nalogami, ki jih opravlja za zadovoljevanje potreb svojih 
občanov je tudi javna razsvetljava in vzdrževanje le - te. 
 
V tabeli 1 povzemamo nekatere ključne podatke o javni razsvetljavi. V tabeli je predstavljeno 
stanje iz popisa oktober 2011. 
 
Tabela 1: Obstoječe stanje javne razsvetljave v letu 2011  

Obstoječe stanje  Leto 2011 

Št. Prebivalcev (SURS, 1.7.2012) 5763 

Skupno število svetilk 856 

Skupna nameščena moč (W) 129.576 

Letna poraba el. energije za javno razsvetljavo (kWh) l. 2011 502.520 

Letni strošek za el. energijo za javno razsvetljavo l. 2011 56.131,50 € 

Izračunana letna poraba na prebivalca v kWh l. 2011 87,20 

 
Obstoječa javna razsvetljava je na območju občine Brda glede na Uredbo o svetlobnem 
onesnaževanju v veliki meri neprimerna in nepravilno nameščena. Velik del svetilk ima 
vgrajen pokrov z izbočeno kapo, ki povzroča sevanje svetilke nad vodoravnico ali pa so 
svetilke nagnjene navzgor za 7° ali več.  
 
Glede na porabljeno električno energijo ter število prebivalcev znaša poraba na prebivalca 
87,20 kWh/leto. Po Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja (Ur. l. RS št. 
81/07) sme biti ta vrednost 44,5 kWh/a na prebivalca (6. člen). Iz teh podatkov je razvidno, 
da je specifična poraba električne energije za javno razsvetljavo previsoka in presega z 
uredbo predpisano vrednost.  
 

2.2 Razlogi za investicijsko namero 

Temeljni razlogi za investicijsko namero so: 

 implementacija evropskih in nacionalnih programov in strategij na področju 
izboljšanja prometne varnosti in varovanja okolja ter regionalnega razvoja, predvsem 
Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007-
2013 (OP ROPI),  

 izpolnjevanje Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaženja okolja,   

 izboljšanje dostopnosti do gospodarskih subjektov na tem območju,  

 izboljšanje prometne varnosti,    

 ohranjanje poseljenosti območja,  



DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 
Energetska prenova javne razsvetljave v Občini Brda 

 

10 

 izboljšanje kvalitete življenja občanov,  

 izboljšanje pogojev za bivanje prebivalcev občine (otrok, mladih, žensk, starostnikov, 
ranljivih skupin in invalidom),  

 upoštevanje Energetskega zakona in Pravilnika o spodbujanju učinkovite rabe 
energije in rabe obnovljivih virov,  

 rešitev zmanjšanja svetlobnega onesnaževanja.  
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3 OPREDELITEV RAZVOJNIH MOŽNOSTI IN CILJEV INVESTICIJE TER 
PREVERITEV USKLAJENOSTI Z RAZVOJNIMI STRATEGIJAMI IN 
POLITIKAMI 

 

3.1 Opredelitev razvojnih možnosti in ciljev  

Cilj predvidene investicije je prenova javne razsvetljave, ki je v skladu z Uredbo o 
svetlobnem onesnaževanju in stremi k zmanjševanju porabe energije.:  
 
Namen projekta je povečanje energetske učinkovitosti javne razsvetljave, ki se doseže z 
zamenjavo tehnološko zastarelih ter potratnih in vgradnjo sodobnih energetsko varčnih in 
okolju prijaznih svetilk ter krmilno regulacijske opreme. Cilj je, da se s prenovo javne 
razsvetljave doseže ekonomično zmanjšanje porabe elektrike.  
  
Na obravnavanem območju je potreben celovitejši pristop, ki pomeni oblikovanje strategije 
razvoja prometne varnosti, zaščite vodnih virov ter zaščite pred segrevanjem ozračja, ki bo 
zadostila dolgoročnim ciljem.  
 

Z dosego osnovnega cilja želi Občina Brda doseči naslednje rezultate:    

 s prenovo javne razsvetljave omogočiti zmanjšanje svetlobnega onesnaženja,  

 upoštevanje Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja, ki 
ureja področje varstva pred svetlobnim onesnaženjem,  

 povečanje prometne varnosti, saj primerne svetilke ne svetijo voznikom v oči, 
zato ni neprijetnega bleščanja. Tako so bolj varni tudi pešci, ki hodijo ob cesti.  

 varovanje narave (predvsem živali, ki jih nočna svetloba moti, ker jo zamenjajo z 
Luno ali Soncem: ptice, netopirji, žuželke,elipsis),  

 ohranjanje neokrnjenega pogleda na nočno nebo,  

 prihranek pri energiji,  

 izboljšanje kvalitete življenja občanov,  

 zagotavljanje enakovrednih bivalnih pogojev na podeželskih območjih, 

 reševanje svetlobnega onesnaževanja okolja.  
 

3.2 Preveritev usklajenosti operacije s strategijami, politikami in 
razvojnimi programi  

Vizija regionalnega razvoja v Sloveniji je skladen razvoj z uravnoteženimi gospodarskimi, 
socialnimi in okoljskimi vidiki v vseh slovenskih regijah, kar bo zagotovilo visoko življenjsko 
raven in kakovost zdravja ter bivalnega okolja vseh prebivalcev Slovenije. Vizija stremi k 
trajnostnemu razvoju v najširšem pomenu, ki optimalno izrablja vse regionalne potenciale, 
pri tem pa ne zmanjšuje virov in možnosti razvoja prihodnjih generacij.  
 
Menjava svetil javne razsvetljave je v skladu z:  

 Strategijo razvoja Slovenije;  

 Nacionalnim strateškim referenčnim okvirom 2007-2013;  
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 OP ROPI (Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 
2007 – 2013);  

 Energetskim zakonom;  

 Pravilnikom o spodbujanju učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov 
energije;  

 Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaženja okolja (UMVSOO).  
 
Investicija je usklajena tudi s strategijo razvoja občine, katera predvideva ureditev 
infrastrukture in s tem je mišljena tudi javna razsvetljava v občini. Skladno s prostorsko 
ureditvijo je potrebno tako urediti prometno varnost v mestu in naseljih.  
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4 KRATEK OPIS UPOŠTEVANIH VARIANT  
 

V DIIP-u je prikazana varianta »brez« investicije in variante »z« investicijo: 
1. Varianta 1: Brez investicije 
2. Varianta 2: Investitor občina, podelitev koncesije za vzdrževanje JR 
3. Varianta 3: Investitor občina, podelitev koncesije za opravljanje storitve JR, enkratna 

koncesijska dajatev 

4.1 Varianta »brez« investicije – Varianta 1 

Varianta »brez« investicije predstavlja nezmožnost realizacije projekta občine Brda.  
 
Z realizacijo investicijskega projekta bi občina Brda sledila vsem Direktivam, Strategijam in 
Programom, ki jih narekuje Slovenija in Evropska unija na področju javne razsvetljave.  
 
V občini Brda je razmerje porabe električne energije za javno razsvetljavo na prebivalca zelo 
neugodno in presega ciljno vrednost za razsvetljavo cest in javnih površin, ki jo postavlja 
Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja – Uradni list RS, št. 81/2007 z 
dne 07.09.2007 in Uradni list RS, št. 109/2007 z dne 30.11.2007.  
 
Uredba v 5. členu določa ciljne vrednosti za razsvetljavo cest in javnih površin, in sicer: Letna 
poraba elektrike vseh svetilk, ki so na območju posamezne občine vgrajene v razsvetljavo 
občinskih cest in razsvetljavo javnih površin, ki jih občina upravlja, izračunana na prebivalca s 
stalnim ali začasnim prebivališčem v tej občini, ne sme presegati ciljne vrednosti 44,5 kWh. 
V občini Brda znaša ta vrednost 87,20 kWh/prebivalca. 
 
Varianta brez investicije bi tako pomenila neupoštevanje Uredbe ter hkrati veliko tveganje z 
vidika prometne varnosti.   
 
Neustrezna javna razsvetljava pa bi imela posredno negativne učinke na gospodarskem, 
turističnem, socialnem in okoljevarstvenem področju, ki bi se z ne izvedbo projekta le še 
vnaprej stopnjevali. Iz teh razlogov je varianta brez investicije absolutno nesprejemljiva. 
Slabo in neustrezno stanje obstoječe javne razsvetljave upravičuje predvideno investicijo. 
 
Pomembno je doseči ustrezno prometno infrastrukturo, ki bo vplivala na dvig kvalitete 
življenja občanov, izboljšala dostopnost do storitev in gospodarskih subjektov ter izboljšala 
pogoje za bivanje, kar bo pripomoglo k ohranjanju okolja in razvoju ostalih dejavnosti.   
 
Po Zakonu o varstvu okolja morata država in občina v skladu s svojimi pristojnostmi 
spodbujati dejavnosti varstva okolja, ki preprečujejo in zmanjšujejo obremenjevanje okolja.  
 
S finančnimi in ekonomskimi kazalci bi težko primerjali ta projekt »z« investicijo in »brez« 
investicije. 
 
Dejstvo je, da je prenova javne razsvetljave nujno potrebna, saj bo le tako lahko občina 
sledila ciljem, ki si jih je zastavila.  
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4.2 Varianta »z« investicijo – Varianti 2 in 3 

Varianta »z« investicijo je mnogo ugodnejša z vidika družbenega pomena, prometne 
varnosti, kakovosti življenja občanov, stroškov vzdrževanja javne razsvetljave, ohranitve 
poseljenosti in ne nazadnje manjše svetlobne onesnaženosti. 
 

Občina bo s prenovo javne razsvetljave na celotnem območju občine omogočila nadaljnjo 
modernizacijo javne razsvetljave, občanom pa bo omogočila boljšo in kvalitetnejšo 
prometno varnost skozi mesto in naselja ter hkrati zmanjšala svetlobno onesnaženje na 
celotnem območju. 
 

Varianta »z« investicijo je edina možnost za realizacijo projekta. Prav tako je varianta »z« 
investicijo mnogo ugodnejša tako z vidika varovanja okolja kot ekonomskega vidika. 
 

Pri načrtovanju in izvedbi investicije bodo upoštevana naslednja izhodišča:  

 Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja  

 Učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost)  

 Okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih 
dokumentov)  

 Zmanjšanje vplivov na okolje  
 

Dejanska raba električne energije za javno razsvetljavo znaša v letu 2011 pred izvedbo 
investicije 502.520 kWh. Po izvedbi celotne investicije je pričakovan 56,77 % prihranek 
porabe električne energije ali drugače 285.291 kWh. Letna raba električne energije za javno 
razsvetljavo po izvedbi investicije bo tako predvidoma znašala 217.229 kWh, specifična 
poraba na prebivalca 37,69 kWh/prebivalca. 
 

 
DRUŽBENI POMEN PRENOVE JAVNE RAZSVETLJAVE  
Družbeni pomen prenove javne razsvetljave izhaja iz gospodarskih, turističnih, kulturnih in 
oskrbnih ter naravovarstvenih značilnostih območja, kjer se javna razsvetljava nahaja.  
 
Obravnavana investicija bo:  

 izboljšala kakovost življenja občanov, 

 zagotovila enakovredne bivalne pogoje v mestu in na podeželju, 

 imela pozitiven družbeni učinek na več skupin prebivalcev in sicer; 
o starejšim občanom, otrokom in mladostnikom, ki se pogosto sprehajajo skozi 

naselja v občini, saj bodo primerne svetilke poskrbele, da ne bodo svetile 
voznikom v oči, s tem pa bodo hkrati varni tudi pešci. 

 dvignila kvaliteto življenja,  

 zmanjšala porabe električne energije.  
 
Iz vseh teh navedenih razlogov bi z izvedbo predlagane investicije občina pridobila še širši 
regionalni pomen.  
  
RAZVOJNI POMEN PRENOVE JAVNE RAZSVETLJAVE  
Razvojna vizija prestavlja dolgoročno uporabo naložbe. V nadaljevanju predstavljamo SWOT 
analizo, ki je podana spodnji preglednici in predstavlja analizo lokalnega, širšega okolja ter 
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ima navedene cilje, katerim občina sledi. Analiza temelji na realnih potrebah mesta in naselij 
ter je usklajena z razvojnimi programi občine in drugimi razvojnimi programi. 
 
Občina bo s prenovo javne razsvetljave v občini omogočila predvsem enakovredne pogoje 
bivanja ter izboljšala kakovost življenja vseh občanov. 
 
Tabela 2: SWOT analiza 

Prednosti Slabosti 

 zagotovitev prometne varnosti za vse 
udeležence v prometu,  

 zagotovitev varne poti skozi naselje z 
urejeno javno razsvetljavo,   

 prihranek pri porabi energiji,  

 varovanje narave, predvsem živali, ki jih 
nočna svetloba moti,  

 ohranjanje neokrnjenega pogleda na 
nočno nebo z uporabo ustreznih svetilk,  

 manjši stroški vzdrževanja,  

 kvaliteta materialov, iz katerih so 
svetilke narejene,  

 varčnejša razsvetljava z uporabo 
kvalitetnih in ustreznih svetilk,  

 zmanjšanje svetlobnega onesnaženja. 

 nezmožnost samostojnega financiranja 
investicije s strani občine,   

 otežena prehodnost skozi naselje v času 
trajanja izvedbe investicije.  

 

Priložnosti Nevarnosti 

 razvoj lokalnega okolja in širšega okolja,  

 večja povezanost turizma ter razvoj 
turizma v občini,  

 večja prometna varnost zaradi ustrezne 
javne razsvetljave,  

 večje naseljevanje mladih družin,  

 povečanje gospodarske aktivnosti v 
občini, kot posledica urejene 
infrastrukture.  

 premalo ugodnih finančnih sredstev za 
naložbe,  

 zaradi nepredvidljivih učinkov (nestabilne 
gospodarske ali politične razmere, 
močne vremenske nevšečnosti) ne bi bili 
zmožni zaključiti že začete investicije, 

 če ne bomo razvili kakovostnih storitev 
na, bo število prebivalstva upadalo in s 
tem tudi urejenost mesta. 

 
 
EKONOMSKI POMEN  
Investicija v energetsko učinkovito prenovo javne razsvetljave v občini bo vključevala tudi 
upoštevanje lokalnih značilnosti. 
  
Ekonomski pomen investicije v smislu, da bo:  

• lažje bo vzdrževanje prenovljene javne razsvetljave,  

• prihranki pri porabi električne energije za javno razsvetljavo,  

• zaradi urejenega okolja, bo sama občina pridobila na dodani vrednosti 
lokalnega okolja.   
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POMEN PRENOVE JAVNE RAZSVETLJAVE NA PODOBO MESTA IN NASELIJ 
Investicija v energetsko učinkovito prenovo javne razsvetljave v občini bo vsa naselja na 
celotnem območju občine naredila prebivalcem in obiskovalcem bolj prijazno. Prenovljena 
javna razsvetljava bo mestu in naseljem prinesla:  

 urejeno javno razsvetljavo, ki bo izboljšala videz samega mesta in  naselij,  

 večjo prometno varnost,  

 možnost za varen sprehod skozi mesto in naselje,  

 ne samo k varnosti v prometu, temveč bo tudi zmanjšala stroške vzdrževanja.  
  
PROMETNA VARNOST  
Neustrezna javna razsvetljava neposredno vpliva na prometno varnost, ekonomiko in okolje. 
Zaradi neprimernih svetilk ob cestišču, le te svetijo voznikom v oči in pride do neprijetnega 
bleščanja. 
  
Zato planirana investicija predvideva dvig kvalitete vožnje za uporabnike z namenom 
povečane prometne varnosti ne samo voznikov, ampak tudi pešcev, ki se sprehajajo ob 
cestišču. 
  
S predlagano investicijo se bo torej po zgoraj podanih kriterijih prvenstveno povečala 
prometna varnost. To pa pomeni, da bo: 

 ustrezna javna razsvetljava zmanjšala bleščanje voznikom,  

 varnejše sprehajanje za pešce,  

 ustrezno osvetljene kolesarske poti,  

 ustrezno urejena javna razsvetljava po celotnem območju občine,  

 zagotovljena ustrezna preglednost. 
  
STROŠKI VZDRŽEVANJA  
Stroški vzdrževanja javne razsvetljave bodo po izpeljani investiciji zmanjšani, saj bodo nove 
sijalke imele večjo življenjsko dobo, zaradi regulirane napajalne napetosti svetilk in 
kontroliranega vžiga svetilk, bo pomenil še dodaten prihranek vzdrževanja. 
 
 

4.2.1 Varianta 2 

V varianti 2 je obravnavana možnost izvedbe investicije s strani občine Brda kot investitorja. 
Pri tem je upoštevana pridobitev nepovratnih sredstev na javnem razpisu Petrol URE ter 
podelitev koncesije za vzdrževanje javne razsvetljave. 
V tej varianti investitor sam zagotovi potrebna denarna sredstva za predvideno investicijo 
prenove javne razsvetljave, po prenovi investitor odda koncesijo za vzdrževanje celotne 
infrastrukture javne razsvetljave. Prihranki iz naslova zmanjšanja porabe električne energije 
in iz naslova zmanjšanja stroškov vzdrževanja v naslednjih obdobjih koristi občina sama in 
predstavlja vir za pokrivanje stroškov financiranja investicije. 
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4.2.2 Varianta 3 

V varianti 3 je obravnavana možnost izvedbe investicije s strani občine Brda kot investitorja. 
Pri tem je upoštevana pridobitev nepovratnih sredstev na javnem razpisu Petrol URE ter 
podelitev koncesije za opravljanje storitve javne razsvetljave, pri čemer koncesionar plača 
občini koncesnino v enkratnem znesku ob prevzemu celotne infrastrukture javne 
razsvetljave v upravljanje kot plačilo posebne in izključne pravice izvajanja storitve javne 
razsvetljave za čas koncesijskega obdobja. V tem primeru si koncedent in koncesionar delita 
prihranke, tveganje doseganja prihrankov pa je na strani koncesionarja. 
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5 OPREDELITEV VRSTE INVESTICIJE TER OCENA INVESTICIJSKIH 
STROŠKOV 

 

5.1 Opredelitev osnovnih tehnično-tehnoloških rešitev v okviru 
operacije 

 
Predlagane svetilke za zamenjavo 
Zamenjava obstoječih svetilk bo izvedena po principu ena za ena, kar pomeni, da bodo nove 
svetilke nameščene na istih lokacijah kot so nameščene obstoječe svetilke. Za zamenjavo so 
predvidene sodobne svetilke z naprednimi optičnimi sistemi, kar ob uporabi 
visokozmogljivih LED izvorov, matelhalogenidnih in visokotlačnih natrijevih sijalk z 
učinkovitimi elektronskimi predstikalnimi napravami pomeni izboljšanje svetlobno tehničnih 
pogojev. Torej ob doseženem znižanju priključne moči, dobimo enak ali višji izhodni 
svetlobni tok svetilke. Tako dosežemo izboljšanje obstoječega stanja z uporabo 
učinkovitejših svetilk. Vse uporabljene svetilke morajo biti v skladu z zahtevami, ki jih 
postavlja Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Podrobnejši 
tehnični podatki svetilk so podani v Elaboratu svetlobnotehničnih pogojev. 
 
Občina bo s celotno investicijo sanirala 779 svetilk. Število posameznih vrst svetilk je podano 
v naslednji tabeli. 
 
Tabela 3: Število posameznih vrst svetilk, ki so predmet investicije  

Zap.  
Št. 

Vrsta svetilke Količina 

1 Predelava obstoječih dekorativnih uličnih svetilk 54 

2 VITAL 629 

3 DISQ 24 

4 HARMONI 1 

5 ARC 19 

6 Led 35 

7 Euroflood 17 

 
 SKUPAJ 779 

 
Prilagoditev stojnih mest svetilk javne razsvetljave 
Predmet prenove javne razsvetljave je tudi prenova oziroma prilagoditev konzol in stojnih 
mest svetilk javne razsvetljave, kjer je to potrebno za doseganje ustreznih svetlobno 
tehničnih pogojev razsvetljave cest. Odvisno od posameznih lokacij stojnih mest svetilk je 
potrebno kandelabre ustrezno povišati ali dodati konzole ustreznih dolžin za doseganje 
optimalnih pozicij svetilk. 
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Krmilna in merilna oprema 
Prižiganje posameznih vej razsvetljave je izvedeno lokalno v posameznih odjemnih mestih 
javne razsvetljave. Nove svetilke imajo izvedeno redukcijo moči v nočnem času. Redukcija je 
izvedena s predprogramirano elektronsko stikalno napravo, kar pomeni, da ni potrebno 
spreminjati obstoječe električne napeljave do svetilk.  
 
Izvedba električnih napeljav 
Električna napeljava do odjemnih mest javne razsvetljave ostane obstoječa in se ne 
spreminja, saj je skupna priključna moč svetilk po zamenjavi manjša od trenutne priključne 
moči svetilk. Tudi napajalni kabli do posameznih svetilk ostanejo nespremenjeni, saj je 
priključna moč vsake posamične nove svetilke manjša kot priključna moč obstoječe svetilke. 
 

5.2 Ocena investicijskih stroškov 

V nadaljevanju so navedene celotne investicijske vrednosti za izvedbo investicijskega 
projekta, ki je namenjen energetsko učinkoviti prenovi javne razsvetljave na območju občine 
Brda. 
 
V končni investicijski vrednosti je potrebno upoštevati stroške izvedbe menjave svetil javne 
razsvetljave in vgraditev regulacije. Prav tako pa je v projektu zajeta tudi priprava projektne 
dokumentacije, ter strokovno tehnični nadzor. 
 
Celotna investicijska vrednost je ocenjena v EUR z DDV. V skladu z 11. členom Uredbe o 
enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih 
financ (Uradni list RS št. 60/2006 in 54/2010) so stalne in tekoče cene investicijskih stroškov 
enake, saj bo investicija v celoti izvedena v letu 2013. 
 
 
Tabela 4: Investicijska vrednost operacije po stalnih oz. tekočih cenah brez in z DDV 

VREDNOST 

BREZ DDV (€)

VREDNOST z 

DDV (€)

1. Izdelava dokumnetacije projekta 10.500,00 € 12.600,00 €
2. Zamenjava svetilk 205.619,28 € 246.743,14 €
3. Vgradnja učinkovitih predstikalnih naprav 4.665,60 € 5.598,72 €
4. Konzole za montažo svetilk 57.420,00 € 68.904,00 €
5. Strokovno tehnični nadzor izvedbe operacije 5.000,00 € 6.000,00 €
6. Oprema za izvajanje energetskega knjigovodstva 15.073,00 € 18.087,60 €

SKUPAJ 298.277,88 € 357.933,46 €

DDV (20 %) 59.655,58 €

SKUPAJ z DDV 357.933,46 €

INVESTICIJSKI STROŠKI

 
 

5.3 Ocena upravičenih in preostalih stroškov 

Ocena upravičenih stroškov investicije je pripravljena za potrebe prijave investicije na javni 
razpis za sofinanciranje operacij za energetsko učinkovito prenovo javne razsvetljave Petrol 
URE. Upravičeni so vsi stroški operacije. 
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5.4 Navedba osnove za oceno vrednosti 

Strokovna podlaga za pripravo ocene vrednosti investicije so Tehnični podatki projekta, ki ga 
je občina Brda prijavila na javni razpis Petrol URE. 
 
Investicijske stroške smo prikazali kot vse izdatke in vložke v denarju in stvareh, ki so 
neposredno vezani na investicijski projekt in jih investitor nameni za predhodne raziskave in 
študije, pridobivanje dokumentacije, soglasij in dovoljenj, pripravljalna in zemeljska dela, 
izvedbo gradbenih, obrtniških del in napeljav, nabavo in namestitev opreme in naprav, 
svetovanje in nadzor izvedbe ter druge izdatke za blago in storitve. 
 
Za obseg potrebne vsebine DIIP-a smo upoštevali Uredbo o enotni metodologiji za pripravo 
investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006) ter 
Delovni dokument 4 – navodila za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in 
koristi (08/2006). 
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6 TEMELJNE PRVINE, KI DOLOČAJO INVESTICIJO 

6.1 Predhodna idejna rešitev ali študija 

Za obseg potrebne vsebine dokumenta identifikacije investicijskega programa smo 
upoštevali Uredbo o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ (Uradni list RS št. 60/2006). 
 
Za strokovno vsebino smo uporabili tehnične podatke projekta, ki ga je občina Brda prijavila 
na javni razpis Petrol URE. 
 
Vsa navedena dokumentacija je smiselno upoštevana pri izdelavi investicijske 
dokumentacije. 
 

6.2 Opis lokacije 

Predmetna investicija se bo izvajala na področju celotne občine Brda, skozi naselja 
omenjene občine. 
 

6.3 Obseg in specifikacija investicijskih stroškov s časovnim načrtom 
izvedbe 

Glede na možnosti zagotavljanja finančnih sredstev se predvideva, da se bo projekt (od 
priprave potrebne dokumentacije do izvedbe del) realiziral od novembra 2012 do konca 
septembra 2013. Operativni program priprave in izvedbe investicije je predstavljen v 
naslednji tabeli. 
 
Tabela 5: Okvirni terminski plan 

Faze 
Pričetek 

(mesec, leto) 

Zaključek 

(mesec, leto) 

Izdelava projektne dokumentacije November 2012 December 2012 

Prijava na JR November 2012 December 2012 

Pogodba o sofinanciranju December 2012 December 2012 

Izdelava investicijske dokumentacije Januar 2013 Februar 2013 

Izvedba razpisa za izbiro izvajalca in podelitev koncesije Februar 2013 April 2013 

Izvajanje del z dobavo in montažo opreme April 2013 Avgust 2013 

Končni obračun Avgust 2013 September 2013 
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6.4 Analiza vplivov na okolje 

 
Vplivi na okolje, ki bodo nastajali pri predmetnih delih ob izvajanju investicije, bodo 
časovno omejeni in so kot takšni sprejemljivi za okolje. 
 
Sistem javne razsvetljave povzroča vplive na okolje v času rekonstrukcije in med 
obratovanjem.  
 
Električno energijo zagotavljajo iz elektroenergetskega omrežja do krmilnih omaric, s 
katerimi se po kablovodih napajajo svetilke.  
 
Komunalna odpadna voda se ne proizvaja. 
 
Proizvodnja odpadkov je omejena le na demontiranje obstoječih sijalk in svetilk ter 
dotrajanih oprijemališč. Pri tem je potrebno upoštevati naslednje predpise: 

 Uredba o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/2008)  

 Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/2006, 
106/2006 in 110/2007),  

 Uredba o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (Uradni list RS, št. 
107/2006). 

 
Hrup je posledica dejavnosti pri demontiranju dotrajane javne razsvetljave in v času 
rekonstrukcije, kot so strojni izkopi, transport materiala in opreme. 
 
Emisije v zrak so posledica rabe električne energije delovanja javne razsvetljave ter emisije v 
zrak transportnih in delovnih strojev ter opreme. 
 
Svetlobno onesnaženje okolja je emisija svetlobe iz umetnih virov svetlobe. Svetlobno 
onesnaževanje okolja povzroča za človekov vid motečo osvetljenost in občutek bleščanja pri 
ljudeh, ogroža varnost v prometu zaradi bleščanja, zaradi neposrednega in posrednega 
sevanja proti nebu moti življenje ali selitev ptic, netopirjev, žuželk in drugih živali, ogroža 
naravno ravnotežje na varovanih območjih, moti profesionalno ali amatersko astronomsko 
opazovanje, ali s sevanjem proti nebu po nepotrebnem porablja električno energijo. Sistem 
javne razsvetljave bo zgrajen v skladu z zahtevami Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja (Ur.l. RS št. 109/07 in 62/10). 
 
Vpliv na kulturno dediščino je sprememba svetilk in sijalk, ki bistveno odstopajo od 
vgrajenih svetilk v kulturno zaščitenih območjih. Po rekonstrukciji javne razsvetljave se 
izgled sijalk in svetilk naj ne bi bistveno razlikoval od tistih pred rekonstrukcijo, torej je 
potrebno rekonstrukcijo izvesti skladno s predpisi, ki urejajo varstvo kulturne dediščine. 
 
Vpliv na okolje bo nastajal med rekonstrukcijo, po rekonstrukciji bo, zaradi nižje rabe 
energije, vpliv na okolje nižji. Da bomo med in po investiciji omejili vpliv na okolje bodo pri 
izvedbi investicijskega projekta bodo upoštevana naslednja izhodišča: 
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 okoljska učinkovitost (uporaba najboljših razpoložljivih tehnik, uporaba referenčnih 
dokumentov, nadzor emisij in tveganj, zmanjšanje rabe energije, količin odpadkov in 
ločeno zbiranje odpadkov 

 trajnostna dostopnost;  

 zmanjševanje vplivov na okolje (izdelava poročil o vplivih na okolje oz. strokovnih 
ocen vplivov na okolje za posege, kjer je to potrebno);  

 učinkovitost izrabe naravnih virov (energetska učinkovitost, učinkovita raba 
energije); 

 pri izvedbi naročanj se upošteva uredba o zelenem javnem naročanju. 
 
Okoljska učinkovitost  
Okoljska učinkovitost bo zagotovljena z ločenim zbiranjem odpadkov, izvedba projekta bo 
težila k znižanju količin odpadkov, uporaba okolju najboljših in najprijaznejših tehnik ter 
načinov izvajanja gradbenih del. Prav tako bo s strani strokovnega nadzora spremljan nadzor 
emisij in tveganj. 
Z rekonstrukcijo JR in postavitve svetil se bo izboljšala osvetljenost prometnih poti, 
zmanjšalo se bo bleščanje, varnost cestnega prometa in peščev se bo povečala. Ker bo 
grajena sodobna tehnologija, ne bo prihajalo do poškodb in pomora mrčesa. 
 
Trajnostna dostopnost 
Urejena javna razsvetljava bo povečala varnost prebivalcev in prometa, urejeno okolje bo 
vplivalo na zmanjšanje odseljevanja  in prispevalo k trajnostnemu razvoju občine. 
 
Zmanjševanje vplivov na okolje  
Izvedba del bo nadzirana s strani strokovnega nadzora, ki bo preverjal v kolikor bo izvedba 
projekta v neskladju z okoljskimi omilitvenimi ukrepi. Do onesnaževanja tal, vode in 
podtalne vode ne bo prihajalo. Hrup ne bo nastajal. 
 
Učinkovitost izrabe naravnih virov  
Pri izvedbi gradbenih del se bo upoštevala učinkovita raba naravnih virov, kar pomeni 
učinkovita poraba vode, nadomestitev surovin z enakovrednimi substituti in ekonomična 
poraba energije. Pri tem se bodo vgrajevale svetilke in sijalke, ki so energetsko učinkovite. 
Prav tako se bo z nižanjem rabe energije obratovanja javne razsvetljave znižala raba 
neobnovljivih in obnovljivih virov pri proizvodnji električne energije in se s tem povečala 
učinkovitost izrabe naravnih virov. 
 
Ocena vpliva na okolje za projekt »Energetska prenova javne razsvetljave v občini Brda« ni 
bila izdelana, saj negativni vplivi ne bodo presegali mejnih vrednosti. 
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6.5 Kadrovsko organizacijska shema  

Investicijo bo izvajala Občina Brda. Za izvedbo investicijskega projekta bo odgovoren župan 
občine, g. Franc Mužič. 
 

Glavni koordinator projekta je g. Andrej Markočič, tajnik občinske uprave. V nadaljevanju 
prikazujemo organizacijsko shemo izvedbe. 
 

 
 
 
 
 
 

Občina Brda bo projekt vodila s pomočjo strokovnih služb. Te vključujejo zunanje strokovne 
sodelavce pri pripravi projektne in investicijske dokumentacije, razpisne dokumentacije in 
postopke javnega naročanja izvajalcev, ter strokovno tehnični nadzor izvajanja del. 
 

6.6 Predvideni viri financiranja 

Vire financiranja prikazuje naslednja tabela. 

IZDELAVA PROJEKTNE IN 
INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE 

SPREJEM ODLOKA 

IZDELAVA RAZPISNE 
DOKUMENTACIJE 

IZVEDBA INVESTICIJE 

OBRATOVANJE SISTEMA JAVNE 
RAZSVETLJAVE 

Občina Brda 
 

VODJA ZA VZDRŽEVANJE 

STROKOVNO TEHNIČNI NADZOR 

Občina Brda Nepovratna sredstva  

PROJEKT »ENERGETSKO UČINKOVITA PRENOVA JAVNE RAZSVETLJAVE« 
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Tabela 6: Viri financiranja v € 

Vir financiranja Vrednost Delež

Nepovratna sredstva skupaj 178.966,73 € 50,00%

Lastna sredstva skupaj 178.966,73 € 50,00%

SKUPAJ 357.933,46 € 100,00%  
 
Predviden znesek nepovratnih sredstev, ki jih bo občina Brda za izvedbo investicijskega 
projekta »Energetska prenova javne razsvetljave v občini Brda« črpala iz javnega razpisa 
Petrol URE znaša 178.966,73 €. Preostanek do celotne višine investicije bo potrebno 
zagotoviti z lastnimi sredstvi v višini 178.966,73. 
 

6.7 Pričakovana stopnja izrabe zmogljivosti oziroma ekonomska 
upravičenost projekta 

 
Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na družbenem področju: 

 izboljšana kakovost življenja občanov; 

 zagotovljeni enakovredni bivalni pogoji na podeželju, 

 pozitiven družbeni učinek na več skupin prebivalcev in sicer; 
o starejšim občanom, otrokom in mladostnikom, ki se pogosto sprehajajo skozi 

naselja v občini, saj bodo primerne svetilke poskrbele, da ne bodo svetile 
voznikom v oči, s tem pa bodo hkrati varni tudi pešci. 

 dvig kvalitete življenja, 

 zmanjšanje porabe električne energije. 
 

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na razvojno gospodarskem področju: 

 Z implementacijo projekta se pričakuje celovit razvoj podeželja, saj bo z ureditvijo 
osnovne javne infrastrukture možen izkoristek vseh naravnih danosti. 

 Lokalne ceste vodijo do gospodarskih subjektov, in z urejeno ter ustrezno javno 
razsvetljavo se bo povečala sama prometna varnost vseh udeležencev v prometu. 

 
Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na okoljevarstvenem področju: 

 Koristi iz naslova menjave svetil javne razsvetljave se kažejo predvsem v zmanjšanju 
negativnih vplivov na okolje, v smislu zmanjšanja svetlobnega onesnaženja, ter 
zmanjšanja porabe električne energije, ter posledično zmanjšanja izpustov emisij pri 
nastanki el. energije. 
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7 ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI TER PRESOJA UPRAVIČENOSTI 
 
Analiza stroškov in koristi je temeljno orodje za ocenjevanje ekonomskih koristi projekta. Cilj 
analize stroškov in koristi je opredeliti in ovrednotiti (to je pripisati vrednosti v denarnih 
enotah) vse morebitne vplive, saj so na ta način določeni vsi stroški in koristi projekta. 
 
V dokumentu so za navedeno problematiko obdelane naslednje variante: 

1. Varianta 1: Brez investicije 
2. Varianta 2: Investitor občina, podelitev koncesije za vzdrževanje JR 
3. Varianta 3: Investitor občina, podelitev koncesije za opravljanje storitve JR, enkratna 

koncesijska dajatev 
 
V analizi stroškov in koristi za posamezne variante so upoštevani naslednji vhodni podatki: 

Poraba el.en. pred rek. 502.520 kWh

Poraba el. en. po rekonstrukciji 217.229 kWh

Prihranki el.en. 285.291 kWh

Delež prihranka el.en. 56,77 %

Število vseh svetil 856

Število zamenjanih svetil 779

Cena električne en.  (z DDV) 0,1117 EUR/kWh

Strošek za el. 2011 56.131,50 EUR

Strošek el. po rekonstrukciji 24.264,48 EUR

Prihranek stroškov el.en. 31.867,02 EUR

Delež prihranka stroškov el.en. 56,77 %

Stroški vzdrževanja pred rekon. 2011 19.333,00 EUR

Stroški vzdrževanja po rekonstrukciji 10.000,00 EUR

Prihranek str.vzdrževanja 9.333,00 EUR

Delež prihranka stroškov vzdr. 48,27 %

Poraba na preb. pred rek. 87,20 EUR/kWh

Poraba na prebivalca po rek. 37,69 EUR/kWh

Število prebivalcev 5763  
 Vrednost investicije: 357.933,46 €. 

 Višina nepovratnih sredstev: 178.966,73 €. 

 Višina lastnih sredstev: 178.966,73 €. 

 Predmetna investicija prinaša prihranke, ki so upoštevani kot prihodek projekta. 

 Ob amortizacijski stopnji 7 % znaša znesek amortizacije 12.527,67 €. 

 Ostanek vrednosti investicije po 10-ih letih znaša 53.690,02€. 

 Glede na vrsto investicije smo upoštevali 7% stopnjo za diskontiranje. 

 V investicijo so vključena nepovratna sredstva. 

 Obravnavano referenčno ekonomsko obdobje je 10 let. 
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7.1 Varianta 1 

V varianti 1 se prenova JR ne izvede, posledično se stroški v naslednjih 10-ih letih povečujejo 
glede na sedanje stroške vzdrževanja in rabe električne energije. V nadaljevanju so 
predstavljeni operativni stroški občine za delovanje JR ob neizvedbi prenove. Prihodki oz. 
prihranki v varianti 1 ne nastajajo. 
 
Tabela 7: Operativni stroški javne razsvetljave ob neizvedbi prenove za varianto 1 

Stroški vzdrževanja 

brez upoštevanja 

investicije

Stroški električne 

energije brez 

upoštevanja investicije

Operativni stroški 

brez upoštevanja 

investicije SKUPAJ

0 2011 19.333,00 56.131,50 75.464,50

0 2012 19.333,00 56.131,50 75.464,50

1 2013 20.492,98 57.534,79 78.027,77

2 2014 21.652,96 58.973,16 80.626,12

3 2015 22.812,94 60.447,48 83.260,42

4 2016 23.972,92 61.958,67 85.931,59

5 2017 25.132,90 63.507,64 88.640,54

6 2018 26.292,88 65.095,33 91.388,21

7 2019 27.452,86 66.722,71 94.175,57

8 2020 28.612,84 68.390,78 97.003,62

9 2021 29.772,82 70.100,55 99.873,37

10 2022 30.932,80 71.853,06 102.785,86

257.128,90 644.584,18 901.713,08SKUPAJ

LETO

 
 

7.2 Varianta 2 

V varianti 2 občina investira v prenovo JR  in nato odda koncesijo za upravljanje in 
vzdrževanje JR.  
 
Operativni stroški 
Operativne stroške občine predstavljajo stroški vzdrževanja in stroški električne energije 
(oboji bodo zmanjšani zaradi investicije v prenovo) ter strošek financiranja za najem kredita 
za višino investicije: 

– Upoštevali smo, da v prvih letih po investiciji ne bodo potrebna velika vlaganja v 
vzdrževanje, razen za obstoječe dele javne razsvetljave, ki niso predmet prenove, 
kasneje pa smo upoštevali rast stroškov za vzdrževanje in jih večali za 6 % osnovne 
vrednosti glede na izhodiščno raven v sorazmerju s starostjo javne razsvetljave. 

– Stroške električne energije smo z investicijo zmanjšali za 57,77%, nato pa povečevali 
za 2,5 % na letni ravni, v čemer je upoštevano povišanje cen električne energije in 
malo večje izgube glede na staranje infrastrukture. 

– Kot operativni stroški so vključeni tudi stroški financiranja z letno obrestno mero 
4,1 %, saj se predvideva, da bo občina najela kredit za pokrivanje višine investicije in 
zaprtje finančne konstrukcije. 
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Tabela 8: Projekcija operativnih stroškov investicije v varianti 2 (€) 

Vzdrževanje 

JR
El. en. za JR

Stroški 

financiranja
 SKUPAJ

0 2011 19.333,00 56.131,50 0,00 75.464,50

0 2012 19.333,00 56.131,50 0,00 75.464,50

1 2013 10.000,00 24.264,48 7.039,61 41.304,09

2 2014 11.159,98 24.264,48 6.211,69 41.636,15

3 2015 12.319,96 24.871,09 5.532,21 42.723,26

4 2016 13.479,94 25.492,87 4.798,45 43.771,25

5 2017 14.639,92 26.130,19 4.088,47 44.858,58

6 2018 15.799,90 26.783,45 3.330,92 45.914,26

7 2019 16.959,88 27.453,03 2.612,90 47.025,81

8 2020 18.119,86 28.139,36 1.875,12 48.134,33

9 2021 19.279,84 28.842,84 1.125,61 49.248,29

10 2022 20.439,82 29.563,91 401,39 50.405,12

152.199,10 265.805,69 37.016,36 455.021,16SKUPAJ

LETO

Operativni stroški investicije

 
 
Prihodki 
Kot prihodek je štet prihranek občine pri rabi električne energije ter prihranek pri stroških 
vzdrževanja, ki bosta nastala na račun izvedene investicije (sanacije JR). Občina bo z 
izpeljano investicijo zmanjšala porabo električne energije z ustreznimi svetili, ki jih bo tekom 
investicije zamenjala ter z vgraditvijo regulacije. Z realizacijo prenove svetil javne 
razsvetljave pa se bodo tudi stroški vzdrževanja javne razsvetljave občutno zmanjšali, saj 
bodo nove sijalke imele večjo življenjsko dobo, zaradi regulirane napajalne napetosti svetilk 
in kontroliranega vžiga svetilk, bo pomenilo to še dodaten prihranek vzdrževanja.  
 
Tabela 9: Prihranek v obratovalnih stroških kot prihodek izvedene investicije v varianti 2 (€) 

75.464,50 75.464,50 0,00

75.464,50 75.464,50 0,00

78.027,77 41.304,09 36.723,68

80.626,12 41.636,15 38.989,96

83.260,42 42.723,26 40.537,16

85.931,59 43.771,25 42.160,34

88.640,54 44.858,58 43.781,96

91.388,21 45.914,26 45.473,95

94.175,57 47.025,81 47.149,76

97.003,62 48.134,33 48.869,29

99.873,37 49.248,29 50.625,08

102.785,86 50.405,12 52.380,74

901.713,08 455.021,16 446.691,92

Operativni 

stroški brez 

upoštevanja 

investicije 

Prihranek v 

letnih 

obratovalnih 

stroških

Operativni 

stroški z 

upoštevanjem 

investicije 
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Rezultati analize 
Delež prihrankov (zaradi zmanjšanja stroškov električne energije ter vzdrževanja) v varianti 2 
znaša 49,54%. Ob zgoraj upoštevanih izhodiščih ter prihodkih in stroških investicije so 
rezultati analize za občino kot investitorja sledeči: 
 

Tabela 10: Rezultati analize stroškov in koristi za varianto 2 

Doba vračanja v letih 4,6 leta

178.967 EUR

149.649 EUR

Interna stopnja donosa (IRR) 26,70%

0,84

Neto sedanja vrednost (NSV)

Relativna NSV

Sedanja vrednost stroškov

 
 

7.1 Varianta 3 

V varianti 3 občina investira v prenovo JR  in nato podeli koncesijo za opravljanje storitve JR, 
koncesionar pa plača občini koncesijsko dajatev za izvajanje koncesije v enkratnem znesku 
ob pričetku koncesijske dobe, ko prevzame obstoječo in prenovljeno JR v upravljanje.  
 
Operativni stroški 
Operativni strošek občine predstavlja strošek storitve javne razsvetljave, kateri znaša največ 
90 % obstoječih operativnih stroškov. Delež znižanja stroškov za občino je označen s 
faktorjem F (F ≤ 0,9). Upoštevan je naslednji model delitve doseženih prihrankov, pri čemer 
bo koncedent (občina) za celotno izvajanje storitve JR plačeval iz proračuna manj, kot je 
plačeval v referenčnem obdobju, in sicer po formuli: 

SUM = (RP x C + RV) x F 

SUM = letno plačilo koncedenta (EUR)  
RP = referenčna poraba (v kWh) el. energije  
C = cena el. energije v referenčnem letu pogodbe (EUR/kWh), ki vsebuje vse stroške energije, 
omrežnine in drugih dajatev določenih s strani države vključno z DDV, katera pa se lahko 
zviša/zniža sorazmerno glede na povprečni dvig/padec cene električne energije 
RV = referenčni stroški vzdrževanja  
F = faktor delitve doseženih prihrankov  
 
Izhodiščne vrednosti: 
RP v letu 2011: 502.520 kWh 
RV v letu 2011: 19.333,00 € 
C: 0,1117 €/kWh z DDV 
Povprečni dvig cene električne energije se povzema po podatkih Statističnega urada RS:  
SI-Stat podatkovni portal >> Okolje in naravni viri >> Cene električne energije za industrijo 
>> Standardna porabniška skupina IC (500 do <2000 MWh)  
Cena za prvo polletje 2012 znaša 0,1138 €/kWh z DDV. 
 
Iz letnega plačila koncendenta (občine) mora koncesionar pokriti stroške električne energije 
in vzdrževanja javne razsvetljave, morebitni strošek za nove odseke JR (nova oprema JR), ter 
tveganje doseganja prihranka. Stroški vzdrževanja in stroški električne energije so enaki kot 
v varianti 2. 



DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA 
Energetska prenova javne razsvetljave v Občini Brda 

 

30 

 
Prihodki 
Kot prihodek občine je šteta enkratna koncesijska dajatev koncesionarja ter del prihrankov 
pri rabi električne energije ter stroških vzdrževanja. 
 
Tabela 11: Operativni strošek in prihranek občine v varianti 3 (€) 

Strošek 

storitve JR 

Faktor =

Prihranek za 

občino

90,00%

0 2011 0,00 0,00

0 2012 0,00 0,00

1 2013 67.918,05 10.109,72

2 2014 69.616,00 11.010,12

3 2015 71.356,40 11.904,02

4 2016 73.140,31 12.791,28

5 2017 74.968,82 13.671,72

6 2018 76.843,04 14.545,17

7 2019 78.764,11 15.411,46

8 2020 80.733,22 16.270,40

9 2021 82.751,55 17.121,82

10 2022 84.820,34 17.965,53

760.911,83 140.801,24

Enkratna koncesijska dajatev 189.025,50

LETO

SKUPAJ

 
 
Delež udeležbe občine pri prihrankih ter rezultati analize 

1. Ob faktorju f = 90 % mora enkratna koncesijska dajatev koncesionarja znašati 
najmanj 189.000 €. V tem primeru znaša prihranek občine 10,00 %. 

 

Doba vračanja v letih 0,0 leta

517.090,8 EUR

141.440 EUR

Interna stopnja donosa (IRR) ∞

0,27

Neto sedanja vrednost (NSV)

Relativna NSV

Sedanja vrednost stroškov

 
 

2. Ob upoštevanju 7% donosa koncesionarja ter v primeru izračuna NSV = 0 dobimo 
faktor f = 84,84 %. V tem primeru znaša prihranek občine 15,16 %. 

 
Osnovna logika modela, ki je obravnavan v varianti 3, je naslednja: 

1. Občina na podlagi javnega razpisa za izvedbo del prenove javne razsvetljave in 
podelitev koncesije izbere koncesionarja. 

2. Občina izbranemu ponudniku podeli dolgoročno (10-letno) koncesijo za izvedbo 
prenove, vzdrževanje in izvajanje lokalne gospodarske javne službe javne razsvetljave 
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kot plačilo posebne in izključne pravice izvajanja storitve javne razsvetljave za čas 
koncesijskega obdobja. 

3. Izbrani izvajalec se s pogodbo zaveže, da bo v času trajanja pogodbe zagotavljal 
prihranke pri stroških za energijo. Pogodbena partnerja pogodbeno razmerje 
podrobno definirata s koncesijsko pogodbo, ki je hkrati tudi pogodba o zagotavljanju 
prihrankov. 

4. Rizik doseganja prihrankov je na strani koncesionarja, zato si s koncedentom v 10 
letnem obdobju prihranke delita. Stroški občine za javno razsvetljavo so že takoj po 
izvedeni prenovi nižji od obstoječih. 

5. Od vključno 11. leta po izvedeni prenovi dalje občina vse dosežene prihranke beleži v 
svojo korist.   
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8 UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI NADALJNJE PRIPRAVE 
INVESTICIJSKE, PROJEKTNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S 
ČASOVNIM NAČRTOM 

8.1 Potrebna investicijska dokumentacija  

 
Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 
področju javnih financ v 4. členu določa mejne vrednosti za pripravo in obravnavo 
posamezne vrste investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na 
dodano vrednost in sicer: 
  

 za investicijske projekte z ocenjeno vrednostjo med 300.000 in 500.000 € najmanj 
dokument identifikacije investicijskega projekta;  

 za investicijske projekte nad vrednostjo 500.000 € dokument identifikacije 
investicijskega projekta in investicijski program;  

 za investicijske projekte nad vrednostjo 2.500.000 € dokument identifikacije 
investicijskega projekta, predinvesticijska zasnova in investicijski program;  

 za investicijske projekte pod vrednostjo 300.000 € je treba zagotoviti dokument  

 identifikacije investicijskega projekta, in sicer:  
o pri tehnološko zahtevnih investicijskih projektih;  
o pri investicijah, ki imajo v svoji ekonomski dobi pomembne finančne 

posledice (na primer visoki stroški vzdrževanja);  
o kadar se investicijski projekti (so)financirajo s proračunskimi sredstvi.  

 
Celotna ocenjena vrednost investicije po stalnih cenah vključno z davkom na dodano 
vrednost je ocenjena na 357.933,46 €. V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo 
in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ je potrebno za omenjen 
projekt izdelati Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP). 
 

8.2 Smiselnost investicije  

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na družbenem področju:  

 izboljšana kakovost življenja občanov, 

 zagotovitev enakovrednih bivalnih pogojev v mestu in na podeželju, 

 pozitiven družbeni učinek na več skupin prebivalcev in sicer; 
o starejšim občanom, otrokom in mladostnikom, ki se pogosto sprehajajo skozi 

naselja v občini, saj bodo primerne svetilke poskrbele, da ne bodo svetile 
voznikom v oči, s tem pa bodo hkrati varni tudi pešci. 

 dvig kvalitete življenja,  

 zmanjšanje porabe električne energije.  
 
Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na razvojno gospodarskem področju:  

 Z implementacijo projekta se pričakuje celovit razvoj mesta in podeželja, saj bo z 
ureditvijo osnovne javne infrastrukture možen izkoristek vseh naravnih danosti.  
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 Lokalne ceste vodijo do gospodarskih subjektov, in z urejeno ter ustrezno javno 
razsvetljavo se bo povečala sama prometna varnost vseh udeležencev v prometu.  

 
Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na okoljevarstvenem področju:  

 Koristi iz naslova menjave svetil javne razsvetljave se kažejo predvsem v zmanjšanju 
negativnih vplivov na okolje, v smislu zmanjšanja svetlobnega onesnaženja, ter 
zmanjšanja porabe električne energije, ter posledično zmanjšanja izpustov emisij pri 
nastanki el. energije. 

 
Investicija bo imela izključno pozitivni vpliv na naravno okolje, zmanjšalo se bo svetlobno 
onesnaževanje okolja, povečala se bo prometna varnost in dvignila se bo kakovost življenja 
ter tako zasledovala cilj ohranitve poseljenosti omenjenega območja.  
 
Realizacija investicije bo pripomogla k višji kakovosti bivanja, k povečanju poseljenosti in 
razvoja obravnavanega območja in regije.  
 
Projekt je primeren za realizacijo, kar potrjujejo njegovi učinki, ki se odražajo v zagotavljanju 
varnosti nasploh ter zmanjšanju negativnih vplivov na okolje oziroma živo naravo.  
 
Investicija pozitivno prispeva k ciljem kohezijske politike EU. Projekt je v okviru ciljev 
kohezijske politike EU zaželen tudi z gospodarskega vidika. Realizacija izvedbe projekta je 
pogojena s pravočasno pridobitvijo odobrenih nepovratnih finančnih sredstev MG.  
 
Investicija v prenovo javne razsvetljave je iz vidika prihrankov kot tudi z vidika mejnih 
vrednosti svetlobnega onesnaževanja okolja utemeljena, kar pomeni, da varianta 1 – brez 
investicije za občino ni sprejemljiva. 
 
V primeru, da zadolženost občine dopušča možnost financiranja investicije iz lastnih virov, 
je zanjo najugodnejša varianta 2.  
 
V kolikor občina ne more zagotoviti lastnih finančnih virov, pa je edina utemeljena in 
izvedljiva varianta 3, ki občini omogoča pridobitev nepovratnih sredstev po javnem 
razpisu Petrol URE, kjer občina ostane lastnica JR. 
 
V kolikor se občina odreče nepovratnim sredstvom iz zgoraj omenjenega razpisa Petrol 
URE, pa je lahko predmetna investicija in storitev JR predmet javno-zasebnega partnerstva, 
kjer zasebni partner prenovi javno razsvetljavo in izvaja storitev upravljanja in vzdrževanja. 
V tem primeru je koncesionar lastnik novozgrajenih naprav in opreme javne razsvetljave 
do izteka trajanja koncesijske pogodbe. 
 
 
 
 


