Pregled aktivnosti na projektu Celovita energetska prenova objektov O3 VerZej, Vzgojni dom Veriej,
03 Kobilje in Sportne dvorane Radenci

Skupne aktivnosti potekajo Ze 5 let. Po ugotovljenem skupnem interesu Obéin Veriej, Radenci in
Kobilje smo v mesecu juliju leta 2017 sklenili Pogodbo za izvedbo projekta energetske sanacije
objektov, ki ga je sopodpisalo tudi Ministrstvo za izobraZevanje, znanost in $port, ki je solastnik
objektov 03 Veriej.

Po izvedenih Razsirjenih energetskih pregledih (REP) je bil izdelan DIIP, ki je bil v mesecih od marca
do avgusta 2017 potrjen na vseh obéinskih svetih. V nadaljevanju je bila izdelana 3e 3tudija
upravicenosti in nato investicijski program v marcu 2018 in prva novelacija investicijskega programa v
marcu 2018.

V mesecu novembru 2018 je bil objavljen poziv zainteresiranim za zacetek konkurencnega dialoga. V
prvi fazi smo preverjali usposobljenost in reference prijavitelje. Prijavili so se trije ponudniki, Petrol
d.d. in Esotech d.d., sta izpolnjevala vse pogoje, podjetje Synco d.o.o. pa ni izpolnjevalo vseh pogojev
zato ni bilo vklju¢eno v nadaljevanje konkuren¢nega dialoga.

Na podlagi REP-ov in predvidenih del ter ob naboru izboljsav, ki jih lahko predlaga zasebni partner
smo pripravili poziv za predloZitev resitev. Prvo adpiranje je bilo 7.5.2019. Nobena od resitev ni bila
ustrezna, saj prihranki niso zadovoljili pricakovanj zasebnega vlagatelja. Tudi drugi krog, ko smo
pricakovali Ze bolj izdelane reditve ni prinesel bistvenega napredka, zato se tudi nismo uspeli prijaviti
na junijski razpis Ministrstva in infrastrukturo (MI) v mesecu juniju 2019. Glavni razlog je bil v
povedanju vrednosti investicije zaradi dviga cen gradbenih in obrtniskih del na trgu za tudi do 40%. V
tretjem krogu konkurencnega dialoga dne 26.8.2019 pa je bila ena resitev primerna podlaga, da smo
lahko pristopili ko novelaciji IP in pripravi vloge za razpis MI. Novelacijo IP smo potrdili vsi deleZniki in
16.09.2019 je bila oddana vloga na MI.

Terminski plan v prihodnje:

- Nadaljevanje konkurenénega dialoga z iskanjem in dolocitvijo dokonénih resitev bo potekalo
vsaj $e v treh krogih in bo zakljuéeno do konca leta 2019;

- Do konca novembra pri¢akujem odgovor v zvezi s sofinanciranjem M| (razpis, na katerega
smo se prijavili);

-V mesecih januar in februar 2020 bo potekalo usklajevanje in podpis koncesijske pogodbe;

- Investicija se bo pri¢ela najkasneje v juniju 2020, pri ¢emer bo zasebni partner Ze v sami fazi
dialoga opredelil terminski plan izvedbe del za posamezno lokacijo.



