Občina Semič

Gradivo za 6. sejo občinskega sveta v juniju 2007 - k točki 3 dnevnega reda

Številka: 032-07/2007-2
Zadeva: Poročilo o izvrševanju sklepov občinskega sveta in aktivnostih občine.
A) IZVRŠEVANJE SKLEPOV 5. REDNE SEJE:

Vsi sklepi so bili objavljeni na spletni strani občine www.semic.si v katalogu informacij javnega značaja/seje/5 seja.
1. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o oprostitvi Športnega društva Kot plačila prispevka za priključitev balinišča na javno vodovodno omrežje:
Sklep je bil posredovan vlagateljem in JP Komunala Črnomelj d.o.o..

2. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o oprostitvi prebivalcev naselja Sovinek plačila prispevka za priključitev na javno vodovodno omrežje:
Sklep je bil posredovan vlagateljem in JP Komunala Črnomelj d.o.o..
3. Sklep Občinskega sveta Občine Semič, s katerim se ne oprostiMarijo Antonijo Novljan plačila prispevka za priključitev na javno vodovodno omrežje:
Sklep je bil posredovan vlagateljici.

4. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o oprostitvi Jožeta Petrlina in Pavla Žagarja plačila prispevka za priključitev na javno vodovodno omrežje v Malinah:
Sklep je bil posredovan navedenima in JP Komunala Črnomelj d.o.o..

5. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o izdaji soglasja k ceni storitve Pomoč družini na domu.:

Sklep je bil posredovan Centru za socialno delo.
6. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o izdaji pozitivnega mnenja k imenovanju ravnateljice Silve jančan.:

Sklep je bil posredovan imenovani in OŠ Semič.

7. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o potrditvi Odloka o turističnem vodenju za prvo obravnavo:

Sklep je bil posredovan RIC Bela krajina in obema belokranjskima občinama.

8. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o potrditvi Sklepa o vspostavitvi enotnega turističnega območja Bele krajine:

Sklep je bil posredovan RIC Bela krajina in obema belokranjskima občinama.

9. Sklepa Občinskega sveta Občine Semič o potrditvi Odloka o potrditvi zaključnega računu proračuna za leto 2006:

Odlok je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 42/07 z dne 15.05.2007.O potrditvi je bilo obveščeno tudi Ministrstvo za finance.
10. Sklepa Občinskega sveta Občine Semič o sprejemu Premoženjske bilance Občine Semič za leto 2006:

Sklep se je arhiviral.
11. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o potrditvi Letnega programa športa v Občini semič v letu 2007:

Na podlagi letnega programa je bil objavljen javni razpis.
12. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o imenovanju razširjenega gradbenega odbora za gradnjo Kulturnega centra Semič:

Sklep je bil posredovan imenovanim, ki so se sestali že na dveh sejah.

13. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o imenovanju Komisije za določitev prioritet pri modernizacijah in preplastitvah občinskih cest in javnih poti:

Sklep je bil posredovan imenovanim, ki so se že sestali dvakrat in pregledali stanje lokalnih cest in javnih poti.

14. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o sprejemu Posameznega programa prodaje stavbnih zemljišč v PSC Vrtača:

Objavljeno je bilo javno zbiranje ponudb, ki se bo zaključilo 15.06.2007.
15. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o sprejemu Posameznega programa prodaje dela prostorov bivše policije:

Trenutno se nahajamo v postopku vpisa stanovanja v etažno lastnino; takoj po vpisu (predvidoma julija) bomo izvedli javno zbiranje ponudb.

16. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o prodaji zemljišča na Metliški cesti (Klemenčič):

Sklep je bil posredovan vlagatelju, ki je na to sejo podal vlogo za odkup omenjenega zemljišča.
17. Sklep Občinskega sveta Občine Semič, s katerim se ne dovoljuje ukinitev statusa javnega dobra na Planini (Burazer):

Sklep je bil posredovan vlagatelju.

18. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o potrditvi Deklaracije o sodelovanju in aktivnostih za umestitev in  izgradnjo avtoceste v območju 3. razvojne osi:

Sklep je bil posredovan vsem podpisnikom deklaracije, Ministrstvu za promet in Ministrstvu za okolje in prostor.

19. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o izdaji soglasja k letnemu poročilu RIC Bela krajina za leto 2006:

Sklep je bil posredovan RIC Bela krajina in Občini Črnomelj.

20. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o izdaji soglasja k Planu poslovanja RIC Bela krajina za leto 2007:

Sklep je bil posredovan RIC Bela krajina in Občini Črnomelj.

21. Sklep Občinskega sveta Občine Semič o zadolžitvi Odbora za družbene dejavnosti za sklic vseh društev na posvet o mladinskih projektih:

Odbor za družbene dejavnosti ni sklical sestanka.
B) AKTIVNOSTI OBČINE: 
1. Vodovod VH Osojnik – Brezova Reber – Maline: izvajajo se zaključna dela (asfaltiranje, izvedba hišnih priključkov), otvoritev bo 26.06.2007 ob 17. uri.
2. Javna razsvetljava Brezova Reber in Maline: izvaja se montaža, otvoritev bo 26.06.2007 ob 17. uri.
3. Vodovod Sovinek: izvajajo se zaključna dela, proučujemo možnost izvedbe hišnih priključkov dovoda vode po hišah ter izvedbo kanalizacije

4. Cesta ZN Semič 1: izvaja se gradnja opornega zidu, problem kanalizacije je rešen, gradnja ceste se bo nadaljevala in dokončala v avgustu
5. Izvedene so posodobitve elektro omrežja na Krupi, Moverni vasi, Stranski vasi s TP Krupa

6. Izvedene so posodobitve elektroomrežja na Brezovi Rebri in Malinah s TP Brezova Reber

7. Parkirišče sv. Duh: izdelava projekta za gradbeno dovoljenje je v zaključni fazi
8. Brunskoletova hiša: izvajajo se zaključna dela na objektu in v okolici. Otvoritev bo 20.07.2007 v popoldanskih urah.

Ker pa gre za rekonstrukcijo stare hiše, se je pri izvedbi del pokazalo, da je potrebno nujno izvesti nekatera dodatna nepredvidena dela, ki v projektu niso bila zajeta, brez njihove izvedbe pa projekta ne bi bilo smiselno zaključiti in predati predvideni funkciji. To so dela, ki so se pokazala zaradi sanacije zidov in temeljev zaradi vlage ter dela, ki so se pokazala z rušitvijo garaže objekta, ki je bila pozidana tik ob taborskem obzidju. Povsem nepredvidena je bila sanacija greznice na dvorišču, za katero nismo vedeli in smo jo odkrili pri iskanju vzroka zamakanja kleti ob steni dvorišča.

            Kratek opis ključnih del:

· v spodnjem delu objekta smo morali porušiti vse dotrajane obstoječe kamnite zidove v višini 90 cm in jih utrditi z vgraditvijo železa in betona ter jih obložiti s tefant izolacijo ter obzidati

· objekt ni imel nobene hidroizolacije, zato smo morali z vseh sten odstraniti omete in narediti sanacijske sušilne omete tako na notranji strani objekta, kot tudi na zunanji strani; s tem smo preprečili vdor vlage in sanirali obstoječe kamnite zidove

· da bi preprečili nadaljen vdor vlage v objekt, smo odkopali teren okoli objekta in naredili drenažo ter odvod zunanje meteorne vode

· zunanja ureditev: na dvorišču smo odkrili zunanjo greznico prostornine 100 m3 in ugotovili, da pušča in da njena vsebina zamaka v kleti (5mx5mx4m); podrli smo obstoječe stene, steno tik ob objektu smo oprali, naredili hidroizolacijo, jo obzidali ter zasipali s peskom; nad njo smo naredili armirano betonsko ploščo; 

· z rušitvijo garaže ob samem taborskem obzidju je prišlo na obzidju, ki obkroža dvorišče Brunskoletove hiše, do nujno potrebnih sanacijskih del zaradi nevarnosti odrušitve dela obzidja in samega estetskega izgleda
· zaradi splošnega izgleda smo uredili fasado in škarpo na taborski hiši

· uredili smo podstrešne prostore za potrebe skladišča umetniških slik in glasbil godbe na pihala.
Vsa dela so bila interventna in zaradi svoje narave in nujnosti niso mogla čakati do konca gradnje ali se ne izvesti. Za njihovo izvedbo smo se morali odločiti v veri dobrega gospodarja in po posvetovanju z odgovornim konservatorjem za prenovo Brunskoletove hiše g. Janezom Kromarjem iz Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, sicer bi zgrajen objekt že na samem začetku propadal zaradi prekomerne vlage, česar pa nismo mogli dopustiti. Tudi predvidene dejavnosti v njegovih kletnih prostorih se ne bi mogle odvijati tako, kot bi si vsi želeli. 

Navedenih dodatnih nepredvidenih del se je nabralo za 54.668,03 EUR, za kar smo podpisali aneks k osnovni pogodbi, da se bo investicija lahko zaključila. Glede na stanje v proračunu moramo tako za navedeno investicijo iz naslova dodatnih del zagotoviti še 44.395,00 EUR. Na Ministrstvo za kulturo smo se, na podlagi poprejšnjega posvetovanja, že obrnili s prošnjo z dne 15.05.2007 po finančni pomoči za interventna dela na spomeniško-varstvenem projektu Brunskoletova hiša. Po zagotovilih pristojnih imamo možnosti pridobitve dodatnih interventnih sredstev, nismo pa še prejeli odgovora.

9. Belokranjski vodovod – 1. faza: izvaja se konstantno črpanje pred odvzemom vzorca na motnost in razširjeno analizo s strani ZZV Novo mesto. Vloga za pridobitev uporabnega dovoljenja bo na upravno enoto vložena v začetku avgusta.
10. Belokranjski vodovod – 2 faza: Vloga za porabo Kohezijskih sredstev je bila prvotno pripravljana kot rezervni projekt v prejšnji finančni perspektivi. Ker je takrat sredstev zmanjkalo, jo je bilo potrebno v skladu z novo metodologijo za pripravo vloge v februarja 2007 dopolniti in uskladiti, ter ponovno poslati v Bruselj. Po pregledu vloge so tam ocenili, da vloga ne izpolnjuje pogojev za velik projekt, zato je pristojnost za ocenjevanje tega projekta prešla na državo članico, torej na Slovenijo. V Sloveniji je pristojnost za to podeljena Službi Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko (SVLR). Pred predajo vloge omenjeni službi, je potrebno vlogo iz angleškega jezika prevesti v slovenščino, kar bo izvedla SVLR.  Potekajo dogovori z Ministrstvom za okolje in prostor, da bi le-to pokrilo vse dodatne stroške zaradi dopolnjevanja in prevoda vloge, dogovorjeno pa je tudi, da bo omenjeno ministrstvo pokrilo strošek DDV, ki bi ga sicer moorale občinesame. Pričakuje se, da bo projekt tarjnostne oskrbe s strani SVLR potrjen do konca junija 2007.
Po zagotovilih predstavnika SVLR g. Levojeviča lahko že pred formalno potrditvijo pričnemo s postopkom izbire izvajalcev za gradnje, nadzor in stike z javnostmi, razpisno dokumentacijo pa mora predhodno potrditi njihova služba. V kolikor bodo razpisni postopki potekali tekoče in ne bo podaljševanja zaradi pritožb ponudnikov, pričakujemo podpis pogodb v decembru 2007. V letu 2008 naj bi začeli z gradnjo in jo dokončali leta 2012. V letu 2013 naj bi se vsa infrastruktura tudi uradno predala v uporabo. 

11. Komunalna infrastruktura PSC Vrtača: V PSC Vrtača smo v letu 2006 odkupili kar nekaj zemljišč za potrebe širitve cone. Izdelali smo tudi projekt komunalne infrastrukture, ki ocenjuje vrednost izvedbe na 751.127,00 EUR (180.000.000,00 SIT). V skladu z možnostmi imamo v proračunu zagotovljenih le malo sredstev (8.346,00 EUR), zato pospešeno iščemo dodatne možnosti, da bi spričo ostalih velikih investicij lahko pričeli tudi s celovitim urejanjem komunalne infrastrukture. Navezali smo stike s Službo Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, z ga. Mojco Stijepanović, ki nam nakazuje možnost pridobitve pomoči iz sredstev za obmejno območje s Hrvaško. Tu se sofinancira do 80% investicije (občina zagotovi le DDV). Razpis je že obljavljen v Uradnem listu RS, št. 51/07 z dne 08.06.2007, kamor nameravamo podati prijavo za izgradnjo komunalne infrastrukture v letih 2008 – 2009.
PORABA SREDSTEV PO 21. ČLENU ZAKONA O FINANCIRANJU OBČIN
V skladu z 21. členom Zakona o financiranju občin je bilo Občini Semič dodeljenih 181.514,39 EUR (43.498.108,42 SIT ali za 14.597,34 EUR/3.498.108,00 SIT več, kot smo planirali na prihodkovnem delu proračuna) dodatnih sredstev za sofinanciranje investicij. V predvidenem roku smo prijavili preplastitve občinskih cest v višini 134.844,47 EUR in nakup zemljišč za Kulturni center v višini 69.141,00 EUR. Ker pa se nam je kasneje ponudila možnost pridobitve sredstev za nakup zemljišč iz Izvedbenega dela RRP za JV Slovenijo v okviru investicije, smo ta sredstva za nakup zemljišča preusmerili v dodatbne preplastitve, katerih bo tako v letu 2007 kar za 217.864,43 EUR. Ker pa v proračunu nismo predvideli toliko preplastitev, bomo morali s prerazporeditvami ali rebalansom še pred izplačilom sredstev s strani države ta sredstva v proračunu zagotoviti. Delno jih bomo lahko na podlagi večjega prihodka iz tega naslova, kot smo ga predvideli v prihodkovnem delu proračuna, delno pa s prerazporeditvijo.

PRIDOBIVANJE SREDSTEV V SKLADU S KOHEZIJSKO POLITIKO – AKTIVNOSTI TIMA ZA PRIDOBIVANJE EVROPSKIH SREDSTEV
Dne 13.04.2007 je podžupan Anton Malenšek v našo občino povabil predavatelja in poznavalca pridobitve sredstev kohezijske politike, g. Mateja Požarnika. Svoje poglede nam je prenesel na predavanju v sejni sobi podjetja Iskra kondenzatorji d.d.. Upamo si trditi, da smo bili vsi prisotni z izvajanjem zelo zadovoljni, zato smo z gospodom vspostavili ponoven stik, da bi nam pomagal oblikovati tim in koncept za začetek delovanja na tem področju. 

Tako smo se dne 15.05.2007 zopet sestali na občini, k sodelovanju pa smo povabili tudi ga. Margito Adamič, ki ima že kar nekaj tovrstnih izkušenj. Oblikovali smo tim v sestavi: Anton Malenšek, Tatjana Malnarič, Margita Adamič, ki naj bi odslej delal na tem področju. Na sestanku strank, zastopanih v občinskem svetu dne 28.05.2007 je bilo sklenjeno, da tim začne z delom kljub temu, da v proračunu nimamo posebej podkonta za te namene in za občinski svet pripravi informacijo o načinu dela, da se bo svet lahko odločil in zagotovil morebitna sredstva za nadaljnje delo. Svetovalni dan koordinatorja tima g. Mateja Požarnika stane namreč 420,00 EUR z DDV (100.648,00 SIT) in 150,00 EUR potnih stroškov, zagotoviti pa bo potrebno tudi sredstva za delo sodelavke Margite Adamič. 
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PROJEKT »GRADNJA, UPRAVLJANJE IN VZDRŽEVANJE ODPRTEGA ŠIROKOPASOVNEGA OMREŽJA ELEKTRONSKIH KOMUNIKACIJ V LOKALNI SKUPNOSTI«
Vlada Republike Slovenije in Ministrstvo za gospodarstvo sta pripravila in predstavila projekt »Gradnja, upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti«.

S tem projektom želi Ministrstvo za gospodarstvo pripraviti lokalne skupnosti na gradnjo odprtih širokopasovnih omrežij elektronskih komunikacij ter na učinkovito pridobivanje sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Za uspešno implementacijo projekta je ključno sodelovanje vseh udeležencev pri projektu, in sicer lokalnih skupnosti, regionalnih razvojnih agencij, operaterjev in graditeljev omrežij, ponudnikov storitev ter tudi končnih uporabnikov.

Lokalna skupnost najprej pripravi Nacrt razvoja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v lokalni skupnosti. V njem se predvidi dele (naselja, deli naselij,...), katerih končnim uporabnikom je potrebno omogočiti dostop v odprto širokopasovno omrežje, ter oceni njihove potrebe. 

Načrt razvoja širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij je podlaga za pripravo in objavo javnega razpisa lokalne skupnosti za izbiro izvajalca gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij. Izbrani ponudnik bo poskrbel tako za gradnjo kot tudi za upravljanje in vzdrževanje odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij. 

Ponudnik pripravi projekt, zgradi omrežje ter ga upravlja in vzdržuje tako, da njegove zmogljivosti ponuja vsem operaterjem in ponudnikom storitev pod enakimi pogoji. Ponudnik v svoji ponudbi predvidi gradnjo celotnega omrežja, in pri tem predvidi gradnjo dela omrežja z lastnimi sredstvi (komercialni del omrežja) in del omrežja z državnimi in evropskimi sredstvi (nekomercialni del omrežja). 
Izbrani ponudnik bo zgradil, upravljal in vzdrževal komercialni del omrežja (torej tisti del omrežja, ki ga bo zgradil z lastnimi sredstvi) in bo po pretečenem obdobju dvajsetih let na lokalno skupnost prenesel lastninsko pravico na omrežju oziroma njegovi infrastrukturi v skladu z Zakonom o javno-zasebnem partnerstvu. 

S projektom izbranega ponudnika, in sicer v tistem delu, ki se nanaša na gradnjo nekomercialnega dela omrežja, bo lokalna skupnost kandidirala na javnem razpisu Ministrstva za gospodarstvo. V primeru, če bo lokalna skupnost s kandidaturo uspela in bo pridobila državna in evropska sredstva, bo izbrani ponudnik pričel še z gradnjo nekomercialnega dela omrežja. Ta del omrežja bo takoj v lasti lokalne skupnosti, ponudnik, t.j. izbrani izvajalec, ki bo to omrežje zgradil, pa bo z omrežjem, lahko upravljal in bo zaračunaval stroške upravljanja.

Občina Semič je že pridobila nekaj ponudb za pripravo in izvedbo »Javnega razpisa za izbiro izvajalca gradnje, upravljanja in vzdrževanja odprtega širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v Občini Semič«.  Obseg del je izdelava Načrta razvoja odprtega širokopasovnega omrežja v Občini Semič (Načrt), priprava Javnega razpisa (Razpis) in izdelava Terminskega plana (Plan), cena pa cca. 2.000,00 - 3.000,00 EUR. 

Pripravil:








Predlagatelj:
Boštjan Ogulin







Ivan Bukovec
