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Zadeva:     Poročilo o izvedbi projekta agromelioracije Griblje-Cerkvišče 
 
 
Občina Črnomelj je v letu 2012 s soglasjem lastnikov zemljišč na komasacijskem območju 
Griblje Cerkvišče pristopila k pripravi dokumentacije za izdajo odločbe o uvedbi 
agromelioracije in v decembru 2012 pridobila odločbo Ministrstva za kmetijstvo in okolje št. 
3313-124/2012-94, ki je 1.2.2013 postala pravnomočna.  
 
V letu 2013 je Občina pristopila k pripravi potrebne dokumentacije za pripravo vloge na javni 
razpis za pridobitev sredstev po ukrepu 125 - Izboljšanje in razvoj infrastrukture, povezane z 
razvojem in prilagoditvijo kmetijstva za namen agromelioracij na komasacijskih območjih in 
bila v letu 2014 uspešna s prijavo na VI. Javni razpis ter z odločbo ARSKTRP št. 33130-
6/2014/11 z dne 13.10.2014 je Občina Črnomelj pridobila pravico do sredstev za izvedbo 
agromelioracijskih del na komasacijskem območju Griblje – Cerkvišče. 
 
V avgustu 2014 je Občina pristopila k pripravi razpisne dokumentacije za javno naročilo 
izvedbe agromelioracijskih del in v postopku javnega naročanja izbrala najugodnejšega 
ponudnika – podjetje Rekon d.o.o. ter z izbranim izvajalcem v decembru 2014 za izvedbo del 
podpisala pogodbo. Izbrani izvajalec je pogodbena dela dokončal v dogovorjenem roku v 
obdobju marec- junij 2015. S postopkom oddaje javnega naročila je bilo za investicijsko – 
gradbeno nadzorstvo in koordinatorstvo varstva pri delu izbrano Gradbeništvo Vodeb, Aleš 
Vodeb s.p.. 
 
Naložba »Izvedba agromelioracijskih del na komasacijskem območju Griblje-Cerkvišče je 
izvedena v obsegu kot je predvideno oz. načrtovano ob prijavi in v skladu s strani ARSKTRP 
potrjenimi spremembami. Izvedena so bila naslednja dela: 

1. ureditev poljskih poti 
- naprava novih poljskih poti gramoziranih PNG; v dolžini 527 m,  širina poti 4,5 m 

in širina gramoziranega vozišča 2,5m;  
- naprava novih poljskih poti zelenih PNZ; v dolžini 1168 m,  širina poti 4,5 m in 

širina utrjenega vozišča 2,5m; 
- sanacija gramoziranih poljskih poti PSG; v dolžini 421 m,  širina vozišča 2,5m; 
- sanacija zelenih poljskih poti PSG; v dolžini 1561 m,  širina vozišča 2,5m; 
- rekonstrukcija obstoječih poti; v dolžini 8660 m, širina poti 4,5 m in širina 

gramoziranega vozišča 2,5 m; 
2. sanacija brežin v obsegu 9879 m2;  
3. sanacija zarasti v obsegu 75440 m2;  
4. sanacija dveh depresij na površini 1101 m2; 
5. splošni stroški (dokumentacija, arheološke raziskave, strokovna mnenja,..). 

 
Agromelioracijska dela (čiščenje zarasti, sanacija depresij in sanacija brežin) so se izvajala 
točkovno po celotnem območju komasacije, ureditev potnega režima pa se je izvedla v 
skladu z idejno zasnovo ureditve potnega režima na celotnem komasacijskem območju. 
Točkovno se je tako agromelioracija izvajala na 128 lokacijah in na 388 parcelah. 
 
 
 
 
 
 



FINANČNO POROČILO 
 

1) Viri financiranja: 

 
EUR 

 
% 

Lastna udeležba: 66.684,25 29,68 

drugi viri financiranja (kateri) 
- 

  

Javna sredstva 157.954,82 70,31 

Skupaj 224.639,07 100 
 

2)  Stroški naložbe: 

razdelitev vrednosti  
po posameznih namenih 

Po obračunu  

skupaj od tega  predlog priznanih 
stroškov v zahtevku 

EUR 
 

EUR 

Splošni stroški 34.481,55 23.956,80 

Gradbeno-obrtniška dela  190.157,52 133.998,02 

Skupaj 224.639,07 157.954,82 
 

Občina Črnomelj je za povračilo stroškov v skladu z odločbo ARSKTRP o pravici do dodelitvi 
sredstev vlagala 1 zahtevek . Izplačilo zahtevka v višini 157.954,82 EUR pričakujemo po končni 
potrditvi s strani ARSKTRP. Dne 25.8.2015 je kontrolna služba ARSKTRP opravila kontrolni 
pregled investicije »Izvedba agromelioracijskih del na komasacijskem območju Griblje – 
Cerkvišče«. Pri kontroli na terenu ni bilo ugotovljenih  nepravilnosti ali odstopanj. 
 
Po prevzemu s strani izvajalca, so potna infrastruktura in urejena kmetijska zemljišča predana v 
uporabo lastnikom kmetijskih zemljišč (kmetijskim gospodarstvom). 
Z novo razdelitvijo zemljišč v postopku komasacije so se pokazale še dodatne potrebe p ureditvi 
kmetijskih zemljišč za funkcionalno uporabo. Nekateri lastniki kmetijskih zemljišč so za izvedbo 
potrebnih agromelioracijskih del podali vloge na Javni razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja 
kmetijstva in podeželja v občini Črnomelj za leto 2015 in pridobili z javnim razpisom določen % 
sredstev  za izvedbo potrebnih agromelioracijskih del. 
 
Z izvedbo agromelioracije pričakujemo, da se bo skrajšal čas dostopa do parcel, urejene dovozne 
poti in izboljšana konfiguracija terena bo omogočila manjše variabilne stroške pri rabi tehnološko 
sodobne kmetijske mehanizacije (tiste, ki so povezani s tehnološkimi procesi, zlasti pa 
nepredvidene – lomi in poškodbe kmetijskih priključkov).  Urejen potni režim (ureditev novih 
poti,…) v urejeni kmetijski krajini in na relativno atraktivnem območju  prinaša tudi druge 
posredne – javne koristi izvedbe agromelioracije. Z izvedbo agromelioracije se bo zmanjšal tudi 
obremenilen vpliv kmetijstva na  okolje. 
Optimalno urejena infrastruktura – zlasti ureditev novega potnega režima v skladu z idejno 
zasnovo komasacijskega območja pomeni  tudi operativni zaključek komasacije: lastniki 
kmetijskih zemljišč so ob zaključeni izgradnji novih poljskih poti  lahko v popolnosti koristili 
predvidene učinke komasacije. 
 
 
PREDLOG  OBČINSKEMU SVETU: 
Občinskemu svetu občine Črnomelj predlagamo, da se informacijo o izvedbi projekta 
agromelioracija Griblje-Cerkvišče obravnava in sprejme.  
 
 
Obrazložitev pripravila:                          Predlagateljica:  
Mojca Črnič                              Županja  Mojca Čemas Stjepanovič, univ. dipl. ekon. 
 



MNENJE  ODBORA ZA KMETIJSTVO IN DOPOLNILNE DEJAVNOSTI: 
Odbor za kmetijstvo in dopolnilne dejavnosti se je na svoji peti redni seji, 9.11.2015 seznanil z 
informacijo o izvedbi projekta »Agromelioracija Griblje – Cerkvišče«  in informacijo sprejel v 
predloženi vsebini. Odbor za kmetijstvo in dopolnilne dejavnosti občinskemu svetu predlaga, da 
obravnava in sprejme navedeno informacijo. 
 

Predsednik Odbora za kmetijstvo in dopolnilne dejavnosti: 
Stanislav Starešinič l.r. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


