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OBCINSKI SVET

Gradivo za sejo Obginskega sveta obg&ine Crnomelj v novembru 2015

Zadeva: Porocilo o izvedbi projekta agromelioracije Dragatusko polje

Obgina Crnomelj je v letu 2012 s soglasjem lastnikov zemlji§¢ na komasacijskem obmogju
Dragatusko polje pristopila k pripravi dokumentacije za izdajo odloCbe o uvedbi agromelioracije in
v decembru 2012 pridobila odlo¢bo Ministrstva za kmetijstvo in okolje §t. 3313-123/2012-95, ki je
2.2.2013 postala pravhomocna.

V letu 2013 je Obcina pristopila k pripravi potrebne dokumentacije za pripravo vioge na javni
razpis za pridobitev sredstev po ukrepu 125 - IzboljSanje in razvoj infrastrukture, povezane z
razvojem in prilagoditvijo kmetijstva za namen agromelioracij na komasacijskih obmodjih in bila v
letu 2014 uspesna s prijavo na VI. Javni razpis ter z odlo¢bo ARSKTRP §t. 33130-7/2014/11 z
dne 13.10.2014 je Ob&ina Crnomelj pridobila pravico do sredstev za izvedbo agromelioracijskih
del na komasacijskem obmocju Dragatusko polje.

V avgustu 2014 je Obcina pristopila k pripravi razpisne dokumentacije za javno narocilo izvedbe
agromelioracijskih del in v postopku javnega naro€anja izbrala najugodnejSega ponudnika —
podjetjie TGH d.o.0. s podizvajalcem Gradbena mehanizacija in AvtoprevozniStvo Martin Panjan
s.p. ter z izbranim izvajalcem v decembru 2014 za izvedbo del podpisala pogodbo. Izbrani
izvajalec je pogodbena dela dokonc€al v dogovorjenem roku v obdobju marec- maj 2015. S
postopkom oddaje javnega naroCila je bilo za investicijsko — gradbeno nadzorstvo in
koordinatorstvo varstva pri delu izbrano Gradbenistvo Vodeb, Ales Vodeb s.p..

Nalozba »lzvedba agromelioracijskin del na komasacijskem obmocju Dragatusko polje je
izvedena v obsegu kot je predvideno oz. nacrtovano ob prijavi in v skladu s strani ARSKTRP
potrjenimi spremembami. Izvedena so bila naslednja dela:
1. Ureditev poljskih poti
- naprava novih poljskih poti gramoziranih PNG; v dolzini 2101 m, Sirina poti 4,5 m in
Sirina gramoziranega vozis¢a 2,5m;
- naprava novih poljskih poti zelenih PNZ; v dolzini 1927 m, Sirina poti 4,5 m in Sirina
utrienega vozisc¢a 2,5m;
- sanacija gramoziranih poljskih poti PSG; v dolzini 631 m, Sirina vozi§¢a 2,5m;
- sanacija zelenih poljskih poti PSG; v dolzini 313 m, Sirina vozi§¢a 2,5m,;
- rekonstrukcija obstojeCih poti; v dolzini 6183 m, Sirina poti 4,5 m in Sirina
gramoziranega vozis€a 2,5 m;
2. sanacija brezin izvedena v obsegu 620,50 m2;
3. sanacija zarasti izvedena v obsegu 93377 m2;
4. splosni stroSki (dokumentacija, arheoloSke raziskave, strokovna mnenja,..).

Agromelioracijska dela (CiS€enje zarasti in sanacija brezin) so se izvajala toc¢kovno po celotnem
obmocdju komasacije, ureditev potnega rezima pa se je izvedla v skladu z idejno zasnovo ureditve
potnega rezima na celotnem komasacijskem obmocju. Tockovno se je tako agromelioracija
izvajala na 67 lokacijah in na 431 parcelah.



FINANCGNO POROCILO

1) Viri financiranja:

EUR %
Lastna udelezba: 53.410,25 22,26
Javna sredstva 186.507,31 77,73
Skupaj 239.917,56 100
2) Stroski nalozbe:
razdelitev vrednosti Po obradunu
po posameznih namenih skupaj od tega predlog priznanih

stroSkov v zahtevku

EUR EUR
Splosni stroski 40.241,02 29.565,38
Gradbeno-obrtniSka dela 199.676,54 156.941,93
Skupaj 239.917,56 186.507,31

Obgina Crnomelj je za povracilo stro$kov v skladu z odloébo ARSKTRP o pravici do dodelitvi
sredstev vlagala 1 zahtevek . Izplagilo zahtevka v viSini 186.507,31EUR pri¢akujemo po kon¢ni
potrditvi s strani ARSKTRP. Dne 25.8.2015 je kontrolna sluzba ARSKTRP opravila kontrolni
pregled investicije »lzvedba agromelioracijskih del na komasacijskem obmodcju Dragatusko
polje«. Pri kontroli na terenu ni bilo ugotovljenih nepravilnosti ali odstopan.

Po prevzemu s strani izvajalca, so potna infrastruktura in urejena kmetijska zemljis¢a predana v
uporabo lastnikom kmetijskih zemljiS¢ (kmetijskim gospodarstvom). Z novo razdelitvijo zemljiS¢ v
postopku komasacije so se pokazale Se dodatne potrebe p ureditvi kmetijskin zemljiS¢ za
funkcionalno uporabo. Nekateri lastniki kmetijskih zemljiS¢ so za izvedbo potrebnih
agromelioracijskih del podali vloge na Javni razpis za ohranjanje in spodbujanje razvoja
kmetijstva in podeZelja v obgini Crnomelj za leto 2015 in pridobili z javnim razpisom dologen %
sredstev za izvedbo potrebnih agromelioracijskih del.

Z izvedbo agromelioracije pri¢akujemo, da se bo skrajSal ¢as dostopa do parcel, urejene dovozne
poti in izboljS8ana konfiguracija terena bo omogocila manjSe variabilne stroSke pri rabi tehnolosko
sodobne kmetijske mehanizacije (tiste, ki so povezani s tehnoloskimi procesi, zlasti pa
nepredvidene — lomi in poSkodbe kmetijskih priklju¢kov). Urejen potni rezim (ureditev novih
poti,...) v urejeni kmetijski krajini in na relativno atraktivnem obmod&ju prinaSa tudi druge
posredne — javne koristi izvedbe agromelioracije. Z izvedbo agromelioracije se bo zmanj3al tudi
obremenilen vpliv kmetijstva na okolje.

Optimalno urejena infrastruktura — zlasti ureditev novega potnega rezima v skladu z idejno
zasnovo komasacijskega obmocja pomeni tudi operativni zaklju¢ek komasacije: lastniki
kmetijskih zemljiS¢ so ob zaklju€eni izgradnji novih poljskih poti lahko v popolnosti koristili
predvidene u€inke komasacije.

PREDLOG OBCINSKEMU SVETU:
Obclinskemu svetu obcine Crnomelj predlagamo, da se informacijo o izvedbi projekta
agromelioracija Dragatusko polje obravnava in sprejme.

ObrazloZitev pripravila: . . Predlagateljica:
Mojca Crni¢ Zupanja Mojca Cemas Stjepanovic, univ. dipl. ekon.



MNENJE ODBORA ZA KMETIJSTVO IN DOPOLNILNE DEJAVNOSTI:

Odbor za kmetijstvo in dopolnilne dejavnosti se je na svoji peti redni seji, 9.11.2015 seznanil z
informacijo o izvedbi projekta » Agromelioracija Dragatusko polje« in informacijo sprejel v predlozeni
vsebini. Odbor za kmetijstvo in dopolnilne dejavnosti obginskemu svetu predlaga, da obravnava in
sprejme navedeno informacijo.

Predsednik Odbora za kmetijstvo in dopolnilne dejavnosti:
Stanislav StareSinic I.r.



