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	igrišče pri podružnični OŠ Šentanel z opremo



	Vrsta investicijske dokumentacija:
	DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA (DIIP)

U R E D B A  o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010)



	Naziv investicije:
	igrišče pri podružnični OŠ Šentanel z opremo 

	povzetek



	Številka:

	
	351-0034/2015

	Verzija

	
	I. 

	

	Naročnik: 

	
	Občina Prevalje

Trg 2a, 2391 Prevalje

	Odgovorna oseba za izvedbo investicije :



	dr. Matija Tasič, župan Občine Prevalje


	Odgovorni vodja projekta naročnika:


	
	danilo vute,TAJNIK OBČINE

	

	  Izdelovalec dokumenta:

	
	Podjetniško in poslovno svetovanje,

ALIANCA s.p., PREVALJE
Tanja Fučec Srnec,univ.dipl.ing

	Kraj in datum izdelave:

	
	na Prevaljah, 26.10.2015


Povzetek investicijskega Dokumenta

	Naziv projekta oz. investicije
	igrišče pri podružnični OŠ Šentanel z opremo 

	Kratek naziv investicije
	Igrišče oš šentanel z opremo

	Vrsta investicijske dokumentacije
	Dokument identifikacije investicijskega projekta - diip 

	naročnik projekta
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	Občina Prevalje

Trg 2a

2391 PREVALJE

telefon: +386 (0) 2 824 61 00
        fax: +386 (0)2  824 61 24

spletna stran:http://www.prevalje.si     e-naslov: obcina@prevalje.si


	Odgovorna oseba za izvedbo investicije
	dr. Matija Tasič, župan Občine Prevalje



	Odgovorna oseba za izdelavo investicijske dokumentacije s strani naročnika
	danilo vute,TAJNIK OBČINE 

	strokovni izdelavalec investicijske dokumentacije
	Podjetniško in poslovno svetovanje

ALIANCA

Tanja Fučec Srnec s.p.

matična št. 3175090000

DŠ.: 88568415

Dolga Brda 78, 2391 Prevalje

 telefon: (+386) (0) 40 120 914       e-pošta:tanjasrnec@gmail.com

	Investitorji

	Naziv
	Občina Prevalje

	Naslov
	TRG 2A, 2391 PREVALJE

	Odgovorna oseba
	Župan dr. Matija TASIČ

	Telefon
	+386 (0) 824 61 00

	Telefax
	+386 (0) 824 61 24

	E-mail
	matic.tasic@prevalje.si

	Davčna številka
	SI 28520513

	Matična številka
	1357719

	Žiro račun
	TRR Občine 01375-0100010242

	Odgovorna oseba za izvajanje investicije
	danilo vute,TAJNIK OBČINE 

	Telefon
	+386 (0) 82 46 100

	Telefax
	+386 (0)  82 46 124

	E-mail
	danilo.vute@prevalje.si

	i n
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	Fundacija za šport ( v nadaljevanju FŠ)
Dunajska cesta 51
1000 Ljubljana

	pravna podlaga:
	Javni razpis za sofinanciranje gradnje športnih objektov v letih 2016, 2017 in 2018 (Ur.l. RS, št. 78/15), Fundacija za šport 


	Lokacija investicije
	Kohezijska regija (NUTS 2) Vzhodna Slovenija

Koroška statistična  regija

Občina Prevalje

1. lokacija_ igrišče pri podružnični OŠ Šentanel
katastrsko območje: Šentanel
parc. št.: 459/1, 460/1 
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2. lokacija_ športna dvorana pri OŠ 
katastrsko območje: Farna vas
parc. št.: 158/7 


	Pribobljena dokumentacija



	- Lokacijska dokumentacija

- Projektantski predračun in projektna naloga


	Kratek opis naložbe
	Investicija zajema pridobitev novih športnih površin, športnega igrišča pri podružnični OŠ Šentanel in dobavo športne opreme za športno dvorano pri OŠ.

Investitor bo izvedel:

· pri podružnični OŠ Šentanel:

                        - gradbena dela: igrišče 8x10m in postavitev mreže okoli igrišča

                        - dobava in montaža športne opreme: košarkaški koš in mreže za
                          mini odbojko,

· športna dvorana pri OŠ: dobava in montaža športne opreme (dvižni košarkaški koš in ribstoli).
Obseg izvedbe: gradbena dela, dobava in montaža športne opreme in izvedba strokovnega gradbenega nadzora.



	Lastništvo
	Občina Prevalje, Trg 2A, 2391 Prevalje 

	Predvideni obseg del:
	gradnja igrišča - nezahteven objekt kot igrišče na prostem



	Skrbnik investicijskega objekta:
	OŠ Franja Goloba Prevalje


	Terminski plan projekta
	Pričetek  investicijskih del: maj 2016
Zaključek investicijskih del: oktober 2016
Oddaja zahtevka za črpanje: do november 2016

Tehnični pregled: oktober 2016


	fizični kazalniki:

- ureditev igrišča pri podružnični OŠ Šentanel,
- občina bo dosegla 100% načrtovane investicije ob zaključku investicije, oktober 2016, skladno s terminskim planom, 

- zahtevke za črpanje bo oddala skladno z pogodbo, zadnji zahtevek do novembra 2016,

- učinki realizacije investicijskega projekta: povečanje zunanjih športno-rekreacijskih površin, povečanje zanimanja za šport (košarko, odbojko,..) predvsem med mladimi, spodbujanje zdravega preživljanja prostega časa, druženje z vrstniki, prispevanje k zmanjšanju delikventnosti mladih, razvoj kakovostnega življenjskega okolja kot temelja za kakovostno bivanje.
· finančni kazalniki:
· investitor kandidira za pridobitev 31.650,00 EUR nepovratnih sredstev FŠ v investicijskem letu 2016 oz. 40,98%, sam pa zagotavlja 45.576,00 EUR oz. 59,02% od bruto vrednosti investicije,
· investitor bo v proračunu posameznega leta zagotovil sredstva za izvedbo investicije, sredstva FŠ bo pridobil v sklado s sklenjeno pogodbo in ob potrditvi zahtevka za izplačilo s strani FŠ,

· v primeru izbora najugodnejše ponudbe, z višjim zneskom glede na projektanski predračun, bo investitor zagotovil dodatna sredstva,

· izvedbo strokovnega gradbenega in projektantskega nadzora in gradbenih del z opremo v letu 2016 investitor uvršča med upravičene,

· strošek DDV ni neupravičen po tem javnem pozivu.



	Kratek opis upoštevanih variant, utemeljitev najugodnejše
	V investicijski dokumentaciji so bile obravnavane naslednje variante:

· Varianta brez investicije 

· Varianta z investicijo

Kot najugodnejša varianta in edina sprejemljiva se je izkazala varianta z investicijo v ureditev igrišča pri podružnični OŠ Šentanel z opremo.



	Odgovorni vodja za izdelavo DIIP
	Tanja Fučec Srnec, udi

	Odgovorni vodja za izdelavo projektne dokumentacije in projektantskega predračuna
	Sanja GODEC, univ. dipl. inž. arhitekt., ZAPS A-0040


	Predvidena organizacija
	- Odgovorna oseba za izvajanje investicije Danilo Vute, tajnik občine
- Strokovni sodelavec za področje financ Veronika ŠART, dipl.ekon.

	
	Za potrjevanje investicijske dokumentacije je bila na strani investitorja imenovana komisija, ki bo spremljala potek investicije. Za strokovni nadzor nad gradnjo je imenovan nadzor, skladno z zakonom o javnih naročilih. 

Zakonitost in pravilnost porabe proračunskih sredstev bodo skladno s svojim poslanstvom preverjali Občinski svet, FŠ  in Računsko sodišče.  


	bruto  vrednost investicije
	· 77.226,00 EUR (z 22% DDV) po stalnih cenah, november 2015
· 77.226,00 EUR(z 22% DDV) po tekočih cenah



	projektne aktinvosti po  stalnih in tekočih  cenah v EUR

	Leto izvedbe

Opis aktivnosti

Vrednost v stalnih cenah,

Vrednost v tekočih cenah

 Delež
 v %
na dan november 2015

v €

v €

 

 

 

 

 

brez DDV

z DDV (22%)

skupaj z 22% DDV

brez DDV

z DDV (22%)

skupaj z 22% DDV

2016

1.

Gradbena dela z opremo 

62.000,00

13.640,00

75.640,00

62.000,00

13.640,00

75.640,00

97,95

2.

Gradbeni nadzor 

1.300,00

286

1.586,00

1.300,00

286

1.586,00

2,05

Skupaj 

63.300,00

13.926,00

77.226,00

63.300,00

13.926,00

77.226,00

100,00

(od 1 do 2)

Skupaj 

63.300,00

13.926,00

77.226,00

63.300,00

13.926,00

77.226,00

 



	

	Struktura virov investicije po stalnih in tekočih  cenah v EUR

	finančni viri

2016
skupaj

delež
€
€
%

FŠ

31.650,00

31.650,00

40,98

Občina Prevalje

45.576,00

45.576,00

59,02

skupaj

77.226,00

77.226,00

100




Uvodno pojasnilo

Uredba  o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006, 54/2010) opredeljuje v 4. členu mejne vrednosti za pripravo in obravnavo posamezne vrste investicijske dokumentacije po stalnih cenah z vključenim davkom na dodano vrednost. Za investicijo,  ki je predmete naloge,  je  skladno z uredbo potrebno izdelati Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP).
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Investicijsko območje -  


Igrišče pri podružnici  OŠ Šentanel








� Stalne cene predstavljajo tekoče cene, ker ne preteče več kot eno leto od oblikovanja cen do zaključka investicije.





DIIP, verzija I.

1
DIIP, verzija I.


