
[image: image1.wmf]M

E

S

T

N

E

O

B

Č

I

N

E

P

T

U

J

PROSTOVOLJNO  GASILSKO  DRUŠTVO  PTUJ

Transakcijski račun: 02150-0014013971, Identifikacijska številka za DDV: SI68779186

Natašina pot 1/A, 2250 Ptuj, ( 02 746 47 31, ( 02 746 47 33, e-mail: ge.ptuj@gmail.com
Številka: 690/09
DOKUMENT IDENTIFIKACIJE INVESTICIJSKEGA PROJEKTA

ZA

OBNOVA IN DOGRADITEV GASILSKEGA DOMA PTUJ
Ptuj,  17.6.2009
Naziv dokumenta identifikacije investicijskega projekta:

Obnova in dograditev gasilskega doma Ptuj
Investitor:

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PTUJ, NATAŠINA POT 1a, 2250 PTUJ
Odgovorna oseba investitorja (ime, priimek, podpis, žig):

Robert CVETKO, predsednik
Skrbnik investicijskega projekta (ime, priimek, podpis, žig):

Martin VRBANČIČ
Izdelovalec DIIP št. 690/09 (ime, priimek, podpis, žig):

Martin VRBANČIČ
Izdelovalec DIIP št. 690/09 – ekonomski del (ime, priimek, podpis, žig):

Simona KAŠMAN, Referat za kakovost in projektno vodenje MO Ptuj
Bodoči upravljavec predmeta investicije:

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PTUJ, NATAŠINA POT 1A, 2250 Ptuj
Odgovorna oseba (ime, priimek, podpis, žig):

Robert CVETKO, predsednik
Kraj in datum izdelave dokumenta:

Ptuj, 17. 6. 2009
KAZALO VSEBINE
41.
OSNOVNI PODATKI O INVESTICIJI


52.
IDENTIFIKACIJA INVESTITORJA


73.
ANALIZA SEDANJEGA STANJA – RAZLOGI ZA INVESTICIJO


73.1.
Obstoječe stanje


73.2.
Bodoče stanje


94.
CILJI IN NAMEN INVESTICIJE


104.1.
Kratek opis upoštevanih variant ter izbor optimalne variante


104.2.
Določitev ravni investicije


114.3.
Obseg obdelave dokumentacije


114.4.
Potrebna upravna dovoljenja za poseg v prostor


135.
OPREDELITEV OSNOVNIH POGOJEV, KI DOLOČAJO INVESTICIJO


135.1.
Predhodne strokovne podlage in tehnična dokumentacija


135.2.
Opis lokacije


135.3.
Prikaz tehnično – tehnološke rešitve


135.4.
Variante izvedbe investicije


146.
KADRI


167.
VARSTVO OKOLJA


178.
OKVIRNI TERMINSKI PLAN


189.
OKVIRNI PLAN FINANCIRANJA


1910.
INFORMACIJA O PRIČAKOVANI STOPNJI IZRABE ZMOGLJIVOSTI IN O EKONOMSKI UPRAVIČENOSTI PROJEKTA


2011.
ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI PO KONČANI INVESTICIJI


2312.
UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI IZDELAVE INVESTICIJSKE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM




1. OSNOVNI PODATKI O INVESTICIJI

Gasilska enota PGD Ptuj je osrednja gasilska enota Spodnjega Podravja. Na lokaciji gasilskega doma Ptuj se že vrsto let izvajajo izobraževanje in usposabljanje gasilcev iz Spodnjega Podravja ter v določenih primerih tudi iz drugih regij, oz. iz obmejnega območja Republike Hrvaške (Zagorsko-Krapinska županija).
Zaradi potreb po novih in obnavljanju obstoječih znanj in veščin se pojavlja potreba po uporabi ustreznih in primerno opremljenih kabinetih in učilnicah.
Projekt obnove gasilskega doma Ptuj obsega:

· -obnovo obstoječega objekta in sicer: zamenjavo steklenih površin, obnovo elektro instalacij, obnovo kanalizacije (v in pred objektom), obnovo vodovodnih intalacij, zamenjavo sistema ogrevanja iz nafte na ekološko sprejemljivejši energent, izvedbo fasade, obnovo vseh prostorov v zgradbi.

· -zamenjavo strešne konstrukcije z izgradnjo učnih kabinetov

· -izgradnjo prizidka v sklopu katerega bodo ustrezno opremljeni prostori za usposabljanje gasilcev za uporabo izolirnih dihalnih aparatov, prostori za trening v izrednih pogojih dela na intervencijah, prostori za skladiščenje učnih eksponatov in tehnike in dodatna učilnica.

	Izvedba investicije:

· odgovorna oseba 

Priprava in nadzor nad pripravo investicijske, projektne in tehnične dokumentacije in skrbnik investicijskega projekta:
Priprava DIIP:

Bodoči upravljavec predmeta investicije:

· odgovorna oseba
	Prostovoljno gasilsko društvo Ptuj,

Natašina pot 1a, 2250 Ptuj
Robert Cvetko, predsednik
Martin Vrbančič
Martin Vrbančič
Simona Kašman
Prostovoljno gasilsko društvo Ptuj,

Natašina pot 1a, 2250 Ptuj
Robert Cvetko, predsednik



2. IDENTIFIKACIJA INVESTITORJA

Osnovni podatki o investitorju:

	INVESTITOR

	Naziv
	PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO PTUJ

	Naslov
	Natašina pot 1a, 2250 Ptuj

	Odgovorna oseba
	Robert CVETKO, predsednik

	Telefon
	02 746 47 30

	Telefax
	02 746 47 33

	E-mail
	ge.ptuj@gmail.com 

	Davčna številka
	SI68779186

	Matična številka
	5125073000

	Zakladniški podračun
	

	Odgovorna oseba za pripravo investicijskih dokumentov
	Martin Vrbančič

	Telefon
	041 327 040

	Telefax
	02 746 47 33

	E-mail
	ge.ptuj@gmail.com 

	Skrbnik investicijskega projekta
	Martin vrbančič

	Telefon
	041 327 040

	Telefax
	02 746 47 33

	E-mail
	ge.ptuj@gmail.com

	Odgovorna oseba za izvajanje investicije
	Robert Cvetko, predsednik

	Telefon
	02 746 47 30

	Telefax
	02 746 47 33

	E-mail
	ge.ptu@gmail.com


DEJAVNOST IN ORGANIZIRANOST

Prostovoljno gasilsko društvo Ptuj je humanitarna, nestrankarska, neprofitna organizacija fizičnih oseb, ki želijo aktivno sodelovati v preventivni in operativni dejavnosti ob požarih, naravnih in drugih nesrečah ter drugih nalogah, katere izhajajo iz namenov in ciljev delovanja društva. Društvo je ustanovljeno in organizirano v skladu z Zakonom o društvih.

Društvo je bilo ustanovljeno leta 1870 in je vpisano register pri Oddelku za upravne notranje zadeve, Upravne enote Ptuj pod zaporedno številko 84 .

LASTNA SREDSTVA ZA IZVEDBO INVESTICIJE

Prostovoljno gasilsko društvo Ptuj ima poleg gasilske enote organizirano tudi gospodarsko dejavnost, katera predstavlja pomemben način pridobivanja sredstev za delovanje društva in pokrivanje dela investicij in sicer:

· servis izolirnih dihalnih aparatov,
· servis gasilnikov in pregled hidrantnega omrežja,
· akreditirani kontrolni organ za pregledovanje in preskušanje opreme pod tlakom,
· izvajanje gasilske straže in drugih oblik izvajanja storitev občanom, podjetjem in institucijam.
LASTNIŠTVO OBJEKTA

Lastniki objekta z deleži so:
· -Prostovoljno gasilsko društvo Ptuj


76,38 %

· -MO Ptuj





21,10 %

· -Območna organizacija rdečega križa Ptuj
  2,52 %

3. ANALIZA SEDANJEGA STANJA – RAZLOGI ZA INVESTICIJO

Gasilska enota PGD Ptuj je osrednja gasilska enota Spodnjega Podravja, katera izvaja naloge gašenje požarov v mestu Ptuj, MO Ptuj in ob večjih požarih tudi širše. Po sklepu vlade je enota posebnega družbenega pomena in kot taka s strani Uprave RS za zaščito in reševanje pooblaščena za reševanje v prometnih nesrečah, reševanje v nesrečah z nevarnimi snovmi in za reševanje na vodi ter za reševanje na in iz vode. Pri svojem delu uporabljamo tehniko, opremo in orodje, za katere uporabo se je potrebno nenehno izobraževati in usposabljati. Glede na trenutne potrebe nam primanjkuje ustreznih prostorov za namestitev omenjene tehnike, opreme in orodja, prav tako pa nam primanjkuje ustreznih prostorov za usposabljanje in delo društva na drugih področjih. Z realizacijo projekta bi odpravili potrebe po dodatnih prostorih tudi za nekaj letno prihodnjo obdobje.
3.1. Obstoječe stanje

V sklopu obstoječega gasilskega doma je šest garažnih boksov za garažiranje gasilsko reševalnih vozil, dva prostora za izvajanje gospodarske dejavnosti, trije prostori za skladiščenje druge opreme, dvorana in pisarne za delo organov in komisij društva. V objektu so stacionirana tudi tri stanovanja in prostori Območne organizacije rdečega križa Ptuj. Namembnost enega prostora se namenja arhiviranju dokumentacije o delu društva. Zaradi potreb po novih in obnavljanju obstoječih znanj in veščin se pojavlja potreba po uporabi ustreznih in primerno opremljenih kabinetih in učilnicah, potreba po dodatnih garažnih prostorih za gasilska vozila, opremo in tehniko ter potreba po dodatnih prostorih za nemoteno delo društva.
3.2. Bodoče stanje

Z obnovo gasilskega doma Ptuj želimo:
· pridobiti potrebne dodatne prostore za redno delovanje društva zaradi povečevanja obsega nalog, katerih je deležno društvo v zadnjem obdobju, saj so obstoječi prostori premajhni glede na trenutne potrebe. Potrebe po dodatnih prostorih so tudi posledica stalnega povečevanja intervencij in reorganizacija javne gasilske službe, katera bo zahtevala v prihodnosti drugačne pristope.
· ustvariti materialne pogoje za izobraževanje in usposabljanje gasilcev Spodnjega Podravja in širše drugih regij v R Sloveniji in gasilcev iz tujine ter materialne pogoje za normalno delovanje društva. Z obnovo gasilskega doma, vključno z zamenjavo strešne konstrukcije bomo spremenili namembnost nekaterih prostorov in s tem pridobili potrebne učne kabinete ter laboratorije. Z izgradnjo prizidka gasilskega doma pa bomo pridobili prostore, v kateri se bodo lahko gasilci praktično usposabljali v realističnih pogojih pri uporabi gasilske in zaščitne opreme, z dodatno učilnico pa je izpolnjena še potreba po prostorih, kadar je potrebno izvajati izobraževanje več različnih skupin hkrati. 
· pridobiti prostore, ki bodo predstavljali regijski center usposabljanja, združevanja in dela gasilske organizacije v regiji, kakor tudi logistični center v primeru večjih intervencij, kar bi omogočali prostori, oprema in tehnika, katera bi bila stacionirana v gasilskem domu na Ptuju.
· pridobiti prostore, v katerih bomo razstavili opremo in dokumentacijo, katera priča o organizaciji in delovanju gasilske organizacije na širšem območju Spodnjega Podravja. 

4. CILJI IN NAMEN INVESTICIJE

Namen realizacije projekta je ustvariti ustrezne pogoje za delo gasilske enote PGD Ptuj, drugih organizacij sistema zaščite in reševanja v MO Ptuj in širše glede na organizacijo sistema zašite in reševanja v prihodnosti in potreb društva ter drugih sil za zaščito in reševanje. Ne nazadnje je namen projekta racionalizacija stroškov vzdrževanja obstoječega gasilskega doma.
Cilji investicije so:

· Glavni cilj je odprava potreb po dodatnih prostorih, katere društvo potrebuje, da lahko normalno in nemoteno funkcionira. Na eni strani to pomeni dodatni prostori za garažiranje gasilske in reševalne opreme ter skladiščenje minimalnih količin rezervnih gasilnih sredstev, opreme in drugih materialnih dobrin, katere so potrebne za uspešno delovanje na intervencijah večjega obsega. Po drugi strani pa bomo z dodatnimi in obnovljenimi prostori pridobili pogoje za stalno in permanentno izobraževanje, prostore za izvajanje vaj za vzdrževanje psihofizične kondicije in preverjanja znanja operativnih gasilcev.
· Z obnovljenim gasilskim domom in prizidkom se želimo približati takšni organizaciji sistema zaščite in reševanja, kot se že preverjeno izvaja v državi Avstriji in Nemčiji, kar predstavlja boljšo in racionalnejšo delovanje omenjenega sistema. Z realizacijo projekta smo pripravljeni na spremembe do katerih bo prišlo zaradi uvajanja regij na vse nivoje dela in vodenja vseh institucij.
· Z obnovljenim gasilskim domom bo gasilska organizacija pridobila center za izobraževanje in usposabljanje, obstoječe kapacitete pa bodo na razpolago tudi zainteresirani javnosti (druge sile za zaščito in reševanje, občani). Izobraževanje in usposabljanje v predvidenem centru na Ptuju se bo vršilo v primerih, ko le-tega ne bo mogoče iz različnih vzrokov (neustrezni prostori, neustrezna tehnika, kadri,…) realizirati po posameznih gasilskih enotah ali lokalnih skupnostih. Cilj takšnega centra je tudi povečanje števila gasilcev v ciklusih izobraževanja in usposabljanja, kakor tudi pocenitev stroškov izobraževanja za končne uporabnike (ker bo usposabljanje na Ptuju in ne v drugih krajih po Sloveniji; npr.: na Igu).
· Razstavljeno orodje in dokumentacijo želimo pokazati javnosti in obiskovalcem gasilskega doma, saj si le-tega ogleda letno cca. 30 organiziranih skupin iz Slovenije in tujine. Cilj projekta je tudi ohraniti opremo in dokumentacijo, katero si uporabljali gasilci v 138 letni zgodovini gasilstva na Slovenskem.
· Zmanjšanje stroškov vzdrževanja obstoječega gasilskega doma, preračunane na enoto površine

Planirana investicija je predvidena v naslednjih programih in načrtih:

· v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Ptuj 2009-2012,

· v Načrtu razvojnih programov Mestne občine Ptuj 2010-2013,

· v Integralnem razvojnem programu MO Ptuj 2004-2010,
· v Območnem razvojnem programu 2007-2013,

· v Regionalnem razvojnem programu Podravja 2007-2013,
· v Izvedbenem regionalnem načrtu za Podravje 2008-2010.
4.1. Kratek opis upoštevanih variant ter izbor optimalne variante

Varianta 0:
Investicija v obnovo in dograditev gasilskega doma Ptuj se ne izvede. 
Varianta 1:
Investicija v obnovo in dograditev gasilskega doma Ptuj se izvede, tako kot je predvideno v dokumentu identifikacije investicijskega projekta.

Varianta 0: Brez investicije

V tem primeru bo prišlo do nepopravljivih posledic na samem objektu, kateri v nekaj letih ne bo več varen za uporabo zaradi zatekanja vitalnih delov objekta (streha, elektro instalacije, nosilne jeklene konstrukcije,…). Posledično bodo tudi stroški vzdrževanja objekta vedno višji.

Varianta 1: Z investicijo

Z realizacijo projekta se bo preprečilo nadaljnje propadanje obstoječega objekta,  ustvarili pa se bodo pogoji dela PGD Ptuj na vseh nivojih za naslednjo dolgoletno obdobje.

4.2. Določitev ravni investicije

Investicijsko vrednost povzemamo iz projektantske ocene v Idejni zasnovi in delno po strokovni oceni za izvedbo predmetne investicije.

Investicijska vrednost v EUR v maju 2009 (stalne cene) vključno z davki znaša: 

	INVESTICIJSKI STROŠKI
	SKUPAJ (€)

	1
	Odkup deležev lastnine v gasilskem domu
	85.338,98

	2
	Ureditev etažne lastnine
	5.615,43

	3
	Izdelava projektne dokumentacije (PGD, PZI,..)
	68.227,50

	4
	Tehnični nadzor izvedbe gradnje in obnove
	33.775,00

	5
	Pripravljalna dela
	22.342,63

	6
	Gradbeni del (obnova in novogradnja)
	879.634,38

	7
	Strojne instalacije 
	284.157,44

	8
	Stroški financiranja
	380.912,85


	INVESTICIJSKI STROŠKI
	SKUPAJ (€)

	9
	2% davek (1)
	1.706,78

	10
	20% DDV (2-7)
	258.750,48

	11
	SKUPAJ Z DAVKI
	2.020.461,47


Investicijska vrednost v EUR v maju 2009 (tekoče cene) vključno z davki znaša: 

	INVESTICIJSKI STROŠKI
	SKUPAJ (€)

	1
	Odkup deležev lastnine v gasilskem domu
	85.338,98

	2
	Ureditev etažne lastnine
	5.615,43

	3
	Izdelava projektne dokumentacije (PGD, PZI,..)
	68.227,50

	4
	Tehnični nadzor izvedbe gradnje in obnove
	33.775,00

	5
	Pripravljalna dela
	22.342,63

	6
	Gradbeni del (obnova in novogradnja)
	892.828,90

	7
	Strojne instalacije 
	288.419,80

	8
	Stroški financiranja
	380.912,85

	9
	2% davek (1)
	1.706,78

	10
	20% DDV (2-7)
	262.241,85

	11
	SKUPAJ Z DAVKI
	2.041.409,72


Ocena vlaganj po tekočih cenah za leto 2010 je obračunana na osnovi rasti cen 1,5 % v letu 2009 (podatki iz UMAR-ja). 

Iz terminskega plana izvajanja investicije, ki je predstavljen v tem dokumentu, je razvidno, da bo naročnik postopke oddaje naročil za pripravo nadaljnje projektne dokumentacije in naročil za gradnjo pričel v letu 2009 in tudi zaključil v letu 2009, medtem ko bodo sama gradbena dela in strojne instalacije izvedene v letu 2010.

4.3. Obseg obdelave dokumentacije

Za zagotovitev virov financiranja načrtovane investicije mora investitor zagotoviti naslednjo investicijsko dokumentacijo:

· minimalno investicijsko dokumentacijo v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. list RS, št. 60/06), ki vsebuje:

· dokument identifikacije investicijskega projekta in
· investicijski program.
V skladu z navodili Uredbe o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ je za omenjeno investicijo potrebno pripraviti DIIP. 
4.4. Potrebna upravna dovoljenja za poseg v prostor
· gradbeno dovoljenje,
· kulturno-varstveno soglasje,
· soglasje gospodarske družbe Slovenske železnice d.o.o.,
· soglasje gospodarske družbe Elektro Maribor d.d.,
· soglasje gospodarske družbe Komunalnega podjetja Ptuj d.d.,
· soglasje gospodarske družbe Adriaplin d.o.o.,
· soglasje gospodarske družbe Telekom Slovenije d.d..
5. OPREDELITEV OSNOVNIH POGOJEV, KI DOLOČAJO INVESTICIJO

5.1. Predhodne strokovne podlage in tehnična dokumentacija

· mnenje k urbanistični postavitvi in oblikovni podobi.
5.2. Opis lokacije

Objekt, na katerem se bo izvedla obnova in dograditev, leži na zemljišču s parcelno številko 383/6 in 383/29, k.o. Ptuj. Objekt stoji na Natašina pot 1a, 2250 Ptuj. Objekt meji na SV strani na stanovanjske hiše v zasebni lasti, na V z objektom OGZ Ptuj, na J s poslovnim objektom podjetja Tuning d.o.o, na SZ delu pa meji na neposeljeno območje. Dovoz do objekta je omogočen z Osojnikov ceste.
5.3. Prikaz tehnično – tehnološke rešitve

· V kletnih prostorih se bodo zgradili prostori za treninge za delo z zaščitnimi sredstvi skladiščni prostori za skladiščenje gasilnih sredstev in drugega potrošnega materiala (folija, absorbcijska sredstva,…) in uredili prostori za izvajanje gospodarske dejavnosti društva. V nove prostore se bo preselila tudi lokacija kurilnice, kjer se bo uporabljal drugi energent (zemeljski plin).
· V etaži se bodo zgradili garažni prostori (4 boxi) za gasilsko tehniko in opremo, obstoječi prostori pa se bodo generalno obnovili.

· V prvem nadstropju se bo na novo zgradila dvorana in generalno obnovil sanitarni del in drugi obstoječi prostori.

· V drugem nadstropju je planirana izgradnja učilnic, prostorov za arhivo in muzej ter pisarniški prostori.

· V sklopu objekta se bo zgradil tudi gasilski stolp, namenjen za usposabljanje in delo gasilcev.

· Generalno bo severni del zgradbe namenjen za personalno delo društva in OO RK Ptuj, kletni del za izvajanje gospodarske dejavnosti in skladiščenja, osrednji in zahodni del za izvajanje operativnih nalog, prvo in drugo nadstropje pa za izobraževanje in usposabljanje.

5.4. Variante izvedbe investicije

Variantne izvedbe investicije niso predvidene.
6. KADRI

Projekt obnove in dograditve gasilskega doma Ptuj bodo vodili člani PGD Ptuj v sodelovanju na posameznem področju s strokovnjaki z MO Ptuj, predstavniki podjetja Umarh d.o.o., Civis d.o.o. in po potrebi z drugimi.
Člani projektne skupine za vodenje projekta:

	Ime in priimek
	Izobrazba in položaj
	Leta del. izkušenj
	Zadolžitev v okviru projekta

Strokovno področje, ki ga pokriva

	Robert Cvetko
	Strojni tehnik, predsednik PGD Ptuj
	10
	Odgovorna oseba za delo društva

	Martin Vrbančič
	Gimnazijski maturant, strokovni delavec PGD Ptuj
	25
	· izdelava DIIP in druge dokumentacije društva v zvezi projektom,
· priprava finančne konstrukcije projekta,
· koordinacija med društvom in izvajalci na posameznem področju,
· spremljanje izvajanja posameznih faz projekta obnove in dograditve gasilskega doma Ptuj,
· vodja projekta.

	Robert Vaupotič
	Dipl. varnostni inženir
	15
	Koordinacija za varnost in zdravje pri delu

	Marta Marek Berlič
	Dipl. inženir gradbeništva
	32
	Nadzor projekta


Podatki o vodji projekta:
Martin Vrbančič, rojen 29.10.1963 je končal osnovno šolo v Gorišnici in leta 1982 uspešno končal srednjo šolo – matematično tehnične smeri. Po odsluženem vojaškem roku se je zaposlil v Tovarni vozil in toplotne tehnike Maribor v obratu Kolesnih dvojic. V času nastopa krize ob koncu prejšnjega stoletja se je vpisal na Fakulteto za organizacijske vede v Kranju in uspešno končal vse štiri letnike (manjka diploma). Leta 1997 se je zaposlil v podjetju LP Mycron d.o.o. na Ptuju, kjer je 10 let bil vodja službe kakovosti in nabavne službe, tri leta pa je opravljal naloge vodja proizvodnje. V času zaposlitve v tem podjetju je aktivno sodeloval pri vodenju podjetja in pri realizaciji projektov v tem podjetju (modernizacija tehnološkega parka, pridobitev standarda OHSAS18001, ISO 14001, ISO 9001, pridobitev statusa sistemskega dobavitelja,…).
Član gasilske organizacije je od leta 1976, od tega je 19 let aktivni član PGD Ptuj, katerega je uspešno vodil 11 let kot predsednik društva, sedaj pa opravlja funkcijo poveljnika društva.

Leta 2007 se je v društvu zaposlil kot strokovni delavec društva in kot tak pripravil idejno zasnovo projekta obnove in dograditve gasilskega doma Ptuj.
Referenčni projekti vodje projekta:
· Nabava gasilskih vozil za PGD Ptuj, Natašina pot 1a, 2250 Ptuj, 2000.
· Posodobitev strojnega parka v podjetju LP Mycron, Puhova ulica 7, 2250 Ptuj, 2000-2006.
· Nabava gasilskih vozil v PGD Ptuj, Natašina pot 1a, 2250 Ptuj, 2008-2010.
Kadrovsko organizacijska shema projekta:

· SHEMA (organigram)
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7. VARSTVO OKOLJA

Z obnovo in dograditvijo gasilskega doma Ptuj se ne spreminja namembnost rabe objekta, niti dejavnost, ki jo izvaja prostovoljno gasilsko društvo Ptuj, OO RK Ptuj in drugi uporabniki objekta. Že do planiranih sprememb na objektu na območju gasilskega doma Ptuj ni prihajalo do nepotrebnega oz. problematičnega obremenjevanja okolja. Z realizacijo obravnavanega projekta se predvideva izboljšanje stanje na področju varovanja okolja v zvezi uporabe gasilskega doma Ptuj, kot je opisano v nadaljevanju tega poglavja. 
Varstvo zraka
Z izgradnjo nove kurilnice, vključno z opremo se bodo zmanjšale emisije v zrak. Za ogrevanje se bo uporabljal obnovljiv vir energije – zemeljski plin.
Varstvo pred hrupom
Z obnovo in dograditvijo gasilskega doma Ptuj se ne predvideva povečanja hrupa v okolici gasilskega doma v primerjavi s stanjem pred obnovo in dograditvijo.
Varstvo voda
Na objektu se bo ločila kanalizacija za fekalne in meteorne vode, s čimer se bo zmanjšalo obremenjevanje podtalnice in ostale vodne površine. Z končanjem projekta se ne planira bistveno povečanje porabe vodnih virov, niti njihovo dodatno obremenjevanje. 
Varstvo pred požarom
V objektu se bo na novo uredila zasilna razsvetljava, v enem delu objekta pa se bo tudi montiral sistem za javljanje požara. Na novo se bodo uredile požarne stopnice, sam objekt pa mo s tem mogoče zapustiti po dve ločenih, neodvisnih poteh. Z opisanim se bo sistem varstva pred požarom izboljšal. 
Vplivi
S končanjem projekta obnove in dograditve gasilskega doma Ptuj se ne pričakuje na nobenem področju negativnih vplivov na okolje, na posameznih področjih pa se planirajo izboljšave na tem področju.
8. OKVIRNI TERMINSKI PLAN

Operativni program priprave in izvedbe investicije predvideva:
	AKTIVNOST
	mesec
	leto

	Odkup deležev lastnine doma
	avgust
	2009

	Ureditev etažne lastnine
	julij
	2009

	Izdelava PGD
	avgust
	2009

	Pridobitev gradbenega dovoljenja
	oktober
	2009

	Objava javnega razpisa in izbira izvajalcev
	november
	2009

	Ureditev virov financiranja
	december
	2009

	Realizacija obnove in izgradnje
	avgust
	2010


9. OKVIRNI PLAN FINANCIRANJA

Ob upoštevanju točke 4.2. in strukture stroškov bodo viri in dinamika financiranja po tekočih cenah (z davki) sledeči: 

VIRI FINANCIRANJA
                 v €
             v %
	VIRI FINANCIRANJA
	DINAMIKA FINANCIRANJA
	DELEŽ

	
	2009
	2010
	2011-2019
	SKUPAJ
	SKUPAJ

	MO Ptuj
	40.000,00
	150.124,48 
	9 x 150.124,48 
	1.541.244,80
	75,50

	OO RK Ptuj
	0,00
	56.000,00
	0,00
	56.000,00
	2,74

	PSS Ptuj
	0,00
	140.000,00
	0,00
	140.000,00
	6,86

	PGD Ptuj
	129.000,00
	175.164,92
	0,00
	304.164,92
	14,90

	SKUPAJ
	169.000,00
	521.289,40
	1.3581.120,32
	2.041.409,72
	100,00


10. INFORMACIJA O PRIČAKOVANI STOPNJI IZRABE ZMOGLJIVOSTI IN O EKONOMSKI UPRAVIČENOSTI PROJEKTA

Novozgrajeni prostori (garaže, skladiščni prostori, gospodarska dejavnost, vadbeni prostori, učilnice) se bodo pričeli uporabljati z trenutkom, ko bodo ustrezno urejeni, opremljeni in predani svojemu namenu – ob koncu realizacije projekta, nekateri pa že prej. Prostori namenjeni arhiviranju dokumentacije o delovanju društva se bodo pričeli izkoriščati v celoti postopoma, glede na razpoložljiva sredstva za opremo. Tudi izkoriščenost del pisarniških prostorov je povezan z sredstvi za nabavo opreme za te prostore, čeprav je večina namembnosti za le-te že določena.
Del prostorov, v katerih društvo ne bo izvajalo aktivnosti v vsakem trenutku (proste kapacitete), bo društvo dajalo v najem zainteresirani javnosti, kot se to dogaja do sedaj z dajanjem dvorane v najem. Predvideva se, da se bodo tako zbrana sredstva namenila za vzdrževanje objekta kot celote. Z takšnim pristopom želimo objekt tekoče vzdrževati, s čimer se želimo izogniti situaciji, da bi bilo potrebno ponovno investirati velika finančna sredstva po nekaj letih uporabe le-tega.
O ekonomski upravičenosti objekta, kot je gasilski dom je težko govoriti, saj društvo izvaja obvezno lokalno javno službo, katera je predpisana in regulirana z zakonodajo. Vsa sredstva, ki jih društvo dobiva in jih bo dobivala vsled uporabe objekta, opreme in tehnike jih društva v celoti namenja spet v delovanje društva (nabava tehnike, opreme, pokrivanje stroškov delovanja, investicije,…). S tem se zmanjšajo potrebe po financiranju izvajanja obvezne javne službe s strani MO Ptuj, naše naloge pa lahko tako društvo nemoteno in kvalitetno ter v pričakovanem obsegu in času izvaja.

11. ANALIZA STROŠKOV IN KORISTI PO KONČANI INVESTICIJI

Koristi investicije:
· Z realizacijo projekta bo društvo dobilo dodatne prostore, katere potrebuje za nemoteno delo pri izvajanju zadanih nam nalog s strani MO Ptuj, URSZR in drugih institucij na področju zaščite in reševanja.
· Z obnovo obstoječega objekta se bo zaustavilo propadanje družbene lastnine.
· Izboljšali se bodo pogoji dela sil za zaščito in reševanje v MO Ptuj in širše (tekoče in v času večjih intervencij).
· Vzpostavili se bodo pogoji, da si bo društvo lahko s svojim delom povečalo lastne prihodke, katere bo porabilo za delovanje društva.
· Izboljšal se bo sistem zaščite in reševanja, ker bo z realizacijo projekta izpolnjen materialni pogoj za reorganizacijo.
· Izboljšali se bodo pogoji za izobraževanje in usposabljanje gasilcev.
· V primeru večjih nesreč na širšem območju MO Ptuj bomo lahko v gasilskem domu Ptuj vzpostavili učinkovit logistični in vodstveni center.
· Z ohranitvijo in razstavljanjem starih dokumentov, orodja in opreme, kateri pričajo o delu gasilske organizacije v preteklosti bomo javnosti in naslednjim generacijam predstavili naše delo v tem in preteklem obdobju.

Finančna analiza

Izhodišča

· Vrednotenje je opravljeno po metodi cost – benefit analize.

· Upoštevan je 5% diskontni faktor, skladno z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ.

· Upoštevana je ekonomska doba je 30 let.

Analiza stroškov in koristi – diskontiranje šele v drugem letu
	VREDNOSTI V STALNIH CENAH
	
	DISKONTIRANE VREDNOSTI (7%)

	
	Leto
	Investicijski
stroški
	Operativni
stroški
	Prihodki
	Ostanek
vrednosti
	Neto 
denarni tok
	
	Leto
	Investicijski

stroški
	Operativni
stroški
	Prihodki
	Ostanek
vrednosti
	Neto 
denarni tok

	0
	2009
	169.000
	201.541
	396.401
	
	25.860
	
	2009
	160.952
	191.944
	377.525
	0
	24.629

	1
	2010
	521.289
	204.564
	402.347
	
	-323.507
	
	2010
	472.825
	185.546
	364.941
	0
	-293.430

	2
	2011
	150.124
	208.655
	410.394
	
	51.614
	
	2011
	129.683
	180.244
	354.514
	0
	44.586

	3
	2012
	150.124
	212.829
	418.602
	
	55.649
	
	2012
	123.508
	175.095
	344.385
	0
	45.782

	4
	2013
	150.124
	217.085
	426.974
	
	59.764
	
	2013
	117.626
	170.092
	334.545
	0
	46.827

	5
	2014
	150.124
	221.427
	435.513
	
	63.962
	
	2014
	112.025
	165.232
	324.987
	0
	47.729

	6
	2015
	150.124
	225.855
	444.224
	
	68.244
	
	2015
	106.691
	160.511
	315.701
	0
	48.500

	7
	2016
	150.124
	230.372
	453.108
	
	72.611
	
	2016
	101.610
	155.925
	306.681
	0
	49.146

	8
	2017
	150.124
	234.980
	462.170
	
	77.066
	
	2017
	96.772
	151.470
	297.919
	0
	49.677

	9
	2018
	150.124
	239.679
	471.414
	
	81.610
	
	2018
	92.163
	147.142
	289.407
	0
	50.101

	10
	2019
	150.124
	244.473
	480.842
	
	86.244
	
	2019
	87.775
	142.938
	281.138
	0
	50.425

	11
	2020
	
	249.363
	490.459
	
	241.096
	
	2020
	
	138.854
	273.106
	0
	134.251

	12
	2021
	
	254.350
	500.268
	
	245.918
	
	2021
	
	134.887
	265.303
	0
	130.416

	13
	2022
	
	259.437
	510.273
	
	250.837
	
	2022
	
	131.033
	257.723
	0
	126.689

	14
	2023
	
	264.625
	520.479
	
	255.853
	
	2023
	
	127.289
	250.359
	0
	123.070

	15
	2024
	
	269.918
	530.888
	
	260.970
	
	2024
	
	123.653
	243.206
	0
	119.554

	16
	2025
	
	275.316
	541.506
	
	266.190
	
	2025
	
	120.120
	236.257
	0
	116.138

	17
	2026
	
	280.823
	552.336
	
	271.514
	
	2026
	
	116.688
	229.507
	0
	112.819

	18
	2027
	
	286.439
	563.383
	
	276.944
	
	2027
	
	113.354
	222.950
	0
	109.596

	19
	2028
	
	292.168
	574.651
	
	282.483
	
	2028
	
	110.115
	216.580
	0
	106.465

	20
	2029
	
	298.011
	586.144
	
	288.132
	
	2029
	
	106.969
	210.392
	0
	103.423

	21
	2030
	
	303.972
	597.866
	
	293.895
	
	2030
	
	103.913
	204.381
	0
	100.468

	22
	2031
	
	310.051
	609.824
	
	299.773
	
	2031
	
	100.944
	198.541
	0
	97.597

	23
	2032
	
	316.252
	622.020
	
	305.768
	
	2032
	
	98.060
	192.869
	0
	94.809

	24
	2033
	
	322.577
	634.461
	
	311.884
	
	2033
	
	95.258
	187.358
	0
	92.100

	25
	2034
	
	329.029
	647.150
	
	318.121
	
	2034
	
	92.536
	182.005
	0
	89.469

	26
	2035
	
	335.609
	660.093
	
	324.484
	
	2035
	
	89.892
	176.805
	0
	86.912

	27
	2036
	
	342.321
	673.295
	
	330.973
	
	2036
	
	87.324
	171.753
	0
	84.429

	28
	2037
	
	349.168
	686.761
	
	337.593
	
	2037
	
	84.829
	166.846
	0
	82.017

	29
	2038
	
	356.151
	700.496
	
	344.345
	
	2038
	
	82.405
	162.079
	0
	79.674

	30
	2039
	
	363.274
	714.506
	
	351.232
	
	2039
	
	80.051
	157.448
	0
	77.397

	
	Skupaj
	2.041.410
	8.500.314
	16.718.847
	0
	6.177.123
	
	Skupaj
	1.601.630
	3.964.312
	7.797.210
	0
	2.231.267


	
	Diskontiranevrednosti
	Nediskontiranevrednosti

	Skupni investicijski stroški
	
	2.041.410

	Od tega upravičeni stroški (EC)
	
	

	Diskontirani investicijski stroški (DIC)
	1.601.630
	

	Diskontirani neto prihodki (DNR)
	3.832.897
	


12. UGOTOVITEV SMISELNOSTI IN MOŽNOSTI IZDELAVE INVESTICIJSKE, TEHNIČNE IN DRUGE DOKUMENTACIJE S ČASOVNIM NAČRTOM

S pripravo na izvedbo obravnavanega projekta, vključno z izdelavo investicijske, tehnične in druge dokumentacije v zvezi z projektom se v PGD Ptuj ukvarjamo že od leta 2006. Na tem področju so se že izvedle naslednje aktivnosti:
· izdelava idejne zasnove obnove in dograditve gasilskega doma – opisno,
· iskanje in določitev virov financiranja,
· izdelava idejne zasnove obnove in dograditve gasilskega doma – načrti, skice,
· dogovori z lastniki gasilskega doma Ptuj (PGD z območja prvotne občine Ptuj) o prenosu lastništva na PGD Ptuj.
Na področju realizacije projekta na čakajo še naslednje naloge:
· ureditev etažne lastnine,
· pridobitev soglasij za pridobitev gradbenega dovoljenja,
· izdelava projektne dokumentacije (PGD, PDI),
· objava javnega razpisa in izbira izvajalcev del obnove in dograditve,
· z viri financiranja podpisati pogodbe o financiranju,
· pričeti z operativno realizacijo projekta.
S slednjo aktivnostjo želimo pričeti v mesecu januar 2010.
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