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1 UVODNO POJASNILO S PREDSTAVITVIJO 
INVESTITORJA 

 

1.1 Uvodno pojasnilo 

 

Investitorka Občina Dornava se bo prijavila na peti javni razpis za prednostno usmeritev »Razvoj 

obmejnih območij s Hrvaško«, v okviru OP krepitve regionalnih  razvojnih potencialov za obdobje 

2007-2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«, in razpisno dokumentacijo tega javnega razpisa in to s 

projektom Rekonstrukcija odseka lokalne ceste LC 328071 z ureditvijo kriţišča in javnih poti JP 

576501, JP 576491, JP 576481, JP 576751,  JP 576471, JP 576431 ter JP 576461«. 

 

Cilj je skladen z določbami javnega razpisa za prednostno usmeritev »Razvoj obmejnih območij s 

Hrvaško« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-

2013, razvojne prioritete »Razvoj regij« . 

 

DIIP je usklajen z usmeritvami in cilji kohezijske politike EU in pravili izvajanja kohezijske politike v RS, 

saj je vsebinsko ustrezen razvojni prioriteti »Razvoj regij«, kot  Razvojni prioriteti Operativnega 

programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013. Je ustrezen glede na 

usmeritve Nacionalnega referenčnega strateškega okvira za programsko obdobje 2007-2013 in 

Drţavnega razvojnega programa 2007-2013. 

 

Predmet projekta »Rekonstrukcija odseka lokalne ceste LC 328071 z ureditvijo kriţišča in javnih poti 

JP 576501, JP 576491, JP 576481, JP 576751,  JP 576471, JP 576431 ter JP 576461« je 

rekonstrukcija spodnjega in zgornjega ustroja z asfaltno prevleko, ureditev opreme cest, bankin in 

odvodnjavanja, v naselju Dornava, ki rešuje oteţeno dostopnost do 380 gospodinjstev na tem 

območju in 13 gospodarskih objektov v 10 km obmejnem pasu s sosednjo drţavo Hrvaško. 
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1.2 Predstavitev investitorja in izdelovalca investicijske dokumentacije 

1.2.1 Opredelitev in podatki investitorja 

 

INVESTITOR 

Naziv: OBČINA DORNAVA 

Naslov: DORNAVA 135A, 2252 DORNAVA 

Odgovorna oseba: Rajko JANŢEKOVIČ, ţupan 

Telefon: 02/ 754 01 10 

Telefaks: 02/ 755 07 91 

E-pošta: obcina.dornava@dornava.si  

ID za DDV: SI44295839 

Transakcijski račun: SI56 0122 4010 0016 768 Uprava Republike 

Slovenije ta javna plačila 

Odgovorna oseba za pripravo 

investicijskih dokumentov: 
Viljem MAR, direktor občinske uprave 

Telefon: 02/ 754 01 10 

Telefaks: 02/ 755 07 91 

E-pošta: viljem.mar@dornava.si  

Odgovorna oseba za izvajanje 

investicije: 
Rajko JANŢEKOVIČ, ţupan 

Telefon: 02/ 754 01 10 

Telefaks: 02/ 755 07 91 

E-pošta: zupan@dornava.si  

 

mailto:obcina.dornava@dornava.si
mailto:viljem.mar@dornava.si
mailto:zupan@dornava.si
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1.2.2 Opredelitev in podatki upravljavca 

 

UPRAVLJAVEC LOKALNIH CEST 

Naziv: CESTNO PODJETJE PTUJ, d.d. 

Naslov: Zagrebška cesta 49a, 2250 Ptuj 

Odgovorna oseba: Martin TURK, izvršni direktor 

Telefon: 02/ 788 08 13 

Telefaks: 02/ 788 08 30 

E-pošta: uprava@cpptuj.si 

ID za DDV: SI25247506 

Transakcijski račun: 
SI56 0215 0001 4061 113 Nova Ljubljanska 

Banka d.d., Ljubljana  

 

 

 

 

UPRAVLJAVEC JAVNIH POTI 

Naziv: OBČINA DORNAVA – Reţijski obrat 

Naslov: DORNAVA 135A, 2252 DORNAVA 

Odgovorna oseba: Rajko JANŢEKOVIČ, ţupan 

Telefon: 02/ 754 01 10 

Telefaks: 02/ 755 07 91 

E-pošta: obcina.dornava@dornava.si  

ID za DDV: SI44295839 

Transakcijski račun: 
SI56 0122 4010 0016 768 Uprava Republike 

Slovenije ta javna plačila 

 

 

 

mailto:uprava@cpptuj.si
mailto:obcina.dornava@dornava.si
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1.2.3 Opredelitev in podatki izdelovalca investicijske dokumentacije 

 

IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE 

Naziv: MProjekti, Matej ROGAČ s.p. 

Naslov: 
SOBETINCI 16 

2281 MARKOVCI PRI PTUJU 

Odgovorna oseba: Matej ROGAČ, direktor 

GSM: 040 211 491 

Telefon: 02 / 62 00 788 

E-pošta: info@b2b-group.net 

ID za DDV: SI25608932 

Transakcijski račun: 
SI56 6100 0000 3450 443, Delavska 

hranilnica d.d. 

Odgovorna oseba za pripravo 

investicijskih dokumentov: 
Matej ROGAČ 

GSM: 040 211 491 

Telefon: 02 / 62 00 788 

E-pošta: info@b2b-group.net 

 

 

mailto:info@b2b-group.net
mailto:info@b2b-group.net
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1.3 Namen in cilji investicijske dokumentacije 

 

Namen predvidene investicije je, da omogoči hitrejšo in varnejšo prometno povezavo ob meji s 

Hrvaško ţivečih prebivalcev Slovenije z ostali bliţnjimi in bolj odročnimi kraji po Sloveniji.  Prav tako je 

njen namen pospeši gospodarski razvoj z zagotavljanjem večje varnosti, prehodnosti in dostopnosti 

zaposlenih do delavnih mest v Sloveniji ter ostalih prebivalcev občin in obiskovalcev. Na enak način se 

pospešuje tudi turistična dejavnost ob območju na katerem se ureja prometna infrastruktura.  

 

Namen investicije je pospešiti skladen razvoj z uravnoteţenim druţbenim, gospodarskim in 

turističnim razvojem, ohranitev poseljenosti območja ob meji s Hrvaško ter razvoj z vidika okolja, z 

zagotavljanjem visoke ţivljenjske ravni in kakovosti zdravja ter bivalnega okolja, s tem dvig 

ţivljenjskega standarda vseh občanov v Občini Dornava, ter izboljšati dostopnost do gospodinjstev in 

gospodarskih subjektov v tem 10 km obmejnem območju s Hrvaško. 

 

Na obravnavanem območju je potreben celovitejši pristop, ki pomeni oblikovanje strategije razvoja 

prometne varnosti, zaščite vodnih virov ter zaščite pred segrevanjem ozračja, ki bo zadostila 

dolgoročnim ciljem. 

 

S cilji investicije na področju prometne infrastrukture bo investitor zasledoval sledeče namene: 

 

 meddrţavna obveznost, 

 izvajanje strateške usmeritve drţave na področju javne infrastrukture, 

 implementacija veljavnih predpisov s področja okolja, 

 ohranjanje poseljenosti območij ob meji s Hrvaško, 

 drugo. 

 

Z namenom doseganja sledečih ciljev: 

 

 povečanje prometne varnosti, 

 povečanje prehodnosti cest, zlasti v zimskem času, 

 zmanjšanje stroškov vzdrţevanja lokalne ceste in javnih poti (predvsem krpanje lukenj na 

cestišču spomladi zaradi delovanja zimskih razmer, bankine, prometno signalizacijo in 

opremo, druge cestne naprave, vzdrţevanje javnih poti pa bo tudi laţje in hitrejše), 

 ohranitev poseljenosti območij ob meji s Hrvaško, 

 povečanje dostopnosti do gospodinjstev na tem območju, 

 povečanje dostopnosti do gospodarskih, javnih in drugih subjektov, 

 povečanje moţnosti razvoja turizma in podeţelja, 

 izboljšanje cestnega sveta (okoljevarstvena situacija) kot je vegetacija in polje preglednosti 

in 

 zmanjšanje hrupa ob urejeni prometni infrastrukturi. 
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1.4 Povzetek DIIP-a s pojasnili poteka aktivnosti 

 

Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) je bil narejen v mesecu januarju 2013. DIIP je 

bil izdelan v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo investicijske dokumentacije na področju 

javnih financ – Uradni list RS, št. 60/2006 in 54/2010, po katerem je po 4. členu za investicijske 

projekte nad vrednostjo 500.000 EUR dokument identifikacije investicijskega projekta in investicijski 

program. 

 

Nadaljevala se je aktivnost priprave investicijskega programa. Vse aktivnosti tečejo po planiranem 

planu aktivnosti. V tem času ni prišlo do nobenih bistvenih sprememb in vse poteka po predvidenem 

planu. 
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2 POVZETEK INVESTICIJSKEGA PROGRAMA 

 

2.1 Cilji investicije s fizičnimi in finančnimi kazalniki 

2.1.1 Fizični kazalniki 

 

Občina Dornava bo v sklopu rekonstrukcije lokalne ceste in javnih poti v naselju Dornava obnovila 

oziroma preplastila poškodovano vozišče in uredila odvodnjavanje ter uredila bankine. Lokalna cesta 

in javne poti se bo rekonstruirale v dolţini 3.153 m. Vozišče bo široko od 3,00 do 5,00 m. Ob vozišču 

bo 2 x 0,50 m urejenih bankin.  

2.1.2 Finančni kazalniki 

 

V nadaljevanju so navedene celotne investicijske vrednosti za izvedbo investicijskega projekta, ki je 

namenjen rekonstrukciji vozišča, ureditvi bankin in odvodnjavanju, v naselju Dornava. 

 

Omenjena prometna infrastruktura rešuje teţavo oteţenega dostopa do gospodinjstev na tem 10 km 

obmejnem pasu po uvedbi schengenskega reţima, zato ju je nujno potrebno rekonstruirati z novo 

asfaltno prevleko, urediti bankine in odvodnjavanje.  

 

Tabela 1: Stroškovni prikaz del po tekočih cenah 

 

Zap. št. 

 

VRSTA DELA 

 

VREDNOST 

brez DDV 

 

VREDNOST 

z DDV 

1. Investicijska dokumentacija 2.300,00 2.760,00 

2. Preddela 49.075,58 58.890,70 

3. Zgornji ustroj 457.469,76 548.963,71 

4. Odvodnjavanje 3.900,00 4.680,00 

5. Oprema ceste  10.696,00 12.835,20 

6. Informiranje in obveščanje  2.000,00 2.400,00 

 SKUPAJ VREDNOST brez DDV 525.441,34  

 DDV - 20%  105.088,27 

 SKUPAJ VREDNOST z DDV  630.529,61 

 

Skupna vrednost investicije po tekočih cenah z DDV-jem je 630.529,61 EUR. 
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2.1.2.1 Finančna analiza 

 

Neto sedanja vrednost    

        

Aproksimativni izračun neto sedanje vrednosti z naslednjimi podatki je sledeč: 

        

·         vrednost investicije (stalna cena z DDV-jem)      I= 619.429,56 €     

·         ekonomska doba investicije (v letih)  i= 30   

·         diskontna stopnja p =  7%. p= 7%   

        

 

 
 

 

      

 
FNSV =  

  
FNSV= -582.138 

  

     

        

        

        

Finančna interna stopnja donosnosti     

        

 FIRR= negativna      

        

Relativna neto sedanja vrednost     

        

RNSV= -1,005 
      

         

        

Obrazloţitev: 

 

 Neto sedanja vrednost ima oznako FNSV, 

 V osnovnem izračunu je FNSV negativna in znaša -582.138 EUR, 

 Je eno od najpogosteje uporabljenih meril za presojanje smiselnosti investicijskega projekta je 

njegova neto sedanja vrednost ali čista sedanja vrednost. Višina neto sedanje vrednosti je 

neposredno odvisna od uporabljene obrestne mere kot cene kapitala oziroma od 

uporabljenega pripadajočega diskontnega faktorja 1+i, s katerim reduciramo bodoče finančne 

tokove na začetni trenutek. V našem konkretnem zgledu smo vzeli obrestno mero 7 % letno. 

(Diskontna stopnja je letna odstotna mera, po kateri se sedanja vrednost denarne enote v 

naslednjih letih zmanjšuje s časom), 

 Interna stopnja donosa ima oznako FIRR, 

 Upoštevajoč investicijsko vrednost, prihodke in stroške poslovanja smo za izračun FIRR v 

nadaljevanju uporabili ekonomsko dobo trajanja projekta 30 let, 

 Pri uporabljeni diskontni stopnji, ki je po stalnih cenah 7% iščemo v nadaljevanju projekta 

pozitivno neto sedanja vrednost in interno stopnjo donosnosti višjo od uporabljene 

individualne diskontne stopnje 7%, s čimer bo investicija v tem primeru upravičena in 

ekonomsko smiselna. 

 
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2.1.2.2 Ekonomska analiza 

 

Aproksimativni izračun neto sedanje vrednosti z naslednjimi vhodnimi podatki je sledeč: 

 vrednost investicije (stalna cena z DDV) =   619.429,56 €, 

 ekonomska doba investicije                 i =              30 let,  

 diskontna stopnja                               p =                  7%. 

 
 
 
 

    

ENSV = 
  

ENSV= 997.655 
  

     

 

Ekonomska interna stopnja donosnosti 

    

 EIRR= 7,482%  

    

Relativna neto sedanja vrednost in doba vračanja investicije 

    

RNSV= 1,723 DVI=  10,19 
   

 

 

Obrazloţitev: 

 Ekonomska neto sedanja vrednost ima oznako ENSV, 

 V osnovnem izračunu je ENSV pozitivna in znaša 997.655 EUR, 

 Ekonomska doba projekta je bila narejena na 30 let; 

 Interna stopnja donosa je pri uporabljeni 7% diskontni stopnji pozitivna in znaša 7,482%, kar 

pomeni, da je interna stopnja donosnosti višja od uporabljene individualne diskontne stopnje, 

s čimer je investicija v tem primeru ekonomsko upravičena in nam pove, da vsaka enota 

vloţenega kapitala ustvari 0,07482 enote akumulacije; 

 RNSV izračun nam kaţe, da bo investicija do konca svoje ekonomske dobe projekta zbrala 

toliko sredstev iz amortizacije in ustvarjenega dobička, da bo takrat mogoče financirati 172% 

enako velikega projekta; 

 Doba vračanja investicije je 10,19 leta, ki je izračunana na podlagi ekonomske analize in 

visoke dodane vrednosti koristi, ki jih ima regija s tem projektom, prikazane na podlagi JAVNO 

DOBRO. 
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2.1.3 Spisek strokovnih podlag 

 

Investicijski program  je pripravljen na osnovi naslednje predhodne dokumentacije: 

 

- Dokument identifikacije investicijskega projekta (DIIP) »Rekonstrukcija odseka lokalne ceste LC 

328071 z ureditvijo kriţišča in javnih poti JP 576501, JP 576491, JP 576481, JP 576751, JP 

576471, JP 576431 ter JP 576461« je pripravila MProjekti, Matej Rogač s.p., Sobetinci 16, 2281 

Markovci,  

- Popisi del s predračunom, ki jih je pripravilo Skupna občinska uprava, Mestni trg 1, 2250 Ptuj.  
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2.2 Opis upoštevanih variant ter utemeljitev izbire optimalne variante 

2.2.1 Opis upoštevanih variant in navedba razlik med variantami 

 

Obseg naloţbe: 

 rekonstrukcija vozišča in ureditev odvodnjavanja ter ureditev bankin bo potekala na zemljiščih, 

ki so v lasti Občine Dornava. 

  

V Dokumentu identifikacije investicijskega projekta sta bili upoštevani Varianta »brez« investicije in 

varianta »z« investicijo.  

 

Varianta »brez« investicije 

Varianta brez investicije bi pomenila zaradi zelo slabega stanja obstoječe prometne infrastrukture 

veliko tveganje z vidika prometne varnosti in ohranjanja poseljenosti območja v katerem se nahaja.  

 

Močno poškodovana cestna povezava v naselju Dornava pa bi imela posredno negativne učinke na 

gospodarskem, turističnem, socialnem in okoljevarstvenem področju, ki bi se z ne izvedbo projekta le 

še vnaprej stopnjevali. Iz teh razlogov je varianta brez investicije absolutno nesprejemljiva. 

 

Slika 1: Prikaz poškodovanih cestišč na katerih bodo potekala dela 
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Varianta »z« investicijo 

 

Varianta »z« investicijo je mnogo ugodnejša z vidika druţbenega pomena (nadaljnjega 

gospodarskega in turističnega razvoja), prometne varnosti, stroškov vzdrţevanja, dnevne migracije 

ohranitve poseljenosti in ne nazadnje boljše dostopnosti gospodinjstev in gospodarskih subjektov ob 

urejeni prometni infrastrukturi v 10 km obmejnem območju s Hrvaško. 
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Občina bo z rekonstrukcijo vozišča, odvodnjavanja in bankin na prometni infrastrukturi naselju 

Dornava omogočila nadaljnjo modernizacijo prometne infrastrukture, občanom Občine Dornava pa bo 

omogočila boljše in hitrejše povezave do svojih gospodinjstev in na delavna mesta ter s tem manjšala 

negativne vplive na ozračje, študentom pa hitrejše potovanje do fakultet in izboljšala prometno 

varnost. V ta namen je potrebna ureditev prometne infrastrukture v naselju Dornava. 

 

Varianta »z« investicijo je edina moţnost za realizacijo projekta. Prav tako je varianta »z« investicijo 

mnogo ugodnejša tako z vidika varovanja okolja kot ekonomskega vidika, saj se bo povečalo število 

mladih druţin, kar bo ugodno vplivalo na BDP in gospodarski ter turistični razvoj Občine Dornava. 
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2.2.2 Stroškovna in vsebinska primerjava obeh variant 

 

V Dokumentu identifikacije investicijskega projekta sta bili predstavljeni Varianta »brez« investicije in 

Varianta »z« investicijo. 

 

Varianta »brez« investicije 

 

Lokalna cesta in javne poti so namenjene boljši prometni povezavi prebivalcev Občine Dornava in 

bodo omogočale varnejšo prometno povezavo prebivalcev iz tega območja z ostalimi kraji v Sloveniji, 

kar je pomembno za boljšo delovno mobilnost in boljšo dostopnost pristojnih sluţb v primeru nesreč in 

drugih dogodkov (varnejša in hitrejša dostopnost vozil nujne medicinske pomoči, gasilcev, policije,…). 

Prav tako bodo rekonstruirana lokalna cesta in javne poti doprinesle k boljši prometni povezavi 

prebivalcev krajev in zaselkov v Občini Dornava. Prometna infrastruktura je namenjena tudi boljši 

prometni povezavi z mejnimi prehodi s Hrvaško. Neposredno povezane lokalna cesta in javne 

poti se navezuje na regionalno cesto R3 713 Ptuj – Ljutomer in regionalno cesto G1-2 Ptuj – 

Ormoţ. Ceste so namenjene tudi boljši prometni povezavi z mejnim prehodom Središče ob 

Dravi in Zavrč, na drţavni meji s Hrvaško. Prav tako bodo rekonstruirana lokalna cesta in javne 

poti doprinesle k boljši prometni povezavi prebivalcev krajev in zaselkov v Občini Dornava, ki v 

celoti spada v 10 km obmejno območje. Predmetna lokalna cesta in javne poti vodijo tudi do 

pomembnih javnih objektov kot sta baročni dvorec in Čušekova domačija. Prav tako bo ureditev 

prometne infrastrukture doprinesla k boljši prometni povezavi prebivalcev krajev in zaselkov v Občini 

Dornava, ki v celoti spada v 10 km obmejno območje.  

 

Varianta brez investicije bi pomenila zaradi zelo slabega stanja obstoječe lokalne ceste in javnih poti 

veliko tveganje z vidika prometne varnosti in ohranjanja poseljenosti območja v katerem se nahaja.  

 

Močno poškodovana cestna povezava v naselju Dornava pa bi imela posredno negativne učinke na 

gospodarskem, turističnem, socialnem in okoljevarstvenem področju, ki bi se z ne izvedbo projekta le 

še vnaprej stopnjevali. Iz teh razlogov je varianta brez investicije absolutno nesprejemljiva. 

 

Slabo stanje obstoječe lokalne ceste in javnih poti, predvsem v smislu slabega vozišča in s tem v zvezi 

oteţenega vzdrţevanja cest, naraščanja prometa in vzpostavitve normalnejše cestne povezave 

naselij, zaselkov predvsem pa kmetij iz tega območja in med naselji iz obmejnega območja s Hrvaško 

s centrom, opravičuje predvideno investicijo.  

 

Pomembno je doseči ustrezno prometno infrastrukturo, ki bo vplivala na ohranitev poseljenosti 

območij ob meji s Hrvaško in zmanjšanje segrevanje ozračja na tem območju, saj bo to omogočilo 

zmanjšanje obremenjevanje okolja in ozračja, kar bo pripomoglo k ohranjanju okolja in razvoju ostalih 

dejavnosti. 

 

Po Zakonu o varstvu okolja morata drţava in občina v skladu s svojimi pristojnostmi spodbujati 

dejavnosti varstva okolja, ki preprečujejo in zmanjšujejo obremenjevanje okolja. 



REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE IN JAVNIH POTI 

 

      INVESTICIJSKI PROGRAM  23 

 Varianta »z« investicijo 

 

Družbeni pomen rekonstruiranih lokalnih cest in javnih poti 

 

Druţbeni pomen rekonstruirane lokalne ceste in javnih poti izhaja iz gospodarskih, turističnih, kulturnih 

in oskrbnih ter naravovarstvenih značilnostih območja, ki gravitirajo na lokalno cesto in javne poti 

naselju Dornava.  Tako bodo rekonstruirana lokalna cesta in javne poti omogočile boljši dostop do: 

 380 gospodinjstev, 

 do 13 gospodarskih subjektov in njihovih proizvodnih in/ali gospodarskih objektov 

(Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava; 

Avtoličarstvo, avtokleparstvo, avtoservis - Miroslav Slodnjak s.p.; Špes Anita s.p. - 

ajda- kmetijska apoteka, računovodske storitve; Štumberger Ana s.p.- posredovanje; 

Hmelj Dornava proizvodnja in prodaja hmelja in drugih kmetijskih proizvodov d.o.o.;  

Valenko Jurij s.p. - Mesarstvo Valenko; Elektrostoritve el buco, Boris Lajh s.p.; Hermes 

GP, gradbeništvo in transporti, d.o.o.; Maher MHS, pleskarstvo in demit fasade, 

Ţnidarič Silvo s.p.; Hermes-es, gradbeništvo, fotovoltaika in transporti, d.o.o.; Oksimat 

si trgovina, Denis Krajnc s.p.; Elektro storitve in kovaštvo, Marko Krajnc s.p.; Obdelava 

in montaţa kovin, Daniel Krušič s.p.) 

 drugih javnih ustanov v obmejnem območju ob meji s Hrvaško (baročni dvorec in 

Čušekova domačija). 

 

Iz vseh teh navedenih razlogov bi z izvedbo predlagane investicije obravnavana lokalna cesta in javne 

poti pridobile še širši regionalni pomen. 

 

Prometna varnost 

 

Poškodovane voziščne konstrukcije neposredno vplivajo na prometno varnost, ekonomiko in okolje. 

Udarne jame, mreţaste razpoke, porušitev robov vozišča, neravnine ali posedanje vozišča, 

neutrjenost bankin in neurejeno odvodnjavanje direktno ogroţajo prometno varnost. Zato planirana 

investicija predvideva dvig kvalitete voţnje za uporabnike z namenom razvoja cestnega omreţja na 

prostoru lokalne skupnosti. 

 

Kriterij prometne varnosti pri planirani investiciji obsega naslednje: 

 vrsto poškodb voziščne konstrukcije, ki znatno zmanjšujejo prometno varnost,  

 slaba preglednost,  

 pomanjkanje prometne signalizacije,  

 majhna širina in neugodne krivine vozišča,  

 relativno velike hitrosti prometa, saj se v neposredni bliţini vozišča nahajajo stoječi objekti, ki 

ne pripadajo cestnemu telesu,  

 ugotovljena pogostost prometnih nesreč. 

 

S predlagano investicijo se bo torej po zgoraj podanih kriterijih prvenstveno povečala prometna 

varnost. To pa pomeni, da bo: 
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 voziščna konstrukcija brez poškodb,  

 urejeno bo odvodnjavanje, 

 urejene bodo bankine, 

 postavljeni bodo ustrezni elementi cestne osi in prečnega profila, 

 zagotovljena ustrezna preglednost. 
 

Stroški vzdrževanja 

 

Stroški vzdrţevanja hudo poškodovane prometne infrastrukture so lahko tudi do 70-80% višji kot pri 

normalno vzdrţevani prometni infrastrukturi. Dejansko so potrebne intervencije po vsaki zimi, ko 

nastanejo poškodbe opisane v predhodnem poglavju. Z predlagano rekonstrukcijo lokalne ceste in 

javnih poti, ki ima značaj investicijskega vzdrţevanja, bi se stroški vzdrţevanja bistveno zmanjšali. 

    

Konfiguracija terena 

 

Teren po katerem potekajo obravnavana lokalna cesta in javne poti je ravninski.   

 

Pravno premoženjske zadeve 

 

Rekonstrukcija lokalne ceste in javnih poti se izvaja po obstoječi trasi in ni posegov na sosednja 

zemljišča. Vsa morebitna poseganja v parcele izven cestnega telesa rešuje naročnik z lastniki, v 

skladu z veljavno zakonodajo. 

 

Ekonomska analiza 

 

Po ekonomski analizi so izračuna upravičenosti projekta sledeči: 

 

EIRR= 7,482% 
 

ENSV= 997.655 
 

 

 

RNSV= 1,723  DVI= 10,19 
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Finančna analiza 

Finančni kazalniki 

Dinamična metoda:       

FIRR= negativna 
 

FNSV=     -582.138 
 

RNSV=       -1,005 
  

        

Statična metoda*:        

FIRR= negativna  FNSV= -604.485  RNSV= -0,976 

 

2.2.3 Utemeljitev izbire optimalne variante 

 

V DIIP-u »Rekonstrukcija odseka lokalne ceste LC 328071 z ureditvijo kriţišča in javnih poti JP 

576501, JP 576491, JP 576481, JP 576751, JP 576471, JP 576431 ter JP 576461«, ki ga je izdelal 

MProjekti, Matej Rogač s.p., Sobetinci 16, 2281 Markovci, je bila razdelana le ena varianta, saj zaradi 

narave investicije ni predvidenih opcij. Tako je kot optimalna varianta bila izbrana varianta, ki je 

predstavljena v omenjenem DIIP-u. 

 

Pri izbiri med Varianto »brez« investicije in varianto »z« investicijo je kot optimalna varianta »z« 

investicijo, saj bi varianta »brez« investicije ne predstavljala realizacije investicijskega projekta, kar pa 

je za razvoj Občine Dornava in širšega okolja, tj. regije, nesprejemljivo. 

 

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na druţbenem področju: 

 Povečanje kakovosti ţivljenja prebivalcev v 10 km obmejnem območju s Hrvaško kar posredno 

vpliva na večjo rast prebivalstva z vidika poselitve in moţnost razvoja ter zaposlovanja.  

 Ohranjanje naravnih virov in biotske raznolikosti, kar ima pozitiven učinek predvsem na turizem 

in počutje prebivalcev. 

 Rekonstrukcija lokalne ceste in javnih poti bo omogočala varnejši in laţji dostop do 380 

gospodinjstev. 

 

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na razvojno gospodarskem področju: 

 Z implementacijo projekta se pričakuje celovit razvoj podeţelja v 10 km obmejnem območju s 

Hrvaško, saj bo z ureditvijo osnovne javne infrastrukture moţen izkoristek vseh naravnih 

danosti. 

 Prav tako se pričakuje večji razvoja podeţelskega turizma. 

 Lokalni cesti in javen poti vodijo do 13 gospodarskih subjektov in njihovih proizvodnih 

in/ali gospodarskih objektov (Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana 

Borštnarja Dornava; Avtoličarstvo, avtokleparstvo, avtoservis - Miroslav Slodnjak s.p.; 

Špes Anita s.p. - ajda- kmetijska apoteka, računovodske storitve; Štumberger Ana s.p.- 

posredovanje; Hmelj Dornava proizvodnja in prodaja hmelja in drugih kmetijskih 

proizvodov d.o.o.;  Valenko Jurij s.p. - Mesarstvo Valenko; Elektrostoritve el buco, Boris 

Lajh s.p.; Hermes GP, gradbeništvo in transporti, d.o.o.; Maher MHS, pleskarstvo in 



REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE IN JAVNIH POTI 

 

      INVESTICIJSKI PROGRAM  26 

demit fasade, Ţnidarič Silvo s.p.; Hermes-es, gradbeništvo, fotovoltaika in transporti, 

d.o.o.; Oksimat si trgovina, Denis Krajnc s.p.; Elektro storitve in kovaštvo, Marko Krajnc 

s.p.; Obdelava in montaţa kovin, Daniel Krušič s.p.) 

 Ob lokalni cesti in javnih poteh se nahajajo tudi baročni dvorec in Čušekova domačija. 

 

Koristi, ki jih izvedba predmetnega projekta prinaša na okoljevarstvenem področju: 

 Koristi iz naslova rekonstruirane lokalne ceste in javnih poti se kaţejo predvsem v zmanjšanju 

negativnih vplivov na okolje v smislu zmanjšanja izpusta toplogrednih plinov v ozračje. 

 

Tako je varianta »z« investicijo optimalna in edina moţna. 
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2.3 Navedba odgovornih oseb 

2.3.1 Občinske strokovne sluţbe za investicijski projekt 

 

Tabela 2: Preglednica občinske strokovne službe 

ČLANI PROJEKTNE SKUPINE ZA VODENJE PROJEKTA 

Ime in priimek Izobrazba 
Leta del. 

izkušenj 

Strokovno področje, ki ga 

pokriva 

Zadolţitev v okviru predloţenega 

projekta 

Rajko JANŢEKOVIČ univ. dipl. teolog 7 Ţupan 
Odgovorna oseba za izvedbo projekta 

v Občini Dornava 

Viljem MAR dipl. org. man. 25 
Vodenje operacije, 

koordiniranje investicij. 

Vodja projekta in tehnična _ 

strokovna podpora 
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2.3.2 Odgovorni vodja za izvedbo investicijskega projekta 

 

Tabela 3: Preglednica vodja projekta 

VODJA PROJEKTA IN REFERENCE 

Ime in priimek: Viljem MAR 

Izobrazba in poloţaj: dipl. org. men., direktor občinske uprave 

Področje dela: Vodenje in koordiniranje investicij, direktor občinske uprave 

Delovne izkušnje 

(leta): 
25 

Izkušnje na 

primerljivih projektih 

(naziv investicije, 

vrednost in kdaj je 

bila zaključena): 

 Izgradnja Gasilsko-vaškega doma Polenšak – 700.000 € (2010) 

 Izgradnja večstanovanjskega objekta Vila pod lipo Dornava – 

1.600.000 € (2010) 

 Komasacija Ptujsko polje II. – 250.000 € (2010) 

 Rekonstrukcija javne poti Cigula – Novi dom Dornava – 75.000 € 

(2010) 

 Rekonstrukcija ceste Vodul – Polenšak – 290.000 € (2009) 

Splošno: 

Strokovna usposobljenost pri vodenju projektov za izgradnjo 

Večnamenskega centra - Vaško – kulturna dvorana Dornava, praktična 

znanja pri vzpostavljanju javno-zasebnih partnerstev, delavnost, 

natančnost. 

 

2.3.3 Strokovni delavci, odgovorni za pripravo investicijske dokumentacije 

 

Tabela 4: Preglednica strokovnih delavcev za pripravo investicijske dokumentacije 

ČLANI PROJEKTNE SKUPINE – INVESTICIJSKA DOKUMENTACIJA 

Ime in priimek Izobrazba 
Leta del. 

Izkušenj 

Strokovno področje, 

ki ga pokriva 

Zadolţitev v okviru 

predloţenega projekta 

Matej ROGAČ univ. dipl. prav. 7 
Zakonodaja, pravo, 

finance 

Priprava investicijske 

dokumentacije  
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2.4 Predvidena organizacija za izvedbo investicije 

 

Investicijo bo izvajala Občina Dornava. Za izvedbo investicijskega projekta bo odgovoren ţupan 

Občine Dornava, g. Rajko JANŢEKOVIČ. 

 

V nadaljevanju prikazujemo kadrovsko organizacijsko shemo za omenjen projekt. Občina Dornava je 

določila glavnega koordinatorja projekta, to je g. Viljem MAR, ki skrbi za koordinacijo projekta. 

 

Slika 2: Kadrovsko-organizacijska shema 

 

 

 

 

 

 

Investicija Občina Dornava 

 

izdelovalci projektne in investicijske 

dokumentacije 

 

izdelovalci razpisne dokumentacije 

 

Gradnja - izvajalci gradbenih del 

 

nadzor nad gradnjo 

 

izdelovalci vloge za strukturni sklad 

 

Občina Dornava 

 
EU strukturni 

sklad 

 

Obratovanje sistemov (prometna 

infrastruktura) 

vodja za vzdrţevanje vseh sistemov 

Projekt:  »Rekonstrukcija odseka lokalne ceste LC 328071 z ureditvijo kriţišča 

in javnih poti JP 576501, JP 576491, JP 576481, JP 576751, JP 576471, JP 

576431 ter JP 576461« 

Cestno podjetje Ptuj d.d. in 

Reţijski obrat občine Dornava  
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2.5 Spremljanje učinkov investicije 

 

Učinki investicije se bodo spremljali skozi izvedbena dela (finančni učinki – mejniki) in skozi učinke 

doseganja finančnih kazalnikov investicije. 

 

Tabela 5: Fizični kazalniki – mejniki 

ŠT. MEJNIKA AKTIVNOST 

1 REKONSTRUKCIJA LOKALNIH CEST IN JANVIH POTI  V DOLŢINI 3.153 M. 

2 UREDITEV BANKIN 2 X 0,50 M. 

3 
UREJANA PROMETNA POVEZAVA 380 GOSPODINJSTEV, IZ 10 KM 

OBMEJNEGA PASU S HRVAŠKO, Z OSTALIMI KRAJI PO SLOVENIJI 

4 UREJEN DOSTOP DO 13 GOSPODARSKIH OBJEKTOV  

 

 

Tabela 6: Finančni kazalniki – mejniki 

ŠT. MEJNIKA AKTIVNOST 

1 DOSEGANJE ENSV   

2 DOSEGANJE EIRR 

3 DOSEGANJE RNSV  

4 DOSEGANJE EDVI 
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2.6 Prikaz ocenjene vrednosti investicije s predvideno finančno konstrukcijo 

 

Tabela 7: Ocenjena vrednost investicije v stalnih in tekočih cenah 

Leto Vrsta specifikacije 

Vrednost v 
stalnih cenah 

v EUR, brez 
DDV 

Vrednost v 
stalnih cenah 

v EUR,  

z DDV 

Vrednost v 
tekočih cenah  

v EUR, 

brez DDV 

Vrednost v 
tekočih cenah 

v EUR, 

z DDV 

2013 

Investicijska 

dokumentacija 2.300,00 2.760,00 2.300,00 2.760,00 

Skupaj: 2.300,00 2.760,00 2.300,00 2.760,00 

2014 

Preddela 48.207,84 57.849,41 49.075,58 58.890,70 

Zgornji ustroj 449.380,90 539.257,09 457.469,76 548.963,71 

Odvodnjavanje 3.831,04 4.597,25 3.900,00 4.680,00 

Oprema ceste  10.506,88 12.608,25 10.696,00 12.835,20 

Informiranje in 

obveščanje  1.964,64 2.357,56 2.000,00 2.400,00 

Skupaj:  513.891,30 616.669,56 523.141,34 627.769,61 

              SKUPAJ 516.191,30 619.429,56 525.441,34 630.529,61 

 

Tabela 8: Predvidena finančna konstrukcija po tekočih cenah v EUR 

Viri financiranja po tekočih cenah v EUR 

Leto Vrednost 2013 2014 Delež 

MGRT (EU del) – 85% 445.902,64 1.232,50 444.670,14 70,72% 

MGRT (SLO del) – 15% 78.688,70 217,50 78.471,20 12,48% 

LASTNA SREDSTVA  - občinski 

proračun Občine Dornava 
105.938,27 1.310,00 104.628,27 16,80% 

SKUPAJ 630.529,61 2.760,00 627.769,61 100,00% 

 

Predviden znesek nepovratnih sredstev, ki jih bo Občina Dornava za izvedbo investicijskega projekta 

»Rekonstrukcija odseka lokalne ceste LC 328071 z ureditvijo kriţišča in javnih poti JP 576501, JP 

576491, JP 576481, JP 576751, JP 576471, JP 576431 ter JP 576461« črpala iz Evropskega sklada 

za regionalni razvoj in drţave znaša 524.591,34 EUR. 

 

Občina Dornava bo za investicijo zagotovila 105.938,27 EUR. 
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2.7 Zbirni prikaz rezultatov izračuna upravičenosti operacije 

 

Po ekonomski analizi so izračuni upravičenosti projekta sledeči: 

 

EIRR= 7,482% 
 

ENSV= 997.655 
 

 

 

RNSV= 
  1,723 

 DVI= 10,19 

 

 

Obrazloţitev: 

 Ekonomska neto sedanja vrednost ima oznako ENSV, 

 V osnovnem izračunu je ENSV pozitivna in znaša 997.655 EUR, 

 Interna stopnja donosa ima oznako EIRR, je pozitivna in znaša 7,482%, kar pomeni, da je 

donosnost projekta višja od uporabljene diskontne stopnje in je izvedba projekta s tega 

izračuna ekonomsko upravičena in nam pove, da vsaka enota vloţenega kapitala ustvari 

0,07482 enote akumulacije.  

 Doba vračanja investicije je 10,19 leta, ki je izračunana na podlagi ekonomske analize in 

visoke dodane vrednosti koristi, ki jih ima regija s tem projektom, prikazane na podlagi JAVNO 

DOBRO. 

 RNSV izračun nam kaţe, da bo investicija do konca svoje ekonomske dobe projekta zbrala 

toliko sredstev iz amortizacije in ustvarjenega dobička, da bo takrat mogoče financirati 172 % 

enako velikega projekta. 
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3 OSNOVNI PODATKI O INVESTITORJU 

3.1 Podatki o investitorju 

 

INVESTITOR 

Naziv: OBČINA DORNAVA 

Naslov: DORNAVA 135A, 2252 DORNAVA 

Odgovorna oseba: Rajko JANŢEKOVIČ, ţupan 

Telefon: 02/ 754 01 10 

Telefaks: 02/ 755 07 91 

E-pošta: obcina.dornava@dornava.si  

ID za DDV: SI44295839 

Transakcijski račun: SI56 0122 4010 0016 768 Uprava Republike 

Slovenije ta javna plačila 

Odgovorna oseba za pripravo 

investicijskih dokumentov: 
Viljem MAR, direktor občinske uprave 

Telefon: 02/ 754 01 10 

Telefaks: 02/ 755 07 91 

E-pošta: viljem.mar@dornava.si  

Odgovorna oseba za izvajanje 

investicije: 
Rajko JANŢEKOVIČ, ţupan 

Telefon: 02/ 754 01 10 

Telefaks: 02/ 755 07 91 

E-pošta: zupan@dornava.si  

 

 

 

mailto:obcina.dornava@dornava.si
mailto:viljem.mar@dornava.si
mailto:zupan@dornava.si
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DEJAVNOST IN ORGANIZIRANOST 

 

Občina Dornava je organizirana po Zakonu o lokalni samoupravi in je temeljna lokalna samoupravna 

skupnost prebivalcev naselij na območju Občine Dornava, ki so povezana zaradi skupnih potreb in 

interesov njihovih prebivalcev. 

 

Dejavnost in organiziranost investitorja je opredeljena v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in 

ostalo veljavno zakonodajo. Ena izmed nalog občine je tudi skrb za razvoj lokalne infrastrukture. 

 

LASTNA SREDSTVA ZA IZVEDBO INVESTICIJE 

 

Občina Dornava bo imela v proračunskih letih 2013 in 2014 zagotovljen svoj del sredstev za izvedbo 

in dokončanje investicije. Ker se investicija nanaša na občinsko prometno infrastrukturo, občina 

računa, da bo s prijavo na »5. Javni razpis za izbor operacij iz prednostne usmeritve »Razvoj 

obmejnih območij s Hrvaško« v okviru Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih 

potencialov za obdobje 2007−2013, razvojne prioritete »Razvoj regij«« pridobila del sredstev za 

sofinanciranje investicije. 

 

OBČINA DORNAVA 

 

Občina Dornava je bila ustanovljena 26. 12. 1994 v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi. Leţi v 

Severovzhodni Sloveniji, na delu Ptujskega polja in delu Slovenskih goric. Na ravninskem delu leţita 

naselji Dornava in Mezgovci, ki sta v času velike bivše občine Ptuj bili zdruţeni v KS Dornava. Na 

območju Slovenskih goric pa so vasi bivše KS Polenšak: Bratislavci, Brezovci, Lasigovci, Polenci, 

Polenšak, Slomi, Strejaci, Strmec pri Polenšaku in Ţamenci. Občina meji na Občino Markovci, 

Gorišnica, Ormoţ, Juršinci, Sveti Tomaţ in Ptuj. Središče občine je v Dornavi, kjer ţivi več kot tretjina 

prebivalcev občine. V Dornavi stoji tudi najlepši baročni dvorec v Sloveniji. 

 

Prvič zasledimo ime te vasi v starem salzburškem urbarju leta 1322. Lastniki in branitelji tega kraja so 

bili salzburški škofje, a so ga dali v fevd Gospodom Ptujskim. Dornava je znana po baročnem gradu.  

 

Grof Dizma Attems je v letih 1737 - 1740 zgradil na mestu nekdanjega lovskega gradiča mogočen 

grad v baročnem slogu, ki je sedaj ponos kraja. V gradu je bila tudi lepa kapela v čast Marijinemu 

brezmadeţnemu spočetju. Cerkev sv. Doroteje v Dornavi je po zgodovinskih virih bila zgrajena leta 

1519, saj jo je 26. oktobra 1519 posvetil lavantinski škof L. Pewerl. Ob dvestoti obletnici te prvotne 

cerkvice, leta 1725, so krajani cerkvico podrli in jo zgradili na novo v sedanji velikosti. Zgradili so 

cerkveni stolp in jo znotraj opremili. Leta 1740 je orglarski mojster Janez Janeček iz Celja napravil za 

cerkev manjše orgle. Za leto 1790 je zapisano da spada podruţnična cerkev sv. Doroteje k ţupniji sv. 

Petra in Pavla na Ptuju. Dornava je postala samostojna ţupnija leta 1965. 
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Površina: 28,4 km² 

Prebivalci: 2.970
1
 

Gospodinjstev: 1026
2
 

Zaposlenih: 1.229
3
 

 

Slika 3: Lokacija občine 

 

 

Slika 4: Baročni dvorec v Dornavi 

 

                                                      

1
 Preglednica o številu prebivalcev s stalnim prebivališčem v občini v 10 km obmejnem pasu in celotnem ozemlju občine v letu 

2011, podatki o primanjkljaju delovnih mest za leto 2011 v občinah in podatki za določitev demografske ogroţenosti občin. 

2
 Centralni register prebivalstva, januar 2013. 

3
 Statistični urad Republike Slovenije, popis prebivalstva 2002. 
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V Dornavi deluje devetletna osnovna šola, ki ima podruţnično (štiri oddelčno) šolo na Polenšaku. V 

občini delujeta tudi dve zasebni glasbeni šoli, to sta glasbena šola NOCTURNO in glasbena šola 

Zlatka Munda. 

 

Nekoč v dvorcu, danes pa v modernih novih prostorih deluje Zavod za varstvo in usposabljanje, dr. 

Marjana Borštnarja Dornava, ki je eden največjih zavodov za otroke in mladino z motnjami v telesnem 

in duševnem razvoju v Sloveniji. 

 

V občini delujeta tudi dve ţupniji in sicer ţupnija sv. Doroteje v Dornavi in ţupnija sv. Marije na 

Polenšaku, kjer je nekoč bila zelo znana romarska pot ob drugem biseru v občini, to je prelepi baročni 

cerkvi. 

 

Območje občine Dornava je predvsem kmetijsko področje. Na ravninskem področju prevladuje 

poljedelstvo, v gričevnatem delu pa ţivinoreja. Podjetništvo in obrt sta razviti predvsem v Dornavi in 

Mezgovcih. 

 

V občini Dornava so tudi tri tradicionalne prireditve. Najstarejša, Praznik ţetve ter razstava kruha in 

pogač je na Polenšaku, kjer jo vsako leto pripravi zelo dejavno Turistično društvo Polenšak. V 

Ţamencih PGD Ţamenci pripravljajo tradicionalni Gobarski praznik, ki je verjetno tudi najbolj obiskana 

prireditev v občini. TED Lükari pa v Dornavi pripravlja vsakoletni Lükarski praznik. Vse tri prireditve 

spremlja bogat kulturni in kulinarični program. 

 

3.2 Podatki o izdelovalcu investicijske dokumentacije 

 

IZDELOVALEC INVESTICIJSKE DOKUMENTACIJE 

Naziv: MProjekti, Matej ROGAČ s.p. 

Naslov: 
SOBETINCI 16 

2281 MARKOVCI PRI PTUJU 

Odgovorna oseba: Matej ROGAČ, direktor 

GSM: 040 211 491 

Telefon: 02 / 62 00 788 

E-pošta: info@b2b-group.net 

ID za DDV: SI25608932 

Transakcijski račun: 
SI56 6100 0000 3450 443, Delavska 

hranilnica d.d. 

Odgovorna oseba za pripravo 

investicijskih dokumentov: 
Matej ROGAČ 

GSM: 040 211 491 

Telefon: 02 / 62 00 788 

E-pošta: info@b2b-group.net 

 

mailto:info@b2b-group.net
mailto:info@b2b-group.net
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3.3 Podatki o upravljavcu 

3.3.1 Podatki o upravljavcu prometne infrastrukture 

 

UPRAVLJAVEC LOKALNIH CEST 

Naziv: CESTNO PODJETJE PTUJ, d.d. 

Naslov: Zagrebška cesta 49a, 2250 Ptuj 

Odgovorna oseba: Martin TURK, izvršni direktor 

Telefon: 02/ 788 08 13 

Telefaks: 02/ 788 08 30 

E-pošta: uprava@cpptuj.si 

ID za DDV: SI25247506 

Transakcijski račun: 
SI56 0215 0001 4061 113 Nova Ljubljanska 

Banka d.d., Ljubljana  

 

 

 

UPRAVLJAVEC JAVNIH POTI 

Naziv: OBČINA DORNAVA – Reţijski obrat 

Naslov: DORNAVA 135A, 2252 DORNAVA 

Odgovorna oseba: Rajko JANŢEKOVIČ, ţupan 

Telefon: 02/ 754 01 10 

Telefaks: 02/ 755 07 91 

E-pošta: obcina.dornava@dornava.si  

ID za DDV: SI44295839 

Transakcijski račun: 
SI56 0122 4010 0016 768 Uprava Republike 

Slovenije ta javna plačila 

 

mailto:uprava@cpptuj.si
mailto:obcina.dornava@dornava.si
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4 ANALIZA OBSTOJEČEGA STANJA S PRIKAZOM 
POTREB, KI JIH BO ZADOVOLJEVALA INVESTICIJA 

 

4.1 Opis lokacije in obstoječega stanja 

 

Zakon o lokalni samoupravi v svojem 21. členu določa, da občina samostojno opravlja zadeve javnega 

pomena. Med nalogami, ki jih opravlja za zadovoljevanje potreb svojih občanov je tudi gradnja, 

vzdrţevanje in urejanje lokalnih cest ter javnih poti. Lokalne ceste in javne poti so namenjene 

povezovanju naselij v občini z naselji v sosednjih občinah, naselij ali delov naselij v občini med seboj 

in pomembne za navezovanje prometa na ceste enake ali višje kategorije. Podrobneje so naloge in 

pristojnosti občine v zvezi z gradnjo, vzdrţevanjem, rekonstrukcijo in varstvom občinskih cest ter 

prometa na njih opredeljene v: 

 

 Odloku o občinskih cestah v Občini Dornava 

 Odloku o kategorizaciji občinskih cest v Občini Dornava 

 Odlok o načinu opravljanja rednega vzdrţevanja občinskih javnih cest in drugih prometnih 

površin v Občini Dornava 

 Odlok o predmetu in pogojih za dodelitev koncesije za opravljanje rednega vzdrţevanja 

občinskih javnih cest in drugih prometnih površin v Občini Dornava   

 

Temeljna pravila pri gradnji, vzdrţevanju, obnavljanju in varstvu javnih cest, opredelitvi statusa ter 

kategorizacije javnih cest, so določena v sprejetih zakonih in podzakonskih aktih. Zakoni in 

podzakonski akti, ki s svojimi določbami predstavljajo zakonsko podlago, so naslednji: 

 Zakon o javnih cestah (ZJC), 

 Zakon o cestah (ZCes-1) 

 Zakon o varnosti cestnega prometa (ZVCP), 

 Pravilnik o vrstah vzdrţevalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrţevanja javnih cest, 

 Pravilnik o načinu označevanja javnih cest in o evidencah o javnih cestah in objektih na njih, 

 Uredba o merilih za kategorizacijo javnih cest. 

 

Občinske ceste, v katere spadajo tudi lokalne ceste in javne poti, se zato morajo redno vzdrţevati, 

obnavljati in po potrebi tudi rekonstruirati z vidika upoštevanja gospodarnosti vzdrţevanja in na njih 

varnega odvijanja prometa. Lokalne ceste v Občini Dornava vzdrţuje Cestno podjetje Ptuj d.d., 

Zagrebška cesta 49a, 2250 Ptuj. Vzdrţevanje javnih poti v Občini Dornava izvaja Reţijski obrat 

Dornava.  

 

Zaradi dejstva, da so medsebojno povezani odsek lokalne ceste LC 328071 z ureditvijo kriţišča in 

javnih poti JP 576501, JP 576491, JP 576481, JP 576751,  JP 576471, JP 576431 ter JP 576461, v 

dolţini 3.153 m, v slabem stanju, je za izboljšanje pretoka prometa in s tem prometne varnosti, 

zmanjšanja stroškov vzdrţevanja in prehodnosti v zimskem času, nujno potrebno omenjeno lokalno 
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cesto in javne poti rekonstruirati z izdelavo spodnjega in zgornjega ustroja z asfaltno prevleko ter 

ureditev odvodnjavanja, opreme cest in bankin.  

 

Lokalna cesta in javne poti so asfaltirane vendar močno poškodovane, neurejeno je odvodnjavanje in 

bankine. Na cestišču se pojavljajo udarne jame in mreţaste razpoke, ki so nevarne za vse udeleţence 

v prometu.  

 

Problemi neurejenega bankin se pokaţejo zlasti ob močnih nalivih, ko je na cestišču moč zaslediti 

kamenje in blato. 

 

Problemi se pojavljajo tudi v zimskem času oz. v času sneţnih padavin. Ker je cestišče ţe na mestih 

dotrajano in so na njem ţe posamezne večje ali manjše jame, sneţni plug ne more v celoti očistiti 

cestne površine, zato se na izpostavljenih mestih pojavljajo zasneţeni deli, ki pa so ob temperaturah 

niţjih od 0° C, zelo nevarni za promet. 

 

 

Slika 5: Prikaz trenutnega stanja cestišč  
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Obravnavana povezovalna lokalna cesta in javne poti so bile v preteklosti namenjene za lokalni 

promet, ki se je preteţno nanašal na laţja vozila, v katere štejemo osebne avtomobile, traktorje in 

druge poljedelske stroje. Struktura in frekvenca prometa se je spremenila, kar se je odrazilo na 

cestišču, ki je zdaj poškodovano, nevarno in potrebno rekonstrukcije. Rekonstrukcija cestišča je nujna 

zaradi omogočanja tekočih prometnih tokov gospodarskim subjektom na širšem regionalnem območju. 
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Slika 6: Grafični prikaz načrtovane investicije 
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4.2 Usklajenost investicijskega projekta s Strateškim razvojnim dokumentom 

in drugimi razvojnimi dokumenti 

 

Izdelani investicijski program je usklajen z usmeritvami in cilji kohezijske politike EU in pravili izvajanja 

kohezijske politike v Republiki Sloveniji in je sestavni del regijskega razvojnega programa za 

prednostno usmeritev »Enakomeren in trajnostni razvoj« na področju javne infrastrukture, okolja in 

prostora. Eden od predpogojev za rast in nova delovna mesta je potrebna infrastruktura, med drugim 

tudi prometna. Zagotavljanje učinkovite in varne prometne infrastrukture je predpogoj za gospodarski 

razvoj območja, saj povečuje produktivnost in s pospeševanjem pretoka ljudi in blaga tudi razvojne 

vidike območja in regije. Naloţba v prometno infrastrukturo v občini in regiji, ki zaostaja v razvoju, bo 

pripomogla k rasti in zbliţevanju območja v razvitosti z ostalimi območji. 

 

Ureditev prometne infrastrukture je usklajena z usmeritvami in cilji naslednjih strateških dokumentov: 

 s Strategijo razvoja Slovenije in sicer peto razvojno prioriteto Povezovanje ukrepov za 

doseganje trajnostnega razvoja; 

 z Operativnim programom krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013 in 

to s četrto razvojno prioriteto, katere cilj je skladnejši regionalni razvoj; 

 z Nacionalnim strateškim referenčnim okvirjem; 

 z Regionalnim razvojnim programom razvojne regije Podravje v obdobju 2007-2013; 

 

Rekonstrukcija lokalne ceste in javnih poti v Občini Dornava, je širšega druţbenega pomena, ki jo 

narekuje Nacionalni program varstva okolja (NPVO) ter zakonski akti, ki urejajo varstvo okolja in je v 

skladu z razvojno politiko Republike Slovenije.  

 

Investicijski projekt je v skladu z NSRO, saj sledi ciljem Operativnega programa krepitve regionalnih 

razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013, z zagotavljanjem pogojev za rast z zagotavljanjem 

trajnostne mobilnosti, izboljšanju kakovosti okolja in ustrezni infrastrukturi ter s teţnjo za skladni razvoj 

regije.   

 

Projekt je usklajen s cilji Strategije razvoja Slovenije, saj ţeli trajno ohranjati in obnavljati prebivalstvo, 

strmi k skladnejšemu regionalnemu razvoju, zagotavljanju optimalnih pogojev za zdravje, k izboljšanju 

gospodarjenja s prostorom ter k integraciji okoljevarstvenih meril in gospodarski rasti.  

 

Prav tako pa si Občina Dornava z investicijskim projektom in podobnimi projekti, ki jih bo izvajala na 

območju Občine Dornava zagotoviti izboljšanje kakovosti ţivljenja in bivanja vseh občanov na 

področju človeških virov, socialne in druţbene povezanosti, vključenosti in zaupanja ter večjega 

občutka pripadnosti. 
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4.2.1 Usklajenost z operativnimi razvojnimi programi 

 

Skladnost projekta z razvojno investicijskimi prioritetami DRP 2007-2013 

 

Prva razvojno - investicijska prioriteta »Konkurenčno gospodarstvo in hitrejša rast« bo prispevala k 

izpolnjevanju ekonomskih ciljev Lizbonske strategije. Projektni predlog ureditve prometne 

infrastrukture regionalnega pomena v Občini Dornava bo dosegel cilje skozi aktivnosti razvoja 

turistične infrastrukture, ki omogoča razvoj turizma v smislu konkurenčnosti turističnega gospodarstva, 

posredno razvoj managementa turističnih destinacij na območju Občine Dornava, razvoj človeških 

virov v turizmu in dvig kakovosti v turizmu.  

 

Namen pete razvojno - investicijske prioritete DRP-a »Povezovanje ukrepov za doseganje 

trajnostnega razvoja« je spodbujanje skladnega regionalnega razvoja obeh kohezijskih regij, 

izboljšanje kakovosti ţivljenja v urbanih in podeţelskih območjih in spodbujanje diverzifikacije na 

podeţelju. Razen tega je peta prioriteta usmerjena v boljše upravljanje s prostorom in okoljem, 

vzpostavitev učinkovite infrastrukture ter spodbujanje razvoja kulture in kulturne dediščine. Med cilji 

navedene prioritete je izgradnja in obnova javne turistične infrastrukture, ki so tudi cilji tega projekta 

kot predpogoja za razvoj turizma in ohranjanja poseljenosti ter razvoja podeţelja. 

 

Skladnost projekta s splošnimi usmeritvami Nacionalnega strateškega referenčnega okvirja 

2007 - 2013, OP RRP in Lizbonsko strategijo 

 

Projekt je skladen s splošnimi usmeritev Nacionalnega strateškega referenčnega okvirja 2007-2013: 

izboljšanje blaginje prebivalcev Republike Slovenije s spodbujanjem gospodarske rasti, ustvarjanja 

delovnih mest in krepitve človeškega kapitala ter zagotavljanju uravnoteţenega in skladnega razvoja, 

še posebej med regijami (1. Operativni program za krepitev regionalnih razvojnih potencialov).  

 

Operativni program za krepitev regionalnih razvojnih potencialov doseganja Lizbonskih ciljev z 

usmeritvijo v povečevanje konkurenčnosti slovenskega gospodarstva: spodbujanje podjetništva, 

inovativnosti in tehnološkega razvoja. 

 

Eden ključnih ciljev operativnega programa obsega ustvarjanje delovnih mest še posebej s 

povečevanjem inovativnosti in s tem uspešnosti podjetij, z izkoriščanjem naravnih in kulturnih 

potencialov ter razvojem turizma, ki lahko delovna mesta ustvarja tudi v bolj odročnih področjih RS.  

 

Projekt rekonstrukcije lokalne ceste in javnih poti je regionalnega pomena v Občini Dornava, saj 

povezuje razvojna turistična središča z bogatim naravnim in kulturnim potencialom, ki se nahajajo 

izven mestnih središč.  
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5 ANALIZA TRŢNIH MOŢNOSTI 

5.1 Analiza tržnih možnosti 

 

Investicijski projekt »Rekonstrukcija odseka lokalne ceste LC 328071 z ureditvijo kriţišča in javnih poti 

JP 576501, JP 576491, JP 576481, JP 576751, JP 576471, JP 576431 ter JP 576461«, ne bo 

predstavljal zasluţka, saj so rekonstruirana lokalna cesta in  javne poti namenjene predvsem 

zagotavljanju varnosti na cestah in niso namenjene ustvarjanju dobička, temveč sledenju direktiv 

Evropske unije in Operativnega programa krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007 - 

2013.  

 

Tako analiza trţnih moţnosti ni potrebna in smiselna. 

 

5.2 Analiza kupcev 

 

Ker se rekonstruirana lokalna cesta in javne poti ne bodo trţile, ciljnega trga ni in analiza kupcev ni 

potrebna in smiselna. 

 

Rekonstruirana lokalna cesta in javne poti bodo namenjena vsem uporabnikom, kateri bodo 

namenjeni na destinacijo, kamor ceste vodijo. 
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6 TEHNIČNO-TEHNOLOŠKI DEL 

6.1 Splošni podatki 

 

Projektna dokumentacija, v tem primeru je bil popis del s preračunom, za rekonstrukcijo lokalne ceste 

in javnih poti v naselju Dornava je izdelana na osnovi naročila Občine Dornava. Dela bodo izvedena 

na:  

 lokalna cesta LC 328071 Pacinje – Dornava, z ureditvijo kriţišča, 

 javna pot JP 576501 Pri lipi - Grad,  

 javna pot JP 576491 Mesarec,  

 javna pot JP 576751 Zagoršek - Šilak,  

 javna pot JP 576481 Valenko,  

 javna pot JP576471 Zver - KK,  

 javna pot JP 576431 Muršec ter  

 javna pot JP 576461 Čuš - Bar. 

 

v Občini Dornava, ki se nahaja v 10 km obmejnem območju s Hrvaško. 

 

Zaradi dejstva, da so lokalna cesta in javne poti v naselju Dornava v slabem stanju, je za izboljšanje 

pretoka prometa in s tem prometne varnosti, zmanjšanja stroškov vzdrţevanja, prehodnosti v zimskem 

času in oteţenega dostopa do gospodinjstev na tem 10 km obmejnem pasu po uvedbi 

schengenskega reţima, nujno potrebno lokalno cesto in javne poti rekonstruirati z asfaltno prevleko, 

odvodnjavanjem in ureditvijo bankin. Zato planirana investicija predvideva dvig kvalitete voţnje za 

uporabnike z namenom razvoja cestnega omreţja na prostoru lokalne skupnosti. 

 

Rekonstrukcija odsekov lokalne ceste LC 328071 z ureditvijo kriţišča in javnih poti JP 576501, JP 

576491, JP 576481, JP 576751, JP 576471, JP 576431 ter JP 576461 je obdelana v popisih del s 

preračunom, ki vsebuje vse potrebne elemente skladno z Uredbo o enotni metodologiji za izdelavo 

programov za javna naročila investicijskega značaja (Ur.l. RS, štev. 82/98, 86/98, 43/99 in 60/06). 

 

6.2 Lokacija objekta  

 

Rekonstrukcija lokalne ceste in javnih poti bo potekala na parcelnih številkah: 

 LC 328071     parc. št. 834, 802/1 k.o. Dornava 

 JP 576491    parc. št. 802/2 k.o. Dornava 

 JP 576501    parc. št. 802/5 k.o. Dornava 

 JP 576751    parc. št. 6/2, 7/3 k.o. Dornava 

 JP 576481    parc. št. 802/7 k.o. Dornava 

 JP 576471    parc. št. 802/15, 65/15, 65/55, 69/5, 813/4, 813/13, 813/14, 813/4, 813/15 vse 

k.o. Dornava 

 JP 576431    parc. št. 802/15 k.o. Dornava 

 JP 576461    parc. št. 802/15 k.o. Dornava 
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6.3 Opredelitev osnovnih tehnično-tehnoloških rešitev v okviru operacije 

 

Investicija je namenjena rekonstrukcijo lokalne ceste in javnih poti v naselju Dornava v Občini 

Dornava. 

 

Občina Dornava bo obnovila poškodovano vozišče na zgoraj omenjeni lokalni cesti in javnih poteh. 

Lokalna cesta in javne poti se bodo rekonstruirale v skupni dolţini 3.153 m in širine 3,00 – 5,00 m. Ob 

vozišču bo urejeno odvodnjavanje. Ob tako urejenem vozišču bo 2 x 0,50 m urejenih bankin. 

     

Tabela 9: Prikaz lokalnih cest in javnih pote na katerih se bodo izvajala dela 

Cesta Dolţina Širina 

LC 328071 Pacinje – 
Dornava 

970,00 5,00 

JP 576501 Pri lipi - Grad 249,00 3,00 

JP 576491 Mesarec 173,00 3,00 

JP 576751 Zagoršek - Šilak 125,00 3,00 

JP 576481 Valenko 245,00 3,00 

JP576471 Zver - KK 930,00 3,00 - 4,00 

JP 576431 Muršec 227,00 3,00 

JP 576461 Čuš - Bar 234,00 4,00 

Skupaj 3.153 3,00 – 5,00 m 

 

 

Upravičenost gradnje 

 

Obravnavana lokalna cesta in javne poti po svoji legi povezujejo gospodinjstva in gospodarske 

subjekte v naselju Dornava v Občini Dornava in širšo regijo. Neposredno povezane lokalna cesta in 

javne poti se navezuje na regionalno cesto R3 713 Ptuj – Ljutomer in regionalno cesto G1-2 

Ptuj – Ormoţ. Ceste so namenjene tudi boljši prometni povezavi z mejnim prehodom Središče 

ob Dravi in Zavrč, na drţavni meji s Hrvaško. Prav tako bodo rekonstruirana lokalna cesta in 

javne poti doprinesle k boljši prometni povezavi prebivalcev krajev in zaselkov v Občini 

Dornava, ki v celoti spada v 10 km obmejno območje. Predmetna lokalna cesta in javne poti 

vodijo tudi do pomembnih javnih objektov kot sta baročni dvorec in Čušekova domačija. 

Lokalna cesta in javne poti vodijo do 380 gospodinjstev in 13 gospodarskih subjektov. Slabo 

stanje obstoječe lokalne ceste in javnih poti, predvsem v smislu poškodovanega vozišča, neurejenega 

odvodnjavanja in neutrjenih bankin ter s tem v zvezi oteţenega vzdrţevanja cest, naraščanje prometa 

in vzpostavitev normalnejše cestne povezave naselij in zaselkov, opravičuje predvideno ureditev.  

  

 

Konfiguracija terena 

 

Teren po katerem potekajo obravnavana lokalna cesta in javne poti je delno ravninski.  
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Pravno premoženjske zadeve 

 

Rekonstrukcija lokalne ceste in javnih poti se izvaja po obstoječi trasi in ni posegov na sosednja 

zemljišča. Vsa morebitna poseganja v parcele izven cestnega telesa rešuje naročnik z lastniki, v 

skladu z veljavno zakonodajo. 
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7 ANALIZA ZAPOSLENIH »BREZ« INVESTICIJE IN »Z« 
INVESTICIJO 

 

Izbira alternative »z« investicijo glede na alternativo »brez« investicije ne vpliva na povečanje števila 

zaposlenih pri investitorju. Izvedba operacije bo organizirana in strokovno spremljana znotraj občinske 

uprave Občine Dornava, v okviru svojih rednih delovnih obveznosti. Prav tako bo občinska uprava 

spremljala učinke investicije. Odgovorna oseba Občine Dornava je ţupan Rajko JANŢEKOVIČ. Glavni 

koordinator projekta pa je Viljem MAR. Po potrebi bodo pri izvajanju projekta sodelovali tudi sodelavci 

zaposleni v občinski upravi in v kolikor bo to potrebno tudi zunanji sodelavci. V času izvedbe se ne 

predvideva dodatno zaposlovanje. 

 

Investicija obravnavanega projekta ne bo zahtevala novih delovnih mest oz. nikakršne kadrovske 

širitve, razen v primeru, ki ga v tem trenutku ni mogoče predvideti.  

 

Skrbnik investicijskega projekta in odgovorni vodja za izvedbo investicijskega projekta bo direktor 

Občinske uprave Viljem MAR. 

 

Tabela 10: Preglednica vodje projekta in reference 

VODJA PROJEKTA IN REFERENCE 

Ime in priimek: Viljem MAR 

Izobrazba in poloţaj: dipl. org. men., direktor občinske uprave 

Področje dela: Vodenje in koordiniranje investicij, direktor občinske uprave 

Delovne izkušnje 

(leta): 
25 

Izkušnje na 

primerljivih projektih 

(naziv investicije, 

vrednost in kdaj je 

bila zaključena): 

 Izgradnja Gasilsko-vaškega doma Polenšak – 700.000 € (2010) 

 Izgradnja večstanovanjskega objekta Vila pod lipo Dornava – 

1.600.000 € (2010) 

 Komasacija Ptujsko polje II. – 250.000 € (2010) 

 Rekonstrukcija javne poti Cigula – Novi dom Dornava – 75.000 € 

(2010) 

 Rekonstrukcija ceste Vodul – Polenšak – 290.000 € (2009) 

Splošno: 

Strokovna usposobljenost pri vodenju projektov za izgradnjo 

Večnamenskega centra - Vaško – kulturna dvorana Dornava, praktična 

znanja pri vzpostavljanju javno-zasebnih partnerstev, delavnost, 

natančnost. 
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8 OCENA VREDNOSTI PROJEKTA PO STALNIH IN 
TEKOČIH CENAH 

 

8.1 Navedba osnov in izhodišč za oceno 

 

Podlaga za oceno investicijske vrednosti je ţe izdelan popis del s preračunom oz. povprečne trţne 

cene za tovrstne posege. Investicijske stroške smo prikazali kot vse izdatke in vloţke v denarju in 

stvareh, ki so neposredno vezani na investicijski projekt in jih investitor nameni za predhodne 

raziskave in študije, pridobivanje dokumentacije, soglasij in dovoljenj, zemljišč, pripravljalna in 

zemeljska dela, izvedbo gradbenih, obrtniških del in napeljav, nabavo in namestitev opreme in naprav, 

svetovanje in nadzor izvedbe ter druge izdatke za blago in storitve, vključno odškodnine, ki so 

neposredno vezane na investicijski projekt. Za izračun upravičenih stroškov smo upoštevali le tisti del 

stroškov celotne investicije, ki je osnova za izračun (so)financerskega deleţa udeleţbe javnih sredstev 

v projektu ali programu. 

 

Za obseg potrebne vsebine IP-a smo upoštevali Uredbo o enotni metodologiji za pripravo investicijske 

dokumentacije na področju javnih financ (Uradni list RS, št. 60/2006 in 54/2010) ter Delovni dokument 

4 – navodila za uporabo metodologije pri izdelavi analize stroškov in koristi (08/2006). 

 

Strokovna podlaga za pripravo ocene vrednosti investicije je predračun, ki jih je pripravila Skupna 

občinska uprava, Mestni trg 1, 2250 Ptuj. 

 

Skupna vrednost investicijskega projekta po stalnih cenah znaša 619.429,56 EUR z DDV, oziroma po 

tekočih cenah z DDV-jem 630.529,61 EUR.  
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8.2 Ocena celotnih investicijskih stroškov 

 

8.2.1 Ocena celotnih investicijskih stroškov po stalnih cenah 

 

Tabela 11: Ocena celotnih investicijskih stroškov, v stalnih cenah (v EUR) 

 

Zap. št. 

 

VRSTA DELA 

 

VREDNOST 

brez DDV 

 

VREDNOST 

z DDV 

1. Investicijska dokumentacija 2.300,00 2.760,00 

2. Preddela 48.207,84 57.849,41 

3. Zgornji ustroj 449.380,90 539.257,09 

4. Odvodnjavanje 3.831,04 4.597,25 

5. Oprema ceste  10.506,88 12.608,25 

6. Informiranje in obveščanje  1.964,64 2.357,56 

 SKUPAJ VREDNOST brez DDV 516.191,30  

 DDV - 20%  103.238,26 

 SKUPAJ VREDNOST z DDV  619.429,56 

 

Skupna vrednost investicije po stalnih cenah z DDV-jem je 619.429,56 EUR. 

 

8.2.2 Ocena upravičenih stroškov po stalnih cenah 

 

V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 

področju javnih financ so »upravičeni stroški« tisti del stroškov, ki so osnova za izračun 

(so)financerskega deleţa udeleţbe javnih sredstev v projektu ali programu.  

 

Tabela 12: Prikaz upravičenih stroškov po stalnih cenah v EUR 

 
VRSTA DEL 

UPRAVIČENI 

STROŠKI 

1. Investicijska dokumentacija 1.450,00 

2. Preddela 48.207,84 

3. Zgornji ustroj 449.380,90 

4. Odvodnjavanje 3.831,04 

5. Oprema ceste  10.506,88 

6. Informiranje in obveščanje  1.964,64 

 SKUPAJ 515.341,30 

 

Med upravičene stroške spadajo vsa potrebna dela za izvedbo rekonstrukcije lokalne ceste in javnih 

poti, ki znašajo po stalnih cenah 515.341,30 EUR. 
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8.2.3 Ocena neupravičenih stroškov po stalnih cenah 

 

V nadaljevanju predstavljamo neupravičene stroške investicije, ki bodo nastali pri izvedbi investicije in 

bodo financirani iz občinskega proračuna ali iz drugih virov, saj omenjeni stroški ne zadoščajo 

pogojem, ki bi jih uvrstili med upravičene investicijske stroške (Uredba o enotni metodologiji za 

pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06 in 

54/10)). 

 

Tabela 13: Ocena neupravičenih stroškov po stalnih cenah 

 VRSTA DEL NEUPRAVIČENI STROŠKI 

1. DDV 103.238,26 

2. 
Investicijska 

dokumentacija 
850,00 

 SKUPAJ 104.088,26 

 

Skupna vrednost (ne)upravičenih stroškov investicije po stalnih cenah: 104.088,26 EUR. 

 

8.2.4 Terminski plan glede vrste stroškov po stalnih cenah 

 

Tabela 14: Celotna investicijska vrednost po stalnih cenah (upravičeni in neupravičeni stroški) v EUR z 

upoštevanim davkom na dodano vrednost (20%) 

Leto 2013 2014 

Letni korektor 1,000 1,000 

INVESTICIJA 2013 2014 

Upravičeni stroški  1.450,00 513.891,30 

Neupravičeni stroški  1.310,00 102.778,26 

Skupaj (celotna inv. vrednost) z DDV 2.760,00 616.429,56 
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8.2.5 Ocena celotnih investicijskih stroškov po tekočih cenah 

 

Tabela 15: Ocena celotnih investicijskih stroškov, v tekočih cenah (v EUR) 

 

Zap. št. 

 

VRSTA DELA 

 

VREDNOST 

brez DDV 

 

VREDNOST 

z DDV 

1. Investicijska dokumentacija 2.300,00 2.760,00 

2. Preddela 49.075,58 58.890,70 

3. Zgornji ustroj 457.469,76 548.963,71 

4. Odvodnjavanje 3.900,00 4.680,00 

5. Oprema ceste  10.696,00 12.835,20 

6. Informiranje in obveščanje  2.000,00 2.400,00 

 SKUPAJ VREDNOST brez DDV 525.441,34  

 DDV - 20%  105.088,27 

 SKUPAJ VREDNOST z DDV  630.529,61 

 

Skupna vrednost investicije po tekočih cenah z DDV-jem je 630.529,61 EUR. 

 

8.2.6 Ocena upravičenih stroškov po tekočih cenah 

 

V skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na 

področju javnih financ so »upravičeni stroški« tisti del stroškov, ki so osnova za izračun 

(so)financerskega deleţa udeleţbe javnih sredstev v projektu ali programu.  

 

Tabela 16: Prikaz upravičenih stroškov po tekočih cenah v EUR 

 
VRSTA DEL 

UPRAVIČENI 

STROŠKI 

1. Investicijska dokumentacija 1.450,00 

2. Preddela 49.075,58 

3. Zgornji ustroj 457.469,76 

4. Odvodnjavanje 3.900,00 

5. Oprema ceste  10.696,00 

6. Informiranje in obveščanje  2.000,00 

 SKUPAJ 524.591,34 

 

Med upravičene stroške spadajo vsa potrebna dela za izvedbo rekonstrukcije lokalne ceste in javnih 

poti, ki znašajo po tekočih cenah 524.591,34 EUR. 
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8.2.7 Ocena neupravičenih stroškov po tekočih cenah 

 

V nadaljevanju predstavljamo neupravičene stroške investicije, ki bodo nastali pri izvedbi investicije in 

bodo financirani iz občinskega proračuna ali iz drugih virov, saj omenjeni stroški ne zadoščajo 

pogojem, ki bi jih uvrstili med upravičene investicijske stroške (Uredba o enotni metodologiji za 

pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. l. RS, št. 60/06 in 

54/10)). 

 

Tabela 17: Ocena neupravičenih stroškov po tekočih cenah 

 VRSTA DEL NEUPRAVIČENI STROŠKI 

1. DDV 105.088,27 

2. 
Investicijska 

dokumentacija 
850,00 

 SKUPAJ 105.938,27 

 

Skupna vrednost (ne)upravičenih stroškov investicije po tekočih cenah: 105.938,27 EUR. 

 

8.2.8 Terminski plan glede vrste stroškov po tekočih cenah 

 

Tabela 18: Celotna investicijska vrednost po tekočih cenah (upravičeni in neupravičeni stroški) v EUR 

z upoštevanim davkom na dodano vrednost (20%) 

Leto 2013 2014 

Letni korektor 1,000 1,018 

INVESTICIJA 2013 2014 

Upravičeni stroški  1.450,00 523.141,34 

Neupravičeni stroški  1.310,00 104.628,27 

Skupaj (celotna inv. vrednost) z DDV 2.760,00 627.769,61 
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9 ANALIZA LOKACIJE 

9.1 Imenovanje prostorskih aktov in glasil, v katerih so le-ti objavljeni 

 

Za območje lokacije investicije veljajo naslednji prostorski akti:  

 

 Odlok o Prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Dornava (Uradno glasilo 

slovenskih občin št. 12/07); Druţbeni plan občine Ptuj za obdobje 1986-1990 (Uradni vestnik 

občin Ormoţ in Ptuj, št. 25/86, 28/86, 12/87, 28/90, 25/91, 12/93, 16/94), 

 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin srednjeročnega druţbenega plana 

občine Ptuj za obdobje 1986-1990 za območje Občine Dornava, dopolnjen v letu 1996 (Ur.l. 

RS, št. 14/97),  

 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega 

druţbenega plana za območje Občine Dornava za čistilno napravo v Dornavi (Ur.l. RS, št. 

75/02) 

 Odlok o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega 

druţbenega plana za območje Občine Dornava (Ur.l. RS, št. 86/04), 

 Odlok o Prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Dornava (Uradno glasilo 

slovenskih občin št. 12/07) 

 

9.2 Opis in analiza lokacije 

 

Predmetna investicija se bo izvajala na področju Občine Dornava, na lokalni cesti in javnih poteh skozi 

naselje Dornava.  

 

Trasa lokalne ceste in javnih poti je prilagojena terenskim razmeram. V kolikor je bilo to mogoče, je 

bila predvidena trasa izven parcel, ki so v privatni lasti.  

 

Dolţina lokalne ceste in javnih poti na kateri se bodo izvajala dela je 3.153 m. Bankine se bodo uredila 

v širini 2 x 0,50 m. Vozišče bo široko 3,00 – 5,00 m.  

 

Rekonstrukcija lokalne ceste in javnih poti bo potekala na parcelnih številkah: 

 LC 328071  parc. št. 834, 802/1 k.o. Dornava 

 JP 576491   parc. št. 802/2 k.o. Dornava 

 JP 576501   parc. št. 802/5 k.o. Dornava 

 JP 576751   parc. št. 6/2, 7/3 k.o. Dornava 

 JP 576481   parc. št. 802/7 k.o. Dornava 

 JP 576471   parc. št. 802/15, 65/15, 65/55, 69/5, 813/4, 813/13, 813/14, 813/4, 813/15 vse 

k.o. Dornava 

 JP 576431    parc. št. 802/15 k.o. Dornava 

 JP 576461    parc. št. 802/15 k.o. Dornava 
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Slika 7: Grafični prikaz načrtovane investicije 

 

 

Opis prostorskih ureditvenih pogojev (PUP) 

 

PUP v 25. členu (Pogoji glede komunalnega urejanja območja) govori: 
 

Ceste se morajo locirati po regionalnih zgodovinskih značilnostih. 

 

Vsaka gradbena parcela oziroma vsak objekt  mora imeti zagotovljen dostop in dovoz za motorna 

vozila na javno cesto. Dostop mora biti urejen po lastnem zemljišču ali pa mora biti pridobljena 

sluţnostna pravica na parcelah, preko katerih vodi dovoz do zemljišča oziroma posega. 

   

Javni in drugi objekti, v katerih se zadrţuje večje število ljudi, morajo imeti lastno parkirišče in morajo 

biti z vseh strani dostopni z gasilskimi vozili. Nosilnost interventnih poti mora biti najmanj 10 ton, široke 

pa morajo biti najmanj 3,5 m. 

   

Morebitne zapore (konfini, rampe, količki, cvetlična korita, drugo) morajo biti izvedene tako, da jih je 

mogoče v primeru gasilske ali druge urgentne intervencije nemudoma in brez teţav odstraniti. 

   

Preveriti oziroma simulirati je potrebno prometne dostope v primeru večje intervencije od zunaj, zlasti 

pri večjih stavbnih kompleksih. 
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Pri gradnji lokalnih cest, dovozov in priključkov posameznih objektov se upoštevajo širine, določene s 

predpisi. Dimenzionirani in izvedeni morajo biti tako, da zagotavljajo dostop za interventna vozila v 

primeru poţara in drugih nesreč. 

   

Praviloma ne sme biti slepih cest. Cesta se sme priključiti na cesto iste kategorije oziroma na en 

razred višje kategorizirano cesto. Vsako kriţišče ali priključek mora imeti minimalne pregledne 

trikotnike, brez ovir, višjih od 0,50 m, v velikosti, odvisni od dovoljene hitrosti. Na cestah, ki se ne 

morejo navezati na druge ceste, se morajo urediti obračališča z minimalnim radijem 4,6 m, potrebnim 

za komunalna in gasilska vozila. 

   

Poti za pešce morajo biti ob vozišču višinsko ločene ali speljane ločeno od vozišča. 

   

Ob modernizaciji cest in poti se mora preveriti stanje komunalnih vodov, ki pod njimi potekajo. 

Dotrajane naprave se morajo pred modernizacijo ceste obnoviti. 

   

Protihrupne zaščite morajo biti estetsko oblikovane ali iz grmovja in drevja. Za te zaščite se ne 

dopušča uporaba betonskih ali pločevinastih sten. 

   

Število zagotovljenih parkirnih mest (PM), praviloma na gradbeni parceli, ki pripada objektu, ne sme 

znašati manj kot: 

   

- za stanovanjske objekte: 

   

.. blok in/ali večje stavbe: 1,5 PM/stanovanje 

   

.. vila-blok: 2 PM/stanovanje,   

   

.. stanovanjske hiše: 3 PM, 

   

- za poslovne objekte: 

   

.. 1 PM /30 m2 neto etaţnih površin, vendar ne manj kot 2 PM, 

   

- za prodajne prostore: 

   

.. 1 PM/30 m2 neto etaţnih površin, vendar ne manj kot 2 PM za prodajne prostore s 

prehrambenimi artikli oziroma 

   

.. 1 PM/50 m2 neto etaţnih površin, vendar ne manj kot 2 PM/lokal za prodajne prostore z 

neprehrambenimi artikli, 

   

- za gostinske lokale (površine za zaposlene obravnavane kot poslovni objekt): 

   

.. 1 PM/4 sedeţe, vendar ne manj kot 5 PM, 
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- za vzgojne in izobraţevalne ustanove (površine za zaposlene obravnavane kot poslovni 

objekt): 

   

.. osnovne šole in vrtci: 1 PM /20 učencev, 

   

- za proizvodne obrate, skladišča, razstavne prostore (površine za zaposlene obravnavane kot 

poslovni objekt): 

   

.. 1 PM/100 m2 bruto proizvodne površine. 

   

Pri mešani rabi se dimenzioniranje števila parkirišč, z upoštevanjem časovno diferenciarane 

souporabe, določi z vsakokratno presojo okoliščin posebej. 

   

Poleg površin za parkiranje avtomobilov morajo biti v enakem številu zagotovljene tudi površine za 

parkiranje ali shranjevanje koles. 
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10 ANALIZA VPLIVOV INVESTICIJSKEGA PROJEKTA NA 
OKOLJE 

10.1 Varovanje okolja 

 

10.1.1 Učinkovita izraba naravnih virov 

 

Predmetna investicija je prvenstveno namenjena izboljšanju prometne varnosti in pretočnosti ter 

varovanju okolja in jo bo potrebno realizirati. 

 

Načrtovana investicija ne bo imela negativnega vpliva na okolje. Neposredne koristi rekonstruirane 

lokalne ceste in javnih poti se bodo odrazile v manjšem obremenjevanju okolja, kar pomeni predvsem 

manjšo količino obremenjevanja zraka, tal ter vode. 

 

10.1.2 Okoljska učinkovitost 

 

Z izvedbo rekonstrukcije lokalne ceste in  javnih poti, se bo promet odvijal bolj tekoče in hitreje ter tako 

zmanjšal onesnaţevanje zraka in pripomogel k zmanjšanju segrevanja ozračja, kar pomeni 

zmanjšanje ogroţanja zdravja občanov občine Dornava ter širše okolice.  

 

10.1.3 Trajnostna dostopnost 

 

Urejena prometna infrastruktura v Občini Dornava bo preprečila odseljevanje in povečala priseljevanje 

mladih druţin, kar bo vplivalo na trajnostni razvoj Občine Dornava v smislu gospodarstva in turizma. 

 

10.1.4 Zmanjšanje vplivov na okolje 

 

 Tla 

Hitrejša in varnejša tranzicija skozi Občino Dornava bo dolgoročno zmanjšala onesnaţevanje tal. To 

bo preprečilo onesnaţenost in prizadetost tal, območja pa bodo primernejša za uporabo v druge 

namene. 

 

 Voda 

Ustrezna prometna infrastruktura bo zmanjšala obremenitev na vodo, predvsem podtalnico. S tega 

razloga bo voda namenjena za pitje ter za kmetijske dejavnosti neoporečna.  

 

V skladu z Odlokom o varstvenih pasovih in ukrepih za zavarovanje zalog pitne vode se obravnavana 

lokacija nahaja izven varstvenih pasov. 
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 Emisije v zrak   

S prometom se koncentracija škodljivih plinov (SO2,…), ki vplivajo na segrevanje ozračja povečajo. 

 

10.1.5 Hrup 

 

Obremenitev okolja s hrupom je predpisana z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju 

(Ur.l. RS, št. 105/2005).  

 

V skladu z Uredbo o hrupu v naravnem in ţivljenjskem okolju ter Uredbo o spremembah in dopolnitvah 

uredbe o hrupu v naravnem in ţivljenjskem okolju se obravnavana trasa nahaja v III. območju. 

 

10.1.6 Ukrepi za odpravo negativnih vplivov na okolje 

 

Dodatni omilitveni ukrepi so predvideni, ker bo izvajanje obravnavanega odloka zaradi povečanega 

hrupa, imelo vpliv na nekatere ţivalske vrste ter s tem posledično tudi na varstvene cilje varovanih 

območij (kot so območja Natura 2000), na naravne vrednote in EPO. Z izvedbo predvidenih 

omilitvenih ukrepov, bodo negativni učinki plana na te segmente manjši in nebistveni.  

 

10.2 Ocena stroškov za odpravo negativnih vplivov 

 

Ocena vpliva na okolje za projekt »Rekonstrukcija odseka lokalne ceste LC 328071 z ureditvijo 

kriţišča in javnih poti JP 576501, JP 576491, JP 576481, JP 576751, JP576471, JP 576431 ter JP 

576461« ni bila izdelana, saj negativni vplivi ne bodo presegali mejnih vrednosti.  
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11 ČASOVNA IZVEDBA INVESTICIJE 

11.1 Časovni načrt 

 

Tabela 19: Terminski plan 

 

AKTIVNOST 

 

ZAČETEK 

 

KONEC 

Izdelava investicijske dokumentacije - DIIP Januar 2013 Januar 2013 

Potrditev investicijske dokumentacije - DIIP Januar 2013 Januar 2013 

Uskladitev NRP Januar 2013 Januar 2013 

Izdelava investicijske dokumentacije - IP Januar 2013 Januar 2013 

Potrditev investicijske dokumentacije - IP Januar 2013 Januar 2013 

Pogodba o sofinanciranju April 2013 Maj 2013 

Izbira izvajalca Maj 2013 Julij 2013 

Gradnja  Februar 2014 Avgust 2014 

Končni obračun Avgust 2014 September 2014 

Prenos med osnovna sredstva September 2014 September 2014 

 

Izvedba investicije bo organizirana in strokovno spremljana znotraj občinske uprave Občine Dornava, 

v okviru svojih rednih delovnih obveznosti. Prav tako bo občinska uprava spremljala učinke investicije. 

Odgovorna oseba Občine Dornava je ţupan Rajko JANŢEKOVIČ. Odgovorna oseba za izvedbo 

investicijskega projekta pa je direktor Občinske uprave Viljem MAR. Po potrebi bodo pri izvajanju 

projekta sodelovali tudi sodelavci zaposleni v občinski upravi in v kolikor bo to potrebno tudi zunanji 

sodelavci. V času izvedbe se ne predvideva dodatno zaposlovanje. Po končanju izvedbe 

investicijskega projekta bo z javnimi potmi upravljal Reţijski obrat Občine Dornava, z lokalnimi cestami 

Cestno podjetje Ptuj d.d..   

 

Iz zgornjega časovnega načrta izvedbe investicije je razvidno, da ima investicija v naprej določeno 

trajanje ter določen začetek in konec. Investicija se je pričela s potrditvijo DIIP-a, januar 2013, prenos 

med osnovna sredstva bo izveden v mesecu september 2014. Pričetek gradbenih del je predviden v 

mesecu februarju 2014, zaključek pa v mesecu avgusta 2014. Zahtevek za izplačilo nepovratnih 

namenskih sredstev MGRT bo lahko predloţen najkasneje do 30.09.2014. 

 

Lokalna cesta in javne poti bodo po zaključku operacije polno funkcionalne in v lasti Občine Dornava. 

 

Investicija je izvedljiva tako v fizičnem kot finančnem smislu in bo zaključena najkasneje do 30. 

septembra 2014. 
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11.2 Analiza izvedljivosti 

 

Podrobnejša analiza izvedljivosti bo lahko izdelana na osnovi rezultatov razpisa za izbor izvajalcev. 

 

Občina je v tekočem letu 2013 izvedla nekatere aktivnosti za nadaljevanje projekta in sicer: 

 Priprava investicijske dokumentacije – Dokument identifikacije investicijskega projekta in 

Investicijski program, 

 Postopek priprave projektne dokumentacije – popis del s predračunom. 

 

Upravljavec projekta bo Občina Dornava.  

 

Vrsta in gostota prometa 

Obravnavana lokalna cesta in javne poti so namenjene za lokalni promet, ki se preteţno nanaša na 

laţja vozila, v katere štejemo osebne avtomobile, traktorje in druge poljedelske stroje. Srednje teţek 

promet se vrši samo v primeru dostave do posameznih objektov ali v slučaju novogradenj. Struktura in 

frekvenca prometa se je spremenila, kar se je odrazilo na asfaltiranem cestišču, ki je zdaj 

poškodovano, nevarno in potrebno temeljite rekonstrukcije.  

 

Rekonstrukcija lokalne ceste in javnih poti je nujna zaradi omogočanja tekočih prometnih tokov do 

gospodinjstev in gospodarskih subjektov na širšem regionalnem območju obmejnega pasu s Hrvaško 

in odpravo oteţenega dostopa do gospodinjstev in gospodarskih objektov na tem področju, ki je 

posledica nastopa schengenskega reţima na drţavni meji s Hrvaško.  

 

Obravnavana lokalna cesta in javne poti potekajo skozi naselje Dornava v Občini Dornava, na 

parcelnih: 

 

 LC 328071   parc. št. 834, 802/1 k.o. Dornava 

 JP 576491    parc. št. 802/2 k.o. Dornava 

 JP 576501    parc. št. 802/5 k.o. Dornava 

 JP 576751    parc. št. 6/2, 7/3 k.o. Dornava 

 JP 576481    parc. št. 802/7 k.o. Dornava 

 JP 576471   parc. št. 802/15, 65/15, 65/55, 69/5, 813/4, 813/13, 813/14, 813/4, 813/15 vse 

k.o. Dornava 

 JP 576431    parc. št. 802/15 k.o. Dornava 

 JP 576461    parc. št. 802/15 k.o. Dornava 

 

 

Dolţina lokalne ceste in javnih poti na kateri se bodo izvajala dela je 3.153 m. Ureditev bankin v širini 

2 x 0,50 m. Vozišče bo široko 3,00 – 5,00 m.  
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12 NAČRT FINANCIRANJA V TEKOČIH CENAH 

 

V spodnji tabeli je naveden načrt financiranja projekta po letni dinamiki v tekočih cenah. 

 

Tabela 20: Predvidena finančna konstrukcija po tekočih cenah v EUR 

Viri financiranja po tekočih cenah v EUR 

Leto Vrednost 2013 2014 Delež 

MGRT (EU del) – 85% 445.902,64 1.232,50 444.670,14 70,72% 

MGRT (SLO del) – 15% 78.688,70 217,50 78.471,20 12,48% 

LASTNA SREDSTVA  - 

občinski proračun Občine 

Dornava 

105.938,27 1.310,00 104.628,27 16,80% 

SKUPAJ 630.529,61 2.760,00 627.769,61 100,00% 

 

Predviden znesek nepovratnih sredstev, ki jih bo Občina Dornava za izvedbo investicijskega projekta 

»Rekonstrukcija odseka lokalne ceste LC 328071 z ureditvijo kriţišča in javnih poti JP 576501, JP 

576491, JP 576481, JP 576751, JP 576471, JP 576431 ter JP 576461« črpala iz Evropskega sklada 

za regionalni razvoj in drţave znaša 524.591,34 EUR. 

 

Za izvedbo investicije je Občina Dornava zagotovila 105.938,27 EUR lastnih sredstev iz občinskega 

proračuna, kar predstavlja 16,80% vseh izdatkov financiranih iz javnih virov oz. iz virov samoupravnih 

lokalnih skupnosti, in je s tem v primeru pridobitve nepovratnih sredstev Ministrstva za gospodarski 

razvoj in tehnologijo zaprla finančno konstrukcijo. Lastna sredstva za izvedbo operacije bodo 

zagotovljena s sprejemom proračuna Občine Dornava za leto 2013 in 2014 v posebnem delu 

proračuna in v načrtu razvojnih programov. 
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13 PROJEKCIJA PRIHODKOV IN STROŠKOV POSLOVANJA 

 

13.1 Projekcija operativnih stroškov 

 

Tabela 21: Projekcija operativnih stroškov 

Leto 

Operativni stroški 

Stroški vzdrţevanja lokalne ceste in  

javnih poti 
Skupaj 

2013 0 0 

2014 0 0 

2015 0 0 

2016 89 89 

2017 179 179 

2018 268 268 

2019 357 357 

2020 446 446 

2021 536 536 

2022 625 625 

2023 714 714 

2024 804 804 

2025 893 893 

2026 982 982 

2027 1.071 1.071 

2028 1.161 1.161 

2029 1.250 1.250 

2030 1.339 1.339 

2031 1.428 1.428 

2032 1.518 1.518 

2033 1.607 1.607 

2034 1.696 1.696 

2035 1.786 1.786 

2036 1.875 1.875 

2037 1.964 1.964 

2038 2.053 2.053 

2039 2.143 2.143 

2040 2.232 2.232 

2041 2.321 2.321 

2042 2.411 2.411 

2043 2.500 2.500 

Skupaj 36.248 36.248 
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Operacija ne prinaša prihodkov. 

 

Upoštevali smo, da v prvih letih po izgradnji ne bodo potrebna vlaganja v vzdrţevanje, kasneje pa smo 

upoštevali rast stroškov v sorazmerju s starostjo lokalnih cest in javnih poti. 

 

Obrazloţitev: 

 vzdrţevalni stroški lokalne ceste in javnih poti:  

– Upoštevali smo minimalne vzdrţevalne stroške, ki izhajajo predvsem iz naslova manjših 

popravil cestišča in obcestnega pasu in v primeru večjih vremenskih ujm. Znesek, ki smo 

ga upoštevali je povprečno 2.500 EUR na leto, 

 prihodki: Predmetna investicija ne prinaša nobenih prihodkov 

 

13.2 Projekcija stroškov 

 

Tabela 22: Projekcija stroškov investicije  

Leto Vrsta specifikacije 

Vrednost v 
tekočih cenah  

v EUR, 

brez DDV 

Vrednost v 
tekočih cenah 

v EUR, 

z DDV 

2013 

Investicijska 

dokumentacija 2.300,00 2.760,00 

Skupaj: 2.300,00 2.760,00 

2014 

Preddela 49.075,58 58.890,70 

Zgornji ustroj 457.469,76 548.963,71 

Odvodnjavanje 3.900,00 4.680,00 

Oprema ceste  10.696,00 12.835,20 

Informiranje in 

obveščanje  2.000,00 2.400,00 

Skupaj:  523.141,34 627.769,61 

              SKUPAJ 525.441,34 630.529,61 

 

Obrazloţitev: 

 ocenjeni strošek investicije v višini 630.529,61 EUR z DDV po tekočih cenah. 
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14 VREDNOTENJE DRUGIH STROŠKOV IN KORISTI S 
PRESOJO UPRAVIČENOSTI 

14.1 Druge koristi – javno dobro 

 

Ekonomska analiza utemeljuje upravičenost projekta s širšega druţbenega, razvojno-gospodarskega 

in socialnega vidika. Za izračun ekonomske analize vključimo učinke investicije na javno dobro. V tem 

primeru je več vplivov na javno dobro. Javno dobro je opredeljeno in opisano kot prihodek – javno 

dobro. 

 

Tabela 23: Prikaz izračuna prihodkov iz naslova javno dobro 

Leto 

Prihodki – javno dobro 

Zmanjšanje 

stroškov 

vzdrţevanja 

Priseljevanje 

Pozitivni 

vplivi na 

okolje 

Povečanje 

BDP 
Skupaj 

2013  0 0 0 0 0 

2014  0 0 0 0 0 

2015 2.500 1.800 1.500 12.363 18.163 

2016 2.411 1.800 1.530 24.725 30.466 

2017 2.321 1.800 1.561 37.088 42.770 

2018 2.232 1.800 1.592 49.451 55.074 

2019 2.143 1.800 1.624 61.813 67.380 

2020 2.054 1.800 1.656 74.176 79.685 

2021 1.964 3.600 1.689 86.538 93.792 

2022 1.875 3.600 1.723 98.901 106.099 

2023 1.786 3.600 1.757 111.264 118.407 

2024 1.696 3.600 1.793 123.626 130.715 

2025 1.607 3.600 1.828 135.989 143.025 

2026 1.518 3.600 1.865 148.352 155.334 

2027 1.429 5.400 1.902 160.714 169.445 

2028 1.339 5.400 1.940 173.077 181.757 

2029 1.250 5.400 1.979 185.439 194.069 

2030 1.161 5.400 2.019 197.802 206.382 

2031 1.072 5.400 2.059 210.165 218.695 

2032 982 5.400 2.100 222.527 231.010 

2033 893 7.200 2.142 234.890 245.125 

2034 804 7.200 2.185 247.253 257.441 

2035 714 7.200 2.229 259.615 269.758 

2036 625 7.200 2.273 271.978 282.076 

2037 536 7.200 2.319 284.340 294.395 

2038 447 7.200 2.365 296.703 306.715 
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2039 357 7.200 2.413 309.066 319.036 

2040 268 7.200 2.461 321.428 331.357 

2041 179 7.200 2.510 333.791 343.680 

2042 89 7.200 2.560 346.154 356.003 

2043 0 7.200 2.612 358.516 368.328 

Skupaj 36.252 144.000 58.188 5.377.742 5.616.183 

 

Pri izračunu smo upoštevali dvig vrednosti koristi za 2,00% na letni ravni zaradi izravnave z inflacijo.  

 

Javno dobro – Zmanjšanje stroškov vzdrževanja        

Zmanjšanje stroškov vzdrţevanja lokalne ceste in javnih poti za 50 % -  ocenjujemo, da bo tovrstni 

prihranek znašal v prvih letih 2.500 evrov na letni ravni, v nadaljevanju pa se bo zmanjševal v 

sorazmerju s staranjem lokalne ceste in javnih poti. 

 

Javno dobro – Priseljevanje 

Z realizacijo rekonstrukcije lokalne ceste in javnih poti bo Občina Dornava zagotavljala višji ţivljenjski 

standard občanov, kar bo vplivalo na verjetnost povečanja priseljevanja v Občino Dornava. Vpliv na 

Občino Dornava pomeni, da bo s povečanjem števila priseljenih pridobila dodatna sredstva iz naslova 

dohodnine zaposlenih. Vsaka občina po zakonu o občinah dobi 30% od dohodnine zaposlenega. 

 

Predvideli smo, da se bo, zaradi ugodnih bivalnih pogojev na račun urejene prometne infrastrukture in 

posredno s tem povezanih ostalih koristi, v Občino Dornava v povprečju priselile 4 delavno aktivne 

osebe s sedeţem v Občini Dornava ter si tukaj ustvarilo druţino v letih do 2043. Ceno 1.800 EUR na 

aktivnega prebivalca smo dobili na podlagi povprečne bruto plače v obdobju enega leta. Od tega smo 

upoštevali 50 % davkov in prispevkov, torej 12.000 EUR * 0,5 = 6.000 EUR. Po zakonu občina prejme 

30% od dohodnine, kar znaša 6.000 EUR * 0,3= 1.800 EUR po osebi na leto.     

 

Javno dobro – Pozitivni vplivi na okolje 

Pozitivni vpliv na okolje, saj po investiciji ne bo onesnaţevanja s prahom, z nemotenim prometom brez 

čakanja in zastojev se bo tudi zniţalo onesnaţenje z izpušnimi plini. Ocenili smo, da bi iz tega naslova 

lahko pridobili druţbeno korist v vrednost v višini 1.500 evrov na letni ravni. 

 

Javno dobro – Dvig BDP       

Povečanje BDP v Občini Dornava (izboljšanje kvalitete ceste in boljša dostopnost do gospodarskih in 

turističnih objektov, pomeni njeno učinkovitejšo uporabo, kar bo imelo pozitiven vpliv na gospodarski 

razvoj območja, predmetna javna pot omogoča dostop do številnih gospodarskih in turističnih objektov 

ter naravnih in kulturnih znamenitosti,…) – v Občini Dornava ţivi 2.970 prebivalcev. Letni BDP na 

prebivalca v Podravju znaša 11.100 evrov in ga uporabimo kot osnovo za izračun BDP v Občini 

Dornava, ki je ena izmed občin podravske regije. BDP Občine Dornava tako znaša 32.967.000,00 

EUR (11.100 EUR/prebivalca x 2.970 prebivalcev). Za oceno deleţa, ki ga v BDP prispeva oţivitev 

območja zaradi predmetne investicije, smo uporabili predpostavko, da se bo ta povečal v obdobju od 

2013 - 2043 za 30%. Nadalje predpostavljamo, da je deleţ doprinosa investicije v tem povečanju BDP 
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3,75%. Na podlagi opredeljenih predpostavk znaša letno povečanje BDP Občine Dornava zaradi 

predmetne investicije 12.362,63 EUR.  

 

Formula za izračun 

 

Letno povečanje BDP zaradi izvedene investicije = BDP x 1,00% x 3,75%  

 

Za prvo leto: 

12.362,63 = 32.967.000,00 x 1,00% x 3,75% 

 

Vsako naslednje leto=Letno povečanje BDP x št. let 

Xn = 12.362,63 x n  

 

Xn = Povečanje BDP na letni ravni zaradi izvedene investicije 

n = število let (1,2,3,…n) 
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14.2 Izračun finančnih in ekonomskih kazalnikov 

14.2.1 Finančna analiza 

 

Tabela 24: Preglednica stroškov in prihodkov – finančna analiza 

Leto 
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Diskontirano - 7% (€) 

Stroški 

investicije  

NETO 

prihodki 

NETO 

denarni tok 

A B C D C+D-B (C+D-B)-A A C+D-B (C+D-B)-A 

2013 0 2.760 0 0   0 -2.760 2.760 0 -2.760 

2014 1 616.670 0 0   0 -616.670 576.327 0 -576.327 

2015 2 0 0 0   0 0 0 0 0 

2016 3 0 89 0   -89 -89 0 -73 -73 

2017 4 0 179 0   -179 -179 0 -136 -136 

2018 5 0 268 0   -268 -268 0 -191 -191 

2019 6 0 357 0   -357 -357 0 -238 -238 

2020 7 0 446 0   -446 -446 0 -278 -278 

2021 8 0 536 0   -536 -536 0 -312 -312 

2022 9 0 625 0   -625 -625 0 -340 -340 

2023 10 0 714 0   -714 -714 0 -363 -363 

2024 11 0 804 0   -804 -804 0 -382 -382 

2025 12 0 893 0   -893 -893 0 -396 -396 

2026 13 0 982 0   -982 -982 0 -408 -408 

2027 14 0 1.071 0   -1.071 -1.071 0 -415 -415 

2028 15 0 1.161 0   -1.161 -1.161 0 -421 -421 

2029 16 0 1.250 0   -1.250 -1.250 0 -423 -423 

2030 17 0 1.339 0   -1.339 -1.339 0 -424 -424 

2031 18 0 1.428 0   -1.428 -1.428 0 -423 -423 

2032 19 0 1.518 0   -1.518 -1.518 0 -420 -420 

2033 20 0 1.607 0   -1.607 -1.607 0 -415 -415 

2034 21 0 1.696 0   -1.696 -1.696 0 -410 -410 

2035 22 0 1.786 0   -1.786 -1.786 0 -403 -403 

2036 23 0 1.875 0   -1.875 -1.875 0 -396 -396 

2037 24 0 1.964 0   -1.964 -1.964 0 -387 -387 

2038 25 0 2.053 0   -2.053 -2.053 0 -378 -378 

2039 26 0 2.143 0   -2.143 -2.143 0 -369 -369 

2040 27 0 2.232 0   -2.232 -2.232 0 -359 -359 

2041 28 0 2.321 0   -2.321 -2.321 0 -349 -349 

2042 29 0 2.411 0   -2.411 -2.411 0 -339 -339 

2043 30 0 2.500 0 51.193 48.693 48.693 0 6.397 6.397 
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Skupaj  619.430 36.248 0 51.193 14.945 -604.485 579.087 -3.051 -582.138 

Skupaj 

diskontirano 
579.087 9.776 0 6.725 -3.051 -582.138  

 

Obrazloţitev: 

 Obračun amortizacije je načrtovan v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi. 

Amortizacija je vključena v kalkulacijo celotne investicije. Pri tem smo upoštevali nabavno 

vrednost osnovnih sredstev, kot maksimalni znesek za obračun amortizacije v celotnem 

načrtovanem obdobju. Upoštevali smo 3% amortizacijsko stopnjo. 

 Ostanek vrednosti - pri investicijskem projektu imamo poleg periodičnih donosov tudi 

preostalo vrednost ob koncu ţivljenjske dobe. V naših izračunih smo upoštevali ostanek 

vrednosti, ki še ni amortiziran na ekonomsko dobo investicije 30 let in znaša 51.192,67 EUR 

 Glede na vrsto investicije smo upoštevali 7% stopnjo za diskontiranje 

 V investicijo niso vključena nepovratna sredstva 

 Denarni tok je v finančni analizi negativen 

 

IZRAČUN NAJVIŠJEGA ZNESKA SUBVENCIJE IZ NASLOVA STRUKTURNEGA SKLADA 

 

Tabela 25: Izračun najvišjega zneska sofinanciranja EU  

  
Diskontirane 

vrednosti 
Nediskontirane 

vrednosti 

Skupni investicijski stroški   619.429,56 

Od tega upravičeni stroški (EC)   524.591,34 

Diskontirani inv. stroški (DIC) 579.086,69   

Diskontirani neto prihodki (DNR) -3.050,89   

 

          DNR>0  DNR<0 

1 a Upravičeni izdatki (EE=DIC-DNR): 582.137,58  579.086,69 

1 b Finančna vrzel (R=EE/DIC): 100,53 % 100,00 

2 Izračun pripadajočega zneska (DA=EC*R): 527.355,13  524.591,34 

3 a Najvišja stopnja sofinanciranja EU (CRpa): 85,00 % 85,00 

3 b Izračun najvišjega zneska EU (DA*Crpa): 448.251,86  445.902,64 

4 a Najvišja stopnja sofinanciranja SLO: 15,00 % 15,00 

4 b Izračun najvišjega zneska SLO: 79.103,27  78.688,70 

 

Obrazloţitev: 

 Upravičeni stroški po tekočih cenah znašajo 524.591,34 EUR 

 Najvišja stopnja financiranja EU iz strukturnih skladov in drţave znaša 100% upravičenih 

stroškov 

 DNR je manjši od 0 (nič) 
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 Glede na vse upoštevane prihodke iz naslova investicije in višino upravičenih izdatkov, 

finančno vrzel in DNR smo prišli do maksimalne subvencije 524.591,34 EUR 

 

Izračun upravičenosti investicije z vidika subvencije smo izračunali v skladu z Dokumentom 4, kjer 

smo ustvarjene prihodke na projektu prikazali v investicijskem dokumentu, ki  upošteva določila 55. 

člena Uredbe 1083/2006 ter iz tega izhajajoče obveze za pripravo analize stroškov in koristi skladno z 

Delovnim dokumentom št. 4. 

 

IZRAČUN FINANČNE VRZELI 

 

R=maks.EE/DIC 

R=(579.086,69/579.086,69)*100=100% 

 

Za izračun finančne vrzeli smo upoštevali upravičene stroške investicije (EE), ki znašajo 579.086,69 

EUR in jih razdelili z diskontiranimi investicijskimi stroški (DIC), ki znašajo 579.086,69 EUR in tako 

izračunali, da znaša finančna vrzel 100 %. 

 

KORAKI ZA DOLOČITEV ZNESKA SUBVENCIJE EU 

 

1. korak: Izračun stopnje primanjkljaja v financiranju (R): 

 

R=maks.EE/DIC 

R=(579.086,69/579.086,69)*100=100% 

Pri čemer so:  

 maks. EE najvišji upravičeni stroški = DIC-DNR 

 DIC (diskontirani stroški naložbe), 

 DNR (diskontirani neto prihodki) = diskontirani prihodki - diskontirani operativni stroški + 

diskontirana preostala vrednost 

 

2. korak: Izračun zneska (DA) »decision amount« na podlagi določitve Komisije, tj. »zneska, za 

katerega se uporablja stopnja sofinanciranja za prednostno os« 

 

DA=EC*R 

DA=524.591,34*100%=524.591,34 

Pri čemer so:  

 EC upravičeni stroški. 

 

3. korak: Izračun najvišjega zneska EU: 

 

donacija EU=DA*maks.CRpa 

donacija EU=524.591,34*85%=445.902,64 
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Pri čemer je:  

 maks. CR najvišja stopnja sofinanciranja, ki je določena za prednostno os v odločitvi 

Komisije o sprejetju operativnega programa. 

 

Finančna vrzel (R) je 100%, upravičeni izdatki (EE) znašajo 579.086,69 EUR, diskontirani investicijski 

stroški (DIC) pa 579.086,69 EUR.   

 

Na podlagi tega znaša znesek DA 524.591,34 EUR in najvišji znesek sofinanciranja EU 445.902,64 

EUR. Najvišji znesek sofinanciranja SLO je 78.688,70 EUR. 
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14.2.1.1 Finančni kazalniki 

 

Aproksimativni izračun neto sedanje vrednosti na podlagi podatkov iz zgornje preglednice in še z 

nekaterimi vhodnimi podatki je sledeč: 

 vrednost investicije (stalna cena z DDV) =  619.429,56 €, 

 ekonomska doba investicije                 i = 30 let,  

 diskontna stopnja                               p = 7%. 

 
 
 
 

    

FNSV = 
  

FNSV= -582.138 
  

     

Kot pričakovano je neto finančna sedanja vrednost investicije negativna in znaša -582.138 €, finančna 

stopnja donosnosti pa je prav tako negativna.  

 

Finančna interna stopnja donosnosti 

    

 FIRR= negativna  

    

Relativna neto sedanja vrednost 

    

 RNSV= -1,005  

 

 

Obrazloţitev: 

 Neto sedanja vrednost ima oznako FNSV, 

 V osnovnem izračunu je FNSV negativna in znaša -582.138 EUR, 

 Je eno od najpogosteje uporabljenih meril za presojanje smiselnosti investicijskega projekta je 

njegova neto sedanja vrednost ali čista sedanja vrednost. Višina neto sedanje vrednosti je 

neposredno odvisna od uporabljene obrestne mere kot cene kapitala oziroma od 

uporabljenega pripadajočega diskontnega faktorja 1+i, s katerim reduciramo bodoče finančne 

tokove na začetni trenutek. V našem konkretnem zgledu smo vzeli obrestno mero 7 % letno. 

(Diskontna stopnja je letna odstotna mera, po kateri se sedanja vrednost denarne enote v 

naslednjih letih zmanjšuje s časom), 

 Interna stopnja donosa ima oznako FIRR, 

 Upoštevajoč investicijsko vrednost, prihodke in stroške poslovanja smo za izračun FIRR v 

nadaljevanju uporabili ekonomsko dobo trajanja projekta 30 let, 

 Pri uporabljeni diskontni stopnji, ki je po stalnih cenah 7% iščemo v nadaljevanju projekta 

pozitivno neto sedanja vrednost in interno stopnjo donosnosti višjo od uporabljene 

individualne diskontne stopnje 7%, s čimer bo investicija v tem primeru upravičena in 

ekonomsko smiselna. 
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14.2.2 Ekonomska analiza 

 

Tabela 26: Preglednica stroškov in prihodkov – ekonomska analiza  

Leto Referenčn

a leta 

Stroški 

investicije 

v stalnih cenah 

(€) 

Operativni 

stroški 

vzdrţevanja 

(€) 

Stroški 

Skupaj (€) 

Prihodki -

javna korist 

(€) 

Ostanek 

vrednosti 

(€)  

NETO 

prihodki  (€) 

NETO 

denarni tok 

(€) 

Diskontirano 7% (€) 

Stroški 

investicije  

NETO 

prihodki 

NETO 

denarni tok 

A B A+B C E C+E-B C+E-B-A A C+E-B C+E-B-A 

2013 0 2.760 0 2.760 0 0 0 -2.760 2.760 0 -2.760 

2014 1 616.670 0 616.670 0 0 0 -616.670 576.327 0 -576.327 

2015 2 0 0 0 18.163 0 18.163 18.163 0 15.864 15.864 

2016 3 0 89 89 30.466 0 30.377 30.377 0 24.796 24.796 

2017 4 0 179 179 42.770 0 42.591 42.591 0 32.493 32.493 

2018 5 0 268 268 55.074 0 54.807 54.807 0 39.076 39.076 

2019 6 0 357 357 67.380 0 67.023 67.023 0 44.660 44.660 

2020 7 0 446 446 79.685 0 79.239 79.239 0 49.346 49.346 

2021 8 0 536 536 93.792 0 93.256 93.256 0 54.276 54.276 

2022 9 0 625 625 106.099 0 105.474 105.474 0 57.371 57.371 

2023 10 0 714 714 118.407 0 117.693 117.693 0 59.829 59.829 

2024 11 0 804 804 130.715 0 129.912 129.912 0 61.720 61.720 

2025 12 0 893 893 143.025 0 142.132 142.132 0 63.108 63.108 

2026 13 0 982 982 155.334 0 154.352 154.352 0 64.051 64.051 

2027 14 0 1.071 1.071 169.445 0 168.374 168.374 0 65.298 65.298 

2028 15 0 1.161 1.161 181.757 0 180.596 180.596 0 65.456 65.456 
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2029 16 0 1.250 1.250 194.069 0 192.819 192.819 0 65.314 65.314 

2030 17 0 1.339 1.339 206.382 0 205.042 205.042 0 64.911 64.911 

2031 18 0 1.428 1.428 218.695 0 217.267 217.267 0 64.281 64.281 

2032 19 0 1.518 1.518 231.010 0 229.492 229.492 0 63.456 63.456 

2033 20 0 1.607 1.607 245.125 0 243.518 243.518 0 62.930 62.930 

2034 21 0 1.696 1.696 257.441 0 255.745 255.745 0 61.766 61.766 

2035 22 0 1.786 1.786 269.758 0 267.973 267.973 0 60.485 60.485 

2036 23 0 1.875 1.875 282.076 0 280.201 280.201 0 59.108 59.108 

2037 24 0 1.964 1.964 294.395 0 292.431 292.431 0 57.652 57.652 

2038 25 0 2.053 2.053 306.715 0 304.661 304.661 0 56.134 56.134 

2039 26 0 2.143 2.143 319.036 0 316.893 316.893 0 54.568 54.568 

2040 27 0 2.232 2.232 331.357 0 329.125 329.125 0 52.966 52.966 

2041 28 0 2.321 2.321 343.680 0 341.358 341.358 0 51.341 51.341 

2042 29 0 2.411 2.411 356.003 0 353.593 353.593 0 49.702 49.702 

2043 30 0 2.500 2.500 368.328 51.193 417.021 417.021 0 54.783 54.783 

Skupaj  619.430 36.248 655.677 5.616.183 51.193 5.631.128 5.011.698 579.087 1.576.742 997.655 

Skupaj diskontirano 579.087 9.776 588.863 1.579.793 6.725 1.576.742 997.655  

Ekonomska stopnja donosnosti EIRR 7,482% 

 

 

 

EIRR= 7,482% 
 

ENSV= 997.655 
 

RNSV= 1,723 
 

DVI= 10,19 
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14.3 Povzetek finančnih in ekonomskih kazalnikov 

14.3.1 Finančni kazalniki 

 

Tabela 27: Finančni kazalniki 

Dinamična metoda:       

FIRR= negativna 
 

FNSV= -582.138 
 

RNSV= -1,005 
  

        

Statična metoda*:        

FIRR= negativna 
 

FNSV= -604.485 
 

RNSV= -0,976 
  

 

Kazalniki so negativni, kar nam da na znanje, da je investicija neupravičena. Vendar, ker gre za 

investicijo, ki bo prinašala javno dobro nam upravičenost investicije prikazujejo ekonomski kazalniki. 

 

Statične metode * 

Te metode je zahodna teorija ţe zdavnaj (1950–1960) povsem zavrnila, pa tudi naši ekonomisti so še 

globoko v samoupravnem socializmu opozarjali na njihovo neustreznost, ki se najpogosteje izraţa kot:  

 neupoštevanje skupnih donosov investicije,  

 neupoštevanje časovne razporeditve donosov in investicijskih vloţkov,  

 napačna obravnava časovnega horizonta.  

Zakaj potem z njimi sploh izgubljati čas? Odgovor je relativno preprost. Ker je njihova skupna 

značilnost podcenjevanje diskonta bodočih donosov in s tem precenjevanje uspešnosti investicije, 

nam lahko statični kriteriji zadoščajo vsaj za primarno selekcijo med potencialnimi naloţbami, s katero 

izločimo najslabše moţnosti, ki ne prenesejo niti tako "neţnih" kriterijev; s tem si prihranimo dosti dela, 

saj so dinamične metode v osnovi zahtevnejše tako glede tehnik kot porabe časa.  

*Vir: Joţe Andrej Čibej 2006 (http://www.erevir.si/Moduli/Clanki/JAC_ppo/JAC_E-

REVIR_060516_Investicije.pdf) 

Zato smo statično metodo uporabili samo za osnovne izračune in je nismo uporabili pri 

analizah občutljivosti in tveganja, saj je neustrezna. Prav tako nismo podali obrazloţitve 

statičnih metod, saj so dinamične metode tiste, ki nam dajo natančnejše podatke in katere je 

smiselno upoštevati pri načrtovanju investicije. 
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14.3.2 Ekonomski kazalniki 

 

Tabela 28: Ekonomski kazalniki 

 

EIRR= 7,482%  ENSV= 997.655  RNSV= 1,723 

        

        

Doba vračanja = DVI – dinamična metoda 

  

DVI= 10,19 

 

 

Obrazloţitev dinamične metode: 

 Ekonomska doba projekta je bila narejena na 30 let. 

 Neto sedanja vrednost je ob uporabljeni 7% letni obrestni meri (diskontni stopnji) pozitivna. 

 Interna stopnja donosa je pri uporabljeni diskontni stopnji pozitivna in znaša 7,482%. 

 Pomeni, da je interna stopnja donosnosti višja od uporabljene individualne diskontne stopnje, 

s čimer je investicija v tem primeru ekonomsko upravičena in nam pove, da vsaka enota 

vloţenega kapitala ustvari 0,07482 enote akumulacije. 

 Doba vračanja investicije znaša 10,19 leta, ki je izračunana na podlagi ekonomske analize in 

visoke dodane vrednosti koristi, ki jih ima regija s tem projektom, prikazane na podlagi JAVNO 

DOBRO. 

 Notranja stopnja donosa (IRR) =7,482 je diskontna stopnja, pri kateri je neto sedanja vrednost 

investicije enaka nič. 

 RNSV izračun nam kaţe, da bo investicija do konca svoje ekonomske dobe projekta zbrala 

toliko sredstev iz ustvarjenega dobička, da bo takrat mogoče financirati 172% enako velikega 

projekta 
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14.4 Denarni tokovi 

 

Tabela 29: Denarni tokovi 

  ODLIVI PRILIVI   
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A B C A B C D     

2013 0 2.760 0 0 0 0 2.760 0 0 0 

2014 1 627.770 0 0 0 524.591 103.178 0 0 0 

2015 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2016 3 0 89 0 0 0 0 0 -89 -89 

2017 4 0 179 0 0 0 0 0 -179 -268 

2018 5 0 268 0 0 0 0 0 -268 -536 

2019 6 0 357 0 0 0 0 0 -357 -893 

2020 7 0 446 0 0 0 0 0 -446 -1.339 

2021 8 0 536 0 0 0 0 0 -536 -1.875 

2022 9 0 625 0 0 0 0 0 -625 -2.500 

2023 10 0 714 0 0 0 0 0 -714 -3.214 

2024 11 0 804 0 0 0 0 0 -804 -4.018 

2025 12 0 893 0 0 0 0 0 -893 -4.910 

2026 13 0 982 0 0 0 0 0 -982 -5.892 
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2027 14 0 1.071 0 0 0 0 0 -1.071 -6.964 

2028 15 0 1.161 0 0 0 0 0 -1.161 -8.124 

2029 16 0 1.250 0 0 0 0 0 -1.250 -9.374 

2030 17 0 1.339 0 0 0 0 0 -1.339 -10.714 

2031 18 0 1.428 0 0 0 0 0 -1.428 -12.142 

2032 19 0 1.518 0 0 0 0 0 -1.518 -13.660 

2033 20 0 1.607 0 0 0 0 0 -1.607 -15.267 

2034 21 0 1.696 0 0 0 0 0 -1.696 -16.963 

2035 22 0 1.786 0 0 0 0 0 -1.786 -18.749 

2036 23 0 1.875 0 0 0 0 0 -1.875 -20.624 

2037 24 0 1.964 0 0 0 0 0 -1.964 -22.588 

2038 25 0 2.053 0 0 0 0 0 -2.053 -24.641 

2039 26 0 2.143 0 0 0 0 0 -2.143 -26.784 

2040 27 0 2.232 0 0 0 0 0 -2.232 -29.016 

2041 28 0 2.321 0 0 0 0 0 -2.321 -31.337 

2042 29 0 2.411 0 0 0 0 0 -2.411 -33.748 

2043 30 0 2.500 0 0 0 0 0 -2.500 -36.248 

Skupaj  630.530 36.248 0 0 524.591 105.938 0 -36.248 -362.477 

 



REKONSTRUKCIJA LOKALNE CESTE IN JAVNIH POTI 

 

      INVESTICIJSKI PROGRAM  79 

15 ANALIZA OBČUTLJIVOSTI IN TVEGANJ 

15.1 Analiza občutljivosti 

 

V okviru analize občutljivosti ugotavljamo mogoče spremembe ključnih spremenljivk, ki vplivajo na 

izvedbo projekta. V okviru tega projekta bomo predpostavili: 

 Povečanje investicije za 5%, 

 Povečanje investicije za 10%, 

 Zmanjšanje investicije za 5%, 

 Zmanjšanje investicije za 10%, 

 Povečanje operativnih stroškov za 5%, 

 Povečanje operativnih stroškov za 10%, 

 Zmanjšanje operativnih stroškov za 5% 

 Zmanjšanje operativnih stroškov za 10% 

 Povečanje prihodkov za 5%, 

 Povečanje prihodkov za 10%, 

 Zmanjšanje prihodkov za 5%, 

 Zmanjšanje prihodkov za 10%, 

 Povečanje investicijskih stroškov za 10% in hkrati zmanjšanje pričakovanih učinkov za 10%. 

 

Tabela 30: ENSV in EIRR ob spreminjanju ključnih spremenljivk 

Element ENSV 
% odmika 
od osnove 

EIRR 
% odmika  
od osnove 

OSNOVNI IZRAČUN 997.655 100,00% 7,48% 100,00% 

Povečanje investicije  za 5% 968.700 97,10% 7,05% 94,19% 

Povečanje investicije  za 10% 939.746 94,20% 6,64% 88,76% 

Zmanjšanje investicije za 5% 1.026.609 102,90% 7,95% 106,25% 

Zmanjšanje investicije za 10% 1.055.563 105,80% 8,45% 112,99% 

Povečanje operativnih stroškov  za 5% 997.166 99,95% 7,48% 99,97% 

Povečanje operativnih stroškov  za 10% 996.677 99,90% 7,48% 99,93% 

Zmanjšanje operativnih stroškov za 5% 998.143 100,05% 7,48% 100,03% 

Zmanjšanje operativnih stroškov za 10% 998.632 100,10% 7,49% 100,07% 

Povečanje prihodkov za 5% 1.076.644 107,92% 7,93% 105,96% 

Povečanje prihodkov za 10% 1.155.634 115,84% 8,36% 111,77% 

Zmanjšanje prihodkov za 5% 918.665 92,08% 7,02% 93,87% 

Zmanjšanje prihodkov za 10% 839.675 84,16% 6,55% 87,55% 

Povečanje investicijskih stroškov za 10% in 
hkrati zmanjšanje pričakovanih učinkov za 
10% 

781.767 78,36% 5,75% 76,80% 
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Obrazloţitev: 

V primeru povečanja investicije za 5%  oz. 10% se interna stopnja donosa zmanjša, vendar še 

vedno ostaja v ekonomskih mejah upravičenosti, pri upoštevanju 7% diskontne stopnje.  V obeh 

primerih je neto sedanja vrednost pozitivna.  

 

Povečanje operativnih stroškov za 5% oz. 10% se interna stopnja ne zniţa pod 7,0%. Občutljivost 

investicije glede na operativne stroške je minimalna.   

 

Zmanjšanje prihodkov za 5% oz. 10% pomeni, da v prvem primeru interna stopnja donosa ne pade 

pod 7,00%, v drugem primeru pa nismo prišli pod 6,50%, vendar je projekt glede na kazalnike še 

vedno ekonomsko opravičljiv.  

 

Povečanje investicijskih stroškov za 10% in hkrati zmanjšanje pričakovanih učinkov za 10% 

pomeni, da je interna stopnja donosa enaka 5,75%.  

 

Glede na okvirno merilo uspešnosti o dolgoročnih rezultatih ekonomske rasti in trenutnih časovnih 

preferenčnih stopenj je projekt z interno stopnjo donosa nad 5,5% ekonomsko upravičen. 

 

15.2 Analiza tveganj 

 

V okviru analize tveganj ugotavljamo mogoče spremembe ključnih spremenljivk, ki vplivajo na izvedbo 

projekta. V okviru tega projekta bomo predpostavili: 

 Povečanje investicije za 1%, 

 Zmanjšanje investicije za 1%, 

 Povečanje operativnih stroškov za 1%, 

 Zmanjšanje operativnih stroškov za 1% 

 Povečanje prihodkov za 1%, 

 Zmanjšanje prihodkov za 1%. 

 

Tabela 31:  ENSV in EIRR ob spreminjanju ključnih spremenljivk za 1% 

Element ENSV 
 % odmika 
od osnove 

EIRR 
% odmika  
od osnove 

OSNOVNI IZRAČUN 997.655 100,00% 7,48% 100,00% 

Povečanje investicije  za 1% 991.864 99,42% 7,39% 98,80% 

Zmanjšanje investicije za 1% 1.003.446 100,58% 7,57% 101,21% 

Povečanje operativnih stroškov  za 1% 997.557 99,99% 7,48% 99,99% 

Zmanjšanje operativnih stroškov za 1% 997.753 100,01% 7,48% 100,01% 

Povečanje prihodkov za 1% 1.013.453 101,58% 7,57% 101,21% 

Zmanjšanje prihodkov za 1% 981.857 98,42% 7,39% 98,79% 
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Obrazloţitev: 

Naredili smo izračun kritične spremenljivke. Upoštevali smo 1% odstopanje investicije, operativnih 

stroškov in prihodkov (povečanje oziroma zmanjšanje spremenljivk) ter ugotovili, da ni večjih odklonov 

od 5% glede, na osnovno neto sedanjo stopnjo in spremenjeno neto sedanjo stopnjo v tabeli. 

 

Prav tako smo ugotovili, da 1% odstopanja spremenljiv bistveno ne vpliva na interno stopnjo donosa v 

tabeli. 

 

Glede na te dve postavki lahko ugotovimo, da v tej investiciji, pri upoštevanju 1% odstopanja ni 

kritičnih spremenljivk.     

 

15.2.1 Predstavitev tveganj 

 

Izpostavljenost različnim oblikam tveganja tako poslovnim, finančnim, kakor tudi ekološkim, je stalnica 

v poslovanju občin, zato področju obvladovanja tveganj namenjamo posebno pozornost. 

 

1. Poslovna tveganja 

Na področju poslovnih tveganj Občina Dornava ni izpostavljena posebnemu prodajnemu tveganju, 

obratovalnemu tveganju, investicijskemu tveganju in drugim različnim zunanjim tveganjem.  

 

2. Finančna tveganja  

Pokritje investicije in zaprta finančna konstrukcija pomeni veliko tveganje za Občino Dornava, saj brez 

nepovratne pomoči ne bo mogla zapirati finančno konstrukcijo, saj je za tovrstno investicijo zelo teţko 

pridobiti privatnega investitorja. Da omejimo tveganje in zapremo finančno konstrukcijo smo se prijavili 

na javni poziv za nepovratna sredstva.   

 

Kreditno tveganje ni pristojno, saj si Občina Dornava za to investicijo ne bo najela kredita. S tem tudi 

ne bo imela valutnega tveganja. 

 

Tveganje plačilne sposobnosti (likvidnostno tveganje), bomo poskušali obvladovati z načrtovanjem 

denarnih tokov in usklajevanjem ročnosti obveznosti in terjatev.  

 

3. Ekološko tveganje 

Ekološko tveganje smo omejili z izbiro najbolj primerne trase cest, ki ne zahteva velikega ekološkega 

obremenjevanja.  

 

4. Tveganje javnega interesa 

Javni interes za izvedbo projekta je velik, saj gre za projekt, ki bo izboljšal kvaliteto okolja, po drugi 

strani pa bo izboljšal blaginjo prebivalcev.  
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5. Organizacijska struktura projekta 

Strokovno podkovani vodja investicije gospod Viljem MAR, reţijski obrat Občine Dornava in Cestno 

podjetje Ptuj d.d., ki bodo skrbeli za vzdrţevanje lokalnih cest in javnih poti, imajo zadostne reference 

za gospodarno ravnanje in učinkovito poslovno odločanje. 
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16 PREDSTAVITEV REZULTATOV 

 

Aktivnosti za izvedbo investicije se odvijajo po planiranem časovnem načrtu. Izdelana je bila projektna 

dokumentacija in investicijska dokumentacija.  

 

Investicijska dokumentacija (DIIP) je prikazala kot optimalno izbiro variante Varianto »z« investicijo, 

tako je investicijski program (IP) izdelan za to Varianto.  

 

IP nam je podal sledeče rezultate: 

 Analiza obstoječega stanja in potreb je pokazala potrebo po izvedbi investicije, saj bo le ta 

pozitivno vplivala na druţbeno, socialno, zdravstveno in ekonomsko ţivljenje prebivalcev 

območja, prav tako nam prikaţe pozitiven vpliv z vidika prihoda turistov in trţenja turistične 

destinacije. 

 Predstavitev tehnično – tehnološkega dela je predstavljena na podlagi izdelane projektne 

dokumentacije in prikazuje usklajenost s potrebnimi akti. 

 Vrednost projekta je podana po stalnih in tekočih cenah. Investicija v stalnih cenah znaša 

619.429,56 EUR, po tekočih cenah pa znaša 630.529,61 EUR. 

 Analiza lokacije je prikazala primernost izbranih lokacij in usklajenost s prostorskimi akti. 

 Analiza vplivov na okolje ni prikazala negativnih vplivov na okolje. 

 Finančna konstrukcija je zaprta s sredstvi proračuna Občine Dornava in nepovratnih sredstev 

MGRT-ja (Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo). 

 Razdelani so prihodki in prihodki – javno dobro, ki so potrebni za izdelavo finančne analize in 

ekonomske analize. Rezultati finančne analize nam prikaţejo upravičenost do sofinanciranja s 

strani MGRT-ja. Rezultati ekonomske analize nam prikazujejo upravičenost izvedbe investicije 

z druţbenoekonomskega vidika. Ovrednoteni so vsi stroški, ki bodo nastali tekom izvajanja 

investicije in delovanja investicije in so prav tako prikazani v finančni in ekonomski analizi. Na 

podlagi finančne in ekonomske analize so izračunani finančni in ekonomski kazalniki, ki kaţejo 

na upravičenost  sofinanciranja investicije in ekonomsko upravičenost izvedbe investicije. 

 Analiza občutljivosti je prikazala, da je investicija srednje občutljiva na spremembo izbranih 

spremenljivk. Projekt je najbolj občutljiv na spremembo zniţanja prihodkov. 

 Analiza tveganj je pokazala, da investicija ni večjih odstopanj pri spremembi izbranih  

spremenljiv za 1%.  

 

Investicijski program je prikazal upravičenost izvedbe investicije. Predlaga se izvedba investicije, 

odločitev za izvedbo je odvisna od investitorja. 

 


