Občina Semič

Gradivo za 4. sejo občinskega sveta v marcu 2007 - k točki 10 dnevnega reda

Številka: 352-05-01/2003-299
Zadeva: Obravnava Poročila o aktivnostih pri projektu Belokranjski vodovod
V skladu z zahtevami, ki so bile podane na zadnji seji občinskega sveta, podajamo celovito informacijo o poteku projekta Belokranjskega vodovoda, ki se deli na:

1. Belokranjski vodovod – 1. faza

2. Belokranjski vodovod 2. faza, z nazivom »Trajnostno oskrbo Bele krajine s pitno vodo in odvajanje in čiščenje odpadne vode«

Podajamo poročili, ki sta jih pripravila koordinatorja posameznega projekta, in sicer za 1. fazo Občina rnomelj, za 2. fazo pa koordinator g. Branko Matkovič v imenu Občine Metlika.
1. BELOKRANJSKI VODOVOD – 1. FAZA



OBČINA ČRNOMELJ

OBČINSKA UPRAVA

Trg svobode 3, SI-8340 Črnomelj

tel. (07) 30-61-100,  fax. (07) 30-61-130

e-mail: obcina.crnomelj@siol.net
splet: www.crnomelj.si

VODOOSKRBA BELE KRAJINE – 1. faza

POROČILO ZA FEBRUAR 2007

1.0
UVOD:

Belokranjski vodovod se gradi vse od leta 1996. Do vključno leta 2002 so sredstva zagotavljala le ministrstva (Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano - MKGP in Ministrstvo za ekonomske odnose in razvoj - MEOR, kasneje namesto slednjega Ministrstvo za gospodarstvo - MG) oziroma proračun RS, z letom 2003 pa so sofinanciranje prevzele tudi občine Bele krajine v dogovorjenem razmerju 3 : 2 : 1 (Črnomelj : Metlika : Semič). 

Predvideno je, da se 1. faza zaključi s pridobitvijo uporabnega dovoljenja v aprilu 2007, kar praktično ne bo mogoče zagotoviti, saj še ni soglasja SKZG RS za postavitev električnih pastirjev, čemur lahko sledi do eno mesečno črpanje, odvzem vzorcev in vloga za tehnični pregled. Ocenjujemo, da bi lahko uporabno pridobili do 2/2 leta 2007. Konec marca 2007 pa naj bi se zaključilo financiranje 1. faze projekta. 

Vzporedno se je že pripravljala 2. faza projekta (Trajnostna oskrba s pitno vodo in varovanje vodnih virov Bele krajine), ki je junija 2006 prijavljena na Kohezijski sklad EU in se bo predvidoma pričela v letu 2008.

Koordinatorstvo investitorjev za 1. fazo ima Občina Črnomelj, za 2. fazo pa Občina Metlika.

2.0
IZVEDENA DELA, STROŠKI IN VIRI:

2.1
OD LETA 1996 DO LETA 2002:

1. Razširitev rezervoarja Grič za dodatnih 1.000 m3 in Naprava za pripravo pitne vode NPPV iz izvira Dobličice, tlačni vod od izvira do NPPV Ø 400 mm, l = 500 m

2. Magistralni cevovod od črpališč Č1 in Č2 na Blatniku do vodohrana VH Krč pri Semiču

3. Obnova Naprave za pripravo pitne vode iz izvira Obrha na Veselici (ČNV).

Stroški, ki jih je kril proračun RS so ocenjeni na:


[image: image1.emf]občina EUR SIT % opomba

1 NPPV Dobličica 1.347.855 323.000.000 54,2% od leta 1996

2 MC Blatnik - Krč 842.514 201.900.000 33,9% od leta 1998 do 2001

3 Obnova ČNV 298.364 71.500.000 12,0% leti 2000 in 2001

skupaj 2.488.733 596.400.000 100,0%

preglednica 1
2.2
OD LETA 2003 DO LETA 2005:

1. Dokončanje NPPV Dobličica za čiščenje do 100 l/s, obnova črpališča Dobličica.

NPPV Dobličica je odprta od februarja 2005.

2. Magistralni cevovod Nestoplja vas – Gradac, Ø 300 mm, dolžina 6,2 km.

3. Črpališči Č1 in Č2 na Blatniku za črpanje do 33 l/s, vodohran VH Blatnik 200 m3 s klorirno napravo in VH Gaber 400 m3.

Dela so v večini oziroma v grobem že izvedena. V letih 2003 do 2005 je bilo vloženih:


[image: image2.emf]občina EUR SIT % opomba

1 ARR (RS) 863.796 207.000.000 34,2%

neposredne regionalne 

vzpodbude

2

MKGP,  kasneje 

AKTRP (RS)

660.268 158.226.742 26,1%

3 Črnomelj 494.969 118.614.343 19,6%

4 Metlika 352.546 84.484.243 13,9%

5 Semič 157.569 37.759.887 6,2%

skupaj 2.529.149 606.085.215 100,0%












   preglednica 2
Za dokončanje je bil oktobra 2006 med župani občin Bele krajine podpisan aneks št. 5 k sofinancerski pogodbi ki zagotavlja dodatna sredstva za dokončanje in sicer za sledeča dela:

1. Optimizacija NPPV Dobličica (avtomatizacija in oprema) v skupni vrednosti 62.544 EUR (14.988.000 SIT), avtomatizacijo je izvedel LBS d.o.o. Ljubljana, ostalo opremo pa je dobavila JP Komunala Črnomelj d.o.o.. Izvajalca sta bila izbrana po postopku oddaje javnega naročila male vrednosti z zbiranjem ponudb, oddajo del je vodila komisija sestavi: Vinko Kunič (predsednik), Danica Puljak in Polona Kambič. Plačilo teh del je bilo izvedeno do konca leta 2006.

2. Z izvajalcema RUDIS d.d. + BEGRAD d.d. je bil podpisan aneks št. 2 k pogodbam za črpališči, VH Gaber in magistralni cevovod Nestoplja vas – Gradac za nujna dodatna dela. Dela so v večini že izvedena (razen nekaj elektro del), plačilo 45.706 EUR ali 10.953.077 SIT predvideno 31. marca 2007! 

3. Izdelana je dodatna opazovalna vrtina pri Blatniku. Vse tri opazovalne vrtine opremljene z merilci nivojev vode, temperature in prevodnosti vode. Podatke je zahtevala Agencija RS za okolje - ARSO ob izdaji vodnega dovoljenja za izrabo vode za vodooskrbo. Strošek izvajalca Geološki zavod Slovenije v višini 38.756 EUR ali 9.287.592 SIT zapade v plačilo po dogovoru 31. marca 2007.

4. Pri črpališču Č1 na Blatniku so bila s strani BEGRAD d.d. izvedena, vendar še ne prevzeta dela na ureditvi odvodnjavanja z namenom, da se onesnažene zaledne vode speljejo mimo črpališča, kel le-te po mnenju geologa g. Marka Hoetzla in inženiringa (PEI d.o.o., g. Rade Kovačevića) prihajajo v vrtino na črpališču Č1 in povzročajo bakteriološko onesnaženost in preveliko motnost odvzetih vzorcev vode. Strošek je 15.796 EUR ali 3.785.390 SIT in bo plačan 31. marca 2007.

5. Za postavitev električnih pastirjev okoli Č1 in Č2 je bil izbran EVI d.o.o. za ceno 1.935 EUR ali 463.680 SIT (naročilnica). Koristili bodo za preprečitev dostopa živine v neposredno bližino vrtin in ograj črpališč, kar bo preprečilo dodatno onesnaževanje vrtin in poškodbe ograj. Za postavitev električnega pastirja Občina Semič pridobiva soglasje lastnika,  Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov - SKZG RS!  Plačilo je predvideno 31. marca 2007!

6. V postopku imamo zadnjo oddajo del in sicer za prenos podatkov iz Blatnika v center vodenja na javnem podjetju. Pridobljene so tri ponudbe, ki jih bo komisija za oddajo del na projektu odprla. Predvidevamo strošek 13.771 EUR ali 3.300.000 SIT, plačilo prav tako 31. marec 2007!

7. V aneksu št. 5. predvidevamo še stroške za električno energijo za ponovno črpanje takoj za tem, ko bo prevzeta ureditev odvodnjavanja in postavljeni električni pastirji. Strošek se ocenjuje na 3.130 EUR ali 750.000 SIT, za ponovni odvzem vzorcev in analizo le-teh pa je predviden strošek 3.297 EUR ali 790.000 SIT. Sledili bodo še stroški tehničnega pregleda 142 EUR ali 336.000 SIT. Predvideli smo tudi 4.173 EUR ali 1.000.000 SIT za stroške reklamacij, kar pa mora predhodno ugotoviti nadzornik g. Kovačević z izvajalcem na ogledu pri lastnikih prizadetih zemljišč, ki se pritožujejo nad izvedbo ali odstranjenimi mejniki.

8. Ostala dodatna dela (asfalt Gradac, Gaber in Blatnik; izdelava PID; inženiring v letih 2005 in 2006; plačila že porabljene elektrike in stroškov analiz vzorcev vode so že izvedena v letu 2005 ali 2006, zahtevki za sofinanciranje so že bilo podani.

9. Geološki zavod Slovenije je novembra 2006 brezplačno izdelal novelirane strokovne podlage za zavarovanje vodnega vira Blatnik in Brezovica, takoj za tem so občine s skupno vlogo zaprosile Ministrstvo za okolje in prostor RS za čimprejšnjo izdajo uredbe o zavarovanju.   

2.3
LET0 2006:

Plačana je optimizacija NPPV (točka 1 na prejšnji strani), električna energija in analize vode (na Č1 voda zaradi motnosti in bakteriološke onesnaženosti ni bila primerna) ter plačila dodatnih del pa aneksu št. 1 k gradbeni pogodbi z RUDIS d.d. + BEGRAD d.d. za nujna pripravljalna in dodatna dela.


[image: image3.emf]l. 2006 občina EUR SIT % opomba

1 Črnomelj 143.223 34.322.000 44,6%

2 Metlika 122.128 29.266.653 38,1%

3 Semič 55.560 13.314.502 17,3%

skupaj 320.911 76.903.155 100,0%

ni 3:2:1 zaradi različne dinamike 

plačil po aneksu št. 1 z 

RUDIS+BEGRAD












   preglednica 3
2.4
PREDVIDENO ZA LETO 2007:

Predvideni so stroški za dela od točke 2 na prejšnji do točke 8 na tej strani:.


 
[image: image4.emf]l. 2007 občina EUR SIT % opomba

1 Črnomelj 153.234 36.721.095 61,0%

2 Metlika 48.163 11.541.814 19,2%

3 Semič 49.884 11.954.137 19,9%

skupaj 251.281 60.217.046 100,0%

ni 3:2:1 zaradi različne dinamike 

plačil po aneksu št. 1 z 

RUDIS+BEGRAD












   preglednica 4
S tem naj bi se ob ugodnih rezultatih odvzetih vzorcev spomladi 2007 prva faza projekta zaključila.

3.0
ZAKLJUČEK IN SKUPNA BILANCA 1. FAZE PROJEKTA

V upanju, da bo ponovno črpanje, predvidoma v marcu 2007, dalo ustrezne rezultate oziroma primerno oceno vode za uporabo v aprilu in bo zato tehnični pregled uspešen ter pridobljeno uporabno dovoljenje do 2/2 leta 2007 (po že predvidenih stroških je potrebno le še izpiranje in dezinfekcija cevovodov), nestrpno pričakujemo dokončanje 1. faze projekta.

Skupni stroški in viri 1. faze regionalnega projekta Vodooskrba Bele krajine, s predvideno realizacijo v l. 2007:


[image: image5.emf]občina EUR SIT % opomba

1 proračun RS 4.012.797 961.626.742 71,8%

MKGP, MEOR, MG, AKTRP in 

ARR

2 Črnomelj 791.426 189.657.438 14,2%50,2%

3 Metlika 522.837 125.292.710 9,4%33,1%

4 Semič 263.013 63.028.526 4,7%16,7%

skupaj 5.590.074 1.339.605.416 100,0%100,0%


preglednica 5

OPOMBA: Končni deleži med občinami niso točno 3/2/1 oziroma 50 / 33,33 / 16,67 %, ker so bili roki plačil in s tem stroški odloženih plačil za občine različni.

Pripravil:

Vinko KUNIČ,

koordinator 1. faze projekta

Številka: 402-02-17/2002

Datum: 21. februar 2007

VIRI:

· Vodna oskrba Bele krajine, PEI d.o.o., 21.11.2002

· aneks št. 5 o sofinanciranju projekta in

· druga dokumentacija v spisu

2. BELOKRANJSKI VODOVOD 2. FAZA, Z NAZIVOM »TRAJNOSTNO OSKRBO BELE KRAJINE S PITNO VODO IN ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE«

Občina Semič je skupaj z občinama Črnomelj in Metlika pristopila k pripravi dokumentacije za prijavo na sredstva Kohezijskega sklada Evropske unije. Za pripravo projekta in dokumentacije za prijavo, je bilo na podlagi javnega razpisa izbrano podjetje IEI d.o.o. iz Maribora. Vse aktivnosti okoli priprave dokumentacije in vloge za pridobitev sredstev, koordinira Občina Metlika v povezavi s Komunalo Metlika.

Celoten projekt 2. faze belokranjskega vodovoda obsega regionalno ureditev vodooskrbe Bele krajine za Občine Metlika, Črnomelj in Semič ter ureditev odvajanja in čiščenja odpadnih voda Bele krajine. Projekt ima regionalni značaj, saj bo s tem projektom rešena celovita problematika vodooskrbe na tem območju. Prav tako pa bo rešeno tudi odvajanje in čiščenje odpadnih voda v naseljih, ki dosegajo kriterij  vrednosti investicije do 800 EUR na osebo. V vseh naseljih, ki presegajo ta kriterij (Osojnik, Kal, Štrekljevec, Krupa, Moverna vas, Stranska vas, Srednja vas), bomo kanalizacijo morali zgraditi iz lastnih sredstev in iz sredstev Strukturnih skladov. Vse kanalizacije in čistilne naprave v občini morajo biti zgrajene do leta 2017.

V nadaljevanju podrobno predstavljamo investicije, ki se bodo s sredstvi kohezijskega sklada odvijale na območju Občine Semič, in sicer ločeno na področju vodovodov, kanalizacij in čistilne naprave Semič (usklajeno z zadnjo dopolnitvijo vloge za Bruselj), nato pa še gradivo, ki ga je za vse tri belokranjske občine pripravil koordinator projekta g. Branko Matkovič.
	VODOVODI
	
	
	
	

	
	
	
	
	stalne c.

	Vodoosk. Obm. VH ŽP - VH Krč - Nestplja vas
	Dolžina/kom
	EUR brez DDV
	EUR z DDV
	SIT z DDV

	Cevovod obč.meja-črpališče Nest. vas-Sv. Rok -oprema
	820 m
	63.960,00
	           76.752,00     
	      18.392.849,28     

	Cevovod Grič - Nestoplja vas - oprema
	600 m
	54.000,00
	           64.800,00     
	      15.528.672,00     

	Regulator pritiska Gaber (390) -rekonstr.
	1 kos
	8.500,00
	           10.200,00     
	        2.444.328,00     

	Regulator pritiska Kot (390) -rekonstr.
	1 kos
	8.500,00
	           10.200,00     
	        2.444.328,00     

	Skupaj:
	 
	134.960,00
	         161.952,00     
	      38.810.177,28     

	
	
	
	
	

	Vodooskrbno območje visoka cona Semič
	Dolžina/kom
	EUR brez DDV
	EUR z DDV
	SIT z DDV

	Cevovod VH Krč - Semič - Sela - Vrtača - rekonstr.
	2.430 m
	223.560,00
	         268.272,00     
	      64.288.702,08     

	Gradnik - Zabrezje - Hrib - novogradnja
	1.850 m
	223.560,00
	         268.272,00     
	      64.288.702,08     

	VH Osojnik - povečanje kapacitete objekta
	1 kos
	104.000,00
	         124.800,00     
	      29.907.072,00     

	Cevovod VH Gaber - VH Osojnik - novogradnja
	6.350 m
	843.250,00
	      1.011.900,00     
	    242.491.716,00     

	Cevovod Sela - Maline - novogradnja
	1.900 m
	119.700,00
	         143.640,00     
	      34.421.889,60     

	Povez. cevovod viš. cona - Vrtača - novogradnja
	631 m
	39.753,00
	           47.703,60     
	      11.431.690,70     

	Skupaj:
	 
	1.553.823,00
	      1.864.587,60     
	    446.829.772,46     

	
	
	
	
	

	Vodooskrbno območje Srednja vas - Črmošnjice
	Dolžina/kom
	EUR brez DDV 
	EUR z DDV
	SIT z DDV

	Vrtina - črpališče Črmošnjice - novogradnja
	1 kos
	32.250,00
	           38.700,00     
	        9.274.068,00     

	Vrtina - črpališče VBr2 - novogradnja
	1 kos
	32.250,00
	           38.700,00     
	        9.274.068,00     

	Povezovalni cevovod VBr1 - VH Brezovica -novogradnja
	1.050 m
	89.250,00
	         107.100,00     
	      25.665.444,00     

	VH Brezovica-povečanje za 200 m3 za vrtine v Črm.
	1 kos
	208.000,00
	         249.600,00     
	      59.814.144,00     

	Tlačni cevov. VH Brezovica-novo črpališče Črm.-novogradnja
	3.810 m 
	323.850,00
	         388.620,00     
	      93.128.896,80     

	Skupaj:
	 
	685.600,00
	         822.720,00     
	    197.156.620,80     

	Skupaj vodovodi:
	 
	      2.374.383,00     
	      2.849.259,60     
	    682.796.570,54     

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	KANALIZACIJA
	 
	 
	stalne c.
	 

	 
	Dolžina/kom
	EUR brez DDV
	EUR z DDV
	SIT z DDV

	Krč - Štef. Trg - Kanal 1
	1.189 m
	200.953,00
	         241.143,60     
	      57.787.652,30     

	ŽP - Pri pošti - Kanal 2    + Č1,Č2 
	2.761 m
	471.869,00
	         566.242,80     
	    135.694.424,59     

	Mladica - Kanal 3
	660 m
	107.004,00
	         128.404,80     
	      30.770.926,27     

	Vrtača - Kanal 5
	1.597,5 m
	152.764,00
	         183.316,80     
	      43.930.037,95     

	Skupaj kanalizacija:
	 
	         932.590,00     
	      1.119.108,00     
	    268.183.041,12     

	
	
	
	
	

	
	
	
	 stalne c.  
	

	 
	 
	EUR brez DDV
	EUR z DDV
	SIT z DDV

	ČN SEMIČ
	 
	556.153,00
	         667.383,60     
	    159.931.805,90     

	
	
	
	
	

	
	
	
	 stalne c. 
	

	Vodovod + Kanalizacija + ČN
	
	   3.863.126,00     
	      4.635.751,20     
	    1.110.911.417,57     


Pripravila:







Predlagatelj:

Polona Kambič






             Ivan Bukovec

[image: image6.png]* KOHEZIJSKI SKLAD EU 22 podrocje okolja





TRAJNOSTNA OSKRBA BELE KRAJINE S PITNO VODO IN ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE

Izhodišča projekta

Izhajajoč iz dejstva, da v letu 1997 začeti projekt VODOOSKRBA BELE KRAJINE še ni bil dokončan ter da po letu 2003 država več ni zagotavljala nepovratnega financiranja, so se

občine Črnomelj, Metlika in Semič  s pismom o nameri, ki je bilo podpisano 22. 7. 2002, dogovorile o nadaljnjem sodelovanju pri projektu. 

Oskrba Bele Krajine s pitno vodo se zaradi pomembnosti, zahtevnosti in kompleksnosti problematike uvršča med prioritetne naloge v programu izvajanja nacionalnih projektov državne infrastrukture. Zato je bil projekt najavljen tudi v okviru financiranja  iz kohezijskih skladov, ki jih sofinancira Evropska unija kot prednostne naloge izvajanja finančno zahtevnih direktiv (Drinking Water Directive). Mednarodna sredstva so namenjena podpori projektov, ki so usmerjena v dolgoročno in regionalno rešitev problemov, z upoštevanjem hidrografskih značilnosti in zagotavljanjem vode znotraj povodja, kar v obravnavanem primeru pomeni reševanje oskrbe s pitno vodo Bele krajine za obdobje najmanj 30 let.  Projekt  obsega tudi odvodnjo in čiščenje komunalnih odpadnih voda.

Cilji naloge

· zagotovitev vodnega vira za oskrbo s pitno vodo za celotno Belo krajino

· zagotovitev ustreznih količin ter ustrezne kakovosti surove vode dolgoročno, najmanj do leta 2030

· upoštevani morajo biti vsi vodni viri, če se posamezni izločijo npr. zaradi onesnaženja, pa je to potrebno argumentirati

· zagotovitev vodnega vira, ki ima najmanjši možni potencial ogroženosti tako glede količin kot tudi kakovosti surove vode

· zagotovitev varnega obratovanja sistema (vodni viri zaščiteni, možnost rezervnega napajanja – navezave na drug vodni vir v primeru havarije ali onesnaženja vodnega vira 

· upoštevanje hidrografskih značilnosti in omejitev.

Nosilec

Občina Metlika, v imenu vseh treh belokranjskih občin

Koordinator aktivnosti: Branko Matkovič, Komunala Metlika d. o. o.

Izvajalec

Inštitut za ekološki inženiring d. o. o., Maribor – izdelava projektne in investicijske dokumentacije.

Terminski plan izvedbe investicije

Prilagojen je rokom in pogojem, ki veljajo za oddajo naročil gradnje po t. i. rumeni knjigi, oz. rdeči knjigi. Občine investitorice so se dogovorile, da razpis za izvedbo razdelijo na tri dele in sicer:

1. vodovod in kanalizacija Metlika se izvede po t. i. rumeni knjigi, kar pomeni, da izvajalec izdela tako PGD in PZI, pridobi gradbeno dovoljenje in izvaja gradnjo,

2. čistilna naprava Črnomelj – po rdeči knjigi

3. čistilna naprava Semič – po rdeči knjigi

Razpis po rdeči knjigi pomeni, da investitor že razpolaga z izvedbeno dokumentacijo in gradbenim dovoljenjem.

Izvedba bo potekala v letih 2008 – 2012, prilagodila se bo planirani dinamiki financiranja iz EU. 

STRUKTURA  STROŠKOV  INVESTICIJE  PO  OBČINAH

	
	
	
	
	
	v €

	 
	 
	Črnomelj
	Metlika
	Semič 
	Skupaj

	Vodovod
	 
	           7.402.989     
	           5.073.389     
	             2.374.383     
	         14.850.761     

	K + ČN
	 
	           1.810.648     
	           1.898.714     
	             1.488.743     
	           5.198.105     

	Skupaj gradnja
	 
	           9.213.637     
	           6.972.103     
	             3.863.126     
	         20.048.866     

	Nadzor
	2%
	              184.273     
	              139.442     
	                  77.262     
	              400.977     

	Projekti
	2,50%
	              227.584     
	              172.216     
	                  95.422     
	              495.222     

	Javnost
	1%
	                91.912     
	                69.551     
	                  38.537     
	              200.000     

	Prilagajanje stroškov investicije glede na bodočo inflacijo
	9,40%
	              865.643     
	              655.046     
	                362.950     
	           1.883.639     

	Stroški projekta
	 
	         10.583.048     
	           8.008.358     
	             4.437.298     
	         23.028.704     

	DDV 20 %
	20%
	           2.116.610     
	           1.601.672     
	                887.460     
	           4.605.741     

	SKUPAJ 
	         12.699.658     
	           9.610.030     
	             5.324.757     
	         27.634.445     

	SKUPAJ v SIT z DDV
	
	    3.043.346.082     
	    2.302.947.506     
	      1.276.024.807     
	    6.622.318.395     

	Deleži po občinah
	 
	46
	35
	19
	100


	DELEŽI  SOFINANCIRANJA  IZ  OBČINSKIH  PRORAČUNOV  PO  LETIH

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Skupaj
	2008
	2009
	2010
	2011
	2112

	
	
	 
	€
	%
	€
	%
	€
	%
	€
	%
	€
	%

	Občina
	100%
	2.763.444
	410.711
	15
	959.713
	35
	813.885
	29
	450.448
	16
	128.687
	4,7

	METLIKA
	35%
	974.919
	82.795
	8
	360.775
	37
	316.730
	32
	165.512
	17
	49.107
	5

	SEMIČ
	19%
	536.113
	128.836
	24
	145.864
	27
	126.405
	24
	107.799
	20
	27.209
	5

	Semič v SIT
	
	128.474
	30.874
	
	34.955
	
	30.292
	
	25.833
	
	6.520
	

	ČRNOMELJ
	45%
	1.252.413
	199.081
	16
	453.075
	36
	370.750
	30
	177.137
	14
	52.370
	4


Trenutno stanje in potrebne aktivnosti

1. Do konca leta 2005 je bila, skladno s terminskim planom,  izdelana projektna in investicijska dokumentacija, skupaj s prijavo na kohezijski sklad in predana Ministrstvu za okolje in prostor. Projekt je potrdila še Služba Vlade za lokalno samoupravo in regionalni razvoj (SVLR) in ga poslala v potrditev Evropski komisiji. Le-ta ga je uvrstila v programsko obdobje, oz. t. i. finančno perspektivo  2007 – 2013. Konec leta 2006 je prišlo do novih okoliščin (Uredba sveta št. 1083, Uredba komisije št. 1828), zato je bilo potrebno popraviti vlogo skladno z novimi navodili in jo do 12. 2. 2007 poslati na MOP v predhodni pregled, v času do 27. 2. 2007 pa jo bo pregledala še Služba vlade za lokalni razvoj. Dne 28. 2. 2007 mora biti usklajena vloga v Bruslju. Po zagotovilih  MOP in SVLR naj bi o vlogi odločili v roku treh mesecev od sprejema Operativnega programa razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 – 2013, ki  naj bi bil sprejet v aprilu. Torej lahko od junija 2007 naprej pričakujemo odločbo Komisije EU o sofinanciranju.

Sledijo razpisi za izvedbo, za nadzor in za komuniciranje z javnostjo. Po poteku rokov za pritožbe sledi sklepanje pogodb z izvajalci. Investicije, ki se izvajajo po t. i. rdeči knjigi, gredo lahko v realizacijo takoj, za investicije, ki se izvajajo po t. i. rumeni knjigi, pa je potrebno najprej izdelati projekte za pridobitev gradbenega dovoljenja in izvedbeno dokumentacijo, nato pa pristopiti h gradnji. Temu pristopu je prilagojen terminski plan izvedbe po občinah in le-temu tudi struktura financiranja po letih. 

	STRUKTURA  FINANSIRANJA  PROJEKTA  PO  LETIH  

	
	
	
	
	
	
	
	v  €

	Viri finansiranja
	%
	Skupaj
	2008
	2009
	2010
	2011
	2012

	
	
	
	
	
	
	
	

	Državni proračun, vključno z okoljskimi taksami
	26
	7.111.920
	1.056.994
	2.469.890
	2.094.591
	1.159.261
	331.184

	Proračuni občin Črnomelj, Metlika, Semič
	10
	2.763.444
	410.711
	959.713
	813.885
	450.448
	128.687

	Kohezijski sklad
	64
	17.759.079
	2.639.404
	6.167.528
	5.230.375
	2.894.775
	826.996

	SKUPAJ
	100
	27.634.444
	4.107.109
	9.597.132
	8.138.852
	4.504.484
	1.286.867

	SKUPAJ v SIT z DDV
	
	    6.622.318.160     
	       984.227.601     
	      2.299.856.712     
	    1.950.394.493     
	      1.079.454.546     
	        308.384.808     

	Deleži po letih
	%
	100
	15
	35
	29
	16
	5


2. Zaradi že omenjenih novih okoliščin konec l. 2006 so z izdelavo nove vloge in novih prilog nastali dodatni stroški. Izdelovalci projektne in investicijske dokumentacije so podali ponudbe za ta dodatna dela v skupni vrednosti 48.600 € oz. 11.646.504,00 SIT. Ta strošek je nastal brez krivde investitorjev ali izdelovalcev in ni bil nikjer planiran.

3. V osnovni pogodbi z izdelovalcem projektne in investicijske dokumentacije je bil predviden le en razpis za izvajanje investicije. V času izdelave dokumentacije so se občine investitorice odločile, da razpis razdelijo po smiselnih celotah na tri dele. Strošek za dva dodatna razpisa po dolgotrajnih pogajanjih z izvajalcem znaša 50.016 € oz. 11.985.834,24 sit. 

4. Za sam začetek izvajanja projekta po pridobitvi sklepa iz EU je potrebno pripraviti še dve razpisni dokumentaciji in sicer za nadzor in za komuniciranje z javnostmi, kar prav tako ni bilo zajeto v osnovni pogodbi z izvajalcem. Ponudba  za oba razpisa znaša 32.549 € oz. 7.800.000 sit.

Skladno s podpisanim pismom o nameri je razmerje med občinami za plačilo projektne in investicijske dokumentacije Črnomelj : Metlika : Semič   =  3  :  2  :  1. 

Do sedaj so bili plačani stroški po osnovni pogodbi v višini 78.000.000 SIT.  50 % od tega je zagotovil MOP, ostalo pa občine investitorice po omenjenih deležih. 

Predvideni stroški v letu 2007

	
	
	
	
	v €

	Postavka
	Skupaj
	Črnomelj
	Metlika 
	Semič

	sprememba vloge, tehnični del, IEI
	10.200
	5.100
	3.400
	1.700

	sprememba vloge, ek.fin. del, Sl Con.
	38.400
	19.200
	12.800
	6.400

	dva dodatna razpisa za izvedbo, IEI
	50.016,00
	25.008
	16.672
	8.336

	razpis za nadzor, Sl Consult
	17.526,29
	8.763
	5.842
	2.921

	razpis za komuniciranje z javnostmi, Sl
	15.022,53
	7.511
	5.008
	2.504

	SKUPAJ
	131.165
	65.582
	43.722
	21.861


Vsi podatki so povzeti iz vloge (in njenih prilog), ki je bila na dan 12. 2. 2007 predana na MOP.

Metlika, 19. februar 2007

                                                                                   Koordinator:

                                                                             Branko Matkovič

_1233569745.xls
List1

				občina		EUR		SIT		%		opomba

		1		ARR (RS)		863,796		207,000,000		34.2%		neposredne regionalne vzpodbude

		2		MKGP,  kasneje AKTRP (RS)		660,268		158,226,742		26.1%

		3		Črnomelj		494,969		118,614,343		19.6%

		4		Metlika		352,546		84,484,243		13.9%

		5		Semič		157,569		37,759,887		6.2%

				skupaj		2,529,149		606,085,215		100.0%






_1233569776.xls
List1

		l. 2007		občina		EUR		SIT		%		opomba

		1		Črnomelj		153,234		36,721,095		61.0%		ni 3:2:1 zaradi različne dinamike plačil po aneksu št. 1 z RUDIS+BEGRAD

		2		Metlika		48,163		11,541,814		19.2%

		3		Semič		49,884		11,954,137		19.9%

				skupaj		251,281		60,217,046		100.0%






_1233576821.xls
List1

				občina		EUR		SIT		%		opomba

		1		NPPV Dobličica		1,347,855		323,000,000		54.2%		od leta 1996

		2		MC Blatnik - Krč		842,514		201,900,000		33.9%		od leta 1998 do 2001

		3		Obnova ČNV		298,364		71,500,000		12.0%		leti 2000 in 2001

				skupaj		2,488,733		596,400,000		100.0%






_1233569894.xls
List1

				občina		EUR		SIT		%		opomba

		1		proračun RS		4,012,797		961,626,742		71.8%		MKGP, MEOR, MG, AKTRP in ARR

		2		Črnomelj		791,426		189,657,438		14.2%		50.2%

		3		Metlika		522,837		125,292,710		9.4%		33.1%

		4		Semič		263,013		63,028,526		4.7%		16.7%

				skupaj		5,590,074		1,339,605,416		100.0%		100.0%






_1233569767.xls
List1

		l. 2006		občina		EUR		SIT		%		opomba

		1		Črnomelj		143,223		34,322,000		44.6%		ni 3:2:1 zaradi različne dinamike plačil po aneksu št. 1 z RUDIS+BEGRAD

		2		Metlika		122,128		29,266,653		38.1%

		3		Semič		55,560		13,314,502		17.3%

				skupaj		320,911		76,903,155		100.0%
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