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UVODNA PREDSTAVITEV PROJEKTA
Ta dokument identifikacije investicijskega projekta (v nadaljevanju DIIP) obravnava investicijsko namero za Prenovo streh na športnem domu (v nadaljevanju DTK) Ravne na Koroškem. V dokumentu so smiselno podani in utemeljeni razlogi za investicijsko namero prenove streh na športnem domu (DTK). Elaborat v tej fazi predstavlja izhodišča za potrditev investicije in prijavo za pridobitev nepovratnih sredstev Fundacije za šport.
Naziv projekta:
DIIP – Prenova streh na športnem domu (DTK) 
Investitor:

Občina Ravne na Koroškem
Lokacija izvedbe: 
Parcelne številke: 764/4 in 765/1, obe k. o. Ravne.
Izdelovalec DIIP-a:
Eutrip, d.o.o., Celje
Opredelitev investicije s kvadraturami

V okviru investicije je predvidena menjava obstoječih streh na športnem domu (DTK) in sicer na objektu kegljišče in osnovnem objektu DTK.
Gre za prenovo obstoječe dvokapnice pokrite s starimi salonitnimi ploščami. Obstoječo streho se odstrani na delu osnovnega objekta DTK in na kegljišču. Predlaga se izvedba s trapezno pocinkano pločevino s protikondenčnim vbrizgom.

V dokumentu so smiselno podani in utemeljeni razlogi za investicijsko namero Prenove streh na športnem domu (DTK), ki pomeni rešitev obstoječih prostorov in nadaljevanje športnih dejavnosti v objektu ter in izboljšanje bivalnih pogojev v objektu.
Površina strehe, ki se prenovi znaša:

· Osnovni objekt DTK: 480 m2, 
· Kegljišče: 920 m2.
Izračun vrednosti investicije po stalnih cenah
V skladu z gornjo opredelitvijo predmeta investiranja in opredeljenih površin znaša celotna ocenjena investicijska vrednost po stalnih cenah 72.211,75 EUR z DDV. Stalne cene so na nivoju oktober 2015. 
Investicijska vrednost projekta po tekočih cenah znaša 59.781,86 EUR brez DDV
Investicijska vrednost projekta po tekočih cenah znaša 72.933,87 EUR z DDV.
Tabela: Vrednost investicije po stalnih cenah v EUR, oktober 2015, z upoštevanjem DDV:
	Tabela: Viri financiranja  - stalne cene z DDV
	Delež v %
	Skupaj v EUR
	EUR v 2016

	Fundacija za šport
	40,98
	29.594,98
	29.594,98

	Lastna sredstva - upravičeni stroški
	40,98
	29.594,98
	29.594,98

	Lastna sredstva - neupravičeni stroški DDV
	18,03
	13.021,79
	13.021,79

	Dinamika
	 
	100
	100,00

	SKUPAJ
	100,0
	72.211,75
	72.211,75


Ugotovljeno je bilo, da neupravičen strošek predstavlja DDV in ga krije Občina sama iz lastnih virov. 

Ocena investicijskih stroškov po tekočih cenah 

Pri oceni po tekočih stroških je upoštevana UMAR-jeva »Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2015« za inflacijo v višini 1,0 % za leto 2016 (vir: UMAR, Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2010, september 2015). Upoštevane stopnje predvidene inflacije pri vrednotenju investicije po tekočih cenah, v EUR (ovrednoteno na oktober 2015):
Tabela: Stopnje inflacije po investicijskih letih

	Predvidena stopnja inflacije v %:
	Leto:

	1,00 %
	2016


Prikaz vrednotenja investicije po tekočih cenah in dinamika financiranja kaže naslednja tabela.

Tabela: Struktura stroškov po posameznih virih financiranja ter letih po tekočih cenah, v EUR:
	Tabela: Viri financiranja  - tekoče cene
	Delež v %
	Skupaj v EUR
	EUR v 2016

	Fundacija za šport
	40,98
	29.890,93
	29.890,93

	Lastna sredstva - upravičeni stroški
	40,98
	29.890,93
	29.890,93

	Lastna sredstva - neupravičeni stroški DDV
	18,03
	13.152,01
	13.152,01

	Dinamika
	 
	100
	100,00

	SKUPAJ
	100,00
	72.933,87
	72.933,87

	Vpliv inflacije
	1,0
	722,12
	722,12


Skupen vpliv inflacije v celotnem obdobju financiranja znaša: 722,12 EUR, kar znaša 1,00 % vrednosti investicije, vrednotene po stalnih cenah.
V nadaljevanju je prikazana še podrobnejša tabela po posameznih vrstah stroškov po tekočih cenah:
Tabela:

	Prenova streh na športnem domu (DTK)
	Delež v %
	Skupaj z DDV
	SKUPAJ brez DDV
	DDV (22 %)

	Prenova streh na športnem domu (DTK)
	97,49
	71.103,87
	58.281,86
	12.822,01

	Nadzor, dokazilo o zanesljivosti in PID
	2,51
	1.830,00
	1.500,00
	330,00

	SKUPAJ
	100,00%
	72.933,87
	59.781,86
	13.152,01


V fazi priprave idejne rešitve se je izdelal popis del s predračunsko oceno. Predračunska ocena stroškov je razvidna iz zgornje tabele. Navedene vrednosti pomenijo oceno investicije. Dejanske verodostojne vrednosti bodo pridobljene na osnovi javnega razpisa, sklenjenih pogodb in končnega obračuna del. 

Ocena investicijskih stroškov na enoto

 Vrednost investicije na enoto, na m2, znaša:
	STALNE CENE 
	Vrednost v EUR
	Površina v m2
	EUR/ m2

	Skupne vrednosti brez DDV
	59.189,96
	1.400,00
	42,28

	Skupne vrednosti z DDV
	72.211,75
	1.400,00
	51,58

	TEKOČE CENE
	Vrednost v EUR
	Površina v m2
	EUR/ m2

	Skupne vrednosti brez DDV
	59.781,86
	1.400,00
	43,41

	Skupne vrednosti z DDV
	72.933,87
	1.400,00
	52,10


Opredelitev (ne)upravičenih stroškov

Glede na opredelitev zahtev razpisa za sofinanciranje so upravičeni stroški vsi razen DDV. Struktura (ne)upravičenih stroškov je naslednja:
	(Ne)upravičeni stroški po letih in investitorjih
	Delež glede na celotne stroške
	Delež glede na upr. stroške
	Skupaj v EUR
	EUR v 2016

	Upravičeni stroški
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	Sofinancerska sredstva - Fundacija za šport
	40,98
	50,00
	29.890,93
	29.890,93

	Lastna sredstva Občine Ravne na Koroškem
	40,98
	50,00
	29.890,93
	29.890,93

	skupaj
	81,97
	100,00
	59.781,86
	59.781,86

	 
	 
	 
	 
	 

	neupravičeni stroški (krije investitor)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	DDV - Lastna sredstva Občine Ravne na Koroškem
	18,03
	22,00
	13.152,01
	13.152,01

	skupaj
	18,03
	22,00
	13.152,01
	13.152,01

	 
	 
	 
	 
	 

	SKUPAJ
	100,00
	122,00
	72.933,87
	72.933,87


Terminski plan poteka investicije
V novembru 2015 je predvidena prijava na razpis za sofinanciranje Fundacije za šport.
Gradbeno dovoljenje za izvedbo del ni potrebno. 

V januarju 2016 je predvidena objava razpisa za izvajalca GOI (gradbeno-obrtniških) del. Sklenitev pogodbe je predvidena v marcu oz. aprilu 2016, ko se bodo pričela izvajati tudi dela, ki naj bi bila dokončana nekje do meseca avgusta 2016. 

Investicija se bo zaključila v mesecu avgusta 2016, ko bodo pripravljena in predana tudi zaključna poročila.

Terminski plan investicije po aktivnostih, v letih 2015 – 2016:

Časovni načrt predvideva izvedbo investicije v najkrajših zakonskih in operativnih rokih. Vsi postopki naročanja morajo biti izvedeni v skladu z Zakonom o javnem naročanju – ZJN-2 (Ur. list RS, št. 12/2013, 19/2014). 
Lokacija:

Obravnavana investicija bo obsegala zemljišča parc. št. 764/4, 765/1 vse k. o. Ravne. Obstoječi športni center se nahaja na naslovu Na gradu 6, 2390 Ravne na Koroškem, znotraj območja grajskega parka ob gimnaziji. Obstoječi kompleks obsega 3 objekte: OSNOVNI del DTK, kegljišče ter Dozidava DTK.

	Naslov:
	DTK Ravne na Koroškem

Na gradu 6, 2390 Ravne na Koroškem.

	Katastrska občina:
	882 - Ravne

	Parcelna številka:
	764/4 in 765/1

	Koordinate:
	Y = 497072

X = 155146

	Temperaturni primanjkljaj:
	3.700 K dni


Grafični prikaz lokacije:
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Vir: Prostorski portal RS, Javni vpogled v podatke o nepremičninah: Na gradu 5, Ravne na Koroškem, št. stavbe: 168. Dostopno na: http://prostor3.gov.si/javni/javniVpogled.jsp?rand=0.2724251270820528, 9. 10. 2015.

Sklepne ugotovitve 

Projekt je pomemben za razvoj gospodarstva v tem delu regije in ima širše učinke, ne samo finančne koristi. V dokumentu so smiselno podani in utemeljeni razlogi za investicijsko namero Prenove streh na športnem domu (DTK), ki pomeni rešitev obstoječih prostorov in nadaljevanje športnih dejavnosti v objektu ter in izboljšanje bivalnih pogojev  v objektu.
Investicija bo imela ugoden vpliv na delovanje športnega doma in izvajanje športnih dejavnosti v domu. Prav tako imela investicija ugoden vpliv na okoljski, gospodarski in družbeni razvoj javnega zavoda, občine in širšega okolja. Na nivoju te dokumentacije se izpostavljajo predvsem naslednji pozitivni učinki investicije:

· dokončna odstranitev nevarnega materiala iz objekta (vsebnost azbesta),

· izboljšanje mikroklimatskih pogojev v prostorih za bivanje oz. izvajanje športnih aktivnosti,  

· zmanjševanje stroškov energije tekočega obratovanja in vzdrževanja na osnovi boljše toplotne zaščite ter uporabe energetsko varčnih in okolju prijaznih tehnologij,

· celovit pristop k projektu, ki prinaša sinergijo in zmanjšuje stroške za investicijsko vzdrževanje. 
Posebej se poudarja, da je treba načrtovano investicijo obravnavati z vsemi njenimi vsebinskimi in tehničnimi značilnostmi ter nanjo gledati tudi z vidika značilnosti uporabnikov in okolja. Ob uporabi sodobne tehnologije v gradbeništvu in ob upoštevanju drugih specialnih zahtev je cilj zadostitev zakonskim obveznostim in zagotovitev zanesljivega oddajanja programov in vsebin. 
Z izdelano dokumentacijo identifikacije investicijskega projekta investitor izkazuje resnost in zmožnost organiziranja ter izvajanja aktivnosti, ki sledijo iz obravnavane investicije. Menimo, da so zgoraj navedeni pozitivni učinki investicije dovolj upravičljiv razlog, da se uresniči predvidena naložba in da se s tem zagotovijo rezultati ter dosežejo zastavljeni cilji investicije. 
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