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UVODNA PREDSTAVITEV PROJEKTA
Ta dokument identifikacije investicijskega projekta (v nadaljevanju DIIP) obravnava investicijsko namero za izgradnjo servisnega objekta s sanitarijami na smučišču. V dokumentu so smiselno podani in utemeljeni razlogi za investicijsko namero izgradnje servisnega objekta na smučišču Poseka. Elaborat v tej fazi predstavlja izhodišča za potrditev investicije in prijavo za pridobitev nepovratnih sredstev Fundacije za šport. 
Naziv projekta:
DIIP – Servisni objekt s sanitarijami za smučišče
Investitor:

Občina Ravne na Koroškem
Lokacija izvedbe: 
Parcelna številka: 764/2, k. o. Ravne
Izdelovalec DIIP-a:
EUTRIP, d.o.o., Celje
Opredelitev investicije s kvadraturami

V okviru investicije je predvidena izgradnjo servisnega objekta s sanitarijami za smučišče in garažo za teptalec snega. Servisno objekt se bo zgradil na smučišču Poseka. 
Tlorisna velikost objekta znaša 9,7 m x 15,20 m, oziroma površine 147,44 m2.
Izračun vrednosti investicije po stalnih cenah
V skladu z gornjo opredelitvijo predmeta investiranja in opredeljenih površin znaša celotna ocenjena investicijska vrednost po stalnih cenah 120.299,85 EUR z DDV. Stalne cene so na nivoju oktober 2015. 
Investicijska vrednost projekta po tekočih cenah znaša 121.502,85 EUR z DDV.
Investicijska vrednost projekta po tekočih cenah znaša 96.042,50  EUR brez DDV.  
Tabela: Vrednost investicije po stalnih cenah v EUR, oktober 2015, z upoštevanjem DDV:

	Tabela: Viri financiranja  - stalne cene z DDV
	Delež v %
	Skupaj v EUR
	EUR v 2016

	Fundacija za šport
	24,59
	29.581,93
	29.581,93

	Lastna sredstva - upravičeni stroški
	57,38
	69.024,50
	69.024,50

	Lastna sredstva - neupravičeni stroški DDV
	18,03
	21.693,41
	21.693,41

	Dinamika
	 
	100
	100,00

	SKUPAJ
	100,0%
	120.299,85
	120.299,85


Neupravičen strošek pri izvedbi operacije predstavlja le DDV in ga krije Občina sama iz lastnih virov. 
Ocena investicijskih stroškov po tekočih cenah 

Pri oceni po tekočih stroških je upoštevana UMAR-jeva »Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2015« za inflacijo v višini 1,0 % za leto 2015 (vir: UMAR, Jesenska napoved gospodarskih gibanj 2015, september 2015). Upoštevane stopnje predvidene inflacije pri vrednotenju investicije po tekočih cenah, v EUR (ovrednoteno na oktober 2015).
Struktura stroškov je naslednja:

	Tabela: Investicijski stroški - tekoče cene (brez DDV)
	Delež v %
	Skupaj v EUR

	izvedba GOI del za izgradnjo servisnega prostora
	96,44
	96.042,50    

	izdelava projektne dokumentacije, DZO in nadzor
	3,56
	3.550,00    

	Skupaj
	100,00
	99.592,50    

	DDV 22 %
	22,00
	21.910,35    

	Skupna vrednost
	122,00
	121.502,85    


Tabela: Stopnje inflacije po investicijskih letih

	Predvidena stopnja inflacije v %:
	Leto:

	1,00 %
	2016


Prikaz vrednotenja investicije po tekočih cenah in dinamiko financiranja kaže naslednja tabela.

Tabela: Struktura stroškov po posameznih virih financiranja ter letih po tekočih cenah
	Tabela: Viri financiranja  - tekoče cene
	Delež v %
	Skupaj v EUR
	EUR v 2016

	Fundacija za šport
	24,59
	29.877,75
	29.877,75

	Lastna sredstva - upravičeni stroški
	57,38
	69.714,75
	69.714,75

	Lastna sredstva - neupravičeni stroški DDV
	18,03
	21.910,35
	21.910,35

	Dinamika
	 
	100
	100,00

	SKUPAJ
	100,00
	121.502,85
	121.502,85

	Vpliv inflacije
	1,0
	1.203,00
	1.203,00


Skupen vpliv inflacije v celotnem obdobju financiranja znaša: 1.203 EUR, kar znaša 1,0 % vrednosti investicije, vrednotene po stalnih cenah.
Skupna tabela stroškov glede na vir financiranja:

	Tabela: Viri financiranja  - tekoče cene
	Delež v %
	Skupaj v EUR

	Fundacija za šport
	24,59
	29.877,75

	Lastna sredstva Občine Ravne na Koroškem
	75,41
	91.625,10

	SKUPAJ
	100,00
	121.502,85


Ocena investicijskih stroškov na enoto

 Vrednost investicije na enoto, na m2, znaša:

	STALNE CENE 
	Vrednost v EUR
	Površina v m2
	EUR/ m2

	Skupne vrednosti brez DDV
	98.606,43
	147,44
	668,79

	Skupne vrednosti z DDV
	120.299,85
	147,44
	815,92

	TEKOČE CENE
	Vrednost v EUR
	Površina v m2
	EUR/ m2

	Skupne vrednosti brez DDV
	99.592,50
	147,44
	675,48

	Skupne vrednosti z DDV
	121.502,85
	147,44
	824,08


Opredelitev (ne)upravičenih stroškov

Glede na opredelitev zahtev razpisa za sofinanciranje so upravičeni stroški vsi razen DDV. Struktura (ne)upravičenih stroškov je naslednja:
	(Ne)upravičeni stroški po letih in investitorjih
	Delež glede na celotne stroške
	Delež glede na upr. stroške
	Skupaj v EUR
	EUR v 2016

	Upravičeni stroški
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	Sofinancerska sredstva - Fundacija za šport
	24,59
	30,00
	29.877,75
	29.877,75

	Lastna sredstva Občine Ravne na Koroškem
	57,38
	70,00
	69.714,75
	69.714,75

	skupaj
	81,97
	100,00
	99.592,50
	99.592,50

	 
	 
	 
	 
	 

	neupravičeni stroški (krije investitor)
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	DDV - Lastna sredstva Občine Ravne na Koroškem
	18,03
	22,00
	21.910,35
	21.910,35

	skupaj
	18,03
	22,00
	21.910,35
	21.910,35

	 
	 
	 
	 
	 

	SKUPAJ
	100,00
	122,00
	121.502,85
	121.502,85


Terminski plan poteka investicije
V novembru 2015 je predvidena prijava na razpis za sofinanciranje Fundacije za šport.
Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno že septembra 2012. V tem letu so se po pridobitvi dovoljenja pričela izvajati pripravljalna zemeljska dela za izgradnjo gradbene jame. Vendar dela niso bila zaključena zaradi pomanjkanja finančnih sredstev. Dela so bila v tej fazi financirana iz donatorskih sredstev.

V januarju 2016 je predvidena objava razpisa za izvajalca GOI (gradbeno-obrtniških) del. Sklenitev pogodbe je predvidena v marcu oz. aprilu 2016, ko se bodo pričela izvajati tudi dela, ki naj bi bila dokončana nekje do meseca oktobra 2016. 

Investicija se bo zaključila v mesecu oktobru 2016, ko bodo pripravljena in predana tudi zaključna poročila.

Terminski plan investicije po aktivnostih, v letih 2015 – 2016:

Časovni načrt predvideva izvedbo investicije v najkrajših zakonskih in operativnih rokih. Vsi postopki naročanja morajo biti izvedeni v skladu z Zakonom o javnem naročanju – ZJN-2 (Ur. list RS, št. 12/2013, 19/2014). Postopki za podelitev stavbne pravice na zemljišču morajo biti izvedeni skladno z Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. list RS, št. 86/2010, 75/2012 in 47/2013 – ZDU-1G).

Lokacija


Grafični prikaz lokacije:
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Sklepne ugotovitve 

Investicija bo imela ugoden vpliv razvoj športa v Občini in na celovito delovanje smučišča Poseka, hkrati pa se z izgradnjo servisnega objekta vzpostavljajo boljši pogoji za uporabo samega smučišča in ustrezni prostori za teptalec snega in ostalo opremo ter stroje, ki služijo za delovanje smučišča.
Posebej se poudarja, da je treba načrtovano investicijo obravnavati z vsemi njenimi vsebinskimi in tehničnimi značilnostmi ter nanjo gledati tudi z vidika značilnosti uporabnikov in okolja. Ob uporabi sodobne tehnologije v gradbeništvu in ob upoštevanju drugih specialnih zahtev je cilj zadostitev zakonskim obveznostim in zagotovitev zanesljivega oddajanja programov in vsebin na področju razvoja športa v Občini. 
Z izdelano dokumentacijo identifikacije investicijskega projekta investitor izkazuje resnost in zmožnost organiziranja ter izvajanja aktivnosti, ki sledijo iz obravnavane investicije. Menimo, da so zgoraj navedeni pozitivni učinki investicije dovolj upravičljiv razlog, da se uresniči predvidena naložba in da se s tem zagotovijo rezultati ter dosežejo zastavljeni cilji investicije. 
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